



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Valle d'Aosta

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/12/2018

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 01/03/2019

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Valle d'Aosta	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Regione più sviluppata	Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta	0165273768	http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20/Piano_di_rafforzamento_amministrativo/default_i.aspx

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
Il sessione di monitoraggio - anno 2018	31/12/2018	24/01/2019	01/03/2019

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Al 31.12.2018, con l'avvio del 100% delle attività, si conferma un buono stato di avanzamento degli interventi 6.1. Tuttavia, al contempo, si registrano alcuni ritardi.

In particolare, mentre le attività attinenti al Programma FESR risultano, complessivamente, in linea con le tempistiche di completamento previste, quelle attinenti al Programma FSE fanno registrare, in taluni casi, alcuni rallentamenti. Si tratta, nello specifico, della predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi e della ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti.

Tali rallentamenti sono il riflesso delle criticità emerse, nel corso del periodo di riferimento del presente monitoraggio, nell'ambito del Programma FSE e dei conseguenti approfondimenti che si rendono necessari anche al fine di adempiere a quanto raccomandato nell'*Action plan*, redatto dall'Autorità di audit del Programma, a fine dicembre 2018.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

La rilevazione al 31.12.2018 conferma la percentuale (100%) di avvio degli interventi, tutti in linea con le tempistiche previste.

Sul fronte della formazione, la prosecuzione del percorso formativo specialistico sulla Politica regionale di sviluppo 2014/20 - che si pone in continuità con quanto già previsto e attuato nell'ambito del PRA I fase, nell'ottica di un progressivo potenziamento delle competenze del personale, in coerenza con l'avanzamento delle fasi del ciclo di programmazione - ha visto l'avvio di tutti i moduli previsti, registrando una buona partecipazione generale.

Per quanto attiene, invece, alla dotazione e organizzazione del personale, è opportuno sottolineare che il periodo di riferimento è coinciso con la messa a regime, a decorrere da metà settembre 2018, della riorganizzazione della struttura dell'Amministrazione regionale, a livello di articolazione di Dipartimenti e Strutture sott'ordinate. Tale riorganizzazione ha inciso, in maniera considerevole, anche sulle Strutture coinvolte nell'attuazione dei Programmi FESR e FSE. Per tale ragione, nel duplice intento di allineare le attività previste nel Piano al nuovo assetto organizzativo nonché di incidere, in maniera più efficace, su elementi di debolezza nel frattempo emersi, in particolare proprio in tema di dotazione e organizzazione del personale FSE, è stato avviato il lavoro di aggiornamento del Piano di rafforzamento amministrativo II fase, che comporterà una sostanziale rivisitazione di tale *set* di interventi.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Al 31.12.2018, la percentuale di avvio delle attività previste nell'ambito degli interventi 6.3 sale al 92%, si attesta il completamento di una nuova attività, ma si registra un ritardo, in ambito FSE. Nello specifico, si tratta dell'attività - rivelatasi più complessa di quanto previsto - di recupero, nel sistema informativo SISPREG2014, delle progettualità pregresse (cioè approvate prima della messa in esercizio delle necessarie funzionalità del sistema informativo) che, in ogni caso, continua ad essere adeguatamente presidiata, anche in quanto espressamente inclusa nell'*Action plan*, redatto dall'Autorità di audit del Programma, a fine dicembre 2018.

In termini più generali, l'avanzamento complessivo degli interventi 6.3 risulta in linea con le previsioni del Piano che, con tale famiglia di interventi, intende incidere sulla fase di attivazione dei Progetti, sugli strumenti a supporto dei beneficiari e sull'affinamento di funzionalità del sistema informativo SISPREG2014. Data la centralità di tali previsioni, nel corso dell'attività di aggiornamento del Piano, effettuata nei mesi di riferimento del presente monitoraggio, sono stati condotti alcuni approfondimenti che, oltre a portare alla conferma di attività rimaste precedentemente in sospeso (quali quella

dell'affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti'), hanno consentito di meglio dettagliare gli interventi (in particolare, quelli riguardanti il sistema informativo SISPREG2014).

Tra le attività che, nel quadrimestre di riferimento, hanno fatto registrare un buon avanzamento, si segnalano la revisione del canale tematico 'Europa' - che dalla fase progettuale è passata a quella di sviluppo - e la messa a punto del sistema di *governance* degli Accordi di programma quadro per le aree interne, conclusa a fine anno.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Anche nel PRA II fase, la Regione ha confermato la volontà di estendere l'operatività del Piano agli altri Programmi, diversi da FESR e FSE, a titolarità o cui la stessa partecipa. L'avvio degli interventi inclusi nell'Allegato B (che si attesta sempre, al 31.12.2018, al 75%) conferma l'impegno assunto nell'ambito dei vari Programmi. In questo senso, rileva, tra l'altro, il completamento del 50% delle attività.

Nello specifico, il Programma FEASR (il cui unico intervento non avviato è oggetto di rivisitazione nell'ambito dell'aggiornamento del Piano) ha completato gli adempimenti di tipo organizzativo (sia quelli riguardanti l'ufficio sistemi informativi che quelli diretti alla costituzione di un *team* amministrativo trasversale) e, con riferimento agli interventi del Programma FSC, è stato elaborato il modello di *governance* regionale.

Tra le attività previste nell'ambito dei Programmi CTE, due stanno continuando a procedere in parallelo a quelle riguardanti i Programmi FESR e FSE (formazione specialistica e revisione della sezione Europa, con allineamento della relativa tempistica di completamento). Tra le attività condotte in maniera autonoma, si segnala il completamento del collegamento tra SISPREG2014 e il Sistema informativo del Programma di cooperazione Italia/Francia 2014/20 (Alcotra).

3.5 Principali problemi incontrati

Come accennato, il periodo di riferimento considerato è coinciso con la messa a regime, a decorrere da metà settembre 2018, della riorganizzazione della struttura dell'Amministrazione regionale, conseguente al rinnovo del Governo regionale. Coerentemente con quanto previsto in sede di approvazione del PRA 2018/19, è stato ritenuto opportuno, sin dal mese di ottobre, avviare approfondimenti per allineare il Piano al nuovo assetto, assicurando il coinvolgimento, oltre che del Responsabile del PRA e delle Autorità di gestione dei Programmi, anche degli altri soggetti interessati (Dip.to politiche strutturali e affari europei, Dip.to personale e organizzazione, Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi, Autorità di certificazione, audit e ambientale). Nel medesimo lasso temporale, sono, poi, emerse criticità specifiche attinenti il Programma FSE, rispetto alle quali è stato ritenuto urgente individuare azioni correttive da includere nel PRA. Dultimo, nel mese di dicembre 2018, con l'insediamento di una nuova Giunta, è stato avviato un ulteriore processo di riorganizzazione, tuttora in atto.

3.6 Ulteriori informazioni

In data 8 febbraio 2019, a conclusione del processo di revisione, la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di rafforzamento amministrativo 2018/19.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili	ADG FSE		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
MOTIVAZIONI RITARDO: L'intervento sconta un ritardo causato, da un lato, dalle riorganizzazioni intervenute nel corso del 2018, che hanno sia cambiato l'assetto organizzativo dell'AdG e di alcune SRRAI sia sostituito i dirigenti di riferimento (impedendo, di fatto, di dare continuità all'attività), dall'altro, dalla limitata applicabilità dello stesso, data l'elevata eterogeneità delle iniziative finanziabili.							
NOTE: L'intervento sarà riattivato in sede di ridefinizione del Sigeco.							

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato	ALTRO - Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato (Distinct body per la Regione Valle d'Aosta)		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 09/04/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONTE: COSTO ZERO							
MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'intervento facilita la veicolazione capillare delle informazioni in materia di aiuti di Stato e crea uno scambio virtuoso di esperienze pratiche tra i soggetti appartenenti alla rete.							
NOTE: La rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato è stata istituita con nota del Presidente della Regione prot. n. 634 del 9 aprile 2018. La costituzione della rete intende: fornire una formazione mirata ai suoi componenti che faciliterà gli stessi nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e permetterà loro di svolgere un ruolo di supporto ai propri colleghi nella fase di prima valutazione delle problematiche riscontrate, oltre a diffondere una maggiore consapevolezza sulla tematica; facilitare la veicolazione capillare delle informazioni in materia, provenienti dallo Stato e dall'Unione europea; creare tavoli di lavoro, laddove necessario, per far fronte a specifiche esigenze/interessi trasversali; creare uno scambio virtuoso di esperienze e pratiche tra gli appartenenti alla rete.							
Attività 2) Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA	ALTRO - ADG FESR, ADG FSE, in collaborazione con ADC		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività è conclusa in ambito FESR; in ambito FSE necessita di ulteriori adattamenti.							
NOTE: Nella seconda metà di dicembre 2018 è stata rilasciata, nel sistema informativo SISREG2014, per il Programma FESR, la funzionalità relativa alla gestione informatica della chiusura annuale dei conti. Per il Programma FSE, si procederà ad un suo adattamento per tenere conto delle nuove impostazioni previste dalle linee guida nazionali (diffuse a dicembre 2018), nonché delle rettifiche finanziarie applicate dall'AdA sul Programma.							

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/03/2018	Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	COMPLETATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/03/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca è stato elaborato. Si precisa che la relativa funzionalità sarà anche sviluppata nel sistema informativo SISREG2014.

Attività 2) Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'AdG FSE ha avviato la revisione dell'impianto delle UCS.

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 100.000,00€

FONDO: Altro

FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

NOTE: Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. La prima sessione del corso si è tenuta il 5 giugno 2018. La seconda, originariamente programmata nel mese di settembre 2018, è stata posticipata a gennaio 2019. Nel corso del 2019 sono inoltre stati programmati ulteriori moduli, per consentire la più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate dai Piani di Rafforzamento Amministrativo II Fase. Per queste sessioni, al 31/12/2018 risultano complessivamente pervenute un totale di 67 richieste di adesione, relative a 20 amministrazioni titolari di PRA II Fase.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: Il Responsabile del PRA si era iscritto al secondo modulo del corso "Scienze cognitive e amministrazione pubblica comportamentale", organizzato nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale, previsto a partire dal 20 settembre 2018, ma non ha potuto prendervi parte dal momento che tale modulo è stato successivamente posticipato.

Formazione specialistica del personale

Attività 1) Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; l'affiancamento di docenti interni a quelli esterni.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; l'affiancamento di docenti interni a quelli esterni.	ALTRO - Coordinamento AdG, in collaborazione con Dip.to personale e organizzazione	FSE	OT11	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	591.300,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono stati attivati i seguenti corsi: A.1 Normativa comunitaria di riferimento e nazionale derivata (2 edizioni, 35 partecipanti); A.2 Tecniche e strumenti per la predisposizione dei progetti (3 edizioni, 50 partecipanti); A.3 Sistemi di gestione e controllo (1 edizione, 30 partecipanti); A.4 Tecniche di valutazione e strumenti di monitoraggio (2 edizioni, 33 partecipanti); A.5 Aggiornamento in materia di appalti per servizi e forniture (2 edizioni, 33 partecipanti); A.6 Procedure di acquisto e pagamento nella PA (1 edizione, 18 partecipanti); A.7 Adempimenti in materia di comunicazione e strumenti per comunicare (2 edizioni, 34 partecipanti); A.8 Normativa in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione nelle varie fasi del procedimento (2 edizioni, 30 partecipanti); A.9 Pari opportunità e benessere organizzativo (1 edizione, 16 partecipanti); lingua inglese (158 partecipanti); lingua francese (41 partecipanti).

Attività 2) Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/03/2018	Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)	ALTRO - IGRUE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	COMPLETATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 02/02/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: Nel mese di febbraio 2018, due funzionari dell'Autorità di gestione FESR e due funzionari dell'Autorità di gestione FSE hanno partecipato ad una giornata formativa, che si è tenuta a Roma, relativa alle modalità di utilizzo del sistema Arachne e di popolamento delle informazioni tramite BDU IGRUE.

Adozione di soluzioni organizzative innovative e flessibili

Attività 1) Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l'istituto dei progetti specifici di gruppo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l'istituto dei progetti specifici di gruppo	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coord AdG		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Ad oggi, è stato approvato n. 1 progetto di gruppo concernente 'Potenziamento della partecipazione alle politiche europee e alla strategia macroregionale EUSALP' che coinvolge le strutture: Affari legislativi - Ufficio di rappresentanza a Bruxelles - Sistemi tecnologici e strategia Eusalp - Osservatorio economico e sociale.

Attività 2) Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coord AdG		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono state approvate n. 49 attività legate a particolari esigenze di servizio connesse a progetti co-finanziati. Le attività finanziate sono state valutate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, tra i quali particolare rilievo è stato dato al criterio 'attività connesse a progetti co-finanziati dai Fondi comunitari' (45 punti su 100).

Adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica delle Strutture responsabili dei Programmi e di quelle responsabili dell'attuazione dei Progetti/Azioni

Attività 1) Riqualficazione di parte del personale regionale, in un'ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell'assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Riqualficazione di parte del personale regionale, in un'ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell'assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coordinamento AdG		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FESR_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Con la riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, avviata ad agosto 2018 ed entrata a regime a metà settembre, sono state accorpate (in particolare, FESR e FSC) e razionalizzate (inclusione dell'AdG FSE nel Dip.to affari europei) alcune competenze. Nell'ottica di favorire un progressivo rafforzamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione nella gestione dei Programmi cofinanziati, sono state integrate le funzioni del Coordinatore del Dip.to politiche strutturali e affari europei, con esplicitazione della seguente funzione: 'provvede, quale Struttura di supporto al Responsabile tecnico, alla predisposizione, aggiornamento, attuazione, monitoraggio ed eventuale valutazione dei Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) della Politica regionale di sviluppo, anche operando in favore della continuità e del miglioramento degli assetti organizzativi delle Autorità di gestione e delle altre strutture interessate, necessari per il superamento degli audit di sistema'. Nel periodo settembre/dicembre 2018, tale assetto è stato oggetto di ulteriori approfondimenti, in vista dell'individuazione di soluzioni migliorative da includere nella versione del PRA aggiornata alla luce della nuova struttura organizzativa.

4.3 Interventi 6.3

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE, in collaborazione con SR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività è in corso di realizzazione, con calendarizzazione di appositi incontri, sia in ambito FSE che FESR con le Strutture regionali interessate.

Attività 2) Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR	ALTRO - Dip.to industria, artigianato ed energia, in collaborazione con AdG FESR, Finaosta e beneficiari progetti		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività è conclusa relativamente ad alcuni Progetti, è in corso di attuazione relativamente ad altri.

Attività 3) Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE, in collaborazione con ADC		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG ha concordato con l'AdC le date relative alle attività di certificazione delle spese nel mese di giugno 2018. Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, è stato sottoscritto un accordo tra AdG, AdA e AdC in data 14/05/2018.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all'efficientamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all'efficientamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa	ALTRO - Segretario generale della Regione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: A decorrere dall'annualità 2018, si è accresciuta l'esigenza di assegnare obiettivi dirigenziali annuali - sulla base dei quali è misurata e valutata la performance organizzativa dell'Ente - finalizzati all'efficientamento della capacità di spesa dell'Amministrazione regionale, mediante ricorso ai fondi disponibili sui Programmi europei, allo scopo di evitare la perdita - tramite il meccanismo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie - dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea assegnati alla Valle d'Aosta nell'ambito dei Programmi operativi FESR, FSE e FEASR relativi al periodo di programmazione 2014/2020.

NOTE: Sebbene l'attività finalizzata all'assegnazione di obiettivi dirigenziali annuali in tema di utilizzo dei fondi europei si sia conclusa positivamente, è tuttavia emerso un grado di collaborazione non ottimale tra le strutture dirigenziali, che tendono spesso ad assumere una visione circoscritta al proprio operato e sono talvolta poco inclini ad ampliarla, perdendo così di vista l'iter complessivo del progetto. Si fa presente, infatti, che in molti casi il successo di un obiettivo dirigenziale dipende - e non in modo marginale - dalla capacità di sviluppare sinergie con altre strutture dirigenziali. Per ovviare a tale carenza, si intende promuovere maggiore operatività trasversale tra le strutture, anche incentivando l'utilizzo di strumenti quali il c.d. team working. L'attività descritta, proseguita per l'annualità 2019, è stata promossa e presidiata dal Segretario generale della Regione, in accordo con la Commissione indipendente di valutazione della performance, con la Cabina di regia della Politica regionale di sviluppo e con le Autorità di gestione dei citati Programmi, e ha portato all'assegnazione di circa il 10% degli obiettivi dirigenziali 2018 (in totale 240 circa) in attuazione dei Programmi FESR, FSE e FEASR 2014/2020, prevalentemente nei settori afferenti all'agricoltura, alle attività produttive e a lavoro/formazione.

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all'AT

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all'AT	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_FIN01	AVVIATO	150.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG è a supporto delle SR per le attività connesse all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione. Per quest'ultima attività è stato fatto ricorso all'AT relativamente al supporto ai controllori di primo livello. Inoltre, sono state organizzate dall'AdG, con il supporto di IN.VA S.p.a., alcune giornate formative sul sistema informativo SISPREG2014. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, si segnala l'adesione alla Convenzione CONSIP "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020".

Attività 2) Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti	ALTRO - Struttura Patrimonio archeologico, in collaborazione con Struttura Programmi per lo sviluppo regionale	FESR	AT	FESR_PATT01	AVVIATO	20.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'intervento sarà attivato nel primo semestre del 2019.

Attività 3) Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: La tempistica dell'attività è stata allineata a quanto stabilito dall'Action Plan, redatto dall'AdA. La stessa si protrarrà, pertanto, fino al mese di ottobre 2019.

NOTE: L'attività, che consiste nel recupero, nel sistema informativo SISPREG2014, delle progettualità pregresse (cioè approvate prima della messa in esercizio delle necessarie funzionalità del sistema informativo) si è rivelata molto più complessa del previsto. Relativamente all'AdG FESR, la stessa è in fase di conclusione, rimangono ancora da recuperare le progettualità pregresse relative al Bando Unità di ricerca e ai Progetti di assistenza tecnica. Relativamente all'AdG FSE, l'attività è in corso di realizzazione e, conformemente a quanto stabilito dall'Action Plan, redatto dall'AdA, dovrà essere ultimata entro il mese di ottobre 2019.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure'

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure'	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Si vedano le informazioni di monitoraggio riportate in corrispondenza delle attività individuate per le aree 'Beneficiari' e 'Processi e procedure'.							

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne	ALTRO - Dip.to politiche strutturali e affari europei		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 21/12/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONTE: COSTO ZERO							
NOTE: Le componenti del sistema di governance degli APQ relativi alle aree interne sono state sistematizzate nel documento 'Strategia nazionale per le aree interne - Sistema di governance dell'attuazione in Valle d'Aosta', approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 1639, in data 21 dicembre 2018, al fine di rendere disponibile, ai vari soggetti coinvolti, a livello regionale e locale, un documento, sintetico e di agile consultazione, che - ad integrazione di quanto contenuto nel testo dell'Accordo di programma quadro di ciascuna Strategia - riassume il quadro complessivo di riferimento e orienti i diversi soggetti, a seconda del ruolo ricoperto, rispetto agli adempimenti richiesti. In particolare, il documento delinea: - il quadro di riferimento normativo e amministrativo; - i soggetti coinvolti in relazione ai diversi ruoli; - i tratti essenziali del monitoraggio dei Progetti e della Strategia d'area; - le modalità per il trasferimento delle risorse statali ai beneficiari; - le sedi concertative, tra i vari livelli coinvolti, di condivisione dell'avanzamento dell'attuazione.							

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)	ALTRO - Coordinamento AdG	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	17.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Il documento di analisi della funzionalità è stato validato ed è previsto lo sviluppo della funzionalità entro il 2019.							

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.

Attività 1) Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei	ALTRO - Coordinamento AdG	FESR	AT	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	39.339,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel periodo considerato, è stata avviata la fase di sviluppo informatico delle pagine. In particolare, sulla base di una nuova bozza di mappa di navigazione, elaborata dalla web agency incaricata, è stato avviato lo studio propedeutico allo sviluppo del nuovo layout che prevede il seguente percorso di accesso alle informazioni: organizzazione del canale per Programmi, target di utenza e aree tematiche specifiche. Inoltre, è stato individuato un linguaggio maggiormente divulgativo e comprensibile, tralasciando il carattere burocratico, al fine di rispondere maggiormente ai bisogni dell'utenza. Il design della nuova sezione è stato progettato, principalmente, per l'utilizzo su smartphone e tablet e per favorire la comunicazione attraverso immagini e video. Si segnala, infine, la realizzazione di cinque pagine prototipo, per ora accessibili esclusivamente in ambiente di gestione.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)

Attività 1) Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara	ALTRO - Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, in collaborazione con SR beneficiarie di Progetti concernenti interventi infrastrutturali e SUA		COSTO ZERO	FESR_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività è stata avviata nell'ambito dell'obiettivo dirigenziale "Impiego dei tempi minimi previsti dalle tabelle dei tempi standard, per la gestione delle fasi di propria competenza, nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica da svolgere nell'ambito dei Progetti cofinanziati dal PO FESR 2014/20", assegnato, per l'anno 2018, alla Struttura 'Stazione unica appaltante programmazione dei lavori pubblici'. A fine 2018, in riferimento alle procedure di gara FESR monitorate ('Riqualificazione e adeguamento normativo della biblioteca di Châtillon' e 'Realizzazione della pista ciclabile lungo la fascia della Dora baltea nei Comuni di Fénis e Saint-Marcel'), i tempi di espletamento delle fasi di competenza della SUA risultano inferiori a quelli previsti in funzione del tipo di procedura.

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta che le iniziative progettuali saranno operativamente avviate da parte dell'AdG del PON Governance e capacità istituzionale.

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta che le iniziative progettuali saranno operativamente avviate da parte dell'AdG del PON Governance e capacità istituzionale.

Completamento di sistemi informativi

Attività 1) Completamento di SISREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Completamento di SISREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti	ALTRO - Coordinamento AdG	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_FIN01	AVVIATO	90.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono in corso di realizzazione le attività relative all'interoperabilità di SISREG2014 con il sistema CUP, alla chiusura annuale dei conti e alla reportistica. Le azioni relative all'interoperabilità con il Sistema dell'Agenzia delle entrate e MYAUDIT non sono ancora state avviate.

4.4 Allegato B

Integrazione delle funzioni di interoperabilità del sistema SIAR

Attività 1) Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti amministrativi dell'AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti amministrativi dell'AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN	ALTRO - ADG FEASR	Altro	ALTRE FONTI - AT FEASR	FEASR_02	NON AVVIATO	21.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'attività non è ancora stata avviata in quanto la priorità dell'AdG, e più in generale delle Strutture operative del Dipartimento agricoltura, è di concentrare le attività istruttorie e amministrative nella liquidazione delle domande di pagamento giacenti, per le quali la procedura informatica è disponibile solo sul sistema nazionale SIAN. Tale obiettivo persegue la duplice finalità di erogare gli aiuti ai beneficiari e, nel contempo, di raggiungere i target intermedi previsti dal quadro della performance.

Riorganizzazione di parte dell'assetto delle SR che contribuiscono all'attuazione del PSR

Attività 1) Organizzazione ufficio sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Organizzazione ufficio sistemi informativi	ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to Agricoltura		COSTO ZERO	FEASR_01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'ufficio ha assunto un assetto definitivo e può contare sulla presenza di tre unità di personale: un capo-ufficio e due unità tecniche, la prima dedicata allo sviluppo del SIAR, la seconda alla risoluzione di problematiche informatiche inerenti le Misure a superficie del PSR 2014/20.

Attività 2) Organizzazione Team amministrativo trasversale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Organizzazione Team amministrativo trasversale	ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to Agricoltura e con Struttura Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali		COSTO ZERO	FEASR_03	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: A seguito della riorganizzazione operata dalla DGR 994/2018, si è delineato l'assetto definitivo del team amministrativo a cui sono state assegnate complessivamente 8 unità di personale in conseguenza dell'accorpamento, in un'unica unità operativa, del back office dello Sportello unico. Il team svolge sia una funzione di front office, per cui gli addetti si occupano della ricezione delle domande di sostegno e di pagamento, sia un'attività di back office, che prevede il supporto degli uffici istruttori nelle verifiche di ammissibilità amministrativa delle domande di pagamento pervenute e il monitoraggio degli avanzamenti finanziari collegati a ciascun intervento/bando.

Rafforzamento di specifiche attività di tutoring a favore dei beneficiari di progetti di CTE

Attività 1) Attivazione di percorsi di formazione specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi di formazione specifici	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_01	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.2 "Prosecuzione del percorso formativo specialistico", cui si rimanda.

Attività 2) Implementazione di una sezione del sito Europa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Implementazione di una sezione del sito Europa	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_03	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: La tempistica dell'attività viene allineata a quella del corrispondente intervento della sezione 6.3 'Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei', il cui termine è fissato al 31/12/2019.

NOTE: Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.3 'Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei', cui si rimanda per gli aspetti di monitoraggio, precisando che la sezione dedicata alla Cooperazione territoriale europea si trova nel medesimo sito internet.

Creazione di gruppi di lavoro specifici per la messa in rete delle competenze dei funzionari coinvolti nelle attività di controllo di primo livello dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera

Attività 1) Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l'organizzazione e il supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l'assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l'organizzazione e il supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l'assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_2	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'intervento verrà avviato in tempo utile rispetto alla data prevista per il completamento.

Sviluppo di funzioni di interoperabilità tra il sistema informativo regionale SISPREG2014 e i sistemi informativi dei Programmi di cooperazione transfrontaliera

Attività 1) Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_04	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 9.760,00€

FONDO: Altro

FONTE: BILANCI ORDINARI

NOTE: L'attività si è conclusa per quanto riguarda l'importazione, in SISPREG2014, dei dati del Programma Italia-Francia per il tramite del sistema in uso SynergieCTE (manca solo il collaudo), mentre è stata stralciata la parte per il Programma Italia-Svizzera, in quanto non è stato possibile ottenere le specifiche tecniche dall'Autorità di gestione in tempo utile.

Elaborazione di un modello di governance, a livello regionale, delle risorse FSC 2014/20

Attività 1) Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi	ALTRO - Referente regionale FSC		COSTO ZERO	FSC_01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 21/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il documento "Governance, a livello regionale, della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/20 (FSC)", redatto dalla Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, è stato approvato con DGR n.1640 in data 21 dicembre 2018.

