

PR VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

6.1 STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20 – INFORMATIVA SULL'AVANZAMENTO FINANZIARIO E DELLE REALIZZAZIONI

Comitato di sorveglianza
Aosta, 2 dicembre 2022



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Quadro di sintesi dell'avanzamento – Dati al 31/10/2022

Dotazione complessiva: € 64.350.950,00

Risorse impegnate: € 71.620.039,71

Costo totale progetti: € 75.485.607,33

Pagamenti: € 57.079.528,19

Progetti selezionati: 431

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Avanzamento finanziario per Asse al 31/10/2022

Asse	Dotazione finanziaria	Costi ammessi	Impegni ammessi	Pagamenti ammessi	Avanzamento relativo sul Programma (%)		Numero progetti
					$[c]/[a]$	$[d]/[a]$	
	<i>[a]</i>	<i>[b]</i>	<i>[c]</i>	<i>[d]</i>	<i>[c]/[a]</i>	<i>[d]/[a]</i>	
1	RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE 20.400.000,00 €	20.265.084,57 €	19.231.862,52 €	17.187.224,87 €	94,27%	84,25%	70
2	MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME 17.900.000,00 €	16.302.888,02 €	16.302.888,02 €	15.909.214,71 €	91,08%	88,88%	7
3	ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI 7.000.000,00 €	13.051.699,23 €	11.980.214,53 €	6.420.920,62 €	171,15%	91,73%	311
4	SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 3.200.000,00 €	5.028.616,45 €	4.545.385,87 €	2.905.362,29 €	142,04%	90,79%	11
5	TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 14.310.950,00 €	18.549.066,65 €	17.558.084,07 €	13.266.369,18 €	122,69%	92,70%	10
6	ASSISTENZA TECNICA 1.540.000,00 €	2.288.252,41 €	2.001.604,70 €	1.390.436,52 €	129,97%	90,29%	22
	64.350.950,00 €	75.485.607,33 €	71.620.039,71 €	57.079.528,19 €	111,30%	88,70%	431

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

ASSE 1 – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

AZIONI E PROGETTI FINANZIATI:

- «Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6»;
- «Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca»;
- «Cofinanziamento della legge 84/1993»;
- Avviso per la creazione e lo sviluppo di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, denominato «CMP3 Valle d'Aosta»;
- Sostegno alla domanda di innovazione – Pre Commercial Public Procurement;
- Rafforzamento dei servizi sanitari in Valle d'Aosta in risposta all'emergenza COVID-19;



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

ASSE 2 – MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHE' L'IMPIEGO E LA QUALITA' DELLE MEDESIME

PROGETTI FINANZIATI:

- Secondo stralcio del Progetto VdA Broadbusiness;
- Datacenter unico regionale e sua evoluzione in termini di cyber security e business continuity;
- Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi;
- Revisione della sezione «Europa» del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Sviluppo del canale tematico Europa del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca dati turismo.



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

ASSE 3 – ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DELLE PMI

AZIONI E PROGETTI FINANZIATI:

- *«Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta»:*
 - Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa e creazione di un acceleratore di impresa;
 - Aiuto all'innovazione;
 - Locazione spazi ed erogazione servizi di base;
- Promozione dello sviluppo di start-up innovative (l.r. 14/2011) - Avviso Start the Valley Up;
- Bassa via della Valle d'Aosta - Sostegno ai servizi turistici;
- Avviso pubblico «Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i livelli occupazionali durante la pandemia di COVID-19».



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

ASSE 4 – SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI

AZIONI E PROGETTI FINANZIATI:

«Efficientamento energetico degli edifici pubblici»:

- Piscina coperta di Aosta
- Sala consiliare del Palazzo regionale di Aosta
- Stazione forestale di Aosta
- Stazione forestale di Arvier
- Stazione forestale di Gaby
- Piscina regionale di Pré Saint Didier
- Analisi tecniche e Divulgazione di buone pratiche
- Villa Cameron di Courmayeur
- Biblioteca comprensoriale di Chatillon
- Palafent
- Avviso ad evidenza pubblica per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

ASSE 5 – PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

AZIONI E PROGETTI FINANZIATI:

«Rete cultura e turismo per la competitività»:

- Valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta Est;
- Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta (I lotto);
- Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta (II lotto);
- Castello di Aymavilles;
- Valorizzazione del Castello di Quart (II lotto);
- Promozione.

«Bassa via della Valle d'Aosta»:

- Sentieristica;
- Pista Ciclabile;
- Promozione;

Promozione partecipata Gran Paradiso: dai valore alla natura!



STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

ASSE ASSISTENZA TECNICA

I PRINCIPALI PROGETTI FINANZIATI:

- Spese di istruttoria/commissioni di valutazione relative a Bandi/Avvisi;
- Spese per commissione tecnica di valutazione e monitoraggio dell'Avviso CMP3;
- Evoluzione del sistema informativo SISPREG2014;
- Supporto al monitoraggio, all'implementazione e alla comunicazione della Strategia di specializzazione intelligente;
- Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'attuazione del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)";
- Task force a supporto dell'AdG e delle Strutture regionali;
- Predisposizione del POR FESR 2021/27, inclusa la documentazione per la relativa VAS;

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Livello di conseguimento dei principali indicatori di output al 31/10/2022

ASSE PRIORITARIO	CODICE INDICATORE	INDICATORE DI OUTPUT	UNITÀ DI MISURA	VALORE CONSEGUITO AL 31/10/2022
1	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	78
2	OS214	Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga di almeno 30 Mbps	Numero	45450
3	CV22	Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante	Imprese	170
	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	42
4	OS415	Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento	Numero	9
5	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	10000

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

AVANZAMENTO REALIZZATIVO DELLE OPERAZIONI

Il Programma presente un ottimo livello di avanzamento realizzativo delle operazioni

Progetti certificati 256

Progetti conclusi 232


STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

APPLICAZIONE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO DEL 100%

Articolo 25bis del regolamento (UE) n. 1303/2013

(come modificato dai regolamenti (UE) n. 558/2020 e n. 562/2022)

**TASSO DI COFINANZIAMENTO UE DEL 100%
PER TUTTE LE SPESE DICHIARATE NELLE
DOMANDE DI PAGAMENTO**



PERIODO CONTABILE
01/07/2020 – 30/06/2021

PERIODO CONTABILE
01/07/2021 – 30/06/2022

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

DOMANDE DI PAGAMENTO AL 100% UE PERIODO CONTABILE 01/07/2020 – 30/06/2021

Domanda pagamento	Tipo	Data	Spesa suddivisa per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzata dall'autorità di certificazione	TOTALE SPESA CERTIFICATA ALLA CE AL 100% QUOTA UE
1.0	INTERMEDIA	18/12/2020	€ 3.788.351,95	€ 3.788.351,95
2.0	INTERMEDIA	30/06/2021	€ 13.249.777,81	€ 10.900.941,19
3.0	FINALE	29/07/2021	€ 2.553.021,10	€ 2.118.865,70
			€ 19.591.150,86	€ 16.808.158,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

DOMANDE DI PAGAMENTO AL 100% UE PERIODO CONTABILE 01/07/2021 – 30/06/2022

Domanda pagamento	Tipo	Data	Spesa suddivisa per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzata dall'autorità di certificazione	TOTALE SPESA CERTIFICATA ALLA CE AL 100% QUOTA UE
1.0	FINALE	29/07/2022	€ 8.127.237,21	€ 3.964.998,57
			€ 8.127.237,21	€ 3.964.998,57

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Dotazione del Programma	Spesa certificata	Target N+3 al 31/12/2022
64.350.950,00	50.942.261,52	37.635.741,55



**N+3 AL 2022
RAGGIUNTO**

Asse	A Dotazione Totale	B di cui quota UE	C Spesa certificata cumulata totale	D di cui spesa certificata quota UE
1	20.400.000,00 €	10.200.000,00 €	14.430.730,09 €	11.633.401,24 €
2	17.900.000,00 €	8.950.000,00 €	15.780.565,19 €	8.878.853,70 €
3	7.000.000,00 €	3.500.000,00 €	4.928.945,60 €	4.574.536,64 €
4	3.200.000,00 €	1.600.000,00 €	2.780.225,92 €	2.047.960,56 €
5	14.310.950,00 €	7.155.475,00 €	12.089.955,95 €	8.199.976,42 €
AT	1.540.000,00 €	770.000,00 €	931.838,77 €	931.838,77 €
TOTALE	64.350.950,00 €	32.175.475,00 €	50.942.261,52 €	36.266.567,33 €



**QUOTA UE
CERTIFICATA**

STATO DI ATTUAZIONE DEL PO FESR 2014/20

Il buon livello di avanzamento del Programma ha consentito alla Regione di ottenere, a seguito di certificazione delle spese sostenute alla Commissione europea, il **rimborso** della quasi totalità delle risorse UE assegnate.



PR VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Comitato di sorveglianza 2 dicembre 2022

