



PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)  
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

---

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2025



PIANO SVILUPPO E COESIONE  
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2025

(approvata dal Comitato di sorveglianza in data 13 maggio 2026, ai  
sensi dell'art. 4, lettera ii, della delibera CIPESS n. 2/2021)

## INDICE E CONTENUTI

PREMESSA .....	4
1) IDENTIFICAZIONE PIANO .....	5
2) AUTORITA' RESPONSABILE .....	5
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE .....	5
4) GENESI DEL PIANO ( <i>solo per la prima RAA, per conservare memoria dei programmi precedenti</i> ) .....	5
5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	5
5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO .....	5
5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	7
5.1 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO.....	9
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	10
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE .....	10
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO .....	10
6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2025.....	12
6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO .....	12
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID.....	13
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2025.....	13
6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO .....	13
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	14
8) QUADRO DELLE ECONOMIE .....	14
9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	14
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .....	14
11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE .....	14
- <i>RIPROGRAMMAZIONI</i> .....	14
- <i>DEFINANZIAMENTI</i> .....	15
- <i>SITUAZIONI DI CONTESTO</i> .....	15
- <i>ALTRO</i> .....	15
12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS.....	15
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) .....	15
14) VALUTAZIONE.....	16
15) SORVEGLIANZA.....	16
16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	16
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	16
- <i>RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI</i> .....	16
18) ASSISTENZA TECNICA.....	16
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....	16
20) PROGETTI ESEMPLARI.....	16
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO .....	16

## PREMESSA

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dello schema previsto dall'allegato B "Contenuti della relazione di attuazione annuale" delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione, elaborate dall' ex Agenzia per la Coesione Territoriale, ora Dipartimento per le politiche di coesione. Esso costituisce la **"Relazione di attuazione annuale alla data del 31/12/2025" del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta (PSC VdA).**

Il Piano sviluppo coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta è stato approvato con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 28/2021, per un valore complessivo originario di **77,08 milioni di euro** a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, articolato in due sezioni:

- **sezione ordinaria (S.O.):** per un valore di **58,28 milioni di euro**, di cui 23,24 milioni di euro a valere sull'Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta 2000/2006 e 35,04 milioni di euro a valere sul Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007/2013;
- **sezione speciale 2 (S.S.2):** per un valore originario di 18,80 milioni di euro, di nuove assegnazioni FSC 2014/2020 a copertura di interventi/linee di azione ex POR FESR e FSE. A seguito dell'approvazione della delibera CIPESS n. 3/2025, recante *"Regione Autonoma Valle d'Aosta – Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020"*, la sezione è stata ridotta a **15,58 milioni di euro**, in applicazione del comma 5 dell'art. 242 DL 34 del 2020.

Alla luce della sopracitata riduzione, il valore complessivo del PSC è pari a **73.86 milioni di euro**.

Nella sezione ordinaria, sono confluite tutte le precedenti programmazioni 2000/06 e 2007/13 mentre, la sezione speciale, è costituita dagli ex interventi/linee di azione FESR riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020.

Con deliberazione n. 1414 dell'8 novembre 2021, la Giunta regionale ha preso atto del PSC VdA, individuando l'Autorità responsabile nel dirigente pro tempore della **Struttura Programmazione per lo sviluppo regionale** del Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili della Regione autonoma Valle d'Aosta e ha istituito il **Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione** mediante un aggiornamento/integrazione del CdS del PAR FAS.

## 1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC)  
della Regione autonoma Valle d'Aosta

Approvato con delibera CIPESS n. 28 del 29  
aprile 2021

## 2) AUTORITA' RESPONSABILE

Dirigente *pro-tempore*  
Struttura Programmazione per lo sviluppo regionale  
Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili  
Regione autonoma Valle d'Aosta

## 3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Piano Sviluppo Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta  
Funzionario preposto al U.O. Autorità con funzione contabile del Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili

## 4) GENESI DEL PIANO (*solo per la prima RAA, per conservare memoria dei programmi precedenti*)

Non dovuta

## 5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

### 5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria (S.O.) registra, al 31 dicembre 2025, un valore complessivo di euro 58.286.885,01. Gli interventi ancora avviati a valere su tale sezione presentano un valore complessivo del costo ammesso FSC pari a euro 13.457.273,35, e rappresentano circa il 23,09% del valore della sezione ordinaria del Piano. Tale importo va inoltre incrementato di euro 97.604,97, che si riferiscono ad economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC derivanti dalle programmazioni FSC 2000/20. Esse risultano allocate nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica" e se ne prevede l'utilizzo per attività di assistenza tecnica di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024. L'ammontare complessivo della parte "PSC attiva" risulta pertanto pari a euro 13.554.878,32.

La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

**Tab. 5.1.1 - Sezione ordinaria (S.O.) - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento**

Aree tematiche e Settori di intervento	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<b>Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>			
01.02 Strutture di ricerca	-	16.671.916,00	16.671.916,00
<b>TOTALE</b>	-	<b>16.671.916,00</b>	<b>16.671.916,00</b>
<b>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</b>			
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	5.576.353,85	5.576.353,85
02.02 Connettività digitale	-	709.374,56	709.374,56
<b>TOTALE</b>	-	<b>6.285.728,41</b>	<b>6.285.728,41</b>
<b>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</b>			
03.01 Industria e servizi	-	184.716,45	184.716,45
<b>TOTALE</b>	-	<b>184.716,45</b>	<b>184.716,45</b>
<b>Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>			
05.05 Natura e biodiversità	-	3.180.448,29	3.180.448,29
<b>TOTALE</b>	-	<b>3.180.448,29</b>	<b>3.180.448,29</b>
<b>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>			
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.597,00	4.329.670,67	16.762.267,67
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	5.356.007,65	6.380.684,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.457.273,35</b>	<b>9.685.678,32</b>	<b>23.142.951,67</b>
<b>Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>			
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	8.538.619,52	8.538.619,52
<b>TOTALE</b>	-	<b>8.538.619,52</b>	<b>8.538.619,52</b>
<b>Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>			
12.02 Assistenza tecnica	97.604,97	184.899,70	282.504,67
<b>TOTALE</b>	<b>97.604,97</b>	<b>184.899,70</b>	<b>282.504,67</b>
<b>Tutte le aree tematiche rilevanti</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>13.554.878,32</b>	<b>44.732.006,69</b>	<b>58.286.885,01</b>

Con riferimento alla sezione speciale 2 le risorse originariamente assegnate ammontavano a un valore pari a euro 18.800.000,00. Come già specificato nelle premesse, con l'approvazione del POC 2014-2020 della Valle d'Aosta da parte del CIPESS con delibera n. 3, in data 30/01/2025, il valore "effettivo" della sezione ammonta a euro 15.573.432,59, a seguito della riduzione dell'importo originario del valore della spesa emergenziale nazionale rendicontata dalla Regione<sup>1</sup>. In attuazione del punto 2.2 della delibera, in data 12 dicembre 2025 il CdS ha approvato la struttura programmatica aggiornata. Al 31/12/2025 risultano avviati interventi per un valore complessivo del costo ammesso FSC pari a euro 13.587.744,64, corrispondente all' 87,25% del valore della S.S.2 del PSC.

La tabella successiva riepiloga il piano finanziario<sup>2</sup> di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

<sup>1</sup> Rif. ex art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>2</sup> Si precisa che tale dotazione potrà essere soggetta ad ulteriore modifica a seguito dell'accertamento definitivo dei rimborsi europei per spese anticipate dallo Stato in attuazione dei commi 2 e 5 dell'art. 242 del del decreto-legge n. 34/2020.

Tab. 5.1.2 - Sezione speciale 2 (S.S.2) - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento

Aree tematiche e Settori di intervento	Piano finanziario a seguito Delibera CIPESS 3/2025 (approvata dal CdS in data 12/12/2025)
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE	
02.01 Tecnologie e servizi digitali	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE	
03.02 Turismo e ospitalità	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
Area Tematica 04 - ENERGIA	
04.01 Efficienza energetica	12.573.432,59
<b>TOTALE</b>	<b>12.573.432,59</b>
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'	
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.000.000,00</b>
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	
09.01 Sviluppo dell'occupazione	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
11.02 Educazione e formazione	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>Tutte le aree tematiche rilevanti</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>15.573.432,59</b>

## 5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Con riferimento agli obiettivi perseguiti, comprensivi dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, si riepilogano nella tabella successiva le informazioni previste esclusivamente per gli interventi avviati al 31/12/2025, ove previsti nei programmi di origine.

Tab. 5.2 - Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato

Settore di intervento	Codice Programma di provenienza	Titolo progetto	Obiettivi	Indicatori realizzazione	Valore	Indicatori di risultato	Valore
<b>01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>							
Strutture di ricerca	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	Rafforzare i vantaggi competitivi	<i>Edifici ristrutturati / recuperati</i>	Programmato 6.224 (Metri quadrati) Realizzato 6.224 (Metri quadrati)	<i>Tasso di istruzione universitaria (PSC)</i>	Programmato 6,5% (Popolazione residente 25 - 64 anni 2026)
			Costruire un territorio dinamico e relazionale	<i>Superficie urbana sistemata</i>	Programmato 30.326 (Metri quadrati) Realizzato 30.326 (Metri quadrati)		Realizzato 6% (Popolazione residente 25 - 64 anni 2024)

04 - ENERGIA

Efficienza energetica	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	<i>Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra</i>	Programmato 88 (Tonnellate equivalenti CO2) Realizzato /	<i>Numero di edifici con prestazione energetica migliorata in seguito all'intervento</i>	Programmato 1 (Unità) - Realizzato /
				<i>Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici</i>	Programmato 439.587,00 (kWh/anno) Realizzato /		
Efficienza energetica	/	Ristrutturazione edificio scolastico Conseil des Commis di Aosta - Efficientamento energetico	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	<i>Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici</i>	Programmato 380.000,00 (kWh/anno) Realizzato /	<i>Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro</i>	Programmato 3,2 (Numero) - Realizzato /
Efficienza energetica	/	Una Comunità in movimento: efficientamento energetico Palais Saint Vincent - Lotto 2	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	<i>Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici</i>	Programmato 53.295,58 (kWh/anno) Realizzato /	<i>Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro</i>	Programmato 3,2 (Numero) - Realizzato /
Trasporto ferroviario	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Miglioramento della mobilità interregionale e regionale	<i>Treni bimodali acquistati</i>	Programmato 5 (Unità beni acquistati) Realizzato 5 (Unità beni acquistati)	<i>Risparmio di tempo nel percorso ferroviario (espresso in minuti)</i>	Programmato 10 (Minuti) Realizzato 20 (Minuti)
Mobilità urbana	2014IT16RFOP020- Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	Aosta in bicicletta	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	<i>Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra</i>	Programmato 12,96 (Tonnellate equivalenti CO2)	<i>Concentrazione di PM10 nell'aria nei Comuni capoluogo di provincia</i>	Programmato 20 (Numero di giorni di superamento del limite) Realizzato /
				<i>Estensione dell'intervento in lunghezza</i>	Programmato 11.000,00 (Metri) Realizzato 14.394,00 (Metri)		

## 5.1 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Le previsioni di spesa del PSC, per ciascuna annualità del primo triennio, sono dettagliate in tabella. Tali previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione i dati di monitoraggio degli impegni e dei pagamenti al 31/12/2025, e integrati dai dati forniti dalle strutture regionali competenti, in coerenza con i rispettivi quadri di spesa degli interventi.

Tab. 5.3 Previsioni di spesa FSC per ciascuna annualità del primo triennio - Valori espressi in euro

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Area tematica	Settore intervento	Risorse FSC assegnate	Impegni FSC al 31/12/2025	Pagamenti FSC al 31/12/2025	Previsione di spesa FSC 2026	Previsione di spesa FSC anni successivi
<b>SEZIONE ORDINARIA</b>									
VALAF01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO AEREO	1.024.676,35	1.024.676,35	1.024.676,34	0,00	0,00
VALTGTG01	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	400.000,00	400.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00
1MISEVALCFAT01	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI TRAPORTO FERROVIARIO INNOVATIVI PER LA LINEA FERROVIARIA AOSTA/TORINO	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	TRASPORTO FERROVIARIO	12.032.597,00	12.032.596,83	12.032.596,58	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>13.457.273,35</b>	<b>13.457.273,18</b>	<b>13.417.272,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SEZIONE SPECIALE 2</b>									
PSC.20705.15XX.0.0001.PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Aosta in bicicletta	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	MOBILITA' URBANA	3.000.000,00	2.857.050,35	2.818.121,18	181.878,82	0,00
PSC.20401.15XX.0.0001.PIS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	4.076.000,00	122.037,31	115.990,13	2.200.000,00	1.760.009,87
PSC.20401.18XX.0.0001.ESS	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Ristrutturazione edificio scolastico Conseil des Commis di Aosta - Efficientamento energetico	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	5.511.744,64	4.575.268,30	976.737,54	4.000.000,00	535.007,10
PSC.20401.24XX.0.0001.SVC	Piano Sviluppo e Coesione 2014/20	Una Comunità in movimento: efficientamento energetico Palais Saint Vincent - Lotto 2	04 - ENERGIA	EFFICIENZA ENERGETICA	1.000.000,00	1.000.000,00	4.160,00	995.840,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>13.587.744,64</b>	<b>8.554.355,96</b>	<b>3.915.008,85</b>	<b>7.377.718,82</b>	<b>2.295.016,97</b>

## 6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

### 6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

La sezione ordinaria del PSC comprende interventi attuati in seguito alla definizione di Accordi di programma quadro (APQ) o mediante Strumenti di attuazione diretta (SAD) nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma della Valle d'Aosta 2000/06 e del PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13.

Gli interventi avviati del PSC - sezione speciale 2 sono da considerarsi a "individuazione diretta", derivanti da ex progettualità e linee di azione del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta.

### 6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

In relazione all'avanzamento procedurale al 31/12/2025 della sezione ordinaria, si evidenzia che gli interventi avviati ammontano a n. 3, per complessivi euro 13.457.273,35, derivanti dai cicli di programmazione 2000/06 (Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta) e 2007/13 (PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13). Nello specifico, tali interventi sono riconducibili rispettivamente ai seguenti strumenti:

- Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale;
- Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino;
- APQ per il Collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino.

Nel corso del 2025 tutti i tre interventi risultano nello stato finale di attuazione, e in particolare per n. 2 interventi su 3 risultano da liquidare gli ultimi pagamenti previsti su fondi regionali, mentre la quota FSC risulta essere stata interamente pagata.

Risultano risorse residuali pari a euro 97.604,97, riferito ad economie riprogrammabili maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta e derivanti dalle precedenti programmazioni FSC 2000/20. Tali risorse risultano allocate nell'area tematica della Capacità amministrativa e nel settore di intervento dell'Assistenza tecnica. Ai sensi dell'articolo 3 (Risorse finanziarie), punto 2, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024, si prevede l'utilizzo di tali risorse per attività di assistenza tecnica di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo.

Rispetto all'avanzamento procedurale, la tabella successiva riepiloga per ogni intervento "avviato" lo stato di avanzamento al 31/12/2025. Si precisa che tutti gli interventi della S.O. hanno conseguito il rispetto del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante fissata al 31/12/2022.

Tab. 6.2.a - Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione ordinaria al 31/12/2025

Codice Progetto	Titolo Progetto	Tipo Operazione	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
VALAF01.2	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B71F07 0000100 03	Avviato	Esecuzione Lavori al termine	In corso

VALTGTG01	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	B99B06000150001	Avviato	Progettazione definitiva	In corso
VALCFAT01	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	B60G13000010003	Avviato	Esecuzione Fornitura	In corso

In relazione all'avanzamento procedurale della sezione speciale 2, si evidenzia che gli interventi avviati al 31/12/2025 ammontano a complessivi euro 13.587.744,64, corrispondenti a n. 4 interventi (derivanti da ex progettualità e linee di azione del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d'Aosta, riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020). La tabella successiva riepiloga tali interventi, individuandone la fase procedurale e il relativo stato di attuazione.

**Tab. 6.2.b – Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione speciale 2 al 31/12/2025**

Codice Progetto	Titolo Progetto	Tipo Operazione	Iter Procedurale	CUP	Stato progetto	Fase procedurale attuale	Stato Fase procedurale attuale
PSC.20705.15XX.0.0001.PIS	Aosta in bicicletta	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Realizzazione OOPP	C61B16000760007	Avviato	Esecuzione Lavori, in fase di rendicontazione le ultime attività del progetto	In corso
PSC.20401.15XX.0.0001.PIS	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Realizzazione OOPP	B48J1800000009	Avviato	Approvazione PFTE	In corso
PSC.20401.18XX.0.0001.ESS	Ristrutturazione edificio scolastico Conseil des Commis di Aosta - Efficientamento energetico	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Realizzazione OOPP	B66E11001530002	Avviato	Esecuzione Lavori	In corso
PSC.20401.24XX.0.0001.SVC	Una Comunità in movimento: efficientamento energetico Palais Saint Vincent - Lotto 2	Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)	Realizzazione OOPP	C52B20000040004	Avviato	Esecuzione Lavori	In corso

## 6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2025

### 6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

Il PSC, con riferimento alla SO, registra al 31 dicembre 2025 impegni pari a euro 58.189.279,29, pari al 99,83% del rapporto tra impegni e finanziamenti della SO. I pagamenti al 31/12/2025 ammontano a euro 58.148.414,49 pari al 99,93% del rapporto tra pagamenti e impegni. Il valore dimostra il quasi completo assorbimento delle risorse e l'avvicinarsi del completamento degli interventi previsti dal Piano.

La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della SO.

Tab. 6.3.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	<b>Parte PSC attiva</b>		<b>Parte PSC chiusa</b>	
	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti</b>
<b>Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>				
01.02 Strutture di ricerca	-	-	16.671.916,00	16.671.053,29
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>16.671.916,00</b>	<b>16.671.053,29</b>
<b>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</b>				
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	-	5.576.353,72	5.576.353,69
02.02 Connettività digitale	-	-	709.374,56	709.374,56
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>6.285.728,28</b>	<b>6.285.728,25</b>
<b>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</b>				
03.01 Industria e servizi	-	-	184.716,45	184.716,45
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>184.716,45</b>	<b>184.716,45</b>
<b>Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>				
05.05 Natura e biodiversità	-	-	3.180.448,05	3.180.446,95
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>3.180.448,05</b>	<b>3.180.446,95</b>
<b>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</b>				
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.596,83	12.392.596,58	4.329.670,67	4.329.670,66
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	1.024.676,35	5.356.007,65	5.356.007,63
<b>TOTALE</b>	<b>13.457.273,18</b>	<b>13.417.272,92</b>	<b>9.685.678,32</b>	<b>9.685.678,29</b>
<b>Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>				
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	-	8.538.619,52	8.538.619,51
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>8.538.619,52</b>	<b>8.538.619,51</b>
<b>Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>				
12.02 Assistenza tecnica	-	-	184.899,49	184.898,85
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>184.899,49</b>	<b>184.898,85</b>
	<b>Tutte le aree tematiche rilevanti</b>			
	<b>Parte PSC attiva</b>		<b>Parte PSC chiusa</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>13.457.273,18</b>	<b>13.417.272,92</b>	<b>44.732.006,11</b>	<b>44.731.141,57</b>
	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>		
<b>TOTALE PSC ORDINARIO</b>	<b>58.189.279,29</b>	<b>58.148.414,49</b>		

## 6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta è privo di interventi relativi alla sezione speciale 1.

## 6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31/12/2025

### 6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE DI INTERVENTO

La sezione speciale 2 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta registra, al 31 dicembre 2025, impegni pari a euro 8.554.355,96, pari al 54,93% del rapporto tra impegni e finanziamenti della S.S.2. I pagamenti ammontano a euro 3.915.008,85 pari al 45,77% del rapporto tra pagamenti e impegni.

La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della S.S.2.

Tab. 6.5.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento

	Dotazione PSC	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE					
02.01 Tecnologie e servizi digitali	0,00	-	-	-	-
TOTALE	0,00	-	-	-	-
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE					
03.02 Turismo e ospitalità	0,00	-	-	-	-
TOTALE	0,00	-	-	-	-
Area Tematica 04 - ENERGIA					
04.01 Efficienza energetica	12.573.432,59	5.697.305,61	1.096.887,67	-	-
TOTALE	12.573.432,59	5.697.305,61	1.096.887,67	-	-
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	2.857.050,35	2.818.121,18	-	-
TOTALE	3.000.000,00	2.857.050,35	2.818.121,18	-	-
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'					
09.01 Sviluppo dell'occupazione	0,00	-	-	-	-
TOTALE	0,00	-	-	-	-
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					
11.02 Educazione e formazione	0,00	-	-	-	-
TOTALE	15.573.432,59	-	-	-	-
<b>Tutte le aree tematiche rilevanti</b>					
		Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
		8.554.355,96	3.915.008,85	-	-
		<b>IMPEGNI</b>		<b>PAGAMENTI</b>	
<b>TOTALE PSC SEZIONE SPECIALE 2</b>		<b>8.554.355,96</b>		<b>3.915.008,85</b>	

N.B. A seguito dell'approvazione del POC della Valle d'Aosta, la dotazione finanziaria della sezione ammonta a euro 15.573.432,59. Tale dotazione potrà essere soggetta ad ulteriore modifica a seguito dell'accertamento definitivo dei rimborsi europei per spese anticipate dallo Stato, in corso di istruttoria<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>In esito alle operazioni contabili di chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, rideterminando di conseguenza l'ammontare della sezione speciale del PSC per la quota definitiva delle spese emergenziali anticipate dallo Stato rendicontate dalla Regione.

## **7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO**

Con riferimento alla sezione ordinaria lo scostamento rispetto alle previsioni contenute nel Piano è minimo, in quanto gli interventi ancora attivi sono in fase di ultimazione, cui seguiranno i pagamenti finali.

Con riferimento alla sezione speciale 2 lo scostamento è legato alla prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione (ex progettualità e linee di azione riferite al PO FESR 2014/20).

## **8) QUADRO DELLE ECONOMIE**

Le economie FSC residue derivanti dal ciclo di programmazione 2007/2013, rilevate nel 2021, sono state destinate dal CdS, nella seduta del 21 dicembre 2021, all'*area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica*.

In esito all'istruttoria di verifica congiunta del conseguimento delle OGV ex art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i. della programmazione FSC 2000-2020 da parte delle strutture tecniche del Dipartimento per le politiche di coesione e della Regione autonoma Valle d'Aosta, sono state quantificate delle economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta. Tali risorse ammontano a euro 97.604,97 e risultano allocate nella parte "PSC attiva" del piano finanziario nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica".

L'articolo 3 (Risorse finanziarie), punto 2, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024, definisce l'utilizzo di tali economie per attività di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo.

Le ulteriori economie complessive della S.O. del PSC saranno determinabili al termine di conclusione di tutti gli interventi ancora in corso di esecuzione alla chiusura del Piano. Per la S.S.2 non si registrano economie sugli interventi avviati.

## **9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI**

Non sono state attivate azioni sanzionatorie riferite agli interventi inclusi nel PSC.

## **10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI**

Non si segnalano problemi significativi.

## **11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE**

### **- RIPROGRAMMAZIONI**

Con delibera n. 1300 in data 28 ottobre 2024, sono stati approvati dalla Giunta regionale gli indirizzi necessari alla riprogrammazione della SS2. E' stata individuata quale priorità di intervento sulla quale concentrare le risorse disponibili e avviare le relative progettualità, quella legata **alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche**. In particolare, tale priorità dovrà essere volta alla realizzazione di interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici pubblici prevedendo l'installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle

emissioni inquinanti, anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. In dettaglio, sono state riprogrammate risorse pari a circa 8,12 MLN di euro in favore dell'Area tematica 04 – Energia – Settore di intervento Efficienza energetica. La proposta di riprogrammazione è stata sottoposta al Comitato di sorveglianza mediante procedura di consultazione per iscritto, avviata in data 28/10/2024 (ns prot. 4083) e approvata in data 06/11/2024 (ns prot. 4199), e successivamente approvata in via definitiva, ai sensi della lettera B "Disposizioni speciali", punto 3, della delibera CIPESS n. 2/2021, dalla Cabina di Regia FSC in data 30 gennaio 2025 (ns prot. 1018 del 10/03/2025).

Nel corso del 2025 sono, pertanto, state approvate n. 2 schede progetto relative a tale azione, nello specifico: l'intervento "*Ristrutturazione edificio scolastico Conseil des Commis di Aosta - Efficiamento energetico*" – CUP B66E11001530002 e l'intervento "*Una Comunità in movimento: efficientamento energetico Palais Saint Vincent - Lotto 2*" - CUP C52B20000040004, che rispettano il termine del 31/12/2025 di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV).

#### - **DEFINANZIAMENTI**

A seguito dell'approvazione del POC della Valle d'Aosta, la dotazione finanziaria originaria della sezione 2 (S.S.2), pari ad euro 18.800.000,00 è stata oggetto di riduzione di un ammontare pari alla spesa emergenziale nazionale rendicontata dalla Regione, pari a euro 3.226.567,41. In data 12 dicembre 2025 il CdS del PSC ha approvato la struttura programmatica aggiornata, così come previsto al punto 2.2 della delibera CIPESS n. 3/2025 di approvazione del POC.

#### - **SITUAZIONI DI CONTESTO**

Non pertinente.

#### - **ALTRO**

Non pertinente.

### **12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - FOCUS**

Si ricorda che nel corso del 2023 è stata effettuata una ricognizione congiunta da parte dalle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione autonoma Valle d'Aosta sugli interventi afferenti alla S.O. del PSC. L'istruttoria si è conclusa con il seguente esito:

- gli interventi che hanno conseguito Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) alla data del 31 dicembre 2022 ammontano ad un importo pari a euro 58.189.280,04;
- l'assenza di interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione, finanziato con le risorse FSC, che risultino privi di OGV alla data del 31 dicembre 2022.
- la quantificazione, pari euro 97.604,97, di economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta.

In relazione alla sezione speciale 2 del PSC, gli interventi attivi, afferenti all'*area tematica 04 - Energia – settore di intervento - 04.01 Efficienza energetica* e all'*area Tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.05 Mobilità urbana*, devono rispettare quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, lettera B. disposizioni speciali, punto 3.

### **13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)**

Al 31/12/2025 nessun intervento è stato oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui Programmi comunitari.

## **14) VALUTAZIONE**

Al 31/12/2025 non è stata effettuata alcuna valutazione del PSC. Gli interventi confluiti nel Piano, avviati e conclusi, sono stati oggetto, ove previsto, di valutazione nell'ambito dei Programmi di provenienza.

## **15) SORVEGLIANZA**

Il Comitato di sorveglianza (CdS) del PSC si è riunito in data 12 dicembre 2025. Nel corso della seduta, è stata approvata la proposta di modifica al regolamento interno del Comitato di sorveglianza del PSC (aggiornamento dei componenti), nonché è stato approvato l'aggiornamento dell'articolazione del Piano (aree tematiche e settori di intervento) in coerenza della delibera CIPESS n.3/2025 (approvazione del POC e riduzione della sezione speciale n. 2 del PSC), di cui al punto 2.2. La seduta del Comitato è poi proseguita sullo stato di avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta (PSC), evidenziando, nello specifico, i progressi compiuti in termini di raggiungimento degli obiettivi finanziari e di realizzazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

## **16) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

Sono stati regolarmente alimentati i sistemi informativi, con i dati di attuazione fisici, finanziari e procedurali dei progetti della S.O. e della S.S.2, come da indicazioni delle autorità centrali, ai fini della relativa trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio (BDU 2014/20).

## **17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

- *RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI*

Nel corso del 2025, le attività di controllo degli interventi sono state effettuate dalle strutture regionali responsabili che hanno provveduto a verificare che le opere, i prodotti e servizi cofinanziati fossero regolarmente forniti e che fosse accertabile l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, oltre che la conformità alle norme regionali e nazionali.

## **18) ASSISTENZA TECNICA**

Nel corso del 2025 non sono state attivate iniziative relative all'assistenza tecnica.

## **19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

L'Autorità responsabile del PSC ha aggiornato e implementato la sezione web dedicata al Fondo per lo sviluppo e la coesione creata all'interno del Canale tematico "Europa" del sito web istituzionale della Regione (<https://new.regione.vda.it/europa/europa>). L'AR ha, all'uopo, fornito supporto ai beneficiari delle operazioni in materia di comunicazione e informazione.

## **20) PROGETTI ESEMPLARI**

Non si segnalano progetti esemplari.

## **21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO**

La Regione autonoma Valle d'Aosta non ha stipulato contratti istituzionali di sviluppo.