

**Il Progetto Bandiera: dalla sfida  
ai risultati**  
**Relatore: Gianpaolo Lalicata**

---


# **ABITARE IL FUTURO**

**PROGETTO BANDIERA  
TRA RISULTATI E PROSSIMI PASSI**

---

**Progetto Bandiera  
Potenziamento della capacità digitale della  
Pubblica Amministrazione Regionale (PNC)  
CUP: B71F23000330001**

# GIANPAOLO LALICATA



Dirigente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Responsabile della governance e del coordinamento dei progetti PNRR e PNC in ambito regionale.

Responsabile del progetto Task Force 1000 Esperti.



Responsabile del progetto Bandiera.




# LA SFIDA INIZIALE



Non introdurre nuove tecnologie isolate, ma rafforzare la capacità dell'Amministrazione di governare il cambiamento e di costruire un modello sostenibile anche oltre il progetto Bandiera.




# LA MAGNITUDO DEL PROGETTO



Un intervento su scala regionale che ha coinvolto:





- più strutture dell'Amministrazione;
- attori tecnologici e partner diversi;
- infrastrutture, dati, servizi e competenze.

La complessità non era solo tecnica, ma organizzativa, culturale, di governo e temporale.



# IL PROGETTO BANDIERA IN SINTESI

PROGETTO DECLINATO IN:

- 1 finalità
- 3 obiettivi  tecnologia  dati  servizi
- 9 interventi
- 18 indicatori di output  oltre 100 output/  
deliverables prodotti

1

PIANO OPERATIVO 




1

PIANO DI AZIONE 

RISULTATI RAGGIUNTI  
3 risultati 

- Modello unitario trasformazione digitale
- Attivazione infrastrutture e piattaforme abilitanti
- Avvio di casi concreti su servizi, AI, gemello digitale

# QUADRO COMPLESSIVO REGIONALE




Scala e distribuzione degli interventi:

- 1.421 progetti complessivi attivati in Valle d'Aosta
- Risorse totali: 634,5 mln €
- Distribuzione % per soggetto attuatore:
  - Comuni: 44% dei progetti – 16% delle risorse
  - Regione: 16% dei progetti – 24% delle risorse
  - Istituzioni scolastiche: 12% dei progetti – 4% delle risorse
- Stato di attuazione:
  - Avanzamento fisico medio: 64%
  - Avanzamento pagamenti: 34,2%

# FOCUS SULLA DIGITALIZZAZIONE

## MISURA M1C1



Peso percentuale sul totale regionale:


- 658 progetti di digitalizzazione = 46% di tutti i progetti PNRR/PNC regionali
- Risorse M1C1: 31,0 mln €  $\approx$  0,05% delle risorse complessive regionali
- Distribuzione % (numerosità progetti):
  - Comuni: 91%
  - Istituzioni scolastiche: 8%
  - Regione: 1%
- Stato di avanzamento:
  - Progetti conclusi: 85,9%
  - Avanzamento pagamenti: 71%




# IL RISULTATO



- 1** Costruzione di un modello unitario di trasformazione digitale regionale.
- 2** Attivazione di infrastrutture e piattaforme abilitanti, comuni e interoperabili.
- 3** Avvio di casi concreti su servizi digitali, dati territoriali, IA e gemello digitale, con forte presidio pubblico sulle decisioni strategiche.




# I BENEFICI GENERATI



Il valore del Progetto Bandiera va oltre i risultati immediati:

- maggiore capacità di governo del digitale;
- miglioramento della qualità dei servizi;
- crescita delle competenze interne;
- adozione di un metodo replicabile per progetti complessi.



# VALORE PER IL FUTURO



Dal progetto al modello.  
Il digitale non come iniziativa straordinaria,  
ma come componente ordinaria e stabile  
dell'azione amministrativa regionale.



**GRAZIE**

---

