



## **Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Valle d'Aosta**

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 31/08/2018**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 22/10/2018**

# INDICE

## 1. Amministrazione responsabile

## 2. Periodo di monitoraggio

## 3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

## 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Valle d'Aosta	Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Regione più sviluppata	Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta	0165273768	<a href="http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20/Piano_di_rafforzamento_amministrativo/default_i.aspx">http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-20/Piano_di_rafforzamento_amministrativo/default_i.aspx</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
I sessione di monitoraggio	31/08/2018	01/10/2018	24/10/2018

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

L'insieme degli interventi 6.1 presenta, al 31.08.2018, un buono stato di avanzamento. Infatti, l'80% delle attività previste è già stato avviato, non si registrano ritardi e un'attività risulta già completata, in anticipo rispetto a quanto previsto.

In particolare, sul fronte della semplificazione legislativa, la sistematizzazione della documentazione in materia di chiusura annuale dei conti è stata avviata sia sul piano documentale che su quello pratico, con prima analisi della relativa funzionalità per il sistema informativo SISPREG2014, e la creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato non solo è già stata completata, ma può considerarsi una buona pratica, dal momento che coniuga il duplice scopo di veicolare, con maggiore frequenza e facilità, le informazioni in materia tra i soggetti potenzialmente interessati a livello regionale, e quello di consentire di vagliare, sin dalle prime fasi di attivazione degli interventi, i possibili profili di incidenza della normativa in materia di aiuti di Stato.

Sul fronte della semplificazione procedurale, nell'ambito di entrambi i Programmi, sono state avviate le attività previste: in ambito FESR, con elaborazione del metodo di calcolo per l'applicazione dei costi standard ai Progetti di ricerca; in ambito FSE, con avvio degli approfondimenti per l'ulteriore standardizzazione, ove possibile, di Bandi e Avvisi, cui seguirà l'approfondimento relativo alla possibile estensione delle opzioni di semplificazione dei costi.

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Al 31.08.2018, il 100% degli interventi 6.2, riguardanti il personale, risulta avviato.

Tra tali interventi, è possibile distinguere, da un lato, quelli di natura formativa, e, dall'altro, quelli più strettamente attinenti alla dotazione e organizzazione del personale.

Sotto il primo profilo, è già stata completata l'attività formativa specifica riguardante il sistema Arachne (mediante partecipazione, da parte di funzionari regionali, alla sessione formativa organizzata a livello nazionale), mentre è in corso l'attività - strutturata e definita a livello regionale, grazie alla sinergia tra il Dip.to personale e organizzazione e il Gruppo di lavoro *ad hoc*, costituito nell'ambito del Coordinamento delle Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati - riguardante la prosecuzione del percorso formativo specialistico sulla Politica regionale di sviluppo 2014/20 che si pone in continuità con quanto già previsto e attuato nell'ambito del PRA I fase, nell'ottica di un progressivo potenziamento delle competenze del personale, in coerenza con l'avanzamento delle fasi del ciclo di programmazione.

Anche in relazione al secondo profilo, tutte le attività previste sono state avviate. E', tuttavia, da rilevare che il periodo di riferimento considerato è coinciso con il rinnovo del Governo regionale e con la conseguente riorganizzazione della struttura dell'Amministrazione regionale, a livello di articolazione di Dipartimenti e Strutture sott'ordinate, recentemente conclusa (e ancora in corso alla data del 31.08.2018). Pertanto, sebbene avviata, la rivisitazione funzionale all'eventuale attivazione di mobilità di personale intra e inter Dipartimenti andrà adeguatamente condotta nei mesi a venire, anche in occasione della *mid term review*, così come andranno anche approfondite ulteriormente le attività, comunque già avviate, di introduzione di formule organizzative innovative, connesse o meno ad istituti di tipo incentivante.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Al 31.08.2018, oltre l'84% delle attività previste nell'ambito degli interventi 6.3, a titolarità regionale, risulta avviato, un'attività è già conclusa (in linea con quanto previsto) e non si registra alcun ritardo.

L'avanzamento complessivo degli interventi riflette le previsioni del Piano che, con tale famiglia di interventi, intende incidere, innanzitutto, sulla fase di attivazione dei Progetti, in modo da favorire, ai Programmi FESR e FSE, un buon avanzamento di spesa. In quest'ottica, risultano avviate sia le attività di carattere programmatico (quali la definizione di piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, di cronoprogrammi procedurali e finanziari e di calendari per la certificazione) che l'assegnazione di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati specificatamente all'efficientamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa, attività, quest'ultima, rilevante anche quale buona pratica (in ragione dell'ottica di responsabilizzazione dell'intera macchina amministrativa, e non solo delle Autorità di gestione, rispetto all'esigenza di assicurare il corretto avanzamento di tutte le fasi della programmazione dei Fondi SIE).

Nel complesso anche le altre attività - di supporto ai beneficiari e di affinamento di funzionalità del sistema informativo SISPREG2014, in particolare sul piano dell'interoperabilità con altri sistemi informativi e banche dati - sono in corso e vanno nella direzione della complessiva messa a punto di strumenti sempre più completi e di agevole utilizzo da parte dei beneficiari e degli altri soggetti operanti nell'ambito dei Programmi. Si segnalano poi, con specifico riferimento al rapporto tra livello regionale e locale, l'attività in corso relativa alla messa a punto del sistema di *governance* degli Accordi di programma quadro per le aree interne Bassa Valle e Grand-Paradis e, sul piano della comunicazione, la revisione strutturale e contenutistica della sezione Europa del sito regionale.

Rispetto alle attività non avviate, si segnala, con riferimento all'attività 'Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti' una sopravvenuta diversa valutazione dell'esigenza manifestata e, con riguardo a quella di definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara, la necessità di una riconsiderazione di quanto originariamente prospettato.

### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

Anche nel PRA II fase, la Regione ha confermato la volontà di estendere l'operatività del Piano agli altri Programmi, diversi da FESR e FSE, a titolarità o cui la stessa partecipa. L'avvio degli interventi inclusi nell'Allegato B (che si attesta, al 31.08.2018, al 75% e che non presenta ritardi rispetto alle previsioni iniziali) conferma l'impegno assunto nell'ambito dei vari Programmi.

Nello specifico, il Programma FEASR ha già avviato i previsti adempimenti di tipo organizzativo, che potranno essere completati nei mesi a venire, mentre ha rinviato l'attività incidente sul sistema informatico SIAR, data la necessità di concentrare l'attività amministrativa su altre priorità.

Tra le attività previste nell'ambito dei Programmi CTE, due stanno procedendo in parallelo a quelle riguardanti i Programmi FESR e FSE (formazione specialistica e revisione della sezione Europa), una è in corso in maniera autonoma (ma facendo riferimento sempre al sistema informativo comune SISPREG2014) e una verrà avviata quando la relativa preconditione (messa a disposizione di una risorsa a tempo determinato) verrà soddisfatta.

Infine, anche per gli interventi del Programma FSC, è in corso l'attività prevista di elaborazione di un modello di *governance* regionale.

### **3.5 Principali problemi incontrati**

Nel periodo considerato, non si sono registrati particolari problemi, come evidenziato dal buono stato di attivazione dell'insieme degli interventi. Tuttavia, come già accennato, si sottolinea che il PRA II della Valle d'Aosta, elaborato a partire da fine 2017, è stato definitivamente validato dalla Commissione europea solo il 6 luglio u.s.. In tale lasso temporale, è stato rinnovato il Governo regionale e pertanto il Piano 2018/19 è stato approvato da una Giunta regionale diversa da quella che ne aveva indirizzato le fasi di elaborazione. A tale rinnovo sul piano politico, è conseguita anche una riorganizzazione della struttura amministrativa - avviata proprio nel periodo oggetto di monitoraggio e conclusasi a metà settembre - avente riflessi anche sulle Strutture regionali, a vario titolo, implicate nell'attuazione dei Programmi cofinanziati.

### **3.6 Ulteriori informazioni**

In ragione delle richiamate ricadute che il rinnovo del Governo regionale ha comportato sul piano organizzativo, la Regione intende allineare i contenuti del Piano al nuovo assetto e, a tale scopo, ha già avviato gli opportuni approfondimenti, assicurando il coinvolgimento - oltre che del Responsabile del PRA e delle Autorità di gestione dei Programmi - anche degli altri soggetti interessati (Dip.to politiche strutturali e affari europei, Dip.to personale e organizzazione, Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi, Autorità di certificazione, audit e ambientale). Il riallineamento del Piano potrà consentire di affinare gli interventi in relazione ad eventuali criticità nel frattempo emerse.

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili	ADG FSE		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: AVVIATO							
NOTE: E' stata effettuata una prima ricognizione dei modelli esistenti per procedere successivamente alla sistematizzazione degli stessi.							

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)							
Attività 1) Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni in materia, provenienti dall'UE e dallo Stato	ALTRO - Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato (Distinct body per la Regione Valle d'Aosta)		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 09/04/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONTE: COSTO ZERO							
MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'intervento facilita la veicolazione capillare delle informazioni in materia di aiuti di Stato e crea uno scambio virtuoso di esperienze pratiche tra i soggetti appartenenti alla rete.							
NOTE: La rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato è stata istituita con nota del Presidente della Regione prot. n. 634 del 9 aprile 2018. La costituzione della rete intende: fornire una formazione mirata ai suoi componenti che faciliterà gli stessi nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e permetterà loro di svolgere un ruolo di supporto ai propri colleghi nella fase di prima valutazione delle problematiche riscontrate, oltre a diffondere una maggiore consapevolezza sulla tematica; facilitare la veicolazione capillare delle informazioni in materia, provenienti dallo Stato e dall'Unione europea; creare tavoli di lavoro, laddove necessario, per far fronte a specifiche esigenze/interessi trasversali; creare uno scambio virtuoso di esperienze e pratiche tra gli appartenenti alla rete.							
Attività 2) Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG, AdC e AdA	ALTRO - ADG FESR, ADG FSE, in collaborazione con ADC		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: AVVIATO							
NOTE: L'intervento è in corso di realizzazione, con il coinvolgimento, per il momento, delle AdG, dell'AdC e di IN.VA S.p.a.. Una ricognizione della documentazione è già stata effettuata in occasione dell'analisi della funzionalità di chiusura annuale dei conti nel sistema informativo SISPREG2014.							

**Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria****Attività 1) Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/03/2018	Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	COMPLETATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/03/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

**NOTE:** Il metodo di calcolo per l'applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca è stato elaborato. Si precisa che la relativa funzionalità sarà anche sviluppata nel sistema informativo SISPREG2014.

**Attività 2) Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

STATO: NON AVVIATO

**NOTE:** L'intervento verrà avviato in tempo utile rispetto alla data prevista per il completamento.

**4.2 Interventi 6.2**

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

## Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

## AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato un'azione formativa di carattere altamente innovativo volta all'applicazione delle tecniche derivanti dalle scienze cognitive e comportamentali all'ambito delle politiche pubbliche di sviluppo. L'iniziativa, inserita all'interno di tutti i Piani di Rafforzamento Amministrativo Il fase quale intervento standard nazionale tra quelli sul personale, è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva sia dei processi decisionali organizzativi sia degli interventi e delle proposte di policy con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. A tale scopo sono state avviate, rispettivamente in data 26 settembre 2017 e 2 novembre 2017, apposite procedure per la selezione di un docente di particolare e comprovata specializzazione e di un tutor, per attività formative altamente qualificate. Successivamente, d'intesa con il docente ed il tutor, sono state individuate quattro sessioni formative, prevedendo la ripetizione dello stesso modulo per consentire a tutti i destinatari la possibilità di parteciparvi. Ciascuna sessione prevede 6 lezioni di otto ore, aperta ad un numero massimo di 25 iscritti. La prima sessione si è tenuta il 5 giugno 2018, le restanti sono state programmate per il 2019. Al fine di consentire l'iscrizione on line alla sessione d'interesse ed acquisire ulteriori informazioni è stata attivata sul sito web del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, una pagina dedicata (<http://www.pongovernance1420.gov.it/it/corso-di-scienze-cognitive-e-amministrazione-pubblicacomportamentale/>).

## AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**NOTE:** Il Responsabile del PRA si è iscritto al secondo modulo del corso 'Scienze cognitive e amministrazione pubblica comportamentale', organizzato nell'ambito del PON Governance e capacità istituzionale, previsto a partire dal 20 settembre, ma tale modulo è stato successivamente posticipato a data ancora da definire.

## Formazione specialistica del personale

**Attività 1) Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; l'affiancamento di docenti interni a quelli esterni.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO	
31/12/2019	Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all'utilizzo dei finanziamenti europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell'Amministrazione, si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano; l'affiancamento di docenti interni a quelli esterni.	ALTRO - Coordinamento AdG, in collaborazione con Dip.to personale e organizzazione	FSE		OT11	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	591.300,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** All'esito di specifica gara d'appalto, è stata affidata ad un RTI l'organizzazione di corsi, i cui contenuti sono stati definiti in accordo con il Gruppo di lavoro 'Formazione' del Coordinamento AdG. Dopo un'iniziale sospensione, per verifiche di tipo amministrativo, si prevede l'attivazione dei seguenti corsi: A.1 Normativa comunitaria di riferimento e nazionale derivata; A.2 Tecniche e strumenti per la predisposizione dei progetti; A.3 Sistemi di gestione e controllo; A.4 Tecniche di valutazione e strumenti di monitoraggio; A.5 Aggiornamento in materia di appalti per servizi e forniture; A.6 Procedure di acquisto e pagamento nella PA; A.7 Adempimenti in materia di comunicazione e strumenti per comunicare; A.8 Normativa in materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione nelle varie fasi del procedimento; A.9 Pari opportunità e benessere organizzativo. Inoltre, sono già stati avviati corsi specialistici di lingua inglese e francese.

### Attività 2) Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/03/2018	Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)	ALTRO - IGRUE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	COMPLETATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 02/02/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Nel mese di febbraio 2018, due funzionari dell'Autorità di gestione FESR e due funzionari dell'Autorità di gestione FSE hanno partecipato ad una giornata formativa, che si è tenuta a Roma, relativa alle modalità di utilizzo del sistema Arachne e di popolamento delle informazioni tramite BDU IGRUE.

## Adozione di soluzioni organizzative innovative e flessibili

### Attività 1) Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l'istituto dei progetti specifici di gruppo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l'istituto dei progetti specifici di gruppo	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coord AdG		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Ad oggi, è stato approvato n. 1 progetto di gruppo concernente 'Potenziamento della partecipazione alle politiche europee e alla strategia macroregionale EUSALP' che coinvolge le strutture: Affari legislativi - Ufficio di rappresentanza a Bruxelles - Sistemi tecnologici e strategia Eusalp - Osservatorio economico e sociale.

### Attività 2) Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coord AdG		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Sono state approvate n. 49 attività legate a particolari esigenze di servizio connesse a progetti co-finanziati. Le attività finanziate sono state valutate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, tra i quali particolare rilievo è stato dato al criterio 'Attività connesse a progetti co-finanziati dai Fondi comunitari' (45 punti su 100).

## Adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica delle Strutture responsabili dei Programmi e di quelle responsabili dell'attuazione dei Progetti/Azioni

### Attività 1) Riqualficazione di parte del personale regionale, in un'ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell'assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Riqualficazione di parte del personale regionale, in un'ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell'assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.	ALTRO - Dip.to personale e organizzazione, in collaborazione con Coordinamento AdG		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FESR_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Con la riorganizzazione della struttura Amministrativa regionale, avviata ad agosto del 2018, sono state accorpate (in particolare, FESR e FSC) e razionalizzate (inclusione dell'AdG FSE nel Dip.to affari europei) alcune competenze, al fine di migliorare lo svolgimento delle stesse. Alle strutture con competenze in ambito di fondi SIE, nel periodo considerato, sono state assegnate un totale di 6 unità così suddivise: 1 utilizzazione temporanea (01/06/2018 al 16/09/2018), 2 mobilità e 3 assunzioni a ruolo. Sempre nell'ottica di favorire un progressivo rafforzamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione nella gestione dei Programmi cofinanziati, sono state integrate le funzioni del Coordinatore del Dip.to politiche strutturali e affari europei, con esplicitazione della seguente funzione: 'provvede, quale Struttura di supporto al Responsabile tecnico, alla predisposizione, aggiornamento, attuazione, monitoraggio ed eventuale valutazione dei Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) della Politica regionale di sviluppo, anche operando in favore della continuità e del miglioramento degli assetti organizzativi delle Autorità di gestione e delle altre strutture interessate, necessari per il superamento degli audit di sistema'.

## 4.3 Interventi 6.3

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

### Attività 1) Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE, in collaborazione con SR		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** L'intervento è in corso di realizzazione, con calendarizzazione di appositi incontri, sia in ambito FSE che FESR, con le Strutture regionali interessate. Con riferimento al Programma FESR, si segnala la ricognizione effettuata dall'AdG presso le Strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, in vista delle previsioni di bilancio 2019/21.

### Attività 2) Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa del PO FESR	ALTRO - Dip.to industria, artigianato ed energia, in collaborazione con AdG FESR, Finaosta e beneficiari progetti		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** L'intervento è concluso relativamente al Progetto "Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Sala consiliare del Palazzo regionale di Aosta"; con riferimento agli altri interventi di efficientamento energetico, l'attività è in corso.

### Attività 3) Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE, in collaborazione con ADC		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

**NOTE:** Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG ha concordato con l'AdC le date relative alle attività di certificazione delle spese nel mese di giugno 2018. Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, è stato sottoscritto un accordo tra AdG, AdA e AdC in data 14/05/2018.

## Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

**Attività 1) Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all'efficientamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all'efficientamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa	ALTRO - Segretario generale della Regione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI BUONA PRATICA:** A decorrere dall'annualità 2018, si è accresciuta l'esigenza di assegnare obiettivi dirigenziali annuali - sulla base dei quali è misurata e valutata la performance organizzativa dell'Ente - finalizzati all'efficientamento della capacità di spesa dell'Amministrazione regionale, mediante ricorso ai fondi disponibili sui Programmi europei, allo scopo di evitare la perdita - tramite il meccanismo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie - dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea assegnati alla Valle d'Aosta nell'ambito dei Programmi operativi FESR, FSE e FEASR relativi al periodo di programmazione 2014/20.

**NOTE:** Sebbene l'attività finalizzata all'assegnazione, per l'anno 2018, di obiettivi dirigenziali annuali in tema di utilizzo dei fondi europei si sia conclusa positivamente, è tuttavia emerso un grado di collaborazione non ottimale tra le strutture dirigenziali, che tendono spesso ad assumere una visione circoscritta al proprio operato e sono talvolta poco inclini ad ampliarla, perdendo così di vista l'iter complessivo del progetto. Si fa presente, infatti, che in molti casi il successo di un obiettivo dirigenziale dipende - e non in modo marginale - dalla capacità di sviluppare sinergie con altre strutture dirigenziali. Per ovviare a tale carenza, si intende promuovere maggiore operatività trasversale tra le strutture, anche incentivando l'utilizzo di strumenti quali il c.d. team working. L'attività descritta è stata promossa e presidiata dal Segretario generale della Regione, in accordo con la Commissione indipendente di valutazione della performance, con la Cabina di regia della Politica regionale di sviluppo e con le Autorità di gestione dei citati Programmi, e ha portato all'assegnazione di circa il 10% degli obiettivi dirigenziali 2018 (in totale 240 circa) in attuazione dei Programmi FESR, FSE e FEASR 2014/2020, prevalentemente nei settori afferenti all'agricoltura, alle attività produttive e a lavoro/formazione.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

### Attività 1) Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all'AT

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali, gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all'AT	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE	FESR	AT	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_FIN01	AVVIATO	150.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG è a supporto delle SR per le attività connesse all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione. Per quest'ultima attività è stato fatto ricorso all'AT relativamente al supporto ai controllori di primo livello. Inoltre, sono state organizzate dall'AdG, con il supporto di IN.VA S.p.a., alcune giornate formative sul sistema informativo SISPREG2014. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, si segnala l'adesione alla Convenzione CONSIP 'Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020'.

### Attività 2) Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti	ALTRO - Struttura Patrimonio archeologico, in collaborazione con Struttura Programmi per lo sviluppo regionale	FESR	AT	FESR_PATT01	AVVIATO	20.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

**NOTE:** Attività da riconsiderare.

### Attività 3) Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema	ALTRO - ADG FESR e ADG FSE		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

**NOTE:** L'intervento è in fase di realizzazione da parte delle AdG FESR e FSE, che stanno provvedendo a caricare sul sistema informativo SISPREG2014 le progettualità pregresse (cioè approvate prima della messa in esercizio delle necessarie funzionalità del sistema informativo). Tale attività è supportata da IN.VA S.p.a., al fine del corretto inserimento delle informazioni.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure'

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree 'beneficiari' e 'Processi e procedure'	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_FIN01	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Si vedano le informazioni di monitoraggio riportate in corrispondenza delle attività individuate per le aree 'Beneficiari' e 'Processi e procedure'.							

## Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

### Attività 1) Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle aree interne	ALTRO - Dip.to politiche strutturali e affari europei		COSTO ZERO	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: AVVIATO							
NOTE: La Strategia nazionale per le aree interne interviene, in Valle d'Aosta, in due aree. La prima, area interna 'Bassa Valle', ha stipulato nel mese di febbraio 2018 il relativo APQ. La seconda, area interna 'Grand-Paradis', sta finalizzando la propria strategia e i relativi interventi e dovrebbe pervenire alla stipula dell'APQ entro il corrente anno. Al fine di assicurare il corretto avanzamento delle strategie, il Coordinatore del Dip.to politiche strutturali e affari europei, in qualità di Responsabile unico dell'Accordo (RUA), ha avviato la messa a punto di apposito sistema di governance, attivando una sede concertativa tra livello locale e regionale ed assicurando il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio. Il sistema di governance sarà completato con la definizione del SIGECO applicabile, una volta ottenute indicazioni sul punto dall'Agenzia per la coesione territoriale.							

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

### Attività 1) Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)	ALTRO - Coordinamento AdG	Plurifondo	AT	FESR_FIN01, FSE_FIN01	AVVIATO	17.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
STATO: AVVIATO							
NOTE: Il documento di analisi della funzionalità è stato validato ed è previsto lo sviluppo della funzionalità entro il 2018.							

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.**

**Attività 1) Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei	ALTRO - Coordinamento AdG	FESR	AT	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	39.339,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nella riunione del 13 luglio 2018, il Comitato di pilotaggio del Progetto di revisione del canale tematico 'Europa' del sito internet istituzionale della Regione ha validato gli elaborati progettuali. Le attività di progettazione della sezione possono, pertanto, dirsi concluse. A breve, verrà avviata la fase di sviluppo informatico delle pagine, che comprende diverse attività, tra le quali rientrano la revisione dei testi, volta a migliorare lo stile della comunicazione, e la formazione orientata all'uso della nuova piattaforma informatica.

**Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)**

**Attività 1) Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la condivisione degli adempimenti pre-gara	ALTRO - Struttura Programmi per lo sviluppo regionale, in collaborazione con SR beneficiarie di Progetti concernenti interventi infrastrutturali e SUA		COSTO ZERO	FESR_PATT01	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018**

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** Attività da riconsiderare.

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

**Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Il Progetto "Officina Partenariato – Laboratorio per l'attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato" che include le due attività inserite nell'intervento Standard Nazionale "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" è stato ammesso a finanziamento sull' ASSE 3 – Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell'AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**NOTE:** La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta attivato l'intervento dall'AdG del PON Governance e capacità istituzionale.

**Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Il Progetto "Officina Partenariato – Laboratorio per l'attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato" che include le due attività inserite nell'intervento Standard Nazionale "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" è stato ammesso a finanziamento sull' ASSE 3 – Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell'AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**NOTE:** La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta attivato l'intervento dall'AdG del PON Governance e capacità istituzionale.

## Completamento di sistemi informativi

**Attività 1) Completamento di SISPREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Completamento di SISPREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti	ALTRO - Coordinamento AdG	Plurifondo	AT	FESR_PATT01, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_FIN01	AVVIATO	90.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
<b>STATO: AVVIATO</b>							
<b>NOTE:</b> Sono in corso di realizzazione le attività relative all'interoperabilità di SISPREG2014 con il sistema CUP, alla chiusura annuale dei conti e alla reportistica. Le azioni relative all'interoperabilità con il Sistema dell'Agenzia delle entrate e MYAUDIT non sono ancora state avviate.							

## 4.4 Allegato B

### Integrazione delle funzioni di interoperabilità del sistema SIAR

**Attività 1) Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti amministrativi dell'AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti amministrativi dell'AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN	ALTRO - ADG FEASR	Altro	ALTRE FONTI - AT FEASR	FEASR_02	NON AVVIATO	21.000,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018</b>							
<b>STATO: NON AVVIATO</b>							
<b>NOTE:</b> L'attività non è ancora stata avviata in quanto la priorità dell'AdG e, più in generale delle Strutture operative del Dipartimento agricoltura, è di concentrare le attività istruttorie e amministrative nella liquidazione delle domande di pagamento giacenti, per le quali la procedura informatica è disponibile solo sul sistema nazionale SIAN. Tale obiettivo persegue la duplice finalità di erogare gli aiuti ai beneficiari e, nel contempo, di raggiungere i target intermedi previsti dal quadro della performance.							

## Riorganizzazione di parte dell'assetto delle SR che contribuiscono all'attuazione del PSR

### Attività 1) Organizzazione ufficio sistemi informativi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Organizzazione ufficio sistemi informativi	ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to Agricoltura		COSTO ZERO	FEASR_01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** All'Ufficio sono state assegnate, in tempi diversi, due nuove risorse, la prima con competenze squisitamente informatiche (assegnata al termine di una procedura concorsuale in data 13.08.2018), la seconda con preparazione - oltre che informatica - di natura agronomica e con conoscenza approfondita delle Misure a superficie del PSR 2014/20. L'organizzazione dell'Ufficio può ora contare sulla presenza di tre unità di personale: un capo-ufficio e due unità tecniche, la prima dedicata allo sviluppo del SIAR, la seconda alla risoluzione di problematiche informatiche inerenti le Misure a superficie del PSR 2014/20.

### Attività 2) Organizzazione Team amministrativo trasversale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Organizzazione Team amministrativo trasversale	ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to Agricoltura e con Struttura Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali		COSTO ZERO	FEASR_03	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** A partire dai mesi estivi del 2018, è stato istituito il team amministrativo che conta, al momento, n. 2 unità. A seguito della riorganizzazione operata dalla DGR 994/2018, a tale ufficio saranno assegnate ulteriori unità di personale in conseguenza dell'accorpamento, in un'unica unità operativa, del back office dello Sportello unico.

## Rafforzamento di specifiche attività di tutoring a favore dei beneficiari di progetti di CTE

### Attività 1) Attivazione di percorsi di formazione specifici

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di percorsi di formazione specifici	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_01	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.2 'Prosecuzione del percorso formativo specialistico', cui si rimanda.

### Attività 2) Implementazione di una sezione del sito Europa

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Implementazione di una sezione del sito Europa	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_03	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.3 'Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei', cui si rimanda per gli aspetti di monitoraggio, precisando che la sezione dedicata alla Cooperazione territoriale europea si trova nel medesimo sito internet.

## Creazione di gruppi di lavoro specifici per la messa in rete delle competenze dei funzionari coinvolti nelle attività di controllo di primo livello dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera

**Attività 1) Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l'organizzazione e il supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l'assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l'organizzazione e il supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l'assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_2	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** NON AVVIATO

**NOTE:** L'intervento verrà avviato in tempo utile rispetto alla data prevista per il completamento.

## Sviluppo di funzioni di interoperabilità tra il sistema informativo regionale SISPREG2014 e i sistemi informativi dei Programmi di cooperazione transfrontaliera

**Attività 1) Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera	ALTRO - Responsabile regionale CTE		COSTO ZERO	CTE_04	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** L'attività è in fase di conclusione per quanto riguarda l'importazione, in SISPREG2014, dei dati del Programma Italia-Francia per il tramite del sistema in uso SynergieCTE, mentre è ancora in fase di studio per il Programma di Italia-Svizzera, che utilizza SiaGe.

## Elaborazione di un modello di governance, a livello regionale, delle risorse FSC 2014/20

**Attività 1) Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20, contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli interventi	ALTRO - Referente regionale FSC		COSTO ZERO	FSC_01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** La Struttura responsabile ha redatto una prima bozza del documento relativo all'individuazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi, interessanti la Valle d'Aosta, finanziati dal FSC 2014/20.

