

Relazione tecnica e cronoprogramma

Scheda intervento

1	ID PRATICA	
2	Codice intervento e Titolo	AT.1 – Supporto alla progettazione, gestione, monitoraggio e controllo della Strategia dell'area interna Bassa Valle.
3	Costo e copertura finanziaria	187.00.0,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art. 1, commi 13-17.
4	Oggetto dell'intervento	Acquisizione di servizi amministrativi (da effettuarsi con personale dipendente dagli Enti locali) e di assistenza tecnica all'Unité des Communes Mont-Rose (ente capofila), ai sensi del Capitolo 3 "Il segno di una scelta permanente" della Strategia dell'area interna Bassa Valle, per la definizione, attuazione e monitoraggio della stessa.
5	CUP	F11F18000020001.
6	Localizzazione intervento	Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Emarèse, Gaby, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès.
7	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	<p><u>Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale o settoriale</u> Il Progetto di supporto alla progettazione, attuazione, gestione e monitoraggio della Strategia Bassa Valle interessa in maniera trasversale tutta l'area e tutti i Progetti/Azioni previsti nella Strategia. In particolare, il territorio interessato comprende 23 Comuni, raggruppati in tre Unités des Communes valdôtaines: Unité des Communes valdôtaines Walser, Unité des Communes valdôtaines Mont Rose (capofila), Unité des Communes valdôtaines Evançon.</p> <p><u>Principali problematiche che vengono affrontate attraverso il Progetto</u> Gli oltre venti Progetti/Azioni previsti nella Strategia aree interne della Bassa Valle, raggruppati nelle due macro aree "sviluppo locale" e "servizi essenziali", interessano diversi settori, insistono su un territorio vasto ed eterogeneo e si caratterizzano per un'elevata complessità tecnica e gestionale. La corretta realizzazione di ognuno dei singoli interventi previsti è di fondamentale importanza, al fine di garantire il completamento della Strategia e il raggiungimento del suo obiettivo generale. L'attuazione di una strategia così articolata richiede competenze professionali proprie del "project management", grazie alle quali assicurare l'attuazione della Strategia stessa nel pieno rispetto dei tempi, dei costi, delle risorse e dei risultati attesi, sia a livello di singolo intervento sia a livello generale. Di particolare rilevanza e complessità sarà l'attività di monitoraggio della Strategia, elemento indispensabile al fine della costante verifica dello stato di avanzamento degli interventi e, quando necessario, per l'attivazione dei necessari interventi correttivi. In particolare, per gli interventi con una valenza territorialmente più estesa rispetto al territorio della Bassa Valle (es: Bassa Valle e avvisi regionali per l'attuazione del PSR), il monitoraggio dovrà consentire la verifica delle realizzazioni, dei risultati e delle ricadute effettive nei 23 comuni dell'area. L'attività di monitoraggio consentirà, inoltre, sia al CTAI sia al Comitato regionale di supporto di essere regolarmente aggiornati. Infine, la riuscita della Strategia e di alcune azioni specifiche richiede il coinvolgimento attivo degli attori del territorio (sia pubblici sia privati), anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione attiva tra gli stessi. Diventa, pertanto, fondamentale assicurare tale attività di coordinamento sul campo.</p> <p><u>Coerenza programmatica</u></p> <p><u>Quadro strategico regionale e altri documenti strategici europei, statali e regionali:</u> - Politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta 2014/2020 – Strategia Vda 2020.</p>

8	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	<p>Attività di supporto alla progettazione, attuazione, gestione e monitoraggio della Strategia Bassa Valle.</p> <p>Gli obiettivi sopra descritti si traducono in attività specifiche volte a migliorare, rispetto a ciascun ambito, l'efficacia e l'efficienza della strategia, mediante azioni e strumenti di supporto all'Unité des Communes capofila e alle altre Unités des Communes coinvolte. Si tratta di azioni di sistema e di accompagnamento che consentiranno di operare con elevati livelli di efficacia e di efficienza nella progettazione e nell'attuazione e gestione degli interventi della Strategia, nei limiti delle competenze delle Unités e di assicurare la ricaduta sul territorio. Le attività consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alle amministrazioni interessate dall'area "Bassa Valle" nella definizione e redazione della strategia d'area, nel rispetto dei contenuti, modalità e tempistiche stabilite dalla strategia nazionale per le aree interne; - gestione dello start-up della strategia e dei singoli Progetti/Azioni, anche attraverso azioni di coinvolgimento e coordinamento degli operatori locali e il supporto alla creazione di reti tra gli stessi per l'attivazione delle singole progettualità; - assistenza tecnica all'individuazione dei contenuti e alla predisposizione degli atti amministrativi per l'avvio dei Progetti/Azioni previsti; - assistenza tecnica al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi avviati, anche attraverso l'impiego degli strumenti all'uopo individuati (in particolare, SISPEG2014); - supporto nell'applicazione delle normative afferenti ai diversi settori coinvolti; - mantenimento dei rapporti e scambio sistematico di informazioni con il CTAI e gli enti regionali; - affiancamento, supporto e formazione del personale interno all'Unité; - gestione e coordinamento tecnico-amministrativo della Strategia dell'area interna Bassa Valle.
9	Risultati attesi	11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.
10	Indicatori di realizzazione e risultato	<p><u>Indicatore di realizzazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Giornate effettuate dall'Assistenza tecnica (n.) – Target: 500; • Giornate effettuate da personale dipendente (n) – Target: 350. <p><u>Indicatore di risultato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di progetti che rispettano i cronoprogrammi (%) – Baseline: 0 – Target: 70.
11	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura ai sensi del vigente Codice dei contratti per i servizi esterni di assistenza tecnica; • Incremento della pianta organica dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose per i servizi amministrativi da effettuarsi con personale dipendente dagli Enti locali.
12	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Livello unico di progettazione ai sensi dell'art. 23, comma 14, del d.lgs 50/2016 per i servizi esterni di assistenza tecnica; • Nessuna progettazione per i servizi amministrativi da effettuarsi con personale dipendente dagli Enti locali.
13	Progettazione attualmente disponibile	Si rimanda al Cronoprogramma delle attività di seguito riportato.
14	Soggetto attuatore	Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
15	Responsabile dell'Attuazione/RUP	Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Tipologie di spesa

Voci di spesa	Descrizione	Importo
Acquisto o realizzazione di servizi	Servizi esterni (compresi lavori).	139.366,41
	Costo del personale dipendente della PA – Voce di spesa riferita ai costi stimati per i servizi amministrativi finalizzati a supportare l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose nella gestione e coordinamento tecnico-amministrativo della Strategia dell'area interna Bassa Valle.	47.633,59
	Totale	187.000,00

Cronoprogramma delle attività

Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista
Stipula 1° contratto (servizio esterno)	26/08/2015	30/11/2017
Stipula 2° contratto (servizio esterno)	20/03/2018	30/03/2018
Stipula 3° contratto (personale dipendente PA)	16/12/2020	16/12/2020
Esecuzione fornitura	02/04/2018	31/12/2024

Cronoprogramma finanziario

Anno	Costo
2016	21.884,08
2017	13.784,76
2018	363,57
2019	22.029,30
2020	30.298,94
2021	15.149,47
2022	31.027,34
2023	36.584,68
2024	15.877,86
Costo totale	187.000,00