



PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE IN RELAZIONE
ALL'ATTUAZIONE DEL PSC AL
31/12/2023
(punto 4 della delibera CIPESS n. 2/2021)



PIANO SVILUPPO E COESIONE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE

RIFERITA AL 31 DICEMBRE 2023

(approvata dal CdS con procedura scritta del 01/01/2024,
ai sensi dell'art. 4, lettera ii, della delibera CIPES 2/2021)

INDICE

PREMESSA	4
1) IDENTIFICAZIONE PIANO	6
2) AUTORITA' RESPONSABILE	6
3) AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	6
4) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	7
4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO.....	7
4.2 RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO.....	9
5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	9
5.1 SEZIONE ORDINARIA: sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31.12.2023.....	9
5.1.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	9
5.1.2 ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE	11
5.1.3 RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI.....	14
5.2 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020).....	16
5.2.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (Impegni e pagamenti)	16
5.2.2 ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONEPROCEDURALE .	17
5.2.3 PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE	17
5.2.4 RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLEVALUTAZIONI 17	
6) QUADRO DELLE ECONOMIE	18
7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	18
8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	18
9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	18
- RIPROGRAMMAZIONI	18
- DEFINANZIAMENTI	18
- SITUAZIONI DI CONTESTO	18
- ALTRO.....	18
10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMICOMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	19
11) VALUTAZIONE.....	19
12) SORVEGLIANZA.....	19
13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	19
14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	19
- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI	19
15) ASSISTENZA TECNICA.....	20

16)	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	20
17)	PROGETTI ESEMPLARI.....	20
18)	INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	20

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dello schema previsto dall'allegato C "Contenuti della relazione finale di chiusura parziale" delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione, elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Esso costituisce la "Relazione finale di chiusura parziale in relazione all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta (PSC VdA).

Il PSC VdA è stato approvato con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 28/2021, per un valore complessivo di **77,08 milioni di euro** a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, articolato in due sezioni:

- **sezione ordinaria (S.O.):** per un valore di **58,28 milioni di euro**, di cui 23,24 milioni di euro a valere sull'Intesa Istituzionale di Programma Valle d'Aosta 2000/2006 e 35,04 milioni di euro a valere sul Programma attuativo regionale (PAR) Valle d'Aosta del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007/2013;
- **sezione speciale 2 (S.S.2):** per un valore di **18,80 milioni di euro**, di nuove assegnazioni FSC 2014/2020 a copertura di interventi/linee di azione ex POR FESR e FSE.

Nella sezione ordinaria, sono confluite tutte le precedenti programmazioni 2000/06 e 2007/13 mentre, la sezione speciale, è costituita dagli ex interventi/linee di azione FESR e FSE 2014/20 riprogrammati in risposta alla pandemia da COVID-19 di cui alla delibera CIPESS n. 49/2020.

Con deliberazione n. 1414 dell'8 novembre 2021, la Giunta regionale ha preso atto del PSC VdA, individuando l'Autorità responsabile nel dirigente pro tempore della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale e ha istituito il Comitato di sorveglianza mediante un aggiornamento del CdS del PAR FAS.

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
della Regione autonoma Valle d'Aosta

Approvato con delibera CIPESS n. 28
del 29 aprile 2021

2) AUTORITA' RESPONSABILE

Dirigente *pro-tempore*
Struttura Programmi per lo sviluppo regionale
Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna
Regione autonoma Valle d'Aosta

3) AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

PAR FAS 2007/13 e PO FESR E FSE 2014/20
Direttore *pro-tempore*
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - AREA VdA

4) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

4.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria (S.O.) registra, al 31 dicembre 2023, un valore complessivo di euro 58.286.885,01, pari al 75,61% del valore complessivo delle risorse del PSC, pari a euro 77.086.885,01. Gli interventi avviati alla data del 31/12/2023 ammontano ad un valore complessivo FSC pari a euro 30.129.189,35, e rappresentano circa il 51,86% del valore della sezione ordinaria del Piano. A tali risorse occorre aggiungere euro 97.604,97, portando così l'ammontare parte "PSC attiva" a euro 30.226.794,32.

L'importo pari a euro 97.604,97 risulta allocato nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica" e si riferisce ad economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC derivanti dalle programmazioni FSC 2000/20. Si prevede l'utilizzo di tali economie per attività di assistenza tecnica di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024.

La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

Tab. 4.1 a - Sezione ordinaria - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31.12.2023

	<i>Parte PSC attiva</i>	<i>Parte PSC chiusa</i>	<i>Totale PSC - sezione ordinaria</i>
<i>Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE</i>			
<i>01.02 Strutture di ricerca</i>	16.671.916,00	-	16.671.916,00
TOTALE	16.671.916,00	-	16.671.916,00
<i>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</i>			
<i>02.01 Tecnologie e servizi digitali</i>	-	5.576.353,85	5.576.353,85
<i>02.02 Connettività digitale</i>	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	6.285.728,41	6.285.728,41
<i>Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE</i>			
<i>03.01 Industria e servizi</i>	-	184.716,45	184.716,45
TOTALE	-	184.716,45	184.716,45
<i>Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</i>			
<i>05.05 Natura e biodiversità</i>	-	3.180.448,29	3.180.448,29
TOTALE	-	3.180.448,29	3.180.448,29
<i>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</i>			
<i>07.02 Trasporto ferroviario</i>	12.432.597,00	4.329.670,67	16.762.267,67
<i>07.04 Trasporto aereo</i>	1.024.676,35	5.356.007,65	6.380.684,00
TOTALE	13.457.273,35	9.685.678,32	23.142.951,67
<i>Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</i>			
<i>08.01 Edilizia e spazi pubblici</i>	-	8.538.619,52	8.538.619,52
TOTALE	-	8.538.619,52	8.538.619,52

<i>Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA</i>			
<i>12.02 Assistenza tecnica</i>	97.604,97	184.899,70	282.504,67
TOTALE	97.604,97	184.899,70	282.504,67
	<i>Tutte le aree tematiche rilevanti</i>		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
TOTALE	30.226.794,32	28.060.090,69	58.286.885,01

Con riferimento alla sezione speciale 2 le risorse assegnate ammontano a un valore di euro pari a 18.800.000,00, corrispondenti al 24,39% del valore totale delle risorse del PSC. Al 31/12/2023 risultano avviati interventi con un finanziamento FSC complessivo pari a 7.076.000,00¹, corrispondente al 37,6% del valore della S.S.2 del PSC. Tale sezione sarà oggetto di riduzione con l'approvazione del POC della Valle d'Aosta, per un ammontare pari alla spesa emergenziale nazionale rendicontata sui programmi FESR e FSE 2014/20 della Regione². La tabella successiva riepiloga il piano finanziario di tale sezione per area tematica e settore di intervento.

Tab. 4.1b - Sezione speciale 2 - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2023

	<i>Parte PSC prevista da attivare</i>	<i>Parte PSC chiusa</i>	<i>Totale PSC - sezione speciale 2 -</i>
<i>Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE</i>			
<i>02.01 Tecnologie e servizi digitali</i>	430.000,00	-	430.000,00
TOTALE	430.000,00	-	430.000,00
<i>Area Tematica 03 -COMPETITIVITA' E IMPRESE</i>			
<i>03.02 Turismo e ospitalità</i>	1.220.000,00	-	1.220.000,00
TOTALE	1.220.000,00	-	1.220.000,00
<i>Area Tematica 04 - ENERGIA</i>			
<i>04.01 Efficienza energetica</i>	4.450.000,00	-	4.450.000,00
TOTALE	4.450.000,00	-	4.450.000,00
<i>Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'</i>			
<i>07.05 Mobilità urbana</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00
TOTALE	3.000.000,00	-	3.000.000,00
<i>Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'</i>			
<i>09.01 Sviluppo dell'occupazione</i>	5.411.100,00	-	5.411.100,00
TOTALE	5.411.100,00	-	5.411.100,00
<i>Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</i>			
<i>11.02 Educazione e formazione</i>	4.288.900,00	-	4.288.900,00
TOTALE	4.288.900,00	-	4.288.900,00

¹ Valore complessivo del costo ammesso dei progetti FSC avviati al 31/12/2023 sulla S.S.2 del PSC.

² Rif. ex art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC prevista da attivare	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2 -
Interventi ex FESR	9.100.000,00	-	9.100.000,00
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	9.700.000,00
TOTALE	18.800.000,00	-	18.800.000,00

4.2 RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO

Tab. 4.2 - Sezione ordinaria - Risorse effettivamente impiegate rispetto alle previsioni del piano finanziario al 31.12.2023

Totale previsioni piano finanziario	Costo realizzato
58.286.885,01	56.563.022,15

Come riportato in tabella il costo realizzato della Sezione ordinaria del PSC al 31/12/2023 ammonta a euro 56.563.022,15 su un valore complessivo della sezione pari a euro 58.286.885,01.

Tab. 4.3 - Sezione speciale - Risorse effettivamente impiegate rispetto alle previsioni del piano finanziario al 31.12.2023

Totale previsioni piano finanziario	Costo realizzato
18.800.000,00	1.314.322,12

Come riportato in tabella il costo realizzato della Sezione speciale 2 del PSC al 31/12/2023 ammonta a euro 1.314.322,12 su un valore complessivo della sezione pari a euro 18.800.000,00. Si rappresenta che tale valore sarà oggetto di riduzione con l'approvazione del POC della Valle d'Aosta.

5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

5.1 SEZIONE ORDINARIA: sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato al 31.12.2023

5.1.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alla sezione ordinaria, registra al 31 dicembre 2023, impegni pari a euro 58.189.279,57, pari al 99,83% del rapporto tra impegni e finanziamenti della SO. I pagamenti ammontano a euro 56.563.022,15, pari al 97,21% del rapporto tra pagamenti e impegni. La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della SO.

Tab. 5.1.1 - Sezione ordinaria del PSC - Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento

(Impegni e pagamenti) al 31.12.2023

	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE				
01.02 Strutture di ricerca	16.671.913,15	16.110.337,26	-	-
TOTALE	16.671.913,15	16.110.337,26	-	-
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE				
02.01 Tecnologie e servizi digitali	-	-	5.576.353,72	5.576.353,69
02.02 Connettività digitale	-	-	709.374,56	709.374,56
TOTALE	-	-	6.285.728,28	6.285.728,25
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE				
03.01 Industria e servizi	-	-	184.716,45	184.716,45
TOTALE	-	-	184.716,45	184.716,45
Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI				
05.05 Natura e biodiversità	-	-	3.180.448,33	3.180.446,95
TOTALE	-	-	3.180.448,33	3.180.446,95
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'				
07.02 Trasporto ferroviario	12.432.596,83	12.392.596,58*	4.329.670,67	4.329.670,67
07.04 Trasporto aereo	1.024.676,35	0,00	5.356.007,65	5.356.007,63
TOTALE	13.457.273,18	12.392.596,58	9.685.678,32	9.685.678,30
Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA				
08.01 Edilizia e spazi pubblici	-	-	8.538.619,52	8.538.619,51
TOTALE	-	-	8.538.619,52	8.538.619,51
Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA				
12.02 Assistenza tecnica	-	-	184.899,49	184.898,85
TOTALE	-	-	184.899,49	184.898,85
Tutte le aree tematiche rilevanti				
	Parte PSC attiva		Parte PSC chiusa	
TOTALE	30.129.186,33	28.502.933,84	28.060.090,39	28.060.088,31
	IMPEGNI	PAGAMENTI		
TOTALE PSC ORDINARIO	58.189.276,72	56.563.022,15		

*Con riferimento al dato dei pagamenti nel settore di intervento "Trasporto ferroviario", si rappresenta che tale valore è superiore al dato rilevato dal Sistema Nazionale di Monitoraggio. Lo scostamento è motivato dall'esito della "migrazione" dalla BDU 2007/13 alla BDU 2014/20 del progetto 1MISEVALCFAT01, "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea Aosta/Torino".

Si rappresenta che la problematica è stata già segnalata dall'AR all' ex Agenzia per la coesione territoriale, ed è imputabile alla "migrazione" del progetto dalla BDU 2007/13 alla BDU 2014/20. Dai pagamenti storici che risultano effettuati, le risorse FSC sono state interamente impiegate, rispetto alle altre risorse con le quali è finanziato il

progetto. Infatti, i pagamenti ammessi FSC riscontrati in BDU 2007/13 sono pari a euro 12.032.596,58. Diversamente, il sistema informativo in uso per l'invio dei dati alla BDU 2014/20 applica la logica della percentuale della quota FSC sul finanziamento totale, calcolando i pagamenti ammessi FSC in percentuale sul valore in itinere dei pagamenti effettuati. Il valore che l'SNM 2014/20 riporta, di conseguenza, è inferiore al valore reale dei pagamenti FSC realizzati. L'allineamento potrà essere conseguito solo al termine del caricamento degli ultimi pagamenti residui del progetto e relativi al DL 69/2013

5.1.2 ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Tab. 5.1.2 - Sezione ordinaria – Elenco progetti per Area tematica e stato di attuazione procedurale al 31/12/2023

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Ciclo di programmazione	Area tematica	Fase procedurale	Risorse FSC assegnate
01 - RICERCA E INNOVAZIONE						
1VAFAS.2.1.8	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Realizzazione del Polo universitario di Aosta	2007-2013	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	Realizzazione OOPP - Esecuzione lavori	16.671.916,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'						
VALTGTG01	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "Lunetta di Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Realizzazione OOPP - Progettazione Definitiva	400.000,00
1MISEVALCFAT01	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino	2007-2013	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Acquisizione Beni – Esecuzione fornitura	12.032.597,00
VALAF01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Completamento della nuova aerostazione passeggeri (terminal) dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Realizzazione OOPP – Esecuzione lavori	1.024.676,35

Tab. 5.1.3 - Sezione ordinaria – Elenco progetti conclusi per Area tematica - dati al 31.12.2023

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Ciclo di programmazione	Area tematica	Risorse FSC assegnate
02 -DIGITALIZZAZIONE					
1VAFAS.1.3.7	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilità nel nord-ovest	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZIONE	121.038,30

1VAFAS.1.3.8	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria - telemedicina	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZIONE	1.993.222,62
1VAFAS.1.3.9	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Messa in opera di servizi di infomobilità nel Nord-Ovest	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZIONE	662.008,49
VALSI01	INTESA VALLE D'AOSTA	Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	1.181.988,00
VALSJSJ01	INTESA VALLE D'AOSTA	VdA all broadband	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	709.374,56
VALSJSJ02	INTESA VALLE D'AOSTA	Sportello unico degli Enti locali	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	644.514,84
VALSJSJ03	INTESA VALLE D'AOSTA	Progetto infomobilità del Nord-Ovest	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	724.000,99
VALSJSJ04	INTESA VALLE D'AOSTA	Evoluzione del FSEVDA e innovazione dei servizi di e-health per il cittadino	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	249.580,61
03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE					
VALRC01	INTESA VALLE D'AOSTA	Piano regionale per la ricerca e l'innovazione	2000/2006	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	39.665,98
VALRC02	INTESA VALLE D'AOSTA	Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI	2000/2006	03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	145.050,47
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI					
1VAFAS.3.1.5	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Progetto giroparchi - valorizzazione del parco nazionale del Gran Paradiso	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2.437.231,10
1VAFAS.3.1.6	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	40.392,90
1VAFAS.3.2.3	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Progetto Giroparchi - valorizzazione del parco naturale del Mont Avic	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	702.824,29
07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
1VAFAS.1.2.6	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier	2007-2013	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	177.664,30
VALAE02	INTESA VALLE D'AOSTA	Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	2.721.158,00
VALAF01.1	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	2.189.079,65
VALAF03	INTESA VALLE D'AOSTA	Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	445.770,00
VALTF01	INTESA VALLE D'AOSTA	Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	154.906,37
VALTF02	INTESA VALLE D'AOSTA	Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	3.397.100,00
VALTGTG02	INTESA VALLE D'AOSTA	Riqualificazione della stazione di Hone per l'utilizzo quale centro di interscambio modale	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	600.000,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA					

VALCO01.1	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Immagine - restauro della torre piezometrica	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	967.504,09
VALCO01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Immagine - restauro della cabina colletttrice	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	136.500,00
VALCO02	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Sport completamento del percorso pedonale dell'area industriale mediante realizzazione di raccordi	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	1.128.587,43
VALCO03	INTESA VALLE D'AOSTA	Ristrutturazione PAC	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	5.372.350,00
VALCP01	INTESA VALLE D'AOSTA	Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC)	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	933.678,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA					
1VAFAS.4.1.1	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Attività di supporto alla definizione del sistema di gestione e controllo	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	13.200,00
1VAFAS.4.1.10	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Dotazione aggiuntiva di n.1 funzionario (categoria d), a tempo determinato, nel profilo di istruttore dei programmi di sviluppo	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	61.063,50
1VAFAS.4.1.11	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Consulenza per l'implementazione delle linee di intervento e per la selezione delle operazioni	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	4.610,70
1VAFAS.4.1.15	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Comitato di sorveglianza 19 gennaio 2010	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	386,80
1VAFAS.4.1.16	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Affido alla dott.ssa Francesca Marconi di incarico professionale di collaborazione tecnica nell'ambito del par FAS Valle d'Aosta 2007/13.	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	6.043,80
1VAFAS.4.1.17	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Affido mediante procedura negoziata all'Agenzia ANSA dei servizi di informazione per il periodo 1° ottobre 2010 - 30 settembre 2013	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2.475,40
1VAFAS.4.1.2	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Attività di valutazione ex ante e ambientale strategica	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	36.690,00
1VAFAS.4.1.22	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Comitato di sorveglianza 6 settembre 2013	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	313,10
1VAFAS.4.1.24	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Agenzia ansa - servizi di informazione per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	300,00
1VAFAS.4.1.4	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Consulenza per la definizione e l'implementazione delle linee di intervento e per la definizione dei criteri di selezione	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	9.704,40
1VAFAS.4.1.6	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Consulenza per l'attuazione delle linee di intervento	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	6.127,20
1VAFAS.4.1.7	2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Comitato di sorveglianza 15 e 16 ottobre 2009	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.589,80
PSC.01202.22XX.0.0001.PSR	PSC della Valle d'Aosta	Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo	2000-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	42.395,00

		e Coesione della Valle d'Aosta			
TOTALE COMPLESSIVO					58.189.280,04

5.1.3 RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI

Tab. 5.1.4 - Sezione ordinaria – Risultati raggiunti con interventi conclusi al 31.12.2023

Codice locale progetto	Codice Programma	Titolo progetto	Ciclo di programmazione	Area tematica	Indicatori di output			
					Denominazione indicatore	Unità di misura	Valore programmato iniziale	Valore concluso
02 -DIGITALIZZAZIONE								
1VAFAS.1.3.8	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZIONE	Flussi di dati semplificati / automatizzati	Num	8,00	8,00
					Postazioni allestite	Num	22,00	22,00
					Processi di lavoro nuovi / rivisti / automatizzati	Num	30,00	29,00
					Servizi attivati	Num	5,00	6,00
					Software sviluppati / system integration	Num	8,00	8,00
1VAFAS.1.3.9	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Messa in opera di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest	2007-2013	02 - DIGITALIZZAZIONE	Modalità di diffusione delle informazioni	Num	3,00	4,00
					Modalità di rilevazione delle informazioni	Num	3,00	3,00
VALSJSJ01	INTESA VALLE D'AOSTA	VdA all broadband	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	Unità di beni acquistati	Num	491,00	491,00
VALSI01	INTESA VALLE D'AOSTA	Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e Centro servizi	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	Non disponibile	-	-	-
VALSJSJ02	INTESA VALLE D'AOSTA	Sportello unico degli Enti locali	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	Giornate/uomo prestate	Num	44,00	44,00
VALSJSJ03	INTESA VALLE D'AOSTA	Progetto infomobilità del Nord-Ovest	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	Studi o progettazioni	Num	1,00	1,00
VALSJSJ04	INTESA VALLE D'AOSTA	Evoluzione del FSEVDA e innovazione dei servizi di e-health per il cittadino	2000/2006	02 - DIGITALIZZAZIONE	Indicatore realizzazione fisica 2281 (non è stata inserita la descrizione)	Num	1,00	1,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI								
1VAFAS.3.1.5	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Progetto Gioparchi - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Cartellonistica	Num	4,00	2,00
					Operatori coinvolti	Num	25,00	165,00
					Percorsi / itinerari segnalati	Num	4,00	4,00
					Siti riqualificati per tipologia	Num	3,00	2,00
					Strutture riqualificate per tipologia (aree sosta/rifugi/bivacchi)	Num	2,00	2,00
					Tratte di sentieri riqualificate / realizzate	Km	78,00	78,00
1VAFAS.3.1.6	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Studio preliminare all'attuazione del progetto Gioparchi	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Studio di marketing	Num	1,00	1,00
1VAFAS.3.2.3	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Progetto Gioparchi - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic	2007-2013	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Cartellonistica	Num	5,00	5,00
					Percorsi / itinerari segnalati	Num	2,00	2,00

					Siti riqualificati per tipologia	Num	2,00	2,00
					Strutture riqualificate per tipologia (aree sosta/rifugi/bivacchi)	Num	2,00	2,00
					Tratte di sentieri riqualificate / realizzate	Km	42,00	42,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'								
1VAFAS.1.2.6	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier	2007-2013	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Studi di fattibilità	Num	1,00	1,00
VALAE02	INTESA VALLE D'AOSTA	Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	200,00	200,00
VALAF 1.1	INTESA VALLE D'AOSTA	Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilità	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	Num	690,00	690,00
VALAF03	INTESA VALLE D'AOSTA	Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	34.000,00	34.000,00
VALTF01	INTESA VALLE D'AOSTA	Studio di fattibilità per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Studi o progettazioni	Num	1,00	1,00
VALTF02	INTESA VALLE D'AOSTA	Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Studi o progettazioni	Num	3,00	3,00
					Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Km	50,00	50,00
VALTGTG02	INTESA VALLE D'AOSTA	Riqualificazione della stazione di Hone per l'utilizzo quale centro di interscambio modale	2000/2006	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	150,00	357,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA								
VALCO01.1	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Immagine - restauro della torre piezometrica	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	550,00	550,00
VALCO01.2	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Immagine - restauro della cabina colletttrice	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Non disponibile	-	-	-
VALCO02	INTESA VALLE D'AOSTA	Area Sport completamento del percorso pedonale dell'area industriale mediante realizzazione di raccordi	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	1.574,00	1.574,00
VALCO03	INTESA VALLE D'AOSTA	Ristrutturazione PAC	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	20.033,00	20.033,00
VALCP01	INTESA VALLE D'AOSTA	Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale (PAC)	2000/2006	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	20.033,00	20.033,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA								
1VAFAS.4.1.1	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Attività di supporto alla definizione del sistema di gestione e controllo	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVE	Sistemi di controllo integrati implementari	Num	1,00	1,00
1VAFAS.4.1.2	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Attività di valutazione ex ante e ambientale strategica	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVE	Valutazioni effettuate	Num	2,00	2,00
1VAFAS.4.1.10	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Dotazione aggiuntiva di n.1 funzionario (categoria d), a tempo determinato, nel profilo di istruttore dei programmi di sviluppo	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVE	Non disponibile	-	-	-

1VAFAS.4.1.11	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Consulenza per l'implementazione delle linee di intervento e per la selezione delle operazioni	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATI VA	Non disponibile	-	-	-
1VAFAS.4.1.15	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Comitato di sorveglianza 19 gennaio 2010	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATI VA	Non disponibile	-	-	-
1VAFAS.4.1.16	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Affido alla dott.ssa Francesca Marconi di incarico professionale di collaborazione tecnica nell'ambito del par FAS Valle d'Aosta 2007/13.	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATI VA	Non disponibile	-	-	-
1VAFAS.4.1.17	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Affido mediante procedura negoziata all'Agenzia ANSA dei servizi di informazione per il periodo 1° ottobre 2010 - 30 settembre 2013	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATI VA	Azioni di comunicazione realizzate	Num	10,00	7,00
1VAFAS.4.1.24	2007VA002F A014 - P.A. FAS Valle d'Aosta	Agenzia ANSA - servizi di informazione per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	2007-2013	12 - CAPACITA' AMMINISTRATI VA	Azioni di comunicazione realizzate	Num	3,00	3,00
PSC.01202.22XX.0.00 01.PSR	PSC della Valle d'Aosta	Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per l'elaborazione del Si.Ge.Co. e dei relativi allegati del Piano Sviluppo e Coesione della Valle d'Aosta	2000-2020	12 - CAPACITA' AMMINISTRATI VA	Numero di azioni/progetti finanziati(304)	Num	1,00	1,00

5.2 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)

5.2.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (Impegni e pagamenti)

La sezione speciale 2 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta registra, al 31 dicembre 2023, impegni pari a euro 2.993.798,96, pari al 15,92% del rapporto tra impegni e finanziamenti della S.S.2. I pagamenti ammontano a euro 1.100.837,62, pari al 36,77% del rapporto tra pagamenti e impegni. La tabella successiva riepiloga l'avanzamento finanziario dettagliato per area tematica e settore di intervento della S.S.2³.

Tab. 5.2.1 - Sezione speciale 2 - Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento (impegni e pagamenti) al 31.12.2023

	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni Totali	Pagamenti Totali
Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE					
02.01 Tecnologie e servizi digitali	430.000,00	-	-	-	-
TOTALE	430.000,00	-	-	-	-
Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE					
03.02 Turismo e ospitalità	1.220.000,00	-	-	-	-

³ N.B. La dotazione finanziaria di tale sezione sarà oggetto di riduzione con l'approvazione del POC della Valle d'Aosta, per un ammontare pari alla spesa emergenziale nazionale rendicontata sui programmi FESR e FSE 2014/20 della Regione.

TOTALE	1.220.000,00	-	-	-	-
Area Tematica 04 - ENERGIA					
04.01 Efficienza energetica	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
TOTALE	4.450.000,00	122.037,31	115.990,13	-	-
Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
07.05 Mobilità urbana	3.000.000,00	2.871.761,65	1.198.331,99	-	-
TOTALE	3.000.000,00	2.871.761,65	984.847,49	-	-
Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA'					
09.01 Sviluppo dell'occupazione	5.411.100,00	-	-	-	-
TOTALE	5.411.100,00	-	-	-	-
Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE					
11.02 Educazione e formazione	4.288.900,00	-	-	-	-
TOTALE	4.288.900,00	-	-	-	-
Tutte le aree tematiche rilevanti					
	Dotazione PSC prevista	Parte PSC aperta		Parte PSC chiusa	
		Impegni	Pagamenti	Impegni Totali	Pagamenti Totali
Interventi ex FESR	9.100.000,00	2.993.798,96	1.314.322,12	-	-
Interventi ex FSE	9.700.000,00	-	-	-	-
TOTALE	18.800.000,00	2.993.798,96	1.314.322,12	0,00	0,00
	IMPEGNI	PAGAMENTI			
TOTALE PSC SEZIONE SPECIALE 2	2.993.798,96	1.314.322,12			

5.2.2 ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

Tab. 5.2.2 - Sezione speciale 2 – Elenco progetti per Asse tematico e stato di attuazione procedurale - al 31.12.2023

Codice locale progetto di provenienza	Codice Programma di provenienza	Titolo progetto	Ciclo di programmazione	Area tematica	Fase progettuale
04 - ENERGIA					
ICO.04101.18XX.0.0001.IMS	2014IT16RFOP020	Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès	2014/2020	04 - ENERGIA	Progettazione preliminare
07 - TRASPORTI E MOBILITA'					
ICO.04604.15XX.0.0001.IMS	2014IT16RFOP020	Aosta in bicicletta	2014/2020	07 - TRASPORTI E MOBILITA'	Esecuzione lavori

5.2.3 PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Non presenti.

5.2.4 RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Non presenti.

6) QUADRO DELLE ECONOMIE

Le economie FSC residue derivanti dal ciclo di programmazione 2007/2013, rilevate nel 2021, sono state destinate dal CdS, nella seduta del 21 dicembre 2021, all'*area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica*.

In esito all'istruttoria di verifica congiunta del conseguimento OGV ex art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i. della programmazione FSC 2000-2020 da parte delle strutture tecniche del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e della Regione autonoma Valle d'Aosta sono state quantificate economie riprogrammabili, maturate nell'attuazione degli interventi a valere sul PSC della Valle d'Aosta, pari euro 97.604,97 e allocate nella parte "PSC attiva" del piano finanziario nell'area tematica 12 "Capacità amministrativa" - settore d'intervento 12.02 "assistenza tecnica".

L'articolo 3 (Risorse finanziarie), punto 2, dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Valle d'Aosta il 31/01/2024, definisce l'utilizzo di tali economie per attività di accompagnamento all'attuazione del PSC e dell'Accordo.

Le ulteriori economie della S.O. del PSC saranno determinabili al termine di conclusione di tutti gli interventi ancora in corso di esecuzione alla chiusura del Piano.

Per la S.S.2 non si registrano economie sugli interventi avviati.

7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non sono state attivate azioni sanzionatorie riferite agli interventi inclusi nel PSC.

8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non si segnalano problemi significativi.

9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

- RIPROGRAMMAZIONI

Per quanto concerne le riprogrammazioni nel 2023 non sono intervenute riprogrammazioni.

- DEFINANZIAMENTI

Non sono intervenuti definanzeamenti.

- SITUAZIONI DI CONTESTO

Non pertinente.

- ALTRO

Non pertinente.

10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMICOMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Al 31.12.2023 nessun intervento è stato oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui Programmi comunitari.

11) VALUTAZIONE

Al 31.12.2023 non è stata effettuata alcuna valutazione del PSC. Gli interventi confluiti nel Piano, avviati e conclusi, sono stati oggetto, ove previsto, di valutazione nell'ambito dei Programmi di provenienza.

12) SORVEGLIANZA

Il Comitato di sorveglianza (CdS) del PSC della Regione autonoma Valle d'Aosta si è riunito in data 1° dicembre 2023. Il Comitato ha approvato alcune modifiche non sostanziali al proprio regolamento interno, approvato dal primo CdS in data 21 dicembre 2021, e in particolare relativamente all'Art. 1 - (Composizione) a seguito delle riorganizzazioni amministrative delle Amministrazioni statali e dell'Amministrazione regionale (da ultimo DGR 189/2023). Inoltre, nel corso del CdS è stato illustrato l'avanzamento del PSC dove si sono evidenziati notevoli progressi in termini di obiettivi finanziari e di realizzazione. La seduta è terminata con l'informativa sullo stato dell'arte della programmazione FSC 2021-2027.

13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Sono stati regolarmente alimentati i sistemi informativi, con i dati di attuazione fisici, finanziari e procedurali dei progetti della S.O., come da indicazioni delle autorità centrali (cd. migrazione), ai fini della relativa trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio (BDU 2014/20). Con riferimento alla S.S.2 tutti gli interventi avviati risultano correttamente monitorati in BDU 2014/20.

14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Nel corso del 2023, le attività di controllo degli interventi sono state effettuate dalle strutture regionali responsabili che hanno provveduto a verificare che le opere, i prodotti e servizi cofinanziati fossero regolarmente forniti e che fosse accertabile l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, oltreché la conformità alle norme regionali e nazionali.

La Giunta regionale con propria DGR n. 1414/2021 ha confermato l'utilizzo dei sistemi di gestione e controllo previsti in relazione al ciclo di programmazione originario degli interventi confluiti nel PSC (sezione ordinaria) e ha rinviato a successive deliberazioni adeguamenti sostanziali relativi al sistema di gestione e controllo del Piano.

L'Autorità responsabile, avvalendosi dell'Assistenza tecnica, ha elaborato un proprio SI.GE.CO del PSC, in coerenza con le linee guida emanate dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021,

punto 5.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1497, in data 11 dicembre 2023, ha approvato il SI.GE.CO. Tale prima versione si articola in:

- Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) e dei relativi allegati
- Manuale di gestione e controllo dell'Autorità responsabile
- Linee guida per i Beneficiari/Soggetti attuatori

Il documento è consultabile al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/piano-sviluppo-e-coesione-psc-2000-2020>

15) ASSISTENZA TECNICA

16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Autorità responsabile del PSC ha aggiornato e implementato la sezione web dedicata al Fondo per lo sviluppo e la coesione creata all'interno del Canale tematico "Europa" del sito web istituzionale della Regione (<https://new.regione.vda.it/europa/europa>). L'AR ha, all'uopo, fornito supporto ai beneficiari delle operazioni in materia di comunicazione e informazione. Si aggiunge che, con deliberazione n. 1497 in data 11 dicembre 2023, sono state approvate le Linee guida per i Beneficiari/Soggetti attuatori del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) le quali dedicano un capitolo specifico agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, con l'obiettivo di semplificare la comprensione delle disposizioni da seguire in materia di informazione e pubblicità, di cui sono responsabili i beneficiari/attuatori degli interventi.

17) PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano progetti esemplari.

18) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

La Regione autonoma Valle d'Aosta non ha stipulato contratti istituzionali di sviluppo.