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1) IDENTIFICAZIONE PIANO 
 

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 
della Regione autonoma Valle d’Aosta 

Approvato con delibera CIPESS n. 28 
del 29 aprile 2021 

 
 

2) AUTORITA’ RESPONSABILE 
 

Dirigente pro-tempore  
Struttura Programmi per lo sviluppo regionale 
Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
 

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE  
 

PAR FAS 2007/13 e PO FESR E FSE 2014/20 
Direttore pro-tempore  
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - AREA VdA 
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4) GENESI DEL PIANO 
 

 
Tab. 4 - Strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al momento del passaggio in PSC 
 
  Valori espressi in euro 

Codice 
locale 

progetto 

Codice 
Programma Titolo progetto  

Ciclo di 
programm

azione 

Area 
tematica 

Settore 
intervento 

Risorse FSC 
assegnate  

Costo 
pubblica 

complessivo  

Stato di 
avanzamento al 

momento del 
passaggio in 

PSC 

SEZIONE ORDINARIA 

VALSI01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Rete Unitaria per 
la Pubblica 

Amministrazione 
Regionale 
(RUPAR) - 

Infrastrutture e 
Centro servizi 

2000/2006 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

1.181.988,00 1.550.000,00 CONCLUSO 

VALSI02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

ICAR - 
Interoperabilità e 

cooperazione 
applicativa tra le 

Regioni 

2000/2006 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

0,00 970.201,06 CONCLUSO 

VALSJSJ02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 
Sportello unico 
degli Enti locali 

2000/2006 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

644.514,84 1.941.950,00 CONCLUSO 

VALSJSJ03 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Progetto 
infomobilità del 

Nord-Ovest 
2000/2006 

02 - 
DIGITALIZZAZI

ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

724.000,99 724.000,99 CONCLUSO 

VALSJSJ04 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Evoluzione del 
FSEVDA e 

innovazione dei 
servizi di e-
health per il 

cittadino 

2000/2006 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

249.580,61 249.580,61 CONCLUSO 

VALSJSJ01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 
VdA all 

broadband 
2000/2006 

02 - 
DIGITALIZZAZI

ONE 

CONNETIVITA' 
DIGITALE 

709.374,56 3.460.416,40 CONCLUSO 
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VALRC01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Piano regionale 
per la ricerca e 
l'innovazione 

2000/2006 
03 - 

COMPETITIVIT
À IMPRESE 

INDUSTRIA E 
SERVIZI 

39.665,98 39.665,98 CONCLUSO 

VALRC02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Interventi a 
supporto 

dell'innovazione 
nelle PMI 

2000/2006 
03 - 

COMPETITIVIT
À IMPRESE 

INDUSTRIA E 
SERVIZI 

145.050,47 145.050,47 CONCLUSO 

VALTF01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Studio di 
fattibilità per 

l'adeguamento e 
il miglioramento 
del collegamento 

ferroviario 
Aosta-Torino 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

154.906,37 154.906,37 CONCLUSO 

VALTF02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Eliminazione di 
11 passaggi a 
livello lungo la 

tratta 
Aosta/Pont-
Saint-Martin 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

3.397.100,00 3.778.887,88 CONCLUSO 

VALTF03 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Realizzazione di 
centri di 

interscambio 
modale, in 

corrispondenza 
delle stazioni di 
Chatillon, Verres 

e Pont-Saint-
Martin 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

0,00 2.093.425,05 CONCLUSO 
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VALTGTG01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Realizzazione del 
by-pass 

ferroviario della 
stazione di 

Chivasso (c.d. 
"Lunetta di 
Chivasso") - 

Progettazione 
preliminare e 

definitiva 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

400.000,00 400.000,00 AVVIATO 

VALTGTG02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Riqualificazione 
della stazione di 

Hone per 
l'utilizzo quale 

centro di 
interscambio 

modale 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

600.000,00 945.000,00 CONCLUSO 

VALAE01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 
Prolungamento 

della pista di volo 
2000/2006 

07 - 
TRASPORTI E 

MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

0,00 10.002.987,34 CONCLUSO 

VALAE02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Acquisizione e 
installazione 

degli apparati di 
radioassistenza 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

2.721.158,00 5.354.580,32 CONCLUSO 

VALAF01.1 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Realizzazione 
della nuova 

aerostazione 
passeggeri 

(terminal), dei 
parcheggi per 

auto, autobus e 
aeromobili e 
della viabilità 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

2.189.079,65 5.286.309,02 CONCLUSO 
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VALAF01.2 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Completamento 
della nuova 

aerostazione 
passeggeri 

(terminal) dei 
parcheggi per 

auto, autobus e 
aeromobili e 
della viabilità 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

1.024.676,35 9.810.510,10 AVVIATO 

VALAF02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Acquisizione e 
installazione 

delle dotazioni 
tecnologiche, 

informatiche e 
degli arredi 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

0,00 220.000,00 AVVIATO 

VALAF03 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Riorganizzazione 
del raccordo tra 
la SS 26 e la SR 
34 in regione 

Sogno con 
riqualificazione 

delle aree 
limitrofe in 

Comune di Saint-
Christophe 

2000/2006 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

445.770,00 1.903.918,90 CONCLUSO 

VALCO01.1 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Area Immagine - 
restauro della 

torre 
piezometrica 

2000/2006 
08 - 

RIQUALIFICAZI
ONE URBANA 

EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI 

967.504,09 999.159,70 CONCLUSO 
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VALCO01.2 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Area Immagine - 
restauro della 

cabina collettrice 
2000/2006 

08 - 
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA 

EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI 

136.500,00 175.391,82 CONCLUSO 

VALCO02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Area Sport 
completamento 

del percorso 
pedonale 
dell'area 

industriale 
mediante 

realizzazione di 
raccordi 

2000/2006 
08 - 

RIQUALIFICAZI
ONE URBANA 

EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI 

1.128.587,43 1.433.482,65 CONCLUSO 

VALCO03 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 
Ristrutturazione 

PAC 
2000/2006 

08 - 
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA 

EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI 

5.372.350,00 5.614.132,10 CONCLUSO 

VALCP01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Interventi di 
completamento 

dei lotti di un 
condominio 

industriale (PAC) 

2000/2006 
08 - 

RIQUALIFICAZI
ONE URBANA 

EDILIZIA E 
SPAZI PUBBLICI 

933.678,00 1.157.297,28 CONCLUSO 

1VAFAS.2.1.8 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

REALIZZAZIONE 
DEL POLO 

UNIVERSITARIO 
DI AOSTA 

2007-2013 
01 - RICERCA E 
INNOVAZIONE 

STRUTTURE DI 
RICERCA 

16.671.916,00 41.620.278,00 AVVIATO 

1VAFAS.1.3.7 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

STUDIO DI 
FATTIBILITA'  DI 

NATURA 
TECNICO-

ORGANIZZATIVA 
PREORDINATO 
ALLA MESSA IN 

OPERA DI 
SERVIZI DI 

INFOMOBILITA'  
NEL NORD-

OVEST 

2007-2013 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

121.038,30 155.676,20 CONCLUSO 
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1VAFAS.1.3.8 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

SERVIZI DI 
TRASMISSIONE A 

BANDA LARGA 
PER 

L'ASSISTENZA 
SOCIO-

SANITARIA - 
TELEMEDICINA 

2007-2013 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

1.993.222,62 3.833.120,42 CONCLUSO 

1VAFAS.1.3.9 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

MESSA IN OPERA 
DI SERVIZI DI 

INFOMOBILITA'  
NEL NORD-

OVEST 

2007-2013 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

662.008,49 851.457,87 CONCLUSO 

1VAFAS.3.1.5 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

PROGETTO 
GIROPARCHI - 

VALORIZZAZIONE 
DEL PARCO 

NAZIONALE DEL 
GRAN PARADISO 

2007-2013 
05 - AMBIENTE 

E RISORSE 
NATURALI 

NATURA E 
BIODIVERSITA' 

2.437.231,10 3.481.758,70 CONCLUSO 

1VAFAS.3.1.6 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

STUDIO 
PRELIMINARE 

ALL'ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO 

GIROPARCHI 

2007-2013 
05 - AMBIENTE 

E RISORSE 
NATURALI 

NATURA E 
BIODIVERSITA' 

40.392,90 57.704,20 CONCLUSO 

1VAFAS.3.2.3 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

PROGETTO 
GIROPARCHI - 

VALORIZZAZIONE 
DEL PARCO 

NATURALE DEL 
MONT AVIC 

2007-2013 
05 - AMBIENTE 

E RISORSE 
NATURALI 

NATURA E 
BIODIVERSITA' 

702.824,30 1.004.034,80 CONCLUSO 

1MISEVALCFAT
01 

2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

ACQUISIZIONE DI 
SISTEMI DI 
TRAPORTO 

FERROVIARIO 
INNOVATIVI PER 

LA LINEA 
FERROVIARIA 

AOSTA/TORINO 

2007-2013 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

12.032.597,00 47.852.661,00 AVVIATO 
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1VAFAS.1.2.6 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

STUDIO DI 
FATTIBILITA'  PER 
L'ADEGUAMENT

O E IL 
MIGLIORAMENT

O DEL 
COLLEGAMENTO 

FERROVIARIO 
AOSTA/PRE'-
SAINT-DIDIER 

2007-2013 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

177.664,30 236.885,80 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.1 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

ATTIVITA'  DI 
SUPPORTO ALLA 
DEFINIZIONE DEL 

SISTEMA DI 
GESTIONE E 
CONTROLLO 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

13.200,00 26.400,00 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.10 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

DOTAZIONE 
AGGIUNTIVA DI 

N.1 
FUNZIONARIO 

(CATEGORIA D), 
A TEMPO 

DETERMINATO, 
NEL PROFILO DI 
ISTRUTTORE DEI 
PROGRAMMI DI 

SVILUPPO 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

61.063,50 122.127,10 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.11 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

CONSULENZA 
PER 

L'IMPLEMENTAZI
ONE DELLE LINEE 
DI INTERVENTO E 

PER LA 
SELEZIONE DELLE 

OPERAZIONI 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

4.610,70 9.221,30 CONCLUSO 
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1VAFAS.4.1.15 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

COMITATO DI 
SORVEGLIANZA 

19 GENNAIO 
2010 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

386,80 773,60 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.16 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

AFFIDO ALLA 
DOTT.SSA 

FRANCESCA 
MARCONI DI 

INCARICO 
PROFESSIONALE 

DI 
COLLABORAZION

E TECNICA 
NELL'AMBITO 
DEL PAR FAS 

VALLE D'AOSTA 
2007/13. 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

6.043,80 12.087,50 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.17 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

AFFIDO 
MEDIANTE 

PROCEDURA 
NEGOZIATA 

ALL'AGENZIA 
ANSA DEI 
SERVIZI DI 

INFORMAZIONE 
PER IL PERIODO 

1° OTTOBRE 
2010 - 30 

SETTEMBRE 2013 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

2.475,40 4.950,80 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.2 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE EX 

ANTE E 
AMBIENTALE 
STRATEGICA 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

36.690,00 73.380,00 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.22 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

COMITATO DI 
SORVEGLIANZA 6 
SETTEMBRE 2013 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

313,10 626,20 CONCLUSO 
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1VAFAS.4.1.24 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

AGENZIA ANSA - 
SERVIZI DI 

INFORMAZIONE 
PER IL PERIODO 

1° GENNAIO 
2014 - 31 

DICEMBRE 2014 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

300,00 600,00 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.4 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

CONSULENZA 
PER LA 

DEFINIZIONE E 
L'IMPLEMENTAZI
ONE DELLE LINEE 
DI INTERVENTO E 

PER LA 
DEFINIZIONE DEI 

CRITERI DI 
SELEZIONE 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

9.704,40 19.408,70 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.6 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

CONSULENZA 
PER 

L'ATTUAZIONE 
DELLE LINEE DI 
INTERVENTO 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

6.127,20 12.254,40 CONCLUSO 

1VAFAS.4.1.7 
2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

COMITATO DI 
SORVEGLIANZA 

15 E 16 OTTOBRE 
2009 

2007-2013 
12 - CAPACITA' 
AMMINISTRAT

IVA 

ASSISTENZA 
TECNICA 

1.589,80 3.179,50 CONCLUSO 

SEZIONE SPECIALE 2 

INTERVENTI EX 
FESR 

PO FESR 
2014/20 

Da definire 2014/2020 
02 - 

DIGITALIZZAZI
ONE 

TECNOLOGIE E 
SERVIZI 
DIGITALI 

430.000,00 430.000,00 DA AVVIARE 

INTERVENTI EX 
FESR 

PO FESR 
2014/20 

Da definire 2014/2020 
03 - 

COMPETITIVIT
A' E IMPRESE 

TURISMO E 
OSPITALITA' 

1.220.000,00 1.220.000,00 DA AVVIARE 

INTERVENTI EX 
FESR 

PO FESR 
2014/20 

Efficientamento 
energetico edifici 

pubblici - Piscina di 
Verrès 

2014/2020 04 - ENERGIA 
EFFICIENZA 

ENERGETICA 
1.750,094,45 1.750,094,45 AVVIATO 
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INTERVENTI EX 
FESR 

PO FESR 
2014/20 

Da definire 2014/2020 04 - ENERGIA 
EFFICIENZA 

ENERGETICA 
2.699.905,55 2.699.905,55 DA AVVIARE 

INTERVENTI EX 
FESR 

PO FESR 
2014/20 

Aosta in bicicletta 2014/2020 
07 - 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

MOBILITA' 
URBANA 

3.000.000,00 3.000.000,00 AVVIATO 

INTERVENTI EX 
FSE 

PO FSE 
2014/21 

Da definire 2014/2020 
09 - LAVORO E 
OCCUPABILITA

' 

SVILUPPO 
DELL'OCCUPAZ

IONE 
5.411.100,00 5.411.100,00 DA AVVIARE 

INTERVENTI EX 
FSE 

PO FSE 
2014/21 

Da definire 2014/2020 
11 - 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE 

4.288.900,00 4.288.900,00 DA AVVIARE 

5) PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezi oni speciali) 

5.1 PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTO RE D’INTERVENTO 
 
Tab. 5.1.1 - Sezione ordinaria - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento  
 

 Valori espressi in euro Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione ordinaria 

Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 

01.02 Strutture di ricerca  16.671.916,00 - 16.671.916,00 

TOTALE 16.671.916,00 - 16.671.916,00 

Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE 

02.01 Tecnologie e servizi digitali - 5.576.353,86 5.576.353,86 

02.02 Connettività digitale - 709.374,56 709.374,56 

TOTALE - 6.285.728,42 6.285.728,42 

Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE 

03.01 Industria e servizi - 184.716,45 - 

TOTALE - 184.716,45 184.716,45 

Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

05.05 Natura e biodiversità - 3.180.448,30 3.180.448,30 

TOTALE - 3.180.448,30 3.180.448,30 

Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 

07.02 Trasporto ferroviario 12.432.597,00 4.329.670,67 16.762.267,67 

07.04 Trasporto aereo 1.024.676,35 5.356.007,65 6.380.684,00 

TOTALE 13.457.273,35 9.685.678,32 23.142.951,67 

Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

08.01 Edilizia e spazi pubblici - 8.538.619,52 8.538.619,52 

TOTALE - 8.538.619,52 8.538.619,52 

Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

12.02 Assistenza tecnica 140.633,56 142.504,70 283.138,26 

TOTALE 140.633,56 142.504,70 283.138,26 

Tutte le aree tematiche rilevanti 

 
Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione ordinaria 

TOTALE 30.269.822,91 28.017.695,71 58.287.518,62 
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Tab. 5.1.2 - Sezione speciale 2 - Piano finanziario per Area tematica e settore d'intervento 
 

 Valori espressi in euro Parte PSC attiva/da attivare Parte PSC chiusa Totale PSC 
- sezione speciale 2 - 

Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE 

02.01 Tecnologie e servizi digitali                            430.000,00                               -                      430.000,00  

TOTALE                            430.000,00                               -                      430.000,00  

Area Tematica 03 -COMPETITIVITA' E IMPRESE 

03.02 Turiamo e ospitalità                         1.220.000,00                               -                    1.220.000,00  

TOTALE                         1.220.000,00                               -                    1.220.000,00  

Area Tematica 04 - ENERGIA  

04.01 Efficienza energetica                         4.450.000,00                               -                    4.450.000,00  

TOTALE                         4.450.000,00                               -                    4.450.000,00  

Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 

07.05 Mobilità urbana                         3.000.000,00                               -                    3.000.000,00  

TOTALE                         3.000.000,00                               -                    3.000.000,00  

Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 

09.01 Sviluppo dell'occupazione                         5.411.100,00                               -                    5.411.100,00  

TOTALE                         5.411.100,00                               -                    5.411.100,00  

Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11.02 Educazione e formazione                         4.288.900,00                               -                    4.288.900,00  

TOTALE                         4.288.900,00                               -                    4.288.900,00  
Tutte le aree tematiche rilevanti 

Parte PSC prevista da 
attivare Parte PSC chiusa Totale PSC  

- sezione speciale 2 - 

Interventi ex FESR                         9.100.000,00                               -                    9.100.000,00  

Interventi ex FSE                         9.700.000,00                               -                    9.700.000,00  

TOTALE                       18.800.000,00                               -                  18.800.000,00  
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5.2 OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE E DI RISULTATO 

 
Tab. 5.2 - Obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato (riportati 
esclusivamente per gli interventi avviati al 31/12/2021,ove previsti nei Programmi di origine)  

Settore di 
intervento Codice Programma Titolo 

progetto 
Ciclo di 

programmazione Obiettivi Indicatori 
realizzazione Indicatori di risultato  

01 - RICERCA E INNOVAZIONE  

Strutture di 
ricerca 

2007VA002FA014 - 
P.A. FAS Valle 

d'Aosta 

Realizzazione 
del Polo 

universitario di 
Aosta 

2007-2013 

Rafforzare i 
vantaggi 

competitivi 

Edifici ristrutturati / 
recuperati 

Aumento del numero 
di iscritti 

Costruire un 
territorio 

dinamico e 
relazionale 

Superficie urbana 
sistemata 

04 - ENERGIA 

Efficienza 
energetica 

2014IT16RFOP020-
Programma 

investimenti per la 
crescita e 

l'occupazione 2014/20 
(FESR) 

Efficientamento 
energetico 

edifici pubblici - 
Piscina di 

Verrès  

2014-2020 

Riduzione dei 
consumi 

energetici negli 
edifici e nelle 

strutture 
pubbliche o ad 
uso pubblico,  
residenziali e 

non residenziali 
e integrazione di 
fonti rinnovabili 

Diminuzione annuale 
stimata dei gas a 

effetto serra 

Numero di edifici con 
prestazione 

energetica migliorata 
in seguito 

all'intervento 

Diminuzione del 
consumo annuale di 

energia primaria 
degli edifici pubblici 

07 - TRASPORTI E MOBILITA'  

Trasporto 
ferroviario 

2007VA002FA014 - 
P.A. FAS Valle 

d'Aosta 

Acquisizione di 
sistemi di 
trasporto 
ferroviario 

innovativi per la 
linea ferroviaria 

Aosta/Torino 

2007-2013 

Miglioramento 
della mobilità 

interregionale e 
regionale 

Treni bimodali 
acquistati 

Risparmio di tempo 
nel percorso 

ferroviario (espresso 
in minuti) 
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Mobilità 
urbana 

2014IT16RFOP020-
Programma 

investimenti per la 
crescita e 

l'occupazione 2014/20 
(FESR) 

Aosta in 
biciletta 

2014-2020 

Aumento della 
mobilità 

sostenibile nelle 
aree urbane 

Diminuzione annuale 
stimata dei gas a 

effetto serra 
Concentrazione di 
PM10 nell'aria nei 

Comuni capoluogo di 
provincia 

Estensione 
dell'intervento in 

lunghezza 

5.3 PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO 
 
Tab. 5.3 Previsioni di spesa FSC per ciascuna annualità del primo triennio 
  
 Valori espressi in euro 

Codice 
locale 

progetto 

Codice 
Programma 

Titolo progetto 
Area 

tematica 
Settore 

intervento 
Risorse FSC 
assegnate 

Pagamenti FSC 
al 31/12/2021 

Previsione di 
spesa FSC 

2022 

Previsione di 
spesa FSC 

2023 

Prevision
e di 

spesa 
FSC 2024 

Prevision
e di spesa 
FSC anni  

SEZIONE ORDINARIA 

VALAF01.2 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Completamento 
della nuova 

aerostazione 
passeggeri 

(terminal) dei 
parcheggi per 

auto, autobus e 
aeromobili e 
della viabilità 

07 - 
TRASPORTI 

E MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

1.024.676,35 15.451,77 592.411,41 416.813,17 0,00 0,00 

VALAF02 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Acquisizione e 
installazione 

delle dotazioni 
tecnologiche, 

informatiche e 
degli arredi 

07 - 
TRASPORTI 

E MOBILITA' 

TRASPORTO 
AEREO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALTGTG01 
INTESA VALLE 

D'AOSTA 

Realizzazione del 
by-pass 

ferroviario della 
stazione di 

Chivasso (c.d. 
"Lunetta di 
Chivasso") - 

Progettazione 
preliminare e 

definitiva 

07 - 
TRASPORTI 

E MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

400.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

1MISEVALC
FAT01 

2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

ACQUISIZIONE DI 
SISTEMI DI 
TRAPORTO 

FERROVIARIO 
INNOVATIVI PER 

LA LINEA 
FERROVIARIA 

AOSTA/TORINO 

07 - 
TRASPORTI 

E MOBILITA' 

TRASPORTO 
FERROVIARIO 

12.032.597,00 12.032.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

1VAFAS.2.1.
8 

2007VA002FA
014 - P.A. FAS 
Valle d'Aosta 

REALIZZAZIONE 
DEL POLO 

UNIVERSITARIO 
DI AOSTA 

01 - 
RICERCA E 

INNOVAZIO
NE 

STRUTTURE DI 
RICERCA 

16.671.916,00 14.474.115,49 2.197.800,51 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 30.129.189,35 26.882.163,84 2.804.049,81 402.975,29 0,00 40.000,00 
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SEZIONE SPECIALE 2 

PSC.20705.1
5XX.0.0001.

PIS 

Piano Sviluppo 
e Coesione 

2014/20 

Aosta in 
bicicletta 

07 - 
TRASPORTI 

E MOBILITA' 

MOBILITA' 
URBANA 

3.000.000,00 45.616,89 1.379.081,35 1.575.301,76 0,00 0,00 

PSC.20401.1
5XX.0.0001.

PIS 

Piano Sviluppo 
e Coesione 

2014/20 

Efficientamento 
energetico edifici 
pubblici - Piscina 

di Verrès 

04 - 
ENERGIA 

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

1.750.094,45 115.990,13 1.634.104,32 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 4.750.094,45 161.607,02 3.013.185,67 1.575.301,76 0,00 0,00 

 

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
 

Gli interventi del PSC - sezione ordinaria sono da considerarsi a “individuazione diretta”, in relazione agli 
strumenti programmatori di origine (Intesa Valle d’Aosta e 2007VA002FA014 - P.A. FAS Valle d'Aosta). 
 
Gli interventi del PSC - sezione speciale 2 avviati sono da considerarsi a “individuazione diretta” relativamente al 
Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) della Valle d’Aosta. 

 

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN O INTERVENTO 
 
Tab. 6.2.1 - Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione ordinaria al 31/12/2021 

Programmazione 
 

Codice  
Programma 

Codice 
Progetto Titolo Progetto Iter 

Procedurale CUP Stato 
progetto 

Fase 
procedurale 

attuale 

Stato Fase 
procedurale 

attuale 

2000-2006 
 

INTESA VALLE 
D'AOSTA 

VALAF01.2 

Completamento 
della nuova 

aerostazione 
passeggeri 

(terminal) dei 
parcheggi per auto, 

autobus e 
aeromobili e della 

viabilità 

Realizzazione 
OOPP B71F07000010003 Avviato Progettazione 

Esecutiva Conclusa 
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2000-2006 
 

INTESA VALLE 
D'AOSTA 

VALAF02 

Acquisizione e 
installazione delle 

dotazioni 
tecnologiche, 

informatiche e degli 
arredi 

Acquisizione 
Beni B70E07000000002 Avviato Progettazione 

Esecutiva Conclusa 

2000-2006 
 

INTESA VALLE 
D'AOSTA 

VALTGTG01 

Realizzazione del 
by-pass ferroviario 
della stazione di 
Chivasso (c.d. 

"Lunetta di 
Chivasso") - 

Progettazione 
preliminare e 

definitiva 

Realizzazione 
OOPP B99B06000150001 Avviato Progetta 

definitiva In corso 

2007-2013 
 

2007VA002FA014 - 
P.A. FAS Valle 

d'Aosta 

FAS.2.1.8 
Realizzazione del 

Polo universitario di 
Aosta 

Realizzazione 
OOPP 

B62J08000310002 Avviato Esecuzione  
Lavori 

In corso 

2007-2013 
 

2007VA002FA014 - 
P.A. FAS Valle 

d'Aosta 

VALCFAT01 

Acquisizione di 
sistemi di traporto 

ferroviario 
innovativi per la 
linea ferroviaria 

Aosta/Torino 

Acquisizione 
Beni 

B60G13000010003 Avviato Esecuzione 
Fornitura 

In corso 
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Tab. 6.2.2 – Avanzamento procedurale affidamenti per ciascuno intervento PSC sezione speciale 2 al 31/12/2021 
 

Programmazione  
 

Codice  
Programma 

Codice Progetto Titolo 
Progetto 

Iter 
Procedurale CUP Stato 

progetto 

Fase 
procedurale 

attuale 

Stato Fase 
procedurale 

attuale 

2014 – 2020 
 

ex PO FESR 
2014/20 

PSC.20705.15XX.0.0001.PIS 
Aosta in 
bicicletta 

Realizzazione 
OOPP C61B16000760007 Avviato 

Progettazione 
esecutiva Conclusa 

2014 – 2020 
 

ex PO FESR 
2014/20 

PSC.20401.15XX.0.0001.PIS 

Efficientamen
to energetico 

edifici 
pubblici - 
Piscina di 

Verrès 

Realizzazione 
OOPP B48J18000000009 Avviato 

Progettazione 
preliminare Conclusa 

 

6.3 SEZIONE ORDINARIA – sintesi dell’avanzamento fi nanziario (impegni e pagamenti) 
realizzato al 31/12/2021 

6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D I INTERVENTO 
 

Tab. 6.3.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento 
  

 
Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 

Valori espressi in euro Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Area Tematica 01 - RICERCA E INNOVAZIONE 

01.02 Strutture di ricerca  16.494.830,98 14.474.115,49                      -                         -    

TOTALE 16.494.830,98 14.474.115,49                      -                         -    

Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE 

02.01 Tecnologie e servizi digitali                      -                         -    5.576.353,86 5.576.353,86 

02.02 Connettività digitale                      -                         -    709.374,56 709.374,56 

TOTALE                      -                         -    6.285.728,42 6.285.728,42 

Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE 

03.01 Industria e servizi                      -                         -    184.716,45 184.716,45 

TOTALE                      -                         -    184.716,45 184.716,45 

Area Tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

05.05 Natura e biodiversità                      -      3.180.448,30 3.180.448,30 

TOTALE                      -      3.180.448,30 3.180.448,30 

Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 



18 
 

07.02 Trasporto ferroviario 12.432.596,84 12.392.596,58 4.329.670,67 4.329.670,67 

07.04 Trasporto aereo 54.432,39 15.451,77 5.356.007,65 5.356.007,65 

TOTALE 12.487.029,23 12.408.048,35 9.685.678,32 9.685.678,32 

Area Tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

08.01 Edilizia e spazi pubblici                      -                         -    8.538.619,52 8.538.619,52 

TOTALE                      -                         -    8.538.619,52 8.538.619,52 

Area Tematica 12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

12.02 Assistenza tecnica                      -                         -    142.504,70 142.504,70 

TOTALE                      -                         -    142.504,70 142.504,70 

Tutte le aree tematiche rilevanti 

  Parte PSC attiva Parte PSC chiusa 

 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

TOTALE 28.981.860,21 26.882.163,84 28.017.695,71 28.017.695,71 

 

 TOTALE PSC ordinario parte attiva e parte chiusa 
TOTALE IMPEGNI  

TOTALE 
PAGAMENTI  

56.999.555,92 54.899.859,55 

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFET TI COVID 
 
Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d’Aosta non contiene interventi relativi alla sezione 
speciale 1. 
 

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INT ERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 
2014-2020 (ART. 242 D.L. 34/2020) - sintesi dell’av anzamento finanziario (impegni e 
pagamenti) realizzato al 31/12/2021 

6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D I INTERVENTO 
 
Tab. 6.5.1 - Avanzamento per area tematica e per settore di intervento 

 Dotazione PSC 
prevista 

Parte PSC aperta Parte PSC chiusa 

 
Impegni Pagamenti Impegni  Pagamenti  

Area Tematica 02 - DIGITALIZZAZIONE   

02.01 Tecnologie e servizi digitali 430.000,00 - - - - 

TOTALE 430.000,00 - - - - 

Area Tematica 03 - COMPETITIVITA' E IMPRESE   

03.02 Turismo e ospitalità 1.220.000,00 - - - - 

TOTALE 1.220.000,00 - - - - 

Area Tematica 04 - ENERGIA    

04.01 Efficienza energetica 4.450.000,00 122.037,31 115.990,13 
                   
-    

- 

TOTALE 4.450.000,00 122.037,31 115.990,13 
                   
-    

- 

Area Tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITA' 

07.05 Mobilità urbana 3.000.000,00 324.376,18 45.616,89 - - 

TOTALE 3.000.000,00 324.376,18 45.616,89 - - 

Area Tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 
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7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA 
REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL P IANO FINANZIARIO 

 
Con riferimento alla sezione ordinaria lo scostamento rispetto alle previsioni contenute nel piano è minimo, in 
quanto gli interventi ancora attivi sono in fase di ultimazione/realizzazione. 
 
Con riferimento alla sezione speciale 2 lo scostamento è legato all’avvio, al 31/12/2021, di due progettualità per un 
valore complessivo pari a euro 4.750.094,45:  
 

• Efficientamento energetico edifici pubblici - Piscina di Verrès afferente all’area tematica 04 – Energia; 

• Aosta in bicicletta afferente all’area tematica 07 – Trasporti e mobilità. 

8) QUADRO DELLE ECONOMIE 
 
Le economie FSC residue derivanti dal ciclo di programmazione 2007/2013, rilevate nel 2021, sono state destinate 
all’area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 Assistenza tecnica. 

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  
 
Non sono state attivate azioni sanzionatorie riferite agli interventi inclusi nel PSC. 

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOT TATE PER RISOLVERLI 
 
Non si segnalano problemi significativi. 

11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 

- RIPROGRAMMAZIONI 

Per quanto concerne le riprogrammazioni, intervenute nel corso delle programmazioni 2000/06 e 2007/13, si rinvia 

09.01 Sviluppo dell'occupazione 5.411.100,00 - - - - 

TOTALE 5.411.100,00 - - - - 

Area Tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11.02 Educazione e formazione 4.288.900,00 - - - - 

TOTALE 4.288.900,00 - - - - 

Tutte le aree tematiche rilevanti 

 
Dotazione PSC 

prevista 

Parte PSC aperta Parte PSC chiusa 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Interventi ex FESR 9.100.000,00 446.413,49 161.607,02 - - 

Interventi ex FSE 9.700.000,00 - - - - 

TOTALE 18.800.000,00 446.413,49 161.607,02 - - 

 

TOTALE PSC sezione speciale 2 parte attiva e parte chiusa 
TOTALE IMPEGNI  

TOTALE 
PAGAMENTI  

446.413,49 161.607,02 
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alle relative Relazioni annuali di esecuzione. 

Si segnala, come già indicato nella Relazione finale di chiusura parziale al 30/06/2021, che, con procedura di 
consultazione scritta del Tavolo dei sottoscrittori, conclusasi con nota dell’Agenzia per la coesione territoriale prot. n. 
2538 in data 2 agosto 2021, è stata approvata la rimodulazione delle risorse finanziarie degli interventi VALAF01 - 
Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della 

viabilità e VALAF02 - Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi nell’ambito dell'Atto 

integrativo all’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale e 
l’utilizzo delle economie FSC 2000/2006 per il completamento dell’opera. 

- DEFINANZIAMENTI 

Non sono intervenuti definanziamenti. 

- SITUAZIONI DI CONTESTO 

Non pertinente. 

- ALTRO 

Non pertinente. 

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Pu nto 4, delibera CIPESS 
n.2/2021) - FOCUS 

 
In relazione alla sezione ordinaria del PSC, si segnala che in riferimento agli interventi in corso dell’area tematica 01 – 

Ricerca e innovazione – settore di intervento 01.02 – Strutture di ricerca e dell’area tematica 07 – Trasporti e mobilità 

– settore di intervento 07.02 – Trasporto ferroviario, le OGV al 31/12/2021 sono state regolarmente assunte. 
 
Per i restanti interventi, afferenti all’area tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.04 - Trasporto 

aereo, si prevede che le OGV saranno assunte entro il 31/12/2022, termine disposto dall’articolo 44, comma 7, 
lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, da ultimo modificato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
 
In relazione alla sezione speciale 2 del PSC, gli interventi attivi, afferenti all’area tematica 04 - Energia – settore di 

intervento - 04.01 Efficienza energetica e all’area Tematica 07 - Trasporti e mobilità – settore di intervento 07.05 

Mobilità urbana, rispettano quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021, lettera B. Disposizioni speciali, punto 3. 
Si prevede, pertanto, che le OGV saranno assunte entro il termine indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 del 
31/12/2025. 

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI 
PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/ 2021) 

 
Al 31/12/2021 nessun intervento è stato oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui Programmi comunitari. 

14)  VALUTAZIONE 
 
Al 31/12/2021 non è stata effettuata alcuna valutazione del PSC. Gli interventi confluiti nel Piano, avviati e conclusi, 
sono stati oggetto, ove previsto, di valutazione nell’ambito dei Programmi di provenienza. 

15)  SORVEGLIANZA 
 
Il Comitato di sorveglianza (CdS) del PSC della Regione autonoma Valle d’Aosta si è riunito per la prima volta in data 
21 dicembre 2021. In tale seduta il CdS ha proceduto ad approvare: 
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- il proprio Regolamento interno; 
- le integrazioni al Piano Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Valle d’Aosta; 
- la Relazione finale di chiusura parziale degli interventi FSC 2000/2006 e 2007/2013; 
- la destinazione delle risorse non finalizzate per attività di assistenza tecnica. 

16)  ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
 
Sono stati regolarmente implementi i sistemi informativi, con i dati di attuazione fisici, finanziari e procedurali dei 
progetti afferenti alle programmazioni FSC 2000/2006 e 2007/13, ai fini della relativa trasmissione al sistema 
nazionale di monitoraggio (BDU). È in fase di implementazione il sistema informativo per l’invio dei dati di 
monitoraggio degli interventi relativi alle programmazioni ex FESR ed ex FSE 2014/20. 

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 

- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE 
O CONCLUSI 

 
Nel corso del 2021, le attività di controllo degli interventi sono state effettuate dalle strutture regionali responsabili 
che hanno provveduto a verificare che le opere, i prodotti e servizi cofinanziati fossero regolarmente forniti e che 
fosse accertabile l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, e la 
conformità alle norme regionali e nazionali. 

18) ASSISTENZA TECNICA 
 

Nel corso del 2021 non è stato fatto ricorso all’Assistenza tecnica.  

Al 31/12/2021 le risorse destinate all’area tematica 12 – Capacità amministrativa – settore di intervento 12.02 - 

Assistenza tecnica del PSC Valle d’Aosta, sezione ordinaria (parte attiva), ammontano ad euro 140.633,56 euro.  

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 
E’ stata implementata e aggiornata la sezione “Europa” del sito regionale https://new.regione.vda.it/europa/europa, 
al fine di fornire le informazioni sulla politica regionale di sviluppo nonché sulla programmazione FSC. 

20) PROGETTI ESEMPLARI 
 
Non si segnalano ulteriori progetti esemplari nel 2021, in quanto gli interventi attivi sono ancora in fase di 
realizzazione. 

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVIL UPPO 
 
La Regione autonoma Valle d’Aosta non ha stipulato contratti istituzionali di sviluppo. 
 


