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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE Programmazione 2007-2013 

  Titolo del programma 2007VA002FA014 - PAR FAS Valle 
d'Aosta 2007/13 

 
 
 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione). 

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La 
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello 
Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 16.735.553 a 
carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo 
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

In ultimo, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la 
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha aggiornato la 
dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di risorse FSC, 
euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici. 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 

                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma. 
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dai controllori regionali. 

Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011, 
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del 
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011 
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della 
deliberazione CIPE n. 1/2009”. 

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha 
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell’importo di 35,07 
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite l’anticipazione di risorse a 
carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle 
diverse linee di azione del Programma. 

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorità di gestione del Programma di 
predisporre e trasmettere all’Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al 
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della 
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a 
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63. 

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte 
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a 
dicembre 2011. 

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione 
del Programma, che si è resa necessaria a seguito di criticità riscontrate in fase di attuazione e dei 
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha 
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell’asse 1, con la conseguente modifica di 
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente 
assorbite dai vari interventi. 

Nel mese di dicembre 2014, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di certificazione (Area 
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della terza quota di FSC per un 
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La 
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del 
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita 
dallo Stato. 

In ultimo, in data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha 
approvato la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale 
riprogrammazione si è resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto 
dalle deliberazioni CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di 
alcune linee di azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni 
giuridicamente vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una 
richiesta da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.  

A seguito dell’approvazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato 
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo: 

� la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse 
FSC (al netto dei CPT) – è stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il 
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una 
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disponibilità finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione; 

� è stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione 
del Polo universitario di Aosta”, l’intero ammontare del costo del primo lotto del Polo 
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (l’importo precedente della 
linea d’azione era pari a euro 24.092.000) - così come richiesto dall’Agenzia per la 
coesione territoriale; 

� sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” 
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno 
finanziario stimato su alcune linee di azione. 

 

Il presente Rapporto annuale di esecuzione dà conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2015, in 
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data, 
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, 
compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni 
cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008: 

 

� Linea di azione 1.1 – Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 

 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale del Programma al 31 dicembre 2015. 

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia 
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorità di gestione del Programma i report a supporto 
del RAE. 

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel 
sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) dell’IGRUE e quelli recepiti e 
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi 
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto. 

 

2.1.1 Avanzamento del Programma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 
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Priorità QSN  Obiettivo  Obiettivo  Linea di  Numero  Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

                    generale  specifico   azione Progetti  Finanziamenti 
del Programma UE Regione Comune Altro 

pubblico 

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

5 - 
Valorizzazione 
delle risorse 

naturali e 
culturali per 

l'attrattività per 
lo sviluppo 

5.1 - Valorizzare le risorse 
naturali, culturali e 

paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio 
competitivo per aumentare 
l'attrattività, anche turistica, 
del territorio, migliorare la 

qualità della vita dei residenti 
e promuovere nuove forme di 

sviluppo economico 
sostenibile 

5.1.1 - Valorizzare 
la rete ecologica e 

tutelare la 
biodiversità per 

migliorare la qualità 
dell'ambiente e 

promuovere 
opportunità di 

sviluppo economico 
sostenibile 

3.1.a) 
Valorizzazione del 
Parco nazionale 
del Gran Paradiso 

2 € 3.642.940,40 € 0,00 € 792.823,00 € 354.089,55 € 10.204,49 € 2.550.058,29 

3.2.a) 
Valorizzazione del 
Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.005.719,55 € 0,00 € 201.143,91 € 100.571,96 € 0,00 € 704.003,68 

6 - Reti e 
collegamenti 

per la mobilità 

6.1 - Accelerare la 
realizzazione di un sistema di 
trasporto efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e sostenibile 
per assicurare servizi logistici 
e di trasporto funzionali allo 

sviluppo 

6.1.3 - Favorire la 
connessione delle 
aree produttive e 
dei sistemi urbani 

alle reti principali, le 
sinergie tra i territori 

e i nodi logistici e 
l'accessibilità delle 
aree periferiche: 

migliorare i servizi 
di trasporto a livello 

regionale e 
promuovere 

modalità sostenibili 

1.1.a) Acquisizione 
di sistemi di 
trasporto 
ferroviario 
innovativi per la 
linea ferroviaria 
Aosta/Torino 

1 € 20.852.661,00 € 0,00 € 8.820.064,00 € 0,00 € 0,00 € 12.032.597,00 

1.2.a) Studio di 
fattibilità per 
l'adeguamento e il 
miglioramento del 
collegamento 
ferroviario 
Aosta/Prè-Saint-
Didier 

1 € 239.616,00 € 0,00 € 59.904,00 € 0,00 € 0,00 € 179.712,00 

1.3.a) Infomobilità 
del Nord-Ovest 

2 € 1.136.736,50 € 0,00 € 252.923,87 € 0,00 € 0,00 € 883.812,63 

1.3.b) Servizi di 
trasmissione a 
banda larga per 
l'assistenza socio-
sanitaria 

1 € 3.900.000,00 € 0,00 € 1.872.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.028.000,00 
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10 - 
Governance, 

capacità 
istituzionali e 

mercati 
concorrenziali 

efficaci 

10.1 - Elevare le capacità 
delle amministrazioni, 

accrescere i livelli di legalità, 
rafforzare il coinvolgimento 

del partenariato e contribuire 
all'apertura dei mercati dei 

servizi per una 
programmazione e gestione 

più efficace ed efficiente della 
politica regionale aggiuntiva 

10.1.1 - Rafforzare 
le competenze 
tecniche e di 
governo delle 

amministrazioni e 
degli enti attuatori, 

per migliorare 
l'efficacia della 

programmazione e 
la qualità degli 

interventi per offrire 
servizi migliori alla 

cittadinanza 

4.1.a) Attività di 
assistenza tecnica 
al Programma 

11 € 256.585,00 € 0,00 € 128.292,50 € 0,00 € 0,00 € 128.292,50 

Azioni per 
l'obiettivo 13 
 

1 
 

€ 73.380,00 
 

€ 0,00 
 

€ 36.690,00 
 

€ 0,00 
 

€ 0,00 
 

€ 36.690,00 
 

2 - Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 

ricerca e 
dell'innovazione 

per la 
competitività 

2.1 - Rafforzare e valorizzare 
l'intera filiera della ricerca e le 

reti di cooperazione tra il 
sistema della ricerca e le 

imprese, per contribuire alla 
competitività e alla crescita 
economica; sostenere la 

massima diffusione e utilizzo 
di nuove tecnologie e servizi 
avanzati; innalzare il livello 

delle competenze e 
conoscenze scientifiche e 

tecniche nel sistema 
produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.1 - Qualificare in 
senso innovativo 
l'offerta di ricerca, 

favorendo la 
creazione di reti fra 
Università, centri di 
ricerca e tecnologia 

e il mondo della 
produzione 
sviluppando 

meccanismi a un 
tempo 

concorrenziali e 
cooperativi, in 

grado di assicurare 
fondi ai ricercatori 

più promettenti 

2.1.a) 
Realizzazione del 
Polo universitario 
di Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 0,00 € 25.081.120,01 € 0,00 € 0,00 € 16.539.157,99 

Totale       22 € 72.727.916,452 € 0,00 € 37.180.726,36 € 454.661,51 € 10.204,49 € 35.082.324,09 

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2015 

                                                           
2 Il finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.659,612,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 37.153.031,00 di risorse regionali ed euro 
464.637,00 a carico di altri enti pubblici. Si specifica che la differenza, pari a euro 68.304,45, tra il finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma, 
è imputabile alle economie generate a conclusione di alcuni interventi di cui alle linee di azione 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell’ambito 
dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del Programma, ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il 
finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non è stato ridotto. Per tale ragione, l’importo totale del finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce 
l’effettivo valore del PAR FAS. 
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati. 

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

SAD avviati 8 € 72.659.610,58 € 35.041.944,58 

APQ stipulati 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 8 € 72.659.610,58 € 35.041.944,58 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2015 

 

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

Progetti attivi 21 € 72.659.610,58 € 35.041.944,58 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 46.208.937,95 € 19.751.219,96 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 26.450.672,63 € 15.290.724,62 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 21 € 72.659.610,58 € 35.041.944,58 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per progetti a lla data di monitoraggio del 31/12/2015 

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”. 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie).  

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter 
Procedurale 

Numero 
Progetti  Importo Attività  

1 - Procedura Aperta 

Acquisizione 
Offerte 

2 € 154.863,02 

Aggiudicazione 
Definitiva 5 € 37.706.761,88 

Aggiudicazione 
Provvisoria 

4 € 37.339.309,59 

Pubblicazione 
Bando 

2 € 388.093,01 

Stipula 
Contratto 

4 € 40.561.516,22 
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Totale Procedura Aperta   5 € 116.150.543,72 

3 - Procedura Negoziata con Bando 

Aggiudicazione 
Definitiva 

1 € 601.522,94 

Aggiudicazione 
Provvisoria 

1 € 631.363,84 

Stipula 
Contratto 

1 € 284.071,77 

Totale Procedura Negoziata con Bando   1 € 1.516.958,55 

4 - Procedura Negoziata senza Bando 

Acquisizione 
Offerte 

2 € 266.810,01 

Aggiudicazione 
Definitiva 

4 € 43.778.215,11 

Aggiudicazione 
Provvisoria 

3 € 43.516.062,06 

Individuazione 
degli Offerenti 
(Operatori 
economici) 

2 € 29.836,07 

Invito a 
presentare le 
Offerte 

2 € 55.488,00 

Stipula 
Contratto 

3 € 721.366,45 

Totale Procedura Negoziata senza Bando   4 € 88.367.777,70 

5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta  
Individuazione 
Lavori in 
Economia 

1 € 4.681,47 

Totale Procedura in Economia - Amministrazione dire tta    1 € 4.681,47 

6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario 

Aggiudicazione 
(Pubblicazione 
nominativi 
affidatari) 

3 € 43.205,96 

Individuazione 
degli Offerenti 
(Operatori 
economici) 

1 € 0,00 

Individuazione 
Lavori in 
Economia 

1 € 16.200,00 

Invito a 
presentare le 
Offerte 

1 € 4.069,88 

Stipula 
Contratto 

4 € 525.474,44 

Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario   4 € 588.950,28 

8 - Affidamento diretto Stipula contratto 3 € 442.520,41 

Totale Affidamento diretto   3 € 442.520,41 
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Totale   21 € 207.071.432,133 

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2015 

 

 

2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma. 

 

Programma: Par Fas Valle D'Aosta 
2007/13 

Numero 
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Totale 21 € 72.727.916,45 € 72.081.924,39 € 16.419.300,93 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2015 

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 54.916.595,65 
e a euro 5.108.285,47.  

Il significativo incremento degli impegni, rispetto all’anno precedente, è imputabile all’avanzamento 
dei progetti di cui alle linee di azione 1.1 e 2.1, come meglio specificato nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2. 

 

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

Tipo Operazione Iter 

Progetti per Fase procedurale 
attuale - Operazioni di 
realizzazione Opere 

Pubbliche 

Progetti  Valore 

Acquisizione di beni e 
servizi 

Acquisizione Beni 
Definizione e stipula contratto 1 € 20.852.661,00 

Esecuzione Fornitura 1 € 962.736,50 

Acquisizione 
Servizi 

Esecuzione Fornitura 1 € 3.900.000,00 

Verifiche e controlli 15 € 735.275,13 

 

                                                           
3 Tenuto conto che la tabella è automaticamente implementata con i dati di monitoraggio, si segnala che, per ogni 
progetto, vengono sommati gli importi relativi a tutti gli step procedurali di cui si compone la procedura di aggiudicazione, 
siano essi conclusi che in corso. Il totale relativo alle attività è pertanto superiore rispetto al finanziamento del 
Programma evidenziando che la logica che sta alla base dell’impostazione della tabella non permette di fornire 
un’informazione significativa sull’avanzamento delle procedure di aggiudicazione attivate. 
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Tipo Operazione Iter 

Progetti per F ase 
procedurale attuale - 

Operazioni di 
realizzazione Opere 

Pubbliche 

Progetti  Valore 

Realizzazione di opere pubbliche Realizzazione OOPP Esecuzione Lavori 3 € 46.208.937,95 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2015 

 

 
2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

  Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

Valore                  
(Finanziamenti 

- Economie) 
Costo Realizzato Economie 

Totale 21 € 72.727.916,45 € 72.659.610,58 € 16.419.300,93 € 68.305,87 

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2015 
 

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 5.108.285,47, mentre le 
economie non hanno subito variazioni. 

 

2.1.6 Avanzamento fisico 
 
Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici4 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target  

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatore di 
Programma 

55 - Treni bimodali acquistati -  ( 
NUMERO ) 1 € 20.852.661,00 5 0 

Azioni di comunicazione realizzate -  ( 
NUMERO ) 

2 € 8.045,00 13 0 

Cartellonistica -  ( NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 8 0 

Edifici ristrutturati / recuperati - ( METRI 
QUADRATI ) 

1 € 41.620.278,00 6224 0 

Flussi di dati semplificati / automatizzati 
-  ( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 8 0 

Modalità  di diffusione delle informazioni 
-  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 3 0 

                                                           
4 Si evidenzia che, con riferimento alla tabella n. 8, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza 
tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nella tabella, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali 
scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi. 
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Modalità di rilevazione delle informazioni 
-  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 3 0 

Operatori coinvolti -  ( NUMERO ) 1 € 3.582.940,40 25 0 

Percorsi / itinerari segnalati -  ( 
NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 6 0 

Postazioni allestite -  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 22 0 

Processi di lavoro nuovi / rivisti / 
automatizzati -  ( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 30 0 

Servizi attivati -  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 5 0 

Sistemi di controllo integrati 
implementati -  ( NUMERO ) 

1 € 26.400,00 1 1 

Siti riqualificati per tipologia -  ( 
NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 4 0 

Software sviluppati / system integration -  
( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 8 0 

Strutture riqualificate per tipologia (aree 
sosta/rifugi/biv -  ( NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 5 0 

Studi di fattibilità  ( NUMERO ) 1 € 239.616,00 1 0 

Studio di marketing -  ( NUMERO ) 1 € 60.000,00 1 0 

Superficie urbana sistemata -  ( METRI 
QUADRATI ) 

1 € 41.620.278,00 30326 0 

Tratte di sentieri riqualificate / realizzate 
-  ( KILOMETRI ) 

2 € 4.588.659,95 120 0 

Valutazioni effettuate -  ( NUMERO ) 1 € 73.380,00 4 2 

Sezione indicatore da Programma 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fi sica  

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2015 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Giornate/uomo prestate  -  ( NUMERO 
) 

10 € 230.185,00 885 0 

Riduzione nei consumi energetici -  ( 
TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO 
) 

1 € 41.620.278,00 45 0 

Studi o progettazioni -  ( NUMERO ) 6 € 4.473.396,00 25 4 

Superficie oggetto di intervento (mq) -  
( METRI QUADRATI ) 

3 € 46.208.937,95 616056320 0 
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Unità di beni acquistati -  ( NUMERO ) 2 € 21.815.397,50 7 0 

Sezione indicatore di realizzazione fisica 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatore 
Occupazionale 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere 
-  ( NUMERO ) 

1 € 41.620.278,00 167000 0 

Giornate/uomo complessivamente 
attivate -  ( NUMERO ) 

14 € 4.918.624,95 6070 0 

Giornate/uomo necessarie alla messa 
in opera -  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 500 0 

Giornate/uomo per la realizzazione 
dello studio o progetto -  ( NUMERO ) 

4 € 4.373.616,00 7204 0 

Sezione indicatore occupazionale 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target  

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatori di 
Risultato di 
Programma 

Aumento del numero di iscritti - Non 
Definito 

1 € 41.620.278,00     

Estensione della rete viaria coperta dal 
servizio informativo - Non Definito 

2 € 1.136.736,50     

Medici di medicina generale raggiunti 
dai servizi - Non Definito 

1 € 3.900.000,00     

N. Persone/anno che accedono alle 
infrastrutture realizzate/ai servizi 
predisposti - Non Definito 

3 € 4.648.659,95     

Percentuale di popolazione informata 
dell'attuazione del programma - Non 
Definito 

2 € 8.045,00     

Percentuale di spesa raggiunta dal 
programma - Non Definito 

10 € 321.920,00     

Risparmio di tempo nel percorso 
ferroviario (espresso in minuti)  - Non 
Definito 

2 € 21.092.277,00     

Sezione indicatori di risultato di Programma 
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    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target  

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatori di 
Risultato 
QSN 

Accessibilità media - Non Definito 3 € 5.036.736,50     

Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 
abitanti - Non Definito 

1 € 41.620.278,00     

Attrazione turistica - Non Definito 3 € 4.648.659,95     

Nessun indicatore - Non Definito 12 € 329.965,00     

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - 
Non Definito 

2 € 21.092.277,00     

Sezione indicatori di risultato QSN 

Tabella 8 - Avanzamento fisico del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2015 
 
 
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGRAMMA 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

2-Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 41.620.278,00 € 41.021.867,26 € 7.936.549,43 

5-Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 

3 € 4.648.659,95 € 4.646.035,27 € 4.146.538,81 

6-Reti e collegamenti per la mobilità 5 € 26.129.013,50 € 26.129.012,85 € 4.051.203,68 

10-Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 

12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 

Totale 21 € 72.727.916,45 € 72.081.924,39 € 16.419.300,93 

Tabella n 9 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento 
al 31 dicembre 2015 - degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FAS Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 
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2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1  
“Reti e sistemi per la mobilità” del Programma. 

Nel corso degli ultimi anni, l’accessibilità al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto 
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a 
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla 
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo 
2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/Ivrea non è 
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura di carico nelle 
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare 
da treni diesel ad elettrici. Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un 
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento 
dell’accessibilità al territorio valdostano. 

Le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento 
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni 
interventi infrastrutturali, già programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando 
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, 
mediante l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

Al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte, si è reso necessario procedere alla  
riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6 
settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nell’ambito dell’Asse 1 “Reti e 
sistemi per la mobilità” delle linee di azione 1.1 – Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 
1.2. – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente: 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino; 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e 
l’accesso ai servizi socio-assistenziali, si è reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare 
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli 
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’evoluzione 
tecnologica intervenuta in tali ambiti. 

 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino 

La linea di azione 1.1, prevede l’intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi 
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di 
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi 
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legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.  

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino. 

Il progetto prevede l’acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per 
la durata di cinque anni, con una disponibilità finanziaria iniziale a copertura dell’intervento, pari a 
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul 
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).  

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato la scheda 
operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato l’indizione 
di una prima gara ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per la 
fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, comprensiva del 
servizio di manutenzione per cinque anni, per un importo a base d’asta pari a euro 43.147.500 (Iva 
esclusa). A seguito dell’esito negativo di tale procedura, dovuto al fatto che l’unica impresa 
concorrente aveva presentato un’offerta tecnica non congruente con le prescrizioni contenute nel 
bando di gara e nel capitolato tecnico, la Regione, con DGR n. 484 dell’11 aprile 2014, ha 
approvato l’indizione di una seconda procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, andata 
successivamente deserta. 

Visto l’esito infruttuoso delle predette gare, la Regione ha quindi approvato, in data 22 agosto 
2014, con DGR n. 1152, l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006, per la medesima 
fornitura. A tale gara sono state invitate sei aziende di cui solo una ha risposto all’invito e, in data 
21 novembre 2014, il contratto è stato aggiudicato provvisoriamente a favore di tale impresa. 

L’aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali è stata perfezionata in data 16 
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (Iva inclusa) ed il contratto con 
l’impresa è stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 è stato dato 
avvio alla fornitura che attualmente è in fase progettuale. L’appaltatore ha presentato il Piano della 
qualità della fornitura ed è in fase di predisposizione la prima Design review del treno. 

La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l’indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione 
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R. 
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (Iva 
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 12 
dicembre 2014. L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto è 
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (Iva ed 
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto è avvenuta in data 3 luglio 
2015. 

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della 
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle 
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro 
47.852.660,35. 

La copertura finanziaria dell’intervento è stata assicurata per euro 27.000.000 a valere sul Fondo 
istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a valere sulle risorse del PAR FAS Valle 
d’Aosta 2007/13. 
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Dato atto che, dalla deliberazione CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, si evince che non è stato 
possibile reintegrare da parte del Governo la riduzione della quota regionale del FSC 2007/13, 
disposta con la deliberazione CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, permanendo un quadro di finanza 
pubblica non favorevole, e visto che la linea di azione 1.1 era l’unica linea di azione che 
presentava una disponibilità finanziaria di risorse non impegnate in grado di assorbire tale 
riduzione, alla predetta linea di azione è stata applicata la riduzione delle risorse FSC attribuita al 
Programma della Regione Valle d’Aosta, ammontante a euro 2.610.910 (al netto dei CPT). 

La linea di azione 1.1 è stata, inoltre, ridotta di euro 187.133 di risorse regionali (derivante dalla 
differenza tra euro 2.798.043 ed euro 2.610.910) che sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

Ciò ha comportato la rideterminazione dell’ammontare totale delle risorse allocate dal Programma 
sulla linea di azione 1.1 (il cui importo complessivo viene ridotto da euro 23.650.704 a euro 
20.852.661) e delle fonti di finanziamento (l’importo a valere su risorse FSC viene ridotto da euro 
14.643.507 a euro 12.032.597 e l’importo a valere sulle risorse regionali viene ridotto da euro 
9.007.197 a euro 8.820.064). 

 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint- Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di 
fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.  

Tale intervento è finalizzato alla definizione delle opportunità di adeguamento e miglioramento 
dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessari 
in relazione alle compatibilità socio-economiche e territoriali. Il costo complessivo inizialmente 
previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava a euro 239.616, di cui 
euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali. 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, è stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di 

                                                           
5 Nel corso del 2015 si è svolta la concertazione con i soggetti sottoscrittori al fine di addivenire alla stipula dell’APQ 
entro il primo semestre del 2016. 

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5 
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma, è stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta 
(SAD), nelle more della stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  l’Agenzia per la 
coesione territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la Regione autonoma 
Valle d’Aosta 5.  

L’intervento di cui alla linea di azione 1.2 è stato attuato mediante lo Strumento di attuazione 
diretta (SAD ). 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 

 

   

 

19

fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 
di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del 
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato 
mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la 
continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di 
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza 
per le gallerie. 

Al 31 dicembre 2015, l’intervento è concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono 
state generate economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione, 
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state 
impiegate nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea 
di azione 2.1 del Programma. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, tesi a 
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi 
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% 
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione. 

A seguito della seconda riprogrammazione del PAR, effettuata nel 2015, l’importo è stato 
rideterminato in 5.018.413 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e 
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione dello 
studio di fattibilità preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest pari a 
euro 18.323,80, sono state destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per la realizzazione 
dell’intervento previsto dalla linea di azione 2.1.  

 

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
L’intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell’informazione sulla 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al 
problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. L’attività si è articolata in due ambiti 
principali: la realizzazione della Centrale di infomobilità e la realizzazione dell’infrastruttura sul 
territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, è 
stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che 
ha validato, altresì, i risultati dello studio di fattibilità preordinato all’avvio delle attività.  

Il beneficiario è la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale 
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione6 .  

La spesa per la realizzazione dell’intervento ammonta a circa euro 970.000,00. Le attività 
inizialmente previste si sono concluse a novembre 2014 con le caratteristiche illustrate nel 
rapporto al 31 dicembre 2014. Il sistema in esercizio è stato assegnato al Dipartimento trasporti, 
struttura regionale funzionalmente competente in materia di infomobilità. 

Si precisa che nel corso del 2015, per far fronte ad alcune criticità non preventivabili all’avvio del 
progetto si è reso opportuno, attuare un insieme di interventi di consolidamento del sistema. Tali 
integrazioni sono state approvate della Giunta regionale con deliberazione n. 1760, del 27 
novembre 2015, previo parere positivo del Gruppo di pilotaggio dell’intervento. Le risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività derivano da economie generate dal 
progetto stesso. Il termine per la conclusione dell’iniziativa è stabilito ad ottobre 2016.  

Gli interventi di consolidamento del sistema hanno previsto che l’imputazione delle informazioni sul 
sistema stesso fosse demandata direttamente ai concessionari stradali ed ai comuni. A seguito del 
ripristino e dell’adeguamento dei meccanismi di interscambio dati gli stessi saranno acquisiti in 
forma automatica dal sistema del CCISS, soluzione che necessita di un adeguamento tecnologico 
e funzionale del sistema di centrale. 

Con l’integrazione nel sistema di centrale dei sistemi di monitoraggio presenti nel Comune di Pont-
Saint-Martin sarà possibile automatizzare l’informazione sul pannello a messaggio variabile (PMV), 
assicurando la pubblicazione delle indicazioni stimate dei tempi di percorrenza; si è inoltre 
programmato di demandare, all’occorrenza, ai comuni ed alle forze dell’ordine la possibilità di 
aggiornare manualmente il PMV. 

Integrando il sistema esistente con quello di lettura targhe utilizzato dalla Questura di Aosta, i dati 
di monitoraggio del traffico, acquisiti con il progetto Infomobilità, saranno veicolati direttamente alle 
forze dell’ordine, fornendo un valido strumento di controllo del territorio. 

Per l’utilizzo e l’implementazione dei moduli sopra descritti il personale interessato è stato 
coinvolto in uno specifico addestramento ed accreditato all’uso dei vari sistemi operativi. 

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

La Regione, con la realizzazione dell’intervento, si è posta l’obiettivo di contrastare il digital divide 
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, in settori prioritari quali, ad 
esempio, i servizi socio-sanitari. 

L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468 
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:  

• la teleassistenza;  

• l’accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;  

• il telelavoro: refertazione domiciliare; 
                                                           
6 La realizzazione dell’intervento è affidata alla società in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, è  
stata stipulata apposita convenzione. 
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• la trasmissione scheda di soccorso.  

Il costo complessivo è pari a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n. 2171, 
in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga, al 31 dicembre 2015, del termine per la 
realizzazione dell’intervento “Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza 
socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico 
(FSE). Considerato che il Ministero della Salute e l’AGID, solo a fine 2015, hanno provveduto a 
fornire l’uno il parere favorevole sul Piano di progetto per la realizzazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e l’altro le specifiche tecniche sul documento, si 
è reso necessario posticipare la chiusura dell’intervento. Pertanto la Giunta regionale con 
deliberazione n.1682, del 20 novembre 2015, ha prorogato al 30 giugno 2016 il completamento 
della realizzazione del FSE. 

Il soggetto beneficiario e responsabile della gestione a regime è l’Azienda U.S.L. della Valle 
d’Aosta. Il 20 febbraio 2015 la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 ha approvato, tra l’altro, 
la delega all’istituzione, gestione e evoluzione del fascicolo. La Struttura servizio sanitario, 
investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali è la 
struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Nel corso del 2015 si è conclusa l’ultima fase dell’intervento relativa alla messa in produzione dei 
quattro servizi inizialmente avviati ed è proseguita la realizzazione del fascicolo, il cui termine è 
previsto per il 2016. 

Si illustra di seguito lo stato di avanzamento e di utilizzo dei singoli servizi:  

1. Teleassistenza 

Il servizio è articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso, 
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunità. 

Il primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” si è concluso nel 2014. Il 
secondo sotto-progetto finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici, in pazienti dimessi dalla 
struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)  oppure 
ospitati presso le Micro-comunità, si è concluso nel 2015. Sin da subito, il servizio di tele-
rilevazione dei parametri clinici è stato attivato in varie microcomunità e strutture dalla Regione.  

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet 

Il servizio è articolato in due sotto-progetti. Il primo consente la distribuzione e la consultazione sul 
territorio regionale, da parte dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei 
cittadini, di immagini e referti radiologici via internet. Il sistema è in funzione e il suo utilizzo 
consolidato. Nel corso del 2015 è stata, inoltre, realizzata l’analisi per l’integrazione della Cartella 
Radiologica Elettronica nel nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Il secondo sotto-progetto è stato sviluppato per consentire ai medici radiologi di interagire, a 
distanza e in tempo reale, con medici specialisti anche di altre discipline, mediante il  teleconsulto 
on-line. Il servizio è ampiamente utilizzato in tutti i casi in cui si ravvisa l’esigenza di una 
consulenza specialistica da remoto. 

5. Telelavoro: refertazione domiciliare 

Il sistema è normalmente utilizzato dalla totalità dei medici radiologi.  

 

6. Trasmissione scheda di soccorso 

Si è conclusa la realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata. Nel corso del 2015 è 
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stata testata e sono state effettuale le attività di consolidamento dei parametri, sarà utilizzata a 
regime a decorrere dal 2016. 

7. Fascicolo sanitario elettronico 

Il Fascicolo sanitario elettronico è in avanzata fase di realizzazione, se ne prevede il 
completamento e la completa fruibilità entro giugno 2016. A novembre 2015 alcune funzionalità del 
FSE sono state rilasciate all’utenza. Nella fase di esecuzione si sono tenute presenti le specifiche 
tecniche previste dai protocolli e i linguaggi informatici standard in coerenza ai contenuti delle 
Linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanità Elettronica. 

In particolare, sono state ultimate le seguenti fasi: 

1) fase 1: è stata realizzata e collaudata l’architettura di base per l’esposizione dei servizi  
iniziali definiti essenziali. Si evidenzia che è stato scelto di utilizzare in riuso il portale 
TreC dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento; 

2) fase 2: sono state realizzate e collaudate le componenti funzionali minime necessarie 
all’esposizione dei servizi di base del FSE, secondo quanto previsto dalle Linee guida 
ministeriali, con l’accesso esclusivo per l’assistito. 

La fase 3 “evoluzione del sistema FSE per esporre i servizi avanzati e apertura alla consultazione 
agli operatori sanitari e MMG e PLS” è stata posticipata al 1° semestre 2016, l’evoluzione del 
sistema e il relativo collaudo avverranno entro il 30 giugno 2016. 

La fase 4 “realizzazione dei servizi di interoperabilità per consentire la fruizione dei servizi di FSE 
in ambito extraregionale/nazionale” è in corso di realizzazione e procede parallelamente rispetto 
alle attività al livello nazionale. 

Infine, al fine di fornire ai cittadini le opportune informazioni sul nuovo strumento e sulle sue 
molteplici modalità d’uso è stata posta particolare attenzione alla progettazione delle attività di 
promozione e pubblicità dello stesso. É stato predisposto un piano di comunicazione e promozione 
declinato in due fasi: la prima con un evento di lancio, avvenuto in data 27 ottobre 2015, durante il 
quale è stato presentato il nuovo prodotto e le sue potenzialità (portale del Fascicolo Sanitario 
Elettronico: www.fse.vda.it), evento ripreso dai media locali e riproposto in più occasioni, associato 
a affissioni cartellonistiche, comunicati stampa cartacei, banner, notizie giornalistiche on-line, 
depliant, redazionali giornalistici. 

La seconda fase è programmata per il primo semestre 2016. 
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2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta, il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi. 

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di 
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della 
Giunta regionale, di ampliare l’intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere 
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell’investimento è stato 
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 17,6 Meuro di risorse regionali aggiuntive. 

A fine 2014, l’Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale 
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorità di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema 
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del 
Programma, includendo nell’asse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive 
regionali.  

Il nuovo valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state 
rideterminate con la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma, 
approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e, in ultimo, dalla Giunta 
regionale il 18 dicembre 2015 con deliberazione n. 1906. Conseguentemente, la realizzazione 
dell’intero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed è pertanto oggetto di 
rendicontazione nell’applicativo SISPREG. 

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo il piano finanziario approvato, è stato ridefinito nel seguente 
modo: 39,74% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 60,26% a carico della Regione.  

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario, mentre, il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale 
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attività finalizzate alla realizzazione del 
Polo universitario di Aosta che  hanno caratterizzato il periodo considerato.  

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57.28% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta che ha annullato 
l’aggiudicazione dell'incarico di direzione dei lavori, al raggruppamento di professionisti primo 
classificato, NUV S.r.l. ha ottemperato alla decisione del TAR consegnando anticipatamente i 
servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva al raggruppamento di professionisti ricorrente secondo classificato e ha provveduto 
a far riprendere i lavori il 5 marzo 2015. 

Nel mese di marzo 2015, viene notificato a NUV S.r.l. il ricorso in appello al Consiglio di Stato 
avverso la sentenza del TAR della Valle d’Aosta, da parte del raggruppamento temporaneo di 
professionisti costituito da Tecno Services Vallée d’Aoste (mandataria) e Mythos Consorzio Stabile 
S.c.ar.l. (mandante). 

Il Consiglio di Stato Sezione V, nel mese di ottobre 2015, con la sentenza n. 4651 accoglie 
l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la sentenza di 1° grado. 
Conseguentemente, in data 7 ottobre 2015 NUV S.r.l., con decisione dell’Amministratore unico n. 
6/2015: 

• revoca la propria decisione n. 1 del 2 marzo 2015 – assunta in esecuzione dell’annullata 
sentenza del T.A.R. – recante l’aggiudicazione definitiva dei Servizi di D.L. al RTP Copaco 
S.r.l. (mandatario) e R.P.A. S.r.l., Inart S.r.l., Studio Cometto S.r.l., Sitec Engineering S.r.l., 
Studio Energia S.a., ing. Henri Calza e arch. Renato Perinetti (mandanti); 

• ordina l’interruzione dell’esecuzione, in via anticipata e d’urgenza, dei Servizi di D.L. 
autorizzata con verbali del 4 marzo 2015, 29 maggio 2015, 16 settembre 2015,  nel rispetto 
delle istruzioni da impartirsi a cura del Responsabile unico del procedimento al fine di 
assicurare la continuità dei lavori; 

• incarica il Responsabile unico del procedimento di dar seguito agli adempimenti necessari 
al subentro, nell’esecuzione dei Servizi di D.L., del RTP Tecno Services Vallée d’Aoste 
S.r.l. e Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l, dando atto che il contratto è stato sottoscritto 
dalle parti il 23 settembre 2014.  

Il doppio passaggio di consegne da una Direzione Lavori all’altra (dall’RTP Tecno Services Vallée 
d’Aoste S.r.l. e Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. all’RTP COPACO S.r.l., e viceversa) ha 
comportato alcune problematiche di interfaccia con l’impresa. I lavori procedono comunque 
celermente. A fine 2015 la società appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle 
preesistenze. 

Considerato che il cantiere interessa una vasta superficie nel cuore dell’area pedonale della città, 
al fine di renderlo meno impattante dal punto di vista visivo ed estetico, verrà circondato da una 
recinzione in modo da attenuare la diffusione di polveri e rumori, nelle aree circostanti. 

Il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori terra (piano 
terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota delle attività 
didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti dal progetto, 
l’aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occuperà anche una porzione del livello -2. Ai 
piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all’attività didattica, con ampie zone di 
studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre ad una 
quota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria universitaria. 

Particolare attenzione è stata posta nelle fasi di progettazione agli aspetti ambientali, al tema del 
risparmio energetico, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e sostenibilità energetica, 
pertanto, al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura è 
prevista l’istallazione di una grande superficie di pannelli fotovoltaici.  

Vista, inoltre, l’ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte 
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Solarolo, se ne prevede l’utilizzo da parte dell’Università fin dalla sua ultimazione, programmata 
per l’autunno 2018, senza dover attendere la fine dei lavori dell’intero complesso. 

 
Fig.1 – Rendering Polo universitario di Aosta sull’a rea della Caserma Testafochi 
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2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un 
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia l’area del Parco nazionale del 
Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi 
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento, 
creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di interesse 
culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione 
integrata dell’intervento. 

In seguito all’ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza il 9 dicembre 2015, il costo complessivo dell’Asse 3 – Aree protette previsto a 
Programma ammonta a euro 4.646.365, di cui euro 3.252.455 a valere su risorse FSC, euro 
929.273 a valere su risorse regionali e euro 464.637 a carico di altri soggetti pubblici.  

Nello specifico: 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – 
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.640.645 di cui euro 2.548.451 a 
valere su risorse FSC, euro 728.129 a valere su risorse regionali e euro 364.065 a carico di 
altri soggetti pubblici; 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di 
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.005.720, di cui euro 704.004 a valere su 
risorse FSC, euro 201.144 a valere su risorse regionali e euro 100.572 a carico di altri soggetti 
pubblici. 

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di 
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da 
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli 
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi. 

Il progetto si è concluso nel mese di dicembre 20157 

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso 

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI 

                                                           
7 Considerato che sono state approvate modifiche ad alcuni interventi e visti i ritardi intervenuti in fase di attuazione del 
progetto, la Struttura Aree protette ha prorogato il termine per la conclusione del progetto con tre provvedimenti 
dirigenziali (n. 3715 in data 30 agosto 2013, per la realizzazione dei lavori al 31 ottobre 2014 e per le attività di 
promozione e manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015, n. 466 del 16 febbraio 2015 e n. 3528 del 25 settembre 
2015, limitatamente ai lavori inerenti la sistemazione della rete sentieristica, al 30 novembre 2015). 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di 
attuazione diretta (SAD) . 
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Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato nel 2010 su incarico di 
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi 
da realizzare nell’ambito del progetto stesso8. 

Il costo ammesso per l’elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a 
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16 e sono state generate economie 
pari a euro 2.295,84. Tali economie, a seguito della riprogrammazione conclusasi con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate 
nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 
2.1 del Programma. 

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha 
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi 
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di 
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e 
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso).  

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di 
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel 
suo complesso9.  

L’Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.210. 

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura 
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi 
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza. 

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO 

In data 6 novembre 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590, la Regione ha 
approvato la rimodulazione del progetto Giroparchi rideterminandone il costo ammesso, per la 
linea di azione 3.1, nel seguente modo: euro 3.582.940,40, di cui euro 2.508.058,28 a valere su 
                                                           
8 Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, è stata 
approvata la scheda operazione per l’esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita 
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e l’Ente Parco naturale del 
Mont Avic. 
Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare: 
studio preliminare all’attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in 
materia di mobilità sostenibile. 
Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica è stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio 
sentieristica della Regione. 
9 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di 
Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di 
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
10 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, 
l’Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: 
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave. 
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risorse FSC, euro 716.588,08 a valere su risorse regionali e euro 358.294,04 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2015, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

SENTIERISTICA (euro 1.827.872) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Per l’area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi: Valnontey – Rifugio Sella, Giro 
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei 
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges. 

Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e 
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.11 

Per quanto riguarda l’intervento n. 1 (Valnontey – Rif. Sella), sono stati eseguiti interventi di 
ripristino nel tratto di sentiero esistente e lavori di tracciamento ex novo attraverso la realizzazione 
di gradini, attraversamenti in pietra e la realizzazione di murature e massicciate.  

I lavori necessari ad assicurare la completa funzionalità dell’intervento sono stati ultimati in data 4 
ottobre 2015, mentre, i lavori di finitura si sono conclusi in data 3 novembre 2015. 

In data 11 febbraio 2016 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

L’intervento n. 2 (giro Valsavarenche – giro Valnontey), prevedere la realizzazione dei seguenti 
itinerari: 

− Itinerario blu: realizzazione segnaletica orizzontale, costruzione di piramide segnavia, 
manutenzione straordinaria del sentiero, realizzazione sentiero ex novo, posa pedane in 
ferro e posa fune in acciaio; 

− Itinerario verde scuro: realizzazione di guadi, realizzazione di taglioni in pietra, posa 
pedane in ferro e realizzazione murature in pietra a secco, manutenzione passerella 
pedonale in legno, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione del 
piano di calpestio; 

− Itinerario giallo: rimozione e sistemazione ponti e allargamento del piano di calpestio; 

− Itinerario verde chiaro: spietramento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, 
segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, realizzazione attraversamenti in pietra, 
realizzazione di guadi e manutenzione muretti in pietra a secco; 

I lavori sono stati ultimati in data 21 novembre 2015 e, in data 12 gennaio 2016, è stato approvato 
il certificato di regolare esecuzione. 

Per quanto concerne, infine, l’intervento n. 3 (itinerario blu – itinerario rosso), sono stati realizzati 
interventi di spietramento e allargamento del piano di calpestio, di realizzazione di guado in pietra, 
di posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale e realizzazione di attraversamenti in legno. 

I lavori sono stati ultimati nell’autunno 2014, in data 22 dicembre 2014 è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 1.827.872, gli impegni ammontano 
a euro 1.827.872 e i pagamenti a euro 1.460.064,30. Si specifica che gli importi non sono stati 
interamente liquidati poiché, come sopra riportato, i certificati di regolare esecuzione sono stati 

                                                           
11 In data 21 agosto 2012, si è provveduto, con comunicazione interna all’ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali 
e corpo forestale, a richiedere l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, che si sono concluse con 
l’aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2013. 
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emessi nei primi mesi del 2016. 

ACCESSIBILITA’ (euro 197.315,80) 

� Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica 
indicante il bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l’intervento prevede il 
posizionamento di un cartello in Loc. Nomenon che rappresenti, mediante una fotografia 
grandangolare, le più importanti montagne presenti in loco con relativa indicazione plano-
altimetrica e il posizionamento di due cartelli con contenuti di duplice valenza storico-scientifica, in 
loc Pont d'Aël.12 

Nel corso dell’incontro tra il Servizio aree protette, l’Ufficio tecnico comunale e la Direzione 
restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di 
strutture e ridondanza di contenuti, si è ritenuto opportuno evitare l’installazione di ulteriori cartelli 
nel sito di Pont d'Aël, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilità di dedicare 
gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale. 

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione del 
citato intervento. Il Comune ha quindi deciso di posizionare un solo pannello informativo dedicato 
all’Alpeggio di Nomenon, con contenuti mirati a valorizzare le bellezze naturalistiche, 
architettoniche, storiche e le potenzialità turistiche del territorio comunale, con particolare 
riferimento all’alpeggio, che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, è tornato agli antichi splendori, 
testimonianza delle tradizioni rurali e della cultura della Valle. La realizzazione del pannello è stata 
affidata in data 28 agosto 2014.  

I lavori sono stati consegnati in data 12 settembre 2014 e sono stati ultimati in data 24 ottobre 
2014. In data 24 novembre 2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 19.800,00, gli impegni ammontano 
a euro 7.495,98 e i pagamenti a euro 7.393,98. L’intervento è stato interamente liquidato e le 
economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione conclusasi con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate 
nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 
2.1 del Programma. 

� Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Châtel-Argent” (Soggetto co-attuatore 
Comune di Villeneuve): l’intervento prevede l’allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno 
chalet informativo in legno da ubicarsi all’inizio del percorso. 

L’incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet) era 
già stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro. 

Le criticità riscontrate nel corso della realizzazione dell’intervento, che hanno portato allo 
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria che, 
dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ha 
iniziato i lavori.  

A seguito del rilascio delle autorizzazioni, concesse a marzo 2014, relative alla richiesta di variante 
in corso d’opera inerente la diversa ubicazione del punto panoramico in questione, presentata dal 
Comune nel 2013, sono stati avviati i lavori.  

In data 22 luglio 2014 l’impresa ha posato la struttura in ferro relativa al punto panoramico. In data 
6 agosto 2014 è stato affidato l’incarico per la realizzazione della grafica digitale da apporre sul 
                                                           
12 In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli. 
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punto panoramico e in data 27 ottobre 2014 sono stati approvati lo stato finale dei lavori e il 
certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 50.000,00, gli impegni 
ammontano a euro 36.820,64 e i pagamenti a euro 32.298,04. L’intervento è stato interamente 
liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate a seguito della riprogrammazione 
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state 
impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea 
di azione 2.1 del Programma. 

� Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Pont (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in località Pont, 
con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso turistico. 

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate 
definitivamente13, con determina del Segretario comunale n. 101. 

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell’importo contrattuale di euro 
1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87. 

In data 24 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell’area di sosta e, con 
determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori e la liquidazione del saldo. 

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro 53.750,00.  

� Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel (in Comune di Rhêmes-Notre-
Dame): l’intervento prevede la riqualificazione dell’area a parcheggio esistente e la creazione di 
una nuova area per sosta dei camper. 

Relativamente a tale intervento, nonostante le due proroghe concesse dai competenti uffici 
regionali e i solleciti effettuati al fine di concludere il progetto, l’intervento non è stato aggiudicato 
nei tempi previsti, la Regione, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, ne ha quindi 
approvato il definanziamento.  

Le risorse inizialmente destinate per tale intervento sono state riprogrammate, con il medesimo 
atto, nell’ambito del Programma. 

� Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore 
Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento finanziato prevede la realizzazione di un’area 
attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al rifugio 
Benevolo. 

Il progetto preliminare è stato approvato in data 7 febbraio 2014 e il progetto definitivo/esecutivo in 
data 9 maggio 2014. 

I lavori sono stati consegnati in data 7 luglio 2014 e in data 29 ottobre 2014 è avvenuta 
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015,  a fronte di un costo ammesso pari a euro 25.494,40 gli impegni ammontano 
a euro 22.390,68 e i pagamenti ammontano a euro 22.390,64. L’intervento è stato interamente 
liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione, 
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state 
impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea 
                                                           
13 Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, già elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento 
nell’ambito del progetto Giroparchi. 
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di azione 2.1 del Programma. 

� Valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di 
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): l’intervento 
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhêmes-Saint-Georges 
mediante un gioco con funzionalità di realtà aumentata che permetterà di scoprire il centro storico 
in modo interattivo e la realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona 
dell’Espace Loisir. 

In data 20 gennaio 2011, è stata eseguita l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’accesso e dell’area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di prodotti 
tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato poi 
affidato l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la creazione del percorso di visita del 
centro storico consistente nell’ideazione di un percorso narrativo all’interno delle strade del paese 
per valorizzare il centro storico. 

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato conferito 
l’incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalità di realtà aumentata. Nell’autunno 
2014 è stata ultimata la posa dei pannelli ed è stato realizzato il prototipo funzionale 
dell’applicazione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 78.910,00, gli impegni 
ammontano a euro 76.858,50 e i pagamenti ammontano a euro 76.858,00. L’intervento è stato 
interamente liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della 
riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 
dicembre 2015, sono state impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo 
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma. 

 

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 744.952,60) 

� Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l’intervento 
prevede l’installazione di pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai più importanti siti di 
interesse storico del paese e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe 
funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio.  

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare e ad 
effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto e a 
elaborare la veste grafica. 

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle tavole 
grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese. 

La posa dei pannelli è stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento 
dell’illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d’installazione di alcuni dei pannelli.  

In data 22 settembre 2014, sono state affidate la fornitura e la posa delle opere per la 
valorizzazione del Prato di Sant’Orso e i lavori si sono conclusi in data 30 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 29.973,00, gli impegni ammontano 
a euro 29.973,00 e i pagamenti ammontano a euro 29.973,00. 

� “Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente Parco 
nazionale Gran Paradiso): l’intervento consiste nella valorizzazione di un sentiero natura, 
attraverso il posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio, 
di un punto di osservazione con eventuale passerella per affacci nella zona dello stagno e 
l’adeguamento del percorso con l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
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Nel mese di novembre 2013 è stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con gli 
aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i consensi 
dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere. 

In data 14 gennaio 2014 è stata effettuata la conferenza dei servizi per l’acquisizione delle 
autorizzazioni occorrenti. Il permesso di costruire da parte del Comune di Cogne è stato acquisito il 
20 maggio 2014. I lavori, affidati in data 2 ottobre 2014, si sono conclusi in data 22 ottobre 2014. In 
data 28 ottobre 2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 130.550,00, gli impegni 
ammontano a euro 102.044,91 e i pagamenti ammontano a euro 94.641,68. L’intervento è stato 
interamente liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della 
riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 
dicembre 2015, sono state impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo 
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma. 

� Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento prevede: 

− la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente sentiero natura ideato e tracciato dal 
Parco nazionale del Gran Paradiso con l’introduzione di pannelli sull’“energia pulita” 
ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque; 

− il recupero del fabbricato denominato “mulino” con interventi riconducibili ad un semplice 
restauro conservativo di consolidamento statico dell’edificio; 

− l’adeguamento dell’illuminazione esistente; 

− l’inserimento di apparecchiature multimediali con tecnologia GPS allo scopo di diffondere 
all’utenza la conoscenza della flora e della fauna che caratterizza l’ambito territoriale del 
lago Pellaud; 

− interventi sul bacino lacustre per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente 
ad un vistoso deficit idrico che ha comportato l’eutrofizzazione dello specchio lacustre con 
conseguente calo del popolamento ittico. 

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le 
autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell’esistente 
sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato è stata 
approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013. 

I lavori sono stati affidati in data 27 giugno 2014, ultimati in data 29 ottobre 2014 e, in data 29 
ottobre 2014, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 338.507,76, gli impegni 
ammontano a euro 336.450,02 e i pagamenti ammontano a euro 330.783,03. L’intervento è stato 
interamente liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della 
riprogrammazione conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 
2015, sono state impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma. 

� “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di 
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): L’intervento proposto consiste 
nella riqualificazione urbanistica di alcuni villaggi della Valsavarenche attraverso un intervento sui 
lampioncini di arredo urbano e un intervento di sostituzione delle barriere stradali in acciaio 
zincato, delle ringhiere di ferro e di quelle in legno in stato di degrado con guard rail con 
rivestimento in legno.  
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Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto 
preliminare per l’intervento di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi 
nel Comune di Valsavarenche”. 

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio 2013, 
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei lavori. 

La consegna dei lavori è stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre 2013. 

Si sono registrate difficoltà nell’acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla 
realizzazione dei lavori.  

Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione appaltante, 
riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione dell’opera, oltre che 
alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno determinato la necessità 
di predisporre una perizia suppletiva e di variante. 

I lavori sono stati ultimati in data 28 maggio 2014 e in data 12 agosto 2014 è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso iniziale pari ad euro 300.000,00, gli impegni 
ammontano a euro 276.484,67 e i pagamenti a euro 276.484,67.  L’intervento è stato interamente 
liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione 
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state 
impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea 
di azione 2.1 del Programma. 

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

Nel corso dell’estate 2013 è stata nuovamente attivata l’azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran 
Paradiso, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. 

Il servizio è uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i 
Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne, 
Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche. 

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilità sostenibile, previste nel progetto, si 
sono concluse.  

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 62.800,00 e i pagamenti a euro 62.799,98.  

PROMOZIONE (euro 520.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del 
progetto Giroparchi.14 

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di 
promozione rimodulato nel mese di maggio 2013. A seguito di proroga concessa con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1906 del 18 dicembre 2015, le attività si sono concluse in data 31 
dicembre 2015. 
                                                           
14 A marzo 2012, è stato presentato un piano delle attività di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti. 
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Nel 2015 sono state realizzate le seguenti attività di promozione: 

� Evento di presentazione della Giroparchi TV e dell’edizione 2015 di “Giroparchi Nature 
Trail; 

� Realizzazione di due turni del trekking per ragazzi in lingua inglese “Giroparchi Nature Trail 
2016”; 

� Realizzazione di due stage fotografici “Fototrekking Giroparchi Gran Paradiso” e 
“Fototrekking Giroparchi Mont Avic”; 

� Presentazione del nuovo sentiero “Valnontey – Rifugio Sella”; 

� Conferenza stampa presso la sede Touring Club Italiano a Milano per la presentazione dei 
risultati raggiunti dal progetto, durante la quale è stata presentata la nuova Carta dei 
sentieri Giroparchi; 

� Iniziative di promozione del progetto nell’ambito della XIX edizione del Gran Paradiso Film 
Festival incentrata su Giroparchi e quindi sulla protezione e la sostenibilità ambientale; 

� Eventi inaugurali degli interventi realizzati nei Comuni di Champorcher, Champdepraz e 
Rhêmes-Notre-Dame.  

In data 11 dicembre è stato infine realizzato, in occasione della Giornata internazionale della 
montagna, l’evento “Passione Montagna – scopri con Giroparchi la natura della Montagna”. 

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 520.000 e i pagamenti ammontano a euro 
460.771,72. 

� GESTIONE (euro 230.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto. 

Nel corso del 2015, è stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha 
lavorato per il progetto nell’espletamento di attività di coordinamento tecnico-organizzativo ed 
amministrativo-contabili e di promozione.  

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 230.000,00 e i pagamenti a euro 229.996,46. 

 

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic  

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  

In data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e 
l’Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di 
azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a 
valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di 
altri soggetti pubblici. 

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica 
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.  

In ultimo, in data 6 novembre 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590, la Regione 
ha approvato la rimodulazione del progetto Giroparchi rideterminandone il costo ammesso, anche 
per la linea di azione 3.2, nel seguente modo: euro 1.005.719,55, di cui euro 704.003,69 a valere 
su risorse FSC, euro 201.143,91 a valere su risorse regionali ed euro 100.571,95 a carico di altri 
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soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2015 lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

SENTIERISTICA (euro 144.000) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e 
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la realizzazione di un 
nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic.15 

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell’itinerario rosso 
e dell’itinerario arancione. 

I lavori sono stati ultimati in data 3 settembre 2014 e il certificato di regolare esecuzione è stato 
emesso in data 10 ottobre 2014. 

Nell’estate/autunno 2015 sono stati realizzati i lavori di manutenzione finale della rete sentieristica. 

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 143.671,16 e i pagamenti a euro 124.878,17. 

ACCESSIBILITA’ (euro 275.364,81) 

� Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento è finalizzato al miglioramento dei collegamenti 
pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento della 
segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.16 

Al 31 dicembre 2015, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto il Comune di 
Champdepraz non ha avviato gli interventi previsti nei tempi stabiliti. La Regione, con 
deliberazione n. 1590 del 6 novembre 2015 ne ha quindi approvato il definanziamento. Le risorse 
inizialmente destinate per tale intervento sono state riprogrammate, con il medesimo atto, 
nell’ambito del progetto stesso per il completamento di altri interventi. 

� Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel 
Comune di Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l’intervento prevede il 
ripristino e l’allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la 
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell’itinerario “Parcours Découverte”. 

Nel corso del 2012, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione n. 
116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio 2013 
si è proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati consegnati il 
27 settembre 2013. 

Nel mese di febbraio 2014 è stata aggiudicata la fornitura di una recinzione in legno per la 
creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le strutture del Parco. 

I lavori sono iniziati in data 1°agosto 2013 e si sono conclusi in data 19 dicembre 2014. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 74.760,00, gli impegni ammontano 
a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro 74.760,00. 

� Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente 
Parco naturale del Mont Avic): l’intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del 
                                                           
15 Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e 
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori 
sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012. 
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plastico del Parco e l’installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 
funzionale al centro visitatori di Champorcher. 

In data 22 luglio 2011, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle progettazioni preliminare, 
definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione degli interventi. 

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 è stata effettuata l’aggiudicazione 
definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey. 

Nel mese di settembre 2014 sono stati affidati i lavori per la realizzazione di una pensilina per il 
ricovero della struttura informativa nel Comune di Champdepraz. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 65.798,97, gli impegni ammontano 
a euro 65.798,98 e i pagamenti a euro 64.116,14.  

� Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic): 
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette 
lungo i sentieri guidati già esistenti all’interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni. 

Nel corso del 2012, è stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del paesaggio e 
delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, è stata realizzata buona parte 
delle attività legate all’azione “Adeguamento dei sentieri guidati”, inclusa la realizzazione di circa 
90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L’unica eccezione è rappresentata dal posizionamento 
delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che verrà effettuato nel momento in cui si 
provvederà alla posa dei binocoli panoramici. 

Nel mese di settembre 2014 sono state affidate la fornitura e la posa di grafica e apparecchiatura 
multimediale nelle strutture dell’ente Parco situate nei comuni di Champdepraz e Champorcher. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 101.305,84, gli impegni 
ammontano a euro 101.305,84 e i pagamenti a euro 101.305,84.  

� Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont 
Avic): l’intervento è funzionale alle attività di recupero della rete sentieristica. I sentieri oggetto di 
manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l’intervento previsto 
consentirà il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di collegare 
l’itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”. 

I lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dall’Ente Parco, sulla base del progetto 
elaborato dal personale dell’ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo 
determinato. 

Nel corso del 2014, con le risorse derivanti da economie generate nell’ambito di altri interventi, 
l’Ente Parco ha provveduto ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni dei 
sentieri oggetto di intervento e sul basamento del plastico in località Covarey di Champdepraz. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

                                                                                                                                                                                                 
16 Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per l’ancoraggio della tettoia che servirà a protezione della 
segnaletica verticale (plastico del Parco). Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013, 
l’Ente Parco ha approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la tettoia di 
protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia e alcune migliorie al plastico 
esistente. 
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Al 31 dicembre 2015 l’azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, a fronte di un costo 
ammesso pari a euro 33.500,00, gli impegni ammontano a euro 33.500,00 e i pagamenti a euro 
33.500,00. 

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 491.966,07) 

� Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco 
Naturale  Mont Avic): l’intervento prevede l’allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per 
i visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nell’ambito del POR FESR 
Competitività regionale 2007/13. 

Nel mese di marzo 2014 sono stati approvati gli incarichi per l’acquisto di una serie di immagini 
fotografiche e video per il completamento degli allestimenti del nuovo centro visitatori di 
Champorcher. 

Nel mese di agosto 2014 è stato affidato un incarico per la fornitura di un cartello segnaletico da 
posizionare all’ingresso di “Villa Biamonti”. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 241.379,26, gli impegni 
ammontano a euro 241.379,26 e i pagamenti a euro 235.140,94.  

�   Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): 
l’intervento prevede l’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare e 
potenziare la funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva. 

L’intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto variazioni 
sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno limitare gli 
interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una nuova struttura 
di collegamento fra il museo del capoluogo e l’itinerario “Giroparchi”, da realizzarsi nelle pertinenze 
esterne del Centro visitatori del Parco, in località Covarey di Champdepraz. 

Nel mese di dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione 
relativa alla ricerca scientifica. 

L’aggiudicazione definitiva inerente l’allestimento del museo minerario del Capoluogo e 
dell’ampliamento del centro visitatori di Chevrère è avvenuta con determinazione del Segretario 
comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto è stato stipulato in data 13 dicembre 2013.  

Nel mese di ottobre 2014 è stato affidato l’incarico per la realizzazione degli interventi aggiuntivi 
finalizzati all’allestimento del museo minerario comunale e dello spazio espositivo di Covarey. 

Gli interventi inerenti l’allestimento del museo minerario si sono conclusi in data 31 ottobre 2014 e 
in data 30 giugno 2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 140.224,00, gli impegni 
ammontano a euro 140.224,00 e i pagamenti a euro 124.725,75. 

� Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di 
Champdepraz): l’intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attività didattiche di 
animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere. 

A livello procedurale, i due interventi di responsabilità del Comune di Champdepraz (Allestimento 
museo di Champdepraz e l’intervento in oggetto) hanno seguito un iter amministrativo congiunto 
(cfr. punto precedente). 

Nel corso del 2013, il CdA dell’Ente Parco ha approvato la concessione di un diritto di superficie di 
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durata trentennale, a titolo gratuito, sull’area occupata dal nuovo spazio espositivo, ad esclusione 
della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono interamente di proprietà del Parco. Il 
locale sarà realizzato a cura e spese del Comune di Champdepraz e sarà dotato di ingresso 
indipendente e accessibile direttamente dall’esterno. 

Nel mese di maggio 2014 è stato affidato l’incarico per la redazione del tipo di frazionamento ai fini 
dell’acquisizione del diritto di superficie a titolo gratuito nell’area prevista per la realizzazione dello 
spazio espositivo di Covarey. 

Gli interventi inerenti l’allestimento dello spazio espositivo di Covarey si sono conclusi in data 31 
ottobre 2014 e in data 30 giugno 2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori . 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 60.096,00, gli impegni 
ammontano a euro 58.603,76 e i pagamenti a euro 51.625,46. Le risorse non impegnate sono 
state riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590 del 6 novembre 2015, 
nell’ambito del progetto stesso per il completamento di altri interventi. 

� Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza e l’installazione di pannelli 
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava 
di pietre da macina di Barma de Rova. 

I lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del direttore 
n. 85, in data 23 luglio 2012 e per l’espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli operai assunti 
a tempo determinato dall’Ente Parco.  

Nel 2013, gli interventi previsti nell’ambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato 
finale delle attività è stato approvato dal CdA dell’Ente Parco con deliberazione n. 52 in data 20 
settembre 2013. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 51.192,93, gli impegni 
ammontano a euro 51.192,93 e i pagamenti a euro 51.116,45.  

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 26.168,67) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

L’Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione 
del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte 
ad elevare l’efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto è stato 
registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio. 

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del 
pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher. 

Nel corso del 2013 è stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all’iniziativa 
regionale “Trekking Nature”. 

In considerazione del fatto che il servizio Trekbus ha ottenuto un buon riscontro, sono state 
utilizzate le economie generate nell’ambito degli altri interventi previsti dal progetto al fine di 
riproporre anche per il 2014 il servizio. 

Il servizio è stato aggiudicato nel luglio del 2014 ed è stato attivo nel periodo 4 luglio - 7 settembre 
2014. 
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Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 26.168,67, gli impegni 
ammontano a euro 26.168,67 e i pagamenti a euro 26.168,67. 

GESTIONE (euro 68.220,00) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli 
interventi. 

Nel 2011 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla 
gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2015, la società aggiudicataria ha proseguito 
l’espletamento delle attività. 

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 68.220,00, gli impegni 
ammontano a euro 68.220,00 e i pagamenti a euro 65.100,00. 

 

2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2015, dell’assistenza tecnica è illustrato nei successivi 
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nell’anno 2015 a 
sostegno dell’attuazione del Programma. 

 

 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 

 

Codice e titolo APQ Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti  Impegni Pagamenti 

0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Il PAR FAS prevede, come da riprogrammazione intervenuta a settembre 2013, la stipula di un 
Accordo di programma quadro per l’attuazione della linea di azione 1.1.  

Nel corso del 2015 si è svolta la concertazione con i soggetti sottoscrittori al fine di addivenire alla 
stipula dell’APQ entro il primo semestre del 2016. 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 
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Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.136.736,50 € 929.966,11 

VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga 
per l'assistenza socio-sanitaria - 
Telemedicina 

1 € 3.900.000,00 € 3.900.000,00 € 2.876.336,56 

VA03 - Realizzazione del Polo universitario 
di Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 41.021.867,26 € 7.936.549,43 

VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso - Giroparchi 2 € 3.642.940,40 € 3.640.644,56 € 3.192.304,38 

VA11 - Assistenza tecnica  12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 

VA12 - Studio di fattibilità per l'adeguamento 
e il miglioramento del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic - Giroparchi 

1 € 1.005.719,55 € 1.005.390,71 € 954.234,43 

VA14 - Acquisizione di sistemi di trasporto 
innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino  

1 € 20.852.661,00 € 20.852.660,35 € 8.015,25 

Totale 21 € 72.727.916,45 € 72.081.924,39 € 16.419.300,93 

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2015 

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano in termini finanziari il 93% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 67,1 milioni di euro. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 

Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto 
ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino 

1 € 20.852.661,00 € 20.852.660,35 € 8.015,25 

2.1.a) Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 41.021.867,26 € 7.936.549,43 

 3.1.a) Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso 

2 € 3.642.940,40 € 3.640.644,56 € 3.192.304,38 

3.2.a) Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.005.719,55 € 1.005.390,71 € 954.234,43 

Totale 5 € 67.121.598,95 € 66.520.562,88 € 12.091.103,49 
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Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2015  

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 

 

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato. 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS 

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare 
FAS 

2008 € 48.903,85 € 0,00 

2009 € 77.511,42 € 0,00 

2010 € 365.568,27 € 0,00 

2011 € 741.986,51 € 0,00 

2012 € 820.270,88 € 0,00 

2013 € 2.068.884,15 € 0,00 

2014 € 2.215.702,59 € 0,00 

2015 € 2.260.970,52 € 0,00 

2016 € 0,00 € 20.951.440,47 

2017 € 0,00 € 5.490.545,87 

2018 € 0,00 € 0,00 

Totale € 8.599.798,17 € 26.441.986,34 

Tabella 14 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2015 

Rispetto all’anno precedente, il costo realizzato FSC è aumentato di un importo pari a euro 
2.347.111,97. 

 

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.  

 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Salvo quanto già specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee 
di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di 
Gestione ad adottare misure particolari per risolverli. 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Nel corso del 2015 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma. 
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2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

Azione non effettuata nel corso del 2015.  

 

Sorveglianza 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 18 giugno 2015 

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2014, del Programma FAS, è stato 
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 18 giugno 
2015. La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1003/PRO, tenuto conto che 
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 24 luglio 2015 con nota 
prot. n. 1163 è stata comunicata l’avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 
2014. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 23 novembre 2015 

In data 23 novembre 2015, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1740/PRO, ha 
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell’art. 7 del regolamento interno - 
l’approvazione della proposta di riprogrammazione finanziaria del Programma attuativo regionale 
PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013, redatta sulla base delle indicazioni di cui alle deliberazione 
CIPE n. 41/2012 e n. 107/2012. Tenuto conto che non sono pervenute osservazioni, entro i termini 
previsti, in data 9 dicembre 2015, con nota prot. n. 1819 è stata comunicata l’avvenuta 
approvazione della riprogrammazione. Il Programma, così come approvato, è stato pubblicato sul 
sito istituzionale della Regione. 

 

Sistema di monitoraggio 

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della 
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio 
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di 
valutazione regionale (NUVAL). 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 
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Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del 
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte 
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di 
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente è stato reso 
operativo il flusso automatico per l’importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile 
della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG). 

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL ha predisposto, sulla 
base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica regionale 
di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per l’anno 2015. 

Il rapporto contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 dicembre 
2015, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento agli 
obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alle tipologie dei 
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio è, inoltre, corredato da un allegato statistico 
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG. 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 
monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2015 che sarà reperibile sul sito istituzionale al 
seguente link:http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp 

 

2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

L’Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, 
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l’attività 
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli. 

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2015 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 68.305,87, in particolare: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera 
di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a 
euro 18.323,80;  

� Asse 1 – “Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
2.730,24; 

� Asse 3 – “Studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate 
economie per un importo pari a euro 2.295,84; 

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  
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conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99. 

Le sopracitate economie, derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione 
conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state 
impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea 
di azione 2.1 del Programma 

 

 

2.13 ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2015.  

 

Azione non effettuata nel corso del 2015. 

 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica 
regionale di sviluppo 2007/13, in data 26 gennaio 2016 si è tenuta l’annuale riunione del Forum 
partenariale. 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Nel corso del 2015, è stato attuato, in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi 
cofinanziati dai fondi comunitari e statali, si è provveduto: 

• al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati 
stampa relativi alle attività da illustrare; 

• al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con l’ufficio di 
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter 
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l’altro, sulla realizzazione del progetto 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 

 

   

 

45

“Giroparchi” e sull’avvio del progetto di “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario 
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino”, (reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le 
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

• all’implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla 
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FAS; 

 

2.15 PROGETTI ESEMPLARI  
 

 

Programma: PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13  

 

Priorità QSN: 6 – Reti e collegamenti per la mobili tà 

Asse: 1 – Reti e sistemi per la mobilità 
Linea d’azione: 1.3 Sviluppo delle ICT per la mobil ità 
stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari 
Azione: 1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larg a per 
l’assistenza socio-sanitaria 

Titolo progetto: Servizi di trasmissione a banda la rga per l'assistenza socio-sanitaria – 
Telemedicina  

Regione: Regione autonoma Valle d’Aosta  

CUP: B63D08000290008 

Importo Finanziario: euro 3.900.000 (di cui euro 1. 570.133 destinati alla realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico) 

Fonte: FSC Importo: euro 2.028.000  

Fonte: Regione Importo: euro 1.872.000 Note (eventuali): 

Data inizio: dicembre 2009  Data fine prevista: giu gno 2016 

Soggetto programmatore: Regione autonoma Valle d’Ao sta – Struttura Finanziamento del 
servizio sanitario, investimenti e qualità nei serv izi socio-sanitari 
Soggetto attuatore: Azienda USL della Valle d’Aosta  
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DESCRIZIONE 
 
Nell’ambito degli obiettivi di sviluppo che la 
Regione ha inteso promuovere, vi è il contrasto al 
digital divide, mediante specifici progetti per lo 
sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con 
particolare attenzione ad alcuni settori prioritari e 
rilevanti per la crescita della Valle d’Aosta quali, ad 
esempio, i servizi socio-sanitari ed assistenziali. 
In tale conteso è stata privilegiata la realizzazione 
del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), 
nell’ambito del più ampio progetto “ Servizi di 
trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-
sanitaria – Telemedicina” . 
Il fascicolo sanitario è un archivio informatico 
evoluto, che consente l’informatizzazione del 
processo di raccolta e gestione, secondo la logica 
del Fascicolo paziente, di tutte le informazioni 
cliniche che possono essere generate durante la 
vita di una persona. 
Pertanto la storia sanitaria di un cittadino viene 
organizzata in un unico fascicolo elettronico 
consultabile per via telematica, in qualsiasi istante 
e da qualsiasi luogo. La consultazione è possibile 
solo da chi sia autorizzato a farlo e, limitatamente, 
a quella parte di informazioni per cui 
l’autorizzazione è stata rilasciata dall’intestatario 
del Fascicolo. 
Il nuovo strumento è in grado di conservare, in 
forma digitale, tutte le informazioni di carattere 
sanitario raggruppate in un unico repository. 
L’accesso avviene per mezzo di credenziali di 
sicurezza secondo regole precise nel rispetto delle 
normative sulla privacy (www.fse.vda.it/) 
Il progetto di “Fascicolo Sanitario Elettronico della 
Valle d’Aosta” è stato selezionato come finalista del 
"Premio Innovazione Digitale in Sanità" promosso 
dall’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità 
della School of Management, Politecnico di Milano. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICI 
Il fascicolo consentirà ai cittadini/pazienti e gli 
operatori sanitari autorizzati di poter disporre, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo di tutte le 
informazioni cliniche, archiviate elettronicamente in 
un unico archivio personale.  
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3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

Alla data del 31 dicembre 2015 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  

 

 

 


