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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE Programmazione 2007-2013 

  Titolo del programma 2007VA002FA014 - PAR FAS Valle 
d'Aosta 2007/13 

 
 
 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione). 

Il PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 
Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d’Aosta 2007/13. 
La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico 
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo 
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 
dai controllori regionali. 

Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011, 
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del 
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011 

                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma. 
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sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della 
deliberazione CIPE n. 1/2009”. 

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha 
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora 
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell’importo di 35,07 
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite l’anticipazione di risorse a 
carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle 
diverse linee di azione del Programma. 

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorità di gestione del Programma di 
predisporre e trasmettere all’Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al 
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della 
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a 
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63. 

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte 
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a 
dicembre 2011. 

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione 
del Programma, che si è resa necessaria a seguito di criticità riscontrate in fase di attuazione e dei 
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha 
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell’asse 1, con la conseguente modifica di 
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente 
assorbite dai vari interventi. 

Nel mese di dicembre 2014, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di certificazione (Area 
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della terza quota di FSC per un 
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La 
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del 
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita 
dallo Stato. 

Il presente Rapporto annuale di esecuzione dà conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2014, in 
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data, 
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, 
compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni 
cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008: 

 

� Linea di azione 1.1 – Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

� Linea di azione 1.2 – Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 
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2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale del Programma al 31 dicembre 2014. 

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia 
per la coesione territoriale (ex DPS) che ha fornito all’Autorità di gestione del Programma i report a 
supporto del RAE. 

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel 
sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) dell’IGRUE e quelli recepiti e 
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi 
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto. 

 

2.1.1 Avanzamento del Programma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 

 

   

 

7

Priorità QSN  Obiettivo  Obiettivo  Linea di  Numero  Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

  generale  specifico   azione Progetti  Finanziamenti 
dell'Intesa UE Regione Comune Altro 

pubblico 

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

5 - 
Valorizzazione 
delle risorse 

naturali e 
culturali per 

l'attrattività per 
lo sviluppo 

5.1 - Valorizzare le risorse 
naturali, culturali e 

paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio 
competitivo per aumentare 
l'attrattività, anche turistica, 
del territorio, migliorare la 

qualità della vita dei residenti 
e promuovere nuove forme di 

sviluppo economico 
sostenibile 

5.1.1 - Valorizzare 
la rete ecologica e 

tutelare la 
biodiversità per 

migliorare la qualità 
dell'ambiente e 

promuovere 
opportunità di 

sviluppo economico 
sostenibile 

3.1.a) 
Valorizzazione del 
Parco nazionale 
del Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 0,00 € 792.823,00 € 383.356,50 € 13.055,00 € 2.774.880,50 

3.2.a) 
Valorizzazione del 
Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 0,00 € 206.280,00 € 103.140,00 € 0,00 € 721.980,00 

6 - Reti e 
collegamenti 

per la mobilità 

6.1 - Accelerare la 
realizzazione di un sistema di 
trasporto efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e sostenibile 
per assicurare servizi logistici 
e di trasporto funzionali allo 

sviluppo 

6.1.3 - Favorire la 
connessione delle 
aree produttive e 
dei sistemi urbani 

alle reti principali, le 
sinergie tra i territori 

e i nodi logistici e 
l'accessibilità delle 
aree periferiche: 

migliorare i servizi 
di trasporto a livello 

regionale e 
promuovere 

modalità sostenibili 

1.1.a) Acquisizione 
di sistemi di 
trasporto 
ferroviario 
innovativi per la 
linea ferroviaria 
Aosta/Torino 

1 € 23.650.704,00 € 0,00 € 9.007.197,00 € 0,00 € 0,00 € 14.643.507,00 

1.2.a) Studio di 
fattibilità per 
l'adeguamento e il 
miglioramento del 
collegamento 
ferroviario 
Aosta/Prè-Saint-
Didier 

1 € 239.616,00 € 0,00 € 59.904,00 € 0,00 € 0,00 € 179.712,00 

1.3.a) Infomobilità 
del Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 0,00 € 252.923,87 € 0,00 € 0,00 € 883.812,63 

1.3.b) Servizi di 
trasmissione a 
banda larga per 
l'assistenza socio-
sanitaria 

1 € 3.900.000,00 € 0,00 € 1.872.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.028.000,00 
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10 - 
Governance, 

capacità 
istituzionali e 

mercati 
concorrenziali 

efficaci 

10.1 - Elevare le capacità 
delle amministrazioni, 

accrescere i livelli di legalità, 
rafforzare il coinvolgimento 

del partenariato e contribuire 
all'apertura dei mercati dei 

servizi per una 
programmazione e gestione 

più efficace ed efficiente della 
politica regionale aggiuntiva 

10.1.1 - Rafforzare 
le competenze 
tecniche e di 
governo delle 

amministrazioni e 
degli enti attuatori, 

per migliorare 
l'efficacia della 

programmazione e 
la qualità degli 

interventi per offrire 
servizi migliori alla 

cittadinanza 

4.1.a) Attività di 
assistenza tecnica 
al Programma 

11 € 256.585,00 € 0,00 € 128.292,50 € 0,00 € 0,00 € 128.292,50 

Azioni per 
l'obiettivo 13 1 € 73.380,00 € 0,00 € 36.690,00 € 0,00 € 0,00 € 36.690,00 

Azioni per 
l'obiettivo 14 

1 € 34.597,00 € 0,00 € 17.298,50 € 0,00 € 0,00 € 17.298,50 

2 - Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 

ricerca e 
dell'innovazione 

per la 
competitività 

2.1 - Rafforzare e valorizzare 
l'intera filiera della ricerca e le 

reti di cooperazione tra il 
sistema della ricerca e le 

imprese, per contribuire alla 
competitività e alla crescita 
economica; sostenere la 

massima diffusione e utilizzo 
di nuove tecnologie e servizi 
avanzati; innalzare il livello 

delle competenze e 
conoscenze scientifiche e 

tecniche nel sistema 
produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.1 - Qualificare in 
senso innovativo 
l'offerta di ricerca, 

favorendo la 
creazione di reti fra 
Università, centri di 
ricerca e tecnologia 

e il mondo della 
produzione 
sviluppando 

meccanismi a un 
tempo 

concorrenziali e 
cooperativi, in 

grado di assicurare 
fondi ai ricercatori 

più promettenti 

2.1.a) 
Realizzazione del 
Polo universitario 
di Aosta 

1 € 41.620.277,75 € 0,00 € 25.599.097,76 € 0,00 € 0,00 € 16.021.179,99 

Totale       22 € 75.907.411,25 € 0,00 € 37.972.506,63 € 486.496,50 € 13.055,00 € 37.435.353,12 

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2014.   
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati. 

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

SAD avviati 8 € 75.839.105,38 € 37.394.973,61 

APQ stipulati 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 8 € 75.839.105,38 € 37.394.973,61 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2014 

 

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

Progetti attivi 22 € 75.839.105,38 € 37.394.973,61 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 46.555.792,75 € 19.476.040,49 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 19 € 29.283.312,63 € 17.918.933,12 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 22 € 75.839.105,38 € 37.394.973,61  

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per progetti a lla data di monitoraggio del 31/12/2014 

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”. 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie).   

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Numero Progetti  Importo Attività  

1 -  Procedura Aperta 

Pubblicazione Bando 2 € 388.093,01 

Aggiudicazione Provvisoria 4 € 37.339.309,59 

Aggiudicazione Definitiva 4 € 37.377.761,88 

Acquisizione Offerte 2 € 154.863,02 

Stipula Contratto 4 € 40.561.516,22 

Totale Procedura Aperta   4 € 115.821.543,72 
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3 -  Procedura Negoziata con Bando 

Aggiudicazione Provvisoria 1 € 631.363,84 

Aggiudicazione Definitiva 1 € 601.522,94 

Stipula Contratto 1 € 284.071,77 

Totale Procedura Negoziata con Bando   1 € 1.516.958,55 

4 -  Procedura Negoziata senza Bando 

Aggiudicazione Provvisoria 3 € 43.516.062,06 

Aggiudicazione Definitiva 3 € 647.974,11 

Individuazione degli Offerenti 
(Operatori economici) 

2 € 29.836,07 

Invito a presentare le Offerte 2 € 55.488,00 

Acquisizione Offerte 2 € 266.810,01 

Stipula Contratto 3 € 721.366,45 

Totale Procedura Negoziata senza Bando   4 € 45.237.536,70 

5 -  Procedura in Economia - Amministrazione dirett a Individuazione Lavori in 
Economia 1 € 4.681,47 

Totale Procedura in Economia - Amministrazione dire tta   1 € 4.681,47 

6 -  Procedura in Economia - Cottimo fiduciario 
Stipula Contratto 3 € 494.251,60 

Aggiudicazione (Pubblicazione 
nominativi affidatari) 

2 € 32.506,60 

Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario   3 € 526.758,20 

8 -  Affidamento diretto Stipula contratto 3 € 366.388,54 

Totale Affidamento diretto   3 € 366.388,54 

Totale   5 € 163.473.867,182 

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2014 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tenuto conto che la tabella è automaticamente implementata con i dati di monitoraggio, si segnala che, per ogni 
progetto, vengono sommati gli importi relativi a tutti gli step procedurali di cui si compone la procedura di aggiudicazione, 
siano essi conclusi che in corso. Il totale relativo alle attività è pertanto superiore rispetto al finanziamento del 
Programma evidenziando che la logica che sta alla base dell’impostazione della tabella non permette di fornire 
un’informazione significativa sull’avanzamento delle procedure di aggiudicazione attivate. 
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2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma. 

 

Programma: Par Fas Valle D'Aosta 
2007/13 

Numero 
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Totale 22 € 75.907.411,25 € 17.165.328,74 € 11.311.015,46 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2014 

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 4.904.658,12 e 
a euro 3.523.946,58.  

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

 
Iter 

  

Progetti per Fase procedurale attuale - 
Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero  Valore 

Realizzazione di 
opere pubbliche 

Esecuzione lavori 2 € 42.651.677,75 

Progettazione esecutiva 1 € 3.904.115,00 

Totale 3 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - realizzazione di opere e lavori p ubblici  

 

Iter 
  

Progetti per Fase procedurale attuale - 
Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i e 

servizi 

Progetti 

Numero  Valore 

Acquisizione  di 
beni e servizi 

Da Avviare 1 € 23.650.704,00 

Esecuzione Fornitura 4 € 4.897.933,50 

Verifiche e controlli 14 € 734.675,13 

Totale 19 

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - acquisizione di beni e servizi  
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Iter Progetti per Fase procedurale attuale -    Progetti 

  Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui Numero  Valore 

Totale 0 

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a 
imprese e individui  

 
2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

Programma: Par Fas 
Valle D'Aosta 2007/13 

Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

Valore                  
(Finanziamenti - 

Economie) 

Costo 
Realizzato Economie 

Totale 22 € 75.907.411,25 € 75.839.105,38 € 11.311.015,46 € 68.305,87 

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2014 
 

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 3.524.027,59, mentre le 
economie sono aumentate di euro 9.010,84. 

 

2.1.6 Avanzamento fisico 
 
Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici3 
 

  Progetti Indicatori 

Indicatori di realizzazione fisica Numero  Valore 
Finanziario Valore target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2014 

Giornate/uomo prestate  (Numero) 11 219.826,01 926,00 60,00 
Riduzione nei consumi energetici (Tonnellate 
Equiv. di Petrolio) 

1 41.620.277,75 45,00 0,00 

Studi o progettazioni (Numero) 6 4.450.046,12 25,00 4,00 
Superficie oggetto di intervento (mq) (Metri 
Quadrati) 

3 46.555.792,75 616.056.320,00 0,00 

Unità di beni acquistati (Numero) 2 24.613.440,50 7,00 0,00 

Tabella 10 – Indicatori di realizzazione fisica  

 

                                                           
3 Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale 
corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni 
aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi. 
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  Progetti Indicatori 

Indicatori occupazionali Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2014 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (Numero) 1 € 41.620.277,75 167.000,00 0,00 

Giornate/uomo complessivamente attivate (Numero) 15 € 5.255.121,01 6.111,00 60,00 
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera 
(Numero) 

1 € 962.736,50 500,00 0,00 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (Numero) 

4 € 4.350.266,12 7.204,00 0,00 

Tabella 11 – Indicatori occupazionali 

 

  Progetti 

Indicatori di risultato QSN Numero Valore Finanziario 

Accessibilità media 3 € 5.018.412,70 

Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti 1 € 41.620.277,75 

Attrazione turistica 3 € 4.993.219,16 

Nessun indicatore 13 € 319.606,01 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 2 € 23.887.589,76 

Tabella 12 – Indicatori di risultato QSN  

 
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGRAMMA 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 

3 € 4.995.515,00 € 4.221.371,96 € 3.537.978,99 

6 - Reti e collegamenti per la mobilità 5 € 28.927.056,50 € 5.301.352,50 € 3.498.835,57 

10 - Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 13 € 364.562,00 € 362.987,50 € 308.934,23 

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 41.620.277,75 € 7.279.616,78 € 3.965.266,67 

Totale 22 € 75.907.411,25 € 17.165.328,74 € 11.311.015,46 

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2014 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31 
dicembre 2014 degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FSC Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 
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2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1  
“Reti e sistemi per la mobilità” del Programma. 

Nel corso degli ultimi anni, l’accessibilità al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto 
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a 
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla 
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo 
2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/Ivrea non è 
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura di carico nelle 
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare 
da treni diesel ad elettrici. Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un 
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento 
dell’accessibilità al territorio valdostano. 

Le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento 
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni 
interventi infrastrutturali, già programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando 
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, 
mediante l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

Al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte, si è reso necessario procedere alla  
riprogrammazione del PAR FSC 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6 
settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nell’ambito dell’Asse 1 “Reti e 
sistemi per la mobilità” delle linee di azione 1.1 – Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 
1.2. – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente: 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino; 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e 
l’accesso ai servizi socio-assistenziali, si è reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare 
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli 
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’evoluzione 
tecnologica intervenuta in tali ambiti. 

 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino 

La linea di azione 1.1, prevede l’intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi 
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di 
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi 
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.  
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1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino. 

Il progetto prevede l’acquisizione di almeno 5 treni bimodali, comprensivo del servizio di 
manutenzione per la durata di cinque anni per un importo stimato di euro 47.462.250, oltre alle 
spese tecniche stimate in euro 521.750 per un importo complessivo di euro 47.984.000. L’attuale 
disponibilità finanziaria a copertura dell’intervento è pari a euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 
a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge 
di conversione del c.d. “Decreto del fare”). Tale importo consente alla Regione di procedere 
all’acquisto di n. 5 treni e, in caso di ribasso sufficiente sull’importo posto a base d’asta e di 
eventuali ulteriori risorse aggiuntive regionali, all’acquisto di un ulteriore treno fino all’occorrenza 
dei finanziamenti. L’acquisizione di n. 6 treni richiede una copertura finanziaria, stimata in circa 
euro 55.000.000, importo al momento non disponibile. 

In data 16 ottobre 2013 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta 
e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, finalizzato a garantire, da parte 
del gestore attuale del servizio ferroviario, l’utilizzo dei nuovi treni nell’ambito del servizio 
Aosta/Torino e viceversa, fino a quando, la Regione non potrà organizzare autonomamente il 
citato servizio4, nonché il supporto alle prove ed ai collaudi necessari per la messa in esercizio dei 
nuovi convogli. 

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato la scheda 
operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato l’indizione 
di una prima gara ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D. lgs. n. 163/2006, per la 
fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, comprensiva del 
servizio di manutenzione per cinque anni, per un importo a base d’asta pari a euro 43.147.500 (Iva 
esclusa). Considerato l’esito negativo di tale procedura, in quanto l’unica impresa concorrente 
aveva presentato un’offerta tecnica non congruente con le prescrizioni contenute nel bando di gara 
e nel capitolato tecnico, la Regione, con DGR n. 484 dell’11 aprile 2014, ha approvato l’indizione di 
una seconda procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, andata deserta. 

A seguito dell’esito infruttuoso delle predette gare, la Regione ha quindi approvato, in data 22 
agosto 2014, con DGR n. 1152, l’indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006, per la medesima 
fornitura. Alla gara sono state invitate sei aziende ma solo una ha partecipato all’invito e, in data 21 
novembre 2014, è avvenuta l’aggiudicazione provvisoria a favore di tale impresa5. 

La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha approvato l’indizione di una procedura 
ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D. lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione del 
servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del d.p.r. 
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (Iva 
ed oneri previdenziali inclusi).  

Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 12 dicembre 20146. 

                                                           
4 La Regione è in attesa di assumere le competenze come previsto dal D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 194 “Norme di 
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di trasporto ferroviario”. 
5 L’aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali è intervenuta in data 16 marzo 2015, per una spesa 
complessiva pari a euro 47.443.265,10 (Iva inclusa). 

6 L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto di fornitura dei 5 treni bimodali è 
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (Iva ed oneri previdenziali inclusi).  
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1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint- Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di 
fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.  

Tale intervento è finalizzato alla definizione delle opportunità di adeguamento e miglioramento 
dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessari 
in relazione alle compatibilità socio-economiche e territoriali. Il costo complessivo previsto a 
Programma per la realizzazione di tale intervento ammonta a euro 239.616, di cui euro 179.712 a 
valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali. 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, è stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 
di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del 
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato 
mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la 
continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di 
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza 
per le gallerie. 

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5 
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma, è stato avviato mediante lo strumento di attuazione diretta 
(SAD), nelle more della stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  l’Agenzia per la 
coesione territoriale (ex DPS) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la Regione 
autonoma Valle d’Aosta .  

L’intervento di cui alla linea di azione 1.2 è stato attuato mediante lo Strumento di attuazione 
diretta (SAD ). 
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Al 31 dicembre 2014, l’intervento si è concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono 
state generate  economie pari a euro 2.730,24. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, tesi a 
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi 
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% 
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione. 

A seguito della riprogrammazione del programma, effettuata nel 2013, l’importo è stato 
rideterminato in 5.036.737 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e 
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, pari a euro 663.263,00 sono state destinate ad 
incrementare la dotazione finanziaria per realizzazione dell’intervento previsto dalla linea di azione 
1.1.  

La riprogrammazione si è resa opportuna per adeguare i contenuti degli interventi ai mutati quadri 
normativi di riferimento, nonché all’evoluzione tecnologica intervenuta in tali ambiti.    

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 

L’intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell’informazione sulla 
viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al 
problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. L’attività si è articolata in due ambiti 
principali: la realizzazione della Centrale di infomobilità e la realizzazione dell’infrastruttura sul 
territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, è 
stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che 
ha validato, altresì, i risultati dello studio di fattibilità preordinato all’avvio delle attività.  

Il beneficiario è la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale 
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione7 .  

La spesa per la realizzazione dell’intervento ammonta a circa euro 970.000,00. Le attività 
inizialmente previste si sono concluse, a seguito di proroga, a novembre 2014. Il sistema, in 
esercizio, è stato consegnato alla struttura regionale funzionalmente competente in materia di 
infomobilità (Dipartimento trasporti). Il Comitato di pilotaggio valuterà la destinazione delle 
economie generate nell’ambito del progetto. 

L’architettura del sistema di infomobilità si basa sulle seguenti componenti:  

Centrale di Infomobilità: 

• realizzata mediante un sistema software (denominato “di Centrale”) dedicato alla raccolta e 

                                                           
7 La realizzazione dell’intervento è affidata alla società in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, è  
stata stipulata apposita convenzione. 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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alla diffusione delle informazioni riguardanti gli eventi di perturbazione della viabilità. Tale 
sistema viene attualmente alimentato dall’operatore di mercato affidatario del servizio di cui 
alla DGR 1897/2014. Il medesimo sistema diffonde l’informazione in modo automatizzato 
attraverso il sito istituzionale, attraverso un risponditore telefonico automatico (IVR) e 
attraverso le App per dispositivi mobili. Altri canali di informazione, quali, ad esempio, i 
bollettini radiofonici, sfruttano la stessa fonte informativa, pur non essendo gestiti dal 
sistema. 

Infrastruttura sul territorio: i moduli hardware e software sono dedicati: 

• al monitoraggio del traffico e composti da cinque sistemi di rilevamento automatico (con 
apparati “intelligenti” costituti da telecamere, unità di raccolta ed elaborazione dati, unità di 
trasmissione verso il sistema “di Centrale”), distribuiti sul territorio regionale che tracciano e 
classificano tutti i passaggi veicolari; 

• alla veicolazione di informazioni sul pannello a messaggio variabile (PMV) che è stato 
posizionato nel comune di Valtournenche. Nell’impostazione di progetto, la funzione di 
alimentazione del PMV è prevista in capo all’operatore di mercato incaricato della gestione 
delle comunicazioni in materia (al momento RadioTraffic) e, in caso di necessità, da parte 
delle strutture regionali competenti per materia (viabilità, protezione civile, vigili del fuoco). 

Per l’utilizzo e l’implementazione tutti i moduli sopra descritti è stato impartito, al personale 
interessato, uno specifico addestramento e sono state fornite le credenziali di accesso ai vari 
sistemi operativi.   

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

La Regione, con la realizzazione dell’intervento, si pone l’obiettivo di contrastare il digital divide  
anche mediante lo sviluppo di  progetti supportati dalla banda larga, in settori prioritari quali, ad 
esempio, i servizi socio-sanitari. 

L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468 
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:  

1. la teleassistenza;  

2. l’accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;  

3. la trasmissione immagini video/telepresenza – sospeso definitivamente nel 2012; 

4. l’e-refuge – sospeso definitivamente nel 2012; 

5. il telelavoro: refertazione domiciliare; 

6. la trasmissione scheda di soccorso.  

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n. 
2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga al 31 dicembre 2015, del termine per la 
realizzazione dell’intervento “Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza 
socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico 
(FSE).  

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta è il soggetto beneficiario e responsabile della gestione a 
regime. Il 20 febbraio 2015 la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 ha approvato, tra l’altro, 
la delega all’istituzione, gestione e evoluzione del fascicolo. La Struttura risorse e programmazione 
socio-sanitaria del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali è la struttura regionale 
responsabile e controllore di primo livello. 
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Nel corso del 2014 si è pressoché conclusa l’ultima fase dell’intervento relativa alla messa in 
produzione dei quattro servizi ed è stata avviata la realizzazione del fascicolo, il cui termine è 
previsto per il 2015. 

Si illustra di seguito lo stato di avanzamento e di utilizzo  dei singoli servizi:  

 

1. Teleassistenza 

Il servizio è articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso, 
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunità. 
Nel primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di 
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg, con qualità diagnostica, atta alla 
refertazione integrata con il sistema degli ECG dell’ospedale. Tali dispositivi risultano 
particolarmente utili negli interventi su pazienti con episodi cardiovascolari acuti. Il servizio è attivo 
e utilizzato nella totalità delle missioni in cui il protocollo prevede la realizzazione di un tracciato 
ECG. 
Il secondo sotto-progetto è finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in pazienti dimessi, 
dalla struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)  oppure 
ospitati presso le Micro-comunità. L’obiettivo finale è di dotare tutte le RSA del sistema di 
telemonitoraggio. I pazienti inizialmente coinvolti sono individuati tra quelli colpiti da instabilità 
clinica, con ingresso in pronto soccorso e un successivo ricovero nel reparto di geriatria e 
pneumologia. Il nuovo servizio consente ai clinici di effettuare dimissioni anticipate, mantenendo 
per un periodo definito una sorveglianza speciale sui pazienti. 
Attualmente sono in fase di organizzazione e di avvio le attività finalizzate ad estendere tali servizi 
ad alcune delle microcomunità, in particolare a quelle che ospitano pazienti con patologie croniche 
e maggiormente debilitanti e i alcuni casi, presso il domicilio di alcuni pazienti. 
 

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet 

Il servizio organizzato in due sotto-progetti, consente la distribuzione sul territorio regionale, ai 
Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e referti 
radiologici via internet, a tal fine è attivo uno sportello dedicato per la distribuzione, agli utenti che 
ne fanno richiesta, delle credenziali di accesso alla Cartella Radiologica Elettronica (CRE).  Il 
secondo sotto-progetto è  utilizzato per implementare  il sistema di teleconsulto on-line per 
consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con medici specialisti a distanza, afferenti 
anche ad altre discipline.  
Il sistema, è in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consente, altresì, il 
teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo 
sanitario. I principali benefici sono la riduzione sia della mobilità dei pazienti, sia dei tempi 
necessari per attivare eventuali consulenze specialistiche fuori sede. 
 

5. Telelavoro: refertazione domiciliare 

Il sistema è attualmente utilizzato dalla totalità dei medici radiologi. La tecnologia si è dimostrata 
valida e conforme alle necessità dei refertatori, così come i tempi per la trasmissione delle 
immagini e la copertura per la connessione alla rete.  
Pertanto AUSL ha dotato tutti i medici di una postazione di refertazione da remoto; da un 
monitoraggio effettuato il sistema è utilizzato nel 100% dei casi in cui il protocollo consente l’uso di 
refertazione da remoto. 
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6. Trasmissione scheda di soccorso 

Si è conclusa la realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata, è stata effettuata 
l‘acquisizione dei dispositivi e sono stati svolti i relativi collaudi e predisposte le integrazioni della 
scheda di ambulanza sia con il sistema informativo ospedaliero, per la ricezione dell’anagrafica, 
sia con il sistema informativo Dipartimentale, per lo scarico automatico dei dati clinici rilevati nel 
corso della missione, per consentirne la consultazione dei dati del paziente, contenuti nel sistema 
informativo ospedaliero. Attualmente si sta lavorando al fine di rendere routinario l’utilizzo della 
scheda informatizzata di ambulanza, in tutte le missioni.   
 

7. Fascicolo sanitario elettronico 

L’introduzione del nuovo servizio, pienamente aderente agli obiettivi del progetto Telemedicina, è 
stato oggetto di approvazione nell’ambito della riprogrammazione del programma, avvenuta nel 
mese di settembre 2013. Il Fascicolo sanitario elettronico è in fase di realizzazione, e dovrà 
concludersi, entro dicembre 2015. Nella fase di progettazione del fascicolo si terranno presenti le 
specifiche tecniche previste dei protocolli e linguaggi informatici standard in coerenza ai contenuti 
delle linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanità Elettronica. 
In data 27 giugno 2014 è stato inviato all’AGID il piano di progetto per la realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico. 
L’Azienda USL, con deliberazione del Direttore Generale n. 747 in data 
1° luglio 2014 ha affidato alla Società in house providing IN.VA. S.p.A. la realizzazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico.  
La società INVA S.p.A. sta svolgendo tutte le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto. 

 

2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi. 

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione del progetto è di 24.092.000 
euro.  

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, è ripartito nel seguente modo: 
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione.  

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale 
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attività che 
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta. 

A seguito delle risultanze delle fasi di progettazione preliminare e definitiva è emerso che i costi 
dell’investimento, previsti e imputati al PAR - inizialmente desunti dallo studio di fattibilità - sono 
aumentati in modo considerevole rispetto alle previsioni iniziali, pertanto si è reso necessario 
definire delle priorità nella realizzazione delle opere. Al fine di superare tale problematica, 
l’intervento, previsto in origine in forma unitaria, è stato suddiviso in quattro lotti funzionali e nel 
corso del 2013 è stata realizzata la progettazione esecutiva limitatamente al solo primo lotto 
funzionale. La Regione, al fine di consentire alla società NUV, s.r.l. di procedere nella 
realizzazione dei lavori, nel rispetto dei tempi programmati, ha impegnato, a valere sulle risorse del 
programma e su risorse regionali aggiuntive, la somma di euro 33,3 milioni.  

Il RUP nel 2013 ha indetto le gare di appalto per la realizzazione dei lavori, con scadenza delle 
offerte 8 gennaio 2014, e per l’espletamento dei servizi di direzione, di misura e di contabilità dei 
lavori, e di coordinamento della sicurezza relativi al primo lotto, con scadenza delle offerte 10 
febbraio 2014. 

Il 18 giugno 2014 la società NUV ha effettuato l’aggiudicazione definitiva dei lavori del 1° lotto del 
Polo universitario al raggruppamento temporaneo, guidato dalla V.I.CO - Valdostana Impresa 
Costruzioni, di Hône e il 30 luglio 2014 l’aggiudicazione definitiva dei servizi di direzione dei lavori 
al raggruppamento Tecno Services S.R.L. 

Il 24 luglio 2014 si è svolta cerimonia di consegna delle Chiavi della Caserma Testafochi dal 
comandante del Centro Addestramento Alpino al presidente della Regione autonoma Valle 
d’Aosta. 

Nel mese di ottobre 2014, al fine di accelerare la realizzazione delle opere e poter lavorare 
utilizzando l’intera area, vi è stata la consegna anticipata e provvisoria dell’intero immobile 
“Caserma Testafochi” dal Ministero della Difesa alla Regione autonoma Valle d’Aosta, e da questa 
alla Società Nuova Università Valdostana S.r.L. (NUV) con presa d’atto dell’Agenzia del Demanio. 

A seguito dei sopracitati passaggi, il 7 novembre 2014 è avvenuta la consegna dei lavori di 
realizzazione del 1° lotto del Polo universitario. 

Il 18 novembre 2014, in seguito all’accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta di 
sospensiva avanzata dal raggruppamento 2° classificato nella gara della direzione dei lavori del 1° 
lotto, NUV ha proceduto a sospendere i lavori di realizzazione del 1° lotto del Polo universitario. 

Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta che ha annullato 
l’aggiudicazione dell'incarico di direzione dei lavori, al raggruppamento di professionisti primo 
classificato, NUV ha ottemperato alla decisione del TAR consegnano anticipatamente i servizi di 
direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva al raggruppamento di professionisti ricorrente secondo classificato e ha provveduto a far 
riprendere i lavori il 5 marzo 2015. 

Considerato che il cantiere copre una vasta superficie nel cuore dell’area pedonale della città, al 
fine di renderlo meno impattante dal punto di vista visivo ed estetico, il perimetro sarà circondato 
da una recinzione di legno e da una cortina verde costituita da alberature adulte così da attenuare 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 

 

   

 

22

la diffusione di polveri e rumori, nelle aree circostanti. 

In dettaglio il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori 
terra (piano terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota 
delle attività didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti 
dal progetto, l’aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occuperà anche una porzione del 
livello -2. Ai piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all’attività didattica, con ampie 
zone di studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre 
ad una quota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria 
universitaria. 

Al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura sarà installata 
una grande superficie di pannelli fotovoltaici.  

Vista, inoltre, l’ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte 
Solarolo, se ne prevede l’utilizzo da parte dell’Università fin dalla sua ultimazione, senza dover 
attendere la fine dei lavori dell’intero complesso. 

 

Fig.1 – Rendering Polo universitario di Aosta sull’a rea della Caserma Testafochi 

 

2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 
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Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un 
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia l’area del Parco nazionale del 
Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi 
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento, 
creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di interesse 
culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione 
integrata dell’intervento. 

In seguito alla riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza 
il 6 settembre 2013, il costo complessivo dell’Asse 3 – Aree protette previsto a Programma 
ammonta a euro 4.995.515, di cui euro 3.496.860 a valere su risorse FSC, euro 999.103 a valere 
su risorse regionali e euro 499.552 a carico di altri soggetti pubblici.  

Nello specifico: 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – 
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.964.115, di cui euro 2.774.880 a 
valere su risorse FSC, euro 792.823 a valere su risorse regionali e euro 396.412 a carico di 
altri soggetti pubblici; 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di 
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su 
risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti 
pubblici. 

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di 
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da 
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli 
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi. 

Il termine per la chiusura del progetto è previsto per il 20158. 

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso 

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI 

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato nel 2010 su incarico di 
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi 
da realizzare nell’ambito del progetto stesso9. 

                                                           
8 Considerato che sono state approvate modifiche ad alcuni interventi e visti i ritardi intervenuti in fase di attuazione del 
progetto, la Struttura Aree protette ha concesso, con provvedimento dirigenziale n. 3715 in data 30 agosto 2013, una 
prima proroga rispetto alle tempistiche di conclusione originariamente previste, per la realizzazione dei lavori al 31 
ottobre 2014 e per le attività di promozione e manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015 e una seconda proroga, 
con provvedimento dirigenziale n. 466 del 16 febbraio 2015, limitatamente ai lavori inerenti la sistemazione della rete 
sentieristica e la realizzazione dei lavori di riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell’area di sosta in loc. Thumel 
in comune di Rhêmes-Notre-Dame al 30 settembre 2015. 
9 Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, è stata 
approvata la scheda operazione per l’esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita 
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e l’Ente Parco naturale del 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed è previsto che la loro attuazione avvenga mediante 
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell’inclusione in un Accordo di programma 
quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e che attivi ulteriori 
interventi nelle aree protette. 
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Il costo ammesso per l’elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a 
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2014, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16. 

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha 
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi 
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di 
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e 
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso).  

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di 
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel 
suo complesso10.  

L’Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.211. 

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura 
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi 
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza. 

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO 

In data 30 agosto 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione e Fondation Grand Paradis 
per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, per un 
costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,00 a valere su risorse FSC, euro 
780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 390.412,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2014, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 1.912.872) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Per l’area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi: Valnontey – Rifugio Sella, Giro 
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei 
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges. 

                                                                                                                                                                                                 
Mont Avic. 
Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare: 
studio preliminare all’attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in 
materia di mobilità sostenibile. 
Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica è stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio 
sentieristica della Regione. 
10 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di 
Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di 
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
11 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, 
l’Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: 
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave. 
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Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e 
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.12 

Per quanto riguarda l’intervento n. 1 (Valnontey – Rif. Sella),  sono stati eseguiti interventi di 
ripristino nel tratto di sentiero esistente e lavori di tracciamento ex novo attraverso la realizzazione 
di gradini, attraversamenti in pietra e la realizzazione di murature e massicciate per un totale pari 
al 80% dell’importo contrattuale. L’intervento risulta quasi terminato, nella primavera/estate 2015 
saranno completate le opere accessorie quali la posa dei pozzetti per il tubo dell’acqua, dei 
fontanili in legno, la bonifica del vecchio sentiero, il completamento della vasca di presa 
dell’acquedotto e la rinaturazione del terzo tratto di sentiero. 

La conclusione dei lavori è prevista entro fine luglio 2015. 

Relativamente, invece, all’intervento n. 2 (giro Valsavarenche – giro Valnontey), sono stati eseguiti 
i seguenti interventi pari al 70% dell’importo contrattuale: 

− Itinerario blu: realizzazione segnaletica orizzontale, costruzione di piramide segnavia, 
manutenzione straordinaria del sentiero, realizzazione sentiero ex novo, posa pedane in 
ferro e posa fune in acciaio; 

− Itinerario verde scuro: realizzazione di guadi, realizzazione di taglioni in pietra, posa 
pedane in ferro e realizzazione murature in pietra a secco, manutenzione passerella 
pedonale in legno, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione del 
piano di calpestio; 

− Itinerario giallo: rimozione e sistemazione ponti e allargamento del piano di calpestio; 

− Itinerario verde chiaro: spietramento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, 
segnaletica orizzontale, segnaletica orizzontale, realizzazione attraversamenti in pietra, 
realizzazione di guadi e manutenzione muretti in pietra a secco. 

Sono inoltre previste n. 2 varianti supplettive ancora da realizzare. 

La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di agosto 2015. 

Per quanto concerne, infine, l’intervento n. 3 (itinerario blu – itinerario rosso), sono stati realizzati 
interventi di spietramento e allargamento del piano di calpestio, di realizzazione di guado in pietra, 
di posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale, passerella pedonale, ponte metallico e 
realizzazione di attraversamenti in legno. 

I lavori sono stati ultimati nell’autunno 2014, in data 22 dicembre 2014 è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 1.541.336,96 e i pagamenti a euro 
1.127.964,45. 

Si precisa che, con deliberazione della Giunta regionale n.166 in data 8 febbraio 2013, sono state 
approvate le modifiche di alcuni interventi di cui alla linea di azione 3.1. “Valorizzazione del Parco 
nazionale del Gran Paradiso” previsti nella scheda operazione per l’attuazione del progetto 
Giroparchi, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2243 in data 10 agosto 2010. 
Nei paragrafi successivi si riportano gli interventi così come modificati. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 399.412) 

� Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica indicante il 

                                                           
12 In data 21 agosto 2012, si è provveduto, con comunicazione interna all’ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali 
e corpo forestale, a richiedere l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, che si sono concluse con 
l’aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2013. 
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bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l’intervento prevede il 
posizionamento di un cartello in Loc. Nomenon che rappresenti, mediante una fotografia 
grandangolare, le più importanti montagne presenti in loco con relativa indicazione plano-
altimetrica e il posizionamento di due cartelli con contenuti di duplice valenza storico-
scientifica, in loc Pont d'Aël.13 

Nel corso dell’incontro tra il Servizio aree protette, l’Ufficio tecnico comunale e la Direzione 
restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di 
strutture e ridondanza di contenuti, si è ritenuto opportuno evitare l’installazione di ulteriori 
cartelli nel sito di Pont d'Aël, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilità 
di dedicare gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale. 

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione 
del citato intervento. Il Comune ha quindi deciso di posizionare un solo pannello informativo 
dedicato all’Alpeggio di Nomenon, con contenuti mirati a valorizzare le bellezze naturalistiche, 
architettoniche, storiche e le potenzialità turistiche del territorio comunale, con particolare 
riferimento all’alpeggio, che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, è tornato agli antichi 
splendori, testimonianza delle tradizioni rurali e della cultura della Valle. La realizzazione del 
pannello è stata affidata in data 28 agosto 2014.  

I lavori sono stati consegnati in data 12 settembre 2014 e sono stati ultimati in data 24 ottobre 
2014. In data 24 novembre 2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 7.495,98 e i pagamenti a euro 7.393,98. 
L’intervento è stato interamente liquidato e le economie ammontano a euro 12.406,02. 

� Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Châtel-Argent” (Soggetto co-attuatore 
Comune di Villeneuve): l’intervento prevede l’allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno 
chalet informativo in legno da ubicarsi all’inizio del percorso. 

L’incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet) 
era già stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro. 

Le criticità riscontrate nel corso della realizzazione dell’intervento, che hanno portato allo 
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria 
che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione del 
contratto, ha iniziato i lavori.  

A seguito del rilascio delle autorizzazioni, concesse a marzo 2014, relative alla richiesta di 
variante in corso d’opera inerente la diversa ubicazione del punto panoramico in questione, 
presentata dal Comune nel 2013, sono stati avviati i lavori.  

In data 22 luglio 2014 l’impresa ha posato la struttura in ferro relativa al punto panoramico. In 
data 6 agosto 2014 è stato affidato l’incarico per la realizzazione della grafica digitale da 
apporre sul punto panoramico e in data 27 ottobre 2014 sono stati approvati lo stato finale dei 
lavori e il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 36.820,64 e i pagamenti a euro  
32.298,04. L’intervento è stato interamente liquidato e le economie ammontano a euro 
17.701,96. 

� Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Pont (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in località 

                                                           
13 In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli. 
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Pont, con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso 
turistico. 

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate 
definitivamente14, con determina del Segretario comunale n. 101. 

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell’importo contrattuale di euro 
1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87. 

In data 24 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell’area di sosta e, 
con determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori e la liquidazione del saldo. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro 
53.750,00.  

� Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel (in Comune di Rhêmes-Notre-
Dame): l’intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di 
accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera 
presso l’area di sosta in località Thumel. 

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhêmes-Notre-Dame non erano stati 
avviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione 
comunale. 

Relativamente all’intervento in località Thumel, la citata variazione prevede lo stralcio della 
realizzazione ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo 
apportare alcuni adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan. 

Nel corso dell’anno 2013, è stata ultimata la redazione della bozza della variante generale al 
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). In data 7 novembre 2013 il Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame ha inoltrato al Dipartimento Territorio e Ambiente, la bozza della citata 
variante. Tale adempimento ha permesso da subito l’acquisizione dei pareri necessari per 
l’adozione e successiva approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C., necessaria 
affinché l’intervento previsto sia conforme allo strumento urbanistico.  

L’iter di approvazione della variante non sostanziale era previsto per il periodo luglio-ottobre 
2013.  

In data 5 giugno 2014 è stata acquisita la conformità urbanistica mediante adozione di variante 
non sostanziale al P.R.G.C approvata il 12 agosto 2014. 

La progettazione definitiva, elaborata in data 20 agosto 2014, è stata sottoposta ai vari enti 
deputati al rilascio di pareri e autorizzazioni. 

In data 5 novembre 2014 il Servizio Affari generali, Demanio e Risorse Idriche ha formulato 
richiesta di approfondimenti idraulici attualmente in corso.  

A seguito di richiesta di proroga, il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito al 30 settembre 
2015. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e i pagamenti ammontano a 
euro 5.114,38. 

� Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore 

                                                           
14 Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, già elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento 
nell’ambito del progetto Giroparchi. 
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Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento finanziato prevede la realizzazione di un’area 
attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al rifugio 
benevolo  

Il progetto preliminare è stato approvato in data 7 febbraio 2014 e il progetto 
definitivo/esecutivo in data 9 maggio 2014. 

I lavori sono stati consegnati in data 7 luglio 2014 e in data 29 ottobre 2014 è avvenuta 
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 22.538,77 e i pagamenti ammontano a 
euro 22.390,64. L’intervento è stato interamente liquidato e le economie ammontano a euro 
3.103,76. 

� Valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di 
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): l’intervento 
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhêmes-Saint-Georges 
mediante un gioco con funzionalità di realtà aumentata che permetterà di scoprire il centro 
storico in modo interattivo e la realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella 
zona dell’Espace Loisir. . 

In data 20 gennaio 2011, è stata eseguita l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’accesso e dell’area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di 
prodotti tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è 
stato poi affidato l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la creazione del 
percorso di visita del centro storico consistente nell’ideazione di un percorso narrativo 
all’interno delle strade del paese per valorizzare il centro storico. 

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato conferito 
l’incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalità di realtà aumentata. 
Nell’autunno 2014 è stata ultimata la posa dei pannelli ed è stato realizzato il prototipo 
funzionale dell’applicazione. Tale prototipo è stato testato dall’Amministrazione comunale e 
dopo la realizzazione di alcune modifiche, sarà a disposizione del pubblico a partire dal mese 
di febbraio 2015. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 76.858,50 e i pagamenti ammontano a 
euro 71.180,20.  

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 799.030) 

� Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l’intervento 
prevede l’installazione di pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai più importanti siti 
di interesse storico del paese e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe 
funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio.  

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare 
e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto 
e a elaborare la veste grafica. 

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle 
tavole grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese. 

La posa dei pannelli è stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento 
dell’illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d’installazione di alcuni dei 
pannelli,.  

In data 22 settembre 2014, sono state affidate la fornitura e la posa delle opere per la 
valorizzazione del Prato di Sant’Orso e i lavori si sono conclusi in data 30 ottobre 2014. 
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Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 29.973,00 e i pagamenti ammontano a 
euro 29.973,00 

� “Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente Parco 
nazionale Gran Paradiso): l’intervento consiste nella valorizzazione di un sentiero natura, 
attraverso il posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e 
paesaggio, di un punto di osservazione con eventuale passerella per affacci nella zona dello 
stagno e l’adeguamento del percorso con l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Nel mese di novembre 2013 è stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con 
gli aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i 
consensi dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere. 

In data 14 gennaio 2014 è stata effettuata la conferenza dei servizi per l’acquisizione delle 
autorizzazioni occorrenti. Il permesso di costruire da parte del Comune di Cogne è stato 
acquisito il 20 maggio 2014. I lavori, affidati in data 2 ottobre 2014, si sono conclusi in data 22 
ottobre 2014. In data 28 ottobre 2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 100.430,47 e i pagamenti ammontano a 
euro 93.027,24.  

Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento prevede: 

� la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente sentiero natura ideato e tracciato dal 
Parco nazionale del Gran Paradiso con l’introduzione di pannelli sull’“energia pulita” 
ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque; 

� il recupero del fabbricato denominato “mulino” con interventi riconducibili ad un semplice 
restauro conservativo di consolidamento statico dell’edificio; 

� l’adeguamento dell’illuminazione esistente; 

� l’inserimento di apparecchiature multimediali con tecnologia GPS allo scopo di diffondere 
all’utenza la conoscenza della flora e della fauna che caratterizza l’ambito territoriale del 
lago Pellaud; 

� interventi sul bacino lacustre per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente 
ad un vistoso deficit idrico che ha comportato l’eutrofizzazione dello specchio lacustre con 
conseguente calo del popolamento ittico  

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le 
autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell’esistente 
sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato è stata 
approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013. 

I lavori sono stati affidati in data 27 giugno 2014, ultimati in data 29 ottobre 2014 e in data 29 
ottobre 2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 328.527,88 e i pagamenti ammontano a 
euro 321.772,94. 

� “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di 
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): L’intervento proposto 
consiste nella riqualificazione urbanistica di alcuni villaggi della Valsavarenche attraverso un 
intervento sui lampioncini di arredo urbano e un intervento di sostituzione delle barriere stradali 
in acciaio zincato, delle ringhiere di ferro e di quelle in legno in stato di degrado con guard rail 
con rivestimento in legno.  
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Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto 
preliminare per l’intervento di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni 
villaggi nel Comune di Valsavarenche”. 

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio 
2013, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei 
lavori. 

La consegna dei lavori è stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre 
2013. 

Si sono registrate difficoltà nell’acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla 
realizzazione dei lavori.  

Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione 
appaltante, riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione 
dell’opera, oltre che alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno 
determinato la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante. 

I lavori sono stati ultimati in data 28 maggio 2014 e in data 12 agosto 2014 è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione. 

L’intervento non risulta ancora concluso poiché è ancora in corso la realizzazione di un 
pannello dedicato alla comunicazione del progetto da collocare in loc. Pont. È attualmente in 
corso la stampa del pannello. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 275.813,67 e i pagamenti a euro 
275.813,67. Le economie generate ammontano a euro 24.186,33. 

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

Nel corso dell’estate 2013 è stata nuovamente attivata l’azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran 
Paradiso, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. 

Il servizio è uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i 
Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne, 
Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche. 

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilità sostenibile, previste nel progetto, si 
sono concluse.  

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 61.308,37 e i pagamenti a euro 61.308,37.  

� PROMOZIONE (euro 500.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del 
progetto Giroparchi.15 

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di 
promozione rimodulato nel mese di maggio 2013. 
                                                           
15 A marzo 2012, è stato presentato un piano delle attività di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti. 
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A seguito di proroga, la conclusione delle attività è fissata al 30 settembre 2015. 

Sulla base del citato piano, nel mese di luglio 2014 è stato affidato il servizio per la realizzazione di 
materiale audiovisivo e la creazione di una web tv Giroparchi. Gli operatori incaricati, durante i 
mesi di agosto e settembre 2014 hanno realizzato materiale audiovisivo dedicato al Parco 
nazionale del Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic. Sono attualmente in corso le 
attività di montaggio dei filmati e di creazione dello spazio web dedicato il cui lancio è previsto per 
la primavera 2015. 

Nell’ambito degli interventi volti a migliorare i servizi offerti ai fruitori degli itinerari e dei punti tappa 
del circuito Giroparchi, nel mese di agosto e settembre 2014, sono stati installati tutti i  binocoli 
panoramici presso alcuni punti panoramici del Parco nazionale Gran Paradiso e Parco naturale 
Mont Avic. 

Nel mese di luglio 2014 è stata organizzata la seconda edizione dell’iniziativa “Giroparchi Nature 
Trail” . I trekking si sono svolti in due turni e hanno visto la partecipazione di circa 40 ragazzi. 

Durante l’estate 2014 sono stati infine realizzati due trekking fotografici per fornire una qualificata 
formazione relativa alle tecniche della fotografia naturalistica attraverso fasi di apprendimento 
teorico e sul campo sul territorio del Gran Paradiso e del Mont Avic. 

Nel corso dell’autunno 2014 sono inoltre stati realizzati due eventi “Foliage Giroparchi”. Tale 
iniziativa è stata dedicata all’osservazione dei colori autunnali nel territorio del Gran Paradiso e del 
Mont Avic. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 442.971,50 e i pagamenti ammontano a euro 
379.232,58. 

� GESTIONE (euro 230.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto. 

Nel corso del 2013, è stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha 
lavorato per il progetto nell’espletamento di attività di coordinamento tecnico-organizzativo ed 
amministrativo-contabili e di promozione.  

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 230.000,00 e i pagamenti a euro 225.475,32. 

 

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic  

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  

In data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e 
l’Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di 
azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a 
valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di 
altri soggetti pubblici. 

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica 
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.  

Nello specifico, gli interventi di “Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fenêtre” e 
“Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fénis” - che non potevano essere avviati 
in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprietà dal Demanio Militare alla 
Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto è stato allocato per la 
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realizzazione di due nuovi interventi “Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di 
Champorcher” e “Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi” e per l’integrazione di alcuni già 
programmati, per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“Valorizzazione ingressi al Parco e 
dispositivi multimediali”, “Adeguamento sentieri guidati nel Parco”, “Riqualificazione dei siti minerari 
Gestione del progetto”). 

Al 31 dicembre 2014, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 169.000) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e 
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e 
per la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic)16. 

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell’itinerario rosso 
e dell’itinerario arancione.. 

I lavori sono stati ultimati in data 3 settembre 2014 e collaudati in data 10 ottobre 2014. 

Nell’estate 2015 saranno realizzati interventi di manutenzione dei sentieri. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 128.195,36 e i pagamenti a euro 124.226,59. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 280.630,00) 

� Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento è finalizzato al miglioramento dei collegamenti 
pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento 
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.17 

Al 31 dicembre 2014, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto il Comune di 
Champdepraz non avvierà gli interventi previsti. 

� Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di 
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l’intervento prevede il ripristino 
e l’allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la 
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell’itinerario “Parcours 
Découverte”. 

Nel corso del 2012, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione n. 
116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio 
2013 si è proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati 
consegnati il 27 settembre 2013. 

Nel mese di febbraio 2014 è stata aggiudicata la fornitura di una recinzione in legno per la 
creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le strutture del Parco. 

                                                           
16 Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e 
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori 
sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012. 
17 Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per l’ancoraggio della tettoia che servirà a protezione della 
segnaletica verticale (plastico del Parco). Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013, 
l’Ente Parco ha approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la tettoia di 
protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia e alcune migliorie al plastico 
esistente. 
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I lavori sono iniziati in data 1°agosto 2013 e si sono conclusi in data 12 dicembre 2014. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro 
74.760,00. 

� Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico 
del Parco e l’installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al 
centro visitatori di Champorcher. 

In data 22 luglio 2011, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle progettazioni 
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi. 

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 è stata effettuata l’aggiudicazione 
definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey. 

Nel mese di settembre 2014 sono stati affidati i lavori per la realizzazione di una pensilina per il 
ricovero della struttura informativa nel Comune di Champdepraz.. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 64.206,30 e i pagamenti a euro 
56.159,29.  

� Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic): 
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette 
lungo i sentieri guidati già esistenti all’interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni. 

Nel corso del 2012, è stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del paesaggio 
e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, è stata realizzata buona 
parte delle attività legate all’azione “Adeguamento dei sentieri guidati”, inclusa la realizzazione 
di circa 90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L’unica eccezione è rappresentata dal 
posizionamento delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che verrà effettuato nel 
momento in cui si provvederà alla posa dei binocoli panoramici. 

Nel mese di settembre 2014 sono state affidate la fornitura e la posa di grafica e 
apparecchiatura multimediale nelle strutture dell’ente Parco situate nei comuni di 
Champdepraz e Champorcher. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 101.282,29 e i pagamenti a euro  
99.688,02.  

� Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont 
Avic): l’intervento è funzionale alle attività di recupero della rete sentieristica. I sentieri oggetto 
di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l’intervento previsto 
consentirà il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di 
collegare l’itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”. 

I lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dall’Ente Parco, sulla base del progetto 
elaborato dal personale dell’ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo 
determinato. 

Nel corso del 2014, con le risorse derivanti da economie generate nell’ambito di altri interventi,  
l’Ente Parco ha provveduto ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni dei 
sentieri oggetto di intervento e sul basamento del plastico in località Covarey di Champdepraz. 
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I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2014 l’azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, gli impegni 
ammontano a euro 33.500,00 e i pagamenti a euro 33.500,00. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300) 

� Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale  
Mont Avic): l’intervento prevede l’allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i 
visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nell’ambito del POR FESR 
Competitività regionale 2007/13. 

� Nel mese di marzo 2014 sono stati approvati gli incarichi per l’acquisto di una serie di immagini 
fotografiche e video per il completamento degli allestimenti del nuovo centro visitatori di 
Champorcher. 

Nel mese di agosto 2014 è stato affidato un incarico per la fornitura di un cartello segnaletico 
da posizionare all’ingresso di “Villa Biamonti”. 

I lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 223.224,12 e i pagamenti a euro 
219.337,56.  

�   Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): 
l’intervento prevede l’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare 
e potenziare la funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva. 

L’intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto 
variazioni sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno 
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una 
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e l’itinerario “Giroparchi”, da 
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in località Covarey di 
Champdepraz. 

Nel mese di dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione 
relativa alla ricerca scientifica. 

L’aggiudicazione definitiva inerente l’allestimento del museo minerario del Capoluogo e 
dell’ampliamento del centro visitatori di Chevrère è avvenuta con determinazione del 
Segretario comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto è stato stipulato in data 13 
dicembre 2013.  

Nel mese di ottobre 2014 è stato affidato l’incarico per la realizzazione degli interventi 
aggiuntivi finalizzati all’allestimento del museo minerario comunale e dello spazio espositivo di 
Covarey. 

Gli interventi inerenti l’allestimento del museo minerario si sono conclusi in data 31 ottobre 
2014, ma nella fase di richiesta delle certificazioni necessarie per l’emissione del certificato di 
collaudo è emersa una problematica concernente il rispetto della normativa sui materiali 
ignifughi ed è stato richiesto alla ditta esecutrice di mettere in atto quanto occorrente per 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

La data prevista per l’emissione del certificato di regolare esecuzione e del saldo finale è il 31 
marzo 2015. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 130.648,44 e i pagamenti a euro 
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25.043,46. 

� Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di 
Champdepraz): l’intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attività didattiche di 
animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere. 

A livello procedurale, i due interventi di responsabilità del Comune di Champdepraz 
(Allestimento museo di Champdepraz e l’intervento in oggetto) hanno seguito un iter 
amministrativo congiunto (cfr. punto precedente). 

Nel corso del 2013, il CdA dell’Ente Parco ha approvato la concessione di un diritto di 
superficie di durata trentennale, a titolo gratuito, sull’area occupata dal nuovo spazio 
espositivo, ad esclusione della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono 
interamente di proprietà del Parco. Il locale sarà realizzato a cura e spese del Comune di 
Champdepraz e sarà dotato di ingresso indipendente e accessibile direttamente dall’esterno. 

Nel mese di maggio 2014 è stato affidato l’incarico per la redazione del tipo di frazionamento ai 
fini dell’acquisizione del diritto di superficie a titolo gratuito nell’area prevista per la 
realizzazione dello spazio espositivo di Covarey. 

Gli interventi  inerenti l’allestimento dello spazio espositivo di Covarey si sono conclusi in data 
31 ottobre 2014 e a causa delle problematiche emerse (cfr. punto precedente) il certificato di 
regolare esecuzione è prevista per il mese di marzo 2015. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 49.645,73 e i pagamenti a euro 6.119,47. 

� Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza e l’installazione di pannelli 
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della 
cava di pietre da macina di Barma de Rova. 

I lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del 
direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e per l’espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli 
operai assunti a tempo determinato dall’Ente Parco.  

Nel 2013, gli interventi previsti nell’ambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato 
finale delle attività è stato approvato dal CdA dell’Ente Parco con deliberazione n. 52 in data 
20 settembre 2013. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 51.158,69 e i pagamenti a euro 
50.006,39.  

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

L’Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione 
del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte 
ad elevare l’efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto è stato 
registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio. 

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del 
pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher. 

Nel corso del 2013 è stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all’iniziativa 
regionale “Trekking Nature”. 
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.In considerazione del fatto che il servizio Trekbus ha ottenuto un buon riscontro, sono state 
utilizzate le economie generate nell’ambito degli altri interventi previsti dal progetto al fine di 
riproporre anche per il 2014 il servizio. 

Il servizio è stato aggiudicato nel luglio del 2014 ed è stato attivo nel periodo 4 luglio - 7 settembre 
2014. 

Al 31 dicembre 2014 gli impegni ammontano a euro 26.168,67 e i pagamenti a euro 26.168,67. 

� GESTIONE (euro 66.780) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli 
interventi. 

Nel 2011, è stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla 
gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2014, la società aggiudicataria ha proseguito 
l’espletamento delle attività. 

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 65.100,00 e i pagamenti a euro 62.176,00. 

 

2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2014, dell’assistenza tecnica è illustrato nei successivi 
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nell’anno 2014 a 
sostegno dell’attuazione del Programma. 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 

 

Codice e titolo APQ Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti  Impegni Pagamenti 

0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Il PAR FSC prevede, come da riprogrammazione intervenuta a settembre 2013, la stipula di un 
Accordo di programma quadro per l’attuazione della Linea di azione 1.1. La fase di cooperazione 
istituzionale, propedeutica alla definizione e al perfezionamento dell’APQ, sarà avviata nel 2015, a 
conclusione delle procedure ad evidenza pubblica inerenti la fornitura dei treni bimodali. 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 
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Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.136.736,50 € 859.017,93 

VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga 
per l'assistenza socio-sanitaria - 
Telemedicina 

1 € 3.900.000,00 € 3.900.000,00 € 2.399.491,63 

VA03 - Realizzazione del Polo universitario 
di Aosta 

1 € 41.620.277,75 € 7.279.616,78 € 3.965.266,67 

VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso - Giroparchi 

2 € 3.964.115,00 € 3.273.482,36 € 2.760.793,47 

VA11 - Assistenza tecnica  13 € 364.562,00 € 362.987,50 € 308.934,23 

VA12 - Studio di fattibilità  per 
l'adeguamento e il miglioramento del 
sistema di trasporto ferroviario Aosta/Pré-
Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic - Giroparchi 

1 € 1.031.400,00 € 947.889,60 € 777.185,52 

VA14 - Acquisizione di sistemi di trasporto 
innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino  

1 € 23.650.704,00 € 25.000,00 € 3.440,25 

8 22 € 75.907.411,25 € 17.165.328,74 € 11.311.015,46 

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2014 

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano in termini finanziari l’89,67% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 52,7 milioni di euro. 

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni 
cardine, si segnala che, gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo 
pari a euro 3.401.172,46 ed a euro 2.345.545,94. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 

Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

1.1.1 - Acquisizione di sistemi di trasporto 
ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino 

1 € 23.650.704,00 € 25.000,00 € 3.440,25 

1.2.1 – Studio di fattibilità per l’adeguamento 
e il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier  

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 
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2.1.1 – Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 

1 € 41.620.277,75 € 7.279.616,78 € 3.965.266,67 

3.1.1 – Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 3.273.482,36 € 2.760.793,47 

3.2.1 – Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 947.889,60 € 777.185,52 

5 6 € 70.506.112,75 € 11.765.604,74 € 7.743.571,67 

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2014 

 

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 

 

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato. 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS 

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS 

2008 € 48.903,85 € 0,00 

2009 € 78.776,27 € 0,00 

2010 € 366.088,27 € 0,00 

2011 € 734.723,91 € 0,00 

2012 € 806.657,75 € 0,00 

2013 € 2.054.488,32 € 0,00 

2014 € 2.163.047,84 € 5.185,89 

2015 € 0,00 € 17.970.311,96 

2016 € 0,00 € 2.338.237,73 

2017 € 0,00 € 10.828.391,75 

Totale € 6.252.686,20 € 31.142.127,34 

Tabella 17 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2014 

Rispetto all’anno precedente, il costo realizzato FSC è aumentato di un importo pari a euro 
1.480.447,26. 

 

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.  

 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Salvo quanto già specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee 
di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di 
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Gestione ad adottare misure particolari per risolverli. 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Nel corso del 2014 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma. 

 

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, è stato 
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2014, che prende in considerazione, come per gli 
anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitività 
regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera, 
Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma 
FSC. 

Tale rapporto è stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 24 marzo 2015 ad Aosta. 

 

Sorveglianza 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 25 giugno 2014 

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2013, del Programma FSC, è stato 
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 25 giugno 
2014. La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 990/PRO, tenuto conto che 
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 16 luglio 2014 con nota 
prot. n. 1116/PRO è stata comunicata l’avvenuta approvazione del Rapporto annuale di 
esecuzione 2013. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

 

Sistema di monitoraggio 

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 
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programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio 
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di 
valutazione regionale (NUVAL). 

Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del 
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte 
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di 
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente è stato reso 
operativo il flusso automatico per l’importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile 
della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG). 

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVALha predisposto, sulla 
base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica regionale 
di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per l’anno 2014. 

Il rapporto, contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 
dicembre 2014, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento 
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei 
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio è, inoltre, corredato da un allegato statistico 
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG. 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 
monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2014 che sarà reperibile sul sito istituzionale al 
seguente link:http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp 

 

2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

L’Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, 
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l’attività 
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli. 

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2014 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 68.305,87, in particolare: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera 
di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a 
euro 18.323,80;  

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  
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� Asse 1 – “Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
2.730,24; 

� Asse 3 – “Studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate 
economie per un importo pari a euro 2.295,84; 

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica 
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99. 

 

2.13  ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2014.  

 

Azione non effettuata nel corso del 2014. 

 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica 
regionale di sviluppo 2007/13, in data 24 marzo 2015 si è tenuta l’annuale riunione del Forum, nel 
corso della quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2014 della Politica regionale di 
sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul 
Programma FSC. 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Nel corso 2014, è stato attuato, in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi 
cofinanziati dai fondi comunitari e statali, il seguente intervento: 

• Forum partenariale, tenutosi in data 24 febbraio 2014, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 
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dai Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC; 

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si è provveduto: 

• al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati 
stampa relativi alle attività da illustrare; 

• al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con l’ufficio di 
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter 
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l’altro, sulla realizzazione del Polo universitario 
di Aosta, (reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le 
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

• all’implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla 
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FSC; 

• alla veicolazione attraverso l'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del 
“Notiziario Europa e Lavoro”, di articoli sugli interventi avviati, disponibili all’interno della 
sezione “Notiziario Europa e Lavoro” 
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della 
Regione 

 

2.15 PROGETTI ESEMPLARI  
 

Programma: PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13  
 Priorità QSN:  5- Valorizzazione delle risorse naturali e cultural i 

per l'attrattività per lo sviluppo 

Asse: 3 – Aree protette 
Linee di azione: 3.1 Valorizzazione del Parco nazio nale del 
Gran Paradiso, 3.2 Valorizzazione del Parco natural e del Mont 
Avic; 
Azioni: 3.1.1 Valorizzazione del Parco nazionale de l Gran 
Paradiso, 3.2.1 Valorizzazione del Parco naturale d el Mont 
Avic. 

Titolo progetto: Giroparchi 

Regione: Regione autonoma Valle d’Aosta  

CUP: B72D10000210007 J82D10001390007 

Importo Finanziario: euro 4.995.515 

Fonte: FSC  Importo: euro 3.496.860 Note (eventuali): 

Fonte: Regione  Importo: euro 999.103 Note (eventuali): 

Fonte: Altro pubblico  Importo: euro 499.552 Note (eventuali): 
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Data inizio: 20/08/2010  Data fine prevista: 30/09/ 2015 

Soggetto programmatore: Regione autonoma Valle d’Ao sta – Struttura aree protette 
Soggetti attuatori: Fondazione Gran Paradiso e Ente  Parco naturale del Mont Avic 
Soggetti co-attuatori: Comuni di Aymavilles, Introd , Villeneuve, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint-Georges, Cogne, Valsavarenche, Champor cher, Champdepraz, Fénis e 
Chambave e Regione autonoma Valle d’Aosta – Struttu ra forestazione e sentieristica 

 
 
DESCRIZIONE 
Il Progetto “Giroparchi” è finalizzato alla creazio ne e alla 
promozione di un percorso integrato di fruizione de lle 
aree protette che interessa i Comuni del Parco nazi onale 
del Gran Paradiso e del Parco naturale del Mont Avi c. 
Le tipologie di intervento realizzate nell’ambito d el 
progetto sono le seguenti: 

• Sentieristica: sono stati realizzati numerosi 
itinerari che saranno interamente fruibili a partir e 
dall’estate 2015 e che comporranno la rete di 
trekking naturalistici Giroparchi; 

• Accessibilità: sono stati realizzati interventi per  la 
creazione di un sistema di raccordo con i centri 
abitati e/o con i siti di interesse culturale e 
naturalistico; 

• Riqualificazione naturalistica e paesaggistica: 
sono stati realizzati interventi di valorizzazione di 
siti di particolare interesse naturalistico e 
culturale; 

• Mobilità sostenibile: sono state sperimentate 
azioni pilota finalizzate ad individuare nuove 
soluzioni di trasporto sostenibili per raggiungere 
il territorio del Gran Paradiso e del Mont Avic e 
per muoversi al loro interno; 

• Promozione: gli interventi finanziati sono stati 
pubblicizzati tramite la creazione di sistemi di 
informazione ed eventi di promozione rivolti al 
grande pubblico.  
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3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

Alla data del 31 dicembre 2014 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICI 
L’intervento, particolarmente complesso nel suo ins ieme, 
considerato il coinvolgimento di una pluralità di s oggetti 
e di territori, apporta benefici di diversa natura:  

• Creazione di un percorso integrato di fruizione 
delle aree protette; 

• Miglioramento dell'accessibilità delle aree parco; 

• Riqualificazione del territorio dal punto di vista 
naturalistico e paesaggistico; 

• Rafforzamento dell’offerta turistica delle aree 
protette; 

• Incentivo all’utilizzo di strumenti di mobilità 
sostenibile; 

• Promozione dello sviluppo di attività economiche 
da parte degli operatori del territorio mediante 
l’offerta di pacchetti turistici integrati. 

 

 

 

 

 


