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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE Programmazione 2007-2013 

  Titolo del programma 2007VA002FA014 - PAR FAS Valle 
d'Aosta 2007/13 

 
 
 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione). 

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La 
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello 
Stato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo 
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

In ultimo, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la 
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha aggiornato la 
dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di risorse FSC, 
euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici. 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 
dai controllori regionali. 

                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma. 
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Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011, 
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del 
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011 
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della 
deliberazione CIPE n. 1/2009”. 

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha 
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell’importo di 35,07 
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite l’anticipazione di risorse a 
carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle 
diverse linee di azione del Programma. 

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorità di gestione del Programma di 
predisporre e trasmettere all’Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al 
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della 
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a 
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63. 

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte 
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a 
dicembre 2011. 

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione 
del Programma, che si è resa necessaria a seguito di criticità riscontrate in fase di attuazione e dei 
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha 
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell’asse 1, con la conseguente modifica di 
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente 
assorbite dai vari interventi. 

Nel mese di dicembre 2014, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di certificazione (Area 
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della terza quota di FSC per un 
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La 
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del 
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita 
dallo Stato. 

In data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha approvato la 
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale riprogrammazione 
si è resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto dalle deliberazioni 
CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di alcune linee di 
azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente 
vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una richiesta da 
parte dell’Agenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.  

A seguito dell’approvazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato 
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo: 

� la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse 
FSC (al netto dei CPT) – è stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il 
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una 
disponibilità finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione; 
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� è stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione 
del Polo universitario di Aosta”, l’intero ammontare del costo del primo lotto del Polo 
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (l’importo precedente della 
linea d’azione era pari a euro 24.092.000) - così come richiesto dall’Agenzia per la 
coesione territoriale; 

� sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” 
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno 
finanziario stimato su alcune linee di azione. 

Infine, si specifica che, nel corso del 2016, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di 
certificazione (Area VdA) tre ulteriori dichiarazioni di spesa ai fini dell’erogazione della quarta, 
quinta e sesta quota di FSC per un ammontare di spesa complessiva pari a euro 15.538.921,43, di 
cui FSC euro 8.379.907,35. La Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente 
costituito, in parte entrata, del proprio bilancio le rispettive tranche di risorse finanziarie del FSC 
pari a euro 8.416.800,00 trasferite dallo Stato. 

Il presente Rapporto annuale di esecuzione dà conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2016, in 
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data, 
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, 
compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni 
cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008: 

 

� Linea di azione 1.1 – Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 

 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale del Programma al 31 dicembre 2016. 

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia 
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorità di gestione del Programma i report a supporto 
del RAE. 

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel 
sistema locale (SISPREG) e nel sistema SGP, limitatamente al Progetto “Acquisizione di sistemi di 
trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” trasmessi alla banca dati 
unitaria (BDU) dell’IGRUE e quelli recepiti e contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da 
criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha 
redatto il presente Rapporto2. 

 

                                                           
2 Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SISPREG e in SGP e quelli contenuti nelle 
tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 
4 e n. 8, contenenti informazioni aggregate sulle quali non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale 
corrispondenza tra i dati 
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2.1.1 Avanzamento del Programma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 
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Priorità QSN  Obiettivo  Obiettivo  Linea di  Numero  Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

                    generale  specifico   azione Progetti  Finanziamenti 
del Programma  Regione Comune Altro 

pubblico 

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

Stato altri 
provvedimenti 

5 - 
Valorizzazione 
delle risorse 

naturali e 
culturali per 

l'attrattività per lo 
sviluppo 

5.1 - Valorizzare le 
risorse naturali, culturali 
e paesaggistiche locali, 

trasformandole in 
vantaggio competitivo 

per aumentare 
l'attrattività, anche 

turistica, del territorio, 
migliorare la qualità 

della vita dei residenti e 
promuovere nuove 
forme di sviluppo 

economico sostenibile 

5.1.1 - Valorizzare la 
rete ecologica e 

tutelare la biodiversità 
per migliorare la 

qualità dell'ambiente 
e promuovere 
opportunità di 

sviluppo economico 
sostenibile 

3.1.a) 
Valorizzazione 
del Parco 
nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.642.940,40 € 728.588,07 € 354.089,55 € 10.204,49 € 2.550.058,29 

 

3.2.a) 
Valorizzazione 
del Parco 
naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.005.719,55 € 201.143,91 € 100.571,96 € 0,00 € 704.003,68 

 

6 - Reti e 
collegamenti per 

la mobilità 

6.1 - Accelerare la 
realizzazione di un 
sistema di trasporto 
efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e 

sostenibile per 
assicurare servizi 

logistici e di trasporto 
funzionali allo sviluppo 

6.1.3 - Favorire la 
connessione delle 

aree produttive e dei 
sistemi urbani alle reti 
principali, le sinergie 
tra i territori e i nodi 

logistici e 
l'accessibilità delle 
aree periferiche: 

migliorare i servizi di 
trasporto a livello 

regionale e 
promuovere modalità 

sostenibili 

1.1.a) 
Acquisizione di 
sistemi di 
trasporto 
ferroviario 
innovativi per la 
linea ferroviaria 
Aosta/Torino 

1 € 47.852.661,00 € 8.820.064,00 € 0,00 € 0,00 € 12.032.597,00 € 27.000.000,00 

1.2.a) Studio di 
fattibilità per 
l'adeguamento 
e il 
miglioramento 
del 
collegamento 
ferroviario 
Aosta/Prè-
Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 59.904,00 € 0,00 € 0,00 € 179.712,00 

 

1.3.a) 
Infomobilità del 
Nord-Ovest 

2 € 1.136.736,50 € 252.923,87 € 0,00 € 0,00 € 883.812,63 
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1.3.b) Servizi di 
trasmissione a 
banda larga per 
l'assistenza 
socio-sanitaria 

1 € 3.900.000,00 € 1.872.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.028.000,00 

 

10 - 
Governance, 

capacità 
istituzionali e 

mercati 
concorrenziali 

efficaci 

10.1 - Elevare le 
capacità delle 

amministrazioni, 
accrescere i livelli di 
legalità, rafforzare il 
coinvolgimento del 

partenariato e 
contribuire all'apertura 
dei mercati dei servizi 

per una 
programmazione e 

gestione più efficace ed 
efficiente della politica 
regionale aggiuntiva 

10.1.1 - Rafforzare le 
competenze tecniche 

e di governo delle 
amministrazioni e 
degli enti attuatori, 

per migliorare 
l'efficacia della 

programmazione e la 
qualità degli interventi 

per offrire servizi 
migliori alla 
cittadinanza 

4.1.a) Attività di 
assistenza 
tecnica al 
Programma 

11 € 256.585,00 € 128.292,50 € 0,00 € 0,00 € 128.292,50 

 

Azioni per 
l'obiettivo 13 
 

1 
 

€ 73.380,00 
 

€ 36.690,00 
 

€ 0,00 
 

€ 0,00 
 

€ 36.690,00 
 

 

2 - Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 

ricerca e 
dell'innovazione 

per la 
competitività 

2.1 - Rafforzare e 
valorizzare l'intera 

filiera della ricerca e le 
reti di cooperazione tra 
il sistema della ricerca 

e le imprese, per 
contribuire alla 

competitività e alla 
crescita economica; 

sostenere la massima 
diffusione e utilizzo di 
nuove tecnologie e 

servizi avanzati; 
innalzare il livello delle 

competenze e 
conoscenze scientifiche 
e tecniche nel sistema 

produttivo e nelle 
Istituzioni 

2.1.1 - Qualificare in 
senso innovativo 
l'offerta di ricerca, 

favorendo la 
creazione di reti fra 
Università, centri di 

ricerca e tecnologia e 
il mondo della 

produzione 
sviluppando 

meccanismi a un 
tempo concorrenziali 

e cooperativi, in 
grado di assicurare 

fondi ai ricercatori più 
promettenti 

2.1.a) 
Realizzazione 
del Polo 
universitario di 
Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 25.081.120,01 € 0,00 € 0,00 € 16.539.157,99 
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Totale       21 € 99.727.916,453 € 37.180.726,36 € 454.661,51 € 10.204,49 € 35.082.324,09 € 27.000.000,00 

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2016 

                                                           
3 Il finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.659,612,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 37.153.031,00 di risorse regionali ed euro 
464.637,00 a carico di altri enti pubblici. Come meglio descritto al paragrafo 2.2.1, tra i finanziamenti complessivi del Progetto “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario 
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” di cui alla linea di azione 1.1 del Programma, sono compresi anche 27 Meuro a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 che 
però non sono inclusi nell’importo totale del finanziamento del Programma Inoltre, come già specificato nel RAE 2015, la differenza residua, pari a euro 68.304,45, tra il 
finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma, è imputabile alle economie generate a conclusione di alcuni interventi di cui alle linee di azione 
1.2, 1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del 
Programma, ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non è stato ridotto. Per tale ragione, 
l’importo totale del finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce l’effettivo valore del PAR FAS. 
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati. 

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

SAD avviati 20 € 51.620.055.38 € 22.876.589,82 

APQ stipulati 1 € 47.852.661,00 € 12.032.597,00 

Totale 21 € 99.472.716,38 € 34.909.186,82 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2016 

 

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

Progetti attivi 21 € 99.472.716,38 € 34.909.186,82 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 46.106.071,46 € 19.679.213,42 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 53.366.644,92 € 15.229.973,40 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 21 € 99.472.716,38 € 34.909.186,82 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per progetti a lla data di monitoraggio del 31/12/2016 

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”. 

 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie).  

Tipologia di Procedure di 
Aggiudicazione Iter Procedurale Numero 

Progetti Importo Attività  

1 - Procedura Aperta 

Acquisizione Offerte 3 € 154.863,02 

Aggiudicazione Definitiva 5 € 37.779.141,88 

Aggiudicazione Provvisoria 5 € 37.740.689,59 

Pubblicazione Bando 3 € 834.710,61 

Stipula Contratto 5 € 40.962.896,22 
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  1 € 0,00 

Totale Procedura Aperta   5 € 117.472.301,32 

3 - Procedura Negoziata con 
Bando 

Aggiudicazione Definitiva 1 € 601.522,94 

Aggiudicazione Provvisoria 1 € 631.363,84 

Stipula Contratto 1 € 284.071,77 

Totale Procedura Negoziata con 
Bando   1 € 1.516.958,55 

4 - Procedura Negoziata senza 
Bando 

Acquisizione Offerte 3 € 266.810,01 

Aggiudicazione Definitiva 4 € 48.129.239,21 

Aggiudicazione Provvisoria 3 € 47.829.086,16 

Individuazione degli Offerenti 
(Operatori economici) 

2 € 29.836,07 

Invito a presentare le Offerte 3 € 55.488,00 

Stipula Contratto 4 € 48.202.631,55 

Totale Procedura Negoziata senza 
Bando   4 € 144.513.091,00 

5 - Procedura in Economia - 
Amministrazione diretta Individuazione Lavori in Economia 1 € 4.681,47 

Totale Procedura in Economia - 
Amministrazione diretta   1 € 4.681,47 

6 - Procedura in Economia - 
Cottimo fiduciario 

Aggiudicazione (Pubblicazione 
nominativi affidatari) 

3 € 43.205,96 

Individuazione degli Offerenti 
(Operatori economici) 

1 € 0,00 

Individuazione Lavori in Economia 1 € 16.200,00 

Invito a presentare le Offerte 1 € 4.069,88 

Stipula Contratto 4 € 525.474,44 

Totale Procedura in Economia - 
Cottimo fiduciario   4 € 588.950,28 

8 - Affidamento diretto Stipula contratto 3 € 462.758,49 

Totale Affidamento diretto   3 € 462.758,49 

Totale   21 € 264.558.741,11 

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2016 
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2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma. 

 

Programma: Par Fas Valle D'Aosta 
2007/13 

Numero 
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Totale 21 € 99.727.916,45 € 99.245.275,46 € 35.640.377,92 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2016 

Rispetto all’anno precedente i finanziamenti sono aumentati di un importo pari a euro 
27.000.000,00. Anche gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari 
a euro 27.163.351,07 e a euro 19.221.076,99.  

Il significativo incremento dei finanziamenti e degli impegni, rispetto all’anno precedente, è 
imputabile all’avanzamento del progetto di cui alla linea di azione 1.1, come meglio specificato nel 
paragrafo 2.2.1. 

 

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

Tipo Operazione Iter 

Progetti per Fase procedurale 
attuale - Operazioni di 
realizzazione Opere 

Pubbliche 

Progetti  Valore 

Acquisizione di beni e 
servizi 

Acquisizione Beni 
Esecuzione Fornitura 1 € 47.852.661,00 

Verifiche e controlli 1 € 896.496,48 

Acquisizione 
Servizi 

Verifiche e controlli 16 € 4.617.487,44 

 

Tipo Operazione Iter 

Progetti per Fase 
procedurale attuale - 

Operazioni di 
realizzazione Opere 

Pubbliche 

Progetti  Valore 

Realizzazione di opere pubbliche Realizzazione OOPP 
Esecuzione Lavori 1 € 41.620.278,00 

Funzionalità 2 € 4.485.793,46 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2016 
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2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

  Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

Valore                  
(Finanziamenti 

- Economie) 
Costo Realizzato Economie 

Totale 21 € 99.727.916,45 € 99.472.716,38 € 35.640.377,92 € 255.200,07 

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2016 
 

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 19.221.076,99, e le economie 
sono aumentate di un importo pari a euro 186.895,62. 

 

 

2.1.6 Avanzamento fisico 
 
Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici4 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target  

Valore 
raggiunto al 
31/12/2016 

Indicatore di 
Programma 

55 - Treni bimodali acquistati -  ( 
NUMERO ) 

1 € 47.852.661,00 5 0 

Azioni di comunicazione realizzate -  ( 
NUMERO ) 

2 € 8.045,00 13 0 

Cartellonistica -  ( NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 8 0 

Edifici ristrutturati / recuperati - ( METRI 
QUADRATI ) 

1 € 41.620.278,00 6224 0 

Flussi di dati semplificati / automatizzati 
-  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 8 8 

Modalità  di diffusione delle informazioni 
-  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 3 0 

Modalità di rilevazione delle informazioni 
-  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 3 0 

Operatori coinvolti -  ( NUMERO ) 1 € 3.582.940,40 25 0 

Percorsi / itinerari segnalati -  ( 
NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 6 0 

Postazioni allestite -  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 22 22 

                                                           
4 Si evidenzia che, con riferimento alla tabella n. 8, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza 
tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nella tabella, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali 
scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi. 
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Processi di lavoro nuovi / rivisti / 
automatizzati -  ( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 30 29 

Servizi attivati -  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 5 6 

Sistemi di controllo integrati 
implementati -  ( NUMERO ) 1 € 26.400,00 1 1 

Siti riqualificati per tipologia -  ( 
NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 4 0 

Software sviluppati / system integration -  
( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 8 8 

Strutture riqualificate per tipologia (aree 
sosta/rifugi/biv -  ( NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 5 0 

Studi di fattibilità  ( NUMERO ) 1 € 239.616,00 1 0 

Studio di marketing -  ( NUMERO ) 1 € 60.000,00 1 0 

Superficie urbana sistemata -  ( METRI 
QUADRATI ) 

1 € 41.620.278,00 30326 0 

Tratte di sentieri riqualificate / realizzate 
-  ( KILOMETRI ) 

2 € 4.588.659,95 120 0 

Valutazioni effettuate -  ( NUMERO ) 1 € 73.380,00 4 2 

Sezione indicatore da Programma 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2016 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Giornate/uomo prestate  -  ( NUMERO 
) 

10 € 230.185,00 885 0 

Riduzione nei consumi energetici -  ( 
TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO 
) 

1 € 41.620.278,00 45 0 

Studi o progettazioni -  ( NUMERO ) 6 € 4.473.396,00 25 19 

Superficie oggetto di intervento (mq) -  
( METRI QUADRATI ) 

3 € 46.208.937,95 616056320 0 

Unità di beni acquistati -  ( NUMERO ) 2 € 48.815.397,50 7 0 

Sezione indicatore di realizzazione fisica 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2016 
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Indicatore 
Occupazionale 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere 
-  ( NUMERO ) 

1 € 41.620.278,00 167000 0 

Giornate/uomo complessivamente 
attivate -  ( NUMERO ) 

14 € 4.918.624,95 6070 0 

Giornate/uomo necessarie alla messa 
in opera -  ( NUMERO ) 2 € 48.815.397,50 26021 9700 

Giornate/uomo per la realizzazione 
dello studio o progetto -  ( NUMERO ) 

4 € 4.373.616,00 7204 1476 

Sezione indicatore occupazionale 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target  

Valore 
raggiunto al 
31/12/2016 

Indicatori di 
Risultato di 
Programma 

Aumento del numero di iscritti - Non 
Definito 

1 € 41.620.278,00     

Estensione della rete viaria coperta dal 
servizio informativo - Non Definito 2 € 1.136.736,50     

Medici di medicina generale raggiunti 
dai servizi - Non Definito 1 € 3.900.000,00     

N. Persone/anno che accedono alle 
infrastrutture realizzate/ai servizi 
predisposti - Non Definito 

3 € 4.648.659,95     

Percentuale di popolazione informata 
dell'attuazione del programma - Non 
Definito 

2 € 8.045,00     

Percentuale di spesa raggiunta dal 
programma - Non Definito 

10 € 321.920,00     

Risparmio di tempo nel percorso 
ferroviario (espresso in minuti)  - Non 
Definito 

2 € 48.092.277,00     

Sezione indicatori di risultato di Programma 

 
 
 
 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target  

Valore 
raggiunto al 
31/12/2016 

Indicatori di 
Risultato 

Accessibilità media - Non Definito 3 € 5.036.736,50     
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QSN Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 
abitanti - Non Definito 

1 € 41.620.278,00     

Attrazione turistica - Non Definito 3 € 4.648.659,95     

Nessun indicatore - Non Definito 12 € 329.965,00     

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - 
Non Definito 

2 € 48.092.277,00     

Sezione indicatori di risultato QSN 

Tabella 8 - Avanzamento fisico del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2016 
 
 
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

2-Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 41.620.278,00 € 41.371.783,69 € 14.477.769,22 

5-Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 

3 € 4.648.659,95 € 4.543.497,62 € 4.543.497,62 

6-Reti e collegamenti per la mobilità 5 € 53.129.013,50 € 53.044.985,14 € 16.334.102,07 

10-Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 

12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 

Totale 21 € 99.727.916,45 € 99.245.275,46 € 35.640.377,92 

Tabella n 9 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2016 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento 
al 31 dicembre 2016 - degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FAS Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 

 

 

2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1 
“Reti e sistemi per la mobilità” del Programma. 

Nel corso degli ultimi anni, l’accessibilità al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto 
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a 
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla 
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo 
2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/Ivrea non è 
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura di carico nelle 
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare 
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da treni diesel ad elettrici. Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un 
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento 
dell’accessibilità al territorio valdostano. 

Le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento 
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni 
interventi infrastrutturali, già programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando 
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, 
mediante l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

Come già comunicato nei precedenti RAE, al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte, si è 
reso necessario procedere alla riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato 
di Sorveglianza in data 6 settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, 
nell’ambito dell’Asse 1 “Reti e sistemi per la mobilità” delle linee di azione 1.1 – Interventi sulla 
linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 1.2. – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-
Didier. 

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente: 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino; 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e 
l’accesso ai servizi socio-assistenziali, si è reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare 
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli 
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’evoluzione 
tecnologica intervenuta in tali ambiti. 

 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino 

La linea di azione 1.1, prevede l’intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi 
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di 
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi 
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.  

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino. 

Il progetto prevede l’acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per 
la durata di cinque anni, con una disponibilità finanziaria iniziale a copertura dell’intervento, pari a 
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul 
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).  

L’aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali è stata perfezionata in data 16 
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (Iva inclusa) ed il contratto con 
l’impresa è stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 è stato dato 
avvio alla fornitura.  
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La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l’indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione 
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R. 
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (Iva 
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 12 
dicembre 2014. L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto è 
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (Iva ed 
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto è avvenuta in data 3 luglio 
2015. 

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della 
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle 
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro 
47.852.660,35. 

Come specificato nel precedente RAE, la copertura finanziaria dell’intervento è stata assicurata 
per euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a 
valere sulle risorse del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13. 

Nel mese di febbraio 2016 è stata approvata la Design review n. 1, che costituisce il primo livello 
progettuale del materiale rotabile che evidenzia la funzionalità del prodotto o di parti dello stesso. 

In data 4 maggio 2016 è stato sottoscritto l’”Accordo di programma quadro per il collegamento 
ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Nel mese di maggio 2016 è stata approvata la Design review n. 2 che costituisce il secondo livello 
progettuale del materiale rotabile che contiene anche l’indicazione dei materiali individuati per la 
costruzione. 

Nel mese di luglio 2016 è stata avviata la produzione del primo treno e nei mesi di ottobre e 
novembre 2016 sono avvenuti, rispettivamente, il collaudo delle casse verniciate e dei convertitori 
di trazione dello stesso. 

Nel mese di novembre 2016 è stata approvata la Design review n. 3, che costituisce l’ultima fase 
progettuale del materiale rotabile e consiste nella validazione finale delle parti o del prodotto 
completo, controllata nella sua completezza e funzionalità. 

Per quanto riguarda il servizio di direzione dell’esecuzione del contratto, nel corso del 2016 si è 
svolta l’attività connessa alle approvazioni delle fasi sopraelencate, documentata in apposite 
relazioni bimensili. 

Nel corso del 2016 si sono svolte alcune iniziative di promozione dell’intervento, in particolare: 

- a gennaio 2016 si è svolta la manifestazione “Elezione del sedile” durante la quale è stato 
allestito presso la stazione di Aosta un locale in cui gli utilizzatori finali hanno potuto votare 
la tipologia di sedile preferita, dopo averne provate due diverse; 

- a settembre 2016 è stata presentata la livrea ufficiale dei nuovi treni bimodali in occasione 
di un evento dedicato alla Fiera internazionale del settore ferroviario Innotrans 2016, che si 
è tenuta a Berlino; 
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- a novembre 2016, si è svolto a Torino il convegno “i nuovi treni bimodali Flirt3 per la Valle 
d’Aosta”.  

 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint- Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di 
fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.  

Tale intervento è stato finalizzato alla definizione delle opportunità di adeguamento e 
miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli 
interventi necessari in relazione alle compatibilità socio-economiche e territoriali. Il costo 
complessivo inizialmente previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava 
a euro 239.616, di cui euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse 
regionali. 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, è stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 
di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del 
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato 

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5 
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma, è stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta 
(SAD).La stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  l’Agenzia per la coesione 
territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la Regione autonoma Valle 
d’Aosta è avvenuta il 4 maggio 2016.  

L’intervento di cui alla linea di azione 1.2 è stato attuato mediante lo Strumento di attuazione 
diretta (SAD ). 
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mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la 
continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di 
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza 
per le gallerie. 

L’intervento è concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono state generate 
economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione, conclusasi con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate 
nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 
2.1 del Programma. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, tesi a 
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi 
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% 
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione. 

A seguito della seconda riprogrammazione del PAR, effettuata nel 2015, l’importo è stato 
rideterminato in 5.018.413 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e 
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione dello 
studio di fattibilità preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest pari a 
euro 18.323,80, sono state destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per la realizzazione 
dell’intervento previsto dalla linea di azione 2.1.  

 

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
L’intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell’informazione sulla 
viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al 
problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. L’attività si è articolata in due ambiti 
principali: la realizzazione della Centrale di infomobilità e la realizzazione dell’infrastruttura sul 
territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, è 
stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che 
ha validato, altresì, i risultati dello studio di fattibilità preordinato all’avvio delle attività.  

Il beneficiario è la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale 
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione5 .  

La spesa prevista per la realizzazione dell’intervento ammontava a circa euro 970.000,00. Le 
attività programmate si sono concluse a novembre 2014 con le caratteristiche illustrate nei 
precedenti rapporti. La nuova centrale regionale di “Infomobilità”, realizzata con il coinvolgimento 
dei concessionari autostradali e dei tunnel operanti sul territorio valdostano, è operativa con il 
rilascio delle prime funzionalità dal 2013. A chiusura delle attività la spesa sostenuta ammonta a 
                                                           
5 La realizzazione dell’intervento è affidata alla società in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, è 
stata stipulata apposita convenzione. 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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euro 896.496,48 e le economie generate, pari a euro 66.240,02, saranno impiegate nell’ambito del 
programma stesso  

Il sistema in esercizio è stato assegnato al Dipartimento trasporti, struttura regionale 
funzionalmente competente in materia di infomobilità. 

A seguito dell’introduzione di un diverso modello organizzativo di gestione, che consente la 
raccolta e diffusione in tempo reale delle informazioni su traffico, condizioni meteo e transito di 
merci pericolose sulla rete viaria regionale, si è reso necessario effettuare una attività di 
manutenzione della centrale. Tale attività è stata approvata con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1760 in data 27 novembre 2015 e conclusa ad ottobre 2016.  
In particolare, sono state installate telecamere in cinque punti strategici sull’infrastruttura viaria 
regionale e un pannello elettronico a messaggistica variabile a Valtournenche, comune con alta 
densità turistica, al fine di raccogliere presso la centrale e diffondere (anche via radio, internet, 
ecc.) aggiornamenti continui sulla transitabilità delle strade principali. Infine, a seguito di una 
specifica richiesta delle forze dell’ordine, è stato reso operativo un interscambio informativo di dati 
con la questura di Aosta.  

Gli interventi di consolidamento del sistema hanno consentito che l’imputazione delle informazioni 
sul sistema stesso fosse demandata direttamente ai concessionari stradali ed ai comuni. A seguito 
del ripristino e dell’adeguamento dei meccanismi di interscambio dati gli stessi sono acquisiti in 
forma automatica dal sistema del CCISS. 

Per l’utilizzo e l’implementazione dei moduli sopra descritti è stato effettuato uno specifico 
addestramento che ha coinvolto tutto il personale potenzialmente interessato, accreditandolo 
all’uso dei vari sistemi operativi. 

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

La Regione, con la realizzazione dell’intervento, si è posta l’obiettivo di contrastare il digital divide 
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, in settori prioritari quali, ad 
esempio, i servizi socio-sanitari. 

L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468 
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:  

• la teleassistenza;  

• l’accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;  

• il telelavoro: refertazione domiciliare; 

• la trasmissione scheda di soccorso.  

Il costo complessivo inizialmente programmato era pari a circa 3.900.000 euro. La Giunta 
regionale, con deliberazione n. 2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga, al 31 
dicembre 2015, del termine per la realizzazione dell’intervento “Esecuzione dei servizi di 
trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla 
creazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Considerato che il Ministero della Salute e 
l’AGID, solo a fine 2015, hanno provveduto a fornire l’uno il parere favorevole sul Piano di progetto 
per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e 
l’altro le specifiche tecniche sul documento, si è reso necessario posticipare la chiusura 
dell’intervento. Pertanto la Giunta regionale con deliberazione n.1682, del 20 novembre 2015, ha 
prorogato al 30 giugno 2016 il completamento della realizzazione del FSE. 

Il soggetto beneficiario e responsabile della gestione a regime è l’Azienda U.S.L. della Valle 
d’Aosta. Il 20 febbraio 2015 la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 ha approvato, tra l’altro, 
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la delega all’istituzione, gestione e evoluzione del fascicolo. La Struttura servizio sanitario, 
investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali è la 
struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

A conclusione dell’intervento le spese sostenute ammontano a euro 3.882.212,31 e le economie 
generate sono pari a euro 17.787,69.  

Come illustrato nel rapporto del 2015 i servizi realizzati sono entrati progressivamente in 
produzione. Nel corso del 2016 si è conclusa l’ultima fase dell’intervento relativa alla realizzazione 
e messa in produzione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).  

Fascicolo sanitario elettronico 

Il Fascicolo sanitario elettronico è ormai una realtà; tutte le funzionalità previste del presente 
servizio sono a disposizione dei cittadini e degli operatori dal giugno 2016, le prime funzionalità del 
FSE sono state rilasciate all’utenza sin dal novembre 2015. Nella fase di realizzazione si sono 
tenute presenti le specifiche tecniche previste dai protocolli e dai linguaggi informatici standard in 
coerenza con i contenuti delle Linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanità 
Elettronica. 

A seguito del rilascio delle prime due fasi, avvenuto nel 2015, è stata realizzata, conclusa e 
collaudata la terza fase “Evoluzione del sistema FSE per esporre i servizi avanzati e apertura alla 
consultazione agli operatori sanitari e MMG e PLS” . 

La quarta fase “Realizzazione dei servizi di interoperabilità per consentire la fruizione dei servizi di 
FSE in ambito extraregionale/nazionale” è in corso di progettazione e procede parallelamente 
rispetto alle attività del livello nazionale ed è finanziata a valere su altre risorse. 

Al fine di fornire alla popolazione le opportune informazioni sul nuovo strumento e sulle sue 
molteplici modalità d’uso, è stata posta particolare attenzione alla progettazione delle attività di 
promozione e pubblicità dello stesso. Il piano di comunicazione e promozione è stato declinato in 
due fasi: la prima caratterizzata da un evento di lancio, avvenuto ad ottobre 2015, durante il quale 
è stato presentato il nuovo prodotto e le sue potenzialità (portale del Fascicolo Sanitario 
Elettronico: www.fse.vda.it), evento ripreso dai media locali e riproposto in più occasioni, associato 
a affissioni cartellonistiche, comunicati stampa cartacei, banner, notizie giornalistiche on-line, 
depliant, redazionali giornalistici.  

La seconda fase, strutturata come la prima, si è svolta nel primo semestre 2016. Inoltre è stato 
disposto un apposito punto informativo a sostegno della cittadinanza meno digitalizzata incaricato 
di fornire sia informazioni sulle modalità di attivazione della Tessera Sanitaria e del Fascicolo 
sanitario elettronico, sia per supportare nelle attività necessarie all’espletamento delle 
operazioni di adesione. 

 

2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi. 

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
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rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di 
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della 
Giunta regionale, di ampliare l’intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere 
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell’investimento è stato 
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 17,6 Meuro di risorse regionali aggiuntive. 

A fine 2014, l’Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale 
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorità di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema 
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del 
Programma, includendo nell’asse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive 
regionali.  

Il nuovo valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state 
rideterminate con la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma, 
approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e, in ultimo, dalla Giunta 
regionale il 18 dicembre 2015 con deliberazione n. 1906. Conseguentemente, la realizzazione 
dell’intero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed è pertanto oggetto di 
rendicontazione nell’applicativo SISPREG. 

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo piano finanziario approvato, è stato ridefinito nel seguente 
modo: 39,74% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 60,26% a carico della Regione.  

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università Valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario, mentre, il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale 
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attività finalizzate alla realizzazione del 
Polo universitario di Aosta che hanno caratterizzato il periodo considerato.  

A fine 2015 la società appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle preesistenze. Con la 
supervisione della Sovraintendenza regionale, sono stati eseguiti gli scavi archeologici prescritti, 
nonché, quelli di bonifica dalla presenza di possibili ordigni bellici. Terminata positivamente questa 
fase si è dato inizio alla realizzazione del più significativo edificio della Didattica (ex Zerboglio) e 
delle opere ipogee complementari. Attualmente si sta procedendo con le seguenti lavorazioni: 

� completamento della struttura in elevazione della palazzina Zerboglio e posa delle solette 
dei piani superiori; 

� ulteriore frantumazione del materiale proveniente dalle demolizioni delle palazzine Urli e 
Zerboglio, materiale che costituisce il sottofondo dell’area Nord su cui deve sorgere il 
parcheggio di superficie in fregio a Via Monte Pasubio. 

È in corso di stesura il progetto costruttivo delle migliorie resesi necessarie per soddisfare alcune 

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57.28% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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esigenze avanzate dal comune di Aosta e, una volta ottenuta la sua approvazione, proseguiranno i 
lavori inerenti il parcheggio la cui ultimazione è nel corso del 2017. 

L’ultimazione dei lavori relativi alla palazzina Zerboglio è prevista entro il 2018. 

 

Fig.1 –Stato di avanzamento lavori del Polo universit ario di Aosta sull’area della Caserma Testafochi 

 

 

2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è stato finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un 
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che ha interessato sia l’area del Parco nazionale 
del Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di 
interventi di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di 
collegamento, creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di 
interesse culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e 
gestione integrata dell’intervento. 

In seguito all’ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza il 9 dicembre 2015, il costo complessivo dell’Asse 3 – Aree protette previsto a 
Programma ammonta a euro 4.646.365, di cui euro 3.252.455 a valere su risorse FSC, euro 
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929.273 a valere su risorse regionali e euro 464.637 a carico di altri soggetti pubblici.  

Nello specifico: 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – 
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.640.645 di cui euro 2.548.451 a 
valere su risorse FSC, euro 728.129 a valere su risorse regionali ed euro 364.065 a carico di 
altri soggetti pubblici; 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di 
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.005.720, di cui euro 704.004 a valere su 
risorse FSC, euro 201.144 a valere su risorse regionali ed euro 100.572 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

In particolare, il progetto Giroparchi si è articolato in tre fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di 
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da 
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli 
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi. 

Gli interventi previsti dal progetto sono stati ultimati nel mese di dicembre 2015 e puntualmente 
descritti nei RAE precedenti. 

A seguito dell’ultimazione degli interventi, sono state effettuate le verifiche da parte dei soggetti 
responsabili del controllo di primo livello, che si sono concluse nel mese di ottobre 2016 con 
l’ultima rendicontazione delle spese e con la quantificazione finale delle economie.  

Nel dettaglio, le economie generate nell’ambito degli interventi di cui alla linea di azione 3.1, 
approvate con provvedimento dirigenziale n. 6280 del 13 dicembre 2016, ammontano a euro 
101.181,70 mentre le economie di cui alla linea di azione 3.2 ammontano a euro 1.684,79 e sono a 
disposizione per essere riallocate nell’ambito del Programma. 

 

 

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso 

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI 

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato nel 2010 su incarico di 
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi 
da realizzare nell’ambito del progetto stesso. 

Il costo ammesso per l’elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a 
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

A conclusione dell’intervento i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16 e sono state generate 
economie pari a euro 2.295,84. Tali economie, a seguito della riprogrammazione conclusasi con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate 
nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 
2.1 del Programma. 

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di 
attuazione diretta (SAD) . 
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approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi 
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di 
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e 
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso).  

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di 
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel 
suo complesso6.  

L’Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.27. 

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura 
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi 
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza. 

 

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO 

Gli interventi finanziati sono tutti conclusi: di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi 
con l’indicazione dei dati finanziari aggiornati. 

SENTIERISTICA (euro 1.827.872) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Per l’area del Grand Paradis sono stati realizzati 3 interventi: Valnontey – Rifugio Sella, Giro 
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei 
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges. 

Per quanto riguarda l’intervento n. 1 (Valnontey – Rif. Sella), sono stati eseguiti interventi di 
ripristino nel tratto di sentiero esistente e lavori di tracciamento ex novo attraverso la realizzazione 
di gradini, attraversamenti in pietra e la realizzazione di murature e massicciate.  

L’intervento n. 2 (giro Valsavarenche – giro Valnontey), ha visto la realizzazione dei seguenti 
itinerari: 

− Itinerario blu: realizzazione segnaletica orizzontale, costruzione di piramide segnavia, 
manutenzione straordinaria del sentiero, realizzazione sentiero ex novo, posa pedane in 
ferro e posa fune in acciaio; 

− Itinerario verde scuro: realizzazione di guadi, realizzazione di taglioni in pietra, posa 
pedane in ferro e realizzazione murature in pietra a secco, manutenzione passerella 
pedonale in legno, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione del 

                                                           
6 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di 
Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di 
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
7 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, 
l’Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: 
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave. 
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piano di calpestio; 

− Itinerario giallo: rimozione e sistemazione ponti e allargamento del piano di calpestio; 

− Itinerario verde chiaro: spietramento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, 
segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, realizzazione attraversamenti in pietra, 
realizzazione di guadi e manutenzione muretti in pietra a secco; 

Per quanto concerne, infine, l’intervento n. 3 (itinerario blu – itinerario rosso), sono stati realizzati 
interventi di spietramento e allargamento del piano di calpestio, di realizzazione di guado in pietra, 
di posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale e realizzazione di attraversamenti in legno. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 1.827.872,00, i 
pagamenti sono pari a euro 1.762.246,82 e sono state generate economie pari a euro 65.625,18. 

ACCESSIBILITA’ (euro 197.315,80) 

� Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati all’alpeggio Nomenon: (Soggetto co-attuatore 
Comune di Aymavilles): l’intervento ha previsto la realizzazione e la posa di un pannello 
informativo che valorizzi le bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialità 
turistiche del territorio comunale, con particolare riferimento all’alpeggio Nomenon. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 7.495,98, i 
pagamenti sono pari a euro 7.393,98 e sono state generate economie pari a euro 102,00. 

� Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Châtel-Argent” (Soggetto co-attuatore 
Comune di Villeneuve): l’intervento ha previsto l’allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno 
chalet informativo in legno ubicato all’inizio del percorso. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 36.820,64, i 
pagamenti sono pari a euro 32.278,04 e sono state generate economie pari a euro 4.542,60. 

� Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Pont (Soggetto co-attuatore 
Comune di Valsavarenche): l’intervento ha previsto la realizzazione di un’area di sosta, situata in 
località Pont, con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso 
turistico. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 53.750,00 è stato 
interamente liquidato.  

� Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel (in Comune di Rhêmes-
Notre-Dame): l’intervento prevedeva la riqualificazione dell’area a parcheggio esistente e la 
creazione di una nuova area per sosta dei camper. 

Relativamente a tale intervento, nonostante le due proroghe concesse dai competenti uffici 
regionali e i solleciti effettuati al fine di concludere il progetto, l’intervento non è stato aggiudicato 
nei tempi previsti, la Regione, con deliberazione n. 1590 del 6 novembre 2015, ne ha quindi 
approvato il definanziamento per un importo pari a euro 171.457,84.  

Le risorse inizialmente destinate per tale intervento sono state riprogrammate, con il medesimo 
atto, nell’ambito del Programma. 

� Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore 
Comune di Rhêmes-Notre-Dame): è stata realizzata un’area attrezzata per la sosta degli 
escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al rifugio Benevolo. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 22.390,68, i 
pagamenti sono pari a euro 22.390,64 e sono state generate economie pari a euro 0,04. 
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� Valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso 
di visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): è stato creato 
un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhêmes-Saint-Georges mediante un gioco con 
funzionalità di realtà aumentata che permetterà di scoprire il centro storico in modo interattivo e la 
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dell’Espace Loisir. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 76.858,50, i 
pagamenti sono pari a euro 76.858,00 e sono state generate economie pari a euro 0,50. 

 

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 744.952,60) 

� Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): sono stati 
installati pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai più importanti siti di interesse storico 
del paese, inoltre è stato realizzato un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla 
descrizione delle principali valenze legate al territorio.  

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 29.973,00 è stato 
interamente liquidato.  

� “Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente 
Parco nazionale Gran Paradiso): è stato valorizzato un sentiero natura, attraverso il 
posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio, ed è stato 
adeguato mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 102.044,91, i 
pagamenti sono pari a euro 94.641,68 e sono state generate economie pari a euro 7.403,23. 

� Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento ha previsto: 

− la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente sentiero natura ideato e tracciato dal 
Parco nazionale del Gran Paradiso con l’introduzione di pannelli sull’“energia pulita” 
ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque; 

− il recupero del fabbricato denominato “mulino” con interventi riconducibili ad un semplice 
restauro conservativo di consolidamento statico dell’edificio; 

− l’adeguamento dell’illuminazione esistente; 

− l’inserimento di apparecchiature multimediali con tecnologia GPS allo scopo di diffondere 
all’utenza la conoscenza della flora e della fauna che caratterizza l’ambito territoriale del 
lago Pellaud; 

− interventi sul bacino lacustre per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente 
ad un vistoso deficit idrico che ha comportato l’eutrofizzazione dello specchio lacustre con 
conseguente calo del popolamento ittico. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 336.450,02, i 
pagamenti sono pari a euro 330.783,03 e sono state generate economie pari a euro 5.666,99. 

� “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di 
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): è stata finanziata la 
riqualificazione urbanistica di alcuni villaggi della Valsavarenche attraverso un intervento sui 
lampioncini di arredo urbano e un intervento di sostituzione delle barriere stradali in acciaio 
zincato, delle ringhiere di ferro e di quelle in legno in stato di degrado con guard rail con 
rivestimento in legno.  
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A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 276.484,67 è stato 
interamente liquidato. 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono state finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree 
del Parco e per il loro raggiungimento. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 62.800,00, i 
pagamenti sono pari a euro 62.799,98 e sono state generate economie pari a euro 0,02. 

 

PROMOZIONE (euro 520.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono state finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione 
del progetto Giroparchi. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 520.000,00, i 
pagamenti sono pari a euro 502.162,40 e sono state generate economie pari a euro 17.837,60. 

 

GESTIONE (euro 230.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono state finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 230.000,00, i 
pagamenti sono pari a euro 229.996,46 e sono state generate economie pari a euro 3,54. 

 

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic  

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  

In data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e 
l’Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di 
azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a 
valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di 
altri soggetti pubblici. 

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica 
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.  

In ultimo, in data 6 novembre 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590, la Regione 
ha approvato la rimodulazione del progetto Giroparchi rideterminandone il costo ammesso, anche 
per la linea di azione 3.2, nel seguente modo: euro 1.005.719,55, di cui euro 704.003,69 a valere 
su risorse FSC, euro 201.143,91 a valere su risorse regionali ed euro 100.571,95 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

Gli interventi finanziati sono tutti conclusi, di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi 
con l’indicazione dei dati finanziari aggiornati. 
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SENTIERISTICA (euro 144.000) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e 
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la realizzazione di un 
nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 144.000,00, i 
pagamenti sono pari a euro 143.671,15 e sono state generate economie pari a euro 328,85. 

 

ACCESSIBILITA’ (euro 275.364) 

� Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento era finalizzato al miglioramento dei collegamenti 
pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento della 
segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale. 

Il Comune di Champdepraz non ha avviato gli interventi previsti nei tempi stabiliti. La Regione, con 
deliberazione n. 1590 del 6 novembre 2015 ne ha quindi approvato il definanziamento, per un 
importo pari a euro 8.870,00. Le risorse inizialmente destinate per tale intervento sono state 
riprogrammate, con il medesimo atto, nell’ambito del progetto stesso per il completamento di altri 
interventi. 

� Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel 
Comune di Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l’intervento ha 
finanziato il ripristino e l’allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori 
del Parco, la struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell’itinerario “Parcours 
Découverte”. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 74.760,00 è stato 
interamente liquidato. 

� Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente 
Parco naturale del Mont Avic): l’intervento ha realizzato opere di miglioramento/manutenzione del 
plastico del Parco e l’installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 
funzionale al centro visitatori di Champorcher. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 65.798,97 è stato 
interamente liquidato. 

� Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont 
Avic): sono stati realizzati interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e 
targhette lungo i sentieri guidati già esistenti all’interno dell’area protetta e nei suoi immediati 
dintorni. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 101.305,84 è stato 
interamente liquidato. 

� Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont 
Avic): l’intervento è stato funzionale alle attività di recupero della rete sentieristica. I sentieri 
oggetto di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l’intervento 
previsto consentirà il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di 
collegare l’itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 33.500,00 è stato 
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interamente liquidato. 

 

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 491.966,07) 

� Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale 
Mont Avic): l’intervento ha previsto l’allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i 
visitatori del Parco, nel Comune di Champorcher, realizzato nell’ambito del POR FESR 
Competitività regionale 2007/13. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 241.379,26 è stato 
interamente liquidato. 

� Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): 
l’intervento ha previsto l’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare e 
potenziare la funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva. 

� Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di 
Champdepraz): l’intervento ha previsto la realizzazione di uno spazio destinato ad attività 
didattiche di animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere. 

A conclusione della realizzazione dei sopracitati due interventi, il finanziamento ammonta a euro 
199.393,88, i pagamenti sono pari a euro 198.037,94 e sono state generate economie pari a euro 
1.355,94. 

� Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento ha previsto la messa in sicurezza e l’installazione di pannelli 
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava 
di pietre da macina di Barma de Rova. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 51.192,93 è stato 
interamente liquidato. 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 26.168,67) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono state finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 26.168,67 è stato 
interamente liquidato. 

 

GESTIONE (euro 68.220,00) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono state finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli 
interventi. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 68.220,00 è stato 
interamente liquidato. 
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2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Nel 2016 non è stato fatto ricorso ad interventi di Assistenza tecnica. 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 
 

Codice e titolo APQ Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

CFAT – Collegamento ferroviario 
funzionale Aosta-Torino 1 € 47.852.661,00 € 47.852.660,35 € 11.162.831,32 

Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio d el 
31/12/2016 

Come già specificato al paragrafo 2.2.1, nel 2016 è stato sottoscritto l’”Accordo di programma 
quadro per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 

Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.070.496,48 € 1.052.172,68 

VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga 
per l'assistenza socio-sanitaria - 
Telemedicina 

1 € 3.900.000,00 € 3.882.212,31 € 3.882.212,31 

VA03 - Realizzazione del Polo universitario 
di Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 41.371.783,69 € 14.477.769,22 

VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso - Giroparchi 2 € 3.642.940,40 € 3.539.462,86 € 3.539.462,86 

VA11 - Assistenza tecnica  12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 

VA12 - Studio di fattibilità per l'adeguamento 
e il miglioramento del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic - Giroparchi 

1 € 1.005.719,55 € 1.004.034,76 € 1.004.034,76 

Totale 20 € 51.875.255,45 € 51.392.615,11 € 24.477.546,60 

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2016 
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Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano, in termini finanziari il 92% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 67,1 milioni di euro. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 

Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto 
ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino 

1 € 47.852.661,00 €47.852.660,35  €11.162.831,32 

2.1.a) Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 1 € 41.620.278,00 € 41.371.783,69 € 14.477.769,22 

 3.1.a) Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso 

2 € 3.642.940,40 € 3.539.462,86 € 3.539.462,86 

3.2.a) Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.005.719,55 € 1.004.034,76 € 1.004.034,76 

Totale 5 € 94.121.598,95  € 93.767.941,66  € 30.184.098,16 

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2016  

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 

 

 

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato. 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS 

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS  

2008 € 48.903,85 € 0,00 

2009 € 77.511,41 € 0,00 

2010 € 365.568,27 € 0,00 

2011 € 741.984,45 € 0,00 

2012 € 820.259,34 € 0,00 

2013 € 2.068.860,65 € 0,00 
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2014 € 2.214.701,08 € 0,00 

2015 € 2.480.928,49 € 0,00 

2016 € 6.078.548,74 € 0,00 

2017 € 0,00 € 14.890.769,88 

2018 € 0,00 € 4.808.256,10 

2020 € 0,00 € 76.241,18 

2021 € 0,00 € 47.479,97 

2023 € 0,00 € 188.895,42 

Totale € 14.897.266,28 € 20.011.642,56 

Tabella 14 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2016 

Si specifica che il costo effettivamente realizzato a valere sulle risorse FSC al 31 dicembre 2016 è 
pari a euro 18.508.873,81 e il costo da realizzare pari a euro 16.533.070,19, così come si evince 
dai dati di monitoraggio validati presso la banca dati IGRUE. 

Come già specificato da codesta Amministrazione con nota prot. n.1652 del 7 dicembre 2016, la 
differenza tra l’importo riportato nella tabella e l’importo effettivamente realizzato è imputabile al 
fatto che nei report elaborati nell’ambiente conoscitivo dell’Agenzia per la coesione territoriale, il 
valore 'Costo realizzato FSC', è un importo che viene ricalcolato dal sistema dell’Agenzia sulla 
base di tutte le fonti di finanziamento di ciascun intervento, non tenendo conto che alcuni progetti 
sono finanziati anche con risorse esterne al Programma, come, nel caso dell'intervento 
denominato "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino". Con riferimento a tale intervento, il costo realizzato FSC viene quindi erroneamente 
ricalcolato sul totale dei finanziamenti dell'APQ (comprensivi anche della quota a valere sul Fondo 
istituito con d.l. n. 69/2013), diversamente da quanto previsto dal piano finanziario dell'APQ che 
prevede preliminarmente l’utilizzo delle risorse del Programma entro il 2017. 

Inoltre, come specificato al paragrafo 3.2 del 'Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio 
delle risorse FAS', le risorse FSC vengono trasferite “sulla base del valore della quota FAS del 
Programma approvato” e il PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13 non è comprensivo dei 27.000.000 
euro a valere sul Fondo istituito con d.l. n. 69/2013, pertanto tali risorse non sono da conteggiare ai 
fini del trasferimento delle quote FSC, come stabilito in APQ. 

Alla luce di quanto specificato, il cronoprogramma di spesa del FAS a partire dall’anno 2016 risulta 
essere il seguente: 
 

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS  

2016 € 9.690.156,27 € 0,00 

2017 € 0,00 € 12.400.000,00  

2018 € 0,00 € 4.133.070,19  

2020 € 0,00 € 0,00 

2021 € 0,00 € 0,00 

2023 € 0,00 € 0,00 
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2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.  

 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di Gestione ad adottare 
misure particolari per risolverli. 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Nel corso del 2016 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma. 

 

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

Azione non effettuata nel corso del 2016.  

 

 

Sorveglianza 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 28 giugno 2016 

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2015, del Programma FAS, è stato 
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 28 giugno 
2016. La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 999/PRO, tenuto conto che 
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 19 luglio 2016 con nota 
prot. n. 1085 è stata comunicata l’avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 
2015. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

 

 

 

 

 

 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 
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Sistema di monitoraggio 

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della 
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio 
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di 
valutazione regionale (NUVAL). 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 
monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2016 che sarà reperibile a partire dal secondo 
semestre 2017 sul sito istituzionale al seguente link:  
http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp 

 

 

2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed i servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

L’Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, 
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l’attività 
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli. 

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2016 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 255.200,07. In particolare le seguenti economie, derivanti da risorse non 
impegnate, a seguito della riprogrammazione conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale 
n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione 
del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera 
di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a 
euro 18.323,80;  

� Asse 1 – “Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
2.730,24; 

� Asse 3 – “Studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  
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economie per un importo pari a euro 2.295,84; 

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica 
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99. 

Al 31 dicembre 2016 sono state generate le seguenti ulteriori economie, a chiusura dei relativi 
interventi: 

� Asse 1 - Messa in opera di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest, per un importo pari a euro 
66.240,02; 

� Asse 1 - Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria – 
Telemedicina, per un importo pari a euro 17.787,69; 

� Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, per 
un importo pari a euro 101.181,70; 

� Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic, per un 
importo pari a euro 1.684,79. 

Tali economie saranno proposte per la riprogrammazione in occasione del primo Comitato di 
Sorveglianza utile. 

 

2.13 ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2016.  

 

Azione non effettuata nel corso del 2016. 

 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica 
regionale di sviluppo 2007/13, in data 26 gennaio 2016 si è tenuta l’annuale riunione del Forum 
partenariale. 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 
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Nel corso del 2016, in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
fondi comunitari e statali, si è provveduto: 

• al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati 
stampa relativi alle attività da illustrare; 

• al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con l’ufficio di 
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter 
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l’altro, sulla stipula dell’Accordo di programma 
quadro, tra la Regione e lo Stato, per il collegamento ferroviario funzionale Aosta- e sulla 
realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico finanziato nell’ambito del progetto 
“Telemedicina” (reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le 
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

• all’implementazione e all’aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atta a fornire informazioni sulla 
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FAS; 

 

2.15 PROGETTI ESEMPLARI  

Nel 2016 non si segnalano ulteriori progetti esemplari in quanto i due interventi attivi sono ancora 
in fase di realizzazione. 

 

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

Alla data del 31 dicembre 2016 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  

 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 


