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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 
PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE Programmazione 2007-2013 

  Titolo del programma PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13 

 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione). 

Il PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d’Aosta 2007/13. 
La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico 
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 
dai controllori regionali. 

Il 5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 
1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare “inalterato il valore 
finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione 
CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal 
punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009”. 

                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma. 
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Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha 
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora 
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell’importo di 35,07 
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite l’anticipazione di risorse a 
carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle 
diverse linee di azione del Programma. 

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorità di gestione del programma di 
predisporre e trasmettere all’Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al 
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della 
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le spese dichiarate ammontano a euro 
3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63. 

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo in parte entrata del proprio 
bilancio appositamente costituito, la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 
2.805.600 trasferita dallo Stato.  

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla data del 31 dicembre 
2012, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. 

Nel corso dell’anno sono proseguiti gli interventi precedentemente avviati, mediante strumenti di 
attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, compresi 
quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai 
sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008: 

� Linea di azione 1.2 – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 

 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale al 31 dicembre 2012 del Programma. 

Tali tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo del MISE-
DPS, che ha fornito all’Autorità di gestione del Programma i report a supporto del RAE. 

Si precisa che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel sistema 
locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) dell’IGRUE e quelli recepiti e 
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi 
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto. 

 

 

2.1.1 Avanzamento del Programma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 
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Priorità QSN  Obiettivo  Obiettivo  Linea di  Numero  Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

  generale  specifico   azione Progetti  Finanziamenti 
dell'Intesa 

UE Regione Comune Altro 
pubblico 

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

5 - Valorizzazione 
delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività 

per lo sviluppo 

5.1 - Valorizzare 
le risorse 

naturali, culturali 
e paesaggistiche 

locali, 
trasformandole 

in vantaggio 
competitivo per 

aumentare 
l'attrattività , 

anche turistica, 
del territorio, 
migliorare la 

qualità  della vita 
dei residenti e 
promuovere 

nuove forme di 
sviluppo 

economico 
sostenibile 

5.1.1 - 
Valorizzare la 

rete ecologica e 
tutelare la 

biodiversità  per 
migliorare la 

qualità  
dell'ambiente e 

promuovere 
opportunità  di 

sviluppo 
economico 
sostenibile 

31 - 
"Valorizzazione 
del Parco 
nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 0,00 € 792.823,00 € 383.356,50 € 13.055,00 € 2.774.880,50 

32 - 
Valorizzazione 
del Parco 
naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 0,00 € 206.280,00 € 103.140,00 € 0,00 € 721.980,00 

6 - Reti e collegamenti 
per la mobilità 

6.1 - Accelerare 
la realizzazione 
di un sistema di 

trasporto 
efficiente, 
integrato, 

flessibile,sicuro 
e sostenibile per 

assicurare 
servizi logistici e 

di trasporto 

6.1.3 - Favorire 
la connessione 

delle aree 
produttive e dei 
sistemi urbani 

alle reti 
principali, le 
sinergie tra i 

territori e i nodi 
logistici e 

l'accessibilità 

12 - Interventi 
e studi per la 
linea ferroviaria 
Aosta/Pré-
Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 0,00 € 59.904,00 € 0,00 € 0,00 € 179.712,00 
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funzionali allo 
sviluppo 

delle aree 
periferiche: 
migliorare i 
servizi di 

trasporto a 
livello regionale 
e promuovere 

modalità  
sostenibili 

13 - "Sviluppo 
delle ICT per la 
mobilità  
stradale  

3 € 5.036.736,50 € 0,00 € 2.124.923,87 € 0,00 € 0,00 € 2.911.812,63 

10 - Governance, 
capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali 

efficaci 

10.1 - Elevare le 
capacità delle 

amministrazioni, 
accrescere i 

livelli di legalità, 
rafforzare il 

coinvolgimento 
del partenariato 

e contribuire 
all'apertura dei 

mercati dei 
servizi per una 

programmazione 
e gestione più 

efficace ed 
efficiente della 

politica regionale 
aggiuntiva 

10.1.1 - 
Rafforzare le 
competenze 
tecniche e di 
governo delle 

amministrazioni 
e degli enti 

attuatori, per 
migliorare 

l'efficacia della 
programmazione 
e la qualità  degli 

interventi per 
offrire servizi 
migliori alla 
cittadinanza 

4113 - 
Assistenza 
tecnica 

1 € 73.380,00 € 0,00 € 36.690,00 € 0,00 € 0,00 € 36.690,00 

4114 - 
Assistenza 
tecnica 

1 € 34.597,00 € 0,00 € 17.298,50 € 0,00 € 0,00 € 17.298,50 

41 - Assistenza 
tecnica 10 € 262.420,00 € 0,00 € 131.210,00 € 0,00 € 0,00 € 131.210,00 
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2 - Promozione, 
valorizzazione e 

diffusione della ricerca 
e dell'innovazione per 

la competitività 

2.1 - Rafforzare 
e valorizzare 
l'intera filiera 

della ricerca e le 
reti di 

cooperazione tra 
il sistema della 

ricerca e le 
imprese, per 

contribuire alla 
competitività e 

alla crescita 
economica; 
sostenere la 

massima 
diffusione e 

utilizzo di nuove 
tecnologie e 

servizi avanzati; 
innalzare il 
livello delle 

competenze e 
conoscenze 
scientifiche e 
tecniche nel 

sistema 
produttivo e 

nelle Istituzioni 

2.1.1 - 
Qualificare in 

senso innovativo 
l'offerta di 
ricerca, 

favorendo la 
creazione di reti 
fra Università, 

centri di ricerca 
e tecnologia e il 

mondo della 
produzione 
sviluppando 

meccanismi a un 
tempo 

concorrenziali e 
cooperativi, in 

grado di 
assicurare fondi 
ai ricercatori più 

promettenti 

21 - 
Realizzazione 
del Polo 
universitario di 
Aosta 

1 € 8.297.189,34 € 0,00 € 3.338.158,44 € 0,00 € 0,00 € 4.959.030,90 

Totale       20 € 18.939.453,84 € 0,00 € 6.707.287,81 € 486.496,50 € 13.055,00 € 11.732.614,53 

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2012 – La ripartizione  del totale per fonte di finanziamento è quella del  piano 
finanziario approvato in origine. A seguito delle o perazioni di controllo preordinate alla dichiarazio ne delle spese, si è riscontrata una riduzione dell ’importo del totale 
del finanziamento. 
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati. 

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore    

    Totale di cui FSC 

SAD avviati 7 € 18.903.031,74 € 11.708.859,45 

APQ stipulati 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 7 € 18.903.031,74 € 11.708.859,45 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma alla data di m onitoraggio del 31/12/2012 

 

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore 

    Totale di cui FSC 

Progetti attivi 20 € 18.903.031,74 € 11.708.859,45 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 13.232.704,34 € 8.413.891,40 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 17 € 5.670.327,40 € 3.294.968,05 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui 

0 € 0,00 € 0,00 

Totale 20 € 18.903.031,74 € 11.708.859,45 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma alla data di m onitoraggio del 31/12/2012 

Il numero di SAD avviati non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente.  

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie)2.  

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione  Iter Procedurale Numero Progetti  Importo Attività  

Totale - - - 

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2012 

 

                                                           
2 La tabella non è valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non risultano correttamente recepiti dal sistema informativo 
dell’IGRUE. L’attività per la risoluzione del problema di comunicazione tra i sistemi operativi è stata presa in carico dalla 
società informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL). 
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2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma. 

Programma: PAR FSC Valle d'Aosta 
2007/13 

Numero 
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Totale 20 € 18.939.453,84 € 7.453.673,70 € 4.158.585,31 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2012 

A seguito delle operazioni di controllo preordinate alla dichiarazione delle spese, si è riscontrata 
una riduzione dell’importo del totale del finanziamento rispetto all’anno 2011. Gli impegni e i 
pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 369.389,30 e a euro 
1.815.470,78.  

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie)3. 

Iter 
Fase dell'avanzamento procedurale dei 
progetti - Operazioni di realizzazione 
Opere Pubbliche 

Progetti Valore 

Realizzazione di opere 
pubbliche 

Fase non definita 3 13.232.704,34 

Totale   3 13.232.705,34 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - realizzazione di opere e lavori p ubblici  

Sulla base dei dati presenti sul SIL, è possibile affermare che nel corso dell’anno 2012, per tutti i 3 
interventi si è conclusa la fase di progettazione preliminare, è stata avviata e conclusa la fase di 
progettazione definitiva e realizzata, ove prevista, quella esecutiva.  

Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei 
progetti -    Progetti 

  Operazioni di realizzazione per 
acquisizione di beni e servizi Numero Valore 

Acquisizione di beni e servizi Esecuzione Fornitura 7 € 1.031.666,60 

Acquisizione di beni e servizi Fase non definita 3 € 4.197.320,16 

Acquisizione di beni e servizi Verifiche e controlli 7 € 441.340,64 

Totale 17 € 5.670.327,40 

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - acquisizione di beni e servizi  

 

                                                           
3 Tali tabelle riportano al proprio interno la dicitura “Fase non definita” in quanto i dati relativi all’iter procedurale non sono 
stati correttamente recepiti dal sistema informativo. L’attività per la risoluzione del problema di comunicazione tra i 
sistemi operativi è stata presa in carico dalla società informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL). 
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Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -    Progetti 

  Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui Numero  Valore 

Totale 0 € 0,00 

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a 
imprese e individui  

 

 

2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

Programma: PAR FSC 
Valle d'Aosta 2007/13 

Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Valore       
(Finanziamenti - 

Economie) 

Costo 
Realizzato Economie 

Totale 20 € 18.939.453,84  € 18.903.031,74 € 4.158.585,31 € 36.422,10 

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2012 
 

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 1.815.470,78, mentre le 
economie sono aumentate di euro 8.564,44. 

 

 

2.1.6 Avanzamento fisico 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici4. 

  Progetti Indicatori 

Indicatori di realizzazione fisica Numero  Valore 
Finanziario Valore target  Valore raggiunto al 

31/12/2012 

Giornate/uomo prestate  (NUMERO) 11 € 487.897,54 1.151,00 0,00 

Riduzione nei consumi energetici 
(TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO) 

2 € 19.893.215,74 47,00 2,00 

Studi o progettazioni (NUMERO) 6 € 6.887.663,36 25,00 4,00 
Superficie oggetto di intervento (Ha) 
(ETTARI) 

1 € 6.636.995,50 55.800,00 55.800,00 

Superficie oggetto di intervento (mq) 
(METRI QUADRATI) 

2 € 15.009.600,24 58.056.320,00 0,00 

Tabella 10 – Indicatori di realizzazione fisica 

                                                           
4 Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale 
corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni 
aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi. 
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  Progetti Indicatori 

Indicatori occupazionali Numero  Valore 
Finanziario Valore target  

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2012 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO) 1 € 13.256.220,24 167.000,00 0,00 
Giornate/uomo complessivamente attivate 
(NUMERO) 

13 € 8.878.273,04 6.151,00 3.900,00 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (NUMERO) 

4 € 6.737.993,36 7.204,00 1.307,00 

Tabella 11 – Indicatori occupazionali 

  Progetti 

Indicatori di risultato QSN Numero Valore Finanziario 

Accessibilità media 3 € 5.018.412,70 

Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti  1 € 8.297.189,34 

Attrazione turistica 3 € 4.993.219,16 

Nessun indicatore 12 € 354.594,54 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 1 € 239.616,00 

Tabella 12 – Indicatori di risultato QSN
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2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGRAMMA 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 

3 € 4.995.515,00 € 929.282,10 € 488.469,19 

6 - Reti e collegamenti per la mobilità 4 € 5.276.352,50 € 1.967.478,69 € 879.451,81 

10 - Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 

12 € 370.397,00 € 368.885,00 € 294.070,51 

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 8.297.189,34 € 4.188.027,91 € 2.496.593,80 

Totale 20 € 18.939.453,84 € 7.453.673,70 € 4.158.585,31 

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2012 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31 
dicembre 2012 - degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FSC Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 

 

 

2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1 
– Reti e sistemi per la mobilità del Programma, attraverso la realizzazione degli interventi previsti 
alle seguenti 3 linee di azione: 

1.1 - interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chiv asso ; 

1.2 - interventi e studi per la linea ferroviaria A osta/Pré-Saint-Didier ; 

1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e  l’accesso ai servizi socio-assistenziali . 

 

1.1 Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivas so 

Alla linea di azione 1.1, sono previsti due interventi finalizzati all’adeguamento e al miglioramento 
della linea ferroviaria Aosta/Chiasso, in continuazione con quelli già avviati nel periodo di 
programmazione 2000/20065. 

                                                           
5 Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria previsti nell’ambito del Programma rappresentano il 
proseguimento di quelli già avviati e realizzati o attualmente in fase di realizzazione, nell’ambito dell’Intesa istituzionale di 
programma per il periodo 2000/2006, attraverso due Accordi di programma quadro, stipulati tra la Regione Valle d’Aosta, 
il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.a. (RFI) e in un APQ interregionale, siglato anche con la Regione Piemonte. Nello specifico: 
- APQ per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 30 giugno 2004, 

che ha finanziato l’elaborazione di uno studio di fattibilità per l’ammodernamento della tratta ferroviario Aosta – Torino, 
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1.1.a) Ottimizzazione della geometria del binario e adeguamento di curve 

L’intervento prevede l’elaborazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica delle curve nel tratto da Hône/Bard 
a Verrès e da Châtillon ad Aosta6, per elevare la velocità di rango. 

1.1.b) Completamento dei nodi d’interscambio 

L’intervento prevede il completamento delle opere già realizzate per i nodi di interscambio modale 
presso le stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin, previsti nell’ambito dell’Accordo di 
programma quadro del 2004, con ulteriori lotti funzionali. 

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione degli interventi 1.1.a) e 1.1.b) 
ammonta complessivamente a euro 16.950.000, di cui euro 13.560.000 a valere sul FSC e euro 
3.390.000 a valere su risorse regionali. 

Al 31 dicembre 2012, gli interventi di cui alla linea di azione 1.1 non sono stati avviati. 

Tali interventi erano stati, a suo tempo individuati e inseriti a finanziamento nell’ambito del PAR, in 
quanto tesi a proseguire l’ammodernamento della tratta Aosta/Chiasso attraverso la realizzazione 
di opere, diluite nel tempo, finalizzate a ridurre i tempi di percorrenza, ad aumentarne il livello di 
sicurezza ed affidabilità e a migliorare il comfort dei passeggeri. 

A partire dal mese di agosto 2010, con la realizzazione del passante ferroviario torinese sono state 
però introdotte progressive inibizioni alla circolazione dei treni diesel nella stazione di Porta Susa, 
fino ad arrivare, nel 2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Dato che la tratta 
Aosta/Ivrea non è ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura 
di carico nelle stazioni di Ivrea e/o Chivasso per permettere all’utenza diretta a Torino di passare 
da treni diesel ad elettrici (o viceversa se diretta ad Aosta). Ciò ha comportato evidenti disagi per i 
passeggeri, oltre ad un consistente aumento dei tempi di percorrenza da 120 a 135 minuti in media 
per circa 120 km. 

Il nuovo scenario ha reso quindi necessario individuare e dare priorità ad azioni finalizzate 
all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, rinviando di conseguenza l’esecuzione 

                                                                                                                                                                                                 
l’eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e la realizzazione dei primi stralci di 
intervento su tre centri di interscambio modale in corrispondenza delle stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-
Martin; 

- secondo APQ per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 19 
dicembre 2006, che ha finanziato la progettazione preliminare e la definitiva per la realizzazione del by-pass ferroviario 
(c.d. ‘lunetta’) della stazione di Chivasso e la riqualificazione della stazione di Hône quale nodo di interscambio 
modale; 

- APQ interregionale per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 9 
aprile 2008, che ha finanziato la realizzazione dei seguenti interventi: progettazione esecutiva e la realizzazione della 
‘lunetta’ di Chivasso; progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès/Châtillon; riqualificazione strutturale 
del ponte ferroviario sul torrente Chiusella; progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del 
binario e rettifica curve nel tratto da Hône/Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta e la progettazione preliminare per 
l’elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta. 

6La progettazione preliminare, finanziata nell’ambito dell’APQ interregionale del 2008, è stata elaborata da Italferr e 
approvata da RFI in data 23 dicembre 2009. 

Per l’attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai 
sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, è prevista la stipula di 
un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del predetto APQ, la Regione 
può avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta. 
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di alcuni interventi infrastrutturali già programmati in APQ7 e nel PAR ad un momento successivo. 

Con la risoluzione n. 1914/XIII del 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a 
proporre le iniziative più opportune per ripristinare il collegamento diretto Aosta/Torino, mediante 
l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

Coerentemente con tale scelta programmatica, con nota del Presidente della Regione, dell’11 
marzo 2013, è stata altresì comunicata la necessità di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle 
d’Aosta 2007/13, destinate agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e 
Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare l’acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali al fine di 
fornire una prima risposta significativa all’utenza. E’ stato, inoltre, richiesto l’impegno da parte dello 
Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc, per il prossimo triennio, a copertura 
dell’investimento. 

 

1.2 Interventi e studi per la linea ferroviaria Aos ta/Pré-Saint-Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, sono stati individuati tre interventi: 1.2.a) Studio di fattibilità 
per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 1.2.b) 
Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier e 1.2.c) 
Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio modale. 

Tali interventi sono finalizzati a porre, in prospettiva, la tratta Aosta/Pré-Saint-Didier in analoghe 
condizioni di efficienza della tratta Aosta/Chivasso, al fine di non vedere vanificati i risultati che si 
intendono raggiungere nei collegamenti verso il Piemonte. 

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a euro 
5.750.000, di cui euro 4.312.500 a valere su risorse FSC ed euro 1.437.500 a valere su risorse 
regionali. 

                                                           
7 Si evidenzia, peraltro che, con l’aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11 tra il Ministero delle 
Infrastrutture di e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, è intervenuto un 
definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti all’APQ interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di 
euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a 
disposizione per l’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni. 
Nel contempo, con DGR n. 2575/2011, la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato alcune 
determinazioni in ordine alla revisione dell’APQ interregionale, tra cui, quella di porre l’intervento di progettazione 
esecutiva e realizzazione della lunetta di Chivasso nella sezione programmatica e quella di verificare la fattibilità per 
l’acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico. 
A tal fine il Presidente della Regione, in data 21 dicembre 2012, ha inviato al Ministro per la coesione territoriale e al 
Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico una nota per richiedere certezza, rispetto alla 
destinazione sull’intervento di acquisto del materiale rotabile, dei 27 milioni definanziati nell’ambito del sopra citato 
aggiornamento del Contratto di programma RFI e riprogrammare l’Accordo di programma quadro interregionale 
coerentemente con il modificato quadro di riferimento. La richiesta è stata reiterata in data 11 marzo 2013. 

Per l’attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.2, individuata nel Programma quale 
“azione cardine”  ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, è 
prevista la stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del 
predetto APQ, la Regione può avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta. 
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Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, nelle more della stipula dell’APQ, è stato possibile avviare, a 
cura della Regione, lo Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier8, di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier9, 
finalizzato a definire gli interventi necessari per adeguare e migliorare l’infrastruttura ferroviaria, 
con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, incrementare gli standard di sicurezza e di 
aumentare l’attrattività della ferrovia quale alternativa più efficace e più efficiente al mezzo privato 
nonché ad individuare la soluzione più idonea per la riorganizzazione dell’area della stazione 
ferroviaria di Aosta al fine di potenziare l’intermodalità e migliorare il collegamento tra la zona nord 
e la zona sud della città. 

Lo studio ha analizzato lo stato della linea, la domanda attuale e potenziale, gli scenari di 
intervento e le possibili alternative nonché i casi simili ed ha effettuato le valutazioni finanziarie ed 
economiche degli investimenti in base agli scenari di intervento ed alla domanda potenziale del 
servizio ferroviario.10 

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
                                                           
8Con il Protocollo d’intesa le parti si sono impegnate a inserire lo Studio di fattibilità all’interno dello specifico Accordo di 
programma quadro per la realizzazione degli interventi e studi sulla linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier previsti alla 
linea di azione 1.2 del Programma, da sottoscrivere da parte del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, della Regione autonoma Valle d’Aosta e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.. 
9 Lo studio di fattibilità è stato affidato dalla Regione con D.G.R. n. 988, in data 16 aprile 2010, per un importo 
complessivo di euro 239.616,00. Il disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data 7 maggio 2010 per una durata di 10 
mesi ed è stato poi prorogato per consentire le integrazioni e gli approfondimenti richiesti. 
10 Nello specifico, sulla base del Piano delle attività, consegnato in data 7 giugno 2010, lo studio si è composto delle 
seguenti fasi: 
� Fase 1 - Quadro Conoscitivo, finalizzato alla ricognizione dello stato di fatto in materia di trasporti e mobilità con 

raccolta dati e documenti; 
� Fase 2 - Quadro Valutativo, che identifica e inquadra l’area di interesse, dimensiona e illustra la domanda attuale e 

potenziale stimata, fornisce una comparazione tecnico-economica delle alternative dei modelli di trasporto che 
risultano compatibili con l’adeguamento dell’infrastruttura, inquadra le problematiche sul piano dell’interconnessione 
e dell’interscambio con le altre modalità di trasporto per la valutazione dei modelli alternativi di trasporto e la 
caratterizzazione e verifica di fattibilità tecnico-economica dell’opzione progettuale prescelta tra quelle prospettate. 

� Fase 3A - Quadro Propositivo preliminare del modello di trasporto di riferimento per la linea e del piano d'intervento 
che individua i piani di intervento e caratterizzazione tecnico-economica delle alternative di trasporto, il piano di 
intervento sui passaggi a livello e sui nodi di interscambio e l’analisi di alcuni casi di studio regionali in ambito 
nazionale. 

� Fase 3B – Quadro Propositivo definitivo rivolto all’approfondimento, valutazione e verifica della fattibilità tecnica ed 
economica della soluzione progettuale prescelta tra i diversi modelli di trasporto prospettati, descrivendo il piano di 
intervento sotteso alla riqualificazione del territorio. 
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sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del 
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato 
mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la 
continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di 
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza 
per le gallerie. 

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti per l’elaborazione dello studio di fattibilità ammontano a euro 
236.885,76. 

1.2.b) Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

L’intervento prevede l’eliminazione di alcuni passaggi a livello per produrre, già in tempi immediati, 
sensibili miglioramenti, sia in termini di sicurezza, sia in termini di miglior fluidità del traffico 
stradale. 

1.2.c) Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio 
modale 

L’intervento mira ad intervenire direttamente sulle stazioni ferroviarie site nei Comuni di Morgex e 
Pré-Saint-Didier. L’obiettivo è di realizzare centri polivalenti di utilizzo delle amministrazioni locali, 
con conseguente rivalorizzazione degli immobili oggi in stato di relativo abbandono, nonché di 
sfruttare le aree limitrofe per il potenziamento dell’intermodalità, con aree per attestamento 
autolinee, sia di TPL che turistiche, parcheggi auto e parcheggi per biciclette oltre alla 
realizzazione di nuovi spazi per l’attesa dell’utenza ferroviaria pendolare e turistica. 

Al 31 dicembre 2011, gli interventi 1.2.b) e 1.2.c) non sono stati avviati, in quanto - come meglio 
specificato al precedente paragrafo 1.1 - le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso 
necessario rivedere le priorità di investimento sulle linee ferroviarie. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, tesi a 
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Il costo complessivo previsto da Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a 
5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% a carico delle 
risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.  

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
L’intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell’informazione sulla 
viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al 
problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. Il piano di lavoro prevede che le attività  si 
articolino in due ambiti principali: realizzazione della Centrale di infomobilità  e realizzazione 
dell’infrastruttura sul territorio. La scheda operazione contenente Ia descrizione dettagliata delle 
azioni da realizzare, è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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dicembre 2011, che ha approvato, altresì,  i risultati dello studio di fattibilità preordinato all’avvio 
delle attività.  

Il beneficiario è la struttura Sistemi informativi, mente le funzioni di struttura regionale responsabile 
del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione.  

La realizzazione dell’intervento è affidata alla società in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 
15 febbraio 2012, è stata stipulata apposita convenzione. 

La spesa stimata per la realizzazione dell’intervento ammonta a circa euro 970.000. La 
conclusione delle attività, inizialmente programmata per giugno 2013, è stata prorogata al mese di 
ottobre 2013.  

Considerata la complessità dell’intervento e i numerosi soggetti coinvolti ai vari livelli, la  struttura 
Sistemi informativi, soggetto beneficiario, si avvale di un apposito Gruppo di pilotaggio, in materia 
di Infomobilità, per monitorare l’attuazione del progetto e validarne gli stati di avanzamento. 

Le principali attività effettuate nel 2012 sono: 

1. Realizzazione della Centrale di Infomobilità: 
Nel mese di agosto 2012 è stata portata a termine la progettazione esecutiva. Il documento 
progettuale è rappresentato dal capitolato tecnico della gara d’appalto per la fornitura del 
sistema. 
La gara d’appalto per la realizzazione della centrale regionale di infomobilità, indetta da INVA 
S.p.A., è stata provvisoriamente aggiudicata in data 18 dicembre 2012 al raggruppamento 
temporaneo di imprese Hydra Snc e Agenzia Radio Traffic s.r.l.. 
Per l’impostazione della centrale, sono stati coinvolti anche i concessionari autostradali e dei 
tunnel operanti sul territorio valdostano sia in qualità di fornitori di informazioni, sia come fruitori 
del sistema. Nel mese di novembre 2012 è stato illustrato il progetto, condivisi gli obiettivi e 
sono stati raccolti elementi utili alla fase attuativa. 

2. Realizzazione Infrastruttura sul territorio: 
Nel periodo estivo sono stati individuati i luoghi in cui posizionare le infrastrutture previste dal 
progetto. I Comuni e i soggetti interessati sono stati invitati ad un apposito incontro nel mese di 
dicembre 2012 per la presentazione e condivisione del progetto.  
Il 18 dicembre 2012 si è conclusa la progettazione esecutiva.  
A fine 2012 non risulta ancora sottoscritta la convenzione con il CCISS - i cui contatti sono 
mantenuti dal Dipartimento trasporti - necessaria per garantire l’interscambio delle informazioni 
tra centrale territoriale e bacino nord-ovest di interesse. Nel corso dell’anno di riferimento si 
sono registrate alcune difficoltà ad interfacciarsi con i competenti servizi del Centro 
Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale. In questa fase è particolarmente importante 
stabilire un confronto, costante e duraturo per consentire la realizzazione dei test di 
interscambio informativo, propedeutici al collaudo e alla messa a disposizione dei servizi di 
infomobilità. 

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

La Regione, con la realizzazione dell’intervento, si pone l’obiettivo di contrastare il digital divide 
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare 
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari. 

L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468 
che ha approvato, altresì, la scheda operazione e delineato i contenuti dei servizi da realizzare:  

1. la teleassistenza;  

2. l’accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;  
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3. la trasmissione immagini video/telepresenza; 

4. l’e-refuge;  

5. il telelavoro: refertazione domiciliare; 

6. la trasmissione scheda di soccorso.  

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La conclusione delle attività, a seguito di 
proroga, è prevista per il 30 dicembre 2013. 

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, è il soggetto beneficiario, nonché responsabile della gestione 
a regime, mentre la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria del Dipartimento sanità, 
salute e politiche sociali, è la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Nel corso dell’anno 2012 si è conclusa la fase di sperimentazione, i risultati ottenuti hanno fornito 
elementi indispensabili per l’avvio della seconda fase, consistente nella definizione delle procedure 
di gara, l’elaborazione dei relativi capitolati, l’aggiudicazione per giungere a dicembre 2013 alla 
conclusione dell’intervento con la messa in produzione dei servizi. Si riporta di seguito lo stato di 
avanzamento dei servizi alla data di riferimento del presente rapporto. 

Il soggetto beneficiario AUSL, al termine della fase di sperimentazione, ha comunicato con nota 
prot. n. 68440 in data 12 luglio 2012, la non opportunità tecnico-economica a proseguire lo 
sviluppo  dei servizi n. 3 “Trasmissione immagini video/telepresenza” e  n. 4 “E-refuge”, 
decretandone la formale chiusura.  

Le principali motivazioni che hanno indotto l’Azienda ad effettuare tale scelta sono da attribuirsi, 
per il Servizio n. 3, a difficoltà tecniche, non superabili nel breve periodo e a difficoltà organizzative 
e, per il Servizio n. 4, a difficoltà riscontrate nella formazione e nell’aggiornamento del personale 
operante nei rifugi all’uso saltuario delle necessarie apparecchiature mediche e all’instabilità della 
connessione telefonica. 

1. Teleassistenza 

Il servizio è articolato in due sottoprogetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso, 
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunità. 
Nel primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di 
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualità diagnostica atta alla refertazione 
integrata con il sistema degli ECG dell’ospedale. E’ in fase di predisposizione il capitolato tecnico 
per l’acquisto di defibrillatori multifunzione, nel rispetto di quanto emerso dalla fase di 
sperimentazione.  
Il secondo sottoprogetto è finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in pazienti dimessi 
dall’ospedale ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed i pazienti ospiti 
presso le Micro-comunità. Obiettivo finale è di dotare tutte le RSA del sistema di  telemonitoraggio. 
Nella fase di consolidamento avvenuta nel 2012, l’AUSL ha ritenuto necessario costituire un tavolo 
tecnico per affrontare alcune criticità non emerse nella fase di sperimentazione, concernenti la 
necessità di declinare formalmente le procedure autorizzative correlate sia all’individuazione dei 
pazienti, sia all’esigenza di variazioni di terapia, in particolare per gli ospiti nelle Microcomunità 
presenti sul territorio della Regione. 

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet 

Il servizio si sviluppa in due sottoprogetti, il primo finalizzato alla distribuzione sul territorio 
regionale, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e 
referti radiologici via internet, mentre il secondo sottoprogetto è finalizzato ad implementare un 
sistema di teleconsulto on-line per consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con 
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medici specialisti a distanza. 
Per quanto concerne la fase di distribuzione, immagini e referti ai medici di medicina generale al 
termine dell’iter di ridefinizione di alcune specifiche tecniche, si è proceduto alla stesura del 
capitolato e del relativo bando esplorativo pubblicato in data 31 ottobre 2011 e finalizzato a 
verificare  la congruità della base d’asta e la disponibilità sul mercato delle tecnologie richieste. 
Il sistema finale sarà in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consentire il 
teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo 
sanitario. 
Nell’ottica di ottimizzazione della gestione amministrativa l’Azienda USL ha ritenuto di bandire una 
gara di appalto, accorpando in una unica procedura aperta l’acquisto delle soluzioni progettuali 
indicate nei precedenti paragrafi, suddividendola in 4 lotti corrispondenti ai 4 sottoprogetti 
summenzionati. 

5. Telelavoro: refertazione domiciliare 

Sulla base delle informazioni pervenute, il sistema è attualmente utilizzato, con notevole successo, 
dai medici radiologi partecipanti al progetto sperimentale. La tecnologia si è dimostrata molto 
valida e conforme alle necessità dei refertatori, così come i tempi per la trasmissione delle 
immagini e la copertura per la connessione alla rete. 
Pertanto si è concordato di dotare tutti i medici radiologi di una postazione di refertazione da 
remoto. E’ attualmente in corso la procedura di acquisizione, ai sensi del decreto legislativo 
163/2006, della specifica fornitura,.  

6. Trasmissione scheda di soccorso 

A seguito della risoluzione della criticità derivante dal collegamento tra le reti della Centrale unica 
del soccorso (CUS) e dell’AUSL avvenuto nel  giugno 2012, è stata completata con esito 
favorevole l’analisi preliminare propedeutica all’implementazione in via sperimentale del servizio. 
Pertanto, è stato richiesto all’azienda fornitrice del sistema utilizzato dalla CUS di presentare 
un’offerta per la realizzazione sperimentale della scheda di pronto soccorso informatizzata. 
Nella realizzazione dell’intervento non si sono riscontrate particolari criticità, tranne che per il 
rispetto del cronoprogramma, che ha visto il prolungarsi di alcune fasi di sperimentazione. 

 
Si segnala che, in luogo dei due interventi sospesi a seguito delle risultanze della fase 
sperimentale, il soggetto attuatore ha proposto di realizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico 
regionale, al fine di fornire al cittadino un servizio più completo ed in grado di offrire in forma 
digitale tutte le informazioni di carattere sanitario raggruppate in un unico repository. Tale iniziativa 
intende rispondere, tra l’altro, a precise indicazioni fornite dal Governo con Decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese”.  
Tale proposta sarà oggetto di valutazione in sede di riprogrammazione.  

 

 

2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
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l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi. 

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione del progetto è di 24.092.000 euro. 

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, è ripartito nel seguente modo: 
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione. 

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, la struttura 
regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attività che 
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta. 

Si evidenzia che a conclusione delle fasi di progettazione è emerso che i costi dell’investimento, 
previsti e imputati al PAR (inizialmente desunti dallo studio di fattibilità), sono aumentati in modo 
considerevole, a seguito delle risultanze delle fasi di progettazione. 

� Realizzazioni delle indagini archeologiche 

Nel corso del 2012 la Direzione Restauro e Valorizzazione ha realizzato e concluso lo scavo 
archeologico effettuato per la rimozione del cimitero di epoca settecentesca, rinvenuto nella parte 
centrale della Piazza d’armi della Caserma Testafochi,  verificandone nel contempo la reale 
estensione.  Inoltre sono state eseguite importanti operazioni di rilevo grafico e fotografico del sito.  

� Servizi di progettazione  

A seguito dell’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale n.187/2011, del progetto 
preliminare per gli interventi di ristrutturazione della Caserma “Testafochi”, nel corso del periodo di 
riferimento sono proseguite e pressoché concluse, da parte del raggruppamento temporaneo 
Architetto Mario Cucinella Architects s.r.l., le ulteriori due fasi di progettazione, in particolare: 

• il 15 maggio 2012 è stato sottoscritto l’atto di Intesa tra Comune di Aosta e Regione;  

• la Giunta regionale, con deliberazione n. 1800, in data 6 settembre 2012, ha espresso 
valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto definitivo del 
Polo Universitario, subordinandola all’osservanza di alcune prescrizioni; 

• il progetto definitivo è stato approvato dalla società NUV nel mese di settembre 2012, 
successivamente è stato disposto l’avvio della fase di progettazione esecutiva relativa al solo 

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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1° lotto che comprenderà le demolizioni, la realizz azione della nuova palazzina Zerboglio e 
relativi interrati, un parcheggio provvisorio a raso; 

• la Regione, con decreto del Presidente n.428, del 16 novembre 2012, ha approvato il 
progetto definitivo ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 11/98 che costituisce variante 
degli strumenti urbanistici del comune di Aosta, nonché dichiarazione di pubblica utilità, di 
urgenza ed indifferibilità delle opere e sostituisce, ad ogni effetto il permesso di costruire; 

• il completamento del progetto esecutivo del primo lotto del Polo universitario e le relative 
approvazioni verranno acquisite entro il mese di luglio dell’anno 2013, al fine di consentire la 
pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori, il cui inizio è programmato per i primi 
mesi del 2014. 

I lavori inizieranno con la realizzazione del sopra citato 1° lotto che prevede le demolizioni, la 
realizzazione della nuova palazzina Zerboglio con i relativi interrati e parcheggio provvisorio a 
raso. Vista, inoltre, la collocazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via 
Monte Solarolo, se ne prevede l’utilizzo da parte dell’Università fin dalla sua ultimazione, senza 
dover attendere la fine dei lavori all’interno dell’intero complesso. 

 
 

 

 

 

Fig.1 – Rendering Polo universitario di Aosta sull’a rea della Caserma Testafochi 
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2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un 
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia l’area del Parco nazionale del 
Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi 
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento, 
creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di interesse 
culturale e naturalistico, riqualificazione di strutture presenti sul tracciato, azioni di informazione e 
promozione al pubblico del prodotto e gestione integrata dell’intervento. 

Il costo complessivo previsto a Programma ammonta a euro 5.322.572, di cui euro 3.725.800 a 
valere su risorse FSC, euro 1.064.515 a valere su risorse regionali e euro 532.257 a carico di altri 
soggetti pubblici. Nello specifico: 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – 
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 4.291.172, di cui euro 3.000.820 a 
valere su risorse FSC, euro 858.235 a valere su risorse regionali e euro 429.117 a carico di 
altri soggetti pubblici; 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di 
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su 
risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti 
pubblici. 

 

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di 
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da 
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli 
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto ‘Giroparchi’. 

 

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso 

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZONE DEL PROGETTO GIROPARCHI 

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato nel 2010 su incarico di 
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed è previsto che la loro attuazione avvenga mediante 
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell’inclusione in un Accordo di programma 
quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e che attivi ulteriori 
interventi nelle aree protette. 
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da realizzare nell’ambito del progetto stesso11. 

Il costo ammesso per l’elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a 
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16. 

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha 
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi 
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di 
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e 
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso). 

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di 
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel 
suo complesso12. L’Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto attuatore 
responsabile della realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran 
Paradiso - linea di azione 3.213. 

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura 
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi 
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza. 

 

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO 

In data 30 agosto 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione e la Fondation Grand 
Paradis per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, 
per un costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,50 a valere su risorse FSC, 
euro 780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2012, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

 

                                                           
11 Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, è stata 
approvata la scheda operazione per l’esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita 
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e l’Ente Parco naturale del 
Mont Avic. 
Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare: 
studio preliminare all’attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in 
materia di mobilità sostenibile. 
Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica è stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio 
sentieristica della Regione. 
12 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di 
Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di 
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
13 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, 
l’Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: 
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave. 
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� SENTIERISTICA (euro 1.912.872) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Sono previsti interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
nazionale del Gran Paradiso, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e 
per la realizzazione di itinerari di collegamento (itinerario Valli di Rhêmes – Valsavarenche, 
itinerario Giro della Grivola, itinerario Giro della Valnontey, itinerario Valsavarenche, itinerario Tour 
della Vallée di Cogne). 

Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione 
preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica, aggiudicata a luglio del 
2011, per un importo complessivo di euro 161.148,00, iva e oneri inclusi14. 

Successivamente, sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori, che si sono 
concluse con l’aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 201315. 

I lavori inizieranno presumibilmente a maggio/giugno 2013 e l’ultimazione è prevista nel 2014. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 176.139,09 e i pagamenti a euro 31.133,50. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 265.660) 

− Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica indicante il 
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l’intervento prevede la 
progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le 
bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialità turistiche del territorio 
comunale. 

A causa della necessità di coordinamento e integrazione con il più ampio progetto di 
valorizzazione della frazione di Pont d’Aël, a cura della Sovrintendenza, il progetto esecutivo 
dei pannelli esplicativi dedicati al sito e della segnaletica indicante il bivacco Gontier è ancora 
in fase di elaborazione da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Aymavilles. 

In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, è stato 
affidato l’incarico professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli. 

La conclusione dell’intervento è stata posticipata ad agosto 2013. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 2.420,00 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Châtel-Argent” (Soggetto co-attuatore 
Comune di Villeneuve): l’intervento prevede l’allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno 
chalet informativo in legno da ubicarsi all’inizio del percorso. 

                                                           
14 In data 25 dicembre 2010, era stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la 
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 3 relativi alla sentieristica localizzata nell’area del Parco 
nazionale del Gran Paradiso, per un importo complessivo a base d’asta pari a euro 195.749,69. 
In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, era stato aggiudicato provvisoriamente il servizio di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, a 
tre raggruppamenti di professionisti. 

15 Per l’area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi Valnontey – Rifugio Sella, Giro Valsavarenche/Giro della 
Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-
Georges aggiudicati per un importo complessivo di euro 1.347.357,02, iva e oneri inclusi, rispetto ad un importo 
complessivo a base d’asta di euro 1.365.064,84. 
Le economie che si sono realizzate, a seguito delle procedure di aggiudicazione dei lavori e dei conseguenti ribassi 
d’asta, potrebbero essere utilizzate sia per eventuali varianti sia per migliorie. 
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L’incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet) 
era già stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro. 

L’ultimazione dei lavori, inizialmente prevista nel 2011, è stata posticipata a maggio 2013. 

Le criticità riscontrate nel corso della realizzazione dell’intervento, che hanno portato allo 
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria 
che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione del 
contratto, ha iniziato i lavori16. 

Nel mese di aprile 2012, sono stati predisposti e consegnati gli elaborati grafici della 
cartellonistica, affidati con determinazione n. 31 del 4 aprile 2012 per un importo di euro 
755,04, iva e oneri inclusi.  

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 36.220,64 e i pagamenti a euro 755,04. 

− Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Pont (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in località 
Pont, con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso 
turistico. 

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate 
definitivamente17, con determina del Segretario comunale n. 101. 

Le progettazioni, elaborate nel corso del 2012, sono state approvate rispettivamente ad aprile 
e a settembre 2012. 

La conclusione dell’intervento è stata posticipata all’estate 2013 a causa del ritardo accumulato 
nell’effettuare le verifiche post-gara.  

Al 31 dicembre 2012, non sono registrati impegni e pagamenti perché le spese relative alla 
progettazione sono state sostenute dal beneficiario con fondi propri. 

− Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel (in Comune di Rhêmes-Notre-
Dame): l’intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di 
accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera 
presso l’area di sosta in località Thumel. 

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhêmes-Notre-Dame non erano stati 
avviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione 
comunale. 

Nel corso del 2012, la nuova amministrazione comunale ha affidato l'incarico per la 
progettazione preliminare per i tre interventi finanziati in Comune di Rhêmes-Notre-Dame 
(Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel, Riqualificazione della strada 
poderale di accesso al rifugio Benevolo, Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago 
Pellaud), consegnata in data 14 agosto 2012. 

                                                           
16 Nel mese di settembre 2011, a seguito della mancata esecuzione dei lavori, il Comune ha attivato la procedura per la 
risoluzione del contratto. La ditta incaricata ha fornito le proprie controdeduzioni, accolte dall’Amministrazione comunale, 
che ha posticipato la consegna lavori. Successivamente, a novembre 2012, dopo aver nuovamente sollecitato l’impresa 
a terminare i lavori, il Direttore dei Lavori ha redatto il 2° verbale di constatazione, nel quale den unciava il grave 
inadempimento per la mancata esecuzione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria. 
In data 17 dicembre 2012, è stato approvato il primo S.A.L.. 

17 Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, già elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento 
nell’ambito del progetto Giroparchi. 
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La proposta di modifica dell’intervento in località Thumel prevede lo stralcio della realizzazione 
ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo apportare 
alcuni adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore 
Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento finanziato prevede la realizzazione di due aree 
attrezzate per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al 
rifugio Benevolo. 

Come riportato per il precedente intervento localizzato in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, nel 
corso del 2012, è stato assegnato l'incarico per la progettazione preliminare, consegnata in 
data 14 agosto 2012. 

Il nuovo intervento proposto sulla strada di accesso al rifugio Benevolo prevede la 
realizzazione di uno anziché due punti ristoro, reputando piuttosto preferibile riqualificare i punti 
di incrocio del sentiero con la strada poderale per risolvere il problema di un’esistente 
commistione critica dei flussi del traffico. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 2.185,34 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di 
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): l’intervento 
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhêmes-Saint-Georges 
supportato da una brochure a raccolta dei principali stimoli culturali legati all’ambito locale e la 
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dell’Espace Loisir. 

In data 20 gennaio 2011, è stata eseguita l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’accesso e dell’area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di 
prodotti tipici, e in data 4 luglio 2011, è stato eseguito il collaudo dell’opera, nel rispetto dei 
tempi previsti.  

In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato poi affidato 
l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la creazione del percorso di visita del 
centro storico consistente nell’ideazione di un percorso narrativo all’interno delle strade del 
paese per valorizzare il centro storico. 

La conclusione dell’intervento, che ha subito ritardi, da una parte nel reperire un professionista 
per la redazione dello studio e dall’altra, nell’individuare una proposta progettuale che 
rispecchiasse le richieste dell’Amministrazione Comunale, è prevista per l’autunno 2013. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 50.000,00 e i pagamenti ammontano a 
euro 48.000,00. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 632.783) 

− Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l’intervento 
prevede la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al prato di 
Sant’Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla 
descrizione delle principali valenze legate al territorio. 

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare 
e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto 
e a elaborare la veste grafica. 
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La conclusione dell’intervento ha subito un ritardo ed è posticipata ad agosto 2013. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti. 

− Valorizzazione del biotopo di Praz Suppià (Soggetto co-attuatore Ente Parco nazionale Gran 
Paradiso): l’intervento prevede la creazione di un percorso didattico finalizzato alla 
valorizzazione della torbiera di Praz Suppià. 

Come riportato nei precedenti RAE, già a partire dal 2010, erano iniziate le attività necessarie 
ad ottenere la disponibilità dei terreni oggetto di intervento. 

Nel 2011, a seguito di specifica analisi, erano stati identificati circa 30 proprietari di terreni 
interessati con cui l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso (EPNGP) aveva tenuto incontri 
finalizzati a verificare la loro disponibilità per l’utilizzo dei terreni. 

Nel corso del 2012, vista l’impossibilità di giungere ad un accordo con i proprietari e i conduttori 
- emersa, in ultimo, nell’incontro tenutosi il 19 luglio 2012, anche in presenza delle Strutture 
regionali del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale coinvolte e dei progettisti - è stato 
richiesto all’EPNGP di proporre a finanziamento un intervento alternativo, rispondente agli 
obiettivi del progetto Giroparchi e fattibile in termini di costi e di tempistica di realizzazione. 

Al 31 dicembre 2012, non è stata formalizzata alcuna proposta. 

− Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento prevede l’allestimento di un percorso natura con espositori 
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare 
a ecomuseo. 

Come riportato per i precedenti interventi localizzati in comune di Rhêmes-Notre-Dame, nel 
corso del 2012, è stato affidato l’incarico per la progettazione e, in data 14 agosto 2012, è 
avvenuta la consegna del progetto preliminare. 

Il nuovo intervento proposto prevede: la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente 
sentiero natura (ideato e tracciato dal Parco nazionale del Gran Paradiso) con l’introduzione di 
pannelli sull’“energia pulita” ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque; il recupero del 
fabbricato denominato “mulino”, con interventi di restauro conservativo e di consolidamento 
statico dell’edificio; l’adeguamento dell’illuminazione esistente; l’inserimento di apparecchiature 
multimediali con tecnologia GPS, allo scopo di diffondere all’utenza la conoscenza della flora e 
della fauna che caratterizza l’ambito territoriale del lago Pellaud; interventi sul bacino lacustre, 
per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente ad un vistoso deficit idrico che ha 
comportato l’eutrofizzazione dello specchio lacustre con conseguente calo del popolamento 
ittico. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 53.855,33 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

� RICETTIVITA’ (euro 300.000) 

− Ristrutturazione del Rifugio Città di Chivasso (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle 
d’Aosta e il Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilità degli spazi e adeguamento alle 
norme vigenti per la ricettività. 

La D.G.R. n. 2243 del 20 agosto 2010, che approvava la scheda operazione del progetto 
Giroparchi, subordinava la quota parte di finanziamento Giroparchi per la ristrutturazione del 
Rifugio Città di Chivasso, all’ottenimento, da parte del Comune, del contributo a valere sulla l.r. 
n. 4/2004, a garanzia dell’intera copertura finanziaria del progetto. 
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A tal fine, in data 16 marzo 2011, il Comune aveva presentato la domanda di ammissione, 
ottenendo, successivamente, un contributo pari a 453.487,33 euro per la ristrutturazione del 
rifugio, insufficiente a garantire la copertura al progetto18. 

La necessità di reperire ulteriori ingenti finanziamenti per la realizzazione dell’intervento - oltre 
al contributo ammesso a valere sulla legge regionale per la ristrutturazione del rifugio – aveva 
condotto l’Amministrazione comunale a individuare interventi alternativi da proporre a 
finanziamento nell’ambito del progetto. 

A seguito delle elezioni del maggio 2012, la nuova Amministrazione comunale insediatasi, ha 
proposto un progetto di interventi diffusi sul territorio di riqualificazione ambientale e messa in 
sicurezza di alcuni villaggi. 

Al 31 dicembre 2012, è stato elaborato il progetto preliminare per l’intervento di 
Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi, approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012. 

Al 31 dicembre 2012, per tale nuovo intervento non sono stati rilevati né impegni né 
pagamenti.. 

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.500) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

Nel corso dell’estate 2012 - a seguito dell’affidamento di incarico avvenuto in data 21 giugno 2012 
- è stata nuovamente attivata l’azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran Paradiso (dal 23 giugno al 
22 settembre) ovvero un servizio di trasporto a chiamata sul versante valdostano del Parco 
nazionale Gran Paradiso, per garantire il collegamento, tra i Comuni di fondovalle (Aymavilles, 
Villeneuve, Introd e Arvier) e tra i Comuni di valle (Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, 
Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche), nei trekking intervallivi, per un importo di euro 22.668,80, 
iva e oneri inclusi.  

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 47.696,00 e i pagamenti a euro 44.065,98.  

� PROMOZIONE (euro 500.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del 
progetto Giroparchi. 

A marzo 2012, è stato presentato un piano delle attività di promozione, approvato dalle Strutture 
regionali competenti. 

Sulla base del predetto piano, nel corso del 2012, sono state realizzate azioni di comunicazione 
sia verso il mercato italiano sia verso i mercati esteri ed eventi di sensibilizzazione sulla 
sostenibilità e sul risparmio energetico (Giroparchi: spegniamo le luci e accendiamo le stelle - 17 
febbraio 2012) oltre ad eventi all’insegna di natura, benessere e relax (Foliage Giroparchi – 27/28 
ottobre 2012 e 4 novembre 2012 e Giroparchi Noêl – 27/28, 28/29 dicembre 2012 e 1-2 gennaio 
2013). 

Nell’ambito degli eventi citati, è stata attivata un’azione di co-marketing con l’Associazione Torino 

                                                           
18 Con D.G.R. n. 1981 in data 26 agosto 2011, è stato concesso il contributo del 40% sull’importo ammesso, pari a oltre 
1,1 milioni di euro, a fronte di un importo presentato pari a oltre 3,7 milioni di euro. 
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Città Capitale Europea che ha promosso le iniziative. 

Nell’ambito dell’iniziativa Foliage Giroparchi e nell’ambito dell’iniziativa Giroparchi Noêl sono stati 
creati i seguenti due pacchetti turistici: 

- Foliage Giroparchi dedicato ai colori ed ai sapori dell’autunno che propone brevi escursioni a 
piedi e in bicicletta per osservare i cambiamenti stagionali, degustazioni eno-gastronomiche e 
laboratori tematici. 

- Giroparchi Noêl abbina un’esperienza di scoperta e ascolto dei suoni della natura invernale 
nell’ambito di un’escursione guidata, alla visita di esempi di architettura barocca alpina ad un 
concerto di melodie tradizionali natalizie nell’atmosfera sacra della chiesa di paese. 

La necessità di pervenire a una definizione condivisa delle azioni di promozione19, in linea con le 
strategie regionali di promozione dell’offerta turistica–naturalistica20, ha comportato ritardi nella 
realizzazione dell’intervento21. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 72.249,22 e i pagamenti ammontano a euro 
63.667,83. 

� GESTIONE (euro 230.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto. 

Nel corso del 2012, è stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha 
lavorato per il progetto nell’espletamento di attività di coordinamento tecnico-organizzativo ed 
amministrativo-contabili.  

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 230.000,00 e i pagamenti a euro 127.337,17. 

 

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic  

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  

In data in data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle 
d’Aosta e l’Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla 
linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 
721.980,00 a valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 
103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica 
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.  

Nello specifico, gli interventi di “Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fenêtre” e 
“Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fénis” - che non potevano essere avviati 

                                                           
19 In base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2243 del 20 agosto 2010, con la quale si approva la scheda 
operazione del progetto Giroparci, gli interventi di promozione devono essere concordati preventivamente nell’ambito del 
Comitato di pilotaggio e realizzate in accordo con la Direzione promozione e marketing e il Servizio aree protette. 
20 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1162, in data 30 aprile 2010. 

21 Il Piano delle attività di promozione, su cui il Comitato di pilotaggio del 9 marzo 2012 ha formulato le osservazioni, è 
stato definitivamente approvato, con nota in data 20 aprile 2012, dalla Struttura regionale Aree protette, visto il parere 
favorevole della Struttura regionale Programmazione strategica e sviluppo dell’offerta e della promozione turistica. 
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in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprietà dal Demanio Militare alla 
Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto è stato allocato per la 
realizzazione di due nuovi interventi (“Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di 
Champorcher” e “Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi”) e per l’integrazione di alcuni già 
programmati e per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“Valorizzazione ingressi al Parco e 
dispositivi multimediali”, “Adeguamento sentieri guidati nel Parco”, “Riqualificazione dei siti minerari 
Gestione del progetto”). 

Al 31 dicembre 2012, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 169.000) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e 
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e per 
la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic). 

Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione 
preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica, aggiudicata a luglio del 
2011, per un importo complessivo di euro 20.049,00, iva e oneri inclusi22. 

Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, è stata approvata la 
progettazione preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica. 

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente, 
in data 2 novembre 2012, con PD n. 4757, per un importo totale di euro 104.460,80, iva e oneri 
inclusi. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 20.199,0023 e i pagamenti a euro 9.901,30. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 280.630,00) 

− Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento è finalizzato al miglioramento dei collegamenti 
pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento 
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale. 

Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per l’ancoraggio della tettoia che servirà a 
protezione della segnaletica verticale (plastico del Parco). 

Al 31 dicembre 2012, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto, trattandosi 
principalmente di realizzazione di segnaletica, si attendono le indicazioni definitive circa le 
impostazioni grafiche comuni da utilizzare, risultanti dalle azioni di promozione. 

− Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di 
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l’intervento prevede il ripristino 

                                                           
22 In data 25 dicembre 2010, era stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la 
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 1 relativi alla sentieristica localizzata nell’area del Parco naturale 
del Mont Avic, per un importo a base d’asta di euro 20.334,61. 
In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, era stato aggiudicato provvisoriamente il servizio di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, a 
un raggruppamento di professionisti. 

23 L’impegno di euro 104.460,80 relativo all’affidamento dei lavori di sistemazione dei sentieri all’interno dell’area del 
Mont Avic saranno inseriti nell’esercizio 2013 in quanto il relativo contratto è stato perfezionato e firmato in data 14 
maggio 2013. 
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e l’allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la 
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell’itinerario “Parcours 
Découverte”. 

Nel 2011, il Comune aveva proseguito il confronto con i progettisti individuare soluzioni 
tecniche migliorative per la realizzazione dell’intervento, dal punto di vista energetico e 
ambientale. 

Nel corso del 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2012, è 
stato approvato il progetto in fase unica. Inoltre, a seguito di espletamento delle procedure di 
gara, in data 1° ottobre 2012 i lavori sono stati a ggiudicati, con determinazione n. 116 del 
Segretario comunale, per un importo pari a euro 66.957,92, relativo alla “Creazione di percorsi 
pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco”. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 7.802,08 e i pagamenti a euro 7.802,08. 

− Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico 
del Parco e l’installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al 
centro visitatori di Champorcher. 

In data 22 luglio 2011, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle progettazioni, 
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi. 

A fine 2011, la progettazione preliminare e l’iter autorizzativo sono stati approvati dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente. 

Nel corso del 2012, si sono concluse le procedure di affidamento delle forniture delle paline 
segnaletiche e dei punti panoramici ed è stato affidato l’incarico per la realizzazione di un 
progetto grafico finalizzato ad una efficace applicazione della nuova Visual identy del Parco. 

La consegna del materiale è prevista per l’estate del 2013. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 5.194,00 e i pagamenti a euro 3.100,00. 

− Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic): 
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli, di 
targhette,… lungo i sentieri guidati già esistenti all’interno dell’area protetta e nei suoi immediati 
dintorni. 

A luglio del 2012, è stata affidata, con determinazione del direttore n. 86, la realizzazione di 
punti panoramici di lettura del paesaggio e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. La 
posa in loco prevede interventi di preparazione dei luoghi di posizionamento, che verranno 
eseguiti in amministrazione diretta con personale stagionale assunto dal Parco nell’estate 
2013. Si prevede di concludere l’intervento entro la fine dell’anno 2013. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 8.984,80 e i pagamenti a euro 4.324,80 

− Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont 
Avic): l’intervento è funzionale alle attività di recupero della rete sentieristica. I sentieri oggetto 
di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l’intervento previsto 
consentirà il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di 
collegare l’itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”. 

Nel mese di settembre 2012, sono stati realizzati il 50% dei lavori di manutenzione 
straordinaria di alcuni sentieri ed è stato portato a termine l’accesso pedonale al sito minerario 
“Barma de Rova”. I summenzionati lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta 
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dall’Ente Parco, sulla base del progetto elaborato dal personale dell’ufficio tecnico e con il 
supporto di operai forestali assunti a tempo determinato. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 24.563,65 e i pagamenti a euro 
21.145,07. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300) 

− Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale 
Mont Avic): l’intervento prevede l’allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i 
visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nell’ambito del POR FESR 
Competitività regionale 2007/12. 

Nel corso del 2012, sono state affidate la progettazione preliminare degli allestimenti e la 
realizzazione di alcuni modelli, in parte realizzate dall’Ente Parco con mezzi propri. Sono stati 
inoltre affidati sia la progettazione esecutiva del Centro visitatori, sia l’incarico per la 
realizzazione di un progetto grafico di allestimenti. 

Nel mese di settembre 2012, la consegna degli elaborati progettuali è stata sospesa in quanto 
è emersa la necessità di variare gli spazi interni da allestire. In dicembre è stata riattivata e la 
conclusione entro febbraio 2013.  

Al 31 dicembre 2012, non sono stati rilevati né impegni né pagamenti. 

− Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): 
l’intervento prevede l’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare 
e potenziare la funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva. 

L’intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto 
variazioni sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno 
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una 
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e l’itinerario “Giroparchi”, da 
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in località Covarey di 
Champdepraz. 

Nel 2011, era stato approvato lo studio preliminare per l’attuazione del progetto comprendente 
l’integrazione degli interventi ed era stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di 
progettazione e direzione lavori per l’allestimento del museo comunale del Capoluogo e del 
centro visitatori di Chevrère. 

In data 17 febbraio 2012, con determinazione n. 13, il Comune ha aggiudicato la progettazione 
definitiva ed esecutiva per l’allestimento dello spazio espositivo di Covarey e del Museo 
comunale del Capoluogo, per importo pari a euro 18.120,96. Successivamente, in data 23 
agosto 2012, con determinazione n. 97, ha affidato una ricerca scientifica finalizzata 
all’allestimento degli spazi espositivi sia del museo comunale, per euro 3.523,52, sia del centro 
visitatori di Chevrère, per euro 1.510,08. 

A dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione 
relativa alla ricerca scientifica. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 13.683,07 e i pagamenti a euro 9.807,20. 

− Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di 
Champdepraz): l’intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attività didattiche di 
animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere. 

A livello procedurale, i due interventi di responsabilità del Comune di Champdepraz 
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(Allestimento museo di Champdepraz e l’intervento in oggetto) hanno seguito un iter 
amministrativo congiunto (cfr. punto precedente). 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 5.436,29 e i pagamenti a euro 3.775,20. 

− Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza e l’installazione di pannelli 
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della 
cava di pietre da macina di Barma de Rova. 

Il progetto preliminare per la messa in sicurezza dei siti minerari era stato approvato nel 
novembre 2011, nel mese di aprile 2012 è stato approvato il progetto definitivo e nel mese di 
maggio 2012 l’esecutivo. 

I lavori di messa in sicurezza dei siti minerari, sono stati appaltati con determinazione del 
direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e verranno ultimati entro l’estate 2013. Sono stati, inoltre, 
utilizzati gli operai assunti a tempo determinato dall’Ente Parco per la realizzazione di azioni 
propedeutiche alla fruizione dei siti minerari (massicciate, gradini e parapetti in legno, recupero 
del materiale lapideo e delle scorie). 

A dicembre 2012, è stata approvata una variante al progetto, senza costi aggiuntivi a carico 
dell’ente  

L’ultimazione è prevista entro la fine dell’anno 2013. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 14.629,17 e i pagamenti a euro 
11.059,50. 

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per raggiungerle. 

L’Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la 
sperimentazione anche per l’estate 2012, con alcune modifiche volte ad elevare l’efficienza del 
servizio.  

Inoltre il Parco, nel 2012, ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a 
disposizione del pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 20.801,47 e i pagamenti a euro 15.850,06. 

� GESTIONE (euro 66.780) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli 
interventi. 

Nel 2011, erano state espletate le procedure per l’affidamento di un servizio di supporto 
amministrativo e finanziario alla gestione del progetto Giroparchi, aggiudicato definitivamente in 
data 7 giugno 2011, con determinazione del Direttore n. 94. 

Nel corso del 2012, la società aggiudicataria ha proseguito l’espletamento delle attività. 

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 29.140,00. 
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2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2012, dell’assistenza tecnica è illustrato nei successivi 
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nell’anno 2012 a 
sostegno dell’attuazione del Programma. 

 

 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 

Considerato che il Programma prevedeva la stipula di Accordi di programma quadro per 
l’attuazione delle Linee di azioni 1.1 e 1.2, viste le problematiche emerse e specificate ai paragrafi 
1.1 e 2.9, al 31 dicembre 2012, non è stata avviata la fase di cooperazione istituzionale 
propedeutica alla definizione e al perfezionamento degli interventi da attuarsi tramite APQ. 

 

 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 

Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.136.736,50 € 155.676,20 

VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga 
per l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina 

1 € 3.900.000,00 € 591.126,19 € 486.889,85 

VA03 - Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 

1 € 8.297.189,34 € 4.188.027,91 € 2.496.593,80 

VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradiso - Giroparchi 

2 € 3.964.115,00 € 752.893,57 € 372.663,98 

VA11 - Assistenza tecnica  12 € 370.397,00 € 368.885,00 € 294.070,51 

VA12 - Studio di fattibilità  per l'adeguamento e 
il miglioramento del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic - Giroparchi 

1 € 1.031.400,00 € 176.388,53 € 115.805,21 

7 20 € 18.939.453,84 € 7.453.673,70 € 4.158.585,31 

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2012 
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Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

 

 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano in termini finanziari l’88,61% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 52 milioni di euro. 

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni 
cardine, si segnala che, a seguito delle operazioni di controllo preordinate alla dichiarazione delle 
spese, si è riscontrata una riduzione dell’importo totale del finanziamento pari a euro 238.890,66. 
Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 87.648,10 e a 
euro 1.558.267,12. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 

Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

121 - Studio di fattibilità per l'adeguamento e il 
miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 

211 - Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 

1 € 8.297.189,34 € 4.188.027,91 € 2.496.593,80 

311 - Valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 752.893,57 € 372.663,98 

321 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 176.388,53 € 115.805,21 

4 5 € 13.532.320,34 € 5.356.926,01 € 3.221.948,75 

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 
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2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato. 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC 

Anno Costo Realizzato FSC Costo da Realizzare FSC 

2008 € 48.903,85 € 0,00 

2009 € 78.776,27 € 0,00 

2010 € 417.601,66 € 0,00 

2011 € 902.003,71 € 0,00 

2012 € 1.085.557,61 € 0,00 

2013 € 0,00 € 9.175.856,30 

Totale € 2.532.843,08 € 9.175.856,30 

Tabella 17 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2012 

Rispetto all’anno precedente, il costo realizzato FSC è aumentato di un importo pari a euro 
995.282,00. 

 

 

 

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie. 

 

 

 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVE RLI 

Salvo quanto già specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee 
di azione 1.1 e 1.2 - non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di 
Gestione ad adottare misure particolari per risolverli. 

A seguito della messa a disposizione delle risorse finanziarie, avvenuta ad ottobre 2011, la 
Regione ha ricevuto la prima e la seconda tranche di finanziamenti statali ammontanti 
rispettivamente  a euro 2.805.600 per il 2011 e 2.805.600 per il 2012, entrambe iscritte in parte 
entrata del bilancio della Regione. 

 

 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Come meglio specificato al paragrafo 2.2.1 del presente Rapporto, le criticità emerse dal mutato 
scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento sulle linee ferroviarie 
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Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali già 
programmati in APQ e nel PAR ad un momento successivo e dando preminenza ad azioni 
finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, mediante l’utilizzo di 
tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

In ultimo, con nota dell’11 marzo 2013, il Presidente della Regione ha comunicato al Ministro per la 
coesione territoriale e al Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo economico la 
necessità di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13, destinate sull’Asse 1 – 
“Reti e sistemi per la mobilità”, agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e 
Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare l’acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali. Nel 
contempo, ha richiesto l’impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc 
per il prossimo triennio a copertura dell’investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro24. 

Successivamente, in data 18 marzo 2013, il Direttore della Direzione generale per la politica 
regionale unitaria nazionale ha data informativa al CIPE dell’attivazione - da parte della Regione 
d’intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione (DPS) - della procedura per  
riprogrammazione del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13. 

Secondo quanto previsto al punto 7.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e al punto 2.1 della delibera 
CIPE n. 41/2012, è necessario che tale riprogrammazione sia approvata dal solo Comitato di 
Sorveglianza del PAR FSC, in quanto essa non eccede i valori rispetto ai quali si rende necessaria 
la sottoposizione al CIPE per la relativa presa d’atto. 

 

 

 

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, è stato 
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2012, che prende in considerazione, come per gli 
anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitività 
regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera, 
Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma 
FSC. 

Tale rapporto è stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 4 febbraio 2013 ad Aosta. 

 

                                                           
24 In assenza della copertura finanziaria necessaria, al fine di garantire una prima parziale risposta alle esigenze dei 
cittadini, il Presidente della Regione ha proposto la rimodulazione del PAR FSC 2007/13 per 22 Meuro ed ha richiesto la 
riassegnazione dei 27 Meuro “definanziati” nell’ambito dell’aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-
2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a. e riferiti all’APQ interregionale siglato nel 2008. 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 
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Sorveglianza 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 29 luglio 2012 

Il 29 luglio 2012 il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2011, del Programma 
FSC, è stato sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta. 
La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1222/PRO, tenuto conto che non 
sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 19 luglio 2012, con nota prot. 
n. 1351/PRO è stata comunicata l’avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 
anno 2011. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

 

Sistema di monitoraggio 

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della 
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio 
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di 
valutazione regionale (NUVAL). 

A partire dal mese di gennaio 2012, è stato effettuato il primo invio all’IGRUE dei dati di 
monitoraggio relativi allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2011. 

Nel 2012 si è conclusa l’attività di l’implementazione in SISPREG dell’apposita  funzionalità per la 
certificazione delle spese FSC, grazie alla quale è stata effettuata, a novembre, la prima 
certificazione delle spese sostenute. 

Sono proseguite le attività finalizzate a creare apposite sezioni per la gestione in SISPREG dei dati 
finanziari del bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia 
per la parte entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa 
(stanziamenti di spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali) ed è in fase 
di ultimazione il flusso automatico per l’importazione dei dati finanziari dal sistema informatico 
contabile della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG). 

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL sta predisponendo, 
sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica 
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per l’anno 2012. 

Il rapporto, conterrà i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 
dicembre 2012, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento 
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei 
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio è, inoltre, corredato da un allegato statistico 
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG. 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 
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monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2012 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al 
seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp 

 

 

2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

L’Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, 
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l’attività 
svolta, ha fornito, mediante appositi incontri, supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.  

 

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2012 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 27.857,66, in particolare: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di 
servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
12.055,20; 

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi 
si sono registrate economie per un importo pari a euro 15.802,46. 

 

 

2.13  ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2012. 

 

E’ proseguita fino al 10 dicembre 2012 - scadenza naturale del contratto triennale di lavoro, 
avviato a febbraio 2010 - l’attività del funzionario assunto a tempo determinato per lo svolgimento 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 
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di attività di assistenza tecnica, in particolare per concretizzare le azioni in attuazione del Piano di 
comunicazione del Programma e supportare i beneficiari nella realizzazione ed attuazione degli 
interventi previsti dal Programma. 

E’ proseguito, per tutto l’anno 2012, l’incarico di collaborazione tecnica - affidato, con deliberazione 
della Giunta regionale n. 2192/2011 - ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per la realizzazione 
di attività di assistenza tecnica e animazione, supporto alla rendicontazione e verifica di un 
intervento curato dalla struttura aree protette della Regione.  
 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica 
regionale di sviluppo 2007/13, in data 4 febbraio 2013 si è tenuta l’annuale riunione del Forum, 
nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di 
sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul 
Programma FSC. 

 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Le attività di comunicazione previste per il periodo 2009/2011 dal Piano della Politica regionale di 
sviluppo, del quale fanno parte integrante anche le azioni relative al FSC, si sono concluse, a 
seguito di proroga, il 30 settembre 2012.  L’incarico per la loro realizzazione era stato affidato, a 
seguito di procedura negoziata, a soggetti esterni alla Regione. Le principali azioni consistevano, 
nella predisposizione del programma di dettaglio dei vari interventi, comprensivo del relativo 
monitoraggio periodico e della successiva valutazione dell’impatto delle azioni di comunicazione 
nei confronti dei destinatari. 

Nel corso dell’incarico sono stati progettati in forma integrata: un’immagine grafica coordinata dei 
programmi ed un relativo slogan, eventi mirati, l’organizzazione di conferenze stampa rivolte ai 
giornalisti per garantire l’informazione al grande pubblico sulle fasi di avanzamento del Programmi, 
con particolare attenzione ai Progetti attivati, nonché la valutazione dei risultati raggiunti. E’ stato, 
inoltre, aggiornato il sito Internet ed è proseguita la collaborazione con l’Antenna “Europe Direct” 
per la produzione di una Newsletter informatica periodica (‘VdA Europe Info’), unitamente alla 
realizzazione di alcune pubblicazioni mediali e multimediali. 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 
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In sintesi, nel corso 2012, sono stati attuati, in collaborazione con le Autorità di gestione dei 
programmi cofinanziati dai fondi comunitari e statali, i seguenti interventi: 

� il forum partenariale, tenutosi in data 13 febbraio 2012, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2011 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS, ora FSC; 

� il forum partenariale, tenutosi in data 4 febbraio 2013, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS, ora FSC; 

� l’evento annuale si è tenuto il 28 settembre 2012, nell’ambito della Journée de l’emploi – 
nuove opportunità per i giovani - con il partenariato regionale e locale, le associazioni 
giovanili, gli istituti scolastici, finalizzato a presentare al pubblico le opportunità offerte dai 
programmi per lo sviluppo e che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione e un 
rappresentante delle amministrazioni centrali dello Stato, le Autorità di gestioni dei vari 
programmi, degli Enti di Formazione, dei Centri per l’impiego, della Chambre Valdôtaine des 
activités liberales e di imprese valdostane; 

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si è provveduto: 

� alla pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali relativi sia al Programma in generale 
che agli interventi avviati; 

� al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa 
relativi alle attività da illustrare; 

� al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con l’ufficio di 
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter 
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l’altro, sui progetti Infomobilità nel Nord-Ovest, 
Giroparchi, sulla realizzazione del Polo universitario di Aosta,  (reperibili al seguente indirizzo 
internet: http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa 
presso le antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

� all’implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla 
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FSC; 

� alla veicolazione attraverso l'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del “Notiziario 
Europa e Lavoro”, di articoli sugli interventi avviati, disponibili all’interno della sezione 
“Notiziario Europa e Lavoro” 
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della 
Regione; 

� alla produzione di materiale fotografico e video; 

� a fornire, in un’apposita trasmissione televisiva, informazioni sulle attività finanziate dal 
Programma ed in particolare ad illustrare l’intervento Telemedicina. 
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2.15 PROGETTI ESEMPLARI  

Al 31 dicembre 2012 non è possibile dare evidenza di progetti esemplari, considerato che le attività 
sono tuttora in corso. 

 

 

 

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

Alla data del 31 dicembre 2012 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  


