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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 

 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS). 

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La 
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello 
Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 16.735.553 a 
carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 
dai controllori regionali. 

Il 5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 
1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare “inalterato il valore 
finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione 
CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal 
punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009”. 
                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FAS, lasciando inalterato il valore del Programma. 

Programmazione 2007-2013 
PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE 

Titolo del Programma PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13 
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Conseguentemente il Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), ha adottato il 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione 
delle risorse del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite 
dell’importo di 35,07 milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 
28 ottobre 2011. 

Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque 
garantito, tramite l’anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli 
anni 2009/2010, di interventi a valere sulle diverse linee di azione del Programma. 

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla data del 31 dicembre 
2011, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. 

Nel corso dell’anno sono proseguiti gli interventi precedentemente avviati, mediante strumenti di 
attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, compresi 
quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai 
sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008: 

� Linea di azione 1.2 – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 

 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento sono state implementate manualmente dall’Autorità 
di gestione del Programma, con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale al 31 
dicembre 2011, in quanto la società incaricata del trasferimento del flusso informativo, dal sistema 
informatico locale (SISPREG) alla banca dati unitaria dell’IGRUE, non ha effettuato correttamente 
l’invio dei dati. Per tale ragione, non è stato possibile acquisire direttamente tutti i report 
dall’apposita banca dati del MISE-DPS. 

Si evidenzia che tale inconveniente è stato superato in occasione del monitoraggio al 30 aprile 
2012 e che i dati inseriti e trasmessi all’IGRUE in tale occasione sono comprensivi dei dati di 
spesa corretti riferiti al 31 dicembre 2011 oltre a quelli riferiti ai successivi quattro mesi. 

 

2.1.1 Avanzamento del Programma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento  
Priorità QSN  

  
Obiettivo  
generale  

Obiettivo  
specifico   

Linea di  
azione 

Numero  
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

dell'Intesa Regione Comune 
Stato Fondo 

aree 
sottoutilizzate 

Altro 
pubblico 

3.1 - 
"Valorizzazione 

del Parco 
nazionale del 

Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 792.823,00 € 383.356,50 € 2.774.880,50 € 13.055,00 
5 - 

Valorizzazione 
delle risorse 

naturali e 
culturali per 

l'attrattività per lo 
sviluppo 

5.1 - Valorizzare le risorse 
naturali, culturali e 

paesaggistiche locali, 
trasformandole in 

vantaggio competitivo per 
aumentare l'attrattività, 

anche turistica, del 
territorio, migliorare la 
qualità della vita dei 

residenti e promuovere 
nuove forme di sviluppo 
economico sostenibile 

5.1.1 - Valorizzare 
la rete ecologica e 

tutelare la 
biodiversità per 

migliorare la qualità 
dell'ambiente e 

promuovere 
opportunità di 

sviluppo economico 
sostenibile 

3.2 - 
Valorizzazione 

del Parco 
naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 206.280,00 € 103.140,00 € 721.980,00 € 0,00 

1.2 - Interventi 
e studi per la 

linea ferroviaria 
Aosta/Pré-
Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 59.904,00 € 0,00 € 179.712,00 € 0,00 
6 - Reti e 

collegamenti per 
la mobilità 

6.1 - Accelerare la 
realizzazione di un 
sistema di trasporto 
efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e 

sostenibile per assicurare 
servizi logistici e di 

trasporto funzionali allo 
sviluppo 

6.1.3 - Favorire la 
connessione delle 
aree produttive e 
dei sistemi urbani 

alle reti principali, le 
sinergie tra i territori 

e i nodi logistici e 
l'accessibilità delle 
aree periferiche: 

migliorare i servizi di 
trasporto a livello 

regionale e 
promuovere 

modalità sostenibili 

1.3 - "Sviluppo 
delle ICT per la 

mobilità 
stradale 

3 € 5.036.736,50 € 2.124.923,87 € 0,00 € 2.911.812,63 € 0,00 
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4.1.3 - 
Assistenza 

tecnica 
1 € 73.380,00 € 36.690,00 € 0,00 € 36.690,00 € 0,00 

4.1.1.4 - 
Assistenza 

tecnica 
1 € 34.597,00 € 17.298,50 € 0,00 € 17.298,50 € 0,00 

10 - 
Governance, 

capacità 
istituzionali e 

mercati 
concorrenziali 

efficaci 

10.1 - Elevare le capacità 
delle amministrazioni, 
accrescere i livelli di 
legalità, rafforzare il 
coinvolgimento del 

partenariato e contribuire 
all'apertura dei mercati 

dei servizi per una 
programmazione e 

gestione più efficace ed 
efficiente della politica 
regionale aggiuntiva 

10.1.1 - Rafforzare 
le competenze 
tecniche e di 
governo delle 

amministrazioni e 
degli enti attuatori, 

per migliorare 
l'efficacia della 

programmazione e 
la qualità degli 

interventi per offrire 
servizi migliori alla 

cittadinanza 4.1 - Assistenza 
tecnica 

10 € 262.420,00 € 131.210,00 € 0,00 € 131.210,00 € 0,00 

2 - Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 

ricerca e 
dell'innovazione 

per la 
competitività 

2.1 - Rafforzare e 
valorizzare l'intera filiera 
della ricerca e le reti di 

cooperazione tra il 
sistema della ricerca e le 
imprese, per contribuire 
alla competitività e alla 

crescita 
economica;sostenere la 

massima diffusione e 
utilizzo di nuove 

tecnologie e servizi 
avanzati; innalzare il 

livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e 

tecniche nel sistema 
produttivo e nelle 

Istituzioni 

2.1.1 - Qualificare in 
senso innovativo 
l'offerta di ricerca, 

favorendo la 
creazione di reti fra 
Università, centri di 
ricerca e tecnologia 

e il mondo della 
produzione 
sviluppando 

meccanismi a un 
tempo 

concorrenziali e 
cooperativi, in grado 
di assicurare fondi 
ai ricercatori più 

promettenti 

2.1 - 
Realizzazione 

del Polo 
universitario di 

Aosta 

1 € 8.536.080,00 € 3.418.186,81 € 0,00 € 5.117.893,19 € 0,00 

Totale    20 € 19.178.344,50 € 6.787.316,18 € 486.496,50 € 11.891.476,82 € 13.055,00 

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2011 – La ripartizione  del totale per fonte di finanziamento è quella del  piano 
finanziario approvato in origine 
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati 

Valore 
Avanzamento del Programma - Strumenti Numero 

Totale di cui FAS 

SAD avviati 7 € 19.150.486,84 € 11.874.202,68 

APQ stipulati 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 7 € 19.150.486,84 € 11.874.202,66 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma alla data di m onitoraggio del 31/12/2011 

 

Valore 
Avanzamento del Programma - Progetti Numero 

Totale di cui FAS 

Progetti attivi 20 € 19.150.486,84 € 11.874.202,68 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 13.471.595,00 € 8.572.753,69 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 17 € 5.678.891,84 € 3.301.448,99 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui 

0 € 0,00 € 0,00 

Totale 20 € 19.150.486,84 € 11.874.202,68 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma alla data di m onitoraggio del 31/12/2011 

Il numero di SAD rispetto all’anno precedente è passato da numero 6 a numero 7 ed i progetti 
avviati sono aumentati da numero 16 a numero 20.  

 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie).  

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione  Iter Procedurale Numero Progetti  Importo Attività  

Totale      

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2011 

La tabella non è stata valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non sono obbligatori, pertanto, in 
questa prima fase di attuazione del Programma, non sono stati trasmessi. 
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2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma: 

Programma: PAR FAS Valle 
d'Aosta 2007/13 

Numero 
Progetti  Finanziamenti Trasferito* Impegni Pagamenti 

Totale 20 € 19.178.344,50 € 2.805.600,00  € 7.084.284,40 € 2.343.114,53 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2011 
* Per trasferito si intende l’ammontare delle risorse FAS trasferite dallo Stato alla Regione. 

Rispetto all’anno 2010 i finanziamenti sono aumentati di un importo pari a euro 3.284.616,50; gli 
impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 2.153.886,89 e a 
euro 1.505.808,88.  

 

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

Progetti Iter 
  

Fase dell'avanzamento procedurale dei 
progetti - Operazioni di realizzazione 
Opere pubbliche Numero  Valore 

Studio di fattibilità 0 € 0,00 

Progettazione preliminare 0 € 0,00 

Progettazione definitiva 3 € 13.471.595,00 

Progettazione esecutiva 0 € 0,00 

Esecuzione lavori 0 € 0,00 

Collaudo 0 € 0,00 

Chiusura intervento 0 € 0,00 

Realizzazione di Opere Pubbliche 

Funzionalità 0 € 0,00 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 € 0,00 

Totale 3 € 13.471.595,00 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - realizzazione di opere e lavori p ubblici  

Nel corso dell’anno 2011, per tutti 3 i progetti si è conclusa la fase di progettazione preliminare ed 
è stata avviata la fase di progettazione definitiva.  
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Progetti Iter 
  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -  
Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i e 
servizi Numero  Valore 

Definizione e stipula contratto 1 € 962.736,50 

Esecuzione Fornitura 2 € 3.953,10 Acquisizione Beni 

Verifiche e controlli 1 € 12.254,39 

Definizione e stipula contratto 0 € 0,00 

Esecuzione Fornitura 6 € 4.109.977,00 Acquisizione Servizi 

Verifiche e controlli 7 € 589.970,85 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 € 0,00 

Totale 17 € 5.678.891,84 

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - acquisizione di beni e servizi  

Rispetto ai 17 progetti considerati alla data del 31 dicembre 2011, numero 7 sono terminati. 
 
 

Progetti Iter 
  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -  
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui Numero  Valore 

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 € 0,00 

Totale 0 € 0,00 

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a 
imprese e individui  

 

 

2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

Programma: PAR FAS 
Valle d'Aosta 2007/13 

Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti 

Valore 
(Finanziamenti - 

Economie) 

Costo 
Realizzato* Economie 

Totale 20 € 19.178.344,50 € 19.150.486,84 € 2.343.114,53 € 27.857,66 

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2011 
* Il costo realizzato include anche eventuali spese liquidate ma non ancora pagate. 
 

Rispetto allo scorso anno il costo realizzato è aumentato di euro 1.505.808.77. Le economie, 
ammontanti a euro 27.857,66, sono state rilevate tutte nell’anno 2011.  
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2.1.6 Avanzamento fisico 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici. 

 
Progetti Indicatori 

 Indicatori di realizzazione fisica 
Numero  Valore 

Finanziario Valore target  

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2011 

Giornate/uomo prestate  (NUMERO) 9 € 159.997,54 449,00 0,00 

Riduzione nei consumi energetici (TONNELLATE 
EQUIV. DI PETROLIO) 2 € 12.440.195,00 47,00 2,00 

Studi o progettazioni (NUMERO) 6 € 4.461.340,80 25,00 23,00 

Superficie oggetto di intervento (Ha) (ETTARI) 1 € 3.904.115,00 55.800,00 55.800,00 
Superficie oggetto di intervento (mq) (METRI 
QUADRATI) 

1 € 8.536.080,00 56.320,00 0,00 

Tabella 10 – Indicatori di realizzazione fisica 

 
 

Progetti Indicatori 

Indicatori occupazionali 
Numero  Valore 

Finanziario Valore target  

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2011 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO) 1 € 8.536.080,00 167.000,00 0,00 
Giornate/uomo complessivamente attivate 
(NUMERO) 

10 € 4.064.112,54 4.349,00 3.900,00 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (NUMERO) 

3 € 4.301.560,80 7.124,00 1.307,00 

Tabella 11 – Indicatori occupazionali 

 
 

Progetti 
Indicatori di risultato QSN 

Numero Valore Finanziario 

Attrazione turistica 3 € 4.995.515,00 

Nessun indicatore 16 € 13.915.355,84 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 1 € 239.616,00 

Tabella 12 – Indicatori di risultato QSN 
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2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGRAMMA 

 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 3 € 4.995.515,00 € 754.514,62 € 286.214,21 

6 - Reti e collegamenti per la mobilità 4 € 5.276.352,50 € 1.685.737,49 € 658.436,38 

10 - Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 

12 € 370.397,00 € 368.885,00 € 239.761,32 

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 8.536.080,00 € 4.275.147,29 € 1.158.702,62 

Totale 20 € 19.178.344,50 € 7.084.284,40 € 2.343.114,53 

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2011 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di analitico avanzamento al 31 
dicembre 2011 degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FAS Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 

 

 

2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1 
– Reti e sistemi per la mobilità del Programma, attraverso la realizzazione degli interventi previsti 
alle seguenti 3 linee di azione: 

1.1 - interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chiv asso ; 

1.2 - interventi e studi per la linea ferroviaria A osta/Pré-Saint-Didier ; 

1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e  l’accesso ai servizi socio-assistenziali . 

 

1.1 Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivas so 

Alla linea di azione 1.1, sono previsti due interventi tesi a proseguire l’ammodernamento della 
tratta Aosta/Chivasso, già avviato attraverso precedenti Accordi di programma quadro con lo Stato, 
RFI e, nell’ultimo APQ, anche con la Regione Piemonte2. 

                                                           
2 Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria previsti nell’ambito del Programma rappresentano il 
proseguimento di quelli già avviati e realizzati o attualmente in fase di realizzazione, nell’ambito dell’Intesa istituzionale di 
programma per il periodo 2000/2006, attraverso due Accordi di programma quadro, stipulati tra la Regione Valle d’Aosta, 
il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Rete Ferroviaria 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2011 

 

   

 

13

1.1.a) Ottimizzazione della geometria del binario e adeguamento di curve 

L’intervento prevede l’elaborazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica delle curve nel tratto da Hône/Bard 
a Verrès e da Châtillon ad Aosta3, per elevare la velocità di rango. 

1.1.b) Completamento dei nodi d’interscambio 

L’intervento prevede il completamento delle opere già realizzate per i nodi di interscambio modale 
presso le stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin, previsti nell’ambito dell’Accordo di 
programma quadro del 2004, con ulteriori lotti funzionali. 

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione degli interventi 1.1.a) e 1.1.b) 
ammonta complessivamente a euro 16.950.000, di cui euro 13.560.000 a valere sul FAS e euro 
3.390.000 a valere su risorse regionali. 

Al 31 dicembre 2011, gli interventi di cui alla linea di azione 1.1 non sono stati avviati in quanto le 
risorse FAS destinate al Programma sono state messe a disposizione dalla Regione solo a partire 
dagli ultimi mesi dell’anno, con la trasmissione, in data 28 ottobre 2011, del provvedimento del 
MISE-DPS che ha, tra l’altro, autorizzato la Regione ad avviare la fase di cooperazione 
istituzionale per il finanziamento degli interventi da attuare tramite APQ. 

 

1.2 Interventi e studi per la linea ferroviaria Aos ta/Pré-Saint-Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, sono stati individuati tre interventi: 1.2.a) Studio di fattibilità 
per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 1.2.b) 
Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier e 1.2.c) 
Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio modale. 

                                                                                                                                                                                                 
Italiana S.p.a. (RFI) e in un APQ interregionale, siglato anche con la Regione Piemonte. Nello specifico: 
- APQ per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 30 giugno 2004, 

che ha finanziato l’elaborazione di uno studio di fattibilità per l’ammodernamento della tratta ferroviario Aosta – Torino, 
l’eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e la realizzazione dei primi stralci di 
intervento su tre centri di interscambio modale in corrispondenza delle stazioni di Châtillon, Verrès e Pont-Saint-
Martin; 

- Secondo APQ per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 19 
dicembre 2006, che ha finanziato la progettazione preliminare e la definitiva per la realizzazione del by-pass ferroviario 
(c.d. ‘lunetta’) della stazione di Chivasso e la riqualificazione della stazione di Hône quale nodo di interscambio 
modale; 

- APQ interregionale per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 9 
aprile 2008, che ha finanziato la realizzazione dei seguenti interventi: progettazione esecutiva e la realizzazione della 
‘lunetta’ di Chivasso; progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès/Châtillon; riqualificazione strutturale 
del ponte ferroviario sul torrente Chiusella; progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del 
binario e rettifica curve nel tratto da Hône/Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta e la progettazione preliminare per 
l’elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta. 
3La progettazione preliminare, finanziata nell’ambito dell’APQ interregionale del 2008, è stata elaborata da Italferr e 
approvata da RFI in data 23 dicembre 2009. 

Per l’attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai 
sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, è prevista la stipula di 
un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del predetto APQ, la Regione 
può avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta. 
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Tali interventi sono finalizzati a porre, in prospettiva, la tratta Aosta/Pré-Saint-Didier in analoghe 
condizioni di efficienza della tratta Aosta/Chivasso, al fine di non vedere vanificati i risultati che si 
intendono raggiungere nei collegamenti verso il Piemonte. 

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a euro 
5.750.000, di cui euro 4.312.500 a valere su risorse FAS e euro 1.437.500 a valere su risorse 
regionali. 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, nelle more della stipula dell’APQ, è stato possibile avviare, a 
cura della Regione, lo Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier4, di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier5, 
finalizzato a definire gli interventi necessari per adeguare e migliorare l’infrastruttura ferroviaria, 
con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, incrementare gli standard di sicurezza e di 
aumentare l’attrattività della ferrovia quale alternativa più efficace e più efficiente al mezzo privato 
nonché ad individuare la soluzione più idonea per la riorganizzazione dell’area della stazione 
ferroviaria di Aosta al fine di potenziare l’intermodalità e migliorare il collegamento tra la zona nord 
e la zona sud della città. 

Lo studio ha analizzato lo stato della linea, la domanda attuale e potenziale, gli scenari di 
intervento e le possibili alternative nonché i casi simili ed ha effettuato le valutazioni finanziarie ed 
economiche degli investimenti in base agli scenari di intervento ed alla domanda potenziale del 
servizio ferroviario.6 

                                                           
4Con il Protocollo d’intesa le parti si sono impegnate a inserire lo Studio di fattibilità all’interno dello specifico Accordo di 
programma quadro per la realizzazione degli interventi e studi sulla linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier previsti alla 
linea di azione 1.2 del Programma, da sottoscrivere da parte del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, della Regione autonoma Valle d’Aosta e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.. 

5 Lo studio di fattibilità è stato affidato dalla Regione con D.G.R. n. 988, in data 16 aprile 2010, per un importo 
complessivo di euro 239.616,00. Il disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data 7 maggio 2010 per una durata di 10 
mesi ed è stato poi prorogato per consentire le integrazioni e gli approfondimenti richiesti. 
6 Nello specifico, sulla base del Piano delle attività, consegnato in data 7 giugno 2010, lo studio si è composto delle 
seguenti fasi: 
� Fase 1 - Quadro Conoscitivo, finalizzato alla ricognizione dello stato di fatto in materia di trasporti e mobilità con 

raccolta dati e documenti; 
� Fase 2 - Quadro Valutativo, che identifica e inquadra l’area di interesse, dimensiona e illustra la domanda attuale e 

potenziale stimata, fornisce una comparazione tecnico-economica delle alternative dei modelli di trasporto che 

Per l’attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.2, individuata nel Programma quale 
“azione cardine”  ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, è 
prevista la stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del 
predetto APQ, la Regione può avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta. 
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Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio.Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 
al Consiglio regionale per avviare il confronto con la Commissione consiliare competente7. 

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti per l’elaborazione dello studio di fattibilità ammontano a euro 
218.764,00. 

1.2.b) Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

L’intervento prevede l’eliminazione di alcuni passaggi a livello per produrre, già in tempi immediati, 
sensibili miglioramenti, sia in termini di sicurezza, sia in termini di miglior fluidità del traffico 
stradale. 

1.2.c) Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio 
modale 

L’intervento mira ad intervenire direttamente sulle stazioni ferroviarie site nei Comuni di Morgex e 
Pré-Saint-Didier. L’obiettivo è di realizzare centri polivalenti di utilizzo delle amministrazioni locali, 
con conseguente rivalorizzazione degli immobili oggi in stato di relativo abbandono, nonché di 
sfruttare le aree limitrofe per il potenziamento dell’intermodalità, con aree per attestamento 
autolinee, sia di TPL che turistiche, parcheggi auto e parcheggi per biciclette oltre alla 
realizzazione di nuovi spazi per l’attesa dell’utenza ferroviaria pendolare e turistica. 

Al 31 dicembre 2011, gli interventi 1.2.b) e 1.2.c) non sono stati avviati in quanto le risorse FAS 
destinate al Programma sono state messe a disposizione dalla Regione solo a partire dagli ultimi 
mesi dell’anno con la trasmissione, in data 28 ottobre 2011, del provvedimento del MISE-DPS che 
ha, tra l’altro, autorizzato la Regione ad avviare la fase di cooperazione istituzionale per il 
finanziamento degli interventi da attuarsi tramite APQ. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono stati individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-
Ovest e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, 
tesi a promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

 
                                                                                                                                                                                                 

risultano compatibili con l’adeguamento dell’infrastruttura, inquadra le problematiche sul piano dell’interconnessione 
e dell’interscambio con le altre modalità di trasporto per la valutazione dei modelli alternativi di trasporto e la 
caratterizzazione e verifica di fattibilità tecnico-economica dell’opzione progettuale prescelta tra quelle prospettate. 

� Fase 3A - Quadro Propositivo preliminare del modello di trasporto di riferimento per la linea e del piano d'intervento 
che individua i piani di intervento e caratterizzazione tecnico-economica delle alternative di trasporto, il piano di 
intervento sui passaggi a livello e sui nodi di interscambio e l’analisi di alcuni casi di studio regionali in ambito 
nazionale. 

� Fase 3B – Quadro Propositivo definitivo rivolto all’approfondimento, valutazione e verifica della fattibilità tecnica ed 
economica della soluzione progettuale prescelta tra i diversi modelli di trasporto prospettati, descrivendo il piano di 
intervento sotteso alla riqualificazione del territorio. 

7 Con risoluzione n. 1914/XIII, in data 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale ad avviare, 
non appena possibile, un confronto con la Commissione consiliare competente sulle conclusioni dello studio di fattibilità 
relativo alla linea Aosta-Pré-Saint-Didier. 
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Il costo complessivo previsto da Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a 
5.700.000 euro, ripartito nel seguente modo secondo il piano finanziario approvato in origine: il 
60,13% a carico delle risorse statali del FAS e il 39,87% a carico della Regione.  

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
L’intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative parziali o sperimentali avviate nel settore 
dell’informazione sulla viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un 
approccio di tipo globale al problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. Il Programma 
prevede che lo stesso possa svilupparsi in tre ambiti principali: 

1. creazione di infrastrutture di raccolta e diffusione delle informazioni sulla rete viaria regionale  
finalizzate alla rilevazione dei flussi di traffico e all’informazione agli utenti; 

2. acquisizione e sviluppo del software necessario per elaborare le informazioni provenienti dalle 
diverse fonti e garantirne la diffusione sui canali della centrale (sito web, mobile, canali radio, 
PMV);  

3. studio, progettazione e sviluppo di un sistema per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione 
dell’informazione integrata sul trasporto pubblico locale. Questo specifico aspetto non verrà 
sviluppato nell’ambito presente intervento in quanto la Regione ha già attivato, nel periodo 
2010/2011 con risorse diverse dal FAS, le seguenti azioni: 

a. la prima è diretta conseguenza dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del 
“Piano di bacino del traffico della Valle d’Aosta per il periodo 2011/2020”, con il successivo 
avvio di un apposito studio per la diffusione dell’informazione sul trasporto pubblico locale. 
Il sistema metterà a disposizione informazioni sugli orari delle corse e sulle fermate in 
modo tale da permettere all’utente l’interrogazione mediante accesso via web; 

b. la seconda riguarda, la realizzazione del progetto ITER – “Imaginez un Transport Efficace 
et Responsable”, cofinanziato a valere sul Programma Interreg Italia-Francia 2007/2013 – 
ALCOTRA, teso a promuovere servizi di trasporto pubblico efficaci e di qualità anche nelle 
aree periferiche di montagna. 

Il beneficiario è la Direzione sistemi informativi, mente le funzioni di struttura regionale 
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Dipartimento innovazione e tecnologia.  

Le conclusioni a cui è pervenuto l’apposito studio di fattibilità8, avviato nel 2010, suggeriscono uno 
sviluppo del successivo progetto incentrato sulla: 

• realizzazione di servizi di informazione ai viaggiatori; offerta di servizi tipici di “infomobilità”; 
gestione della viabilità finalizzata, al miglioramento nell’utilizzo delle reti stradali regionali, 
riducendo il rischio di disagi per gli utenti e favorendo ricadute positive sull’ambiente e sulle 
comunità locali; 

• tutela del cittadino attraverso la creazione di servizi volti ad elevare il livello di sicurezza, 
fornendo risposte sia in termini di sicurezza stradale che di pubblica sicurezza. 

Sulla base delle risultanze dello studio è stata elaborata la scheda operazione contenente Ia 

                                                           
8 Lo studio è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199/2011 e realizzato a cura della società in 
house IN.VA S.p.A. e analizzava, in particolare, i seguenti ambiti: analisi degli aspetti organizzativi, degli aspetti giuridici, 
logistici; definizione dei servizi erogabili; dei flussi informativi e dei processi operativi. 
 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, approvata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011. L’intervento sarà realizzato dalla società in house 
IN.VA. S.p.A.. 

La previsioni di spesa stimata per la realizzazione dell’intervento  è di circa euro  970.000. La 
conclusione delle attività è programmata per la fine dell’anno 2013. 

Considerata la complessità dell’intervento e i numerosi soggetti coinvolti ai vari livelli, la  Direzione  
sistemi informativi, soggetto beneficiario, si avvale di un apposito Gruppo di pilotaggio, in materia 
di Infomobilità, per monitorare l’attuazione del progetto e validarne gli stati di avanzamento. 

La finalità dell’intervento è la realizzazione di due tipologie di servizi destinati ad offrire  ai cittadini 
ed agli operatori del settore: 

1. servizi di “Infomobilità” (Informazioni ai viaggiatori) con l’obiettivo di  raccogliere, elaborare 
e diffondere le informazioni di base sul traffico alla generalità degli utenti e di fornire al 
singolo viaggiatore le indicazioni sul viaggio, offrendogli la possibilità di utilizzare un “trip 
planner”, per il miglior uso delle reti di mobilità; 

2. servizi di “viabilità”  con  l’obiettivo di: monitorare la rete stradale e rilevarne eventuali 
anomalie; ridurre i possibili disagi derivanti da condizioni meteo avverse, eccessi di 
domanda ed interruzioni della viabilità, ricorrendo a sistemi estesi di informazione rivolti sia 
agli utenti in transito, sia ai gestori delle reti (verso questi ultimi perché adottino gli 
opportuni accorgimenti) nonché consentire l’attuazione di politiche regionali per la 
sicurezza del territorio. 

 

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

La Regione, con la realizzazione dell’intervento, si pone l’obiettivo di contrastare il digital divide 
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare 
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari. L’intervento 
concorre nella realizzazione di servizi avanzati che concernono: 

1. la teleassistenza;  

2. l’accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via;  

3. la trasmissione immagini video/telepresenza; 

4. l’e-refuge;  

5. il telelavoro: refertazione domiciliare; 

6. la trasmissione scheda di soccorso.  

L’intervento in questione ha preso avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 3468 che ha approvato la scheda operazione e delineato i contenuti delle azioni da 
realizzare. 

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro, la conclusione delle attività è prevista per 
l’anno 2013. 

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, è il soggetto beneficiario, nonché, responsabile della gestione 
a regime, mentre il Servizio risorse, del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, è la struttura 
regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Nel corso dell’anno 2011 si è conclusa la fase di sperimentazione, i risultati ottenuti hanno fornito 
elementi indispensabili per il prosieguo dell’intervento. Inoltre hanno evidenziato la necessità di un 
aggiornamento tecnologico di alcune infrastrutture, tra cui il potenziamento della rete interna 
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aziendale e fornito elementi in termini di sostenibilità economica e problematicità gestionali che 
hanno permesso di meglio valutare l’opportunità o meno di proseguire nella realizzazione di tutti i 
sei servizi, inizialmente programmati. Trattandosi, inoltre, di un intervento innovativo si è tenuto 
conto dello sviluppo tecnologico intervenuto nei diversi ambienti nei quali si intende agire.   

Alla data di riferimento del presente rapporto lo stato di avanzamento rispetto ai sei servizi, è il 
seguente: 

1. Teleassistenza 

Il servizio è articolato in tre sottoprogetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso, 
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunità. 
Nel primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di 
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualità diagnostica atta alla refertazione 
integrata con il sistema degli ECG dell’ospedale. 
Il secondo e terzo sottoprogetto sono finalizzati alla tele-rilevazione dei parametri clinici in pazienti 
dimessi dall’ospedale ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e i pazienti 
ospiti presso le Micro-comunità. Nel 2011 la sperimentazione ha riguardato n. 2 RSA e una micro-
comunità, sulle quattro previste. 
La previsione futura è di dotare inizialmente tutte le RSA del sistema di  telemonitoraggio. 
Allo stato attuale, il soggetto attuatore ritiene necessario, nella fase di consolidamento, declinare 
formalmente, con il supporto dei clinici coinvolti, le procedure autorizzative ed i processi di lavori 
finali, in particolare per quanto attiene alle Microcomunità presenti sul territorio della Regione. 

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet 

Nel corso della fase pilota del sottoprogetto: distribuzione, immagini e referti ai medici di medicina 
generale si sono dovute ridefinire le specifiche tecniche necessarie alla predisposizione del 
capitolato e del relativo bando. In particolare sono emerse alcune informazioni necessarie al 
disegno delle caratteristiche tecniche del sistema finale, attualmente in fase di acquisizione. 
Durante il periodo di sperimentazione sono stati coinvolti sette medici di medicina generale 
operanti sul territorio. 
Il sistema finale sarà in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, integrandosi 
con gli altri sistemi informatici del sistema informativo sanitario. 
Per la realizzazione del sottoprogetto Teleconsulto sono stati testati due diversi sistemi. Il primo è 
stato abbandonato in quanto non aderente alle procedure operative in uso. Il secondo è stato 
utilizzato in situazioni reali ed ha fornito alcune specifiche tecniche da inserire all’interno del 
capitolato. 
Si evidenzia che il soggetto attuatore, preso atto della complessità dell’iniziativa del sottoprogetto 
relativo alla predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un modulo di 
prenotazioni via internet on-line, ha ritenuto di sospenderne la realizzazione. Tale decisione 
scaturisce anche dalla scelta aziendale di effettuare la reingegnerizzazione e l’aggiornamento del 
sistema informativo (sala server, rete LAN, Firma Digitale, Single Sign On, MPI) finalizzata ad un 
più compiuto sviluppo tecnologico-organizzativo, attualmente in fase di analisi. 

3. Trasmissione immagini video/telepresenza 

La fase di test del sistema per l'impiego da parte delle squadre di soccorso degli apparati hardware 
e software per la ricezione delle immagini ha subito un rallentamento, in quanto per il suo completo 
funzionamento è necessaria la connessione tra la rete ospedaliera e la rete della Centrale Unica di 
Soccorso, attualmente non ancora disponibile. Dall’analisi dei primi dati ottenuti è emerso che il 
sistema è di supporto soprattutto nella fase successiva all’emergenza cioè in occasione degli 
incontri realizzati per valutare gli ambiti di miglioramento delle procedure operative esistenti. A 
seguito delle criticità evidenziate, l’Azienda USL ha ritenuto di assegnare bassa priorità a tale 
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servizio.  

4. E-refuge 

La sperimentazione è proseguita in quattro rifugi campione, ubicati sul territorio regionale tra i 
2.500 e 3.600 m slm. 
A conclusione della fase sperimentale, è stato redatto il documento di analisi dei risultati che 
evidenzia la criticità relativa alle modalità e ai tempi di coinvolgimento dei gestori dei rifugi. A 
seguito delle criticità evidenziate, l’Azienda USL, pur consapevole delle potenzialità di sviluppo di 
tale servizio, ha ritenuto di assegnargli bassa priorità. 

5. Telelavoro: refertazione domiciliare 

Il sistema è attualmente utilizzato dai medici radiologi partecipanti al progetto. La tecnologia si è 
dimostrata molto valida e conforme alle necessità dei refertatori, così come i tempi per la 
trasmissione delle immagini e la copertura per la connessione alla rete. 
Nel corso del 2011 è proceduto l’aggiornamento del sistema informativo di Radiologia (RIS/PACS) 
che ha introdotto una nuova strumentazione per la sicurezza, accessibile con specifica login di 
dominio.  Con l’introduzione della nuova configurazione è aumentato il livello di protezione del 
sistema, attraverso la personalizzazione della stazione di tele-refertazione.  
Non sono stati segnalati problemi particolarmente rilevanti nella realizzazione del servizio. 

6. Trasmissione scheda di soccorso 

Per realizzare il servizio è attualmente in corso la definizione dell’infrastruttura di rete necessaria al 
collegamento tra la Centrale unica del soccorso (CUS) e il presidio Ospedaliero. Questo ha 
determinato un ritardo nella sua realizzazione rispetto il crono programma iniziale. Al fine di 
superare il problema di connessione tra le due reti, nel corso del 2011, è stato attivato un tavolo 
tecnico tra il responsabile della Protezione Civile, il responsabile della CUS ed i rappresentanti 
della Regione, nel quale sono state analizzate le possibili ipotesi di soluzione. Nel mese di 
dicembre è stato avviato il processo di analisi per la realizzazione del progetto di connessione 
delle sedi. Nel corso del 2012 verrà completata l’analisi preliminare propedeutica all’avvio della 
fase sperimentale del servizio. Si ritiene che lo stesso rivesta, tra l’altro, un elevato valore 
strategico, in quanto l’informatizzazione della Scheda di soccorso consente l’assolvimento di 
obblighi informativi richiesti sia dalla Regione che dagli organi statali competenti. Non sono stati 
segnalati ulteriori problemi particolarmente rilevanti. 

 

 

2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi,  

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 
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Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione del progetto è di 24.092.000 euro. 

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, è ripartito nel seguente modo: 
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FAS), 33,50% a carico della Regione. 

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, la struttura 
regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attività che 
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta.  

� Piano urbanistico di dettaglio (PUD)  

Nel corso del 2011 è stato avviato l’iter per il raggiungimento dell’Intesa tra la Regione autonoma 
Valle d’Aosta ed il Comune di Aosta al fine di rendere compatibili, con il Piano Urbanistico di 
Dettaglio (PUD) 9, le modifiche apportate al progetto del Polo Universitario, nella sua nuova 
formulazione, derivante dal recepimento delle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale in sede di 
approvazione del progetto preliminare dell’intervento. Tale procedimento dovrebbe concludersi nei 
primi mesi del 2012. 

� Realizzazioni delle indagini archeologiche 

Nel corso del 2011, a seguito del ritrovamento di preesistenze di epoca romana e di un cimitero 
militare del tardo periodo medievale, si è ritenuto necessario effettuare ulteriori indagini sui 
sondaggi archeologici eseguiti. La Direzione Restauro e Valorizzazione ha, pertanto affidato, con 
provvedimento dirigenziale n. 2455 del 6 giugno 2011, alla ditta AKHET s.r.l., di Roma 
l’esecuzione delle operazioni di rilevo grafico e fotografico nonché dei lavori di scavo finalizzati alla 
rimozione di tutti i rinvenimenti, al fine di liberare l’area e consentire l’avvio dei successivi interventi 
di riqualificazione della caserma Testafochi. 

� Servizi di progettazione  

La Giunta regionale, con deliberazione n.187/2011, ha approvato il progetto preliminare per gli 
interventi di ristrutturazione della Caserma “Testafochi” affidato al raggruppamento temporaneo 
Architetto Mario Cucinella Architects s.r.l. e formulando alcune prescrizioni finalizzate ad ottenere il 
miglioramento delle prestazioni energetiche ed il contenimento dei costi di costruzione, di 
manutenzione e di gestione dell’opera. Pertanto è stato conferito alla società NUV S.r.l., in qualità 
di soggetto beneficiario, l’incarico affinché procedesse in tal senso.  

I progettisti, dopo aver effettuato una serie di incontri volti ad analizzare e confrontare i risultati 
delle analisi energetiche svolte dal COA (Centro Osservazione e Attività sull'Energia) e dal 
Politecnico di Milano - con l’obiettivo di puntare ad un complesso di costruzioni tendenti a “Zero 

                                                           
9 Approvato dal Consiglio comunale di Aosta con deliberazione n. 44, del 13 maggio 2010. 

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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Energy Building” -, hanno esposto in sede di esame del progetto di variante al progetto 
preliminare, gli approfondimenti progettuali relativi alle prescrizioni formulate dalla Giunta 
regionale. 
A seguito delle modifiche introdotte la Giunta regionale ha approvato il progetto di variante al 
progetto preliminare, con deliberazione n. 3180/2011, dando, tra l’altro, avvio all’iter relativo 
all’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di Aosta per rendere coerente la 
progettazione preliminare con le prescrizioni dettate dal PUD, approvato dal Comune di Aosta. 

Nell’aprile 2011, coerentemente con quanto contenuto nella gara di appalto, NUV S.r.l. ha disposto 
l’avvio della fase di progettazione definitiva, nonché, provveduto ad affidare i servizi di validazione 
delle progettazioni definitiva ed esecutiva alla società ITALSOCOTEC S.p.a. a seguito di specifica 
gara. 

In data 25 novembre 2011, con deliberazione n. 2781, la Giunta regionale ha confermato: 

� l’obiettivo prioritario di unificare le attività didattiche dell’Università, attraverso la realizzazione 
della palazzina Zerboglio e dei volumi interrati immediatamente adiacenti e ad essa funzionali, 
in modo tale da poterne assicurare l’utilizzo da parte dell’Università sin dalla sua ultimazione 
senza dover attendere la fine dei lavori dell’intero complesso; 

� di richiedere alla società NUV S.r.l. e alle strutture regionali competenti di porre in essere tutti 
gli adempimenti atti ad avviare, nei tempi stabiliti, le procedure per l’appalto dei lavori del primo 
lotto, secondo gli indirizzi impartiti e nel rispetto del cronoprogramma. 

 

  

  

Fig.1 – Confronto tra Progetto Preliminare e Variante al Progetto Preliminare 

 

 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2011 

 

   

 

22

 

Fig.2 – Miglioramento della classe energetica da Progetto Preliminare (B) a Variante (A) 

 

 

 

2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un 
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia l’area del Parco nazionale del 
Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi 
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento, 
creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di interesse 
culturale e naturalistico, riqualificazione di strutture presenti sul tracciato, azioni di informazione e 
promozione al pubblico del prodotto e gestione integrata dell’intervento. 

Il costo complessivo previsto a Programma ammonta a euro 5.322.572, di cui euro 3.725.800 a 
valere su risorse FAS, euro 1.064.515 a valere su risorse regionali e euro 532.257 a carico di altri 
soggetti pubblici. Nello specifico: 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – 
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 4.291.172, di cui euro 3.000.820 a 
valere su risorse FAS, euro 858.235 a valere su risorse regionali e euro 429.117 a carico di 
altri soggetti pubblici; 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di 
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su 
risorse FAS, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti 
pubblici. 
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In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di 
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da 
realizzare; la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli 
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto ‘Giroparchi’. 

 

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso 

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZONE DEL PROGETTO GIROPARCHI 

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato, nel 2010, su incarico 
di Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, e ha definito gli interventi 
da realizzare nell’ambito del progetto stesso10. 

Il costo ammesso per l’elaborazione dello studio era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a valere 
su risorse FAS, euro 12.000 a valere su risorse regionali e euro 6.000 a carico di altri soggetti 
pubblici. 

Al 31 dicembre 2011, lo studio è concluso e i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16. 

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243, in data 20 agosto 2010, ha 
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi 
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di 
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FAS, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e euro 
493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran Paradiso). 

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di 
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel 
suo complesso11, mentre l’Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto 
attuatore responsabile della realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradiso - linea di azione 3.212. 

                                                           
10 Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, è stata 
approvata la scheda operazione per l’esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita 
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e l’Ente Parco naturale del 
Mont Avic. 
Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare: 
studio preliminare all’attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in 
materia di mobilità sostenibile. 
Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica è stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio 
sentieristica della Regione. 
11 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di 
Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di 
Valsavarenche e Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
12 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed è previsto che la loro attuazione avvenga mediante 
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell’inclusione in un Accordo di programma 
quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e che attivi ulteriori 
interventi nelle aree protette. 
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Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dal Servizio sentieristica, 
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi enti territoriali interessati alla 
gestione dei vari tratti di competenza. 

 

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO 

In data 30 agosto 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione e la Fondation Grand 
Paradis per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, 
per un costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,50 a valere su risorse FAS, 
euro 780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2011, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 1.912.872) 

Soggetto co-attuatore: Servizio sentieristica della Regione 

Sono previsti interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
nazionale del Gran Paradiso, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e 
per la realizzazione di itinerari di collegamento (itinerario Valli di Rhêmes – Valsavarenche, 
itinerario Giro della Grivola, itinerario Giro della Valnontey, itinerario Valsavarenche, itinerario Tour 
della Vallée di Cogne). 

In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, è stato aggiudicato 
provvisoriamente il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progetto, a tre raggruppamenti di professionisti, per un 
importo complessivo di euro 161.148,0013. 

Il servizio è poi stato aggiudicato definitivamente ai raggruppamenti aggiudicatari in data 7 luglio 
2011. 

Nel mese di settembre 2011, sono stati consegnati gli elaborati della progettazione preliminare 
che, al 31 dicembre 2011, non è ancora stata approvata, in quanto devono essere forniti ulteriori 
elaborati richiesti dal coordinatore del ciclo. Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 
176.139,10 e i pagamenti a euro 14.991,10. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 265.660) 

− Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica indicante il 
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l’intervento prevede la 
progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le 
bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialità turistiche del territorio 
comunale. 

Il progetto esecutivo dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica 
indicante il bivacco Gontier è in fase di elaborazione da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di 
Aymavilles. 

La necessità di coordinamento e integrazione con il più ampio progetto di valorizzazione della 
frazione di Pont d’Aël, a cura della Sovrintendenza, in cui si inserisce l’intervento, ha causato 

                                                                                                                                                                                                 
l’Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: 
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave. 
13 In data 25 dicembre 2010, è stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la 
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 3 relativi alla sentieristica localizzata nell’area del Parco 
nazionale del Gran Paradiso per un importo complessivo a base d’asta pari a euro 195.749,69. 
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ritardi. Pertanto, la conclusione dell’intervento è stata posticipata a novembre 2012. 

Al 31 dicembre 2011, non sono stati assunti impegni. 

− Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Châtel-Argent” (Soggetto co-attuatore 
Comune di Villeneuve): l’intervento prevede l’allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno 
chalet informativo in legno dove ha inizio il percorso. 

L’incarico per la realizzazione dei lavori era già stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un 
importo di 35.465,60 euro. L’esecuzione dei lavori era prevista nell’estate 2011 e il collaudo 
delle opere a settembre 2011. 

Nel mese di settembre 2011, a seguito della mancata esecuzione dei lavori, il Comune di 
Villeneuve ha attivato la procedura per la risoluzione del contratto. La ditta incaricata ha fornito 
le proprie controdeduzioni, accolte dall’Amministrazione comunale, che ha posticipato la 
consegna lavori. 

Per questo motivo, unitamente al sopraggiungere della stagione invernale, la conclusione 
dell’intervento è stata posticipata all’autunno 2012. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 35.465,60 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Pont (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in località 
Pont, con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso 
turistico. 

Al 31 dicembre 2011, non sono ancora state redatte le progettazioni definitiva ed esecutiva14, 
previste rispettivamente entro fine settembre e ottobre 2011.  

La conclusione dell’intervento ha subito un ritardo ed è prevista entro l’estate 2013. 

− Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel (in Comune di Rhêmes-Notre-
Dame): l’intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di 
accoglienza e informazione, a sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera 
presso l’area di sosta in località Thumel. 

Al 31 dicembre 2011, l’intervento non è ancora stato avviato, in quanto sono in corso le 
verifiche e gli approfondimenti sulle modifiche all’intervento richieste dalla nuova 
amministrazione comunale, che propone lo stralcio della realizzazione ex novo del punto 
informativo, prevedendo, per contro, di mantenere lo chalet esistente, salvo apportare alcuni 
adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan. 

− Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore 
Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento prevede la realizzazione di due aree attrezzate 
per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al rifugio 
Benevolo. 

Al 31 dicembre 2011, non è ancora stato dato avvio alla realizzazione dell’intervento, in quanto 
sono in corso di valutazione alcune modifiche all’intervento, proposte dalla nuova 
amministrazione comunale, che, vista l’area limitata, ritiene sufficiente realizzare uno anziché 
due punti ristoro, reputando, piuttosto, preferibile riqualificare i punti di incrocio del sentiero con 

                                                           
14 Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, già elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento 
nell’ambito del progetto Giroparchi. 
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la strada poderale per risolvere il problema di un’esistente commistione critica dei flussi del 
traffico. 

− Valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di 
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): l’intervento 
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhêmes-Saint-Georges 
supportato da una brochure a raccolta dei principali stimoli culturali legati all’ambito locale e la 
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dell’Espace Loisir. 

In data 20 gennaio 2011, è stata eseguita l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’accesso e dell’area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di 
prodotti tipici, e, in data 4 luglio 2011, è stato eseguito il collaudo dell’opera, nel rispetto dei 
tempi previsti.  

In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato poi affidato 
l’incarico per redigere lo studio di fattibilità per la creazione del percorso di visita del centro 
storico consistente nell’ideazione di un percorso narrativo all’interno delle strade del paese per 
valorizzare il centro storico. 

La realizzazione dell’intervento ha subito ritardi per difficoltà nel reperire un professionista per 
la redazione dello studio, pertanto, la conclusione dell’intervento è prevista per l’autunno 2013. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 50.000,00 e i pagamenti ammontano a 
euro 48.000,00. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 632.783) 

− Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l’intervento 
prevede la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al prato di 
Sant’Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla 
descrizione delle principali valenze legate al territorio. 

Al 31 dicembre 2011, il Comune di Cogne ha provveduto ad individuare i siti da valorizzare e 
ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto e 
a elaborare la veste grafica. 

La conclusione dell’intervento ha subito un ritardo ed è posticipata all’estate 2012. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti. 

− Valorizzazione del biotopo di Praz Suppià (Soggetto co-attuatore Ente Parco nazionale Gran 
Paradiso): l’intervento prevede la creazione di un percorso didattico finalizzato alla 
valorizzazione della torbiera di Praz Suppià. 

Nel corso del 2011, sono stati effettuati sopralluoghi ed è stata realizzata, a cura del Servizio 
Botanico dell’Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, una carta degli habitat Natura 2000, in 
scala 1/1000, con individuazione e validazione degli habitat più sensibili (torbiere di 
transizione), al fine di mettere in relazione la localizzazione degli habitat con le proprietà. 
L’analisi delle proprietà ha portato a identificare circa 30 proprietari di terreni interessati, con i 
quali, nel mese di maggio 2011, si è tenuto un incontro, per verificare la disponibilità di 
massima. Sono, poi, previsti incontri specifici con i proprietari e, in parallelo, sarà predisposta 
la documentazione per l’affido della progettazione dell’intervento. 

La necessità di verificare la disponibilità per l’utilizzo dei terreni da parte dei molteplici 
proprietari ha causato un ritardo nella realizzazione dell’intervento e la conclusione è prevista 
per il 2013.  
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− Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento prevede l’allestimento di un percorso natura con espositori 
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare 
a ecomuseo. 

Al 31 dicembre 2011, non è stato dato avvio alla realizzazione dell’intervento, in quanto sono in 
corso di valutazione alcune modifiche da apportare all’intervento, proposte dalla nuova 
amministrazione comunale nell’ottica di massimizzare il rispetto della “fragilità ambientale” della 
zona. 

RICETTIVITA’ (euro 300.000) 

− Ristrutturazione del Rifugio Città di Chivasso (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle 
d’Aosta e il Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilità degli spazi e adeguamento alle 
norme vigenti per la ricettività. 

La D.G.R. n. 2243 del 20 agosto 2010, che approva la scheda operazione del progetto 
Giroparchi, subordina la quota parte di finanziamento Giroparchi per la ristrutturazione del 
Rifugio Città di Chivasso, all’ottenimento, da parte del Comune, del contributo a valere sulla l.r. 
n. 4/2004, a garanzia dell’intera copertura finanziaria del progetto. 

A tal fine, in data 16 marzo 2011, il Comune ha presentato la domanda di ammissione, 
ottenendo, successivamente, un contributo pari a 453.487,33 euro per la ristrutturazione del 
rifugio, insufficiente a garantire la copertura al progetto15. Pertanto, il Comune sta valutando la 
realizzazione di interventi alternativi. 

Al 31 dicembre 2011, non sono stati adottati impegni16. 

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.500) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per raggiungerle. 

A seguito di affidamento di incarico, avvenuto in data 15 luglio 2011, nel corso dell’estate 2011, è 
stata attivata l’azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran Paradiso: un servizio di trasporto a 
chiamata sul versante valdostano del Parco nazionale Gran Paradiso, per garantire il 
collegamento, tra i Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e tra i Comuni di 
valle (Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre- Dame e Valgrisenche), nei 
trekking intervallivi. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 21.397,20 e i pagamenti a euro 21.397,20. 

� PROMOZIONE (euro 500.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del 
progetto Giroparchi. 

                                                           
15 Con D.G.R. n. 1981 in data 26 agosto 2011, è stato concesso il contributo del 40% sull’importo ammesso, pari a oltre 
1,1 milioni di euro, a fronte di un importo presentato pari a oltre 3,7 milioni di euro. 
16 Si specifica che i costi dell’incarico affidato di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di valutazione di 
impatto ambientale, di direzione lavori e di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non sono oggetto di 
finanziamento nell’ambito del progetto Giroparchi. 
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Nel mese di luglio 2011, è stata realizzata l’immagine coordinata del progetto e sono state 
elaborate le linee guida; sono state inoltre pubblicate pagine web dedicate al progetto ed è stato 
realizzato il “Viaggio evento Giroparchi”17. 

Ad agosto 2011, è stato creato lo spazio WebGIS Giroparchi, dedicato agli itinerari escursionistici 
del Gran Paradiso e del Mont Avic18. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 58.669,18 e i pagamenti ammontano a euro 
46.522,90. 

� GESTIONE (euro 230.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto. 

Nel corso del 2011, è stato impiegato personale interno della Fondation Grand Paradis che ha 
lavorato per il progetto: una risorsa impegnata al 100% sulle attività di coordinamento tecnico-
organizzativo ed una risorsa impegnata al 30% sulle attività amministrativo-contabili. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 230.898,80 e i pagamenti a euro 90.192,83. 

 

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic  

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  

In data in data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle 
d’Aosta e l’Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla 
linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 
721.980,00 a valere su risorse FAS, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali e euro 
103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2011, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 169.000) 

Soggetto co-attuatore: Servizio sentieristica della Regione 

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e 
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e per 
la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic). 

In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, è stato aggiudicato 
provvisoriamente il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progetto a un raggruppamento di professionisti, per un 

                                                           
17 Il Viaggio evento Giroparchi, che si è svolto dal 23 - 27 luglio 2011, ha coinvolto un gruppo di 13 camminatori che 
hanno raccontato "in diretta" la loro esperienza camminando per 5 giorni accompagnati da una guida alpina e una guida 
escursionistica – naturalistica. 
18 La sezione permette agli utenti di scoprire il territorio delle due aree protette del Parco nazionale del Gran Paradiso e 
del Parco naturale del Mont Avic, attraverso 544 chilometri di itinerari georeferenziati nei Comuni di Cogne, 
Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame, Aymavilles, Champdepraz, Champorcher, Rhêmes-Saint-Georges, Introd e 
Villeneuve. 
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importo pari a euro 20.049,0019. 

Il servizio è poi stato aggiudicato definitivamente al raggruppamento aggiudicatario in data 15 
luglio 2011.  

Nel mese di settembre 2011, è stata consegnata la progettazione preliminare che, al 31 dicembre 
2011, non è ancora stata approvata, in quanto devono essere forniti ulteriori elaborati richiesti dal 
coordinatore del ciclo. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 20.199,00 e i pagamenti a euro 150,00. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 206.630) 

− Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento è finalizzato al miglioramento dei collegamenti 
pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento 
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale. 

Al 31 dicembre 2011, l’intervento non è ancora stato avviato. 

− Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di 
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l’intervento prevede 
l’allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la 
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell’itinerario “Parcours 
Découverte”. 

Al 31 dicembre 2011, il Comune non ha ancora avviato le procedure per la realizzazione 
dell’intervento, in quanto dalla progettazione sono emerse possibili soluzioni tecniche, dal 
punto di vista energetico e ambientale, da valutare. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 7.082,08 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Valorizzazione degli ingressi al Parco, dispositivi multimediali e adeguamenti sentieri guidati 
nel Parco (Soggetto attuatore Ente Parco naturale del Mont Avic): l’intervento prevede 
l’installazione di dispositivi multimediali consultabili 24 ore su 24 e di segnaletica, finalizzati alla 
diffusione di contenuti turistico/naturalistici lungo i sentieri guidati già esistenti all’interno 
dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni. 

In data 22 luglio 2011, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle progettazioni, 
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi. 

Al 31 dicembre 2011, la progettazione preliminare e l’iter autorizzativo sono stati approvati dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente e la consegna degli elaborati definitivi è prevista per il 
30 settembre 2012. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 16.588,80 e i pagamenti a euro 124,80. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 576.300) 

− Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): 
l’intervento prevede l’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare 
e potenziare la funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva. 

                                                           
19 In data 25 dicembre 2010, è stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la 
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 1 relativo alla sentieristica localizzata nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, per un importo a base d’asta di euro 20.334,61. 
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L’intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto 
variazioni sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno 
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una 
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e l’itinerario “Giroparchi” da 
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in località Covarey di 
Champdepraz. 

A ottobre 2011, è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di progettazione e 
direzione lavori di allestimento del Museo e del Centro visitatori di Chevrères. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 998,40 e i pagamenti a euro 998,40. 

− Ripristino di un’antica casermetta militare in loc. Col Fenêtre (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza di una “casermetta” ubicata 
in località Col Fenêtre con la riqualificazione del sito. 

L’intervento non è stato avviato in quanto non si è verificato l’atteso passaggio di proprietà 
delle Casermette dallo Stato alla Regione, condizione vincolante per l’attuazione degli 
interventi. 

− Ripristino di un’antica casermetta militare in loc. col Fénis (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza di una “casermetta” ubicata 
in località Col Fénis con la riqualificazione del sito. 

Al 31 dicembre 2011, non è stato dato avvio alla realizzazione dell’intervento (cfr. quanto 
riportato per il precedente intervento). 

− Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza e l’installazione di pannelli 
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari, tra cui quello del Lac Gelé e la cava di pietre da 
macina di Barma. 

Si rimanda a quanto indicato per gli interventi di valorizzazione degli ingressi al Parco e 
l’adeguamento dei sentieri guidati in ordine all’affidamento dei lavori di progettazione. 

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per raggiungerle. 

In data 2 maggio 2011, con determinazione del Direttore dell’Ente Parco n. 75, è stata affidata la 
progettazione dell’azione “Mobilità sostenibile”, finalizzata alla definizione delle modalità operative 
di svolgimento del servizio.  

In data 18 luglio 2011, con determinazione del Direttore n. 108, è stato affidato il servizio di 
trasporto sperimentale TrekBus, realizzato nel corso dell’estate 2011. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 6.479,00 e i pagamenti a euro 6.479,00. 

� GESTIONE (euro 56.780) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli 
interventi. 

Nei primi mesi del 2011, sono state espletate le procedure per l’affidamento di un servizio di 
supporto amministrativo e finanziario alla gestione del progetto Giroparchi, aggiudicato 
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definitivamente in data 7 giugno 2011, con determinazione del Direttore n. 94. 

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 9.780,00. 

 

 

2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2011, dell’assistenza tecnica è illustrato nei successivi 
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nell’anno 2011 a 
sostegno dell’attuazione del Programma. 

 

 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 

Come previsto dalla deliberazione CIPE n. 1/2009, l’avvio della fase di cooperazione istituzionale 
tra lo Stato e la Regione, finalizzata alla definizione ed al perfezionamento degli interventi da 
attuarsi con APQ, era subordinato all’assunzione da parte dello Stato, dell’obbligazione per le 
quote annuali di risorse FAS indicate nel Programma. Il provvedimento di messa a disposizione 
delle risorse è stato registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011. L’atto formale di 
assegnazione è stato comunicato dal MISE alla Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 
ottobre 2011. Pertanto al momento non è stata avviata la fase di cooperazione istituzionale e, di 
conseguenza, non è potuta avvenire la stipula di alcun APQ. 

 

 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 

Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA12 Studio di fattibilità per l'adeguamento e il 
miglioramento del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Dider 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 218.764,80 

VA01 Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.136.736,50 € 161.944,80 

VA02 Servizi di trasmissione a banda larga per 1 € 3.900.000,00 € 309.384,99 € 277.726,78 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2011 

 

   

 

32

l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina 

VA03 Realizzazione del polo universitario di 
Aosta 1 € 8.536.080,00 € 4.275.147,29 € 1.158.702,62 

VA04 Valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 647.347,34 € 268.682,01 

VA13 Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 107.167,28 € 17.532,20 

VA11 Assistenza tecnica 12 € 370.397,00 € 368.885,00 € 239.761,32 

7 20 € 19.178.344,50 € 7.084.284,40 € 2.343.114,53 

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2011 

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano in termini finanziari l’88,61% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 52 milioni di euro. 

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto, in ordine alla realizzazione delle azioni 
cardine, si segnala che il totale dei finanziamenti è aumentato di un importo pari a euro 
2.351.500,00 e gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 
910.337,87 e a euro1.064.612,04. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 

 

Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

1.2 - Studio di fattibilità per l'adeguamento e il 
miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 218.764,80 

2.1 - Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 1 € 8.536.080,00 € 4.275.147,29 € 1.158.702,62 
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3.1 - Valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 647.347,34 € 268.682,01 

3.2 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 107.167,28 € 17.532,20 

4 5 € 13.771.211,00 € 5.269.277,91 € 1.663.681,63 

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2011 

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 

 

 

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FAS 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FAS in termini di costo realizzato. 

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS 

2008 38.850,00 0,00 

2009 137.394,24 0,00 

2010 458.653,85 0,00 

2011 902.662,99 0,00 

Totale 1.537.561,08 17.640.783,42 

Tabella 17 – Cronoprogramma di spesa del FAS alla da ta di monitoraggio del 31/12/2011 

Rispetto all’anno precedente, il costo realizzato FAS è aumentato di un importo pari a euro 
1.153.073,11. 

 

 

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie. 

 

 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di Gestione ad adottare 
misure particolari per risolverli. 

Si evidenzia che il provvedimento di messa a disposizione delle risorse è stato registrato alla Corte 
dei conti il 22 settembre 2011 ed è stato comunicato dal MISE alla Regione con nota prot. n. 
449085237, in data 28 ottobre 2011, ciò ha determinato un significativo ritardo nell’avvio degli 
interventi da realizzare tramite APQ. 

 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  
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Si segnala che, nella seduta del 20 gennaio 2012, il CIPE ha espresso parere favorevole in merito 
all’aggiornamento del Contratto di programma RFI 2007/11 che ha previsto un de finanziamento, ai 
sensi di legge, per l’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso pari a 27 milioni di 
euro. Ciò potrebbe incidere sull’attuazione della linea d’azione 1.1 del Programma. 

 

 

 

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, è stato 
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2011, che prende in considerazione i programmi 
Competitività regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, 
Italia-Svizzera, Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il 
Programma FAS. 

Tale rapporto è stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 13 febbraio 2012 ad Aosta. 

 

Sorveglianza 

Nel corso dell’anno 2011, non si sono tenute riunioni Comitato di Sorveglianza20, tranne 
l’effettuazione di una consultazione, mediante procedura scritta, in applicazione dell'art. 7 del 
Regolamento interno. 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 27 luglio 2011 

Il 27 luglio 2011 il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2010, del Programma 
FAS, è stato sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta. 
La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1546/PRO, tenuto conto che non 
sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 22 agosto 2011, con nota prot. 
n. 1671/PRO è stata comunicata l’avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 
anno 2010.  
 

Sistema di monitoraggio 

                                                           
20 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1918, in data 10/07/2009 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 
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Come già evidenziato nel RAE 2010, la Regione si è dotata di un proprio sistema informativo a 
supporto della programmazione regionale, denominato SISPREG, che contiene il set informativo 
richiesto obbligatoriamente dal protocollo unico di colloquio della Ragioneria generale dello Stato 
(IGRUE) per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio nazionale (BDU) e comunitario e 
soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di valutazione regionale (NUVAL). 

Nel mese di ottobre 2011 sono stati realizzati, dall’Autorità di gestione del Programma, n. 4 incontri 
a carattere seminariale, dedicati alla presentazione di SISPREG ai beneficiari dei progetti finanziati 
nell’ambito del PAR FAS e alle strutture responsabili del controllo di primo livello, al fine di 
consentire loro di acquisire le competenze necessarie per la corretta imputazione e verifica dei dati 
nel sistema di monitoraggio. Gli incontri hanno riguardato, nello specifico, le procedure di 
monitoraggio delle risorse FAS, i contenuti e le modalità di funzionamento dell’applicativo, la 
gestione delle informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali e la pianificazione dei 
progetti cardine. 

Nel mese di gennaio 2012, è stato effettuato il primo invio all’IGRUE dei dati di monitoraggio 
relativi allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2011. 

Sempre nel 2011, è stata sviluppata l’analisi per l’implementazione in SISPREG di una funzionalità 
per la certificazione delle spese FAS. 

Sono state, inoltre, create apposite sezioni per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del 
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FAS e dai Fondi strutturali, sia per la parte 
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di 
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali) ed è in fase di 
implementazione il flusso automatico per l’importazione dei dati finanziari dal sistema informatico 
contabile della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG). 

E’ stato predisposto un manuale ‘in linea’, per fornire un immediato supporto agli utenti di 
SISPREG nell’inserimento dei dati, al fine di garantire una migliore qualità degli stessi e una 
riduzione dei tempi per le attività di monitoraggio. 

Inoltre, come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL ha predisposto, 
sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica 
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per l’anno 2011. 

Tale rapporto, presenta i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 
dicembre 2011, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento 
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei 
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio è, inoltre, affiancato da un allegato statistico 
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG. 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 
monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2011 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al 
seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp 

 

 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 
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2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

Inoltre, l’Amministrazione regionale, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai 
vari livelli, nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva 
l’attività svolta, nell’ambito del proprio Piano di formazione 2011, ha organizzato nel mese di 
dicembre un corso formativo riguardante “La gestione, i controlli e la rendicontazione dei progetti 
cofinanziati” per un totale di 14 ore di attività teorico/pratiche. Le lezioni sono state tenute da un 
docente di comprovata esperienza nel settore.  

 

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2011 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 27.857,66, in particolare: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di 
servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
12.055,20; 

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi 
si sono registrate economie per un importo pari a euro 15.802,46. 

 

 
2.13  ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2011. 

 

E’ proseguita per tutto il 2011 l’attività del funzionario assunto a tempo determinato, dal febbraio 
2010, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, in particolare per curare le azioni in 
applicazione del Piano di comunicazione del Programma nonché supportare i beneficiari nella 
realizzazione ed attuazione degli interventi previsti dal Programma. La scadenza del contratto 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  

 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 
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triennale di lavoro è prevista a dicembre 2012. 

Con deliberazione n. 2192/2011 la Giunta regionale ha approvato l’avvio di una procedura di 
valutazione comparativa e del relativo avviso, per il conferimento di un incarico professionale di 
collaborazione tecnica, ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per attività di animazione e 
assistenza tecnica nell’ambito di un progetto di competenza del Servizio aree protette.  La 
procedura si è conclusa con l’adozione del provvedimento dirigenziale n. 5380/2011, di 
conferimento dell’incarico, per un periodo di 21 mesi, per il supporto alla gestione, animazione e 
assistenza tecnica al monitoraggio, rendicontazione e verifica dell’intervento. 
 

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica 
regionale di sviluppo 2007/13, il 13 febbraio 2012, si è tenuta la riunione del Forum, nel corso 
della quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2011 della Politica regionale di sviluppo 
della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul Programma 
FAS. 

 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

In applicazione del Piano di comunicazione, al fine di massimizzare l’integrazione tra i diversi 
strumenti di programmazione della Politica regionale di sviluppo, a seguito di procedura 
negoziata, è stata affidata a soggetti esterni per il periodo 2009/11, prorogata sino a 30 settembre 
2012, la predisposizione del programma di comunicazione, del relativo monitoraggio periodico e 
la successiva valutazione dell’impatto delle azioni di comunicazione, degli interventi realizzati 
rivolti all’opinione pubblica, al partenariato socio-economico, ai potenziali beneficiari nonché ai 
destinatari e agli attuatori degli interventi cofinanziati con risorse statali e comunitarie.  

A tal fine sono stati progettati in forma integrata: un’immagine grafica coordinata dei programmi ed 
un relativo slogan, eventi mirati, l’organizzazione di conferenze stampa rivolte ai giornalisti per 
garantire l’informazione al grande pubblico sulle fasi di avanzamento del Programma, dei Progetti 
attivati, nonché la valutazione dei risultati raggiunti. E’ stato, inoltre, aggiornato il sito Internet ed è 
continuata la collaborazione con l’Ufficio Europe Direct per la produzione di una Newsletter 
informatica periodica (‘VdA Europe Info’), sono state inoltre realizzate alcune pubblicazioni mediali 
e multimediali. 

In sintesi, nel corso 2011, sono stati realizzati in collaborazione con le Autorità di gestione dei 
programmi cofinanziati dai fondi comunitari e statali i seguenti interventi: 

� 1° dicembre 2011 evento annuale con il partenariat o regionale e locale e con i cittadini, dal 
titolo “Europa 2020 – Prospettive per la Valle d’Aosta”, finalizzato a presentare al pubblico le 
politiche europee in termini di opportunità e di punti di attenzione per il futuro della politica di 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 
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sviluppo valdostana e che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione, di un 
consigliere per la politica europea presso la Presidenza della Commissione europea e del 
Ministero dello sviluppo economico; 

� forum partenariale, tenutosi in data 17 gennaio 2011, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2010 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS; 

� forum partenariale, tenutosi in data 13 febbraio 2012, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2011 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS; 

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si è provveduto: 

� alla pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali relativi sia al Programma in generale 
che agli interventi avviati; 

� al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa 
relativi alle attività avviate nell’ambito del Programma; 

� al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con l’ufficio di 
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati 4 articoli informativi sulla Newsletter 
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l’altro, sul progetto Giroparchi e sulla realizzazione 
del Polo universitario di Aosta (reperibili al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le 
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

� all’implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla 
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma  FAS; 

� alla veicolazione attraverso l'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del “Notiziario 
Europa e Lavoro”, di 7 articoli sugli interventi avviati, disponibili all’interno della sezione 
“Notiziario Europa e Lavoro” 
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della 
Regione; 

� alla produzione di materiale fotografico; 

� alla realizzazione di una pubblicazione relativa ai progetti cofinanziati dai fondi comunitari e 
statali, avente per titolo “Uno sguardo su 5 anni di progetti in Valle d’Aosta”; 

� alla collaborazione con il MISE-DPS nella realizzazione, per il Forum della Pubblica 
Amministrazione, di n. 1 pubblicazione relativa agli interventi finanziati dal Fondo Aree 
Sottoutilizzate (FAS) dal titolo “Selezione di interventi realizzati nelle Regioni con il Fondo per 
le Aree Sottoutilizzate (FAS)” – 3a edizione, maggio 2011. 

 

 

2.15 PROGETTI ESEMPLARI  

Al 31 dicembre 2011 non è possibile dare evidenza di progetti esemplari, in quanto le attività sono 
tuttora in corso.  
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3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO 

Alla data del 31 dicembre 2011 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  

 


