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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

2007VA002FA014 - PAR FAS Valle

Titolo del programma d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIlll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS — ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 e stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d’Aosta 2007/13.
La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)" euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

II'5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n.
1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare “inalterato il valore
finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, & stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal
punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009".

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell'importo di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, allAutorita di gestione del programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le spese dichiarate ammontano a euro
3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600
trasferita dallo Stato.ll presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla
data del 31 dicembre 2013, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di
monitoraggio.ll Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la
riprogrammazione del programma, che si € resa necessaria a seguito di criticita riscontrate in fase
di attuazione e dei cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In
particolare essa riguarda la ridefinizione di alcune linee di azione dell'asse 1, con la conseguente
modifica di alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non
interamente assorbite dai vari interventi, come meglio specificato in seguito.

Nel corso dellanno €& stato avviato un nuovo intervento e sono proseguiti quelli avviati
precedentemente, mediante strumenti di attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro priorita del
QSN perseguite dal Programma, compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di
azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008:

* Linea di azione 1.1 — Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
» Linea di azione 1.2 — Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

» Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;

= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale del Programma al 31 dicembre 2013.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo del DPS che
ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a supporto del RAE.

Si precisa che, le tabelle finanziarie di cui al presente documento, non comprendono le risorse,
impegnate a fine anno 2013 dall’Amministrazione regionale, per l'intervento a valere sulla linea di
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azione 1.1 “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino”. Nel corso del primo trimestre 2014, i dati finanziari, fisici e procedurali del citato
intervento sono stati inseriti nel Sistema informativo locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati
unitaria (BDU) delllIGRUE. L’Autorita di gestione, nell’'ambito della redazione del Rapporto annuale
di esecuzione per I'anno 2014, provvedera a fornire le informazioni relative alllavanzamento del
progetto.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel
sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) del’'IGRUE e quelli recepiti e
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente e riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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Priorita QSN Obiettivo Obiettivo Linea di Numero Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
. . ) Stato Fondo
generale specifico azione Progetti Flnan'2|ament| UE Regione Comune AItrp Sviluppo e
dell'Intesa pubblico h
Coesione
5.1 - Valorizzare le
risorse naturali,
. 31 -
culturali & "Valorizzazione
aesaggistiche locali, .
5- P trasf%?mandole in 5.1.1 - Valorizzare la | del Parco 2 € 3.964.115,00 €0,00 €792.823,00 | €383.356,50 | € 13.055,00 €2.774.880,50
Valorizzazion vantaqgi L rete ecologica e nazionale del
) ggio competitivo o . )
e delle risorse tutelare la biodiversita | Gran Paradiso
. per aumentare - o
naturali e lattrattivita. anche per migliorare la qualita
clulturaI! per turistica, del territorio, delrambiente e .
I'attrattivita o > | promuovere opportunita
migliorare la qualita S . 32-
per lo . S .| di sviluppo economico . .
sviluppo della vita dei residenti sostenibile Valorizzazione
€ promuovere nuove del Parco 1 € 1.031.400,00 €0,00 € 206.280,00 | € 103.140,00 €0,00 € 721.980,00
forme di sviluppo naturale del Mont
economico Avic
sostenibile
6.1.3 - Favorire la
6.1 - Accelerare la connessione delle aree 12 -1 .
realizzazione di un produttive e dei sistemi . nterveny e
sistema di trasporto urbani alle ret P W 1 €£230.616,00| €000|  €59.904,00 €0,00 €0,00 €179.712,00
6 - Reti e efficiente, integrato, | principali, le sinergie tra :rro;;grle} Sai e ’ T ' ’ e
colleqament flessibile, sicuro e i territori e i nodi Dpds.t re-Saint-
. Iagmobilita sostenibile per logistici e I'accessibilita | ©'C1€"
P assicurare servizi delle aree periferiche:
logistici e di trasporto migliorare i servizi di
funzionali allo trasporto a livello
sviluppo regionale e promuovere | 13 . "Sviluppo
modalita sostenibili | gelle ICT per la 3 €5.036.736,50 | €0,00| €2.124.923,87 €0,00 €0,00| €2.911.812,63
mobilita stradale
7
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10.1 - Elevare le
capacita delle
amministrazioni, 10.1.1 - Rafforzare le
accrescere i livellidi | competenze tecniche e
10 - legalita, rafforzare il di governo delle
Governance, coinvolgimento del amministrazioni e degli
capacita partenariato e enti attuatori, per 41 - Assistenza
istituzionali e contribuire migliorare I'efficacia tecnica 13 € 371.962,00 €0,00 € 185.981,00 €0,00 €0,00 € 185.981,00
mercati all'apertura dei della programmazione
concorrenziali | mercati dei servizi per e la qualita degli
efficaci una programmazione interventi per offrire
e gestione piu servizi migliori alla
efficace ed efficiente cittadinanza
della politica
regionale aggiuntiva
2.1 - Rafforzare e
valorizzare l'intera
filiera della ricerca e
le reti di 2.1.1 - Qualificare in
cooperazione tra il senso innovativo
sistema della ricerca I'offerta di ricerca,
e le imprese, per favorendo la creazione
2- - R : o
. contribuire alla di reti fra Universita,
FZI%TOZ;OD;’] competitivita e alla centri di ricerca e 21 -
;’ e d:f%flzjsiztl)ne crescita economic_:a; tecnologia e il mondo Realizzazione del
h sostenere la massima della produzione - = 1 €8.297.189,34 €0,00 | €3.338.158,44 €0,00 €0,00 € 4.959.030,90
delln ricerea e | ittusione e utilizzo di sviluppando P universitario
ntle pe;ﬂaz' nuove tecnologie e | meccanismi a un tempo :
PN servizi avanzati; concorrenziali e
competitivita . - S .
innalzare il livello cooperativi, in grado di
delle competenze e assicurare fondi ai
conoscenze ricercatori piu
scientifiche e promettenti
tecniche nel sistema
produttivo e nelle
Istituzioni
Totale 21 € 18.941.018,84 €0,00| €6.708.070,31 | €486.496,50| € 13.055,00| € 11.733.397,03
Tabella 1 — Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2013.
8
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Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore

Totale di cui FAS
SAD avviati 7 € 18.881.723,81 € 11.698.205,49
APQ stipulati 0 €0,00 €0,00
Totale 7 € 18.881.723,81 € 11.698.205,49

Tabella 2 — Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2013

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore
Totale di cui FAS
Progetti attivi 21 €18.881.723,81 € 11.698.205,49
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 €13.232.704,34 € 8.413.891,40
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 5.649.019,47 € 3.284.314,09
ir;griecsu; 2t€ir\]/(iji5?drul;erogazione di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
Totale 21 €18.881.723,81

Tabella 3 — Avanzamento del Programma per progettia lla data di monitoraggio del 31/12/2013

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”.

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie)?.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Numero Progetti | Importo Attivita

Totale 0

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del
31/12/2013

2 La tabella non & valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non risultano correttamente recepiti dal sistema informativo
dellllGRUE. L'attivita per la risoluzione del problema di comunicazione tra i sistemi operativi € stata presa in carico dalla
societa informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL).
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2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento finanziario del Programma.

Programma: PAR FAS Valle d'Aosta Numero

2007/13 Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti

Totale 21 €18.941.018,84 |€12.260.670,62 | € 7.787.068,88

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2013

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 4.806.996,90 e
a euro 3.628.483,57.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti
Progetti per Fase procedurale attuale -
Iter Operazioni di realizzazione Opere Numero Valore
Pubbliche
Reah;zazmne di opere 3 13.232.704,34
pubbliche
Totale 3

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - realizzazione di opere e lavorip  ubblici

Sulla base dei dati presenti sul SIL, emerge che, nel corso dell’anno 2013, per tutti i 3 interventi si
sono concluse le fasi di progettazione preliminare, definitiva e, ove prevista, quella esecutiva.

Iter Progetti per Fase procedurale attuale - Progetti
Opera_2|_on| di realizzazione per acquisizione di ben i NUmero Valore
e servizi
Da Avviare 1 € 1.500,00
Acquisizione di | Esecuzione Fornitura 7 €1.031.731,60
beni e servizi - .
Verifiche e controlli 7 € 418.467,71
3 € 4.197.320,16
Totale 18

Tabella 7 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - acquisizione di beni e servizi

10
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Iter Progetti per Fase procedurale attuale - Progetti
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
A Numero Valore
individui
Totale 0 € 0,00

Tabella 8 — Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a
imprese e individui

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Valore
Programma: PAR FAS Numero Totale . : 3 Costo 3
Valle d'Aosta 2007/13 Progetti | Finanziamenti (Fman2|am_e W Realizzato Economie
Economie)
Totale 21 €18.941.018,84| €18.881.723,81 |€7.786.987,87°| € 59.295,03

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 3.628.483,57, mentre le
economie sono aumentate di euro 22.872,93.

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento del Programma in termini fisici*

Progetti Indicatori
Valore
Indicatori di realizzazione fisica Numero . Valo_re_ Valore target raggiunto
Finanziario al

31/12/2013
Giornate/uomo prestate (NUMERO) 11 233.506,61 1.009,00 0,00
Riduzione nei consumi energetici (TONNELLATE
EQUIV. DI PETROLIO) 1 8.297.189,34 45,00 0,00
Studi o progettazioni (NUMERO) 6 4.452.776,36 25,00 4,00
Superficie oggetto di intervento (Ha) (ETTARI) 2 4.935.515,00 61.600,00 0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (METRI
QUADRATI) 2 9.328.589,34 | 58.056.320,00 0,00
Unita di beni acquistati (NUMERO) 1 962.736,50 2,00 0,00

Tabella 10 — Indicatori di realizzazione fisica

% Il dato riportante il “costo realizzato” presenta una discrepanza rispetto al totale “Pagamenti” pari a euro 81,01 dovuta al
mancato inserimento di tale importo, da parte del beneficiario, nella sezione “Piano dei costi” nel Sistema informativo
locale.

4 Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non e stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni
aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi.
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Progetti Indicatori
Valore
: . . . Valore Valore raggiunto
Indicatori occupazionali Numero . L
Finanziario target al

31/12/2013
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO) 1 € 8.297.189,34 167.000,00 0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate
(NUMERO) 15 € 5.268.801,61 6.194,00 0,00
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera
(NUMERO) 1 € 962.736,50 500,00 0,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o
progetto (NUMERO) 4 € 4.352.996,36 7.204,00 0,00
Tabella 11 — Indicatori occupazionali

Progetti

Indicatori di risultato QSN Numero Valore Finanziario
Accessibilita media 3 €5.018.412,70
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti 1 € 8.297.189,34
Attrazione turistica 3 € 4.993.219,16
Nessun indicatore 13 € 333.286,61
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 1 € 239.616,00

Tabella 12 — Indicatori di risultato QSN

2.2

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ' DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

2.2 Stato di attuazione analitico delle Priorita d

el Programma

Priorita MUl Totale Impegni Pagamenti
Progetti | Finanziamenti Peg 9

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 3 €4.995515,00| €3.234.143,60 | € 1.499.621,05

culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6 - Reti e collegamenti per la mobilita 4 €5.276.352,50| € 3.765.466,84 | € 2.317.865,57

10 - Governance, capacita istituzionali e 13 €371.962,00| €370.387,50| €308.063,34

mercati concorrenziali efficaci

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione

della ricerca e dell'innovazione per la 1 €8.297.189,34| € 4.890.672,68 | € 3.661.518,92

competitivita

Totale 21 € 18.941.018,84 | € 12.260.670,62 | € 7.787.068,88

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma
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Nei successivi paragrafi € riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31
dicembre 2013 - degli strumenti di attuazione avviati nellambito del PAR FSC Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.

2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nellambito dell’Asse 1
“Reti e sistemi per la mobilitd” del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, I'accessibilita al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo
2011, all'assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/lvrea non é
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile e stata l'istituzione di una rottura di carico nelle
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all'utenza diretta a Torino (0 viceversa) di passare
da treni diesel ad elettrici. Cid ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento
dell’accessibilita al territorio valdostano.

Le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando I'esecuzione di alcuni
interventi infrastrutturali, gia programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli,
mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Al fine di intervenire sulle criticitd sopra esposte, si € reso nhecessario procedere alla
riprogrammazione del PAR FSC 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6
settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nellambito dell’Asse 1 “Reti e
sistemi per la mobilita” delle linee di azione 1.1 — Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso e
1.2. — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.
Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:
1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;
1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

Studio di fattibilita per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier;

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3, le denominazione e rimasta invariata:

1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-assistenziali.

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ~ ionale Aosta/Torino

La linea di azione 1.1, prevede lintervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di
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percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi
legati alla rottura di carico presso la stazione di lvrea.

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino.

Il progetto prevede lacquisizione di almeno 5 treni bimodali, comprensivo del servizio di
manutenzione per la durata di cinque anni per un importo stimato di euro 47.462.250, oltre alle
spese tecniche stimate in euro 521.750 per un importo complessivo di euro 47.984.000. L’attuale
disponibilita finanziaria a copertura dell'intervento e pari a euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704
a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge
di conversione del c.d. “Decreto del fare”). Tale importo consente alla Regione di procedere
all'acquisto di n. 5 treni e, in caso di ribasso sufficiente sullimporto posto a base d'asta e di
eventuali ulteriori risorse aggiuntive regionali, all’acquisto di un ulteriore treno fino all’occorrenza
dei finanziamenti. L’acquisizione di n. 6 treni richiede una copertura finanziaria, stimata in circa
euro 55.000.000, importo al momento non disponibile.In data 16 ottobre 2013 é stato siglato il
Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del
materiale rotabile ferroviario, finalizzato a garantire, da parte del gestore attuale del servizio
ferroviario, I'utilizzo dei nuovi treni nellambito del servizio Aosta/Torino e viceversa, fino a quando,
la Regione non potra organizzare autonomamente il citato servizio®, nonché il supporto alle prove
ed ai collaudi necessari per la messa in esercizio dei nuovi convogli.

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013 la Giunta regionale ha approvato la scheda
operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato la
determinazione a contrarre, ai sensi del d. Igs. n. 163/2006 per la fornitura, nei settori ordinari, di n.
5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, individuando contestualmente le
coperture finanziarie delle spese discendenti dall'obbligo di pubblicita e dal contributo all’Autorita di
Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP). La Struttura aeroporto e ferrovie, con provvedimento
dirigenziale n. 4301 del 18 ottobre 2013, ha approvato gli atti per I'espletamento della procedura
aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 relativa alla gara per la fornitura di n. 5
treni bimodali.In data 22 ottobre 2013 € stato pubblicato il bando di gara relativo alla citata
procedura, il termine per la ricezione delle offerte é stato fissato per il 2 dicembre 2013. L’appalto
per la fornitura di n. 5 treni bimodali € stato indetto con il criterio dell’'offerta economicamente piu
vantaggiosa e l'importo a base d'asta e stato stimato in euro 43.147.500 lva esclusa. Con
provvedimento dirigenziale n. 5117 in data 4 dicembre 2013, la Struttura aeroporto e ferrovie ha
provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice e alla nomina dei componenti per
'espletamento della procedura aperta.Con deliberazione n. 2054 in data 13 dicembre 2013, la
Giunta regionale ha approvato, ai sensi del d. Igs. n. 163/2006 la determinazione a contrarre
preordinata all’acquisizione del servizio di direttore di esecuzione del contratto di fornitura,
avviando, di conseguenza, lindizione di una gara ad evidenza pubblica e approvando
contestualmente il corrispettivo posto a base d’asta per il predetto servizio.

In data 23 dicembre 2013 sono state espletate le procedure relative all’aggiudicazione provvisoria.
L'offerta € stata presentata da un solo partecipante, peraltro non completamente conforme al
Capitolato di gara; pertanto, poiché I'unica offerta tecnica pervenuta presentava un vizio, la gara,
alla data del 31 dicembre 2013, non é stata aggiudicata.

Alla luce dell’esito della citata procedura, la Giunta regionale, con deliberazione n. 484 in data 11
aprile 2014, ha approvato lindizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica di natura

5> La Regione € in attesa di assumere le competenze come previsto dal D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 194 “Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di trasporto ferroviario”.
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aperta, preordinata alla fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario
valdostano, comprensiva del servizio di manutenzione degli stessi per cinque anni. | tempi dell'iter
amministrativo di questa nuova procedura d’appalto, salvo imprevisti, prevedono I'aggiudicazione
provvisoria della fornitura entro la data del 31 luglio 2014.

L'intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine " ai sensi del punto 2.5
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n.
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma, é stato avviato mediante lo strumento di attuazione diretta
(SAD), nelle more della stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 | egge n.125/2013, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonom  a Valle d’Aosta .

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-  Didier

Nellambito della linea di azione 1.2, e stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di
fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Tale intervento é finalizzato alla definizione delle opportunitd di adeguamento e miglioramento
dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessatri
in relazione alle compatibilita socio-economiche e territoriali. 1l costo complessivo previsto a
Programma per la realizzazione di tale intervento ammonta a euro 239.616, di cui euro 179.712 a
valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali.

L’intervento di cui alla linea di azione 1.2 & stato attuato mediante lo Strumento di attuazione
diretta (SAD ).

Nellambito della linea di azione 1.2, & stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, € stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier,
di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilita per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, é stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell'infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilitd e lo ha trasmesso
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al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIll del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
mandato al Governo Regionale di interagire con le societd del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza
per le gallerie.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti per I'elaborazione dello studio di fattibilita ammontano a euro
236.885,76.

L'intervento, concluso nel 2012, e stato mantenuto attivo finanziariamente, nel caso fossero
intervenute, nel corso dell’anno 2013, ulteriori necessita di approfondimenti dello Studio di fattibilita
di ordine tecnico. Non essendosi questi resi necessari, si procedera a chiudere lintervento
nellanno 2014.

13 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  ’accesso ai servizi socio-sanitari.

Nelllambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilita nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13%
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.

A seguito della riprogrammazione del programma, effettuata nel 2013, limporto e stato
rideterminato in 5.036.737 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, pari a euro 663.263,00 sono state destinate ad
incrementare la dotazione finanziaria per realizzazione dell'intervento previsto dalla linea di azione
1.1.

La riprogrammazione si & resa opportuna per adeguare i contenuti degli interventi ai mutati quadri
normativi di riferimento, nonché all’evoluzione tecnologica intervenuta in tali ambiti.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

L’intervento e volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla
viabilita e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al
problema della mobilita e della sicurezza del cittadino. Il piano di lavoro prevede che le attivita si
articolino in due ambiti principali: realizzazione della Centrale di infomobilita e realizzazione
dell'infrastruttura sul territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle
azioni da realizzare, € stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30
dicembre 2011, che ha validato, altresi, i risultati dello studio di fattibilita preordinato all'avvio delle
attivita.

Il beneficiario & la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione® .

¢ La realizzazione dellintervento ¢ affidata alla societa in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, &
stata stipulata apposita convenzione.
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La spesa stimata per la realizzazione dell'intervento ammonta a circa euro 970.000. La
conclusione delle attivita, inizialmente programmata per giugno 2013, e prorogata al 2014.

Si evidenzia che la gara d'appalto per lI'acquisizione della struttura tecnologica, predisposta da
INVA, é stata oggetto di un ricorso al TAR, pertanto, il termine per la conclusione dell'intervento e
stato ulteriormente prorogato. A tal proposito, il beneficiario ha ritenuto vantaggioso separare la
fornitura relativa alla rete di trasporto, dalla restante fornitura. Tale opzione ha consentito di
posizionare il pannello a messaggio variabile, come previsto nel mese di dicembre 2013, cio al fine
di consentire agli utenti di fruire del nuovo strumento informativo, nel periodo di maggiore
concentrazione di traffico.

La definizione della data di fine progetto e stata tenuta in sospeso, sino alla conclusione del
contenzioso.

Le principali attivita effettuate nel 2013 sono:

1. Realizzazione della Centrale di Infomobilita:
a seguito dell'affidamento dei lavori, per la realizzazione della centrale di regionale di
infomobilita, avvenuto nel 2012, I'opera e stata, realizzata e conclusa secondo il calendario
prestabilito.
Per I'impostazione della centrale, sono stati, inoltre, coinvolti i concessionari autostradali e dei
tunnel operanti sul territorio valdostano, sia in qualita di fornitori di informazioni, sia come
fruitori del sistema.
La nuova centrale & operativa dal mese di luglio 2013 ed il relativo portale e accessibile al
seguente 'indirizzo internet http://infomobilita.regione.vda.it.
Nel corso del secondo semestre 2013 é stata effettuata una puntuale attivita di monitoraggio,
finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del sistema.

2. Realizzazione Infrastruttura sul territorio.

A seguito dell'individuazione, condivisa con i comuni interessati, dei luoghi, sui quali
posizionare le infrastrutture previste dal progetto, sono state acquisite le necessarie
autorizzazioni e portate a termine le attivita programmate.

Per contro gli interventi, previsti per la realizzazione della struttura tecnologica di trasporto,
sono stati momentaneamente sospesi a seguito del ricorso al TAR di cui sopra.

Inoltre, si e reso necessario rimodulare il piano finanziario in modo da assorbire il maggior
costo correlato allaumento delllVA dal 21 al 22%. Le risorse sono state reperite dalle
economie derivanti da alcune attivita gia concluse.

Alla data del 31 dicembre 2013 non risulta ancora formalizzata la convenzione con il CCISS,
benché piu volte sollecitata dal beneficiario’. La sottoscrizione di tale convenzione &
necessaria per garantire I'interscambio delle informazioni tra centrale territoriale e bacino nord-
ovest, al fine di poter fornire le informazioni afferenti al territorio valdostano sul canale RDS-
TMC.

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si pone l'obiettivo di contrastare il digital divide
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari.

7| contatti sono tenuti, per competenza, dal Dipartimento trasporti della Regione.
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L'intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:

la teleassistenza;
l'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;
la trasmissione immagini video/telepresenza — sospeso definitivamente nel 2012;

I'e-refuge — sospeso definitivamente nel 2012;

a M wnh e

il telelavoro: refertazione domiciliare;
6. latrasmissione scheda di soccorso.

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n.
2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga al 31 dicembre 2015, del termine per la
realizzazione dell'intervento “Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza
socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico
(FSE).

L'Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e il soggetto beneficiario, nonché responsabile della gestione
a regime, mentre la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria del Dipartimento sanita,
salute e politiche sociali € la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

| risultati ottenuti, a conclusione della sperimentazione, hanno fornito elementi indispensabili per la
realizzazione dell’'ultima fase dell'intervento, consistente nella definizione delle procedure di gara,
I'elaborazione dei relativi capitolati, 'aggiudicazione, per la messa in produzione dei servizi entro
dicembre 2013, di quattro dei sei servizi originariamente programmati.

Il beneficiario ed il controllore di primo livello hanno ritenuto opportuno destinare le risorse
finanziarie non utilizzate, a seguito della mancata realizzazione dei servizi n. 3 e n. 4, alla
creazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), pienamente aderente agli obiettivi del progetto
Telemedicina. Tale modifica e stata oggetto della riprogrammazione del programma, approvata nel
2013.

Si sintetizza di seguito lo stato di attuazione dei singoli servizi:
1. Teleassistenza

Il servizio €& articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso,
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunita.

Nel primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualita diagnostica atta alla refertazione
integrata con il sistema degli ECG dell'ospedale. Tali dispositivi risultano particolarmente utili negli
interventi su pazienti con episodi cardiovascolari acuti .

Il secondo sotto-progetto € finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in soggetti dimessi,
dalla struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nonché i
pazienti ospiti presso le Micro-comunita. L’obiettivo finale € di dotare tutte le RSA del sistema di
telemonitoraggio. | pazienti inizialmente coinvolti sono individuati tra quelli colpiti da instabilita
clinica, con ingresso in pronto soccorso e un successivo ricovero nel reparto di geriatria. 1l nuovo
servizio consente ai clinici di effettuare dimissioni anticipate, mantenendo per un periodo definito
una sorveglianza speciale sui pazienti.
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Attualmente sono in fase di organizzazione le attivita finalizzate ad estendere tali servizi a tutte le
microcomunita, presso il domicilio di alcuni pazienti ed ai medici di medicina generale.

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet

Il servizio si sviluppa in due sotto-progetti, il primo finalizzato alla distribuzione sul territorio
regionale, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e
referti radiologici via internet, mentre il secondo sotto-progetto € finalizzato ad implementare un
sistema di teleconsulto on-line per consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con
medici specialisti a distanza, afferenti anche ad altre discipline.

Il sistema finale & in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consente |l
teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo
sanitario. | principali benefici attesi sono la riduzione sia della mobilita dei pazienti, sia dei tempi
necessari per attivare eventuali consulenze specialistiche fuori sede, l'obiettivo & quello di
promuovere la circolazione delle immagini, in luogo delle persone.

Si evidenzia che, I'Azienda USL, nell'ottica di ottimizzare i procedimenti amministrativi, ha
accorpato in una unica gara d'appalto, effettuata, mediante procedura aperta, I'acquisto delle
soluzioni progettuali necessarie sia per il servizio 1 “Tele-assistenza sia per il presente servizio 2,
suddividendola in 4 lotti corrispondenti ai 4 sotto-progetti summenzionati.

Tutte le forniture sono state effettuate coerentemente alle specifiche tecniche contenute nei
capitolati di gara, come evidenziato nei verbali di collaudo effettuati dal’AUSL, in qualita di
stazione appaltante.

5. Telelavoro: refertazione domiciliare

~

Il sistema € attualmente utilizzato con notevole successo, dai medici radiologi partecipanti al
progetto. La tecnologia si € dimostrata valida e conforme alle necessita dei refertatori, cosi come i
tempi per la trasmissione delle immagini e la copertura per la connessione alla rete.

Pertanto AUSL ha dotato tutti i medici di una postazione di refertazione da remoto. L’'acquisizione
delle ulteriori postazioni é stata effettuata ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo
163/2006, trattandosi di una consegna complementare, al sistema RIS _PACS, attualmente in uso

presso la radiologia del presidio ospedaliero.
6. Trasmissione scheda di soccorso

A conclusione delle attivita di analisi, come programmato, € stata completata con esito favorevole
la fase di realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata, &€ stata predisposta
l‘acquisizione dei dispositivi e sono stati effettuati i relativi collaudi. Attualmente € in corso l'attivita
di configurazione dei sistemi.

La procedura di acquisizione dei dispositivi per la realizzazione della scheda di soccorso € stata
effettuata ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo 163/2006 in quanto si tratta di una
fornitura fabbricata a scopo di sperimentazione; le componenti di integrazione previste possono
essere realizzate solo dai fornitori dei sistemi gia in uso presso la Centrale Unica di Soccorso.

E’ opportuno evidenziare che, in luogo dei due interventi sospesi nell'anno 2012, a seguito delle
risultanze della fase sperimentale, 'AUSL, in qualita di soggetto attuatore, ha proposto la
realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, al fine di fornire al cittadino un servizio completo
ed in grado di conservare, in forma digitale, tutte le informazioni di carattere sanitario raggruppate
in un unico repository. L'iniziativa, condivisa dalla Regione, risponde, tra l'altro, a precise
indicazioni fornite dal Governo con Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”.

L’introduzione del nuovo servizio, pienamente aderente agli obiettivi del progetto Telemedicina, &
stato oggetto di approvazione nell'ambito della riprogrammazione del programma, avvenuta nel
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mese di settembre 2013. Lo stesso sara realizzato, entro dicembre 2015, mediante protocolli e
linguaggi informatici standard ed in aderenza ai contenuti delle linee guida emanate, a livello
nazionale, dal Tavolo della Sanita Elettronica.

2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen  tri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell’'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 e individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore
complessivo. Tale linea d’'azione € attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione del progetto & di 24.092.000
euro.

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, € ripartito nel seguente modo:
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta é stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, e
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attivita che
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta.

A seguito delle risultanze delle fasi di progettazione preliminare e definitiva € emerso che i costi
dell'investimento, previsti e imputati al PAR - inizialmente desunti dallo studio di fattibilitd - sono
aumentati in modo considerevole rispetto alle previsioni iniziali, pertanto si € reso necessario
definire delle priorita nella realizzazione delle opere. Al fine di superare tale problematica,
l'intervento, previsto in origine in forma unitaria, & stato suddiviso in quattro lotti funzionali e nel
corso del 2013 e stata realizzata la progettazione esecutiva limitatamente al solo primo lotto
funzionale.

La Regione a fine 2013, al fine di consentire alla societa NUV, s.r.I. di procedere alla pubblicazione
dei bandi di gara per la realizzazione dei lavori, nonché per la direzione lavori e per il
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coordinamento della sicurezza, ha impegnato, a valere sulle risorse del programma e su risorse
regionali aggiuntive, la somma di euro 33,3 milioni.

A settembre 2013 la Giunta regionale ha espresso una valutazione positiva sul progetto esecutivo
del 1° lotto del Polo universitario, a seguito dell’approvazione tecnica del medesimo da parte del
responsabile unico del procedimento (RUP), avvenuta ad agosto 2013. Ad ottobre 2013, la societa
NUV ha approvato il progetto esecutivo e, successivamente, il RUP stesso ha indetto le gare di
appalto per la realizzazione dei lavori, (scadenza delle offerte 8 gennaio 2014) e per
I'espletamento dei servizi di direzione, di misura e di contabilita dei lavori, e di coordinamento della
sicurezza relativi al primo lotto (scadenza delle offerte 10 febbraio 2014).

Entrambe le gare sono state indette mediante procedura aperta ed evidenza pubblica con offerta
economicamente piu vantaggiosa. |l primo lotto dei lavori finanziato a valere sul PAR FSC Valle
d’Aosta 2007/2013 e su risorse aggiuntive regionali (costo complessivo stimato circa 39,067 milioni
di euro), si sviluppa attraverso le seguenti attivita: demolizione degli edifici Urli e Zerboglio e dei
fabbricati nella zona nord della caserma Testafochi, costruzione della nuova palazzina Zerboglio e
relativi interrati, sistemazione provvisoria delle aree esterne con la realizzazione di un parcheggio
a raso di capienza pari a circa 100 posti auto.

In dettaglio il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori
terra (piano terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota
delle attivita didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti
dal progetto, 'aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occupera anche una porzione del
livello -2. Ai piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all’attivita didattica, con ampie
zone di studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre
ad una quota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria
universitaria.

Al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura sara installata
una grande superficie di pannelli fotovoltaici.

Il cantiere verra consegnato all'impresa, per I'avvio dei lavori, verosimilmente, entro giugno del
2014.

Vista, inoltre, I'ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte
Solarolo, se ne prevede l'utilizzo da parte dell'Universita fin dalla sua ultimazione, senza dover
attendere la fine dei lavori dell'intero complesso.
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Fig.1 — Rendering Polo universitario di Aosta sull'a rea della Caserma Testafochi

2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito dell’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic.

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 e finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia I'area del Parco nazionale del
Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento,
creazione di sistemi di accessibilitd e mobilitd sostenibile, valorizzazione di siti di interesse
culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione
integrata dell'intervento.

In seguito alla riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza
il 6 settembre 2013, il costo complessivo dellAsse 3 — Aree protette previsto a Programma
ammonta a euro 4.995.515, di cui euro 3.496.860 a valere su risorse FSC, euro 999.103 a valere
su risorse regionali e euro 499.552 a carico di altri soggetti pubbilici.

Nello specifico:

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso —
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linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.964.115, di cui euro 2.774.880 a
valere su risorse FSC, euro 792.823 a valere su risorse regionali e euro 396.412 a carico di
altri soggetti pubblici;

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su
risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti
pubbilici.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed e previsto che la loro attuazione avvenga mediante
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell'inclusione in un Accordo di programma
quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero del’lambiente e che attivi ulteriori
interventi nelle aree protette.

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi.

Il termine per la chiusura del progetto e previsto per il 2015. Con provvedimento dirigenziale n.
3715 in data 30 agosto 2013, la Struttura Aree protette ha infatti approvato la concessione di una
proroga per la realizzazione dei lavori al 31 ottobre 2014 e per le attivita di promozione e
manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015. L'esigenza di posticipare la data di conclusione
degli interventi si € resa necessaria in quanto sono state approvate le modifiche ad alcuni
interventi®, oltre che a causa di ritardi rilevati in fase di attuazione rispetto alle tempistiche

originariamente previste dal cronoprogramma.

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi é stato elaborato nel 2010 su incarico di
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi
da realizzare nel’ambito del progetto stesso®.

Il costo ammesso per l'elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri
soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi

8 Cfr. deliberazioni n. 1032/2012 e n. 166/2013.

° Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, e stata
approvata la scheda operazione per I'esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e I'Ente Parco naturale del
Mont Avic.

Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare:
studio preliminare all'attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in
materia di mobilita sostenibile.

Lo studio preliminare all'attuazione degli interventi di sentieristica € stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio
sentieristica della Regione.

23

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

materiali e immateriali ammessi a finanziamento nel’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso).

Fondation Grand Paradis € stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel
suo complesso™.

L’Ente Parco naturale del Mont Avic e stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.2™.

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

In data 30 agosto 2010, € stata firmata la Convenzione tra la Regione e Fondation Grand Paradis
per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, per un
costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,00 a valere su risorse FSC, euro
780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 390.412,00 a carico di altri soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2013, lo stato di attuazione degli interventi e il seguente:

= SENTIERISTICA (euro 1.912.872)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Per l'area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi Valnontey — Rifugio Sella, Giro
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhémes-Saint-Georges.

Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, & stata approvata la progettazione preliminare e
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.*.

Per quanto riguarda l'intervento n. 1 (Valnontey — Rif. Sella), in data 11 giugno 2013 sono stati
consegnati i lavori, proseguiti fino al 31 ottobre 2013. Nell'ambito di tale intervento, sono state
eseguite la riprofilatura e la ritracciatura dei sentieri, per un totale lavori pari al 29% dell'importo
contrattuale.

Relativamente, invece, all'intervento n. 2 (giro Valsavarenche — giro Valnontey), in data 2 luglio

1% per |a realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso — linea di azione
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di
Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

! per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di azione 3.2,
'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni:
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.

21 data 21 agosto 2012, si & provveduto, con comunicazione interna all’ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali
e corpo forestale, a richiedere l'avvio delle procedure per Il'affidamento dei lavori, che si sono concluse con
I'aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2013.
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2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 14 ottobre 2013. Nell'ambito di tale
intervento, é stata eseguita la risistemazione del piano di calpestio dell'itinerario giallo e parte del
nero, per un totale lavori pari al 29% dell'importo contrattuale.

Per quanto concerne, infine, l'intervento n. 3 (itinerario blu — itinerario rosso), in data 27 maggio
2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 6 novembre 2013. Nellambito di tale
intervento, e stata eseguita la risistemazione del piano di calpestio e del tratto del sentiero, per un
totale lavori pari al 66% dell'importo contrattuale.

La conclusione dei lavori & prevista per fine ottobre 2014,

Si precisa che il rispetto della tempistica prevista per la conclusione dei lavori ad alta quota, é
strettamente legata allandamento favorevole della stagione dal punto di vista meteorologico.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 1.532.120,69 e i pagamenti a euro
487.495,18.

= ACCESSIBILITA’ (euro 399.412)

— Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica indicante il
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): lintervento prevede la
progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le
bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialita turistiche del territorio
comunale.*®

In data 9 gennaio 2013, Fondation Grand Paradis ha trasmesso al Servizio aree protette la
richiesta di modifica alla DGR 2243/2010 proponendo, per quanto riguarda la cartellonistica del
bivacco Gontier, la sostituzione dei due cartelli previsti sull’autostrada A5 Torino — Courmayeur
con il posizionamento di un cartello in loc. Nomenon e due cartelli con contenuti di duplice
valenza storico-scientifica, in localita Pont d'Aél .

Nel corso dell'incontro tra il Servizio aree protette, I'Ufficio tecnico comunale e la Direzione
restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di
strutture e ridondanza di contenuti, si é ritenuto opportuno evitare l'installazione di ulteriori
cartelli nel sito di Pont d'Aél, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilita

di dedicare gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale.

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione
del citato intervento. A tal proposito, il Comune sta predisponendo una proposta di modifica in
modo da garantire lo svolgimento dell'intervento nel rispetto dei tempi di progetto.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 2.420,00 e non sono stati effettuati
pagamenti.

- Valorizzazione storico-culturale dell'itinerario “Vivre Chatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): I'intervento prevede I'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell'abitato, oltre alla realizzazione di uno
chalet informativo in legno da ubicarsi all'inizio del percorso.

L'incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet)
era gia stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro.

Le criticita riscontrate nel corso della realizzazione dell'intervento, che hanno portato allo
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria

13 In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, & stato affidato I'incarico
professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli.
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che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione del
contratto, ha iniziato i lavori.

In data 23 maggio 2013 é stata richiesta una proroga per I'attuazione dell’intervento per poter
effettuare il completamento dellopera in un punto panoramico di difficile esecuzione.
L’Amministrazione comunale, a settembre 2013, ha richiesto un’autorizzazione preventiva per
'esecuzione di una variante in corso d'opera inerente la diversa ubicazione del punto
panoramico in questione. In data 5 novembre 2013, I'Assessorato Istruzione e Cultura ha
espresso parere negativo. L'amministrazione comunale ha quindi ripresentato la richiesta di
autorizzazione apportando al punto panoramico le modifiche suggerite dall’Assessorato
Istruzione e Cultura.

La variante proposta ha ricevuto I'autorizzazione da parte dell’Assessorato Istruzione e Cultura
e del Servizio aree protette, emessa rispettivamente in data 18 marzo 2014 e 27 marzo 2014.

Nel mese di maggio saranno ripresi i lavori per la realizzazione del punto panoramico, la
conclusione dell'intervento e prevista per giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 36.220,64 e i pagamenti a euro
26.332,66.

- Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localitad Pont (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in localita
Pont, con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso
turistico.

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate
definitivamente®, con determina del Segretario comunale n. 101.

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, e stata approvata la
perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di euro
1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87.

In data 25 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell'area di sosta e,
con determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, e stato approvato il certificato di regolare
esecuzione dei lavori e la liquidazione del saldo.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro
53.750,00.

- Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localita Thumel (in Comune di Rhémes-Notre-
Dame): l'intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di
accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera
presso l'area di sosta in localita Thumel.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhémes-Notre-Dame non erano stati
awvviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione
comunale.

Relativamente all'intervento in localita Thumel, la citata variazione prevede lo stralcio della
realizzazione ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo
apportare alcuni adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan.

Nel corso dell'anno 2013, é stata ultimata la redazione della bozza della variante generale al
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). In data 7 novembre 2013 il Comune di

14 | o studio di fattibilita e la progettazione preliminare, gia elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento
nell’ambito del progetto Giroparchi.
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Rhémes-Notre-Dame ha inoltrato al Dipartimento Territorio e Ambiente, la bozza della citata
variante. Tale adempimento ha permesso da subito I'acquisizione dei pareri necessari per
'adozione e successiva approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C., necessaria
affinché l'intervento previsto sia conforme allo strumento urbanistico.

L'iter di approvazione della variante non sostanziale era previsto per il periodo luglio-ottobre
2013, il cronoprogramma ha subito uno scostamento di quattro mesi che il Comune ritiene di
poter recuperare accorpando le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

Si procedera quindi con le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e con I'aggiudicazione
dei lavori che e prevista entro il mese di luglio 2014. Nonostante queste due attivita abbiano
avuto un leggero ritardo, € previsto che i lavori si concludano entro il 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e non sono stati effettuati
pagamenti.

Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore
Comune di Rhémes-Notre-Dame): l'intervento finanziato prevede la realizzazione di due aree
attrezzate per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al
rifugio Benevolo.

Come riportato per il precedente intervento localizzato in Comune di Rhémes-Notre-Dame, nel
corso del 2012, é stato assegnato l'incarico per la progettazione preliminare, consegnata in
data 14 agosto 2012.

Il nuovo intervento proposto sulla strada di accesso al rifugio Benevolo prevede la
realizzazione di uno anziché due punti ristoro, reputando piuttosto preferibile riqualificare i punti
di incrocio del sentiero con la strada poderale per risolvere il problema di un’esistente
commistione critica dei flussi del traffico.

Nel periodo luglio — ottobre 2013 si & provveduto ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni
dagli organi regionali e nazionali competenti.

L'approvazione della progettazione e delle integrazioni successivamente richieste ha causato
un ritardo nell’affidamento dei lavori che avverra tramite cottimo fiduciario entro giugno 2014.

La realizzazione dei lavori iniziera subito dopo I'aggiudicazione per concludersi entro il mese di
ottobre 2014 (i lavori saranno sospesi nel mese di agosto per consentire la fruizione turistica
delle aree interessate).

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 2.185,34 e non sono stati effettuati
pagamenti.

Valorizzazione dell’abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): l'intervento
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhémes-Saint-Georges
che inizialmente prevedeva la realizzazione di una brochure a raccolta dei principali stimoli
culturali legati allambito locale e la realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta
nella zona del’Espace Loisir. In seguito alla variazione approvata con DGR n. 166 dell’8
febbraio 2013, la brochure e stata sostituita dalla creazione di un gioco con funzionalita di
realta aumentata che permettera di scoprire il centro storico in modo interattivo.

In data 20 gennaio 2011, & stata eseguita I'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione
dell'accesso e dell'area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di
prodotti tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, é
stato poi affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilita per la creazione del
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percorso di visita del centro storico consistente nell'ideazione di un percorso narrativo
all'interno delle strade del paese per valorizzare il centro storico.

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, e stato conferito
I'incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalitd di realta aumentata. Il
professionista sta sviluppando il prototipo funzionale dell’applicazione e a seguire sara avviata
la fase di produzione dei contenuti e la fase di attivazione dei level-game.

La conclusione dell'intervento e prevista entro il 15 giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 78.858,50 e i pagamenti ammontano a
euro 48.000,00.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 799.030)

Valorizzazione del Prato di Sant'Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento
prevedeva inizialmente la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al
prato di Sant’Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla
descrizione delle principali valenze legate al territorio. In seguito alla variazione approvata con
DGR n. 166 dell’'8 febbraio 2013, la pubblicazione e stata sostituita da pannelli informativi
dedicati al Prato di S. Orso ed ai piu importanti siti di interesse storico del paese.

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare
e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto
e a elaborare la veste grafica.

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle
tavole grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese.

La posa dei pannelli e stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento
dell'illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d'installazione di alcuni dei
pannelli, la conclusione dei lavori di posa dei pannelli & prevista per giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti.

Sostituzione dellintervento “Valorizzazione del biotopo di Praz Suppia” con lintervento
“Realizzazione sentiero natura — stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente Parco
nazionale Gran Paradiso): l'intervento originariamente previsto riguardava la creazione di un
percorso didattico finalizzato alla valorizzazione della torbiera di Praz Suppia. L'impossibilita di
trovare un accordo sulla disponibilita dei terreni da parte dei proprietari, anche a fronte di forme
di coesistenza tra tutela naturalistica e salvaguardia delle attivita agricole esistenti, ha reso
inattuabile l'intervento stesso.

Per i motivi sopraesposti, in data 8 febbraio 2013, con DGR n. 166, la Giunta regionale ha
approvato la modifica del citato intervento, sostituendolo con lintervento “Realizzazione
sentiero natura — stagno Les Fontaines”.

Nel mese di novembre 2013 € stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con
gli aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i
consensi dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere.

In data 14 gennaio 2014 e stata effettuata la conferenza dei servizi per I'acquisizione delle
autorizzazioni occorrenti. A causa di un ritardo nell’emissione del permesso di costruire da
parte del Comune di Cogne, I'aggiudicazione dei lavori, che era prevista per aprile 2014, é
stata posticipata.

Non si prevede tuttavia ritardo sulla conclusione dell'intervento e sul relativo collaudo che sono
previsti per il mese di settembre 2014.
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Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 18.894,11 e i pagamenti ammontano a
euro 740,88.

Valorizzazione naturalistica dell'area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): l'intervento prevede l'allestimento di un percorso natura con espositori
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare
a ecomuseo.

In particolare, I'intervento proposto prevede la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente
sentiero natura (ideato e tracciato dal Parco nazionale del Gran Paradiso) e il recupero del
fabbricato denominato “mulino”, centrale idroelettrica al Pellaud.

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le
autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell’esistente
sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato é stata
approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013

L'iter di progettazione, comprese la verifica e la validazione delle integrazioni richieste ai
professionisti, € prevista per il mese di maggio 2014.

Per abbreviare il piu possibile i tempi, i lavori verranno affidati con riserva di contratto e
I'aggiudicazione e pertanto prevista per il 13 giugno 2014.

Per quanto riguarda il sentiero natura, € previsto che i lavori siano aggiudicati tramite cottimo
fiduciario e I'affidamento e previsto entro giugno 2014.

La realizzazione dei lavori iniziera subito dopo l'aggiudicazione per concludersi entro il 31
ottobre 2014 (i lavori saranno sospesi nel mese di agosto per consentire la fruizione turistica
delle aree interessate).

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 53.855,33 e non sono stati effettuati
pagamenti.

Sostituzione dell'intervento “Ristrutturazione del Rifugio Citta di Chivasso” con lintervento
“Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): l'intervento originariamente
previsto riguardava la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle d’Aosta e il
Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilita degli spazi e adeguamento alle norme vigenti
per la ricettivita.

La necessita di reperire ulteriori ingenti finanziamenti per la realizzazione dell'intervento ha
condotto I'’Amministrazione comunale a individuare interventi alternativi da proporre a
finanziamento nell'ambito del progetto. A seguito delle elezioni del maggio 2012, la nuova
Amministrazione comunale insediatasi, ha proposto un progetto di interventi diffusi sul territorio
di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto
preliminare per lintervento di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni
villaggi nel Comune di Valsavarenche”.

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio
2013, si e proceduto all’aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei
lavori.

La consegna dei lavori e stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre
2013.
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Si sono registrate difficolta nell’acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla
realizzazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione
appaltante, riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione
dell'opera, oltre che alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno
determinato la necessita di predisporre una perizia suppletiva e di variante..

La conclusione dei lavori e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione sono previste
entro il mese di giugno 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 242.630,33 e i pagamenti a euro
156.401,63.

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

Nel corso dell’estate 2013 e stata nuovamente attivata I'azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran
Paradiso, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco
Nazionale Gran Paradiso.

Il servizio & uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i
Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne,
Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges, Rhémes-Notre-Dame e Valgrisenche.

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilita sostenibile, previste nel progetto, si
sono concluse.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 61.308,37 e i pagamenti a euro 61.308,35.

» PROMOZIONE (euro 500.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del
progetto Giroparchi®

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di
promozione rimodulato nel mese di maggio 2013, in occasione della presentazione della richiesta
di proroga del progetto.

Sulla base del citato piano, in data 3 aprile 2013, e stato affidato un incarico per la pubblicazione di
un inserto staccabile sul numero in uscita a fine luglio della rivista Itinerari e Luoghi e nel mese di
luglio 2013, e stato affidato I'incarico per la gestione dell’attivita di ufficio stampa, al fine di curare
al meglio la comunicazione e 'immagine di Giroparchi sui media fino alla conclusione del progetto.

Inoltre, nel corso del 2013, sono state realizzate azioni di comunicazione sia sul mercato francese
(pubblicazione sulla rivista specializzata Terre Sauvage) sia sui mercati russo ed ucraino (
promozione del pacchetto Giroparchi), oltre ad azioni strategiche di promozione condivisa, quali la
realizzazione dell’'evento L'Alta Quota € rosa nel mese di agosto 2013, che ha previsto
'ascensione collettiva del Gran Paradiso da parte di sei donne. A conclusione dell'iniziativa, si

15 A marzo 2012, é stato presentato un piano delle attivita di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti.
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svolta una conferenza stampa dedicata allevento presso I'Assessorato al turismo, sport,
commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Nel’ambito degli interventi volti a migliorare i servizi offerti ai fruitori degli itinerari, & prevista
I'installazione di n. 14 telescopi binoculari presso alcuni punti panoramici del Parco Nazionale
Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic.

Nell’'estate 2013 e stata aggiudicata la fornitura dei binocoli panoramici e i corpi dei binocoli sono
stati consegnati a fine settembre 2013. L'installazione € stata posticipata dall'autunno 2013 alla
primavera 2014 a causa del sopraggiungere della stagione invernale.

Nellambito delle attivita di promozione del progetto Giroparchi, sono state realizzate le iniziative
Giroparchi Nature Trail, soggiorno educativo itinerante di una settimana rivolto a ragazzi di eta
compresa fra 11 e 14 anni, e il Summer Day Camp ovvero un campo estivo in lingua inglese della
durata di una settimana tenutosi presso il Villaggio Minatori di Cogne, che ha previsto attivita
all'aria aperta e escursioni sugli itinerari della rete Giroparchi.

Nei periodi 1-4 agosto e 14-15 settembre 2013, Fondation Grand Paradis ha organizzato due
workshop di trekking fotografici mirati a fornire una qualificata formazione relative alle tecniche
della fotografia naturalistica.

Nei giorni 19-20 ottobre e 27 ottobre 2013 Fondation Grand Paradis ha nuovamente organizzato
'evento Foliage Giroparchi dedicato ai colori ed ai sapori dellautunno che propone brevi
escursioni a piedi e in bicicletta, per osservare i cambiamenti stagionali, degustazioni eno-
gastronomiche e laboratori tematici.

Nell'estate 2013 Fondation Gran Paradis ha realizzato la prima edizione delle carte dei sentieri
Giroparchi in scala 1:50.000, riportante la mappa con gli otto itinerari Giroparchi; la carta dei
sentieri edizione 2013 costituisce la prima edizione e verra aggiornata nel corso del 2014.

Nelllambito del progetto sono state attivate le seguenti azioni di co-marketing:

- Nordic Walking Festival: dal 5 al 7 luglio, allestimento del Punto informativo Giroparchi
nella piazza di Cogne.

- Evento SuperAlp: il 6 e 7 luglio Fondation Grand Paradis ha ospitato la tappa valdostana
dellevento, la traversata sostenibile dell'arco alpino organizzata dal Segretariato
Permanente della Convenzione delle Alpi.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 350.381,90 e i pagamenti ammontano a euro
153.956,44.

= GESTIONE (euro 230.000)

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate attivitd finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto.

Nel corso del 2013, e stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha
lavorato per il progetto nell’espletamento di attivita di coordinamento tecnico-organizzativo ed
amministrativo-contabili e di promozione.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 218.000,00 e i pagamenti a euro 179.874,56.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

FROGRMMILL DEL - TI
FOMD O AFEE
SOTICAITILETATE
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In data in data 2 settembre 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e I'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla
linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro
721.980,00 a valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro
103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici.

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.

Nello specifico, gli interventi di “Ripristino di un’antica casermetta militare in localita Col Fenétre” e
“Ripristino di un’antica casermetta militare in localitd Col Fénis” - che non potevano essere avviati
in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprieta dal Demanio Militare alla
Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto €& stato allocato per la
realizzazione di due nuovi interventi “Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di
Champorcher” e “Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi” e per I'integrazione di alcuni gia
programmati, per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“Valorizzazione ingressi al Parco e
dispositivi multimediali”, “Adeguamento sentieri guidati nel Parco”, “Riqualificazione dei siti minerari
Gestione del progetto”).

Al 31 dicembre 2013, lo stato di attuazione degli interventi € il seguente:

» SENTIERISTICA (euro 169.000)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e
per la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic)®®.

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell'itinerario rosso
e dell'itinerario arancione. Al 31 dicembre 2013 risultano effettuati oltre il 50% dei lavori e la
conclusione e prevista per il 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 124.659,80 e i pagamenti a euro 39.504,77.

= ACCESSIBILITA’ (euro 280.630,00)

— Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localita Chevréres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l'intervento e finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevreéres fino allingresso del Parco, attraverso il rafforzamento
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.’

Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013, 'Ente Parco ha
approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la
tettoia di protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia
e alcune migliorie al plastico esistente.

Al 31 dicembre 2013, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto, trattandosi
principalmente di realizzazione di segnaletica, si attendono le indicazioni definitive circa le
impostazioni grafiche comuni da utilizzare, risultanti dalle azioni di promozione. La conclusione

16 Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, & stata approvata la progettazione preliminare e
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori
sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012.
" Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per I'ancoraggio della tettoia che servira a protezione della
segnaletica verticale (plastico del Parco).
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dei lavori e prevista per settembre 2014.

Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): I'intervento prevede il ripristino
e l'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario “Parcours
Découverte”.

Nel corso del 2012, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione n.
116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio
2013 si e proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati
consegnati il 27 settembre 2013.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro 7.802,08.

Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico
del Parco e l'installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al
centro visitatori di Champorcher.

In data 22 luglio 2011, é stata approvata l'aggiudicazione definitiva delle progettazioni
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi.

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 e stata effettuata I'aggiudicazione
definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey.

La conclusione dell'intervento e prevista per agosto 2014.
Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 9.206,28 e i pagamenti a euro 4.692,28.

Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic):
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette
lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni.

Nel corso del 2012, é stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del
paesaggio e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, e stata
realizzata buona parte delle attivita legate all’azione “Adeguamento dei sentieri guidati”, inclusa
la realizzazione di circa 90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L'unica eccezione é
rappresentata dal posizionamento delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che
verra effettuato nel momento in cui si provvedera alla posa dei binocoli panoramici.

La conclusione dei lavori € prevista per luglio 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 89.817,72 e i pagamenti a euro
53.432,98.

Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont
Avic): l'intervento é funzionale alle attivita di recupero della rete sentieristica. | sentieri oggetto
di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l'intervento previsto
consentira il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di
collegare l'itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”.

| lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dal’Ente Parco, sulla base del progetto
elaborato dal personale dell’'ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo
determinato.

Nel corso del 2013 sono stati acquistati e posizionati dei cartelli in Abet lungo la rete
sentieristica del Parco, al fine di integrare la segnaletica nei sentieri individuati nell’ambito del
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progetto. La citata fornitura é stata affidata con determinazione del Direttore n. 20 in data 2
gennaio 2013.

Al 31 dicembre 2013 l'azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, gli impegni
ammontano a euro 28.544,45 e i pagamenti a euro 28.027,51.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300)

Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale
Mont Avic): l'intervento prevede l'allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i
visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nellambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

Nel corso del 2013, con determina del Direttore n. 28 in data 9 gennaio 2013, é stato affidato
un incarico per lo svolgimento delle seguenti attivita: definizione delle forme di allestimento piu
idonee a rappresentare i contenuti scientifici, attivita di coordinamento con lo studio grafico e
assistenza alle ditte incaricate per gli aspetti scientifici e divulgativi. In data 4 febbraio 2013,
con determina del Direttore n. 34, é stato affidato un incarico per la preparazione tassidermica
di un camoscio per il Centro visitatori.

A maggio 2013 é stato affidato un incarico per la revisione della cartografia da utilizzare quale
base per la realizzazione di pannelli informativi che faranno parte degli allestimenti del Centro
visitatori e per la realizzazione di un sistema per la diffusione di informazioni turistiche e
naturalistiche del Parco.

A fine anno, in data 3 dicembre 2013, con determina del Direttore n. 136, e stata approvata
I'aggiudicazione definitiva per la realizzazione degli allestimenti del Centro visitatori.

La conclusione dei lavori € prevista per agosto 2014.Al 31 dicembre 2013, gli impegni
ammontano a euro 26.740,65 e i pagamenti a euro 11.804,65.

Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
l'intervento prevede l'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare
e potenziare la funzione museale dell’'edificio gia adibito a sala espositiva.

L'intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto
variazioni sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e litinerario “Giroparchi’, da
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in localita Covarey di
Champdepraz.

A dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione
relativa alla ricerca scientifica.

L'aggiudicazione definitiva inerente l'allestimento del museo minerario del Capoluogo e
dellampliamento del centro visitatori di Chevrére € avvenuta con determinazione del

Segretario comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto e stato stipulato in data 13
dicembre 2013.

La conclusione dei lavori € prevista per settembre 2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 17.206,59 e i pagamenti a euro
12.517,60.

Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di
Champdepraz): l'intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attivita didattiche di
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animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere.

A livello procedurale, i due interventi di responsabilitda del Comune di Champdepraz
(Allestimento museo di Champdepraz e lintervento in oggetto) hanno seguito un iter
amministrativo congiunto (cfr. punto precedente).

Nel corso del 2013, il CdA del’lEnte Parco ha approvato la concessione di un diritto di
superficie di durata trentennale, a titolo gratuito, sullarea occupata dal nuovo spazio
espositivo, ad esclusione della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono
interamente di proprietd del Parco. Il locale sara realizzato a cura e spese del Comune di
Champdepraz e sara dotato di ingresso indipendente e accessibile direttamente dall’'esterno.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 6.946,37 e i pagamenti a euro 4.936,80.

- Riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): I'intervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della
cava di pietre da macina di Barma de Rova.

I lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del
direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e per I'espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli
operai assunti a tempo determinato dall’Ente Parco.

Nel 2013, gli interventi previsti nel’ambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato
finale delle attivita e stato approvato dal CdA dell’Ente Parco con deliberazione n. 52 in data
20 settembre 2013.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 51.180,22 e i pagamenti a euro
49.098,79.

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690)

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

L'Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione
del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte
ad elevare l'efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto é stato
registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio.

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del
pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher.

Nel corso del 2013 e stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all'iniziativa
regionale “Trekking Nature”.

L'attivita risulta conclusa. L'utilizzo crescente del servizio Trekbus e i riscontri positivi degli utenti
sono alla base della richiesta di prosecuzione della sperimentazione anche per il periodo estivo
2014.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 20.961,47 e i pagamenti a euro 20.961,47.

= GESTIONE (euro 66.780)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic
Sono finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli

interventi.
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Nel 2011, e stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla
gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2013, la societa aggiudicataria ha proseguito
'espletamento delle attivita.

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 48.580,00.

2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc  orrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2013, dell'assistenza tecnica é illustrato nei successivi
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nellanno 2013 a
sostegno dell’attuazione del Programma.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Codice e titolo Numero Totale Imoeani Pagamenti
APQ Progetti Finanziamenti Peg 9
0 0 € 0,00 € 0,00 €0,00

Considerato che il Programma prevedeva la stipula di Accordi di programma quadro per
I'attuazione delle Linee di azioni 1.1 e 1.2, viste le problematiche emerse e specificate ai paragrafi
1.1 e 2.9, al 31 dicembre 2013, non €& stata awviata la fase di cooperazione istituzionale
propedeutica alla definizione e al perfezionamento degli interventi da attuarsi tramite APQ.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito e riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.

. . Numero Totale ] '
Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VAOL - Infomobilita nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50| €1.136.736,50| € 467.950,77
VA2 - Servizi di trasmissione a banda larga 1 €3.900.000,00 | €2.389.114,34 | € 1.613.029,04
per l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina
VA0S - Realizzazione del Polouniversitariodi |y | ¢5.797.180,34| €4.890.672,68| € 3.661.518,92
VAQ4 - Valorizzazione del Parco nazionale 2 €3.964.115,00| €2.729.020,05 | € 1.218.262,10
del Gran Paradiso — Giroparchi
VALl - Assistenza tecnica 13 € 371.962,00 €370.387,50| € 308.063,34
VA12 - Studio di fattibilita per ladeguamento 1 €239.616,00| €239.616,00| € 236.88576
e il miglioramento del sistema di trasporto
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ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del

Mont Avic — Giroparchi 1 € 1.031.400,00 €505.123,55| € 281.358,95

7 21 € 18.941.018,84 | € 12.260.670,62 | € 7.787.068,88

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del
31/12/2013

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano in termini finanziari 89,67% del valore totale del Programma,
pari a oltre 52,7 milioni di euro.

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni
cardine, si segnala che, . gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo
pari a euro 3.007.506,27 ed a euro 2.176.076,98.

Di seguito é riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

Numero Totale

Azioni Cardine Progetti | Finanziamenti

Impegni Pagamenti

121 - Studio di fattibilita per 'adeguamento e il
miglioramento del collegamento ferroviario 1 € 239.616,00| €239.616,00| € 236.885,76
Aosta/Pré-Saint-Didier

211 - Realizzazione del Polo universitario di

Aosta 1 €8.297.189,34 | € 4.890.672,68 | € 3.661.518,92
311 - Valorizzazione del Parco nazionale del 2 €3.964.115,00 | € 2.729.020,05 | € 1.218.262,10
Gran Paradiso
321 - Va_Ior|zzaZ|one del Parco naturale del 1 €£1.031.400,00| €505.12355| €281.358.95
Mont Avic

4 5 € 13.532.320,34 | € 8.364.432,28 | € 5.398.025,73

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2013

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.

37

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito é riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC

Anno Costo Realizzato FSC Costo da Realizzare FSC
2008 € 48.903,85 € 0,00
2009 €78.776,27 €0,00
2010 € 415.077,84 € 0,00
2011 €902.003,71 € 0,00
2012 €1.121.511,52 €0,00
2013 € 2.205.965,76 € 3.974.553,65
2014 €0,00 €2.951.252,84

Totale €4.772.238,94 € 6.925.806,48

Tabella 17 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato FSC e aumentato di un importo pari a euro
2.239.395,86.

2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI
Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.
2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Salvo quanto gia specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee
di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di
Gestione ad adottare misure particolari per risolverli.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Come meglio specificato al paragrafo 2.2.1 del presente Rapporto, le criticita emerse dal mutato
scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento sulle linee ferroviarie
Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando I'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali gia
programmati in APQ e nel PAR ad un momento successivo e dando preminenza ad azioni
finalizzate all'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, mediante ['utilizzo di
tecnologie alternative quali i treni bimodali.

In ultimo, con nota dell' 1 marzo 2013, il Presidente della Regione ha comunicato al Ministro per la
coesione territoriale e al Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo economico la
necessita di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13, destinate sull’Asse 1 —
“Reti e sistemi per la mobilita”, agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e
Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare l'acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali. Nel
contempo, ha richiesto I'impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc
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per il prossimo triennio a copertura dell'investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro™®.

Successivamente, in data 18 marzo 2013, il Direttore della Direzione generale per la politica
regionale unitaria nazionale ha dato informativa al CIPE dell'attivazione - da parte della Regione
d’'intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione (DPS) - della procedura per
riprogrammazione del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13.

Al fine di intervenire sulle criticita sopra esposte si € reso necessario procedere alla
riprogrammazione del Programma, in particolare la modifica ha interessato I'Asse 1 “Reti e sistemi
per la mobilita” linea di azione 1.1 e 1.2. In data 6 settembre 2013, il Comitato di sorveglianza ha
approvato il nuovo testo del PAR.

Il documento approvato, da conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento, in
particolare per quanto concerne i trasporti ed il collegamento ferroviario Aosta/Torino a seguito
dell'introduzione del divieto assoluto di accesso al passante ferroviario di Torino-Porta Susa del
materiale rotabile diesel. La conseguenza inevitabile di tale divieto e stata listituzione di una
rottura di carico, con cambio vettore nelle stazioni di Ivrea o di Chivasso, con notevole disagio per i

passeggeri.

Al fine di ovviare a tale criticita, il Governo regionale ha ritenuto indifferibile dar corso alle attivita
necessarie per finanziare I'acquisto di treni bimodali, anche mediante l'utilizzo dei fondi del PAR
FSC 2007/2013, rinviando, I'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali gia programmati negli
Accordi di programma quadro (APQ) 2000/06 quali la c.d. ‘lunetta’ di Chivasso e nel PAR FSC
2007/13 quali il completamento dei nodi di interscambio di Chatillon, Verres, e Pont-Saint-Martin e
di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica di alcune curve.

A seguito di tali decisioni le linee di azione 1.1 “Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso” e
1.2 “Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier” sono state modificate nel
modo seguente: 1.1 “Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino” e 1.2 “Studi
per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier”.

La linea di azione 1.3 “Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e l'accesso ai servizi socio-
sanitari” non necessitava modifiche sostanziali, se non la riallocazione di risorse non utilizzate
nellambito del progetto “Infomobilita nel Nord-Ovest”, per un importo di euro 663.263,00, e
destinate alla nuova linea di azione 1.1.

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

BN

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, e stato
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2013, che prende in considerazione, come per gli
anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitivita
regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera,

18 In assenza della copertura finanziaria necessaria, al fine di garantire una prima parziale risposta alle esigenze dei
cittadini, il Presidente della Regione ha proposto la rimodulazione del PAR FSC 2007/13 per 22 Meuro ed ha richiesto la
riassegnazione dei 27 Meuro “definanziati” nell’ambito dell’aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-
2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a. e riferiti al’APQ interregionale siglato nel 2008.
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Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma
FSC.

Tale rapporto e stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 24 febbraio 2014 ad Aosta.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 28 giugno 2013

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo al'anno 2012, del Programma FSC, & stato
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 28 giugno
2013. La procedura e stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1202/PRO, tenuto conto che
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 18 luglio 2013 con nota
prot. n. 1287/PRO é stata comunicata I'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di
esecuzione anno 2012. Lo stesso é stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Riunione del Comitato di sorveglianza del 6 settembre 2013

La riunione del Comitato di Sorveglianza si & svolta il 6 settembre 2013, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:

— aggiornamento della composizione dei membri del Comitato di sorveglianza;

- informativa sullo stato di attuazione del programma attuativo regionale PAR FSC Valle
d’Aosta 2007/2013;

— esame ed approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma attuativo
regionale PAR FSC Valle d’Aosta 2007/2013;

— esame ed approvazione della proposta di modifica ai Criteri di selezione delle operazioni,
approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 ottobre 2009;

- varie ed eventuali.

La riunione del Comitato & stata preceduta da un incontro tecnico preparatorio tra I'Autorita di
gestione del programma, i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, il dirigente
della struttura Aeroporto e ferrovie durante il quale sono stati esaminati ed affrontati, in particolare,
gli aspetti connessi alla riprogrammazione delle linee di azione 1.1 e 1.2 ed alle motivazioni che
hanno reso necessario adeguare il programma al mutato scenario del contesto di riferimento.

Nel corso della seduta plenaria il Comitato ha esaminato e approvato la proposta di
riprogrammazione del programma attuativo regionale PAR FSC Valle d’Aosta 2007/2013 nonché
la modifica dei criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato nella seduta del 16
ottobre 2009, e preso atto dell’aggiornamento della composizione dei componenti dello stesso. In
tale contesto I'Autorita di gestione e i responsabili degli interventi hanno illustrato lo stato di
avanzamento del Programma.

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 21 novembre 2013
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In data 21 novembre 2013, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1961/PRO, ha
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell'art. 7 del regolamento interno -
'approvazione del verbale della riunione del Comitato, svoltasi il 6 settembre 2013. In data 10
dicembre 2013, con nota prot. n. 2074/PRO, si & data comunicazione della conclusione positiva
di tale procedura, con la conseguente approvazione del verbale.

Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

I) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di
valutazione regionale (NUVAL).

Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente é stato reso
operativo il flusso automatico per I'importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile
della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG).

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL sta predisponendo,
sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per I'anno 2013.

Il rapporto, contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31
dicembre 2013, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio €, inoltre, corredato da un allegato statistico
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG.

Si precisa che nelle tabelle finanziarie del rapporto al 31 dicembre 2013, non sono incluse le
risorse, impegnate a fine anno 2013 dall’Amministrazione regionale, per gli interventi a valere sulla
linea di azione 1.1 “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino - Bimodali” nonché le risorse destinate alla Soc. NUV s.rl, per consentire I'avvio della
gare di appalto dei lavori e della Direzione lavori e sicurezza, del primo lotto del Polo universitario
di Aosta.

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che e stato predisposto il Piano di
monitoraggio ambientale relativo all’annualita 2013 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al
seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente i.asp
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2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalita contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L'Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva I'attivita
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2013 I'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 56.999,19, in particolare:

= Asse 1 — “Studio di fattibilitd di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di
servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
18.323,80;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”: nelllambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi
Si sono registrate economie per un importo pari a euro 38.675,39.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2013. Le attivita a supporto della riprogrammazione approvata
dal CdS il 6 settembre 2013, sono state realizzate direttamente dalla struttura dell’ Autorita di
gestione del programma.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

Si é concluso a settembre 2013 lincarico di collaborazione tecnica - affidato, con deliberazione
della Giunta regionale n. 2192/2011 - ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per la realizzazione
di attivitd di assistenza tecnica e animazione, supporto alla rendicontazione e verifica di un
intervento curato dalla struttura aree protette della Regione.

Il progetto concernente “Attivita di un funzionario assunto a tempo determinato per lo svolgimento
di attivita di assistenza tecnica” si € concluso, come previsto, a dicembre 2012, nel corso del 2013
sono stati effettuati i pagamenti residuali, generando una economia di euro 22.873,46.
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Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

) supporto operativo al partenariato

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica
regionale di sviluppo 2007/13, in data 24 febbraio 2014 si e tenuta I'annuale riunione del Forum,
nel corso della quale € stato illustrato il Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di
sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul
Programma FSC.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dellimplementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso 2013, sono stati attuati, in collaborazione con le Autorita di gestione dei programmi
cofinanziati dai fondi comunitari e statali, i seguenti interventi:

= il forum partenariale, tenutosi in data 4 febbraio 2013, nel corso del quale e stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC;

= il forum partenariale, tenutosi in data 24 febbraio 2014, nel corso del quale é stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC;

» [levento annuale si e tenuto nellambito della manifestazione “Maison et Loisir -
“Rigenergia/13™, finalizzata a promuovere, tra l'altro, la conoscenza degli interventi finanziati
dal Programma PAR FSC 2007/13, nell'ambito della politica regionale di sviluppo 2007/2013 e
della sua complementarieta con I'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si € provveduto:

= al coordinamento con 'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa
relativi alle attivita da illustrare;

= al coordinamento della Strategia unitaria regionale sullinformazione europea con ['ufficio di
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l'altro, , sulla realizzazione del Polo universitario di
Aosta, (reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

= allimplementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/par fas i/default i.asp), atto a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma FSC;
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= alla veicolazione attraverso I'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del “Notiziario
Europa e Lavoro”, di articoli sugli interventi avviati, disponibili all’interno della sezione
“Notiziario Europa e Lavoro”
(http://lwww.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della
Regione.

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Al 31 dicembre 2013 non & possibile dare evidenza di progetti esemplari, considerato che le attivita
sSono tuttora in corso.

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4., PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2013 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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