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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2010.

Esso é stato redatto a cura della Direzione per la programmazione negoziata della Regione, in
gualita di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come previsto dal
“Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”.

L’elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2010,
inseriti nel Sistema di gestione progetti (SGP) del Ministero dello sviluppo economico (MISE),
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) a cura dei Responsabili di intervento
e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di
monitoraggio, redatti da questi ultimi per 'annualita 2010.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dal MISE-DPS
che ha fornito al'Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE.

Si evidenzia, pertanto, che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli
contenuti nelle tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in
particolare, con riferimento alle tabelle n. 21, n. 23, n. 24, n. 27 e n. 28, contenenti informazioni
aggregate sulle quali non e stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i dati.

Si evidenza che le tabelle n. 27 e n. 28, elaborate a cura del MISE-DPS, sono state inserite in
guanto appositamente previste dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione
sullavanzamento del Programma attuativo FAS”. A tal proposito si rileva che esse non risultano
significative per rappresentare il reale avanzamento dell'Intesa in termini fisici.
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1. IDENTIFICAZIONE

Programmazione: 2000-2006
INTESA ISTITUZIONALE DI

PROGRAMMA . , _ Intesa Istituzionale di Programma della
Titolo dell'Intesa: ,
Valle d’Aosta

RAPPORTO ANNUALE DI | Anno di riferimento del

ESECUZIONE monitoraggio: 31/12/2010

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

= riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella Valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dallinquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) o provenienti da fondi di settore. Le risorse FAS
assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a oltre 24 milioni di euro®.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2010, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nellambito dell'llP sono stati i seguenti:

— 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

- 30 giugno 2004: ‘Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-
Torino’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

- 29 dicembre 2004: ‘Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche’, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dellambiente e la tutela del territorio, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle politiche agricole e forestali;

! Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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- 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo per la riconversione area ex llva-Cogne in Aosta’, con il
Ministero dell'economia e delle finanze;

- 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro i materia di e-government e societa
dell’informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

— 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dellinnovazione per la competitivita del sistema produttivo’, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’Universita e della ricerca;

— 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo d programma quadro in materia di e-government e
societa dell'informazione in Valle d’Aosta’ con il Ministero dello sviluppo economico e |l
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

— 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell'accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e I'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

- 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

- 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FAS.

A gueste si aggiungono le risorse FAS impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivita di assistenza tecnica nelllambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di
finanziamento.
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Totale
. . Numero . . .
Codice e titolo APQ - Finanziamenti ;
Progetti ‘ Stato Fondo Aree - . Stato altri
dell'Intesa Sottoutilizzate b= REETE STl AT [pUlEiED provvedimenti

VALAE - APQ per il miglioramento 2 € 21.658.338,10 €2.721.158,00 €0,00 €18.937.180,10 |  €0,00 €0,00 €0,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dellAPQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 € 3.659.526,00 €0,00 € 11.740.474,00 €0,00 €0,00 €0,00
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 € 40.000.000,00 €0,00 £0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 40.000.000,00
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione dellarea ex ILVA 4 €8.311.752,62 €7.604.941,52 £0,00 € 161.070,00 €0,00 € 545.741,10 €0,00
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 1 € 1.160.936,78 € 933.678,00 €0,00 € 66.322,00 €0,00 € 160.936,78 €0,00
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 €0,00 € 0,00 €579.875,48 €0,00 € 42.000,00 € 502.000,00
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 € 349.272,00 € 349.272,00 £0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
competitivita del sistema produttivo
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 €30.159.502,00 €0,00 €0,00 €24.639.156,51 |  €0,00 €0,00 € 5.520.345,49
Integrata delle Risorse Idriche
VALSI - E-Government e Societa’ 2 € 2.588.777,00 €1.181.988,00 £0,00 € 933.789,00 €0,00 €0,00 € 473.000,00
dell'Informazione in Valle d'Aosta
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-
Government e Societa dell'lnformazione 3 €6.381.947,01 € 2.333.470,01 € 87.800,00 € 3.960.677,00 €0,00 €0,00 €0,00
nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
- ATTO INTEGRATIVO 1 € 1.020.528,00 €0,00 € 0,00 € 450.071,00 € 82.994,00 €110.592,00 € 376.871,00
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del
Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3 €5.734.796,81 € 3.552.100,00 €0,00 €2.182.696,81 €0,00 €0,00 €0,00
Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e
miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00 € 1.000.000,00 €0,00 € 345.000,00 €0,00 €0,00 €0,00
ferroviario Aosta-Torino

13 65 € 135.234.725,80% € 23.336.133,53 € 87.800,00 € 63.996.311,90 | € 82.994,00 € 859.269,88 € 46.872.216,49

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla dat

a di monitoraggio del 31/12/2010

% Erroneamente, in SGP per I'APQ VALSJ sono stati imputati euro 5.999,01 tra i finanziamenti a valere su risorse FAS. Tali risorse perd non derivano da un finanziamento aggiuntivo ma da economie
riscontrate a chiusura dell'intervento VALSJ03 e dovevano essere imputate in SGP tra le “economie derivanti da altri progetti” come riassegnate all'intervento VALSJO1. Il dato € stato corretto nel

monitoraggio al 28 febbraio 2011. Pertanto, il totale finanziamento dell’'lntesa ammonta a euro 135.228.726.79, di cui euro 23.330.134,52 a valere su risorse FAS.
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Al 31 dicembre 2010, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a oltre 135 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 64 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FAS.

Tale finanziamento ricomprende anche interessi attivi maturati sulle somme disponibili pari a 0,7
milioni di euro.

Nelle tabelle seguenti € riportato 'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ e dei progetti.

. i Valore
Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero

Totale di cui FAS

APQ stipulati 13 € 130.430.552,72 € 22.240.154,69

Tabella 20 - Avanzamento dell'Intesa per Strumentia lla data di monitoraggio del 31/12/2010

i Valore
Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero
Totale di cui FAS

Progetti attivi 55 €127.143.272,61 | € 20.197.666,02

- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 32 €117.718.906,22 € 18.260.058,35

- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 23 € 9.424.366,39 € 1.937.607,67
- qli_cui_ attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
individui
Progetti chiusi 10 € 3.287.280,11 € 2.042.488,67

- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 2 €195.391,81 € 136.499,68

- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 8 € 3.091.888,30 € 1.905.988,99
- (_ji_cui_ chiusi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
individui
Totale 65 € 130.430.552,72 | € 22.240.154,69

Tabella 21 - Avanzamento dell'Intesa per Progettial la data di monitoraggio del 31/12/2010

Rispetto allanno 2009 non sono stati stipulati ulteriori Accordi e il numero dei progetti & rimasto
invariato.

Si evidenzia che, rispetto all'anno precedente, al 31 dicembre 2010 sono stati chiusi i seguenti 5
interventi relativi ad acquisizioni di beni e servizi, per un valore totale pari ad euro 941.888,30:

= VALSJO03 “Progetto infomobilita del Nord-Ovest”;

= VALPGPG 001 “Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33";

» VALPGPG 002 “Piano d'intervento per I'attuazione di progetti in favore dei giovani”;
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= VALPGPG 004 “Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33";

» VALPGPG 008 “Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRR”.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento finanziario dell’'llP della Valle d’Aosta.

Intesa Istituzionale di Numero . . . : . .
. | Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
Programma Progetti
VALLE D'AOSTA 65 € 135.234.725,80 € 94.480.301,35 | € 64.384.399,74

Tabella 22 - Avanzamento finanziario dell'Intesa al  la data di monitoraggio del 31/12/2010

Rispetto all'anno precedente, i finanziamenti complessivi sono aumentati di euro 330.440,63, a
valere su interessi attivi maturati dal soggetto attuatore degli interventi ricompresi nell’Accordo
VALCO e reinvestiti nell’Accordo stesso.

Gli impegni sono aumentati di euro 1.719.454,15, mentre i pagamenti sono aumentati di euro
8.326.611,04.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Numero Valore
Studio di fattibilita 0 € 0,00
Progettazione Preliminare 6 € 10.797.939,55
Progettazione Definitiva 3 € 28.180.000,00
Progettazione Esecutiva 1 € 8.907.959,13
Realizzazione OOPP
Esecuzione Lavori 8 € 20.176.853,00
Collaudo 7 €12.638.662,01
Chiusura Intervento 0 €0,00
Funzionalita 6 € 29.633.087,54
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 3 € 7.579.796,80
Totale 34 €117.914.298,03

Tabella 23 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - realizzazione di opere e lavori
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Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Iter Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i

e servizi Numero Valore
Definizione e stipula contratto 0 €0,00
Acquisizione Beni | Esecuzione Fornitura 3 €4.012.437,31
Verifiche e controlli 3 € 3.244.202,49
Definizione e stipula contratto 0 €0,00
Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 18 € 4.451.727,58
Verifiche e controlli 0 €0,00
Definizione e Regolamentazione attivita 0 €0,00
Formazione Esecuzione attivita 0 €0,00
Controllo chiusura finanziaria 0 €0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 7 € 807.887,31
Totale 31 € 12.516.254,69

Tabella 24 - Distribuzione dei progetti per avanzam

ento procedurale - acquisizione di beni e servizi

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Iter Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
individui Numero Valore
Acquisto di | aAytorizzazione acquisizione/conferimento 0 €0,00
partecipazioni
azionarie e
conferimenti di Esecuzione acquisizione/conferimento 0 €0,00
capitale
Concessione finanziamento 0 €0,00
Aiuti a Individui Esecuzione investimenti 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Concessione finanziamento 0 €0,00
Aiuti alle Imprese | Esecuzione investimenti 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 €0,00
Totale 0 € 0,00

Tabella 25 - Distribuzione dei progetti per avanzam

imprese e individui

ento procedurale - erogazione di finanziamenti ed a  iuti a
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2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico dell’'llP della Valle d’Aosta in termini di

valore cumulato.

. Valore
Intesa: Numero Totale (Finanziament - Costo e
VALLE D'AOSTA Progetti | Finanziamenti ; Realizzato
Economie)
Totale 65 € 135.234.725,80 | € 130.430.552,72 |€73.507.912,11 | € 4.804.173,07

Tabella 26 - Avanzamento economico dell'Intesa alla

data di monitoraggio del 31/12/2010

Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2010, &€ aumentato di euro
4.612.630,14 e le economie sono aumentate di euro 3.125.793,57. Si specifica che I'aumento del
valore delle economie € in gran parte imputabile all'intervento VALAFO1 (cfr. paragrafo 2.8).

2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti é riportato 'avanzamento dell’'llIP della Valle d’Aosta in termini fisici.

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore Valore Valore
MU Finanziario target e E
9 31/12/2010
Ampliamento di portata (Mc/sec) € 2.381.300,00 0,03 0,03
Ampliamento lunghezza rete (ml.) € 677.266,23 2.000,00 2.000,00
g/aar;acna di trattamento rifiuti oggetto di intervento 18 € 88.567.160,63 0.00
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) 7 € 56.083.554,59 1.499,00 1.549,00
giornate/uomo prestate (N.) 15 € 2.878.963,26 2.296,00 2.296,00
Lunghezza rete (ml.) 3 €4.214.018,34 0,00 0,00
Portata media equivalente (Mc/sec) 9 € 21.057.930,44 47,10 30,12
Studi o progettazioni (N.) €6.218.703,79 2,00 7,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) 57 € 82.333.666,41 40.617,00 40.827,00
Unita di beni acquistati (N.) 4 € 6.533.671,51 4,00 4,00
Tabella 27 - Indicatori di realizzazione fisica
Progetti Indicatori
Indicatori occupazionali Valore
Numero Fir}ggi;erio \t/;b: raggiunto al
9 31/12/2010
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 18 € 88.567.160,63 0,00
Giornate uomo complessivamente attivate (N.) 33 € 34.176.454,49 0,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.) 4 € 6.533.671,51 0,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 8 €6.218.703,79 1,00 1,00
progetto (N.)
Tabella 28 - Indicatori occupazionali
i 11
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2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli

APQ stipulati.

. . Numero Totale : g
Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento 2 | €21.658.338,10| € 21.658.338,10 | € 13.996.464,47
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo delllAPQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 | €8.911.591,22 € 745.417,59
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 € 40.000.000,00 | € 10.974.233,55 | € 2.208.307,06
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione dellarea ex ILVA 4 €£8.311.752,62| €7.730.372,21| €7.695.095,12
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 1 €1.160.936,78| € 1.160.936,78| € 1.157.297,28
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 € 845.095,11 € 741.928,83
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 £349.272,00| €184.716,45| € 184.716,45
competitivita del sistema produttivo
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 | €30.159.502,00 | € 26.070.320,65 | € 23.532.608,72
Integrata delle Risorse Idriche
VALSI - E-Government e Societa 2 €2.588.777,00| €2.520.201,50| € 2.397.479,67
dell'Informazione in Valle d'Aosta
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-

Government e Societa dell'Informazione 3 €6.381.947,01| €6.359.421,00| €4.373.814,91
nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
- ATTO INTEGRATIVO 1 € 1.020.528,00 €985.371,60 €142.241,92
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del
Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3 €5.734.796,81 | €5.734.703,18| € 6.041.052,50
Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e
miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00| € 1.345.000,00| €1.167.975,22
ferroviario Aosta-Torino

13 65 € 135.234.725,80 | € 94.480.301,35 | € 64.384.399,74

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'intesa se

31/12/2010

condo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio de I

Rispetto all'anno precedente, al 31 dicembre 2010, non sono stati avviati nuovi interventi, gli
impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari ad euro 1.719.454,15 ed

euro 326.611,04.

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.
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2.2.1 APQ per lariconversione area ex llva Cogne (  VALCO)

A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni 90, la riconversione dell'area industriale ex
Ilva-Cogne, situata nel centro di Aosta e con una superficie di circa 100 ettari, ha rappresentato,
per la Regione, un obiettivo prioritario.

Negli anni '94 e ‘95, la Regione ha acquisito i beni immobili del gruppo llva, che ha portato alla
circoscrizione delle attivita siderurgiche a circa meta dell’area, e ha autorizzato la costituzione di
una societa di capitali in gestione speciale, denominata Vallée d’Aosta Structure S.r.l., per la
realizzazione degli interventi di bonifica e infrastrutturazione.

Nel 1996, la Giunta regionale ha preso atto della redazione di un piano di riorganizzazione
urbanistica e riconversione produttiva dell’Area ex Ilva Cogne di Aosta, finalizzato a salvaguardare
i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata qualita ambientale del sito, e sono stati
approvati gli elaborati concernenti la progettazione preliminare delle infrastrutture e degli interventi
di bonifica®.

Il piano ha messo in luce le opportunita offerte dagli sviluppi del processo di riconversione
dell'area, tra cui le possibili destinazioni, l'insediamento ottimale delle unitd produttive, la
ridefinizione dell'assetto urbanistico e delle relazioni dell’area stessa con l'intorno e le contigue
infrastrutture di trasporto.

Sulla base del piano sono, poi, stati realizzati gli interventi di riorganizzazione urbanistica, di
bonifica e di infrastrutturazione dell’area ex siderurgica, preliminari alla realizzazione di un parco
industriale destinato ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari®.

Coerentemente con tale piano e con quanto previsto nell’'Intesa, la Regione ha sottoscritto, in data
22 luglio 2002, I'Accordo di programma quadro con il Ministero dell’economia e delle finanze, per
la prosecuzione degli interventi di riconversione dell’area industriale ex llva-Cogne di Aosta’.

Nello specifico, I'Accordo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi per un importo
complessivo programmato pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FAS e
euro 161.068,47 a valere su risorse regionali:

1) VALCOOQ1 Area immagine;
2) VALCOO02 Area sport;

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all'area immagine € consistito nel recupero di due edifici di valore
architettonico e simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice,
risalente agli anni 40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era pari ad euro 1.104.014,75, interamente a valere sul

% La redazione degli elaborati & stata finanziata a valere sul Programma operativo plurifondo FESR-FSE 1992/1993
relativo al conseguimento dell'obiettivo 2.

* Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo 1994/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC)
Resider 11 1994/99, sono state finanziate le progettazioni definitive e esecutive e i primi stralci dei lavori che comportano
I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la costruzione di un nuovo
edificio da destinare ad attivita produttive, ossia una “pépiniére d’entreprises”. Sulla base dell’Accordo di programma
sottoscritto con I’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione della viabilita
finitima di collegamento dell’area con gli assi viari cittadini.

5 Contemporaneamente nell’ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 sono stati finanziati le progettazioni definitive ed
esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero,
per la realizzazione dell’edificio destinato ad ospitare i servizi comuni del parco industriale e per la sistemazione a verde
delle superfici bonificate e non destinate all'edificazione.
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FAS.

L'intervento, inizialmente considerato interamente di competenza della societa Vallée d'Aoste
Structure s.r.l., € stato successivamente suddiviso nei seguenti due sottointerventi, in quanto,
essendo la cabina elettrica collettrice di proprieta della Compagnia valdostana delle acque s.p.a.,
Vallée d’Aoste Structure s.r.l. non aveva titolo per intervenire sull’immobile:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.), con un costo programmato pari ad euro 967.504,09 a valere su
risorse FAS. Al 31 dicembre 2010, il sottointervento VALCOO01.1 ¢ in fase di ultimazione. E’
stata ristrutturata la torre piezometrica e si € concluso l'intervento per il recupero funzionale
dell'originario serbatoio per I'acqua industriale, posto sulla sommita della torre, e sono in
corso di ultimazione alcune opere migliorative a completamento dell'intervento nell’area
immagine.

La conclusione dell'intervento era stata inizialmente prevista nellagosto del 2006.

L’intervento si e protratto nel tempo in quanto & stato deciso di recuperare la funzionalita
dell'originario serbatoio per 'acqua industriale, che era un’opera inizialmente non prevista.

Il finanziamento complessivo, pari ad euro 1.001.391,51, risulta superiore a quanto
programmato inizialmente. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli
interessi attivi maturati dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2010 i pagamenti ammontano ad euro 995.232,97.

1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.), con un costo programmato pari ad euro
136.500,00 a valere su risorse FAS.

Il sottointervento VALCOQ01.2 si e concluso nel novembre 2006, come previsto da
cronoprogramma  allegato  allAccordo, ed €& consistito nel consolidamento
dellimpermeabilizzazione del tetto e nella ritinteggiatura delle facciate della cabina elettrica
collettrice e nel parziale rifacimento delle recinzioni esistenti.

Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento ha richiesto
risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato, che sono state
coperte dalla Compagnia valdostana delle acque s.p.a.

2) VALCOQ?2 - Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell'area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula del’APQ é pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FAS.

Al 31 dicembre 2010, l'intervento e in avanzata fase di realizzazione. Sono stati, infatti, realizzati
un ponte pedonale sul torrente Buthier e una passerella sospesa. Restano da realizzare i lavori di
pavimentazione della pista ciclopedonale, I'impianto di illuminazione, la sistemazione degli arredi
gia acquistati in passato dalla societa Vallée d'Aoste Structure s.r.l. e la posa di attrezzature
sportive ancora da acquistare.

La conclusione dell'intervento, inizialmente prevista nell’'ottobre 2006, ha subito dei rallentamenti
nel corso della sua realizzazione dovuti principalmente a due fattori. Il primo & costituito dal fatto
che, essendosi verificati dei problemi nella progettazione del ponte pedonale sul torrente Buthier e
della passerella sospesa, la committenza ha deciso di interrompere l'incarico a progettazione
definitiva conclusa e di effettuare una nuova gara per I'affido dell'incarico per la progettazione
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esecutiva e la direzione lavori. Il secondo fattore che ha generato dei rallentamenti nell’esecuzione
delle opere consiste nel fatto che, in previsione della realizzazione di una centrale di
teleriscaldamento nella zona, & stato necessario mettere a disposizione del soggetto interessato
all'esecuzione dell’'opera, le relative aree comprese quelle per la posa delle tubazioni. Questo ha
comportato ritardi, dovuti alla necessita di stabilire anticipatamente il percorso delle tubazioni del
teleriscaldamento, cosi da rendere compatibile il percorso ciclopedonale da realizzare.

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.497.939,55, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2010 i pagamenti sono pari ad euro 910.338,23.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione -
collocato al centro del parco industriale e costituito da 5 campate affiancate per una superficie
coperta pari a circa 25.000 m? - smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere in moduli
industriali flessibili da mettere a disposizione delle imprese e creando una nuova viabilita interna e
piazzali per i parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ € pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FAS e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Nellambito dell’intervento, sono stati realizzati i lavori di recupero del PAC, attraverso opere di
rimozione delle coperture, dei tamponamenti e dei serramenti esterni e la realizzazione di una
nuova copertura delle pareti e dei rivestimenti esterni e dei serramenti esterni, la realizzazione
delle reti di distribuzione.

| lavori di realizzazione dell'opera sono iniziati a novembre 2004 e si sono conclusi ad ottobre
2007.

La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dellimpresa
costruttrice, che a causa di difficolta finanziarie, rischiava il falimento. A tale data alcune
lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non risultavano ancora ultimate e dovevano
essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei lotti, necessarie per
l'insediamento di nuove attivita produttive.

L'importo del finanziamento complessivo € di euro 5.637.029,33. Le risorse finanziarie aggiuntive,
rispetto al costo programmato in Accordo, sono state coperte con gli interessi attivi maturati dalla
Societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 5.614.132,10.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex Ilva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L'intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la realizzazione
di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni dei moduli
industriali.
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Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo € pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FAS ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

La data di inizio lavori, 29 dicembre 2005, coincide con la data del contratto di aggiudicazione dei
lavori di ristrutturazione dell’edificio, i lavori sono stati eseguiti contestualmente ai lavori di
recupero del PAC, essendo stati affidati alla stessa impresa, in quanto complementari ai primi.

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.160.936,78, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 1.157.297,28.

La conclusione dell'intervento di completamento dei lotti del condominio industriale denominato
PAC era stata inizialmente prevista per I'aprile del 2007, ma si & protratta nel tempo principalmente
a causa di due fattori, il primo legato ai problemi finanziari dellimpresa esecutrice ed il secondo
dettato dalla decisione di eseguire i lavori soltanto dopo aver scelto le imprese da insediare, in
modo tale da personalizzare i moduli sulla base delle effettive esigenze delle imprese ed evitare la
realizzazione di opere che si potrebbero rivelare successivamente inutili e di conseguenza lo
spreco di risorse finanziarie.

Come riportato nel paragrafo precedente, I'impresa esecutrice, trovandosi in una situazione
finanziaria critica, ha causato un ritardo nella realizzazione delle opere e ha proceduto alla
riconsegna del cantiere, in data 6 ottobre 2007, con alcune lavorazioni incompiute.

Si é dovuto, pertanto, bandire una nuova procedura di appalto per individuare I'impresa deputata
alla realizzazione delle lavorazioni non ultimate.

L'appalto per l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del PAC é stato aggiudicato in data 26
settembre 2008 ad una nuova impresa e ha comportato il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a
valere sul Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13 per il completamento dei
lotti 5-6-7 e 8.

A seguito della consegna del cantiere alla nuova ditta aggiudicataria, avvenuta in data 23 ottobre
2008, i lotti 5 e 6 sono stati interamente completati mentre si sta ancora intervenendo sui lotti 7 e
8.

Viste le criticita emerse nell’attuazione degli interventi VALCOO03 e VALCPOL, in data 31 marzo
2010, si e riunito il Tavolo dei sottoscrittori che ha stabilito la rimodulazione dei medesimi
prevedendo che i lavori residuali, non realizzati nellambito dell'intervento VALCOOQ3, siano
ricompresi nell'intervento VALCPO1 e ha preso atto che il completamento dei lotti 5-6-7-8 avvenga
a valere sul POR FESR Competitivita regionale 2007/2013.

Nella medesima riunione i Sottoscrittori hanno anche convenuto che il completamento dei lotti 1-2-
3 e 4, sia di tipo programmatico, e che sara inserito in APQ in modo automatico, una volta risolte le
condizioni tecniche, economiche e finanziarie che ostavano all’attuazione.

2.2.3 APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione si e posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006,
nell'ambito dell'llP, quello di accrescere I'accessibilita al territorio attraverso il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.

Un punto di debolezza della regione &, infatti, rappresentato dalla sua connotazione geografica,
che la pone in uno stato di isolamento territoriale e comporta un problema piu generale di
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accessibilita al territorio.

La tratta Aosta/Torino necessitava di essere adeguata, in quanto, non essendo mai stata
interessata da significativi interventi di miglioramento, era rimasta, come in origine, una linea di
carattere interregionale con tempi di percorrenza piuttosto elevati®.

Al fine di contenere i tempi di percorrenza, garantendo un livello di comfort, decoro e sicurezza del
servizio accettabili, senza tuttavia trascurare I'importanza delle stazioni per la realizzazione di nodi
di interscambio, situate in corrispondenza dei centri facenti capo alle valli laterali, la Regione ha
stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro.

Nell'ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.625.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FAS e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFO1 Studio di fattibilith per I'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFOZ2 Eliminazione di 11 passaqgi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFOl1 Studio di fattibilita per I'adeguamento e il _miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

In data 31 dicembre 2004, la Regione, con DGR n. 4916, ha affidato, al prof. Guido Caposio del
Politecnico di Torino, la redazione dello studio di fattibilita per 'adeguamento e il collegamento
ferroviario Aosta/Torino.

Lo studio, consegnato nel 2006, ha individuato gli interventi necessari da eseguirsi sulla tratta per
ottenere significative riduzioni dei tempi di percorrenza, aumentare il livello di sicurezza e di
affidabilita dellinfrastruttura e giungere, infine, alla sua completa elettrificazione’.

Considerato il volume degli investimenti necessari e la numerosita degli interventi, lo studio ha
prefigurato una realizzazione delle opere diluita nel tempo, attraverso i seguenti interventi:

= realizzazione della ‘Lunetta’ di Chivasso;
= realizzazione della variante tra Verrés e Chatillon;

= realizzazione degli interventi della tratta Chivasso-lvrea (da raccordare con gli eventuali
interventi di raddoppio della tratta stessa);

= realizzazione degli interventi delle sottotratte Ivrea-Verres e Chétillon-Aosta;
= elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta.

Il costo programmato alla stipula dellAPQ era di euro 155.000,00 a valere sul FAS mentre i
pagamenti ammontano a euro 154.906,37.

L’intervento ha generato economie pari a euro 93,63 da riprogrammare.

® La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, & una linea a binario unico, non elettrificata, che prevede
I'inversione del senso di marcia nella stazione di Chivasso. Il tempo di percorrenza della tratta supera le 2 ore per 120
km.

" Lo studio di fattibilita prefigura un risparmio in termini di tempi di percorrenza della linea pari a 21 minuti in assenza di
elettrificazione e a 25 minuti in presenza di elettrificazione.
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2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgai a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

La presenza di numerosi passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin costituiva un
elemento di criticita in termini di affidabilita del servizio ferroviario e scorrevolezza del traffico
stradale.

Per ridurre i tempi di percorrenza e aumentare i livelli di sicurezza della linea, con le risorse
stanziate dall’Accordo sono stati soppressi 11 dei 24 passaggi a livello presenti sulla tratta, in
corrispondenza dei comuni di Quart, Nus, Fénis, Chambave, Saint-Vincent, Donnas e Pont-Saint-
Martin, attraverso la realizzazione di sovrappassi 0 sottopassi oppure mediante nuova viabilita
stradale di collegamento ad altro attraversamento.

A seguito dalla realizzazione delle progettazioni, nel 2005 sono iniziati i lavori che si sono conclusi
nel 2008.

L'intervento é stato seguito dalla Direzione opere stradali della Regione.

Rispetto al costo programmato in APQ pari ad euro 3.397.100,00, interamente a valere su risorse
FAS, c'é stato un lieve incremento dei costi, coperto con finanziamenti regionali pari ad euro
82.696,81, e i pagamenti ammontano ad euro 3.479.796,81.

Si segnala che, al 31 dicembre 2010, I'intervento € ancora attivo in quanto restano da definire e
formalizzare le convenzioni tra RFI S.p.A. e i soggetti gestori della viabilita per la cessione dei diritti
di sovrappasso e sottopasso alla rete.

3) VALTFO03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare [attrattivita della linea, si &€ reso necessario prevedere interventi di
riqualificazione sui fabbricati e sulle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane -
Chatillon, Verrés e Pont-Saint-Martin — situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate
laterali.

Tali interventi sono consistiti nella:

= realizzazione di adeguate aree di sosta per i viaggiatori che raggiungono le stazioni con
mezzi privati, attraverso lI'ampliamento della capacita dei parcheggi esistenti e la
predisposizione di strutture per il parcheggio delle biciclette;

= creazione di spazi di manovra adeguati per il passaggio e lattestazione dei bus, con
eventuale modifica o potenziamento della viabilita per I'accesso all’area della stazione;

= Dbonifica e riqualificazione degli edifici adibiti a stazione, degli ex magazzini in disuso e delle
aree adiacenti ormai non piu utilizzate per il trasporto ferroviario, cosi da adeguare gli spazi
aperti al pubblico e da renderli idonei a favorire I'ospitalita e I'informazione per i passeggeri.

Gli interventi sono stati attuati dai Comuni di Chéatillon, Verres e Pont-Saint-Martin, d’'intesa con la
Regione e con RFI S.p.a..

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, & interamente finanziato con risorse
regionali.

A seguito dell’elaborazione delle progettazioni, affidate nel 2005, nel 2007 e stato dato awvvio ai
lavori che risultano terminati per i comuni di Verres e di Pont-Saint-Martin mentre per il comune di
Chaétillon si sono conclusi successivamente alla data di riferimento del presente rapporto.

| tempi di approvazione delle progettazioni da parte di RFI S.p.A. e le sospensioni dei lavori resesi
necessarie durante il periodo invernale, hanno comportato uno slittamento rispetto al
cronoprogramma allegato all’APQ.
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Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 2.064.723,348. Restano da formalizzare le
convenzioni fra RFI S.p.a. e i Comuni per il comodato d’'uso gratuito almeno ventennale delle aree
e degli edifici. A tal fine sono previsti altri incontri fra le parti per addivenire alla stipula.

2.2.4 Secondo APQ per 'adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilita (finanziato nellambito del primo APQ), il 19
dicembre 2006 la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per 'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, per la realizzazione dei
seguenti interventi, per un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro
1.000.000,00 a valere sul FAS e euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di
Chivasso”) — progettazione preliminare e definitiva,;

2) VALTGO02 Rigqualificazione della stazione di Héne per I'utilizzo quale nodo di interscambio
modale.

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Al fine di collegare direttamente la linea Chivasso-Aosta con la linea Torino-Milano, evitando il c.d.
‘giro di banco’ e ridurre i tempi di percorrenza della tratta ferroviaria Aosta-Torino, sono state
finanziate le progettazioni preliminare e definitiva del by-pass ferroviario (c.d. Lunetta) della
stazione di Chivasso che risultava l'intervento con il rapporto costi/benefici piu favorevole tra quelli
individuati dallo studio di fattibilita.

Il costo programmato in APQ ammonta ad euro 400.000,00, interamente a valere sui fondi FAS.
Il soggetto attuatore € RFI S.p.a. che si € avvalsa di Italferr per I'elaborazione delle progettazioni.

Al 31 dicembre 2010, sono state elaborate la progettazione preliminare e la progettazione
definitiva ed & in corso la fase di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale.

| pagamenti ammontano ad euro 240.000,00.

Si registrano considerevoli ritardi nei tempi di realizzazione dell'intervento previsti in APQ (di oltre
30 mesi rispetto alla data di approvazione del progetto definitivo che sarebbe dovuta avvenire
entro il dicembre 2008) dovuti a molteplici fattori.

DY

In primo luogo, si e riscontrato un ritardo nella redazione degli elaborati progettuali, imputabile
anche all'avvicendamento di diversi referenti di progetto per cambiamenti organizzativi interni al
soggetto attuatore.

In secondo luogo, le cause del ritardo sono ascrivibili alla complessita delliter procedurale di
valutazione di impatto ambientale (VIA) che é risultato estremamente problematico e non e ancora
concluso.

In terzo luogo, c’é stato un allungamento dei tempi progettuali/approvativi poiché si sono resi
necessari numerosi incontri preliminari e numerose opzioni alternative al fine di ricercare la
necessaria condivisione sul progetto da parte dei vari interlocutori coinvolti, tra i quali il Comune di
Chivasso, che aveva manifestato, sul piano politico, la propria opposizione alla realizzazione

8gj segnala che per mero errore materiale nel monitoraggio al 31 dicembre 2010, sono stati imputati pagamenti pari a
euro 2.406.349,32 anziché euro 2.064.723,34. Tale errore € stato corretto nel monitoraggio al 30 aprile 2011.
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dell'opera, mentre sul piano tecnico ha avanzato numerose richieste di adeguamento degli
elaborati progettuali al fine di renderli coerenti con le proprie esigenze.

Nel corso dei regolari incontri effettuati fra il Responsabile dell’Accordo, i Responsabili di intervento
e la Regione Piemonte, che hanno visto anche il coinvolgimento dei Ministeri competenti, & stata
posta all’attenzione di tutti i Sottoscrittori la problematica dell’allungamento dei tempi per la
realizzazione dell’'intervento.

La necessita di rielaborare e integrare gli elaborati progettuali ha comportato un aumento dei costi
delle progettazioni che, previa formale richiesta da parte di RFI, dovra essere sottoposto all’esame
del Tavolo dei Sottoscrittori da parte del Responsabile di Accordo.

2) VALTGO02 Riqualificazione della stazione di H6ne per l'utilizzo quale centro di interscambio
modale

In continuita con il primo APQ, con tale intervento la Regione ha inteso proseguire I'opera di
valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie poste lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin, presso i
poli di attrazione particolarmente significativi e strategici per 'economia locale.

L'intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Héne, di un nodo di interscambio
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per I'accoglienza e di appositi locali
adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula del’lAPQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a
valere sui fondi FAS ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore € il Comune di H6ne e l'intervento e attuato d’intesa con la Regione e gli altri
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

I lavori sono stati ultimati in data 7 maggio 2010. Al 31 dicembre 2010, rimangono da perfezionare
alcune lavorazioni richieste dalla commissione di collaudo.

| pagamenti ammontano ad euro 927.975,22.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il mig lioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

Con I'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in
data 9 aprile 2008, sono stati finanziati con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296 (finanziaria dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria
Aosta/Chivasso per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Tali interventi, gia prefigurati dallo studio di fattibilita elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere
ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e I'affidabilita della linea e a porre le
basi per I'elettrificazione della tratta Aosta/lvrea, sono:

1) VALATO1 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” — Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera;

2) VALATO0Z2 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verres — Chétillon;

3) VALATO03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Hone Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta;
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5) VALATO5 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta Ivrea — Aosta.

1) VALATO1 Realizzazione della 'lunetta’ di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera

Nelllambito del’APQ interregionale e finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della
lunetta di Chivasso per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..

Come descritto al precedente paragrafo, la progettazione preliminare e definitiva del by-pass é
finanziata nellambito del “Secondo accordo di programma quadro per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema ferroviario Aosta/Chivasso” e, al 31 dicembre 2010, € ancora in corso il
procedimento di V.I.A. regionale sul progetto definitivo. Pertanto, I'intervento VALATO1 non e stato
awviato.

A seguito della conclusione del procedimento di V.I.A., sara rimodulato il cronoprogramma di
realizzazione dell’intervento.

Inoltre, come anticipato da RFI S.p.a, sulla base degli elaborati progettuali disponibili al 31
dicembre 2010 e non ancora definitivi, emerge che il costo delle opere € suscettibile di aumento.
Sara pertanto necessaria una verifica delle singole voci di costo al fine di prendere le relative
decisioni in merito.

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verres-Chétillon

L’intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante
nella tratta ferroviaria tra Verres e Chaétillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11
gallerie).

Il costo programmato alla stipula del’APQ e pari a euro 8.000.000,00 per la redazione dei due
livelli progettuali (preliminare e definitivo). Come previsto nell’ambito dal’APQ, la progettazione
definitiva potra essere avviata sulla base degli esiti della progettazione preliminare.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a., che ha affidato a Italferr I'incarico per I'elaborazione delle
progettazioni in data 11 giugno 2010.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 415.493,46.

Visto il notevole ritardo riscontrato nella realizzazione dell'intervento (di circa 2 anni rispetto alle
tempistiche previste in APQ) essenzialmente ascrivibile a problemi organizzativi interni a RFI e
Italferr, il Tavolo dei Sottoscrittori , in data 9 giugno 2010, ha approvato la riprogrammazione del
cronoprogramma dell’'intervento.

Sulla base del nuovo cronoprogramma, il completamento della progettazione preliminare é
previsto per il mese di maggio 2011.

3) VALATOS3 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

Il ponte ferroviario sul torrente Chiusella, al km 26+825 della linea ferroviaria Chivasso/lvrea, &
stato interessato dall’evento di piena dell'ottobre 2000, che lo ha parzialmente distrutto.

L’intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro
6.000.000,00.

Alla stipula del’lAPQ era previsto un unico intervento, che & stato successivamente suddiviso,
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coerentemente con I'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

= VALTAOQG6 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di
euro 4.000.000,00.

II 5 settembre 2010 € avvenuto il varo delle nuove travate metalliche e, al 31 dicembre 2010,
sono in fase di ultimazione alcune lavorazioni residuali.

| pagamenti ammontano a euro 1.639.670,00.

= VALATO7 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.

In data 3 settembre 2009, é stato aggiudicato I'appalto per la realizzazione dei lavori; al 31
dicembre 2010 risultavano in corso le verifiche di legge per la stipula del contratto con un
lieve ritardo nella realizzazione dell'intervento.

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Hone Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Héne Bard a Verrées e da Chatillon ad Aosta, per
elevare la velocita di rango.

Il costo programmato e di euro 20.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a. che ha affidato I'incarico per I'elaborazione della progettazione
preliminare a ltalferr.

In data 15 dicembre 2009 la progettazione preliminare & stata consegnata a RFI che ha
provveduto ad approvarla in data 23 dicembre 2009.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti effettuati ammontano ad euro 16.598,90.

5) VALATO0S5 Progettazione preliminare per |'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta

L'intervento finanzia I'elaborazione della progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta
Ivrea — Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..

La progettazione preliminare, elaborata da Italferr, & stata approvata da RFI S.p.a. in data 16
giugno 2010.

In data 24 luglio 2010, e stata avviata, presso il Ministero del’ambiente, la procedura per la verifica
di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale.

Al 31 dicembre 2010, il procedimento non risultava concluso®.
Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 136.544,70.

2.2.6 APQ per il miglioramento dell’accessibilita a | sistema aeroportuale (VALAE)

L'obiettivo dell’'llP di migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto

° A titolo di aggiornamento si segnala che, in data 18 febbraio 2011, & pervenuto dal ministero dellAmbiente il
provvedimento che ha disposto I'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con indicazione di prescrizioni cui
ottemperare nei successivi sviluppi progettuali e durante i lavori.

O &



PROGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

europeo é stato perseguito anche attraverso il potenziamento dell’aeroporto “Corrado Gex”.

Le modalita e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per un suo
funzionale ed armonico sviluppo sono stati definiti in un Piano di sviluppo aeroportuale,
denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con DGR n. 1934.

Il Master plan, assumendo come orizzonte temporale il 2015, ha individuato una serie di interventi,
da realizzare in tre fasi attuative, ciascuna propedeutica alla successiva, al fine di potenziare
I'utilizzo dell’'aeroporto per I'aviazione commerciale e raggiungere gradualmente i volumi di traffico
attesi e livelli di servizio adeguati e congruenti:

= Ja prima fase (2005-2007) prevede gli interventi per I'incremento della capacita volativa ed
operativa dello scalo, tra cui il prolungamento della pista di volo e l'acquisizione e
l'installazione degli apparati di radioassistenza,

= Ja seconda fase (2008-2010) prevede gli interventi necessari per costituire la nuova area
terminal ed inglobare, nel sedime aeroportuale, le aree funzionali alle strutture operative e ai
servizi logistici, tra cui la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri;

= |a terza fase (2011-2015) prevede, tra gli altri, gli interventi necessatri alla realizzazione delle
strutture logistiche ed operative ad uso del polo della Protezione civile.

Considerata I'importanza strategica che I'aeroporto rappresenta per lo sviluppo socio-economico
regionale, sono stati stipulati un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e I'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi previsti dal
Master Plan.

Nellambito del’APQ per il miglioramento dell’accessibilita al sistema aeroportuale, siglato in data
23 dicembre 2005, sono stati finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FAS e euro 11.858.842,00 a valere su risorse
regionali:

1) VALAFO01 Prolungamento della pista di volo;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.

Tali interventi sono finalizzati a garantire I'operativita di aeromobili con una capacita di carico di
70/80 passeggeri e ad assicurare voli notturni o in condizioni di scarsa visibilita, al fine di
incrementare e consolidare il numero dei voli e delle destinazioni, migliorare I'affidabilita del
servizio e le attivita di intervento da parte della protezione civile e del soccorso alpino.

1) VALAEOQ1 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori necessari al prolungamento della pista di volo
dell'aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe (da 1.240 m fino a 1.499 m) per complessivi 11,5
ettari, al fine di consentire operazioni di decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa
70/80 passeggeri, del tipo BAE 146, AVRO RJ 75/85, FOKKER 27/50, ATR 42/72, Dash 8.

Il costo programmato in APQ e di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

L’intervento é stato realizzato in complessivi 5 anni:

= dal 2005 al 2007, sono state elaborate e approvate le progettazioni (preliminare, definitiva ed
esecutiva) affidate dalla Regione alla societa Tecnoengineering TE2C;

= dal 2008 al 2010, sono stati realizzati i lavori, aggiudicati dalla societd di gestione
aeroportuale AVDA S.p.a. ad un raggruppamento di imprese guidato dalla Ediltevere S.p.a.,
ed é stato effettuato il relativo collaudo.
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Al 31 dicembre 2010, la pista & agibile ed operativa per attivita in VFR (Visual Flight Rules - volo a
vista)'?. L’esecuzione dellintervento @ risultata molto complessa, considerato che ha coinvolto
diversi soggetti e impattato su un’area di notevole estensione comprendente tre Comuni.

Le principali criticita sono derivate dal rilevamento di manufatti sotterranei non preventivati, dalla
necessita di effettuare adeguamenti della viabilita stradale compatibili con le future superfici di
decollo e atterraggio, da una stagione invernale particolarmente rigida e dalla necessita di una
perizia di variante tecnica suppletiva; tali criticita hanno comportato uno slittamento delle
tempistiche.

Al 31 dicembre i pagamenti ammontano ad euro 8.641.884,15. | pagamenti non sono stati
interamente effettuati a causa di un contenzioso tuttora aperto con I'impresa esecutrice dei lavori.

2) VALAEOQZ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento finanzia I'acquisizione e l'installazione degli apparati di radioassistenza per effettuare
voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilita, per un importo programmato di euro 2.800.000,00,
di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FAS e euro 78.842,00 a valere su risorse regionali.

L'intervento ha riguardato:
- la predisposizione dei siti per I'installazione delle apparecchiature necessarie;

- I'installazione di apparati di radioassistenza alla navigazione aerea in campo (LLZ/DME) e
fuori campo (D-VOR/DME);

- l'installazione di apparecchiature di complemento per la sicurezza (gate luminosi, NDB,
marker acustici, guida planata, Lead In Lights, altri).

Al 31 dicembre 2010, le radioassistenze sono installate e funzionanti ma & ancora in corso l'iter per
I'approvazione delle procedure strumentali.

A causa delle attivita propedeutiche all'installazione degli impianti (acquisizione dei terreni,
predisposizione dei siti, opere di collegamento, allacciamenti impiantistici,...) il costo dell'intervento
€ aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, la differenza e stata
coperta con risorse regionali. Al 31 dicembre 2010, I'intera somma € stata liquidata.

Alcune criticita di lieve entita sono state riscontrate nelle procedure di esproprio e/o asservimento
dei terreni necessari alla predisposizione dei siti ove installare i diversi impianti.

2.2.7 Atto integrativo dellAPQ per il migliorament o dell’accessibilitd al sistema
aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi finanziati nell’'ambito dell’APQ di cui al paragrafo precedente, come
previsto dal Master plan, nella prospettiva di accogliere una quantita di persone maggiore e di
garantire un livello di servizio ottimale, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007, un atto
integrativo per la realizzazione dei seguenti interventi di miglioramento dell’accessibilita al sistema
aeroportuale, per un importo complessivo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro
3.213.756,00 a valere su risorse FAS e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheqgi per auto,
autobus e aeromobili e della viabilita, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00,
di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FAS e euro 9.266.244,00 a valere su risorse regionali;

1% per mero errore materiale nel monitoraggio al 31 dicembre 2010 non era ancora stata valorizzata la data di entrata in
funzionalita. Tale data é stata inserita nel monitoraggio al 30 aprile 2011.
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2)  Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un
costo programmato pari a euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito, della deliberazione CIPE n. 181/2006, con cui sono state assegnate alla Regione le
risorse premiali del c.d. “Progetto monitoraggio”, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2413, in
data 28 agosto 2009, ha stabilito di finalizzare parte di tali risorse, pari a euro 445.770,00, ad
interventi da proporre al Tavolo dei sottoscrittori per la programmazione nell’ambito del predetto
Atto integrativo.

Sulla base di tale indirizzo, é stato individuato quale nuovo intervento quello di ‘Riorganizzazione
del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree
limitrofe in comune di Saint-Christophe, Il stralcio’, gia previsto dalle fasi 1 e 2 del Master Plan e
ritenuto prioritario per I'assestamento della viabilita adiacente all'aeroporto ‘Corrado Gex'.

Inoltre, a seguito dell’esame del progetto preliminare relativo alla nuova aerostazione passeggeri
(terminal), ai parcheggi per auto, autobus e aeromobili e alla viabilitd e della valutazione sulle
dimensioni ottimali da attribuire all'aerostazione, € emersa I'esigenza di rimodulare le risorse
finanziarie tra i due interventi inizialmente previsti nellambito dell’Atto integrativo, per consentire
un ridimensionamento degli spazi e dei volumi del terminal, al fine di ottimizzare il rapporto fra le
esigenze di utilizzo dello scalo e quelle legate all'inserimento nel contesto territoriale e ambientale

della regione e dei territori comunali interessati dall'infrastruttura.

Rispetto ai contenuti dello studio di fattibilita e del progetto preliminare originariamente sviluppato,
in particolare, sono stati eliminati gli spazi accessori non strettamente legati alle attivita
aeroportuali e si € cercata un’ottimizzazione nella distribuzione interna, in questo modo si € limitato
I'edificio a due soli piani (piano terreno e primo piano), invece dei 3 piani individuati nel progetto
preliminare originario.

Oltre al ridimensionamento dell'aerostazione sono state anche definite le seguenti ulteriori
modifiche:

= ¢ stato previsto di dotare la struttura aeroportuale fin da subito delle dotazioni tecnologiche e
degli arredi fissi - previsti inizialmente in un secondo momento - cosi da ottimizzare le
interazioni/interferenze con i relativi impianti e con le opere civili e di finitura;

= ¢ stato stralciato I'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa mezzi di
rampa, realizzabile piu avanti alla luce dell’attuale disponibilita di altri spazi all'interno delle
aviorimesse e della richiesta, da parte del Comune di Saint-Christophe, di poterne disporre
per un ulteriore periodo in attesa del perfezionamento della costruzione di nuovi capannoni
ove insediare i mezzi ed i materiali attualmente situati nellimmobile.

A seguito di quanto sopra esposto, ad agosto 2009, il Tavolo dei sottoscrittori ha approvato la
rimodulazione delle risorse finanziarie dell’Atto integrativo e la programmazione del nuovo
intervento nel modo seguente:

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeqgeri(terminal), dei parcheqqi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;

3) VALAFO03 Riorganizzazione del Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n.
34 in regione Sogno con rigualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, |l
stralcio.

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parchegqgi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche
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L'ammontare di finanziamento previsto per l'intervento VALAFO1, pari a euro 12.480.000,00, di cui
euro 3.213.756,00 a valere sul FAS e euro 9.266.244,00 a valere su risorse regionali, resta
invariato, tenuto conto del ridimensionamento del terminal e dell'aggiunta dell’'acquisizione e
installazione delle dotazioni tecnologiche quali BHS, detectors, banchi check in, gates, nonché
della fornitura di una prima parte di arredi (ad esempio sedute, arredi fissi, segnaletica interna)
inizialmente previste nell'intervento VALAFO02.

In data 17 aprile 2009, con deliberazione n. 1072, la Regione ha approvato, in linea tecnica, il
progetto preliminare modificato, elaborato dall’ATIl, composta da Tecnoengineering 2C s.r.l.,, Gae
Aulenti, Tecno Service e Bolognini, a cui il soggetto attuatore AVDA S.p.a. ha affidato
I'elaborazione delle progettazioni e, in data 11 settembre 2009, con deliberazione n. 2483, il
progetto definitivo.

In data 31 maggio 2010, e stata anche approvata la progettazione esecutiva, elaborata a seguito di
appalto integrato aggiudicato provvisoriamente il 28 dicembre 2009 allimpresa Orion Costruzioni
S.p.a. di Reggio Emilia.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, avvenuta in data 27 maggio, Si
e riscontrata un’economia riprogrammabile, derivante da ribasso d’'asta, pari a euro 3.572.040,87,
di cui euro 919.845,17 a valere sul FAS e euro 2.652.195,70 a valere su risorse regionali.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 741.785,50.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

Il finanziamento dell'intervento VALAFO02 é ridotto a euro 320.000,00, interamente a valere su
risorse regionali, in quanto non comprende piu i costi relativi alle dotazioni tecnologiche ma
esclusivamente quelli relativi all'acquisizione e all'installazione delle dotazioni informatiche e degli
ulteriori arredi per gli uffici.

La realizzazione dell'intervento € prevista, come da cronoprogramma, negli anni 2011/2012.

3) VALAFO03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. Il Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAFO3 e pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a
valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse
regionali.

L'intervento si colloca in corrispondenza della testata ovest dell’aeroporto Corrado Gex in comune
di Saint-Christophe e fa parte di una piu complessiva modifica della viabilita in tale area
conseguente e connessa al’lammodernamento dell’aeroporto.

Principale obiettivo del progetto & quello di realizzare un nuovo collegamento tra la S.S. n. 26 e la
S.R. n. 34. Tale strada regionale riveste particolare importanza ed é caratterizzata da notevoli
flussi di traffico. Parte di tale tracciato é gia stato realizzato da un primo stralcio di lavori,
recentemente concluso, che consentira di avere una viabilita provvisoria.

Il progetto previsto, secondo stralcio, oltre a completare e definire tale nuovo raccordo, prevede
anche la realizzazione di un’ampia rotatoria, in sostituzione dell'attuale incrocio semaforizzato tra
la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 e la realizzazione di due aree di sosta per circa 110 autoveicoli e 5
stalli per pullman, funzionali alle attivitah commerciali limitrofe ma utili anche come attestamento per
l'accesso alla citta di Aosta.

Considerato, inoltre, che l'area interessata dall'intervento € caratterizzata da un evidente degrado
di carattere ambientale, con la presenza di vari manufatti e fabbricati ammalorati e in condizioni
precarie, si prevede una completa riqualificazione dell’area attraverso la demolizione di tutti i
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manufatti ed edifici e la sistemazione a verde e piantumazione delle aree non occupate da viabilita
e parcheggi.

E’ previsto anche un tratto di pista ciclo-pedonale, che attraversa l'intera area lato ovest e, nel
tratto contermine alla recinzione aeroportuale, un’ampia zona sistemata a prato, con la possibilita
di utilizzo estemporaneo come parcheggio.

| lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente il 23 giugno 2010 alla ditta Gecoval s.c.r.l. di Saint-
Vincent.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 3.632,09."*

2.2.8 APQ in materia di e-government e societa dell ’informazione in Valle d’Aosta
(VALSI)

L’Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione e stato
siglato in data 10 marzo 2005. Il costo programmato in APQ ammonta ad euro 2.588.777,00, di cui
euro 1.181.988,00 a valere su risorse FAS, euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e
euro 933.789,00 a valere su risorse regionali.

L’Accordo si e posto l'obiettivo di raggiungere le seguenti finalita:

= assicurare [linterconnessione degli enti pubblici tramite SPC (Sistema Pubblico di
Connettivita);

= assicurare a tutti i cittadini I'accesso ai servizi disponibili in rete in condizione di sicurezza,
= ampliare e sviluppare tutte le attivita di cooperazione applicativa tra PA centrali e locali;

= assicurare la massima disponibilita di servizi on-line per cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni;

= adottare la carta dei servizi on-line con un sistema di rilevazione della "customer
satisfaction".

Gli interventi oggetto dell’Accordo sono stati due:

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi;

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi

L’intervento é stato finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura di rete a banda larga, di un
centro servizi dotato di un server farm (una serie di server collocati in un ambiente unico in modo
da poterne centralizzare la gestione, la manutenzione e la sicurezza) in grado di erogare tutti i
servizi previsti e di un centro tecnico composto da operatori in grado di garantire la necessaria
continuita di servizio dell'insieme.

™ per mero errore materiale, nel monitoraggio al 31 dicembre 2010, non sono state inserite tra le economie risorse pari
ad euro 487.341,50 (di cui euro 83.554,70 a valere sul FAS e 403.786,80 a valere su risorse regionali) riscontrate a
seguito di ribasso d'asta. Essendo la quota di cofinanziamento FAS dell'intervento a valere su risorse premiali del
progetto monitoraggio € intenzione della Regione proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riduzione del costo complessivo
dell'intervento ad euro 2.112.658,50 diminuendo unicamente la quota di cofinanziamento regionale che tornerebbe in
disponibilita nel seguente modo: Regione: euro 1.666.888,50 e Stato: euro 445.770,00.Tali economie sono state
correttamente inserite in SGP al monitoraggio al 30 aprile 2011.
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L'intervento rientra nell'lambito delle azioni strategico-organizzative poste in essere a livello
regionale ed e stato realizzato congiuntamente tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e gli enti
istituzionali piu rappresentativi del territorio (Consiglio regionale, Consiglio Permanente degli Enti
Locali, Comune di Aosta, Azienda Unita Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, Universita della Valle
d’Aosta e Camera valdostana delle imprese e delle professioni), a seguito della sottoscrizione tra
gli stessi, in data 16 marzo 2005, di un Accordo regionale in materia di innovazione e sviluppo
delle tecnologie informatiche e telematiche nella regione Valle d’Aosta.

L’originario obiettivo di realizzare la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale &
stato successivamente ampliato con la creazione del Sistema Valle d’Aosta per I'e-government e
la societa dell'informazione, denominato “PARTOUT — Servizi in rete Valle d’Aosta”, inteso come
linsieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo e
la condivisione del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione, al fine di consentire al
settore pubblico di operare e interagire con modalita innovative e di essere piu vicino al cittadino e
alle imprese.

| principali risultati sono di seguito riassunti:

e stata costituita una unita organizzativa, il Centro Servizi, per la gestione dei servizi di
trasporto, sicurezza e interoperabilita e per I'erogazione dei servizi di connettivita e dei servizi
applicativi;

- sono stati connessi 8 Comunita Montane e 74 Comuni della Valle, biblioteche, istituzioni
scolastiche, poli socio-sanitari, nonché ulteriori soggetti pubblici, per un totale di 195 soggetti
(enti/sedi);

- e stato attivato a livello regionale il Sistema Pubblico di Connettivita (SPC) definito a livello
nazionale al quale sono collegati tutti gli enti aderenti PARTOUT;

- sono stati garantiti i servizi di segreteria organizzativa, assistenza e supporto agli enti
utilizzatorti;

- e stato attivato il sistema per la condivisione e la gestione dei documenti relativi al programma;

- sono stati erogati i servizi di base (autenticazione, accesso ad internet, posta elettronica, giga
mail, groupware, web hosting, servizi infrastrutturali, ...);

- e stato ampliato il catalogo dei servizi, progettando ed erogando servizi di interoperabilita e
cooperazione applicativa tra le regioni, gli enti locali e le amministrazioni centrali (si citano tra i
principali, PARIX — registro imprese come evoluzione del sistema Centro Smistamento
Informazioni Anagrafiche, Sportello Unico Attivita Produttive, Sistema informativo per gli
impianti di radiotelecomunicazioni, Sigma TER per I'accesso alle banche dati catastali, Sistema
Informativo Aziende agricole, Osservatorio regionale valori immobiliari, SIT);

- e stato definito il modello di gestione delle identita digitali;
- e stato effettuato uno studio per la valutazione del modello economico a tendere.

Il valore programmato dell'intervento ammonta ad euro 1.550.000,00, di cui euro 1.181.988 a
valere su risorse FAS ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali.

Il progetto si & concluso il 31 dicembre 2007. Sono stati effettuati pagamenti per euro 1.550.000,00
pari al 100% del costo programmato.

Durante la realizzazione dell'intervento non si sono verificate variazioni di tempo e di costi rispetto
alle previsioni originarie contenute nell’Accordo.

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilitd e cooperazione applicativa tra le Regioni

In risposta al secondo avviso sui progetti di e_gov fase 2, la Regione ha risposto al bando relativo
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alla linea di azione Sistema Pubblico di Connettivita (SPC), partecipando al progetto Interregionale
“ICAR”. In particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi
infrastrutturali di base e ad un intervento applicativo.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 1.038.777,00, di cui euro 473.000,00 a valere su
fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

Il progetto € consistito in un insieme di interventi progettuali, tra loro coordinati ed integrati, che le
Regioni partecipanti hanno attuato cooperativamente al fine di realizzare sistemi di interoperabilita
e cooperazione applicativa per lo sviluppo dell’e-government a livello interregionale:

= 3 interventi finalizzati alla realizzazione dei servizi di base a livello infrastrutturale e degli
strumenti di gestione:

- Intervento INF-1: “Realizzazione dell'infrastruttura di base per linteroperabilita e la
cooperazione applicativa a livello interregionale”, ha avuto come obiettivo la realizzazione
dell'infrastruttura fisica e logica indispensabile per linteroperabilita e la cooperazione
applicativa interregionale;

- Intervento INF-2: “Gestione di strumenti di service level agreement a livello
interregionale”, ha avuto I'obiettivo di definire strumenti comuni per la gestione di
strumenti interregionali per un monitoraggio efficiente e costante dei livelli di servizi
offerti;

- Intervento INF-3: “Realizzazione di un sistema federato interregionale di autenticazione”,
ha definito le specifiche e realizzato una reference implementation di un sistema federato
di identita digitali, al fine di garantire una precisa regolamentazione dei processi di
accreditamento di un utente, di un dominio, di un certificatore, all'interno di un dominio di
cooperazione.

= 1 intervento per lo sviluppo di casi studio applicativi ha avuto I'obiettivo di sperimentare e
dimostrare I'efficacia dei servizi infrastrutturali realizzati con i predetti interventi:

- Intervento applicativo AP-6: “Osservatorio sulla rete distributiva dei carburanti”, ha reso
cooperabili, sia le applicazioni regionali, per la gestione dei dati tecnico-amministrativi
relativi agli impianti di distribuzione carburanti con la realizzazione di un osservatorio
regionale, sia, quelle interregionali, per la gestione geostatistica e di sintesi dei dati e la
loro diffusione/distribuzione, con la realizzazione di un osservatorio interregionale. In
particolare, I'Osservatorio Interregionale Carburanti (OIC) ha permesso di omogeneizzare
e gestire i dati della rete carburanti trasmessi da ogni singola Regione, finalizzandoli agli
obiettivi che lo stesso coordinamento interregionale si & proposto di raggiungere,
attraverso i necessari accordi di servizio.

| servizi realizzati e il portale interregionale sono stati sperimentati dalle Regioni partecipanti al
task.

A fine giugno 2010, le attivita sono state concluse (funzionalitd), per un costo complessivo di euro
970.201,50. Si e generata un’economia rispetto al costo programmato, per un importo pari ad euro
68.575,50, relativa a minori costi interni dell Amministrazione regionale, gia sottoposta al Tavolo
dei sottoscrittori.

Al 31 dicembre 2010, risultano ancora da effettuare alcuni trasferimenti alle Regioni interessate per
la quota di loro competenza e i pagamenti totali effettuati ammontano a euro 847.479,67.
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2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci  eta dell'informazione in Valle
d’'Aosta (VALSJ)

Il 11° Accordo di programma quadro in materia di e- government e Societa dell'informazione é stato
siglato in data 21 dicembre 2006. Il valore programmato in accordo e pari ad euro 6.375.948,00, di
cui euro 2.327.471,00 a valere su risorse FAS, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro
87.800,00 a valere su risorse FSE.

L'Accordo si & posto I'obiettivo di raggiungere le seguenti finalita:

= incrementare la disponibilita di banda a disposizione degli enti connessi alla RUPAR
favorendo le condizioni per una generale evoluzione dei servizi di connettivita offerti, al fine di
ridurre il fenomeno del “digital divide” presente nelle zone a rischio di spopolamento;

= porre le basi per un radicale cambiamento dei principi organizzativi della Pubblica
amministrazione in relazione ai procedimenti autorizzativi. In tal senso, si intende non solo
rispondere ad un’esigenza di semplificazione propria delle imprese ma anche sperimentare
“sul campo” logiche, processi e metodologie organizzative che aprano ulteriori ampie
prospettive di trasformazione della “macchina” pubblica;

= migliorare le condizioni logistiche nel Nord-Ovest, ampliando la dotazione di servizi per
I'informazione e la comunicazione e migliorando I'accessibilita alle reti.

Gli interventi ricompresi all'interno dell’Accordo sono tre:
1) VALSJO1 VdA all broadband;

2)  VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest.

1) VALSJO1 VdA all broadband

L'intervento, in origine denominato “Rupar broadband wireless”, & stato rimodulato nel settembre
2007 e rinominato “VdA all braodband”, per un valore pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro
947.471,00 a valere su risorse FAS ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

La rimodulazione dell'intervento si € resa necessaria a seguito del protocollo d’intesa tra la
Regione e la societa Telecom ltalia s.p.a., in quanto il nuovo piano di sviluppo presentato dagli
operatori telefonici ha mutato lo scenario esistente. Infatti, da una situazione di non copertura di
intere aree territoriali si € passati ad una parziale o totale copertura delle stesse limitando il
fenomeno del “digital divide” su aree distribuite a macchia di leopardo con una differente
concentrazione di utenza potenziale, rendendo pertanto disomogenea e piu complessa
I'operazione di infrastrutturazione.

A seguito della rimodulazione, il progetto & stato quindi contestualizzato alla nuova realta,
mettendo in luce le azioni necessarie a dare copertura dei servizi a banda larga sul territorio
regionale. In questo senso, l'obiettivo dell'intervento € quello di portare la connettivita a banda
larga a tutta la popolazione regionale, coprendo, quindi, anche quella parte che oggi risulta
soggetta a “digital divide”. In particolare, e prevista la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica
propedeutica alla creazione di un’infrastruttura di trasporto per la fornitura alla clientela dei servizi
di connettivita a banda larga, oltre che per I'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione,
mediante I'utilizzo di diverse tecnologie quali:

= |a fibra ottica, per sviluppare una dorsale di backbone di fondo valle che colleghi la valle
centrale principale;
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= Ja tecnologia wireless Hiperlan, (High Performance Radio LAN) per sviluppare la dorsale
(backhauling) che colleghi il fondo valle con i vari siti/tralicci di vallata a copertura delle
vallate laterali.

Il progetto consiste nella realizzazione di un’infrastruttura tecnologica di apparati di
radiocomunicazione su siti/tralicci proprieta regionale (protezione civile) e soggetti terzi (Enti Locali
e privati).

Al 31 dicembre 2010, i siti/tralicci sui quali e stata effettuata la progettazione delle installazioni
sono circa il 90% del totale, mentre quelli autorizzati dagli enti competenti e installati il 63%. Per
guesti ultimi, si sta effettuando il monitoraggio finalizzato ad identificare potenziali problematiche
tecniche e si stanno svolgendo le attivita di completamento che si estenderanno nel corso del
2011.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 1.707.863,92.

In termini di finanziamenti, come descritto nel primo paragrafo all'intervento sono state attribuite
ulteriori risorse, derivanti dalla riprogrammazione delle economie dell'intervento VALSJO03 Progetto
Infomobilitd del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, che hanno cosi portato il finanziamento
complessivo a euro 3.693.470,01, rispetto al costo programmato di euro 3.687.471,00.

Il progetto risulta in ritardo di oltre un anno rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto in
APQ, a causa di una criticita esterna legata al rilascio di autorizzazioni tecnico-amministrative.

Infatti, in riferimento all'intervento, che prevede ['utilizzo in ospitalita delle infrastrutture di
telecomunicazioni di proprieta di enti territoriali e di societd private, per le quali € necessario
disporre delle autorizzazioni tecnico-amministrative, si rilevano significative criticita nelle
tempistiche di rilascio delle autorizzazioni da parte della societa RAI WAY SpA che stanno
condizionando le attivita di installazione fisica degli apparati presso le postazioni di proprieta della
stessa 0 da questa gestite.

Al 31 dicembre 2010, si stima che le attivita termineranno il 31 dicembre 2011 (attivazione
funzionalita).

2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali

L'intervento “Sportello unico degli enti locali” é finalizzato all’introduzione di uno strumento di
sviluppo economico del territorio attraverso un'attivita amministrativa fondata sulla certezza dei
tempi e delle procedure. Esso, inoltre,rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive
delle piccole imprese e all’erogazione di servizi on-line relativi alle attivita produttive. Il costo
programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse FAS, euro
87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

L’intervento € consistito nella progettazione e realizzazione di un sistema organizzativo a “rete”,
(74 Comuni, 8 Comunita montane, Amministrazione regionale, USL e ARPA), supportato da
tecnologie informatiche e finalizzato ad agevolare le imprese nel loro rapporto con la Pubblica
Amministrazione regionale per quanto riguarda le pratiche relative all’attivazione, all'esercizio ed
alla trasformazione delle attivita produttive.

Alla conclusione dell'intervento, nel dicembre 2008, i servizi propri dello Sportello unico per le
attivitd produttive sono attivi sull'intero territorio regionale.

Tutti i 74 Comuni della Valle d’Aosta sono connessi al servizio per mezzo dell'infrastruttura
regionale telematica di interconnessione “Partout”.

Le attivita istruttorie sono svolte in forma associata e sono state attivate tre strutture di back office
che operano per conto di tutti i Comuni.
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Le tipologie di attivita gestite rappresentano circa 1'80% dell'insieme delle attivita presenti sul
territorio regionale.

Nel corso del 2008 gli uffici dello Sportello unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta hanno trattato
2839 procedimenti inerenti le attivita produttive, il 99% dei quali si € concluso entro i termini di

legge.

In particolare, sono stati attivati 447 nuovi esercizi commerciali ed artigianali, a fronte di 346
cessazioni, con un saldo positivo, per il 2008, di 101 attivita.

La gestione delle diverse autorizzazione/pareri in forma di procedimento wunico e
linformatizzazione di parte delle attivita istruttorie hanno ridotto sensibilmente i tempi medi di
conclusione dei procedimenti e gli spostamenti fisici sul territorio da parte di imprenditori e
professionisti per I'avvio delle proprie pratiche.

Lo sviluppo dell'intervento e dei relativi servizi prosegue nel triennio 2009-2011 sulla base di una
nuova convenzione fra Regione ed Enti locali della Valle d’Aosta.

BN

Il SUEL si e posto l'obiettivo di agevolare le imprese nel loro rapporto con la Pubblica
Amministrazione per quanto riguarda le pratiche relative all’attivazione, all'esercizio e alla
trasformazione delle attivita produttive. Pur in presenza di quadri normativi settoriali immutati (leggi
e norme urbanistiche, di tutela paesaggistica, ambientale, per I'esercizio dell'attivita, sanitarie, ecc.
sostanzialmente non semplificate e a cui attualmente fanno seguito singoli processi amministrativi
non correlati), il SUEL ha permesso una semplificazione dei processi amministrativi svolgendo il
ruolo di:

= unico punto di raccolta delle esigenze dell'impresa (richiesta informazioni e presentazione
domande, denunce e comunicazioni);

= coordinatore e gestore dell'insieme degli atti istruttori, sia comunali, sia regionali, necessatri
per attivare o modificare I'attivita produttiva,

= unico punto di risposta (comunicazione e gestione dell’'esito dei diversi atti istruttori).

Al 31 dicembre 2010 risulta ancora attivo dal punto di vista informatico perché non si & ancora
potuto procedere con la riprogrammazione delle economie generate pari ad euro 16.527,00
riscontrate a chiusura dei lavori.

La Regione aveva richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da apportare nell’ambito
dell'intervento VALSJO1 (VDA All Broadband).

A tale richiesta ha dato riscontro positivo il CNIPA, mentre il MISE non si & ancora formalmente
espresso, in attesa della ricognizione dei fondi FAS, che ha sospeso momentaneamente le
procedure di riprogrammazione.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 1.941.950,00 rispetto ai finanziamenti
complessivi pari ad euro 1.958.477,00.

Non si sono verificate variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie contenute nell’Accordo.

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest

Il progetto e finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull’'asse Nord-Ovest, ampliare la
dotazione di servizi per linformazione e comunicazione, migliorare l'accessibilita alle reti,
favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza
stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammonta ad euro
730.000,00 interamente a valere sul FAS. L'intervento si € concluso a fine dicembre 2008.

Il modello organizzativo della centrale di infomobilita, sulla base del quale e stato sviluppato il
sistema informatico, prevede la presenza di un punto focale verso il quale confluiscono in modo
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prioritario tutte le informazioni sul traffico e sulla viabilita rilevate sul territorio regionale.

Qui vengono omogeneizzate le informazioni provenienti dalle diverse fonti senza alterarne i
contenuti che rimangono di responsabilita della singola fonte e da questo punto vengono rese
pubbliche ed irradiate unitariamente all’esterno ai diversi operatori ed ai cittadini, con modalita
multicanale.

Tra i principali vantaggi si evidenzia:

= la potenzialita di disporre una piattaforma informativa a disposizione di tutti i soggetti
regionali per future implementazioni quali, ad esempio, la gestione degli orari e dello stato
della rete TPL per I'Assessorato competente, la messa a disposizione di informazioni per
studi e modellizzazione ambientali (a disposizione per Assessorato Territorio ambiente e
ARPA), la gestione e l'archiviazione di dati di traffico (Assessorato opere pubbliche, difesa
del suolo e edilizia residenziale pubblica), ecc.;

= |a possibilita di creare una rete integrata di informazioni sulla mobilita tra gli operatori della
rete stradale (concessionari, FF.OO., ecc.) in un’ottica di sistema con la conseguente
condivisione delle informazioni cruciali sulla viabilita. Cid consentirebbe ai concessionari di
attuare prontamente i provvedimenti necessari alla gestione delle situazioni emergenziali;

= la possibilita di diffondere informazioni in maniera uniforme — multicanale — e, pertanto
chiaramente intellegibili dall’'utenza.

Il progetto ha permesso allAmministrazione di disporre delle componenti di un’avanzata
piattaforma applicativa (software) sulla quale puo essere sviluppata la futura centrale di
infomobilita e di testare, sia da un punto di vista organizzativo-funzionale sia da un punto di vista
tecnologico, alcune modalita di raccolta e diffusione delle informazioni.

E’ stato reso disponibile un sistema informativo che integra diverse fonti di dati sul trasporto
stradale nell'area valdostana e implementa delle procedure di armonizzazione delle informazioni
attraverso lo sviluppo di apposite strutture di dati.

Inoltre, il sistema e dotato di un’interfaccia grafica che permette anche agli utenti meno esperti di
accedere alle informazioni disponibili.

Cio ha evidenziato le potenzialitd di un sistema capace di aggregare e armonizzare dati e
informazioni provenienti da soggetti/gestori diversi tra loro, ampliandone la loro utilita e fruibilita
con riferimento ad una scala geografica piu ampia di quella strettamente di competenza dei singoli
sistemi e ha consentito altresi di far emergere alcune limitazioni e punti di attenzione dell'insieme
del sistema, cosi da permettere di tenerle nel debito conto nel futuro sviluppo della centrale di
infomobilita.

Al 31 dicembre 2010, i pagamenti ammontano ad euro 724.000,99. La minor spesa di euro
5.999,01 é imputabile alle economie realizzate a fine progetto, gia riprogrammate nell'Intervento
VALSJO01 “VDA All Braodband”.

Non si sono verificate variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie.

2.2.10Atto integrativo dellAPQ in materia di e-go vernment e societa
dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSXSX)

L'atto integrativo del’APQ in materia di e-government e societa dell'informazione & stato siglato in
data 22 dicembre 2009. Il valore programmato ammonta ad euro 1.020.528,00, di cui euro
376.871,00 a valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro
193.586,00 a valere su fondi degli enti locali, per la realizzazione dell'intervento.
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L’Atto integrativo estende il raggio di azione dei programmi previsti nel’ambito degli accordi di
programma quadro in materia di e-Government e societa dell'informazione. In particolare, 'atto
integrativo prevede la realizzazione dell'intervento VALSXSX 01 RIVA — Riuso People Valle
d’Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-government rivolte, in particolar modo, agli enti locali,
di proprieta della pubblica amministrazione la fine di favorire:

= lariduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-government, attraverso il
riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell’ambito dell’attuazione dei progetti
cofinanziati con il primo avviso del piano di e-government;

= |a convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei
servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;

= la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle
tematiche relative all'implementazione di servizi di e-government;

= ['impulso allo sviluppo di servizi on-line da parte della pubblica amministrazione locale.

L'intervento, oltre a beneficiare di soluzioni ed esperienze di altri enti della Pubblica
Amministrazione attraverso il riuso, si caratterizza per essere una naturale evoluzione, nellambito
dell'accordo tra enti regionali, del programma PARTOUT, che ha portato alla realizzazione del
Centro Servizi Regionale gia in avanzato stato di avviamento. L’intervento si pone l'obiettivo di
realizzare e mettere a disposizione dei Comuni della Valle d’Aosta un Sistema che consenta di
facilitare e uniformare I'attivazione di servizi on-line rivolti a cittadini ed imprese che il Comune
intende erogare. Il Sistema sara parte integrante del Modello PARTOUT dei servizi in rete della
Valle d’Aosta garantendo, pariteticamente, ad ogni singolo Comune (di medie o piccole
dimensioni) la possibilita di mettere a disposizione dei cittadini, attraverso il canale web, I'accesso
ad alcuni servizi di interesse quali ad esempio servizi demografici e tributari essendo supportati nel
processo di attivazione degli stessi da adeguate competenze e potendo utilizzare strumenti e
modelli condivisi.

Al 31 dicembre 2010, le attivita sono in pieno svolgimento come previsto dal cronoprogramma.

| pagamenti effettuati ammontano ad euro 142.241,92 e non si riscontrano variazioni di costi
rispetto a quanto previsto in APQ.

A seguito di alcune problematiche tecniche emerse nel corso dello sviluppo del progetto che hanno
interessato due delle attivita inizialmente previste, nel mese di settembre 2010 si & provveduto a
richiedere a DigitPA una proposta di variante evidenziando I'opportunita e la necessita di
procedere a tale rimodulazione.

Al 31 dicembre 2010 non si segnalano particolari fattori esterni che possano incidere
negativamente sul perseguimento degli obiettivi dell’Atto, anche se & opportuno segnalare che la
rimodulazione delle attivita di cui al punto precedente, essendo al 31 dicembre 2010 ancora in fase
di implementazione, potra eventualmente incidere in termini di slittamento della conclusione delle
attivita, originariamente prevista nel mese di maggio 2011, con successivi 12 mesi di esercizio.

2.2.11 APQ per la ricerca e I'innovazione per la co  mpetitivita del sistema produttivo
(VALRC)

L'Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitivita del sistema
produttivo € stato siglato in data 23 dicembre 2005. Il valore programmato in APQ ammonta ad
euro 349.272,00 interamente a valere su risorse FAS.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e
dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:
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1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

Il Piano, partendo dall'analisi del contesto di riferimento normativo, finanziario e programmatico a
livello comunitario, nazionale e regionale, ha definito i fabbisogni specifici del sistema produttivo
valdostano e ha fornito, per gli ambiti della ricerca e dell'innovazione, le principali linee di
intervento da perseguire, in particolare, mediante azioni che possono trovare attivazione, nel
guadro dei programmi a finalita strutturale e negli altri specifici strumenti comunitari previsti per il
periodo 2007/13 oltre che mediante azioni a carattere regionale.

Il Piano per la ricerca e stato approvato dalla Giunta regionale in data 29 settembre 2006.

L'intervento e concluso e rispetto al costo programmato in APQ di euro 48.386,84 a valere su
risorse FAS, al 31 dicembre 2010 i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98.

Risulta pertanto un’economia pari a euro 8.720,86, tali risorse non sono ancora state
riprogrammate.

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L’'azione pilota mirava alla sperimentazione di modelli di intervento che supportassero lo sviluppo
dell'innovazione nelle piccole e medie imprese. Il principio ispiratore dell'iniziativa era costituito dal
connubio tra un progetto di innovazione, definito da un’'impresa, e l'utilizzo, per lo sviluppo del
medesimo, di un “tirocinio formativo”, della durata massima di sei mesi, assicurato dall'erogazione
di una borsa di formazione a neolaureati.

Tale intervento prevedeva che i tirocinanti operassero in stretta collaborazione con una o piu
risorse aziendali, per lo sviluppo di un progetto di innovazione.

Le finalita dell’azione pilota sono state le seguenti:
= incrementare la capacita innovativa delle imprese presenti sul territorio regionale;

= formare giovani neolaureati, attraverso esperienze di tirocinio nelle imprese finalizzate allo
sviluppo di competenze specialistiche nell’ambito di processi di innovazione e di progetti di
miglioramento aziendale;

= sviluppare la collaborazione tra imprese, universita e centri di eccellenza, al fine di
condividere know-how e strumenti per lo sviluppo di progetti di innovazione.

L'iniziativa ha rappresentato un'opportunita di sviluppo offerta alle imprese ed una concreta
possibilita per i giovani laureati di utilizzare ed ampliare le proprie competenze nella realizzazione
del progetto d’'innovazione concepito dall'impresa.

L'iniziativa si € rivolta in parallelo a:

= giovani laureati (lauree triennali e specialistiche o lauree vecchio ordinamento),
dottorandi/dottori di ricerca e ricercatori junior, provenienti da percorsi universitari ad indirizzo
tecnico-scientifico e gestionale, con priorita per coloro che hanno conseguito il diploma di
laurea da non piu di 18 mesi;

= piccole e medie imprese dell'industria e dell'artigianato.
Le imprese, dovevano possedere i seguenti requisiti:

= |a presentazione di progetti di innovazione e miglioramento aziendale;
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= o svolgimento di attivita imprenditoriali volte alla lavorazione e alla trasformazione di materie
prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali,
compresi i settori energetico e delle costruzioni, e le attivita di erogazione e scambio di
servizi a sostegno delle attivita elencate;

= Ja messa a disposizione di una sede operativa, ospitante il tirocinio formativo, ubicata nelle
zone classificate come sotto-utilizzate nell’ambito del territorio regionale (48 Comuni).

L’esecuzione dell'intervento ha avuto inizio in data 12 gennaio 2007. Nei mesi seguenti sono state
svolte le attivita di informazione e sensibilizzazione per la ricerca e assistenza ai tirocinanti e alle
imprese. A seguito di tale attivita il Nucleo di valutazione (appositamente istituito nell’ambito
del’lAPQ con deliberazione della Giunta regionale n. 3048 del 13 ottobre 2006) ha provveduto a
selezionare i progetti d'innovazione delle imprese e i tirocinanti. | tirocini sono stati avviati nel corso
del 2007 e del 2008 e sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2008.

Nel dettaglio, gli iscritti effettivi sono stati 31 di cui 14 hanno svolto il tirocinio e due di loro hanno
ripetuto un secondo tirocinio nella stessa impresa.

L’intervento € stato concluso con la realizzazione dell’ultima attivita prevista e richiesta dal Nucleo
di valutazione relativa al seminario per I'analisi dei risultati, che si & tenuto in data 5 maggio 2009.

La realizzazione dell'intervento é stata condizionata da una piu esigua risposta, rispetto a quanto
preventivato, da parte dei candidati al’lammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti
di innovazione.

L'ammontare dei pagamenti calcolato in base al numero di tirocini effettivamente realizzati a
conclusione dello stesso, € pari a euro 145.050,47, con un’economia pari a euro 155.834,69
sullimporto previsto in APQ di euro 300.885,16. Tali risorse hon sono ancora state riprogrammate.

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG )

L'Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili & stato stipulato in data 1agosto
2008 e contiene 17 interventi, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00,
di cui euro 522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere
su risorse regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo
non prevede quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FAS.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1) VALPGPG 001 Sostegno alle attivita di_oratorio o attivita similari_in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00.
Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010;

2) VALPGPG 002 Piano d'intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2010.

3) VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e
adolescenza, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00;

4) VALPGPG 004 Sostegno alle attivita di oratorio o attivitd similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00.
Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010.

5) VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui
costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

6) VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in_materia di_politiche
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

giovanili - Anno 2008, il cui costo programmato ammonta ad euro 5.000,00;

VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui costo programmato
ammonta ad euro 40.000,00;

VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2010;

VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui costo
programmato ammonta ad euro 10.000,00;

VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 25.000,00;

VALPGPG 011 Sostegno alle attivita di _oratorio o attivita similari _in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui
costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 013 Terzo seminario reqgionale tra amministratori locali in materia di politiche
giovanili - Anno 2009, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00;

VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00;

VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui costo programmato
ammonta ad euro 60.000,00;

VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 17.200,00;

VALPGPG 017 Possibili_sperimentazioni in_ordine alla regionalizzazione di servizi_gia
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile, il cui costo
programmato ammonta ad euro 70.000,00;

Nel dettaglio, 'APQ ha permesso la realizzazione di:

n. 3 bandi di finanziamento per il sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in
attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 333;

n. 3 bandi di finanziamento del Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei
giovani;

n. 1 bando di finanziamento del Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di
infanzia e adolescenza;

n. 3 incontri di promozione sul territorio regionale dei Piani di intervento per l'attuazione di
progetti promossi dai giovani o rivolti all'infanzia e all’adolescenza;

n. 2 seminari regionali tra amministratori locali in materia di politiche giovanili;
n. 1 forum regionale dei giovani nell’'anno 2008;

n. 1 ricerca sullaspetto dell'identita valdostana in chiave interculturale (che fa seguito alla
ricerca svolta sulle appartenenze sociali, culturali e religiose realizzata dall’'Universita della
Valle d’Aosta);

n. 2 convegni sulle politiche giovanili;

n. 1 scambio in materia di politiche giovanili con la Provincia di Belluno.
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Al 31 dicembre 2010 i pagamenti ammontano ad euro 741.928,83.
Rimangono ancora da realizzare i seguenti interventi:
= attivazione e conseguente mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani;

= possibili sperimentazione in ordine alla regionalizzazione di servizi gia presenti sul territorio
valdostano e alla diffusione, pubblicizzazione di iniziative, eventi, azioni, interventi rivolti ai
giovani e agli operatori del settore giovanile.

Rispetto alle previsioni iniziali contenute nell’Accordo, si pud osservare una prima variazione
temporale relativa allo “slittamento” della data di avvio di alcuni interventi, legato al cambio di
legislatura verificatasi nell’lanno 2008/2009 che ha influito sull'attivita decisionale in materia di
politiche giovanili.

Si puo, altresi, evidenziare una seconda variazione temporale relativa alla data di termine (prevista
per il 31 dicembre 2009, in quanto I'’Accordo riguardava il triennio 2007/2009) per la realizzazione
di alcuni interventi, dovuta allo “slittamento” della data di avvio di alcuni interventi con conseguente
posticipo della data di conclusione degli stessi.

Rispetto alle previsioni iniziali contenute nell’Accordo, si pu0 riscontrare una prima variazione di
costo a seguito dellaumento, pari a euro 70.000,00 di cui euro 40.000,00 a valere su fondi
regionali e euro 30.000,00 a valere su fondi statali per le politiche giovanili, della copertura
finanziaria dell'intervento VALPGO11l “Sostegno alle attivitd di oratorio o attivita similari in
attuazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33" rispetto a quanto previsto nelle stime
originarie. Questo in quanto, dal confronto con i soggetti coinvolti (oratori e parrocchie della
Diocesi di Aosta) si e valutata I'opportunita di adeguare la tempistica del Bando di finanziamento
Anno 2009/2010 con i tempi di realizzazione delle attivita oratoriali (da settembre di un anno ad
agosto dell'anno successivo). Questo ha comportato un aumento del finanziamento totale
dell'intervento pari ad euro 1.119.000,00.

Si puo osservare, inoltre, una seconda variazione di costo in aumento, pari a euro 4.875,48 a
valere su fondi regionali, per quanto concerne l'lntervento VALPGO012 “Piano di intervento per
l'attuazione di progetti in favore dei giovani” determinata dal numero di progetti valutati
positivamente e di conseguenza ammessi a finanziamento.

Al 31 dicembre i finanziamenti complessivi ammontano quindi ad euro 1.123.875,48.

Nella realizzazione degli interventi contenuti nell’Accordo ha influito in modo significativo la
sensibilitd del’Amministrazione regionale alle tematiche inerenti le politiche giovanili, infatti la
Regione Autonoma Valle d'Aosta sta perseguendo da anni azioni volte a promuovere |l
coinvolgimento e [l'attivazione dei giovani nelle politiche del proprio territorio, a favorire il
protagonismo giovanile, ad incentivare e ad incrementare la responsabilizzazione dei giovani nella
realizzazione di interventi a favore della fascia giovanile.

L'adozione da parte della Giunta regionale del documento “Verso nuove politiche a favore delle
giovani generazioni - linee guida regionali 2007", avvenuta nellanno 2007, e la conseguente
approvazione dell’Accordo di Programma Quadro ha favorito, inoltre, azioni di promozione rivolte
ai giovani, attraverso l'attivazione di canali di comunicazione tra giovani ed adulti e la costruzione
di opportunita di dialogo e di riconoscimento tra giovani ed istituzioni.

Si segnala, infine, la costituzione di gruppi regionali di lavoro in attuazione alle Linee guida e
nell'ottica di indirizzare ed orientare le politiche giovanili regionali, in una prospettiva di
coordinamento regionale degli interventi messi in atto in materia di politiche giovanili.

L’esperienza fatta nel corso degli ultimi anni (2005/2010), anche in relazione alla realizzazione di
guanto contenuto nelle Linee guida regionali e nell’Accordo di Programma Quadro, ha permesso di
focalizzare I'attenzione su alcuni aspetti fondamentali delle politiche giovanili regionali, quali:
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= |a promozione negli adolescenti e nei giovani valdostani del benessere, dell'adozione di stili
di vita sani, dello sviluppo della personalitd e dellautonomia basata sull’assunzione di
responsabilita personali e collettive;

= la valorizzazione di competenze, merito, capacita, creativita dei giovani valdostani, nonché
delle loro esperienze aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;

= |a valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni e del patrimonio culturale e valoriale della
Valle d’Aosta, attraverso il diretto coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani valdostani;

= |integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative a favore degli adolescenti e
dei giovani promosse dagli enti locali, dalle associazioni del terzo settore, dalle realta
aggregative informali che operano nel territorio regionale.

2.2.13APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche
(VALRI)

L'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche é stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attivitd conoscitive in materia di
risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero
del’Ambiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FAS.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1) VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.400.000,00;

2) VALRIAL.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema_acquedottistico in Comune di
Avyas, il cui costo programmato ammonta ad euro 4.265.000,00;

3) VALRIAL1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne, il cui costo
programmato ammonta ad euro 2.400.000,00;

4) VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di
Avyas, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.146.256,00;

5) VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto _comunale in _Comune di
Brissogne, il cui costo programmato ammonta ad euro 2.288.991,00;

6) VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune
di Donnas, il cui costo programmato ammonta ad euro 1.814.725,00;

7) VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in _Comune di
Rhémes-Notre-Dame, il cui costo programmato ammonta ad euro 374.560,00;

8) VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe, il cui costo programmato ammonta ad
euro 1.288.817,00;

9) VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe, il cui costo programmato ammonta
ad euro 2.660.153,00;

10) VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui
costo programmato ammonta ad euro 1.000.000,00;

O &




PROGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

11) VALRIC2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne, il cui costo programmato
ammonta ad euro 3.000.000,00;

12) VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di rigualificazione naturalistica e turistica della
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle, il cui costo programmato ammonta
ad euro 20.000,00. Tale intervento e stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre 2008;

13) VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verres e Pont-Saint-Martin, il
Cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00;

14) VALRIEZ2 Valutazione dell'inguinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e
sotterranee, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

15) VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche, il cui costo programmato
ammonta ad euro 154.000,00;

16) VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi _d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del
miglioramento di tali indici, il cui costo programmato ammonta ad euro 200.000,00.

BN

L’Accordo e stato integrato dai seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1262 in data 8 maggio 2009:

17) VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di
Gressonney-Saint-Jean e Gressonney-La-Trinite, per un finanziamento complessivo pari ad
euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere
su risorse regionali;

18) VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque
reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro
386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse regionali;

19) VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
delle acque reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00,
di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse
regionali.

I finanziamenti complessivi sono di conseguenza aumentati complessivamente ad euro
30.159.502,00.

L'aumento dei finanziamenti rispetto al costo programmato iniziale & stato assicurato con risorse
aggiuntive regionali e con altri provvedimenti dello Stato.

Al 31 dicembre 2010 i pagamenti ammontano ad euro 23.532.608,72.

Si sono registrate economie accertate dai responsabili di intervento per un totale di euro
909.181,35, di cui euro 450.999,69 relativi ad interventi gia ultimati ed euro 458.181,66 relativi ad
interventi ancora in corso di esecuzione.

Di seguito si riportano alcune criticita riscontrate nell’attuazione di specifici interventi:

Per quanto concerne lintervento VALRIE2 (Valutazione dell'inquinamento da nitrati di origine
agricola sulle acque superficiali e sotterranee), attualmente in stato di “sospeso”, € in corso una
riprogrammazione delle attivita di monitoraggio delle acque e dei fattori di pressione in relazione
alla redazione del programma di gestione ex direttiva 2000/60/CE, ancora in corso di redazione da
parte dell’Autorita di Bacino del Fiume Po.

Per quanto riguarda gli interventi VALRIA.1.1 (Lavori per il potenziamento dell'acquedotto
intercomunale Courmayeur - Pré-Saint-Didier) e VALRIA 1.2 (Ristrutturazione e razionalizzazione
del sistema acquedottistico in comune di Ayas) sono stati variati i termini di esecuzione lavori per

BN

le avverse condizioni meteo, & stato quindi necessario ridefinire di conseguenza il crono
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programma.

Nella realizzazione degli interventi strutturali la fase di acquisizione delle autorizzazioni e della
disponibilita dei terreni ha costituito la fase piu delicata del procedimento, dove la ricerca della
condivisione delle scelte progettuali comporta tempi di valutazione e di proposta di soluzioni
alternative anche rilevanti.

Per quanto riguarda l'intervento VALRIE6 (Separazione acque bianche dal collettore fognario
intercomunale Comuni di Gressonney-Saint-Jean e Gressonney-La-Trinite), il recupero dei
finanziamenti di origine statale dal bilancio regionale sta risultando piu complesso del dovuto per
difficoltd connesse alle modalita con le quali tali fondi erano stati originariamente iscritti nel bilancio
regionale stesso comportando una dilatazione dei tempi di utilizzo dei finanziamenti, ma senza
pregiudicare comunque la realizzazione dello stesso.

Per gli interventi VALRIE7 (Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore
delle acque reflue di Brissogne) e VALRIE8 (Revamping della sezione di disidratazione meccanica
dei fanghi del depuratore delle acque reflue di Brissogne) ci sono stati ritardi nella definizione dei
tempi per cui é stato rimodulato il cronoprogramma.

2.3 MODALITA DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate,
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati
meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Con riferimento alle particolari criticita riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ
contenuta nel paragrafo 2.2.

In generale, si segnala quale problema significativo, di tipo trasversale, riscontrato nell’attuazione
dell'llP, il perdurare della sospensione delle riprogrammazioni delle economie generate sui fondi
FAS.

Tale situazione ha impedito I'utilizzo di risorse indispensabili per la realizzazione di determinati
interventi nonché la possibilita di chiudere interventi ormai ultimati.

2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull’attuazione degli
interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide
le priorita contenute nell'Intesa ai fini dell’attuazione della programmazione regionale.
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2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2010, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico”
allo stato di “attivo”.

Con riferimento agli interventi programmatici da attivare nel corso dell’anno 2011, si segnala che,
nel'ambito del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13, e finanziato un intervento previsto nella sezione
programmatica dellAPQ interregionale per l'adeguamento e il miglioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta-Torino, che potra essere attivato solo dal momento in cui le risorse FAS
assegnate al programma attuativo regionale saranno rese disponibili.

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL "AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'Intesa l'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro € lintervento
VALATO1 “Realizzazione della Lunetta di Chivasso — progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non & ancora stato attivato.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2010, nellambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle
d’Aosta, cofinanziati con risorse FAS, si sono prodotte economie riprogrammabili, per un totale di
euro 3.753.217,46 (di cui euro 1.089.979,92 di risorse FAS, euro 2.662.496,63 di risorse regionali
e 740,91 di risorse FSE).

In particolare, trattasi di:

1. economie con procedure di riprogrammazione in corso, pari ad euro 16.527,00 (di cui euro
5.485,16 di risorse FAS, euro 10.300,93 di risorse regionali ed euro 740,91 di risorse FSE),
generate nell’ambito del seguente intervento:

= VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano generate economie pari a euro
16.527,00 riscontrate a chiusura dell'intervento. La Regione, con nota prot. n. 1999/DIT
in data 27 aprile 2010, aveva richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da
apportare nellambito dell'intervento VALSJO1 (VDA All Broadband), ricompreso nel
medesimo APQ.

Su tale richiesta si &€ espresso favorevolmente il CNIPA, in data 1° giugno 2010 con
nota prot. n. 4590. Il MISE non si € ancora formalmente espresso, in attesa della
ricognizione dei fondi FAS, che ha sospeso momentaneamente le procedure di
riprogrammazione.

2. economie ancora da sottoporre ai Tavoli dei sottoscrittori per la riprogrammazione, per un
totale di euro 3.736.690,46 (di cui euro 1.084.494,76 di risorse FAS e euro 2.652.195,70 di
risorse regionali), generate nell’ambito dei seguenti interventi:

= per VALRCO1 (Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema produttivo) e
VALRCO2 (Interventi a supporto dellinnovazione nelle PMI), sono state accertate
economie rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a
valere su risorse FAS, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55
nellambito dell’Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita del sistema produttivo (VALRC);
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= per VALAFOl1l (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei
parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilitd nonché acquisizione e
installazione delle dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso
d’asta, economie pari a euro 3.572.040,87, di cui euro 2.652.195,70 di risorse regionali
e euro 919.845,17 di risorse FAS;

= per VALTFOl (Studio di fattibilita per l'adeguamento e il miglioramento del
collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono state riscontrate economie pari ad euro
93,63 di risorse FAS.

In relazione alle economie di cui al punto 2., la Regione intende valutare la possibilita di utilizzarle
nell’ambito della nuova programmazione 2007/13.

Per completezza di informazione, si segnalano, inoltre, le seguenti economie, gia riprogrammate al
31 dicembre 2010, generate nelllambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione
Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse FAS, in quanto computate nellammontare complessivo
delle economie di cui alla tabella n. 26:

- nel’ambito dell'intervento VALSIO2 (ICAR- Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le
Regioni) si sono generate economie pari ad euro 68.575,50 di risorse regionali, afferenti ad
un minor impegno di risorse utilizzate. | sottoscrittori dell’Accordo hanno dato I'assenso alla
proposta presentata dal Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse
allinterno dell'intervento.

- nell’ambito dell'intervento VALSJO03 (Progetto infomobilita del Nord-Ovest) si sono generate
economie pari ad euro 5.999,01 di fondi FAS che, a seguito dell’assenso dei sottoscrittori,
sono state riprogrammate nell'intervento VALSJO01 (Vda all broadband).

Infine, nell’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non
cofinanziati con risorse FAS ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie
riprogrammabili:

- nell’attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 909.181,35.

- nell’attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate
economie pari ad euro 67.199,75.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

In riferimento all’annualita 2010, come gia comunicato con nota prot. n. 219 del 31 gennaio 2010 di
trasmissione della relazione annuale sull'utilizzo delle risorse di cui alla deliberazione CIPE n.
17/2003 e alla deliberazione CIPE n. 181/2006, sono state attivate le seguenti azioni di assistenza
tecnica:

» a seguito dell’'espletamento di una prova selettiva, la Regione ha approvato con deliberazione
di Giunta n. 312, in data 5 febbraio 2010, I'assunzione a tempo determinato, per un periodo di
tre anni, di n. 1 funzionario (cat. D) nel profilo di istruttore dei programmi di sviluppo per lo
svolgimento delle attivita di gestione e monitoraggio degli Accordi di programma quadro tra lo
Stato e la Regione. | pagamenti per I'annualita 2010 ammontano ad euro 34.787,26.

= nell’ambito del “Progetto Monitoraggio”, il Ministero dello sviluppo economico in collaborazione
con le societa Accenture e Roland Berger ha organizzato, presso la Regione Valle d’Aosta,
alcune giornate formative finalizzate all’addestramento sull'utilizzo del nuovo sistema
informativo SGP e all'introduzione delle nuove procedure di monitoraggio delle risorse FAS
relative alla programmazione 2000/2006 e 2007/2013. In particolare, per lo svolgimento delle
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giornate formative sul sistema informatico (SGP) destinato al personale preposto, a vario livello
di responsabilita, al monitoraggio degli APQ, si & reso necessario prevedere I'affitto di un’aula
attrezzata con personal computer, connessione ad internet e videoproiettore. | pagamenti per
'annualita 2010 relativi a tali attivita ammontano ad euro 524,16.

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al 31 dicembre , sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e pubblicitari:

elaborazione e trasmissione di testi finalizzati alla realizzazione della pubblicazione:
“Selezione di interventi realizzati nelle Regioni con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) -
maggio 2010" a cura della Direzione generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo
Economico nelllambito del Progetto “Monitoraggio delle risorse della Politica Regionale
Unitaria Nazionale™;

elaborazione e trasmissione di testi finalizzati alla realizzazione del CD “Catalogo FAS -
Edizione 2011” contenente la raccolta di progetti esemplari realizzati con I'ausilio delle risorse
FAS a cura della Direzione generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo
Economico;

coordinamento nellambito della strategia unitaria regionale sull’informazione europea con
l'ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste, per sensibilizzare il grande pubblico e per garantire la
massima diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione ed avanzamento
dell'Intesa. Nello specifico, sono stati realizzati 5 articoli informativi sulla newsletter bimestrale
“VdAeuropeinfo” (reperibili al seguente indirizzo internet:
(http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati. Gli articoli hanno trattato tematiche sullo stato di
attuazione degli interventi relativi al sistema aeroportuale, al sistema di trasporto ferroviario, ai
progetti in materia di e-government e ai tirocini formativi previsti nell’lambito dellAPQ per la
ricerca e I'innovazione per la competitivita del sistema produttivo;

implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/programmazione_2000_2006/apg/default_i.asp) atto a
fornire informazioni sull’ Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi Accordi di Programma
Quadro.

Nel dettaglio, nellambito della promozione dei progetti ricompresi negli Accordi di programma
guadro, si segnalano i seguenti interventi informativi realizzati:

1) Nell'ambito dell’Accordo in materia di politiche giovanili si segnala che ogni intervento previsto

dall’Accordo, cosi come tutte le azioni relative alle politiche giovanili realizzate dal Servizio
famiglia e politiche giovanili della Direzione politiche sociali — Assessorato sanita, salute e
politiche sociali, & stato e viene pubblicizzato tramite il sito ufficiale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) nella sezione dedicata ai giovani
(http://www.regione.vda.it/servsociali/giovani/default_i.asp). Inoltre, a seconda del tipo di
intervento, si utilizzano strumenti informativi e pubblicitari mirati. A titolo esemplificativo, si
segnala:

- Tinvio di mail/inviti personalizzati per quanto riguarda convegni, corsi e seminari;
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- la distribuzione di volantini e manifesti pubblicitari nei luoghi frequentati dai giovani
(Cittadella dei Giovani, Biblioteca regionale, Istituti scolastici, ecc.) per quanto riguarda i bandi
di finanziamento;

- larealizzazione di serate-concerto e la pubblicazione sul sito della Regione di un video per
la pubblicizzazione dei bandi di finanziamento.

2) Nellambito degli Accordi e dell'atto integrativo in materia di e-government e societa
dellinformazione é stata data ampia diffusione degli interventi sia a livello locale che
nazionale mediante articoli pubblicati su testate locali e nazionali. In particolare, per alcuni
progetti sono state realizzate pagine dedicate sul sito istituzionale delllAmministrazione

regionale nonché su siti web specifici:

* http://www.progettoicar.it/Home.aspx;

= http://www.regione.vda.it/innovazione/accordi/apg/primo_apqg/default_i.asp;
= http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&ldSez=808285&IdDett=26848;

= http://www.12vda.it/politica/7452-nasce-in-valle-di-progetto-griva-peopleq-per
permettereuna-corretta-innovazione-tecnologica-degli-enti-locali.html;
= http://www.informazione.it/a/LF15ECFA-6642-40DA-BAF6-255AAAD7537C/Nasce-in-

Valle-di-progetto-Riva-People-per-permettere-una-corretta-innovazione-tecnologica-degli-
Enti-locali;

= http://www.comune.aosta.it/it/citta-/presente_e_futuro/innovazione_tecnologicalriva_-
riuso_people_valle_d__aosta/.

Oltre alle pagine web dedicate, € stata avviata una campagna di informazione presso gli enti locali
della Valle d’Aosta con giornate dedicate e corsi tematici per Sindaci, Segretari e addetti.

2.11 PROGETTI ESEMPLARI

e Intesa Istituzionale di Programma della Valle d’Aos  ta

e (}
O — APQ e relativo Atto integrativo per la riconversion e dell’area ex llva
Cogne in Aosta

Regione Autonoma

Regione autonoma Valle d’Aosta
Comune: Aosta

CUP: C69C02000020003

C69C02000000003

C69C02000010003

C69C02000030003

Altri eventuali codici identificativi: VALCO, VALCP

Importo Finanziario Programmato:  8.766.031,43 euro.

FAS 8.538.640,96 euro
Regione 227.390,47 euro
Data inizio: 2002 Data fine prevista: 2010

Data fine effettiva: 2011

Q ¥ )
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Soggetto programmatore:  Assessorato attivita produttive della Regione autonoma Valle d’Aosta

Soggetto attuatore: Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

Soggetto realizzatore: Manutenzione varie costruzioni generali s.p.a. e Consorzio ravennate s.c.r.l.

Soggetto destinatario: Imprese

DESCRIZIONE:

L’intervento & consistito nella ristrutturazione di un condominio
industriale (PAC) dismesso precedentemente utilizzato da
un’industria siderurgica, in cattivo stato di conservazione, di
superficie coperta pari a circa 25.000 m®.

Con tale intervento di recupero, facente parte di un piu articolato
intervento di riconversione dellarea in un parco industriale,
denominato Espace Aosta, si intendono mettere a disposizione
delle imprese interessate ad insediarsi, 8 wunita immobiliari
indipendenti.

L’intervento ha comportato la rimozione delle coperture, dei
tamponamenti e dei serramenti e la realizzazione di una nuova
copertura, delle pareti e dei rivestimenti esterni, dei serramenti,
delle reti di distribuzione, dell’'assetto globale di 8 moduli industriali
dotati di uffici (di superficie complessiva pari a 17.610 m?).

A completamento della riconversione dell'area € stata effettuata la
ristrutturazione di una torre piezometrica (che viene utilizzata per lo
stoccaggio dell’acqua industriale), della cabina elettrica collettrice e
la realizzazione di un percorso ciclopedonale (che ha comportato la
realizzazione di una passerella a shalzo e di un ponte sul torrente
Buthier).

TE—

BENEFICI:

L'attuazione degli interventi di bonifica dell'area ex llva Cogne, oltre
alla realizzazione di un parco industriale a “tema” per la
localizzazione di imprese, rappresenta una riqualificazione sia dal
punto di vista ambientale che estetico/visivo mediante Ia
realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili, cura dei dettagli
costruttivi degli interventi di infrastrutturazione, integrazione tra
manufatti e verde. L'obiettivo alla base dell'intervento & di
permettere un utilizzo ricreativo e sportivo della zona modificando in
positivo gli attuali svantaggi anche al fine di riaggregare l'intera area
alla citta capoluogo.

Attualmente a seguito dei primi insediamenti, vi sono diverse
manifestazioni di interesse per la locazione dei restanti moduli/lotti
da parte delle imprese.

IMMAGINE POST INTERVENTO

Intesa Istituzionale di Programma della Valle d’Aos

ta

APQ per il miglioramento dell’accessibilita al sist

ema aeroportuale

Prolungamento della pista di volo dell’aeroporto Co
Aosta

rrado Gex di

Regione autonoma Valle d’Aosta
Provincia: Aosta
Comune: Saint-Christophe
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CUP: B74105000150002
Altri eventuali codici identificativi: VALAEO1

Importo Finanziario Programmato:  11.780.000,00 euro.

Regione 11.780.000,00 euro

Data inizio: 2005 Data fine prevista: 2009
Data fine effettiva: 2010

Soggetto programmatore:  Servizio aeroporto e ferrovie della Regione autonoma Valle d’Aosta

Soggetto attuatore: Aeroporto Valle d’Aosta S.p.a.
Soggetto realizzatore: Ditta Ediltevere S.p.a
Soggetto destinatario:  Cittadini

DESCRIZIONE:

Il prolungamento della pista di volo e I'estensione dell'impianto luci
dell'aeroporto Corrado Gex di Aosta € uno degli interventi principali
per lo sviluppo dell’aeroporto secondo quanto previsto da specifico
Masterplan elaborato nel 2004 e inserito nell’Accordo di programma
quadro per il miglioramento dell'accessibilita al sistema
aeroportuale.

| lavori sono iniziati nel mese di Settembre 2008 e terminati nel
mese di Novembre 2009. Attualmente sono in corso le fasi di
collaudo. Nel dettaglio I'intervento consiste nel prolungamento della
pista di volo RWY 09/27 dagli attuali 1.240 m fino a 1.499 m (oltre
ai due tratti pavimentati, ciascuno di lunghezza pari a 60 m,
eventualmente utilizzabili anche per il decollo). Il prolungamento
della pista di volo consentira operazioni di decollo/atterraggio ad
aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri, del tipo
BAE 146, AVRO RJ 75/85, FOKKER 27/50, ATR 42/72, Dash 8. Le
opere previste dal Masterplan troveranno compimento con la
realizzazione della nuova aerostazione la quale sara dimensionata
per accogliere, nell’ora di punta, un massimo di circa 200 persone
fra passeggeri ed accompagnatori.

| lavori realizzati nellambito del prolungamento della pista di volo

hanno riguardato:

- le nuove aree di sicurezza (STRIP e RESA);

- l'adeguamento della larghezza delle fasce laterali antipolvere
(shoulder) della pista di volo e delle vie di circolazione;

- il prolungamento della via di rullaggio e realizzazione di nuove
bretelle di collegamento e raccordi con il piazzale di sosta
aa/mm,;

- ladeguamento della recinzione aeroportuale e realizzazione
della viabilita perimetrale interna, di servizio ed ispezione lungo
tutta la recinzione doganale che delimitera la parte “air side”;

- Iimplementazione dell'impianto voli notturni (IVN) e degli aiuti
visivi luminosi (AVL) associati;

- la costruzione di centrali, reti e impianti tecnologici,
ladeguamento della rete di drenaggio delle acque, lo
spostamento ed adeguamento sottoservizi.

=

IMMAGINE PRE INTERVENTO
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BENEFICI:

L'attuazione degli interventi di prolungamento della pista di volo e
dell'estensione dell'impianto luci (per la valutazione dell'impatto
economico si fa riferimento all’insieme degli interventi eseguiti ed in
via di realizzazione previsti dal Masterplan tra i quali 'imminente
costruzione della nuova aerostazione dell’aeroporto Corrado Gex di
Aosta), consente un potenziamento del traffico
turistico/commerciale. Le previsioni effettuate stimano che, per
quanto riguarda il traffico aereo dei passeggeri, la domanda di
trasporto outgoing passi dagli attuali 8.000 a circa 24.000
passeggeri/anno.

In aggiunta, per via del dinamismo conseguente alla crescita
dell'infrastruttura, si riscontra un impatto positivo sull’economia
dell’area. Questi interventi, collegati al pit ampio potenziamento e
sviluppo dell'aerostazione regionale Corrado Gex di Aosta,
porteranno ad un ulteriore sviluppo del settore turistico, sia
mediante la cattura del traffico, prevalentemente straniero, che gia
oggi utilizza il mezzo aereo, sia mediante la creazione di nuovi
flussi turistici durante tutto I'anno.

IMMAGINE POST INTERVENTO

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Come meglio specificato al punto 2.2.2 del presente Rapporto, il Tavolo dei sottoscrittori dell’Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’Area ex llva Cogne, riunitosi
ad Aosta, in data 31 marzo 2010, ha preso atto che lintervento di completamento dei lotti del
condominio industriale (PAC), inizialmente interamente finanziato nell'ambito dell’Atto integrativo
stesso, ha un costo pari a euro 2.621.982,52, di cui euro 933.678,00 a valere su risorse FAS, euro
66.322,00 stanziati dalla Regione, euro 160.936,78 coperti con gli interessi attivi maturati dalla
societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. ed euro 1.461.045,74 a valere sul Programma operativo
Competitivita regionale 2007/2013 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8.

Progetti Finanziamenti

Valore
(Finanziamenti — Economie)

VALCPOL1 Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale
(PAC), finanziato nell’ambito della
programmazione FAS 2007/13

1.160.936,78

1.160.936,78

Interventi di completamento dei lotti di
un condominio industriale (PAC),
finanziato nell’ambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13

1.461.045,74

1.461.045,74

Totale Interventi di completamento
dei lotti di un condominio
industriale (PAC)

2.621.982,52

2.621.982,52

Al 31 dicembre 2010, le risorse a valere sul POR FESR Competitivita regionale 2007/13 sono state

interamente impegnate e liquidate.
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