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Il presente documento è stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato 
della Regione autonoma Valle d’Aosta, in qualità di Organismo di coordinamento della programmazione 
2000/2006 (Responsabile Fausto Ballerini). Tale documento è il frutto di un lavoro integrato con le 
strutture regionali responsabili a cui fanno capo gli APQ, coinvolte nell’attuazione dell’Intesa Istituzionale 
di Programma, che hanno fornito gli elementi sullo stato di avanzamento degli interventi. 

 
 
 

Strutture regionali responsabili: 
 
Assessorato Attività produttive – Dipartimento industria, artigianato ed energia 
Assessorato Turismo, sport, commercio e trasporti – Aeroporto e ferrovie 
Presidenza della Regione – Sistemi informativi 
Presidenza della Regione – Sistemi tecnologici 
Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Dipartimento difesa del 
suolo e risorse idriche 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali – Famiglia e politiche giovanili 
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Regione Borgnalle, 12 
11100 AOSTA 
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Fax ++39.0165.527878 

 
 

 



PROGRAMMAZIONE 2000-2006 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

 

   

 

3

 

INDICE 

 
SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE 2000-2006.................................................................................. 4 

PREMESSA ................................................................................................................................... 4 

1. IDENTIFICAZIONE ............................................................................................................ 5 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DELL’INTESA  ISTITUZIONALE  DI PROGRAMMA ................... 5  

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  ..................................................................................... 6 

2.1.1 AVANZAMENTO DELL ’INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  ................................................. 6 

2.1.2 AVANZAMENTO FINANZIARIO  ................................................................................................. 9 

2.1.3 AVANZAMENTO PROCEDURALE  ............................................................................................. 9 

2.1.4 AVANZAMENTO ECONOMICO  ............................................................................................... 10 

2.1.5 AVANZAMENTO FISICO ........................................................................................................ 11 

2.2 STATO DI ATTUAZIONE  ANALITICO  DEGLI APQ ......................................................... 12 

2.2.1 APQ PER LA RICONVERSIONE AREA EX ILVA COGNE (VALCO) ........................................... . 12 

2.2.2 ATTO INTEGRATIVO DELL ’APQ  PER LA RICONVERSIONE DELL ’AREA EX ILVA COGNE IN AOSTA 
(VALCP)............................................ ............................................................................... 15 

2.2.3 APQ PER L’ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO FER ROVIARIO 
AOSTA/TORINO (VALTF) ........................................... ........................................................ 15 

2.2.4 SECONDO APQ PER L’ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI TRASPORTO 
FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALTG) ........................................... ................................... 17 

2.2.5 APQ INTERREGIONALE PER L ’ADEGUAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 
TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA/TORINO (VALAT) ........................................... ................ 19 

2.2.6 APQ PER IL MIGLIORAMENTO DELL ’ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA AEROPORTUALE (VALAE) .... 22  

2.2.7 ATTO INTEGRATIVO DELL ’APQ  PER IL MIGLIORAMENTO DELL ’ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA 
AEROPORTUALE (VALAF) ........................................... ....................................................... 22 

2.2.8 APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL ’INFORMAZIONE IN VALLE D ’AOSTA 
(VALSI) ........................................... ................................................................................. 25 

2.2.9 SECONDO APQ IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL ’INFORMAZIONE IN VALLE 
D’AOSTA (VALSJ) ........................................... .................................................................. 26 

2.2.10 ATTO INTEGRATIVO DELL ’APQ  IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETÀ DELL ’INFORMAZIONE 
IN VALLE D ’AOSTA (VALSX) ........................................... ................................................... 28 

2.2.11 APQ PER LA RICERCA E L ’INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
(VALRC) ........................................... ............................................................................... 28 

2.2.12 APQ IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (VALPG) ........................................... .................. 29 

2.2.13 APQ PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE I DRICHE 
(VALRI) ........................................... ................................................................................. 30 

2.3 MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI  ..................................... 33 

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISO LVERLI  .......................... 33 

2.5 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  ....................................................................... 33 

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI  .............................................................................................. 34 

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI  .................................... 34 

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  .................... 34 

2.9 ASSISTENZA TECNICA  ........................................................................................................ 35 

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  ............................................................................................. 35 
2.11 PROGETTI ESEMPLARI  ........................................................................................................ 35 
3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINA NZIAMENTO ............... 36 

 

  



PROGRAMMAZIONE 2000-2006 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

 

   

 

4

S E Z I O N E  B  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 0 - 2 0 0 6  

 

 

PREMESSA 

 

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma 
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2013. 

Esso è stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della 
Regione, in qualità di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come 
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”. 

L’elaborazione del predetto documento si è basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2013, 
inseriti nel Sistema di gestione progetti (SGP) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica ex art. 10 legge n. 125/2013 (DPS), Direzione Generale per la politica regionale 
unitaria nazionale, a cura dei Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché 
sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per 
l’annualità 2013. 

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dal DPS, che 
ha fornito all’Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE1. 

La scelta nella redazione del rapporto è stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni 
relative agli interventi finanziati nell’ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a 
rilevare l’avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2013 rispetto all’anno precedente, 
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile. 

  

                                                           

1 Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono 
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 21, n. 23, n. 24, 
n. 27 e n. 28, contenenti informazioni aggregate sulle quali non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale 
corrispondenza tra i dati. 
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1. IDENTIFICAZIONE 
 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 
VALLE D'AOSTA Programmazione 2000-2006 

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 
monitoraggio 31/12/2013 

In data 9 maggio 2001, è stata stipulata l’Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della 
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’intervento: 

� migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in 
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto; 

� riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella Valle 
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale; 

� tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e 
dall’inquinamento. 

Per il raggiungimento degli obiettivi dell’IIP, con riferimento al periodo di programmazione 
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro 
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di 
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, società dell’informazione, ricerca e 
innovazione e politiche giovanili. 

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a 
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o 
provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a 
oltre 24 milioni di euro2. 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DELL’INTESA  ISTITUZIONALE  DI PROGRAMMA 
 

Al 31 dicembre 2013, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta 
nell’ambito dell’IIP sono stati i seguenti:  

− 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex Ilva Cogne’, 
con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

− 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per l’adeguamento e il miglioramento del 
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI); 

− 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione 
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero 
dell’ambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il 
Ministero delle politiche agricole e forestali; 

                                                           
2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio 
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse 
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del 
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181. 
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− 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione 
dell’area ex Ilva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

− 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e società 
dell’informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro 
per l’innovazione e le tecnologie (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione - CNIPA); 

− 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e 
dell’innovazione per la competitività del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e 
delle finanze e il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca; 

− 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilità al 
sistema aeroportuale’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC); 

− 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l’adeguamento e il 
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello 
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI); 

− 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e 
società dell’informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il 
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA); 

− 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento 
dell’accessibilità al sistema aeroportuale’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il 
Ministero delle infrastrutture e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC); 

− 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l’adeguamento e il 
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il 
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI); 

− 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il 
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della gioventù; 

− 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e società dell’informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo 
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione 
(Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA). 

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di 
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC. 

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di 
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attività di assistenza tecnica nell’ambito del progetto 
monitoraggio. 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  
 

2.1.1 Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Prog ramma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario dell’IIP della Valle d’Aosta distinto per fonti di 
finanziamento. 
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Codice e titolo APQ Numero  
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

dell'Intesa 

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

UE Regione Comune Altro pubblico  Stato altri 
provvedimenti 

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilità al 
sistema aeroportuale 2 € 21.658.338,10 € 0,00 € 18.937.180,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.721.158,00 

VALAF - Atto integrativo dell'APQ per il miglioramento 
dell'accessibilità al sistema aeroportuale 3 € 15.400.000,00 € 0,00 € 11.740.474,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.659.526,00 

VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 6 € 40.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000.000,00 € 0,00 
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di 
Aosta 4 € 8.313.599,35 € 0,00 € 161.070,00 € 0,00 € 547.587,83 € 0,00 € 7.604.941,52 

VALCP - Atto Integrativo Riconversione dell'area ex ILVA 
Cogne di Aosta 1 € 1.160.936,78 € 0,00 € 66.322,00 € 0,00 € 160.936,78 € 0,00 € 933.678,00 

VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 € 1.123.875,48 € 0,00 € 579.875,48 € 0,00 € 42.000,00 € 502.000,00 € 0,00 
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitività del 
sistema produttivo 2 € 349.272,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 349.272,00 

VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche 19 € 30.159.502,00 € 0,00 € 24.639.156,51 € 0,00 € 0,00 € 5.520.345,49 € 0,00 

VALSI - E-Government e Societa' dell'Informazione in 
Valle d'Aosta 

2 € 2.588.777,00 € 0,00 € 933.789,00 € 0,00 € 0,00 € 473.000,00 € 1.181.988,00 

VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e 
Società dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta 3 € 6.398.474,01 € 88.540,91 € 3.970.977,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.338.955,17 

VALSX – Società dell’informazione – Atto integrativo 1 € 1.020.528,00 € 0,00 € 450.071,00 € 82.994,00 € 110.592,00 € 376.871,00 € 0,00 

VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di 
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino 3 € 6.033.887,88 € 0,00 € 2.481.787,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.552.100,00 

VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento 
del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 2 € 1.345.000,00 € 0,00 € 345.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

13 65 € 135.552.190,603 € 88.540,91 € 64.305.703,90 € 82.994,00 € 861.116,61 € 46.872.216,49 € 23.341.618,69 

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla dat a di monitoraggio del 31/12/2013  

                                                           
3 Il totale finanziamento dell’Intesa ammonta realmente a euro 135.230.573,52, di cui euro 87.800,00 UE, euro 63.996.311,90 Regione, euro 23.330.134,52 FSC. Permane l’anomalia (non imputabile 
alla scrivente amministrazione) già evidenziata nel RAE 2012, per cui dal report si evince, erroneamente, che i finanziamenti dell’APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 22.526,01 (di 
cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 11.484,17 FSC), rispetto al costo programmato in APQ. Tale aumento però è fittizio, in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensì da 
economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJ03 per euro 5.999,01 e VALSJ02 per euro 16.527,00, riprogrammate sull’intervento VALSJ01 e correttamente imputate in SGP su tale intervento 
come “economie derivanti da altri progetti”. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle. 
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Al 31 dicembre 2013, il finanziamento complessivo dell’IIP ammonta a oltre 135 milioni di euro 
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 64 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a 
valere sul FSC. 

Rispetto al 31 dicembre 2012, si rileva uno scostamento nel finanziamento dell’Intesa pari a 0,299 
milioni di euro a valere su risorse regionali utilizzate a copertura delle opere realizzate nell’ambito 
dell’intervento VALTF02 e non contabilizzate precedentemente. 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento dell’IIP della Valle d’Aosta, in termini di numero e 
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi. 

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero 
Valore 

Totale di cui FAS 

APQ stipulati 13 € 130.129.061,02 € 22.225.275,97 

Tabella 20 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti a lla data di monitoraggio del 31/12/2013 

Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero 
Valore 

Totale di cui FAS 

Progetti attivi 46 € 111.772.652,38 € 16.662.208,09 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 27 € 106.386.312,16 € 15.518.536,47 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 19 € 5.386.340,22 € 1.143.671,62 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui 0 € 0,00 € 0,00 

Progetti chiusi 19 € 18.356.408,64 € 5.563.067,88 

  - di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 7 € 11.231.093,57 € 2.857.657,68 

  - di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 12 € 7.125.315,07 € 2.705.410,20 

  - di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 65 € 130.129.061,02 € 22.225.275,97 

Tabella 21 - Avanzamento dell'Intesa per Progetti al la data di monitoraggio del 31/12/2013 

Nel 2013 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, e il 
numero dei progetti, pari a 65, è rimasto invariato. 

Si evidenzia che, rispetto all’anno precedente, al 31 dicembre 2013, sono stati chiusi i seguenti 
ulteriori 5 interventi: 

� VALRIA2.2 - Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di 
Brissogne; 

� VALRIA2.3 - Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune 
di Donnas; 

� VALRIA2.4 - Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame; 

� VALRIA2.5 - Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai 
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe; 

� VALSX01 – RIVA Riuso people Valle d’Aosta. 
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2.1.2 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario dell’IIP della Valle d’Aosta al 31 
dicembre 2013. 

Intesa Istituzionale di 
Programma 

Numero 
Progetti  Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

VALLE D'AOSTA 65 € 135.552.190,60   € 87.470.974,81 € 79.428.957,80 

Tabella 22 - Avanzamento finanziario dell'Intesa al la data di monitoraggio del 31/12/2013 

Rispetto all’anno precedente, sono stati effettuati impegni per euro 480.304,51. I pagamenti sono 
aumentati di un importo pari a euro 1.503.892,10. 

Come già specificato nel RAE al 31 dicembre 2012, la differenza tra i finanziamenti e gli impegni è 
imputabile all’esiguo stato di avanzamento dell’APQ VALAT, i cui impegni ammontano a euro 
4.922.915,62, a fronte di un finanziamento complessivo che, inizialmente, era pari a euro 
40.000.000,00. Si evidenzia tuttavia che tale APQ ha subito, nel 2012, un definanziamento pari a 
euro 27.000.000, di cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovrà prendere atto per le opportune 
rimodulazioni del piano finanziario, come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.2.5 e che, 
pertanto, il finanziamento disponibile ammonta a euro 13.000.0004. 

 

2.1.3 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

Iter Procedurale Progetti per Fase procedurale attuale - 
Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche 

Progetti 

Numero  Valore 

Realizzazione 
OOPP 

Studio di fattibilità 0 € 0,00 

Progettazione Preliminare 3 € 8.191.892,67 

Progettazione Definitiva 2 € 26.180.000,00 

Progettazione Esecutiva 1 € 2.000.000,00 

Esecuzione Lavori 6 € 18.862.679,96 

Collaudo 9 € 32.546.647,30 

Funzionalità 13 € 29.836.185,81 

Totale 34 € 117.617.405,74 

Tabella 23 - Distribuzione dei progetti per avanzam ento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici 

 

                                                           

4 Il finanziamento disponibile è comprensivo anche di circa 6,5 milioni di euro destinati, nell’ambito dell’intervento 
VALAT02, all’elaborazione della progettazione definitiva della variante Verrès-Châtillon, che potrà essere avviata solo a 
seguito di apposita decisione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori. 
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Iter Procedurale 
Progetti per Fase procedurale attuale - 

Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i 
e servizi 

Progetti 

Numero  Valore 

Acquisizione Beni 
Definizione e stipula contratto 1 € 320.000,00 

Verifiche e controlli 2 € 5.259.997,01 

Acquisizione Servizi 

Da Avviare 1 € 100.000,00 

Esecuzione Fornitura 17 € 1.686.343,21 

Verifiche e controlli 5 € 4.757.427,76 

Iter Non Definito Fase Non Definita 5 € 387.887,31 

Totale 31 € 12.511.655,29 

Tabella 24 - Distribuzione dei progetti per avanzam ento procedurale - acquisizione di beni e servizi 

 

Iter Procedurale 
Progetti per Fase procedurale attuale - 

Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui 

Progetti 

Numero  Valore 

Totale 0 € 0,00 

Tabella 25 - Distribuzione dei progetti per avanzam ento procedurale - erogazione di finanziamenti ed a iuti a 
imprese e individui 

Al 31 dicembre 2013, si rileva, rispetto all’anno precedente, il seguente avanzamento procedurale 
dei progetti: 

� per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 1 ulteriore 
progetto è in fase di collaudo e 6 ulteriori progetti risultano in funzionalità; 

� per quanto attiene ai 31 interventi relativi all’acquisizione di beni e servizi, non si rilevano 
variazioni. 

Nell’ambito dell’IIP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di 
finanziamenti e aiuti a imprese e individui. 

 

2.1.4 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico dell’IIP della Valle d’Aosta in termini di 
valore cumulato. 

Intesa: VALLE 
D'AOSTA 

Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

Valore 
(Finanziamenti - 

Economie) 

Costo 
Realizzato Economie 

Totale 65 € 135.552.190,60 € 130.129.061,02 € 79.860.590,57 € 5.423.129,57 

Tabella 26 - Avanzamento economico dell'Intesa alla  data di monitoraggio del 31/12/2013 

Rispetto all’anno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2013, è aumentato di euro 
1.212.060,91. 

Rispetto al 2012, le economie sono aumentate di euro 57.460,76. 
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2.1.5 Avanzamento fisico 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento dell’IIP della Valle d’Aosta in termini fisici5. 

Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2013 

Giornate/uomo prestate (N.) 5 € 2.159.837,31 44,00 44,00 

Studi o progettazioni (N.) 4 € 1.478.907,36 2,00 2,00 

Studi o progettazioni (N) 1 € 966.369,34 1,00 1,00 

Superficie oggetto di intervento (mq) 1 € 5.354.580,32 200,00 200,00 

Unità di beni acquistati (N.) 2 € 2.520.201,06 4,00 4,00 

Tabella 27 - Indicatori di realizzazione fisica 

 

Indicatori occupazionali 

Progetti Indicatori 

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2013 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 1 € 5.354.580,32 0,00   

Giornate/uomo complessivamente attivate (N.) 5 € 2.159.837,31 0,00   

giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.) 2 € 2.520.201,06 0,00   
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (N.) 

4 € 1.478.907,36 1,00 1,00 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (N) 

1 € 966.369,34 0,00   

Tabella 28 - Indicatori occupazionali 

 

  

                                                           
5 Si evidenza che le tabelle n. 27 e n. 28, elaborate a cura del DPS, sono state inserite in quanto appositamente previste 
dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma attuativo FAS”. A tal 
proposito si rileva che esse non risultano significative per rappresentare il reale avanzamento dell’Intesa in termini fisici. 
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2.2 STATO DI ATTUAZIONE  ANALITICO  DEGLI APQ 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario dell’IIP della Valle d’Aosta secondo gli 
APQ stipulati. 

Codice e titolo APQ Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VALAE - APQ per il miglioramento 
dell'accessibilità al sistema aeroportuale 2 € 21.658.338,10 € 16.754.166,70 € 15.161.326,43 

VALAF - Atto integrativo dell'APQ per il 
miglioramento dell'accessibilità al sistema 
aeroportuale 

3 € 15.400.000,00 € 10.958.236,36 € 6.462.671,89 

VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 
Aosta-Torino 

6 € 40.000.000,00 € 4.922.915,62 € 4.873.904,81 

VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA 
Cogne di Aosta 

4 € 8.313.599,35 € 8.253.274,05 € 8.190.016,76 

VALCP - Atto Integrativo Riconversione 
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 

1 € 1.160.936,78 € 1.160.936,78 € 1.157.297,28 

VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 € 1.123.875,48 € 845.095,11 € 746.928,83 

VALRC - Ricerca e innovazione per la 
competitività del sistema produttivo 

2 € 349.272,00 € 184.716,45 € 184.716,45 

VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche 19 € 30.159.502,00 € 27.150.320,65 € 25.921.660,08 

VALSI - E-Government e Societa' 
dell'Informazione in Valle d'Aosta 

2 € 2.588.777,00 € 2.520.201,50 € 2.520.201,06 

VALSJ - Secondo APQ in materia di e-
Government e Società dell'Informazione 
nella Regione Valle d'Aosta 

3 € 6.398.474,01 € 6.375.948,00 € 5.911.645,57 

VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 
- ATTO INTEGRATIVO 

1 € 1.020.528,00 € 966.369,34 € 966.369,34 

VALTF - Adeguamento e Miglioramento del 
Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 
Tratta Aosta-Torino 

3 € 6.033.887,88 € 6.033.794,25 € 6.027.219,30 

VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e 
miglioramento del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta-Torino 

2 € 1.345.000,00 € 1.345.000,00 € 1.305.000,00 

13 65 € 135.552.190,60 € 87.470.974,81 € 79.428.957,80 

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'Intesa se condo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio de l 
31/12/2013 

 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ 
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula. 

 

 

2.2.1 APQ per la riconversione area ex Ilva Cogne ( VALCO) 

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero dell’economia e delle finanze, 
l’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area siderurgica ex Ilva Cogne, finalizzato 
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione 
dell’area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la 
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zona6. 

Nello specifico, l’Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato 
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su 
risorse regionali: 

1) VALCO01 Area immagine; 

2) VALCO02 Area sport; 

3) VALCO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC. 

 

1) VALCO 01 Area immagine 

L’intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e 
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni ’30, e la cabina collettrice, risalente agli anni 
’40, per valorizzarli e renderli fruibili. 

Il costo programmato alla stipula dell’APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere 
sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi: 

1.1) VALCO01.1 Area immagine – restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée 
d’Aoste Structure s.r.l.). 

Al 31 dicembre 2013, il sottointervento risulta ultimato. Oltre ai lavori di ristrutturazione della 
torre piezometrica e di recupero funzionale dell’originario serbatoio per l’acqua industriale, 
posto sulla sommità della torre, conclusi precedentemente, nel 2013, sono state ultimate 
alcune opere migliorative. 

Il finanziamento complessivo di euro 1.003.238,24, superiore a quanto programmato 
inizialmente pari a euro 967.504,09 interamente a valere su risorse FSC, è stato coperto con 
gli interessi attivi maturati dalla società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti ammontano ad euro 999.159,70. 

La chiusura del sottointervento in SGP è prevista per il monitoraggio al 30 aprile 2014. 

 

1.2) VALCO01.2 Area immagine – restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore: 
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.). 

Il sottointervento si è concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato 
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l’intervento 
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a 

                                                           
6 A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni ’90, la riconversione dell’area industriale ex Ilva-Cogne ha 
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e 
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata 
qualità ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato 
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nell’ambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo 
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider II 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i 
primi stralci dei lavori per l’esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la 
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attività produttive (“pépinière d’entreprises”). Sulla base dell’Accordo di 
programma sottoscritto con l’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione 
della viabilità finitima di collegamento dell’area con gli assi viari cittadini. Nell’ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006, 
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per 
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici 
bonificate. 
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136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana 
delle acque s.p.a.. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 dicembre 
2009. 

 

2) VALCO02 Area sport 

L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell’area 
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e 
il tempo libero. 

Il costo programmato alla stipula dell’APQ è pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul 
FSC. 

Al 31 dicembre 2013, l’intervento è ultimato. Sono stati realizzati un ponte pedonale sul torrente 
Buthier e una passerella sospesa, sono stati, inoltre, realizzati i lavori di pavimentazione della pista 
ciclopedonale e l’impianto di illuminazione e, nel 2013, sono state, infine, posate le attrezzature 
sportive in idonee aree sportive adiacenti alla pista7. 

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.497.939,55, risulta superiore al costo 
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati 
dalla società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.401.333,14. 

La chiusura dell’intervento in SGP è prevista per il monitoraggio al 30 aprile 2014. 

 

3) VALCO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC 

L’intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione, 
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali 
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilità 
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi. 

Il costo programmato alla stipula dell’APQ è pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a 
valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali. 

Come già evidenziato nei RAE precedenti, i lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a novembre 
2004, si sono conclusi ad ottobre 20078. 

L’importo del finanziamento complessivo pari a euro 5.637.029,33, risulta superiore al costo 
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive, sono state coperte con gli interessi attivi maturati 
dalla Società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili. 

Al 31 dicembre 2013, non si segnalano scostamenti: i pagamenti restano invariati e ammontano a 
                                                           
7 La conclusione dell’intervento, inizialmente prevista nell’ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di 
realizzazione per effetto dell’esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e 
della necessità, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il 
percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si è 
generato un ritardo dovuto alla difficoltà di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per 
permettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier. 

8 La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell’impresa costruttrice, che a causa di 
difficoltà finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non 
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei 
lotti necessarie per l’insediamento di nuove attività produttive. 
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euro 5.614.132,10. A seguito del fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori, in attesa della 
decisione del Tribunale, residua da pagare un debito pari a euro 22.897,23. 

 

 

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex Ilva Cogne in Aosta 
(VALCP) 

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Atto 
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex Ilva Cogne di Aosta, 
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC. 

L’intervento denominato VALCP01 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale 
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la 
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni 
dei moduli industriali. 

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo è pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro 
933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione. 

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori del 31 marzo 
2010, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari 
dell’impresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento. 
Ciò ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l’ultimazione dei lavori e ha comportato 
il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitività 
regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 89. 

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.160.936,78, risulta superiore al costo 
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati 
dalla società Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili. 

Al 31 dicembre 2013, non si segnalano scostamenti, i pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28. 
A seguito del fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori, in attesa della decisione del Tribunale, 
residua da pagare un debito pari a euro 3.639,50. 

 

 

2.2.3 APQ per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario 
Aosta/Torino (VALTF) 

La Regione ha stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per 
l’adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale 
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire 
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento 
                                                           
9 La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE l’assenso a procedere con la chiusura 
dell’intervento finanziato con risorse FSC, prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) è finanziata nell’ambito 
del Programma Operativo FESR Competitività regionale 2007/13 e che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono di tipo programmatico e 
saranno inseriti in APQ una volta risolte le condizioni tecnico economiche e finanziarie che attualmente ostano 
all’attuazione. 
Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio 
dell’intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell’ambito dell’APQ in 
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non è più monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite 
la BDU dell’IGRUE nell’ambito del più ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR 
FESR Competitività 2007/13. 
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intermodale10. 

Nell’ambito del primo APQ per l’adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario 
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un 
importo complessivo programmato pari a euro 5.652.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul 
FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali: 

1) VALTF01 Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Torino; 

2) VALTF02 Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin; 

3) VALTF03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di 
Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin. 

 

1) VALTF01 Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Torino 

Lo studio di fattibilità oggetto dell’intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di 
Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere 
significative riduzioni nei tempi di percorrenza, aumentare il livello di sicurezza e affidabilità 
dell’infrastruttura. 

Il costo programmato alla stipula dell’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2012, per 
un ammontare di pagamenti pari a euro 154.906,37. Per l’economia generata, pari ad euro 93,63, 
il MISE aveva dato, nel 2012, l’assenso al non utilizzo. 

 

2) VALTF02 Eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin 

I lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilità stradale di 
collegamento, oggetto dell’intervento, sono stati ultimati e collaudati tra il 2007 e il 2008 e le opere 
sono state successivamente consegnate ai Comuni, in ultimo nel 2009. Esse hanno consentito 
l’eliminazione di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin. 

Il costo programmato alla stipula dell’APQ era di euro 3.397.100,00 a valere su risorse FSC. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati a euro 3.778.887,88, in quanto sono stati 
contabilizzati ulteriori costi a copertura opere realizzate nell’ambito dell’intervento. L’incremento del 
costo programmato in APQ è stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 
381.787,88 rispetto allo stanziamento iniziale. 

L’intervento è ancora attivo in SGP e registra forti ritardi nella chiusura in quanto permangono 
difficoltà nella formalizzazione delle convenzioni per la cessione dei diritti di sovrappasso e 
sottopasso alla rete, nonostante nel corso degli ultimi anni si siano svolti diversi incontri tra la 
Regione, RFI S.p.A. e i soggetti gestori della viabilità finalizzati a concordarne i contenuti. 

La chiusura dell’intervento in SGP è prevista per il monitoraggio al 28 febbraio 201411. 

                                                           

10 La Regione si è posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell’ambito dell’IIP, quello 
di accrescere l’accessibilità al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino. 
La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, è una linea a binario unico, non elettrificata, che prevede l’inversione 
del senso di marcia nella stazione di Chivasso. 

11 Si anticipa infatti che, con nota prot. n. 1557/SAF, il Responsabile di intervento - tenuto conto che i lavori relativi ai 
passaggi a livello sono stati ultimati e collaudati e che le opere, consegnate e accettate dai Comuni, risultano 
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3) VALTF03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di 
Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin 

Al fine di aumentare l’attrattività della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati 
alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane - 
Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin – situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate 
laterali. 

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, è stato interamente finanziato con risorse 
regionali. 

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verrès i lavori sono stati ultimati nel 2009 con approvazione 
del certificato di regolare esecuzione. Mentre, con riferimento al nodo di interscambio di Châtillon, 
lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione sono stati approvati in data 24 
luglio 2012. 

L’intervento è ancora attivo in SGP a causa delle difficoltà riscontrate nel pervenire alla 
sottoscrizione, tra RFI S.p.a. e i Comuni coinvolti, dei contratti di comodato d’uso gratuito per 
l’utilizzo ventennale delle aree e degli edifici. 

A tal proposito, a seguito di diversi incontri, che si sono tenuti negli ultimi anni, tra la Regione, RFI 
S.p.a. e i soggetti attuatori, in data 18 dicembre 2013, si è pervenuti alla sottoscrizione del 
contratto di comodato d’uso fra il Comune di Châtillon e RFI s.p.a. mentre per quello di Pont-Saint-
Martin la stipula è prevista per la prima metà del 2014 e per quello di Verrès entro la fine del 2014. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e ammontano ad euro 2.093.425,05. 
Rimangono da pagare euro 6.574,95 a causa di ultime verifiche inerenti la stazione di Châtillon, 
che saranno liquidati nel 2014. 

La chiusura dell’intervento in SGP è prevista entro la fine del 2014. 

 

 

2.2.4 Secondo APQ per l’adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)  

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità (finanziato nell’ambito del primo APQ), in data 19 
dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per l’adeguamento 
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, per la realizzazione dei 
seguenti interventi, per un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro 
1.000.000,00 a valere sul FSC e euro 345.000,00 di risorse regionali: 

1) VALTG01 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di 
Chivasso”) – progettazione preliminare e definitiva; 

2) VALTG02 Riqualificazione della stazione di Hône per l’utilizzo quale nodo di interscambio 
modale. 

 

1) VALTG01 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di 
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva 

                                                                                                                                                                                                 

perfettamente funzionanti e negli anni non si sono registrati inconvenienti o reclami - ha informato il Tavolo dei 
Sottoscrittori dell’intenzione di procedere alla chiusura dell’intervento VALTF02 con il monitoraggio al 28 febbraio 2014, 
anche in assenza della formalizzazione delle sopra citate convenzioni. 
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Le progettazioni preliminari e definitive del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto 
dell’intervento, sono state elaborate da Italferr. 

Al 31 dicembre 2013, l’intervento è ancora attivo in SGP, in quanto, nonostante i solleciti, la 
procedura di verifica di conformità urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture – 
Provveditorato OO.PP. Piemonte e Valle d’Aosta, avviata formalmente da RFI s.p.a. in data 26 
ottobre 2011, è ancora in corso e i tempi prolungati del rilascio si sommano ai notevoli ritardi già 
accumulati nella realizzazione dell’intervento12. 

Come già evidenziato nel RAE 2012, la necessità di rielaborare e integrare le progettazioni 
preliminari e definitive ha comportato un aumento dei costi progettuali il cui importo stimato, 
invariato rispetto al 2011, è pari a euro 1.667.637,91 ed è, pertanto, notevolmente superiore al 
costo programmato in APQ, pari a euro 400.000,00. RFI S.p.a. intende utilizzare a copertura dei 
maggiori costi sostenuti le risorse disponibili nell’ambito dell’Accordo di programma quadro 
interregionale. Spetterà al Tavolo dei Sottoscrittori prendere una decisione in merito. 

Al 31 dicembre 2013, non sono state liquidate ulteriori somme e i pagamenti ammontano ad euro 
360.000,00. Stante il costo della progettazione stimato come sopra riportato, in attesa che il Tavolo 
dei Sottoscrittori assuma le pertinenti decisioni in merito, RFI S.p.a. non ha ancora richiesto il 
pagamento della somma restante, non essendo ancora stata approvata la progettazione definitiva 
da parte della Regione Piemonte. 

 

2) VALTG02 Riqualificazione della stazione di Hône per l'utilizzo quale centro di interscambio 
modale 

L’intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Hône, di un nodo di interscambio 
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle 
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per l’accoglienza e di appositi locali 
adibiti ad ostello per ospitare i turisti. 

Il costo programmato alla stipula dell’APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a 
valere sui fondi FSC ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali. 

Il soggetto attuatore è il Comune di Hône e l’intervento è attuato d’intesa con la Regione e gli altri 
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio. 

L’intervento si è concluso in data 27 gennaio 2012, a seguito dell’emissione del certificato di 
agibilità.  

Come segnalato nel RAE 2012, al fine di chiudere l'intervento in SGP, occorre che il Comune e 
RFI S.p.a. procedano alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo 
delle aree. Il Comune di Hône, in data 26 febbraio 2013, ha approvato il predetto contratto ma 
nonostante i solleciti non si è ancora pervenuti alla sottoscrizione da parte di RFI. La 
formalizzazione è auspicate per il 2014.  

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono invariati e pari ad euro 945.000,00. 

 

 

                                                           
12 Come già evidenziato nei RAE precedenti, la realizzazione dell’intervento, che inizialmente doveva concludersi nel 
2008, ha subito ritardi considerevoli ascrivibili alla complessità dell’iter procedurale per l’approvazione della VIA ma 
anche all’avvicendamento di diversi referenti di progetto causato cambiamenti organizzativi interni al soggetto attuatore 
(RFI S.p.a.) nonché alla necessità di ricercare la condivisione sul progetto da parte dei vari interlocutori coinvolti, tra i 
quali il Comune di Chivasso, che aveva manifestato, sul piano politico, la propria opposizione alla realizzazione 
dell’opera. A ciò si aggiungono i tempi di rilascio della verifica di conformità urbanistica. 
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2.2.5 APQ interregionale per l’adeguamento e il mig lioramento del sistema di 
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT) 

L’Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data 
9 aprile 2008, finanziava, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 
dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso, 
per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00. 

Tali interventi, già prefigurati dallo studio di fattibilità elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere 
ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l’affidabilità della tratta Aosta/Ivrea, 
erano i seguenti: 

1) VALAT01 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” – Progettazione esecutiva e realizzazione 
dell’opera; 

2) VALAT02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès – Châtillon; 

3) VALAT03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella; 

4) VALAT04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e 
rettifica curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta; 

5) VALAT05 Progettazione preliminare per l’elettrificazione della tratta Ivrea – Aosta. 

Si precisa che, con l’aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, è 
intervenuto un definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti all’APQ 
interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato 
per l’anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a disposizione per 
l’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni. 

Nel contempo, a fronte delle criticità venutasi a creare con il divieto di passaggio dei treni diesel 
nella stazione di Torin Porta Susa, con DGR n. 2575/2011, la Giunta della Regione autonoma 
Valle d’Aosta ha approvato alcune determinazioni in ordine alla revisione dell’APQ interregionale, 
tra cui, quella di porre l’intervento di progettazione esecutiva e realizzazione della lunetta di 
Chivasso nella sezione programmatica e quella di verificare la fattibilità di finanziare con le risorse 
liberate l’acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico13. 

                                                           
13 Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a partire dall’agosto 2010, sono state introdotte una serie di 
progressive inibizioni alla circolazione dei treni diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel 2011, all’assoluto 
divieto di accesso nel passante. 
Dato che la tratta Aosta/Ivrea non è ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura di 
carico nelle stazioni di Ivrea e/o Chivasso per permettere all’utenza diretta a Torino di passare da treni diesel ad elettrici 
(o viceversa se diretta ad Aosta). Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un consistente aumento dei 
tempi di percorrenza da 120 a 135 minuti in media per circa 120 km. 
Il nuovo scenario ha reso quindi necessario dare priorità alla realizzazione di azioni finalizzate all’eliminazione della 
rottura di carico in tempi ragionevoli, attraverso soluzioni tecnologiche per il materiale rotabile, rinviando, per contro, 
l’esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali programmati in APQ quali la lunetta di Chivasso. 
Con la risoluzione n. 1914/XIII del 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a proporre le iniziative più 
opportune per ripristinare il collegamento diretto Aosta/Torino, mediante l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni 
bimodali. 
A tal fine il Presidente della Regione, in data 21 dicembre 2012, ha inviato al Ministro per la coesione territoriale e al 
Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico una nota per richiedere certezza rispetto alla 
destinazione sull’intervento di acquisto del materiale rotabile, dei 27 milioni definanziati nell’ambito dell’aggiornamento 
del Contratto di programma RFI. 
Inoltre, in data 11 marzo 2013, ha altresì comunicato la necessità di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta 
2007/13, destinate agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare 
l’acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali al fine di fornire una prima risposta significativa all’utenza. Nel 



PROGRAMMAZIONE 2000-2006 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

 

 

   

 

20

Successivamente, il Governo ha disposto, con il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. 
Decreto del ‘Fare’, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), l’istituzione di un Fondo destinato a 
finanziare una serie di interventi, tra cui il “collegamento ferroviario funzionale tra la Regione 
Piemonte e la Valle d’Aosta” e, in attuazione al predetto Decreto, in data 17 luglio 2013, il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 
assegnato alla Regione 27 milioni di euro, definanziati nell’ambito del sopra citato aggiornamento 
del Contratto di programma RFI, per l’acquisto del materiale rotabile14. 

L’APQ andrà riprogrammato coerentemente con il modificato quadro di riferimento. 

 

1) VALAT01 Realizzazione della 'lunetta' di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione 
dell'opera 

Nell’ambito dell’APQ interregionale è finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della 
lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00. 

Il soggetto attuatore è RFI S.p.a.. 

Al 31 dicembre 2013, l’intervento non è ancora stato avviato15. 

 

2) VALAT02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrès-Châtillon  

L’intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante 
nella tratta ferroviaria tra Verrès e Châtillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di 
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11 
gallerie), per un costo programmato alla stipula dell’APQ pari a euro 8.000.000,00. 

Il soggetto attuatore è RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr l’incarico per 
l’elaborazione delle progettazioni. 

Come precisato nel RAE 2012, la progettazione preliminare, approvata da RFI in data 26 giugno 
2011, è stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a 
quanto programmato in APQ.  

Come previsto nell’ambito dall’APQ, la progettazione definitiva potrà essere avviata, sulla base 
degli esiti della progettazione preliminare, su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si è 
ancora espresso in merito16. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.412.801,88. 

 

                                                                                                                                                                                                 

contempo, è stato richiesto l’impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc per il prossimo 
triennio a copertura dell’investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro. 

14 In data 6 settembre 2013, è stata approvata da parte del Comitato di Sorveglianza la riprogrammazione del PAR FSC 
Valle d’Aosta 2007/13, per consentire l’acquisizione dei treni bimodali. 

15 Come riportato nel paragrafo 2.2.4, è ancora in corso la procedura di verifica di conformità urbanistica sul progetto 
definitivo della ‘lunetta’ di Chivasso. 
Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell’opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780 
milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilità finanziaria prevista in APQ non 
consentiva il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con avvio a partire 
dal 2016. 

16 Si specifica che nei 13 milioni di euro programmati nell’ambito dell’APQ interregionale, non oggetto del 
definanziamento intervenuto con il DM n. 234 del 12 luglio 2012, sono ricompresi 6,5 milioni di euro destinati 
all’elaborazione del progetto definitivo della variante Verrès-Châtillon, su cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovrà esprimersi. 
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3) VALAT03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella  

L’intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro 
6.000.000,00. 

Alla stipula dell’APQ era previsto un unico intervento, che è stato successivamente suddiviso, 
coerentemente con l’impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi: 

� VALAT06 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di 
euro 4.000.000,00. 

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi alla posa delle travate è avvenuto a 
maggio 2013 ed è stato approvato il relativo certificato. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.907.489,89. 

� VALAT07 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere 
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00. 

L’ultimazione di una parte dei lavori era stata formalizzata nel 2012 e rimaneva ancora da 
realizzare l’intervento di sistemazione degli argini del torrente Chiusella così come richiesto 
dall'Autorità di Bacino del Po (AIPO). La consegna di tali lavori è avvenuta in data 24 giugno 
2013 e la conclusione è prevista entro giugno 2014, con collaudo e funzionalità entro il 31 
dicembre 2014. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.361.720,37. 

 

4) VALAT04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e 
rettifica curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta 

L’intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del 
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Hône Bard a Verrès e da Châtillon ad Aosta, per 
elevare la velocità di rango. 

Il costo programmato è di euro 20.000,00. 

L’intervento si è concluso nel 2009 con l’approvazione da parte del soggetto attuatore RFI S.p.a. 
della progettazione preliminare elaborata da Italferr. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e pari a euro 6.770,33 e le economie da 
riprogrammare pari e euro 13.229,67. 

 

5) VALAT05 Progettazione preliminare per l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta 

L’intervento finanzia l’elaborazione della progettazione preliminare per l’elettrificazione della tratta 
Ivrea–Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00. 

L’intervento si è concluso nel 2011, con il provvedimento del Ministero dell’ambiente per la verifica 
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale che, sulla base della 
progettazione preliminare, elaborata da Italferr e approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a. nel 
2010, ha disposto l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA.  

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 185.122,34 e le economie da 
riprogrammare pari a euro 14.877,66.  
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2.2.6 APQ per il miglioramento dell’accessibilità a l sistema aeroportuale (VALAE)  

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ente nazionale per 
l’aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento 
dell’accessibilità al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale17. 

Nell’ambito dell’APQ per il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale, siglato in data 
23 dicembre 2005, sono finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro 
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 11.858.842,00 a valere su risorse 
regionali: 

1) VALAE01 Prolungamento della pista di volo; 

2) VALAE02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza. 

 

1) VALAE01 Prolungamento della pista di volo 

L’intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della 
pista di volo dell’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di 
decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri. 

Il costo programmato in APQ è di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.  

Il collaudo tecnico era già avvenuto a fine 2010 e la pista era agibile ed operativa per il volo a vista. 

Rispetto aIl’anno 2013, i pagamenti sono rimasti invariati e ammontano ad euro 9.806.746,11 a 
fronte di un totale dei finanziamenti che ammonta ad euro 16.303.757,78. 

Al 31 dicembre 2013, l’intervento non è ancora chiuso nel sistema informatico SGP, in quanto, si è 
in attesa di risoluzione del contenzioso sulle riserve poste dall’impresa esecutrice dei lavori. 

 

2) VALAE02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza 

L’intervento ha finanziato l’acquisizione e l’installazione degli apparati di radioassistenza per 
effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilità, per un importo programmato di euro 
2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 78.842,00 a valere su risorse 
regionali ed è entrato in funzione a gennaio 2012. 

Il costo dell’intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, è 
stato coperto con risorse regionali e i pagamenti sono già tutti interamente liquidati a seguito 
dell’installazione delle radioassistenze. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 giugno 2012. 

 

 

2.2.7 Atto integrativo dell’APQ per il migliorament o dell’accessibilità al sistema 
aeroportuale (VALAF)  

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell’accessibilità aeroportuale finanziati 
nell’ambito dell’APQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007, 

                                                           

17 Il Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con 
DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalità e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per 
un suo funzionale ed armonico sviluppo. 
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un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, è pari 
a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FSC e euro 11.740.474,00 a 
valere su risorse regionali18. 

L’Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi: 

1) VALAF01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per 
auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni 
tecnologiche; 

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi; 

3) VALAF03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno 
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, II stralcio. 

 

 

1) VALAF01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per 
auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle dotazioni 
tecnologiche  

L’intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della 
viabilità e l’acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per 
un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro 
9.266.244,00 a valere su risorse regionali. 

I lavori, iniziati nel 2010, hanno riguardato sia l’edificio dell’aerostazione, sia le aree del parcheggio 
auto e del parcheggio aeromobili. La conclusione inizialmente era prevista nel 2012. Lo slittamento 
dei tempi per l’ultimazione dei lavori, inizialmente, è stato parzialmente imputabile alle attività di 
bonifica del sito, resesi necessarie a seguito del ritrovamento di amianto nell’area19. 

In data 14 agosto 2012, la stazione appaltante ha approvato la perizia suppletiva e di variante, che 

                                                           
18

 L’Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale del 

2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su 
risorse FSC e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi: 
1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della 

viabilità, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro 
9.266.244,00 a valere su risorse regionali; 

2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari a 
euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali. 

A seguito della decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, ad agosto 2009, l’Atto integrativo è stato rimodulato 
finanziariamente per tenere conto dell’esigenza di ridimensionare l’edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito 
delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare l’intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa 
mezzi di rampa. Inoltre, è stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per l’assestamento della viabilità 
adiacente all’aeroporto ‘Corrado Gex’, relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in 
regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. “Progetto 
monitoraggio” (Del. CIPE n. 181/2006). 

19
 Nel corso del 2012 sono state effettuate attività di bonifica ambientale che hanno provocato la sospensione parziale 

dei lavori a seguito del ritrovamento di amianto nell’area interessata. Tali attività si sono concluse il 20 aprile 2012. 
Successivamente, su richiesta della Regione, la stazione appaltante ha dovuto presentare un nuovo piano di 
caratterizzazione finalizzato ad effettuare indagini ambientali ed individuare eventuali contaminazioni del suolo, del 
sottosuolo, delle acque sotterranee. A seguito dell’ispezione finale da parte della Regione avvenuta nel luglio 2012, è 
stata rilevata la presenza di alcuni materiali da rifiuto non ancora bonificati. Il certificato finale di avvenuta bonifica è stato 
quindi rilasciato dalla Regione solo in data 21 novembre 2012. Le aree sono state riconsegnate all’impresa esecutrice il 
4 dicembre 2012. 
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ha comportato, oltre a un costo aggiuntivo pari a euro 237.647,68, ulteriori 90 giorni per 
l’esecuzione delle opere. Al fine di potersi pronunciare in merito alla perizia, la Regione ha 
richiesto alla stazione appaltante ulteriori approfondimenti ed informazioni. 

Inoltre, nel corso dell’esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice, ha sollevato ingenti riserve, 
ammontanti complessivamente ad euro 4.512.704,90, riferite in gran parte all’anomalo andamento 
dei lavori dovuto al ritrovamento dei rifiuti e al procedimento di bonifica. 

Con nota del 15 maggio 2012, la stazione appaltante ha avviato la procedura per la definizione di 
un accordo bonario, per un ammontare complessivo di euro 223.867,92, ai sensi dell’art 240 del 
d.lgs. n. 163/2006. Tuttavia con comunicazione del 13 giugno 2012, l’impresa esecutrice dei lavori 
ha rigettato la proposta, ritenuta tardiva e inaccettabile e, al fine di vedere riconosciute le richieste 
avanzate con le riserve, in data 1° agosto 2012, ha avviato un contenzioso, presso il Tribunale di 
Reggio Emilia, nei confronti della stazione appaltante. 

Nell’ambito del giudizio, l’impresa esecutrice dei lavori ha avviato un procedimento di concordato 
preventivo in continuità e, nell’ambito di tale procedimento, il Tribunale ha autorizzato lo 
scioglimento del contratto nel mese di gennaio 2013, con conseguente necessità di individuare un 
nuovo appaltatore, determinando così ulteriori ritardi. 

Nel corso del 2013, la stazione appaltante ha quindi proceduto a interpellare le imprese in 
graduatoria per verificare la disponibilità al subentro contrattuale, con esito negativo. La 2° e la 3° 
impresa in graduatoria hanno, infatti, rinunciato al subentro contrattuale, in quanto ritenuto non 
redditizio alle condizioni previste, mentre si è escluso di procedere con la verifica di interesse da 
parte delle altre imprese in quanto la 4° imprese classificata si trova in situazione di concordato 
preventivo e la 5° è in liquidazione. 

A inizio 2014, è emersa quindi la necessità di dover indire una nuova gara d’appalto per affidare i 
lavori di completamento dell’opera che, verosimilmente, porterà ad un aumento dei costi 
dell’intervento e ad un ulteriore allungamento delle tempistiche per la realizzazione delle opere. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 4.756.915,69. 

E’ ancora da riprogrammare l’economia, derivante da ribasso d’asta, pari a euro 3.651.120,04, di 
cui euro 940.209,05 a valere sul FSC e euro 2.710.910,99 a valere su risorse regionali. 

 

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi 

L’intervento VALAF02 prevede l’acquisizione e l’installazione delle dotazioni informatiche e degli 
arredi per gli uffici, per costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali. 

Il progetto esecutivo degli arredi e della grafica interna al nuovo terminal passeggeri è stato 
consegnato da AVDA alla Regione che, ai fini della sua approvazione, ha richiesto integrazioni e 
precisazioni non ancora consegnate da parte del soggetto attuatore. 

La fornitura e installazione degli arredi e delle dotazioni informatiche, inizialmente prevista per il 
2012, è stata posticipata al 2015, a causa dei ritardi connessi alla realizzazione dell’aerostazione. 

 

3) VALAF03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno 
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. II Stralcio 

Il finanziamento dell’intervento VALAF03 è pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a 
valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse 
regionali. 

A gennaio 2011, sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda e delle aree di parcheggio che 
si sono conclusi nel mese di giugno 2012, con ritardo rispetto ai tempi contrattuali. 
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L’intervento ha visto la riqualificazione complessiva dell’ex “area Sogno” mediante la demolizione 
dei due corpi di fabbrica, un tempo adibiti a ricovero mezzi, e della palazzina adiacente alla Strada 
Statale n. 26. Tra le principali opere realizzate si segnalano: la rotatoria, che ha sostituito l’impianto 
semaforico in corrispondenza dell’incrocio tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34, le due nuove aree 
parcheggio poste a ridosso dell’area commerciale (per complessivi 104 posti auto e 5 stalli per 
pullman), la sistemazione a verde dei restanti spazi realizzando inoltre le relative opere 
impiantistiche e le alberature annesse. 

L’appaltatore, nel corso dei lavori, ha formulato alcune riserve, sempre respinte dal RUP, per un 
importo complessivo di euro 466.541,76. Nel novembre 2012, l’appaltatore, al fine di vedere 
riconosciute le riserve apposte sul registro di contabilità, ha citato l’Amministrazione regionale 
dinanzi al Tribunale di Aosta, che deve ancora pronunciarsi in merito. 

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, avviate nell’ottobre 2012, il 
collaudatore ha disposto l’esecuzione di lavorazioni finalizzate a colmare mancanze e difetti di 
esecuzione, da parte dell’appaltatore, oltre a quelle ritenute necessarie al fine dell’emissione del 
certificato di collaudo. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.705.756,20. 

A seguito di aggiudicazione definitiva, erano state riscontrate economie pari a euro 490.643,60. 
Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell’intervento finanziata con risorse premiali derivanti 
dal progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo 
dell’intervento da 2.600.000,00 a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di 
cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il contributo FSC. 

La chiusura dell’intervento è stata posticipata al 30 giugno 2014. 

 

 

2.2.8 APQ in materia di e-government e società dell ’informazione in Valle d’Aosta 
(VALSI) 

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e 
dei sistemi informativi dell’amministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005, 
l’Accordo di programma quadro in materia di e-government e Società dell’informazione 

Nell’ambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro 
2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FSC, euro 473.000,00 a valere su fondi 
UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti 
interventi: 

1) VALSI01 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e 
Centro servizi; 

2) VALSI02 ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni. 

 

1) VALSI01 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e 
Centro servizi 

L’intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro 
1.181.988 a valere su risorse FSC ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la 
connessione delle 8 Comunità montane e dei 74 Comuni della Regione. 

Il progetto si è concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro 
1.550.000,00, pari al totale del costo programmato e senza variazioni di tempo rispetto alle 
previsioni originarie contenute nell’Accordo. 
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2) VALSI02 ICAR - Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni  

Nell’ambito della fase 2 dell’ e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC), partecipando al progetto Interregionale “ICAR”. In 
particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e 
ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui 
euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio al 30 aprile 2012, per un 
ammontare di pagamenti/trasferimenti pari a euro 970.201,06. Per l’economia generata, pari ad 
euro 68.575,50, relativa a minori costi interni dell'Amministrazione regionale, il Tavolo dei 
Sottoscrittori, aveva dato, nel 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse. 

 

 

2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci età dell’informazione in Valle 
d’Aosta (VALSJ) 

In una logica di continuità rispetto all’APQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato 
un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Società dell’informazione, 
siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica 
amministrazione e ai cittadini. 

Il valore programmato in accordo è pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su 
risorse FSC, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse 
FSE. 

Gli interventi ricompresi all’interno dell’Accordo sono tre: 

1) VALSJ01 VdA all broadband; 

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali; 

3) VALSJ03 Progetto infomobilità del Nord-Ovest. 

 

1) VALSJ01 VdA all broadband 

L’Intervento “VdA All Broadband”, così come rimodulato a settembre 2007, ha come obiettivo 
quello di portare connettività a banda larga su tutto il territorio regionale, al fine di coprire anche 
quelle parti che oggi risultano essere soggette a “digital divide”. Esso si sostanzia nella 
realizzazione dell’infrastruttura tecnologica di trasporto abilitante alla fornitura di servizi di 
connettività a banda larga oltre che per l’erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione..  

Il costo programmato era pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro 947.471,00 a valere su risorse 
FSC ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali. 

All’intervento sono state successivamente attribuite ulteriori risorse - derivanti dalla 
riprogrammazione delle economie generate nell’ambito dell’intervento VALSJ03 Progetto 
Infomobilità del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, e dell’intervento VALSJ02 Sportello Unico degli 
Enti Locali, pari ad euro 16.527,00 - che hanno portato il finanziamento complessivo a euro 
3.709.997,01. 

Come evidenziato nel RAE precedente, nel 2012, si erano concluse le attività di installazione degli 
apparati di radiocomunicazione sul territorio (dorsali wireless) ed il centro di controllo della rete. 
Nel 2013 è stato portato a termine, attraverso l’acquisto e l’installazione di apparati attivi, il 
potenziamento della dorsale di Backbone in fibra ottica (a supporto delle suddette tratte wireless) e 
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sono state effettuate alcune attività di manutenzione su nodi della rete Backhaul. 

A completamento delle attività connesse alla realizzazione e avvio della rete realizzata, nel mese 
di gennaio 2013, sono stati incontrati i principali operatori della rete WISP (Wireless Internet 
Service Provider) operanti sul territorio regionale, in particolare al fine di illustrare la rete wireless 
realizzata per rilevare un loro possibile interesse. 

In seguito, sempre nel corso del 2013, sono state definite le linee guida per l’affido ad operatori di 
telecomunicazioni della gestione e manutenzione ordinaria ed evolutiva della rete wireless 
regionale “VdA All Broadband”. 

La pubblicazione del bando di gara è prevista per il primo semestre 2014. 

Come già evidenziato nei precedenti RAE, significativi ritardi nella realizzazione dell’intervento si 
sono registrati a causa dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte della società RAI WAY 
S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le attività di installazione fisica degli apparati presso 
le postazioni di proprietà della stessa o da questa gestite. Inoltre, si sono riscontrati allungamenti 
dei tempi per l’utilizzo di infrastrutture già presenti sul territorio e in alcune lavorazioni per il rilascio 
della fibra ottica su un tratto di competenza del concessionario autostradale. Oltre a ciò, per 
l’entrata in funzionalità, si aggiungono i rallentamenti causati dal progetto “Infomobilità” (finanziato 
nell’ambito del PAR FAS 2007/13), che prevede di utilizzare la connettività messa a disposizione 
dalla rete VdA All Broadband, a seguito di ricorso da parte di un partecipante alla gara. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 3.245.694,58. 

La chiusura contabile dell’intervento è prevista entro il 31 agosto 2014. 

 

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali 

L’intervento “Sportello unico degli enti locali” è finalizzato all’introduzione di uno strumento di 
sviluppo economico del territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei 
tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive 
delle piccole imprese e all’erogazione di servizi on-line relativi alle attività produttive. 

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse 
FSC, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 28 febbraio 2012, con 
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 1.941.950,00, e un’economia pari a euro 16.527,00, 
realizzata a fine progetto e riprogrammata nell’ambito dell’intervento VALSJ01 VdA All Braodband. 

 

3) VALSJ03 Progetto Infomobilità del Nord-Ovest 

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull’asse Nord-Ovest, ampliare la 
dotazione di servizi per l’informazione e comunicazione, migliorare l’accessibilità alle reti, 
favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza 
stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro 
730.000,00 di risorse FSC. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 31 dicembre 2010, 
senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie, con un ammontare dei pagamenti pari 
ad euro 724.000,99 e un’economia pari a euro 5.999,01, realizzata a fine progetto e riprogrammata 
nell’ambito dell’intervento VALSJ01 VdA All Braodband. 
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2.2.10 Atto integrativo dell’APQ in materia di e-go vernment e società 
dell’informazione in Valle d’Aosta (VALSX) 

L’Atto integrativo dell’APQ in materia di e-government e società dell’informazione, siglato in data 
22 dicembre 2009, ha finanziato la la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-
Riuso People Valle d’Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per 
facilitare e uniformare l’attivazione da parte dei 22 Comuni aderenti al progetto di servizi on-line 
rivolti a cittadini e imprese. 

L’intervento, il cui costo programmato ammontava ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a 
valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere 
su fondi degli Enti locali, si è concluso con l’entrata in funzionalità il 30 ottobre 2012. 

L’intervento è stato posto nello stato informatico “chiuso” nel monitoraggio al 28 febbraio 2013, con 
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 966.369,34 e un’economia pari ad euro 54.158,66. Tale 
economia riscontrata a consuntivo, dovuta a minori costi interni, rimane a valere sui soli fondi 
regionali e degli Enti locali, con conseguente rimodulazione della quota di cofinanziamento statale, 
come documentato nel verbale della seduta di monitoraggio, allegato alla nota dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale trasmessa a conclusione del progetto (prot. AgID 8824 del 24/12/2012). 

 

 

2.2.11 APQ per la ricerca e l’innovazione per la co mpetitività del sistema produttivo 
(VALRC) 

L’Accordo di programma quadro per la ricerca e l’innovazione per la competitività del sistema 
produttivo è stato siglato in data 23 dicembre 2005. 

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00, interamente a valere su risorse FSC. 

L’Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e 
dell’innovazione, comprende i seguenti interventi: 

1) VALRC01 Piano regionale per la ricerca e l’innovazione 

2) VALRC02 Interventi a supporto dell’innovazione nelle PMI (azione pilota) 

 

1) VALRC01 Piano regionale per la ricerca e l’innovazione  

Il Piano per la ricerca e l’innovazione, oggetto dell’intervento, è stato approvato dalla Giunta 
regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere 
su risorse FSC. 

Al 31 dicembre 2013, non si rilevano variazioni: i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e resta 
da riprogrammare l’economia rilevata pari a euro 8.720,86. 

 

2) VALRC02 Interventi a supporto dell’innovazione nelle PMI (azione pilota) 

L’intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e 
miglioramento aziendale per le imprese, si è concluso con la realizzazione di un seminario per 
l’analisi dei risultati, che si è tenuto in data 5 maggio 200920. 

Al 31 dicembre 2013, non si rilevano variazioni: l’ammontare dei pagamenti è pari a euro 
                                                           
20

 La realizzazione dell’intervento è stata condizionata da una più esigua risposta, rispetto a quanto preventivato, da 

parte dei candidati all’ammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti di innovazione. 
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145.050,47, e resta da riprogrammare un’economia di euro 155.834,69 sull’importo programmato 
in APQ di euro 300.885,16, a valere su risorse FSC. 

 

 

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG ) 

L’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili è stato stipulato in data 1° agosto 
2008 e prevede la realizzazione di 17 interventi rivolti ai giovani valdostani di età compresa tra i 14 
e i 29 anni, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00, di cui euro 
522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere su risorse 
regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo non prevede 
quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC. 

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti: 

1) VALPGPG 001 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00. 
Tale intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010; 

2) VALPGPG 002 Piano d'intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui costo 
programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento è stato chiuso in SGP con il 
monitoraggio al 30 giugno 2010; 

3) VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e 
adolescenza, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00. Tale intervento è 
momentaneamente sospeso; 

4) VALPGPG 004 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00. 
Tale intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010; 

5) VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui 
costo programmato è pari ad euro 100.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 80.762,68; 

6) VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche 
giovanili - Anno 2008, il cui costo programmato è pari ad euro 5.000,00, i pagamenti 
ammontano ad euro 745,64 e sono state rilevate economie per euro 4.254,36; 

7) VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui costo programmato è 
pari ad euro 40.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 38.056,70; 

8) VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile – GRRG, il cui costo 
programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento è stato chiuso al monitoraggio al 
30 giugno 2012; 

9) VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui costo 
programmato è pari ad euro 10.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 5.000 e sono state 
rilevate economie per euro 5.000; 

10) VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo 
programmato ammonta ad euro 25.000,00, non ancora realizzato; 

11) VALPGPG 011 Sostegno alle attività di oratorio o attività similari in attuazione alla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui finanziamento è pari ad euro 170.000, rispetto a un 
costo programmato di euro 100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 112.808,80; 

12) VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui 
finanziamento è pari ad euro 104.875,48, rispetto a un costo programmato di euro 
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100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 83.900,40; 

13) VALPGPG 013 Terzo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche 
giovanili - Anno 2009, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00, non ancora 
realizzato; 

14) VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile – GRRG, il cui costo 
programmato è pari ad euro 20.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 8.800; 

15) VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui costo programmato 
ammonta ad euro 60.000,00, non ancora realizzato; 

16) VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo 
programmato ammonta ad euro 17.200,00, non ancora realizzato; 

17) VALPGPG 017 Possibili sperimentazioni in ordine alla regionalizzazione di servizi già 
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di 
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile, il cui costo 
programmato ammonta ad euro 70.000,00, non ancora realizzato. 

Come riportato nei RAE precedenti, diversi interventi previsti nell’ambito dell’Accordo di 
programma quadro non erano stati attuati/ultimati in attesa della revisione della legge regionale in 
materia di politiche giovanili. 

Tale legge è entrata in vigore ad aprile 201321 e, a inizio 2014, si insedierà il neo Gruppo regionale 
di coordinamento delle politiche giovanili22 che ha tra i compiti la predisposizione, in collaborazione 
con il forum regionale dei giovani, del Piano Regionale Giovani e il conseguente monitoraggio del 
suo andamento e degli esiti. 

Sulla base dei contenuti del Piano saranno quindi avviati gli interventi VALPGPG010, 
VALPGPG013, VALPGPG015, VALPGPG016 e VALPGPG017 nonché ultimati gli interventi 
VALPGPG005, VALPGPG006, VALPGPG007, VALPGPG009, VALPGPG011, VALPGPG012, e 
VALPGPG014. 

Al 31 dicembre 2013, i finanziamenti complessivi, il cui aumento rispetto al costo programmato in 
APQ era già stato coperto negli anni precedenti con risorse regionali e a valere su fondi statali per 
le politiche giovanili, rimangono invariati rispetto al 2013 e ammontano ad euro 1.123.875,48. I 
pagamenti sono anch’essi invariati e pari ad euro 746.928,83. 

 

 

2.2.13 APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche 
(VALRI) 

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse 
idriche è stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi 
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attività conoscitive in materia di 
risorse idriche. 

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro 
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero 

                                                           
21 Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, recante “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. 
Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei 
giovani). 

22 Cfr. Provvedimento dirigenziale  n. 5395 del 12 dicembre 2013, recante la nomina dei membri del Gruppo regionale di 
coordinamento delle politiche giovanili, istituito ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 12/2013. 
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dell’Ambiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC. 

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti: 

1) VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier, il cui costo programmato è pari ad euro 3.400.000,00, i pagamenti ammontano 
ad euro 3.249.354,97 e le economie rilevate sono di euro 32.500,00. L’intervento è in attesa 
di collaudo previsto per la fine di aprile 2014; 

2) VALRIA1.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di 
Ayas, il cui costo programmato è pari ad euro 4.265.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 
4.226.300,00 e le economie rilevate sono di euro 38.700,00. La fine esecuzione lavori è stata 
ulteriormente posticipata a gennaio 2014 e il collaudo a metà aprile 2014; 

3) VALRIA1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne, il cui costo 
programmato è pari ad euro 2.400.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.350.071,20 e 
le economie rilevate sono di euro 18.700,00. Il collaudo è stato ultimato il 14 agosto 2013. La 
chiusura dell’intervento in SGP è prevista per il 2014, a seguito di rendicontazione definitiva; 

4) VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di 
Ayas, il cui costo programmato è pari ad euro 3.146.256,00 e i pagamenti ammontano ad 
euro 3.114.167,51. Il collaudo è divenuto effettivo in data 27 giugno 2012 ma non risultano 
ancora liquidate le somme residue in quanto l’impresa è fallita ed è pendente una causa 
civile dinanzi al tribunale di Aosta promossa dal fallimento E.G. S.r.l. in liquidazione nei 
confronti del Comune di Ayas; 

5) VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di 
Brissogne, i lavori sono stati realizzati e l’intervento è stato collaudato in data 3 giugno 2008. 
A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari ad euro 3.188,39, su un costo 
programmato alla stipula di euro 2.288.991,00, a valere su risorse regionali. L’intervento è 
stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013; 

6) VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune 
di Donnas, i lavori sono stati realizzati e l’intervento è stato collaudato in data 27 dicembre 
2007. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 14.492,73, su un 
costo programmato alla stipula di euro 1.814.725,00, a valere su risorse regionali. 
L’intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013.  

7) VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame, i lavori sono stati realizzati e l’intervento è stato collaudato in data 7 
giugno 2007. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari ad euro 
60.898,04, su un costo programmato alla stipula di euro 374.560,00, a valere su risorse 
regionali, a valere su risorse regionali. L’intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio 
al 31 ottobre 2013; 

8) VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai 
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe, i lavori sono stati realizzati e 
l’intervento è stato collaudato in data 1° ottobre 2007. A conclusione dello stesso, sono state 
rilevate economie pari a euro 7.392,40, su un costo programmato alla stipula di euro 
7.392,40, a valere su risorse regionali. L’intervento è stato chiuso in SGP con il monitoraggio 
al 31 ottobre 2013; 

9) VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento 
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe, il cui costo programmato è pari ad 
euro 2.660.153,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.588.963,73 e le economie rilevato 
sono di euro 23.400,00. Il collaudo è avvenuto in data 2 marzo 2011 e l’intervento è 
concluso. Si resta in attesa di ricevere il provvedimento di approvazione del collaudo, 
sollecitato più volte al soggetto attuatore, prima di chiudere informaticamente l’intervento; 
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10) VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui 
costo programmato è pari ad euro 1.000.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 
677.266,23. I lavori sono stati realizzati e l’intervento è stato collaudato in data 15 febbraio 
2006. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 322.733,77, di cui 
euro 91.473,98 a valere su risorse statali e euro 231.259,79 a valere su risorse regionali. Tali 
economie sono state riutilizzate per la quota parte di finanziamento statale, pari a euro 
283.434,80 per l’intervento VALRIE8, come da DGR n. 1262/2009, mentre per la quota parte 
di finanziamento regionale, pari a euro 39.298,97, sono state mandate in economia sul 
bilancio regionale. La chiusura dell’intervento in SGP è prevista per il 2014; 

11) VALRIC2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne, il cui costo programmato è pari 
ad euro 3.000.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.611.571,69 e le economie rilevate 
sono di euro 386.981,66, di cui euro 179.458,60 a valere su risorse regionali e euro 
207.523,06 a valere su fondi statali. L’intervento è in attesa di collaudo. Tale collaudo, 
precedentemente previsto per fine marzo 2012, è stato differito di oltre un anno e 
probabilmente verrà posticipato ulteriormente, in quanto è in corso un contenzioso con 
l’A.T.I. aggiudicataria del lavoro. Nel mese di novembre 2013 è stato sottoscritto un accordo 
transattivo e pertanto si prevede che il collaudo avverrà entro il 31 agosto 2014; 

12) VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della 
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle, il cui costo programmato ammonta 
ad euro 20.000,00. L’intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 2008; 

13) VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrès e Pont-Saint-Martin, il 
cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00. L’intervento è stato chiuso con il 
monitoraggio al 30 giugno 2009; 

14) VALRIE2 Valutazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e 
sotterranee, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, attualmente in stato di 
“non monitorato”. Lo studio è stato elaborato nel 2010 e si è in attesa della rendicontazione 
finale per la chiusura dell’intervento prevista per il 2014; 

15) VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche, il cui costo programmato 
ammonta ad euro 154.000,00. L’intervento è stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 
2009; 

16) VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali 
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del 
miglioramento di tali indici, il cui costo programmato è pari ad euro 200.000,00 e i pagamenti 
ammontano a euro 199.805,64. L’intervento è stato realizzato in data 31 dicembre 2007. A 
conclusione dello stesso, permangono economie pari a euro 194,36, di cui euro 194,17 a 
valere su fondi statali e euro 0,19 a valere su risorse regionali. L’Accordo è stato integrato dai 
seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 in data 8 
maggio 2009; 

17) VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di 
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinitè, per un finanziamento complessivo pari ad 
euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere 
su risorse regionali. La progettazione esecutiva è prevista per febbraio 2014. L’inizio dei 
lavori è previsto per aprile 2014 e la conclusione a ottobre 2015. Il collaudo e l’entrata in 
funzionalità dell’intervento sono previste per gennaio 2016. I tempi di realizzazione 
dell’intervento si sono dilatati a causa di problemi intervenuti con alcuni proprietari dei terreni 
per la firma della liberatoria. E’ in corso una transazione; ove non si risolvesse, il Comune 
procederà con gli espropri; 

18) VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque 
reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro 
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386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse regionali. La 
progettazione esecutiva si è conclusa il 27 settembre 2012 e i lavori, iniziati il 20 novembre 
2012, dovrebbero concludersi a gennaio 2014. Il collaudo è previsto per marzo 2014. I 
pagamenti ammontano a euro 163.978,18; 

19) VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore 
delle acque reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00, 
di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse 
regionali. Il collaudo è avvenuto in data 10 gennaio 2012. L’intervento è concluso e i 
pagamenti ammontano a euro 439.059,49. Si resta in attesa di ricevere il provvedimento di 
approvazione del collaudo. La chiusura dell’intervento in SGP è prevista per il 2014; 

In generale, si rileva che durante la realizzazione degli interventi strutturali, le fasi di acquisizione 
delle autorizzazioni e della disponibilità dei terreni hanno costituito il momento più delicato del 
procedimento in quanto la ricerca della condivisione delle scelte progettuali ha comportato tempi di 
valutazione e di proposta di soluzioni alternative rilevanti. 

Al 31 dicembre 2013, i finanziamenti complessivi - il cui aumento rispetto al costo programmato in 
APQ era già stato coperto negli anni precedenti con risorse aggiuntive regionali e con fondi 
provenienti da altri provvedimenti dello Stato - restano invariati e ammontanti complessivamente 
ad euro 30.159.502,00 

Nel corso del 2013, non sono state accertate ulteriori economie da parte dei Responsabili di 
intervento, il cui ammontare complessivo resta pari a euro 909.181,35, di cui euro 536.971,25 
relativi ad interventi ultimati ed euro 372.210,10 relativi ad interventi ancora in corso di esecuzione. 

Al 31 dicembre 2013 i pagamenti sono aumentati ad euro 25.921.660,08. 

 

 

2.3 MODALITÀ DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate, 
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati 
meccanismi sanzionatori. 

 

 

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Con riferimento alle particolari criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative 
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ 
contenuta nel paragrafo 2.2. 

 

 

2.5 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull’attuazione degli 
interventi. 

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide 
le priorità contenute nell’Intesa ai fini dell’attuazione della programmazione regionale, salvo quanto 
meglio specificato al paragrafo 2.2.5. 
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2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI  

Al 31 dicembre 2013, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico” 
allo stato di “attivo”. 

 

 

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI  

Nel quadro dell’Intesa l’unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro è l’intervento 
VALAT01 “Realizzazione della Lunetta di Chivasso – progettazione esecutiva e realizzazione 
dell’opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non è ancora stato attivato ed è stato oggetto 
di definanziamento. 

 

 

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2013, le economie ammontano a euro 5.423.129,13. 

Nell’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati 
con risorse FSC, nel corso del 2013, non sono state effettuate riprogrammazioni23. 

Al 31 dicembre 2013, restano ancora da sottoporre ai Tavoli dei Sottoscrittori per la 
riprogrammazione, economie per un totale di euro 3.815.675,59 (di cui euro 1.104.764,60 di 
risorse FSC e euro 2.710.910,99 di risorse regionali), generate nell’ambito dei seguenti interventi: 

� per VALRC01 (Ricerca e innovazione per la competitività del sistema produttivo) e 
VALRC02 (Interventi a supporto dell’innovazione nelle PMI), sono state accertate economie 
rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse 
FSC, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nell’ambito dell’Accordo di 

                                                           
23 Per completezza di informazione, si riportano di seguito le economie, già riprogrammate al 31 dicembre 2013, 
generate nell’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse 
FSC, in quanto computate nell’ammontare complessivo delle economie di cui alla tabella n. 26: 
- VALSI02 (ICAR- Interoperabilità e cooperazione applicativa tra le Regioni), si erano generate in fase di realizzazione 

economie pari ad euro 68.575,94 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse umane interne 
all’Amministrazione. Nel 2010, i soggetti sottoscrittori hanno espresso parere favorevole alla proposta presentata dal 
Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse all’interno dell’APQ; 

- VALSJ03 (Progetto Infomobilità del Nord-Ovest), si erano generate in fase di realizzazione economie pari ad euro 
5.999,01 di fondi FSC che, a seguito dell’assenso dei soggetti sottoscrittori nel 2010, sono state riprogrammate per 
utilizzarle per l’intervento VALSJ01 (Vda all broadband), ricompreso nel medesimo APQ; 

- VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano riscontrate a chiusura dell’intervento economie pari a euro 
16.527,00, di cui euro 5.485,15 di risorse FSC, che, a seguito dell’assenso dei soggetti sottoscrittori, nel 2012, sono 
state riprogrammate per utilizzarle per l’intervento VALSJ01 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ; 

- VALTF01 (Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono 
state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse FSC, su cui, a seguito di richiesta da parte del Responsabile di 
intervento, il MISE, nel 2012, ha dato l’assenso al non utilizzo; 

- VALAF03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con riqualificazione delle aree 
limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si erano riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a 
euro 490.643,60. Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell’intervento finanziata con risorse premiali derivanti dal 
progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo dell’intervento da 2.600.000 
a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il 
contributo FSC.  
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programma quadro su promozione della ricerca e dell’innovazione per la competitività del 
sistema produttivo (VALRC); 

� per VALAF01 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi 
per auto, autobus e aeromobili e della viabilità nonché acquisizione e installazione delle 
dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d’asta, economie pari a 
euro 3.651.120,04, di cui euro 2.710.910,99 di risorse regionali e euro 940.209,05 di risorse 
FSC. 

La Regione sta valutando di riprogrammare tali economie per la realizzazione dei lavori di 
completamento dell’aerostazione. 

Nell’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non 
cofinanziati con risorse FSC ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie24: 

− nell’attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse 
idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 909.181,35. Per gli interventi 
VALRIA2.2, VALRIA2.3, VALRIA2.4, VALRIA2.5, considerato che tali interventi sono stati 
finanziati esclusivamente con risorse regionali, a conclusione degli stessi, il Responsabile di 
APQ ha ritenuto opportuno non riprogrammare le economie riscontrate pari a euro 85.971,56 
per altri o nuovi interventi nell’ambito dell’Accordo, come comunicato ai soggetti sottoscrittori 
con nota prot. n. 10459/DDS del 25 ottobre 2013, e le economie sono pertanto tornate in 
disponibilità dell’Amministrazione; 

− nell’attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate 
economie pari ad euro 34.167,05; 

− nell’attuazione dell’Accordo di programma quadro interregionale per l’adeguamento e il 
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate 
economie pari ad euro 28.107,33. 

 

 

2.9 ASSISTENZA TECNICA 

Per quanto concerne le attività di assistenza tecnica, i pagamenti per l’annualità 2013 ammontano 
ad euro 2.339,05 e sono relativi alle spese sostenute per il personale, n. 1 funzionario (cat. D) 
assunto a tempo determinato, per un periodo di tre anni, nel profilo di istruttore dei programmi di 
sviluppo, per lo svolgimento delle attività di gestione e monitoraggio degli Accordi di programma 
quadro tra lo Stato e la Regione (come riportato nella Relazione annuale sull’utilizzo delle risorse 
di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 e alla deliberazione CIPE n. 181/2006, trasmessa al 
DPS, con nota prot. n. 155 del 28 gennaio 2014). 

 

 

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Al fine di fornire e diffondere informazioni relative agli Accordi di programma quadro 2000/2006, 
notizie inerenti gli interventi finanziati vengono fornite in fase di attuazione e completamento degli 
stessi attraverso la pubblicazione di articoli su testate giornalistiche locali e nazionali e sul web. 

                                                           

24A tali economie si aggiungono quelle rilevate nell’ambito dell’Atto integrativo dell’APQ in materia di e-government e 
società dell’informazione in Valle d’Aosta (VALSX) pari a euro 54.158,66. 



PROGRAMMAZIONE 2000-2006 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 
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Si segnala, inoltre, che sono implementate nella sezione “Europa” del sito regionale pagine 
specifiche dedicate a fornire informazioni sull’Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi APQ 
(http://www.regione.vda.it/europa/programmazione_2000_2006/apq/default_i.asp). 

 

 

2.11 PROGETTI ESEMPLARI  

I progetti esemplari saranno segnalati nel RAE al 31 dicembre 2014. 

 

 

 

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

 

Il Tavolo dei sottoscrittori, nella riunione del 31 marzo 2010, ha approvato la rimodulazione 
dell’intervento VALCP01 “Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale - PAC”, 
previsto nell’ambito dell’Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione 
dell’area ex Ilva Cogne, in euro 2.447.647,39, di cui euro 1.160.936,78 finanziati a valere sulle 
risorse dell’Atto integrativo, mentre la parte di lavori residuali inerenti il completamento dei lotti 5, 6, 
7 e 8, pari a euro 1.286.710,61, sono stati finanziati a valere sulle risorse del POR FESR 
Competitività regionale 2007/13. 

A seguito di nota prot. n. 4693/U dell’11 aprile 2012, la parte di lavori residuali è stata stralciata dal 
programma di investimenti previsti nell’ambito dell’Atto integrativo e monitorata in BDU nell’ambito 
del più ampio progetto di riorganizzazione e riconversione produttiva dei siti industriali dismessi 
nelle aree Espace Aosta ed ex Ilssa Viola. I lavori relativi a tale stralcio funzionale si erano conclusi 
nel mese di aprile 2011 e sono stati rendicontati per euro 1.618.250,00. 

Progetti Finanziamenti Valore 
(Finanziamenti – Economie) 

VALCP01 Interventi di completamento 
dei lotti di un condominio industriale 
(PAC), finanziato nell’ambito della 
programmazione FSC 2007/13 

1.160.936,78 1.160.936,78 

Interventi di completamento dei lotti di 
un condominio industriale (PAC), 
finanziato nell’ambito del POR FESR 
Competitività regionale 2007/13 

1.618.250,00 1.618.250,00 

Totale Interventi di completamento 
dei lotti di un condominio 
industriale (PAC) 

 
2.779.186,78 

 

 
2.779.186,78 

 

 


