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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA Programmazione: 2007-2013

ATTUATIVO REGIONALE _
Titolo del Programma: ’AR FAS Valle d’Aosta 2007/13

Anno di riferimento del
RAPPORTO ANNUALE DI monitoraggio:
ESECUZIONE

31/12/2010

Rapporto approvato il: 22/08/2011

Con deliberazione n. 200/XIll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS).

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 e stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13.

La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)" euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubbilici.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica (DPS), del provvedimento per l'utilizzo delle risorse FAS
previste dalla deliberazione CIPE n. 166/2007, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque
garantito, tramite I'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, I'attivazione di diverse
linee di azione del programma. La copertura finanziaria ha permesso l'avvio di alcuni importanti
interventi per il rilancio della competitivita della regione.

Al 31 dicembre 2010, sono stati avviati interventi su tutti e quattro gli assi del Programma:

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, e stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FAS, lasciando inalterato il valore del Programma.

4
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= Asse 1 - Reti e sistemi per la mobilita;
= Asse 2 — Centri di eccellenza;

= Asse 3 — Aree protette;

= Asse 4 — Assistenza tecnica.

Piu in generale, sono stati attivati tutti gli strumenti di attuazione diretta (SAD), compresi quelli
necessari all'attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai sensi
dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

= Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;
= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;
= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

Infine, nellambito della linea di azione 1.2 — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-
Saint-Didier, individuata anch’essa quale ‘azione cardine’ in base al sopraccitato disposto, é stato
sottoscritto un Protocollo d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. -
con cui le parti si sono impegnate alla stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) per la
realizzazione degli interventi.

La formalizzazione dellAPQ resta subordinata all'adozione del provvedimento di autorizzazione
alle risorse FAS.

Sulla base del predetto Protocollo, nelle more della stipula dellAPQ, la Regione ha pero potuto
awviare uno studio di fattibilitd preordinato alla definizione degli interventi necessari per
'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

La Giunta regionale, con le deliberazioni n. 1361 del 9 maggio 2008 e n. 2946 del 10 ottobre 2008,
ha approvato una serie di interventi ritenuti strategici per lo sviluppo regionale (c.d.‘progetti
cardine’) tra cui la riorganizzazione dell'area della stazione ferroviaria di Aosta, la cui realizzazione
e connessa all’'elaborazione dello studio di fattibilita per 'adeguamento ed il miglioramento del
collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, di cui alla linea d’azione 1.2 del programma, la
realizzazione del Polo universitario di Aosta, di cui alla linea di azione 2.1, la valorizzazione
dell’area del Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla linea di azione 3.1, e la valorizzazione
dell’area del Parco nazionale del Mont Avic, di cui alla linea di azione 3.2.

La linea di azione 1.1 finalizzata alladeguamento e al miglioramento del sistema di trasporto
ferroviario per la tratta Aosta/Chivasso, in assenza di risorse FAS, non ¢ stata attivata.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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PROGRAMMAZIONE 2007-2013

= Ripartizione del valore totale per fonte di finanzi  amento
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6 6.1 6.1.3 |1.1]| 1 | 16.950.000,00 | 13.560.000,00 3.390.000,00
6 6.1 6.1.3 |11.2]| 1 5.750.000,00 4.312.500,00 1.437.500,00
6 6.1 6.1.3 |13]| 1 5.700.000,00 3.427.500,00 2.272.500,00
g gi gi% 21| 1 | 24.092.000,00 | 16.020.962,00 8.071.038,00
5 51 511 | 31| 2 4.291.172,00 3.003.820,00 858.235,00 429.117,00
5 51 511 |32| 1 1.031.400,00 721.980,00 206.280,00 103.140,00
101 10.1110.1.114.1) 9 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Totale 5 5 5 7 16 | 58.814.572,00 | 41.546.762,00* 16.735.553,00 532.257,00

Tabella 1 — Piano Finanziario del Programma alla da

ta di monitoraggio del 31/12/2010

*Valore al netto della quota accantonata per i €Babblici Territoriali (CPT)
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Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati

. Valore
Avanzamento del Programma —  Strumenti Numero
Totale di cui FAS
SAD avviati 15.893.728,00 | 9.563.967,50
APQ stipulati - -
Totale 5 15.893.728,00 | 9.563.967,50
Tabella 2 — Avanzamento del Programma alla data dim  onitoraggio del 31/12/2010
i Valore
Avanzamento del Programma — Progetti Numero
Totale di cui FAS

Progetti attivi 11 15.763.348,00 | 9.498.777,50
— di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori 3 11.180.095,00 | 7.008.962,00

pubblici
— di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 8 4.583.253,00 | 2.489.815,50
— di cui attivi per I'erogazione di finanziamenti e

aiuti a imprese e individui
Progetti chiusi 5 130.380,00 65.190,00
— di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori

pubblici
— di cui chiusi per I'acquisizione di beni e servizi 5 130.380,00 65.190,00
— di cui chiusi per I'erogazione di finanziamenti e

aiuti a imprese e individui
Totale 16 15.893.728,00 | 9.563.967,50

Tabella 3 — Avanzamento del Programma alla data di m

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

onitoraggio del 31/12/2010

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in

termini di numero e valore (al netto delle economie).

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

Tipologia di Procedura di Aggiudicazione

Procedura | Procedura | Procedura |Procedura Procedura in | Procedura in Procedura |Totale
Iter procedurale aperta ristretta negoziata | negoziata economia — | economia — in Project
con bando | senza bando | ammini- cottimo Financing
strazione fiduciario
diretta

1. Pubblicazione . |Numero
bando Progetti

Valore
2. Individuazione . |Numero
lavori in economia Progetti

Valore
3. Selezione . |Numero
offerenti Progett

Valore
4. Individuazione Numero
Offerenti (Operatori| Progetti
economici) Valore
5. InVitO a Numero
presentare le Progetti
Offerte Valore
6. Acquisizione ~ |Numero

Progetti

Offerte

Valore
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Tipologia di Procedura di Aggiudicazione

Procedura | Procedura | Procedura |Procedura Procedura in | Procedura in Procedura |Totale
lter procedurale aperta ristretta negoziata | negoziata economia — | economia — in Project
con bando | senza bando | ammini- cottimo Financing
strazione fiduciario
diretta

7. Individuazione Numero
delle Offerte Progetti
(le due migliori) Valore
8. N . Numero

. Negoziazione .
delle Offerte Proget

Valore

9. Aggiudicazione Numero
(Pubblicazione Progetti
nominativi affidatari Valore
10. Aggiudicazi Numero

. Aggiudicazione Progeti
provvisoria

Valore

11, Agaiudi ) Numero

. Aggiudicazione Progett

definitiva

Valore

PROCTAMBL [EL
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Tipologia di Procedura di Aggiudicazione

Procedura | Procedura | Procedura | Procedura Procedurain | Procedura in Procedura |Totale
lter procedurale aperta ristretta negoziata | negoziata economia — | economia — in Project
con bando | senza bando | ammini- cottimo Financing
strazione fiduciario
diretta
i . |Numero
12. Stipula Progett
contratto
Valore
. |Numero
Totale Progetti
Valore

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento

procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg

io del 31/12/2010

Non & stato possibile compilare la tabella sopra riportata, in assenza di chiarimenti esaustivi in merito alle informazioni richieste dalla stessa.

MDD AR
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2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento finanziario del Programma:

PAR FAS NUMmero

Valle d’Aosta Progetti Finanziamenti | Trasferito* Impegni Pagamenti
2007/13 g

Totale 16 15.893.728,00 0,00 4.930.397,51 837.305,76

* Per trasferito si intende 'ammontare delle risorse FAS trasferite dallo Stato alla Regione.

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2010

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti € riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Iter Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche
P P Numero Valore
Studio di fattibilita
Progettazione preliminare 3 11.180.095,00
Progettazione definitiva
Realizzazione | prggettazione esecutiva
di Opere
Pubbliche Esecuzione lavori
Collaudo
Chiusura intervento
Funzionalita
Totale 3 11.180.095,00

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - realizzazione di opere e lavorip  ubblici

11
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Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti

Iter Operazioni di realizzazione per acquisizione di
beni e servizi Numero Valore
Definizione e stipula contratto

Acquisizione £ ) fornit

Beni secuzione fornitura
Verifiche e controlli
Definizione e stipula contratto

Acquisizione . .

Servizi Esecuzione fornitura 8 4.583.253.00
Verifiche e controlli 130.380,00
Definizione e regolamentazione attivita

Formazione Esecuzione attivita
Controllo chiusura finanziaria

Totale 13 4.713.633,00

Tabella 7 — Distribuzione dei progetti per avanzame

2.1.5 Avanzamento economico

nto procedurale - acquisizione di beni e servizi

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore

cumulato.
PAR FAS Valore

Numero Totale . ) : Costo ,
Valle d’Aosta . : . .| (Finanziamenti — . N Economie
2007/13 Progetti Finanziamenti Economie) Realizzato
Totale 16 15.893.728,00 15.893.728,00 837.305,76 0,00

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla

* || costo realizzato include anche eventuali spese

liquidate ma non ancora pagate.

2.1.6 Avanzamento fisico

data di monitoraggio del 31/12/2010

Nelle tabelle seguenti é riportato 'avanzamento del Programma in termini fisici.

) o _ ) Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione
fisica Valore Valore Valore raggiunto
Numero Finanziario target al 31/12/2010
Studi o progettazioni 4 4.373.616,00 10 4
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RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

_ o _ ) Progetti Indicatori

Indicatori di realizzazione

fisica Valore Valore Valore raggiunto
Numero Finanziario target al 31/12/2010

?Il;j*uzmne nei consumi energetici 4 11.354.095,00 4778 i

Superficie oggetto di intervento 3 11.180.095,00 710.034 i

(ma)

Giornate/uomo prestate 9 340.017,00 855 469

Tabella 10 — Indicatori di realizzazione fisica

* Le riduzioni nei consumi energetici sono da intendersi per anno ad ultimazione dei lavori

Progetti

Indicatori

Indicatori
occupazionali

Numero

Valore Finanziario

Valore raggiunto

Valore target | 150010

Giornate/uomo
complessivamente
attivate (N.)

11

5.275.532,00

6.012 707

Giornate/luomo
necessarie alla
realizzazione dello
studio o progetto

473.616,00

400 360

Giornate/uomo
attivate fase di
cantiere

6.244.580,00

167.000 -

Tabella 11 — Indicatori occupazionali

Progetti

Indicatori

Indicatori di
risultato QSN

Numero

Valore Finanziario

Valore raggiunto

Valoretarget | © '51/12/2010

Risparmio di tempo
nel percorso
ferroviario (espresso
in minuti)

239.616,00

0* :

Incremento
dell'utenza
ferroviaria per il
trasporto
interregionale

239.616,00

3,5% -

FROGTAMELL DEL
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RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

Indicatori di
risultato QSN

Progetti

Indicatori

Numero

Valore Finanziario

Valore target

Valore raggiunto
al 31/12/2010

Incremento
dell’'utenza
ferroviaria per il
trasporto regionale

239.616,00

3,5%

Transiti di merci
pericolose
monitorate presso le
porte di
ingresso/uscita
presidiate

174.000,00

0*

Estensione della
rete viaria coperta
dal servizio
informativo

174.000,00

0*

Aumento del tasso
di utilizzo del
trasporto pubblico

174.000,00

14%

Aumento
dell’accessibilita alla
cartella radiologica
da parte dei medici
di medicina generale
(MMG)

3.900.000,00

0*

Aumento
dell’accessibilita alla
cartella radiologica
da parte dei pazienti

3.900.000,00

0**

Medici di medicina
generale raggiunti
dai servizi

3.900.000,00

0*

Micro comunita
raggiunte dai servizi

3.900.000,00

0*

Rifugi raggiunti dai
servizi

3.900.000,00

0*

Numero di nuovi
corsi attivati, master
e scuole di
specializzazione

6.244.580,00

16
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PROGRAMMAZIONE 2007-2013
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Progetti

Indicatori

Indicatori di

risultato QSN Numero Valore Finanziario

Valore target

Valore raggiunto
al 31/12/2010

Aumento del numero

di iscritti 1 6.244.580,00

1.178

Numero di
collaborazioni
attivate con soggetti
pubblici e privati

1 6.244.580,00

30

Iniziative
intercomunali 2 4.995.515,00
avviate

0*

N. Personale/anno
che accedono alle
infrastrutture 2 4.,995.515,00
realizzate/ai servizi
predisposti

12.120

Pacchetti turistici

integrati offerti 2 4.995.515,00

0*

Iniziative
imprenditoriali 2 4.995.515,00
sviluppate

0*

Percentuale di
spesa raggiunta dal 9 340.017,00
programma

0*

34%

Percentuale di
popolazione
informata 9 340.017,00
dell’attuazione del
programma

0*

17%

Tabella 12 — Indicatori di risultato QSN

*Valori da definire nellambito della valutazione de | Programma
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2.2

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ' DEL PROGRAMMA

d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

PAR FAS Valle

Priorita Numer(_J . Tojtale . Impegni Pagamenti
Progetti Finanziamenti
Asse 1 3 4.313.616,00 413.616,00 73.440,00
Asse 2 1 6.244.580,00 | 3.960.234,04 465.797,59
Asse 3 3 4.995.515,00 218.042,47 118.784,47
Asse 4 9 340.017,00 338.505,00 179.283,70
Totale 16 15.893.728,00 | 4.930.397,51 837.305,76

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2010

2.2.1 Priorita 1 - Reti e sistemi per la mobilita

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire attraverso I'attuazione dell'’Asse 1 - ‘Reti e sistemi
per la mobilitd’ sono i seguenti:

1. miglioramento del sistema di trasporto ferroviario;

2. aumento dell'utilizzo del trasporto ferroviario;

3. miglioramento della transitabilita della rete viaria regionale;
4. aumento dell'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;

5. miglioramento del grado di accesso ai servizi socio-sanitari.

In particolare, gli obiettivi specifici 1 e 2 convergono sull'esigenza di intervenire sulla rete
ferroviaria valdostana, con diretto riferimento alla tratta Aosta/Chivasso ed alla tratta Aosta/Pré-
Saint-Didier, con azioni finalizzate ad ottimizzare le linee e a favorire I'interscambio modale.

In questo ambito, si vuole quindi ottenere una gestione efficiente ed efficace del sistema
ferroviario, al fine di elevare il grado di soddisfazione del servizio da parte degli utenti ed
aumentarne il tasso di utilizzo.

L'obiettivo ultimo sara quello di contribuire a migliorare I'accessibilita al territorio valdostano, dal
momento che la necessita di attivare un sistema di comunicazione, da e per la regione,
complementare a quello su gomma, emerge sempre piu forte dalla dinamica del contesto socio-
economico del territorio, anche nell’'ottica dello sviluppo sostenibile; in questo modo, sara anche
possibile sfruttare le opportunita che un’ottimizzazione dei modi di trasporto offrono al territorio in
termini di volano per le imprese locali, a partire da quelle del turismo.

16

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

Gli obiettivi specifici 3 e 4 convergono sull'opportunita di valorizzare tutte le iniziative parziali o
sperimentali sino ad ora avviate nel settore dell'informazione sulla viabilita e sulla mobilita piu in
generale, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al problema della
mobilita e della sicurezza del cittadino.

Attraverso una gestione integrata ed efficiente di tutte le informazioni disponibili, si vogliono quindi
migliorare i livelli di sicurezza degli utenti della rete stradale regionale, tanto attraverso il controllo
ed il monitoraggio degli spostamenti su gomma di merci pericolose, quanto, piu in generale,
assicurando all’'utenza il massimo livello di informazione sulla viabilita e sulle condizioni del traffico
a livello regionale, diffondendo ad esempio anche notizie legate ad eventi critici connessi alla
mobilita.

L'obiettivo specifico 5, infine, si concentra sull'opportunita di un’applicazione specifica e mirata
delle ICT all'assistenza socio-sanitaria, con il duplice macrobiettivo di miglioramento complessivo
del grado di efficacia e efficienza del sistema d’intervento pubblico.

Nel complesso, gli obiettivi specifici sono quindi raggiungibili attraverso I'azione combinata di sei
obiettivi operativi, che riconducono alle linee di azione che prevedono:

adeguamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie;
miglioramento della dotazione dei nodi di interscambio;

aumento dell'offerta di informazioni per la promozione della sicurezza,
miglioramento delle condizioni di traffico sulla viabilita regionale;
sviluppo dell'intermodalita tra i sistemi di trasporto pubblico;

R e

estensione della rete dei servizi informativi socio sanitari.

La strategia dell’Asse 1 viene perseguita attraverso la realizzazione di tre linee di azione:
1.1 - interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chiv. asso;

1.2 - interventi e studi per la linea ferroviaria A osta/Pré-Saint-Didier ;

1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e  I'accesso ai servizi socio-assistenziali

1.1 Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivas SO

Nellambito della linea di azione 1.1, sono stati individuati i seguenti interventi tesi a proseguire
lammodernamento della linea Aosta/Chivasso, gia avviato attraverso precedenti Accordi di
programma quadro con lo Stato, RFI e, nellultimo APQ, anche con la Regione Piemonte®:

2 Gli interventi infrastrutturali sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso rientrano in un quadro programmatorio piti ampio che
ha visto la Regione stipulare, nel periodo 2000/2006, nell’lambito dell'intesa istituzionale di programma, diversi Accordi di
programma quadro in tema di trasporto ferroviario.

Gli interventi di ammodernamento previsti nel’lambito del Programma rappresentano il proseguimento di quelli gia avviati
e realizzati o attualmente in fase di realizzazione attraverso due Accordi di programma quadro, stipulati tra la Regione
Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) e in un APQ interregionale, siglato anche con la Regione Piemonte.

Nello specifico:
- APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 30 giugno 2004,
che ha finanziato I'elaborazione di uno studio di fattibilita per 'ammodernamento della tratta ferroviario Aosta — Torino,

I'eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e la realizzazione dei primi stralci di
17
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1.1.a) Ottimizzazione della geometria del binario e adeguamento di curve

L'intervento prevede l'elaborazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei
lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica delle curve nel tratto da Héne/Bard
a Verres e da Chatillon ad Aosta.

Tale intervento, gia oggetto dellAPQ interregionale del 2008 nellambito del quale & stata
elaborata la progettazione preliminare, é finalizzato ad elevare la velocita di rango nelle tratte
interessate.

1.1.b) Completamento dei nodi d’interscambio

L'intervento prevede il completamento delle opere gia realizzate per i nodi di interscambio modale
presso le stazioni di Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin, previsti nel’lambito dell’Accordo di
programma quadro del 2004, con ulteriori lotti funzionali.

| lavori, aggiuntivi a quelli del sopracitato APQ, permetteranno di ottimizzare le infrastrutture e il
sistema di mobilita regionale e interregionale.

La linea di azione 1.1 é individuata nel programma quale “azione cardine” , ai sensi dall'art. 6-
guinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta necessaria per
cambiamenti strutturali del territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Il costo complessivo previsto a programma per la realizzazione degli interventi di adeguamento e
miglioramento della ferrovia Aosta/Chivasso e di euro 16.950.000.

Il cofinanziamento e ripartito nel seguente modo: 75% a carico dello Stato (a valere sul FAS) e |l
25% a carico della Regione (con risorse provenienti dal proprio bilancio).

Per l'attuazione della linea di azione 1.1 e prevista la stipula di un Accordo di programma
quadro (APQ) . Nelle more della stipula del predetto APQ, la Regione pud avviare gli interventi
mediante strumenti di attuazione diretta.

Nelllambito della linea di azione 1.1, in assenza di risorse FAS, al 31 dicembre 2010 non sono stati
avviati interventi.

1.2 Interventi e studi per la linea ferroviaria Aos  ta/Pré-Saint-Didier

Nelllambito della linea di azione 1.2, sono stati individuati i seguenti interventi, finalizzati a porre, in
prospettiva, la tratta Aosta/Pré-Saint-Didier in analoghe condizioni di efficienza della tratta
Aosta/Chivasso, al fine di non vedere vanificati i risultati che si intendono raggiungere nei
collegamenti verso il Piemonte:

intervento su tre centri di interscambio modale in corrispondenza delle stazioni di Chétillon, Verrés e Pont-Saint-
Martin;

- Secondo APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 19
dicembre 2006, che ha finanziato la progettazione preliminare e la definitiva per la realizzazione del by-pass ferroviario
(c.d. ‘lunetta’) della stazione di Chivasso e la riqualificazione della stazione di Hone quale nodo di interscambio
modale;

- APQ interregionale per 'adequamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 9
aprile 2008, che ha finanziato la realizzazione dei seguenti interventi: progettazione esecutiva e la realizzazione della
‘lunetta’ di Chivasso; progettazione preliminare e definitiva della variante Verres/Chatillon; riqualificazione strutturale
del ponte ferroviario sul torrente Chiusella; progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e rettifica curve nel tratto da Héne/Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta e la progettazione preliminare per
I'elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta.
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1.2.a) Studio di fattibilita per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier

L'intervento prevede la realizzazione di uno studio di fattibilita finalizzato a definire i necessari
interventi per adeguare e migliorare l'infrastruttura ferroviaria nella tratta Aosta/Pré-Saint-Didier, in
relazione alle compatibilita socioeconomiche e territoriali, con I'obiettivo di ridurre i tempi di viaggio,
di incrementare la sicurezza sia per l'utenza, sia per il personale, sia per il traffico stradale e di
aumentare l'attrattivita della ferrovia quale alternativa piu efficace e piu efficiente al mezzo privato.

Lo studio deve, inoltre, individuare la soluzione piu idonea per la riorganizzazione dell’area della
stazione ferroviaria di Aosta in relazione agli studi esistenti, al fine di migliorare I'intermodalita e il
collegamento tra la zona nord e la zona sud della citta.

1.2.b) Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier

L'intervento prevede I'eliminazione di alcuni passaggi a livello per produrre, gia in tempi immediati,
sensibili miglioramenti, sia in termini di sicurezza, sia in termini di miglior fluidita del traffico
stradale.

1.2.c) Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio
modale

L’intervento mira ad intervenire direttamente sulle stazioni ferroviarie site nei comuni di Morgex e
Pré-Saint-Didier. L'obiettivo € di realizzare centri polivalenti di utilizzo delle amministrazioni locali,
con conseguente rivalorizzazione degli immobili oggi in stato di relativo abbandono, nonché di
sfruttare le aree limitrofe per il potenziamento dell'intermodalita, con aree per attestamento
autolinee sia di TPL che turistiche, parcheggi auto e parcheggi per biciclette oltre alla realizzazione
di nuovi spazi per l'attesa dell'utenza ferroviaria pendolare e turistica.

La linea di azione 1.2 e individuata nel Programma quale “azione cardine” , ai sensi dall’art. 6-
quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta necessaria per
cambiamenti strutturali del territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Il costo complessivo previsto a programma per la realizzazione degli interventi di adeguamento e
miglioramento della ferrovia Aosta/Pré-Saint-Didier e di euro 5.750.000.

Il cofinanziamento é ripartito nel seguente modo: 75% a carico dello Stato (a valere sul FAS) e |l
25% a carico della Regione (con risorse provenienti dal proprio bilancio).

Per l'attuazione della linea di azione 1.2 & prevista la stipula di un Accordo di programma
guadro (APQ) . Nelle more della stipula del predetto APQ, la Regione pud avviare gli interventi
mediante strumenti di attuazione diretta.

Nell'ambito della linea di azione 1.2, e stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, nelle more della stipula dellAPQ, & stato possibile avviare, a
cura della Regione, lo studio di fattibilitd per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier®.

3Con il Protocollo d'intesa le parti si sono impegnate a inserire il predetto studio di fattibilita allinterno dello specifico
Accordo di programma quadro per la realizzazione degli interventi previsti nellambito della linea di azione 1.2 -
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In data 16 aprile 2010, con deliberazione della Giunta regionale n. 988, é stato conferito I'incarico
per I'elaborazione dello Studio di fattibilita, per un importo complessivo di euro 239.616.

Sulla base del disciplinare di incarico, sottoscritto in data 7 maggio 2010, lo studio di fattibilita
deve:

» definire la domanda attuale e potenziale, sia per quanto riguarda l'utenza locale (studenti,
lavoratori,...) sia per quanto riguarda I'utenza esterna (turisti);

= analizzare le problematiche di interconnessione/interscambio con gli altri sistemi di trasporto;

= approfondire gli scenari che emergono, sia sul piano economico-gestionale sia sul piano
tecnico, in relazione a diverse tipologie di infrastruttura (sede, punti incrocio, segnalamento,
alimentazione...), di modelli di esercizio (capacita di trasporto, tempi, flessibilita, affidabilita...)
e di materiale rotabile;

= definire, con riferimento agli scenari individuati, i necessari interventi sull'infrastruttura, ivi
comprese eventuali modifiche di tracciato, la realizzazione di eventuali centri di interscambio,
la risoluzione delle interferenze con i percorsi stradali;

» individuare la soluzione piu idonea per la riorganizzazione dell'area della stazione di Aosta in
relazione agli studi esistenti, ivi compreso il progetto per la sistemazione di Piazza Manzetti
commissionato dal Comune di Aosta, considerando l'interazione con la linea Aosta-Torino e
con il TPL e valutando altresi I'opportunita di eventuali interventi volti a fornire soluzioni
temporanee, in attesa del completamento degli investimenti, per agevolare il collegamento tra
le aree nord e sud della ferrovia;

= individuare la migliore soluzione per un eventuale prolungamento della linea ferroviaria verso
Courmayeur in relazione agli studi esistenti.

Riguardo agli interventi necessari per il miglioramento della linea e delle stazioni, lo studio deve
procedere ad una definizione delle caratteristiche tecniche degli stessi, identificando i costi di
investimento e di gestione, le tempistiche di realizzazione, i risultati attesi e le potenziali ricadute in
termini di benefici economico-sociali e deve determinare anche quanto “costerebbe” al territorio
regionale la mancata realizzazione degli interventi.

Sulla base del piano delle attivita le 3 fasi per lo svolgimento dell'incarico prevedono in sintesi:

Fase 1 - Quadro conoscitivo: finalizzato alla ricognizione di tutti gli elementi documentali pertinenti
(strumenti di programmazione, atti e provvedimenti normativi, regolamentari, attuativi e di indirizzo,
nazionali, regionali e locali, studi e progetti esistenti sull’offerta di trasporto pubblico locale,
sull'integrazione modale, tecnologica e tariffaria);

Fase 2 - Quadro valutativo: contenente, tra l'altro, la definizione della domanda attuale e
potenziale, l'analisi delle alternative dei modelli di trasporto e delle problematiche di
interconnessione/interscambio con gli altri sistemi di trasporto;

Fase 3 - Quadro propositivo: contenente, in particolare, I'individuazione del modello di trasporto, la
definizione degli interventi di adeguamento e miglioramento necessari sulla tratta ferroviaria e
sull'infrastruttura, l'individuazione della soluzione di riorganizzazione dell'area della stazione di
Aosta.

Al 31 dicembre 2010 sono state realizzate le fasi 1 e 2 ed e stata parzialmente elaborata la
documentazione relativa alla fase 3.

‘Interventi e studi sulla linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier’ del Programma, che sara sottoscritto tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione autonoma Valle d’Aosta e Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) S.p.a..
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La consegna della fase 3 & poi avvenuta nel mese di marzo 2011, ma sono tuttora in corso di
elaborazione alcune modifiche ed integrazioni che sono state richieste su tale documento.

Sono emerse criticita dovute alla difficolta nel reperire, da RFI S.p.a. e da Trenitalia S.p.a., i dati
necessari allo sviluppo delle valutazioni economico-finanziarie.

13 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  ’accesso ai servizi socio-sanitari.

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono stati individuati due interventi: a) Infomobilitd nel Nord-
Ovest e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina,
tesi a promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo previsto da programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a
5.700.000 euro, ripartito nel seguente modo: il 60,13% a carico delle risorse statali del FAS e il
39,87% a carico della Regione.

Il Programma prevede che l'intervento di cui allasse 1, linea d’azione 1.3, venga attuato mediante
strumenti di attuazione diretta  oppure attraverso la stipula di Accordi di programma quadro
(APQ). Anche nei casi in cui sia prevista I'attuazione mediante APQ, la Regione potra avviare gli
interventi mediante strumenti di attuazione diretta, nelle more della sottoscrizione degli Accordi
sopra citati.

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

L’intervento € volto a valorizzare tutte le iniziative parziali o sperimentali sino ad ora avviate nel
settore dell'informazione sulla viabilita e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un
approccio di tipo globale al problema della mobilita e della sicurezza del cittadino. Il Programma
prevede che lo stesso possa svilupparsi in tre ambiti principali, in una logica di cluster integrato:

1. creazione di infrastrutture di raccolta e diffusione delle informazioni sulla rete viaria regionale
(telecamere, pannelli a messaggio variabile, reti di raccolta, connessioni telematiche con la
centrale di infomobilita) finalizzate alla rilevazione dei flussi di traffico e all'informazione agli
utenti, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza (merci pericolose, condizioni
meteo avverse, ecc.) ed al comfort dell’'utenza in viaggio (code, percorsi alternativi, altri consigli
di viaggio, ecc.). In termini piu specifici, le varie sorgenti posizionate presso i punti ritenuti
strategici per la viabilita e la sicurezza, in corrispondenza dei principali varchi autostradali e
delle strade regionali a maggior densita di traffico, catturano informazioni che vengono messe
a disposizione della centrale d’'infomobilita;

2. acquisizione e sviluppo del software necessario per la supervisione ed il monitoraggio, dalla
centrale di infomobilita, degli apparati di campo, nonché acquisizione e adattamento del
software atto ad elaborare le informazioni provenienti dagli stessi apparati e a garantirne la
diffusione sui canali della centrale (sito web, mobile, canali radio, PMV). Nello specifico, la
piattaforma software dovra disporre di risorse e strumenti propri per l'acquisizione, la
validazione, 'archiviazione, la diffusione e I'estrazione a fini statistici delle informazioni inerenti
a mobilita ed il traffico;

3. studio, progettazione e sviluppo di un sistema per la raccolta, I'elaborazione e la diffusione
dell'informazione integrata sul trasporto pubblico locale.

L'intervento in questione € stato avviato, in data 4 giugno 2010, con deliberazione della Giunta
regionale n. 1554 che ha approvato la scheda operazione relativa alla realizzazione di uno studio
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di fattibilita di natura tecnico-organizzativa, preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilita
nel Nord-Ovest, mediante I'impiego di ICT per la mobilita stradale, per un importo pari a 174.000
euro.

Il Dipartimento innovazione e tecnologia e stato individuato quale struttura regionale responsabile
del controllo di primo livello, e la Direzione sistemi informativi quale soggetto attuatore-beneficiario.

La realizzazione dello studio e stata affidata alla societd in house IN.VA S.p.A. con la
sottoscrizione della convenzione in data 9 luglio 2010.

BN

Nello specifico, lo studio si e sviluppato a partire dai risultati riguardanti le iniziative parziali o
sperimentali realizzate nell’lambito del “Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta”, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 3859 in data 15 dicembre 2006 e riguardante, tra l'altro, l'individuazione e la
progettazione di soluzioni tecniche per il miglioramento delle condizioni logistiche nel Nord-Ovest,
ampliando la dotazione di servizi per linformazione e la comunicazione e migliorando
I'accessibilita alle reti mediante azioni pilota.

In particolare, lo studio prevede un’analisi, riguardante i seguenti ambiti: domanda, offerta, rischi,
aspetti giuridici, aspetti organizzativi e logistici, proposta dei servizi erogabili e loro analisi e
identificazione. Per ognuno dei punti precedenti, sono stati prospettati, quando possibile, piu
scenari di riferimento, valutando in particolare i tempi e i costi di investimento e la sostenibilita
tecnica, economica ed organizzativa.

Al fine di monitorare I'attuazione del progetto e di validarne gli stati di avanzamento, la Direzione
sistemi informativi si & avvalsa di un apposito Comitato di indirizzo in materia di infomobilita.

Lo studio di fattibilita si € concluso nel dicembre 2010 ed ha consentito di identificare tre linee di
azione:

- la prima prevede la realizzazione di servizi di informazione ai viaggiatori; si tratta cioé
dell'offerta di servizi tipici di “infomobilita”;

- la seconda € finalizzata a potenziare la fruizione della rete stradale attraverso la creazione di
servizi volti a massimizzare la viabilitd e contemporaneamente a limitare I'impatto ambientale;

- la terza é orientata alla tutela del cittadino e si sviluppa attraverso la creazione di servizi volti
ad elevare il livello di sicurezza, fornendo risposte importanti sia in termini di sicurezza stradale
che di pubblica sicurezza.

Sulla base delle conclusioni dello studio, 'Amministrazione regionale sta definendo i contenuti
delle azioni da avviare nel quadro del progetto.

1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si pone l'obiettivo di contrastare il digital divide
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari. Tali servizi sono da
considerare nel novero dell’applicazione delle ICT alla Sanita secondo un modello di “Azienda
Sanitaria Virtuale” con un duplice obiettivo di:

= migliorare I'efficacia degli interventi, traducibile nel’aumento percentuale degli interventi andati
a buon fine sui pazienti;

» aumentare l'efficienza, ovvero conseguire un risparmio di risorse, mantenendo e migliorando i
livelli quantitativi di interventi di assistenza sui pazienti.

L’intervento ha I'obiettivo di attivare servizi avanzati che riguardano in modo specifico:
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la Teleassistenza, con lo scopo di fornire assistenza al paziente attraverso il tele-monitoraggio
presso il proprio domicilio dei parametri clinici mediante:

- il monitoraggio nei giorni successivi alla dimissione dal Pronto Soccorso;

- lateleassistenza ed il telemonitoraggio, per la gestione di pazienti con particolari patologie
croniche attraverso stazioni mobili di monitoraggio e teleassistenza da utilizzare, per un
periodo di tempo limitato;

- la promozione della diminuzione dei trasporti “non necessari” in ambulanza dalle
microcomunita o dal domicilio dei pazienti verso il Presidio Ospedaliero e viceversa;

- lintegrazione tra il Medico di Medicina Generale (MMG) presente sul territorio, il medico di
pronto soccorso o lo specialista presente all'interno del Presidio Ospedaliero, al fine di
ridurre il distacco dalle strutture centrali e favorire l'interscambio di informazioni con i
colleghi presenti nei presidi ospedalieri;

I'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet, per
garantire al cittadino l'accesso alla propria cartella radiologica elettronica consultabile da
gualsiasi struttura del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in possesso di un accesso ad
internet per:

- permettere al MMG di accedere on-line alle immagini radiologiche relative alle prestazioni
effettuate dai propri assistiti;

- permettere al medico radiologo, di richiedere un “secondo consulto” allo specialista, in
modalita on-line;

la trasmissione immagini video/telepresenza, al fine di creare una rete di esecuzione, di
trasmissione in tempo reale ed archiviazione di riprese attraverso videocamere portatili e fisse
che permetta la valutazione continua, da parte di un centro risponditore qualificato, della scena
dove operano i soccorritori;

I'e-refuge, consistente nel dotare alcuni rifugi alpini della Valle d’Aosta di un sistema di
trasmissione dati ed immagini dei parametri essenziali raccolti in caso di malore/incidente
presso il rifugio e di effettuare in contemporanea un teleconsulto;

il Telelavoro: refertazione domiciliare, per consentire la refertazione da remoto per il medico
radiologo, reperibile mediante I'utilizzo di una stazione mobile di refertazione opportunamente
configurata;

la trasmissione scheda di soccorso, per creare una rete che permetta l'esecuzione
informatizzata della scheda di soccorso in uso su autoambulanze ed elicotteri e la sua
trasmissione in tempo reale al sistema di accettazione.

Nello specifico, il progetto si sviluppa in due fasi principali:

una prima fase, cosiddetta “sperimentale”, in cui vi € la realizzazione dei prototipi e la
proposizione di nuovi flussi organizzativi e nuovi percorsi di cura. L'obiettivo finale della fase
I'ottenimento di un ulteriore affinamento delle specifiche tecniche per I'estensione del prototipo
all'ambiente di produzione;

la seconda, articolata in tre macro attivita, prevede I'estensione del prototipo alllambiente di
produzione, una volta avvenuta I'approvazione dei casi pilota e delle analisi dei risultati, per la
realizzazione funzionale e tecnica; la predisposizione e pubblicazione dei bandi,
l'aggiudicazione delle gare; la realizzazione e il rilascio in produzione.

L'intervento in questione é stato avviato nel dicembre 2009 con la deliberazione della Giunta
regionale n. 3468 che ha approvato la scheda operazione e delineato i contenuti delle azioni da
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awviare.
Il costo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta a 3.900.000 euro.

Il Servizio risorse, del Dipartimento sanita, salute e politiche sociali, & stato individuato quale
struttura regionale responsabile e controllore di primo livello e, 'Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
guale soggetto attuatore-beneficiario nonché, responsabile della gestione a regime.

Per conseguire gli obiettivi previsti dall'intervento si € reso necessario elaborare uno studio di
fattibilita che prendesse in esame la situazione iniziale, circa I'individuazione delle attivita su cui
s'intende incidere con lintervento, evidenziando le possibili soluzioni proposte, le modalita di
attuazione del cambiamento, i possibili rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento
degli obiettivi prefissati, I'analisi di impatto sulla base delle informazioni disponibili prima della fase
sperimentale e infine, le raccomandazioni per le fasi realizzative.

Lo stato di avanzamento rispetto ai sei servizi, e il seguente:
= Teleassistenza

Si é conclusa la parte relativa alla verifica dei flussi organizzativi ed ai test sulle infrastrutture di
connessione; é stata effettuata la formazione del personale; sono stati configurati gli accessi
degli operatori sulla piattaforma WEB di accesso ai dati.

Il comitato etico si & espresso positivamente sul progetto; sono state fatte sessioni di rilevazione
dei dati su pazienti test ed e iniziato I'arruoclamento dei pazienti e la sperimentazione del sistema.

Per quanto attiene alla trasmissione degli ecocardiogrammi (ECG) dall'ambulanza e terminata la
definizione dei flussi e la formazione del personale. L'iniziativa € in corso di sperimentazione sul
campo.

= Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet

Si e conclusa la fase preliminare per il servizio e la distribuzione delle immagini e dei referti ai
Medici di medicina generale per garantire al cittadino I'accesso alla propria cartella radiologica
elettronica consultabile da qualsiasi struttura del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornito di un
accesso ad internet.

Si é conclusa la fase preliminare relativa al servizio di teleconsulto che ha reso necessario
ridefinire i flussi e avviare una seconda fase di test, tuttora in corso.

» Trasmissione immagini video/telepresenza

Il servizio ha scontato un arresto a seguito dello spostamento del 118 nell’'ambito della centrale
unica di soccorso, a seguito del quale la fase sperimentale € stata riattivata ed & stato acquisito
'hardware. Al 31 dicembre, sono stati configurati gli apparati hardware e software per la
ricezione delle immagini ed € in corso di avvio la fase di test.

= E-refuge

Considerata la complessita dell'iniziativa, € stata conclusa la sola fase preliminare relativa alla
verifica della copertura della banda e alla facilita d’'uso dei dispositivi con cui si intendono dotare i
due rifugi campione. L’attivita proseguira con la parte relativa all’analisi dei flussi operativi.

= Telelavoro: refertazione domiciliare

BN

A seguito dell'approvazione dell'azione pilota, € terminata la fase preliminare, sono state
acquisite le stazioni di lavoro e il servizio e in fase di collaudo e rilascio nella configurazione
finale.

= Trasmissione scheda di soccorso
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E’ stato necessario ridefinire le specifiche progettuali, al fine di tenere in considerazione quanto
emerso dal progetto Interreg “Resamont”, con il quale ci sono numerose sinergie e punti di
contatto.

L'intervento in questione €& caratterizzato da un elevato grado di innovativita, sia per le
strumentazioni e le apparecchiature che saranno utilizzate, sia per le soluzioni organizzative che
verranno adottate; considerato che I'ambito di applicazione dei sei diversi servizi risulta
sperimentale, inoltre, vi &€ poca disponibilita storica di dati bibliografici a cui far riferimento.

Proprio in relazione all’elevato grado di innovativita del progetto, il beneficiario evidenzia che
attivare servizi sanitari avanzati, quali quelli in oggetto, presuppone che vengano adottate
specifiche misure affinché gli operatori agiscano all'interno di un quadro organizzativo definito e
condiviso. Tale esigenza ha determinato per 'AUSL la necessita di identificare nuovi percorsi
terapeutici e di sottoporre il progetto al parere del comitato etico. Inoltre, I'ufficio legale dell'azienda
ha dovuto predisporre uno specifico “Consenso informato” per I'arruolamento dei pazienti, che ha
comportato la riscrittura delle procedure inizialmente previste. E’ in fase di elaborazione un nuovo
cronoprogramma di tutti i servizi previsti dall'intervento.

2.2.2 Priorita 2 — Centri di eccellenza

Gli obiettivi specifici che s’intendono perseguire attraverso I'attuazione dellAsse 2 sono i seguenti:
1. potenziamento e diversificazione dell'offerta regionale di alta formazione universitaria,;

2. miglioramento del grado di accesso all'alta formazione universitaria regionale;

3. creazione di sinergie con il tessuto socio-economico regionale.

Nello specifico, le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano
sulla realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi
tanto rispetto alle dimensioni dell’'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative
di un piu ampio bacino territoriale. Si vuole contribuire alla creazione di un centro di alta
specializzazione che preveda un’offerta formativa specifica di alta rilevanza, in modo da
aumentare l'area di attrazione, allargandola potenzialmente agli studenti italiani e a quelli stranieri.

Nel complesso, gli obiettivi specifici sono raggiungibili attraverso i seguenti due obiettivi operativi:

1. la riorganizzazione logistica dell’offerta didattica e degli spazi per studenti, docenti e personale
amministrativo;

2. lariqualificazione del contesto urbano.

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi, e si articola in diverse fasi, tra cui la definizione e I'elaborazione di uno studio
di fattibilita per l'analisi delle esigenze dellUniversita® e il loro soddisfacimento attraverso il

* Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2249 del 4 agosto 2006, & stato affidato I'incarico, ai sensi della legge
regionale 28 aprile 1998, n.18, per la redazione di uno studio di fattibilita relativo alla creazione del Polo universitario
nell’lambito della riconversione di strutture militari. Tale progetto, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1718/XIl
dell’ll gennaio 2006 successivamente aggiornata con deliberazione n. 450/XIIl del 25 marzo 2009 che approva tra
I'altro le conclusioni dell'istruttoria sullo studio di fattibilita finalizzato alla “Creazione del Polo universitario nell'ambito
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recupero del complesso militare Testafochi, la redazione e I'approvazione del Piano urbanistico di
dettaglio (PUD) da parte del Comune di Aosta, la progettazione e l'esecuzione di indagini
archeologiche, geologiche, strutturali e rilievi, l'affidamento e I'esecuzione dei servizi di
progettazione, I'affidamento e I'esecuzione dei lavori e, per finire, la consegna parziale di lotti della
Caserma Testafochi.

La linea d’azione 2.1 é individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore
complessivo. Tale linea d'azione verra attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta
(SAD).

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione del progetto e di 24.092.000 euro.

Il cofinanziamento e ripartito nel seguente modo: 66,50% a carico dello Stato (a valere sul FAS),
33,50% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta é stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13. Secondo quanto previsto dalle relative deliberazioni, & stato
costituito un “Comitato di pilotaggio”, composto dai rappresentanti dei seguenti enti/strutture:
Comune di Aosta, Direzione per la programmazione negoziata, Universita della Valle d’Aosta,
Servizio pianificazione edilizia scolastica ed universitaria, Dipartimento opere pubbliche ed edilizia
residenziale, societa Nuova Universita Valdostana (NUV) s.r.l.,, ed avente il compito di
sovrintendere allo sviluppo del progetto cardine, contribuendo al suo indirizzo, coordinamento e
controllo.

Nelle more della costituzione della societa dedicata, le attivita di soggetto attuatore/beneficiario
sono state svolte dal Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale, della Regione.

Nel novembre 2009 e stata costituita la Nuova Universita valdostana (NUV) s.rl. per la
realizzazione degli interventi sull’eliporto militare di Pollein, sulla Caserme Ramires e Battisti di
Aosta, sulla Caserma Testafochi e per la creazione del Polo universitario di Aosta. NUV s.r.l. Tale
societa e stata individuata quale soggetto attuatore - beneficiario dell'intervento secondo quanto
previsto dal Programma. Sono, inoltre, state definite le modalita di gestione del progetto, ed é stato
individuato il Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale quale struttura responsabile e
controllore di primo livello.

Con deliberazione n. 728 del 19 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione tra
Regione, Finaosta S.p.a. (finanziaria regionale) e societd NUV s.r.l. per la realizzazione di tutti gli
interventi.

Lo stato di avanzamento dell'intervento, € il seguente:
» Realizzazione del piano urbanistico di dettaglio (PUD)

I Comune di Aosta ha provveduto a redigere il Piano urbanistico di dettaglio (PUD), approvato dal
Consiglio comunale nel mese di maggio 2010°. Lo stesso @& stato finanziato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 3690 dell’l1 dicembre 2009.

» Realizzazioni delle indagini archeologiche

della riconversione di strutture militari”, & stato quindi inserito nel Primo Piano di interventi (che comportano la
realizzazione di opere) di rilevante interesse regionale.

® Con deliberazione del Consiglio comunale di Aosta n. 44 del 13 maggio 2010 e stato approvato il Piano urbanistico di
dettaglio (PUD).
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Per dare attuazione al progetto si € reso necessario effettuare sondaggi preliminari e indagini
archeologiche sia nell'area nord relativa alla palazzina Beltricco, sia nell’'area sud, nella cosi detta
Piazza d’Armi. Gli interventi in questione - approvati con provvedimento dirigenziale n. 1278/2009
e con Deliberazione della Giunta regionale n. 2108/2010 - sono stati curati direttamente dal
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali — Direzione restauro e valorizzazione e
eseguiti dall’ATI - Zoppoli & Pulcher S.p.A. con Archeos s.a.s. e dalla ditta Akhet srl.

= Servizi di progettazione

In data 11 settembre 2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 2499, sono stati approvati
la scheda operazione e I'appalto per i servizi di progettazione e gli altri servizi connessi, relativi alla
realizzazione del Polo universitario di Aosta.

Il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale ha indetto la gara d’appalto, mediante
procedura aperta, approvato il bando, nonché il disciplinare di gara per: I'affidamento dei servizi di
rilievi, redazione geologica, valutazione dell'impatto ambientale, progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli
interventi di realizzazione del Polo universitario di Aosta.

In agosto 2010, con provvedimento dirigenziale n. 3662 del Dipartimento opere pubbliche e edilizia
residenziale, vi & stata I'aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo Arch. Mario
Cucinella Architects s.r.l. — Studio Pession associato — Tetrastudio architetti associati — Studio
Rosset e associati — Sintecna s.r.l.,, mandatario Mario Cucinella Architects s.r.l., dei servizi di rilievi,
redazione di relazione geologica, di valutazione di impatto ambientale, di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione.

Il 21 dicembre 2010 é stato illustrato alla Conferenza di Servizi il progetto preliminare, al fine di
ottenere i pareri di competenza.

Da segnalare che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1323/2010, ha individuato tre opere, tra
cui la ristrutturazione della caserma Testafochi, sulle quali ottenere prestazioni energetiche di alto
livello. Cio comporta che nelle varie fasi progettuali dovra essere prestata particolare attenzione
alle potenzialita di ottimizzazione energetica avanzata.

2.2.3 Priorita 3 — Aree protette

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire attraverso l'attuazione dell’Asse 3 ‘Aree protette’
sono i seguenti:

1. aumento del grado di integrazione delle aree protette a livello regionale e sovraregionale;
2. promozione dell'aumento e della diversificazione dei flussi turistici;
3. promozione dello sviluppo di attivita economiche da parte degli operatori del territorio.

Nello specifico, le iniziative a favore delle aree protette si propongono di realizzare interventi
materiali e immateriali finalizzati alla creazione di un percorso di scoperta delle aree parco del
Mont Avic e del Gran Paradiso.

Gli obiettivi specifici sono quindi raggiungibili attraverso tre obiettivi operativi:
1. creazione di un percorso integrato di fruizione delle aree protette;

2. potenziamento e miglioramento dell'offerta di servizi ai visitatori delle risorse;
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3. promozione del prodotto turistico.

La strategia dell’Asse 3 viene perseguita attraverso la realizzazione di due linee di azione:
3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

Nellambito delle linee di azione 3.1 e 3.2, il Programma prevede l'attuazione di un progetto,
denominato ‘Giroparchi’, per la realizzazione di interventi di:

= rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di
collegamento, per dare l'opportunita di fruizione ad una piu vasta categoria di utenti,
garantendo al tempo stesso la circoscrizione della pressione antropica,

» accessibilitd e mobilita sostenibile nellarea in esame, con la prioritaria fruizione pedonale, e
con la razionalizzazione di sistemi di accessibilita a basso impatto, per decongestionare |l
traffico motorizzato nelle vallate;

= creazione di un sistema di raccordo con i centri abitati e/o con i siti di interesse culturale e
naturalistico (comunicazione intravalliva), in grado di garantire una pluralita di punti di accesso
all'itinerario, aumentando al contempo le possibili sinergie con gli operatori del territorio;

» riqualificazione delle strutture presenti sul tracciato, ritenute funzionali ad una migliore
interconnessione tra le aree protette e ad una implementazione delle capacita di accoglienza di
tutto il territorio;

» valorizzazione di siti di particolare interesse naturalistico e culturale, per garantirne la corretta
fruizione da parte del pubblico, assicurando al contempo un basso impatto ambientale;

= informazione e promozione al pubblico, per rafforzare l'offerta turistica delle diverse aree
protette attraverso un sistema sinergico di commercializzazione del prodotto e un’adeguata
segnaletica informativa per I'immagine unitaria sul territorio;

= gestione integrata dell'intervento, con la previsione di un diffuso processo di concertazione con
gli operatori pubblici e privati del territorio e la previsione di tavoli sovraregionali di
coordinamento dell'intervento, per assicurare unitarieta e coerenza a tutte le operazioni.

Il progetto Giroparchi si articola in tre fasi. La prima fase prevede I'elaborazione di uno studio
preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da realizzare. La
seconda e terza fase prevedono rispettivamente la realizzazione materiale degli interventi e la
creazione dell'offerta turistica e di promozione del prodotto ‘Giroparchi’.

Il Programma prevede inoltre la costituzione di un ampio partenariato, attraverso la fase di
concertazione degli interventi con gli enti pubblici, i rappresentanti dei parchi e gli attori privati
operanti sul territorio, per garantire I'ottimizzazione delle ricadute economiche sul territorio, nonché
la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intera operazione.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate nel Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, in quanto ritenute fondamentali e strategiche per il
raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma.

Il costo complessivo previsto a programma per la realizzazione del progetto Giroparchi & di
5.322.572 euro, di cui:

= 4.291.172 euro per la linea di azione 3.1, Valorizzazione del Parco nazionale del Gran
Paradiso;

= 1.031.400 euro per la linea di azione 3.2, Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.
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Il cofinanziamento e ripartito nel seguente modo: 70% a carico dello Stato (a valere sul FAS), 20%
a carico della Regione e 10% a carico dei soggetti pubblici interessati dal progetto (Comuni e Ente
Parco nazionale del Gran Paradiso).

Il Programma prevede che le linee di azione 3.1 e 3.2 vengano attuate mediante strumenti di
attuazione diretta (SAD) , nelle more della loro inclusione in un Accordo di programma quadro
interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero dellambiente e che attivi ulteriori interventi
nelle aree protette.

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso
STUDIO PRELIMINARE ALL'ATTUAZONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, in coerenza con quanto contenuto nel
Programma, in data 24 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2077,
'esecuzione dello studio preliminare propedeutico all'individuazione, definizione e
programmazione degli interventi da realizzare nell’ambito del progetto.

In data 31 agosto 2009, la Regione ha stipulato, con la Fondation Grand Paradis e I'Ente Parco
naturale del Mont Avic, la Convenzione per I'esecuzione dello studio preliminare, per un importo
complessivo di euro 60.000.

Per la realizzazione dello studio preliminare, Fondation Grand Paradis, individuata nella logica
dell'intervento integrato quale soggetto attuatore unico, ha affidato i seguenti incarichi:

— incarico per la realizzazione di uno studio preliminare all’attuazione degli interventi — affidato
allo studio associato Atelier Projet di Aosta, in data 12 ottobre 2009, con determinazione del
Direttore n. 222;

— incarico per la realizzazione di uno studio preliminare di promozione e marketing — affidato allo
studio Future Concept Lab, di Milano, in data 12 ottobre 2009, con determinazione del
Direttore n. 221;

— incarico per la realizzazione di uno studio preliminare in materia di mobilita sostenibile —
affidato allo studio Mobility & Green Management di Aosta, in data 27 novembre 2009, con
determinazione del Direttore n. 243.

Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica e stato realizzato direttamente
dal Servizio sentieristica della Regione e, pertanto, non e stato oggetto di incarichi.

Lo studio preliminare, elaborato sulla base di un’'ampia concertazione con il coinvolgimento del
partenariato locale, & stato consegnato alla struttura regionale responsabile (Servizio aree protette)
nella versione definitiva, in ultimo il 12 luglio 2010, e si compone dei seguenti elaborati:

= studio preliminare all’attuazione degli interventi sulla sentieristica;
= studio preliminare all’attuazione degli interventi;

= studio preliminare di promozione e marketing;

» indirizzi operativi per una mobilita sostenibile.

BN

Al termine di tale fase é stata elaborata la scheda operazione contenente la definizione degli
interventi materiali e immateriali ammessi a finanziamento nelllambito del progetto “Giroparchi”, gli
investimenti previsti, il cronoprogramma di attuazione, il piano finanziario del progetto e sono state,
inoltre, definite le modalita di gestione del progetto, attraverso una serie di convenzioni tra tutti i
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soggetti coinvolti.

Parallelamente all'elaborazione dello studio preliminare e alla definizione della scheda operazione
del progetto “Giroparchi”, sul versante valdostano, sono stati attivati incontri con i responsabili
competenti in materia di programmazione e aree protette della Regione Piemonte, finalizzati a
verificare l'interesse di tale amministrazione a promuovere e finanziare il progetto sul territorio
piemontese e a stipulare un Accordo di programma quadro interregionale, ipotizzando una
modalita di governance comune del progetto attraverso la costituzione di un comitato di pilotaggio
unico per il Piemonte e la Valle d’Aosta che assicurasse omogeneita e coerenza agli interventi.

Nelllambito di tali incontri & stata illustrata, da parte dellEnte Parco nazionale Gran Paradiso, la
proposta progettuale “Giroparchi’, versante piemontese, elaborata in condivisione con gli Enti
locali interessati, a cui non e ancora stato dato seguito.

In data 20 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2243, il progetto
“Giroparchi”, per un importo complessivo di euro 4.935.515, di cui euro 3.904.115 per la linea
d’azione 3.1 e euro 1.031.400 per la linea d'azione 3.2.

Nello specifico, Fondation Grand Paradis e I'Ente Parco naturale Mont Avic sono stati individuati
qguali soggetti attuatori, del progetto “Giroparchi”, rispettivamente per le linee d'azione 3.1
“Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso” e 3.2 “Valorizzazione del Parco naturale
del Mont Avic”.

Per la realizzazione degli interventi puntuali previsti dalla linea d’azione 3.1 “Valorizzazione del
Parco nazionale del Gran Paradiso”, Fondation Grand Paradis si avvarra dei soggetti co-attuatori:
Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-
Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di Valsavarenche e Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso.

Per la realizzazione degli interventi puntuali previsti dalla linea di azione 3.2 “Valorizzazione del
Parco naturale del Mont Avic”, 'Ente Parco naturale Mont Avic si avvarra di soggetti co-attuatori,
attraverso la definizione di specifiche convenzioni: Comune di Champorcher, Comune di
Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.

Nella logica del progetto integrato, Fondation Grand Paradis e stata individuata quale soggetto di
riferimento responsabile della realizzazione delle azioni di promozione del progetto “Giroparchi”
anche per la parte ricadente nell'area del Parco Mont Avic, in accordo con I'Ente Parco stesso, per
la parte di sua competenza.

Gli interventi sulla sentieristica saranno, invece, realizzati direttamente dal Servizio sentieristica,
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi enti territoriali interessati alla
gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

Per quanto attiene la realizzazione del progetto Giroparchi, di cui alla linea di azione 3.1, in data 30
agosto 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione e la Fondation Grand Paradis, per la
realizzazione dei seguenti interventi, per un importo di euro 3.904.115:

= SENTIERISTICA (euro 1.912.872)
Soggetto co-attuatore: Servizio sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi per il rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco
nazionale del Gran Paradiso, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e
per la realizzazione di itinerari di collegamento (itinerario Valli di Rhémes — Valsavarenche,
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itinerario Giro della Grivola, itinerario Giro della Valnontey, itinerario Valsavarenche, itinerario Tour
della Vallée di Cogne).

Al 31 dicembre 2010, il Servizio sentieristica ha provveduto alla stesura dei capitolati per
l'esecuzione delle gare d'appalto per le progettazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
dell’'Unione europea il 25 dicembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana nel mese di gennaio 2011, per un importo di euro 195.749,69.

La progettazione preliminare e prevista per i mesi di marzo e aprile 2011, mentre le progettazioni
definitive ed esecutive sono previste per i mesi di giugno e luglio 2011, cosi che I'esecuzione dei
lavori possa iniziare a settembre 2011 e concludersi a ottobre 2013.

= ACCESSIBILITA’ (euro 265.660)

Sono finanziati interventi per la creazione di un sistema di raccordo con i centri abitati e/o con i siti
di interesse culturale e naturalistico:

— Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica indicante il
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l'intervento prevede la
realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le bellezze
naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialita turistiche del territorio comunale.

Al 31 dicembre 2010, non & stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento.

La fase di progettazione € prevista per il mese di giugno 2011 mentre la realizzazione dei lavori
e la fase di collaudo sono previste per il periodo settembre-novembre 2011.

- Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Chatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): l'intervento prevede l'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell'abitato, dove ha inizio il percorso; €,
inoltre, prevista la realizzazione di uno chalet informativo in legno.

Al 31 dicembre 2010, é stata realizzata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
dell'intervento e, a seguito di procedura di gara aperta, il 16 dicembre 2010 é stato affidato
l'incarico per la realizzazione dei lavori, per un importo di euro 29.554,67 (IVA esclusa), la cui
esecuzione € prevista nel periodo maggio-luglio 2011 e il collaudo delle opere a settembre
2011.

- Riqualificazione ambientale dell'area di sosta in localita Pont (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in localita
Pont, con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso
turistico.

Lo studio di fattibilita e la progettazione preliminare, gia elaborati ed approvati, hon sono
oggetto di finanziamento nell’'ambito del progetto “Giroparchi”. Al 31 dicembre 2010, non sono
ancora state redatte la progettazione definitiva e quella esecutiva, la cui realizzazione e
prevista rispettivamente entro la fine del mese di settembre 2011 e novembre 2011. La
realizzazione dei lavori &€ programmata per il periodo maggio-settembre 2012.

- Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localitd Thumel (in Comune di Rhémes-Notre-
Dame): l'intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di
accoglienza e informazione, a sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera
presso l'area di sosta in localita Thumel.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento in quanto sono in
corso di valutazione alcune modifiche da apportare all'intervento, proposte dalla nuova
amministrazione comunale.
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Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore
Comune di Rhémes-Notre-Dame): l'intervento prevede la realizzazione di due aree attrezzate
per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al rifugio
Benevolo.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell’intervento in quanto sono in
corso di valutazione alcune modifiche da apportare all'intervento, proposte dalla nuova
amministrazione comunale.

Valorizzazione dell’abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): I'intervento
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhémes-Saint-Georges
supportato da una brochure a raccolta dei principali stimoli culturali legati allambito locale e la
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dell’Espace Loisir.

Le progettazioni per la realizzazione dell’accesso e dell'area di sosta nella zona dell’Espace
Loisir, gia elaborate e approvate, non sono oggetto di finanziamento nellambito del progetto
Giroparchi. Al 31 dicembre 2010, si e conclusa la realizzazione dei lavori, per un importo a
valere sul progetto di euro 48.000, ed € in corso la fase di collaudo.

Per quanto riguarda la realizzazione del percorso di visita del centro storico, si sta
provvedendo alla stesura del capitolato di gara per I'elaborazione dei contenuti e del materiale
iconografico e per l'ideazione e la fornitura degli elementi marcatori.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 632.783)

Sono finanziati interventi di valorizzazione di siti di particolare interesse naturalistico e culturale:

Valorizzazione del Prato di Sant'Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento
prevede la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al prato di
Sant’'Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla
descrizione delle principali valenze legate al territorio.

La fase di progettazione € prevista per il periodo gennaio-aprile 2011 mentre la realizzazione
dei lavori € programmata per I'estate 2011 con conclusione prevista per il mese di settembre
2011.

Valorizzazione del biotopo di Praz Suppia (Soggetto co-attuatore Ente Parco nazionale Gran
Paradiso): Tlintervento prevede la creazione di un percorso didattico finalizzato alla
valorizzazione della torbiera di Praz Suppia.

Al 31 dicembre 2010, sono in corso le operazioni necessarie ad ottenere la
disponibilitd/acquisizione dei terreni oggetto di intervento. La fase di progettazione e di
acquisizione dei pareri & prevista per il periodo gennaio-dicembre 2011, mentre le procedure
d’appalto sono programmate per il periodo gennaio-aprile 2012. La realizzazione dei lavori

prevista per il periodo maggio-settembre 2012 ed il collaudo € programmato per i mesi di
settembre-ottobre 2012.

Valorizzazione naturalistica dell'area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): I'intervento prevede l'allestimento di un percorso natura con espositori
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare
a ecomuseo.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto sono in
corso di valutazione alcune modifiche da apportare all'intervento, proposte della nuova
amministrazione comunale.

RICETTIVITA’ (euro 300.000)
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Sono finanziati interventi di riqualificazione delle strutture presenti sul tracciato:

- Ristrutturazione del Rifugio Cittd di Chivasso (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle
d’Aosta e il Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilita degli spazi e adeguamento alle
norme vigenti per la ricettivita.

Al 31 dicembre 2010, é stata avviata la procedura di gara ristretta per I'affidamento dell'incarico
per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione della Valutazione
di Impatto Ambientale, per la progettazione della sicurezza, per la direzione lavori, per la
contabilith e per I'esecuzione della sicurezza. Tale procedura si concludera entro il mese di
febbraio 2011 e l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l'acquisizione dei
pareri sono previste per il periodo giugno-agosto 2011. La redazione e lI'approvazione della
progettazione esecutiva e prevista per il periodo settembre-novembre 2011, mentre per i mesi
di dicembre 2011 e gennaio 2012 e programmata la redazione e I'approvazione della
progettazione esecutiva. Il cronoprogramma prevede che nei mesi di maggio e giugno 2012
saranno espletate le procedure per le gare d’appalto ed i lavori si svolgeranno durante I'estate

2012 e 2013.
= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per raggiungerle.

Al 31 dicembre 2010, non é stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento. L’inizio delle attivita
e previsto a partire da gennaio 2011 e le prime sperimentazioni sono programmate per l'estate
2011.

* PROMOZIONE (euro 500.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni per la creazione dell'offerta turistica complessiva e per la promozione del
progetto Giroparchi.

Al 31 dicembre 2010, e in corso la predisposizione della documentazione necessaria alla
preventiva approvazione degli interventi di promozione in sede di Comitato di pilotaggio e in
accordo con la Direzione promozione e marketing dell’Assessorato turismo, sport, commercio e
trasporti e con il Servizio aree protette dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali come previsto
dalla DGR di approvazione del progetto n. 2243/2010)°.

= GESTIONE (euro 230.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate attivita finalizzate alla gestione integrata del progetto, al coordinamento tecnico-
amministrativo per la realizzazione delle azioni di promozione, di mobilitd sostenibile, di
accessibilita, ricettivita e di riqualificazione dei siti realizzate dai soggetti co-attuatori e alla
concertazione con gli operatori pubblici e privati del territorio per assicurare unitarieta e coerenza.

Al 31 dicembre 2010, a seguito di “selezione per I'assunzione di un’unita di personale da assumere
presso Fondation Grand Paradis nellambito dell'area funzionale progetti e sviluppo per lo
svolgimento delle attivita inerenti al progetto Giroparchi”, in data 4 gennaio 2010 é stata assunta

® Le azioni di promozione devono essere realizzate in coerenza con le linee che saranno definite nell’'ambito del progetto
denominato “VdA Nature Métro”, finanziato a valere sul POR FESR Competitivita regionale 2007/13 e finalizzato alla
creazione di un sistema regionale di promozione dell'offerta turistica — naturalistica.
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l'unita di personale dedicata al progetto per un costo complessivo di euro 35.584,80.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

Per quanto attiene alla realizzazione del progetto Giroprachi di cui la linea di azione 3.2, in data in
data 2 settembre 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e
'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi, per un importo di euro
1.031.400:

Sono state approvate e firmate le convenzioni tra I'Ente Parco Naturale Mont Avic e i soggetti co-
attuatori Comuni di Fénis, Chambave, Champorcher; € invece ancora in fase di revisione la
convenzione con il Comune di Champdepraz, in quanto il Comune ha proposto alcune modifiche
all'intervento “Allestimento del museo di Champdperaz”.

= SENTIERISTICA (euro 169.000)
Soggetto co-attuatore: Servizio sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e per
la realizzazione di un itinerario di collegamento (ltinerario Giro del Mont Avic).

Al 31 dicembre 2010, il Servizio sentieristica ha provveduto all'indizione della gara d’appalto per le
progettazioni, approvata in data 16 dicembre 2010 con Provvedimento Dirigenziale del Servizio
sentieristica n. 6284 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea il 25 dicembre
2010, per un importo di euro 20.334,61.

= ACCESSIBILITA’ (euro 206.630)

Sono finanziati interventi per la creazione di un sistema di raccordo con i centri abitati e/o con i siti
di interesse culturale e naturalistico:

— Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localita Chevréres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): I'intervento é finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevreres fino allingresso del Parco, attraverso il rafforzamento
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto
lintervento e previsto a partire dalla fine dellanno 2011, quando saranno approvate le
progettazioni relative all’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, propedeutiche al
miglioramento dei percorsi pedonali di accesso.

— Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): [lintervento prevede
l'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il centro visitatori del Parco (ex villa
Biamonti), la struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza est dell'itinerario
“Parcours Découverte”.

Il Comune ha gia affidato gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza per il rifacimento dellimpianto d’illuminazione pubblica della passeggiata del
Chardonney. In data 22 aprile 2010 e stata richiesta lintegrazione alla progettazione
dell'illuminazione pubblica della passeggiata col rifacimento del cordolo. il Comune ha previsto
di integrare la progettazione tenendo in considerazione le finalita dell’azione “Creazione di
percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
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Champorcher”.

Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): lintervento prevede [linstallazione di dispositivi multimediali
consultabili 24 ore su 24 e di segnaletica, finalizzati alla diffusione di contenuti
turistico/naturalistici.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto
previsto a partire dal marzo 2011, quando i contenuti progettuali del percorso “Giroparchi”
saranno maggiormente definiti.

Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (Soggetto attuatore Ente Parco naturale del Mont Avic):
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli, di
targhette,... lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati
dintorni.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto
previsto a partire dal marzo 2011.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 576.300)

Sono finanziati interventi di valorizzazione di siti di particolare interesse naturalistico e culturale:

Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
l'intervento prevede l'allestimento del museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare
e potenziare la funzione museale dell’'edificio gia adibito a sala espositiva.

La Giunta municipale del Comune di Champdepraz ha affidato un incarico professionale allo
Studio Associato Atelier Projet di Aosta, con deliberazione n. 166 del 1/12/2010, per
I'elaborazione di una nuova proposta integrata dell'intervento previsto nelllambito del progetto
giroparchi.

Al 31 dicembre 2010, non é stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto sono
in corso di valutazione alcune modifiche da apportare allintervento, proposte
dall’'amministrazione comunale.

Ripristino di un’antica casermetta militare in loc. Col Fenétre (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento prevede la messa in sicurezza di una “casermetta” ubicata
in localita Col Fenétre con la riqualificazione del sito.

Al 31 dicembre 2010, non € stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto e
necessario preventivamente formalizzare il trasferimento delle proprieta oggetto dell'intervento
al patrimonio della regione Valle d'Aosta, prima di procedere allaffidamento della
progettazione, comunque prevista da cronoprogramma a partire dal marzo 2011. Il passaggio
di proprieta in questione non e ancora avvenuto, tuttavia il 1° Reparto Infrastrutture di Torino
del Ministero della Difesa ha inviato, in data 16 ottobre 2009 agli organismi competenti dello
stesso Ministero, la documentazione necessaria per la dismissione definitiva, previa classifica,
dei beni di cui trattasi. E' necessario che si concluda prima liter di sclassifica e solo
successivamente sara possibile procedere al trasferimento alla Regione e all’avvio
dell'intervento.

Ripristino di un’antica casermetta militare in loc. col Fénis (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento prevede la messa in sicurezza di una “casermetta” ubicata
in localita Col Fénis con la riqualificazione del sito.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento. Vale quanto gia

esposto per il precedente intervento.
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- Riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): I'intervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari, tra cui quello del Lac Gelé e la cava di pietre da
macina di Barma.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto
previsto a partire dal marzo 2011.

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per raggiungerle.

Al 31 dicembre 2010, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento. L’inizio delle attivita
e previsto a partire da marzo 2011 e le prime sperimentazioni sono programmate per I'estate
2011, di pari passo con quanto previsto per I'area del Gran Paradiso.

= GESTIONE (euro 56.780)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli
interventi.

Le attivita di coordinamento sono attualmente gestite dal personale interno del Parco. Si procedera
ad affidare a consulenti esterni il supporto amministrativo e tecnico alle attivita.

Nell'attuazione del progetto Giroparchi alcune potenziali criticita, legate alla necessita di acquisire il
rilascio di autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni su cui sono localizzati alcuni interventi,
potrebbero portare a un rallentamento delle attivita.

La maggior parte degli interventi ricadono, poi, all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e,
pertanto, sono vincolati al parere del Servizio aree protette della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Gli interventi ricadenti entro i confini del Parco nazionale del Gran Paradiso sono anche
subordinati al nulla osta dellEnte Parco nazionale del Gran Paradiso e quelli ricadenti entro i
confini del Parco naturale del Mont Avic al nulla osta degli Ente Parco Mont Avic.

Gli interventi sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora previsto dalla vigente
normativa in materia.

2.2.4 Priorita 4 — Assistenza tecnica

L'’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’AdG, le seguenti specifiche azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle
attivitd di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di
valutazione e la realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

a) Predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione (cfr. par.
2.13);

b) Preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi (cfr. par. 2.10);
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¢) Valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento (cfr.
par. 2.11)

d) Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del programma (cfr. par. 2.13);

e) Elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS) (cfr. par. 2.10)

f) Predisposizione del piano di comunicazione del Programma (cfr. par. 2.14);

g) Definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell'implementazione del Piano
di comunicazione (cfr. par. 2.14);

h) Adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS) (cfr. par. 2.10)

i) Supporto operativo al partenariato (cfr. par. 2.13)

Per la trattazione dello stato di attuazione, al 31 dicembre 2010, dell’assistenza tecnica, Si
rimanda, pertanto, ai successivi paragrafi che richiameranno, in apposito riqguadro, le specifiche
azioni a sostegno dell'attuazione del programma.

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Come previsto dalla deliberazione CIPE n. 1/2009, l'avvio della fase di cooperazione istituzionale
tra lo Stato e la Regione, finalizzata alla definizione ed al perfezionamento degli interventi da
attuarsi con APQ, doveva avvenire a seguito dell’assunzione da parte dello Stato dell'obbligazione
per le quote annuali di risorse FAS indicate nel Programma.

Non essendosi verificato questo passaggio, nhon e stata avviata la fase di cooperazione
istituzionale e, di conseguenza, non € potuta avvenire la stipula di alcun APQ.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI' SAD

Di seguito e riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.
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Numero Totale

SAD Progetti Finanziamenti

Impegni Pagamenti

Studio di fattibilita
per 'adeguamento
ed il miglioramento
del collegamento 1 239.616,00 239.616,00 73.440,00
ferroviario
Aosta/Pré-Saint-
Didier

Sviluppo delle ICT
per la mobilita
stradale e I'accesso 2 4.074.000,00 174.000,00 0,00
ai servizi socio-
assistenziali

Realizzazione del
Polo universitario di 1 6.244.580,00 3.960.234,04 465.797,59
Aosta

Valorizzazione del
Parco nazionale del 2 3.964.115,00 169.177,07 106.952,47
Gran Paradiso

Valorizzazione del
Parco naturale del 1 1.031.400,00 48.865,40 11.832,00
Mont Avic

Assistenza tecnica 9 340.017,00 338.505,00 179.283,70

Totale 16 15.893.728,00 4.930.397,51 837.305,76

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2010

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Come citato in precedenza, il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies,
comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli
interventi, individua una serie di azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per
cambiamenti strutturali del territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano in termini finanziari I'88,61% del valore totale del Programma,
pari a oltre 52 milioni di euro.

Visto il rilevante impatto derivante dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali di
adeguamento e potenziamento delle infrastrutture di trasporto ferroviario sull'intero tessuto socio-
38

=TFe

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

economico, le azioni 1.1 e 1.2 sono considerate azioni cardine cui il Programma destina il 39%
delle risorse, per un investimento complessivo di 22,7 milioni di euro.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta rappresenta un intervento infrastrutturale di
particolare impatto per lo sviluppo del sistema economico e sociale regionale; pertanto a tale
intervento, individuato nel Programma quale azione cardine e rientrante nel “Programma delle
opere di rilevante interesse regionale” approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge
regionale n. 21/2004 concernente “Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse
regionale”, il Programma destina circa il 41% delle risorse finanziarie, per un importo complessivo
pari a oltre 24 milioni di euro.

Vista la natura strategica degli interventi per la valorizzazione del Parco nazionale del Gran
Paradiso e del Parco naturale del Mont Avic, le linee di azione 3.1 e 3.2 sono considerate
anch’esse azioni cardine e ad esse il Programma destina - per le attivita ricadenti nel territorio
valdostano - circa 5,322 milioni di euro.

Di seguito é riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del programma per azioni cardine.

Numero Totale

Azioni Cardine Progetti Finanziamenti

Impegni Pagamenti

Interventi sulla linea
ferroviaria 0 0,00 0,00 0,00
Aosta/Chivasso

Interventi sulla linea
ferroviaria
Aosta/Pré-Saint-
Didier
Realizzazione del
Polo universitario di 1 6.244.580,00 3.960.234,04 465.797,59
Aosta

1 239.616,00 239.616,00 73.440,00

Valorizzazione del
Parco nazionale del 1 3.904.115,00 110.224,60 48.000,00
Gran Paradiso

Valorizzazione del
Parco naturale del 1 1.031.400,00 48.865,40 11.832,00
Mont Avic

Totale 4 11.419.711,00 4.358.940,04 599.069,59

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a  lla data di monitoraggio del 31/12/2010

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FAS
Di seguito € riportato il cronoprogramma di spesa FAS in termini di costo realizzato.
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CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS
2008 38.202,00 124.815,00
2009 137.393,17 2.670.502,83
2010 208.892,80 4.161.527,20
2011 0,00 6.089.629,00
2012 0,00 13.707.258,00
2013 0,00 11.761.681,00
2014 0,00 2.599.561,00
2015 0,00 47.300,00

Totale 384.487,97 41.162.274,03

Tabella 17 — Cronoprogramma di spesa del FAS allada ta di monitoraggio del 31/12/2010

2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di Gestione ad adottare
misure particolari per risolverli.

Si evidenzia che la mancata adozione, da parte del MISE, del provvedimento di autorizzazione
all'utilizzo delle risorse FAS assegnate al Programma non ha permesso di avviare gli interventi da
realizzare tramite APQ.

2.9 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si rilevano fattori significativi che hanno impattato indirettamente sull'attuazione del
Programma.
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2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3272 del 14 novembre 2008, é stato approvato il Piano
di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, che contiene, in allegato, anche il Piano
di valutazione dei singoli programmi operativi co-finanziati da fondi strutturali e del Programma
FAS.

Il Piano prevede di suddividere la valutazione in due principali componenti, strettamente correlate:
= lavalutazione della Politica regionale di sviluppo, a cura del NUVAL;

» la valutazione dei programmi operativi (PO) relativi ai singoli fondi comunitari e statali, a cura
delle singole AdG.

Nel disegno complessivo del sistema di valutazione, viene data particolare rilevanza anche agli
approfondimenti tematici o settoriali ed e inoltre prevista la realizzazione di valutazione e/o
autovalutazioni.

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, sono stati
predisposti, a cura del NUVAL, due Rapporti di valutazione della Politica regionale di sviluppo della
Regione autonoma Valle d'Aosta, al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010, che prendono in
considerazione i programmi Competitivita regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione
territoriale (ltalia-Francia, Italia-Svizzera, Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il
programma di sviluppo rurale e il programma attuativo FAS.

Tali rapporti sono stati illustrati al Forum partenariale rispettivamente in data 14 dicembre 2009 e in
data 17 gennaio 2011.

Per quanto attiene, piu nello specifico, al Piano di valutazione del PAR FAS, le attivita minime di
valutazione programmate sono le seguenti:

= valutazione ex ante;
= valutazione ambientale strategica;

» valutazione in itinere (comprensiva della valutazione ex post 2000/2006 e successivi
aggiornamenti).

L'obiettivo generale e di analizzare I'andamento del Programma e di verificarne I'efficacia.

Ai sensi del par. VI.2.3 del QSN e della delibera CIPE n. 166/2007, le valutazioni saranno
effettuate da esperti 0 organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorita del
PAR FAS.

Il Piano prevede che le attivita di valutazione siano finanziate a valere sulle risorse dell'assistenza
tecnica, di cui all'asse IV del PAR FAS, per un totale complessivo indicativo di euro 113.380, di cui:

— euro 34.080, per la valutazione ex ante;
— euro 39.300, per la valutazione ambientale strategica;

— euro 40.000, per la valutazione in itinere (comprensiva della valutazione ex post 2000/2006 e

successivi aggiornamenti).
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Nel corso del 2008, sono state elaborate la valutazione ex ante (VEXA) e la valutazione
ambientale strategica (VAS) del Programma, affidate alla societa CLES ar.l. — Centro di ricerche e
studi sui problemi del lavoro, delleconomia e dello sviluppo, di Roma, con deliberazione della
Giunta regionale n. 406 del 15 febbraio 2008, per un importo complessivo di euro 73.380 (di cui
34.080 per la VEXA e 39.300 per la VAS).

In linea con gli orientamenti metodologici in materia, di fonte comunitaria e nazionale, I'attivita di
valutazione ex ante del Programma é stata realizzata mediante momenti di affiancamento alla
struttura regionale, con l'obiettivo di valutare:

» Jl'adeguatezza dell'analisi socio-economica e la rispondenza della strategia ai bisogni
identificati;

» la coerenza interna della strategia adottata;

» la coerenza della strategia con la strategia unitaria di sviluppo regionale;

» la pertinenza, significativita e coerenza del sistema degli indicatori;

» l'adeguatezza dei sistemi di attuazione proposti.

| principali risultati dell’attivita di analisi valutativa svolta hanno rilevato come la strategia del
Programma sia coerente, nel suo disegno generale, con il contesto territoriale di riferimento e con i
fabbisogni che emergono dall’analisi di contesto.

Le linee di azione proposte presentano un elevato potenziale per contribuire al raggiungimento
dell'obiettivo generale del Programma di migliorare il grado di competitivita del sistema economico
e sociale regionale, concentrando I'attenzione sugli aspetti di miglioramento dell'accessibilita ai
diversi spazi — materiali ed immateriali — del territorio.

Le linee di azione del Programma si caratterizzano tutte per l'integrazione e complementarita
rispetto a interventi/Programmi di sviluppo gia realizzati o in via di implementazione nel corso della
programmazione 2007/2013.

La strategia del DUP risulta adeguatamente considerata dagli assi ed obiettivi operativi del PAR
FAS cosi che l'impianto programmatico del programma risulta correttamente integrato all'interno
della piu ampia strategia di sviluppo regionale.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale, il Programma,
contemplando azioni suscettibili di produrre effetti significativi sul’lambiente, é stato sottoposto alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come prevista d.lgs. n. 4/2008.

Obiettivi della VAS sono stati di:

» valutare se e in che misura, gli obiettivi definiti dal Programma sono coerenti con gli obiettivi
generali di sostenibilita dello sviluppo, ovvero se, e in che misura, gli scenari evolutivi definiti e
perseguiti dal programma possono essere considerati sostenibili;

» valutare a quali condizioni gli obiettivi enunciati dal Programma possano essere effettivamente
conseguiti, ovvero analizzare la coerenza interna del Programma (coerenza qualitativa e/o
guantitativa fra obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, linee d'azione e programmi di
intervento).

Le attivita svolte nell'ambito di tale valutazione sono state:

» consultazione, con l'estensore del Programma, l'autorita competente e gli altri soggetti
competenti in materia ambientale, per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale;

» redazione del rapporto ambientale, in cui sono stati individuati, descritti e valutati gli impatti
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significativi che Il'attuazione del Programma potrebbe avere sullambiente e sul patrimonio
culturale, le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dellambito territoriale del Programma nonché le misure previste in merito al monitoraggio e
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Programma stesso;

» integrazione delle risultanze del rapporto ambientale e delle consultazioni nel Programma e
informazione su tale processo.

Si riporta di seguito la sintesi delle informazioni sulle valutazioni effettuate:
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. . Soggetto Data inizio Data fine Principali conclusioni/ Recepimento
Tipo Titolo ; . o -
esecutore lavori lavori raccomandazioni raccomandazioni
La strategia del Programma risulta coerente, nel suo disegno
generale, con il contesto territoriale di riferimento e con i fabbisogni
che emergono dall'analisi di contesto, in particolare, ad esempio:
. o sviluppo dei collegamenti e della rete ferroviaria sia per quanto
Valutazione ex . . ; . .
riguarda le tratte interne che transregionali e transfrontaliere;
ante del PAR o sviluppo strategico del settore del turismo a partire da una piu Non sono state
VEXA | FAS Valle Clesar.l. | 15/02/2008 | 15/09/2008 uPP -9 tore. ! P ; P formulate
X efficiente gestione e valorizzazione dell’offerta alberghiera e del o
d’Aosta . i ) raccomandazioni
patrimonio naturale e culturale;
2007/13 . e .
0 maggiore diffusione delle nuove tecnologie in modo tale da
owviare alle difficoltd legate alla morfologia del territorio
valdostano.
L'Autorita ambientale ha ritenuto complessivamente compatibili gli
interventi a valere sugli Assi 1 e 2, evidenziando la necessita di:
o prevedere nelle aree sottoposte a vincolo, assistenza alle
valutazione operazioni di scavo da’ parte dglla DlreZ|one _restauro e
ambientale valorlzza_lz_lone oppure Ieffe_ttuazwne di al_cunl sondaggl
strateaica del esplorativi per valutare la consistenza del deposito archeologico Osservazioni
VAS 9 Clesar.l. | 15/02/2008 | 15/09/2008 presente in sito, cid0 in particolare per quanto attiene agli ;
PAR FAS : . I , . - recepite
valle d'Aosta interventi previsti nell ambl_to della caserma Tgstafochl., _
2007/13 0 prestare la dovuta attenzione alla conformita con gli strumenti

urbanistici vigenti nella fase di attuazione del Programma.
L’Asse 3 e ritenuto coerente con gli obiettivi di protezione e tutela
delle Aree protette.

Tabella 18 — Valutazioni
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Come previsto dal Piano di valutazione, la valutazione intermedia del Programma dovrebbe essere
avviata nel periodo 2010/2013 e realizzata da un soggetto esterno e indipendente dal NUVAL.
Visto il ritardo nell’attuazione del Programma, dovuto all‘assenza dell’autorizzazione da parte del
MISE all'utilizzo delle risorse FAS, nel corso del 2010 non sono state avviate attivita di valutazione.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

In applicazione di quanto previsto dal punto 5.2.3 del Programma attuativo regionale (PAR)
2007/13 - con deliberazione della Giunta regionale n. 1918, in data 10/07/2009 - e stato istituito il
Comitato di Sorveglianza con il compito di sovrintendere all'attuazione del PAR FAS 2007/13.

Il Comitato e composto dai seguenti membri:
- in qualita di Presidente del Comitato, il Presidente della Regione, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di Autorita di gestione del
programma, il Direttore della Programmazione negoziata della Regione, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante di struttura cui sono affidati i compiti di ‘Cabina di regia’ regionale
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari, il Dirigente del Dipartimento
politiche strutturali e affari europei della Regione, 0 suo delegato;

- in qualita di responsabile dell’attuazione delle linee d’azione 1.1 e 1.2, il Dirigente del Servizio
aeroporto e ferrovie del Dipartimento trasporti - Assessorato turismo, sport, commercio e
trasporti, 0 suo delegato;

- in qualita di responsabile dell’attuazione della linea d'azione 1.3 — progetto “Muoversi nel
Nord-Ovest”, il Dirigente della Direzione servizi antincendio e di soccorso del Dipartimento
Enti locali, servizi di prefettura e protezione civile — Presidenza della Regione, o suo delegato;

- in qualita di responsabile dell’attuazione della linea d’'azione 1.3 — progetto “Telemedicina”, il
Dirigente del Servizio risorse del Dipartimento sanita, salute e politiche sociali — Assessorato
sanita, salute e politiche sociali, 0 suo delegato;

- in qualita di responsabile dell'attuazione della linea d’'azione 2.1, il Dirigente del Dipartimento
opere pubbliche e edilizia residenziale — Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica, o suo delegato;

- in qualita di responsabile dell’attuazione delle linee d'azione 3.1 e 3.2 il Dirigente del Servizio
aree protette del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale — Assessorato agricoltura e
risorse naturali, 0 suo delegato;

- in qualita di struttura responsabile del coordinamento delle politiche del Fondo per le aree
sottoutilizzate il rappresentante, Dirigente pro-tempore, territorialmente competente, del
Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica —
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, o suo delegato;

- in qualita di rappresentante, di ciascuno degli altri Ministeri interessati dalla stipula di Accordi
di programma quadro nell’ambito del programma il dirigente pro-tempore o rispettivi delegati;
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in qualita di Autorita ambientale del Programma, il Dirigente del Servizio valutazione
ambientale, Dipartimento territorio e ambiente — Assessorato territorio e ambiente, 0 suo
delegato;

un rappresentante del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) della Valle d’Aosta, o
suo delegato;

in qualita di rappresentante del partenariato economico e sociale il Direttore di Confindustria
Valle d’Aosta, o suo delegato;

in qualita di rappresentante del partenariato economico e sociale, il Segretario regionale della
Confederazione generale italiana del lavoro — CGIL della Valle d’Aosta, o suo delegato;

in qualita di rappresentante degli organismi per la promozione delle pari opportunita, la
Consigliera di parita regionale, o suo delegato;

in qualita di rappresentante del terzo settore, il Presidente del Consorzio delle Cooperative
sociali Trait d’'Union, o suo delegato.

Riunione del Comitato di sorveglianza del 16 ottobre 2009

La riunione d’insediamento del Comitato di Sorveglianza € avvenuta il 19 ottobre 2009, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione del Regolamento interno del Comitato;

2. adempimenti conseguenti alle osservazioni formulate dal CIPE con deliberazione
n. 11/2009;

3 esame ed approvazione dei Criteri di selezione delle operazioni;
4. informativa sullo stato di attuazione del Programma;
5 informativa sui sistemi di gestione e controllo;

6. informativa sull’attuazione della strategia unitaria regionale.

La riunione del Comitato € stata preceduta da un incontro informale, durante il quale sono stati
esaminati ed affrontati tutti i punti all’'ordine del giorno della seduta plenaria.

Nel corso della seduta plenaria il Comitato ha:

esaminato e approvato il proprio regolamento interno ed i criteri di selezione del Programma,
previo recepimento delle osservazioni proposte dal rappresentante del MISE, dal
rappresentante di Confindustria Valle d’Aosta e dall’Autoritd di gestione del Programma
(punto 1. e 3. OdG);

preso atto dell’informativa in ordine alle modifiche non sostanziali apportate alle tabelle degl
indicatori di risultato del programma (n. 14, 17, 20 e 23) conseguentemente alle osservazioni
formulate dal CIPE con la deliberazione 11/2009, e al quadro finanziario programmatico e
amministrativo intervenute nell’'ultimo anno con riferimento alla programmazione del FAS a
livello nazionale (punto 2. OdG).

L’Autorita di gestione ha, inoltre, illustrato:

lo stato di attuazione del programma, precisando che la Regione ha avviato interventi, con
risorse proprie, per un valore di circa 7,3 milioni di euro, equivalenti al 12,44%, del
Programma (punto 4. OdG);
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- i contenuti del Sistema di gestione e controllo, ancora in fase di implementazione e informato
che non appena approvati saranno trasmessi allUVER per la valutazione della conformita
(punto 5. OdG).

In conclusione il Coordinatore della struttura cui sono affidati i compiti di ‘Cabina di regia’, ha
illustrato lo stato di attuazione della strategia regionale per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari e dai fondi statali (punto 6. OdG).

Riunione del Comitato di sorveglianza del 19 gennaio 2010

Il Comitato di sorveglianza si € nuovamente riunito martedi 19 gennaio 2010, su espressa richiesta
del rappresentante del MISE per esaminare i seguenti punti all’'ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;

2. illustrazione ed esame del documento “Complementarieta e integrazione del Programma
attuativo regionale (PAR) FAS 2007/13 rispetto alla politica regionale di sviluppo e alle
misure attuate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta per fronteggiare la crisi economica”;

3. varie ed eventuali.

Il Comitato ha approvato il verbale della seduta del 16 ottobre 2009, a seguito della sintesi degli
argomenti trattati nella seduta precedente a cura dell’Autorita di gestione del Programma (punto 1.
all'odG);

L'Autorita di gestione ha illustrato al Comitato il documento, redatto sulla base delle indicazioni
fornite dal MISE-DPS, che costituisce documento di specifica e di accompagnhamento al
Programma attuativo regionale FAS della Valle d’Aosta, gia oggetto di presa d’'atto da parte del
CIPE con deliberazione n. 11 del 6 marzo 2009, soffermandosi sulle specifiche misure varate dalla
Regione a sostegno del sistema produttivo e delle famiglie (c.d. “pacchetti anticrisi”) per far fronte
alla crisi economica. (punto 2. OdG);

Il rappresentante del MISE ha proposto ai componenti del Comitato di integrare la composizione
dell'organismo con un rappresentante di un’Amministrazione centrale. Data l'importanza che gli
interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie rivestono nellambito delle linee di azione 1.1 e 1.2
dell’lAsse 1 del Programma, il Comitato ha individuato quale ulteriore componente effettivo un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 26 febbraio 2010

In data 26 febbraio 2010, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 563/PRO, ha
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell'art. 7 del regolamento interno -
'approvazione del Verbale della riunione del Comitato, svoltasi il 19 gennaio 2010. In data 23
marzo 2010, con nota prot. n. 812/PRO, si & data comunicazione della conclusione positiva di tale
procedura, con la conseguente approvazione del verbale.

Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

h) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto

47

dalla VAS)
FROGRMMILL DEL - T.-I




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

L'Autorita di gestione del Programma ha contribuito allo sviluppo di un sistema informativo a
supporto della programmazione regionale unitaria 2007/13, denominato SISPREG, dedicato al
monitoraggio dei programmi e progetti cofinanziati con risorse comunitarie e statali (FESR, FSE,
FEASR e FAS).

Il patrimonio informativo disponibile in SISPREG & rispondente al set informativo richiesto
obbligatoriamente dal protocollo unico di colloquio della Ragioneria generale dello Stato (IGRUE)
per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio nazionale e comunitario e soddisfa, inoltre,
ulteriori esigenze informative del Nucleo di valutazione regionale.

L'elaborazione ex novo di questo strumento e finalizzata ad assicurare un approccio unitario alla
programmazione, all’attuazione e alla valutazione permanente degli interventi. | dati richiesti
permettono di ottenere informazioni in merito alla programmazione e all’attuazione dei singoli
Programmi comunitari e statali di cui si compone la strategia unitaria regionale. L’obiettivo € quello
di mantenere il controllo costante sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli
interventi rispetto agli obiettivi generali e specifici della strategia unitaria e di attuare,
eventualmente, le opportune misure correttive.

Tale strumento rappresenta altresi il sistema gestionale per i progetti riferiti al Programma attuativo
regionale FAS oltre che al Programma operativo regionale “Competitivita regionale” 2007/13.

Per quanto concerne il Programma attuativo regionale FAS, allo stato attuale, I'applicativo
consente la gestione delle informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali degli
interventi e la pianificazione dei progetti cardine. Il collegamento tra il sistema informativo locale
SISPREG e quello del'lIGRUE avverra tramite il software denominato SENDER.

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL ha predisposto, sulla
base delle informazioni monitorate in SISPREG, tre Rapporti di monitoraggio della Politica
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13.

Tali rapporti presentano i dati salienti sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2009, al 30 giugno
2010 e al 31 dicembre 2010 in relazione a: avanzamento fisico e finanziario; avanzamento in
relazione agli obiettivi specifici; caratteristiche dei progetti; tipologia di beneficiari e utenti finali;
performance territoriali dell’attuazione.

Il rapporto di monitoraggio, che ha cadenza semestrale, vuole essere un documento di facile e
immediata consultazione. Si & quindi privilegiata una presentazione delle informazioni basata
principalmente su grafici, riducendo al minimo le tabelle. Il rapporto di monitoraggio €& inoltre
affiancato da un Allegato statistico composto da tabelle direttamente ottenute dalla piattaforma
SISPREG denominate ‘Report’.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), I'Autorita di gestione ha
concordato con I'Autorita ambientale e con le strutture regionali competenti, la definizione delle
procedure di implementazione del Piano di monitoraggio ambientale (PMA), che prevedono il
rilevamento annuale degli indicatori rispetto alle seguenti aree tematiche: biodiversita e/o
paesaggio, aria e trasporti/infrastrutture/popolazione e salute umana. Al 31 dicembre 2010, sono
stati predisposti due Piani di monitoraggio ambientale relativi agli anni 2009 e 2010.

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto nella
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del programma
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L'Autorita di gestione assicura limpiego di sistemi e procedure per garantire l'adozione di
un'adeguata pista di controllo, e di procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarita e
il recupero degli importi indebitamente versati.

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 5.1.1 del Programma é stato affidato, con deliberazione
della Giunta regionale n. 911, in data 3 aprile 2009, un incarico finalizzato a svolgere attivita di
supporto nell’elaborazione e descrizione del sistema di gestione e controllo e delle relative piste di
controllo (diagrammi di flusso e check-list).

Al fine di condividere i risultati di tale attivita, nel mese di novembre 2009 si e tenuto un apposito
seminario con I'obiettivo di fornire al personale impegnato nelle attivita di controllo delle operazioni
finanziate dal Programma gli strumenti e le necessarie competenze e conoscenze per affrontare in
maniera adeguata le attivita affidategli, fornendo le nozioni basilari e affrontando le principali
guestioni connesse all'attivita di controllo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2009, é stato approvato il
documento concernente la descrizione del Sistema di gestione e controllo delle operazioni
finanziabili sul Programma, composto dalla descrizione del sistema di gestione e controllo; dal
Manuale operativo per il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che approfondisce, tra
l'altro, gli aspetti sulla gestione, sullammissibilita delle spese, le procedure di controllo e la
gestione delle irregolarita e recuperi; dal modello di piste di controllo e check-list per il controllo
delle operazioni.

In ottemperanza a quanto disposto con deliberazione CIPE 166/2007 I'Autorita di gestione del
Programma ha trasmesso copia integrale del documento relativo al sistema di gestione e controllo,
con nota prot. n. 360/PRO, in 8 data febbraio 2010 all'Unita di Verifica -UVER, del Ministero dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, in qualita di
Organismo deputato alla valutazione della conformita del sistema di gestione e controllo. Il
documento e anche stato trasmesso con nota prot. n. 551/PRO del 25 febbraio 2010 a tutte le
strutture regionali responsabili del controllo di primo livello dei diversi interventi previsti dal
Programma.

Le attivita di controllo di primo livello sono affidate alla struttura regionale responsabile della linea
di azione, tenuta a verificare che i lavori e servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che
le spese dichiarate dal beneficiario siano effettivamente sostenute, secondo le modalita definite dal
Manuale di gestione e controllo.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Alla data del 31 dicembre 2010 non sono state registrate economie sugli interventi avviati
nell’ambito del Programma.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Con deliberazione n. 3598 del 5 dicembre 2008, é stato affidato un incarico per il supporto alla
definizione e implementazione delle linee di intervento e nella definizione dei criteri di selezione
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delle operazioni finanziate nell’ambito del Programma. | criteri di selezione sono stati approvati
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2079 del 29 luglio 2009 e dal Comitato di sorveglianza
del Programma nella seduta del 16 ottobre 2009.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del programma

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 2785 del 9 ottobre 2009 n. 3177 del 5 novembre 2010,
sono stati affidati due incarichi per il supporto tecnico per la selezione delle operazioni e
limplementazione delle linee di intervento, nella preparazione dei Comitati di sorveglianza, nelle
attivita di indirizzo, coordinamento e controllo dei progetti cardine regionale in seno ai Comitati di
pilotaggio nonché per il coordinamento degli interventi previsti nellambito del Programma con gli
altri interventi previsti dai programmi che rientrano nella strategia regionale di sviluppo 2007/13 e
con gli altri interventi finanziati a valere sul FAS.

Sempre nel corso del 2009, si é svolta, anche, la prova selettiva, per titoli ed esami, per
'assunzione a tempo determinato, per un massimo di tre anni, di funzionari (categoria D) nel
profilo di istruttore di programma di sviluppo, nel’ambito del’Amministrazione regionale (cfr. BUR
n. 26 del 30 giugno 2009). L’approvazione della graduatoria finale dei concorrenti &€ avvenuta con
deliberazione della Giunta regionale n. 3669 dell’ll dicembre 2009, con l'individuazione di un
istruttore da assegnare al Programma FAS per lo svolgimento di attivita di assistenza tecnica che
ha preso servizio a partire febbraio 2010.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) supporto operativo al partenariato

Nelllambito della preparazione dei programmi comunitari e statali per il periodo di programmazione
2007/13, Tattivita di supporto operativo al partenariato ha preso awvio nel mese di febbraio 2004,
con il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico regionale in un’intensa
attivita di concertazione (4 seminari informativi) sul Documento Strategico Preliminare regionale
2007/13. L’attivita di concertazione, che ha coinvolto anche rappresentanti degli organismi di tutela
ambientale e delle pari opportunita, unitamente al lavoro effettuato dalle varie strutture regionali
responsabili dei programmi finanziati con fondi statali e comunitari, ha portato alla redazione del
DOPSO (Documento di Programmazione Strategico-Operativa 2007/13), poi divenuto Documento
Unitario di Programmazione (DUP) approvato con la deliberazione n. 1489 del 16 maggio 2008).
Nel mese di marzo 2006 si & svolto un seminario dal titolo, “Verso la nuova politica di coesione
europea: la strategia della Valle d’Aosta per il 2007/13", volto a condividere il DUP con il
partenariato istituzionale ed economico-sociale.

Nel corso del 2007 si e svolta la concertazione tra la Giunta regionale e i rappresentanti degli enti
locali per la definizione dei cosiddetti progetti “integrati” - ovvero progetti finanziati nel’ambito dei
programmi comunitari e statali nel periodo 2007/13 e, da intendersi come insiemi coerenti di
progetti locali (PL) di varia natura imperniati su progetti cardine (PC) - promossi dalla Regione,
all'interno di determinati “ambiti territoriali” di consistenza sub-regionale e intercomunale. Tali
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progetti, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 9 maggio 2008’
perseguono gli obiettivi della strategia unitaria regionale e si integrano con i progetti ad esclusivo o
prevalente finanziamento regionale gia programmati e in corso di attuazione.

Nello specifico si sono tenuti i seguenti incontri:
- Aosta, 19 ottobre 2007 — Incontro con il CELVA;

- Chaétillon, 26 ottobre 2007 — Incontro con le Comunita montane Walser — Alta Valle del Lys,
Mont Rose, Monte Cervino e Evacon;

- Aosta, 9 novembre 2007 — Incontro con il Comune di Aosta e la Comunita montana Monte
Emilius;

- Villeneuve, 16 novembre 2007 — Incontro con la Comunita Montana Grand Paradis;
- La Salle, 30 novembre 2007 — Incontro con la Comunita Montana Valdigne Mont Blanc;
- Gignod, 14 dicembre 2007 — Incontro con la Comunita Montana Grand Combin.

Al fine di sostenere la concertazione oltre che nella fase di definizione, anche in quella di
attuazione della Politica regionale di sviluppo, in data 28 gennaio 2009, la Regione autonoma Valle
d’Aosta ha stipulato, con il partenariato istituzionale ed il partenariato economico-sociale, un
“Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo 2007/13".

Nel Protocollo si ribadisce che i principali oggetti del confronto partenariale sono:

= il contributo alla definizione degli indirizzi operativi della programmazione;

» J'esame dei progressi dell'attuazione;

= la valutazione dei risultati.

Il Protocollo stabilisce inoltre che le relazioni partenariali si articolano su tre livelli distinti e correlati:

= a livello di Forum partenariale, che affronta le questioni di carattere strategico e verifica
'avanzamento complessivo della Politica regionale di sviluppo;

» alivello dei Comitati di sorveglianza dei singoli programmi;

= a livello delle Conferenze d’ambito per la verifica dellavanzamento dei progetti integrati a
livello territoriale.

Per quanto concerne il supporto al partenariato, nel corso del 2008, sono state realizzate due
azioni di sensibilizzazione:

= la prima, sui “Ruoli, compiti e funzioni dei componenti dei Comitati di sorveglianza, esterni
allamministrazione”, si € svolta I'l1 giugno 2008, ed e stata rivolta ai membri esterni dei
Comitati di sorveglianza, con l'obiettivo di fornire indicazioni e suggerimenti sulle modalita

operative per un loro coinvolgimento attivo ed efficace nel processo di sorveglianza.

= la seconda, a seguito della firma del Protocollo d’intesa, ha interessato i componenti del Forum
partenariale sulle modalitd ed i contenuti dell'interazione partenariale, per far emergere le
aspettative dei rappresentanti partenariali in merito al loro ruolo e al loro contributo
nell'attuazione della strategia, nonché per raccogliere suggerimenti per rendere piu efficace |l
confronto.

Nelllambito delle azioni di assistenza tecnica finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma,
e precisamente relativamente all'attivitd di supporto operativo al partenariato, in data 17 dicembre

" Modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 10 ottobre 2008
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2010 i responsabili dei diversi programmi hanno svolto un seminario dal titolo “Le opportunita
offerte dalla Politica regionale di sviluppo 2007/13", destinato ai segretari, dirigenti e responsabili di
servizio tecnico o finanziario e agli amministratori degli enti consorziati al CELVA (Consorzio degli
Enti Locali della Valle d’Aosta), con l'obiettivo di accrescere la capacita di orientarsi nelle
opportunita, in particolare di natura finanziaria, offerte dai programmi a cofinanziamento europeo,
statale e regionale.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell'implementazione del
Piano di comunicazione

In base al paragrafo VI.2.5 del QSN 2007/13 e al par. 2.3.1 della delibera CIPE n. 166 del 21
dicembre 2007, I'Autorita di gestione assicura adeguata pubblicita e conoscibilita degli interventi
cofinanziati dal FAS, sulla base delle modalita condivise tra il MISE-DPS e le Amministrazioni
responsabili dell'attuazione della programmazione. Nello specifico, come previsto nel Capo I,
Sezione 1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 di attuazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, I'Autorita di gestione assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e
pubblicita delle operazioni finanziate a titolo del Programma e delle modalita di attuazione in un
guadro di impegno politico preso da parte della Regione, sulla comunicazione dei risultati della
politica europea di coesione e nazionale. Tali obblighi riguardano in particolare: la predisposizione
di un piano di comunicazione, il monitoraggio periodico e la valutazione dell'impatto delle azioni di
comunicazione, gli interventi informativi rivolti allopinione pubblica, al partenariato socio-
economico, ai potenziali beneficiari e ai destinatari e agli attuatori degli interventi cofinanziati.

Secondo quanto previsto dal Programma, nel periodo 2007/13, le azioni si concentreranno, in
particolare:

- sulla trasparenza, tramite la divulgazione d'informazioni concernenti le opportunita di
finanziamento offerte dallo Stato italiano e dalla Regione, e la pubblicazione dei beneficiari, la
denominazione delle operazioni e del relativo finanziamento pubblico;

- sulla diffusione dei risultati e la valorizzazione dei progetti particolarmente significativi;

- sul ruolo svolto dallo Stato e dalla Regione nel finanziamento del programma, destinato a
potenziare la competitivita economica, a creare nuovi posti di lavoro, a rafforzare la coesione
economica.

Come evidenziato al precedente par. 2.13, nell'ambito della preparazione dei programmi statali e
comunitari per il periodo di programmazione 2007/13, I'attivita d'informazione e pubblicita ha preso
awio nel mese di febbraio 2004, con il coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-
economico regionale in un’intensa attivita di concertazione sul Documento Strategico Preliminare
regionale 2007/13.

Nel corso del 2007, lattivita d’informazione concernente gli interventi cofinanziati dal FAS, si e
affiancata a quella relativa alla strategia unitaria regionale in un’ottica di integrazione e di
complementarieta.

Il 19 giugno 2009, con la deliberazione n. 1702, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di
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comunicazione della politica regionale di sviluppo 2007/13" della Valle d’Aosta che costituisce
documento di orientamento per le attivitd di informazione e comunicazione a livello di strategia
unitaria e a livello dei singoli programmi, da aggiornare periodicamente tenendo conto del
processo attuativo della programmazione. Nello specifico, con tale documento oltre alle linee
generali di orientamento della programmazione regionale per le azioni di informazione e
comunicazione, & stato approvato il Piano di comunicazione del PAR della Valle d’Aosta relativo
alla politica regionale nazionale 2007/13 cofinanziato dal FAS.

Successivamente, in un’ottica di integrazione tra diversi strumenti di programmazione della politica
regionale di sviluppo, €& stato affidato a soggetti esterni, a seguito di procedura negoziata, una
campagna di azioni di comunicazione che ha previsto lo studio dellimmagine, del marchio-logo, di
uno slogan della campagna sui quali fondare l'unitarieta dell’azioni, di alcuni prodotti/strumenti
(dépliant, locandine, manifesti, poster, uscite pubblicitarie, ecc) di comunicazione. Nello specifico,
sono stati creati un logo e uno slogan comuni, sviluppati in un'immagine grafica coordinata che
rappresenta i programmi che compongono la politica regionale di sviluppo 2007/13,
differenziandoli per colore di riferimento. Questa veste grafica comune, accompagnera I'attuazione
degli interventi del programma attuativo regionale FAS per la programmazione 2007/13.
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Secondo quanto previsto dal suddetto Piano di comunicazione, fino al 31 dicembre 2010, sono
stati realizzati i seguenti interventi informativi e pubblicitari:

» organizzazione, in collaborazione con le strutture regionali dei programmi cofinanziati dagli
altri fondi comunitari e statali, dei seguenti eventi:

- seminario di lancio della Strategia unitaria regionale 2007/13 della Regione autonoma
Valle d’Aosta, 14 ottobre 2008;

- evento annuale finalizzato a presentare al pubblico lo stato di attuazione e le opportunita
offerte dai Programmi cofinanziati dai Fondi comunitari e statali per il periodo 2007/13.
L’evento & stato associato alla manifestazione “Notte europea dei ricercatori’, nell'anno
europeo della creativita e dell'innovazione, 25 settembre 2009;

- forum partenariale, tenutosi in data 14 dicembre 2009, nel corso del quale e stato illustrato
il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto dal
NUVAL;

- evento annuale dal titolo “Investi nel tuo futuro — Green economy, Nuovi modelli per una
nuova era” dedicato all'economia verde, alla crescita sostenibile e al ruolo che I'Unione
Europea, lo Stato e la Regione giocano per garantire un futuro migliore alle nuove
generazioni. L'evento € stato associato al tradizionale appuntamento “La Désarpa”, in data
25 e 26 settembre 2010;

- forum partenariale, tenutosi, in data 17 gennaio 2011, nel corso del quale € stato illustrato
il 2° Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL;

= pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali, relativi sia al programma in generale, sia
agli interventi avviati;
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coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa
relativi alle attivita avviate nell’ambito del programma;

realizzazione di una campagna pubblicitaria 2009/11 e relativo monitoraggio presso target
individuati, comprensiva di spot e trasmissioni radio, opuscoli e dépliant, manifesti, avvisi su
giornali, banner per siti internet, acquisto di spazi pubblicitari su giornali e riviste locali
utilizzando un’immagine grafica specifica per ciascun programma della Politica regionale di
sviluppo 2007/13;

coordinamento nelllambito della strategia unitaria regionale sull’informazione europea con
I'ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste, per sensibilizzare il grande pubblico e per garantire la
massima diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione ed avanzamento del
programma. Nello specifico, sono stati realizzati 9 articoli informativi sulla newsletter
bimestrale “VdAeuropeinfo” (reperibili al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://lwww.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma attuativo regionale
FAS Valle d’Aosta 2007/13;

veicolazione attraverso I'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del Notiziario
Europa e Lavoro, di notizie sugli interventi previsti dal programma e su interventi ancora in
corso, relativi alla precedente programmazione. Il Notiziario ha I'obiettivo di consolidare la
crescita di attenzione della stampa e della comunita regionale nei confronti della Politica
regionale di sviluppo 2007/13 e delle tematiche economico-lavorative della Valle d'Aosta,
attraverso la diffusione di notizie inerenti I'avanzamento della programmazione 2007/13 e dei
programmi che la compongono. Al 31 dicembre 2010, sono stati pubblicati n. 5 articoli relativi
al progetto Giroparchi presentato in occasione dell’evento annuale 2009, agli interventi di
realizzazione del Polo universitario di Aosta e al progetto Telemedicina, disponibili all'interno
della sezione “Notiziario Europa e Lavoro”
(http://lwww.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della
Regione;

realizzazione di materiale video e fotografico relativo agli interventi avviati;

organizzazione, di concerto con le Strutture regionali competenti per materia, di incontri
informativi rivolti al grande pubblico, ai potenziali beneficiari e agli enti locali;

collaborazione con il MISE-DPS nella realizzazione, per il Forum della Pubblica
Amministrazione, di n. 1 pubblicazione relativa agli interventi finanziati dal Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) dal titolo “Selezione di interventi realizzati nelle Regioni con il Fondo per
le Aree Sottoutilizzate (FAS)” — maggio 2010.

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Al 31 dicembre 2010 non e possibile dare evidenza di progetti esemplari, in quanto le attivita sono
tuttora in corso.
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3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4., PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2010 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.

FROGTAMELL DEL
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