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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

Titolo del programma PAR FSC Valle d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIlll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS — ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 e stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d’Aosta 2007/13.
La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)" euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

I 5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n.
1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare “inalterato il valore
finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione
CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal
punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009".

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, & stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dellimporto di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorita di gestione del programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’'erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le spese dichiarate ammontano a euro
3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo in parte entrata del proprio
bilancio appositamente costituito, la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro
2.805.600 trasferita dallo Stato.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla data del 31 dicembre
2012, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio.

Nel corso dell'anno sono proseguiti gli interventi precedentemente avviati, mediante strumenti di
attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro prioritd del QSN perseguite dal Programma, compresi
guelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai
sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

» Linea di azione 1.2 — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;
= Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;
= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale al 31 dicembre 2012 del Programma.

Tali tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo del MISE-
DPS, che ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a supporto del RAE.

Si precisa che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel sistema
locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) delllGRUE e quelli recepiti e
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente e riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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Priorita QSN Obiettivo Obiettivo Linea di Numero Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
. . . Stato Fondo
o . . | Finanziamenti . Altro -
UE Regione Comune " Sviluppo e
generale specifico azione Progetti dellintesa g pubblico CoeSi[()) 0 €
5.1 - Valorizzare
le risorse 31 -
naturali, culturali "Valorizzazione
e paesagg_istiche 51.1 - del Parco 2 € 3.964.115,00 (€ 0,00 | € 792.823,00 | € 383.356,50 | € 13.055,00 | € 2.774.880,50
trasf:)?fnaaltlr’ldole Valorizzare la | Nazionale dgl
. \ rete ecologica e | Gran Paradiso
in vantaggio
" tutelare la
competitivo per L s
. . biodiversita per
5 - Valorizzazione aumentare e
. . . A migliorare la
delle risorse naturali e I'attrattivita , .
; , L o qualita
culturali per l'attrattivita | anche turistica, , -
. o dell'ambiente e
per lo sviluppo del territorio, 32-
. promuovere ) )
migliorare la opportunita di | Valorizzazione
qualita della vita sviluppo del Parco 1 €1.031.400,00 [€0,00| € 206.280,00 | € 103.140,00 €0,00| €721.980,00
de:c:asl:g\e;gf'lee economico | Naturale del
P . sostenibile | Mont Avic
nuove forme di
sviluppo
economico
sostenibile
6.1 - Accelerare | 6.1.3 - Favorire
la realizzazione | la connessione
di un sistema di delle aree
trasporto produttive e dei |12 - Interventi
6 - Reti e colleqamenti efficiente, sistemi urbani | e studi per la
gan integrato, alle reti linea ferroviaria 1 € 239.616,00 | € 0,00 € 59.904,00 €0,00 €0,00 €179.712,00
per la mobilita Y VI <
flessibile,sicuro principali, le Aosta/Pré-
e sostenibile per sinergie tra i Saint-Didier
assicurare territori e i nodi
servizi logistici e logistici e
di trasporto I'accessibilita
6
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funzionali allo delle aree
sviluppo periferiche:
n;'glr'\z;?rgi : 13 - "Sviluppo
trasporto a gqe(l'be“i'g perlal 4 €5.036.736,50 | € 0,00 | € 2.124.923,87 €0,00 €0,00| €2911.812,63
livello regionale stradale
e promuovere
modalita
sostenibili
10.1 - Elevare le
capacita delle 10.1.1 -
amministrazioni, Rafforzare le
accrescere i competenze
livelli di legalita, | tecniche edi |4113-
rafforzare il governo delle ASS|_stenza 1 € 73.380,00 | € 0,00 € 36.690,00 €0,00 €0,00 € 36.690,00
coinvolgimento | amministrazioni | tecnica
10 - Governance, del partenariato e degli enti
capacita istituzionali e e contribuire attuatori, per
mercati concorrenziali | all'apertura dei migliorare
efficaci mercati dei I'efficacia della [4774-
SEIVIZI Per una | programmazione | asistenza 1 €34.597,00 | €0,00| €17.298,50 €0,00 €0,00 €17.298,50
programmazione | e la qualita degli | {ocnica
e gestione piu interventi per
efficace ed offrire servizi )
efficiente della | migliorialla |41 - Assistenza| €262.420,00 | €0,00| € 131.210,00 €0,00 €0,00| €131.210,00
politica regionale |  cittadinanza | tecnica
aggiuntiva
7
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2.1 - Rafforzare
e valorizzare
l'intera filiera

dellaricerca e le

reti di
cooperazione tra

il sistema della

ricerca e le
imprese, per
contribuire alla

competitivita e

2.1.1-
Qualificare in
senso innovativo
I'offerta di
ricerca,
favorendo la
creazione di reti
fra Universita,

. alla crescita AR
2 - Promozione, . centri di ricerca |21 -
. : economica; g . .
valorizzazione e sostenere la e tecnologia e il | Realizzazione
diffusione della ricerca massima. mondo della del Polo 1 € 8.297.189,34 | € 0,00 | € 3.338.158,44 €0,00 €0,00| €4.959.030,90
e dell'innovazione per e produzione universitario di
s diffusione e .
la competitivita . . sviluppando Aosta
utilizzo di nuove LA
. meccanismi a un
tecnologie e
- . tempo
servizi avanzati; L
. . concorrenziali e
innalzare il A
) cooperativi, in
livello delle .
grado di
competenze e . .
assicurare fondi
conoscenze A RN
S ai ricercatori piu
scientifiche e "
. promettenti
tecniche nel
sistema
produttivo e
nelle Istituzioni
Totale 20 € 18.939.453,84 €6.707.287,81 | € 486.496,50 | € 13.055,00 | € 11.732.614,53

Tabella 1 — Piano Finanziario del Programma alla da
finanziario approvato in origine. A seguito delle o

del finanziamento.

ta di monitoraggio del 31/12/2012 — La ripartizione
perazioni di controllo preordinate alla dichiarazio
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Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore

Totale di cui FSC
SAD awviati 7 €18.903.031,74 €11.708.859,45
APQ stipulati 0 €0,00 €0,00
Totale 7 € 18.903.031,74 €11.708.859,45

Tabella 2 — Avanzamento del Programma alla data di m  onitoraggio del 31/12/2012

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore
Totale di cui FSC
Progetti attivi 20 € 18.903.031,74 | € 11.708.859,45
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 13.232.704,34 € 8.413.891,40
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 17 €5.670.327,40 € 3.294.968,05
in-d(ij\i/i((:jlljjii attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
Totale 20 € 18.903.031,74 | € 11.708.859,45

Tabella 3 — Avanzamento del Programma alla data di m  onitoraggio del 31/12/2012

Il numero di SAD avviati non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie)?.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Numero Progetti | Importo Attivita

Totale - - -

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del
31/12/2012

2 La tabella non & valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non risultano correttamente recepiti dal sistema informativo
delllGRUE. L'attivita per la risoluzione del problema di comunicazione tra i sistemi operativi & stata presa in carico dalla
societa informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL).
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2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento finanziario del Programma.

Programma: PAR FSC Valle d'Aosta Numero Finanziamenti Imoeani Pagamenti
2007/13 Progetti Peg 9
Totale 20 €18.939.453,84 | €7.453.673,70 | € 4.158.585,31

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2012

A seguito delle operazioni di controllo preordinate alla dichiarazione delle spese, si € riscontrata
una riduzione dell'importo del totale del finanziamento rispetto all'anno 2011. Gli impegni e i
pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 369.389,30 e a euro
1.815.470,78.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie)®.

Fase dell'avanzamento procedurale dei
Iter progetti - Operazioni di realizzazione Progetti Valore
Opere Pubbliche

Realizzazione di opere

pubbliche Fase non definita 3 13.232.704,34

Totale 3 13.232.705,34

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - realizzazione di opere e lavorip  ubblici

Sulla base dei dati presenti sul SIL, & possibile affermare che nel corso dell’anno 2012, per tutti i 3
interventi si € conclusa la fase di progettazione preliminare, € stata avviata e conclusa la fase di
progettazione definitiva e realizzata, ove prevista, quella esecutiva.

Fase dell'avanzamento procedurale dei .
Iter . Progetti
progetti -
Operazioni di realizzazione per
i : : oL Numero Valore
acquisizione di beni e servizi
Acquisizione di beni e servizi | Esecuzione Fornitura 7 € 1.031.666,60
Acquisizione di beni e servizi | Fase non definita 3 €4.197.320,16
Acquisizione di beni e servizi | Verifiche e controlli 7 € 441.340,64
Totale 17 €5.670.327,40

Tabella 7 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - acquisizione di beni e servizi

3 Tali tabelle riportano al proprio interno la dicitura “Fase non definita” in quanto i dati relativi all’iter procedurale non sono
stati correttamente recepiti dal sistema informativo. L’attivita per la risoluzione del problema di comunicazione tra i
sistemi operativi € stata presa in carico dalla societa informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL).
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Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
A Numero Valore
individui
Totale 0 € 0,00

Tabella 8 — Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a
imprese e individui

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Valore
Programma: PAR FSC Numero Totale : . ; Costo :
: X . ; . (Finanziamenti - : Economie
Valle d'Aosta 2007/13 Progetti | Finanziamenti Economie) Realizzato
Totale 20 € 18.939.453,84 € 18.903.031,74 |€4.158.585,31| € 36.422,10

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2012

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 1.815.470,78, mentre le
economie sono aumentate di euro 8.564,44.

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento del Programma in termini fisici®.

Progetti Indicatori

. - : : - Valore Valore raggiunto al
Indicatori di realizzazione fisica Numero ST Valore target 31/12/2012
Giornate/uomo prestate (NUMERO) 11 € 487.897,54 1.151,00 0,00
Riduzione nei consumi energetici
(TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO) 2 €19.893.215,74 47,00 2,00
Studi o progettazioni (NUMERO) 6 € 6.887.663,36 25,00 4,00
Superficie oggetto di intervento (Ha)
(ETTARI) 1 € 6.636.995,50 55.800,00 55.800,00
Superficie oggetto di intervento (mq)
(METRI QUADRATI) 2 € 15.009.600,24 | 58.056.320,00 0,00

Tabella 10 — Indicatori di realizzazione fisica

* Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni
aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi.
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Progetti Indicatori
Valore
Indicatori occupazionali Numero . Valo_re_ Valore target raggiunto
Finanziario al

31/12/2012
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO) 1 € 13.256.220,24 167.000,00 0,00
Giornate/luomo complessivamente attivate
(NUMERO) 13 € 8.878.273,04 6.151,00( 3.900,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 4 € 6.737.993,36 7.204.00 1.307,00

progetto (NUMERO)

Tabella 11 — Indicatori occupazionali

Progetti
Indicatori di risultato QSN Numero Valore Finanziario
Accessibilita media €5.018.412,70
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti € 8.297.189,34
Attrazione turistica € 4.993.219,16
Nessun indicatore 12 € 354.594,54
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 1 € 239.616,00

Tabella 12 — Indicatori di risultato QSN
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2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ' DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

Numero Totale

Priorita Progetti | Finanziamenti

Impegni Pagamenti

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e

. , S . 3 €4.995.515,00| €929.282,10| € 488.469,19
culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6 - Reti e collegamenti per la mobilita 4 €5.276.352,50 | € 1.967.478,69 | € 879.451,81

10 - Governance, capacita istituzionali e

. AR 12 € 370.397,00| € 368.885,00| € 294.070,51
mercati concorrenziali efficaci
2 - Promozione, valorizzazione e diffusione
della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 8.297.189,34 | € 4.188.027,91 | € 2.496.593,80
competitivita
Totale 20 € 18.939.453,84 | € 7.453.673,70 | € 4.158.585,31

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2012

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31
dicembre 2012 - degli strumenti di attuazione avviati nellambito del PAR FSC Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.

2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nelllambito dell’Asse 1
— Reti e sistemi per la mobilita del Programma, attraverso la realizzazione degli interventi previsti
alle seguenti 3 linee di azione:

1.1 - interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chiv. asso;
1.2 - interventi e studi per la linea ferroviaria A osta/Pré-Saint-Didier ;
1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e 'accesso ai servizi socio-assistenziali

1.1 Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivas SO

Alla linea di azione 1.1, sono previsti due interventi finalizzati al’adeguamento e al miglioramento
della linea ferroviaria Aosta/Chiasso, in continuazione con quelli gia avviati nel periodo di
programmagzione 2000/2006°.

® Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria previsti nell'lambito del Programma rappresentano il

proseguimento di quelli gia avviati e realizzati o attualmente in fase di realizzazione, nelllambito dell’'Intesa istituzionale di
programma per il periodo 2000/2006, attraverso due Accordi di programma quadro, stipulati tra la Regione Valle d’Aosta,
il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Rete Ferroviaria

Italiana S.p.a. (RFI) e in un APQ interregionale, siglato anche con la Regione Piemonte. Nello specifico:
- APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 30 giugno 2004,
che ha finanziato I'elaborazione di uno studio di fattibilita per 'ammodernamento della tratta ferroviario Aosta — Torino,
13
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1.1.a) Ottimizzazione della geometria del binario e adeguamento di curve

L'intervento prevede l'elaborazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei
lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica delle curve nel tratto da Héne/Bard
a Verrés e da Chatillon ad Aosta®, per elevare la velocita di rango.

1.1.b) Completamento dei nodi d’interscambio

L'intervento prevede il completamento delle opere gia realizzate per i nodi di interscambio modale
presso le stazioni di Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin, previsti nel’ambito dell’Accordo di
programma quadro del 2004, con ulteriori lotti funzionali.

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione degli interventi 1.1.a) e 1.1.b)
ammonta complessivamente a euro 16.950.000, di cui euro 13.560.000 a valere sul FSC e euro
3.390.000 a valere su risorse regionali.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai
sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, e prevista la stipula di
un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del predetto APQ, la Regione
puo avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta.

Al 31 dicembre 2012, gli interventi di cui alla linea di azione 1.1 non sono stati avviati.

Tali interventi erano stati, a suo tempo individuati e inseriti a finanziamento nellambito del PAR, in
quanto tesi a proseguire 'ammodernamento della tratta Aosta/Chiasso attraverso la realizzazione
di opere, diluite nel tempo, finalizzate a ridurre i tempi di percorrenza, ad aumentarne il livello di
sicurezza ed affidabilita e a migliorare il comfort dei passeggeri.

A partire dal mese di agosto 2010, con la realizzazione del passante ferroviario torinese sono state
pero introdotte progressive inibizioni alla circolazione dei treni diesel nella stazione di Porta Susa,
fino ad arrivare, nel 2011, allassoluto divieto di accesso nel passante. Dato che la tratta
Aosta/lvrea non € ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile é stata I'istituzione di una rottura
di carico nelle stazioni di Ivrea e/o Chivasso per permettere all’'utenza diretta a Torino di passare
da treni diesel ad elettrici (0 viceversa se diretta ad Aosta). Cio ha comportato evidenti disagi per i
passeggeri, oltre ad un consistente aumento dei tempi di percorrenza da 120 a 135 minuti in media
per circa 120 km.

Il nuovo scenario ha reso quindi necessario individuare e dare priorita ad azioni finalizzate
all'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, rinviando di conseguenza I'esecuzione

I'eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e la realizzazione dei primi stralci di
intervento su tre centri di interscambio modale in corrispondenza delle stazioni di Chatillon, Verrés e Pont-Saint-
Martin;

- secondo APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 19
dicembre 2006, che ha finanziato la progettazione preliminare e la definitiva per la realizzazione del by-pass ferroviario
(c.d. ‘lunetta’) della stazione di Chivasso e la riqualificazione della stazione di Hone quale nodo di interscambio
modale;

- APQ interregionale per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 9
aprile 2008, che ha finanziato la realizzazione dei seguenti interventi: progettazione esecutiva e la realizzazione della
‘lunetta’ di Chivasso; progettazione preliminare e definitiva della variante Verres/Chatillon; riqualificazione strutturale
del ponte ferroviario sul torrente Chiusella; progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e rettifica curve nel tratto da Hone/Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta e la progettazione preliminare per
I'elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta.

®La progettazione preliminare, finanziata nell’ambito del’APQ interregionale del 2008, & stata elaborata da Italferr e
approvata da RFI in data 23 dicembre 2009.
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di alcuni interventi infrastrutturali gia programmati in APQ’ e nel PAR ad un momento successivo.

Con la risoluzione n. 1914/XI1l del 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a
proporre le iniziative pitu opportune per ripristinare il collegamento diretto Aosta/Torino, mediante
l'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Coerentemente con tale scelta programmatica, con nota del Presidente della Regione, dell’ll
marzo 2013, é stata altresi comunicata la necessita di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle
d’Aosta 2007/13, destinate agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e
Aosta/Pré-Saint-Didier, per awviare I'acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali al fine di
fornire una prima risposta significativa all'utenza. E’ stato, inoltre, richiesto I'impegno da parte dello
Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc, per il prossimo triennio, a copertura
dell'investimento.

1.2 Interventi e studi per la linea ferroviaria Aos  ta/Pré-Saint-Didier

Nell'ambito della linea di azione 1.2, sono stati individuati tre interventi: 1.2.a) Studio di fattibilita
per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 1.2.b)
Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier e 1.2.¢)
Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio modale.

Tali interventi sono finalizzati a porre, in prospettiva, la tratta Aosta/Pré-Saint-Didier in analoghe
condizioni di efficienza della tratta Aosta/Chivasso, al fine di non vedere vanificati i risultati che si
intendono raggiungere nei collegamenti verso il Piemonte.

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a euro
5.750.000, di cui euro 4.312.500 a valere su risorse FSC ed euro 1.437.500 a valere su risorse
regionali.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.2, individuata nel Programma quale
“azione cardine” ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, &
prevista la stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del
predetto APQ, la Regione puo avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta.

" Si evidenzia, peraltro che, con l'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11 tra il Ministero delle
Infrastrutture di e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, € intervenuto un
definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti all’APQ interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di
euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato per 'anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a
disposizione per 'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni.
Nel contempo, con DGR n. 2575/2011, la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato alcune
determinazioni in ordine alla revisione dellAPQ interregionale, tra cui, quella di porre l'intervento di progettazione
esecutiva e realizzazione della lunetta di Chivasso nella sezione programmatica e quella di verificare la fattibilita per
I'acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico.
A tal fine il Presidente della Regione, in data 21 dicembre 2012, ha inviato al Ministro per la coesione territoriale e al
Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico una nota per richiedere certezza, rispetto alla
destinazione sull'intervento di acquisto del materiale rotabile, dei 27 milioni definanziati nellambito del sopra citato
aggiornamento del Contratto di programma RFI e riprogrammare I’Accordo di programma quadro interregionale
coerentemente con il modificato quadro di riferimento. La richiesta é stata reiterata in data 11 marzo 2013.
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Nell'ambito della linea di azione 1.2, e stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, nelle more della stipula dellAPQ, & stato possibile avviare, a
cura della Regione, lo Studio di fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier®, di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilita per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, & stata conseghata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier’,
finalizzato a definire gli interventi necessari per adeguare e migliorare l'infrastruttura ferroviaria,
con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, incrementare gli standard di sicurezza e di
aumentare I'attrattivita della ferrovia quale alternativa piu efficace e piu efficiente al mezzo privato
nonché ad individuare la soluzione piu idonea per la riorganizzazione dell'area della stazione
ferroviaria di Aosta al fine di potenziare l'intermodalita e migliorare il collegamento tra la zona nord
e la zona sud della citta.

Lo studio ha analizzato lo stato della linea, la domanda attuale e potenziale, gli scenari di
intervento e le possibili alternative nonché i casi simili ed ha effettuato le valutazioni finanziarie ed
economiche degli investimenti in base agli scenari di intervento ed alla domanda potenziale del
servizio ferroviario.'

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni

8Con il Protocollo d'intesa le parti si sono impegnate a inserire lo Studio di fattibilita all'interno dello specifico Accordo di
programma quadro per la realizzazione degli interventi e studi sulla linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier previsti alla
linea di azione 1.2 del Programma, da sottoscrivere da parte del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Regione autonoma Valle d’Aosta e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a..

° Lo studio di fattibilita & stato affidato dalla Regione con D.G.R. n. 988, in data 16 aprile 2010, per un importo
complessivo di euro 239.616,00. Il disciplinare di incarico € stato sottoscritto in data 7 maggio 2010 per una durata di 10
mesi ed e stato poi prorogato per consentire le integrazioni e gli approfondimenti richiesti.

1% Nello specifico, sulla base del Piano delle attivita, consegnato in data 7 giugno 2010, lo studio si & composto delle

seguenti fasi:

®= Fase 1 - Quadro Conoscitivo, finalizzato alla ricognizione dello stato di fatto in materia di trasporti e mobilita con
raccolta dati e documenti;

= Fase 2 - Quadro Valutativo, che identifica e inquadra I'area di interesse, dimensiona e illustra la domanda attuale e
potenziale stimata, fornisce una comparazione tecnico-economica delle alternative dei modelli di trasporto che
risultano compatibili con I'adeguamento dell'infrastruttura, inquadra le problematiche sul piano dell'interconnessione
e dell'interscambio con le altre modalita di trasporto per la valutazione dei modelli alternativi di trasporto e la
caratterizzazione e verifica di fattibilita tecnico-economica dell’opzione progettuale prescelta tra quelle prospettate.

=  Fase 3A - Quadro Propositivo preliminare del modello di trasporto di riferimento per la linea e del piano d'intervento
che individua i piani di intervento e caratterizzazione tecnico-economica delle alternative di trasporto, il piano di
intervento sui passaggi a livello e sui nodi di interscambio e I'analisi di alcuni casi di studio regionali in ambito
nazionale.

= Fase 3B — Quadro Propositivo definitivo rivolto all’approfondimento, valutazione e verifica della fattibilita tecnica ed
economica della soluzione progettuale prescelta tra i diversi modelli di trasporto prospettati, descrivendo il piano di
intervento sotteso alla riqualificazione del territorio.
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sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilita e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIIl del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
mandato al Governo Regionale di interagire con le societa del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza
per le gallerie.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti per I'elaborazione dello studio di fattibilita ammontano a euro
236.885,76.

1.2.b) Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier

L'intervento prevede I'eliminazione di alcuni passaggi a livello per produrre, gia in tempi immediati,
sensibili miglioramenti, sia in termini di sicurezza, sia in termini di miglior fluidita del traffico
stradale.

1.2.c) Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio
modale

L’intervento mira ad intervenire direttamente sulle stazioni ferroviarie site nei Comuni di Morgex e
Pré-Saint-Didier. L'obiettivo € di realizzare centri polivalenti di utilizzo delle amministrazioni locali,
con conseguente rivalorizzazione degli immobili oggi in stato di relativo abbandono, nonché di
sfruttare le aree limitrofe per il potenziamento dell'intermodalita, con aree per attestamento
autolinee, sia di TPL che turistiche, parcheggi auto e parcheggi per biciclette oltre alla
realizzazione di nuovi spazi per l'attesa dell'utenza ferroviaria pendolare e turistica.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi 1.2.b) e 1.2.c) non sono stati avviati, in quanto - come meglio
specificato al precedente paragrafo 1.1 - le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso
necessario rivedere le priorita di investimento sulle linee ferroviarie.

13 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  ’accesso ai servizi socio-sanitari.

Nelllambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilita nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo previsto da Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a
5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% a carico delle
risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

L’intervento e volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla
viabilita e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al
problema della mobilita e della sicurezza del cittadino. Il piano di lavoro prevede che le attivita si
articolino in due ambiti principali: realizzazione della Centrale di infomobilita e realizzazione
dell'infrastruttura sul territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle
azioni da realizzare, € stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30
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dicembre 2011, che ha approvato, altresi, i risultati dello studio di fattibilita preordinato all’avvio
delle attivita.

Il beneficiario é la struttura Sistemi informativi, mente le funzioni di struttura regionale responsabile
del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione.

La realizzazione dell'intervento e affidata alla societa in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data
15 febbraio 2012, e stata stipulata apposita convenzione.

La spesa stimata per la realizzazione dell'intervento ammonta a circa euro 970.000. La
conclusione delle attivita, inizialmente programmata per giugno 2013, e stata prorogata al mese di
ottobre 2013.

Considerata la complessita dell'intervento e i numerosi soggetti coinvolti ai vari livelli, la struttura
Sistemi informativi, soggetto beneficiario, si avvale di un apposito Gruppo di pilotaggio, in materia
di Infomobilita, per monitorare I'attuazione del progetto e validarne gli stati di avanzamento.

Le principali attivita effettuate nel 2012 sono:

1. Realizzazione della Centrale di Infomobilita:
Nel mese di agosto 2012 e stata portata a termine la progettazione esecutiva. || documento
progettuale €& rappresentato dal capitolato tecnico della gara d’'appalto per la fornitura del
sistema.
La gara d’appalto per la realizzazione della centrale regionale di infomobilita, indetta da INVA
S.p.A., é stata provvisoriamente aggiudicata in data 18 dicembre 2012 al raggruppamento
temporaneo di imprese Hydra Snc e Agenzia Radio Traffic s.r.l..
Per I'impostazione della centrale, sono stati coinvolti anche i concessionari autostradali e dei
tunnel operanti sul territorio valdostano sia in qualita di fornitori di informazioni, sia come fruitori
del sistema. Nel mese di novembre 2012 é stato illustrato il progetto, condivisi gli obiettivi e
sono stati raccolti elementi utili alla fase attuativa.

2. Realizzazione Infrastruttura sul territorio:
Nel periodo estivo sono stati individuati i luoghi in cui posizionare le infrastrutture previste dal
progetto. | Comuni e i soggetti interessati sono stati invitati ad un apposito incontro nel mese di
dicembre 2012 per la presentazione e condivisione del progetto.
Il 18 dicembre 2012 si e conclusa la progettazione esecutiva.
A fine 2012 non risulta ancora sottoscritta la convenzione con il CCISS - i cui contatti sono
mantenuti dal Dipartimento trasporti - necessaria per garantire I'interscambio delle informazioni
tra centrale territoriale e bacino nord-ovest di interesse. Nel corso dell’anno di riferimento si
sono registrate alcune difficolta ad interfacciarsi con i competenti servizi del Centro
Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale. In questa fase & particolarmente importante
stabilire un confronto, costante e duraturo per consentire la realizzazione dei test di
interscambio informativo, propedeutici al collaudo e alla messa a disposizione dei servizi di
infomobilita.

1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si pone l'obiettivo di contrastare il digital divide
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari.

L'intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468
che ha approvato, altresi, la scheda operazione e delineato i contenuti dei servizi da realizzare:

1. lateleassistenza;
2. l'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;
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la trasmissione immagini video/telepresenza;
I'e-refuge;

il telelavoro: refertazione domiciliare;

o ok~ w

la trasmissione scheda di soccorso.

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La conclusione delle attivita, a seguito di
proroga, e prevista per il 30 dicembre 2013.

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, € il soggetto beneficiario, nonché responsabile della gestione
a regime, mentre la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria del Dipartimento sanita,
salute e politiche sociali, € la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Nel corso dell'anno 2012 si &€ conclusa la fase di sperimentazione, i risultati ottenuti hanno fornito
elementi indispensabili per I'avvio della seconda fase, consistente nella definizione delle procedure
di gara, I'elaborazione dei relativi capitolati, I'aggiudicazione per giungere a dicembre 2013 alla
conclusione dell'intervento con la messa in produzione dei servizi. Si riporta di seguito lo stato di
avanzamento dei servizi alla data di riferimento del presente rapporto.

Il soggetto beneficiario AUSL, al termine della fase di sperimentazione, ha comunicato con nota
prot. n. 68440 in data 12 luglio 2012, la non opportunita tecnico-economica a proseguire lo
sviluppo dei servizi n. 3 “Trasmissione immagini video/telepresenza” e n. 4 “E-refuge”,
decretandone la formale chiusura.

Le principali motivazioni che hanno indotto I'Azienda ad effettuare tale scelta sono da attribuirsi,
per il Servizio n. 3, a difficolta tecniche, non superabili nel breve periodo e a difficolta organizzative
e, per il Servizio n. 4, a difficolta riscontrate nella formazione e nell’aggiornamento del personale
operante nei rifugi all’'uso saltuario delle necessarie apparecchiature mediche e all'instabilita della
connessione telefonica.

1. Teleassistenza

BN

Il servizio e articolato in due sottoprogetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso,
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunita.

Nel primo “Trasmissione ECG nell'ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualita diagnostica atta alla refertazione
integrata con il sistema degli ECG dell'ospedale. E’ in fase di predisposizione il capitolato tecnico
per lacquisto di defibrillatori multifunzione, nel rispetto di quanto emerso dalla fase di
sperimentazione.

Il secondo sottoprogetto e finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in pazienti dimessi
dall’ospedale ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed i pazienti ospiti
presso le Micro-comunita. Obiettivo finale & di dotare tutte le RSA del sistema di telemonitoraggio.
Nella fase di consolidamento avvenuta nel 2012, I'AUSL ha ritenuto necessario costituire un tavolo
tecnico per affrontare alcune criticita non emerse nella fase di sperimentazione, concernenti la
necessita di declinare formalmente le procedure autorizzative correlate sia all'individuazione dei
pazienti, sia all'esigenza di variazioni di terapia, in particolare per gli ospiti nelle Microcomunita
presenti sul territorio della Regione.

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet

Il servizio si sviluppa in due sottoprogetti, il primo finalizzato alla distribuzione sul territorio
regionale, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e
referti radiologici via internet, mentre il secondo sottoprogetto € finalizzato ad implementare un
sistema di teleconsulto on-line per consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con
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medici specialisti a distanza.

Per quanto concerne la fase di distribuzione, immagini e referti ai medici di medicina generale al
termine dell'iter di ridefinizione di alcune specifiche tecniche, si € proceduto alla stesura del
capitolato e del relativo bando esplorativo pubblicato in data 31 ottobre 2011 e finalizzato a
verificare la congruita della base d’asta e la disponibilitd sul mercato delle tecnologie richieste.

Il sistema finale sara in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consentire il
teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo
sanitario.

Nell'ottica di ottimizzazione della gestione amministrativa I’Azienda USL ha ritenuto di bandire una

gara di appalto, accorpando in una unica procedura aperta lI'acquisto delle soluzioni progettuali
indicate nei precedenti paragrafi, suddividendola in 4 lotti corrispondenti ai 4 sottoprogetti
summenzionati.

5. Telelavoro: refertazione domiciliare

Sulla base delle informazioni pervenute, il sistema € attualmente utilizzato, con notevole successo,
dai medici radiologi partecipanti al progetto sperimentale. La tecnologia si € dimostrata molto
valida e conforme alle necessita dei refertatori, cosi come i tempi per la trasmissione delle
immagini e la copertura per la connessione alla rete.

Pertanto si € concordato di dotare tutti i medici radiologi di una postazione di refertazione da
remoto. E’ attualmente in corso la procedura di acquisizione, ai sensi del decreto legislativo
163/2006, della specifica fornitura,.

6. Trasmissione scheda di soccorso

A seguito della risoluzione della criticita derivante dal collegamento tra le reti della Centrale unica
del soccorso (CUS) e dellAUSL avvenuto nel giugno 2012, e stata completata con esito
favorevole I'analisi preliminare propedeutica allimplementazione in via sperimentale del servizio.
Pertanto, & stato richiesto all'azienda fornitrice del sistema utilizzato dalla CUS di presentare
un’offerta per la realizzazione sperimentale della scheda di pronto soccorso informatizzata.

Nella realizzazione dell'intervento non si sono riscontrate particolari criticita, tranne che per |l

rispetto del cronoprogramma, che ha visto il prolungarsi di alcune fasi di sperimentazione.

Si segnala che, in luogo dei due interventi sospesi a seguito delle risultanze della fase
sperimentale, il soggetto attuatore ha proposto di realizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico
regionale, al fine di fornire al cittadino un servizio piu completo ed in grado di offrire in forma
digitale tutte le informazioni di carattere sanitario raggruppate in un unico repository. Tale iniziativa
intende rispondere, tra l'altro, a precise indicazioni fornite dal Governo con Decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”.

Tale proposta sara oggetto di valutazione in sede di riprogrammazione.

2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen  tri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
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'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 e individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore
complessivo. Tale linea d’'azione € attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione del progetto e di 24.092.000 euro.

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, € ripartito nel seguente modo:
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta é stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, e
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, la struttura
regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attivita che
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta.

Si evidenzia che a conclusione delle fasi di progettazione &€ emerso che i costi dell'investimento,
previsti e imputati al PAR (inizialmente desunti dallo studio di fattibilitd), sono aumentati in modo
considerevole, a seguito delle risultanze delle fasi di progettazione.

» Realizzazioni delle indagini archeologiche

Nel corso del 2012 la Direzione Restauro e Valorizzazione ha realizzato e concluso lo scavo
archeologico effettuato per la rimozione del cimitero di epoca settecentesca, rinvenuto nella parte
centrale della Piazza d'armi della Caserma Testafochi, verificandone nel contempo la reale
estensione. Inoltre sono state eseguite importanti operazioni di rilevo grafico e fotografico del sito.

= Servizi di progettazione

A seguito dell'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale n.187/2011, del progetto
preliminare per gli interventi di ristrutturazione della Caserma “Testafochi”, nel corso del periodo di
riferimento sono proseguite e pressoché concluse, da parte del raggruppamento temporaneo
Architetto Mario Cucinella Architects s.r.l., le ulteriori due fasi di progettazione, in particolare:

» il 15 maggio 2012 e stato sottoscritto I'atto di Intesa tra Comune di Aosta e Regione;

» la Giunta regionale, con deliberazione n. 1800, in data 6 settembre 2012, ha espresso
valutazione positiva condizionata sulla compatibilita ambientale del progetto definitivo del
Polo Universitario, subordinandola all'osservanza di alcune prescrizioni;

Y

» il progetto definitivo & stato approvato dalla societa NUV nel mese di settembre 2012,
successivamente e stato disposto I'avvio della fase di progettazione esecutiva relativa al solo
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1°lotto che comprendera le demolizioni, la realizz azione della nuova palazzina Zerboglio e
relativi interrati, un parcheggio provvisorio a raso;

* la Regione, con decreto del Presidente n.428, del 16 novembre 2012, ha approvato il
progetto definitivo ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 11/98 che costituisce variante
degli strumenti urbanistici del comune di Aosta, nonché dichiarazione di pubblica utilita, di
urgenza ed indifferibilita delle opere e sostituisce, ad ogni effetto il permesso di costruire;

» il completamento del progetto esecutivo del primo lotto del Polo universitario e le relative
approvazioni verranno acquisite entro il mese di luglio dell’anno 2013, al fine di consentire la
pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori, il cui inizio € programmato per i primi
mesi del 2014.

I lavori inizieranno con la realizzazione del sopra citato 1° lotto che prevede le demolizioni, la
realizzazione della nuova palazzina Zerboglio con i relativi interrati e parcheggio provvisorio a
raso. Vista, inoltre, la collocazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via
Monte Solarolo, se ne prevede l'utilizzo da parte dell’'Universita fin dalla sua ultimazione, senza
dover attendere la fine dei lavori all'interno dell'intero complesso.

Palazzina Giordana e Didattica ex Urli @

Palazzina Beltricco @ Giardino Studentato @ @ Studentato

Didattica ex Zerboglio ®

Piazza dArmi @

Fig.1 — Rendering Polo universitario di Aosta sull'a rea della Caserma Testafochi
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2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito dell’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av  ic.

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 e finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia I'area del Parco nazionale del
Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento,
creazione di sistemi di accessibilitd e mobilitd sostenibile, valorizzazione di siti di interesse
culturale e naturalistico, riqualificazione di strutture presenti sul tracciato, azioni di informazione e
promozione al pubblico del prodotto e gestione integrata dell'intervento.

Il costo complessivo previsto a Programma ammonta a euro 5.322.572, di cui euro 3.725.800 a
valere su risorse FSC, euro 1.064.515 a valere su risorse regionali e euro 532.257 a carico di altri
soggetti pubblici. Nello specifico:

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso —
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 4.291.172, di cui euro 3.000.820 a
valere su risorse FSC, euro 858.235 a valere su risorse regionali e euro 429.117 a carico di
altri soggetti pubblici;

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su
risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti
pubbilici.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed e previsto che la loro attuazione avvenga mediante
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell'inclusione in un Accordo di programma
gquadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero del’ambiente e che attivi ulteriori
interventi nelle aree protette.

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto ‘Giroparchi’.

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso

STUDIO PRELIMINARE ALL'ATTUAZONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi & stato elaborato nel 2010 su incarico di
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi
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da realizzare nel’ambito del progetto stesso™.

Il costo ammesso per l'elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri
soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso).

BN

Fondation Grand Paradis e stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel
suo complesso. L'Ente Parco naturale del Mont Avic & stato individuato quale soggetto attuatore
responsabile della realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran
Paradiso - linea di azione 3.2"%,

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI - VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

In data 30 agosto 2010, e stata firmata la Convenzione tra la Regione e la Fondation Grand
Paradis per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi,
per un costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,50 a valere su risorse FSC,
euro 780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2012, lo stato di attuazione degli interventi e il seguente:

1 per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, & stata
approvata la scheda operazione per I'esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e I'Ente Parco naturale del
Mont Avic.

Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare:
studio preliminare all'attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in
materia di mobilita sostenibile.

Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica & stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio
sentieristica della Regione.

12 per |a realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso — linea di azione
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di
Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

13 per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di azione 3.2,
'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni:
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.
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» SENTIERISTICA (euro 1.912.872)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Sono previsti interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nellarea del Parco
nazionale del Gran Paradiso, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e
per la realizzazione di itinerari di collegamento (itinerario Valli di Rhémes — Valsavarenche,
itinerario Giro della Grivola, itinerario Giro della Valnontey, itinerario Valsavarenche, itinerario Tour
della Vallée di Cogne).

Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, é stata approvata la progettazione
preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica, aggiudicata a luglio del
2011, per un importo complessivo di euro 161.148,00, iva e oneri inclusi®.

Successivamente, sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori, che si sono
concluse con I'aggiudicazione definitiva tra la fine dell’'anno e i primi mesi del 2013%.

| lavori inizieranno presumibilmente a maggio/giugno 2013 e l'ultimazione e prevista nel 2014.
Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 176.139,09 e i pagamenti a euro 31.133,50.

» ACCESSIBILITA’ (euro 265.660)

— Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica indicante il
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): lintervento prevede la
progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le
bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialita turistiche del territorio
comunale.

A causa della necessita di coordinamento e integrazione con il pil ampio progetto di
valorizzazione della frazione di Pont d’Aél, a cura della Sovrintendenza, il progetto esecutivo
dei pannelli esplicativi dedicati al sito e della segnaletica indicante il bivacco Gontier € ancora
in fase di elaborazione da parte dell’'Ufficio tecnico del Comune di Aymavilles.

In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, e stato
affidato I'incarico professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli.

La conclusione dell'intervento é stata posticipata ad agosto 2013.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 2.420,00 e non sono stati effettuati
pagamenti.

- Valorizzazione storico-culturale dell'itinerario “Vivre Chatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): I'intervento prevede l'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell'abitato, oltre alla realizzazione di uno
chalet informativo in legno da ubicarsi all'inizio del percorso.

* In data 25 dicembre 2010, era stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 3 relativi alla sentieristica localizzata nell’area del Parco
nazionale del Gran Paradiso, per un importo complessivo a base d’asta pari a euro 195.749,69.

In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, era stato aggiudicato provvisoriamente il servizio di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, a
tre raggruppamenti di professionisti.

15 Per l'area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi Valnontey — Rifugio Sella, Giro Valsavarenche/Giro della
Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei Comuni di Aymavilles, Introd, Rhémes-Saint-
Georges aggiudicati per un importo complessivo di euro 1.347.357,02, iva e oneri inclusi, rispetto ad un importo
complessivo a base d'asta di euro 1.365.064,84.
Le economie che si sono realizzate, a seguito delle procedure di aggiudicazione dei lavori e dei conseguenti ribassi
d’asta, potrebbero essere utilizzate sia per eventuali varianti sia per migliorie.
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L'incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet)
era gia stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro.

L'ultimazione dei lavori, inizialmente prevista nel 2011, é stata posticipata a maggio 2013.

Le criticita riscontrate nel corso della realizzazione dell'intervento, che hanno portato allo
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria
che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell'avvio del procedimento di risoluzione del
contratto, ha iniziato i lavori®.

Nel mese di aprile 2012, sono stati predisposti e consegnati gli elaborati grafici della
cartellonistica, affidati con determinazione n. 31 del 4 aprile 2012 per un importo di euro
755,04, iva e oneri inclusi.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 36.220,64 e i pagamenti a euro 755,04.

Riqualificazione ambientale dell'area di sosta in localita Pont (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in localita
Pont, con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso
turistico.

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate
definitivamente®’, con determina del Segretario comunale n. 101.

Le progettazioni, elaborate nel corso del 2012, sono state approvate rispettivamente ad aprile
e a settembre 2012.

La conclusione dell'intervento é stata posticipata all’estate 2013 a causa del ritardo accumulato
nell’effettuare le verifiche post-gara.

Al 31 dicembre 2012, non sono registrati impegni e pagamenti perché le spese relative alla
progettazione sono state sostenute dal beneficiario con fondi propri.

Rigualificazione ambientale dell'area di sosta in localitd Thumel (in Comune di Rhémes-Notre-
Dame): lintervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di
accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera
presso l'area di sosta in localita Thumel.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhémes-Notre-Dame non erano stati
awvviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione
comunale.

Nel corso del 2012, la nuova amministrazione comunale ha affidato lincarico per la
progettazione preliminare per i tre interventi finanziati in Comune di Rhémes-Notre-Dame
(Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localita Thumel, Riqualificazione della strada
poderale di accesso al rifugio Benevolo, Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago
Pellaud), consegnata in data 14 agosto 2012.

16 Nel mese di settembre 2011, a seguito della mancata esecuzione dei lavori, il Comune ha attivato la procedura per la
risoluzione del contratto. La ditta incaricata ha fornito le proprie controdeduzioni, accolte dal’Amministrazione comunale,
che ha posticipato la consegna lavori. Successivamente, a novembre 2012, dopo aver nuovamente sollecitato I'impresa
a terminare i lavori, il Direttore dei Lavori ha redatto il 2° verbale di constatazione, nel quale denunciava il grave
inadempimento per la mancata esecuzione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria.

In data 17 dicembre 2012, & stato approvato il primo S.A.L..

17 Lo studio di fattibilita e la progettazione preliminare, gia elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento
nell’ambito del progetto Giroparchi.
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La proposta di modifica dell'intervento in localita Thumel prevede lo stralcio della realizzazione
ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo apportare
alcuni adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e non sono stati effettuati
pagamenti.

Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore
Comune di Rhémes-Notre-Dame): l'intervento finanziato prevede la realizzazione di due aree
attrezzate per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al
rifugio Benevolo.

Come riportato per il precedente intervento localizzato in Comune di Rhémes-Notre-Dame, nel
corso del 2012, é stato assegnato l'incarico per la progettazione preliminare, consegnata in
data 14 agosto 2012.

Il nuovo intervento proposto sulla strada di accesso al rifugio Benevolo prevede la
realizzazione di uno anziché due punti ristoro, reputando piuttosto preferibile riqualificare i punti
di incrocio del sentiero con la strada poderale per risolvere il problema di un’esistente
commistione critica dei flussi del traffico.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 2.185,34 e non sono stati effettuati
pagamenti.

Valorizzazione dell’abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): I'intervento
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhémes-Saint-Georges
supportato da una brochure a raccolta dei principali stimoli culturali legati allambito locale e la
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dell’Espace Loisir.

In data 20 gennaio 2011, & stata eseguita I'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione
dell’accesso e dellarea di sosta per la struttura "Bio & Typique”, destinata alla vendita di
prodotti tipici, e in data 4 luglio 2011, e stato eseguito il collaudo dell’'opera, nel rispetto dei
tempi previsti.

In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, e stato poi affidato
l'incarico per la redazione dello studio di fattibilita per la creazione del percorso di visita del
centro storico consistente nell'ideazione di un percorso narrativo all'interno delle strade del
paese per valorizzare il centro storico.

La conclusione dell'intervento, che ha subito ritardi, da una parte nel reperire un professionista
per la redazione dello studio e dall’altra, nell'individuare una proposta progettuale che
rispecchiasse le richieste dell Amministrazione Comunale, € prevista per 'autunno 2013.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 50.000,00 e i pagamenti ammontano a
euro 48.000,00.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 632.783)

Valorizzazione del Prato di Sant'Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento
prevede la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al prato di
Sant’Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla
descrizione delle principali valenze legate al territorio.

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare
e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto

e a elaborare la veste grafica.
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La conclusione dell'intervento ha subito un ritardo ed é posticipata ad agosto 2013.
Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti.

Valorizzazione del biotopo di Praz Suppia (Soggetto co-attuatore Ente Parco nazionale Gran
Paradiso): lintervento prevede la creazione di un percorso didattico finalizzato alla
valorizzazione della torbiera di Praz Suppia.

Come riportato nei precedenti RAE, gia a partire dal 2010, erano iniziate le attivita nhecessarie
ad ottenere la disponibilita dei terreni oggetto di intervento.

Nel 2011, a seguito di specifica analisi, erano stati identificati circa 30 proprietari di terreni
interessati con cui 'Ente Parco nazionale Gran Paradiso (EPNGP) aveva tenuto incontri
finalizzati a verificare la loro disponibilita per 'utilizzo dei terreni.

Nel corso del 2012, vista I'impossibilita di giungere ad un accordo con i proprietari e i conduttori
- emersa, in ultimo, nell'incontro tenutosi il 19 luglio 2012, anche in presenza delle Strutture
regionali del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale coinvolte e dei progettisti - & stato
richiesto allEPNGP di proporre a finanziamento un intervento alternativo, rispondente agli
obiettivi del progetto Giroparchi e fattibile in termini di costi e di tempistica di realizzazione.

Al 31 dicembre 2012, non € stata formalizzata alcuna proposta.

Valorizzazione naturalistica dell'area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): l'intervento prevede l'allestimento di un percorso natura con espositori
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare
a ecomuseo.

Come riportato per i precedenti interventi localizzati in comune di Rhémes-Notre-Dame, nel
corso del 2012, e stato affidato I'incarico per la progettazione e, in data 14 agosto 2012, e
avvenuta la consegna del progetto preliminare.

Il nuovo intervento proposto prevede: la riqualificazione e la manutenzione dell'esistente
sentiero natura (ideato e tracciato dal Parco nazionale del Gran Paradiso) con l'introduzione di
pannelli sull“energia pulita” ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque; il recupero del
fabbricato denominato “mulino”, con interventi di restauro conservativo e di consolidamento
statico dell’edificio; 'adeguamento dell'illuminazione esistente; I'inserimento di apparecchiature
multimediali con tecnologia GPS, allo scopo di diffondere all'utenza la conoscenza della flora e
della fauna che caratterizza I'ambito territoriale del lago Pellaud; interventi sul bacino lacustre,
per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente ad un vistoso deficit idrico che ha
comportato I'eutrofizzazione dello specchio lacustre con conseguente calo del popolamento
ittico.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 53.855,33 e non sono stati effettuati
pagamenti.

RICETTIVITA’ (euro 300.000)

Ristrutturazione del Rifugio Citta di Chivasso (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle
d’Aosta e il Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilita degli spazi e adeguamento alle
norme vigenti per la ricettivita.

La D.G.R. n. 2243 del 20 agosto 2010, che approvava la scheda operazione del progetto
Giroparchi, subordinava la quota parte di finanziamento Giroparchi per la ristrutturazione del
Rifugio Citta di Chivasso, all'ottenimento, da parte del Comune, del contributo a valere sulla I.r.
n. 4/2004, a garanzia dell'intera copertura finanziaria del progetto.

¥
PRISGRAMIELL DEL Ay
FOMD O AFEE
SOTICAITILETATE
e i
e

28




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

A tal fine, in data 16 marzo 2011, il Comune aveva presentato la domanda di ammissione,
ottenendo, successivamente, un contributo pari a 453.487,33 euro per la ristrutturazione del
rifugio, insufficiente a garantire la copertura al progetto®.

La necessita di reperire ulteriori ingenti finanziamenti per la realizzazione dell'intervento - oltre
al contributo ammesso a valere sulla legge regionale per la ristrutturazione del rifugio — aveva
condotto I'Amministrazione comunale a individuare interventi alternativi da proporre a
finanziamento nell’ambito del progetto.

A seguito delle elezioni del maggio 2012, la nuova Amministrazione comunale insediatasi, ha
proposto un progetto di interventi diffusi sul territorio di riqualificazione ambientale e messa in
sicurezza di alcuni villaggi.

Al 31 dicembre 2012, & stato elaborato il progetto preliminare per [lintervento di
Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi, approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012.

Al 31 dicembre 2012, per tale nuovo intervento non sono stati rilevati né impegni né
pagamenti..

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.500)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

Nel corso dell'estate 2012 - a seguito dell’affidamento di incarico avvenuto in data 21 giugno 2012
- @ stata nuovamente attivata I'azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran Paradiso (dal 23 giugno al
22 settembre) ovvero un servizio di trasporto a chiamata sul versante valdostano del Parco
nazionale Gran Paradiso, per garantire il collegamento, tra i Comuni di fondovalle (Aymauvilles,
Villeneuve, Introd e Arvier) e tra i Comuni di valle (Cogne, Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges,
Rhémes-Notre-Dame e Valgrisenche), nei trekking intervallivi, per un importo di euro 22.668,80,
iva e oneri inclusi.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 47.696,00 e i pagamenti a euro 44.065,98.

» PROMOZIONE (euro 500.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del
progetto Giroparchi.

A marzo 2012, é stato presentato un piano delle attivita di promozione, approvato dalle Strutture
regionali competenti.

Sulla base del predetto piano, nel corso del 2012, sono state realizzate azioni di comunicazione
sia verso il mercato italiano sia verso i mercati esteri ed eventi di sensibilizzazione sulla
sostenibilitd e sul risparmio energetico (Giroparchi: spegniamo le luci e accendiamo le stelle - 17
febbraio 2012) oltre ad eventi all'insegna di natura, benessere e relax (Foliage Giroparchi — 27/28
ottobre 2012 e 4 novembre 2012 e Giroparchi Noél — 27/28, 28/29 dicembre 2012 e 1-2 gennaio
2013).

Nell'ambito degli eventi citati, & stata attivata un’azione di co-marketing con I’Associazione Torino

8 con D.G.R. n. 1981 in data 26 agosto 2011, e stato concesso il contributo del 40% sull'importo ammesso, pari a oltre
1,1 milioni di euro, a fronte di un importo presentato pari a oltre 3,7 milioni di euro.
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Citta Capitale Europea che ha promosso le iniziative.

Nellambito dell'iniziativa Foliage Giroparchi e nell'ambito dell'iniziativa Giroparchi Noél sono stati
creati i seguenti due pacchetti turistici:

- Foliage Giroparchi dedicato ai colori ed ai sapori dell'autunno che propone brevi escursioni a
piedi e in bicicletta per osservare i cambiamenti stagionali, degustazioni eno-gastronomiche e
laboratori tematici.

- Giroparchi Noél abbina un’esperienza di scoperta e ascolto dei suoni della natura invernale
nell'ambito di un’escursione guidata, alla visita di esempi di architettura barocca alpina ad un
concerto di melodie tradizionali natalizie nell’atmosfera sacra della chiesa di paese.

La necessita di pervenire a una definizione condivisa delle azioni di promozione™, in linea con le
strategie regionali di promozione dell'offerta turistica—naturalistica®®, ha comportato ritardi nella
realizzazione dell'intervento®.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 72.249,22 e i pagamenti ammontano a euro
63.667,83.

= GESTIONE (euro 230.000)

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate attivitd finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto.

Nel corso del 2012, e stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha
lavorato per il progetto nell’espletamento di attivita di coordinamento tecnico-organizzativo ed
amministrativo-contabili.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 230.000,00 e i pagamenti a euro 127.337,17.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

In data in data 2 settembre 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e I'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla
linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro
721.980,00 a valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro
103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici.

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.

Nello specifico, gli interventi di “Ripristino di un’antica casermetta militare in localita Col Fenétre” e
“Ripristino di un’antica casermetta militare in localitd Col Fénis” - che non potevano essere avviati

¥ In base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2243 del 20 agosto 2010, con la quale si approva la scheda
operazione del progetto Giroparci, gli interventi di promozione devono essere concordati preventivamente nell’ambito del
Comitato di pilotaggio e realizzate in accordo con la Direzione promozione e marketing e il Servizio aree protette.

0 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1162, in data 30 aprile 2010.

21| Piano delle attivita di promozione, su cui il Comitato di pilotaggio del 9 marzo 2012 ha formulato le osservazioni, &
stato definitivamente approvato, con nota in data 20 aprile 2012, dalla Struttura regionale Aree protette, visto il parere
favorevole della Struttura regionale Programmazione strategica e sviluppo dell’offerta e della promozione turistica.

30

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprieta dal Demanio Militare alla
Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto €& stato allocato per la
realizzazione di due nuovi interventi (“Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di
Champorcher” e “Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi”) e per l'integrazione di alcuni gia
programmati e per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“Valorizzazione ingressi al Parco e
dispositivi multimediali”, “Adeguamento sentieri guidati nel Parco”, “Riqualificazione dei siti minerari
Gestione del progetto”).

Al 31 dicembre 2012, lo stato di attuazione degli interventi e il seguente:

= SENTIERISTICA (euro 169.000)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e per
la realizzazione di un itinerario di collegamento (ltinerario Giro del Mont Avic).

Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, é stata approvata la progettazione
preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica, aggiudicata a luglio del
2011, per un importo complessivo di euro 20.049,00, iva e oneri inclusi®.

Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, e stata approvata la
progettazione preliminare e definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente,
in data 2 novembre 2012, con PD n. 4757, per un importo totale di euro 104.460,80, iva e oneri
inclusi.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 20.199,00% e i pagamenti a euro 9.901,30.

= ACCESSIBILITA’ (euro 280.630,00)

— Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localita Chevréres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l'intervento e finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevréres fino allingresso del Parco, attraverso il rafforzamento
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.

Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per 'ancoraggio della tettoia che servira a
protezione della segnaletica verticale (plastico del Parco).

Al 31 dicembre 2012, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto, trattandosi
principalmente di realizzazione di segnaletica, si attendono le indicazioni definitive circa le
impostazioni grafiche comuni da utilizzare, risultanti dalle azioni di promozione.

— Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): I'intervento prevede il ripristino

2 |n data 25 dicembre 2010, era stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 1 relativi alla sentieristica localizzata nell’area del Parco naturale
del Mont Avic, per un importo a base d'asta di euro 20.334,61.

In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, era stato aggiudicato provvisoriamente il servizio di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, a
un raggruppamento di professionisti.

2 'impegno di euro 104.460,80 relativo all'affidamento dei lavori di sistemazione dei sentieri all'interno dell’area del
Mont Avic saranno inseriti nell'esercizio 2013 in quanto il relativo contratto & stato perfezionato e firmato in data 14
maggio 2013.
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e l'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario “Parcours
Découverte”.

Nel 2011, il Comune aveva proseguito il confronto con i progettisti individuare soluzioni
tecniche migliorative per la realizzazione dell'intervento, dal punto di vista energetico e
ambientale.

Nel corso del 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2012, é
stato approvato il progetto in fase unica. Inoltre, a seguito di espletamento delle procedure di
gara, in data 1° ottobre 2012 i lavori sono stati a ggiudicati, con determinazione n. 116 del
Segretario comunale, per un importo pari a euro 66.957,92, relativo alla “Creazione di percorsi
pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco”.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 7.802,08 e i pagamenti a euro 7.802,08.

Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): I'intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico
del Parco e l'installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al
centro visitatori di Champorcher.

In data 22 luglio 2011, & stata approvata I'aggiudicazione definitiva delle progettazioni,
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi.

A fine 2011, la progettazione preliminare e l'iter autorizzativo sono stati approvati dal Consiglio
di Amministrazione dell'Ente.

Nel corso del 2012, si sono concluse le procedure di affidamento delle forniture delle paline
segnaletiche e dei punti panoramici ed e stato affidato I'incarico per la realizzazione di un
progetto grafico finalizzato ad una efficace applicazione della nuova Visual identy del Parco.

La consegna del materiale € prevista per I'estate del 2013.
Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 5.194,00 e i pagamenti a euro 3.100,00.

Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic):
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli, di
targhette,... lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati
dintorni.

A luglio del 2012, é stata affidata, con determinazione del direttore n. 86, la realizzazione di
punti panoramici di lettura del paesaggio e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. La
posa in loco prevede interventi di preparazione dei luoghi di posizionamento, che verranno
eseguiti in amministrazione diretta con personale stagionale assunto dal Parco nell'estate
2013. Si prevede di concludere l'intervento entro la fine dell’anno 2013.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 8.984,80 e i pagamenti a euro 4.324,80

Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont
Avic): I'intervento e funzionale alle attivita di recupero della rete sentieristica. | sentieri oggetto
di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l'intervento previsto
consentira il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di
collegare l'itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”.

Nel mese di settembre 2012, sono stati realizzati il 50% dei lavori di manutenzione
straordinaria di alcuni sentieri ed é stato portato a termine I'accesso pedonale al sito minerario
“Barma de Rova”. | summenzionati lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta
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dall’Ente Parco, sulla base del progetto elaborato dal personale dell'ufficio tecnico e con |l
supporto di operai forestali assunti a tempo determinato.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 24.563,65 e i pagamenti a euro
21.145,07.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300)

Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale
Mont Avic): l'intervento prevede l'allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i
visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nellambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/12.

Nel corso del 2012, sono state affidate la progettazione preliminare degli allestimenti e la
realizzazione di alcuni modelli, in parte realizzate dal’Ente Parco con mezzi propri. Sono stati
inoltre affidati sia la progettazione esecutiva del Centro visitatori, sia lincarico per la
realizzazione di un progetto grafico di allestimenti.

Nel mese di settembre 2012, la consegna degli elaborati progettuali & stata sospesa in quanto
e emersa la necessita di variare gli spazi interni da allestire. In dicembre € stata riattivata e la
conclusione entro febbraio 2013.

Al 31 dicembre 2012, non sono stati rilevati né impegni né pagamenti.

Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
l'intervento prevede l'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare
e potenziare la funzione museale dell'edificio gia adibito a sala espositiva.

L'intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto
variazioni sostanziali all'originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e litinerario “Giroparchi’, da
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in localita Covarey di
Champdepraz.

Nel 2011, era stato approvato lo studio preliminare per I'attuazione del progetto comprendente
lintegrazione degli interventi ed era stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di
progettazione e direzione lavori per I'allestimento del museo comunale del Capoluogo e del
centro visitatori di Chevreére.

In data 17 febbraio 2012, con determinazione n. 13, il Comune ha aggiudicato la progettazione
definitiva ed esecutiva per l'allestimento dello spazio espositivo di Covarey e del Museo
comunale del Capoluogo, per importo pari a euro 18.120,96. Successivamente, in data 23
agosto 2012, con determinazione n. 97, ha affidato una ricerca scientifica finalizzata
all'allestimento degli spazi espositivi sia del museo comunale, per euro 3.523,52, sia del centro
visitatori di Chevrere, per euro 1.510,08.

A dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione
relativa alla ricerca scientifica.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 13.683,07 e i pagamenti a euro 9.807,20.

Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di
Champdepraz): l'intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attivita didattiche di
animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere.

A livello procedurale, i due interventi di responsabilita del Comune di Champdepraz
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(Allestimento museo di Champdepraz e lintervento in oggetto) hanno seguito un iter
amministrativo congiunto (cfr. punto precedente).

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 5.436,29 e i pagamenti a euro 3.775,20.

- Riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): I'intervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della
cava di pietre da macina di Barma de Rova.

Il progetto preliminare per la messa in sicurezza dei siti minerari era stato approvato nel
novembre 2011, nel mese di aprile 2012 & stato approvato il progetto definitivo e nel mese di
maggio 2012 I'esecultivo.

| lavori di messa in sicurezza dei siti minerari, sono stati appaltati con determinazione del
direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e verranno ultimati entro I'estate 2013. Sono stati, inoltre,
utilizzati gli operai assunti a tempo determinato dallEnte Parco per la realizzazione di azioni
propedeutiche alla fruizione dei siti minerari (massicciate, gradini e parapetti in legno, recupero
del materiale lapideo e delle scorie).

A dicembre 2012, é stata approvata una variante al progetto, senza costi aggiuntivi a carico
dell’'ente

L’ultimazione e prevista entro la fine dell'anno 2013.
Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 14.629,17 e i pagamenti a euro
11.059,50.

* MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690)

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per raggiungerle.

L'Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la
sperimentazione anche per l'estate 2012, con alcune modifiche volte ad elevare I'efficienza del
servizio.

Inoltre il Parco, nel 2012, ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a
disposizione del pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 20.801,47 e i pagamenti a euro 15.850,06.

= GESTIONE (euro 66.780)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli
interventi.

Nel 2011, erano state espletate le procedure per laffidamento di un servizio di supporto
amministrativo e finanziario alla gestione del progetto Giroparchi, aggiudicato definitivamente in
data 7 giugno 2011, con determinazione del Direttore n. 94.

Nel corso del 2012, la societa aggiudicataria ha proseguito I'espletamento delle attivita.

Al 31 dicembre 2012, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 29.140,00.
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2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc  orrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivitd di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2012, dell'assistenza tecnica é illustrato nei successivi
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nellanno 2012 a
sostegno dell'attuazione del Programma.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Considerato che il Programma prevedeva la stipula di Accordi di programma quadro per
I'attuazione delle Linee di azioni 1.1 e 1.2, viste le problematiche emerse e specificate ai paragrafi
1.1 e 2.9, al 31 dicembre 2012, non e stata avviata la fase di cooperazione istituzionale
propedeutica alla definizione e al perfezionamento degli interventi da attuarsi tramite APQ.

24 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI' SAD

Di seguito e riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.

. . Numero Totale . ]
Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VAOL1 - Infomobilita nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50 | € 1.136.736,50| € 155.676,20
VAQ2 - Servizi di trasmissione a banda larga 1 €£3.900.000,00| €591.126,19| € 486.889,85
per l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina
Xﬁgti - Realizzazione del Polo universitario di 1 €8.297.189,34 | € 4.188.027,91 | € 2.496.593,80
VAO4 - Valorizzazione del Parco nazionale del 2 €3.964.11500| €752.893,57| € 372.663,98
Gran Paradiso - Giroparchi
VA1l - Assistenza tecnica 12 € 370.397,00| € 368.885,00| € 294.070,51
VA12 - Studio di fattibilita per I'adeguamento e
il miglioramento del sistema di trasporto 1 € 239.616,00| €239.616,00| € 236.885,76
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier
VAL13 - Valorizzazione del Parco naturale del 1 €1.031.400,00| €176.388,53| € 115.80521
Mont Avic - Giroparchi

7 20 € 18.939.453,84 | € 7.453.673,70 | € 4.158.585,31

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del
31/12/2012
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Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano in termini finanziari '88,61% del valore totale del Programma,
pari a oltre 52 milioni di euro.

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni
cardine, si segnala che, a seguito delle operazioni di controllo preordinate alla dichiarazione delle
spese, si € riscontrata una riduzione dell'importo totale del finanziamento pari a euro 238.890,66.
Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 87.648,10 e a
euro 1.558.267,12.

Di seguito € riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

Numero Totale

Ao Cateline Progetti | Finanziamenti

Impegni Pagamenti

121 - Studio di fattibilita per 'adeguamento e il
miglioramento del collegamento ferroviario 1 € 239.616,00| €239.616,00| € 236.885,76
Aosta/Pré-Saint-Didier

211 - Realizzazione del Polo universitario di

Aosta 1 € 8.297.189,34 | € 4.188.027,91 | € 2.496.593,80
311 - Valorl_zza2|one del Parco nazionale del 2 €£3.964.115,00| €752.89357| €372.663.98
Gran Paradiso
321 - Va_lorlzza2|one del Parco naturale del 1 €1.031.400,00| €176.38853| €115.80521
Mont Avic

4 5 € 13.532.320,34 | € 5.356.926,01 | € 3.221.948,75

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2012

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.
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2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito é riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC

Anno Costo Realizzato FSC Costo da Realizzare FSC
2008 € 48.903,85 €0,00
2009 €78.776,27 €0,00
2010 €417.601,66 €0,00
2011 €902.003,71 €0,00
2012 €1.085.557,61 €0,00
2013 €0,00 €90.175.856,30

Totale €2.532.843,08 €9.175.856,30

Tabella 17 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2012

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato FSC e aumentato di un importo pari a euro
995.282,00.

2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVE RLI

Salvo quanto gia specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee
di azione 1.1 e 1.2 - non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di
Gestione ad adottare misure particolari per risolverli.

A seguito della messa a disposizione delle risorse finanziarie, avvenuta ad ottobre 2011, la
Regione ha ricevuto la prima e la seconda tranche di finanziamenti statali ammontanti
rispettivamente a euro 2.805.600 per il 2011 e 2.805.600 per il 2012, entrambe iscritte in parte
entrata del bilancio della Regione.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Come meglio specificato al paragrafo 2.2.1 del presente Rapporto, le criticita emerse dal mutato
scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento sulle linee ferroviarie
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Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando I'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali gia
programmati in APQ e nel PAR ad un momento successivo e dando preminenza ad azioni
finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, mediante ['utilizzo di
tecnologie alternative quali i treni bimodali.

In ultimo, con nota dell’l1 marzo 2013, il Presidente della Regione ha comunicato al Ministro per la
coesione territoriale e al Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo economico la
necessita di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13, destinate sull’Asse 1 —
“Reti e sistemi per la mobilita”, agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e
Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare lI'acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali. Nel
contempo, ha richiesto I'impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc
per il prossimo triennio a copertura dell'investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro®.

Successivamente, in data 18 marzo 2013, il Direttore della Direzione generale per la politica
regionale unitaria nazionale ha data informativa al CIPE dell’attivazione - da parte della Regione
d’'intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione (DPS) - della procedura per
riprogrammazione del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13.

Secondo quanto previsto al punto 7.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e al punto 2.1 della delibera
CIPE n. 41/2012, é necessario che tale riprogrammazione sia approvata dal solo Comitato di
Sorveglianza del PAR FSC, in quanto essa hon eccede i valori rispetto ai quali si rende necessaria
la sottoposizione al CIPE per la relativa presa d'atto.

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

Y

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, e stato
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2012, che prende in considerazione, come per gli
anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitivita
regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera,
Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma
FSC.

Tale rapporto € stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 4 febbraio 2013 ad Aosta.

2 In assenza della copertura finanziaria necessaria, al fine di garantire una prima parziale risposta alle esigenze dei
cittadini, il Presidente della Regione ha proposto la rimodulazione del PAR FSC 2007/13 per 22 Meuro ed ha richiesto la
riassegnazione dei 27 Meuro “definanziati” nell’ambito dell’aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-
2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a. e riferiti al’APQ interregionale siglato nel 2008.
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Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 29 luglio 2012

Il 29 luglio 2012 il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all'anno 2011, del Programma
FSC, e stato sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta.
La procedura é stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1222/PRO, tenuto conto che non
sSono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 19 luglio 2012, con nota prot.
n. 1351/PRO é stata comunicata l'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione
anno 2011. Lo stesso e stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione

Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di
valutazione regionale (NUVAL).

A partire dal mese di gennaio 2012, & stato effettuato il primo invio alllGRUE dei dati di
monitoraggio relativi allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2011.

Nel 2012 si e conclusa l'attivita di I'implementazione in SISPREG dell’'apposita funzionalita per la
certificazione delle spese FSC, grazie alla quale e stata effettuata, a novembre, la prima
certificazione delle spese sostenute.

Sono proseguite le attivita finalizzate a creare apposite sezioni per la gestione in SISPREG dei dati
finanziari del bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia
per la parte entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa
(stanziamenti di spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali) ed & in fase
di ultimazione il flusso automatico per I'importazione dei dati finanziari dal sistema informatico
contabile della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG).

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL sta predisponendo,
sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per I'anno 2012.

Il rapporto, conterra i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31
dicembre 2012, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio €, inoltre, corredato da un allegato statistico
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG.

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che e stato predisposto il Piano di
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monitoraggio ambientale relativo all’annualita 2012 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al
seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente i.asp

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalita contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L'Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva I'attivita
svolta, ha fornito, mediante appositi incontri, supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2012 l'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 27.857,66, in particolare:

= Asse 1 - “Studio di fattibilita di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di
servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
12.055,20;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”: nelllambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi
si sono registrate economie per un importo pari a euro 15.802,46.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2012.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

E’ proseguita fino al 10 dicembre 2012 - scadenza naturale del contratto triennale di lavoro,
awviato a febbraio 2010 - I'attivitd del funzionario assunto a tempo determinato per lo svolgimento
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di attivita di assistenza tecnica, in particolare per concretizzare le azioni in attuazione del Piano di
comunicazione del Programma e supportare i beneficiari nella realizzazione ed attuazione degli
interventi previsti dal Programma.

E’ proseguito, per tutto I'anno 2012, I'incarico di collaborazione tecnica - affidato, con deliberazione
della Giunta regionale n. 2192/2011 - ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per la realizzazione
di attivitd di assistenza tecnica e animazione, supporto alla rendicontazione e verifica di un
intervento curato dalla struttura aree protette della Regione.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

) supporto operativo al partenariato

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica
regionale di sviluppo 2007/13, in data 4 febbraio 2013 si e tenuta I'annuale riunione del Forum,
nel corso della quale € stato illustrato il Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di
sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul
Programma FSC.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dellimplementazione del
Piano di comunicazione

Le attivita di comunicazione previste per il periodo 2009/2011 dal Piano della Politica regionale di
sviluppo, del quale fanno parte integrante anche le azioni relative al FSC, si sono concluse, a
seguito di proroga, il 30 settembre 2012. L'incarico per la loro realizzazione era stato affidato, a
seguito di procedura negoziata, a soggetti esterni alla Regione. Le principali azioni consistevano,
nella predisposizione del programma di dettaglio dei vari interventi, comprensivo del relativo
monitoraggio periodico e della successiva valutazione dell’impatto delle azioni di comunicazione
nei confronti dei destinatari.

Nel corso dell'incarico sono stati progettati in forma integrata: un’immagine grafica coordinata dei
programmi ed un relativo slogan, eventi mirati, 'organizzazione di conferenze stampa rivolte ai
giornalisti per garantire I'informazione al grande pubblico sulle fasi di avanzamento del Programmi,
con particolare attenzione ai Progetti attivati, nonché la valutazione dei risultati raggiunti. E’ stato,
inoltre, aggiornato il sito Internet ed & proseguita la collaborazione con I'’Antenna “Europe Direct”
per la produzione di una Newsletter informatica periodica (‘VdA Europe Info’), unitamente alla
realizzazione di alcune pubblicazioni mediali € multimediali.
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In sintesi, nel corso 2012, sono stati attuati, in collaborazione con le Autorita di gestione dei
programmi cofinanziati dai fondi comunitari e statali, i seguenti interventi:

il forum partenariale, tenutosi in data 13 febbraio 2012, nel corso del quale é stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2011 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS, ora FSC;

il forum partenariale, tenutosi in data 4 febbraio 2013, nel corso del quale é stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS, ora FSC;

'evento annuale si e tenuto il 28 settembre 2012, nellambito della Journée de I'emploi —
nuove opportunitd per i giovani - con il partenariato regionale e locale, le associazioni
giovanili, gli istituti scolastici, finalizzato a presentare al pubblico le opportunita offerte dai
programmi per lo sviluppo e che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione e un
rappresentante delle amministrazioni centrali dello Stato, le Autoritd di gestioni dei vari
programmi, degli Enti di Formazione, dei Centri per I'impiego, della Chambre Vald6taine des
activités liberales e di imprese valdostane;

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si & provveduto:

alla pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali relativi sia al Programma in generale
che agli interventi avviati;

al coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati sStampa
relativi alle attivita da illustrare;

al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull'informazione europea con l'ufficio di
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra I'altro, sui progetti Infomobilita nel Nord-Ovest,
Giroparchi, sulla realizzazione del Polo universitario di Aosta, (reperibili al seguente indirizzo
internet:  http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa
presso le antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

allimplementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas i/default i.asp), atto a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma FSC;

alla veicolazione attraverso I'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del “Notiziario
Europa e Lavoro”, di articoli sugli interventi avviati, disponibili all'interno della sezione
“Notiziario Europa e Lavoro”
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della
Regione;

alla produzione di materiale fotografico e video;

a fornire, in un’apposita trasmissione televisiva, informazioni sulle attivita finanziate dal
Programma ed in particolare ad illustrare l'intervento Telemedicina.
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2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Al 31 dicembre 2012 non é possibile dare evidenza di progetti esemplari, considerato che le attivita
sono tuttora in corso.

3.  OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI
Non pertinente.

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2012 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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