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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE Programmazione 2007-2013 

  Titolo del programma 2007VA002FA014 - PAR FAS Valle 
d'Aosta 2007/13 

 
 
 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione). 

Il PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 
Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d’Aosta 2007/13. 
La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico 
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo 
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 
dai controllori regionali. 

Il 5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 
1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare “inalterato il valore 
finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione 

                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma. 
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CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal 
punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009”. 

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha 
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora 
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell’importo di 35,07 
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite l’anticipazione di risorse a 
carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle 
diverse linee di azione del Programma. 

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorità di gestione del programma di 
predisporre e trasmettere all’Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al 
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della 
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le spese dichiarate ammontano a euro 
3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63. 

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte 
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600 
trasferita dallo Stato.Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla 
data del 31 dicembre 2013, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di 
monitoraggio.Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la 
riprogrammazione del programma, che si è resa necessaria a seguito di criticità riscontrate in fase 
di attuazione e dei cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In 
particolare essa riguarda la ridefinizione di alcune linee di azione dell’asse 1, con la conseguente 
modifica di alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non 
interamente assorbite dai vari interventi, come meglio specificato in seguito.   

Nel corso dell’anno è stato avviato un nuovo intervento e sono proseguiti quelli avviati 
precedentemente, mediante strumenti di attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro priorità del 
QSN perseguite dal Programma, compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di 
azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008: 

� Linea di azione 1.1 – Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

� Linea di azione 1.2 – Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 

 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale del Programma al 31 dicembre 2013. 

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo del DPS che 
ha fornito all’Autorità di gestione del Programma i report a supporto del RAE.  

Si precisa che, le tabelle finanziarie di cui al presente documento, non comprendono le risorse, 
impegnate a fine anno 2013 dall’Amministrazione regionale, per l’intervento a valere sulla linea di 
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azione 1.1 “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino”. Nel corso del primo trimestre 2014, i dati finanziari, fisici e procedurali del citato 
intervento sono stati inseriti nel Sistema informativo locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati 
unitaria (BDU) dell’IGRUE. L’Autorità di gestione, nell’ambito della redazione del Rapporto annuale 
di esecuzione per l’anno 2014, provvederà a fornire le informazioni relative all’avanzamento del 
progetto. 

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel 
sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) dell’IGRUE e quelli recepiti e 
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi 
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto. 

 

2.1.1 Avanzamento del Programma 

 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 
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Priorità QSN  Obiettivo  Obiettivo  Linea di  Numero Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

  generale  specifico   azione Progetti Finanziamenti 
dell'Intesa UE Regione Comune Altro 

pubblico 

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

5 - 
Valorizzazion
e delle risorse 

naturali e 
culturali per 
l'attrattività 

per lo 
sviluppo 

5.1 - Valorizzare le 
risorse naturali, 

culturali e 
paesaggistiche locali, 

trasformandole in 
vantaggio competitivo 

per aumentare 
l'attrattività, anche 

turistica, del territorio, 
migliorare la qualità 

della vita dei residenti 
e promuovere nuove 

forme di sviluppo 
economico 
sostenibile 

5.1.1 - Valorizzare la 
rete ecologica e 

tutelare la biodiversità 
per migliorare la qualità 

dell'ambiente e 
promuovere opportunità 
di sviluppo economico 

sostenibile 

31 - 
"Valorizzazione 
del Parco 
nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 0,00 € 792.823,00 € 383.356,50 € 13.055,00 € 2.774.880,50 

32 - 
Valorizzazione 
del Parco 
naturale del Mont 
Avic 

1 € 1.031.400,00 € 0,00 € 206.280,00 € 103.140,00 € 0,00 € 721.980,00 

6 - Reti e 
collegamenti 

per la mobilità 

6.1 - Accelerare la 
realizzazione di un 
sistema di trasporto 
efficiente, integrato, 
flessibile, sicuro e 

sostenibile per 
assicurare servizi 

logistici e di trasporto 
funzionali allo 

sviluppo 

6.1.3 - Favorire la 
connessione delle aree 
produttive e dei sistemi 

urbani alle reti 
principali, le sinergie tra 

i territori e i nodi 
logistici e l'accessibilità 
delle aree periferiche: 
migliorare i servizi di 

trasporto a livello 
regionale e promuovere 

modalità sostenibili 

12 - Interventi e 
studi per la linea 
ferroviaria 
Aosta/Pré-Saint-
Didier 

1 € 239.616,00 € 0,00 € 59.904,00 € 0,00 € 0,00 € 179.712,00 

13 - "Sviluppo 
delle ICT per la 
mobilità  stradale  

3 € 5.036.736,50 € 0,00 € 2.124.923,87 € 0,00 € 0,00 € 2.911.812,63 
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10 - 
Governance, 

capacità 
istituzionali e 

mercati 
concorrenziali 

efficaci 

10.1 - Elevare le 
capacità delle 

amministrazioni, 
accrescere i livelli di 
legalità, rafforzare il 
coinvolgimento del 

partenariato e 
contribuire 

all'apertura dei 
mercati dei servizi per 
una programmazione 

e gestione più 
efficace ed efficiente 

della politica 
regionale aggiuntiva 

10.1.1 - Rafforzare le 
competenze tecniche e 

di governo delle 
amministrazioni e degli 

enti attuatori, per 
migliorare l'efficacia 

della programmazione 
e la qualità degli 

interventi per offrire 
servizi migliori alla 

cittadinanza 

41 - Assistenza 
tecnica 13 € 371.962,00 € 0,00 € 185.981,00 € 0,00 € 0,00 € 185.981,00 

2 - 
Promozione, 
valorizzazion
e e diffusione 
della ricerca e 
dell'innovazio

ne per la 
competitività 

2.1 - Rafforzare e 
valorizzare l'intera 

filiera della ricerca e 
le reti di 

cooperazione tra il 
sistema della ricerca 

e le imprese, per 
contribuire alla 

competitività e alla 
crescita economica; 

sostenere la massima 
diffusione e utilizzo di 
nuove tecnologie e 

servizi avanzati; 
innalzare il livello 

delle competenze e 
conoscenze 
scientifiche e 

tecniche nel sistema 
produttivo e nelle 

Istituzioni 

2.1.1 - Qualificare in 
senso innovativo 
l'offerta di ricerca, 

favorendo la creazione 
di reti fra Università, 

centri di ricerca e 
tecnologia e il mondo 

della produzione 
sviluppando 

meccanismi a un tempo 
concorrenziali e 

cooperativi, in grado di 
assicurare fondi ai 

ricercatori più 
promettenti 

21 - 
Realizzazione del 
Polo universitario 
di Aosta 

1 € 8.297.189,34 € 0,00 € 3.338.158,44 € 0,00 € 0,00 € 4.959.030,90 

Totale        21 € 18.941.018,84 € 0,00 € 6.708.070,31 € 486.496,50 € 13.055,00 € 11.733.397,03 

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2013.   
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati. 

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore    

    Totale di cui FAS 

SAD avviati 7 € 18.881.723,81 € 11.698.205,49 

APQ stipulati 0 € 0,00 € 0,00 

Totale 7 € 18.881.723,81 € 11.698.205,49 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 

Avanzamento del Programma - Progetti Numero  Valore    

    Totale di cui FAS 

Progetti attivi 21 € 18.881.723,81 € 11.698.205,49 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 13.232.704,34 € 8.413.891,40 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 5.649.019,47 € 3.284.314,09 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 

0 € 0,00 € 0,00 

Totale 21 € 18.881.723,81   

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per progetti a lla data di monitoraggio del 31/12/2013 

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”. 

 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie)2.   

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione  Iter Procedurale Numero Progetti  Importo Attività  

Totale   0   

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2013 

                                                           
2 La tabella non è valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non risultano correttamente recepiti dal sistema informativo 
dell’IGRUE. L’attività per la risoluzione del problema di comunicazione tra i sistemi operativi è stata presa in carico dalla 
società informatica che si occupa del Sistema Informativo Locale (SIL). 
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2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma. 

Programma: PAR FAS Valle d'Aosta 
2007/13 

Numero 
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Totale 21 € 18.941.018,84 € 12.260.670,62 € 7.787.068,88 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2013 

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 4.806.996,90 e 
a euro 3.628.483,57.  

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

  Fase Progetti 

Iter 
Progetti per Fase procedurale attuale - 
Operazioni di realizzazione Opere 
Pubbliche 

Numero Valore 

Realizzazione di opere 
pubbliche 

  3 13.232.704,34 

Totale 3  

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - realizzazione di opere e lavori p ubblici  

Sulla base dei dati presenti sul SIL, emerge che, nel corso dell’anno 2013, per tutti i 3 interventi si 
sono concluse le fasi di progettazione preliminare, definitiva e, ove prevista, quella esecutiva.  

 

Iter Progetti per Fase procedurale attuale -    Progetti 

  Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i 
e servizi Numero  Valore 

Acquisizione  di 
beni e servizi 

Da Avviare 1 € 1.500,00 

Esecuzione Fornitura 7 € 1.031.731,60 

Verifiche e controlli 7 € 418.467,71 

  3 € 4.197.320,16 

Totale 18           

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - acquisizione di beni e servizi  
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Iter Progetti per Fase procedurale attuale -    Progetti 

  Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e 
individui Numero  Valore 

Totale 0 € 0,00 

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a 
imprese e individui  

2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

Programma: PAR FAS 
Valle d'Aosta 2007/13 

Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

Valore                  
(Finanziamenti - 

Economie) 

Costo 
Realizzato Economie 

Totale 21 € 18.941.018,84 € 18.881.723,81 € 7.786.987,873 € 59.295,03 

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2013 
 

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 3.628.483,57, mentre le 
economie sono aumentate di euro 22.872,93. 

 

2.1.6 Avanzamento fisico 
 
Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici4 
 

  Progetti Indicatori 

Indicatori di realizzazione fisica Numero  Valore 
Finanziario Valore target  

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2013 

Giornate/uomo prestate  (NUMERO) 11 233.506,61 1.009,00 0,00 

Riduzione nei consumi energetici (TONNELLATE 
EQUIV. DI PETROLIO) 

1 8.297.189,34 45,00 0,00 

Studi o progettazioni (NUMERO) 6 4.452.776,36 25,00 4,00 

Superficie oggetto di intervento (Ha) (ETTARI) 2 4.935.515,00 61.600,00 0,00 
Superficie oggetto di intervento (mq) (METRI 
QUADRATI) 

2 9.328.589,34 58.056.320,00 0,00 

Unità  di beni acquistati (NUMERO) 1 962.736,50 2,00 0,00 

Tabella 10 – Indicatori di realizzazione fisica  

                                                           
3 Il dato riportante il “costo realizzato” presenta una discrepanza rispetto al totale “Pagamenti” pari a euro 81,01 dovuta al 
mancato inserimento di tale importo, da parte del beneficiario, nella sezione “Piano dei costi” nel Sistema informativo 
locale.  
4 Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale 
corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni 
aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi. 
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  Progetti Indicatori 

Indicatori occupazionali Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2013 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO) 1 € 8.297.189,34 167.000,00 0,00 
Giornate/uomo complessivamente attivate 
(NUMERO) 

15 € 5.268.801,61 6.194,00 0,00 

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera 
(NUMERO) 

1 € 962.736,50 500,00 0,00 

Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 
progetto (NUMERO) 4 € 4.352.996,36 7.204,00 0,00 

Tabella 11 – Indicatori occupazionali 

 

  Progetti 

Indicatori di risultato QSN Numero Valore Finanziario 

Accessibilità media 3 € 5.018.412,70 

Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti 1 € 8.297.189,34 

Attrazione turistica 3 € 4.993.219,16 

Nessun indicatore 13 € 333.286,61 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 1 € 239.616,00 

Tabella 12 – Indicatori di risultato QSN  

 
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGRAMMA 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

 

2.2  Stato di attuazione analitico delle Priorità d el Programma 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 

3 € 4.995.515,00 € 3.234.143,60 € 1.499.621,05 

6 - Reti e collegamenti per la mobilità 4 € 5.276.352,50 € 3.765.466,84 € 2.317.865,57 

10 - Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 

13 € 371.962,00 € 370.387,50 € 308.063,34 

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 8.297.189,34 € 4.890.672,68 € 3.661.518,92 

Totale 21 € 18.941.018,84 € 12.260.670,62 € 7.787.068,88 

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2013 
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Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31 
dicembre 2013 - degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FSC Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 

 

2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1  
“Reti e sistemi per la mobilità” del Programma. 

Nel corso degli ultimi anni, l’accessibilità al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto 
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a 
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla 
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo 
2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/Ivrea non è 
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura di carico nelle 
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare 
da treni diesel ad elettrici. Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un 
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento 
dell’accessibilità al territorio valdostano. 

Le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento 
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni 
interventi infrastrutturali, già programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando 
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, 
mediante l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

Al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte, si è reso necessario procedere alla  
riprogrammazione del PAR FSC 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6 
settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nell’ambito dell’Asse 1 “Reti e 
sistemi per la mobilità” delle linee di azione 1.1 – Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 
1.2. – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente: 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino; 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3, le denominazione è rimasta invariata: 

1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-assistenziali. 

 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino 

La linea di azione 1.1, prevede l’intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi 
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di 
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percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi 
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.  

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino. 

Il progetto prevede l’acquisizione di almeno 5 treni bimodali, comprensivo del servizio di 
manutenzione per la durata di cinque anni per un importo stimato di euro 47.462.250, oltre alle 
spese tecniche stimate in euro 521.750 per un importo complessivo di euro 47.984.000. L’attuale 
disponibilità finanziaria a copertura dell’intervento è pari a euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 
a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge 
di conversione del c.d. “Decreto del fare”). Tale importo consente alla Regione di procedere 
all’acquisto di n. 5 treni e, in caso di ribasso sufficiente sull’importo posto a base d’asta e di 
eventuali ulteriori risorse aggiuntive regionali, all’acquisto di un ulteriore treno fino all’occorrenza 
dei finanziamenti. L’acquisizione di n. 6 treni richiede una copertura finanziaria, stimata in circa 
euro 55.000.000, importo al momento non disponibile.In data 16 ottobre 2013 è stato siglato il 
Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del 
materiale rotabile ferroviario, finalizzato a garantire, da parte del gestore attuale del servizio 
ferroviario, l’utilizzo dei nuovi treni nell’ambito del servizio Aosta/Torino e viceversa, fino a quando, 
la Regione non potrà organizzare autonomamente il citato servizio5, nonché il supporto alle prove 
ed ai collaudi necessari per la messa in esercizio dei nuovi convogli. 

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013 la Giunta regionale ha approvato la scheda 
operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato la 
determinazione a contrarre, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 per la fornitura, nei settori ordinari, di n. 
5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, individuando contestualmente le 
coperture finanziarie delle spese discendenti dall’obbligo di pubblicità e dal contributo all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP). La Struttura aeroporto e ferrovie, con provvedimento 
dirigenziale n. 4301 del 18 ottobre 2013, ha approvato gli atti per l’espletamento della procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 relativa alla gara per la fornitura di n. 5 
treni bimodali.In data 22 ottobre 2013 è stato pubblicato il bando di gara relativo alla citata 
procedura, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 2 dicembre 2013. L’appalto 
per la fornitura di n. 5 treni bimodali è stato indetto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e l’importo a base d’asta è stato stimato in euro 43.147.500 Iva esclusa. Con 
provvedimento dirigenziale n. 5117 in data 4 dicembre 2013, la Struttura aeroporto e ferrovie ha 
provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice e alla nomina dei componenti per 
l’espletamento della procedura aperta.Con deliberazione n. 2054 in data 13 dicembre 2013, la 
Giunta regionale ha approvato, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006 la determinazione a contrarre 
preordinata all’acquisizione del servizio di direttore di esecuzione del contratto di fornitura, 
avviando, di conseguenza, l’indizione di una gara ad evidenza pubblica e approvando 
contestualmente il corrispettivo posto a base d’asta per il predetto servizio.  

In data 23 dicembre 2013 sono state espletate le procedure relative all’aggiudicazione provvisoria. 
L’offerta è stata presentata da un solo partecipante, peraltro non completamente conforme al 
Capitolato di gara; pertanto, poiché l’unica offerta tecnica pervenuta presentava un vizio, la gara, 
alla data del 31 dicembre 2013, non è stata aggiudicata. 

Alla luce dell’esito della citata procedura, la Giunta regionale, con deliberazione n. 484 in data 11 
aprile 2014, ha approvato l’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica di natura 
                                                           
5 La Regione è in attesa di assumere le competenze come previsto dal D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 194 “Norme di 
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di trasporto ferroviario”. 
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aperta, preordinata alla fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario 
valdostano, comprensiva del servizio di manutenzione degli stessi per cinque anni. I tempi dell’iter 
amministrativo di questa nuova procedura d’appalto, salvo imprevisti, prevedono l’aggiudicazione 
provvisoria della fornitura entro la data del 31 luglio 2014.  

 

 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint- Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di 
fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.  

Tale intervento è finalizzato alla definizione delle opportunità di adeguamento e miglioramento 
dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessari 
in relazione alle compatibilità socio-economiche e territoriali. Il costo complessivo previsto a 
Programma per la realizzazione di tale intervento ammonta a euro 239.616, di cui euro 179.712 a 
valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali. 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, è stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 
di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5 
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma, è stato avviato mediante lo strumento di attuazione diretta 
(SAD), nelle more della stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  il Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 l egge n.125/2013, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonom a Valle d’Aosta .  

L’intervento di cui alla linea di azione 1.2 è stato attuato mediante lo Strumento di attuazione 
diretta (SAD ). 
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al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del 
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato 
mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la 
continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di 
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza 
per le gallerie. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti per l’elaborazione dello studio di fattibilità ammontano a euro 
236.885,76. 

L’intervento, concluso nel 2012, è stato mantenuto attivo finanziariamente, nel caso fossero 
intervenute, nel corso dell’anno 2013, ulteriori necessità di approfondimenti dello Studio di fattibilità 
di ordine tecnico. Non essendosi questi resi necessari, si procederà a chiudere l’intervento 
nell’anno 2014. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, tesi a 
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi 
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13% 
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione. 

A seguito della riprogrammazione del programma, effettuata nel 2013, l’importo è stato 
rideterminato in 5.036.737 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e 
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, pari a euro 663.263,00 sono state destinate ad 
incrementare la dotazione finanziaria per realizzazione dell’intervento previsto dalla linea di azione 
1.1.  

La riprogrammazione si è resa opportuna per adeguare i contenuti degli interventi ai mutati quadri 
normativi di riferimento, nonché all’evoluzione tecnologica intervenuta in tali ambiti.    

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
L’intervento è volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell’informazione sulla 
viabilità e sulla mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al 
problema della mobilità e della sicurezza del cittadino. Il piano di lavoro prevede che le attività si 
articolino in due ambiti principali: realizzazione della Centrale di infomobilità e realizzazione 
dell’infrastruttura sul territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle 
azioni da realizzare, è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 
dicembre 2011, che ha validato, altresì, i risultati dello studio di fattibilità preordinato all’avvio delle 
attività.  

Il beneficiario è la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale 
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione6 .  

                                                           
6 La realizzazione dell’intervento è affidata alla società in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, è  
stata stipulata apposita convenzione. 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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La spesa stimata per la realizzazione dell’intervento ammonta a circa euro 970.000. La 
conclusione delle attività, inizialmente programmata per giugno 2013, è prorogata al 2014.  

Si evidenzia che la gara d’appalto per l’acquisizione della struttura tecnologica, predisposta da 
INVA, è stata oggetto di un ricorso al TAR, pertanto, il termine per la conclusione dell’intervento è 
stato ulteriormente prorogato. A tal proposito, il beneficiario ha ritenuto vantaggioso separare la 
fornitura relativa alla rete di trasporto, dalla restante fornitura. Tale opzione ha consentito di 
posizionare il pannello a messaggio variabile, come previsto nel mese di dicembre 2013, ciò al fine 
di consentire agli utenti di fruire del nuovo strumento informativo, nel periodo di maggiore 
concentrazione di traffico.      

La definizione della data di fine progetto e stata tenuta in sospeso, sino alla conclusione del 
contenzioso.  

Le principali attività effettuate nel 2013 sono: 

1. Realizzazione della Centrale di Infomobilità: 
a seguito dell’affidamento dei lavori, per la realizzazione della centrale di regionale di 
infomobilità, avvenuto nel 2012, l’opera è stata, realizzata e conclusa secondo il calendario 
prestabilito. 
Per l’impostazione della centrale, sono stati, inoltre, coinvolti i concessionari autostradali e dei 
tunnel operanti sul territorio valdostano, sia in qualità di fornitori di informazioni, sia come 
fruitori del sistema.  
La nuova centrale è operativa dal mese di luglio 2013 ed il relativo portale è accessibile al 
seguente ’indirizzo internet http://infomobilità.regione.vda.it. 
Nel corso del secondo semestre 2013 è stata effettuata una puntuale attività di monitoraggio, 
finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del sistema. 
 

2. Realizzazione Infrastruttura sul territorio. 
 
A seguito dell’individuazione, condivisa con i comuni interessati, dei luoghi, sui quali 
posizionare le infrastrutture previste dal progetto, sono state acquisite le necessarie 
autorizzazioni e portate a termine le attività programmate. 
Per contro gli interventi, previsti per la realizzazione della struttura tecnologica di trasporto, 
sono stati momentaneamente sospesi a seguito del ricorso al TAR di cui sopra. 

 
Inoltre, si è reso necessario rimodulare il piano finanziario in modo da assorbire il maggior 
costo correlato all’aumento dell’IVA dal 21 al 22%. Le risorse sono state reperite dalle 
economie derivanti da alcune attività già concluse. 
 
Alla data del 31 dicembre 2013 non risulta ancora formalizzata la convenzione con il CCISS, 
benché più volte sollecitata dal beneficiario7. La sottoscrizione di tale convenzione è 
necessaria per garantire l’interscambio delle informazioni tra centrale territoriale e bacino nord-
ovest, al fine di poter fornire le informazioni afferenti al territorio valdostano sul canale RDS-
TMC.  
 

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

La Regione, con la realizzazione dell’intervento, si pone l’obiettivo di contrastare il digital divide 
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare 
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari. 

                                                           
7 i contatti sono tenuti, per competenza, dal Dipartimento trasporti della Regione. 
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L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468 
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:  

1. la teleassistenza;  

2. l’accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;  

3. la trasmissione immagini video/telepresenza – sospeso definitivamente nel 2012; 

4. l’e-refuge – sospeso definitivamente nel 2012; 

5. il telelavoro: refertazione domiciliare; 

6. la trasmissione scheda di soccorso.  

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n. 
2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga al 31 dicembre 2015, del termine per la 
realizzazione dell’intervento “Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza 
socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico 
(FSE).  

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta è il soggetto beneficiario, nonché responsabile della gestione 
a regime, mentre la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria del Dipartimento sanità, 
salute e politiche sociali è la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

I risultati ottenuti, a conclusione della sperimentazione, hanno fornito elementi indispensabili per la 
realizzazione dell’ultima fase dell’intervento, consistente nella definizione delle procedure di gara, 
l’elaborazione dei relativi capitolati, l’aggiudicazione, per la messa in produzione dei servizi entro 
dicembre 2013, di quattro dei sei servizi originariamente programmati. 

Il beneficiario ed il controllore di primo livello hanno ritenuto opportuno destinare le risorse 
finanziarie non utilizzate, a seguito della mancata realizzazione dei servizi n. 3 e n. 4, alla 
creazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), pienamente aderente agli obiettivi del progetto 
Telemedicina. Tale modifica è stata oggetto della riprogrammazione del programma, approvata nel 
2013. 

Si sintetizza di seguito lo stato di attuazione dei singoli servizi:  

1. Teleassistenza 

Il servizio è articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso, 
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunità. 
 
Nel primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di 
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualità diagnostica atta alla refertazione 
integrata con il sistema degli ECG dell’ospedale. Tali dispositivi risultano particolarmente utili negli 
interventi su pazienti con episodi cardiovascolari acuti .  
 
Il secondo sotto-progetto è finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in soggetti dimessi, 
dalla struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nonché i 
pazienti ospiti presso le Micro-comunità. L’obiettivo finale è di dotare tutte le RSA del sistema di 
telemonitoraggio. I pazienti inizialmente coinvolti sono individuati tra quelli colpiti da instabilità 
clinica, con ingresso in pronto soccorso e un successivo ricovero nel reparto di geriatria. Il nuovo 
servizio consente ai clinici di effettuare dimissioni anticipate, mantenendo per un periodo definito 
una sorveglianza speciale sui pazienti. 
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Attualmente sono in fase di organizzazione le attività finalizzate ad estendere tali servizi a tutte le 
microcomunità, presso il domicilio di alcuni pazienti ed ai medici di medicina generale. 
 

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet 

Il servizio si sviluppa in due sotto-progetti, il primo finalizzato alla distribuzione sul territorio 
regionale, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e 
referti radiologici via internet, mentre il secondo sotto-progetto è finalizzato ad implementare un 
sistema di teleconsulto on-line per consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con 
medici specialisti a distanza, afferenti anche ad altre discipline. 
Il sistema finale è in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consente il 
teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo 
sanitario. I principali benefici attesi sono la riduzione sia della mobilità dei pazienti, sia dei tempi 
necessari per attivare eventuali consulenze specialistiche fuori sede, l’obiettivo è quello di 
promuovere la circolazione delle immagini, in luogo delle persone. 
Si evidenzia che, l’Azienda USL, nell’ottica di ottimizzare i procedimenti amministrativi, ha  
accorpato in una unica gara d’appalto, effettuata, mediante procedura aperta, l’acquisto delle 
soluzioni progettuali necessarie sia per il servizio 1 “Tele-assistenza sia per il presente servizio 2, 
suddividendola in 4 lotti corrispondenti ai 4 sotto-progetti summenzionati. 
Tutte le forniture sono state effettuate coerentemente alle specifiche tecniche contenute nei 
capitolati di gara, come evidenziato nei verbali di collaudo effettuati dall’AUSL, in qualità di 
stazione appaltante.  

5. Telelavoro: refertazione domiciliare 

Il sistema è attualmente utilizzato con notevole successo, dai medici radiologi partecipanti al 
progetto. La tecnologia si è dimostrata valida e conforme alle necessità dei refertatori, così come i 
tempi per la trasmissione delle immagini e la copertura per la connessione alla rete.  
Pertanto AUSL ha dotato tutti i medici di una postazione di refertazione da remoto. L’acquisizione  
delle ulteriori postazioni è stata effettuata ai sensi dell’art. 57, comma 3 del decreto legislativo 
163/2006, trattandosi di una consegna complementare, al sistema RIS_PACS, attualmente in uso 
presso la radiologia del presidio ospedaliero.   

6. Trasmissione scheda di soccorso 

A conclusione delle attività di analisi, come programmato, è stata completata con esito favorevole 
la fase di realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata, è stata predisposta 
l‘acquisizione dei dispositivi e sono stati effettuati i relativi collaudi. Attualmente è in corso l’attività 
di configurazione dei sistemi. 
La procedura di acquisizione dei dispositivi per la realizzazione della scheda di soccorso è stata 
effettuata ai sensi dell’art. 57, comma 3 del decreto legislativo 163/2006 in quanto si tratta di una 
fornitura fabbricata a scopo di sperimentazione; le componenti di integrazione previste possono 
essere realizzate solo dai fornitori dei sistemi già in uso presso la Centrale Unica di Soccorso.  
E’ opportuno evidenziare che, in luogo dei due interventi sospesi nell’anno 2012, a seguito delle 
risultanze della fase sperimentale, l’AUSL, in qualità di soggetto attuatore, ha proposto la 
realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, al fine di fornire al cittadino un servizio completo 
ed in grado di conservare, in forma digitale, tutte le informazioni di carattere sanitario raggruppate 
in un unico repository. L’iniziativa, condivisa dalla Regione, risponde, tra l’altro, a precise 
indicazioni fornite dal Governo con Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”.  
L’introduzione del nuovo servizio, pienamente aderente agli obiettivi del progetto Telemedicina, è 
stato oggetto di approvazione nell’ambito della riprogrammazione del programma, avvenuta nel 
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mese di settembre 2013. Lo stesso sarà realizzato, entro dicembre 2015, mediante protocolli e 
linguaggi informatici standard ed in aderenza ai contenuti delle linee guida emanate, a livello 
nazionale, dal Tavolo della Sanità Elettronica.  

 

2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi. 

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 

 

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione del progetto è di 24.092.000 
euro.  

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, è ripartito nel seguente modo: 
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione.  

La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale 
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attività che 
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta. 

A seguito delle risultanze delle fasi di progettazione preliminare e definitiva è emerso che i costi 
dell’investimento, previsti e imputati al PAR - inizialmente desunti dallo studio di fattibilità - sono 
aumentati in modo considerevole rispetto alle previsioni iniziali, pertanto si è reso necessario 
definire delle priorità nella realizzazione delle opere. Al fine di superare tale problematica, 
l’intervento, previsto in origine in forma unitaria, è stato suddiviso in quattro lotti funzionali e nel 
corso del 2013 è stata realizzata la progettazione esecutiva limitatamente al solo primo lotto 
funzionale. 

La Regione a fine 2013, al fine di consentire alla società NUV, s.r.l. di procedere alla pubblicazione 
dei bandi di gara per la realizzazione dei lavori, nonché per la direzione lavori e per il 

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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coordinamento della sicurezza, ha impegnato, a valere sulle risorse del programma e su risorse 
regionali aggiuntive, la somma di euro 33,3 milioni. 

A settembre 2013 la Giunta regionale ha espresso una valutazione positiva sul progetto esecutivo 
del 1° lotto del Polo universitario, a seguito dell’approvazione tecnica del medesimo da parte del 
responsabile unico del procedimento (RUP), avvenuta ad agosto 2013. Ad ottobre 2013, la società 
NUV ha approvato il progetto esecutivo e, successivamente, il RUP stesso ha indetto le gare di 
appalto per la realizzazione dei lavori, (scadenza delle offerte 8 gennaio 2014) e per 
l’espletamento dei servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori, e di coordinamento della 
sicurezza relativi al primo lotto (scadenza delle offerte 10 febbraio 2014). 

Entrambe le gare sono state indette mediante procedura aperta ed evidenza pubblica con offerta 
economicamente più vantaggiosa.   Il primo lotto dei lavori finanziato a valere sul PAR FSC Valle 
d’Aosta 2007/2013 e su risorse aggiuntive regionali (costo complessivo stimato circa 39,067 milioni 
di euro), si sviluppa attraverso le seguenti attività: demolizione degli edifici Urli e Zerboglio e dei 
fabbricati nella zona nord della caserma Testafochi, costruzione della nuova palazzina Zerboglio e 
relativi interrati, sistemazione provvisoria delle aree esterne con la realizzazione di un parcheggio 
a raso di capienza pari a circa 100 posti auto. 

In dettaglio il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori 
terra (piano terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota 
delle attività didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti 
dal progetto, l’aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occuperà anche una porzione del 
livello -2. Ai piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all’attività didattica, con ampie 
zone di studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre 
ad una quota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria 
universitaria. 

Al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura sarà installata 
una grande superficie di pannelli fotovoltaici.  

Il cantiere verrà consegnato all’impresa, per l’avvio dei lavori, verosimilmente, entro giugno del 
2014. 

Vista, inoltre, l’ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte 
Solarolo, se ne prevede l’utilizzo da parte dell’Università fin dalla sua ultimazione, senza dover 
attendere la fine dei lavori dell’intero complesso. 
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Fig.1 – Rendering Polo universitario di Aosta sull’a rea della Caserma Testafochi 

 

 

2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 è finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un 
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia l’area del Parco nazionale del 
Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi 
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento, 
creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, valorizzazione di siti di interesse 
culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione 
integrata dell’intervento. 

In seguito alla riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza 
il 6 settembre 2013, il costo complessivo dell’Asse 3 – Aree protette previsto a Programma 
ammonta a euro 4.995.515, di cui euro 3.496.860 a valere su risorse FSC, euro 999.103 a valere 
su risorse regionali e euro 499.552 a carico di altri soggetti pubblici.  

Nello specifico: 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – 
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linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.964.115, di cui euro 2.774.880 a 
valere su risorse FSC, euro 792.823 a valere su risorse regionali e euro 396.412 a carico di 
altri soggetti pubblici; 

� per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di 
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su 
risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti 
pubblici. 

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di 
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da 
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli 
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi. 

Il termine per la chiusura del progetto è previsto per il 2015. Con provvedimento dirigenziale n. 
3715 in data 30 agosto 2013, la Struttura Aree protette ha infatti approvato la concessione di una 
proroga per la realizzazione dei lavori al 31 ottobre 2014 e per le attività di promozione e 
manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015. L’esigenza di posticipare la data di conclusione 
degli interventi si è resa necessaria in quanto sono state approvate le modifiche ad alcuni 
interventi8, oltre che a causa di ritardi rilevati in fase di attuazione rispetto alle tempistiche 
originariamente previste dal cronoprogramma. 

 

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso 

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI 

Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi è stato elaborato nel 2010 su incarico di 
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi 
da realizzare nell’ambito del progetto stesso9. 

Il costo ammesso per l’elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a 
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri 
soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16. 

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha 
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi 
                                                           
8 Cfr. deliberazioni n. 1032/2012 e n. 166/2013. 
9 Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, è stata 
approvata la scheda operazione per l’esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita 
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e l’Ente Parco naturale del 
Mont Avic. 
Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare: 
studio preliminare all’attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in 
materia di mobilità sostenibile. 
Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica è stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio 
sentieristica della Regione. 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed è previsto che la loro attuazione avvenga mediante 
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell’inclusione in un Accordo di programma 
quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e che attivi ulteriori 
interventi nelle aree protette. 
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materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il 
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di 
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e 
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran 
Paradiso).  

Fondation Grand Paradis è stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di 
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel 
suo complesso10.  

L’Ente Parco naturale del Mont Avic è stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.211. 

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura 
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi 
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza. 

 

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO 

In data 30 agosto 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione e Fondation Grand Paradis 
per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, per un 
costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,00 a valere su risorse FSC, euro 
780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 390.412,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

Al 31 dicembre 2013, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 1.912.872) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Per l’area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi Valnontey – Rifugio Sella, Giro 
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei 
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhêmes-Saint-Georges. 

Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e 
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.12. 

Per quanto riguarda l’intervento n. 1 (Valnontey – Rif. Sella), in data 11 giugno 2013 sono stati 
consegnati i lavori, proseguiti fino al 31 ottobre 2013. Nell’ambito di tale intervento, sono state 
eseguite la riprofilatura e la ritracciatura dei sentieri, per un totale lavori pari al 29% dell’importo 
contrattuale. 

Relativamente, invece, all’intervento n. 2 (giro Valsavarenche – giro Valnontey), in data 2 luglio 

                                                           
10 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso – linea di azione 
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di 
Villeneuve, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di 
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
11 Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic – linea di azione 3.2, 
l’Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni: 
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave. 
12 In data 21 agosto 2012, si è provveduto, con comunicazione interna all’ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali 
e corpo forestale, a richiedere l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, che si sono concluse con 
l’aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2013. 
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2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 14 ottobre 2013. Nell’ambito di tale 
intervento, è stata eseguita la risistemazione del piano di calpestio dell’itinerario giallo e parte del 
nero, per un totale lavori pari al 29% dell’importo contrattuale. 

Per quanto concerne, infine, l’intervento n. 3 (itinerario blu – itinerario rosso), in data 27 maggio 
2013 sono stati consegnati i lavori, proseguiti fino al 6 novembre 2013. Nell’ambito di tale 
intervento, è stata eseguita la risistemazione del piano di calpestio e del tratto del sentiero, per un 
totale lavori pari al 66% dell’importo contrattuale. 

La conclusione dei lavori è prevista per fine ottobre 2014,  

Si precisa che il rispetto della tempistica prevista per la conclusione dei lavori ad alta quota, è 
strettamente legata all’andamento favorevole della stagione dal punto di vista meteorologico.   

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 1.532.120,69 e i pagamenti a euro 
487.495,18. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 399.412) 

− Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aël e della segnaletica indicante il 
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l’intervento prevede la 
progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le 
bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialità turistiche del territorio 
comunale.13 

In data 9 gennaio 2013, Fondation Grand Paradis ha trasmesso al Servizio aree protette la 
richiesta di modifica alla DGR 2243/2010 proponendo, per quanto riguarda la cartellonistica del 
bivacco Gontier, la sostituzione dei due cartelli previsti sull’autostrada A5 Torino – Courmayeur 
con il posizionamento di un cartello in loc. Nomenon e due cartelli con contenuti di duplice 
valenza storico-scientifica, in località Pont d'Aël . 

Nel corso dell’incontro tra il Servizio aree protette, l’Ufficio tecnico comunale e la Direzione 
restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di 
strutture e ridondanza di contenuti, si è ritenuto opportuno evitare l’installazione di ulteriori 
cartelli nel sito di Pont d'Aël, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilità 
di dedicare gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale. 

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione 
del citato intervento. A tal proposito, il Comune sta predisponendo una proposta di modifica in 
modo da garantire lo svolgimento dell’intervento nel rispetto dei tempi di progetto. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 2.420,00 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Châtel-Argent” (Soggetto co-attuatore 
Comune di Villeneuve): l’intervento prevede l’allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno 
chalet informativo in legno da ubicarsi all’inizio del percorso. 

L’incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet) 
era già stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro. 

Le criticità riscontrate nel corso della realizzazione dell’intervento, che hanno portato allo 
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria 

                                                           
13 In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, è stato affidato l’incarico 
professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli. 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

 

   

 

26

che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione del 
contratto, ha iniziato i lavori. 

In data 23 maggio 2013 è stata richiesta una proroga per l’attuazione dell’intervento per poter 
effettuare il completamento dell’opera in un punto panoramico di difficile esecuzione. 
L’Amministrazione comunale, a settembre 2013, ha richiesto un’autorizzazione preventiva per 
l’esecuzione di una variante in corso d’opera inerente la diversa ubicazione del punto 
panoramico in questione. In data 5 novembre 2013, l’Assessorato Istruzione e Cultura ha 
espresso parere negativo. L’amministrazione comunale ha quindi ripresentato la richiesta di 
autorizzazione apportando al punto panoramico le modifiche suggerite dall’Assessorato 
Istruzione e Cultura. 

La variante proposta ha ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Assessorato Istruzione e Cultura 
e del Servizio aree protette, emessa rispettivamente in data 18 marzo 2014 e 27 marzo 2014. 

Nel mese di maggio saranno ripresi i lavori per la realizzazione del punto panoramico, la 
conclusione dell’intervento è prevista per giugno 2014.   

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 36.220,64 e i pagamenti a euro  
26.332,66. 

− Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Pont (Soggetto co-attuatore Comune di 
Valsavarenche): l’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in località 
Pont, con la finalità di soddisfare la necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso 
turistico. 

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate 
definitivamente14, con determina del Segretario comunale n. 101. 

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell’importo contrattuale di euro 
1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87. 

In data 25 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell’area di sosta e, 
con determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori e la liquidazione del saldo. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro 
53.750,00.  

− Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel (in Comune di Rhêmes-Notre-
Dame): l’intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di 
accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera 
presso l’area di sosta in località Thumel. 

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhêmes-Notre-Dame non erano stati 
avviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione 
comunale. 

 Relativamente all’intervento in località Thumel, la citata variazione prevede lo stralcio della 
realizzazione ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo 
apportare alcuni adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan. 

Nel corso dell’anno 2013, è stata ultimata la redazione della bozza della variante generale al 
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). In data 7 novembre 2013 il Comune di 

                                                           
14 Lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, già elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento 
nell’ambito del progetto Giroparchi. 
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Rhêmes-Notre-Dame ha inoltrato al Dipartimento Territorio e Ambiente, la bozza della citata 
variante. Tale adempimento ha permesso da subito l’acquisizione dei pareri necessari per 
l’adozione e successiva approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C., necessaria 
affinché l’intervento previsto sia conforme allo strumento urbanistico.  

L’iter di approvazione della variante non sostanziale era previsto per il periodo luglio-ottobre 
2013, il cronoprogramma ha subito uno scostamento di quattro mesi che il Comune ritiene di 
poter recuperare accorpando le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.  

Si procederà quindi con le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e con l’aggiudicazione 
dei lavori che è prevista entro il mese di luglio 2014. Nonostante queste due attività abbiano 
avuto un leggero ritardo, è previsto che i lavori si concludano entro il 31 ottobre 2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore 
Comune di Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento finanziato prevede la realizzazione di due aree 
attrezzate per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al 
rifugio Benevolo. 

Come riportato per il precedente intervento localizzato in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, nel 
corso del 2012, è stato assegnato l'incarico per la progettazione preliminare, consegnata in 
data 14 agosto 2012. 

Il nuovo intervento proposto sulla strada di accesso al rifugio Benevolo prevede la 
realizzazione di uno anziché due punti ristoro, reputando piuttosto preferibile riqualificare i punti 
di incrocio del sentiero con la strada poderale per risolvere il problema di un’esistente 
commistione critica dei flussi del traffico. 

Nel periodo luglio – ottobre 2013 si è provveduto ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni 
dagli organi regionali e nazionali competenti. 

L’approvazione della progettazione e delle integrazioni successivamente richieste ha causato 
un ritardo nell’affidamento dei lavori che avverrà tramite cottimo fiduciario entro giugno 2014. 

La realizzazione dei lavori inizierà subito dopo l’aggiudicazione per concludersi entro il mese di 
ottobre 2014 (i lavori saranno sospesi nel mese di agosto per consentire la fruizione turistica 
delle aree interessate). 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 2.185,34 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di 
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhêmes-Saint-Georges): l’intervento 
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhêmes-Saint-Georges 
che inizialmente prevedeva la realizzazione di una brochure a raccolta dei principali stimoli 
culturali legati all’ambito locale e la realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta 
nella zona dell’Espace Loisir. In seguito alla variazione approvata con DGR n. 166 dell’8 
febbraio 2013, la brochure è stata sostituita dalla creazione di un gioco con funzionalità di 
realtà aumentata che permetterà di scoprire il centro storico in modo interattivo. 

In data 20 gennaio 2011, è stata eseguita l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’accesso e dell’area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di 
prodotti tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è 
stato poi affidato l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la creazione del 
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percorso di visita del centro storico consistente nell’ideazione di un percorso narrativo 
all’interno delle strade del paese per valorizzare il centro storico. 

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, è stato conferito 
l’incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalità di realtà aumentata. Il 
professionista sta sviluppando il prototipo funzionale dell’applicazione e a seguire sarà avviata 
la fase di produzione dei contenuti e la fase di attivazione dei level-game. 

La conclusione dell’intervento è prevista entro il 15 giugno 2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 78.858,50 e i pagamenti ammontano a 
euro 48.000,00. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 799.030) 

− Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l’intervento 
prevedeva inizialmente la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al 
prato di Sant’Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla 
descrizione delle principali valenze legate al territorio. In seguito alla variazione approvata con 
DGR n. 166 dell’8 febbraio 2013, la pubblicazione è stata sostituita da pannelli informativi 
dedicati al Prato di S. Orso ed ai più importanti siti di interesse storico del paese.  

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare 
e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto 
e a elaborare la veste grafica. 

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle 
tavole grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese. 

La posa dei pannelli è stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento 
dell’illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d’installazione di alcuni dei 
pannelli, la conclusione dei lavori di posa dei pannelli è prevista per giugno 2014.  

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti. 

− Sostituzione dell’intervento “Valorizzazione del biotopo di Praz Suppià” con l’intervento 
“Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente Parco 
nazionale Gran Paradiso): l’intervento originariamente previsto riguardava la creazione di un 
percorso didattico finalizzato alla valorizzazione della torbiera di Praz Suppià. L’impossibilità di 
trovare un accordo sulla disponibilità dei terreni da parte dei proprietari, anche a fronte di forme 
di coesistenza tra tutela naturalistica e salvaguardia delle attività agricole esistenti, ha reso 
inattuabile l’intervento stesso.  

Per i motivi sopraesposti, in data 8 febbraio 2013, con DGR n. 166, la Giunta regionale ha 
approvato la modifica del citato intervento, sostituendolo con l’intervento “Realizzazione 
sentiero natura – stagno Les Fontaines”. 

Nel mese di novembre 2013 è stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con 
gli aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i 
consensi dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere. 

In data 14 gennaio 2014 è stata effettuata la conferenza dei servizi per l’acquisizione delle 
autorizzazioni occorrenti. A causa di un ritardo nell’emissione del permesso di costruire da 
parte del Comune di Cogne, l’aggiudicazione dei lavori, che era prevista per aprile 2014, è 
stata posticipata. 

Non si prevede tuttavia ritardo sulla conclusione dell’intervento e sul relativo collaudo che sono 
previsti per il mese di settembre 2014. 
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Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 18.894,11 e i pagamenti ammontano a 
euro 740,88. 

− Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame): l’intervento prevede l’allestimento di un percorso natura con espositori 
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare 
a ecomuseo. 

In particolare, l’intervento proposto prevede la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente 
sentiero natura (ideato e tracciato dal Parco nazionale del Gran Paradiso) e il recupero del 
fabbricato denominato “mulino”, centrale idroelettrica al Pellaud. 

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le 
autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell’esistente 
sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato è stata 
approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013  

L’iter di progettazione, comprese la verifica e la validazione delle integrazioni richieste ai 
professionisti, è prevista per il mese di maggio 2014. 

Per abbreviare il più possibile i tempi, i lavori verranno affidati con riserva di contratto e 
l’aggiudicazione è pertanto prevista per il 13 giugno 2014. 

Per quanto riguarda il sentiero natura, è previsto che i lavori siano aggiudicati tramite cottimo 
fiduciario e l’affidamento è previsto entro giugno 2014. 

La realizzazione dei lavori inizierà subito dopo l’aggiudicazione per concludersi entro il 31 
ottobre 2014 (i lavori saranno sospesi nel mese di agosto per consentire la fruizione turistica 
delle aree interessate). 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 53.855,33 e non sono stati effettuati 
pagamenti. 

− Sostituzione dell’intervento “Ristrutturazione del Rifugio Città di Chivasso” con l’intervento 
“Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di 
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): l’intervento originariamente 
previsto riguardava la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle d’Aosta e il 
Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilità degli spazi e adeguamento alle norme vigenti 
per la ricettività. 

La necessità di reperire ulteriori ingenti finanziamenti per la realizzazione dell’intervento ha 
condotto l’Amministrazione comunale a individuare interventi alternativi da proporre a 
finanziamento nell’ambito del progetto. A seguito delle elezioni del maggio 2012, la nuova 
Amministrazione comunale insediatasi, ha proposto un progetto di interventi diffusi sul territorio 
di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi. 

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto 
preliminare per l’intervento di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni 
villaggi nel Comune di Valsavarenche”. 

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio 
2013, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei 
lavori. 

La consegna dei lavori è stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre 
2013. 



PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

 

   

 

30

Si sono registrate difficoltà nell’acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla 
realizzazione dei lavori.  

Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione 
appaltante, riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione 
dell’opera, oltre che alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno 
determinato la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante.. 

La conclusione dei lavori e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione sono previste 
entro il mese di giugno 2014. 

 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 242.630,33 e i pagamenti a euro 
156.401,63.  

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

Nel corso dell’estate 2013 è stata nuovamente attivata l’azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran 
Paradiso, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. 

Il servizio è uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i 
Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne, 
Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche. 

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilità sostenibile, previste nel progetto, si 
sono concluse.  

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 61.308,37 e i pagamenti a euro 61.308,35.  

� PROMOZIONE (euro 500.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del 
progetto Giroparchi15 

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di 
promozione rimodulato nel mese di maggio 2013, in occasione della presentazione della richiesta 
di proroga del progetto. 

Sulla base del citato piano, in data 3 aprile 2013, è stato affidato un incarico per la pubblicazione di 
un inserto staccabile sul numero in uscita a fine luglio della rivista Itinerari e Luoghi e nel mese di 
luglio 2013, è stato affidato l’incarico per la gestione dell’attività di ufficio stampa, al fine di curare 
al meglio la comunicazione e l’immagine di Giroparchi sui media fino alla conclusione del progetto. 

 Inoltre, nel corso del 2013, sono state realizzate azioni di comunicazione sia sul mercato francese 
(pubblicazione sulla rivista specializzata Terre Sauvage) sia sui mercati russo ed ucraino ( 
promozione del pacchetto Giroparchi), oltre ad azioni strategiche di promozione condivisa, quali la 
realizzazione dell’evento L’Alta Quota è rosa nel mese di agosto 2013, che ha previsto 
l’ascensione collettiva del Gran Paradiso da parte di sei donne. A conclusione dell’iniziativa, si è 

                                                           
15 A marzo 2012, è stato presentato un piano delle attività di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti. 
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svolta una conferenza stampa dedicata all’evento presso l’Assessorato al turismo, sport, 
commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

Nell’ambito degli interventi volti a migliorare i servizi offerti ai fruitori degli itinerari, è prevista 
l’installazione di n. 14 telescopi binoculari presso alcuni punti panoramici del Parco Nazionale 
Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic. 

Nell’estate 2013 è stata aggiudicata la fornitura dei binocoli panoramici e i corpi dei binocoli sono 
stati consegnati a fine settembre 2013. L’installazione è stata posticipata dall’autunno 2013 alla 
primavera 2014 a causa del sopraggiungere della stagione invernale. 

Nell’ambito delle attività di promozione del progetto Giroparchi, sono state realizzate le iniziative 
Giroparchi Nature Trail, soggiorno educativo itinerante di una settimana rivolto a ragazzi di età 
compresa fra 11 e 14 anni, e il Summer Day Camp ovvero un campo estivo in lingua inglese della 
durata di una settimana tenutosi presso il Villaggio Minatori di Cogne, che ha previsto attività 
all’aria aperta e escursioni sugli itinerari della rete Giroparchi. 

Nei periodi 1-4 agosto e 14-15 settembre 2013, Fondation Grand Paradis ha organizzato due 
workshop di trekking fotografici mirati a fornire una qualificata formazione relative alle tecniche 
della fotografia naturalistica. 

Nei giorni 19-20 ottobre e 27 ottobre 2013 Fondation Grand Paradis ha nuovamente organizzato 
l’evento Foliage Giroparchi dedicato ai colori ed ai sapori dell’autunno che propone brevi 
escursioni a piedi e in bicicletta, per osservare i cambiamenti stagionali, degustazioni eno-
gastronomiche e laboratori tematici. 

Nell’estate 2013 Fondation Gran Paradis ha realizzato la prima edizione delle carte dei sentieri 
Giroparchi in scala 1:50.000, riportante la mappa con gli otto itinerari Giroparchi; la carta dei 
sentieri edizione 2013 costituisce la prima edizione e verrà aggiornata nel corso del 2014. 

Nell’ambito del progetto sono state attivate le seguenti azioni di co-marketing: 

- Nordic Walking Festival: dal 5 al 7 luglio, allestimento del Punto informativo Giroparchi 
nella piazza di Cogne. 

- Evento SuperAlp: il 6 e 7 luglio Fondation Grand Paradis ha ospitato la tappa valdostana 
dell’evento, la traversata sostenibile dell’arco alpino organizzata dal Segretariato 
Permanente della Convenzione delle Alpi. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 350.381,90 e i pagamenti ammontano a euro 
153.956,44. 

� GESTIONE (euro 230.000) 

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis 

Sono finanziate attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto. 

Nel corso del 2013, è stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha 
lavorato per il progetto nell’espletamento di attività di coordinamento tecnico-organizzativo ed 
amministrativo-contabili e di promozione.  

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 218.000,00 e i pagamenti a euro 179.874,56. 

 

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic  

PROGETTO GIROPARCHI – VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  
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In data in data 2 settembre 2010, è stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle 
d’Aosta e l’Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla 
linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 
721.980,00 a valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 
103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici. 

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica 
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.  

Nello specifico, gli interventi di “Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fenêtre” e 
“Ripristino di un’antica casermetta militare in località Col Fénis” - che non potevano essere avviati 
in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprietà dal Demanio Militare alla 
Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto è stato allocato per la 
realizzazione di due nuovi interventi “Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di 
Champorcher” e “Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi” e per l’integrazione di alcuni già 
programmati, per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“Valorizzazione ingressi al Parco e 
dispositivi multimediali”, “Adeguamento sentieri guidati nel Parco”, “Riqualificazione dei siti minerari 
Gestione del progetto”). 

Al 31 dicembre 2013, lo stato di attuazione degli interventi è il seguente: 

� SENTIERISTICA (euro 169.000) 

Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione 

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell’area del Parco 
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e 
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet – Col Laris) e 
per la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic)16. 

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell’itinerario rosso 
e dell’itinerario arancione. Al 31 dicembre 2013 risultano effettuati oltre il 50% dei lavori e la 
conclusione è prevista per il 2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 124.659,80 e i pagamenti a euro 39.504,77. 

� ACCESSIBILITA’ (euro 280.630,00) 

− Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in località Chevrères (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l’intervento è finalizzato al miglioramento dei collegamenti 
pedonali dal parcheggio di Chevrères fino all’ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento 
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.17 

Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013, l’Ente Parco ha 
approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la 
tettoia di protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia 
e alcune migliorie al plastico esistente. 

Al 31 dicembre 2013, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto, trattandosi 
principalmente di realizzazione di segnaletica, si attendono le indicazioni definitive circa le 
impostazioni grafiche comuni da utilizzare, risultanti dalle azioni di promozione. La conclusione 

                                                           
16 Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, è stata approvata la progettazione preliminare e 
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori 
sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012. 
17 Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per l’ancoraggio della tettoia che servirà a protezione della 
segnaletica verticale (plastico del Parco). 
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dei lavori è prevista per settembre 2014. 

− Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di 
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l’intervento prevede il ripristino 
e l’allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la 
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell’itinerario “Parcours 
Découverte”. 

Nel corso del 2012, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione n. 
116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio 
2013 si è proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati 
consegnati il 27 settembre 2013. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro 7.802,08. 

− Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico 
del Parco e l’installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al 
centro visitatori di Champorcher. 

In data 22 luglio 2011, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva delle progettazioni 
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi. 

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 è stata effettuata l’aggiudicazione 
definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey. 

La conclusione dell’intervento è prevista per agosto 2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 9.206,28 e i pagamenti a euro 4.692,28. 

− Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic): 
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette 
lungo i sentieri guidati già esistenti all’interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni. 

 Nel corso del 2012, è stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del 
paesaggio e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, è stata 
realizzata buona parte delle attività legate all’azione “Adeguamento dei sentieri guidati”, inclusa 
la realizzazione di circa 90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L’unica eccezione è 
rappresentata dal posizionamento delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che 
verrà effettuato nel momento in cui si provvederà alla posa dei binocoli panoramici. 

La conclusione dei lavori è prevista per luglio 2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 89.817,72 e i pagamenti a euro  
53.432,98. 

− Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont 
Avic): l’intervento è funzionale alle attività di recupero della rete sentieristica. I sentieri oggetto 
di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l’intervento previsto 
consentirà il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di 
collegare l’itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”. 

I lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dall’Ente Parco, sulla base del progetto 
elaborato dal personale dell’ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo 
determinato. 

Nel corso del 2013 sono stati acquistati e posizionati dei cartelli in Abet lungo la rete 
sentieristica del Parco, al fine di integrare la segnaletica nei sentieri individuati nell’ambito del 
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progetto. La citata fornitura è stata affidata con determinazione del Direttore n. 20 in data 2 
gennaio 2013. 

Al 31 dicembre 2013 l’azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, gli impegni 
ammontano a euro 28.544,45 e i pagamenti a euro 28.027,51. 

� RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300) 

− Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale  
Mont Avic): l’intervento prevede l’allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i 
visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nell’ambito del POR FESR 
Competitività regionale 2007/13. 

Nel corso del 2013, con determina del Direttore n. 28 in data 9 gennaio 2013, è stato affidato 
un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: definizione delle forme di allestimento più 
idonee a rappresentare i contenuti scientifici, attività di coordinamento con lo studio grafico e 
assistenza alle ditte incaricate per gli aspetti scientifici e divulgativi. In data 4 febbraio 2013, 
con determina del Direttore n. 34, è stato affidato un incarico per la preparazione tassidermica 
di un camoscio per il Centro visitatori. 

A maggio 2013 è stato affidato un incarico per la revisione della cartografia da utilizzare quale 
base per la realizzazione di pannelli informativi che faranno parte degli allestimenti del Centro 
visitatori e per la realizzazione di un sistema per la diffusione di informazioni turistiche e 
naturalistiche del Parco. 

A fine anno, in data 3 dicembre 2013, con determina del Direttore n. 136, è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione degli allestimenti del Centro visitatori. 

La conclusione dei lavori è prevista per agosto 2014.Al 31 dicembre 2013, gli impegni 
ammontano a euro 26.740,65 e i pagamenti a euro 11.804,65. 

−   Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz): 
l’intervento prevede l’allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare 
e potenziare la funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva. 

L’intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto 
variazioni sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno 
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una 
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e l’itinerario “Giroparchi”, da 
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in località Covarey di 
Champdepraz. 

A dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione 
relativa alla ricerca scientifica. 

L’aggiudicazione definitiva inerente l’allestimento del museo minerario del Capoluogo e 
dell’ampliamento del centro visitatori di Chevrère è avvenuta con determinazione del 
Segretario comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto è stato stipulato in data 13 
dicembre 2013.  

La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 17.206,59 e i pagamenti a euro 
12.517,60. 

− Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di 
Champdepraz): l’intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attività didattiche di 
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animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere. 

A livello procedurale, i due interventi di responsabilità del Comune di Champdepraz 
(Allestimento museo di Champdepraz e l’intervento in oggetto) hanno seguito un iter 
amministrativo congiunto (cfr. punto precedente). 

Nel corso del 2013, il CdA dell’Ente Parco ha approvato la concessione di un diritto di 
superficie di durata trentennale, a titolo gratuito, sull’area occupata dal nuovo spazio 
espositivo, ad esclusione della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono 
interamente di proprietà del Parco. Il locale sarà realizzato a cura e spese del Comune di 
Champdepraz e sarà dotato di ingresso indipendente e accessibile direttamente dall’esterno. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 6.946,37 e i pagamenti a euro 4.936,80. 

− Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco 
naturale del Mont Avic): l’intervento prevede la messa in sicurezza e l’installazione di pannelli 
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della 
cava di pietre da macina di Barma de Rova. 

I lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del 
direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e per l’espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli 
operai assunti a tempo determinato dall’Ente Parco.  

Nel 2013, gli interventi previsti nell’ambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato 
finale delle attività è stato approvato dal CdA dell’Ente Parco con deliberazione n. 52 in data 
20 settembre 2013. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 51.180,22 e i pagamenti a euro 
49.098,79. 

� MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del 
Parco e per il loro raggiungimento. 

L’Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione 
del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte 
ad elevare l’efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto è stato 
registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio. 

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del 
pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher. 

Nel corso del 2013 è stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all’iniziativa 
regionale “Trekking Nature”. 

L’attività risulta conclusa. L’utilizzo crescente del servizio Trekbus e i riscontri positivi degli utenti 
sono alla base della richiesta di prosecuzione della sperimentazione anche per il periodo estivo 
2014. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 20.961,47 e i pagamenti a euro 20.961,47. 

� GESTIONE (euro 66.780) 

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic 

Sono finanziate le attività di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli 
interventi. 
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Nel 2011, è stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla 
gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2013, la società aggiudicataria ha proseguito 
l’espletamento delle attività. 

Al 31 dicembre 2013, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 48.580,00. 

 

 

2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2013, dell’assistenza tecnica è illustrato nei successivi 
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nell’anno 2013 a 
sostegno dell’attuazione del Programma. 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 

 

Codice e titolo 
APQ 

Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Considerato che il Programma prevedeva la stipula di Accordi di programma quadro per 
l’attuazione delle Linee di azioni 1.1 e 1.2, viste le problematiche emerse e specificate ai paragrafi 
1.1 e 2.9, al 31 dicembre 2013, non è stata avviata la fase di cooperazione istituzionale 
propedeutica alla definizione e al perfezionamento degli interventi da attuarsi tramite APQ. 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 

Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.136.736,50 € 467.950,77 

VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga 
per l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina 

1 € 3.900.000,00 € 2.389.114,34 € 1.613.029,04 

VA03 - Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 1 € 8.297.189,34 € 4.890.672,68 € 3.661.518,92 

VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso – Giroparchi 

2 € 3.964.115,00 € 2.729.020,05 € 1.218.262,10 

VA11 - Assistenza tecnica  13 € 371.962,00 € 370.387,50 € 308.063,34 

VA12 - Studio di fattibilità per l'adeguamento 
e il miglioramento del sistema di trasporto 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 
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ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic – Giroparchi 

1 € 1.031.400,00 € 505.123,55 € 281.358,95 

7 21 € 18.941.018,84 € 12.260.670,62 € 7.787.068,88 

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2013 

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano in termini finanziari 89,67% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 52,7 milioni di euro. 

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni 
cardine, si segnala che, . gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo 
pari a euro 3.007.506,27 ed a euro 2.176.076,98. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 

Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

121 - Studio di fattibilità per l'adeguamento e il 
miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76 

211 - Realizzazione del Polo universitario di 
Aosta 

1 € 8.297.189,34 € 4.890.672,68 € 3.661.518,92 

311 - Valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradiso 

2 € 3.964.115,00 € 2.729.020,05 € 1.218.262,10 

321 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.031.400,00 € 505.123,55 € 281.358,95 

4 5 € 13.532.320,34 € 8.364.432,28 € 5.398.025,73 

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2013 

 

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 
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2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato. 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC 

Anno Costo Realizzato FSC Costo da Realizzare FSC 

2008 € 48.903,85 € 0,00 

2009 € 78.776,27 € 0,00 

2010 € 415.077,84 € 0,00 

2011 € 902.003,71 € 0,00 

2012 € 1.121.511,52 € 0,00 

2013 € 2.205.965,76 € 3.974.553,65 

2014 € 0,00 € 2.951.252,84 

Totale € 4.772.238,94 € 6.925.806,48 

Tabella 17 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2013 

Rispetto all’anno precedente, il costo realizzato FSC è aumentato di un importo pari a euro 
2.239.395,86. 

 

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie. 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Salvo quanto già specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee 
di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di 
Gestione ad adottare misure particolari per risolverli. 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Come meglio specificato al paragrafo 2.2.1 del presente Rapporto, le criticità emerse dal mutato 
scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento sulle linee ferroviarie 
Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali già 
programmati in APQ e nel PAR ad un momento successivo e dando preminenza ad azioni 
finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, mediante l’utilizzo di 
tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

In ultimo, con nota dell’11 marzo 2013, il Presidente della Regione ha comunicato al Ministro per la 
coesione territoriale e al Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti e dello Sviluppo economico la 
necessità di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13, destinate sull’Asse 1 – 
“Reti e sistemi per la mobilità”, agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e 
Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare l’acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali. Nel 
contempo, ha richiesto l’impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc 
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per il prossimo triennio a copertura dell’investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro18. 

Successivamente, in data 18 marzo 2013, il Direttore della Direzione generale per la politica 
regionale unitaria nazionale ha dato informativa al CIPE dell’attivazione - da parte della Regione 
d’intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione (DPS) - della procedura per  
riprogrammazione del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13. 

Al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte si è reso necessario procedere alla  
riprogrammazione del Programma, in particolare la modifica ha interessato l’Asse 1 “Reti e sistemi 
per la mobilità” linea di azione 1.1 e 1.2. In data 6 settembre 2013, il Comitato di sorveglianza ha 
approvato il nuovo testo del PAR.  

Il documento approvato, dà conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento, in 
particolare per quanto concerne i trasporti ed il collegamento ferroviario Aosta/Torino a seguito 
dell’introduzione del divieto assoluto di accesso al passante ferroviario di Torino-Porta Susa del 
materiale rotabile diesel. La conseguenza inevitabile di tale divieto è stata l’istituzione di una 
rottura di carico, con cambio vettore nelle stazioni di Ivrea o di Chivasso, con notevole disagio per i 
passeggeri. 

Al fine di ovviare a tale criticità, il Governo regionale ha ritenuto indifferibile dar corso alle attività 
necessarie per finanziare l’acquisto di treni bimodali, anche mediante l’utilizzo dei fondi del PAR 
FSC 2007/2013, rinviando, l’esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali già programmati negli 
Accordi di programma quadro (APQ) 2000/06 quali la c.d. ‘lunetta’ di Chivasso e nel PAR FSC 
2007/13 quali il completamento dei nodi di interscambio di Chatillon, Verres, e Pont-Saint-Martin e 
di ottimizzazione della geometria del binario e rettifica di alcune curve. 

A seguito di tali decisioni le linee di azione 1.1 “Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso” e 
1.2 “Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier” sono state modificate nel 
modo seguente: 1.1 “Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino” e 1.2 “Studi 
per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier”.  
La linea di azione 1.3 “Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-
sanitari” non necessitava modifiche sostanziali, se non la riallocazione di risorse non utilizzate 
nell’ambito del progetto “Infomobilità nel Nord-Ovest”, per un importo di euro 663.263,00, e 
destinate alla nuova linea di azione 1.1. 

 

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, è stato 
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2013, che prende in considerazione, come per gli 
anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitività 
regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera, 

                                                           
18 In assenza della copertura finanziaria necessaria, al fine di garantire una prima parziale risposta alle esigenze dei 
cittadini, il Presidente della Regione ha proposto la rimodulazione del PAR FSC 2007/13 per 22 Meuro ed ha richiesto la 
riassegnazione dei 27 Meuro “definanziati” nell’ambito dell’aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-
2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a. e riferiti all’APQ interregionale siglato nel 2008. 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 
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Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma 
FSC. 

Tale rapporto è stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 24 febbraio 2014 ad Aosta. 

 

Sorveglianza 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 28 giugno 2013 

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2012, del Programma FSC, è stato 
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 28 giugno 
2013. La procedura è stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1202/PRO, tenuto conto che 
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 18 luglio 2013 con nota 
prot. n. 1287/PRO è stata comunicata l’avvenuta approvazione del Rapporto annuale di 
esecuzione anno 2012. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

Riunione del Comitato di sorveglianza del 6 settembre 2013 

La riunione del Comitato di Sorveglianza si è svolta il 6 settembre 2013, per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 

− aggiornamento della composizione dei membri del Comitato di sorveglianza;  

− informativa sullo stato di attuazione del programma attuativo regionale PAR FSC Valle 
d’Aosta 2007/2013;  

− esame ed approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma attuativo 
regionale PAR FSC Valle d’Aosta 2007/2013; 

− esame ed approvazione della proposta di modifica ai Criteri di selezione delle operazioni, 
approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 ottobre 2009; 

− varie ed eventuali. 

La riunione del Comitato è stata preceduta da un incontro tecnico preparatorio tra l’Autorità di 
gestione del programma, i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, il dirigente 
della struttura Aeroporto e ferrovie durante il quale sono stati esaminati ed affrontati, in particolare, 
gli aspetti connessi alla riprogrammazione delle linee di azione 1.1 e 1.2 ed alle motivazioni che 
hanno reso necessario adeguare il programma al mutato scenario del contesto di riferimento.   

Nel corso della seduta plenaria il Comitato ha esaminato e approvato la proposta di 
riprogrammazione del programma attuativo regionale PAR FSC Valle d’Aosta 2007/2013 nonché 
la modifica dei criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato nella seduta del 16 
ottobre 2009, e preso atto dell’aggiornamento della composizione dei componenti dello stesso. In 
tale contesto l’Autorità di gestione e i responsabili degli interventi hanno illustrato lo stato di 
avanzamento del Programma.  

 

 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 21 novembre 2013 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 
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In data 21 novembre 2013, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1961/PRO, ha 
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell’art. 7 del regolamento interno - 
l’approvazione del verbale della riunione del Comitato, svoltasi il 6 settembre 2013. In data 10 
dicembre 2013, con nota prot. n. 2074/PRO, si è data comunicazione della conclusione positiva 
di tale procedura, con la conseguente approvazione del verbale. 

 

Sistema di monitoraggio 

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della 
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio 
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di 
valutazione regionale (NUVAL). 

Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del 
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte 
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di 
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente è stato reso 
operativo il flusso automatico per l’importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile 
della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG). 

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL sta predisponendo, 
sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica 
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per l’anno 2013. 

Il rapporto, contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 
dicembre 2013, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento 
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei 
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio è, inoltre, corredato da un allegato statistico 
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG. 

Si precisa che nelle tabelle finanziarie del rapporto al 31 dicembre 2013, non sono incluse le 
risorse, impegnate a fine anno 2013 dall’Amministrazione regionale, per gli interventi a valere sulla 
linea di azione 1.1 “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino - Bimodali” nonché le risorse destinate alla Soc. NUV s.rl, per consentire l’avvio della 
gare di appalto dei lavori e della Direzione lavori e sicurezza, del primo lotto del Polo universitario 
di Aosta. 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 
monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2013 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al 
seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp 

 

 

 

 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 
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2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

L’Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, 
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l’attività 
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.  

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2013 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 56.999,19, in particolare: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di 
servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
18.323,80;  

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi 
si sono registrate economie per un importo pari a euro 38.675,39.  

 

2.13  ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2013. Le attività a supporto della riprogrammazione approvata 
dal CdS il 6 settembre 2013, sono state realizzate direttamente dalla struttura dell’ Autorità di 
gestione del programma. 

 

Si è concluso a settembre 2013 l’incarico di collaborazione tecnica - affidato, con deliberazione 
della Giunta regionale n. 2192/2011 - ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per la realizzazione 
di attività di assistenza tecnica e animazione, supporto alla rendicontazione e verifica di un 
intervento curato dalla struttura aree protette della Regione. 

Il progetto concernente “Attività di un funzionario assunto a tempo determinato per lo svolgimento 
di attività di assistenza tecnica” si è concluso, come previsto, a dicembre 2012, nel corso del 2013 
sono stati effettuati i pagamenti residuali, generando una economia di euro 22.873,46.  

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 
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In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica 
regionale di sviluppo 2007/13, in data 24 febbraio 2014 si è tenuta l’annuale riunione del Forum, 
nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di 
sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul 
Programma FSC. 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Nel corso 2013, sono stati attuati, in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi 
cofinanziati dai fondi comunitari e statali, i seguenti interventi: 

� il forum partenariale, tenutosi in data 4 febbraio 2013, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2012 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC; 

� il forum partenariale, tenutosi in data 24 febbraio 2014, nel corso del quale è stato illustrato il 
Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto 
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC; 

� l’evento annuale si è tenuto nell’ambito della manifestazione “Maison et Loisir - 
“Rigenergia/13””, finalizzata a promuovere, tra l’altro, la conoscenza degli interventi finanziati 
dal Programma PAR FSC 2007/13, nell'ambito della politica regionale di sviluppo 2007/2013 e 
della sua complementarietà con l’azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea. 

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si è provveduto: 

� al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa 
relativi alle attività da illustrare; 

� al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con l’ufficio di 
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter 
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra l’altro, , sulla realizzazione del Polo universitario di 
Aosta, (reperibile al seguente indirizzo internet:  
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le 
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

� all’implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla 
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FSC; 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 
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� alla veicolazione attraverso l'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del “Notiziario 
Europa e Lavoro”, di articoli sugli interventi avviati, disponibili all’interno della sezione 
“Notiziario Europa e Lavoro” 
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della 
Regione. 

 

2.15 PROGETTI ESEMPLARI  

Al 31 dicembre 2013 non è possibile dare evidenza di progetti esemplari, considerato che le attività 
sono tuttora in corso. 

 

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

Alla data del 31 dicembre 2013 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  


