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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2013.

BN

Esso é stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della
Regione, in qualita di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS".

L’elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2013,
inseriti nel Sistema di gestione progetti (SGP) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica ex art. 10 legge n. 125/2013 (DPS), Direzione Generale per la politica regionale
unitaria nazionale, a cura dei Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché
sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per
'annualita 2013.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dal DPS, che
ha fornito al’Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE®.

La scelta nella redazione del rapporto e stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni
relative agli interventi finanziati nell’ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a
rilevare I'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2013 rispetto all’anno precedente,
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

! Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 21, n. 23, n. 24,
n. 27 e n. 28, contenenti informazioni aggregate sulle quali non € stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati.
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1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA -

VALLE D'AOSTA Programmazione 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 31/12/2013
monitoraggio

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’'intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

» riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella Valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o
provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a
oltre 24 milioni di euro?.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2013, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nell’ambito dell'llP sono stati i seguenti:

— 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per 'adeguamento e il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero del’economia e delle finanze, il Ministero
dellambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e |l
Ministero delle politiche agricole e forestali;

2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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— 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex llva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze;

- 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa
dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’'economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per [linformatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’'Universita e della ricerca;

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e
societa dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

- 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero del’economia e delle finanze, |l
Ministero delle infrastrutture e 'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

— 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

— 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivitd di assistenza tecnica nell’'ambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente € riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di
finanziamento.
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Numero Totale
Codice e titolo APQ Progetti Finanziamenti Stato altri Stato Fondo
9 dell'Intesa UE Regione Comune Altro pubblico - . Sviluppo e
provvedimenti Coesione

VALAE - APQ per il miglioramento dellaccessibilita al 2 € 21.658.338,10 €0,00 | € 18.937.180,10 €0,00 £0,00 €0,00| €2.721.158,00
sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dell’APQ per il miglioramento 3 € 15.400.000,00 €0,00 | € 11.740.474,00 €0,00 €0,00 €0,00| €3.659.526,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino € 40.000.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 | € 40.000.000,00 € 0,00
Xﬁsl,_tgo - Riconversione dellarea ex ILVA Cogne di 4 € 8.313.599,35 €0,00| €161.070,00 €0,00| €547.587,83 €0,00| €7.604.941,52
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dellarea ex ILVA 1 €1.160.936,78 €0,00 € 66.322,00 €0,00| €160.936,78 €0,00| €933.678,00
Cogne di Aosta
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 €000, €579.87548 €0,00| €42.000,00| €502.000,00 €0,00
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitivita del
cisterma produtt 2 € 349.272,00 £0,00 €0,00 €0,00 £0,00 €0,00| €349.272,00
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 19 € 30.159.502,00 €0,00 | € 24.639.156,51 €0,00 €0,00| €5.520.345,49 €0,00
Risorse Idriche
VALSI - E-Government e Societa’ dell'Informazione in 2 € 2.588.777,00 €0,00| €933.789,00 €0,00 €000| €473.000,00 € 1.181.988,00
Valle d'Aosta
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e 3 €6.398.474,01| €88.540,91| €3.970.977,93 €0,00 £0,00 €0,00| €2.338.95517
Societa dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta
VALSX — Societa dell'informazione — Atto integrativo 1 € 1.020.528,00 € 0,00 €450.071,00| €82.994,00| € 110.592,00 € 376.871,00 € 0,00
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di 3 €6.033.887,88 €0,00| €2.481.787,88 €0,00 £0,00 €0,00| €3.552.100,00
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento ) € 1.345.000,00 €0,00| € 345.000,00 €0,00 £0,00 €0,00| €1.000.000,00
del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino

13 65 |€135552.190,60°| €88.540,91 | €64.305.703,90| €82.994,00| €861.116,61 |€ 46.872.216,49 | € 23.341.618,69

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla dat

a di monitoraggio del 31/12/2013

3 Il totale finanziamento dell'lntesa ammonta realmente a euro 135.230.573,52, di cui euro 87.800,00 UE, euro 63.996.311,90 Regione, euro 23.330.134,52 FSC. Permane I'anomalia (non imputabile
alla scrivente amministrazione) gia evidenziata nel RAE 2012, per cui dal report si evince, erroneamente, che i finanziamenti del’APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 22.526,01 (di
cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 11.484,17 FSC), rispetto al costo programmato in APQ. Tale aumento pero é fittizio, in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensi da
economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJO3 per euro 5.999,01 e VALSJO02 per euro 16.527,00, riprogrammate sull'intervento VALSJO1 e correttamente imputate in SGP su tale intervento
come “economie derivanti da altri progetti”. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle.
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Al 31 dicembre 2013, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a oltre 135 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 64 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FSC.

Rispetto al 31 dicembre 2012, si rileva uno scostamento nel finanziamento dell’intesa pari a 0,299
milioni di euro a valere su risorse regionali utilizzate a copertura delle opere realizzate nell’ambito
dell'intervento VALTFO2 e non contabilizzate precedentemente.

Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

_ Valore
Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero
Totale di cui FAS
APQ stipulati 13 € 130.129.061,02 € 22.225.275,97
Tabella 20 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti a  lla data di monitoraggio del 31/12/2013
. Valore
Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero
Totale di cui FAS

Progetti attivi 46 €111.772.652,38 | € 16.662.208,09

- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 27 € 106.386.312,16 € 15.518.536,47

- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 19 € 5.386.340,22 €1.143.671,62
- (.ji.cui. attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 £0,00 €0,00
individui
Progetti chiusi 19 € 18.356.408,64 | € 5.563.067,88

- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 7 € 11.231.093,57 € 2.857.657,68

- di cui chiusi per 'acquisizione di beni e servizi 12 € 7.125.315,07 € 2.705.410,20
- (_ji_cui_ chiusi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
individui
Totale 65 € 130.129.061,02 | € 22.225.275,97

Tabella 21 - Avanzamento dell'Intesa per Progettial la data di monitoraggio del 31/12/2013

Nel 2013 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, e il
numero dei progetti, pari a 65, & rimasto invariato.

Si evidenzia che, rispetto alllanno precedente, al 31 dicembre 2013, sono stati chiusi i seguenti
ulteriori 5 interventi:

» VALRIA2.2 - Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di
Brissogne;

» VALRIA2.3 - Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune
di Donnas;

* VALRIA2.4 - Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di
Rhémes-Notre-Dame;

= VALRIA2.5 - Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe;

= VALSXO01 - RIVA Riuso people Valle d’'Aosta.

Q 3
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2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente € riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta al 31
dicembre 2013.

Intesa Istituzionale di Numero . . . : . .
. | Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
Programma Progetti
VALLE D'AOSTA 65 € 135.552.190,60 €87.470.974,81 | € 79.428.957,80

Tabella 22 - Avanzamento finanziario dell'intesa al  la data di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto all'anno precedente, sono stati effettuati impegni per euro 480.304,51. | pagamenti sono
aumentati di un importo pari a euro 1.503.892,10.

Come gia specificato nel RAE al 31 dicembre 2012, la differenza tra i finanziamenti e gli impegni é
imputabile all'esiguo stato di avanzamento dellAPQ VALAT, i cui impegni ammontano a euro
4.922.915,62, a fronte di un finanziamento complessivo che, inizialmente, era pari a euro
40.000.000,00. Si evidenzia tuttavia che tale APQ ha subito, nel 2012, un definanziamento pari a
euro 27.000.000, di cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovra prendere atto per le opportune
rimodulazioni del piano finanziario, come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.2.5 e che,
pertanto, il finanziamento disponibile ammonta a euro 13.000.000".

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti é riportato 'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase procedurale attuale - g
Iter Procedurale — . . .
Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche Numero Valore

Studio di fattibilita 0 €0,00
Progettazione Preliminare 3 € 8.191.892,67
Progettazione Definitiva 2 € 26.180.000,00

Realizzazione ] ]

OOPP Progettazione Esecutiva 1 € 2.000.000,00
Esecuzione Lavori 6 € 18.862.679,96
Collaudo 9 € 32.546.647,30
Funzionalita 13 € 29.836.185,81

Totale 34 €117.617.405,74

Tabella 23 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

“ 1 finanziamento disponibile € comprensivo anche di circa 6,5 milioni di euro destinati, nel'lambito dell'intervento
VALATO2, all'elaborazione della progettazione definitiva della variante Verrés-Chatillon, che potra essere avviata solo a
seguito di apposita decisione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori.
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Progetti per Fase procedurale attuale - Progetti
Iter Procedurale Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i
e servizi Numero Valore

Definizione e stipula contratto 1 € 320.000,00
Acquisizione Beni

Verifiche e controlli 2 € 5.259.997,01

Da Awviare 1 € 100.000,00
Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 17 € 1.686.343,21

Verifiche e controlli 5 €4.757.427,76
Iter Non Definito Fase Non Definita 5 € 387.887,31
Totale 31 € 12.511.655,29

Tabella 24 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - acquisizione di beni e servizi

Progetti per Fase procedurale attuale - Progetti
Iter Procedurale Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
individui Numero Valore
Totale 0 € 0,00

Tabella 25 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - erogazione di finanziamenti ed a  iuti a
imprese e individui

Al 31 dicembre 2013, si rileva, rispetto all’anno precedente, il seguente avanzamento procedurale
dei progetti:

] per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 1 ulteriore
progetto é in fase di collaudo e 6 ulteriori progetti risultano in funzionalita;

= per gquanto attiene ai 31 interventi relativi all’acquisizione di beni e servizi, non si rilevano
variazioni.

Nell'ambito dell'llP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di
finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico dell’'lIP della Valle d’Aosta in termini di
valore cumulato.

Valore

Intesa: VALLE Numero Totale (Finanziament - Costo Economie
D'AOSTA Progetti | Finanziamenti ; Realizzato

Economie)
Totale 65 € 135.552.190,60 | € 130.129.061,02 |€ 79.860.590,57 | € 5.423.129,57

Tabella 26 - Avanzamento economico dell'intesa alla  data di monitoraggio del 31/12/2013

Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2013, & aumentato di euro
1.212.060,91.

Rispetto al 2012, le economie sono aumentate di euro 57.460,76.

Q 3
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2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento dell’llP della Valle d’Aosta in termini fisici®.

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore Valore Valore
AU Finanziario target NI &l
¢ 31/12/2013
Giornate/uomo prestate (N.) 5 € 2.159.837,31 44,00 44,00
Studi o progettazioni (N.) 4 € 1.478.907,36 2,00 2,00
Studi o progettazioni (N) 1 € 966.369,34 1,00 1,00
Superficie oggetto di intervento (mq) 1 € 5.354.580,32 200,00 200,00
Unita di beni acquistati (N.) 2 € 2.520.201,06 4,00 4,00
Tabella 27 - Indicatori di realizzazione fisica
Progetti Indicatori
Indicatori occupazionali Valore Valore Valore
AU Finanziario target NI &l
¢ 31/12/2013

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 1 € 5.354.580,32 0,00
Giornate/luomo complessivamente attivate (N.) 5 € 2.159.837,31 0,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.) 2 € 2.520.201,06 0,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 4 €1.478.907,36 1,00 1,00
progetto (N.)
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 1 € 966.369,34 0.00
progetto (N)

Tabella 28 - Indicatori occupazionali

® Si evidenza che le tabelle n. 27 e n. 28, elaborate a cura del DPS, sono state inserite in gquanto appositamente previste
dall'Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma attuativo FAS”. A tal

<
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2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli

APQ stipulati.

. . Numero Totale . -
Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento 2 € 21.658.338,10 | € 16.754.166,70 | € 15.161.326,43
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo delllAPQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 | € 10.958.236,36 | € 6.462.671,89
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 €40.000.000,00| €4.922.915.62| €4.873.904,81
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione dellarea ex ILVA 4 €8.313.599,35| €8.253.274,05| €8.190.016,76
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dellarea ex ILVA Coane di Aosts 1 €1.160.936,78| €1.160.936,78| € 1.157.297.28
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.12387548| €845.00511| €746.92883
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 €349272.00| €184.71645| €184.716.45
competitivita del sistema produttivo
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 | €30.159.502,00 | € 27.150.320.65 | € 25.921.660,08
Integrata delle Risorse Idriche
VALSI - E-Government e Societa 2 €2.588.777,00| €2.520.201,50| € 2.520.201,06

dell'Informazione in Valle d'Aosta

VALSJ - Secondo APQ in materia di e-
Government e Societa dell'Informazione 3
nella Regione Valle d'Aosta

€6.398.474,01

€6.375.948,00

€ 5.911.645,57

VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
- ATTO INTEGRATIVO

€ 1.020.528,00

€ 966.369,34

€ 966.369,34

VALTF - Adeguamento e Miglioramento del
Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3
Tratta Aosta-Torino

€6.033.887,88

€6.033.794,25

€6.027.219,30

VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e

miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00| € 1.345.000,00| € 1.305.000,00
ferroviario Aosta-Torino
13 65 € 135.552.190,60 | € 87.470.974,81 | € 79.428.957,80

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'Intesa se
31/12/2013

condo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio de |

Nei successivi paragrafi & riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex llva Cogne (  VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero del’economia e delle finanze,
I’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area siderurgica ex llva Cogne, finalizzato
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione
dell'area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la

12
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zona®.

Nello specifico, I’Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su
risorse regionali:

1) VALCOO01 Area immagine;
2) VALCOOQZ? Area sport;

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni
'40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere
sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.).

Al 31 dicembre 2013, il sottointervento risulta ultimato. Oltre ai lavori di ristrutturazione della
torre piezometrica e di recupero funzionale dell’originario serbatoio per I'acqua industriale,
posto sulla sommita della torre, conclusi precedentemente, nel 2013, sono state ultimate
alcune opere migliorative.

Il finanziamento complessivo di euro 1.003.238,24, superiore a quanto programmato
inizialmente pari a euro 967.504,09 interamente a valere su risorse FSC, e stato coperto con
gli interessi attivi maturati dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti ammontano ad euro 999.159,70.

La chiusura del sottointervento in SGP é prevista per il monitoraggio al 30 aprile 2014.

1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si & concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a

®A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell’area industriale ex Ilva-Cogne ha
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata
qualita ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider Il 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i
primi stralci dei lavori per I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attivita produttive (“pépiniere d’entreprises”). Sulla base dell’Accordo di
programma sottoscritto con '’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione
della viabilita finitima di collegamento dell'area con gli assi viari cittadini. Nel'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici
bonificate.
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136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana
delle acque s.p.a..

L’intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 dicembre
20009.

2) VALCOOQ2 Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell’area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula del’APQ e pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FSC.

Al 31 dicembre 2013, lintervento e ultimato. Sono stati realizzati un ponte pedonale sul torrente
Buthier e una passerella sospesa, sono stati, inoltre, realizzati i lavori di pavimentazione della pista
ciclopedonale e I'impianto di illuminazione e, nel 2013, sono state, infine, posate le attrezzature
sportive in idonee aree sportive adiacenti alla pista’.

Il finanziamento complessivo dell'intervento, pari a euro 1.497.939,55, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.401.333,14.

La chiusura dell'intervento in SGP é prevista per il monitoraggio al 30 aprile 2014.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione,
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilita
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ e pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come gia evidenziato nei RAE precedenti, i lavori di realizzazione dell’'opera, iniziati a novembre
2004, si sono conclusi ad ottobre 20078,

L'importo del finanziamento complessivo pari a euro 5.637.029,33, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive, sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla Societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2013, non si segnhalano scostamenti: i pagamenti restano invariati e ammontano a

" La conclusione dellintervento, inizialmente prevista nell'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di
realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e
della necessita, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il
percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si &
generato un ritardo dovuto alla difficolta di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per
permettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier.

® La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di
difficolta finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei
lotti necessarie per I'insediamento di nuove attivita produttive.
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euro 5.614.132,10. A seguito del fallimento dellimpresa esecutrice dei lavori, in attesa della
decisione del Tribunale, residua da pagare un debito pari a euro 22.897,23.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L’intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni
dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo & pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori del 31 marzo
2010, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari
dellimpresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento.
Cio ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei lavori e ha comportato
il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitivita
regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8°.

Il finanziamento complessivo dell'intervento, pari a euro 1.160.936,78, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d'Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2013, non si segnalano scostamenti, i pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.
A seguito del fallimento dellimpresa esecutrice dei lavori, in attesa della decisione del Tribunale,
residua da pagare un debito pari a euro 3.639,50.

2.2.3 APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per
'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento

°La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE I'assenso a procedere con la chiusura
dell'intervento finanziato con risorse FSC, prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) € finanziata nell'lambito
del Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13 e che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono di tipo programmatico e
saranno inseriti in APQ una volta risolte le condizioni tecnico economiche e finanziarie che attualmente ostano
all'attuazione.
Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio
dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell’'ambito del’APQ in
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non € piu monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite
la BDU delllGRUE nell'ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR
FESR Competitivita 2007/13.

15




PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

intermodale™®.

Nell’ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.652.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilita oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di
Torino e consegnhato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere
significative riduzioni nei tempi di percorrenza, aumentare il livello di sicurezza e affidabilita
dell'infrastruttura.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2012, per
un ammontare di pagamenti pari a euro 154.906,37. Per 'economia generata, pari ad euro 93,63,
il MISE aveva dato, nel 2012, I'assenso al non utilizzo.

2) VALTEO2 Eliminazione di 11 passaqgai a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

| lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilita stradale di
collegamento, oggetto dell'intervento, sono stati ultimati e collaudati tra il 2007 e il 2008 e le opere
sono state successivamente consegnate ai Comuni, in ultimo nel 2009. Esse hanno consentito
I'eliminazione di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 3.397.100,00 a valere su risorse FSC.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati a euro 3.778.887,88, in quanto sono stati
contabilizzati ulteriori costi a copertura opere realizzate nell’ambito dell’intervento. L’incremento del
costo programmato in APQ e stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro
381.787,88 rispetto allo stanziamento iniziale.

L’intervento & ancora attivo in SGP e registra forti ritardi nella chiusura in quanto permangono
difficolta nella formalizzazione delle convenzioni per la cessione dei diritti di sovrappasso e
sottopasso alla rete, nonostante nel corso degli ultimi anni si siano svolti diversi incontri tra la
Regione, RFI S.p.A. e i soggetti gestori della viabilita finalizzati a concordarne i contenuti.

La chiusura dell'intervento in SGP & prevista per il monitoraggio al 28 febbraio 2014

©1a Regione si & posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell’lambito dell'lIP, quello
di accrescere I'accessibilita al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.

La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, € una linea a binario unico, non elettrificata, che prevede I'inversione
del senso di marcia nella stazione di Chivasso.

g anticipa infatti che, con nota prot. n. 1557/SAF, il Responsabile di intervento - tenuto conto che i lavori relativi ai
passaggi a livello sono stati ultimati e collaudati e che le opere, consegnate e accettate dai Comuni, risultano
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3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattivita della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati
alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane -
Chaétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin — situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate
laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, e stato interamente finanziato con risorse
regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verres i lavori sono stati ultimati nel 2009 con approvazione
del certificato di regolare esecuzione. Mentre, con riferimento al hodo di interscambio di Chétillon,
lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione sono stati approvati in data 24
luglio 2012.

L'intervento € ancora attivo in SGP a causa delle difficolta riscontrate nel pervenire alla
sottoscrizione, tra RFI S.p.a. e i Comuni coinvolti, dei contratti di comodato d’'uso gratuito per
I'utilizzo ventennale delle aree e degli edifici.

A tal proposito, a seguito di diversi incontri, che si sono tenuti negli ultimi anni, tra la Regione, RFI
S.p.a. e i soggetti attuatori, in data 18 dicembre 2013, si & pervenuti alla sottoscrizione del
contratto di comodato d'uso fra il Comune di Chétillon e RFI s.p.a. mentre per quello di Pont-Saint-
Martin la stipula €& prevista per la prima meta del 2014 e per quello di Verrés entro la fine del 2014.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e ammontano ad euro 2.093.425,05.
Rimangono da pagare euro 6.574,95 a causa di ultime verifiche inerenti la stazione di Chatillon,
che saranno liquidati nel 2014.

La chiusura dell'intervento in SGP e prevista entro la fine del 2014.

2.2.4 Secondo APQ per I'adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilita (finanziato nell’ambito del primo APQ), in data 19
dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per 'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, per la realizzazione dei
seguenti interventi, per un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro
1.000.000,00 a valere sul FSC e euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di
Chivasso”) — progettazione preliminare e definitiva,;

2) VALTGO02 Rigualificazione della stazione di Hone per l'utilizzo guale nodo di_interscambio
modale.

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

perfettamente funzionanti e negli anni non si sono registrati inconvenienti o reclami - ha informato il Tavolo dei
Sottoscrittori dell'intenzione di procedere alla chiusura dell'intervento VALTFO2 con il monitoraggio al 28 febbraio 2014,
anche in assenza della formalizzazione delle sopra citate convenzioni.
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Le progettazioni preliminari e definitive del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto
dell’intervento, sono state elaborate da Italferr.

BN

Al 31 dicembre 2013, l'intervento &€ ancora attivo in SGP, in quanto, nonostante i solleciti, la
procedura di verifica di conformita urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture -
Provveditorato OO.PP. Piemonte e Valle d’Aosta, avviata formalmente da RFI s.p.a. in data 26
ottobre 2011, € ancora in corso e i tempi prolungati del rilascio si sommano ai notevoli ritardi gia
accumulati nella realizzazione dell'intervento®?.

Come gia evidenziato nel RAE 2012, la necessita di rielaborare e integrare le progettazioni
preliminari e definitive ha comportato un aumento dei costi progettuali il cui importo stimato,
invariato rispetto al 2011, e pari a euro 1.667.637,91 ed ¢, pertanto, notevolmente superiore al
costo programmato in APQ, pari a euro 400.000,00. RFI S.p.a. intende utilizzare a copertura dei
maggiori costi sostenuti le risorse disponibili nellambito dellAccordo di programma quadro
interregionale. Spettera al Tavolo dei Sottoscrittori prendere una decisione in merito.

Al 31 dicembre 2013, non sono state liquidate ulteriori somme e i pagamenti ammontano ad euro
360.000,00. Stante il costo della progettazione stimato come sopra riportato, in attesa che il Tavolo
dei Sottoscrittori assuma le pertinenti decisioni in merito, RFlI S.p.a. non ha ancora richiesto il
pagamento della somma restante, non essendo ancora stata approvata la progettazione definitiva
da parte della Regione Piemonte.

2) VALTGO02 Riqualificazione della stazione di H6ne per l'utilizzo quale centro di interscambio
modale

L'intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Hone, di un nodo di interscambio
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per l'accoglienza e di appositi locali
adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a
valere sui fondi FSC ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore € il Comune di H6ne e l'intervento é attuato d'intesa con la Regione e gli altri
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

L’intervento si € concluso in data 27 gennaio 2012, a seguito dell’emissione del certificato di
agibilita.

Come segnalato nel RAE 2012, al fine di chiudere l'intervento in SGP, occorre che il Comune e
RFI S.p.a. procedano alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’'uso gratuito per l'utilizzo
delle aree. Il Comune di Héne, in data 26 febbraio 2013, ha approvato il predetto contratto ma
nonostante i solleciti non si & ancora pervenuti alla sottoscrizione da parte di RFIl. La
formalizzazione é auspicate per il 2014.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono invariati e pari ad euro 945.000,00.

2 come gia evidenziato nei RAE precedenti, la realizzazione dell'intervento, che inizialmente doveva concludersi nel
2008, ha subito ritardi considerevoli ascrivibili alla complessita dell'iter procedurale per I'approvazione della VIA ma
anche all'avvicendamento di diversi referenti di progetto causato cambiamenti organizzativi interni al soggetto attuatore
(RFI S.p.a.) nonché alla necessita di ricercare la condivisione sul progetto da parte dei vari interlocutori coinvolti, tra i
quali il Comune di Chivasso, che aveva manifestato, sul piano politico, la propria opposizione alla realizzazione
dell’'opera. A cio si aggiungono i tempi di rilascio della verifica di conformita urbanistica.

18




PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il mig lioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data
9 aprile 2008, finanziava, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso,
per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Tali interventi, gia prefigurati dallo studio di fattibilita elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere
ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l'affidabilita della tratta Aosta/lvrea,
erano i seguenti:

1) VALATO1 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” — Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera;

2) VALATO0Z2 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés — Chatillon;

3) VALATO03 Rigualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da H6ne Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta;

5) VALATO5 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta Ivrea — Aosta.

Si precisa che, con I'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, é
intervenuto un definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti allAPQ
interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato
per l'anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a disposizione per
'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni.

Nel contempo, a fronte delle criticita venutasi a creare con il divieto di passaggio dei treni diesel
nella stazione di Torin Porta Susa, con DGR n. 2575/2011, la Giunta della Regione autonoma
Valle d’Aosta ha approvato alcune determinazioni in ordine alla revisione dell’APQ interregionale,
tra cui, quella di porre lintervento di progettazione esecutiva e realizzazione della lunetta di
Chivasso nella sezione programmatica e quella di verificare la fattibilita di finanziare con le risorse
liberate 'acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico™.

'3 Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a partire dall'agosto 2010, sono state introdotte una serie di
progressive inibizioni alla circolazione dei treni diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel 2011, all’assoluto
divieto di accesso nel passante.

Dato che la tratta Aosta/lvrea non & ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile & stata I'istituzione di una rottura di
carico nelle stazioni di lvrea e/o Chivasso per permettere all’'utenza diretta a Torino di passare da treni diesel ad elettrici
(o viceversa se diretta ad Aosta). Cio ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un consistente aumento dei
tempi di percorrenza da 120 a 135 minuti in media per circa 120 km.

Il nuovo scenario ha reso quindi necessario dare priorita alla realizzazione di azioni finalizzate all’eliminazione della
rottura di carico in tempi ragionevoli, attraverso soluzioni tecnologiche per il materiale rotabile, rinviando, per contro,
I'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali programmati in APQ quali la lunetta di Chivasso.

Con la risoluzione n. 1914/XI1l del 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a proporre le iniziative piu
opportune per ripristinare il collegamento diretto Aosta/Torino, mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni
bimodali.

A tal fine il Presidente della Regione, in data 21 dicembre 2012, ha inviato al Ministro per la coesione territoriale e al
Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico una nota per richiedere certezza rispetto alla
destinazione sull'intervento di acquisto del materiale rotabile, dei 27 milioni definanziati nel’ambito dell'aggiornamento
del Contratto di programma RFI.

Inoltre, in data 11 marzo 2013, ha altresi comunicato la necessita di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta
2007/13, destinate agli interventi infrastrutturali sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare
I'acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali al fine di fornire una prima risposta significativa all’'utenza. Nel
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Successivamente, il Governo ha disposto, con il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d.
Decreto del ‘Fare’, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), l'istituzione di un Fondo destinato a
finanziare una serie di interventi, tra cui il “collegamento ferroviario funzionale tra la Regione
Piemonte e la Valle d’Aosta” e, in attuazione al predetto Decreto, in data 17 luglio 2013, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ha
assegnato alla Regione 27 milioni di euro, definanziati nell’'ambito del sopra citato aggiornamento
del Contratto di programma RFI, per 'acquisto del materiale rotabile™.

L’APQ andra riprogrammato coerentemente con il modificato quadro di riferimento.

1) VALATO1 Realizzazione della 'lunetta’ di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera

Nell'ambito dellAPQ interregionale e finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della
lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..

Al 31 dicembre 2013, I'intervento non & ancora stato avviato®.

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés-Chatillon

L'intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante
nella tratta ferroviaria tra Verrés e Chatillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11
gallerie), per un costo programmato alla stipula del’APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr I'incarico per
I'elaborazione delle progettazioni.

Come precisato nel RAE 2012, la progettazione preliminare, approvata da RFI in data 26 giugno
2011, é stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a
gquanto programmato in APQ.

Come previsto nellambito dal’APQ, la progettazione definitiva potra essere avviata, sulla base
degli esiti della progettazione preliminare, su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si é
ancora espresso in merito™.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.412.801,88.

contempo, e stato richiesto I'impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc per il prossimo
triennio a copertura dell'investimento necessario pari a circa 70 milioni di euro.

In data 6 settembre 2013, & stata approvata da parte del Comitato di Sorveglianza la riprogrammazione del PAR FSC
Valle d’Aosta 2007/13, per consentire I'acquisizione dei treni bimodali.

> come riportato nel paragrafo 2.2.4, € ancora in corso la procedura di verifica di conformita urbanistica sul progetto
definitivo della ‘lunetta’ di Chivasso.

Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell’opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780
milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilita finanziaria prevista in APQ non
consentiva il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con avvio a partire
dal 2016.

% g specifica che nei 13 milioni di euro programmati nellambito dellAPQ interregionale, non oggetto del

definanziamento intervenuto con il DM n. 234 del 12 luglio 2012, sono ricompresi 6,5 milioni di euro destinati
all'elaborazione del progetto definitivo della variante Verres-Chatillon, su cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovra esprimersi.
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3) VALATO03 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L'intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro
6.000.000,00.

Alla stipula dellAPQ era previsto un unico intervento, che & stato successivamente suddiviso,
coerentemente con lI'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

= VALATO6 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di
euro 4.000.000,00.

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi alla posa delle travate e avvenuto a
maggio 2013 ed é stato approvato il relativo certificato.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.907.489,89.

= VALATO?7 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.

L'ultimazione di una parte dei lavori era stata formalizzata nel 2012 e rimaneva ancora da
realizzare l'intervento di sistemazione degli argini del torrente Chiusella cosi come richiesto
dall'Autorita di Bacino del Po (AIPO). La consegna di tali lavori € avvenuta in data 24 giugno
2013 e la conclusione é prevista entro giugno 2014, con collaudo e funzionalita entro il 31
dicembre 2014.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.361.720,37.

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Hone Bard a Verrés e da Chétillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Hone Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta, per
elevare la velocita di rango.

Il costo programmato e di euro 20.000,00.

L’intervento si & concluso nel 2009 con I'approvazione da parte del soggetto attuatore RFI S.p.a.
della progettazione preliminare elaborata da Italferr.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e pari a euro 6.770,33 e le economie da
riprogrammare pari e euro 13.229,67.

5) VALATO5 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta lvrea-Aosta

L'intervento finanzia I'elaborazione della progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta
Ivrea—Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

L'intervento si & concluso nel 2011, con il provvedimento del Ministero del’ambiente per la verifica
di assoggettabilitd a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale che, sulla base della
progettazione preliminare, elaborata da Italferr e approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a. nel
2010, ha disposto I'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 185.122,34 e le economie da
riprogrammare pari a euro 14.877,66.
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2.2.6 APQ per il miglioramento dell'accessibilita a | sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e I'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale®’.

Nell'ambito dellAPQ per il miglioramento dell’accessibilita al sistema aeroportuale, siglato in data
23 dicembre 2005, sono finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 11.858.842,00 a valere su risorse
regionali:

1) VALAEO1 Prolungamento della pista di volo;

2) VALAEOQZ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.

1) VALAEO1 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della
pista di volo dell’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di
decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo programmato in APQ e di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.
Il collaudo tecnico era gia avvenuto a fine 2010 e la pista era agibile ed operativa per il volo a vista.

Rispetto allanno 2013, i pagamenti sono rimasti invariati e ammontano ad euro 9.806.746,11 a
fronte di un totale dei finanziamenti che ammonta ad euro 16.303.757,78.

Al 31 dicembre 2013, I'intervento non & ancora chiuso nel sistema informatico SGP, in quanto, si e
in attesa di risoluzione del contenzioso sulle riserve poste dall'impresa esecutrice dei lavori.

2) VALAEOQ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e linstallazione degli apparati di radioassistenza per
effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilita, per un importo programmato di euro
2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 78.842,00 a valere su risorse
regionali ed é entrato in funzione a gennaio 2012.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, e
stato coperto con risorse regionali e i pagamenti sono gia tutti interamente liquidati a seguito
dell'installazione delle radioassistenze.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 giugno 2012.

2.2.7 Atto integrativo dellAPQ per il migliorament o dell’accessibilita al sistema
aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell’accessibilitd aeroportuale finanziati
nell’ambito del’APQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007,

11 Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con
DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalita e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per
un suo funzionale ed armonico sviluppo.

22



PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, & patri
a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FSC e euro 11.740.474,00 a
valere su risorse regionali*®.

L'Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) VALAFO01 Realizzazione della huova aerostazione passeqgeri (terminal), dei parcheggi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;

3) VALAFO3 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, |l stralcio.

1) VALAFO1 Realizzazione della nuova aerostazione passeqggeri (terminal), dei parcheqggi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilith nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della
viabilitd e I'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per
un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

I lavori, iniziati nel 2010, hanno riguardato sia I'edificio dell’aerostazione, sia le aree del parcheggio
auto e del parcheggio aeromobili. La conclusione inizialmente era prevista nel 2012. Lo slittamento
dei tempi per l'ultimazione dei lavori, inizialmente, & stato parzialmente imputabile alle attivita di
bonifica del sito, resesi necessarie a seguito del ritrovamento di amianto nell'area®.

In data 14 agosto 2012, la stazione appaltante ha approvato la perizia suppletiva e di variante, che

8 L Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale del
2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su
risorse FSC e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della
viabilita, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali;

2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari a
euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito della decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, ad agosto 2009, I'Atto integrativo € stato rimodulato

finanziariamente per tenere conto dell’esigenza di ridimensionare I'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito

delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare I'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa
mezzi di rampa. Inoltre, & stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per I'assestamento della viabilita
adiacente all'aeroporto ‘Corrado Gex’, relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in
regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. “Progetto
monitoraggio” (Del. CIPE n. 181/2006).

19 Nel corso del 2012 sono state effettuate attivita di bonifica ambientale che hanno provocato la sospensione parziale
dei lavori a seguito del ritrovamento di amianto nell’area interessata. Tali attivita si sono concluse il 20 aprile 2012.
Successivamente, su richiesta della Regione, la stazione appaltante ha dovuto presentare un nuovo piano di
caratterizzazione finalizzato ad effettuare indagini ambientali ed individuare eventuali contaminazioni del suolo, del
sottosuolo, delle acque sotterranee. A seguito dell'ispezione finale da parte della Regione avvenuta nel luglio 2012, e
stata rilevata la presenza di alcuni materiali da rifiuto non ancora bonificati. Il certificato finale di avvenuta bonifica & stato
quindi rilasciato dalla Regione solo in data 21 novembre 2012. Le aree sono state riconsegnate all'impresa esecutrice il
4 dicembre 2012.
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ha comportato, oltre a un costo aggiuntivo pari a euro 237.647,68, ulteriori 90 giorni per
'esecuzione delle opere. Al fine di potersi pronunciare in merito alla perizia, la Regione ha
richiesto alla stazione appaltante ulteriori approfondimenti ed informazioni.

Inoltre, nel corso dell’esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice, ha sollevato ingenti riserve,
ammontanti complessivamente ad euro 4.512.704,90, riferite in gran parte al’lanomalo andamento
dei lavori dovuto al ritrovamento dei rifiuti e al procedimento di bonifica.

Con nota del 15 maggio 2012, la stazione appaltante ha avviato la procedura per la definizione di
un accordo bonario, per un ammontare complessivo di euro 223.867,92, ai sensi dell’art 240 del
d.lgs. n. 163/2006. Tuttavia con comunicazione del 13 giugno 2012, I'impresa esecutrice dei lavori
ha rigettato la proposta, ritenuta tardiva e inaccettabile e, al fine di vedere riconosciute le richieste
avanzate con le riserve, in data 1° agosto 2012, ha avviato un contenzioso, presso il Tribunale di
Reggio Emilia, nei confronti della stazione appaltante.

Nellambito del giudizio, 'impresa esecutrice dei lavori ha avviato un procedimento di concordato
preventivo in continuita e, nellambito di tale procedimento, il Tribunale ha autorizzato lo
scioglimento del contratto nel mese di gennaio 2013, con conseguente necessita di individuare un
nuovo appaltatore, determinando cosi ulteriori ritardi.

Nel corso del 2013, la stazione appaltante ha quindi proceduto a interpellare le imprese in
graduatoria per verificare la disponibilita al subentro contrattuale, con esito negativo. La 2° e la 3°
impresa in graduatoria hanno, infatti, rinunciato al subentro contrattuale, in quanto ritenuto non
redditizio alle condizioni previste, mentre si € escluso di procedere con la verifica di interesse da
parte delle altre imprese in quanto la 4° imprese classificata si trova in situazione di concordato
preventivo e la 5° € in liquidazione.

A inizio 2014, € emersa quindi la necessita di dover indire una nuova gara d’appalto per affidare i
lavori di completamento dell'opera che, verosimilmente, portera ad un aumento dei costi
dell'intervento e ad un ulteriore allungamento delle tempistiche per la realizzazione delle opere.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 4.756.915,69.

E’ ancora da riprogrammare I'economia, derivante da ribasso d’asta, pari a euro 3.651.120,04, di
cui euro 940.209,05 a valere sul FSC e euro 2.710.910,99 a valere su risorse regionali.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

L'intervento VALAFO02 prevede l'acquisizione e l'installazione delle dotazioni informatiche e degli
arredi per gli uffici, per costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

Il progetto esecutivo degli arredi e della grafica interna al nuovo terminal passeggeri € stato
consegnato da AVDA alla Regione che, ai fini della sua approvazione, ha richiesto integrazioni e
precisazioni non ancora consegnate da parte del soggetto attuatore.

La fornitura e installazione degli arredi e delle dotazioni informatiche, inizialmente prevista per il
2012, e stata posticipata al 2015, a causa dei ritardi connessi alla realizzazione dell'aerostazione.

3) VALAFO3 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. |l Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAFO03 e pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a
valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse
regionali.

A gennaio 2011, sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda e delle aree di parcheggio che
si sono conclusi nel mese di giugno 2012, con ritardo rispetto ai tempi contrattuali.
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L'intervento ha visto la riqualificazione complessiva dell'ex “area Sogno” mediante la demolizione
dei due corpi di fabbrica, un tempo adibiti a ricovero mezzi, e della palazzina adiacente alla Strada
Statale n. 26. Tra le principali opere realizzate si segnalano: la rotatoria, che ha sostituito I'impianto
semaforico in corrispondenza dell'incrocio tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34, le due nuove aree
parcheggio poste a ridosso dell’area commerciale (per complessivi 104 posti auto e 5 stalli per
pullman), la sistemazione a verde dei restanti spazi realizzando inoltre le relative opere
impiantistiche e le alberature annesse.

L'appaltatore, nel corso dei lavori, ha formulato alcune riserve, sempre respinte dal RUP, per un
importo complessivo di euro 466.541,76. Nel novembre 2012, l'appaltatore, al fine di vedere
riconosciute le riserve apposte sul registro di contabilita, ha citato I’Amministrazione regionale
dinanzi al Tribunale di Aosta, che deve ancora pronunciarsi in merito.

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, avviate nell'ottobre 2012, |l
collaudatore ha disposto I'esecuzione di lavorazioni finalizzate a colmare mancanze e difetti di
esecuzione, da parte dell'appaltatore, oltre a quelle ritenute necessarie al fine dell’emissione del
certificato di collaudo.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.705.756,20.

A seguito di aggiudicazione definitiva, erano state riscontrate economie pari a euro 490.643,60.
Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti
dal progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo
dell'intervento da 2.600.000,00 a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di
cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il contributo FSC.

La chiusura dell'intervento e stata posticipata al 30 giugno 2014.

2.2.8 APQ in materia di e-government e societa dell ’informazione in Valle d’Aosta
(VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e
dei sistemi informativi del’amministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005,
I’Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione

Nellambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro
2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FSC, euro 473.000,00 a valere su fondi
UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti
interventi:

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi;

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilitd e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi

L'intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro
1.181.988 a valere su risorse FSC ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la
connessione delle 8 Comunita montane e dei 74 Comuni della Regione.

Il progetto si & concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro
1.550.000,00, pari al totale del costo programmato e senza variazioni di tempo rispetto alle
previsioni originarie contenute nell’Accordo.
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2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nellambito della fase 2 dell’ e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione
Sistema Pubblico di Connettivitd (SPC), partecipando al progetto Interregionale “ICAR”. In
particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e
ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui
euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

L'intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio al 30 aprile 2012, per un
ammontare di pagamenti/trasferimenti pari a euro 970.201,06. Per I'economia generata, pari ad
euro 68.575,50, relativa a minori costi interni dellAmministrazione regionale, il Tavolo dei
Sottoscrittori, aveva dato, nel 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse.

2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci  eta dell'informazione in Valle
d’Aosta (VALSJ)

In una logica di continuita rispetto allAPQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato
un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione,
siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica
amministrazione e ai cittadini.

Il valore programmato in accordo € pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su
risorse FSC, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse
FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell’Accordo sono tre:
1) VALSJO01 VdA all broadband;

2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest.

1) VALSJO1 VdA all broadband

L'Intervento “VdA All Broadband”, cosi come rimodulato a settembre 2007, ha come obiettivo
quello di portare connettivita a banda larga su tutto il territorio regionale, al fine di coprire anche
quelle parti che oggi risultano essere soggette a “digital divide”. Esso si sostanzia nella
realizzazione dellinfrastruttura tecnologica di trasporto abilitante alla fornitura di servizi di
connettivita a banda larga oltre che per I'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione..

Il costo programmato era pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro 947.471,00 a valere su risorse
FSC ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

All'intervento sono state successivamente attribuite ulteriori risorse - derivanti dalla
riprogrammazione delle economie generate nellambito dell'intervento VALSJ03 Progetto
Infomobilita del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, e dell'intervento VALSJ02 Sportello Unico degli
Enti Locali, pari ad euro 16.527,00 - che hanno portato il finanziamento complessivo a euro
3.709.997,01.

Come evidenziato nel RAE precedente, nel 2012, si erano concluse le attivita di installazione degli
apparati di radiocomunicazione sul territorio (dorsali wireless) ed il centro di controllo della rete.
Nel 2013 é stato portato a termine, attraverso l'acquisto e linstallazione di apparati attivi, il
potenziamento della dorsale di Backbone in fibra ottica (a supporto delle suddette tratte wireless) e
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sono state effettuate alcune attivita di manutenzione su nodi della rete Backhaul.

A completamento delle attivitd connesse alla realizzazione e avvio della rete realizzata, nel mese
di gennaio 2013, sono stati incontrati i principali operatori della rete WISP (Wireless Internet
Service Provider) operanti sul territorio regionale, in particolare al fine di illustrare la rete wireless
realizzata per rilevare un loro possibile interesse.

In seguito, sempre nel corso del 2013, sono state definite le linee guida per I'affido ad operatori di
telecomunicazioni della gestione e manutenzione ordinaria ed evolutiva della rete wireless
regionale “VdA All Broadband”.

La pubblicazione del bando di gara € prevista per il primo semestre 2014.

Come gia evidenziato nei precedenti RAE, significativi ritardi nella realizzazione dell'intervento si
sSono registrati a causa dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte della societa RAI WAY
S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le attivita di installazione fisica degli apparati presso
le postazioni di proprieta della stessa o da questa gestite. Inoltre, si sono riscontrati allungamenti
dei tempi per I'utilizzo di infrastrutture gia presenti sul territorio e in alcune lavorazioni per il rilascio
della fibra ottica su un tratto di competenza del concessionario autostradale. Oltre a cio, per
I'entrata in funzionalita, si aggiungono i rallentamenti causati dal progetto “Infomobilita” (finanziato
nell’ambito del PAR FAS 2007/13), che prevede di utilizzare la connettivita messa a disposizione
dalla rete VdA All Broadband, a seguito di ricorso da parte di un partecipante alla gara.

Al 31 dicembre 2013, i pagamenti sono aumentati ad euro 3.245.694,58.

La chiusura contabile dell'intervento € prevista entro il 31 agosto 2014.

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali

L’intervento “Sportello unico degli enti locali” & finalizzato all'introduzione di uno strumento di
sviluppo economico del territorio attraverso un'attivita amministrativa fondata sulla certezza dei
tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive
delle piccole imprese e all’erogazione di servizi on-line relativi alle attivita produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse
FSC, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 28 febbraio 2012, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 1.941.950,00, e un’economia pari a euro 16.527,00,
realizzata a fine progetto e riprogrammata nell’'ambito dell'intervento VALSJO01 VdA All Braodband.

3) VALSJO03 Progetto Infomobilitd del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull’asse Nord-Ovest, ampliare la
dotazione di servizi per linformazione e comunicazione, migliorare I'accessibilita alle reti,
favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza
stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro
730.000,00 di risorse FSC.

L’intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 31 dicembre 2010,
senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie, con un ammontare dei pagamenti pari
ad euro 724.000,99 e un’economia pari a euro 5.999,01, realizzata a fine progetto e riprogrammata
nellambito dell'intervento VALSJO1 VdA All Braodband.
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2.2.10 Atto integrativo dellAPQ in materia di e-go vernment e societa
dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSX)

L'Atto integrativo dellAPQ in materia di e-government e societa dell'informazione, siglato in data
22 dicembre 2009, ha finanziato la la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-
Riuso People Valle d’Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per
facilitare e uniformare I'attivazione da parte dei 22 Comuni aderenti al progetto di servizi on-line
rivolti a cittadini e imprese.

L'intervento, il cui costo programmato ammontava ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a
valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere
su fondi degli Enti locali, si & concluso con I'entrata in funzionalita il 30 ottobre 2012.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” nel monitoraggio al 28 febbraio 2013, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 966.369,34 e un’economia pari ad euro 54.158,66. Tale
economia riscontrata a consuntivo, dovuta a minori costi interni, rimane a valere sui soli fondi
regionali e degli Enti locali, con conseguente rimodulazione della quota di cofinanziamento statale,
come documentato nel verbale della seduta di monitoraggio, allegato alla nota dellAgenzia per
I'ltalia Digitale trasmessa a conclusione del progetto (prot. AgID 8824 del 24/12/2012).

2.2.11 APQ per la ricerca e I'innovazione per la co  mpetitivita del sistema produttivo
(VALRC)

L'Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitivita del sistema
produttivo e stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00, interamente a valere su risorse FSC.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e
dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

2) VALRCQO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

Il Piano per la ricerca e l'innovazione, oggetto dell'intervento, € stato approvato dalla Giunta
regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere
su risorse FSC.

Al 31 dicembre 2013, non si rilevano variazioni: i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e resta
da riprogrammare I'economia rilevata pari a euro 8.720,86.

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e
miglioramento aziendale per le imprese, si € concluso con la realizzazione di un seminario per
I'analisi dei risultati, che si & tenuto in data 5 maggio 2009%.

Al 31 dicembre 2013, non si rilevano variazioni: 'ammontare dei pagamenti & pari a euro

20 . . ) . .. N . . . .
La realizzazione dell'intervento € stata condizionata da una pil esigua risposta, rispetto a quanto preventivato, da
parte dei candidati al’lammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti di innovazione.
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145.050,47, e resta da riprogrammare un'economia di euro 155.834,69 sull'importo programmato
in APQ di euro 300.885,16, a valere su risorse FSC.

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG )

L’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili & stato stipulato in data 1° agosto
2008 e prevede la realizzazione di 17 interventi rivolti ai giovani valdostani di eta compresa tra i 14
e i 29 anni, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00, di cui euro
522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere su risorse
regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo non prevede
quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1) VALPGPG 001 Sostegno alle attivitd di oratorio o attivita similari_in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00.
Tale intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

2) VALPGPG 002 Piano d'intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento & stato chiuso in SGP con |l
monitoraggio al 30 giugno 2010;

3) VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e
adolescenza, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00. Tale intervento e
momentaneamente SOSpPeso;

4) VALPGPG 004 Sostegno alle attivita di oratorio o attivitd similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00.
Tale intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

5) VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui
costo programmato e pari ad euro 100.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 80.762,68;

6) VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in_materia di_politiche
giovanili_ - Anno 2008, il cui costo programmato e pari ad euro 5.000,00, i pagamenti
ammontano ad euro 745,64 e sono state rilevate economie per euro 4.254,36;

7) VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui costo programmato é
pari ad euro 40.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 38.056,70;

8) VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento & stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2012;

9) VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui costo
programmato e pari ad euro 10.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 5.000 e sono state
rilevate economie per euro 5.000;

10) VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 25.000,00, non ancora realizzato;

11) VALPGPG 011 Sostegno alle attivitd di oratorio o attivita similari_in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui finanziamento é pari ad euro 170.000, rispetto a un
costo programmato di euro 100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 112.808,80;

12) VALPGPG 012 Piano di intervento per I'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui
finanziamento e pari ad euro 104.875,48, rispetto a un costo programmato di euro
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100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 83.900,40;

13) VALPGPG 013 Terzo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche
giovanili - Anno 2009, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00, non ancora
realizzato;

14) VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato e pari ad euro 20.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 8.800;

15) VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui costo programmato
ammonta ad euro 60.000,00, non ancora realizzato;

16) VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 17.200,00, non ancora realizzato;

17) VALPGPG 017 Possibili_sperimentazioni_in_ordine alla_regionalizzazione di_servizi _gia
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori _del settore giovanile, il cui costo
programmato ammonta ad euro 70.000,00, non ancora realizzato.

Come riportato nei RAE precedenti, diversi interventi previsti nelllambito dell’Accordo di
programma quadro non erano stati attuati/ultimati in attesa della revisione della legge regionale in
materia di politiche giovanili.

Tale legge @ entrata in vigore ad aprile 2013% e, a inizio 2014, si insediera il neo Gruppo regionale
di coordinamento delle politiche giovanili® che ha tra i compiti la predisposizione, in collaborazione
con il forum regionale dei giovani, del Piano Regionale Giovani e il conseguente monitoraggio del
suo andamento e degli esiti.

Sulla base dei contenuti del Piano saranno quindi awviati gli interventi VALPGPGO010,
VALPGPGO013, VALPGPGO015, VALPGPG016 e VALPGPGO017 nonché ultimati gli interventi
VALPGPGO005, VALPGPGO006, VALPGPGO007, VALPGPGO009, VALPGPGO011, VALPGPGO012, e
VALPGPGO014.

Al 31 dicembre 2013, i finanziamenti complessivi, il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse regionali e a valere su fondi statali per
le politiche giovanili, rimangono invariati rispetto al 2013 e ammontano ad euro 1.123.875,48. |
pagamenti sono anch’essi invariati e pari ad euro 746.928,83.

2.2.13 APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche
(VALRI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche é stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attivita conoscitive in materia di
risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero

2 Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, recante “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani.
Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei
giovani).

22 Cfr. Provvedimento dirigenziale n. 5395 del 12 dicembre 2013, recante la nomina dei membri del Gruppo regionale di
coordinamento delle politiche giovanili, istituito ai sensi dell’art. 6 della |.r. n. 12/2013.
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dellAmbiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier, il cui costo programmato € pari ad euro 3.400.000,00, i pagamenti ammontano
ad euro 3.249.354,97 e le economie rilevate sono di euro 32.500,00. L'intervento € in attesa
di collaudo previsto per la fine di aprile 2014;

VALRIA1.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune _di
Avyas, il cui costo programmato € pari ad euro 4.265.000,00, i pagamenti ammontano ad euro
4.226.300,00 e le economie rilevate sono di euro 38.700,00. La fine esecuzione lavori & stata
ulteriormente posticipata a gennaio 2014 e il collaudo a meta aprile 2014;

VALRIAL.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne, il cui costo
programmato € pari ad euro 2.400.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.350.071,20 e
le economie rilevate sono di euro 18.700,00. Il collaudo & stato ultimato il 14 agosto 2013. La
chiusura dell'intervento in SGP é prevista per il 2014, a seguito di rendicontazione definitiva;

VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di
Avas, il cui costo programmato e pari ad euro 3.146.256,00 e i pagamenti ammontano ad
euro 3.114.167,51. Il collaudo & divenuto effettivo in data 27 giugno 2012 ma non risultano
ancora liquidate le somme residue in quanto I'impresa e fallita ed € pendente una causa
civile dinanzi al tribunale di Aosta promossa dal fallimento E.G. S.r.l. in liquidazione nei
confronti del Comune di Ayas;

VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto _comunale in_Comune di
Brissogne, i lavori sono stati realizzati e I'intervento e stato collaudato in data 3 giugno 2008.
A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari ad euro 3.188,39, su un costo
programmato alla stipula di euro 2.288.991,00, a valere su risorse regionali. L’intervento é
stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013;

VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune
di Donnas, i lavori sono stati realizzati e 'intervento & stato collaudato in data 27 dicembre
2007. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 14.492,73, su un
costo programmato alla stipula di euro 1.814.725,00, a valere su risorse regionali.
L'intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013.

VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di
Rhémes-Notre-Dame, i lavori sono stati realizzati e I'intervento é stato collaudato in data 7
giugno 2007. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari ad euro
60.898,04, su un costo programmato alla stipula di euro 374.560,00, a valere su risorse
regionali, a valere su risorse regionali. L'intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio
al 31 ottobre 2013;

VALRIAZ2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi_di_accumulo, in Comune di_Saint-Christophe, i lavori sono stati realizzati e
I'intervento & stato collaudato in data 1° ottobre 2007. A conclusione dello stesso, sono state
rilevate economie pari a euro 7.392,40, su un costo programmato alla stipula di euro
7.392,40, a valere su risorse regionali. L'intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio
al 31 ottobre 2013;

VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in _comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe, il cui costo programmato e pari ad
euro 2.660.153,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.588.963,73 e le economie rilevato
sono di euro 23.400,00. Il collaudo & avvenuto in data 2 marzo 2011 e lintervento &
concluso. Si resta in attesa di ricevere il provvedimento di approvazione del collaudo,

sollecitato piu volte al soggetto attuatore, prima di chiudere informaticamente I'intervento;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui
costo programmato e pari ad euro 1.000.000,00 e i pagamenti ammontano a euro
677.266,23. | lavori sono stati realizzati e l'intervento € stato collaudato in data 15 febbraio
2006. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 322.733,77, di cui
euro 91.473,98 a valere su risorse statali e euro 231.259,79 a valere su risorse regionali. Tali
economie sono state riutilizzate per la quota parte di finanziamento statale, pari a euro
283.434,80 per l'intervento VALRIES8, come da DGR n. 1262/2009, mentre per la quota parte
di finanziamento regionale, pari a euro 39.298,97, sono state mandate in economia sul
bilancio regionale. La chiusura dell'intervento in SGP € prevista per il 2014;

VALRIC?2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne, il cui costo programmato € pari
ad euro 3.000.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.611.571,69 e le economie rilevate
sono di euro 386.981,66, di cui euro 179.458,60 a valere su risorse regionali e euro
207.523,06 a valere su fondi statali. L'intervento € in attesa di collaudo. Tale collaudo,
precedentemente previsto per fine marzo 2012, é stato differito di oltre un anno e
probabilmente verra posticipato ulteriormente, in quanto € in corso un contenzioso con
I'A.T.l. aggiudicataria del lavoro. Nel mese di novembre 2013 e stato sottoscritto un accordo
transattivo e pertanto si prevede che il collaudo avverra entro il 31 agosto 2014;

VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle, il cui costo programmato ammonta
ad euro 20.000,00. L'intervento € stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 2008;

VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrés e Pont-Saint-Martin, il
cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00. L'intervento é stato chiuso con il
monitoraggio al 30 giugno 2009;

VALRIE2 Valutazione dell'inqguinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e
sotterranee, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, attualmente in stato di
“non monitorato”. Lo studio & stato elaborato nel 2010 e si € in attesa della rendicontazione
finale per la chiusura dell'intervento prevista per il 2014;

VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche, il cui costo programmato
ammonta ad euro 154.000,00. L’intervento é stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre
2009;

VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del
miglioramento di tali indici, il cui costo programmato & pari ad euro 200.000,00 e i pagamenti
ammontano a euro 199.805,64. L'intervento é stato realizzato in data 31 dicembre 2007. A
conclusione dello stesso, permangono economie pari a euro 194,36, di cui euro 194,17 a
valere su fondi statali e euro 0,19 a valere su risorse regionali. L’Accordo & stato integrato dai
seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 in data 8
maggio 2009;

VALRIEG6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, per un finanziamento complessivo pari ad
euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere
su risorse regionali. La progettazione esecutiva e prevista per febbraio 2014. L'inizio dei
lavori & previsto per aprile 2014 e la conclusione a ottobre 2015. Il collaudo e I'entrata in
funzionalitd dell'intervento sono previste per gennaio 2016. | tempi di realizzazione
dell'intervento si sono dilatati a causa di problemi intervenuti con alcuni proprietari dei terreni
per la firma della liberatoria. E’ in corso una transazione; ove non si risolvesse, il Comune
procedera con gli espropri;

VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaqgio biogas depuratore delle acque
reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro
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386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse regionali. La
progettazione esecutiva si € conclusa il 27 settembre 2012 e i lavori, iniziati il 20 novembre
2012, dovrebbero concludersi a gennaio 2014. Il collaudo & previsto per marzo 2014. |
pagamenti ammontano a euro 163.978,18;

19) VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
delle acque reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00,
di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse
regionali. Il collaudo €& avvenuto in data 10 gennaio 2012. L'intervento € concluso e i
pagamenti ammontano a euro 439.059,49. Si resta in attesa di ricevere il provvedimento di
approvazione del collaudo. La chiusura dell'intervento in SGP é prevista per il 2014;

In generale, si rileva che durante la realizzazione degli interventi strutturali, le fasi di acquisizione
delle autorizzazioni e della disponibilita dei terreni hanno costituito il momento piu delicato del
procedimento in quanto la ricerca della condivisione delle scelte progettuali ha comportato tempi di
valutazione e di proposta di soluzioni alternative rilevanti.

Al 31 dicembre 2013, i finanziamenti complessivi - il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse aggiuntive regionali e con fondi
provenienti da altri provvedimenti dello Stato - restano invariati e ammontanti complessivamente
ad euro 30.159.502,00

Nel corso del 2013, non sono state accertate ulteriori economie da parte dei Responsabili di
intervento, il cui ammontare complessivo resta pari a euro 909.181,35, di cui euro 536.971,25
relativi ad interventi ultimati ed euro 372.210,10 relativi ad interventi ancora in corso di esecuzione.

Al 31 dicembre 2013 i pagamenti sono aumentati ad euro 25.921.660,08.

2.3 MODALITA DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate,
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati
meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Con riferimento alle particolari criticita riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ
contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione degli
interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide
le priorita contenute nell’intesa ai fini dell’attuazione della programmazione regionale, salvo quanto
meglio specificato al paragrafo 2.2.5.
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2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2013, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico”
allo stato di “attivo”.

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL 'AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dellIntesa I'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro é l'intervento
VALATOLl “Realizzazione della Lunetta di Chivasso — progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non & ancora stato attivato ed é stato oggetto
di definanziamento.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL 'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE
Al 31 dicembre 2013, le economie ammontano a euro 5.423.129,13.

Nell’'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati
con risorse FSC, nel corso del 2013, non sono state effettuate riprogrammazioni®.

Al 31 dicembre 2013, restano ancora da sottoporre ai Tavoli dei Sottoscrittori per la
riprogrammazione, economie per un totale di euro 3.815.675,59 (di cui euro 1.104.764,60 di
risorse FSC e euro 2.710.910,99 di risorse regionali), generate nell’ambito dei seguenti interventi:

= per VALRCO1l (Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema produttivo) e
VALRCO2 (Interventi a supporto dellinnovazione nelle PMI), sono state accertate economie
rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse
FSC, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nelllambito dell’Accordo di

2 per completezza di informazione, si riportano di seguito le economie, gia riprogrammate al 31 dicembre 2013,
generate nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse
FSC, in quanto computate nellammontare complessivo delle economie di cui alla tabella n. 26:

- VALSIO2 (ICAR- Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni), si erano generate in fase di realizzazione

economie pari ad euro 68.575,94 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse umane interne

al’Amministrazione. Nel 2010, i soggetti sottoscrittori hanno espresso parere favorevole alla proposta presentata dal

Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse all'interno dellAPQ;

VALSJO03 (Progetto Infomobilita del Nord-Ovest), si erano generate in fase di realizzazione economie pari ad euro

5.999,01 di fondi FSC che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori nel 2010, sono state riprogrammate per

utilizzarle per l'intervento VALSJO01 (Vda all broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

VALSJO02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano riscontrate a chiusura dell'intervento economie pari a euro

16.527,00, di cui euro 5.485,15 di risorse FSC, che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori, nel 2012, sono

state riprogrammate per utilizzarle per 'intervento VALSJO1 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

VALTFO1 (Studio di fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono

state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse FSC, su cui, a seguito di richiesta da parte del Responsabile di

intervento, il MISE, nel 2012, ha dato I'assenso al non utilizzo;

- VALAFO03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con riqualificazione delle aree
limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si erano riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a
euro 490.643,60. Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti dal
progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo dell'intervento da 2.600.000
a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il
contributo FSC.

34




PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitivita del
sistema produttivo (VALRC);

= per VALAFO1 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi
per auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle
dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d’asta, economie pari a
euro 3.651.120,04, di cui euro 2.710.910,99 di risorse regionali e euro 940.209,05 di risorse
FSC.

La Regione sta valutando di riprogrammare tali economie per la realizzazione dei lavori di
completamento dell'aerostazione.

Nellambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non
cofinanziati con risorse FSC ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie®*:

- nell'attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 909.181,35. Per gli interventi
VALRIA2.2, VALRIA2.3, VALRIA2.4, VALRIA2.5, considerato che tali interventi sono stati
finanziati esclusivamente con risorse regionali, a conclusione degli stessi, il Responsabile di
APQ ha ritenuto opportuno non riprogrammare le economie riscontrate pari a euro 85.971,56
per altri o nuovi interventi nell’ambito dell’Accordo, come comunicato ai soggetti sottoscrittori
con nota prot. n. 10459/DDS del 25 ottobre 2013, e le economie sono pertanto tornate in
disponibilita del’ Amministrazione;

- nell'attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate
economie pari ad euro 34.167,05;

- nell'attuazione dell’Accordo di programma quadro interregionale per I'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate
economie pari ad euro 28.107,33.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Per quanto concerne le attivita di assistenza tecnica, i pagamenti per I'annualita 2013 ammontano
ad euro 2.339,05 e sono relativi alle spese sostenute per il personale, n. 1 funzionario (cat. D)
assunto a tempo determinato, per un periodo di tre anni, nel profilo di istruttore dei programmi di
sviluppo, per lo svolgimento delle attivita di gestione e monitoraggio degli Accordi di programma
quadro tra lo Stato e la Regione (come riportato nella Relazione annuale sull'utilizzo delle risorse
di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 e alla deliberazione CIPE n. 181/2006, trasmessa al
DPS, con nota prot. n. 155 del 28 gennaio 2014).

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al fine di fornire e diffondere informazioni relative agli Accordi di programma quadro 2000/2006,
notizie inerenti gli interventi finanziati vengono fornite in fase di attuazione e completamento degli
stessi attraverso la pubblicazione di articoli su testate giornalistiche locali e nazionali e sul web.

24 tali economie si aggiungono quelle rilevate nell’ambito dell’Atto integrativo del’APQ in materia di e-government e
societa dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSX) pari a euro 54.158,66.
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Si segnala, inoltre, che sono implementate nella sezione “Europa” del sito regionale pagine
specifiche dedicate a fornire informazioni sull'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi APQ
(http://www.regione.vda.it/europa/programmazione 2000 2006/apg/default i.asp).

2.11 PROGETTI ESEMPLARI

| progetti esemplari saranno segnalati nel RAE al 31 dicembre 2014.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Il Tavolo dei sottoscrittori, nella riunione del 31 marzo 2010, ha approvato la rimodulazione
dell'intervento VALCPO1 “Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale - PAC”,
previsto nellambito dell’Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex Ilva Cogne, in euro 2.447.647,39, di cui euro 1.160.936,78 finanziati a valere sulle
risorse dell’Atto integrativo, mentre la parte di lavori residuali inerenti il completamento dei lotti 5, 6,
7 e 8, pari a euro 1.286.710,61, sono stati finanziati a valere sulle risorse del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

A seguito di nota prot. n. 4693/U dell'l1 aprile 2012, la parte di lavori residuali € stata stralciata dal
programma di investimenti previsti nell’'ambito dell’Atto integrativo e monitorata in BDU nell’ambito
del piu ampio progetto di riorganizzazione e riconversione produttiva dei siti industriali dismessi
nelle aree Espace Aosta ed ex llssa Viola. | lavori relativi a tale stralcio funzionale si erano conclusi
nel mese di aprile 2011 e sono stati rendicontati per euro 1.618.250,00.

Valore

PIegE AUElEEl T (Finanziamenti — Economie)

VALCPO1 Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale

(PAC), finanziato nell’'ambito della 1.160.936,78 1.160.936,78
programmazione FSC 2007/13

Interventi di completamento dei lotti di

un condominio industriale (PAC), 1.618.250,00 1.618.250,00

finanziato nell'ambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13

Totale Interventi di completamento
dei lotti di un condominio 2.779.186,78 2.779.186,78
industriale (PAC)
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