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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

2007VAO02FA014 - PAR FAS Valle

Titolo del programma d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS - ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 é stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello
Stato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (delibera CIPE n. 166/2007)' euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Successivamente, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha
approvato la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha
aggiornato la dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di
risorse FSC, euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici.

In ultimo, con deliberazione n. 53 del 22 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato la
seconda riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha
aggiornato la dotazione finanziaria del Programma a euro 72.472.717, di cui euro 35.041.944 di
risorse FSC, euro 36.976.423 di risorse regionali ed euro 454.350 a carico di altri enti pubblici

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, é stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011,
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della
deliberazione CIPE n. 1/2009".

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell'importo di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, allAutorita di gestione del Programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell'erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a
dicembre 2011.

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione
del Programma, che si & resa necessaria a seguito di criticita riscontrate in fase di attuazione e dei
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell'asse 1, con la conseguente modifica di
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente
assorbite dai vari interventi.

Nel mese di dicembre 2014, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della terza quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita
dallo Stato.

In data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha approvato la
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale riprogrammazione
Si & resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto dalle deliberazioni
CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di alcune linee di
azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una richiesta da
parte dell’Agenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.

A seguito dell’approvazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo:

= la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse
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FSC (al netto dei CPT) — é stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una
disponibilita finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione;

= @& stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione
del Polo universitario di Aosta”, l'intero ammontare del costo del primo lotto del Polo
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (I'importo precedente della
linea d’'azione era pari a euro 24.092.000) - cosi come richiesto dallAgenzia per la
coesione territoriale;

= sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno
finanziario stimato su alcune linee di azione.

Nel corso del 2016, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area VdA) tre
dichiarazioni di spesa ai fini dell’erogazione della quarta, quinta e sesta quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 15.538.921,43, di cui FSC euro 8.379.907,35. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio le rispettive tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 8.416.800,00
trasferite dallo Stato.

Infine, si specifica che, nel corso del 2017, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di
certificazione (Area VdA) due ulteriori dichiarazioni di spesa ai fini dell'erogazione della settima e
ottava quota di FSC per un ammontare di spesa complessiva pari a euro 7.655.386,10, di cui FSC
euro 3.693.398,14.

La Regione, al 31 dicembre 2017, ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in
parte entrata, del proprio bilancio una sola tranche di risorse finanziarie del FSC dallo Stato,
rispetto alle due previste, pari a euro 2.805.600,00.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2017, in
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data,
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorita del QSN perseguite dal Programma,
compresi quelli necessari all'attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni
cardine’ ai sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

= Linea di azione 1.1 — Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
= Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;
= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale del Programma al 31 dicembre 2017.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a supporto
del RAE.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel
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sistema locale (SISPREG) e nel sistema SGP, limitatamente al Progetto “Acquisizione di sistemi di
trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” trasmessi alla banca dati
unitaria (BDU) dellIGRUE e quelli recepiti e contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da

criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha
redatto il presente Rapporto®.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.

2 Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SISPREG e in SGP e quelli contenuti nelle
tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n.

4 e n. 8, contenenti informazioni aggregate sulle quali non e stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati
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ST Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
Priorita " " . . Totale
QSN Obiettivo Obiettivo Lineadi | Numero T . Al Stato alti Slalo Eondo
generale specifico azione | Progetti : , ro Comune Regione ato aftr Sviluppo e UE
ti dell'intesa | pubblico 9 provvedimenti PP
Coesione
10.1-Elevare le 10.1.1-Rafforzare A;riéﬁizper
capacita delle le competenze l'obiettivo 1 € 73.380,00 €0,00 € 0,00 € 36.690,00 €0,00 € 36.690,00 | €0,00
amministrazioni, tecniche e di 13
10- accrescere i livelli di governo delle
Governan | legalita rafforzare il | amministrazioni e
ce, coinvolgimento del degli enti
capacita partenariato e attuatori, per
istituzional contribuire migliorare
i e mercati all'apertura dei I'efficacia della
concorren | mercati dei servizi per | programmazione
ziali una programmazione | e la qualita degli
efficaci e gestione piu interventi per 411 -
efficace ed efficiente offrire servizi A4_.;.§1) di
della politica migliori alla tivita di 11 € 256.585,00 €0,00 €0,00 €128.292,50 €0,00 €128.292,50 | €0,00
regionale aggiuntiva cittadinanza asms}enza
tecnica al
Programma

e
PROGRANBA DEL

FO MDA FSE

SOTIOATIL




PrRoGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

2.1-Rafforzare e -
valorizzare l'intera 2.1.i1r-](ggﬁ|$|‘f(|)care
filiera della ricerca e innovativo
2- cooptleerar;gr?cle tra il Fofferta di ricerca,
Promozion | sistema della ricerca favo_rendo. la .
. creazione di reti
& . ele IMPrese, per fra Universita,
valorizzazi contribuire alla centri di ricerca e 211 -
one e competitivita e alla tecnologia e il 2.1.a)
diffusione | crescita economica; mondogdella Reaiiz.zazio
della sostenere la massima roduzione ne del Polo 1 € 41.620.278,00 €0,00 €0,00| €24.948.361,99 €0,00| €16.671.916,01| €0,00
ricerca e | diffusione e utilizzo di §vilu ando universitari
dell'innova | nuove tecnologie e ppan .
- - - meccanismi aun | o di Aosta
zione per servizi avanzati; tempo
la innalzare il livello po
o concorrenziali e
competitivi | delle competenze e cooperativi, in
ta conoscenze N
L grado di
§C|ent|f|chg e assicurare fondi
tecniche nel sistema A R
produttivo e nelle ai ricercatori piu
Istituzioni promettentl
311 -
5.1-Valorizzare le Va:ladﬁlz?azi
risorse nat_urall, 5.1.1-Valorizzare one del
5 culturali e la ret loai 2 € 3.642.940,40 | € 10.204,49 | € 354.089,55 € 728.588,07 €0,00 € 2.550.058,29 | € 0,00
" | paesaggistiche locali, | '@ '€t€ ecologica Parco
Valorizzazi | P trasformandole in ' e tutelare la nazionale
one delle ) S biodiversita per del Gran
risorse vantaggio competitivo migliorare la Paradiso
naturali e per aumentare qualita
) I'attrattivita anche \ )
culturali s o dell'ambiente e
turistica, del territorio,
Fattrativita | Mgiorare la qualita | FURIRAT, | 321 -
er lo della vita dei residenti pgvilu o 3.2.a)
S\?ilu o | €promuovere nuove econo?npico Valorizzazi
PP forme di sviluppo sostenibile one del 1 €1.005.719,55 €0,00| €100.571,96 €201.143,91 €0,00 € 704.003,68 | € 0,00
economico Parco
sostenibile naturale del
Mont Avic
9
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111 -
1.1.a)
Acquisizion
e di sistemi
di trasporto
ferroviario € 47.852.661,00 €0,00 €0,00 € 8.820.064,00 | €27.000.000,00| €12.032.597,00| € 0,00
innovativi
per la linea
ferroviaria
Aosta/Torin
6.1.3-Favorire la °
connessione
delle aree
produttive e dei i‘ 221a-)
sistemi urbani L
6.1-Accelerare la S Studio di
realizzazione di un | 1 &1 PANCIPAL | oy
sistema di trasporto INergie ) per
. - . territori e i nodi \
6-Reti e efficiente, integrato, logistici l'adeguame
collegame | flessibile, sicuro e l'accessibilita nto e il € 239.616,00 €0,00 €0,00 € 59.904,00 €0,00 €179.712,00 | €0,00
nti per la sostenibile per delle aree migliorame
mobilita assicurare servizi eriferiche: nto del
logistici e di trasporto ‘r)ni Iiorarei collegamen
funzionali allo sgrvizi di to
sviluppo trasporto a livello ,Leorg?;/lg:g).
regionale € | g4int_pidier
promuovere
modalita
sostenibili
131 -
1.3.a)
Infomobilita €1.136.736,50 €0,00 €0,00 € 252.923,87 €0,00 € 883.812,63 | € 0,00
del Nord-
Ovest
10
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132 -
1.3.b)
Servizi di
trasmission
e a banda 1
larga per
l'assistenza
socio-
sanitaria

€ 3.900.000,00

€0,00

€0,00

€ 1.872.000,00

€0,00

€ 2.028.000,00

€0,00

Totale

21

€ 99.727.916,45°

€ 10.204,49

€ 454.661,51

€ 37.047.968,34

€ 27.000.000,00

€ 35.215.082,11

€0,00

Tabella 1 — Totale finanziamenti del Programma alla

data di monitoraggio del 31/12/2017

3 1l finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.472.717,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 36.976.423,00 di risorse regionali ed euro
454.350,00 a carico di altri enti pubblici. Come meglio descritto al paragrafo 2.2.1, tra i finanziamenti complessivi del Progetto “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” di cui alla linea di azione 1.1 del Programma, sono compresi anche 27 Meuro a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 che
perd non sono inclusi nellimporto totale del finanziamento del Programma Inoltre, come gia specificato nel RAE 2016, la differenza residua, pari a euro 255.199,45, tra il
finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma, € imputabile alle economie generate a conclusione degli interventi di cui alle linee di azione 1.2,
1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell’ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del Programma,
ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non é stato ridotto. Per tale ragione, I'importo totale del

finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce I'effettivo valore del PAR FAS.

PROGRANBA DEL
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Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzam_ento del Programma - Valore
Strumenti Numero
Totale di cui FAS di cui PAC
SAD avviati 20 €51.620.055,38 € 23.009.347,84 €0,00
APQ stipulati 1 € 47.852.661,00 € 12.032.597,00 €0,00
CIS stipulati €0,00 €0,00 €0,00
Totale 21 €99.472.716,38 € 35.041.944,84 €0,00
Tabella 2 — Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2017
Avanzamento del Programma - Progetti Numero Velere
— di cui
Totale di cui FAS PAC
Progetti attivi 21 €00.472.716,38 | € 35.041.944,84 €0,00
puggﬁg: attivi per la realizzazione di opere e lavori 3 € 46.106.071,46 €19.811.971,44 €0,00
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 53.366.644,92 € 15.229.973,40 €0,00
-.di cui attivj pgrll'erogazione di finanziamenti e aiuti 0 €0,00 €0,00 €0,00
a imprese e individui
Totale 21 €99.472.716,38 | € 35.041.944,84 € 0,00
Tabella 3 — Avanzamento del Programma per progettia lla data di monitoraggio del 31/12/2017
Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”.

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in

termini di numero e valore (al netto delle economie).
. L . Lo Numero s
Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Progett Importo Attivita
Acquisizione
Offerte 3 € 154.863,02
1 - Procedura Aperta Agg_|u_c_i|ca2|one 5 €37.779.141,88
Definitiva
Aggiudicazione 5 € 37.740.689,59
Provvisoria

FROGTANBLY
FOLMD O A FSE
SOTICAITILEIATE
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Pubblicazione 3 € 834.710,61
Bando
Stipula Contratto 5 € 40.962.896,22
Totale Procedura Aperta 5 €117.472.301,32
Aggiudicazione 1 € 601.522,94
Definitiva
3 - Procedura Negoziata con Bando Agg|uQ|cqz|one 1 €631.363,84
Provvisoria
Stipula Contratto 1 €284.071,77
Totale Procedura Negoziata con Bando 1 € 1.516.958,55
Acquisizione
Offerte 3 € 266.810,01
Aggiudicazione 4 € 48.129.239,21
Definitiva
Aggiudicazione 3 € 47.829.086,16
Provvisoria
Individuazione
4 - Procedura Negoziata senza Bando degli Offerenti 2 € 20.836,07
(Operatori
economici)
Invito a
presentare le 3 € 55.488,00
Offerte
Stipula Contratto 4 € 48.202.631,55
Totale Procedura Negoziata senza Bando 4 € 144.513.091,00
Individuazione
5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta Lavori in 1 € 4.681,47
Economia
Totale Procedura in Economia - Amministrazione dire tta 1 € 4.681,47
Aggiudicazione
(Pubblicazione 3 € 43.205,96
nominativi
affidatari)
Individuazione
degli Offerenti
(Operatori 1 €0,00
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario eco_n_omm)
Individuazione
Lavori in 1 € 16.200,00
Economia
Invito a
presentare le 1 € 4.069,88
Offerte
Stipula Contratto 4 € 525.474,44
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario 4 € 588.950,28
13
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8 - Affidamento diretto Stipula contratto 3 € 462.758,49
Totale Affidamento diretto 3 € 462.758,49
Totale 21 | €264.558.741,11

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del
31/12/2017

2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente € riportato I'avanzamento finanziario del Programma.

Numero . . . : .
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti
Totale 21 €99.727.916,45 €99.472.715,36 |€57.049.201,03

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2017

Rispetto alllanno precedente non si segnalano variazioni relativamente ai finanziamenti, mentre gli
impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 227.439,90 e a
euro 21.408.823,11.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase
procedurale attuale -

Tipo Operazione Iter Operazioni di Progetti Valore
realizzazione Opere
Pubbliche
Esecuzione Fornitura 1 € 47.852.661,00
Acquisizione Beni
Acquisizione di beni e servizi Verifiche e controlli 1 € 896.496,48
Acquisizione Servizi | Verifiche e controlli 16 € 4.617.487,44

Progetti per Fase
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di Progetti Valore
realizzazione Opere

Pubbliche

14
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Esecuzione Lavori 1 € 41.620.278,00

Realizzazione di opere pubbliche | Realizzazione OOPP
Funzionalita 2 € 4.485.793,46

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2017

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente € riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Valore
l;lrong Finaﬁgit::ﬁenti (Finanziamenti Costo Realizzato Economie
9 - Economie)
Totale 21 €99.727.916,45 | € 99.472.716,38 €57.049.201,04 € 255.200,07

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2017

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 21.408.823,12, mentre le
economie sono invariate.

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento del Programma in termini fisici’

Indicatori di realizzazione fisica VTl Vel Vglore
M Finanziario target GG &l
9 31/12/2017
55 - Treni bimodali acquistati -
(NUMERO ) 1 € 47.852.661,00 5 0
Azioni di comunicazione realizzate -
(NUMERO ) 2 € 8.045,00 13 0
Cartellonistica - ( NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 8 0
Indicatore di | Edifici ristrutturati / recuperati - ( METRI
Programma QUADRATI ) 1 € 41.620.278,00 6224 0
Flussi di dati semplificati / automatizzati
- (NUMERO) 1 € 3.900.000,00 8 8
Modalita di diffusione delle informazioni
- (NUMERO) 1 € 962.736,50 3 0
Modalita di rilevazione delle informazioni
- (NUMERO ) 1 € 962.736,50 3 0

4 Si evidenzia che, con riferimento alla tabella n. 8, non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza
tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nella tabella, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali
scostamenti nei dati possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi.
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Operatori coinvolti- ( NUMERO ) 1 € 3.582.940,40 25 0
;Dercor5| / itinerari segnalati - (NUMERO > € 4.588.659,95 6 0
Postazioni allestite - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 22 22
Processi di lavoro nuovi / rivisti /
automatizzati - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 30 29
Servizi attivati - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 5 6
Sistemi di controllo integrati
implementati - ( NUMERO ) 1 €26.400,00 1 1
Siti riqualificati per tipologia -
(NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 4 0
Software sviluppati / system integration -
(NUMERO)) 1 € 3.900.000,00 8 8
Strutture riqualificate per tipologia (aree
sosta/rifugi/bivacchi) - (NUMERO ) 2 | £4.588.659.95 5 0
Studi di fattibilitd - ( NUMERO ) 1 € 239.616,00 1 0
Studio di marketing - ( NUMERO ) 1 € 60.000,00 1 0
Superficie urbana sistemata - ( METRI
QUADRATI ) 1 € 41.620.278,00| 30326 0
Tratte di sentieri riqualificate / realizzate
- (KILOMETRI) 2 € 4.588.659,95 120 0
Valutazioni effettuate - ( NUMERO ) 1 € 73.380,00 4 2
Sezione indicatore da Programma
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore raggiunto
AU Finanziario target al
31/12/2017
;3|ornate/uomo prestate - ( NUMERO 10 € 230.185,00 885 0
Riduzione nei consumi energetici - (
TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO) 1 €41.620.278,00 45 0
Indicatore di
realizzazione | Studi o progettazioni - ( NUMERO ) 6 € 4.473.396,00 25 19
fisica
Superficie oggetto di intervento (mq) -
( METRI QUADRATI ) 3 € 46.208.937,95 | 616056320 0
Unita di beni acquistati - ( NUMERO ) 2 € 48.815.397,50 7 0
16
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Sezione indicatore di realizzazione fisica

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica VTl Vel Vglore
M Finanziario target GG &l
9t | 3171212017
Giornate/uomo attivate fase di cantiere
- (NUMERO) 1 € 41.620.278,00 | 167000 0
Giornate/uomo complessivamente
Indicatore attivate - (NUMERO ) 14 € 4.918.624,95 6070 0
Occupazionale | Giornate/uomo necessarie alla messa
in opera - ( NUMERO ) 2 € 48.815.397,50| 26021 26071
Giornate/uomo per la realizzazione
dello studio o progetto - ( NUMERO ) 4 €4.373.616,00 7204 1476
Sezione indicatore occupazionale
Indicatori di realizzazione fisica VTl Vel Vglore
M Finanziario target GG &l
9t | 3171212017
Aume_nto del numero di iscritti - Non 1 € 41.620.278,00
Definito
Este_ngslo_ne della_ rete viaria coperta dal > €1.136.736,50
servizio informativo - Non Definito
Me_d|C| Q| medlcma g_er_1erale raggiunti 1 € 3.900.000,00
dai servizi - Non Definito
Indicatori di N. Persone/anno che accedono alle
Risultato di infrastrutture realizzate/ai servizi 3 € 4.648.659,95
Programma | predisposti - Non Definito
Percentuale di popolazione informata
dell'attuazione del programma - Non 2 € 8.045,00
Definito
Percentuale di spesa raggiunta dal 10 € 321.920,00
programma - Non Definito
Risparmio di tempo nel percorso
ferroviario (espresso in minuti) - Non 2 € 48.092.277,00
Definito
Sezione indicatori di risultato di Programma
Indicatori di realizzazione fisica Numero VTl Vel rag\éﬁjl;){g "
Finanziario target 31/12/2017
Indicatori di . . -
Risultato QSN Accessibilita media - Non Definito 3 €5.036.736,50
17
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Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000

abitanti - Non Definito 1 €41.620.278,00

Attrazione turistica - Non Definito 3 € 4.648.659,95

Nessun indicatore - Non Definito 12 € 329.965,00

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto -

Non Definito 2 € 48.092.277,00

Sezione indicatori di risultato QSN

Tabella 8 - Avanzamento fisico del Programma alla da  ta di monitoraggio del 31/12/2017

2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

N Numero Totale . -
Priorita Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
2-Promozione, valorizzazione e diffusione
della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 41.620.278,00 | € 41.620.277,63 | € 20.506.177,80
competitivita
5-Valorizzazione delle risorse naturali e 3 €4.648.659,95| €4.543.497,62| €4.543.497,62

culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6-Reti e collegamenti per la mobilita 5 € 53.129.013,50 | € 53.023.931,10 | € 31.714.516,60

10-Governance, capacita istituzionali e

. L 12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01
mercati concorrenziali efficaci

Totale 21 €99.727.916,45 | € 99.472.715,36 | € 57.049.201,03

Tabella n 9 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2017

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento
al 31 dicembre 2017 - degli strumenti di attuazione avviati nel’'ambito del PAR FAS Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.

2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nel’ambito dell’Asse 1
“Reti e sistemi per la mobilita” del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, I'accessibilita al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo
2011, all'assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/lvrea non e
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile & stata listituzione di una rottura di carico nelle
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’'utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare
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da treni diesel ad elettrici. Cid ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento
dell’'accessibilita al territorio valdostano.

Le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando lI'esecuzione di alcuni
interventi infrastrutturali, gia programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando
preminenza ad azioni finalizzate all’'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli,
mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Come gia comunicato nei precedenti RAE, al fine di intervenire sulle criticita sopra esposte, si €
reso necessario procedere alla riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato
di Sorveglianza in data 6 settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione,
nellambito dellAsse 1 “Reti e sistemi per la mobilitd” delle linee di azione 1.1 — Interventi sulla
linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 1.2. — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:
1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;
1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

Studio di fattibilitd per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier;

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e
'accesso ai servizi socio-assistenziali, si € reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all'evoluzione
tecnologica intervenuta in tali ambiti.

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino

La linea di azione 1.1, prevede l'intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino.

Il progetto prevede I'acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per
la durata di cinque anni, con una disponibilita finanziaria iniziale a copertura dell'intervento, pari a
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).

L'aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali € stata perfezionata in data 16
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (lva inclusa) ed il contratto con
I'impresa e stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 é stato dato

avvio alla fornitura.
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La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l'indizione di una
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per I'acquisizione
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R.
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (lva
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara é stato pubblicato sulla GUCE in data 12
dicembre 2014. L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto &
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (lva ed
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto e avvenuta in data 3 luglio
2015.

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro
47.852.660,35.

Come specificato nel precedente RAE, la copertura finanziaria dell'intervento é stata assicurata
per euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a
valere sulle risorse del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13.

Nel corso del 2016 sono state approvate 3 Design review, che costituiscono rispettivamente il
primo livello progettuale del materiale rotabile, che evidenzia la funzionalita del prodotto o di parti
dello stesso, il secondo livello progettuale, che contiene l'indicazione dei materiali individuati per la
costruzione e l'ultima fase progettuale, che consiste nella validazione finale delle parti o del
prodotto completo, controllata nella sua completezza e funzionalita.

Nel mese di luglio 2016 & stata avviata la produzione dei treni e a partire dal mese di ottobre sono
stati eseguiti i collaudi in stabilimento delle principali componenti dei treni (casse verniciate,
carrelli, motori/convertitori).

Nel mese di giugno 2017, la produzione del primo treno e arrivata a compimento con il roll-out
presso lo stabilimento della societa produttrice Stadler a Erlen in Svizzera, alla presenza di
rappresentanti della Regione e degli stakeholders del mercato ferroviario italiano ed internazionale.

Nel mese di novembre 2017, e stato, inoltre, effettuato il collaudo in stabilimento del secondo e del
terzo treno.’

All'iter produttivo, dal mese di agosto 2017, si & affiancato I'iter omologativo, che ha interessato il
primo treno in test statici, presso lo stabilimento Italcertifer di Osmannoro e in test dinamici,
mediante I'effettuazione di prove dinamiche, sulla linea Sedlice-Minsk Mazowiecki in Polonia. | test
in Italia hanno invece subito un rallentamento dovuto a modifiche normative subentrate nel corso
del 2017, che hanno richiesto un maggior onere documentale.®

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti relativi alle risorse a valere sul Programma sono stati
interamente liquidati e sono pari a euro 20.852.660,35. | pagamenti a valere sul Fondo istituito con
Legge n. 98/2013 ammontano ad euro 5.690.585,50.

® Sj specifica che il quarto e il quinto treno sono stati collaudati in stabilimento rispettivamente nei mesi di gennaio e
marzo 2018.

® Si anticipa che alla data di redazione del presente documento € stata concessa una proroga per la consegna dei treni,
a seguito della quale il primo treno dovra essere consegnato entro il 31 ottobre 2018 e gli altri quattro entro il 16

novembre 2018.
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A partire dal 2018, fino al 2023 saranno effettuati pagamenti esclusivamente a valere sul Fondo
istituito con Legge n. 98/2013.

-’ - o2

Fig.1 — particolare esterno treno bimodale

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n.
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma, € stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta
(SAD). La stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  I'’Agenzia per la coesione
territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma Valle
d’Aosta é avvenuta il 4 maggio 2016.

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-  Didier

Nell'ambito della linea di azione 1.2, é stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di
fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Tale intervento & stato finalizzato alla definizione delle opportunita di adeguamento e
miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli

interventi necessari in relazione alle compatibilita socio-economiche e territoriali. 1l costo
complessivo inizialmente previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava
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a euro 239.616, di cui euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse
regionali.

L’'intervento di cui alla linea di azione 1.2 é stato attuato mediante lo Strumento di attuazione
diretta (SAD ).

Nell'ambito della linea di azione 1.2, e stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, & stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier,
di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilitd per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, é stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilita e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIIl del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
mandato al Governo Regionale di interagire con le societa del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza
per le gallerie.

L'intervento & concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono state generate
economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione, conclusasi con
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate
nell’ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione
2.1 del Programma.

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  ’accesso ai servizi socio-sanitari.

Nell'ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilitd nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

A seguito dell'ultima riprogrammazione del PAR, I'importo per la realizzazione di tali interventi e
stato rideterminato in 4.934.385 euro, (di cui 2.836.815 euro di risorse FSC e euro 2.0987.570 di
risorse regionali).

Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione degli interventi di cui alla
linea di azione 1.3, pari a euro 102.351,51, sono state impiegate nelllambito dell'intervento
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“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

Nellambito della linea di azione 1.3.a) e stato elaborato, nel 2011, lo studio di fattibilita
propedeutico alla messa in opera dei servizi di infomobilita. L'intervento “Infomobilita nel Nord-
Ovest” e stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre
2011, che ha validato, altresi, i risultati dello studio di fattibilita preordinato all’avvio delle attivita.

L'importo previsto dal Programma per la realizzazione dell'intervento ammontava a euro
962.736,50 (di cui euro 748.527,63 a valere su risorse FSC e euro 214.208,87 a valere su risorse
regionali).

Il Progetto ha valorizzato tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla viabilita e sulla
mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al problema della
mobilita e della sicurezza del cittadino. L’attivita si & articolata in due ambiti principali: la
realizzazione della Centrale di infomobilita e la realizzazione dell'infrastruttura sul territorio.

Centrale di infomobilita:

La Centrale é stata realizzata mediante un sistema software (denominato “di Centrale”) dedicato
alla raccolta e alla diffusione delle informazioni riguardanti gli eventi di perturbazione della viabilita.
Tale sistema é sincronizzato con il portale del CISS, dal quale vengono attinti i dati relativi ai
concessionari. Il medesimo sistema diffonde I'informazione in modo automatizzato attraverso il sito
istituzionale, attraverso un risponditore telefonico automatico (IVR) e attraverso le App per
dispositivi mobili. Altri canali di informazione, quali, ad esempio, i bollettini radiofonici, sfruttano la
stessa fonte informativa, pur non essendo gestiti dal sistema.

Infrastruttura sul territorio:

| moduli hardware e software sono dedicati:

. al monitoraggio del traffico e composti da cinque sistemi di rilevamento automatico (con
apparati “intelligenti” costituti da telecamere, unita di raccolta ed elaborazione dati, unita di
trasmissione verso il sistema “di Centrale”), distribuiti sul territorio regionale che tracciano e
classificano tutti i passaggi veicolari;

BN

. alla veicolazione di informazioni sul pannello a messaggio variabile (PMV) che é stato
posizionato nel Comune di Valtournenche.

A seguito del mancato rinnovo della convenzione con I'operatore di mercato, Si € reso necessario
effettuare una attivita di manutenzione della centrale adottando, pertanto, un diverso modello
organizzativo di gestione, che consente la raccolta e diffusione in tempo reale delle informazioni su
traffico, condizioni meteo e transito di merci pericolose sulla rete viaria regionale, implementata
anche per il tramite dei comuni e della struttura viabilitd del’Amministrazione regionale. Tale
attivita & stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1760 in data 27 novembre
2015 e conclusa ad ottobre 2016.

In particolare, sono state installate telecamere in cinque punti strategici sull'infrastruttura viaria
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regionale, al fine di raccogliere presso la centrale e diffondere (anche via radio, internet, ecc.)
aggiornamenti continui sulla transitabilita delle strade principali. Infine, a seguito di una specifica
richiesta delle forze dell’ordine, e stato reso operativo un interscambio informativo di dati con la
questura di Aosta.

A conclusione del Progetto, i pagamenti ammontano ad euro 896.496,48 e le economie generate
sono pari a euro 66.240,02 (di cui euro 51.501,62 a valere su risorse FSC e euro 14.738,40 a
valere su risorse regionali).

Tali economie, a seguito dell'ultima riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta
regionale n. 53 in data 22 gennaio 2018, sono state impiegate nell’ambito dell'intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

Il Progetto “Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina”,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3468 in data 4 dicembre 2009, per un
importo complessivo pari a euro 3.900.000, si € posto I'obiettivo di contrastare il digital divide,
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, offrendo i seguenti servizi nel

settore socio-sanitario:
« teleassistenza: il servizio si € articolato in due sotto-progetti:

- trasmissione automatica del tracciato ECG nelle missioni di soccorso, che consente
ai soccorritori di inviare al presidio ospedaliero il tracciato ECG del paziente senza dover
distaccare I'apparecchio dalla persona soccorsa;

- telemonitoraggio di parametri clinici del paziente presso Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) e Micro-comunita;

e accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet: il
servizio si € articolato in due sotto-progetti. | primo consente la distribuzione e la consultazione sul
territorio regionale, da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) e dei cittadini, di immagini e referti radiologici via internet. Il secondo é stato sviluppato per
consentire ai medici radiologi di interagire, a distanza e in tempo reale, con medici specialisti
anche di altre discipline, mediante il teleconsulto on-line. Il servizio &€ ampiamente utilizzato in tutti i
casi in cui si ravvisa I'esigenza di una consulenza specialistica da remoto;

« telelavoro: refertazione domiciliare: il sistema consente ai medici radiologi di refertare
direttamente dal proprio domicilio o comunque da una sede diversa da quella ospedaliera;

BN

e trasmissione scheda di soccorso: €& stata realizzata la scheda di pronto soccorso
informatizzata che consente di trasmettere al presidio ospedaliero le informazioni relative alle
condizioni del paziente durante la missione di soccorso;

- fascicolo sanitario elettronico: rappresenta l'insieme di dati e documenti digitali di tipo
sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti I'assistito, i cui
principali obiettivi sono agevolare I'assistenza sanitaria del paziente, offrire un servizio che puo
facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali nel settore della salute e fornire una
base informativa clinica consistente.

Si specifica che, in continuita con il progetto di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, &
stato approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 7 agosto 2017, il progetto
“Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e innovazione dei servizi di e-health per il cittadino”
per un ammontare complessivo pari a euro 249.580,61 a valere su economie FSC della
programmazione 2000/2006.
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A conclusione dell'intervento “Servizi di trasmissione a banda larga per 'assistenza socio-sanitaria
-Telemedicina”, avvenuta nel settembre 2016 i pagamenti ammontano a euro 3.882.212,31 e le
economie generate sono pari a euro 17.787,69 (di cui euro 9.249,60 a valere su risorse FSC e
euro 8.538,09 a valere su risorse regionali).

Tali economie, a seguito dell’'ultima riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta
regionale n. 53 in data 22 gennaio 2018, sono state impiegate nell’ambito dell'intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen  tri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
I’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 é individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57,43% del suo valore
complessivo. Tale linea d’azione e attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della
Giunta regionale, di ampliare I'intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell'investimento e stato
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 16,3 Meuro di risorse regionali aggiuntive.

A fine 2014, I'Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorita di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del
Programma, includendo nell'asse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive
regionali.

Il valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state
nuovamente rideterminate con la seconda riprogrammazione, a seguito di rimodulazione
finanziaria, del Programma, approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e,
in ultimo, dalla Giunta regionale il 22 gennaio 2018 con deliberazione n. 53. Conseguentemente, la
realizzazione dell'intero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed é pertanto oggetto di
rendicontazione nell'applicativo SISPREG.

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo piano finanziario approvato, € stato ridefinito nel seguente
modo: 40,06% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 59,94% a carico della Regione.
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La realizzazione del Polo universitario di Aosta € stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita Valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, e
il soggetto beneficiario, mentre, il Dipartimento infrastrutture, viabilitd ed edilizia residenziale
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attivita finalizzate alla realizzazione del
Polo universitario di Aosta che hanno caratterizzato il periodo considerato.

Tenuto conto che l'investimento e particolarmente importante per dimensione finanziaria e vastita
dell'area interessata, la Regione ha previsto di procedere per lotti funzionali successivi in base alla
disponibilita delle risorse finanziarie.

A fine 2015 la societa appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle preesistenze. Con la
supervisione della Soprintendenza regionale per i beni e le attivita culturali, sono stati eseguiti gli
scavi archeologici prescritti, nonché, quelli di bonifica dalla presenza di possibili ordigni bellici.

| lavori stanno procedendo: & stata completata la realizzazione della struttura in cemento armato
della palazzina ex-Zerboglio e, a seguito dell’'approvazione da parte della Committenza e della
direzione lavori, del mock-up (modello della facciata). Attualmente e in fase di montaggio la
facciata est. Le facciate ovest ed est, rappresentano le facciate principali dell'edificio e

costituiscono la parte piu importante ed innovativa dell'intero Progetto.

Nel dettaglio, la facciata est ha un andamento piu lineare e semplice, mentre la facciata ovest é
composta da un insieme di curve che descrivono superfici concave e convesse, sia in orizzontale
che in verticale. Le facciate nord e sud fungono invece da cerniere tra i due fronti principali est e
ovest.

L'elemento rappresentativo della facciata ovest dell'edificio € costituito da una serie di fasce
(cassoni in corian) che ne caratterizzano I'architettura. Secondo la societa NUV S.r.l, per effetto
della complessita costruttiva potrebbero sorgere durante i lavori di montaggio delle problematiche
che provocherebbero un rallentamento nell’esecuzione del manufatto con una dilatazione delle
tempistiche di realizzazione.

Considerata la complessita dell’'opera, NUV S.r.l. ha ritenuto indispensabile avvalersi del supporto
di un direttore artistico. Pertanto, nel mese di ottobre & stato stipulato il contratto inerente il servizio
di direzione artistica.

Y

Nel 2017 é stata predisposta e approvata la perizia di variante n. 5, mentre & in fase di
predisposizione la perizia di variante e suppletiva n. 4.

Ad ottobre 2017, a margine della riunione periodica del Comitato di pilotaggio, € stato effettuato il
sopralluogo in cantiere, per verificare il reale avanzamento dell’opera.

Tra le attivita realizzate da NUV S.r.l. vi & stata la ricerca di un certificatore energetico mediante la
pubblicazione sul proprio sito internet di un awviso di indagine di mercato. Rispetto a tale
procedura la Fondazione Architetti e Ingegneri ha trasmesso al’ANAC una istanza di parere di
precontenzioso, rispetto alla quale ANAC ha chiesto ulteriori precisazioni. In ottemperanza alla
richiesta NUV S.r.l. e i ricorrenti hanno prodotto una memoria rispetto alla quale non sono ancora
pervenute osservazioni o risposte.

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti ammontano ad euro 20.506.177,80.

L'ultimazione dei lavori relativi alla palazzina Zerboglio e prevista entro il 2019.
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a sull’area della Caserma Testafochi — Facciata

Fig.1 —Stato di avanzamento lavori del Polo universit  ario di Aost
Ovest

ario di Aosta - Palazzina Zerboglio - Facciata est
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Fig.3 —Stato di avanzamento lavori del Polo universit  ario di Aosta - Palazzina Zerboglio - Facciata esti n via di
ultimazione

2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito del’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 hanno previsto il finanziamento del Progetto “Giroparchi”, finalizzato
alla creazione di un percorso integrato di fruizione delle aree protette, che ha interessato sia I'area
del Parco nazionale del Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la
realizzazione di interventi di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di
alcuni tratti di collegamento, creazione di sistemi di accessibilita e mobilita sostenibile,
valorizzazione di siti di interesse culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al
pubblico del prodotto e gestione integrata dell'intervento.

In seguito all'ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di
Sorveglianza il 2 gennaio 2018, il finanziamento complessivo dell’Asse 3 del Programma ammonta
a euro 4.485.793,46, di cui euro 3.140.055,42 a valere su risorse FSC, euro 897.158,69 a valere
su risorse regionali e euro 448.579,35 a carico di altri soggetti pubblici.

Il Progetto “Giroparchi” si € articolato in due fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di uno studio
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preliminare propedeutico alla definizione degli interventi da realizzare, la seconda fase relativa alla
realizzazione materiale degli interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del
prodotto “Giroparchi”. Lo studio preliminare all’attuazione del Progetto é stato elaborato, nel 2010,
con il coinvolgimento del partenariato locale.

Linea di azione 3.1 - Valorizzazione del Parco Nazi onale del Gran Paradiso

Gli interventi finanziati nell'ambito della linea di azione 3.1 si sono tutti conclusi nel dicembre 2015,
di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi raggruppati per area tematica:

Interventi di sentieristica: sono stati realizzati, nelle aree del Parco nazionale del Gran Paradiso,
interventi di ripristino nei tratti di sentieri esistenti e lavori di tracciamento ex novo, di segnaletica
orizzontale, di murature in pietra, e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri.

A conclusione dei predetti interventi sono state generate economie pari a euro 65.625,18.

Interventi di accessibilita: sono stati realizzati:

« pannelli informativi che valorizzano le bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le
potenzialita turistiche del territorio;

« lallestimento permanente di un cammino turistico-informativo attorno ai ruderi del castello
sito nel Comune di Villeneuve e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno chalet
informativo in legno ubicato all'inizio del percorso;

« un'area di sosta, situata nel Comune di Valsavarenche, con la finalita di soddisfare la
necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso turistico;

e Uun’area attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al
rifugio Benevolo nel Comune di Rhémes-Notre-Dame;

e la valorizzazione dell'abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un
percorso di visita al centro storico.

A conclusione, gli interventi di accessibilita hanno generato economie pari a euro 4.645,14.

Interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, sono stati realizzati:

» pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso nel Comune di Cogne ed ai pit importanti
siti di interesse storico del paese, inoltre € stato realizzato un percorso di visita organizzato
in tappe funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio;

« valorizzazione di un sentiero natura, nel Comune di Cogne attraverso il posizionamento di
pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio e mediante
'abbattimento delle barriere architettoniche;

e valorizzazione naturalistica dell'area del Lago Pellaud nel Comune di Rhémes-Notre-Dame;

e riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di
Valsavarenche.

Gli interventi di riqualificazione hanno generato economie pari a euro 13.070,22.
La logica integrata del Progetto ha previsto, inoltre, le seguenti attivita:

e azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del Parco e per il
loro raggiungimento;

« azioni per la creazione dell’'offerta turistica complessiva e per la promozione del Progetto;

29

FROGRAMILL DL
FOLMD O A FSE
SOTICAITILEIATE




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

e attivita finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del
Progetto.

A conclusione, tali attivita trasversali hanno generato economie pari a euro 17.841,16.

A conclusione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del Parco nazionale del
Gran Paradis” sono state generate economie pari a euro 101.181,70 (di cui euro 70.827,19 a
valere su risorse FSC, euro 20.236,34 di risorse regionali e euro 10.118,17 a valere su altri
pubblici).

Nellambito dell'ultima riprogrammazione del PAR (approvata con DGR n. 53 del 22 gennaio
2018), le suddette economie FSC e regionali sono state destinate alla linea di azione 2.1
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, mentre le economie generate a valere sul
cofinanziamento di altri soggetti pubblici, sono state decurtate dal Programma.

Linea di azione 3.2 - Valorizzazione del Parco natu rale del Mont Avic

Gli interventi finanziati nell'ambito della linea di azione 3.2 si sono tutti conclusi nel dicembre 2015,
di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi raggruppati per area tematica.

Interventi di sentieristica: sono stati finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri
ricadenti nell'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino,
messa in sicurezza e realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la
realizzazione di un nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic.

A conclusione della realizzazione degli interventi, sono state generate economie pari a euro
328,85.

Interventi di accessibilita; sono stati realizzati:

» percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher;

« valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali;

« adeguamenti sentieri guidati nel Parco mediante interventi di sostituzione e di
aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette lungo i sentieri guidati gia esistenti
all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni;

e raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi”: l'intervento & stato funzionale alle attivita di
recupero della rete sentieristica e ha collegato l'itinerario principale di Giroparchi al “Tour
del Mont Avic”.

Interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, sono stati realizzati:

« allestimento del Centro visitatori del Comune di Champorcher;

« allestimento del museo del Comune di Champdepraz al fine di riqualificare e potenziare la
funzione museale dell’edificio gia adibito a sala espositiva;

« realizzazione dello spazio espositivo di Covarey del Comune di Champdepraz destinato ad
attivita didattiche di animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato
sulle miniere;

» riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari: I'intervento ha previsto la messa in
sicurezza e l'installazione di pannelli informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac
Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava di pietre da macina di Barma de Rova.

A conclusione della realizzazione dei sopracitati interventi sono state generate economie pari a
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euro 1.355,94.

La logica integrata del Progetto ha previsto, inoltre, le seguenti attivita:

» azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del Parco e per il

loro raggiungimento;

e attivita finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del

Progetto.

A conclusione degli interventi di cui alla linea di azione 3.2 “Valorizzazione del Parco naturale del
Mont Avic” sono state generate economie pari a euro 1.684,79 (di cui euro 1.179,35 a valere su
risorse FSC, euro 336,96 di risorse regionali e euro 168,48 a valere su altri pubblici).

Nell'ambito dell'ultima riprogrammazione del PAR (approvata con DGR n. 53 del 22 gennaio
2018), le suddette economie FSC e regionali sono state destinate alla linea di azione 2.1
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, mentre le economie generate a valere sul
cofinanziamento di altri soggetti pubblici, sono state decurtate dal Programma.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di

attuazione diretta (SAD) .

2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc

efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

orrenziali

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Nel 2017 non € stato fatto ricorso ad interventi di Assistenza tecnica.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Numero

Totale

Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
CFAT - Collegamento ferroviario funzionale 1 |€47.852.661,00 | € 47.852.660,35 | € 26.543.245 85
Aosta-Torino

Totale 1 |€47.852.661,00 | € 47.852.660,35 | € 26.543.245 85

Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma s

31/12/2017

econdo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio d
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Come gia specificato al paragrafo 2.2.1, nel 2016 é stato sottoscritto I""Accordo di programma
quadro per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, 'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

24 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito é riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.

. . Numero Totale ‘ .
Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VAOL1 - Infomobilitd nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50 | €1.052.172,68| € 1.052.172,68
VAO2 - Servizi di trasmissione a banda larga
per l'assistenza socio-sanitaria - 1 € 3.900.000,00| €3.882.212,31| € 3.882.212,31

Telemedicina

VAO3 - Realizzazione del Polo universitario

; 1 € 41.620.278,00 | € 41.620.277,63 | € 20.506.177,80
di Aosta

VAO04 - Valorizzazione del Parco nazionale

! . ) 2 € 3.642.940,40| € 3.539.462,86| € 3.539.462,86
del Gran Paradiso - Giroparchi
VA1l - Assistenza tecnica 12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01
VA12 - Studio di fattibilita per I'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto 1 € 239.616,00 € 236.885,76 € 236.885,76
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier
VALS - Valorizzazione del Parco naturale del | €1.005.719,55 | €1.004.034,76| € 1.004.034,76
Mont Avic - Giroparchi

Totale 20 € 51.875.255,45 [ € 51.620.055,01 | € 30.505.955,18

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del
31/12/2017

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano, in termini finanziari il 93% del valore totale del Programma,
pari a oltre 67,1 milioni di euro.

Di seguito é riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.
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Azioni Cardine

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Impegni

Pagamenti

S-111- 1.1.a) Acquisizione di sistemi di
trasporto ferroviario innovativi per la linea
ferroviaria Aosta/Torino

€ 47.852.661,00

€ 47.852.660,35

€ 26.543.245,85

S-211- 2.1.a) Realizzazione del Polo
universitario di Aosta

€ 41.620.278,00

€ 41.620.277,63

€ 20.506.177,80

S-311- 3.1.a) Valorizzazione del Parco
nazionale del Gran Paradiso

€ 3.642.940,40

€ 3.539.462,86

€ 3.539.462,86

S-321 - 3.2.a) Valorizzazione del Parco
naturale del Mont Avic

€1.005.719,55

€1.004.034,76

€1.004.034,76

Totale

€ 94.121.598,95

€ 94.016.435,60

€ 51.592.921,27

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma a

lla data di monitoraggio del 31/12/2017

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al

precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito é riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS
Anno Costo Eizélizzato Re;ﬁiﬁgi AS Reca:lﬁi(;to RCeOaSI;{;z(;?e
PAC PAC
2008 € 48.903,85 €0,00 €0,00 €0,00
2009 €77.511,41 €0,00 €0,00 €0,00
2010 € 366.302,80 €0,00 €0,00 €0,00
2011 €744.492,59 €0,00 €0,00 €0,00
2012 € 824.980,15 €0,00 €0,00 €0,00
2013 €2.072.584,29 €0,00 €0,00 €0,00
2014 €2.215.671,01 €0,00 €0,00 €0,00
2015 € 2.572.396,46 €0,00 €0,00 €0,00
2016 €6.237.433,82 €0,00 €0,00 €0,00
2017 € 6.065.401,48 €0,00 €0,00 €0,00
2018 €0,00 € 13.503.372,41 €0,00 €0,00
2019 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
2020 €0,00 €76.241,18 €0,00 €0,00
2021 €0,00 €47.479,97 €0,00 €0,00
2023 €0,00 € 188.895,42 €0,00 €0,00
Totale € 21.225.677,87 € 13.815.988,99 €0,00 €0,00
Tabella 14 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla da  ta di monitoraggio del 31/12/2017
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Si specifica che il costo effettivamente realizzato a valere sulle risorse FSC al 31 dicembre 2017 e
pari a euro 26.584.228,11 e il costo da realizzare pari a euro 8.457.715,89, cosi come si evince dai
dati di monitoraggio validati presso la banca dati IGRUE.

Come gia specificato da codesta Amministrazione con nota prot. n.1652 del 7 dicembre 2016, la
differenza tra I'importo riportato nella tabella e I'importo effettivamente realizzato & imputabile al
fatto che nei report elaborati nellambiente conoscitivo del’Agenzia per la coesione territoriale, il
valore 'Costo realizzato FSC', € un importo che viene ricalcolato dal sistema dell’Agenzia sulla
base di tutte le fonti di finanziamento di ciascun intervento, non tenendo conto che alcuni progetti
sono finanziati anche con risorse esterne al Programma, come, nel caso dellintervento
denominato "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino". Con riferimento a tale intervento, il costo realizzato FSC viene quindi erroneamente
ricalcolato sul totale dei finanziamenti dellAPQ (comprensivi anche della quota a valere sul Fondo
istituito con d.l. n. 69/2013), diversamente da quanto previsto dal piano finanziario dellAPQ che
prevede preliminarmente I'utilizzo delle risorse del Programma entro il 2017.

Inoltre, come specificato al paragrafo 3.2 del 'Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio
delle risorse FAS', le risorse FSC vengono trasferite “sulla base del valore della quota FAS del
Programma approvato” e il PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13 non € comprensivo dei 27.000.000
euro a valere sul Fondo istituito con d.l. n. 69/2013, pertanto tali risorse non sono da conteggiare ai
fini del trasferimento delle quote FSC, come stabilito in APQ.

Alla luce di quanto specificato, il cronoprogramma di spesa del FAS a partire dall’anno 2016 risulta
essere il seguente:

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS

2016 € 9.846.141,76 €0,00
2017 €7.812.342,15 €0,00
2018 € 0,00 € 6.008.579,00
2019 €0,00 € 2.449.136,89

2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autoritd di Gestione ad adottare
misure particolari per risolverli.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Nel corso del 2017 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma.
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2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

Azione non effettuata nel corso del 2017.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 21 giugno 2017

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo allanno 2016, del Programma FAS, é stato
sottoposto all’'approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 21 giugno
2017. La procedura e stata avviata dal Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota prot. n.
985/PRO, tenuto conto che non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in
data 21 luglio 2017 con nota prot. n. 1115 é stata comunicata lI'avvenuta approvazione del
Rapporto annuale di esecuzione 2016. Lo stesso € stato pubblicato sul sito istituzionale della
Regione.

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 7 dicembre 2017

In data 7 dicembre 2017, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1748/PRO, ha
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell'art. 7 del regolamento interno -
'approvazione della proposta di riprogrammazione finanziaria del Programma attuativo regionale
PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013, redatta sulla base delle indicazioni di cui alle deliberazioni
CIPE n. 41/2012 e n. 107/2012. Tenuto conto che non sono pervenute osservazioni, entro i termini
previsti, in data 2 gennaio 2018, con nota prot. n. 4 & stata comunicata I'avvenuta approvazione
della riprogrammazione. |l Programma, cosi come approvato, € stato pubblicato sul sito
istituzionale della Regione.

Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di

35
g7
FEOGRAVIA [5L
SR E:}




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

valutazione regionale (NUVAL).

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che é stato predisposto il Piano di
monitoraggio ambientale relativo allannualitd 2017 che sara reperibile a partire dal secondo
semestre 2018 sul sito istituzionale al seguente link:
http://www.regione.vda.it/europa/nuova_programmazione_2007_2013/Programmi/par_fas_i/progra
mma/ambiente_i.asp

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivith ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalitd contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed i servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L’Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva I'attivita
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2017 I'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 255.200,07.

In particolare le seguenti economie, derivanti da risorse non impegnate, a seguito della
riprogrammazione conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18
dicembre 2015, erano state impiegate, nellambito dell'intervento “Realizzazione del Polo
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma:

= Asse 1 - “Studio di fattibilita di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera
di servizi di Infomobilitd nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a
euro 18.323,80;

= Asse 1 — “Studio di fattibilitd per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
2.730,24,

= Asse 3 — “Studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate
economie per un importo pari a euro 2.295,84;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99.

A seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 53 in data 22 gennaio
2018, anche le seguenti economie sono state riprogrammate nell’ambito dell'intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma:
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= Asse 1 - Messa in opera di servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest, per un importo pari a euro
66.240,02;

= Asse 1 - Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria —
Telemedicina, per un importo pari a euro 17.787,69;

= Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, per
un importo pari a euro 101.181,70;

= Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic, per un
importo pari a euro 1.684,79.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2017.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

Azione non effettuata nel corso del 2017.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) supporto operativo al partenariato

In data 30 giugno 2017, in occasione della riunione del Forum partenariale della Politica regionale
di sviluppo 2014/20, é stato presentato il rapporto di valutazione finale della Politica regionale di
sviluppo 2017/13.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell'implementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso del 2017, in collaborazione con le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
fondi comunitari e statali, si & provveduto:
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al coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati
stampa relativi alle attivita da illustrare;

al coordinamento con l'ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste: é stato realizzato un articolo
informativo sulla Newsletter bimestrale “VdA Europe Info” incentrato, sulla presentazione
del primo treno bimodale finanziato nell’ambito dell’Accordo di programma quadro, tra la
Regione e lo Stato (reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

all'implementazione e all'aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
http://www.regione.vda.it/europa/nuova _programmazione 2007 2013/Programmi/par fas i
/programma/default_i.asp, atta a fornire informazioni sulla politica regionale 2007/13 e nello

specifico sull'attuazione del Programma FAS;

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Nel 2017 non si segnalano ulteriori progetti esemplari in quanto i due interventi attivi sono ancora
in fase di realizzazione.

3.

OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4.

PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2017, non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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