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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2017.

BN

Esso é stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della
Regione, in qualita di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS".

L'elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017,
inseriti, nel Sistema di gestione progetti (SGP) dell’Agenzia per la coesione territoriale, a cura dei
Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute
nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per 'annualita 2017.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dall’Agenzia
per la coesione territoriale, che ha fornito all’'Organismo di coordinamento i report a supporto del
RAE".

La scelta nella redazione del rapporto e stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni
relative agli interventi finanziati nel’ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a
rilevare 'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2017 rispetto all'anno precedente,
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

! Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 5 e n. 7,
contenenti informazioni aggregate sulle quali non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i
dati.
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1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA -

VALLE D'AOSTA Programmazione 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 31/12/2017
monitoraggio

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’'intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

» riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o
provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a
oltre 23 milioni di euro?.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2017, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nell’ambito dell’'llP sono stati i seguenti:

— 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per I'adeguamento e il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
dellambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e |l
Ministero delle politiche agricole e forestali;

2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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— 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex llva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze;

- 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa
dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’'economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per [linformatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’'Universita e della ricerca;

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e
societa dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

- 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero del’economia e delle finanze, |l
Ministero delle infrastrutture e 'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

— 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

— 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivitd di assistenza tecnica nell’'ambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente € riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di

finanziamento.
i e
i
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Totale .
Codice e titolo APQ Numerq Finanziamenti Altro pubblico Comune Regione SIEle .alm . . SiEl Fondo_ UE
Progetti " provvedimenti Sviluppo e Coesione
dell'Intesa

VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilita al sistema 2 €19.879.880,29 €0,00 €0,00 €17.158.722,29 €0,00 €2.721.158,00 €0,00
aeroportuale
VALAF - Atto integrativo del!APQ per il miglioramento 3 € 15.400.000,00 €£0,00 £0,00 € 11.740.474,00 £0,00 €3.659.526,00 £0,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 6 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 4 £8.222.166,27 £456.154,75 £0,00 £161.070,00 £0,00 £7.604.941,52 £0,00
VALCP - Atto Integrafivo Riconversione dellarea ex ILVA 1 €1.157.297,28 €157.297,28 €0,00 € 66.322,00 €0,00 €933.678,00 €0,00
Cogne di Aosta
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 £1.138.380,00 € 42.000,00 £0,00 £574.380,00 £522.000,00 £0,00 £0,00
VALRC_ - Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema 2 €349.272,00 €0.00 €000 €0.00 €0.00 €349.272,00 €0.00
produttivo
I\gz'gﬁe' - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 19 €30.159.502,00 €33.018,34 €0,00 €24.606.138,17 €5.520.345,49 €0,00 €0,00
g,ﬁit'a' E-Government e Societa’ dellInformazione in Valle 2 £2.588.777,00 £0,00 £0,00 £933.789,00 £ 473.000,00 £1.181.988,00 £0,00
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Societa 4 €6.648.054,62 £0,00 £0,00 €3.970.977,93 £0,00 €2.588.535,78 €88.540,01
dell'lnformazione nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA’ DELL'INFORMAZIONE - ATTO 1 £1.020.528,00 £110.592,00 £ 82.994,00 £450.071,00 £376.871,00 £0,00 £0,00
INTEGRATIVO
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di 3 €6.033.887,88 £0,00 £0,00 €2.481.787,88 £0,00 €3.552.100,00 £0,00
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e migliaramento del 2 € 1.345.000,00 €£0,00 €£0,00 €345.000,00 £0,00 € 1.000.000,00 £0,00
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino

66 | €133.942.74534° €799.062,37 €82.994,00 €62.488.732,27 € 46.892.216,49 €23.591.199,30 €88.540,91

3 II totale finanziamento dell'Intesa ammonta realmente a euro 133.670.638,72,. Permane I'anomalia (non imputabile alla scrivente amministrazione), per cui dal report si evince, erroneamente, che i
finanziamenti del’APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 272.106,62(di cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 261.064,78 FSC), rispetto al costo programmato in APQ. Tale
aumento pero e fittizio, in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensi da economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJO3 (per euro 5.999,01)e VALSJO2 (per euro 16.527,00),
riprogrammate sull'intervento VALSJOL1 e a chiusura dell'intervento VALSJO03 (per euro 249.580,61) riprogrammate nel nuovo intervento VALSJ04,correttamente imputate in SGP su tale intervento come
“economie derivanti da altri progetti”. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle
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Al 31 dicembre 2017, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a quasi 134 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 62 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FSC.

Rispetto al 31 dicembre 2016, il finanziamento totale dell'lntesa € aumentato di un importo pari a
euro 264.085,13. Tale aumento e imputabile ad economie riprogrammate nell’ambito dellAPQ
VALSJ, per euro 249.580,61, e allAPQ VALPG, per euro 14.504,52, come meglio specificato nei
successivi paragrafi.

Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

Valore

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero

Totale di cui FAS

APQ stipulati 13 € 120.707.237,36 € 22.225.276,29

Tabella 2 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti al  la data di monitoraggio del 31/12/2017

Valore
Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero
Totale di cui FAS
Progetti attivi 28 €50.151.381,45 € 3.107.844,01
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 9 € 48.689.668,99 € 2.673.546,95
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 19 €1.461.712,46 € 434.297,06
- di cui attivi per I_eroga2|one di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
imprese e individui
Progetti chiusi 38 € 70.555.855,91 €19.117.432,28
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 25 € 59.765.406,11 € 15.702.647,52
- di cui chiusi per 'acquisizione di beni e servizi 13 € 10.790.449,80 € 3.414.784,76
- di cui ch_lus_l per_l erogazione di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
imprese e individui
Totale 66 € 120.707.237,36 € 22.225.276,29

Tabella 3 - Avanzamento dell'Intesa per Progetti all  a data di monitoraggio del 31/12/2017

Nel 2017 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, mentre il
numero dei progetti, € aumentato di un'unita ed e pari a 66. Si evidenzia che, rispetto all’anno
precedente, al 31 dicembre 2017, sono stati chiusi i seguenti ulteriori 5 interventi:

 VALSJO1 - VdA all broadband;
« VALTFOS - Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni
di Chétillon, Verres e Pont-Saint-Martin;
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«  VALRICL1 - Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur;

*  VALRIC2 - Potenziamento impianto di depurazione di Cogne;

* VALRIE4 - Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del
miglioramento di tali indici.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta al 31
dicembre 2017.

Intesa Istituzionale di Programma S:Jogg{g Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
VALLE D'AOSTA 66 € 133.942.745,34 € 88.089.050,49 | € 83.032.430,00

Tabella 4 - Avanzamento finanziario dell'lntesa all  a data di monitoraggio del 31/12/2017

Rispetto all'anno precedente, con riferimento agli APQ VALTF e VALPG, gli impegni sono diminuiti
di un importo pari a euro 21.454,66,al fine di allineare nel sistema informatico I'importo degli stessi
al totale dei pagamenti, in fase di chiusura. | pagamenti sono invece aumentati di un importo pari a
euro 1.029.748,75. Come gia specificato nel RAE al 31 dicembre 2016, la differenza tra i
finanziamenti e gli impegni &€ imputabile all'esiguo stato di avanzamento dellAPQ VALAT, che sara
oggetto di riprogrammazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori, come meglio descritto nel
successivo paragrafo 2.2.5.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase Progetti
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di
realizzazione Opere Numero Valore
Pubbliche
Definizione e stipula 1 € 320.000,00
L . contratto
Acquisizione Beni
Verifiche e controlli 2 €5.010.416,40
Eoe;'t’r‘:t'tg”e e stipula 2 € 257.044,41
Acquisizione di beni e servizi
Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 13 €1.163.607,86
Verifiche e controlli 11 €5.239.413,59
Iter Non Definito Fase Non Definita 3 € 261.680,00

Sezione: Acquisizione di beni e servizi
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Progetti per Fase

Progetti
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di
realizzazione Opere Numero Valore
Pubbliche
Progettazione 3 €8.191.892,67
Preliminare
Realizzazione di opere pubbliche Realizzazione OOPP Progettazione Definitiva 2 € 26.180.000,00
Esecuzione Lavori 2 € 8.848.879,96
Funzionalita 27 € 65.234.302,47
Sezione: Realizzazione di opere pubbliche
66 € 120.707.237,36

Totale

Tabella 5 - Distribuzione dei progetti per avanzame

nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12

12017

Al 31 dicembre 2017, si rileva, rispetto all’anno precedente, il seguente avanzamento procedurale

dei progetti:

= per quanto attiene ai 32 interventi relativi all’acquisizione di beni e servizi, 5 ulteriori progetti
risultano nella fase “verifiche e controlli”;
= per quanto riguarda i 34 interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 4 ulteriori
progetti risultano in funzionalita;

Nell'ambito dell'llP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di
finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento economico dell'llIP della Valle d’Aosta in termini di

valore cumulato.

Numero Valore
X Totale Finanziamenti (Finanziamenti - Costo Realizzato
Progetti .
Economie)
Totale 66 € 133.942.745,34 € 120.707.237,36 € 83.032.430,00

Tabella 6 - Avanzamento economico dell'Intesa alla

data di monitoraggio del 31/12/2017
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Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2017, € aumentato di euro
739.837,81.

2.1.5 Avanzamento fisico
Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento dell'llIP della Valle d’Aosta in termini fisici®

Progetti Indicatori
. e Valore
Indicatore Unita di Misura Numero Vel Valore | raggiunto
Finanziario target al
31/12/2017
Indicatore di Programma Indicatore NON Definito 66 € 30.942.328,16
Sezione: Indicatore di Programma
€ 30.942.328,16
Progetti Indicatori
. R Valore
Indicatore Unita di Misura \ ViElae Valore | raggiunto
umero . L
Finanziario target al
31/12/2017
Ampliamento lunghezza rete
(METRI LINEARI) 1 € 283.434,80 2000 2000
Estensione dell'intervento in
lunghezza (Km) (KILOMETRI) | © €0,00| 15197 15197
giornate/uomo prestate (N.) 3 €1.280.677,00 44 44
Giornate/uomo prestate
(NUMERO) 12 € 448.085,16 2252 2252
Indicatore NON Definito 21 € 1.768.590,82
Lunghezza rete (METRI
Indicatore di realizzazione fisica LINEARI) ( 3 €1.632.826,03 0 0
Portata media equivalente
(METRI CUBI AL SECONDO) 5 €241.485,38 0.14 0,14
Studi o progettazioni (N.) 4 € 155.000,00 2 2
Studi o progettazioni (N) 1 € 82.994,00 1 1
Studi o progettazioni
(NUMERO) 3 €0,00 5 5
Superficie oggetto di
intervento (mq) (METRI 5 € 645.770,00| 39060 39060
QUADRATI)

* Si evidenza che la tabella n.7, elaborata a cura del dell’Agenzia per la coesione territoriale € stata inserita in quanto
appositamente prevista dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma
attuativo FAS”. A tal proposito si rileva che essa non risulta significativa per rappresentare il reale avanzamento
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_Superf|C|e oggetto di 1 €0,00 200 200
intervento (mq) (mq)
Unita di beni acquistati
(NUMERO) 1 €0,00 491 491
Unita di beni acquistati (N.) 2 € 473.000,00 4 4
Sezione: Indicatore di realizzazione fisica
€7.011.863,19
Progetti Indicatori
. o Valore
Indicatore Unita di Misura \ ViElae Valore | raggiunto
umero . L
Finanziario target al
31/12/2017
Glor_nate/uomo attivate fase di 1 €0,00 0
cantiere (N.)
Giornate/uomo attivate fase di
cantiere (NUMERO) 10 € 8.716.565,20 6325 6325
Giornate/uomo
complessivamente attivate 3 €0,00 0
(N.)
Giornate/uomo
complessivamente attivate 25 € 3.198.718,20 10205 10200
(NUMERO)
g:grs”szter" “grg‘r’a”(e,\f'jssa”e alla |5 | ¢1.181.988,00 0
Indicatore Occupazionale In op :
Giornate/uomo necessarie alla
messa in opera (NUMERO) L €0,00 0
Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio o 4 €0,00 1 1
progetto (N.)
Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio o 1 €0,00 0
progetto (N)
Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio o 3 € 2.299.805,64 150 150
progetto (NUMERO)
Indicatore NON Definito () 18 €8.012.061,71
Sezione: Indicatore Occupazionale
€ 23.409.138,75
Progetti Indicatori
. R Valore
Indicatore Unita di Misura N ViElae Valore | raggiunto
umero . .
Finanziario target al
31/12/2017
Indicatori di Risultato di Programma | Indicatore NON Definito 66 € 21.977.449,07
Sezione: Indicatori di Risultato di Programma
€ 21.977.449,07
Indicatore Unita di Misura Progetti Indicatori
12
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Valore
Numero _ Valo_re_ Valore | raggiunto
Finanziario target al
31/12/2017
Accessibilita media 16 € 42.149.189,88
Indicatore NON Definito 1 €0,00
Indice di criminalita 17 € 75.000,00

organizzata

Indicatori di Risultato QSN Intensita del consumo

. 19 € 6.025.274,34
energetico

Spesa pubblica e privata per

R&S sul PIL (%) 8 €1.031.188,91

Tasso di iscrizione lordo nel

. - 5 € 1.321.313,04
registro delle imprese

Sezione: Indicatori di Risultato QSN

€50.601.966,17

Tabella 7 - Avanzamento fisico dell'Intesa alla dat  a di monitoraggio del 31/12/2017
€133.942.745,34

2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente € riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli
APQ stipulati.

. . Numero Totale . q
Codice e titolo APQ Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento 2 €10.879.880,29 | € 15.357.567,66 € 15.357.567,66
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dell’APQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 | € 10.752.798,86 € 6.679.050,56
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 €40.000.000,00 | € 5.142.601,72 €5.093.590,91
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA 4 €8.222.166,27 | €8.222.166,27 €8.222.166,27
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 1 € 1.157.297,28 | € 1.157.297,28 € 1.157.297,28

13
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VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.138.380,00 € 830.215,40 € 830.215,40
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 €349.272,00| €184.71645 € 184.716,45
competitivita del sistema produttivo

VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 €30.159.502,00 | € 29.206.948,71 € 28.562.668,38
Integrata delle Risorse Idriche

VALSI - E-Government e Societa’ 2 €2.588.777,00| € 2.520.201,50 € 2.520.201,06
dell'Informazione in Valle d'Aosta

VALSJ - Secondo APQ in materia di e-

Government e Societa dell'Informazione nella 4 € 6.648.054,62 | € 6.375.948,00 €6.126.367,39
Regione Valle d'Aosta

VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE -

ATTO INTEGRATIVO 1 € 1.020.528,00 € 966.369,34 € 966.369,34
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del

Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3 €6.033.887,88| € 6.027.219,30 € 6.027.219,30
Tratta Aosta-Torino

VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e

miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00| € 1.345.000,00 € 1.305.000,00
ferroviario Aosta-Torino

Totale 66 € 133.942.745,34 | € 88.089.050,49 € 83.032.430,00

Tabella 8 - Avanzamento finanziario dell'Intesa sec

31/12/2017

ondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex llva Cogne (  VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero del’economia e delle finanze,
I’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area siderurgica ex llva Cogne, finalizzato
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione
dell'area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la
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zona®.

Nello specifico, I’Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC ed euro 161.068,47 a valere
su risorse regionali:

1) VALCOOQ1 Area immagine;
2) VALCOO02 Area sport;

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

Con riferimento ai sopra citati interventi si specifica che, come gia comunicato nei RAE precedenti,
la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti e gli impegni inseriti nel sistema informatico
e a chiudere I'APQ, in SGP, con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni
'40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere
sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.).

Il sottointervento risulta ultimato. | lavori di ristrutturazione della torre piezometrica e di
recupero funzionale dell’originario serbatoio dellacqua industriale sono stati realizzati e |l
sottointervento € in funzionalita dal 2009. Sono state, inoltre, successivamente realizzate
ulteriori opere migliorative, originariamente non previste.

Come sopra riportato, il finanziamento complessivo € diminuito da euro 1.003.238,24 a euro
999.159,70, a valere sugli interessi attivi maturati dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l.
sulle somme disponibili.

| pagamenti ammontano ad euro 999.159,70.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile
2014.

®A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell’area industriale ex Ilva-Cogne ha
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata
qualita ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider Il 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i
primi stralci dei lavori per I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attivita produttive (“Pépiniére d'entreprises”). Sulla base dell’Accordo di
programma sottoscritto con '’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione
della viabilita finitima di collegamento dell'area con gli assi viari cittadini. Nel'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici
bonificate.
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1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si & concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a
136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana
delle acque s.p.a..

L'intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 dicembre
20009.

2) VALCOO02 Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell’area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula dellAPQ € pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FSC.

L'intervento & ultimato. Sono stati realizzati un ponte pedonale sul torrente Buthier e una
passerella sospesa, sono stati, inoltre, realizzati i lavori di pavimentazione della pista
ciclopedonale e I'impianto di illuminazione e sono state posate le attrezzature sportive in idonee
aree sportive adiacenti alla pista®.

| pagamenti ammontano ad euro 1.433.482,65.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione,
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilita
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ e pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come gia evidenziato nei RAE precedenti, i lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a hovembre
2004, si sono conclusi ad ottobre 2007".

® La conclusione dellintervento, inizialmente prevista nell'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di
realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e
della necessita, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il
percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si &
generato un ritardo dovuto alla difficolta di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per
permettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier.

" La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di
difficolta finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei
lotti necessarie per I'insediamento di nuove attivita produttive.
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| pagamenti ammontano a euro 5.614.132,108.
L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L’intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni
dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo & pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori del 31 marzo
2010, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari
dellimpresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento.
Cio ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei lavori e ha comportato
il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitivita
regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8°.

Il finanziamento complessivo ammonta a euro 1.157.297,28%.
| pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.3 APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle

® Il debito residuo pari a euro 22.897,23 ¢ stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si & impegnato,
nel momento in cui il Tribunale decidera in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie,
rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell’ambito dellAPQ.

°La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE I'assenso a procedere con la chiusura
dell'intervento finanziato con risorse FSC, prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) € finanziata nell'lambito
del Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13 e che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono di tipo programmatico e
saranno inseriti in APQ una volta risolte le condizioni tecnico economiche e finanziarie che attualmente ostano
all'attuazione.

Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio
dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell'ambito del’APQ in
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non € piu monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite
la BDU delllGRUE nell'ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR
FESR Competitivita 2007/13.

19| debito residuo pari a euro 3.639,50 € stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si € impegnato, nel
momento in cui il Tribunale decidera in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie,

rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell'lambito dellAPQ
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infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per
'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento
intermodale™*.

Nell’ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.652.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgdi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilita oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di
Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere
significative riduzioni nei tempi di percorrenza e aumento del livello di sicurezza e di affidabilita
dellinfrastruttura.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2012, per
un ammontare di pagamenti pari a euro 154.906,37. Per 'economia generata, pari ad euro 93,63,
il MISE aveva dato, nel 2012, I'assenso al non utilizzo.

2) VALTEO2 Eliminazione di 11 passaqgai a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

| lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilita stradale di
collegamento, oggetto dell'intervento, sono stati ultimati e collaudati tra il 2007 e il 2008 e le opere
sono state successivamente consegnate ai Comuni, in ultimo nel 2009. Esse hanno co