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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2012.

Y

Esso é stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della
Regione, in qualitd di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”.

L’elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2012,
inseriti nel Sistema di gestione progetti (SGP) del Ministero dello sviluppo economico (MISE),
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) a cura dei Responsabili di intervento
e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di
monitoraggio, redatti da questi ultimi per 'annualita 2012.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dal MISE-DPS,
che ha fornito al’Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE®.

La scelta nella redazione del rapporto € stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni
relative agli interventi finanziati nell'ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a
rilevare 'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2012 rispetto all'anno precedente,
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

! Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 21, n. 23, n. 24,
n. 27 e n. 28, contenenti informazioni aggregate sulle quali non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati.
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1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA -

VALLE D'AOSTA Programmazmne 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 31/12/2012
monitoraggio

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (lIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

= riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella Valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o
provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a
oltre 24 milioni di euro®.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2012, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nell’ambito dell'lIP sono stati i seguenti:

— 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per 'adeguamento e il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero del’economia e delle finanze, il Ministero
dellambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e |l
Ministero delle politiche agricole e forestali;

2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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— 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex llva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa
dell’informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per [linformatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dellinnovazione per la competitivita del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’'Universita e della ricerca;

— 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e
societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

— 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell'accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e I'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

- 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

- 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivita di assistenza tecnica nell’ambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di
finanziamento.
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
Numero Totale
Codice e titolo APQ P : Finanziamenti ) Stato Fondo
rogetti el , Altro Stato altri ,
UE Regione Comune iles R Sviluppo e
P P Coesione

VALAE - APQ per il miglioramento delaccessibilita al 2 € 21.658.338,10 €000 | €18937.180,10 | €0,00 €0,00 £0,00 €2.721.158,00
sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dell’APQ per il miglioramento 3 € 15.400.000,00 €000 | €11.740.474,00 | €0,00 €0,00 €0,00 € 3.659.526,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 6 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 40.000.000,00 €0,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 4 € 8.313.599,35 € 0,00 € 161.070,00 €0,00 € 547.587,83 € 0,00 € 7.604.941,52
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dellarea ex ILVA 1 € 1.160.936,78 €0,00 € 66.322,00 €0,00 | €160.936,78 £0,00 € 933.678,00
Cogne di Aosta
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 £0,00 €579.875,48 £0,00 €42.000,00 | €502.000,00 £0,00
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitivita del 2 €349.272,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 349.272,00
sistema produttivo
\ngAs'(')gé L‘ﬁ;’g delle Acque e Gestione Integrata delle 19 € 30.159.502,00 €000 | €24639.15651 | €0,00 €0,00 € 5.520.345,49 €0,00
VALSI - E-Government e Societa’ dell Informazione in 2 € 2.588.777,00 €0,00 €933.789,00 €£0,00 €£0,00 €473.000,00 | €1.181.988,00
Valle d'Aosta
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e 3 €6.398.474,01 | €88.540,91 | €3.970.977,93 €0,00 €0,00 £0,00 € 2.338.955,17
Societa dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta
VALSX — Societa dell'Informazione — Atto integrativo 1 € 1.020.528,00 € 0,00 € 450.071,00 €82.994,00 | €110.592,00 € 376.871,00 €0,00
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di 3 €5.734.796,81 £0,00 €2.182.696,81 €0,00 €0,00 £0,00 € 3.552.100,00
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento 2 € 1.345.000,00 £0,00 € 345.000,00 €0,00 €0,00 £0,00 € 1.000.000,00
del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino

13 65 € 135.253.099,53° | € 88.540,91 | € 64.006.612,83 | €82.994,00 | € 861.116,61 | € 46.872.216,49 | € 23.341.618,69

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla dat

a di monitoraggio del 31/12/2012

® Dal report si evince, erroneamente, che i finanziamenti del’ APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 22.526,01 (di cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 11.484,17 FSC). Tale aumento
pero é fittizio (e non & imputabile alla scrivente amministrazione), in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensi da economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJO03, per euro 5.999,01 e VALSJO02,
per euro 16.527,00, riprogrammate sull'intervento VALSJO1 e correttamente imputate in SGP su tale intervento come “economie derivanti da altri progetti”. Pertanto, il totale finanziamento dell’'Intesa ammonta a euro
135.230.573,52, di cui euro 87.800,00 UE, euro 63.996.311,90 Regione, euro 23.330.134,52 FSC. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle.
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Al 31 dicembre 2012, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a oltre 135 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 64 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FSC.

Rispetto al 31 dicembre 2011, non si rilevano scostamenti nel finanziamento dell’Intesa.

Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero Valore

Totale di cui FSC

APQ stipulati 13 € 129.887.430,71 €22.132.089,53

Tabella 20 - Avanzamento dell'Intesa per Strumentia  lla data di monitoraggio del 31/12/2012

Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero Valore
Totale di cui FSC
Progetti attivi 51 €118.178.512,85 | € 16.569.021,65
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 31 €111.771.644,63 | € 15.425.350,03
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 20 € 6.406.868,22 €1.143.671,62
in-d(ij\i/i((:jlljjii attivi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
Progetti chiusi 14 €11.708.917,86 | €5.563.067,88
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 5.549.972,13 € 2.857.657,68
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 11 € 6.158.945,73 € 2.705.410,20
ir;d?\i/igﬂii chiusi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
Totale 65 €129.887.430,71 | € 22.132.089,53

Tabella 21 - Avanzamento dell'Intesa per Progettial la data di monitoraggio del 31/12/2012
Nel 2012 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, e il
numero dei progetti, pari a 65, é rimasto invariato.

Si evidenzia che, rispetto alllanno precedente, al 31 dicembre 2012, sono stati chiusi i seguenti
ulteriori 4 interventi:

= VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra Regioni;
= VALSJO02 SUEL - Sportello unico degli Enti locali;

= VALTFO1 Studio di fattibilita per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

= VALAEOQ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.
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2.1.2 Avanzamento finanziario

Y

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta al 31
dicembre 2012.

Intesa Istituzionale di Numero . . . . . .
P - Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
rogramma Progetti
VALLE D'AOSTA 65 € 135.253.099,53 € 86.990.670,30 | € 77.925.065,70

Tabella 22 - Avanzamento finanziario dell'Intesa al  la data di monitoraggio del 31/12/2012

Rispetto al’anno precedente, sono stati effettuati impegni per euro 455.035,21%| pagamenti sono
aumentati di un importo pari a euro 4.889.685,69, corrispondente al 7% in piu rispetto all'anno
precedente.

Y

La differenza tra i finanziamenti e gli impegni & imputabile all’esiguo stato di avanzamento
dellAPQ VALAT, i cui impegni ammontano a euro 4.773.380,14 a fronte di un finanziamento
complessivo che, inizialmente, era pari a euro 40.000.000,00. Si evidenzia tuttavia che tale APQ
ha subito un definanziamento pari a euro 27.000.000, di cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovra
prendere atto per le opportune rimodulazioni del piano finanziario, come meglio descritto nel
successivo paragrafo 2.2.5 e che, pertanto, il finanziamento disponibile ammonta a euro
13.000.000.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche Numero Valore
Studio di fattibilita 0 €0,00

Progettazione Preliminare 3 € 8.191.892,67
Progettazione Definitiva 2 € 26.180.000,00
Progettazione Esecutiva 1 € 2.000.000,00
Realizzazione OOPP
Esecuzione Lavori 9 € 26.221.716,32
Collaudo 11 € 22.048.073,51
Chiusura intervento 1 € 16.303.757,78
Funzionalita 7 € 16.376.176,49
Totale 34 €117.321.616,77

Tabella 23 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - realizzazione di opere e lavori

* Per 'APQ VALAT, al 31 dicembre 2011, risultavano dai dati di monitoraggio impegni per euro 11.241.141,62, in quanto
erano stati erroneamente imputati impegni aggiuntivi per euro 6.467.761,48. Pertanto, nel RAE 2011, gli impegni
complessivi dell'llP ammontavano a euro 93.003.396,57 anziché a euro 86.535.635,06. Con proprie comunicazioni del
30 luglio 2012 e del 27 agosto 2012, su richiesta della Regione, RFI ha provveduto a rideterminare le somme impegnate
che sono state regolarmente inserite in SGP. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari
riportati nelle successive tabelle
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Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
eOzg:Sizziioni di realizzazione per acquisizione di ben i Numero Valore
Definizione e stipula contratto 1 € 320.000,00
Esecuzione fornitura 0 0,00

Acquisizione Beni | Verifiche e controlli 2 € 5.259.997,01

Fase Non Awviata 0 0,00
Fase priva di date 0 0,00
Definizione e stipula contratto 0 0,00
Esecuzione Fornitura 17 € 1.686.343,21

Acquisizione Servizi | Verifiche e controlli 5 € 4.811.586,42
Fase Non Awviata 1 € 100.000,00
Fase priva di date 5 € 387.887,31

Totale 31 € 12.565.813,95

Tabella 24 - Distribuzione dei progetti per avanzam

ento procedurale - acquisizione di beni e servizi

Iter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti — Progetti
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
individui Numero Valore
Acquisto di | Aytorizzazione acquisizione/conferimento 0 €0,00
partecipazioni
azionarie e
conferimenti di Esecuzione acquisizione/conferimento 0 €0,00
capitale
Concessione finanziamento 0 €0,00
Aiuti a Individui Esecuzione investimenti 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Concessione finanziamento 0 €0,00
Aiuti alle Imprese | Esecuzione investimenti 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 €0,00
Totale 0 € 0,00

Tabella 25 - Distribuzione dei progetti per avanzam

imprese e individui

ento procedurale - erogazione di finanziamenti ed a

iuti a

Al 31 dicembre 2012, si rileva, rispetto all'anno precedente, il seguente avanzamento procedurale

dei progetti:

. per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 1 ulteriore
S 10
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progetto e passato dalla fase progettuale all'esecuzione dei lavori; 1 ulteriore progetto & in
fase di collaudo e 1 ulteriore progetto risulta in funzionalita, mentre, non ci sono ulteriori
progetti chiusi;

. per quanto attiene ai 31 interventi relativi all'acquisizione di beni e servizi, un solo intervento
e passato in fase di definizione e stipula del contratto;.

Nellambito dell'llP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di
finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento economico dell'llP della Valle d’Aosta in termini di
valore cumulato.

Intesa: VALLE Numero Totale (Fina\n/;g)r;eenti i Costo e
D'AOSTA Progetti | Finanziamenti ; Realizzato

Economie)
Totale 65 € 135.253.099,53 | € 129.887.430,71 |€ 78.648.529,66 | € 5.365.668,81

Tabella 26 - Avanzamento economico dell'Intesa alla  data di monitoraggio del 31/12/2012

Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2012, € aumentato di euro
3.809.631,28.

2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta in termini fisici®.

Indicatori di realizzazione fisica Progetti Indicatori
Numero Fir?;a#gir;io \t/eflrlg(;): rag\éﬁllg:g al
31/12/2012
Ampliamento di portata (Mc/sec) 1 € 2.381.300,00 0,03 0,03
Ampliamento lunghezza rete (ml.) 1 €677.266,23| 2.000,00 2.000,00
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) 7 €56.070.324,92| 1.519,70 1.569,70
giornate/uomo prestate (N.) 15 € 2.878.963,26 | 2.296,00 2.296,00
Lunghezza rete (ml.) 3 €4.214.018,34 0,00 0,00
Portata media equivalente (Mc/sec) 9 € 21.057.930,44 47,11 30,13
Studi o progettazioni (N.) 9 € 8.318.703,79 7,00 11,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) 12 € 34.825.385,02 | 80.016,00 80.233,00
Unita di beni acquistati (N.) 4 € 6.550.198,07 479,00 479,00

Tabella 27 - Indicatori di realizzazione fisica

® Sj evidenza che le tabelle n. 27 e n. 28, elaborate a cura del MISE-DPS, sono state inserite in guanto appositamente
previste dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma attuativo FAS”.
A tal proposito si rileva che esse non risultano significative per rappresentare il reale avanzamento dell'Intesa in termini

fisici.
. '-_rr 11
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Indicatori occupazionali Progetti Indicatori
Valore Valore V?"Ore
MU Finanziario target e E
g 31/12/2012
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 18 €87.974.479,36| 6.525,00 7.525,00
Giornate/luomo complessivamente attivate (N.) 32 € 31.890.651,88 | 1.000,00 1.000,00
g\;o)rnate/uomo necessarie alla messa in opera 4 € 6.550.198,07 0.00 0.00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 9 €8.318.703,79 151,00 151,00
progetto (N.)

Tabella 28 - Indicatori occupazionali

2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli

APQ stipulati.

. . Numero Totale 3 3
Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento 2 | €21.658.338,10 |€ 16.754.166,70 | € 15.161.326,43
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo delllAPQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 |€ 10.965.115,55| € 6.157.362,28
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 | €40.000.000,00 | €4.773.380,14 | € 4.724.369,33
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione dellarea ex ILVA 4 | €8313599,35 | €8.164.541,44 | €8.013.651,33
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 1 €1.160.936,78 | €1.160.936,78 | € 1.157.297,28
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 € 845.095,11 € 746.928,83
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 £349.272,00 | €184.716,45 | €184.716,45
competitivita del sistema produttivo
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 | €30.159.502,00 | € 27.150.320,65 | € 25.493.071,91
Integrata delle Risorse Idriche
VALSI - E-Government e Societa 2 | €2588.777,00 | €2.520.201,50 | € 2.520.201,06
dell'Informazione in Valle d'Aosta
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-

Government e Societa dell'Informazione 3 €6.398.474,01 | €6.375.948,00 | € 5.794.268,30
nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
- ATTO INTEGRATIVO 1 €1.020.528,00 | €1.016.544,80 | € 938.744,27
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del
Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3 €5.734.796,81 | €5.734.703,18 | €5.728.128,23
Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e
miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00 | € 1.345.000,00 | € 1.305.000,00
ferroviario Aosta-Torino

13 65 € 135.253.099,53 | € 86.990.670,30 | € 77.925.065,70

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'intesa se
31/12/2012

condo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio de I
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Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex llva Cogne ( VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero dell’economia e delle finanze,
I’Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area siderurgica ex llva Cogne, finalizzato
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione
deII’aGrea localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la
zona’.

Nello specifico, I'Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su
risorse regionali:

1) VALCOO1 Area immagine;
2) VALCOO02 Area sport;
3) VALCOQS3 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

1) VALCO 01 Area immagine

L’intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni
'40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’lAPQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere
sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.).

Al 31 dicembre 2012, non si rilevano variazioni rispetto allanno precedente. | lavori di
ristrutturazione della torre piezometrica e di recupero funzionale dell’'originario serbatoio
dell'acqua industriale, posto sulla sommita della torre, sono gia stati conclusi e I'intervento e
in funzionalita. Devono per0 essere ancora realizzate ulteriori opere migliorative,
originariamente non previste, tra le quali 'impianto di irrigazione dell’area verde adiacente
alla torre e alcuni interventi per migliorare la sicurezza degli impianti, che saranno
presumibilmente ultimate entro la fine del 2013. Il finanziamento complessivo di euro
1.003.238,24, superiore a quanto programmato inizialmente pari a euro 967.504,09

®A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell’area industriale ex llva-Cogne ha
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata
qualita ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider Il 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i
primi stralci dei lavori per I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attivita produttive (“pépiniere d’entreprises”). Sulla base dell’Accordo di
programma sottoscritto con '’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione
della viabilita finitima di collegamento dell’area con gli assi viari cittadini. Nell’ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici
bonificate.
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interamente a valere su risorse FSC, é gia stato coperto con gli interessi attivi maturati dalla
societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti ammontano ad euro 999.159,70.

1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si & concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a
136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana
delle acque s.p.a.

2) VALCOOQ2 Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell'area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula dellAPQ é pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FSC.

Al 31 dicembre 2012, l'intervento e in avanzata fase di realizzazione. Sono stati, infatti, realizzati
un ponte pedonale sul torrente Buthier e una passerella sospesa, sono conclusi lavori di
pavimentazione della pista ciclopedonale ed & stato ultimato l'impianto di illuminazione. Resta
ancora da bandire la gara per lI'acquisizione di attrezzature sportive, da collocare in idonee aree
adiacenti alla pista e da realizzare la sistemazione degli arredi, gia acquistati. L'intervento
dovrebbe concludersi entro il 1°luglio 2013 .

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.497.939,55, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.224.967,71.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione,
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilita
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ € pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come gia evidenziato nel RAE al 31 dicembre 2011, i lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a
novembre 2004, si sono conclusi ad ottobre 20072,

" La conclusione dell'intervento, inizialmente prevista nell’ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di

realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e
della necessita, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il
percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si &
generato un ritardo dovuto alla difficolta di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per
germettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier.

La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di
difficolta finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei
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L'importo del finanziamento complessivo pari a euro 5.637.029,33, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive, sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla Societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2012, non si segnalano scostamenti: i pagamenti restano invariati e ammontano a
euro 5.614.132,10. A seguito del fallimento dellimpresa esecutrice dei lavori, restano da pagare
soltanto alcuni creditori in attesa della decisione del Tribunale.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex Ilva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L’intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni
dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo € pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione, del 31 marzo 2010, del Tavolo dei
soggetti sottoscrittori, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di
problemi finanziari dell'impresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima
del suo fallimento. Cio ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei
lavori e ha comportato il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo
FESR Competitivita regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8°.

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.160.936,78, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2012 non si segnalano scostamenti, i pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.
A seguito del fallimento dellimpresa esecutrice dei lavori, restano da pagare soltanto alcuni
creditori in attesa della decisione del Tribunale.

2.2.3 APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per

lotti necessarie per I'insediamento di nuove attivita produttive.

La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE I'assenso a procedere con la chiusura
dell'intervento finanziato con risorse FSC prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) sara finanziata
nell’lambito del Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13.

Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio
dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nel’lambito dellAPQ in
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non sara pil monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma
tramite la BDU dellIGRUE nell’ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal
POR FESR Competitivita 2007/13.
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'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento
intermodale™.

Nell'ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.625.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFOl1 Studio di fattibilita per l'adeguamento e il _miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgai a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chaétillon, Verrées e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFO1 Studio di fattibilith per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilitd oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di
Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere
significative riduzioni nei tempi di percorrenza, aumentare il livello di sicurezza e affidabilita
dell'infrastruttura.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC.
| pagamenti ammontano a euro 154.906,37.

Al 31 dicembre 2012, non si registrano variazioni rispetto allanno 2011, in quanto l'intervento era
gia concluso precedentemente.

L’intervento ha generato un’economia pari a euro 93,63 di risorse FSC, per cui il MISE, a seguito
di specifica richiesta da parte del Responsabile di APQ, ha comunicato, in data 1° marzo 2012,
'assenso al non utilizzo. L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” nel monitoraggio
al 30 aprile 2012.

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

| lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilita stradale di
collegamento, oggetto dell'intervento, si sono conclusi nel 2008 e hanno consentito I'eliminazione
di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Al 31 dicembre 2012, non si rilevano quindi variazioni rispetto all’anno precedente: I'incremento del
costo programmato in APQ, inizialmente pari ad euro 3.397.100,00 interamente a valere su risorse
FSC, e stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 82.696,81, e i pagamenti
ammontano ad euro 3.479.796,81.

L’intervento € ancora attivo e registra forti ritardi nella chiusura in quanto, nonostante nel corso del
2011 e 2012 si siano svolti diversi incontri tra la Regione, RFI S.p.A. e i soggetti gestori della
viabilita al fine di concordare i contenuti delle convenzioni per la cessione dei diritti di sovrappasso
e sottopasso alla rete, non si € riusciti ad addivenire alla formalizzazione delle stesse.

1) a Regione si € posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell'ambito dell'llP, quello
di accrescere I'accessibilita al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.

La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, € una linea a binario unico, non elettrificata, che prevede l'inversione
del senso di marcia nella stazione di Chivasso.
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3) VALTFO03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattivita della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati
alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane -
Chaétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin — situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate
laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, e stato interamente finanziato con risorse
regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verres i lavori sono stati ultimati nel 2009 con approvazione
del certificato di regolare esecuzione.

Mentre, con riferimento al nodo di interscambio di Chatillon, in data 12 settembre 2011, é stato
approvato lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione é stato approvato
in data 24 luglio 2012.

Al fine di chiudere l'intervento occorre pero procedere alla sottoscrizione, da parte di RFI S.p.a. e
dei Comuni coinvolti, dei contratti di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo ventennale delle aree e
degli edifici.

A tal proposito, nel corso del 2011 e del 2012, si sono svolti diversi incontri tra la Regione, RFI
S.p.a. e i soggetti attuatori, per concordare i contenuti di tali contratti, senza riuscire ad addivenire

alla formalizzazione degli stessi. In ultimo, nella riunione tenutasi in data 4 dicembre 2012, si é
condiviso di procedere con la sottoscrizione dei contratti di comodato d’uso nel 2013.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati ad euro 2.093.425,05.

2.2.4 Secondo APQ per 'adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilita (finanziato nel’ambito del primo APQ), in data 19
dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per 'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, per la realizzazione dei
seguenti interventi, per un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro
1.000.000,00 a valere sul FSC e euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di
Chivasso”) — progettazione preliminare e definitiva;

2) VALTGO02 Rigualificazione della stazione di Héne per I'utilizzo quale nodo di interscambio
modale.

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Le progettazioni preliminari e definitive del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto
dell'intervento, sono state elaborate da Italferr.

Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte, n. 11-2314 del 12 luglio 2011, si e
conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e, in data 26 ottobre 2011, ¢ stato
formalmente richiesto I'avvio della procedura di verifica di conformita urbanistica presso il Ministero
delle Infrastrutture — Provveditorato OO.PP. Piemonte e Valle d’Aosta. Tale procedura, nonostante
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il sollecito da parte del responsabile delle opere, RFI S.p.a., al 31 dicembre 2012, & ancora in
corso e, visti i notevoli ritardi gia accumulati nella realizzazione dell'intento, si auspica che possa
concludersi non oltre il 2013™.

La necessita di rielaborare e integrare le progettazioni preliminari e definitive ha comportato un
aumento dei costi progettuali il cui importo stimato, invariato rispetto al 2011, € pari a euro
1.667.637,91 ed e, pertanto, notevolmente superiore al costo programmato in APQ, pari a euro
400.000,00. RFI S.p.a. intende utilizzare a copertura dei maggiori costi sostenuti le risorse
disponibili nellambito dellAccordo di programma quadro interregionale. Spettera al Tavolo dei
Sottoscrittori prendere una decisione in merito.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti ammontano ad euro 360.000,00.

2) VALTGO02 Rigualificazione della stazione di H6ne per l'utilizzo quale centro di interscambio
modale

L'intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Héne, di un nodo di interscambio
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per I'accoglienza e di appositi locali
adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a
valere sui fondi FSC ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore € il Comune di H6ne e l'intervento e attuato d’intesa con la Regione e gli altri
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

Successivamente al collaudo tecnico-amministrativo, gia approvato a maggio 2011, il Comune ha
richiesto alcuni ulteriori interventi relativi alla segnaletica di sicurezza e alla certificazione
energetica. Tali interventi si sono conclusi in data 27 gennaio 2012, a seguito dell’emissione del
relativo certificato di agibilita.

Al fine di chiudere l'intervento, occorre che il Comune e RFI S.p.a. procedano alla sottoscrizione di
un contratto di comodato d’'uso gratuito per I'utilizzo delle aree. In proposito, in data 4 dicembre
2012, si é svolto un incontro tra il Comune di Hone e RFI S.p.a. durante il quale si & concordato di
procedere con la sottoscrizione del contratto di comodato d’'uso entro il 31 maggio 2013.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati ad euro 945.000,00.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il mig lioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data
9 aprile 2008, finanzia, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso,
per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Tali interventi, gia prefigurati dallo studio di fattibilita elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere
ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l'affidabilita della tratta Aosta/lvrea,
sono i seguenti:

1 come gia evidenziato nei RAE precedenti, la realizzazione dell'intervento, che inizialmente doveva concludersi nel
2008, ha subito ritardi considerevoli ascrivibili alla complessita dell'iter procedurale per I'approvazione della VIA ma
anche all'avvicendamento di diversi referenti di progetto causato cambiamenti organizzativi interni al soggetto attuatore
(RFI S.p.a.) nonché alla necessita di ricercare la condivisione sul progetto da parte dei vari interlocutori coinvolti, tra i
quali il Comune di Chivasso, che aveva manifestato, sul piano politico, la propria opposizione alla realizzazione
dell’'opera. A cio si aggiungono i tempi di rilascio della verifica di conformita urbanistica.
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1) VALATO1 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” — Progettazione esecutiva e realizzazione
dell’opera;

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés — Chétillon;

3) VALATO0S3 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Héne Bard a Verrées e da Chatillon ad Aosta;

5) VALATO5 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta Ivrea — Aosta.

1) Nel contempo e stato richiesto I'impegno da parte dello Stato a garantire risorse statali
aggiuntive ad hoc per il prossimo triennio a copertura dell'investimento necessario pari a
circa 70 milioni di euro.VALATO1 Realizzazione della 'lunetta’ di Chivasso - Progettazione
esecutiva e realizzazione dell'opera

Nelllambito del’APQ interregionale e finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della
lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..
Al 31 dicembre 2012, I'intervento non & ancora stato avviato™?.

Si precisa che, con I'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, tra il Ministero
delle Infrastrutture di e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, é
intervenuto un definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti allAPQ
interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato
per l'anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a disposizione per
'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni.

Nel contempo, con DGR n. 2575/2011, la Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta ha
approvato alcune determinazioni in ordine alla revisione dell’APQ interregionale, tra cui, quella di
porre I'intervento di progettazione esecutiva e realizzazione della lunetta di Chivasso nella sezione
programmatica e quella di verificare la fattibilita per I'acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico™.

A tal fine il Presidente della Regione, in data 21 dicembre 2012, ha inviato al Ministro per la
coesione territoriale e al Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico una
nota per richiedere certezza rispetto alla destinazione sull'intervento di acquisto del materiale
rotabile, dei 27 milioni definanziati nel’ambito del sopra citato aggiornamento del Contratto di

2 come riportato nel paragrafo 2.2.4, & ancora in corso la procedura di verifica di conformita urbanistica sul progetto
definitivo della ‘lunetta’ di Chivasso.

Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell’opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780
milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilita finanziaria prevista in APQ non
consentiva il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con avvio a partire
dal 2016.

3 Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a partire dall’agosto 2010, sono state introdotte una serie di
progressive inibizioni alla circolazione dei treni diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel 2011, all'assoluto
divieto di accesso nel passante.

Dato che la tratta Aosta/lvrea non €& ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile & stata l'istituzione di una rottura di
carico nelle stazioni di lvrea e/o Chivasso per permettere all’'utenza diretta a Torino di passare da treni diesel ad elettrici
(o viceversa se diretta ad Aosta). Cido ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un consistente aumento dei
tempi di percorrenza da 120 a 135 minuti in media per circa 120 km.

Il nuovo scenario ha reso quindi necessario dare priorita alla realizzazione di azioni finalizzate all’eliminazione della
rottura di carico in tempi ragionevoli, attraverso soluzioni tecnologiche per il materiale rotabile, rinviando, per contro,
I'esecuzione di alcuni interventi infrastrutturali programmati in APQ quali la lunetta di Chivasso.

Con la risoluzione n. 1914/XI11 del 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a proporre le iniziative piu
opportune per ripristinare il collegamento diretto Aosta/Torino, mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni
bimodali.
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programma RFI e riprogrammare I'Accordo di programma quadro interregionale coerentemente
con il modificato quadro di riferimento.

La richiesta & stata reiterata in data 11 marzo 2013,

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verres-Chétillon

L'intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante
nella tratta ferroviaria tra Verrés e Chatillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11
gallerie), per un costo programmato alla stipula del’APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr I'incarico per
I'elaborazione delle progettazioni.

La progettazione preliminare, approvata dal referente di progetto di RFI in data 26 giugno 2011, e
stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a quanto
programmato in APQ. Come previsto nell’'ambito dal’APQ, la progettazione definitiva potra essere
avviata, sulla base degli esiti della progettazione preliminare, su decisione del Tavolo dei
Sottoscrittori, che non si & ancora espresso in merito™®.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti ammontano ad euro 1.412.801,88.

3) VALATO03 Rigualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L'intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro
6.000.000,00.

Alla stipula del’APQ era previsto un unico intervento, che & stato successivamente suddiviso,
coerentemente con lI'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

= VALATOG6 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di
euro 4.000.000,00.

| lavori relativi alla posa delle travate si sono conclusi in data 11 novembre 2010, in data 17
aprile 2012 é stato affidato il collaudo tecnico-amministrativo tuttora in corso. | pagamenti
sono aumentati ad euro 1.906.430,26.

= VALATO7 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.

4 Coerentemente con tale scelta programmatica, nella medesima nota dell’l1 marzo 2013, € stata altresi comunicata la
necessita di riprogrammare le risorse del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13, destinate agli interventi infrastrutturali sulle
linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, per avviare I'acquisto e la sperimentazione di alcuni treni bimodali
al fine di fornire una prima risposta significativa all’'utenza. Nel contempo, € stato richiesto I'impegno da parte dello Stato
a garantire risorse statali aggiuntive ad hoc per il prossimo triennio a copertura dell'investimento necessario pari a circa
70 milioni di euro.

!5 Con DGR n. 2575/2011, la Giunta regionale della Regione Valle d’Aosta ha dato mandato alle strutture competenti di
verificare il possibile consenso del Tavolo dei Sottoscrittori al fine di rinunciare all’elaborazione della progettazione
definitiva della variante e trasferire il relativo intervento dalla sezione attuativa alla sezione programmatica.

Nei restanti 13 milioni di euro programmati nellambito dellAPQ interregionale, non oggetto del definanziamento
intervenuto con il DM n. 234 del 12 luglio 2012, sono ricompresi 6,5 milioni di euro destinati all'elaborazione del progetto
definitivo della variante Verres-Chatillon, su cui il Tavolo dei sottoscrittori dovra esprimersi. Considerati gli ingenti costi
desunti dal preliminare per la realizzazione dell’opera (397 milioni di euro) e in assenza di previsioni di finanziamenti
futuri per la realizzazione della medesima, in linea con le priorita del Governo regionale, tali risorse potrebbero essere
messe a disposizione per I'acquisto dei treni bimodali. Cio richiede valutazioni a livello centrale sulla necessita 0 meno di
modificare a tal fine la norma contenuta nella Legge finanziaria dello Stato per il 2007 (L.F. n. 296/2006), che destina le
risorse a interventi infrastrutturali. Cio richiede un approfondimento con le amministrazioni centrali al fine di valutare
quale sia la procedura da seguire.
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L'ultimazione di una parte dei lavori & stata formalizzata con verbale in data 8 agosto 2012,
rimane ancora da realizzare l'intervento di sistemazione degli argini del torrente Chiusella
cosi come richiesto dall'Autorita di Bacino del Po (AIPO). L'esecuzione di tali lavori € prevista
nella seconda meta del 2013, con ultimazione entro la fine del 2013.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati di un importo ad euro 1.213.244,52.

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da H6ne Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Héne Bard a Verrées e da Chatillon ad Aosta, per
elevare la velocita di rango.

Il costo programmato e di euro 20.000,00.

La progettazione preliminare, elaborata da Italferr, & stata approvata dal soggetto attuatore RFI
S.p.a. in data 23 dicembre 2009.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti ammontano ad euro 6.770,33 e sono state rilevate economie da
riprogrammare pari e euro 13.229,67.

5) VALATO0S5 Progettazione preliminare per |'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta

L'intervento finanzia I'elaborazione della progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta
Ivrea—Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

La progettazione preliminare, elaborata da lItalferr, & stata approvata dal soggetto attuatore RFI
S.p.a. in data 16 giugno 2010.

In data 24 luglio 2010, e stata avviata, presso il Ministero dell’'ambiente, la procedura per la verifica
di assoggettabilitd a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale.

In data 18 febbraio 2011, & pervenuto dal ministero dell’Ambiente il provvedimento che ha disposto
I'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con indicazione di prescrizioni cui ottemperare nei
successivi sviluppi progettuali e durante i lavori.

Al 31 dicembre 2012, a conclusione dell'intervento, i pagamenti ammontano ad euro 185.122,34 e
sono state rilevate economie da riprogrammare pari a euro 14.877,66.

2.2.6 APQ per il miglioramento dell’accessibilita a | sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento
dell'accessibilita al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale®®.

Nell'ambito dellAPQ per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale, siglato in data
23 dicembre 2005, sono finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 11.858.842,00 a valere su risorse
regionali:

8 || Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con
DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalita e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per
un suo funzionale ed armonico sviluppo.
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1) VALAFO01 Prolungamento della pista di volo;

2) VALAF02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.

1) VALAEOQ1 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della
pista di volo dell’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di
decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo programmato in APQ e di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.
Il collaudo tecnico era gia avvenuto a fine 2010 e la pista era agibile ed operativa per il volo a vista.

Al 31 dicembre 2012, lintervento non e ancora concluso a causa del contenzioso aperto sulle
riserve poste dallimpresa esecutrice dei lavori.

Rispetto all'anno 2011, i pagamenti sono rimasti invariati e ammontano ad euro 9.806.746,11.

2) VALAEOQZ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e linstallazione degli apparati di radioassistenza per
effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilitd, per un importo programmato di euro
2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 78.842,00 a valere su risorse
regionali.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, e
stato coperto con risorse regionali e i pagamenti sono gia tutti interamente liquidati a seguito
dell'installazione delle radioassistenze.

Nel corso del 2011, sono state approvate le procedure strumentali di volo da parte del’lENAC e, in
data 12 gennaio 2012, & avvenuta la loro pubblicazione ufficiale su Aeronautical Information
Publication (AIP), che ha permesso I'entrata in funzione dell'intervento.

L'intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 30 giugno 2012.

2.2.7 Atto integrativo dellAPQ per il migliorament o dell’accessibilita al sistema
aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell’accessibilitd aeroportuale finanziati
nell'ambito dellAPQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007,
un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, e pari
a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FSC e euro 11.740.474,00 a
valere su risorse regionali’.

7 Latto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale del
2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su
risorse FSC e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della
viabilita, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali;

2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari
a euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito della decisione del Tavolo dei sottoscrittori, ad agosto 2009, I'Atto integrativo € stato rimodulato

finanziariamente per tenere conto dell’'esigenza di ridimensionare I'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito

delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare I'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa
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L’Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parchegqi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilitd honché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;

3) VALAFQ03 Riorganizzazione del Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n.
34 in regione Sogno con rigualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, |l
stralcio.

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parchegqi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della
viabilitd e I'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per
un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

| lavori, suddivisi in due stralci funzionali, uno relativo al piazzale aeromobili e al parcheggio
autoveicoli e I'altro relativo all’aerostazione passeggeri e alla centrale tecnologica, avevano avuto
inizio il 10 agosto 2010 e il 29 ottobre 2010.

Le lavorazioni, eseguite nel corso del 2012, hanno riguardato sia I'edificio dell'aerostazione, sia le
aree del parcheggio auto e del parcheggio aeromobili, € sono in avanzato stato di esecuzione. La
conclusione inizialmente prevista nel 2012 ¢ stata posticipata al 2013.

Lo slittamento dei tempi inizialmente previsti per I'ultimazione dei lavori € parzialmente imputabile
alle attivita di bonifica del sito, resesi necessarie a seguito del ritrovamento di amianto nell'area’®.

In data 14 agosto 2012, la stazione appaltante ha approvato la perizia suppletiva e di variante, che
ha comportato, oltre a un costo aggiuntivo pari a euro 237.647,68, ulteriori 90 giorni per
'esecuzione delle opere. Al fine di potersi pronunciare in merito alla perizia, la Regione ha
richiesto alla stazione appaltante ulteriori approfondimenti ed informazioni.

Inoltre, nel corso dellesecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice, ha sollevato ingenti riserve,
ammontanti complessivamente ad euro 4.512.704,90, riferite in gran parte allanomalo andamento
dei lavori dovuto al ritrovamento dei rifiuti e al procedimento di bonifica.

Con nota del 15 maggio 2012, la stazione appaltante ha avviato la procedura per la definizione di
un accordo bonario, per un ammontare complessivo di euro 223.867,92, ai sensi dell’art 240 del
d.lgs. n. 163/2006. Tuttavia con comunicazione del 13 giugno 2012, I'impresa esecutrice dei lavori
ha rigettato la proposta, ritenuta tardiva e inaccettabile e, al fine di vedere riconosciute le richieste
avanzate con le riserve, in data 1°agosto 2012, ha avviato un contenzioso, presso il Tribunale di

mezzi di rampa. Inoltre, & stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per I'assestamento della viabilita
adiacente all'aeroporto ‘Corrado Gex', relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in
regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. “Progetto
monitoraggio” (Del. CIPE n. 181/2006).

18 Nel corso del 2012 sono state effettuate attivita di bonifica ambientale che hanno provocato la sospensione parziale
dei lavori a seguito del ritrovamento di amianto nell’area interessata. Tali attivita si sono concluse il 20 aprile 2012.
Successivamente, su richiesta della Regione, la stazione appaltante ha dovuto presentare un nuovo piano di
caratterizzazione finalizzato ad effettuare indagini ambientali ed individuare eventuali contaminazioni del suolo, del
sottosuolo, delle acque sotterranee. A seguito dell'ispezione finale da parte della Regione avvenuta nel luglio 2012, &
stata rilevata la presenza di alcuni materiali da rifiuto non ancora bonificati. Il certificato finale di avvenuta bonifica € stato
quindi rilasciato dalla Regione solo in data 21 novembre 2012. Le aree sono state riconsegnate all'impresa esecutrice il
4 dicembre 2012.
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Reggio Emilia, nei confronti della stazione appaltante.

Nelllambito del giudizio, I'impresa esecutrice dei lavori ha avviato un procedimento di concordato
preventivo in continuita e, nellambito di tale procedimento, il Tribunale ha autorizzato lo
scioglimento del contratto nel mese di gennaio 2013, con conseguente necessita di individuare un
nuovo appaltatore, determinando cosi ulteriori ritardi.

I lavori sono sospesi dal mese di aprile 2012.
Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati ad euro 4.500.326,69.

E’ ancora da riprogrammare I'economia, derivante da ribasso d’asta, pari a euro 3.572.040,87, di
cui euro 919.845,17 a valere sul FSC e euro 2.652.195,70 a valere su risorse regionali.

2) VALAFQ02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e deqgli arredi

L'intervento VALAF02 prevede l'acquisizione e l'installazione delle dotazioni informatiche e degl
arredi per gli uffici, per costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

La realizzazione dell'intervento, inizialmente prevista nel 2012, e stata posticipata al 2013, a causa
dei ritardi connessi alla realizzazione dell'aerostazione.

3) VALAFO03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. Il Stralcio

Il costo programmato dell'intervento VALAF03 era pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00
a valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse
regionali.

L'intervento ha generato un’economia in fase di aggiudicazione pari a euro 490.643,60 di risorse
regionali, per cui, a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile di APQ, i Sottoscrittori
hanno approvato la rimodulazione del costo complessivo dell'intervento ad euro 2.109.356,40,
attraverso la riduzione unicamente della quota di cofinanziamento regionale ad euro 1.663.586,40,
lasciando inalterata la quota di cofinanziamento FSC™.

Nel mese di giugno 2012, con ritardo rispetto ai tempi contrattuali, sono stati ultimati i lavori iniziati
a gennaio 2011. L'intervento ha visto la riqualificazione complessiva dellex “area Sogno”,
caratterizzata da un evidente degrado ambientale, mediante la demolizione dei due corpi di
fabbrica, un tempo adibiti a ricovero mezzi, e della palazzina adiacente alla Strada Statale n. 26,
oramai ammalorati e in condizioni precarie. Tra le principali opere realizzate si segnalano: la
rotatoria, che ha sostituito I'impianto semaforico in corrispondenza dell'incrocio tra la S.S. n. 26 e
la S.R. n. 34, le due nuove aree parcheggio poste a ridosso dellarea commerciale (per
complessivi 104 posti auto e 5 stalli per pullman), la sistemazione a verde dei restanti spazi
realizzando inoltre le relative opere impiantistiche e le alberature annesse.

L'appaltatore, nel corso dei lavori, ha formulato alcune riserve, sempre respinte dal RUP, per un
importo complessivo di euro 466.541,76. Nel novembre 2012, l'appaltatore, al fine di vedere
riconosciute le riserve apposte sul registro di contabilita, ha citato I’Amministrazione regionale
dinanzi al Tribunale di Aosta, che deve ancora pronunciarsi in merito.

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, avviate nell’'ottobre 2012, il
collaudatore ha disposto I'esecuzione di lavorazioni finalizzate a colmare mancanze e difetti di

19 E' stato rilevato un errore materiale di imputazione dell'’economia nel sistema di monitoraggio. Di conseguenza, tale
economia in SPG ammonta erroneamente a euro 487.341,50, di cui euro 93.186,44 a valere su risorse FSC. La Struttura
regionale competente provvedera a correggere i dati nel monitoraggio al 30 giugno 2013, inserendoli in SGP come sopra

riportati.
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esecuzione, da parte dell’'appaltatore, oltre a quelle ritenute necessarie al fine dell’emissione del
certificato di collaudo.

A fronte della parziale inadempienza alle disposizioni concernenti le carenze riscontrare in sede di
collaudo, la Regione ha disposto I'esecuzione d'ufficio in danno all’appaltatore inadempiente,
fissando il termine di conclusione entro la primavera del 2013. Mentre per le lavorazioni
propedeutiche al rilascio del collaudo, 'Amministrazione regionale si e attivata affinché le stesse si
concludano entro marzo 2013, in modo da poter ottenere il rilascio di collaudo entro fine giugno
2013.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.657.035.59.

2.2.8 APQ in materia di e-government e societa dell ’informazione in Valle d’Aosta
(VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e
dei sistemi informativi dellamministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005,
I'Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione

Nellambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro
2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FSC, euro 473.000,00 a valere su fondi
UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti
interventi:

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi;

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi

L’intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro
1.181.988 a valere su risorse FSC ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la
connessione delle 8 Comunita montane e dei 74 Comuni della Regione.

Il progetto si & concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro
1.550.000,00, pari al totale del costo programmato e senza variazioni di tempo rispetto alle
previsioni originarie contenute nell’Accordo.

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nelllambito della fase 2 dell’ e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione
Sistema Pubblico di Connettivita (SPC), partecipando al progetto Interregionale “ICAR”. In
particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e
ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui
euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

L'intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio al 30 aprile 2012, per un
ammontare di pagamenti/trasferimenti pari a euro 970.201,06. Per I'economia generata, pari ad
euro 68.575,50, relativa a minori costi interni dellAmministrazione regionale, il Tavolo dei
sottoscrittori, aveva dato, nel 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse.
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2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci  eta dell’informazione in Valle
d’Aosta (VALSJ)

In una logica di continuita rispetto all’APQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato
un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione,
siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica
amministrazione e ai cittadini.

Il valore programmato in accordo € pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su
risorse FSC, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse
FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell’Accordo sono tre:
1) VALSJO1 VdA all broadband;

2)  VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest.

1) VALSJO1 VdA all broadband

L'Intervento “VdA All Broadband”, cosi come rimodulato a settembre 2007, ha come obiettivo
guello di portare connettivita a banda larga su tutto il territorio regionale, al fine di coprire anche
guelle parti che oggi risultano essere soggette a “digital divide” e si sostanzia nella realizzazione
dell'infrastruttura tecnologica di trasporto, con un costo programmato pari ad euro 3.687.471,00, di
cui euro 947.471,00 a valere su risorse FSC ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

Nel corso del 2012, si sono concluse le attivita di installazione degli apparati di
radiocomunicazione sul territorio che hanno portato al collaudo con esito positivo dell'intera
infrastruttura a febbraio dello stesso anno. L’entrata in funzionalita e prevista per fine giugno 2013.

Contestualmente, e proseguito l'iter di regolarizzazione delle pratiche autorizzative per tutte le
stazioni radioelettriche installate, ai sensi della normativa regionale vigente, oltre ad alcune attivita
complementari per I'utilizzo di infrastrutture in fibra ottica di terze parti presenti sul territorio.

Nel primo semestre del 2012, inoltre, sono stati sperimentanti positivamente anche alcuni servizi
evoluti e aggiuntivi rispetto ai servizi di connettivitd orientati a combattere il “digital divide”,
attraverso l'installazione di telecamere in alta definizione e controllabili da remoto, i quali potranno
essere erogati mediante la rete realizzata.

Come gia evidenziato nei precedenti RAE, l'intervento risulta in ritardo di circa 18 mesi rispetto al
cronoprogramma inizialmente previsto, a causa dei significativi ritardi nel rilascio delle
autorizzazioni da parte della societa RAI WAY S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le
attivita di installazione fisica degli apparati presso le postazioni di proprieta della stessa o da
guesta gestite.

In termini di finanziamenti, oltre alle risorse derivanti dalla riprogrammazione delle economie
dell'intervento VALSJO03 Progetto Infomobilita del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, sono state
attribuite al progetto ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione delle economie generate in
fase di realizzazione dell'intervento VALSJO02 Sportello Unico degli Enti Locali, pari ad euro
16.527,00, che hanno cosi portato il finanziamento complessivo a euro3.709.997,01.

Al 31 dicembre 2012, i pagamenti sono aumentati ad euro 3.128.317,31.
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2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali

L'intervento “Sportello unico degli enti locali” é finalizzato all’introduzione di uno strumento di
sviluppo economico del territorio attraverso un'attivita amministrativa fondata sulla certezza dei
tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive
delle piccole imprese e all’erogazione di servizi on-line relativi alle attivita produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse
FSC, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 28 febbraio 2012, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 1.941.950,00, e un’economia pari a euro 16.527,00,
realizzata a fine progetto e riprogrammata nell’ambito dell’intervento VALSJO1 VdA All Braodband.

3) VALSJO03 Progetto Infomobilita del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sullasse Nord-Ovest, ampliare la
dotazione di servizi per linformazione e comunicazione, migliorare I'accessibilita alle reti,
favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza
stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro
730.000,00 di risorse FSC.

Come specificato nei precedenti RAE, l'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” al
monitoraggio del 31 dicembre 2010, senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie,
con un ammontare dei pagamenti pari ad euro 724.000,99 e un’economia pari a euro 5.999,01,
realizzata a fine progetto e riprogrammata nell’ambito dell'intervento VALSJO1 VdA All Braodband.

2.2.10Atto integrativo dellAPQ in materia di e-go vernment e societa
dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSXSX)

L’Atto integrativo del’APQ in materia di e-government e societa dell'informazione é stato siglato in
data 22 dicembre 2009 e prevede la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-
Riuso People Valle d’Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per
facilitare e uniformare l'attivazione da parte dei Comuni di servizi on-line rivolti a cittadini e
imprese.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a valere su fondi del
CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere su fondi degli Enti
locali.

Nel corso del 2012, sono stati attivati e gestiti i servizi tecnologici-applicativi e sono state effettuate
le attivita di monitoraggio e manutenzione dell'infrastruttura e di tutte le componenti previste
dall’Accordo. Sono state altresi condotte attivitd di supporto agli operatori comunali, attivita di
assistenza ai cittadini, nonché di gestione e manutenzione di tipo applicativo dell'intera piattaforma
e dei servizi attivati.

A seguito dell’entrata in funzionalita, avvenuta il 30 ottobre 2012, tutti i 22 Comuni aderenti al
progetto sono raggiungibili dal Centro Servizi Partout; fruiscono del Sistema di Autenticazione
regionale per l'identificazione del cittadino mediante TS (Tessera Sanitaria), CNS (Carta Nazionale
dei Servizi) e CIE (Carta d'ldentita Elettronica); hanno attiva la sezione del portale servizi
appositamente configurata sulla base dei loro dati specifici e possono gestire autonomamente le
pagine di propria competenza; dispongono del sistema Connects per la gestione delle pratiche
inviate dai cittadini al Comune attraverso RIVA-PEOPLE; fruiscono di una piattaforma e un
modello uniforme per l'attivazione e I'erogazione online di servizi rivolti al cittadino; hanno attivato i
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Servizi demografici e tributari-fiscali e hanno la disponibilitd di una piattaforma per I'erogazione dei
pagamenti online.

In particolare, il Comune di Aosta ha attivato i servizi di pagamento a decorrere dalla meta del
mese di ottobre 2012 e, contestualmente, ha reso disponibili anche i servizi a domanda
individuale, attraverso i quali € possibile pagare, ad esempio, gli impianti sportivi, la mensa
scolastica, i servizi di assistenza domiciliare,.... E’ stato, inoltre, rilasciato il “Servizio IMU”, per il
calcolo dell'imposta municipale propria dovuta per I'anno corrente. Il servizio é stato pubblicato non
solo da Enti facenti parte dellaggregazione RIVA-PEOPLE ma anche da altri Comuni,
dimostrando, quindi, interesse ed attenzione alle soluzioni rese disponibili.

A supporto dei cittadini e stato attivato un servizio di assistenza telefonica. Tale servizio eroga un
supporto all'utilizzo degli strumenti di autenticazione (CNS - Carta Nazionale dei Servizi/CIE —
Carta d'ldentita Elettronica) e degli strumenti on-line, messi a disposizione dal progetto.

Rispetto all'anno precedente, i pagamenti effettuati sono aumentati ad euro 938.744,27.

2.2.11 APQ per la ricerca e I'innovazione per la co mpetitivita del sistema produttivo
(VALRC)

L'Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitivita del sistema
produttivo e stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00, interamente a valere su risorse FSC.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e
dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

Il Piano per la ricerca e linnovazione, oggetto dell'intervento, € stato approvato dalla Giunta
regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere
su risorse FSC.

Al 31 dicembre 2012, non si rilevano variazioni: i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e resta
da riprogrammare I'economia rilevata pari a euro 8.720,86.

2) VALRCO?Z Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e
miglioramento aziendale per le imprese, si € concluso con la realizzazione di un seminario per
I'analisi dei risultati, che si e tenuto in data 5 maggio 2009.

La realizzazione dell'intervento é stata condizionata da una piu esigua risposta, rispetto a quanto
preventivato, da parte dei candidati al’'ammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti
di innovazione.

Al 31 dicembre 2012, non si rilevano variazioni: 'ammontare dei pagamenti & pari a euro
145.050,47, e resta da riprogrammare un’economia di euro 155.834,69 sull'importo programmato
in APQ di euro 300.885,16, a valere su risorse FSC.
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2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG )

L’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili & stato stipulato in data 1‘agosto
2008 e prevede la realizzazione di 17 interventi, per un costo complessivo programmato pari ad
euro 1.049.000,00, di cui euro 522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro
485.000,00 a valere su risorse regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti
pubblici. Tale Accordo non prevede quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

VALPGPG 001 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00.
Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010;

VALPGPG 002 Piano d'intervento per I'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2010.

VALPGPG 003 Piano _di_intervento per l'attuazione di progetti in favore di_infanzia e
adolescenza, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00. Tale intervento e
momentaneamente SOSpeso;

VALPGPG 004 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00.
Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010;

VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui
costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche
giovanili - Anno 2008, il cui costo programmato ammonta ad euro 5.000,00;

VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui costo programmato
ammonta ad euro 40.000,00;

VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento e stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2012;

VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui costo
programmato ammonta ad euro 10.000,00;

VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 25.000,00;

VALPGPG 011 Sostegno alle attivita di _oratorio o attivita similari _in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui
costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 013 Terzo seminario reqgionale tra amministratori locali in materia di politiche
giovanili - Anno 2009, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00;

VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00;

VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui costo programmato
ammonta ad euro 60.000,00;

VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
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programmato ammonta ad euro 17.200,00;

17) VALPGPG 017 Possibili_sperimentazioni_in_ordine alla_regionalizzazione di_servizi _gia
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile, il cui costo
programmato ammonta ad euro 70.000,00.

Al 31 dicembre 2012, non si seghalano avanzamenti. Come gia precisato nel RAE 2011, cio e
dovuto al fatto che la Regione ha proceduto alla revisione della legge regionale in materia di
politiche giovanili. L'entrata in vigore della nuova legge regionale permettera di proseguire e
ultimare la realizzazione degli interventi previsti nell’lambito dell’Accordo di programma quadro®,
rifocalizzando l'attenzione su tematiche quali:

= la promozione del benessere, I'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalita e
dell'autonomia basata sull'assunzione di responsabilita personali e collettive;

= |a valorizzazione di competenze, merito, capacita, creativitd, nonché delle esperienze
aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;

= |a valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni e del patrimonio culturale della Valle
d’Aosta;

= [integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative in materia di politiche
giovanili promosse dagli enti locali, dalle associazioni del terzo settore, delle realta
aggregative informali che operano nel territorio regionale con azioni nelllambito della
formazione, dell’'orientamento scolastico e lavorativo, dello sport e del tempo libero,
dell'informazione e della comunicazione, del volontariato e del servizio civile volontario, della
mobilita e degli scambi socio-culturali internazionali dell’accesso, dell'abilitazione, della
cultura, della prevenzione e della partecipazione sociale.

La nuova legge regionale intende disciplinare gli interventi economici, di sostegno e di promozione
rivolti agli adolescenti, garantendo un’attuazione coordinata e omogenea delle politiche giovanili,
attraverso I'utilizzo di strumenti di programmazione (quali, ad esempio, il Piano Regionale
Giovani); la costituzione di gruppi (il Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili) e
di organismi di rappresentanza giovanile (il Consigli territoriali dei giovani, il Conseil régional des
jeunes de la Vallée d’Aoste/Valle d’Aosta e il Forum regionale dei giovani) e il finanziamento di
progetti e iniziative che andranno ad inserirsi nei contenuti dellAPQ e ne riprenderanno la
direzione.

Al 31 dicembre 2012, i finanziamenti complessivi, il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse regionali e a valere su fondi statali per
le politiche giovanili, imangono invariati rispetto al 2011 e ammontano ad euro 1.123.875,48. |
pagamenti sono aumentati ad euro 746.928,83.

2.2.13APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche
(VALRI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche é stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attivitd conoscitive in materia di
risorse idriche.

2 g anticipa che, la nuova legge regionale, n. 12, recante “Promozione e coordinametno delle politiche a favore dei
giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a
favore dei giovani”, & stata approvata in data 15 aprile 2013 e pubblicata sul B.U.R. della Regione autonoma Valle
d’Aosta n. 19 del 7 maggio 2013.
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Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero
del’Ambiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

VALRIAL1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.400.000,00., La conclusione dei
lavori e prevista per il 30 giugno 2013 e il collaudo entro la fine dello stesso anno;

VALRIAL.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di
Avyas, il cui costo programmato ammonta ad euro 4.265.000,00, la fine esecuzione lavori gia
prevista per luglio 2012, e stata posticipata indicativamente al 31 dicembre 2013;

VALRIAL1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne, il cui costo
programmato ammonta ad euro 2.400.000,00, € in attesa di collaudo previsto per febbraio
2013;

VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di
Avas, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.146.256,00, il collaudo e divenuto
effettivo in data 27 giugno 2012 ma non risultano ancora liquidate le somme residue in
guanto l'impresa é fallita ed & pendente una causa civile dinanzi al tribunale di Aosta
promossa dal fallimento E.G. S.r.l. in liquidazione nei confronti del Comune di Ayas;

VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di
Brissogne, il cui costo programmato ammonta ad euro 2.288.991,00. | lavori sono stati
realizzati e I'intervento e stato collaudato in data 3 giugno 2008. A conclusione dello stesso,
si rilevano economie pari a euro 3.188,39 a valere su risorse regionali;

VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell’Adret, in Comune
di Donnas, il cui costo programmato ammonta ad euro 1.814.725,00. | lavori sono stati
realizzati e l'intervento & stato collaudato in data 27 dicembre 2007. A conclusione dello
stesso, permangono economie da riprogrammare pari a euro 14.492,73 a valere su risorse
regionali;

VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in _Comune di
Rhémes-Notre-Dame, il cui costo programmato ammonta ad euro 374.560,00. | lavori sono
stati realizzati e l'intervento é stato collaudato in data 7 giugno 2007. A conclusione dello
stesso, si rilevano economie pari a euro 60.898,04 a valere su risorse regionali;

VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe, il cui costo programmato ammonta ad
euro 1.288.817,00. | lavori sono stati realizzati e I'intervento e stato collaudato in data 1°
ottobre 2007. A conclusione dello stesso, si rilevano economie pari a euro 7.392,40 a valere
su risorse regionali;

VALRIA2.6 Opere di_protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe, il cui costo programmato ammonta
ad euro 2.660.153,00, il collaudo & avvenuto in data 2 marzo 2011 e I'intervento e concluso.
Si resta in attesa di ricevere il provvedimento di approvazione del collaudo prima di chiudere
informaticamente I'intervento;

VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui
costo programmato ammonta ad euro 1.000.000,00. | lavori sono stati realizzati e I'intervento
e stato collaudato in data 15 febbraio 2006. A conclusione dello stesso, sono state rilevate
economie pari a euro 322.733,77, di cui euro 91.473,98 a valere su risorse statali e euro
231.259,79 a valere su risorse regionali. Tali economie sono state riutilizzate per la quota
parte di finanziamento statale, pari a euro 283.434,80 per l'intervento VALRIES8, come da
DGR n. 1262/2009, mentre per la quota parte di finanziamento regionale, pari a euro
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

39.298,97, sono state mandate in economia sul bilancio regionale;

VALRIC2 Potenziamento impianto di _depurazione di_Cogne, il cui costo programmato
ammonta ad euro 3.000.000,00, in attesa di collaudo. Il collaudo, precedentemente previsto
per fine marzo 2012, e stato differito di oltre un anno e probabilmente verra posticipato
ulteriormente, in quanto € in corso un contenzioso con I'A.T.l. aggiudicataria del lavoro e, ad

0gJgi, si sta verificando la possibilita di definire transattivamente la vertenza;

VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle, il cui costo programmato ammonta
ad euro 20.000,00. L'intervento €& stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre 2008;

VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrés e Pont-Saint-Martin, il
cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00. L'intervento e stato chiuso al
monitoraggio al 30 giugno 2009;

VALRIE2 Valutazione dell'inguinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e
sotterranee, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, attualmente in stato di
“non monitorato”. Trattasi di uno studio che doveva essere elaborato nel 2008. E’ ancora in
corso una riprogrammazione delle attivitd di monitoraggio delle acque e dei fattori di
pressione, alla luce della recente approvazione del Piano di gestione di distretto ex direttiva
2000/60/CE da parte dell’Autorita di Bacino del Fiume Po e del successivo Piano operativo
regionale che ¢é in corso di predisposizione;

VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche, il cui costo programmato
ammonta ad euro 154.000,00. L'intervento & stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre
2009;

VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi _d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in _essere ai fini del
miglioramento di tali indici, il cui costo programmato ammonta ad euro 200.000,00.
L'intervento e stato realizzato in data 31 dicembre 2007. A conclusione dello stesso,
permangono economie pari a euro 194,36, di cui euro 194,17 a valere su fondi statali e euro
0,19 a valere su risorse regionali. L’Accordo e stato integrato dai seguenti interventi approvati
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 in data 8 maggio 2009;

VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinite, per un finanziamento complessivo pari ad
euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere
su risorse regionali. E’ in corso la progettazione esecutiva. L'inizio dei lavori € previsto per
aprile 2013 e dovrebbero concludersi a ottobre 2014. Il collaudo e I'entrata in funzionalita
dell'intervento sono previste per maggio 2015;

VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque
reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro
386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse regionali, la
progettazione esecutiva si € conclusa il 27 settembre 2012 e i lavori, iniziati il 20 novembre
2012, dovrebbero concludersi a febbraio 2013. Il collaudo & previsto per agosto 2013 e
I'entrata in funzionalita un anno dopo;

VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
delle acque reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00,
di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse
regionali, il collaudo é avvenuto in data 10 gennaio 2012, pertanto l'intervento € concluso. Si
resta in attesa di ricevere il provvedimento di approvazione del collaudo prima di chiudere
informaticamente l'intervento.

In generale, si rileva che durante la realizzazione degli interventi strutturali, le fasi di acquisizione
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delle autorizzazioni e della disponibilita dei terreni hanno costituito il momento piu delicato del
procedimento in quanto la ricerca della condivisione delle scelte progettuali ha comportato tempi di
valutazione e di proposta di soluzioni alternative rilevanti.

Al 31 dicembre 2012, i finanziamenti complessivi - il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse aggiuntive regionali e con fondi
provenienti da altri provvedimenti dello Stato - restano invariati e ammontanti complessivamente
ad euro 30.159.502,00

Nel corso del 2012, non sono state accertate ulteriori economie da parte dei Responsabili di
intervento, il cui ammontare complessivo resta pari a euro 909.181,35, di cui euro 450.999,69
relativi ad interventi gia ultimati ed euro 458.181,66 relativi ad interventi ancora in corso di
esecuzione.

Al 31 dicembre 2012 i pagamenti sono aumentati ad euro 25.493.071,91.

2.3 MODALITA DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate,
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati
meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Con riferimento alle particolari criticita riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ
contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull’attuazione degli
interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide
le priorita contenute nell’'Intesa ai fini dell’attuazione della programmazione regionale, salvo quanto
meglio specificato al paragrafo 2.2.5.

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2012, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico”
allo stato di “attivo”.
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2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL "AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'Intesa l'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro e l'intervento
VALATO1 “Realizzazione della Lunetta di Chivasso — progettazione esecutiva e realizzazione
dell’'opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non € ancora stato attivato ed é stato oggetto
di definanziamento.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL "AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2012, le economie risultano pari a euro 5.368.970,91%.

In particolare, nel corso del 2012, sono state chiuse riprogrammazioni per un ammontare
complessivo di economie pari ad euro 507.264,23 (di cui euro 5.578,79 di risorse FSC, euro
10.300,93 di risorse regionali ed euro 491.384,51 di risorse FSE), generate nellambito dei
seguenti interventi:

VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano generate economie pari a euro
16.527,00 riscontrate a chiusura dell'intervento. La Regione, con nota prot. n. 1999/DIT in
data 27 aprile 2010, aveva richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da apportare
nell’ambito dell'intervento VALSJO1 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ.

Su tale richiesta, inizialmente, si era espresso favorevolmente il CNIPA, in data 1°giugno
2010 con nota prot. n. 4590. In data 26 gennaio 2012 con nota prot. n.1071-U anche |l
MISE ha espresso il proprio assenso al riutilizzo delle sopracitate economie nell'Intervento
VALSJO1.

VALTFO1 (Studio di fattibilita per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta-Torino), sono state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse
FSC. La Regione, in data 2 febbraio 2012 con nota prot. n. 2387, ha richiesto ai
Sottoscrittori I'assenso al non utilizzo di tali economie. Il MISE, in data 1°marzo 2012 con
nota prot. n. 2776, ha autorizzato la Regione al non utilizzo di tali risorse.

VALAFO03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con
riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe), sono state riscontrate
economie pari a euro 490.643,60 di risorse regionali. La Regione, in data 16 maggio 2012,
con nota prot. n. 7932/SAF, ha richiesto la rimodulazione del costo complessivo
dell'intervento da euro 2.600.000 ad euro 2.109.356,40, attraverso la riduzione unicamente
della quota di cofinanziamento regionale da euro 2.154.230 a euro 1.663.586,40, lasciando
inalterata la quota di cofinanziamento FSC pari a euro 445.770.

Considerato che la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento era finanziata con risorse
premiali derivanti dal progetto monitoraggio, il MISE, con nota prot. n. 8501-U del 25 giugno
2012, il MIT, con nota prot. n. 4970 dell'8 giugno 2012, e ENAC, con nota prot. n. 99590/11P
del 2 agosto 2012, hanno espresso l'assenso alla rimodulazione.

Restano da sottoporre ai Tavoli dei sottoscrittori per la riprogrammazione, economie per un totale

di euro 3.815.675,59 (di cui euro 1.104.764,60 di risorse FSC e euro 2.710.910,99 di risorse
regionali), generate nell'ambito dei seguenti interventi:

2L £ stato rilevato un errore materiale di imputazione nel sistema di monitoraggio dell’economia generata nell’ambito
dellintervento VALAF03. Di conseguenza, le economie complessive in SPG ammontano erroneamente a euro
5.365.668,81. La Struttura regionale competente provvedera a correggere i dati nel monitoraggio al 30 giugno 2013.
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= per VALRCO1 (Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema produttivo) e
VALRCO2 (Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI), sono state accertate economie
rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse
FSC, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nell’'ambito dell’Accordo di
programma quadro su promozione della ricerca e dellinnovazione per la competitivita del
sistema produttivo (VALRC);

= per VALAFO1 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi
per auto, autobus e aeromobili e della viabilitd nonché acquisizione e installazione delle
dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d'asta, economie pari a
euro 3.651.120,04, di cui euro 2.710.910,99 di risorse regionali e euro 940.209,05 di risorse
FSC.

In relazione alle economie di cui al punto 2., la Regione sta valutando su quali interventi
riprogrammare tali economie?.

Infine, nell’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non
cofinanziati con risorse FSC ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie
riprogrammabili:

- nell’attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 909.181,35;

- nell’attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate
economie pari ad euro 34.167,05;

- nell’attuazione dell’Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e il
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate
economie pari ad euro 28.107,33.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Per quanto concerne le attivita di assistenza tecnica, i pagamenti per I'annualita 2012 ammontano
ad euro 41.593,26 e sono relativi alle spese sostenute per il personale, n. 1 funzionario (cat. D)
assunto a tempo determinato, per un periodo di tre anni, nel profilo di istruttore dei programmi di
sviluppo, per lo svolgimento delle attivita di gestione e monitoraggio degli Accordi di programma
guadro tra lo Stato e la Regione (come riportato nella Relazione annuale sull'utilizzo delle risorse
di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 e alla deliberazione CIPE n. 181/2006, trasmessa al
MISE-DPS con nota prot. n. 185 del 29 gennaio 2013).

2 per completezza di informazione, si segnalano, inoltre, le seguenti economie, gia riprogrammate al 31 dicembre 2011,
generate nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse
FSC, in quanto computate nellammontare complessivo delle economie di cui alla tabella n. 26:

- nellambito dell'intervento VALSIO2 (ICAR- Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni) si sono generate
economie pari ad euro 68.575,94 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse utilizzate. | sottoscrittori
dell’Accordo hanno dato I'assenso alla proposta presentata dal Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali
risorse all'interno dellintervento;

- nelllambito dell'intervento VALSJO03 (Progetto infomobilita del Nord-Ovest) si sono generate economie pari ad euro
5.999,01 di fondi FSC che, a seguito dell’'assenso dei sottoscrittori, sono state riprogrammate nell’intervento VALSJO01
(Vda all broadband).
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2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Nel corso del 2012, sono stati pubblicati articoli informativi e notizie per sensibilizzare il grande
pubblico e garantire la massima diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione ed
avanzamento dell'Intesa e degli Accordi di programma quadro 2000/2006, in:

- newsletter bimestrale “VdAeuropeinfo” (reperibili al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati;

- notiziario “Europa e Lavoro”, a cura dell’Agenzia di stampa giornalistica Ansa (reperibili al
seguente indirizzo internet: http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp).

E’' stata, inoltre, implementata e aggiornata la sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/programmazione_2000_2006/apg/default_i.asp), che fornisce
informazioni sull’'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi Accordi di programma quadro.

Infine, per quanto attiene alla promozione di taluni progetti ricompresi negli Accordi di programma

guadro, si segnala che é stata data mediante articoli pubblicati su testate locali e nazionali,
nonché su siti web specifici.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI F INANZIAMENTO

Come specificato nel RAE 2011, il Tavolo dei sottoscrittori dell’Atto integrativo dell’Accordo di
programma quadro per la riconversione dell’Area ex llva Cogne, riunitosi ad Aosta, in data 31
marzo 2010, aveva preso atto che l'intervento di completamento dei lotti del condominio industriale
(PAC), inizialmente interamente finanziato nell’ambito dell’Atto integrativo stesso, avvenisse a
valere sul Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013, per il completamento dei lotti
5, 6, 7 e 8, nel seguente modo:

Valore

PTEE AEEAE S0 (Finanziamenti — Economie)

VALCPO1 Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale

(PAC), finanziato nell’ambito della 1.160.936,78 1.160.936,78
programmazione FSC 2007/13

Interventi di completamento dei lotti di

un condominio industriale (PAC), 1.461.045.74 1.461.045,74

finanziato nell’ambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13

Totale Interventi di completamento
dei lotti di un condominio 2.621.982,52 2.621.982,52
industriale (PAC)

Successivamente, sulla base della richiesta effettuata dalla Regione, il MISE con nota prot. n.
4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio dellintervento relativo al
completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell’ambito dell’Atto
integrativo e al conseguente monitoraggio dello stesso, non piu in SGP, ma tramite la BDU
dell'lGRUE, nell'ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato
dal POR FESR Competitivita 2007/13 (cfr. paragrafo 2.2.2 del presente Rapporto).




