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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

2007VA002FA014 - PAR FAS Valle

Titolo del programma d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIlll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS — ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13 e stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FSC Valle d’Aosta 2007/13.
La dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico
dello Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)" euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

II' 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011,
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FSC Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, & stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FSC assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della
deliberazione CIPE n. 1/2009".

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell'importo di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, allAutorita di gestione del Programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a
dicembre 2011.

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione
del Programma, che si € resa necessaria a seguito di criticita riscontrate in fase di attuazione e dei
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell'asse 1, con la conseguente modifica di
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente
assorbite dai vari interventi.

Nel mese di dicembre 2014, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’'erogazione della terza quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita
dallo Stato.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2014, in
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data,
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorita del QSN perseguite dal Programma,
compresi quelli necessari all'attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni
cardine’ ai sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

* Linea di azione 1.1 — Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
» Linea di azione 1.2 — Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

» Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;

= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.
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2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale del Programma al 31 dicembre 2014.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia
per la coesione territoriale (ex DPS) che ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a
supporto del RAE.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel
sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) del'IGRUE e quelli recepiti e
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente e riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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Priorita QSN Obiettivo Obiettivo Linea di Numero Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
. . . Stato Fondo
generale specifico azione Progetti FlnanIZ|ament| UE Regione Comune AItr_o Sviluppo e
dell'Intesa pubblico Coesi
oesione
5.1 - Valorizzare le risorse .
naturali, culturali e ;Salrelte gfé?é;igrz 3la)
S- paesaggistiche locali, tutelare la Valorizzazione del 2 €3.964.115,00| €0,00 €792.823,00 | €383.356,50 | €13.05500| € 2.774.880,50
Valorizzazione | trasformandole in vantaggio biodiversita per Parco nazmnalg
delle risorse competitivo per aumentare migliorare la Ealita del Gran Paradiso
naturali e I'attrattivita, anche turistica, 3ell'ambienc1e o
culturali per del territorio, migliorare la romuovere 3.2.a)
I'attrattivita per | qualita della vita dei residenti Op ortunita di vValorizzazione del
lo sviluppo e promuovere nuove forme di _opportunita di 1 €1.031.400,00| €0,00 € 206.280,00 | € 103.140,00 €0,00 € 721.980,00
SVilUDDO eConomico sviluppo economico | Parco naturale del
[s)gstenibile sostenibile Mont Avic
1.1.a) Acquisizione
di sistemi di
trasporto
ferroviario 1 €23.650.704,00| €0,00 €9.007.197,00 €0,00 €0,00| € 14.643.507,00
. innovativi per la
6.1.3- F_avorlcrje Illa linea ferroviaria
connessione delle | Ao Torino
aree produttive e -
6.1 - Accelerare la dei sistemi urbani ;Latznt??htsatl:)(g? di
o ; : .| alle reti principali, le | .
collegamenti | flessibile,sicuro e sostenibile | € 1odi logistici e g‘;ﬁ;gﬁ;“;?oo e 1 €239.616,00| €0,00 €59.904,00 €0,00 €0,00 €179.712,00
per la mobilita | per gssicurare serv_izi Iogistici lzgggss"a?#gﬁ th‘ﬂ[e ferroviario
e di traspc;l;/ticl)ufunélonall allo migliorare i servizi Ap;talPre-Salnt-
pp di trasporto a livello | Didier
regionale e ilita
pr(?muovere 35;',‘3‘1)0'2‘_%"322{“‘3 2 €1.136.736,50 | €0,00 €252.923,87 €0,00 €000  €883.812,63
modalita sostenibili —
! ol 1.3.b) Servizi di
trasmissione a
banda larga per 1 € 3.900.000,00| €0,00 € 1.872.000,00 €0,00 €0,00 € 2.028.000,00

I'assistenza socio-
sanitaria
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10.1.1 - Rafforzare
le competenze

4.1.a) Attivita di

10.1 - Elevare le capacita tecniche e di assistenza tecnica 11 € 256.585,00| €0,00 €128.292,50 €0,00 €0,00 €128.292,50
10 - delle amministrazioni, overno delle al Programma
Governance accrescere i livelli di legalita, arr?ministrazioni e
N rafforzare il coinvolgimento S - | Azioni per
capacita ’ P degli enti attuatori, | . .. 1 €73.380,00| €0,00 € 36.690,00 €0,00 €0,00 € 36.690,00
istituzionali & del partenariato e contribuire er midliorare I'obiettivo 13
mercati all'apertura dei mercati dei I%fficac?ia della
concorrenziali servizi per una rogrammazione e
efficaci programmazione e gestione P Iag alita degli Azioni per
icact pitl efficace ed efficiente della | . .2 duaita degl - azom. 1 €34.597,00| €0,00 €17.298,50 €0,00 €0,00 € 17.298,50
olitica regionale aggiuntiva interventi per offrire | lobiettivo 14
P 9 99 servizi migliori alla
cittadinanza
2.1.1 - Qualificare in
. senso innovativo
2.1 - Rafforzare e valorizzare . e
l'intera filiera della ricerca e le I Of;‘:\?;gr']ggﬁgca’
reti di cooperazione tra il creazione di reti fra
. sistema della ricerca e le ) o S
2- Promo;lone, imprese, per contribuire alla L_vaersna, centri F“
valorizzazione e R . ricerca e tecnologia
diffusione della | COMPetitivita e allacrescita | 5o nqg gellg 218
ricerca e eco.”omé‘?f";" S.°Ste”ere.l.'a produzione Ref‘"zz‘?‘z'on.e del 1 €41.620.277,75| €0,00| € 25.599.097,76 €0,00 €0,00| €16.021.179,99
dellinnovazione | Mmassima diffusione e utilizzo sviluppando Polo universitario
er la di nuove tecnologie e servizi meccanismi a un di Aosta
con? atitivita avanzati; innalzare il livello tempo
P delle competenze e concorre?lziali e
conoscenze scientifiche e cooperativi, in
tecniche nel sistema - L
produttivo e nelle Istituzioni gradq d.' assicurare
fondi ai ricercatori
piu promettenti
Totale 22 €75.907.411,25| €0,00| € 37.972.506,63 | € 486.496,50 | € 13.055,00| € 37.435.353,12

Tabella 1 — Totale finanziamenti del Programma alla

data di monitoraggio del 31/12/2014.
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Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al

netto delle economie) degli strumenti (SAD e

APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore

Totale di cui FAS
SAD awviati 8 € 75.839.105,38 € 37.394.973,61
APQ stipulati 0 €0,00 €0,00
Totale 8 € 75.839.105,38 € 37.394.973,61

Tabella 2 — Avanzamento del Programma per strumenti

alla data di monitoraggio del 31/12/2014

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore
Totale di cui FAS
Progetti attivi 22 € 75.839.105,38| € 37.394.973,61
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 46.555.792,75 € 19.476.040,49
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 19 €29.283.312,63 €17.918.933,12
ir;]s:ecsuei Zt?ir\]/(ijistiadrulgerogazione di finanziamenti e aiuti a 0 €000 €000
Totale 22 € 75.839.105,38 | € 37.394.973,61

Tabella 3 — Avanzamento del Programma per progettia lla data di monitoraggio del 31/12/2014

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudi

cazione

“Annullato”.

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie).

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Numero Progetti Importo Attivita
Pubblicazione Bando 2 € 388.093,01
Aggiudicazione Provvisoria 4 € 37.339.309,59
1 - Procedura Aperta Aggiudicazione Definitiva 4 € 37.377.761,88
Acquisizione Offerte 2 € 154.863,02
Stipula Contratto 4 € 40.561.516,22
Totale Procedura Aperta 4 €115.821.543,72
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3 - Procedura Negoziata con Bando

Aggiudicazione Provvisoria € 631.363,84
Aggiudicazione Definitiva € 601.522,94
Stipula Contratto € 284.071,77

Totale Procedura Negoziata con Bando

€ 1.516.958,55

4 - Procedura Negoziata senza Bando

Aggiudicazione Provvisoria

€ 43.516.062,06

Aggiudicazione Definitiva €647.974,11
Ind|V|dua2|onc_a degli Oﬁgrenn € 29.836,07
(Operatori economici)
Invito a presentare le Offerte € 55.488,00
Acquisizione Offerte € 266.810,01
Stipula Contratto € 721.366,45

Totale Procedura Negoziata senza Bando

€ 45.237.536,70

Individuazione Lavori in

5 - Procedura in Economia - Amministrazione dirett a h € 4.681,47
Economia
Totale Procedura in Economia - Amministrazione dire tta € 4.681,47
Stipula Contratto € 494.251,60
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario — —
Agglud|ca_2|or)Q (Pgbbhcgzmne € 32.506,60
nominativi affidatari)
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario € 526.758,20
8 - Affidamento diretto Stipula contratto € 366.388,54
Totale Affidamento diretto € 366.388,54

Totale

€ 163.473.867,18°

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento

31/12/2014

procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del

2 Tenuto conto che la tabella & automaticamente implementata con i dati di monitoraggio, si segnala che, per ogni
progetto, vengono sommati gli importi relativi a tutti gli step procedurali di cui si compone la procedura di aggiudicazione,
siano essi conclusi che in corso. Il totale relativo alle attivita € pertanto superiore rispetto al finanziamento del
Programma evidenziando che la logica che sta alla base dellimpostazione della tabella non permette di fornire

un'informazione significativa sull’'avanzamento delle procedure di aggiudicazione attivate.
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2.1.3 Avanzamento finanziario
Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento finanziario del Programma.

Programma: Par Fas Valle D'Aosta Numero Finanziamenti Imoeani Pagamenti
2007/13 Progetti Peg 9
Totale 22 €75.907.411,25 |€17.165.328,74| € 11.311.015,46

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2014

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 4.904.658,12 e
a euro 3.523.946,58.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

. Progetti
Iter Progetti per Fase procedurale attuale -
Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche NG Vil
. . .| Esecuzione lavori 2 € 42.651.677,75
Realizzazione di
opere pubbliche ) }
Progettazione esecutiva 1 € 3.904.115,00
Totale 3

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - realizzazione di opere e lavorip  ubblici

lter Progetti per Fase procedurale attuale - Progetti
Operazioni di realizzazione per acquisizione diben ie
servizi Numero Valore
Da Avviare 1 € 23.650.704,00
Acquisizione di

beni e servizi Esecuzione Fornitura 4 € 4.897.933,50

Verifiche e controlli 14 € 734.675,13
Totale 19

Tabella 7 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - acquisizione di beni e servizi
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Iter Progetti per Fase procedurale attuale - Progetti
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
A Numero Valore
individui
Totale 0

Tabella 8 — Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai  uti a
imprese e individui

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Programma: Par Fas Numero Totale (Finangr;eenti ) Costo Economie
Valle D'Aosta 2007/13 Progetti | Finanziamenti ; Realizzato

Economie)
Totale 22 €75.907.411,25| € 75.839.105,38 |[€11.311.015,46 | € 68.305,87

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2014

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 3.524.027,59, mentre le
economie sono aumentate di euro 9.010,84.

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento del Programma in termini fisici®

Progetti Indicatori
Valore
Indicatori di realizzazione fisica Numero . Valo_re_ Valore target raggiunto
Finanziario al

31/12/2014
Giornate/uomo prestate (Numero) 11 219.826,01 926,00 60,00
Rlnglone nei consumi energetici (Tonnellate 1 41.620.277.75 45,00 0.00
Equiv. di Petrolio)
Studi o progettazioni (Numero) 6 4.450.046,12 25,00 4,00
Superflc_le oggetto di intervento (mq) (Metri 3 46.555.792.75 | 616.056.320,00 0.00
Quadrati)
Unita di beni acquistati (Numero) 2 24.613.440,50 7,00 0,00

Tabella 10 — Indicatori di realizzazione fisica

3 Si evidenzia che, con riferimento alle tabelle n. 10, n. 11 e n. 12, non € stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nelle tabelle, in quanto contenenti informazioni
aggregate. Eventuali scostamenti nei dati possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi.
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Progetti Indicatori
Valore
: . . . Valore Valore raggiunto
Indicatori occupazionali Numero . L
Finanziario target al

31/12/2014
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (Numero) 1 € 41.620.277,75 167.000,00 0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (Numero) 15 €5.255.121,01 6.111,00 60,00
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera 1 € 962.736.50 500,00 0.00
(Numero)
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 4 € 4.350.266,12 7.204,00 0.00
progetto (Numero)
Tabella 11 — Indicatori occupazionali

Progetti

Indicatori di risultato QSN Numero Valore Finanziario
Accessibilita media 3 €5.018.412,70
Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti 1 € 41.620.277,75
Attrazione turistica 3 € 4.993.219,16
Nessun indicatore 13 € 319.606,01
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 2 € 23.887.589,76

Tabella 12 — Indicatori di risultato QSN

2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ' DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

Priorita NI oG Impegni Pagamenti
Progetti | Finanziamenti Peg 9

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 3 | €4.995515,00| €4.221.371,96| €3.537.978,99

culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6 - Reti e collegamenti per la mobilita 5 € 28.927.056,50 €5.301.352,50| € 3.498.835,57

10 - Governance, capacita istituzionali e 13 €364.562,00| €362.987,50| €308.934.23

mercati concorrenziali efficaci

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione

della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 41.620.277,75| €7.279.616,78| € 3.965.266,67

competitivita

Totale 22 € 75.907.411,25 | € 17.165.328,74 | € 11.311.015,46

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma

alla data di monitoraggio del 31/12/2014

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di analitico - avanzamento al 31
dicembre 2014 degli strumenti di attuazione avviati nel'ambito del PAR FSC Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.
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2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nellambito dell’Asse 1
“Reti e sistemi per la mobilita” del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, I'accessibilita al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo
2011, all'assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/lvrea non é
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile e stata l'istituzione di una rottura di carico nelle
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all'utenza diretta a Torino (0 viceversa) di passare
da treni diesel ad elettrici. Cid ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento
dell'accessibilita al territorio valdostano.

Le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando I'esecuzione di alcuni
interventi infrastrutturali, gia programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando
preminenza ad azioni finalizzate all'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli,
mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Al fine di intervenire sulle criticitd sopra esposte, si € reso nhecessario procedere alla
riprogrammazione del PAR FSC 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6
settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nellambito dell’Asse 1 “Reti e
sistemi per la mobilitd” delle linee di azione 1.1 — Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso e
1.2. — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:
1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

Studio di fattibilita per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier;

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e
'accesso ai servizi socio-assistenziali, si € reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’'evoluzione
tecnologica intervenuta in tali ambiti.

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ~ ionale Aosta/Torino

La linea di azione 1.1, prevede l'intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi
legati alla rottura di carico presso la stazione di lvrea.
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1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino.

Il progetto prevede lacquisizione di almeno 5 treni bimodali, comprensivo del servizio di
manutenzione per la durata di cinque anni per un importo stimato di euro 47.462.250, oltre alle
spese tecniche stimate in euro 521.750 per un importo complessivo di euro 47.984.000. L'attuale
disponibilita finanziaria a copertura dell'intervento & pari a euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704
a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge
di conversione del c.d. “Decreto del fare”). Tale importo consente alla Regione di procedere
all'acquisto di n. 5 treni e, in caso di ribasso sufficiente sullimporto posto a base d'asta e di
eventuali ulteriori risorse aggiuntive regionali, all’acquisto di un ulteriore treno fino all’occorrenza
dei finanziamenti. L'acquisizione di n. 6 treni richiede una copertura finanziaria, stimata in circa
euro 55.000.000, importo al momento non disponibile.

In data 16 ottobre 2013 e stato siglato il Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta
e Trenitalia S.p.A. per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, finalizzato a garantire, da parte
del gestore attuale del servizio ferroviario, Il'utilizzo dei nuovi treni nellambito del servizio
Aosta/Torino e viceversa, fino a quando, la Regione non potra organizzare autonomamente il
citato servizio?, nonché il supporto alle prove ed ai collaudi necessari per la messa in esercizio dei
nuovi convogli.

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato la scheda
operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato I'indizione
di una prima gara ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D. Igs. n. 163/2006, per la
fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, comprensiva del
servizio di manutenzione per cinque anni, per un importo a base d’asta pari a euro 43.147.500 (lva
esclusa). Considerato I'esito negativo di tale procedura, in quanto l'unica impresa concorrente
aveva presentato un’offerta tecnica non congruente con le prescrizioni contenute nel bando di gara
e nel capitolato tecnico, la Regione, con DGR n. 484 dell'l1 aprile 2014, ha approvato 'indizione di
una seconda procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, andata deserta.

A seguito dell’'esito infruttuoso delle predette gare, la Regione ha quindi approvato, in data 22
agosto 2014, con DGR n. 1152, l'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del
bando, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006, per la medesima
fornitura. Alla gara sono state invitate sei aziende ma solo una ha partecipato all'invito e, in data 21
novembre 2014, & avvenuta I'aggiudicazione provvisoria a favore di tale impresa®.

La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha approvato I'indizione di una procedura
ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D. Igs. n. 163/2006, per I'acquisizione del
servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del d.p.r.
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (lva
ed oneri previdenziali inclusi).

Il relativo bando di gara & stato pubblicato sulla GUCE in data 12 dicembre 2014°.

4 La Regione € in attesa di assumere le competenze come previsto dal D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 194 “Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di trasporto ferroviario”.

5> L’aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali & intervenuta in data 16 marzo 2015, per una spesa
complessiva pari a euro 47.443.265,10 (lva inclusa).

6 L’'aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto di fornitura dei 5 treni bimodali e
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (lva ed oneri previdenziali inclusi).
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L'intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine " ai sensi del punto 2.5
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n.
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma, é stato avviato mediante lo strumento di attuazione diretta
(SAD), nelle more della stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra ’Agenzia per la
coesione territoriale (ex DPS) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione
autonoma Valle d’Aosta

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-  Didier

Nel’ambito della linea di azione 1.2, & stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di
fattibilita per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Tale intervento e finalizzato alla definizione delle opportunita di adeguamento e miglioramento
dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessari
in relazione alle compatibilita socio-economiche e territoriali. 1l costo complessivo previsto a
Programma per la realizzazione di tale intervento ammonta a euro 239.616, di cui euro 179.712 a
valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali.

L'intervento di cui alla linea di azione 1.2 & stato attuato mediante lo Strumento di attuazione
diretta (SAD ).

Nell'ambito della linea di azione 1.2, e stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, & stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier,
di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, é stata conseghata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell'infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilita e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIIl del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
mandato al Governo Regionale di interagire con le societa del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza

per le gallerie.
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Al 31 dicembre 2014, l'intervento si € concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono
state generate economie pari a euro 2.730,24.

13 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  ’accesso ai servizi socio-sanitari.

Nell'ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilita nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13%
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.

Y

A seguito della riprogrammazione del programma, effettuata nel 2013, limporto & stato
rideterminato in 5.036.737 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, pari a euro 663.263,00 sono state destinate ad
incrementare la dotazione finanziaria per realizzazione dell'intervento previsto dalla linea di azione
1.1.

La riprogrammazione si & resa opportuna per adeguare i contenuti degli interventi ai mutati quadri
normativi di riferimento, nonché all’evoluzione tecnologica intervenuta in tali ambiti.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

L’intervento e volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla
viabilita e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al
problema della mobilitd e della sicurezza del cittadino. L’attivita si & articolata in due ambiti
principali: la realizzazione della Centrale di infomobilitd e la realizzazione dell'infrastruttura sul
territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, é
stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che
ha validato, altresi, i risultati dello studio di fattibilitd preordinato all'avvio delle attivita.

Il beneficiario € la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione’ .

La spesa per la realizzazione dell'intervento ammonta a circa euro 970.000,00. Le attivita
inizialmente previste si sono concluse, a seguito di proroga, a novembre 2014. Il sistema, in
esercizio, € stato consegnato alla struttura regionale funzionalmente competente in materia di
infomobilita (Dipartimento trasporti). || Comitato di pilotaggio valutera la destinazione delle
economie generate nell’ambito del progetto.

L’architettura del sistema di infomobilita si basa sulle seguenti componenti:

Centrale di Infomobilita:

» realizzata mediante un sistema software (denominato “di Centrale”) dedicato alla raccolta e

7 La realizzazione dellintervento ¢ affidata alla societa in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, &
stata stipulata apposita convenzione.
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alla diffusione delle informazioni riguardanti gli eventi di perturbazione della viabilita. Tale
sistema viene attualmente alimentato dall'operatore di mercato affidatario del servizio di cui
alla DGR 1897/2014. Il medesimo sistema diffonde I'informazione in modo automatizzato
attraverso il sito istituzionale, attraverso un risponditore telefonico automatico (IVR) e
attraverso le App per dispositivi mobili. Altri canali di informazione, quali, ad esempio, i
bollettini radiofonici, sfruttano la stessa fonte informativa, pur non essendo gestiti dal
sistema.

Infrastruttura sul territorio: i moduli hardware e software sono dedicati:

» al monitoraggio del traffico e composti da cinque sistemi di rilevamento automatico (con
apparati “intelligenti” costituti da telecamere, unita di raccolta ed elaborazione dati, unita di
trasmissione verso il sistema “di Centrale”), distribuiti sul territorio regionale che tracciano e
classificano tutti i passaggi veicolari;

» alla veicolazione di informazioni sul pannello a messaggio variabile (PMV) che é stato
posizionato nel comune di Valtournenche. Nellimpostazione di progetto, la funzione di
alimentazione del PMV é prevista in capo all'operatore di mercato incaricato della gestione
delle comunicazioni in materia (al momento RadioTraffic) e, in caso di necessita, da parte
delle strutture regionali competenti per materia (viabilita, protezione civile, vigili del fuoco).

DY

Per l'utilizzo e l'implementazione tutti i moduli sopra descritti € stato impartito, al personale
interessato, uno specifico addestramento e sono state fornite le credenziali di accesso ai vari
sistemi operativi.

1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si pone l'obiettivo di contrastare il digital divide
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, in settori prioritari quali, ad
esempio, i servizi socio-sanitari.

L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:

la teleassistenza;
'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;
la trasmissione immagini video/telepresenza — sospeso definitivamente nel 2012;

I'e-refuge — sospeso definitivamente nel 2012;

o~ w e

il telelavoro: refertazione domiciliare;
6. latrasmissione scheda di soccorso.

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n.
2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga al 31 dicembre 2015, del termine per la
realizzazione dell'intervento “Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza
socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico
(FSE).

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e il soggetto beneficiario e responsabile della gestione a
regime. Il 20 febbraio 2015 la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 ha approvato, tra l'altro,
la delega all'istituzione, gestione e evoluzione del fascicolo. La Struttura risorse e programmazione
socio-sanitaria del Dipartimento sanita, salute e politiche sociali € la struttura regionale
responsabile e controllore di primo livello.
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Nel corso del 2014 si & pressoché conclusa l'ultima fase dell'intervento relativa alla messa in
produzione dei quattro servizi ed € stata avviata la realizzazione del fascicolo, il cui termine é
previsto per il 2015.

Si illustra di seguito lo stato di avanzamento e di utilizzo dei singoli servizi:

1. Teleassistenza

BN

Il servizio é articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso,
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunita.

Nel primo “Trasmissione ECG nell’ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg, con qualita diagnostica, atta alla
refertazione integrata con il sistema degli ECG dellospedale. Tali dispositivi risultano
particolarmente utili negli interventi su pazienti con episodi cardiovascolari acuti. Il servizio é attivo
e utilizzato nella totalita delle missioni in cui il protocollo prevede la realizzazione di un tracciato
ECG.

Il secondo sotto-progetto € finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici in pazienti dimessi,
dalla struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) oppure
ospitati presso le Micro-comunita. L'obiettivo finale € di dotare tutte le RSA del sistema di
telemonitoraggio. | pazienti inizialmente coinvolti sono individuati tra quelli colpiti da instabilita
clinica, con ingresso in pronto soccorso e un successivo ricovero nel reparto di geriatria e
pneumologia. Il nuovo servizio consente ai clinici di effettuare dimissioni anticipate, mantenendo
per un periodo definito una sorveglianza speciale sui pazienti.

Attualmente sono in fase di organizzazione e di avvio le attivita finalizzate ad estendere tali servizi
ad alcune delle microcomunita, in particolare a quelle che ospitano pazienti con patologie croniche
e maggiormente debilitanti e i alcuni casi, presso il domicilio di alcuni pazienti.

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet

Il servizio organizzato in due sotto-progetti, consente la distribuzione sul territorio regionale, ai
Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta ed ai cittadini, di immagini e referti
radiologici via internet, a tal fine e attivo uno sportello dedicato per la distribuzione, agli utenti che
ne fanno richiesta, delle credenziali di accesso alla Cartella Radiologica Elettronica (CRE). I
secondo sotto-progetto e utilizzato per implementare il sistema di teleconsulto on-line per
consentire ai medici radiologi di interagire in tempo reale con medici specialisti a distanza, afferenti
anche ad altre discipline.

Il sistema, € in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, e consente, altresi, il
teleconsulto a distanza integrandosi con le altre componenti informatiche del sistema informativo
sanitario. | principali benefici sono la riduzione sia della mobilita dei pazienti, sia dei tempi

necessari per attivare eventuali consulenze specialistiche fuori sede.

5. Telelavoro: refertazione domiciliare

Il sistema e attualmente utilizzato dalla totalitd dei medici radiologi. La tecnologia si € dimostrata
valida e conforme alle necessita dei refertatori, cosi come i tempi per la trasmissione delle
immagini e la copertura per la connessione alla rete.

Pertanto AUSL ha dotato tutti i medici di una postazione di refertazione da remoto; da un
monitoraggio effettuato il sistema e utilizzato nel 100% dei casi in cui il protocollo consente l'uso di
refertazione da remoto.

19

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2014

6. Trasmissione scheda di soccorso

Si e conclusa la realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata, e stata effettuata
l'acquisizione dei dispositivi e sono stati svolti i relativi collaudi e predisposte le integrazioni della
scheda di ambulanza sia con il sistema informativo ospedaliero, per la ricezione dell’anagrafica,
sia con il sistema informativo Dipartimentale, per lo scarico automatico dei dati clinici rilevati nel
corso della missione, per consentirne la consultazione dei dati del paziente, contenuti nel sistema
informativo ospedaliero. Attualmente si sta lavorando al fine di rendere routinario I'utilizzo della
scheda informatizzata di ambulanza, in tutte le missioni.

7. Fascicolo sanitario elettronico

L'introduzione del nuovo servizio, pienamente aderente agli obiettivi del progetto Telemedicina, e
stato oggetto di approvazione nell'ambito della riprogrammazione del programma, avvenuta nel
mese di settembre 2013. Il Fascicolo sanitario elettronico & in fase di realizzazione, e dovra
concludersi, entro dicembre 2015. Nella fase di progettazione del fascicolo si terranno presenti le
specifiche tecniche previste dei protocolli e linguaggi informatici standard in coerenza ai contenuti
delle linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanita Elettronica.

In data 27 giugno 2014 é stato inviato allAGID il piano di progetto per la realizzazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’Azienda USL, con deliberazione del Direttore Generale n. 747 in data
1° luglio 2014 ha affidato alla Societa in house providing IN.VA. S.p.A. la realizzazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico.

La societa INVA S.p.A. sta svolgendo tutte le attivita propedeutiche alla realizzazione del progetto.

2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen tri di eccellenza)

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 & individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore
complessivo. Tale linea d’'azione € attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione del progetto & di 24.092.000
euro.

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, € ripartito nel seguente modo:
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FSC), 33,50% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta e stata individuata quale “progetto cardine” della
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strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, e
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attivita che
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta.

A seguito delle risultanze delle fasi di progettazione preliminare e definitiva € emerso che i costi
dell'investimento, previsti e imputati al PAR - inizialmente desunti dallo studio di fattibilitd - sono
aumentati in modo considerevole rispetto alle previsioni iniziali, pertanto si € reso necessario
definire delle priorita nella realizzazione delle opere. Al fine di superare tale problematica,
l'intervento, previsto in origine in forma unitaria, &€ stato suddiviso in quattro lotti funzionali e nel
corso del 2013 e stata realizzata la progettazione esecutiva limitatamente al solo primo lotto
funzionale. La Regione, al fine di consentire alla societa NUV, s.rl. di procedere nella
realizzazione dei lavori, nel rispetto dei tempi programmati, ha impegnato, a valere sulle risorse del
programma e su risorse regionali aggiuntive, la somma di euro 33,3 milioni.

I RUP nel 2013 ha indetto le gare di appalto per la realizzazione dei lavori, con scadenza delle
offerte 8 gennaio 2014, e per I'espletamento dei servizi di direzione, di misura e di contabilita dei
lavori, e di coordinamento della sicurezza relativi al primo lotto, con scadenza delle offerte 10
febbraio 2014.

Il 18 giugno 2014 la societa NUV ha effettuato I'aggiudicazione definitiva dei lavori del 1° lotto del
Polo universitario al raggruppamento temporaneo, guidato dalla V.I.CO - Valdostana Impresa
Costruzioni, di Hone e il 30 luglio 2014 I'aggiudicazione definitiva dei servizi di direzione dei lavori
al raggruppamento Tecno Services S.R.L.

Il 24 luglio 2014 si e svolta cerimonia di consegna delle Chiavi della Caserma Testafochi dal
comandante del Centro Addestramento Alpino al presidente della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

Nel mese di ottobre 2014, al fine di accelerare la realizzazione delle opere e poter lavorare
utilizzando lintera area, vi € stata la consegna anticipata e provvisoria dell’intero immobile
“Caserma Testafochi” dal Ministero della Difesa alla Regione autonoma Valle d’Aosta, e da questa
alla Societa Nuova Universita Valdostana S.r.L. (NUV) con presa d’atto dellAgenzia del Demanio.

A seguito dei sopracitati passaggi, il 7 novembre 2014 e avvenuta la consegna dei lavori di
realizzazione del 1° lotto del Polo universitario.

Il 18 novembre 2014, in seguito all'accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta di
sospensiva avanzata dal raggruppamento 2° classificato nella gara della direzione dei lavori del 1°
lotto, NUV ha proceduto a sospendere i lavori di realizzazione del 1° lotto del Polo universitario.

Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta che ha annullato
'aggiudicazione dell'incarico di direzione dei lavori, al raggruppamento di professionisti primo
classificato, NUV ha ottemperato alla decisione del TAR consegnano anticipatamente i servizi di
direzione, di misura e di contabilita dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva al raggruppamento di professionisti ricorrente secondo classificato e ha provveduto a far
riprendere i lavori il 5 marzo 2015.

Considerato che il cantiere copre una vasta superficie nel cuore dell’'area pedonale della citta, al
fine di renderlo meno impattante dal punto di vista visivo ed estetico, il perimetro sara circondato
da una recinzione di legno e da una cortina verde costituita da alberature adulte cosi da attenuare
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la diffusione di polveri e rumori, nelle aree circostanti.

In dettaglio il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori
terra (piano terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota
delle attivita didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti
dal progetto, I'aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occupera anche una porzione del
livello -2. Ai piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all’attivita didattica, con ampie
zone di studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre
ad una quota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria
universitaria.

Al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura sara installata
una grande superficie di pannelli fotovoltaici.

Vista, inoltre, I'ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte
Solarolo, se ne prevede l'utilizzo da parte dell'Universita fin dalla sua ultimazione, senza dover
attendere la fine dei lavori dell’intero complesso.

Palazzina Giordana @ Didattica ex Urli @

Palazzina Beltricco @ Giardino Studentato @ @ Studentato

Didattica ex Zerboglio ®

Piazza dArmi e

Fig.1 — Rendering Polo universitario di Aosta sull'a rea della Caserma Testafochi

2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito del’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic.
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Alle linee di azione 3.1 e 3.2 e finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia I'area del Parco nazionale del
Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento,
creazione di sistemi di accessibilita e mobilita sostenibile, valorizzazione di siti di interesse
culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione
integrata dell'intervento.

In seguito alla riprogrammazione del PAR FSC 2007/2013, approvata dal Comitato di Sorveglianza
il 6 settembre 2013, il costo complessivo dellAsse 3 — Aree protette previsto a Programma
ammonta a euro 4.995.515, di cui euro 3.496.860 a valere su risorse FSC, euro 999.103 a valere
su risorse regionali e euro 499.552 a carico di altri soggetti pubbilici.

Nello specifico:

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso —
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.964.115, di cui euro 2.774.880 a
valere su risorse FSC, euro 792.823 a valere su risorse regionali e euro 396.412 a carico di
altri soggetti pubblici;

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su
risorse FSC, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti
pubbilici.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed & previsto che la loro attuazione avvenga mediante
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell'inclusione in un Accordo di programma
quadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero del’lambiente e che attivi ulteriori
interventi nelle aree protette.

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi.

Il termine per la chiusura del progetto & previsto per il 2015°.
3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Lo studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi é stato elaborato nel 2010 su incarico di
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi
da realizzare nel’ambito del progetto stesso®.

8 Considerato che sono state approvate modifiche ad alcuni interventi e visti i ritardi intervenuti in fase di attuazione del
progetto, la Struttura Aree protette ha concesso, con provvedimento dirigenziale n. 3715 in data 30 agosto 2013, una
prima proroga rispetto alle tempistiche di conclusione originariamente previste, per la realizzazione dei lavori al 31
ottobre 2014 e per le attivita di promozione e manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015 e una seconda proroga,
con provvedimento dirigenziale n. 466 del 16 febbraio 2015, limitatamente ai lavori inerenti la sistemazione della rete
sentieristica e la realizzazione dei lavori di riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell’area di sosta in loc. Thumel
in comune di Rhémes-Notre-Dame al 30 settembre 2015.
° Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, e stata
approvata la scheda operazione per I'esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e I'Ente Parco naturale del
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Il costo ammesso per l'elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri
soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2014, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nel’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso).

Y

Fondation Grand Paradis € stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel
suo complesso™.

L'Ente Parco naturale del Mont Avic e stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.2,

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI - VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

In data 30 agosto 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione e Fondation Grand Paradis
per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi, per un
costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,00 a valere su risorse FSC, euro
780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 390.412,00 a carico di altri soggetti pubbilici.

Al 31 dicembre 2014, lo stato di attuazione degli interventi € il seguente:

» SENTIERISTICA (euro 1.912.872)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Per l'area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi: Valnontey — Rifugio Sella, Giro
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhémes-Saint-Georges.

Mont Avic.

Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare:
studio preliminare all'attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in
materia di mobilita sostenibile.

Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica & stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio
sentieristica della Regione.

19 per |a realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso — linea di azione
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di
Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

1 per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di azione 3.2,
'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni:
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.
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Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, & stata approvata la progettazione preliminare e
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.'

Per quanto riguarda l'intervento n. 1 (Valnontey — Rif. Sella), sono stati eseguiti interventi di
ripristino nel tratto di sentiero esistente e lavori di tracciamento ex novo attraverso la realizzazione
di gradini, attraversamenti in pietra e la realizzazione di murature e massicciate per un totale pari
al 80% dell'importo contrattuale. L'intervento risulta quasi terminato, nella primavera/estate 2015
saranno completate le opere accessorie quali la posa dei pozzetti per il tubo dellacqua, dei
fontanili in legno, la bonifica del vecchio sentiero, il completamento della vasca di presa
dell'acquedotto e la rinaturazione del terzo tratto di sentiero.

La conclusione dei lavori € prevista entro fine luglio 2015.

Relativamente, invece, all'intervento n. 2 (giro Valsavarenche — giro Valnontey), sono stati eseguiti
i seguenti interventi pari al 70% dell'importo contrattuale:

— ltinerario blu: realizzazione segnaletica orizzontale, costruzione di piramide segnavia,
manutenzione straordinaria del sentiero, realizzazione sentiero ex novo, posa pedane in
ferro e posa fune in acciaio;

— ltinerario verde scuro: realizzazione di guadi, realizzazione di taglioni in pietra, posa
pedane in ferro e realizzazione murature in pietra a secco, manutenzione passerella
pedonale in legno, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione del
piano di calpestio;

— lItinerario giallo: rimozione e sistemazione ponti e allargamento del piano di calpestio;

— ltinerario verde chiaro: spietramento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri,
segnaletica orizzontale, segnaletica orizzontale, realizzazione attraversamenti in pietra,
realizzazione di guadi e manutenzione muretti in pietra a secco.

Sono inoltre previste n. 2 varianti supplettive ancora da realizzare.
La conclusione dei lavori e prevista entro il mese di agosto 2015.

Per quanto concerne, infine, I'intervento n. 3 (itinerario blu — itinerario rosso), sono stati realizzati
interventi di spietramento e allargamento del piano di calpestio, di realizzazione di guado in pietra,
di posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale, passerella pedonale, ponte metallico e
realizzazione di attraversamenti in legno.

| lavori sono stati ultimati nellautunno 2014, in data 22 dicembre 2014 é stato approvato il
certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 1.541.336,96 e i pagamenti a euro
1.127.964,45.

Si precisa che, con deliberazione della Giunta regionale n.166 in data 8 febbraio 2013, sono state
approvate le modifiche di alcuni interventi di cui alla linea di azione 3.1. “Valorizzazione del Parco
nazionale del Gran Paradiso” previsti nella scheda operazione per l'attuazione del progetto
Giroparchi, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2243 in data 10 agosto 2010.
Nei paragrafi successivi si riportano gli interventi cosi come modificati.

= ACCESSIBILITA’ (euro 399.412)

» |ntegrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica indicante il

21 data 21 agosto 2012, si & provveduto, con comunicazione interna all’ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali
e corpo forestale, a richiedere l'avvio delle procedure per Il'affidamento dei lavori, che si sono concluse con
I'aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2013.
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bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): lintervento prevede |l
posizionamento di un cartello in Loc. Nomenon che rappresenti, mediante una fotografia
grandangolare, le piu importanti montagne presenti in loco con relativa indicazione plano-
altimetrica e il posizionamento di due cartelli con contenuti di duplice valenza storico-
scientifica, in loc Pont d'Aél.*

Nel corso dell'incontro tra il Servizio aree protette, I'Ufficio tecnico comunale e la Direzione
restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di
strutture e ridondanza di contenuti, si é ritenuto opportuno evitare l'installazione di ulteriori
cartelli nel sito di Pont d'Aél, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilita

di dedicare gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale.

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione
del citato intervento. Il Comune ha quindi deciso di posizionare un solo pannello informativo
dedicato all’Alpeggio di Nomenon, con contenuti mirati a valorizzare le bellezze naturalistiche,
architettoniche, storiche e le potenzialita turistiche del territorio comunale, con particolare
riferimento all'alpeggio, che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, € tornato agli antichi
splendori, testimonianza delle tradizioni rurali e della cultura della Valle. La realizzazione del
pannello é stata affidata in data 28 agosto 2014.

| lavori sono stati consegnati in data 12 settembre 2014 e sono stati ultimati in data 24 ottobre
2014. In data 24 novembre 2014 e stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 7.495,98 e i pagamenti a euro 7.393,98.
L’intervento e stato interamente liquidato e le economie ammontano a euro 12.406,02.

» Valorizzazione storico-culturale dell'itinerario “Vivre Chéatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): l'intervento prevede l'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno
chalet informativo in legno da ubicarsi all'inizio del percorso.

L'incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet)
era gia stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro.

Le criticita riscontrate nel corso della realizzazione dell'intervento, che hanno portato allo
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria
che, dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell’avvio del procedimento di risoluzione del
contratto, ha iniziato i lavori.

A seguito del rilascio delle autorizzazioni, concesse a marzo 2014, relative alla richiesta di
variante in corso d'opera inerente la diversa ubicazione del punto panoramico in questione,
presentata dal Comune nel 2013, sono stati avviati i lavori.

In data 22 luglio 2014 I'impresa ha posato la struttura in ferro relativa al punto panoramico. In
data 6 agosto 2014 é stato affidato l'incarico per la realizzazione della grafica digitale da
apporre sul punto panoramico e in data 27 ottobre 2014 sono stati approvati lo stato finale dei
lavori e il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 36.820,64 e i pagamenti a euro
32.298,04. L'intervento €& stato interamente liquidato e le economie ammontano a euro
17.701,96.

» Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localita Pont (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): lintervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in localita

13 In data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, & stato affidato I'incarico
professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli.
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Pont, con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso
turistico.

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate
definitivamente*, con determina del Segretario comunale n. 101.

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, e stata approvata la
perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di euro
1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87.

In data 24 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell’'area di sosta e,
con determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, e stato approvato il certificato di regolare
esecuzione dei lavori e la liquidazione del saldo.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro
53.750,00.

Riqualificazione ambientale dell'area di sosta in localita Thumel (in Comune di Rhémes-Notre-
Dame): l'intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di
accoglienza e informazione, in sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera
presso l'area di sosta in localita Thumel.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi puntuali in Comune di Rhémes-Notre-Dame non erano stati
awvviati, in quanto oggetto di proposta di modifica da parte della nuova amministrazione
comunale.

Relativamente all'intervento in localita Thumel, la citata variazione prevede lo stralcio della
realizzazione ex novo del punto informativo, mantenendo, per contro, lo chalet esistente, salvo
apportare alcuni adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan.

Nel corso dell'anno 2013, é stata ultimata la redazione della bozza della variante generale al
Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). In data 7 novembre 2013 il Comune di
Rhémes-Notre-Dame ha inoltrato al Dipartimento Territorio e Ambiente, la bozza della citata
variante. Tale adempimento ha permesso da subito I'acquisizione dei pareri necessari per
'adozione e successiva approvazione della variante non sostanziale al P.R.G.C., necessaria
affinché l'intervento previsto sia conforme allo strumento urbanistico.

L'iter di approvazione della variante non sostanziale era previsto per il periodo luglio-ottobre
2013.

In data 5 giugno 2014 é stata acquisita la conformita urbanistica mediante adozione di variante
non sostanziale al P.R.G.C approvata il 12 agosto 2014.

La progettazione definitiva, elaborata in data 20 agosto 2014, é stata sottoposta ai vari enti
deputati al rilascio di pareri e autorizzazioni.

In data 5 novembre 2014 il Servizio Affari generali, Demanio e Risorse Idriche ha formulato
richiesta di approfondimenti idraulici attualmente in corso.

A seguito di richiesta di proroga, il termine per I'ultimazione dei lavori € stabilito al 30 settembre
2015.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 7.803,79 e i pagamenti ammontano a
euro 5.114,38.

Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore

14 | o studio di fattibilita e la progettazione preliminare, gia elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento
nell’ambito del progetto Giroparchi.
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Comune di Rhémes-Notre-Dame): l'intervento finanziato prevede la realizzazione di un’area
attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al rifugio
benevolo

Il progetto preliminare é stato approvato in data 7 febbraio 2014 e il progetto
definitivo/esecutivo in data 9 maggio 2014.

| lavori sono stati consegnati in data 7 luglio 2014 e in data 29 ottobre 2014 e avvenuta
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 22.538,77 e i pagamenti ammontano a
euro 22.390,64. L'intervento e stato interamente liquidato e le economie ammontano a euro
3.103,76.

Valorizzazione dell’abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): I'intervento
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhémes-Saint-Georges
mediante un gioco con funzionalita di realta aumentata che permettera di scoprire il centro
storico in modo interattivo e la realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella
zona dell’Espace Loisir. .

In data 20 gennaio 2011, & stata eseguita I'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione
dell'accesso e dellarea di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di
prodotti tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, e
stato poi affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilita per la creazione del
percorso di visita del centro storico consistente nell'ideazione di un percorso narrativo
all'interno delle strade del paese per valorizzare il centro storico.

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, e stato conferito
I'incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalita di realtd aumentata.
Nellautunno 2014 é stata ultimata la posa dei pannelli ed & stato realizzato il prototipo
funzionale dell'applicazione. Tale prototipo € stato testato dallAmministrazione comunale e
dopo la realizzazione di alcune modifiche, sara a disposizione del pubblico a partire dal mese
di febbraio 2015.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 76.858,50 e i pagamenti ammontano a
euro 71.180,20.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 799.030)

Valorizzazione del Prato di Sant'Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento
prevede l'installazione di pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai piu importanti siti
di interesse storico del paese e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe
funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio.

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare
e ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto
e a elaborare la veste grafica.

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle
tavole grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese.

La posa dei pannelli € stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento
dell'illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d'installazione di alcuni dei
pannelli,.

In data 22 settembre 2014, sono state affidate la fornitura e la posa delle opere per la
valorizzazione del Prato di Sant’Orso e i lavori si sono conclusi in data 30 ottobre 2014.
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Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 29.973,00 e i pagamenti ammontano a
euro 29.973,00

“Realizzazione sentiero natura — stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente Parco
nazionale Gran Paradiso): l'intervento consiste nella valorizzazione di un sentiero natura,
attraverso il posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e
paesaggio, di un punto di osservazione con eventuale passerella per affacci nella zona dello
stagno e 'adeguamento del percorso con I'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel mese di novembre 2013 e stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con
gli aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i
consensi dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere.

In data 14 gennaio 2014 e stata effettuata la conferenza dei servizi per I'acquisizione delle
autorizzazioni occorrenti. 1l permesso di costruire da parte del Comune di Cogne e stato
acquisito il 20 maggio 2014. | lavori, affidati in data 2 ottobre 2014, si sono conclusi in data 22
ottobre 2014. In data 28 ottobre 2014 é stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 100.430,47 e i pagamenti ammontano a
euro 93.027,24.

Valorizzazione naturalistica dell'area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): l'intervento prevede:

» la riqualificazione e la manutenzione dell’'esistente sentiero natura ideato e tracciato dal
Parco nazionale del Gran Paradiso con lintroduzione di pannelli sull“energia pulita”
ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque;

» il recupero del fabbricato denominato “mulino” con interventi riconducibili ad un semplice
restauro conservativo di consolidamento statico dell’edificio;

= J'adeguamento dell'illuminazione esistente;

» Jinserimento di apparecchiature multimediali con tecnologia GPS allo scopo di diffondere
all'utenza la conoscenza della flora e della fauna che caratterizza I'ambito territoriale del
lago Pellaud;

» interventi sul bacino lacustre per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente
ad un vistoso deficit idrico che ha comportato I'eutrofizzazione dello specchio lacustre con
conseguente calo del popolamento ittico

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le
autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell’esistente
sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato é stata
approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013.

| lavori sono stati affidati in data 27 giugno 2014, ultimati in data 29 ottobre 2014 e in data 29
ottobre 2014 é stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 328.527,88 e i pagamenti ammontano a
euro 321.772,94.

“Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): L'intervento proposto
consiste nella riqualificazione urbanistica di alcuni villaggi della Valsavarenche attraverso un
intervento sui lampioncini di arredo urbano e un intervento di sostituzione delle barriere stradali
in acciaio zincato, delle ringhiere di ferro e di quelle in legno in stato di degrado con guard rail
con rivestimento in legno.
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Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto
preliminare per lintervento di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni
villaggi nel Comune di Valsavarenche”.

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio
2013, si e proceduto all'aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei
lavori.

La consegna dei lavori é stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre
2013.

Si sono registrate difficolta nell’acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla
realizzazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione
appaltante, riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione
dell'opera, oltre che alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno
determinato la necessita di predisporre una perizia suppletiva e di variante.

| lavori sono stati ultimati in data 28 maggio 2014 e in data 12 agosto 2014 € stato approvato il
certificato di regolare esecuzione.

L’intervento non risulta ancora concluso poiché & ancora in corso la realizzazione di un
pannello dedicato alla comunicazione del progetto da collocare in loc. Pont. E attualmente in
corso la stampa del pannello.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 275.813,67 e i pagamenti a euro
275.813,67. Le economie generate ammontano a euro 24.186,33.

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800)

Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

Nel corso dell’estate 2013 e stata nuovamente attivata I'azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran
Paradiso, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco
Nazionale Gran Paradiso.

Il servizio & uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i
Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne,
Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges, Rhémes-Notre-Dame e Valgrisenche.

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilita sostenibile, previste nel progetto, si
sono concluse.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 61.308,37 e i pagamenti a euro 61.308,37.

= PROMOZIONE (euro 500.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del
progetto Giroparchi.'®

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di
promozione rimodulato nel mese di maggio 2013.

15 A marzo 2012, é stato presentato un piano delle attivita di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti.
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A seguito di proroga, la conclusione delle attivita e fissata al 30 settembre 2015.

Sulla base del citato piano, nel mese di luglio 2014 ¢ stato affidato il servizio per la realizzazione di
materiale audiovisivo e la creazione di una web tv Giroparchi. Gli operatori incaricati, durante i
mesi di agosto e settembre 2014 hanno realizzato materiale audiovisivo dedicato al Parco
nazionale del Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic. Sono attualmente in corso le
attivita di montaggio dei filmati e di creazione dello spazio web dedicato il cui lancio é previsto per
la primavera 2015.

Nelllambito degli interventi volti a migliorare i servizi offerti ai fruitori degli itinerari e dei punti tappa
del circuito Giroparchi, nel mese di agosto e settembre 2014, sono stati installati tutti i binocoli
panoramici presso alcuni punti panoramici del Parco nazionale Gran Paradiso e Parco naturale
Mont Avic.

Nel mese di luglio 2014 é stata organizzata la seconda edizione dell'iniziativa “Giroparchi Nature
Trail” . I trekking si sono svolti in due turni e hanno visto la partecipazione di circa 40 ragazzi.

Durante l'estate 2014 sono stati infine realizzati due trekking fotografici per fornire una qualificata
formazione relativa alle tecniche della fotografia naturalistica attraverso fasi di apprendimento
teorico e sul campo sul territorio del Gran Paradiso e del Mont Avic.

Nel corso dellautunno 2014 sono inoltre stati realizzati due eventi “Foliage Giroparchi”. Tale
iniziativa e stata dedicata all'osservazione dei colori autunnali nel territorio del Gran Paradiso e del
Mont Avic.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 442.971,50 e i pagamenti ammontano a euro
379.232,58.

= GESTIONE (euro 230.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate attivitd finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto.

Nel corso del 2013, e stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha
lavorato per il progetto nell’'espletamento di attivita di coordinamento tecnico-organizzativo ed
amministrativo-contabili e di promozione.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 230.000,00 e i pagamenti a euro 225.475,32.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

In data 2 settembre 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e
'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di
azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a
valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di
altri soggetti pubblici.

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.

Nello specifico, gli interventi di “Ripristino di un’antica casermetta militare in localita Col Fenétre” e
“Ripristino di un’antica casermetta militare in localitd Col Fénis” - che non potevano essere avviati
in tempo utile a causa dei ritardi nelle procedure di passaggio di proprieta dal Demanio Militare alla
Regione - sono stati stralciati ed il finanziamento originariamente previsto €& stato allocato per la
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realizzazione di due nuovi interventi “Allestimento del nuovo centro visitatori nel Comune di
Champorcher” e “Raccordi fra sentieri della rete Giroparchi” e per l'integrazione di alcuni gia
programmati, per i quali i fondi previsti risultavano insufficienti (“Valorizzazione ingressi al Parco e
dispositivi multimediali”, “Adeguamento sentieri guidati nel Parco”, “Riqualificazione dei siti minerari
Gestione del progetto”).

Al 31 dicembre 2014, lo stato di attuazione degli interventi € il seguente:

= SENTIERISTICA (euro 169.000)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e
per la realizzazione di un itinerario di collegamento (Itinerario Giro del Mont Avic)®®.

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell'itinerario rosso
e dellitinerario arancione..

| lavori sono stati ultimati in data 3 settembre 2014 e collaudati in data 10 ottobre 2014.
Nell’estate 2015 saranno realizzati interventi di manutenzione dei sentieri.
Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 128.195,36 e i pagamenti a euro 124.226,59.

= ACCESSIBILITA’ (euro 280.630,00)

= Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localitd Chevreres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): I'intervento é finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevreres fino allingresso del Parco, attraverso il rafforzamento
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.’

Al 31 dicembre 2014, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto il Comune di
Champdepraz non awviera gli interventi previsti.

= Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): I'intervento prevede il ripristino
e l'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario “Parcours
Découverte”.

Nel corso del 2012, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione n.
116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio
2013 si e proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati
consegnati il 27 settembre 2013.

Nel mese di febbraio 2014 & stata aggiudicata la fornitura di una recinzione in legno per la
creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le strutture del Parco.

16 Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, & stata approvata la progettazione preliminare e
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, i lavori
sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012.

' Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per I'ancoraggio della tettoia che servira a protezione della
segnaletica verticale (plastico del Parco). Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013,
I'Ente Parco ha approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la tettoia di
protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia e alcune migliorie al plastico
esistente.
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I lavori sono iniziati in data 1°agosto 2013 e si sono conclusi in data 12 dicembre 2014.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro
74.760,00.

Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del plastico
del Parco e l'installazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24 funzionale al
centro visitatori di Champorcher.

In data 22 luglio 2011, & stata approvata l'aggiudicazione definitiva delle progettazioni
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi.

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 e stata effettuata I'aggiudicazione
definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey.

Nel mese di settembre 2014 sono stati affidati i lavori per la realizzazione di una pensilina per il
ricovero della struttura informativa nel Comune di Champdepraz..

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 64.206,30 e i pagamenti a euro
56.159,29.

Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic):
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette
lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni.

Nel corso del 2012, e stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del paesaggio
e delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, é stata realizzata buona
parte delle attivita legate all’azione “Adeguamento dei sentieri guidati”, inclusa la realizzazione
di circa 90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L'unica eccezione € rappresentata dal
posizionamento delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che verra effettuato nel
momento in cui si provvedera alla posa dei binocoli panoramici.

Nel mese di settembre 2014 sono state affidate la fornitura e la posa di grafica e
apparecchiatura multimediale nelle strutture dellente Parco situate nei comuni di
Champdepraz e Champorcher.

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 101.282,29 e i pagamenti a euro
99.688,02.

Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont
Avic): I'intervento e funzionale alle attivita di recupero della rete sentieristica. | sentieri oggetto
di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma l'intervento previsto
consentira il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di
collegare l'itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”.

| lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dal’Ente Parco, sulla base del progetto
elaborato dal personale dell’'ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo
determinato.

Nel corso del 2014, con le risorse derivanti da economie generate nell’ambito di altri interventi,
'Ente Parco ha provveduto ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni dei
sentieri oggetto di intervento e sul basamento del plastico in localita Covarey di Champdepraz.
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| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2014 l'azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, gli impegni
ammontano a euro 33.500,00 e i pagamenti a euro 33.500,00.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 492.300)

Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale
Mont Avic): l'intervento prevede l'allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i
visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nellambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

Nel mese di marzo 2014 sono stati approvati gli incarichi per I'acquisto di una serie di immagini
fotografiche e video per il completamento degli allestimenti del nuovo centro visitatori di
Champorcher.

Nel mese di agosto 2014 ¢ stato affidato un incarico per la fornitura di un cartello segnaletico
da posizionare all'ingresso di “Villa Biamonti”.

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 223.224,12 e i pagamenti a euro
219.337,56.

Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
l'intervento prevede l'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare
e potenziare la funzione museale dell'edificio gia adibito a sala espositiva.

L'intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto
variazioni sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e litinerario “Giroparchi’, da
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in localita Covarey di
Champdepraz.

Nel mese di dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione
relativa alla ricerca scientifica.

L'aggiudicazione definitiva inerente I'allestimento del museo minerario del Capoluogo e
dellampliamento del centro visitatori di Chevrére € avvenuta con determinazione del

Segretario comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto e stato stipulato in data 13
dicembre 2013.

Nel mese di ottobre 2014 e stato affidato l'incarico per la realizzazione degli interventi
aggiuntivi finalizzati all'allestimento del museo minerario comunale e dello spazio espositivo di
Covarey.

Gli interventi inerenti l'allestimento del museo minerario si sono conclusi in data 31 ottobre
2014, ma nella fase di richiesta delle certificazioni necessarie per I'emissione del certificato di
collaudo e emersa una problematica concernente il rispetto della normativa sui materiali
ignifughi ed é stato richiesto alla ditta esecutrice di mettere in atto quanto occorrente per
'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La data prevista per I'emissione del certificato di regolare esecuzione e del saldo finale e il 31
marzo 2015.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 130.648,44 e i pagamenti a euro
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25.043,46.

» Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di
Champdepraz): l'intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attivita didattiche di
animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere.

A livello procedurale, i due interventi di responsabilitda del Comune di Champdepraz
(Allestimento museo di Champdepraz e lintervento in oggetto) hanno seguito un iter
amministrativo congiunto (cfr. punto precedente).

Nel corso del 2013, il CdA del’lEnte Parco ha approvato la concessione di un diritto di
superficie di durata trentennale, a titolo gratuito, sullarea occupata dal nuovo spazio
espositivo, ad esclusione della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono
interamente di proprietd del Parco. Il locale sara realizzato a cura e spese del Comune di
Champdepraz e sara dotato di ingresso indipendente e accessibile direttamente dall’'esterno.

Nel mese di maggio 2014 é stato affidato I'incarico per la redazione del tipo di frazionamento ai
fini dellacquisizione del diritto di superficie a titolo gratuito nell'area prevista per la
realizzazione dello spazio espositivo di Covarey.

Gli interventi inerenti I'allestimento dello spazio espositivo di Covarey si sono conclusi in data
31 ottobre 2014 e a causa delle problematiche emerse (cfr. punto precedente) il certificato di
regolare esecuzione e prevista per il mese di marzo 2015.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 49.645,73 e i pagamenti a euro 6.119,47.

* Riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): I'intervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della
cava di pietre da macina di Barma de Rova.

| lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del
direttore n. 85, in data 23 luglio 2012 e per I'espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli
operai assunti a tempo determinato dall’Ente Parco.

Nel 2013, gli interventi previsti nel’ambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato
finale delle attivita e stato approvato dal CdA dell’lEnte Parco con deliberazione n. 52 in data
20 settembre 2013.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 51.158,69 e i pagamenti a euro
50.006,39.

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690)

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

L'Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione
del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte
ad elevare l'efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto e stato
registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio.

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del
pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher.

Nel corso del 2013 e stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all'iniziativa

regionale “Trekking Nature”.
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.In considerazione del fatto che il servizio Trekbus ha ottenuto un buon riscontro, sono state
utilizzate le economie generate nellambito degli altri interventi previsti dal progetto al fine di
riproporre anche per il 2014 il servizio.

Il servizio e stato aggiudicato nel luglio del 2014 ed é stato attivo nel periodo 4 luglio - 7 settembre
2014.

Al 31 dicembre 2014 gli impegni ammontano a euro 26.168,67 e i pagamenti a euro 26.168,67.

= GESTIONE (euro 66.780)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli
interventi.

Nel 2011, e stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla
gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2014, la societa aggiudicataria ha proseguito
I'espletamento delle attivita.

Al 31 dicembre 2014, gli impegni ammontano a euro 65.100,00 e i pagamenti a euro 62.176,00.

2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc  orrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2014, dell'assistenza tecnica & illustrato nei successivi
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nellanno 2014 a
sostegno dell'attuazione del Programma.

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

. . Numero Totale : '
Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

I PAR FSC prevede, come da riprogrammazione intervenuta a settembre 2013, la stipula di un
Accordo di programma quadro per l'attuazione della Linea di azione 1.1. La fase di cooperazione
istituzionale, propedeutica alla definizione e al perfezionamento del’lAPQ, sara avviata nel 2015, a
conclusione delle procedure ad evidenza pubblica inerenti la fornitura dei treni bimodali.

24 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito e riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.
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Numero Totale

Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VAOL1 - Infomobilitd nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50 | € 1.136.736,50 €859.017,93
VAO2 - Servizi di trasmissione a banda larga

per l'assistenza socio-sanitaria - 1 € 3.900.000,00 | € 3.900.000,00| € 2.399.491,63

Telemedicina

VAO3 - Realizzazione del Polo universitario

] 1 € 41.620.277,75| €7.279.616,78| € 3.965.266,67
di Aosta

VAO04 - Valorizzazione del Parco nazionale

del Gran Paradiso - Giroparchi 2 €3.964.115,00 | €3.273.482,36| € 2.760.793,47

VA1l - Assistenza tecnica 13 € 364.562,00 € 362.987,50 € 308.934,23

VA12 - Studio di fattibilita per
'adeguamento e il miglioramento del

sistema di trasporto ferroviario Aosta/Pré- 1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76
Saint-Didier
VAL3 - Valorizzazione del Parco naturale del | 4| ¢4 039 400.00| €947.889.60| €777.18552
Mont Avic - Giroparchi
VA14 - Acquisizione di sistemi di trasporto
innovativi per la linea ferroviaria 1 € 23.650.704,00 € 25.000,00 € 3.440,25
Aosta/Torino

8 22 € 75.907.411,25| € 17.165.328,74 | € 11.311.015,46

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del
31/12/2014

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano in termini finanziari '89,67% del valore totale del Programma,
pari a oltre 52,7 milioni di euro.

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto in ordine alla realizzazione delle azioni
cardine, si segnala che, gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo
pari a euro 3.401.172,46 ed a euro 2.345.545,94.

Di seguito € riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

Numero Totale

Ao el Progetti | Finanziamenti

Impegni Pagamenti

1.1.1 - Acquisizione di sistemi di trasporto
ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 1 € 23.650.704,00 € 25.000,00 € 3.440,25
Aosta/Torino

1.2.1 — Studio di fattibilita per 'adeguamento
e il miglioramento del collegamento ferroviario 1 € 239.616,00 € 239.616,00| € 236.885,76
Aosta/Pré-Saint-Didier
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2.1.1 — Realizzazione del Polo universitario di

Aosta 1 € 41.620.277,75| €7.279.616,78 | € 3.965.266,67
3.11 - Valorizzazione del Parco nazionale| €3.064.115,00 | €3.273.482,36 | € 2.760.793,47
del Gran Paradiso
3.2.1 - \_/alorlzza2|0ne del Parco naturale del 1 € 1.031.400,00 £047.889,60| €777.18552
Mont Avic

5 6 € 70.506.112,75 | € 11.765.604,74 | € 7.743.571,67

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a

lla data di monitoraggio del 31/12/2014

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al

precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito € riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS

2008 € 48.903,85 €0,00
2009 €78.776,27 €0,00
2010 € 366.088,27 €0,00
2011 €734.723,91 €0,00
2012 € 806.657,75 €0,00
2013 € 2.054.488,32 €0,00
2014 €2.163.047,84 €5.185,89
2015 €0,00 €17.970.311,96
2016 €0,00 €2.338.237,73
2017 €0,00 € 10.828.391,75
Totale € 6.252.686,20 €31.142.127,34

Tabella 17 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla da

ta di monitoraggio del 31/12/2014

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato FSC é aumentato di un importo pari a euro

1.480.447,26.

2.7

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8

MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Salvo quanto gia specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee
di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di
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Gestione ad adottare misure particolari per risolverli.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Nel corso del 2014 non sono intervenute modifiche nelllambito dell’attuazione del Programma.

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

BN

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, e stato
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2014, che prende in considerazione, come per gli
anni precedenti, tutti i programmi che concorrono alla sua realizzazione, quali: Competitivita
regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia, Italia-Svizzera,
Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il Programma
FSC.

Tale rapporto € stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 24 marzo 2015 ad Aosta.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 25 giugno 2014

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo allanno 2013, del Programma FSC, e stato
sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 25 giugno
2014. La procedura e stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 990/PRO, tenuto conto che
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 16 luglio 2014 con nota
prot. n. 1116/PRO e stata comunicata l'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di
esecuzione 2013. Lo stesso e stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione

Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

I) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
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programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di
valutazione regionale (NUVAL).

Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente é stato reso
operativo il flusso automatico per I'importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile
della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG).

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVALha predisposto, sulla
base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica regionale
di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per 'anno 2014.

Il rapporto, contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31
dicembre 2014, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio €, inoltre, corredato da un allegato statistico
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG.

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che é stato predisposto il Piano di
monitoraggio ambientale relativo all'annualita 2014 che sara reperibile sul sito istituzionale al
seguente link:http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalita contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L'Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva I'attivita
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2014 l'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 68.305,87, in particolare:

= Asse 1 - “Studio di fattibilita di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera
di servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a
euro 18.323,80;
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= Asse 1 — “Studio di fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
2.730,24;

= Asse 3 — “Studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate
economie per un importo pari a euro 2.295,84;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”: nell'ambito dei progetti di assistenza tecnica
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2014.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

Azione non effettuata nel corso del 2014.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

) supporto operativo al partenariato

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica
regionale di sviluppo 2007/13, in data 24 marzo 2015 si e tenuta I'annuale riunione del Forum, nel
corso della quale e stato illustrato il Rapporto di valutazione 2014 della Politica regionale di
sviluppo della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul
Programma FSC.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dellimplementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso 2014, é stato attuato, in collaborazione con le Autorita di gestione dei programmi
cofinanziati dai fondi comunitari e statali, il seguente intervento:

* Forum partenariale, tenutosi in data 24 febbraio 2014, nel corso del quale e stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2013 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati
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dai Fondi strutturali, dal FEASR e dal FSC;

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si & provveduto:

2.15

al coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati
stampa relativi alle attivita da illustrare;

al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull'informazione europea con Il'ufficio di
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra I'altro, sulla realizzazione del Polo universitario
di Aosta, (reperibile al seguente indirizzo internet:
http://lwww.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

allimplementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FSC;

alla veicolazione attraverso I'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del
“Notiziario Europa e Lavoro”, di articoli sugli interventi avviati, disponibili all’interno della
sezione “Notiziario Europa e Lavoro”
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della
Regione

PROGETTI ESEMPLARI

Programma: PAR FSC Valle d’Aosta 2007/13

Priorita QSN: 5- Valorizzazione delle risorse naturali e cultural i
per l'attrattivita per lo sviluppo e

Asse: 3 — Aree protette '

| Linee di azione: 3.1 Valorizzazione del Parco nazio nale del |  mgosumome
Gran Paradiso, 3.2 Valorizzazione del Parco natural e del Mont valiee dAoste
Avic; Valle dAosta

y vadlle dA0sia

Azioni: 3.1.1 Valorizzazione del Parco nazionale de | Gran
Paradiso, 3.2.1 Valorizzazione del Parco naturale d el Mont
Avic.

Titolo progetto: Giroparchi

Regione: Regione autonoma Valle d’Aosta

CUP: B72D10000210007 J82D10001390007

Importo Finanziario: euro 4.995.515

Fonte: FSC Importo: euro 3.496.860 Note (eventuali):
Fonte: Regione Importo: euro 999.103 Note (eventuali):
Fonte: Altro pubblico Importo: euro 499.552 Note (eventuali):
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Data inizio: 20/08/2010 Data fine prevista: 30/09/ 2015

Soggetto programmatore: Regione autonoma Valle d’'Ao sta — Struttura aree protette
Soggetti attuatori: Fondazione Gran Paradiso e Ente Parco naturale del Mont Avic
Soggetti co-attuatori: Comuni di Aymavilles, Introd , Villeneuve, Rhémes-Notre-Dame,

Rhémes-Saint-Georges, Cogne, Valsavarenche, Champor

cher, Champdepraz, Fénis e

Chambave e Regione autonoma Valle d’Aosta — Struttu  ra forestazione e sentieristica

DESCRIZIONE
Il Progetto “Giroparchi” € finalizzato alla creazio ne e alla
promozione di un percorso integrato di fruizione de lle

aree protette che interessa i Comuni del Parco nazi  onale
del Gran Paradiso e del Parco naturale del Mont Avi  c.

Le tipologie di intervento realizzate nellambito d el
progetto sono le seguenti:

» Sentieristica: sono stati realizzati numerosi
itinerari che saranno interamente fruibili a partir e
dall'estate 2015 e che comporranno la rete di
trekking naturalistici Giroparchi;

» Accessibilita: sono stati realizzati interventi per la
creazione di un sistema di raccordo con i centri
abitati e/o con i siti di interesse culturale e
naturalistico;

* Riqualificazione naturalistica e paesaggistica:
sono stati realizzati interventi di valorizzazione di
siti di particolare interesse naturalistico e
culturale;

* Mobilita sostenibile: sono state sperimentate
azioni pilota finalizzate ad individuare nuove
soluzioni di trasporto sostenibili per raggiungere
il territorio del Gran Paradiso e del Mont Avic e
per muoversi al loro interno;

* Promozione: gli interventi finanziati sono stati
pubblicizzati tramite la creazione di sistemi di
informazione ed eventi di promozione rivolti al
grande pubblico.
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Itinerari Giroparchi
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BENEFICI

L'intervento, particolarmente complesso nel suo ins ieme,
considerato il coinvolgimento di una pluralita di s oggetti
e di territori, apporta benefici di diversa natura:

* Creazione di un percorso integrato di fruizione
delle aree protette;

* Miglioramento dell'accessibilita delle aree parco;

* Riqualificazione del territorio dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico;

» Rafforzamento dell'offerta turistica delle aree
protette;

e Incentivo allutilizzo di strumenti di mobilita
sostenibile;

e Promozione dello sviluppo di attivita economiche
da parte degli operatori del territorio mediante
I'offerta di pacchetti turistici integrati.

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2014 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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