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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

2007VA002FA014 - PAR FAS Valle

Titolo del programma d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIlll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS — ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 é stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello
Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)* euro 16.735.553 a
carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In ultimo, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha aggiornato la
dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di risorse FSC,
euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, € stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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dai controllori regionali.

Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011,
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della
deliberazione CIPE n. 1/2009".

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dellimporto di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, allAutorita di gestione del Programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a
dicembre 2011.

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione
del Programma, che si € resa necessaria a seguito di criticita riscontrate in fase di attuazione e dei
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell'asse 1, con la conseguente modifica di
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente
assorbite dai vari interventi.

Nel mese di dicembre 2014, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell'erogazione della terza quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita
dallo Stato.

In ultimo, in data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha
approvato la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale
riprogrammazione si € resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto
dalle deliberazioni CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di
alcune linee di azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni
giuridicamente vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una
richiesta da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.

A seguito dell’approvazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo:

*= la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse
FSC (al netto dei CPT) — e stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una
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disponibilita finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione;

» ¢ stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione
del Polo universitario di Aosta”, I'intero ammontare del costo del primo lotto del Polo
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (I'importo precedente della
linea d'azione era pari a euro 24.092.000) - cosi come richiesto dall’Agenzia per la
coesione territoriale;

= sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno
finanziario stimato su alcune linee di azione.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2015, in
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data,
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorita del QSN perseguite dal Programma,
compresi quelli necessari all'attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni
cardine’ ai sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

*= Linea di azione 1.1 — Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
» Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;

» Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale del Programma al 31 dicembre 2015.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a supporto
del RAE.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel
sistema locale (SISPREG) e trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) del'IGRUE e quelli recepiti e
contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi
informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente Rapporto.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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riorita iettivo iettivo inea di umero otale ipartizione del totale per fonte di finanziamento
Priorita QSN Obietti Obietti Li di N Total Ripartizi del I fi di fi i
. . . Stato Fondo
generale specifico azione Progetti AU S UE Regione Comune AItrp Sviluppo e
del Programma pubblico Coesi
oesione
5.1 - Valorizzare le risorse .
naturali, culturali e ;Salrelte gfé?é;izrz 3la)
5 paesaggistiche locali, tutelare 1a Valorizzazione del 2 €3.642.940,40 | €0,00 €792.823,00 | €354.089,55 | €10.204,49 | € 2.550.058,29
Valorizzazione | trasformandole in vantaggio biodiversita per Parco naZIonaIQ
delle risorse competitivo per aumentare migliorare la Ealita del Gran Paradiso
naturali e I'attrattivita, anche turistica, 3ell'ambienc1e o
culturali per del territorio, migliorare la romuovere 3.2.a)
I'attrattivita per | qualita della vita dei residenti Op ortunita di Valorizzazione del
lo sviluppo e promuovere nuove forme di i PP . Parco naturale del 1 €1.005.719,55| €0,00 € 201.143,91 | € 100.571,96 €0,00 € 704.003,68
sviluppo economico Sviluppo €conomico :
sostenibile sostenibile Mont Avic
1.1.a) Acquisizione
di sistemi di
trasporto
ferroviario 1 € 20.852.661,00| €0,00 € 8.820.064,00 €0,00 €0,00| €12.032.597,00
. innovativi per la
6.1.3- F_avorlcrje Illa linea ferroviaria
connessione delle | A oo Torino
aree produttive e -
6.1 - Accelerare la dei sistemi urbani flatztll??htsa}l:adell(’) di
realizzazione di un sistema di a}le re't| prlnplpal'l, Ie. I'adeguamento e il
i ffici ' sinergie tra i territori | ' <X
6-Retie trasporto efficiente, INtegrato, | = i o logistici ¢ | Miglioramento del 1 €239.616,00| €0,00 € 59.904,00 €0,00 £0,00 €179.712,00
collegamenti flessibile,sicuro e sostenibile laccessibilita delle collegamento ' ' ' : ’ ’ ’ : ’
per la mobilitd | per assicurare servizi logistici . .~ | ferroviario
e di trasporto funzionali allo aree periferiche: Aosta/Pre-Saint
<viliboo migliorare i servizi | 2oSt@/Fre-sant-
pp di trasporto a livello | Didier
regionale e 1.3.a) Infomobilita
g,r?n‘,uovere.b.l. del Nord-Ovest 2 €1.136.736,50 | €0,00 € 252.923,87 €0,00 €0,00 €883.812,63
modalita sosten —
! ol 1.3.b) Servizi di
trasmissione a
banda larga per 1 € 3.900.000,00| €0,00 €1.872.000,00 €0,00 €0,00 € 2.028.000,00

l'assistenza socio-
sanitaria
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10.1 - Elevare le capacita

10.1.1 - Rafforzare
le competenze
tecniche e di

4.1.9) Attivita di

10 - delle amministrazioni, governo delle assistenza tecnica 11 €256.585,00 | €0,00 €128.292,50 €0,00 €0,00 €128.292,50
Governance accrescere i livelli di legalita, amministrazioni e | @ Programma
capacita ' rafforzare il coinvolgimento degli enti attuatori
istitugionali e del partenariato e contribuire germi liorare '
mercati all'apertura dei mercati dei I'F:efficaga della
concorrenziali servizi per una programmazione € | Azioni
officaci programmagzione e gestione | ™\l i dedli | ot 13 1 €73.380,00| €0,00 € 36.690,00 €0,00 €0,00 € 36.690,00
piu efficace ed efficiente della | . ! . obietivo
politica regionale aggiuntiva |nter\(gnt| per fonre
servizi migliori alla
cittadinanza
2.1.1 - Qualificare in
: senso innovativo
2.1 - Rafforzare e valorizzare . o
l'intera filiera della ricerca e le I of{:\r/t;grl]gg?;ca,
reti di cooperazione tra il creazione di reti fra
: sistema della ricerca e le A s .
2- Promo;lone, imprese, per contribuire alla L_Jn|ver5|ta, centri F“
valorizzazione e R . ricerca e tecnologia
diffusione della competltl\_/lta e alla crescita e il mondo della 2.1.a_) _
ricerca e eco.”omé‘?f?' S.°Ste”ere.l.'a produzione Rel"""zz‘?‘z'o"‘.e del 1 €41.620.278,00| €0,00| € 25.081.120,01 €0,00 €0,00| €16.539.157,99
dellinnovazione | massima diffusione e utilizzo sviluppando Polo universitario
er la di nuove tecnologie e servizi meccanismi a un di Aosta
con? atitivita avanzati; innalzare il livello tempo
P delle competenze e concorre?lziali e
conoscenze scientifiche e cooperativi, in
tecniche nel sistema : L
produttivo e nelle Istituzioni gradq d.' assicurare
fondi ai ricercatori
piu promettenti
Totale 22 €72.727.916,45°| €0,00| €37.180.726,36 | € 454.661,51 | € 10.204,49| € 35.082.324,09

Tabella 1 — Totale finanziamenti del Programma alla

data di monitoraggio del 31/12/2015

2 I finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.659,612,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 37.153.031,00 di risorse regionali ed euro
464.637,00 a carico di altri enti pubblici. Si specifica che la differenza, pari a euro 68.304,45, tra il finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma,
€ imputabile alle economie generate a conclusione di alcuni interventi di cui alle linee di azione 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell'ambito
dellintervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del Programma, ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il
finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non € stato ridotto. Per tale ragione, I'importo totale del finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce
I'effettivo valore del PAR FAS.
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Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore

Totale di cui FAS
SAD avviati 8 € 72.659.610,58 € 35.041.944,58
APQ stipulati 0 €0,00 €0,00
Totale 8 € 72.659.610,58 € 35.041.944,58

Tabella 2 — Avanzamento del Programma per strumenti

alla data di monitoraggio del 31/12/2015

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore
Totale di cui FAS
Progetti attivi 21 €72.659.610,58 | € 35.041.944,58
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 46.208.937,95 €19.751.219,96
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 26.450.672,63 € 15.290.724,62
in;s:;suei 2t?ir\]/(iji;\)liedrul;erogazione di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
Totale 21 € 72.659.610,58 | € 35.041.944,58

Tabella 3 — Avanzamento del Programma per progetti a

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

lla data di monitoraggio del 31/12/2015

etti costituenti uno strumento in stato diverso da

“Annullato”.

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie).

. L : S Iter Numero o
Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Procedurale Progett Importo Attivita
Acquisizione 5 € 154.863 02
Offerte T
Aggiudicazione 5 € 37.706.761,88
Definitiva
1 - Procedura Aperta Agg|UQ|cqz|0ne 4 € 37.339.309,59
Provvisoria
Pubblicazione 5 € 388.093,01
Bando
Stipula
Contratto 4 € 40.561.516,22
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Totale Procedura Aperta

€ 116.150.543,72

3 - Procedura Negoziata con Bando

Aggiudicazione

Definitiva €601.522,94
AggIUQ|c§z|one €631.363,84
Provvisoria

Stipula

Contratto €284.071,77

Totale Procedura Negoziata con Bando

€ 1.516.958,55

4 - Procedura Negoziata senza Bando

Acquisizione

Offerte € 266.810,01
Agg_lu_d_lcazmne € 43.778.215,11
Definitiva

AggIUQIcqz|0ne € 43.516.062,06
Provvisoria

Individuazione
degli Offerenti
(Operatori
economici)

€ 29.836,07

Invito a
presentare le
Offerte

€ 55.488,00

Stipula
Contratto

€ 721.366,45

Totale Procedura Negoziata senza Bando

€88.367.777,70

Individuazione

5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta Lavori in € 4.681,47

Economia
Totale Procedura in Economia - Amministrazione dire tta € 4.681,47

Aggiudicazione

(Pubblicazione € 43.205,96

nominativi

affidatari)

Individuazione

degli Offerenti

(Operatori €0,00
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario eco_n_om|C|_)

Individuazione

Lavori in € 16.200,00

Economia

Invito a

presentare le € 4.069,88

Offerte

Stipula

Contratto €525.474,44
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario € 588.950,28
8 - Affidamento diretto Stipula contratto €442.520,41
Totale Affidamento diretto € 442.520,41
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Totale 21 €207.071.432,13°

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del
31/12/2015

2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento finanziario del Programma.

Programma: Par Fas Valle D'Aosta Numero . : : . .
2007/13 Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti
Totale 21 €72.727.916,45 |€72.081.924,39 | € 16.419.300,93

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2015

Gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 54.916.595,65
e a euro 5.108.285,47.

Il significativo incremento degli impegni, rispetto all'anno precedente, & imputabile all’avanzamento
dei progetti di cui alle linee di azione 1.1 e 2.1, come meglio specificato nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase procedurale
. . attuale - Operazioni di .
Tipo Operazione Iter realizzazione Opere Progetti Valore
Pubbliche
Definizione e stipula contratto 1 € 20.852.661,00
Acquisizione Beni : :
Acquisizione di beni e Esecuzione Fornitura 1 € 962.736,50
servizi . .
Acquisizione Esecuzione Fornitura 1 € 3.900.000,00
Servizi Verifiche e controlli 15 €735.275,13

3 Tenuto conto che la tabella € automaticamente implementata con i dati di monitoraggio, si segnala che, per ogni
progetto, vengono sommati gli importi relativi a tutti gli step procedurali di cui si compone la procedura di aggiudicazione,
siano essi conclusi che in corso. Il totale relativo alle attivita € pertanto superiore rispetto al finanziamento del
Programma evidenziando che la logica che sta alla base dellimpostazione della tabella non permette di fornire
un'informazione significativa sull’'avanzamento delle procedure di aggiudicazione attivate.

11
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Progetti per F ase
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di Progetti Valore
realizzazione Opere

Pubbliche

Realizzazione di opere pubbliche | Realizzazione OOPP | Esecuzione Lavori 3 € 46.208.937,95

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2015

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Numero Totale VELEIS
EenE | [Brer e (Finanziamenti Costo Realizzato Economie
9 - Economie)
Totale 21 €72.727.916,45 | € 72.659.610,58 € 16.419.300,93 € 68.305,87

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2015

BN

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 5.108.285,47, mentre le
economie non hanno subito variazioni.

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento del Programma in termini fisici®

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore .
MU Finanziario target e 2
31/12/2015
55 - Treni bimodali acquistati - (
NUMERO ) 1 € 20.852.661,00 5 0
Azioni di comunicazione realizzate - (
NUMERO ) 2 € 8.045,00 13 0
) | Cartellonistica - ( NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 8 0
Indicatore di
Programma | Edifici ristrutturati / recuperati - ( METRI
QUADRATI ) 1 €41.620.278,00| 6224 0
Flussi di dati semplificati / automatizzati
- (NUMERO) 1 € 3.900.000,00 8 0
Modalita di diffusione delle informazioni
- (NUMERO ) 1 € 962.736,50 3 0

4 Si evidenzia che, con riferimento alla tabella n. 8, non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza
tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nella tabella, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali
scostamenti nei dati possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi.

12
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Modalita di rilevazione delle informazioni
- (NUMERO) 1 € 962.736,50 3 0
Operatori coinvolti- ( NUMERO ) 1 € 3.582.940,40 25 0
Percorsi / itinerari segnalati - (
NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 6 0
Postazioni allestite - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 22 0
Processi di lavoro nuovi / rivisti /
automatizzati - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 30 0
Servizi attivati - (NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 5 0
Sistemi di controllo integrati
implementati - ( NUMERO ) 1 €26.400,00 1 1
Siti riqualificati per tipologia - (
NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 4 0
Software sviluppati / system integration -
(NUMERO)) 1 € 3.900.000,00 8 0
Strutture riqualificate per tipologia (aree
sosta/rifugi/biv - ( NUMERO ) 2 | £4.588.659.95 5 0
Studi di fattibilita ( NUMERO ) 1 € 239.616,00 1 0
Studio di marketing - ( NUMERO ) 1 € 60.000,00 1 0
Superficie urbana sistemata - ( METRI
QUADRATI ) 1 € 41.620.278,00 | 30326 0
Tratte di sentieri riqualificate / realizzate
- (KILOMETRI) 2 € 4.588.659,95 120 0
Valutazioni effettuate - ( NUMERO ) 1 € 73.380,00 4 2
Sezione indicatore da Programma
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fi sica Valore
Valore Valore raggiunto
AU Finanziario target al
31/12/2015
)Glornate/uomo prestate - (NUMERO 10 € 230.185,00 885 0
Riduzione nei consumi energetici - (
Indicatore di | TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO 1 € 41.620.278,00 45 0
realizzazione |)
fisica Studi o progettazioni - ( NUMERO ) 6 € 4.473.396,00 25 4
Superficie oggetto di intervento (mq) -
( METRI QUADRATI ) 3 € 46.208.937,95 | 616056320 0
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Unita di beni acquistati - ( NUMERO ) 2 € 21.815.397,50 0
Sezione indicatore di realizzazione fisica
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore .
MU Finanziario target gL o
9t | 3171212015
Giornate/uomo attivate fase di cantiere
- (NUMERO ) 1 € 41.620.278,00 | 167000 0
Giornate/uomo complessivamente
indicatore attivate - ( NUMERO ) 14 € 4.918.624,95 6070 0
Occupazionale | Giornate/uomo necessarie alla messa
in opera - ( NUMERO ) 1 € 962.736,50 500 0
Giornate/uomo per la realizzazione
dello studio o progetto - ( NUMERO ) 4 €4.373.616,00 7204 0
Sezione indicatore occupazionale
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Numero Ve Ve raggiunto al
Finanziario target 31/12/2015
Aun_1e_nt0 del numero di iscritti - Non 1 € 41.620.278,00
Definito
Este.n.su).ne deIIa. rete viaria coperta dal 5 €1.136.736,50
servizio informativo - Non Definito
Me_d|C| d_l _medlcma g_er_1era|e raggiunti 1 € 3.900.000,00
dai servizi - Non Definito
Indicatori di N. Persone/anno che accedono alle
Risultato di infrastrutture realizzate/ai servizi 3 € 4.648.659,95
Programma | predisposti - Non Definito
Percentuale di popolazione informata
dell'attuazione del programma - Non 2 € 8.045,00
Definito
Percentuale di spesa raggiunta dal 10 € 321.920,00
programma - Non Definito
Risparmio di tempo nel percorso
ferroviario (espresso in minuti) - Non 2 € 21.092.277,00
Definito

Sezione indicatori di risultato di Programma
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Indicatori di
Risultato
QSN

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore )
MU Finanziario target e 2
9 31/12/2015
Accessibilita media - Non Definito 3 € 5.036.736,50

Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000
abitanti - Non Definito

1 €41.620.278,00

Attrazione turistica - Non Definito

3 € 4.648.659,95

Nessun indicatore - Non Definito

12

€ 329.965,00

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto -
Non Definito

2 € 21.092.277,00

Sezione indicatori di risultato QSN

Tabella 8 - Avanzamento fisico del Programma alla da

2.2

ta di monitoraggio del 31/12/2015

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ' DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

Priorita MUl Totale Impegni Pagamenti
Progetti | Finanziamenti Peg 9

2-Promozione, valorizzazione e diffusione

della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 41.620.278,00 [ € 41.021.867,26 | € 7.936.549,43

competitivita

5-Valorizzazione delle risorse naturali e 3 €4.648.659,95| €4.646.035,27| €4.146.538,81

culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6-Reti e collegamenti per la mobilita 5 € 26.129.013,50 [ € 26.129.012,85| € 4.051.203,68

10-Governance, capacita istituzionali e 12 €329.96500| €285.009,01| € 285.009,01

mercati concorrenziali efficaci

Totale 21 €72.727.916,45 | € 72.081.924,39 | € 16.419.300,93

Tabella n 9 - Avanzamento finanziario del Programma

alla data di monitoraggio del 31/12/2015

Nei successivi paragrafi € riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento
al 31 dicembre 2015 - degli strumenti di attuazione avviati nell’'ambito del PAR FAS Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.
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2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nelllambito dell’Asse 1
“Reti e sistemi per la mobilita” del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, I'accessibilita al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo
2011, all'assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/lvrea non é
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile e stata l'istituzione di una rottura di carico nelle
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all'utenza diretta a Torino (0 viceversa) di passare
da treni diesel ad elettrici. Cid ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento
dell’accessibilita al territorio valdostano.

Le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando I'esecuzione di alcuni
interventi infrastrutturali, gia programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli,
mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Al fine di intervenire sulle criticitd sopra esposte, si € reso nhecessario procedere alla
riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 6
settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, nellambito dell’Asse 1 “Reti e
sistemi per la mobilita” delle linee di azione 1.1 — Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivasso e
1.2. — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:
1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

Studio di fattibilita per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier;

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e
'accesso ai servizi socio-assistenziali, si € reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’evoluzione
tecnologica intervenuta in tali ambiti.

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ~ ionale Aosta/Torino

La linea di azione 1.1, prevede lintervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi
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legati alla rottura di carico presso la stazione di lvrea.

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino.

Il progetto prevede I'acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per
la durata di cinque anni, con una disponibilita finanziaria iniziale a copertura dell'intervento, pari a
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).

Con deliberazione n. 1680 del 18 ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato la scheda
operazione del citato intervento e con deliberazione n. 1681, in pari data, ha approvato I'indizione
di una prima gara ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per la
fornitura di n. 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario valdostano, comprensiva del
servizio di manutenzione per cinque anni, per un importo a base d’asta pari a euro 43.147.500 (lva
esclusa). A seguito dell’esito negativo di tale procedura, dovuto al fatto che l'unica impresa
concorrente aveva presentato un’offerta tecnica non congruente con le prescrizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato tecnico, la Regione, con DGR n. 484 dell’11 aprile 2014, ha
approvato l'indizione di una seconda procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, andata
successivamente deserta.

Visto l'esito infruttuoso delle predette gare, la Regione ha quindi approvato, in data 22 agosto
2014, con DGR n. 1152, l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006, per la medesima
fornitura. A tale gara sono state invitate sei aziende di cui solo una ha risposto all'invito e, in data
21 novembre 2014, il contratto € stato aggiudicato provvisoriamente a favore di tale impresa.

L'aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali e stata perfezionata in data 16
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (lva inclusa) ed il contratto con
l'impresa e stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 é stato dato
awvio alla fornitura che attualmente € in fase progettuale. L'appaltatore ha presentato il Piano della
qualita della fornitura ed é in fase di predisposizione la prima Design review del treno.

La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l'indizione di una
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per I'acquisizione
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R.
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d'asta di euro 446.617,60 (lva
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara e stato pubblicato sulla GUCE in data 12
dicembre 2014. L’'aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto é
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (lva ed
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto € avvenuta in data 3 luglio
2015.

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro
47.852.660,35.

La copertura finanziaria dell'intervento € stata assicurata per euro 27.000.000 a valere sul Fondo
istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a valere sulle risorse del PAR FAS Valle

d’Aosta 2007/13.
PRIGRAMELL DEL " T.-I
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Dato atto che, dalla deliberazione CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, si evince che non é stato
possibile reintegrare da parte del Governo la riduzione della quota regionale del FSC 2007/13,
disposta con la deliberazione CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, permanendo un quadro di finanza
pubblica non favorevole, e visto che la linea di azione 1.1 era l'unica linea di azione che
presentava una disponibilita finanziaria di risorse non impegnate in grado di assorbire tale
riduzione, alla predetta linea di azione e stata applicata la riduzione delle risorse FSC attribuita al
Programma della Regione Valle d’Aosta, ammontante a euro 2.610.910 (al netto dei CPT).

La linea di azione 1.1 e stata, inoltre, ridotta di euro 187.133 di risorse regionali (derivante dalla
differenza tra euro 2.798.043 ed euro 2.610.910) che sono state riallocate sulla linea di azione 2.1
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

Cio ha comportato la rideterminazione dellammontare totale delle risorse allocate dal Programma
sulla linea di azione 1.1 (il cui importo complessivo viene ridotto da euro 23.650.704 a euro
20.852.661) e delle fonti di finanziamento (I'importo a valere su risorse FSC viene ridotto da euro
14.643.507 a euro 12.032.597 e lI'importo a valere sulle risorse regionali viene ridotto da euro
9.007.197 a euro 8.820.064).

L'intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine " ai sensi del punto 2.5
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n.
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma, e stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta
(SAD), nelle more della stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra I’Agenzia per la
coesione territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma
Valle d’Aosta °.

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-  Didier

Nel’ambito della linea di azione 1.2, & stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di
fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Tale intervento é finalizzato alla definizione delle opportunita di adeguamento e miglioramento
dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli interventi necessatri
in relazione alle compatibilita socio-economiche e territoriali. 1l costo complessivo inizialmente
previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava a euro 239.616, di cui
euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse regionali.

L'intervento di cui alla linea di azione 1.2 & stato attuato mediante lo Strumento di attuazione
diretta (SAD ).

Nellambito della linea di azione 1.2, & stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, € stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di

5 Nel corso del 2015 si e svolta la concertazione con i soggetti sottoscrittori al fine di addivenire alla stipula dellAPQ

entro il primo semestre del 2016.
PEDGRUMELL [EL 'T:l
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fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier,
di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, & stata conseghata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell'infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilitd e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIIl del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
mandato al Governo Regionale di interagire con le societa del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza
per le gallerie.

Al 31 dicembre 2015, I'intervento € concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono
state generate economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione,
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state
impiegate nell’'ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea
di azione 2.1 del Programma.

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  'accesso ai servizi socio-sanitari.

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilita nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13%
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.

BN

A seguito della seconda riprogrammazione del PAR, effettuata nel 2015, limporto & stato
rideterminato in 5.018.413 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione dello
studio di fattibilita preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest pari a
euro 18.323,80, sono state destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per la realizzazione
dell'intervento previsto dalla linea di azione 2.1.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

BN

L'intervento & volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla
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viabilitd e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al
problema della mobilith e della sicurezza del cittadino. L’attivita si & articolata in due ambiti
principali: la realizzazione della Centrale di infomobilita e la realizzazione dell'infrastruttura sul
territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, €
stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che
ha validato, altresi, i risultati dello studio di fattibilita preordinato all’avvio delle attivita.

Il beneficiario € la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione®.

La spesa per la realizzazione dell'intervento ammonta a circa euro 970.000,00. Le attivita
inizialmente previste si sono concluse a novembre 2014 con le caratteristiche illustrate nel
rapporto al 31 dicembre 2014. |l sistema in esercizio & stato assegnato al Dipartimento trasporti,
struttura regionale funzionalmente competente in materia di infomobilita.

Si precisa che nel corso del 2015, per far fronte ad alcune criticitd non preventivabili all'avvio del
progetto si € reso opportuno, attuare un insieme di interventi di consolidamento del sistema. Tali
integrazioni sono state approvate della Giunta regionale con deliberazione n. 1760, del 27
novembre 2015, previo parere positivo del Gruppo di pilotaggio dell'intervento. Le risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione delle attivita derivano da economie generate dal
progetto stesso. Il termine per la conclusione dell'iniziativa & stabilito ad ottobre 2016.

Gli interventi di consolidamento del sistema hanno previsto che I'imputazione delle informazioni sul
sistema stesso fosse demandata direttamente ai concessionari stradali ed ai comuni. A seguito del
ripristino e delladeguamento dei meccanismi di interscambio dati gli stessi saranno acquisiti in
forma automatica dal sistema del CCISS, soluzione che necessita di un adeguamento tecnologico
e funzionale del sistema di centrale.

Con l'integrazione nel sistema di centrale dei sistemi di monitoraggio presenti nel Comune di Pont-
Saint-Martin sara possibile automatizzare I'informazione sul pannello a messaggio variabile (PMV),
assicurando la pubblicazione delle indicazioni stimate dei tempi di percorrenza; si € inoltre
programmato di demandare, all'occorrenza, ai comuni ed alle forze dell’ordine la possibilita di
aggiornare manualmente il PMV.

Integrando il sistema esistente con quello di lettura targhe utilizzato dalla Questura di Aosta, i dati
di monitoraggio del traffico, acquisiti con il progetto Infomobilita, saranno veicolati direttamente alle
forze dell'ordine, fornendo un valido strumento di controllo del territorio.

Per Tl'utilizzo e l'implementazione dei moduli sopra descritti il personale interessato e stato
coinvolto in uno specifico addestramento ed accreditato all’'uso dei vari sistemi operativi.
1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si € posta I'obiettivo di contrastare il digital divide
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, in settori prioritari quali, ad
esempio, i servizi socio-sanitari.

L’intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:

* |ateleassistenza;
» l'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;

* |l telelavoro: refertazione domiciliare;

¢ La realizzazione dell'intervento é affidata alla societa in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012,
stata stipulata apposita convenzione.
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* |atrasmissione scheda di soccorso.

Il costo complessivo € pari a circa 3.900.000 euro. La Giunta regionale, con deliberazione n. 2171,
in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga, al 31 dicembre 2015, del termine per la
realizzazione dell'intervento “Esecuzione dei servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza
socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla creazione del Fascicolo sanitario elettronico
(FSE). Considerato che il Ministero della Salute e 'AGID, solo a fine 2015, hanno provveduto a
fornire I'uno il parere favorevole sul Piano di progetto per la realizzazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e I'altro le specifiche tecniche sul documento, si
€ reso necessario posticipare la chiusura dell'intervento. Pertanto la Giunta regionale con
deliberazione n.1682, del 20 novembre 2015, ha prorogato al 30 giugno 2016 il completamento
della realizzazione del FSE.

Il soggetto beneficiario e responsabile della gestione a regime €& I'Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta. Il 20 febbraio 2015 la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 ha approvato, tra I'altro,
la delega allistituzione, gestione e evoluzione del fascicolo. La Struttura servizio sanitario,
investimenti e qualita nei servizi socio-sanitari del Dipartimento sanita, salute e politiche sociali & la
struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Nel corso del 2015 si é conclusa l'ultima fase dell'intervento relativa alla messa in produzione dei
quattro servizi inizialmente avviati ed & proseguita la realizzazione del fascicolo, il cui termine &
previsto per il 2016.

Siillustra di seguito lo stato di avanzamento e di utilizzo dei singoli servizi:
1. Teleassistenza

BN

Il servizio & articolato in due sotto-progetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso,
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunita.

Il primo “Trasmissione ECG nell'ambito delle missioni di soccorso” si € concluso nel 2014. I
secondo sotto-progetto finalizzato alla tele-rilevazione dei parametri clinici, in pazienti dimessi dalla
struttura ospedaliera ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) oppure
ospitati presso le Micro-comunita, si € concluso nel 2015. Sin da subito, il servizio di tele-
rilevazione dei parametri clinici & stato attivato in varie microcomunita e strutture dalla Regione.

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet

Il servizio e articolato in due sotto-progetti. Il primo consente la distribuzione e la consultazione sul
territorio regionale, da parte dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei
cittadini, di immagini e referti radiologici via internet. Il sistema & in funzione e il suo utilizzo
consolidato. Nel corso del 2015 é stata, inoltre, realizzata I'analisi per 'integrazione della Cartella
Radiologica Elettronica nel nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico.

BN

Il secondo sotto-progetto € stato sviluppato per consentire ai medici radiologi di interagire, a
distanza e in tempo reale, con medici specialisti anche di altre discipline, mediante il teleconsulto
on-line. Il servizio &€ ampiamente utilizzato in tutti i casi in cui si ravvisa I'esigenza di una
consulenza specialistica da remoto.

5. Telelavoro: refertazione domiciliare

Il sistema e normalmente utilizzato dalla totalita dei medici radiologi.

6. Trasmissione scheda di soccorso

Si é conclusa la realizzazione della scheda di pronto soccorso informatizzata. Nel corso del 2015 é
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stata testata e sono state effettuale le attivita di consolidamento dei parametri, sara utilizzata a
regime a decorrere dal 2016.

7. Fascicolo sanitario elettronico

BN

Il Fascicolo sanitario elettronico e in avanzata fase di realizzazione, se ne prevede Il
completamento e la completa fruibilita entro giugno 2016. A novembre 2015 alcune funzionalita del
FSE sono state rilasciate all'utenza. Nella fase di esecuzione si sono tenute presenti le specifiche
tecniche previste dai protocolli e i linguaggi informatici standard in coerenza ai contenuti delle
Linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanita Elettronica.

In particolare, sono state ultimate le seguenti fasi:

1) fase 1: é stata realizzata e collaudata I'architettura di base per I'esposizione dei servizi
iniziali definiti essenziali. Si evidenzia che é stato scelto di utilizzare in riuso il portale
TreC dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento;

2) fase 2: sono state realizzate e collaudate le componenti funzionali minime necessarie
all'esposizione dei servizi di base del FSE, secondo quanto previsto dalle Linee guida
ministeriali, con I'accesso esclusivo per l'assistito.

La fase 3 “evoluzione del sistema FSE per esporre i servizi avanzati e apertura alla consultazione
agli operatori sanitari e MMG e PLS” é stata posticipata al 1° semestre 2016, I'evoluzione del
sistema e il relativo collaudo avverranno entro il 30 giugno 2016.

La fase 4 “realizzazione dei servizi di interoperabilita per consentire la fruizione dei servizi di FSE
in ambito extraregionale/nazionale” € in corso di realizzazione e procede parallelamente rispetto
alle attivita al livello nazionale.

Infine, al fine di fornire ai cittadini le opportune informazioni sul nuovo strumento e sulle sue
molteplici modalitd d'uso €& stata posta particolare attenzione alla progettazione delle attivita di
promozione e pubblicita dello stesso. E stato predisposto un piano di comunicazione e promozione
declinato in due fasi: la prima con un evento di lancio, avvenuto in data 27 ottobre 2015, durante il
guale e stato presentato il nuovo prodotto e le sue potenzialita (portale del Fascicolo Sanitario
Elettronico: www.fse.vda.it), evento ripreso dai media locali e riproposto in piu occasioni, associato
a affissioni cartellonistiche, comunicati stampa cartacei, banner, notizie giornalistiche on-line,
depliant, redazionali giornalistici.

La seconda fase & programmata per il primo semestre 2016.
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2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen  tri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'intesa avvenuta, il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 e individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57.28% del suo valore
complessivo. Tale linea d’azione € attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della
Giunta regionale, di ampliare I'intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell'investimento € stato
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 17,6 Meuro di risorse regionali aggiuntive.

A fine 2014, I'Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorita di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del
Programma, includendo nell’asse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive
regionali.

Il nuovo valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state
rideterminate con la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma,
approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e, in ultimo, dalla Giunta
regionale il 18 dicembre 2015 con deliberazione n. 1906. Conseguentemente, la realizzazione
dell'intero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed € pertanto oggetto di
rendicontazione nell'applicativo SISPREG.

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo il piano finanziario approvato, & stato ridefinito nel seguente
modo: 39,74% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 60,26% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta e stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, e
il soggetto beneficiario, mentre, il Dipartimento infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attivita finalizzate alla realizzazione del
Polo universitario di Aosta che hanno caratterizzato il periodo considerato.
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A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta che ha annullato
'aggiudicazione dell'incarico di direzione dei lavori, al raggruppamento di professionisti primo
classificato, NUV S.r.l. ha ottemperato alla decisione del TAR consegnando anticipatamente i
servizi di direzione, di misura e di contabilita dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva al raggruppamento di professionisti ricorrente secondo classificato e ha provveduto
a far riprendere i lavori il 5 marzo 2015.

Nel mese di marzo 2015, viene notificato a NUV S.r.l. il ricorso in appello al Consiglio di Stato
avverso la sentenza del TAR della Valle d'Aosta, da parte del raggruppamento temporaneo di
professionisti costituito da Tecno Services Vallée d’Aoste (mandataria) e Mythos Consorzio Stabile
S.c.ar.l. (mandante).

Il Consiglio di Stato Sezione V, nel mese di ottobre 2015, con la sentenza n. 4651 accoglie
lappello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la sentenza di 1° grado.
Conseguentemente, in data 7 ottobre 2015 NUV S.r.l., con decisione del’Amministratore unico n.
6/2015:

* revoca la propria decisione n. 1 del 2 marzo 2015 — assunta in esecuzione dell'annullata
sentenza del T.A.R. — recante I'aggiudicazione definitiva dei Servizi di D.L. al RTP Copaco
S.r.l. (mandatario) e R.P.A. S.r.l., Inart S.r.l., Studio Cometto S.r.l., Sitec Engineering S.r.I.,
Studio Energia S.a., ing. Henri Calza e arch. Renato Perinetti (mandanti);

« ordina linterruzione dell’esecuzione, in via anticipata e d'urgenza, dei Servizi di D.L.
autorizzata con verbali del 4 marzo 2015, 29 maggio 2015, 16 settembre 2015, nel rispetto
delle istruzioni da impartirsi a cura del Responsabile unico del procedimento al fine di
assicurare la continuita dei lavori;

» incarica il Responsabile unico del procedimento di dar seguito agli adempimenti necessari
al subentro, nell’esecuzione dei Servizi di D.L., del RTP Tecno Services Vallée d’Aoste
S.r.l. e Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l, dando atto che il contratto & stato sottoscritto
dalle parti il 23 settembre 2014.

Il doppio passaggio di consegne da una Direzione Lavori all'altra (dal’RTP Tecno Services Vallée
d’Aoste S.rl. e Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. allRTP COPACO S.r.l., e viceversa) ha
comportato alcune problematiche di interfaccia con l'impresa. | lavori procedono comungque
celermente. A fine 2015 la societa appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle
preesistenze.

Considerato che il cantiere interessa una vasta superficie nel cuore dell’area pedonale della citta,
al fine di renderlo meno impattante dal punto di vista visivo ed estetico, verra circondato da una
recinzione in modo da attenuare la diffusione di polveri e rumori, nelle aree circostanti.

Il progetto del nuovo edificio ex Zerboglio prevede la costruzione di quattro livelli fuori terra (piano
terreno, primo piano, secondo e terzo) e due livelli interrati che ospiteranno una quota delle attivita
didattiche e tutti i locali tecnici; al livello -1 saranno collocati i primi laboratori previsti dal progetto,
'aula magna, dimensionata per circa 200 posti, che occupera anche una porzione del livello -2. Ai
piani +1 e +2 si prevede la creazione di spazi destinati all’attivita didattica, con ampie zone di
studio, al piano +3 si prevede la costruzione di aule per la didattica, al piano terreno, oltre ad una
guota di aule ed alla hall di ingresso, saranno ospitate la caffetteria e la libreria universitaria.

Particolare attenzione € stata posta nelle fasi di progettazione agli aspetti ambientali, al tema del
risparmio energetico, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e sostenibilita energetica,
pertanto, al fine di assicurare parte del fabbisogno energetico del nuovo campus, in copertura é
prevista l'istallazione di una grande superficie di pannelli fotovoltaici.

Vista, inoltre, l'ubicazione della palazzina Zerboglio, che si affaccia direttamente su via Monte
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Solarolo, se ne prevede l'utilizzo da parte dell’Universita fin dalla sua ultimazione, programmata
per I'autunno 2018, senza dover attendere la fine dei lavori dell'intero complesso.

Palazzina Giordana @ Didattica ex Urli @

Palazzina Beltricco @ Giardino Studentato @ @ Studentato

Didattica ex Zerboglio ®

Piazza dArmi e

. o
Via Monte Solarolo -
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Fig.1 — Rendering Polo universitario di Aosta sull'a rea della Caserma Testafochi
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2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito dell’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic.

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 e finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia I'area del Parco nazionale del
Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento,
creazione di sistemi di accessibilita e mobilita sostenibile, valorizzazione di siti di interesse
culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e gestione
integrata dell'intervento.

In seguito all'ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di
Sorveglianza il 9 dicembre 2015, il costo complessivo dellAsse 3 — Aree protette previsto a
Programma ammonta a euro 4.646.365, di cui euro 3.252.455 a valere su risorse FSC, euro
929.273 a valere su risorse regionali e euro 464.637 a carico di altri soggetti pubbilici.

Nello specifico:

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso —
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.640.645 di cui euro 2.548.451 a
valere su risorse FSC, euro 728.129 a valere su risorse regionali e euro 364.065 a carico di
altri soggetti pubblici;

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.005.720, di cui euro 704.004 a valere su
risorse FSC, euro 201.144 a valere su risorse regionali e euro 100.572 a carico di altri soggetti
pubbilici.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di
attuazione diretta (SAD) .

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi.

Il progetto si & concluso nel mese di dicembre 2015’

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso

STUDIO PRELIMINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

" Considerato che sono state approvate modifiche ad alcuni interventi e visti i ritardi intervenuti in fase di attuazione del
progetto, la Struttura Aree protette ha prorogato il termine per la conclusione del progetto con tre provvedimenti
dirigenziali (n. 3715 in data 30 agosto 2013, per la realizzazione dei lavori al 31 ottobre 2014 e per le attivita di
promozione e manutenzione dei sentieri al 30 settembre 2015, n. 466 del 16 febbraio 2015 e n. 3528 del 25 settembre
2015, limitatamente ai lavori inerenti la sistemazione della rete sentieristica, al 30 novembre 2015).
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Lo studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi é stato elaborato nel 2010 su incarico di
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi
da realizzare nel’ambito del progetto stesso®.

Il costo ammesso per l'elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri
soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16 e sono state generate economie
pari a euro 2.295,84. Tali economie, a seguito della riprogrammazione conclusasi con
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate
nellambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione
2.1 del Programma.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nel’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso).

Fondation Grand Paradis € stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel
suo complesso’.

L'Ente Parco naturale del Mont Avic e stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.2*.

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI - VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

In data 6 novembre 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590, la Regione ha
approvato la rimodulazione del progetto Giroparchi rideterminandone il costo ammesso, per la
linea di azione 3.1, nel seguente modo: euro 3.582.940,40, di cui euro 2.508.058,28 a valere su

® Per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, € stata
approvata la scheda operazione per I'esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e I'Ente Parco naturale del
Mont Avic.

Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare:
studio preliminare all'attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in
materia di mobilita sostenibile.

Lo studio preliminare all'attuazione degli interventi di sentieristica € stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio
sentieristica della Regione.

® Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso — linea di azione
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di
Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

19 per |a realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di azione 3.2,
'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni:
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.
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risorse FSC, euro 716.588,08 a valere su risorse regionali e euro 358.294,04 a carico di altri
soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2015, lo stato di attuazione degli interventi e il seguente:

SENTIERISTICA (euro 1.827.872)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Per l'area del Grand Paradis sono previsti 3 interventi: Valnontey — Rifugio Sella, Giro
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhémes-Saint-Georges.

Con DGR n. 1830 del 14 settembre 2012, & stata approvata la progettazione preliminare e
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica.™*

Per quanto riguarda l'intervento n. 1 (Valnontey — Rif. Sella), sono stati eseguiti interventi di
ripristino nel tratto di sentiero esistente e lavori di tracciamento ex novo attraverso la realizzazione
di gradini, attraversamenti in pietra e la realizzazione di murature e massicciate.

| lavori necessari ad assicurare la completa funzionalita dell’intervento sono stati ultimati in data 4
ottobre 2015, mentre, i lavori di finitura si sono conclusi in data 3 novembre 2015.

In data 11 febbraio 2016 € stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

L'intervento n. 2 (giro Valsavarenche — giro Valnontey), prevedere la realizzazione dei seguenti
itinerari:

— ltinerario blu: realizzazione segnaletica orizzontale, costruzione di piramide segnavia,
manutenzione straordinaria del sentiero, realizzazione sentiero ex novo, posa pedane in
ferro e posa fune in acciaio;

— ltinerario verde scuro: realizzazione di guadi, realizzazione di taglioni in pietra, posa
pedane in ferro e realizzazione murature in pietra a secco, manutenzione passerella
pedonale in legno, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione del
piano di calpestio;

— ltinerario giallo: rimozione e sistemazione ponti e allargamento del piano di calpestio;

— ltinerario verde chiaro: spietramento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri,
segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, realizzazione attraversamenti in pietra,
realizzazione di guadi e manutenzione muretti in pietra a secco;

| lavori sono stati ultimati in data 21 novembre 2015 e, in data 12 gennaio 2016, e stato approvato
il certificato di regolare esecuzione.

Per quanto concerne, infine, l'intervento n. 3 (itinerario blu — itinerario rosso), sono stati realizzati
interventi di spietramento e allargamento del piano di calpestio, di realizzazione di guado in pietra,
di posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale e realizzazione di attraversamenti in legno.

| lavori sono stati ultimati nellautunno 2014, in data 22 dicembre 2014 é stato approvato il
certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 1.827.872, gli impegni ammontano
a euro 1.827.872 e i pagamenti a euro 1.460.064,30. Si specifica che gli importi non sono stati
interamente liquidati poiché, come sopra riportato, i certificati di regolare esecuzione sono stati

™ n data 21 agosto 2012, si &€ provveduto, con comunicazione interna all’ufficio appalti del Dipartimento Risorse naturali
e corpo forestale, a richiedere l'avvio delle procedure per Il'affidamento dei lavori, che si sono concluse con
I'aggiudicazione definitiva tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2013.
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emessi nei primi mesi del 2016.

ACCESSIBILITA’ (euro 197.315,80)

" Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica
indicante il bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): I'intervento prevede il
posizionamento di un cartello in Loc. Nomenon che rappresenti, mediante una fotografia
grandangolare, le piu importanti montagne presenti in loco con relativa indicazione plano-
altimetrica e il posizionamento di due cartelli con contenuti di duplice valenza storico-scientifica, in
loc Pont d'Aél."

Nel corso dell'incontro tra il Servizio aree protette, I'Ufficio tecnico comunale e la Direzione
restauro e valorizzazione, tenutosi il 6 settembre 2013, al fine di evitare sovrapposizione di
strutture e ridondanza di contenuti, si e ritenuto opportuno evitare l'installazione di ulteriori cartelli
nel sito di Pont d'Aél, suggerendo contestualmente al Comune di valutare la possibilita di dedicare
gli stessi ad altre emergenze presenti sul territorio comunale.

Il susseguirsi delle diverse fasi operative ha comportato un sensibile ritardo nella realizzazione del
citato intervento. Il Comune ha quindi deciso di posizionare un solo pannello informativo dedicato
all’Alpeggio di Nomenon, con contenuti mirati a valorizzare le bellezze naturalistiche,
architettoniche, storiche e le potenzialitd turistiche del territorio comunale, con particolare
riferimento all'alpeggio, che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, € tornato agli antichi splendori,
testimonianza delle tradizioni rurali e della cultura della Valle. La realizzazione del pannello e stata
affidata in data 28 agosto 2014.

| lavori sono stati consegnati in data 12 settembre 2014 e sono stati ultimati in data 24 ottobre
2014. In data 24 novembre 2014 e stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 19.800,00, gli impegni ammontano
a euro 7.495,98 e i pagamenti a euro 7.393,98. L'intervento € stato interamente liquidato e le
economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione conclusasi con
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate
nell’ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione
2.1 del Programma.

» Valorizzazione storico-culturale dell'itinerario “Vivre Chéatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): lintervento prevede l'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno
chalet informativo in legno da ubicarsi all'inizio del percorso.

L'incarico per la realizzazione dei lavori (realizzazione e posa della segnaletica e dello chalet) era
gia stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un importo di 35.465,60 euro.

Le criticitd riscontrate nel corso della realizzazione dell'intervento, che hanno portato allo
scostamento rispetto al cronoprogramma iniziale, sono da imputarsi alla ditta aggiudicataria che,
dopo molteplici solleciti e solo a seguito dell'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ha
iniziato i lavori.

A seguito del rilascio delle autorizzazioni, concesse a marzo 2014, relative alla richiesta di variante
in corso d’'opera inerente la diversa ubicazione del punto panoramico in questione, presentata dal
Comune nel 2013, sono stati avviati i lavori.

In data 22 luglio 2014 I'mpresa ha posato la struttura in ferro relativa al punto panoramico. In data
6 agosto 2014 ¢ stato affidato I'incarico per la realizzazione della grafica digitale da apporre sul

12 |n data 16 luglio 2012, con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 93, e stato affidato I'incarico
professionale per la redazione della progettazione grafica dei pannelli.
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punto panoramico e in data 27 ottobre 2014 sono stati approvati lo stato finale dei lavori e il
certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 50.000,00, gli impegni
ammontano a euro 36.820,64 e i pagamenti a euro 32.298,04. L'intervento € stato interamente
liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate a seguito della riprogrammazione
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state
impiegate, nel’ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea
di azione 2.1 del Programma.

» Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localita Pont (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in localita Pont,
con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso turistico.

In data 6 novembre 2012, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state aggiudicate
definitivamente™®, con determina del Segretario comunale n. 101.

In data 22 novembre 2013, con determina del Segretario comunale n. 80, e stata approvata la
perizia suppletiva e di variante che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di euro
1.969,70 per un totale pari a euro 67.808,87.

In data 24 novembre 2013 sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell’area di sosta e, con
determinazione n. 7 del 28 gennaio 2014, é stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei
lavori e la liquidazione del saldo.

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 53.750,00 e i pagamenti a euro 53.750,00.

* Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localita Thumel (in Comune di Rhémes-Notre-
Dame): I'intervento prevede la riqualificazione dell'area a parcheggio esistente e la creazione di
una nuova area per sosta dei camper.

Relativamente a tale intervento, nonostante le due proroghe concesse dai competenti uffici
regionali e i solleciti effettuati al fine di concludere il progetto, I'intervento non é stato aggiudicato
nei tempi previsti, la Regione, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, ne ha quindi
approvato il definanziamento.

Le risorse inizialmente destinate per tale intervento sono state riprogrammate, con il medesimo
atto, nell'ambito del Programma.

» Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore
Comune di Rhémes-Notre-Dame): l'intervento finanziato prevede la realizzazione di un’area
attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al rifugio
Benevolo.

Il progetto preliminare é stato approvato in data 7 febbraio 2014 e il progetto definitivo/esecutivo in
data 9 maggio 2014.

| lavori sono stati consegnati in data 7 luglio 2014 e in data 29 ottobre 2014 é& avvenuta
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 25.494,40 gli impegni ammontano
a euro 22.390,68 e i pagamenti ammontano a euro 22.390,64. L'intervento & stato interamente
liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione,
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state
impiegate, nel’ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea

13 ] o studio di fattibilita e la progettazione preliminare, gia elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento

nell’lambito del progetto Giroparchi.
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di azione 2.1 del Programma.

» Valorizzazione dell'abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): l'intervento
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull'abitato di Rhémes-Saint-Georges
mediante un gioco con funzionalita di realta aumentata che permettera di scoprire il centro storico
in modo interattivo e la realizzazione di una via di accesso e di un'area di sosta nella zona
dell’Espace Loisir.

In data 20 gennaio 2011, é stata eseguita l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione
dell'accesso e dell’area di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di prodotti
tipici. In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, & stato poi
affidato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilita per la creazione del percorso di visita del
centro storico consistente nell'ideazione di un percorso narrativo all'interno delle strade del paese
per valorizzare il centro storico.

In data 6 giugno 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 65, & stato conferito
l'incarico per la creazione di un gioco interattivo con funzionalita di realtd aumentata. Nell'autunno
2014 e stata ultimata la posa dei pannelli ed e stato realizzato il prototipo funzionale
dell'applicazione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 78.910,00, gli impegni
ammontano a euro 76.858,50 e i pagamenti ammontano a euro 76.858,00. L'intervento & stato
interamente liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della
riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18
dicembre 2015, sono state impiegate, nellambito dell'intervento “Realizzazione del Polo
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 744.952,60)

» Valorizzazione del Prato di Sant’Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento
prevede l'installazione di pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai piu importanti siti di
interesse storico del paese e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe
funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio.

Nel 2011 e nel 2012, il Comune di Cogne aveva provveduto ad individuare i siti da valorizzare e ad
effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto e a
elaborare la veste grafica.

Sono stati completati i progetti dei supporti informativi e definiti nel dettaglio i contenuti delle tavole
grafiche comprese le traduzioni dei testi in francese e inglese.

La posa dei pannelli & stata posticipata a causa dei lavori di ripavimentazione e di rifacimento
dell'illuminazione pubblica in viale Cavagnet a Cogne, sede d'installazione di alcuni dei pannelli.

In data 22 settembre 2014, sono state affidate la fornitura e la posa delle opere per la
valorizzazione del Prato di Sant’'Orso e i lavori si sono conclusi in data 30 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 29.973,00, gli impegni ammontano
a euro 29.973,00 e i pagamenti ammontano a euro 29.973,00.

» “Realizzazione sentiero natura — stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente Parco
nazionale Gran Paradiso): lintervento consiste nella valorizzazione di un sentiero natura,
attraverso il posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio,
di un punto di osservazione con eventuale passerella per affacci nella zona dello stagno e
'adeguamento del percorso con I'abbattimento delle barriere architettoniche.
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Nel mese di novembre 2013 e stata completata la progettazione esecutiva, modificandola con gli
aggiornamenti richiesti in sede di verifica e validazione del progetto e sono stati acquisiti i consensi
dei proprietari dei terreni su cui saranno realizzate le opere.

In data 14 gennaio 2014 é stata effettuata la conferenza dei servizi per l'acquisizione delle
autorizzazioni occorrenti. Il permesso di costruire da parte del Comune di Cogne e stato acquisito |l
20 maggio 2014. | lavori, affidati in data 2 ottobre 2014, si sono conclusi in data 22 ottobre 2014. In
data 28 ottobre 2014 é stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 130.550,00, gli impegni
ammontano a euro 102.044,91 e i pagamenti ammontano a euro 94.641,68. L'intervento é stato
interamente liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della
riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18
dicembre 2015, sono state impiegate, nellambito dell'intervento “Realizzazione del Polo
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

. Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): I'intervento prevede:

- la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente sentiero natura ideato e tracciato dal
Parco nazionale del Gran Paradiso con lintroduzione di pannelli sull“energia pulita”
ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque;

— il recupero del fabbricato denominato “mulino” con interventi riconducibili ad un semplice
restauro conservativo di consolidamento statico dell’edificio;

— ladeguamento dell'illuminazione esistente;

— Tlinserimento di apparecchiature multimediali con tecnologia GPS allo scopo di diffondere
all'utenza la conoscenza della flora e della fauna che caratterizza I'ambito territoriale del
lago Pellaud;

— interventi sul bacino lacustre per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente
ad un vistoso deficit idrico che ha comportato 'eutrofizzazione dello specchio lacustre con
conseguente calo del popolamento ittico.

Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Comune ha provveduto ad acquisire tutti i pareri e le
autorizzazioni dagli organi regionali e nazionali competenti per la riqualificazione dell'esistente
sentiero natura e per il recupero del mulino. La progettazione preliminare del fabbricato é stata
approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12 agosto 2013.

| lavori sono stati affidati in data 27 giugno 2014, ultimati in data 29 ottobre 2014 e, in data 29
ottobre 2014, é stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 338.507,76, gli impegni
ammontano a euro 336.450,02 e i pagamenti ammontano a euro 330.783,03. L'intervento € stato
interamente liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della
riprogrammazione conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre
2015, sono state impiegate, nell'ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di
Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

= “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): L'intervento proposto consiste
nella riqualificazione urbanistica di alcuni villaggi della Valsavarenche attraverso un intervento sui
lampioncini di arredo urbano e un intervento di sostituzione delle barriere stradali in acciaio
zincato, delle ringhiere di ferro e di quelle in legno in stato di degrado con guard rail con
rivestimento in legno.
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Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 in data 27 luglio 2012, ha approvato il progetto
preliminare per l'intervento di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi
nel Comune di Valsavarenche”.

Nel mese di maggio 2013, con determinazione del Segretario comunale n. 36 del 31 maggio 2013,
si e proceduto all'aggiudicazione definitiva con individuazione della ditta esecutrice dei lavori.

La consegna dei lavori € stata effettuata il 3 giugno 2013 e gli stessi sono iniziati il 15 ottobre 2013.

Si sono registrate difficoltad nell'acquisizione dei pareri che hanno comportato un ritardo alla
realizzazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori sono emerse alcune esigenze, richieste dalla stazione appaltante,
riguardanti la realizzazione di nuove lavorazioni funzionali alla realizzazione dell’opera, oltre che
alla modifica di alcuni interventi previsti nel progetto principale, che hanno determinato la necessita
di predisporre una perizia suppletiva e di variante.

| lavori sono stati ultimati in data 28 maggio 2014 e in data 12 agosto 2014 é stato approvato il
certificato di regolare esecuzione.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso iniziale pari ad euro 300.000,00, gli impegni
ammontano a euro 276.484,67 e i pagamenti a euro 276.484,67. L'intervento € stato interamente
liquidato e le economie derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione
conclusasi con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state
impiegate, nel'ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea
di azione 2.1 del Programma.

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

Nel corso dell’'estate 2013 e stata nuovamente attivata I'azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran
Paradiso, servizio di trasporto sperimentale a chiamata nel versante valdostano del Parco
Nazionale Gran Paradiso.

Il servizio € uno strumento a supporto dei trekking intervallivi che garantisce il collegamento tra i
Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e i Comuni di valle (Cogne,
Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges, Rhémes-Notre-Dame e Valgrisenche.

Con il servizio espletato nel corso del 2013 le azioni di mobilitd sostenibile, previste nel progetto, si
sono concluse.

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 62.800,00 e i pagamenti a euro 62.799,98.

PROMOZIONE (euro 520.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del
progetto Giroparchi.**

La realizzazione delle azioni di promozione del progetto sta procedendo secondo il piano di
promozione rimodulato nel mese di maggio 2013. A seguito di proroga concessa con deliberazione
della Giunta regionale n. 1906 del 18 dicembre 2015, le attivita si sono concluse in data 31
dicembre 2015.

14 A marzo 2012, € stato presentato un piano delle attivita di promozione, approvato dalle Strutture regionali competenti.
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Nel 2015 sono state realizzate le seguenti attivita di promozione:

= Evento di presentazione della Giroparchi TV e dell'edizione 2015 di “Giroparchi Nature
Trail;

= Realizzazione di due turni del trekking per ragazzi in lingua inglese “Giroparchi Nature Trail
20167,

» Realizzazione di due stage fotografici “Fototrekking Giroparchi Gran Paradiso” e
“Fototrekking Giroparchi Mont Avic”;

= Presentazione del nuovo sentiero “Valnontey — Rifugio Sella”;

= Conferenza stampa presso la sede Touring Club Italiano a Milano per la presentazione dei
risultati raggiunti dal progetto, durante la quale e stata presentata la nuova Carta dei
sentieri Giroparchi;

» |niziative di promozione del progetto nelllambito della XIX edizione del Gran Paradiso Film
Festival incentrata su Giroparchi e quindi sulla protezione e la sostenibilita ambientale;

= Eventi inaugurali degli interventi realizzati nei Comuni di Champorcher, Champdepraz e
Rhémes-Notre-Dame.

In data 11 dicembre e stato infine realizzato, in occasione della Giornata internazionale della
montagna, I'evento “Passione Montagna — scopri con Giroparchi la natura della Montagna”.

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 520.000 e i pagamenti ammontano a euro
460.771,72.

= GESTIONE (euro 230.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate attivita finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto.

Nel corso del 2015, & stato impiegato personale interno di Fondation Grand Paradis che ha
lavorato per il progetto nell’espletamento di attivita di coordinamento tecnico-organizzativo ed
amministrativo-contabili e di promozione.

Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 230.000,00 e i pagamenti a euro 229.996,46.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

In data 2 settembre 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e
'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di
azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a
valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di
altri soggetti pubblici.

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.

In ultimo, in data 6 novembre 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590, la Regione
ha approvato la rimodulazione del progetto Giroparchi rideterminandone il costo ammesso, anche
per la linea di azione 3.2, nel seguente modo: euro 1.005.719,55, di cui euro 704.003,69 a valere
su risorse FSC, euro 201.143,91 a valere su risorse regionali ed euro 100.571,95 a carico di altri
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soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2015 lo stato di attuazione degli interventi e il seguente:

SENTIERISTICA (euro 144.000)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la realizzazione di un
nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic.™

Nel corso del 2013, sono iniziati i lavori di risistemazione del piano di calpestio dell'itinerario rosso
e dellitinerario arancione.

| lavori sono stati ultimati in data 3 settembre 2014 e il certificato di regolare esecuzione e stato
emesso in data 10 ottobre 2014.

Nell’estate/autunno 2015 sono stati realizzati i lavori di manutenzione finale della rete sentieristica.
Al 31 dicembre 2015, gli impegni ammontano a euro 143.671,16 e i pagamenti a euro 124.878,17.

ACCESSIBILITA’ (euro 275.364,81)

" Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localita Chevreres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l'intervento € finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevréres fino all'ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento della
segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.*®

Al 31 dicembre 2015, non sono stati registrati impegni e pagamenti, in quanto il Comune di
Champdepraz non ha avviato gli interventi previsti nei tempi stabiliti. La Regione, con
deliberazione n. 1590 del 6 novembre 2015 ne ha quindi approvato il definanziamento. Le risorse
inizialmente destinate per tale intervento sono state riprogrammate, con il medesimo atto,
nellambito del progetto stesso per il completamento di altri interventi.

. Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel
Comune di Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): l'intervento prevede il
ripristino e I'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario “Parcours Découverte”.

Nel corso del 2012, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determinazione n.
116 del Segretario comunale, in data 1° ottobre 2012, sono stati aggiudicati i lavori. A luglio 2013
si e proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria e i lavori sono stati consegnati il
27 settembre 2013.

Nel mese di febbraio 2014 e stata aggiudicata la fornitura di una recinzione in legno per la
creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le strutture del Parco.

I lavori sono iniziati in data 1°agosto 2013 e si sono conclusi in data 19 dicembre 2014.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 74.760,00, gli impegni ammontano
a euro 74.760,00 e i pagamenti a euro 74.760,00.

" Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente
Parco naturale del Mont Avic): l'intervento prevede opere di miglioramento/manutenzione del

15 Nel corso del 2012, con DGR n. 1830 in data 14 settembre 2012, & stata approvata la progettazione preliminare e
definitivo-esecutiva degli interventi sulla rete sentieristica ed a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, i lavori
sono stati aggiudicati definitivamente con Provvedimento dirigenziale n. 4757 in data 2 novembre 2012.
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plastico del Parco e linstallazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24
funzionale al centro visitatori di Champorcher.

In data 22 luglio 2011, é stata approvata I'aggiudicazione definitiva delle progettazioni preliminare,
definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione degli interventi.

Con determinazione del direttore n. 82 del 7 giugno 2013 e stata effettuata I'aggiudicazione
definitiva per la realizzazione di tre profili geologici sui lati del plastico di Covarey.

Nel mese di settembre 2014 sono stati affidati i lavori per la realizzazione di una pensilina per il
ricovero della struttura informativa nel Comune di Champdepraz.

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 65.798,97, gli impegni ammontano
a euro 65.798,98 e i pagamenti a euro 64.116,14.

= Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont Avic):
sono previsti interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette
lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni.

Nel corso del 2012, € stata affidata la realizzazione di punti panoramici di lettura del paesaggio e
delle paline segnaletiche ad una ditta esterna. Nel corso del 2013, é stata realizzata buona parte
delle attivita legate all'azione “Adeguamento dei sentieri guidati”, inclusa la realizzazione di circa
90 ml di recinzioni dei punti panoramici. L'unica eccezione & rappresentata dal posizionamento
delle paline e delle parti grafiche dei punti panoramici che verra effettuato nel momento in cui si
provvedera alla posa dei binocoli panoramici.

Nel mese di settembre 2014 sono state affidate la fornitura e la posa di grafica e apparecchiatura
multimediale nelle strutture dell’ente Parco situate nei comuni di Champdepraz e Champorcher.

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 101.305,84, gli impegni
ammontano a euro 101.305,84 e i pagamenti a euro 101.305,84.

" Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont
Avic): l'intervento é funzionale alle attivita di recupero della rete sentieristica. | sentieri oggetto di
manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma lintervento previsto
consentira il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di collegare
litinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”.

| lavori sono stati eseguiti in amministrazione diretta dal’lEnte Parco, sulla base del progetto
elaborato dal personale dell'ufficio tecnico e con il supporto di operai forestali assunti a tempo
determinato.

Nel corso del 2014, con le risorse derivanti da economie generate nell’ambito di altri interventi,
'Ente Parco ha provveduto ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria su alcuni dei
sentieri oggetto di intervento e sul basamento del plastico in localita Covarey di Champdepraz.

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

® Nel corso del 2012, sono stati predisposti i plinti per I'ancoraggio della tettoia che servira a protezione della
segnaletica verticale (plastico del Parco). Nel corso del 2013, con deliberazione del CdA n. 16 in data 27 febbraio 2013,
I'Ente Parco ha approvato le deleghe per la cessione del plastico antistante il Centro visitatori di Covarey e la tettoia di
protezione al Comune di Champdepraz, oltre che la realizzazione di una nuova tettoia e alcune migliorie al plastico
esistente.
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Al 31 dicembre 2015 I'azione risulta conclusa e tutti i lavori sono stati ultimati, a fronte di un costo
ammesso pari a euro 33.500,00, gli impegni ammontano a euro 33.500,00 e i pagamenti a euro
33.500,00.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 491.966,07)

" Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco
Naturale Mont Avic): I'intervento prevede l'allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per
i visitatori del Parco, in Comune di Champorcher, realizzato nellambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

Nel mese di marzo 2014 sono stati approvati gli incarichi per I'acquisto di una serie di immagini
fotografiche e video per il completamento degli allestimenti del nuovo centro visitatori di
Champorcher.

Nel mese di agosto 2014 e stato affidato un incarico per la fornitura di un cartello segnaletico da
posizionare all'ingresso di “Villa Biamonti”.

| lavori si sono conclusi in data 31 ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 241.379,26, gli impegni
ammontano a euro 241.379,26 e i pagamenti a euro 235.140,94.

= Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
lintervento prevede l'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare e
potenziare la funzione museale dell’edificio gia adibito a sala espositiva.

L'intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto variazioni
sostanziali all’originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno limitare gli
interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una nuova struttura
di collegamento fra il museo del capoluogo e I'itinerario “Giroparchi”, da realizzarsi nelle pertinenze
esterne del Centro visitatori del Parco, in localita Covarey di Champdepraz.

Nel mese di dicembre 2012, sono stati consegnati, oltre al progetto esecutivo (approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 20 dicembre 2012) anche la documentazione
relativa alla ricerca scientifica.

L'aggiudicazione definitiva inerente [lallestimento del museo minerario del Capoluogo e
delllampliamento del centro visitatori di Chevrere € avvenuta con determinazione del Segretario
comunale n. 99 del 18 ottobre 2013 ed il contratto é stato stipulato in data 13 dicembre 2013.

Nel mese di ottobre 2014 é stato affidato I'incarico per la realizzazione degli interventi aggiuntivi
finalizzati all’allestimento del museo minerario comunale e dello spazio espositivo di Covarey.

Gli interventi inerenti I'allestimento del museo minerario si sono conclusi in data 31 ottobre 2014 e
in data 30 giugno 2015 é stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari a euro 140.224,00, gli impegni
ammontano a euro 140.224,00 e i pagamenti a euro 124.725,75.

" Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di
Champdepraz): l'intervento prevede di realizzare uno spazio destinato ad attivita didattiche di
animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere.

A livello procedurale, i due interventi di responsabilita del Comune di Champdepraz (Allestimento
museo di Champdepraz e l'intervento in oggetto) hanno seguito un iter amministrativo congiunto
(cfr. punto precedente).

Nel corso del 2013, il CdA dellEnte Parco ha approvato la concessione di un diritto di superficie di
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durata trentennale, a titolo gratuito, sull’area occupata dal nuovo spazio espositivo, ad esclusione
della zona verde e degli accessi pedonali, che rimangono interamente di proprieta del Parco. Il
locale sara realizzato a cura e spese del Comune di Champdepraz e sara dotato di ingresso
indipendente e accessibile direttamente dall’'esterno.

Nel mese di maggio 2014 e stato affidato I'incarico per la redazione del tipo di frazionamento ai fini
dell'acquisizione del diritto di superficie a titolo gratuito nell'area prevista per la realizzazione dello
spazio espositivo di Covarey.

Gli interventi inerenti I'allestimento dello spazio espositivo di Covarey si sono conclusi in data 31
ottobre 2014 e in data 30 giugno 2015 é stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei
lavori .

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 60.096,00, gli impegni
ammontano a euro 58.603,76 e i pagamenti a euro 51.625,46. Le risorse non impegnate sono
state riprogrammate, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590 del 6 novembre 2015,
nell’ambito del progetto stesso per il completamento di altri interventi.

" Riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): lintervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava
di pietre da macina di Barma de Rova.

| lavori di messa in sicurezza dei siti minerari sono stati appaltati con determinazione del direttore
n. 85, in data 23 luglio 2012 e per I'espletamento degli stessi, sono stati utilizzati gli operai assunti
a tempo determinato dall’Ente Parco.

Nel 2013, gli interventi previsti nellambito della presente azione, sono stati conclusi e lo stato
finale delle attivita € stato approvato dal CdA dellEnte Parco con deliberazione n. 52 in data 20
settembre 2013.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 51.192,93, gli impegni
ammontano a euro 51.192,93 e i pagamenti a euro 51.116,45.

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 26.168,67)

Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

L'Ente Parco ha ritenuto di utilizzare parte delle risorse disponibili per riproporre la sperimentazione
del servizio Trekbus Mont Avic anche per i periodi estivi 2012 e 2013, con alcune modifiche volte
ad elevare l'efficienza del servizio. La sperimentazione ha dato buoni risultati, in quanto é stato
registrato, nel corso del 2013, un incremento significativo degli utilizzatori del citato servizio.

Inoltre il Parco ha acquistato due e-bike che sono state messe gratuitamente a disposizione del
pubblico presso il punto informativo Espace Champorcher.

Nel corso del 2013 e stato aggiudicato il servizio di trasporto dei ragazzi partecipanti all'iniziativa
regionale “Trekking Nature”.

In considerazione del fatto che il servizio Trekbus ha ottenuto un buon riscontro, sono state
utilizzate le economie generate nellambito degli altri interventi previsti dal progetto al fine di
riproporre anche per il 2014 il servizio.

Il servizio & stato aggiudicato nel luglio del 2014 ed é stato attivo nel periodo 4 luglio - 7 settembre
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Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 26.168,67, gli impegni
ammontano a euro 26.168,67 e i pagamenti a euro 26.168,67.

GESTIONE (euro 68.220,00)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli
interventi.

Nel 2011 e stato aggiudicato definitivamente il servizio di supporto amministrativo e finanziario alla
gestione del progetto Giroparchi. Nel corso del 2015, la societa aggiudicataria ha proseguito
I'espletamento delle attivita.

Al 31 dicembre 2015, a fronte di un costo ammesso pari ad euro 68.220,00, gli impegni
ammontano a euro 68.220,00 e i pagamenti a euro 65.100,00.

2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc  orrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2015, dell'assistenza tecnica & illustrato nei successivi
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nellanno 2015 a
sostegno dell'attuazione del Programma.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

. . Numero Totale . 3
Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
0 0 €0,00 € 0,00 € 0,00

I PAR FAS prevede, come da riprogrammazione intervenuta a settembre 2013, la stipula di un
Accordo di programma quadro per I'attuazione della linea di azione 1.1.

Nel corso del 2015 si € svolta la concertazione con i soggetti sottoscrittori al fine di addivenire alla
stipula dell’APQ entro il primo semestre del 2016.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito e riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.
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. . Numero Totale 3 g
Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VAO1 - Infomobilitd nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50| € 1.136.736,50 € 929.966,11
VAO2 - Servizi di trasmissione a banda larga
per l'assistenza socio-sanitaria - 1 € 3.900.000,00 | € 3.900.000,00| € 2.876.336,56
Telemedicina
?j/iAA(\)(I)BS:[aReallzzazmne del Polo universitario 1 |€41.620.278,00 | € 41.021.867,26 | € 7.936.549,43
VAD4 - Valorizzazione del Parco nazionale 2 | €3.642.940,40| €3.640.644,56| € 3.192.304,38
del Gran Paradiso - Giroparchi
VA11 - Assistenza tecnica 12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01
VA12 - Studio di fattibilita per I'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto 1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier
VALS - Valorizzazione del Parco naturale del | €1.005.719,55| €1.005.390,71| € 954.234,43
Mont Avic - Giroparchi
VA14 - Acquisizione di sistemi di trasporto
innovativi per la linea ferroviaria 1 € 20.852.661,00 | € 20.852.660,35 € 8.015,25
Aosta/Torino

Totale 21 € 72.727.916,45 | € 72.081.924,39 | € 16.419.300,93

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma s

31/12/2015

econdo i SAD awviati alla data di monitoraggio del

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano in termini finanziari il 93% del valore totale del Programma,
pari a oltre 67,1 milioni di euro.

Di seguito € riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

Numero Totale

Azioni Cardine Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto
ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 1 € 20.852.661,00 | € 20.852.660,35 € 8.015,25
Aosta/Torino
i‘ols'?a)l Realizzazione del Polo universitario di | 1 |.e 49 650 278,00 | € 41.021.867,26 | € 7.936.549,43
3.1.8) Valorizzazione del Parco nazionale 2 €3.642.940,40 | €3.640.644,56| €3.192.304,38
del Gran Paradiso
3.2.a) Vglorlzzazmne del Parco naturale del 1 €£1.005.719,55 | € 1.005.390,71 € 954.234.,43
Mont Avic

Totale 5 €67.121.598,95 | € 66.520.562,88 | € 12.091.103,49
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Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2015

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito é riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS
Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare
FAS

2008 € 48.903,85 €0,00
2009 €77.511,42 €0,00
2010 € 365.568,27 €0,00
2011 €741.986,51 €0,00
2012 € 820.270,88 €0,00
2013 €2.068.884,15 €0,00
2014 €2.215.702,59 €0,00
2015 €2.260.970,52 €0,00
2016 €0,00 € 20.951.440,47
2017 €0,00 € 5.490.545,87
2018 €0,00 €0,00
Totale € 8.599.798,17 € 26.441.986,34

Tabella 14 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2015

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato FSC é aumentato di un importo pari a euro
2.347.111,97.

2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Salvo quanto gia specificato al precedente paragrafo 2.2, relativamente all’attuazione delle Linee
di azione 1.1 e 1.2, non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di
Gestione ad adottare misure particolari per risolverli.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Nel corso del 2015 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell'attuazione del Programma.
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2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

Azione non effettuata nel corso del 2015.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 18 giugno 2015

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo allanno 2014, del Programma FAS, & stato
sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 18 giugno
2015. La procedura € stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1003/PRO, tenuto conto che
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 24 luglio 2015 con nota
prot. n. 1163 € stata comunicata I'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione
2014. Lo stesso € stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 23 novembre 2015

In data 23 novembre 2015, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1740/PRO, ha
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell'art. 7 del regolamento interno -
I'approvazione della proposta di riprogrammazione finanziaria del Programma attuativo regionale
PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013, redatta sulla base delle indicazioni di cui alle deliberazione
CIPE n. 41/2012 e n. 107/2012. Tenuto conto che non sono pervenute osservazioni, entro i termini
previsti, in data 9 dicembre 2015, con nota prot. n. 1819 e stata comunicata l'avvenuta
approvazione della riprogrammazione. Il Programma, cosi come approvato, e stato pubblicato sul

sito istituzionale della Regione.

Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

I) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di

valutazione regionale (NUVAL).
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Sono entrate a regime le apposite sezioni create per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FSC e dai Fondi strutturali, sia per la parte
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali). Analogamente é stato reso
operativo il flusso automatico per I'importazione dei dati finanziari dal sistema informatico contabile
della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG).

Come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL ha predisposto, sulla
base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica regionale
di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per 'anno 2015.

Il rapporto contiene i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31 dicembre
2015, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento agli
obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alle tipologie dei
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio €, inoltre, corredato da un allegato statistico
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG.

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che e stato predisposto il Piano di
monitoraggio ambientale relativo all'annualita 2015 che sara reperibile sul sito istituzionale al
seguente link:http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalita contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L'Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva I'attivita
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2015 l'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 68.305,87, in particolare:

= Asse 1 - “Studio di fattibilita di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera
di servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a
euro 18.323,80;

= Asse 1 — “Studio di fattibilitd per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
2.730,24;

= Asse 3 — “Studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate
economie per un importo pari a euro 2.295,84;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”: nell'lambito dei progetti di assistenza tecnica
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conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99.

Le sopracitate economie, derivanti da risorse non impegnate, a seguito della riprogrammazione
conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state
impiegate, nell'ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea
di azione 2.1 del Programma

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2015.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

Azione non effettuata nel corso del 2015.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) supporto operativo al partenariato

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa per il confronto partenariale sulla Politica
regionale di sviluppo 2007/13, in data 26 gennaio 2016 si & tenuta I'annuale riunione del Forum
partenariale.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dellimplementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso del 2015, é stato attuato, in collaborazione con le Autorita di gestione dei programmi
cofinanziati dai fondi comunitari e statali, si & provveduto:

» al coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati
stampa relativi alle attivita da illustrare;

» al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull'informazione europea con I'ufficio di
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra laltro, sulla realizzazione del progetto
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“Giroparchi” e sull'avvio del progetto di “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino”, (reperibile al seguente indirizzo internet:
http://lwww.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

« allimplementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull’attuazione del Programma FAS;

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Programma: PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13

Priorita QSN: 6 — Reti e collegamenti per la mobili  ta

— Asse: 1 — Reti e sistemi per la mobilita
FSC / Fondo per lo Svilupp p

e Linea d'azione: 1.3 Sviluppo delle ICT per la mobil ita \fﬂhle]gé"n%rfﬁtn
, . .. . . . \ EdRA0SLE

stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari Retre Autcnata
ValledAosta

Azione: 1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larg  a per
I'assistenza socio-sanitaria

Titolo progetto: Servizi di trasmissione a bandala  rga per l'assistenza socio-sanitaria —
Telemedicina

Regione: Regione autonoma Valle d’Aosta

CUP: B63D08000290008

Importo Finanziario: euro 3.900.000 (di cui euro 1.  570.133 destinati alla realizzazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico)

Fonte: FSC Importo: euro 2.028.000

Fonte: Regione Importo: euro 1.872.000 Note (eventuali):

Data inizio: dicembre 2009 Data fine prevista: giu  gno 2016

Soggetto programmatore: Regione autonoma Valle d’Ao  sta — Struttura Finanziamento del
servizio sanitario, investimenti e qualita nei serv izi socio-sanitari

Soggetto attuatore: Azienda USL della Valle d’Aosta
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DESCRIZIONE

Nellambito degli obiettivi di sviluppo che la
Regione ha inteso promuovere, vi € il contrasto al
digital divide, mediante specifici progetti per lo
sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con
particolare attenzione ad alcuni settori prioritari e
rilevanti per la crescita della Valle d’Aosta quali, ad
esempio, i servizi socio-sanitari ed assistenziali.

In tale conteso é stata privilegiata la realizzazione
del Fascicolo sanitario elettronico (FSE),
nellambito del piu ampio progetto “Servizi di
trasmissione a banda larga per 'assistenza socio-
sanitaria — Telemedicina” .

Il fascicolo sanitario & un archivio informatico
evoluto, che consente [linformatizzazione del
processo di raccolta e gestione, secondo la logica
del Fascicolo paziente, di tutte le informazioni
cliniche che possono essere generate durante la
vita di una persona.

Pertanto la storia sanitaria di un cittadino viene
organizzata in un unico fascicolo elettronico
consultabile per via telematica, in qualsiasi istante
e da qualsiasi luogo. La consultazione & possibile
solo da chi sia autorizzato a farlo e, limitatamente,
a quella parte di informazioni per cui
lautorizzazione € stata rilasciata dall'intestatario
del Fascicolo.

Il nuovo strumento e in grado di conservare, in
forma digitale, tutte le informazioni di carattere
sanitario raggruppate in un unico repository.
L'accesso avviene per mezzo di credenziali di
sicurezza secondo regole precise nel rispetto delle
normative sulla privacy (www.fse.vda.it/)

Il progetto di “Fascicolo Sanitario Elettronico della
Valle d’Aosta” é stato selezionato come finalista del
"Premio Innovazione Digitale in Sanitd" promosso
dallOsservatorio Innovazione Digitale in Sanita
della School of Management, Politecnico di Milano.

e

FASCICOLG SANITARID ELETTROMICO VALLE DXACSTA

REN LN

BENEFICI

Il fascicolo consentira ai cittadini/pazienti e gli
operatori sanitari autorizzati di poter disporre, in
gualsiasi momento e in qualsiasi luogo di tutte le
informazioni cliniche, archiviate elettronicamente in
un unico archivio personale.
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3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4., PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2015 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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