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S E Z I O N E  A  –  P R O G R A M M A Z I O N E  2 0 0 7 - 2 0 1 3  
 
 
1. IDENTIFICAZIONE 
 

PROGRAMMA ATTUATIVO 
REGIONALE Programmazione 2007-2013 

  Titolo del programma 2007VA002FA014 - PAR FAS Valle 
d'Aosta 2007/13 

 
 
 

Con deliberazione n. 200/XIII, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla 
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS – ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione). 

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 è stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n. 
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa 
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria. 

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La 
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello 
Stato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (delibera CIPE n. 166/2007)1 euro 
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici. 

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle 
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo 
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

Successivamente, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha 
approvato la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha 
aggiornato la dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di 
risorse FSC, euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici. 

In ultimo, con deliberazione n. 53 del 22 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato la 
seconda riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha 
aggiornato la dotazione finanziaria del Programma a euro 72.472.717, di cui euro 35.041.944 di 
risorse FSC, euro 36.976.423 di risorse regionali ed euro 454.350 a carico di altri enti pubblici 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE  DEL PROGRAMMA  ATTUATIVO 

 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale 

                                                           
1 Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta 
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilità da parte dello Stato di 
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica più favorevole. 

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, è stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al 
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione 
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma. 
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Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN/assi 
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati 
dai controllori regionali. 

Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011, 
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del 
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011 
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della 
deliberazione CIPE n. 1/2009”. 

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha 
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell’importo di 35,07 
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite l’anticipazione di risorse a 
carico del bilancio regionale, l’attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle 
diverse linee di azione del Programma. 

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorità di gestione del Programma di 
predisporre e trasmettere all’Autorità di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al 
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della 
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a 
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63. 

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte 
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a 
dicembre 2011. 

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione 
del Programma, che si è resa necessaria a seguito di criticità riscontrate in fase di attuazione e dei 
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha 
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell’asse 1, con la conseguente modifica di 
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente 
assorbite dai vari interventi. 

Nel mese di dicembre 2014, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di certificazione (Area 
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della terza quota di FSC per un 
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La 
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del 
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita 
dallo Stato. 

In data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha approvato la 
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale riprogrammazione 
si è resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto dalle deliberazioni 
CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di alcune linee di 
azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente 
vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una richiesta da 
parte dell’Agenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.  

A seguito dell’approvazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato 
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo: 

� la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse 
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FSC (al netto dei CPT) – è stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il 
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una 
disponibilità finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione; 

� è stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione 
del Polo universitario di Aosta”, l’intero ammontare del costo del primo lotto del Polo 
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (l’importo precedente della 
linea d’azione era pari a euro 24.092.000) - così come richiesto dall’Agenzia per la 
coesione territoriale; 

� sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” 
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno 
finanziario stimato su alcune linee di azione. 

Nel corso del 2016, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di certificazione (Area VdA) tre 
dichiarazioni di spesa ai fini dell’erogazione della quarta, quinta e sesta quota di FSC per un 
ammontare di spesa complessiva pari a euro 15.538.921,43, di cui FSC euro 8.379.907,35. La 
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del 
proprio bilancio le rispettive tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 8.416.800,00 
trasferite dallo Stato. 

Infine, si specifica che, nel corso del 2017, l’Autorità di gestione ha trasmesso all’Autorità di 
certificazione (Area VdA) due ulteriori dichiarazioni di spesa ai fini dell’erogazione della settima e 
ottava quota di FSC per un ammontare di spesa complessiva pari a euro 7.655.386,10, di cui FSC 
euro 3.693.398,14.  

La Regione, al 31 dicembre 2017, ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in 
parte entrata, del proprio bilancio una sola tranche di risorse finanziarie del FSC dallo Stato, 
rispetto alle due previste, pari a euro 2.805.600,00. 

Il presente Rapporto annuale di esecuzione dà conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2017, in 
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data, 
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorità del QSN perseguite dal Programma, 
compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni 
cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008: 

 

� Linea di azione 1.1 – Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

� Linea di azione 2.1 – Realizzazione del Polo universitario di Aosta; 

� Linea di azione 3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso; 

� Linea di azione 3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic. 

 

 

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI  

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale del Programma al 31 dicembre 2017. 

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia 
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorità di gestione del Programma i report a supporto 
del RAE. 

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel 
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sistema locale (SISPREG) e nel sistema SGP, limitatamente al Progetto “Acquisizione di sistemi di 
trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” trasmessi alla banca dati 
unitaria (BDU) dell’IGRUE e quelli recepiti e contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da 
criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha 
redatto il presente Rapporto2. 

 

2.1.1 Avanzamento del Programma 

Nella tabella seguente è riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta 
regionale per priorità del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento. 

 

                                                           
2 Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SISPREG e in SGP e quelli contenuti nelle 
tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 
4 e n. 8, contenenti informazioni aggregate sulle quali non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale 
corrispondenza tra i dati 
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Priorità 
QSN 

 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Linea di  
azione 

Numero  
Progetti  

Totale 
Finanziamen
ti dell'Intesa 

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 

Altro 
pubblico Comune Regione Stato altri 

provvedimenti  

Stato Fondo 
Sviluppo e 
Coesione 

UE 

10-
Governan

ce, 
capacità 

istituzional
i e mercati 
concorren

ziali 
efficaci 

10.1-Elevare le 
capacità delle 

amministrazioni, 
accrescere i livelli di 
legalità rafforzare il 
coinvolgimento del 

partenariato e 
contribuire 

all'apertura dei 
mercati dei servizi per 
una programmazione 

e gestione più 
efficace ed efficiente 

della politica 
regionale aggiuntiva 

10.1.1-Rafforzare 
le competenze 
tecniche e di 
governo delle 

amministrazioni e 
degli enti 

attuatori, per 
migliorare 

l'efficacia della 
programmazione 
e la qualità degli 

interventi per 
offrire servizi 
migliori alla 
cittadinanza 

4112 -  
Azioni per 
l'obiettivo 

13 

1 € 73.380,00 € 0,00 € 0,00 € 36.690,00 € 0,00 € 36.690,00 € 0,00 

411 -  
4.1.a) 

Attività di 
assistenza 
tecnica al 

Programma 

11 € 256.585,00 € 0,00 € 0,00 € 128.292,50 € 0,00 € 128.292,50 € 0,00 
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2-
Promozion

e, 
valorizzazi

one e 
diffusione 

della 
ricerca e 

dell'innova
zione per 

la 
competitivi

tà 

2.1-Rafforzare e 
valorizzare l'intera 

filiera della ricerca e 
le reti di 

cooperazione tra il 
sistema della ricerca 

e le imprese, per 
contribuire alla 

competitività e alla 
crescita economica; 

sostenere la massima 
diffusione e utilizzo di 
nuove tecnologie e 

servizi avanzati; 
innalzare il livello 

delle competenze e 
conoscenze 
scientifiche e 

tecniche nel sistema 
produttivo e nelle 

Istituzioni 

2.1.1-Qualificare 
in senso 

innovativo 
l'offerta di ricerca, 

favorendo la 
creazione di reti 
fra Università, 

centri di ricerca e 
tecnologia e il 
mondo della 
produzione 
sviluppando 

meccanismi a un 
tempo 

concorrenziali e 
cooperativi, in 

grado di 
assicurare fondi 
ai ricercatori più 

promettenti 

211 -  
2.1.a) 

Realizzazio
ne del Polo 
universitari
o di Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 0,00 € 0,00 € 24.948.361,99 € 0,00 € 16.671.916,01 € 0,00 

5-
Valorizzazi
one delle 
risorse 

naturali e 
culturali 

per 
l'attrattività 

per lo 
sviluppo 

5.1-Valorizzare le 
risorse naturali, 

culturali e 
paesaggistiche locali, 

trasformandole in 
vantaggio competitivo 

per aumentare 
l'attrattività anche 

turistica, del territorio, 
migliorare la qualità 

della vita dei residenti 
e promuovere nuove 

forme di sviluppo 
economico 
sostenibile 

5.1.1-Valorizzare 
la rete ecologica 

e tutelare la 
biodiversità per 

migliorare la 
qualità 

dell'ambiente e 
promuovere 

opportunità di 
sviluppo 

economico 
sostenibile 

311 -  
3.1.a) 

Valorizzazi
one del 
Parco 

nazionale 
del Gran 
Paradiso 

2 € 3.642.940,40 € 10.204,49 € 354.089,55 € 728.588,07 € 0,00 € 2.550.058,29 € 0,00 

321 -  
3.2.a) 

Valorizzazi
one del 
Parco 

naturale del 
Mont Avic 

1 € 1.005.719,55 € 0,00 € 100.571,96 € 201.143,91 € 0,00 € 704.003,68 € 0,00 
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6-Reti e 
collegame
nti per la 
mobilità 

6.1-Accelerare la 
realizzazione di un 
sistema di trasporto 
efficiente, integrato, 
flessibile, sicuro e 

sostenibile per 
assicurare servizi 

logistici e di trasporto 
funzionali allo 

sviluppo 

6.1.3-Favorire la 
connessione 

delle aree 
produttive e dei 
sistemi urbani 

alle reti principali, 
le sinergie tra i 
territori e i nodi 

logistici e 
l'accessibilità 

delle aree 
periferiche: 
migliorare i 
servizi di 

trasporto a livello 
regionale e 
promuovere 

modalità 
sostenibili 

111 -  
1.1.a) 

Acquisizion
e di sistemi 
di trasporto 
ferroviario 
innovativi 

per la linea 
ferroviaria 

Aosta/Torin
o 

1 € 47.852.661,00 € 0,00 € 0,00 € 8.820.064,00 € 27.000.000,00 € 12.032.597,00 € 0,00 

121 -  
1.2.a) 

Studio di 
fattibilità 

per 
l'adeguame

nto e il 
migliorame

nto del 
collegamen

to 
ferroviario 
Aosta/Pré-
Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 0,00 € 0,00 € 59.904,00 € 0,00 € 179.712,00 € 0,00 

131 -  
1.3.a) 

Infomobilità 
del Nord-

Ovest 

2 € 1.136.736,50 € 0,00 € 0,00 € 252.923,87 € 0,00 € 883.812,63 € 0,00 
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132 -  
1.3.b) 

Servizi di 
trasmission
e a banda 
larga per 

l'assistenza 
socio-

sanitaria 

1 € 3.900.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.872.000,00 € 0,00 € 2.028.000,00 € 0,00 

Totale    21 € 99.727.916,453 € 10.204,49 € 454.661,51 € 37.047.968,34 € 27.000.000,00 € 35.215.082,11 € 0,00 

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2017 

                                                           
3 Il finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.472.717,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 36.976.423,00 di risorse regionali ed euro 
454.350,00 a carico di altri enti pubblici. Come meglio descritto al paragrafo 2.2.1, tra i finanziamenti complessivi del Progetto “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario 
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” di cui alla linea di azione 1.1 del Programma, sono compresi anche 27 Meuro a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 che 
però non sono inclusi nell’importo totale del finanziamento del Programma Inoltre, come già specificato nel RAE 2016, la differenza residua, pari a euro 255.199,45, tra il 
finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma, è imputabile alle economie generate a conclusione degli interventi di cui alle linee di azione 1.2, 
1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del Programma, 
ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non è stato ridotto. Per tale ragione, l’importo totale del 
finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce l’effettivo valore del PAR FAS. 
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Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al 
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati. 

Avanzamento del Programma - 
Strumenti Numero  

Valore 

    Totale di cui FAS di cui PAC 

SAD avviati 20 € 51.620.055,38 € 23.009.347,84 € 0,00 

APQ stipulati 1 € 47.852.661,00 € 12.032.597,00 € 0,00 

CIS stipulati   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale 21 € 99.472.716,38 € 35.041.944,84 € 0,00 

Tabella 2 – Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2017 

 

Avanzamento del Programma - Progetti Numero  
Valore 

    Totale di cui FAS di cui 
PAC 

Progetti attivi 21 € 99.472.716,38 € 35.041.944,84 € 0,00 

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici 3 € 46.106.071,46 € 19.811.971,44 € 0,00 

  - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 53.366.644,92 € 15.229.973,40 € 0,00 

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti 
a imprese e individui 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale 21 € 99.472.716,38 € 35.041.944,84 € 0,00 

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per progetti a lla data di monitoraggio del 31/12/2017 

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog etti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”. 

 

 

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in 
termini di numero e valore (al netto delle economie).  

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale  Numero 
Progetti  Importo Attività  

1 - Procedura Aperta 

Acquisizione 
Offerte 

3 € 154.863,02 

Aggiudicazione 
Definitiva 

5 € 37.779.141,88 

Aggiudicazione 
Provvisoria 

5 € 37.740.689,59 
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Pubblicazione 
Bando 

3 € 834.710,61 

Stipula Contratto 5 € 40.962.896,22 

Totale Procedura Aperta   5 € 117.472.301,32 

3 - Procedura Negoziata con Bando 

Aggiudicazione 
Definitiva 

1 € 601.522,94 

Aggiudicazione 
Provvisoria 

1 € 631.363,84 

Stipula Contratto 1 € 284.071,77 

Totale Procedura Negoziata con Bando   1 € 1.516.958,55 

4 - Procedura Negoziata senza Bando 

Acquisizione 
Offerte 

3 € 266.810,01 

Aggiudicazione 
Definitiva 

4 € 48.129.239,21 

Aggiudicazione 
Provvisoria 

3 € 47.829.086,16 

Individuazione 
degli Offerenti 
(Operatori 
economici) 

2 € 29.836,07 

Invito a 
presentare le 
Offerte 

3 € 55.488,00 

Stipula Contratto 4 € 48.202.631,55 

Totale Procedura Negoziata senza Bando   4 € 144.513.091,00 

5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta  
Individuazione 
Lavori in 
Economia 

1 € 4.681,47 

Totale Procedura in Economia - Amministrazione dire tta    1 € 4.681,47 

6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario 

Aggiudicazione 
(Pubblicazione 
nominativi 
affidatari) 

3 € 43.205,96 

Individuazione 
degli Offerenti 
(Operatori 
economici) 

1 € 0,00 

Individuazione 
Lavori in 
Economia 

1 € 16.200,00 

Invito a 
presentare le 
Offerte 

1 € 4.069,88 

Stipula Contratto 4 € 525.474,44 

Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario   4 € 588.950,28 
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8 - Affidamento diretto Stipula contratto 
  

3 
 

€ 462.758,49 
 

Totale Affidamento diretto   3 € 462.758,49 

Totale   21 € 264.558.741,11 

Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del 
31/12/2017 

 
 
2.1.3 Avanzamento finanziario 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento finanziario del Programma. 

  Numero 
Progetti  Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Totale 21 € 99.727.916,45 € 99.472.715,36 € 57.049.201,03 

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2017 

 

Rispetto all’anno precedente non si segnalano variazioni relativamente ai finanziamenti, mentre gli 
impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 227.439,90 e a 
euro 21.408.823,11.  

 

 

2.1.4 Avanzamento procedurale 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e 
valore (al netto delle economie). 

Tipo Operazione Iter 

Progetti per Fase 
procedurale attuale - 

Operazioni di 
realizzazione Opere 

Pubbliche 

Progetti  Valore 

Acquisizione  di beni e servizi 
Acquisizione Beni 

Esecuzione Fornitura 1 € 47.852.661,00 

Verifiche e controlli 1 € 896.496,48 

Acquisizione Servizi Verifiche e controlli 16 € 4.617.487,44 

          

Tipo Operazione Iter 

Progetti per Fase 
procedurale attuale - 

Operazioni di 
realizzazione Opere 

Pubbliche 

Progetti  Valore 
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Realizzazione di opere pubbliche Realizzazione OOPP 
Esecuzione  Lavori 1 € 41.620.278,00 

Funzionalità 2 € 4.485.793,46 

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2017 

 

 
2.1.5 Avanzamento economico 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento economico del Programma in termini di valore 
cumulato. 

  Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

Valore                  
(Finanziamenti 

- Economie) 
Costo Realizzato Economie 

Totale 21 € 99.727.916,45 € 99.472.716,38 € 57.049.201,04 € 255.200,07 

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2017 
 

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato è aumentato di euro 21.408.823,12, mentre le 
economie sono invariate. 

 

 

2.1.6 Avanzamento fisico 
 
Nelle tabelle seguenti è riportato l’avanzamento del Programma in termini fisici4 
  Indicatori di realizzazione fisica  

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2017 

Indicatore di 
Programma 

55 - Treni bimodali acquistati -  
(NUMERO ) 

1 € 47.852.661,00 5 0 

Azioni di comunicazione realizzate -  
(NUMERO ) 

2 € 8.045,00 13 0 

Cartellonistica -  ( NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 8 0 

Edifici ristrutturati / recuperati -  ( METRI 
QUADRATI ) 

1 € 41.620.278,00 6224 0 

Flussi di dati semplificati / automatizzati 
-  ( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 8 8 

Modalità di diffusione delle informazioni 
-  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 3 0 

Modalità di rilevazione delle informazioni 
-  ( NUMERO ) 

1 € 962.736,50 3 0 

                                                           
4 Si evidenzia che, con riferimento alla tabella n. 8, non è stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza 
tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nella tabella, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali 
scostamenti nei dati possono derivare da criticità di colloquio tra i diversi sistemi informativi. 
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Operatori coinvolti -  ( NUMERO ) 1 € 3.582.940,40 25 0 

Percorsi / itinerari segnalati -  (NUMERO 
) 

2 € 4.588.659,95 6 0 

Postazioni allestite -  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 22 22 

Processi di lavoro nuovi / rivisti / 
automatizzati -  ( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 30 29 

Servizi attivati -  ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 5 6 

Sistemi di controllo integrati 
implementati -  ( NUMERO ) 

1 € 26.400,00 1 1 

Siti riqualificati per tipologia -  
(NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 4 0 

Software sviluppati / system integration -  
( NUMERO ) 

1 € 3.900.000,00 8 8 

Strutture riqualificate per tipologia (aree 
sosta/rifugi/bivacchi) -  (NUMERO ) 

2 € 4.588.659,95 5 0 

Studi di fattibilità -  ( NUMERO ) 1 € 239.616,00 1 0 

Studio di marketing -  ( NUMERO ) 1 € 60.000,00 1 0 

Superficie urbana sistemata -  ( METRI 
QUADRATI ) 

1 € 41.620.278,00 30326 0 

Tratte di sentieri riqualificate / realizzate 
-  ( KILOMETRI ) 

2 € 4.588.659,95 120 0 

Valutazioni effettuate -  ( NUMERO ) 1 € 73.380,00 4 2 

Sezione indicatore da Programma 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 

al 
31/12/2017 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Giornate/uomo prestate  -  ( NUMERO 
) 10 € 230.185,00 885 0 

Riduzione nei consumi energetici -  ( 
TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO ) 

1 € 41.620.278,00 45 0 

Studi o progettazioni -  ( NUMERO ) 6 € 4.473.396,00 25 19 

Superficie oggetto di intervento (mq) -  
( METRI QUADRATI ) 

3 € 46.208.937,95 616056320 0 

Unità di beni acquistati -  ( NUMERO ) 2 € 48.815.397,50 7 0 
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Sezione indicatore di realizzazione fisica 
 

    Progetti Indicatori 

  Indicatori di realizzazione fisica  
Numero  Valore 

Finanziario 
Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2017 

Indicatore 
Occupazionale 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere 
-  ( NUMERO ) 

1 € 41.620.278,00 167000 0 

Giornate/uomo complessivamente 
attivate -  ( NUMERO ) 

14 € 4.918.624,95 6070 0 

Giornate/uomo necessarie alla messa 
in opera -  ( NUMERO ) 

2 € 48.815.397,50 26021 26071 

Giornate/uomo per la realizzazione 
dello studio o progetto -  ( NUMERO ) 

4 € 4.373.616,00 7204 1476 

 

Sezione indicatore occupazionale 
 
  Indicatori di realizzazione fisica  

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2017 

Indicatori di 
Risultato di 
Programma 

Aumento del numero di iscritti - Non 
Definito 

1 € 41.620.278,00     

Estensione della rete viaria coperta dal 
servizio informativo - Non Definito 

2 € 1.136.736,50     

Medici di medicina generale raggiunti 
dai servizi - Non Definito 

1 € 3.900.000,00     

N. Persone/anno che accedono alle 
infrastrutture realizzate/ai servizi 
predisposti - Non Definito 

3 € 4.648.659,95     

Percentuale di popolazione informata 
dell'attuazione del programma - Non 
Definito 

2 € 8.045,00     

Percentuale di spesa raggiunta dal 
programma - Non Definito 

10 € 321.920,00     

Risparmio di tempo nel percorso 
ferroviario (espresso in minuti)  - Non 
Definito 

2 € 48.092.277,00     

Sezione indicatori di risultato di Programma 
 
  Indicatori di realizzazione fisica  

Numero  Valore 
Finanziario 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2017 

Indicatori di 
Risultato QSN 

Accessibilità media - Non Definito 3 € 5.036.736,50     
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Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 
abitanti  - Non Definito 

1 € 41.620.278,00     

Attrazione turistica - Non Definito 3 € 4.648.659,95     

Nessun indicatore - Non Definito 12 € 329.965,00     

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - 
Non Definito 

2 € 48.092.277,00     

Sezione indicatori di risultato QSN 

Tabella 8 - Avanzamento fisico del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2017 
 
 
2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA 

Nella tabella seguente è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle 
d’Aosta 2007/13 secondo le priorità del Programma stesso: 

Priorità Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

2-Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell'innovazione per la 
competitività 

1 € 41.620.278,00 € 41.620.277,63 € 20.506.177,80 

5-Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività per lo sviluppo 

3 € 4.648.659,95 € 4.543.497,62 € 4.543.497,62 

6-Reti e collegamenti per la mobilità 5 € 53.129.013,50 € 53.023.931,10 € 31.714.516,60 

10-Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali efficaci 

12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 

Totale 21 € 99.727.916,45 € 99.472.715,36 € 57.049.201,03 

Tabella n 9 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017 

Nei successivi paragrafi è riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento 
al 31 dicembre 2017 - degli strumenti di attuazione avviati nell’ambito del PAR FAS Valle d’Aosta 
2007/13, per Priorità del QSN. 

 

 

2.2.1 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobil ità (Asse 1 - Reti e sistemi per la 
mobilità) 

La priorità 6 del QSN – Reti e collegamenti per la mobilità viene perseguita nell’ambito dell’Asse 1 
“Reti e sistemi per la mobilità” del Programma. 

Nel corso degli ultimi anni, l’accessibilità al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto 
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a 
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla 
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo 
2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/Ivrea non è 
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile è stata l’istituzione di una rottura di carico nelle 
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare 
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da treni diesel ad elettrici. Ciò ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un 
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento 
dell’accessibilità al territorio valdostano. 

Le criticità emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorità di investimento 
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando l’esecuzione di alcuni 
interventi infrastrutturali, già programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando 
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli, 
mediante l’utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali. 

Come già comunicato nei precedenti RAE, al fine di intervenire sulle criticità sopra esposte, si è 
reso necessario procedere alla riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato 
di Sorveglianza in data 6 settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione, 
nell’ambito dell’Asse 1 “Reti e sistemi per la mobilità” delle linee di azione 1.1 – Interventi sulla 
linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 1.2. – Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-
Didier. 

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente: 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino; 

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino; 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier; 

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e 
l’accesso ai servizi socio-assistenziali, si è reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare 
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli 
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’evoluzione 
tecnologica intervenuta in tali ambiti. 

 

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino 

La linea di azione 1.1, prevede l’intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi 
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di 
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi 
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.  

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino. 

Il progetto prevede l’acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per 
la durata di cinque anni, con una disponibilità finanziaria iniziale a copertura dell’intervento, pari a 
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul 
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).  

L’aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali è stata perfezionata in data 16 
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (Iva inclusa) ed il contratto con 
l’impresa è stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 è stato dato 
avvio alla fornitura.  
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La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l’indizione di una 
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per l’acquisizione 
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R. 
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (Iva 
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 12 
dicembre 2014. L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto è 
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (Iva ed 
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto è avvenuta in data 3 luglio 
2015. 

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della 
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle 
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro 
47.852.660,35. 

Come specificato nel precedente RAE, la copertura finanziaria dell’intervento è stata assicurata 
per euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a 
valere sulle risorse del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13. 

Nel corso del 2016 sono state approvate 3 Design review, che costituiscono rispettivamente il 
primo livello progettuale del materiale rotabile, che evidenzia la funzionalità del prodotto o di parti 
dello stesso, il secondo livello progettuale, che contiene l’indicazione dei materiali individuati per la 
costruzione e l’ultima fase progettuale, che consiste nella validazione finale delle parti o del 
prodotto completo, controllata nella sua completezza e funzionalità. 

Nel mese di luglio 2016 è stata avviata la produzione dei treni e a partire dal mese di ottobre sono 
stati eseguiti i collaudi in stabilimento delle principali componenti dei treni (casse verniciate, 
carrelli, motori/convertitori). 

Nel mese di giugno 2017, la produzione del primo treno è arrivata a compimento con il roll-out 
presso lo stabilimento della società produttrice Stadler a Erlen in Svizzera, alla presenza di 
rappresentanti della Regione e degli stakeholders del mercato ferroviario italiano ed internazionale. 

Nel mese di novembre 2017, è stato, inoltre, effettuato il collaudo in stabilimento del secondo e del 
terzo treno.5  

All’iter produttivo, dal mese di agosto 2017, si è affiancato l’iter omologativo, che ha interessato il 
primo treno in test statici, presso lo stabilimento Italcertifer di Osmannoro e in test dinamici, 
mediante l’effettuazione di prove dinamiche, sulla linea Sedlice-Minsk Mazowiecki in Polonia. I test 
in Italia hanno invece subito un rallentamento dovuto a modifiche normative subentrate nel corso 
del 2017, che hanno richiesto un maggior onere documentale.6 

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti relativi alle risorse a valere sul Programma sono stati 
interamente liquidati e sono pari a euro 20.852.660,35. I pagamenti a valere sul Fondo istituito con 
Legge n. 98/2013 ammontano ad euro 5.690.585,50. 

                                                           
5
 Si specifica che il quarto e il quinto treno sono stati collaudati in stabilimento rispettivamente nei mesi di gennaio e 

marzo 2018. 
6 Si anticipa che alla data di redazione del presente documento è stata concessa una proroga per la consegna dei treni, 
a seguito della quale il primo treno dovrà essere consegnato entro il 31 ottobre 2018 e gli altri quattro entro il 16 
novembre 2018. 
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A partire dal 2018, fino al 2023 saranno effettuati pagamenti esclusivamente a valere sul Fondo 
istituito con Legge n. 98/2013. 

 

 

Fig.1 – particolare esterno treno bimodale  

 

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint- Didier 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di 
fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.  

Tale intervento è stato finalizzato alla definizione delle opportunità di adeguamento e 
miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli 
interventi necessari in relazione alle compatibilità socio-economiche e territoriali. Il costo 
complessivo inizialmente previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava 

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5 
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma, è stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta 
(SAD). La stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  l’Agenzia per la coesione 
territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la Regione autonoma Valle 
d’Aosta è avvenuta il 4 maggio 2016.  
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a euro 239.616, di cui euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse 
regionali. 

Nell’ambito della linea di azione 1.2, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo 
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un 
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea 
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Sulla base del predetto Protocollo, è stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 
di cui alla linea di azione 1.2.a). 

1.2.a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario 
Aosta/Pré-Saint-Didier 

In data 7 dicembre 2011, è stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di 
fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier. 

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento 
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta 
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle 
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per l’erogazione di un adeguato livello 
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni 
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n. 
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilità e lo ha trasmesso 
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIII del 19 dicembre 2012, in attesa del 
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato 
mandato al Governo Regionale di interagire con le società del gruppo FS per garantire la 
continuità del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di 
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novità sul fronte delle norme di sicurezza 
per le gallerie. 

L’intervento è concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono state generate 
economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione, conclusasi con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate 
nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 
2.1 del Programma. 

 

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l ’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nell’ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilità nel Nord-Ovest 
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria – Telemedicina, tesi a 
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari. 

A seguito dell’ultima riprogrammazione del PAR, l’importo per la realizzazione di tali interventi è 
stato rideterminato in 4.934.385 euro, (di cui 2.836.815 euro di risorse FSC e euro 2.0987.570 di 
risorse regionali).  

Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione degli interventi di cui alla 
linea di azione 1.3, pari a euro 102.351,51, sono state impiegate nell’ambito dell’intervento 

L’intervento di cui alla linea di azione 1.2 è stato attuato mediante lo Strumento di attuazione 
diretta (SAD ). 
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“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.  

 

1.3.a) Infomobilità nel Nord-Ovest 

Nell’ambito della linea di azione 1.3.a) è stato elaborato, nel 2011, lo studio di fattibilità 
propedeutico alla messa in opera dei servizi di infomobilità. L’intervento “Infomobilità nel Nord-
Ovest” è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 
2011, che ha validato, altresì, i risultati dello studio di fattibilità preordinato all’avvio delle attività.  

L’importo previsto dal Programma per la realizzazione dell’intervento ammontava a euro 
962.736,50 (di cui euro 748.527,63 a valere su risorse FSC e euro 214.208,87 a valere su risorse 
regionali). 

Il Progetto ha valorizzato tutte le iniziative avviate nel settore dell’informazione sulla viabilità e sulla 
mobilità, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al problema della 
mobilità e della sicurezza del cittadino. L’attività si è articolata in due ambiti principali: la 
realizzazione della Centrale di infomobilità e la realizzazione dell’infrastruttura sul territorio.  

Centrale di infomobilità: 

La Centrale è stata realizzata mediante un sistema software (denominato “di Centrale”) dedicato 
alla raccolta e alla diffusione delle informazioni riguardanti gli eventi di perturbazione della viabilità. 
Tale sistema è sincronizzato con il portale del CISS, dal quale vengono attinti i dati relativi ai 
concessionari. Il medesimo sistema diffonde l’informazione in modo automatizzato attraverso il sito 
istituzionale, attraverso un risponditore telefonico automatico (IVR) e attraverso le App per 
dispositivi mobili. Altri canali di informazione, quali, ad esempio, i bollettini radiofonici, sfruttano la 
stessa fonte informativa, pur non essendo gestiti dal sistema. 

Infrastruttura sul territorio:  

I moduli hardware e software sono dedicati: 

• al monitoraggio del traffico e composti da cinque sistemi di rilevamento automatico (con 
apparati “intelligenti” costituti da telecamere, unità di raccolta ed elaborazione dati, unità di 
trasmissione verso il sistema “di Centrale”), distribuiti sul territorio regionale che tracciano e 
classificano tutti i passaggi veicolari; 

• alla veicolazione di informazioni sul pannello a messaggio variabile (PMV) che è stato 
posizionato nel Comune di Valtournenche.  

A seguito del mancato rinnovo della convenzione con l’operatore di mercato, si è reso necessario 
effettuare una attività di manutenzione della centrale adottando, pertanto, un diverso modello 
organizzativo di gestione, che consente la raccolta e diffusione in tempo reale delle informazioni su 
traffico, condizioni meteo e transito di merci pericolose sulla rete viaria regionale, implementata 
anche per il tramite dei comuni e della struttura viabilità dell’Amministrazione regionale. Tale 
attività è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1760 in data 27 novembre 
2015 e conclusa ad ottobre 2016.  

In particolare, sono state installate telecamere in cinque punti strategici sull’infrastruttura viaria 

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta 
(SAD). 
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regionale, al fine di raccogliere presso la centrale e diffondere (anche via radio, internet, ecc.) 
aggiornamenti continui sulla transitabilità delle strade principali. Infine, a seguito di una specifica 
richiesta delle forze dell’ordine, è stato reso operativo un interscambio informativo di dati con la 
questura di Aosta. 

A conclusione del Progetto, i pagamenti ammontano ad euro 896.496,48 e le economie generate 
sono pari a euro 66.240,02 (di cui euro 51.501,62 a valere su risorse FSC e euro 14.738,40 a 
valere su risorse regionali).  

Tali economie, a seguito dell’ultima riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta 
regionale n. 53 in data 22 gennaio 2018, sono state impiegate nell’ambito dell’intervento 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma. 

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 

Il Progetto “Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria - Telemedicina”, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3468 in data 4 dicembre 2009, per un 
importo complessivo pari a euro 3.900.000, si è posto l’obiettivo di contrastare il digital divide, 
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, offrendo i seguenti servizi nel 
settore socio-sanitario: 

• teleassistenza: il servizio si è articolato in due sotto-progetti:  

- trasmissione automatica del tracciato ECG nelle missioni di soccorso, che consente 
ai soccorritori di inviare al presidio ospedaliero il tracciato ECG del paziente senza dover 
distaccare l’apparecchio dalla persona soccorsa; 

 - telemonitoraggio di parametri clinici del paziente presso Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA) e Micro-comunità; 

• accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet: il 
servizio si è articolato in due sotto-progetti. Il primo consente la distribuzione e la consultazione sul 
territorio regionale, da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediatri di Libera Scelta 
(PLS) e dei cittadini, di immagini e referti radiologici via internet. Il secondo è stato sviluppato per 
consentire ai medici radiologi di interagire, a distanza e in tempo reale, con medici specialisti 
anche di altre discipline, mediante il teleconsulto on-line. Il servizio è ampiamente utilizzato in tutti i 
casi in cui si ravvisa l’esigenza di una consulenza specialistica da remoto; 

• telelavoro: refertazione domiciliare: il sistema consente ai medici radiologi di refertare 
direttamente dal proprio domicilio o comunque da una sede diversa da quella ospedaliera; 

• trasmissione scheda di soccorso: è stata realizzata la scheda di pronto soccorso 
informatizzata che consente di trasmettere al presidio ospedaliero le informazioni relative alle 
condizioni del paziente durante la missione di soccorso; 

• fascicolo sanitario elettronico: rappresenta l’insieme di dati e documenti digitali di tipo 
sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, i cui 
principali obiettivi sono agevolare l’assistenza sanitaria del paziente, offrire un servizio che può 
facilitare l’integrazione delle diverse competenze professionali nel settore della salute e fornire una 
base informativa clinica consistente. 

Si specifica che, in continuità con il progetto di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, è 
stato approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 7 agosto 2017, il progetto 
“Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e innovazione dei servizi di e-health per il cittadino” 
per un ammontare complessivo pari a euro 249.580,61 a valere su economie FSC della 
programmazione 2000/2006. 
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A conclusione dell’intervento “Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria 
-Telemedicina”, avvenuta nel settembre 2016 i pagamenti ammontano a euro 3.882.212,31 e le 
economie generate sono pari a euro 17.787,69 (di cui euro 9.249,60 a valere su risorse FSC e 
euro 8.538,09 a valere su risorse regionali). 

Tali economie, a seguito dell’ultima riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta 
regionale n. 53 in data 22 gennaio 2018, sono state impiegate nell’ambito dell’intervento 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma. 

 

 

2.2.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività (Asse 2 – Cen tri di eccellenza) 

La strategia dell’Asse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”. 

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito 
della firma dell’Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della 
Caserma Testafochi. 

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla 
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto 
rispetto alle dimensioni dell’utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un 
più ampio bacino territoriale. 

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di 
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della 
Giunta regionale, di ampliare l’intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere 
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell’investimento è stato 
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 16,3 Meuro di risorse regionali aggiuntive. 

A fine 2014, l’Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale 
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorità di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema 
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del 
Programma, includendo nell’asse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive 
regionali.  

Il valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state 
nuovamente rideterminate con la seconda riprogrammazione, a seguito di rimodulazione 
finanziaria, del Programma, approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e, 
in ultimo, dalla Giunta regionale il 22 gennaio 2018 con deliberazione n. 53. Conseguentemente, la 
realizzazione dell’intero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed è pertanto oggetto di 
rendicontazione nell’applicativo SISPREG. 

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo piano finanziario approvato, è stato ridefinito nel seguente 
modo: 40,06% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 59,94% a carico della Regione.  

La linea d’azione 2.1 è individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera 
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57,43% del suo valore 
complessivo. Tale linea d’azione è attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD). 
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La realizzazione del Polo universitario di Aosta è stata individuata quale “progetto cardine” della 
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si 
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo, 
coordinamento e controllo. 

La società Nuova Università Valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, è 
il soggetto beneficiario, mentre, il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale 
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello. 

Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attività finalizzate alla realizzazione del 
Polo universitario di Aosta che hanno caratterizzato il periodo considerato.  

Tenuto conto che l’investimento è particolarmente importante per dimensione finanziaria e vastità 
dell’area interessata, la Regione ha previsto di procedere per lotti funzionali successivi in base alla 
disponibilità delle risorse finanziarie.  

A fine 2015 la società appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle preesistenze. Con la 
supervisione della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, sono stati eseguiti gli 
scavi archeologici prescritti, nonché, quelli di bonifica dalla presenza di possibili ordigni bellici.  

I lavori stanno procedendo: è stata completata la realizzazione della struttura in cemento armato 
della palazzina ex-Zerboglio e, a seguito dell’approvazione da parte della Committenza e della 
direzione lavori, del mock-up (modello della facciata). Attualmente è in fase di montaggio la 
facciata est. Le facciate ovest ed est, rappresentano le facciate principali dell’edificio e 
costituiscono la parte più importante ed innovativa dell’intero Progetto. 

Nel dettaglio, la facciata est ha un andamento più lineare e semplice, mentre la facciata ovest è 
composta da un insieme di curve che descrivono superfici concave e convesse, sia in orizzontale 
che in verticale. Le facciate nord e sud fungono invece da cerniere tra i due fronti principali est e 
ovest.  

L’elemento rappresentativo della facciata ovest dell’edificio è costituito da una serie di fasce 
(cassoni in corian) che ne caratterizzano l’architettura. Secondo la società NUV S.r.l, per effetto 
della complessità costruttiva potrebbero sorgere durante i lavori di montaggio delle problematiche 
che provocherebbero un rallentamento nell’esecuzione del manufatto con una dilatazione delle 
tempistiche di realizzazione. 

Considerata la complessità dell’opera, NUV S.r.l. ha ritenuto indispensabile avvalersi del supporto 
di un direttore artistico. Pertanto, nel mese di ottobre è stato stipulato il contratto inerente il servizio 
di direzione artistica. 

Nel 2017 è stata predisposta e approvata la perizia di variante n. 5, mentre è in fase di 
predisposizione la perizia di variante e suppletiva n. 4. 

Ad ottobre 2017, a margine della riunione periodica del Comitato di pilotaggio, è stato effettuato il 
sopralluogo in cantiere, per verificare il reale avanzamento dell’opera. 

Tra le attività realizzate da NUV S.r.l. vi è stata la ricerca di un certificatore energetico mediante la 
pubblicazione sul proprio sito internet di un avviso di indagine di mercato. Rispetto a tale 
procedura la Fondazione Architetti e Ingegneri ha trasmesso all’ANAC una istanza di parere di 
precontenzioso, rispetto alla quale ANAC ha chiesto ulteriori precisazioni. In ottemperanza alla 
richiesta NUV S.r.l. e i ricorrenti hanno prodotto una memoria rispetto alla quale non sono ancora 
pervenute osservazioni o risposte. 

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti ammontano ad euro 20.506.177,80. 

L’ultimazione dei lavori relativi alla palazzina Zerboglio è prevista entro il 2019. 
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Fig.1 –Stato di avanzamento lavori del Polo universit ario di Aosta sull’area della Caserma Testafochi – Facciata 
Ovest 

Fig.2 –Stato di avanzamento lavori del Polo universit ario di Aosta - Palazzina Zerboglio - Facciata est  
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Fig.3 –Stato di avanzamento lavori del Polo universit ario di Aosta - Palazzina Zerboglio - Facciata est i n via di 
ultimazione  

 

 

2.2.3 Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo (Asse 3 – Aree protette) 

La priorità 5 del QSN – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
viene perseguita nell’ambito dell’Asse 3 – Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione 
delle seguenti due linee di azione: 

3.1 – Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ; 

3.2 – Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic. 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 hanno previsto il finanziamento del Progetto “Giroparchi”, finalizzato 
alla creazione di un percorso integrato di fruizione delle aree protette, che ha interessato sia l’area 
del Parco nazionale del Gran Paradiso sia l’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la 
realizzazione di interventi di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di 
alcuni tratti di collegamento, creazione di sistemi di accessibilità e mobilità sostenibile, 
valorizzazione di siti di interesse culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al 
pubblico del prodotto e gestione integrata dell’intervento. 

In seguito all’ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza il 2 gennaio 2018, il finanziamento complessivo dell’Asse 3 del Programma ammonta 
a euro 4.485.793,46, di cui euro 3.140.055,42 a valere su risorse FSC, euro 897.158,69 a valere 
su risorse regionali e euro 448.579,35 a carico di altri soggetti pubblici.  

Il Progetto “Giroparchi” si è articolato in due fasi: la prima fase inerente l’elaborazione di uno studio 
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preliminare propedeutico alla definizione degli interventi da realizzare, la seconda fase relativa alla 
realizzazione materiale degli interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del 
prodotto “Giroparchi”. Lo studio preliminare all’attuazione del Progetto è stato elaborato, nel 2010, 
con il coinvolgimento del partenariato locale.  

 

Linea di azione 3.1 - Valorizzazione del Parco Nazi onale del Gran Paradiso 

Gli interventi finanziati nell’ambito della linea di azione 3.1 si sono tutti conclusi nel dicembre 2015, 
di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi raggruppati per area tematica: 

Interventi di sentieristica: sono stati realizzati, nelle aree del Parco nazionale del Gran Paradiso, 
interventi di ripristino nei tratti di sentieri esistenti e lavori di tracciamento ex novo, di segnaletica 
orizzontale, di murature in pietra, e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri. 

A conclusione dei predetti interventi sono state generate economie pari a euro 65.625,18. 

Interventi di accessibilità: sono stati realizzati:  

• pannelli informativi che valorizzano le bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le 
potenzialità turistiche del territorio; 

• l’allestimento permanente di un cammino turistico-informativo attorno ai ruderi del castello 
sito nel Comune di Villeneuve e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno chalet 
informativo in legno ubicato all’inizio del percorso; 

• un’area di sosta, situata nel Comune di Valsavarenche, con la finalità di soddisfare la 
necessità di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso turistico; 

• un’area attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al 
rifugio Benevolo nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame; 

• la valorizzazione dell’abitato di Rhêmes-Saint-Georges attraverso la creazione di un 
percorso di visita al centro storico.  

A conclusione, gli interventi di accessibilità hanno generato economie pari a euro 4.645,14. 

Interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, sono stati realizzati:  

• pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso nel Comune di Cogne ed ai più importanti 
siti di interesse storico del paese, inoltre è stato realizzato un percorso di visita organizzato 
in tappe funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio; 

• valorizzazione di un sentiero natura, nel Comune di Cogne attraverso il posizionamento di 
pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio e mediante 
l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame; 

• riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di 
Valsavarenche. 

Gli interventi di riqualificazione hanno generato economie pari a euro 13.070,22. 

La logica integrata del Progetto ha previsto, inoltre, le seguenti attività: 

• azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del Parco e per il 
loro raggiungimento; 

• azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del Progetto; 
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• attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del 
Progetto. 

A conclusione, tali attività trasversali hanno generato economie pari a euro 17.841,16. 

A conclusione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del Parco nazionale del 
Gran Paradis” sono state generate economie pari a euro 101.181,70 (di cui euro 70.827,19 a 
valere su risorse FSC, euro 20.236,34 di risorse regionali e euro 10.118,17 a valere su altri 
pubblici). 

Nell’ambito dell’ultima riprogrammazione del PAR (approvata con DGR n. 53 del 22 gennaio 
2018), le suddette economie FSC e regionali sono state destinate alla linea di azione 2.1 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, mentre le economie generate a valere sul 
cofinanziamento di altri soggetti pubblici, sono state decurtate dal Programma. 

 

Linea di azione 3.2 - Valorizzazione del Parco natu rale del Mont Avic 

Gli interventi finanziati nell’ambito della linea di azione 3.2 si sono tutti conclusi nel dicembre 2015, 
di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi raggruppati per area tematica. 

Interventi di sentieristica: sono stati finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri 
ricadenti nell’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, 
messa in sicurezza e realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la 
realizzazione di un nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic. 

A conclusione della realizzazione degli interventi, sono state generate economie pari a euro 
328,85. 

Interventi di accessibilità: sono stati realizzati: 

• percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di 
Champorcher; 

• valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali; 

• adeguamenti sentieri guidati nel Parco mediante interventi di sostituzione e di 
aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette lungo i sentieri guidati già esistenti 
all’interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni; 

• raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi”: l’intervento è stato funzionale alle attività di 
recupero della rete sentieristica e ha collegato l’itinerario principale di Giroparchi al “Tour 
del Mont Avic”. 

Interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, sono stati realizzati: 

• allestimento del Centro visitatori del Comune di Champorcher; 

• allestimento del museo del Comune di Champdepraz al fine di riqualificare e potenziare la 
funzione museale dell’edificio già adibito a sala espositiva; 

• realizzazione dello spazio espositivo di Covarey del Comune di Champdepraz destinato ad 
attività didattiche di animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato 
sulle miniere; 

• riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari: l’intervento ha previsto la messa in 
sicurezza e l’installazione di pannelli informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac 
Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava di pietre da macina di Barma de Rova. 

A conclusione della realizzazione dei sopracitati interventi sono state generate economie pari a 
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euro 1.355,94. 

La logica integrata del Progetto ha previsto, inoltre, le seguenti attività: 

• azioni sperimentali per favorire la mobilità sostenibile all’interno delle aree del Parco e per il 
loro raggiungimento; 

• attività finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del 
Progetto. 

A conclusione degli interventi di cui alla linea di azione 3.2 “Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic” sono state generate economie pari a euro 1.684,79 (di cui euro 1.179,35 a valere su 
risorse FSC, euro 336,96 di risorse regionali e euro 168,48 a valere su altri pubblici).  

Nell’ambito dell’ultima riprogrammazione del PAR (approvata con DGR n. 53 del 22 gennaio 
2018), le suddette economie FSC e regionali sono state destinate alla linea di azione 2.1 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, mentre le economie generate a valere sul 
cofinanziamento di altri soggetti pubblici, sono state decurtate dal Programma. 

 

 

2.2.4 Priorità 1 0  - Governance, capacità istituzionali e mercati conc orrenziali 
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica) 

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo 
all’Autorità di gestione, azioni finalizzate a sostenere l’esecuzione del Programma nelle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, l’effettuazione delle attività di valutazione e la 
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.  

Nel 2017 non è stato fatto ricorso ad interventi di Assistenza tecnica. 

 

 

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ 
 

Codice e titolo APQ Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

CFAT - Collegamento ferroviario funzionale 
Aosta-Torino 

1 € 47.852.661,00 € 47.852.660,35 € 26.543.245,85 

Totale 1 € 47.852.661,00 € 47.852.660,35 € 26.543.245,85 

Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio d el 
31/12/2017 

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del 
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di 
attuazione diretta (SAD) . 
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Come già specificato al paragrafo 2.2.1, nel 2016 è stato sottoscritto l’”Accordo di programma 
quadro per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 
per SAD. 

Codice e titolo SAD Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

VA01 - Infomobilità nel Nord-Ovest 2 € 1.136.736,50 € 1.052.172,68 € 1.052.172,68 

VA02 - Servizi di trasmissione a banda larga 
per l'assistenza socio-sanitaria - 
Telemedicina 

1 € 3.900.000,00 € 3.882.212,31 € 3.882.212,31 

VA03 - Realizzazione del Polo universitario 
di Aosta 1 € 41.620.278,00 € 41.620.277,63 € 20.506.177,80 

VA04 - Valorizzazione del Parco nazionale 
del Gran Paradiso - Giroparchi 

2 € 3.642.940,40 € 3.539.462,86 € 3.539.462,86 

VA11 - Assistenza tecnica  12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 

VA12 - Studio di fattibilità per l'adeguamento 
e il miglioramento del sistema di trasporto 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier 

1 € 239.616,00 € 236.885,76 € 236.885,76 

VA13 - Valorizzazione del Parco naturale del 
Mont Avic - Giroparchi 1 € 1.005.719,55 € 1.004.034,76 € 1.004.034,76 

Totale 20 € 51.875.255,45 € 51.620.055,01 € 30.505.955,18 

 

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 
31/12/2017 

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente 
paragrafo 2.2. 

 

 

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE  

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, 
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di 
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del 
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale. 

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitività del sistema 
economico regionale, rappresentano, in termini finanziari il 93% del valore totale del Programma, 
pari a oltre 67,1 milioni di euro. 

Di seguito è riportato l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine. 
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Azioni Cardine Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

S - 111 -  1.1.a) Acquisizione di sistemi di 
trasporto ferroviario innovativi per la linea 
ferroviaria Aosta/Torino 

1 € 47.852.661,00 € 47.852.660,35 € 26.543.245,85 

S - 211 -  2.1.a) Realizzazione del Polo 
universitario di Aosta 

1 € 41.620.278,00 € 41.620.277,63 € 20.506.177,80 

S - 311 -  3.1.a) Valorizzazione del Parco 
nazionale del Gran Paradiso 

2 € 3.642.940,40 € 3.539.462,86 € 3.539.462,86 

S - 321 -  3.2.a) Valorizzazione del Parco 
naturale del Mont Avic 

1 € 1.005.719,55 € 1.004.034,76 € 1.004.034,76 

Totale 5 € 94.121.598,95 € 94.016.435,60 € 51.592.921,27 

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2017  

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al 
precedente paragrafo 2.2. 

 

 

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC 

Di seguito è riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato. 

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS     

Anno Costo Realizzato 
FAS 

Costo da 
Realizzare FAS 

Costo 
Realizzato 

PAC 

Costo da 
Realizzare 

PAC 

2008 € 48.903,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2009 € 77.511,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2010 € 366.302,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2011 € 744.492,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2012 € 824.980,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2013 € 2.072.584,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2014 € 2.215.671,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2015 € 2.572.396,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2016 € 6.237.433,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2017 € 6.065.401,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2018 € 0,00 € 13.503.372,41 € 0,00 € 0,00 

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2020 € 0,00 € 76.241,18 € 0,00 € 0,00 

2021 € 0,00 € 47.479,97 € 0,00 € 0,00 

2023 € 0,00 € 188.895,42 € 0,00 € 0,00 

Totale € 21.225.677,87 € 13.815.988,99 € 0,00 € 0,00 

Tabella 14 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2017 
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Si specifica che il costo effettivamente realizzato a valere sulle risorse FSC al 31 dicembre 2017 è 
pari a euro 26.584.228,11 e il costo da realizzare pari a euro 8.457.715,89, così come si evince dai 
dati di monitoraggio validati presso la banca dati IGRUE. 

Come già specificato da codesta Amministrazione con nota prot. n.1652 del 7 dicembre 2016, la 
differenza tra l’importo riportato nella tabella e l’importo effettivamente realizzato è imputabile al 
fatto che nei report elaborati nell’ambiente conoscitivo dell’Agenzia per la coesione territoriale, il 
valore 'Costo realizzato FSC', è un importo che viene ricalcolato dal sistema dell’Agenzia sulla 
base di tutte le fonti di finanziamento di ciascun intervento, non tenendo conto che alcuni progetti 
sono finanziati anche con risorse esterne al Programma, come, nel caso dell'intervento 
denominato "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 
Aosta/Torino". Con riferimento a tale intervento, il costo realizzato FSC viene quindi erroneamente 
ricalcolato sul totale dei finanziamenti dell'APQ (comprensivi anche della quota a valere sul Fondo 
istituito con d.l. n. 69/2013), diversamente da quanto previsto dal piano finanziario dell'APQ che 
prevede preliminarmente l’utilizzo delle risorse del Programma entro il 2017. 

Inoltre, come specificato al paragrafo 3.2 del 'Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio 
delle risorse FAS', le risorse FSC vengono trasferite “sulla base del valore della quota FAS del 
Programma approvato” e il PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13 non è comprensivo dei 27.000.000 
euro a valere sul Fondo istituito con d.l. n. 69/2013, pertanto tali risorse non sono da conteggiare ai 
fini del trasferimento delle quote FSC, come stabilito in APQ. 

Alla luce di quanto specificato, il cronoprogramma di spesa del FAS a partire dall’anno 2016 risulta 
essere il seguente:  
 

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS  

2016 € 9.846.141,76 € 0,00 

2017 € 7.812.342,15 € 0,00  

2018 € 0,00 € 6.008.579,00  

2019 € 0,00 € 2.449.136,89 

 

 

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.  

 

 

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI 

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto l’Autorità di Gestione ad adottare 
misure particolari per risolverli. 

 

 

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE  

Nel corso del 2017 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma. 
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2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA  

Valutazione 

Azione non effettuata nel corso del 2017.  

 

Sorveglianza 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 21 giugno 2017 

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all’anno 2016, del Programma FAS, è stato 
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 21 giugno 
2017. La procedura è stata avviata dal Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota prot. n. 
985/PRO, tenuto conto che non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in 
data 21 luglio 2017 con nota prot. n. 1115 è stata comunicata l’avvenuta approvazione del 
Rapporto annuale di esecuzione 2016. Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione. 

 

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta – 7 dicembre 2017 

In data 7 dicembre 2017, il Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota 1748/PRO, ha 
sottoposto tramite procedura scritta - in applicazione dell’art. 7 del regolamento interno - 
l’approvazione della proposta di riprogrammazione finanziaria del Programma attuativo regionale 
PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013, redatta sulla base delle indicazioni di cui alle deliberazioni 
CIPE n. 41/2012 e n. 107/2012. Tenuto conto che non sono pervenute osservazioni, entro i termini 
previsti, in data 2 gennaio 2018, con nota prot. n. 4 è stata comunicata l’avvenuta approvazione 
della riprogrammazione. Il Programma, così come approvato, è stato pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione. 

 

Sistema di monitoraggio 

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della 
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio 
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

e)  elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli 
eventuali aggiornamenti della VAS) 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

b)  preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a 
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo 
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla 
VAS) 
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valutazione regionale (NUVAL). 

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che è stato predisposto il Piano di 
monitoraggio ambientale relativo all’annualità 2017 che sarà reperibile a partire dal secondo 
semestre 2018 sul sito istituzionale al seguente link:  
http://www.regione.vda.it/europa/nuova_programmazione_2007_2013/Programmi/par_fas_i/progra
mma/ambiente_i.asp 

 

 

2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee 
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalità contenute nel Manuale di gestione e 
controllo - a verificare che i lavori ed i servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le 
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti. 

L’Autorità di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli, 
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l’attività 
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli. 

 

 

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE  

Al 31 dicembre 2017 l’importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi 
ammonta a euro 255.200,07.  

In particolare le seguenti economie, derivanti da risorse non impegnate, a seguito della 
riprogrammazione conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 
dicembre 2015, erano state impiegate, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo 
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma: 

� Asse 1 – “Studio di fattibilità di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera 
di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a 
euro 18.323,80;  

� Asse 1 – “Studio di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del collegamento 
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro 
2.730,24; 

� Asse 3 – “Studio preliminare all’attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate 
economie per un importo pari a euro 2.295,84; 

� Asse 4 – “Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica 
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99. 

A seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 53 in data 22 gennaio 
2018, anche le seguenti economie sono state riprogrammate nell’ambito dell’intervento 
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma: 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento  
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� Asse 1 - Messa in opera di servizi di Infomobilità nel Nord-Ovest, per un importo pari a euro 
66.240,02; 

� Asse 1 - Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria – 
Telemedicina, per un importo pari a euro 17.787,69; 

� Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, per 
un importo pari a euro 101.181,70; 

� Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic, per un 
importo pari a euro 1.684,79. 

 

 

2.13 ASSISTENZA TECNICA 

Azione non effettuata nel corso del 2017.  

 

Azione non effettuata nel corso del 2017. 

 

In data 30 giugno 2017, in occasione della riunione del Forum partenariale della Politica regionale 
di sviluppo 2014/20, è stato presentato il rapporto di valutazione finale della Politica regionale di 
sviluppo 2017/13. 

 

 

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Nel corso del 2017, in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai 
fondi comunitari e statali, si è provveduto: 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto 
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

i) supporto operativo al partenariato 

Attività previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma 

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma 

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell’implementazione del 
Piano di comunicazione 
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• al coordinamento con l’Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati 
stampa relativi alle attività da illustrare; 

• al coordinamento con l’ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste: è stato realizzato un articolo 
informativo sulla Newsletter bimestrale “VdA Europe Info” incentrato, sulla presentazione 
del primo treno bimodale finanziato nell’ambito dell’Accordo di programma quadro, tra la 
Regione e lo Stato (reperibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le 
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica 
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio; 

• all’implementazione e all’aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale 
http://www.regione.vda.it/europa/nuova_programmazione_2007_2013/Programmi/par_fas_i
/programma/default_i.asp, atta a fornire informazioni sulla politica regionale 2007/13 e nello 
specifico sull’attuazione del Programma FAS; 

 

 

2.15 PROGETTI ESEMPLARI  

Nel 2017 non si segnalano ulteriori progetti esemplari in quanto i due interventi attivi sono ancora 
in fase di realizzazione. 

 

 

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI  

Non pertinente. 

 

 

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO  

Alla data del 31 dicembre 2017, non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti 
di finanziamento.  

 


