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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

2007VAO02FA014 - PAR FAS Valle
d'Aosta 2007/13

Titolo del programma

Con deliberazione n. 200/XIll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS - ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 & stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello
Stato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (delibera CIPE n. 166/2007)' euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubbilici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Successivamente, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha
approvato la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha
aggiornato la dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di
risorse FSC, euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici.

In ultimo, con deliberazione n. 53 del 22 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato la
seconda riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha
aggiornato la dotazione finanziaria del Programma a euro 72.472.717, di cui euro 35.041.944 di
risorse FSC, euro 36.976.423 di risorse regionali ed euro 454.350 a carico di altri enti pubblici

2. STATODIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, e stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

Il 5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011,
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della
deliberazione CIPE n. 1/2009”.

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dellimporto di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all’Autorita di gestione del Programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a
dicembre 2011.

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione
del Programma, che si é resa necessaria a seguito di criticita riscontrate in fase di attuazione e dei
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dellasse 1, con la conseguente modifica di
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente
assorbite dai vari interventi.

Nel mese di dicembre 2014, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dellerogazione della terza quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita
dallo Stato.

In data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha approvato la
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale riprogrammazione
Si € resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto dalle deliberazioni
CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di alcune linee di
azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una richiesta da
parte dellAgenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.

A seguito dellapprovazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo:

= la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse
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FSC (al netto dei CPT) — e stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una
disponibilita finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione;

= & stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione
del Polo universitario di Aosta”, I'intero ammontare del costo del primo lotto del Polo
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (I'importo precedente della
linea d’azione era pari a euro 24.092.000) - cosi come richiesto dallAgenzia per la
coesione territoriale;

= sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno
finanziario stimato su alcune linee di azione.

Nel corso del 2016, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area VdA) tre
dichiarazioni di spesa ai fini dellerogazione della quarta, quinta e sesta quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 15.538.921,43, di cui FSC euro 8.379.907,35. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio le rispettive tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 8.416.800,00
trasferite dallo Stato.

Nel corso del 2017, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area VdA) tre
ulteriori dichiarazioni di spesa ai fini dell’erogazione della settima, ottava e nona quota di FSC per
un ammontare di spesa complessiva pari a euro 17.737.258,93, di cui FSC euro 8.411.095,20. Si
specifica che la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio due tranche di risorse finanziarie del FSC dallo Stato, rispetto alle tre
previste, pari a euro 5.611.200,00.

Infine, si specifica che, 'Autorita di gestione ha provveduto a trasmettere, in data 5 giugno 2019,
all’Autorita di certificazione un'’ulteriore dichiarazione di spesa, relativamente allavanzamento del
Programma, al 31 dicembre 2018, ai fini dell’'erogazione della decima e dell'undicesima quota di
FSC, per un ammontare di spesa complessiva pari a euro 11.348.663,63, di cui FSC euro
5.763.054,06.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2020, in
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. Alla data, del 31
dicembre 2020 e terminata la realizzazione di tutti gli interventi avviati sulle quattro priorita del
QSN perseguite dal Programma, compresi quelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di
azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai sensi dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, ad eccezione di quelli allocati sulle linee di azione 1.1 Interventi per il
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino® e 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di
Aosta:

» Linea di azione 1.1 — Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
= Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;

» Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2 Con riferimento all'intervento allocato sulla linea di azione 1.1, i 5 treni bimodali sono stati acquistati e sono funzionanti.
Il progetto resta attivo per la sola parte relativa alla manutenzione le cui spese sono a valere sul fondo istituito con legge

98/2013, come meglio specificato al paragrafo 2.2.1.
WM @
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2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale del Programma al 31 dicembre 2020.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo del’Agenzia
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a supporto
del RAE.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel
sistema locale (SISPREG) e nel sistema SGP, limitatamente al Progetto “Acquisizione di sistemi di
trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” trasmessi alla banca dati
unitaria (BDU) delllGRUE e quelli recepiti e contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da
criticita di collogquio tra i diversi sistemi informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha
redatto il presente Rapporto®.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente € riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.

3 Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SISPREG e in SGP e quelli contenuti nelle
tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n.
4 e n. 8, contenenti informazioni aggregate sulle quali non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati.

7
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PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Tabella 1 — Totale finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Priorita “Ripartizione del totale per fonte di finanziamento”
QSN Obiettivo Obiettivo Linea di Numero Totale
generale specifico azione Progetti Finanziamenti Altro Comune Regione Stato altri Stato Fondo UE
del Programma pubblico provvedimenti Sviluppo e
Coesione
10.1-|E_I(?vare le 10.1-Elevare le
capacita delle s
- .~ . | capacita delle
amministrazioni o -
- amministrazioni,
: accrescere | accrescere i livelli
livelli di legalita, | . T
? di legalita ,
10- rafforzare il :
. . rafforzare il
Governanc | coinvolgimento coinvolaimento
e, del partenariato gimer 41 4.1
s - del partenariato e
capacita i | e contribuire contribuire (4.113 -
stituzionali | all'apertura dei allapertura dei 4.114) 12 € 329.965,00 €0,00 €0,00 € 164.982,50 €0,00 € 164.982,50 €0,00
emercati | mercati dei mercati dei servizi Assistenza
concorren | servizi per una er una tecnica
ziali ed programmazion Erogrammazione
efficaci ee gestione e gestione pili
piut efficace ed :
- efficace ed
efficiente della e
g efficiente della
politica bt )
) politica regionale
regionale L
P aggiuntiva
aggiuntiva
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2.1-Rafforzare
e valorizzare
l'intera filiera
dellaricerca e
le reti di
cooperazione
tra il sistema

2.1-Rafforzare e
valorizzare l'intera
filiera della
ricerca e le reti di
cooperazione tra

. il sistema della
della ricerca e .
2- . ricercaele
Promozion le IMprese, per imprese, per
e contribuire alla contribuire alla
I . | competitivita e R
valorizzazi . competitivita e
alla crescita . 21 2.1
one e o alla crescita
e economica;sost o (2.18)
diffusione enere la economica;soste Realizzazio
della . nere la massima € 41.620.278,00 €0,00 €0,00| €24.948.361,99 €0,00| €16.671.916,01 €0,00
. massima g ne del Polo
ricerca e e diffusione e . -
- diffusione e - : universitari
dell'innova . - utilizzo di nuove .
zione per utilizzo di nuove tecnologie e o di Aosta
la tecn_ol_ogle e .| servizi avanzati;
... . | servizi avanzati; | : -
competitivi | - . innalzare il livello
ta innalzare il delle competenze
livello delle e conoscenze
competenze e e
scientifiche e
conoscenze tecniche nel
suer_mflche e sistema
tecniche nel .
- produttivo e nelle
sistema Istituzioni
produttivo e
nelle Istituzioni
5.1-Valorizzare | 5.1-Valorizzare le
le risorse risorse naturali,
5. naturali, culturali e
Valorizzazi culturali e paes_agglstlche 31 31
one delle paes‘agglstlche locali, ) (3.110 -
risorse locali, trasformandole in | 3.111)
naturali e trasformandole | vantaggio Valorizzazi
culturali in vantaggio competitivo per one del € 3.642.940,40 | € 10.204,49 | € 354.089,55 € 728.588,07 €0,00 € 2.550.058,29 €0,00
er competitivo per | aumentare Parco
IF'Jattrattivita aumentare I'attrattivita, anche | nazionale
I'attrattivita , turistica, del del Gran
elo s o h
sviluppo anche t_urlgtlca, te_rrlt_orlo, Paradiso
del territorio, migliorare la
migliorare la qualita della vita
qualita della dei residenti e
9
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vita dei promuovere
residenti e nuove forme di
promuovere sviluppo
nuove forme di | economico 32 32
sviluppo sostenibile @3 21'1 )
economico 3 ‘210)
sostenibile V. lori .
ol 1 €1.005.719,55 €0,00| €100.571,96 €201.143,91 €0,00 €704.003,68 €0,00
Parco
naturale del
Mont Avic
11 11
Interventi
6.1-Accelerare | 6.1-Accelerare la | sulla linea
la realizzazione | realizzazione di ferroviaria 1 € 47.852.661,00 €0,00 € 0,00 € 8.820.064,00 | € 27.000.000,00| € 12.032.597,00 €0,00
di un sistema di | un sistema di Aosta/Torin
trasporto trasporto o
6-Reti e _efficiente, _efficiente,
collegame integrato, - integrato, -
nti per la flessibile,sicuro | flessibile,sicuro e
mobilita e sostepibile sos.tenibile per
per assicurare | assicurare servizi | 15 12
servizi logistici | logistici e di Interventi e
e di trasporto trasporto studi per la
funzionali allo | funzionali allo linea 1 € 239.616,00 €0,00 €0,00 € 59.904,00 €0,00 € 179.712,00 €0,00
sviluppo sviluppo ferroviaria
Aosta/Preé-
Saint-Didier
10
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13 1.3
(1.34-1.35
-1.36)
Sviluppo
delle ICT
per la
mobilita
stradale
l'accesso ai
servizi
socio-
sanitari

€ 5.036.736,50

€0,00

€0,00

€2.124.923,87

€0,00

€2.911.812,63

€0,00

Totale

21

€ 99.727.916,45"

€ 10.204,49

€ 454.661,51

€ 37.047.968,34

€ 27.000.000,00

€ 35.215.082,11

€0,00

Tabella 1 - Totale Finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020

41l finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.472.717,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 36.976.423,00 di risorse regionali ed euro
454.350,00 a carico di altri enti pubblici. Come meglio descritto al paragrafo 2.2.1, tra i finanziamenti complessivi del Progetto “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” di cui alla linea di azione 1.1 del Programma, sono compresi anche 27 Meuro a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 che
perd non sono inclusi nellimporto totale del finanziamento del Programma Inoltre, come gia specificato nel RAE 2017, la differenza residua, pari a euro 255.199,45, tra il
finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma, & imputabile alle economie generate a conclusione degli interventi di cui alle linee di azione 1.2,
1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell’ambito dell’intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del Programma,
ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non & stato ridotto. Per tale ragione, I'importo totale del
finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce I'effettivo valore del PAR FAS.
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PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del
Programma - Strumenti Numero VIR
Totale di cui FAS di cui PAC
ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO 1 € 47.852.661,00 € 12.032.597,00 €0,00
(APQ)
STRUMENTI DI
ATTUAZIONE DIRETTA 7 € 51.570.963,50 € 22.983.820,06 €0,00
Totale 8 € 99.423.624,50 € 35.016.417,06 €0,00
Tabella 2 — Avanzamento del Programma per strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Avanzamento del Programma - Progetti Numero Velore
R di cui
Totale di cui FAS PAC
Progetti attivi 21 €99.472.716,38 € 35.041.944,84 €0,00
pug:)ﬁgl attivi per la realizzazione di opere e lavori 3 € 46.106.071,46 €19.811.971,44 €0,00
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 53.366.644,92 € 15.229.973,40 €0,00
- di cui attivi per I'erogazione di finanziamenti e
aiuti a imprese e individui 0 €0,00 €0,00 €0,00
Totale 21 € 99.423.624,5 € 35.016.417,06 € 0,00

Tabella 3 — Avanzamento del Programma per progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da “Annullato”.

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Nella tabella seguente € riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie).

T'pOIOQ'a. el _Progedure e Iter Procedurale Numerq Importo Attivita
Aggiudicazione Progetti

Acquisizione Offerte 3 €198.313,02

1 - Procedura Aperta Aggiudicazione Definitiva 5 €37.779.141,88

Aggiudicazione Provvisoria 5 € 37.740.689,59

PROGTRANBN DEL
O D) 03 A REE
STTCAITI LETATR
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PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Pubblicazione Bando

€834.710,61

Stipula Contratto

€40.962.896,22

Totale Procedura Aperta

€ 117.559.201,32

3 - Procedura Negoziata con Bando

Aggiudicazione Definitiva €601.522,94
Aggiudicazione Provvisoria €631.363,84
Stipula Contratto € 284.071,77

Totale Procedura Negoziata con
Bando

€ 1.516.958,55

4 - Procedura Negoziata senza
Bando

Acquisizione Offerte

€ 266.810,01

Aggiudicazione Definitiva

€ 48.129.239,21

Aggiudicazione Provvisoria

€ 47.829.086,16

Individuazione degli

Offerenti (Operatori €29.836,07
economici)
Invito a presentare le € 55.488,00

Offerte

Stipula Contratto

€ 48.202.631,55

Totale Procedura Negoziata senza
Bando

€ 144.513.091,00

5 - Procedurain Economia -

Individuazione Lavori in

Amministrazione diretta Economia €7.081,47
Totale Procedura in Economia -
Amministrazione diretta €7.081,47
Aggiudicazione
(Pubblicazione nominativi €59.170,56
affidatari)
Individuazione degli
Offerenti (Operatori €0,00
6 - Procedura in Economia - Cottimo | economici)
fiduciario Eéjé\r/:g#]?:one Lavori in €16.200,00
I(;]f\;g?t: presentare le €4.069.88
Stipula Contratto €542.209,51
Totale Procedura in Economia - € 621649 95
Cottimo fiduciario ’ ’
8 - Affidamento diretto Stipula contratto € 490.946,49
Totale Affidamento diretto € 490.946,49
13
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Totale 21 € 264.708.928,78

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del
31/12/2020

2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente & riportato I'avanzamento finanziario del Programma.

Numero . . . . . .
Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti FAS
Totale 21 € 99.727.916,45 € 98.766.615,46 € 83.475.283,05 | € 31.646.705,95

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Rispetto all’'anno precedente non si segnalano variazioni relativamente ai Finanziamenti, mentre gli
Impegni sono aumentati di euro 176.888,20 ed i pagamenti presentano un incremento pari a euro
6.628.582, 98. Per quanto concerne i Pagamenti FAS, si rileva che I'importo validato e consolidato
in fase di monitoraggio al 31.12.2020 presso I'lGRUE non & pari a 31.646.705,95 euro ma bensi
30.682.485,96 euro.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase
procedurale attuale

Tipo Operazione Iter - Operazioni di Progetti Valore
realizzazione Opere
Pubbliche
Esecuzione Fornitura 1 € 47.852.661,00
Acquisizione Beni
Acquisizione di beni e servizi Verifiche e controlli 1 € 896.496,48
Acquisizione Servizi | Verifiche e controlli 16 € 4.568.395,56
Esecuzione Lavori 1 € 41.620.278,00
Realizzazione di opere pubbliche | Realizzazione OOPP
Funzionalita 2 € 4.485.793,46
Totale 21 €99.423.624,50

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale alla data di monitoraggio del 31/12/2020

14
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2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Numero Totale Vel
Progetti | Finanziamenti (Fman2|am_ent| Costo Realizzato Economie
- Economie)
Totale 21 €99.727.916,45 | € 99.423.624,5 € 83.475.283,05 € 304.291,95

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 6.628.582,98, e le economie
sono anch’esse aumentate di euro 49.091,88 .

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle classificate col numero 8 & riportato 'avanzamento del Programma in termini fisici®.

Progetti Indicatori
Unita di
Indicatore Misura N Valore Valore Valore
Finanziario target raggiunto al
31/12/2020

INDICATORE 55 - Treni bimodali (NUMERO) | 1 € 47.852.661,00 0 0
DI acquistati
PROGRAMMA:

Azioni di comunicazione (NUMERO) | 2 € 5.550,75 0 10

realizzate

Cartellonistica (NUMERO) | 2 €4.485.793,46 9 7

Edifici ristrutturati / (METRI 1 € 41.620.278,00 0 0

recuperati QUADRATI)

Flussi di dati semplificati / (NUMERO) |1 € 3.833.120,43 8 8

automatizzati

Modalita di diffusione delle | (NUMERO) | 1 € 896.496,48 4 4

informazioni

Modalita dirilevazione (NUMERO) | 1 € 896.496,48 0 3

delle informazioni

Operatori coinvolti (NUMERO) |1 € 3.481.758,70 25 165

5 Con riferimento alle tabelle 8, si evidenzia che i dati riportati nella colonna “Valori target” non corrispondono all’effettivo
avanzamento fisico dei progetti, cosi come trasmesso ad IGRUE, in quanto tale colonna attinge i dati esclusivamente dal
campo “Valore programmato aggiornato”, il quale va implementato soltanto in caso di eventuali “adattamenti o varianti
progettuali approvate in corso d’opera”, facendo si che, qualora non vi siano variazioni, i dati restino a zero o risultino
parziali.

15
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Percorsi / itinerari segnalati | (NUMERO) | 2 € 4.485.793,46 6 6
Postazioni allestite (NUMERO) |1 € 3.833.120,43 22 22
Processi di lavoro nuovi / (NUMERO) | 1 € 3.833.120,43 29 29
rivisti / automatizzati
Servizi attivati (NUMERO) |1 €3.833.120,43 6 6
Sistemi di controllo (NUMERO) |1 € 26.400,00 0 1
integrati implementati
Siti riqualificati per tipologia | (NUMERO) | 2 € 4.485.793,46 5 4
Software sviluppati / (NUMERO) |1 € 3.833.120,43 8 8
system integration
Strutture riqualificate per (NUMERO) | 2 € 4.485.793,46 4 4
tipologia (aree
sosta/rifugi/biv
Studi di fattibilita (NUMERO) |1 € 236.885,76 0 1
Studio di marketing (NUMERO) |1 €57.704,16 0 1
Superficie urbana (METRI 1 € 41.620.278,00 0 0
sistemata QUADRATI)
Tratte di sentieri 2 € 4.485.793,46 120 123
riqualificate / realizzate (KILOMETRI
)
Valutazioni effettuate (NUMERO) |1 € 73.380,00 2 2
Valutazioni effettuate (NUMERO) | 1 € 73.380,00 2 2
Indicatori di programma del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Progetti Indicatori
Indicatori di Valore
) . . . - Valore :
realizzazione fisica Numero Valore Finanziario —— raggiunto al
9 31/12/2020
Giornate/uomo prestate
- (NUMERO) 10 € 185.229,01 3 826
Riduzione nei consumi
energetici - (
Indicatore di | TONNELLATE EQUIV. 1 €41.620.278,00 45 0
realizzazione |DI PETROLIO)
fisica ; o
Studi o progettazioni - (
NUMERO ) 6 € 4.383.166,55 15 21
Superficie oggetto di
intervento (mq) - ( 3 € 46.106.071,46 | 58.000.000 616.000.000
METRI QUADRATI )
16
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Unita di beni acquistati -

(NUMERO ) 2

€ 48749157,48

Indicatori occupazionali del Programma alla data di monitoraggio

del 31/12/2020

Progetti

Indicatori

Indicatori di
realizzazione fisica

Nume
ro

Valore Finanziario

Valore
target

Valore raggiunto
al 31/12/2020

Giornate/uomo
attivate fase di
cantiere - (NUMERO

)

€41.620.278,00

Giornate/uomo
complessivamente
attivate - (NUMERO )

14

€ 4.770.802,47

1103

6311

Indicatore

- iornat m
Occupazionale Giornate/uomo

necessarie alla messa
in opera - (NUMERO

)

€ 48.749.157,48

518

518

Giornate/uomo per la
realizzazione dello
studio o progetto - (
NUMERO )

€ 4.283.386,55

1476

5991

Indicatori di realizzazione fisica del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Progetti Indicatori
Indicatore Unita di Misura
Valore Valore .
Numero Fi o Valore raggiunto al
iInanziario target
€0,00
Indicatori di risultato di Programma alla data di monitoraggio del 31/12/20
Sezione indicatori di risultato di Programma
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore -
MY Finanziario target YIS €]
9¢t | 31/12/2019
Accessibilita media - Non Definito 3 € 5.036.736,50
Ad_dettl_ alla ricerca e sviluppo per 1.000 1 € 41.620.278,00
abitanti - Non Definito
Indicatori di . - -
Risultato QSN Attrazione turistica - Non Definito 3 € 4.648.659,95
Nessun indicatore - Non Definito 12 € 329.965,00
Utilizzo Q| mezzi pubblici di trasporto - > € 48.092.277,00
Non Definito
Indicatori di risultato QSN del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020
17
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2.2

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente € riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

Priorita MUTER ol Impegni Pagamenti
Progetti | Finanziamenti ey 9

2-Promozione, valorizzazione e diffusione

della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 41.620.278,00 | € 40.737.289,53 | € 28.170.757,05

competitivita

5-Valorizzazione delle risorse naturali e

X ) S . 3 € 4.648.659,95| €4.543.497,62| € 4.543.497,62
culturali per I'attrattivita per lo sviluppo
6-Reti e collegamenti per la mobilita 5 €53.129.013,50 | € 53.023.931,10 | € 38.676.165,64
10-Governance, capacita istituzionali e 12 €320.965,00| €285.009,01| € 285.009,01
mercati concorrenziali efficaci
Totale 21 € 99.727.916,45 | € 98.589.727,26 | € 76.846.700,07

Tabellan 9 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Nei successivi paragrafi € riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento
al 31 dicembre 2020 - degli strumenti di attuazione avviati nel’ambito del PAR FAS Valle d’Aosta

2007/13, per Priorita del QSN.
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2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobilita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nellambito dell’Asse 1
“Reti e sistemi per la mobilita” del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, I'accessibilita al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo
2011, all’assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/lvrea non é
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile & stata l'istituzione di una rottura di carico nelle
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all'utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare
da treni diesel ad elettrici. Cido ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento
dell'accessibilita al territorio valdostano.

Le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando I'esecuzione di alcuni
interventi infrastrutturali, gia programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando
preminenza ad azioni finalizzate all’eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli,
mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Come gia comunicato nei precedenti RAE, al fine di intervenire sulle criticita sopra esposte, si é
reso necessario procedere alla riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato
di Sorveglianza in data 6 settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione,
nellambito dell’Asse 1 “Reti e sistemi per la mobilita” delle linee di azione 1.1 — Interventi sulla
linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 1.2. — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:
1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;
1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

Studio di fattibilita per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier;

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e
l'accesso ai servizi socio-assistenziali, si € reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all’evoluzione

tecnologica intervenuta in tali ambiti.
11 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino

La linea di azione 1.1, prevede lintervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di
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percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino.

Il progetto prevede I'acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per
la durata di cinque anni, con una disponibilita finanziaria iniziale a copertura dell'intervento, pari a
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).

L’aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali & stata perfezionata in data 16
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (Iva inclusa) ed il contratto con
limpresa & stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 & stato dato
awvio alla fornitura.

La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l'indizione di una
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per 'acquisizione
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R.
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (lva
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara é stato pubblicato sulla GUCE in data 12
dicembre 2014. L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (lva ed
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto € avvenuta in data 3 luglio
2015.

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro
47.852.660,35.

Come specificato nel precedente RAE, la copertura finanziaria dell'intervento & stata assicurata
per euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a
valere sulle risorse del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13.

Nel corso del 2016 sono state approvate 3 Design review, che costituiscono rispettivamente |l
primo livello progettuale del materiale rotabile, che evidenzia la funzionalita del prodotto o di parti
dello stesso, il secondo livello progettuale, che contiene I'indicazione dei materiali individuati per la
costruzione e l'ultima fase progettuale, che consiste nella validazione finale delle parti o del
prodotto completo, controllata nella sua completezza e funzionalita.

Nel mese di luglio 2016 & stata avviata la produzione dei treni e a partire dal mese di ottobre sono
stati eseguiti i collaudi in stabilimento delle principali componenti dei treni (casse verniciate,
carrelli, motori/convertitori).

Nel mese di giugno 2017, la produzione del primo treno € arrivata a compimento con il roll-out
presso lo stabilimento della societa produttrice Stadler a Erlen in Svizzera, alla presenza di
rappresentanti della Regione e degli stakeholders del mercato ferroviario italiano ed internazionale.

Nel mese di novembre 2017, e stato effettuato il collaudo in stabilimento del secondo e del terzo
treno; nel corso del primo semestre 2018, sono stati collaudati in stabilimento anche il quarto e

quinto treno
ﬁﬁm @
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Nel mese di marzo 2018 sono anche stati svolti il corso per il personale di condotta, propedeutico
all'avvio delle prove.

All'iter produttivo, dal mese di agosto 2017, si & affiancato I'iter omologativo, che ha interessato il
primo treno in test statici, presso lo stabilimento Italcertifer di Osmannoro e in test dinamici,
mediante I'effettuazione di prove dinamiche, sulla linea Sedlice-Minsk Mazowiecki in Polonia. | test
in Italia hanno invece subito un rallentamento dovuto a modifiche normative subentrate nel corso
del 2017, che hanno richiesto un maggior onere documentale. Le prove sono state comunque
avviate a partire dal mese di agosto 2018 e sono state concluse, relativamente alla composizione
singola, nel mese di dicembre.

Nel mese di settembre 2018, un modellino del treno e stato esposto nel corso della fiera
internazionale “Innotrans” a Berlino.

| ritardi nell’effettuazione dei test in territorio italiano hanno portato ad una richiesta di proroga da
parte di Stadler, autorizzata in data 9 maggio 2018, che ha differito la consegna del primo treno al
31 ottobre 2018 e dei treni successivi al 16 novembre2018.

In data 27 settembre 2018, la societa produttrice ha richiesto un’ulteriore proroga nella consegna

dei treni che é stata negata, non rientrando, le motivazioni addotte dal fornitore, tra quelle
ammissibili per contratto.

Le difficolta nell’iter di omologazione dei nuovi treni sono permaste nel primo semestre 2019,
anche a causa del subentro dellAgenzia ferroviaria europea (ERA), nella gestione dell’iter stesso.

L’ammissione tecnica (AMIS) di tipo provvisoria per I'elettrotreno BTR 813, con limitazione alla
singola trazione, € stata ottenuta in data 27 maggio 2019, e a seguire sono state rilasciate le AMIS
di serie dei primi tre treni, il quarto treno ha ottenuto I'AMIS di serie nell’ottobre 2019 e il quinto nel
dicembre 2019.

Nel corso dellestate 2019, si sono svolte anche le prove in linea per [lottenimento
dell'autorizzazione alla circolazione dei treni in doppia trazione.

A settembre 2019, RFI ha rilasciato la circolabilita per i nuovi treni bimodali, propedeutica
allimmissione in servizio sulle proprie linee. Nel corso dello stesso mese, la Regione e Trenitalia,
impresa ferroviaria che gestira i nuovi treni bimodali, hanno sottoscritto il comodato d’uso a titolo
gratuito per il loro utilizzo nel’ambito del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario.

Si é quindi arrivati a perfezionare la consegna dei primi tre treni, autorizzati a circolare in singola
trazione, con gli inizi di ottobre 2019 a cui & seguita la consegna del quarto treno a fine novembre
20109.

Contestualmente alla consegna dei treni sono stati sottoscritti i verbali di consegna in comodato
d’uso dei singoli nuovi treni all’impresa ferroviaria. A partire dai giorni successivi alla consegna, i
treni sono entrati in esercizio.

Nel febbraio 2020 ANSFISA (ex ANSF) ha rilasciato 'AMIS definitiva (senza prescrizioni) in
singola trazione (un treno solo che circola) per il BTR 813.

Nel luglio 2020, ANSFISA ha rilasciato 'AMIS definitiva in doppia trazione per il BTR 813. In data
12.07.2020 é stata svolta una corsa in doppia trazione in servizio passeggeri.

Si e quindi potuto procedere alla consegna dell’ultimo treno che & entrato in servizio nell’agosto
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2020°.

Con l'entrata in vigore del nuovo contratto di servizio ferroviario regionale nel dicembre 2020, la
Regione autonoma Valle d’Aosta e Trenitalia, impresa ferroviaria affidataria del servizio, hanno
sottoscritto un nuovo comodato d’uso a titolo gratuito per i treni bimodali, che sostituisce il
precedente.

Con I'entrata in servizio dell'intera flotta dei treni bimodali, si € verificata una significativa riduzione
dei tempi di percorrenza e della qualita del comfort di viaggio che ha portato 'utenza a prediligere
guando possibile le corse effettuate con i nuovi treni.

Nel corso di questi ultimi anni, la commessa € stata oggetto di pubblicazioni sia tecniche sia di
cronaca; inoltre, i nuovi treni sono stati oggetto di un indagine di customer satisfaction, svolta
nellautunno 2020, in merito alla qualita e comfort del nuovo materiale rotabile che ha dato esiti
molto positivi.

Al 31 dicembre 2020, i pagamenti relativi alle risorse a valere sul Programma sono stati
interamente liquidati e sono pari a euro 20.852.660,35. | pagamenti a valere sul Fondo istituito con
Legge n. 98/2013, che copre anche il servizio di DEC, ammontano ad euro 21.862.996,48.

Si specifica che, a partire dal 2018, fino alla chiusura del contratto (attualmente prevista per il 2025
a seguito delle proroghe e dei ritardi accumulati) saranno effettuati pagamenti esclusivamente a
valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013.

® | ritardi nella consegna dei rotabili comportano da contratto I'applicazione di penali, in merito alle quali € in corso

un’istruttoria in contraddittorio con il fornitore.
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L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine” ai sensi del punto 2.5
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n.
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma, é stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta
(SAD). La stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra '’Agenzia per la coesione
territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma Valle
d’Aosta e avvenuta il 4 maggio 2016.
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1.2 Studi per lalinea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier

Nellambito della linea di azione 1.2, & stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di
fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Tale intervento e stato finalizzato alla definizione delle opportunita di adeguamento e
miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli
interventi necessari in relazione alle compatibilita socio-economiche e territoriali. Il costo
complessivo inizialmente previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava
a euro 239.616, di cui euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse
regionali.

L’'intervento di cui alla linea di azione 1.2 é stato attuato mediante lo Strumento di attuazione
diretta (SAD).

Nell’ambito della linea di azione 1.2, & stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, & stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier,
di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, e stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell'infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilita e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIll del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
mandato al Governo Regionale di interagire con le societa del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza
per le gallerie.

L'intervento & concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono state generate
economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione, conclusasi con
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate
nellambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione

2.1 del Programma.
ﬁﬁm @
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1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I’accesso ai servizi socio-sanitari.

Nelllambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilita nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per 'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

A seguito dell'ultima riprogrammazione del PAR, l'importo per la realizzazione di tali interventi e
stato rideterminato in 4.934.385 euro, (di cui 2.836.815 euro di risorse FSC e euro 2.0987.570 di
risorse regionali).

Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione degli interventi di cui alla
linea di azione 1.3, pari a euro 102.351,51, sono state impiegate nell’ambito dell'intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

Nellambito della linea di azione 1.3.a) & stato elaborato, nel 2011, lo studio di fattibilita
propedeutico alla messa in opera dei servizi di infomobilita. L'intervento “Infomobilita nel Nord-
Ovest” & stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre
2011, che ha validato, altresi, i risultati dello studio di fattibilita preordinato all’avvio delle attivita.

L'importo previsto dal Programma per la realizzazione dell'intervento ammontava a euro
962.736,50 (di cui euro 748.527,63 a valere su risorse FSC e euro 214.208,87 a valere su risorse
regionali).

Il Progetto ha valorizzato tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla viabilita e sulla
mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al problema della
mobilita e della sicurezza del cittadino. L’attivita si & articolata in due ambiti principali: la
realizzazione della Centrale di infomobilita e la realizzazione dell'infrastruttura sul territorio.

Centrale di infomobilita:

La Centrale & stata realizzata mediante un sistema software (denominato “di Centrale”) dedicato
alla raccolta e alla diffusione delle informazioni riguardanti gli eventi di perturbazione della viabilita.
Tale sistema € sincronizzato con il portale del CISS, dal quale vengono attinti i dati relativi ai
concessionari. Il medesimo sistema diffonde I'informazione in modo automatizzato attraverso il sito
istituzionale, attraverso un risponditore telefonico automatico (IVR) e attraverso le App per
dispositivi mobili. Altri canali di informazione, quali, ad esempio, i bollettini radiofonici, sfruttano la
stessa fonte informativa, pur non essendo gestiti dal sistema.
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Infrastruttura sul territorio:

I moduli hardware e software sono dedicati:

. al monitoraggio del traffico e composti da cinque sistemi di rilevamento automatico (con
apparati “intelligenti” costituti da telecamere, unita di raccolta ed elaborazione dati, unita di
trasmissione verso il sistema “di Centrale”), distribuiti sul territorio regionale che tracciano e
classificano tutti i passaggi veicolari;

Y

. alla veicolazione di informazioni sul pannello a messaggio variabile (PMV) che é stato
posizionato nel Comune di Valtournenche.

A seguito del mancato rinnovo della convenzione con I'operatore di mercato, si &€ reso necessario
effettuare una attivita di manutenzione della centrale adottando, pertanto, un diverso modello
organizzativo di gestione, che consente la raccolta e diffusione in tempo reale delle informazioni su
traffico, condizioni meteo e transito di merci pericolose sulla rete viaria regionale, implementata
anche per il tramite dei comuni e della struttura viabilita dellAmministrazione regionale. Tale
attivita e stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1760 in data 27 novembre
2015 e conclusa ad ottobre 2016.

In particolare, sono state installate telecamere in cinque punti strategici sullinfrastruttura viaria
regionale, al fine di raccogliere presso la centrale e diffondere (anche via radio, internet, ecc.)
aggiornamenti continui sulla transitabilita delle strade principali. Infine, a seguito di una specifica
richiesta delle forze dell’ordine, & stato reso operativo un interscambio informativo di dati con la
guestura di Aosta.

A conclusione del Progetto, i pagamenti ammontavano ad euro 896.496,48 e le economie
generate sono pari a euro 66.240,02 (di cui euro 51.501,62 a valere su risorse FSC e euro
14.738,40 a valere su risorse regionali).

Tali economie, a seguito dell'ultima riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta
regionale n. 53 in data 22 gennaio 2018, sono state impiegate nellambito dell'intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

Il Progetto “Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina”,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3468 in data 4 dicembre 2009, per un
importo complessivo pari a euro 3.900.000,00 si € posto I'obiettivo di contrastare il digital divide,
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, offrendo i seguenti servizi nel
settore socio-sanitario:

* teleassistenza: il servizio si é articolato in due sotto-progetti:

- trasmissione automatica del tracciato ECG nelle missioni di soccorso, che consente
ai soccorritori di inviare al presidio ospedaliero il tracciato ECG del paziente senza dover
distaccare I'apparecchio dalla persona soccorsa;

- telemonitoraggio di parametri clinici del paziente presso Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) e Micro-comunita;

» accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet: il
servizio si é articolato in due sotto-progetti. Il primo consente la distribuzione e la consultazione sul
territorio regionale, da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) e dei cittadini, di immagini e referti radiologici via internet. Il secondo € stato sviluppato per
consentire ai medici radiologi di interagire, a distanza e in tempo reale, con medici specialisti
anche di altre discipline, mediante il teleconsulto on-line. Il servizio &€ ampiamente utilizzato in tutti i
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casi in cui si ravvisa I'esigenza di una consulenza specialistica da remoto;

+ telelavoro: refertazione domiciliare: il sistema consente ai medici radiologi di refertare
direttamente dal proprio domicilio o comunque da una sede diversa da quella ospedaliera;

Y

» trasmissione scheda di soccorso: e stata realizzata la scheda di pronto soccorso
informatizzata che consente di trasmettere al presidio ospedaliero le informazioni relative alle
condizioni del paziente durante la missione di soccorso;

» fascicolo sanitario elettronico: rappresenta l'insieme di dati e documenti digitali di tipo
sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti I'assistito, i cui
principali obiettivi sono agevolare I'assistenza sanitaria del paziente, offrire un servizio che puo
facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali nel settore della salute e fornire una
base informativa clinica consistente.

Si specifica che, in continuita con il progetto di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, é
stato approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 7 agosto 2017, il progetto
“Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e innovazione dei servizi di e-health per il cittadino”
per un ammontare complessivo pari a euro 249.580,61 a valere su economie FSC della
programmazione 2000/2006.

A conclusione dell’intervento “Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria
-Telemedicina”, avvenuta nel settembre 2016 i pagamenti ammontavano a euro 3.833.120,43 e le
economie generate erano pari a euro 17.787,69 (di cui euro 9.249,60 a valere su risorse FSC e
euro 8.538,09 a valere su risorse regionali).

Tali economie, a seguito dell’ultima riprogrammazione, conclusasi con deliberazione della Giunta
regionale n. 53 in data 22 gennaio 2018, erano state impiegate nel’ambito dell’intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma.

Si specifica che, nel luglio 2019, a seqguito di una verifica amministrativa relativa ad un SAL
presentato dalla Societa in-house INVA S.p.A, nel’ambito di un progetto finanziato dal PO FESR
2014/20, e stato riscontrato un errore di quantificazione del costo del personale della suddetta in-
house che deriva dall'aggiunta dell'lRPEF al costo lordo nel quale, invece, tale componente € gia
ricompresa. In sostanza l'errore € dunque dovuto alla doppia imputazione dellIRPEF nel calcolo
del costo del personale.

Tale errore si € ripercosso anche sui due sopracitati progetti conclusi, afferenti alla linea di azione
1.3 del Programma: “Infomobilita nel Nord-Ovest” e “Servizi di trasmissione a banda larga per
I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina”, nell’ambito dei quali la Societa INVA S.p.A. ha svolto
il ruolo di soggetto realizzatore.

Alla data di redazione del presente documento, per il progetto “Servizi di trasmissione a banda
larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina”, a seguito della decurtazione degli importi
non dovuti di cui sopra, i pagamenti ammontano a euro 3.833.120,43 e le economie sono pari a
euro 49.091,88 (di cui euro 34.777,38 a valere su risorse FSC e euro 32.102,19 a valere su risorse
regionali). Mentre per il progetto “Infomobilita nel Nord-Ovest”, & ancora in atto il controllo di primo
livello sulle somme revocate e portate a rendicontazione, per un importo pari a euro 45.038,61,
che ha portato i pagamenti a 851.457,87 euro. Le risorse stornate saranno oggetto di
decertificazione, nellambito della prossima trasmissione della dichiarazione di spesa,
relativamente allavanzamento del Programma, ai fini dell’erogazione della dodicesima quota di
FSC.

28

PROGTRANBN DEL LT
O D) 03 A REE

STTCAITI LETATR

e 4
e




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

2.2.2 Prioritda 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Centri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nel’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma delllntesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell’'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 € individuata quale “azione cardine”, ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57,43% del suo valore
complessivo. Tale linea d’azione € attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della
Giunta regionale, di ampliare I'intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell'investimento € stato
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 16,3 Meuro di risorse regionali aggiuntive.

A fine 2014, I'Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorita di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del
Programma, includendo nellasse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive
regionali.

Il valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state
nuovamente rideterminate con la seconda riprogrammazione, a seguito di rimodulazione
finanziaria, del Programma, approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e,
in ultimo, dalla Giunta regionale il 22 gennaio 2018 con deliberazione n. 53. Conseguentemente, la
realizzazione dell’intero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed €& pertanto oggetto di
rendicontazione nell’applicativo SISPREG.

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo piano finanziario approvato, € stato ridefinito nel seguente
modo: 40,06% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 59,94% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta € stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La ex societa Nuova Universita Valdostana NUV s.r.l., appositamente costituita nel novembre
2009, e oggi divenuta Societa SIV s.r.l., costituita il 20 febbraio 2020 con atto di Fusione fra le
Societa ex Coup s.r.l. ed ex NUV s.r.l.. SIV s.r.l. &, pertanto, il soggetto beneficiario, mentre, il
Dipartimento infrastrutture e viabilita, la struttura regionale responsabile e controllore di primo

livello.
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Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attivita finalizzate alla realizzazione del
Polo universitario di Aosta che hanno caratterizzato il periodo considerato.

Tenuto conto che l'investimento & particolarmente importante per dimensione finanziaria e vastita
dell’'area interessata, la Regione ha previsto di procedere per lotti funzionali successivi in base alla
disponibilita delle risorse finanziarie.

A fine 2015 la societa appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle preesistenze. Con la
supervisione della Soprintendenza regionale per i beni e le attivita culturali, sono stati eseguiti gli
scavi archeologici prescritti, nonché, quelli di bonifica dalla presenza di possibili ordigni bellici.

| lavori stanno procedendo: é stata completata la realizzazione della struttura in cemento armato
della palazzina ex-Zerboglio e, a seguito dell’approvazione da parte della Committenza e della
direzione lavori, del mock-up (modello della facciata). Attualmente risulta terminato il montaggio
della facciata est, a parte alcuni dettagli riguardanti le balconate, e risultano montati circa un quarto
degli elementi (cassoni in corian) della facciata ovest. Le facciate ovest ed est, rappresentano le
facciate principali dell’edificio e costituiscono la parte piu importante ed innovativa dell’intero
Progetto.

Nel dettaglio, la facciata est ha un andamento piu lineare e semplice, mentre la facciata ovest é
composta da un insieme di curve che descrivono superfici concave e convesse, sia in orizzontale
che in verticale. Le facciate nord e sud fungono invece da cerniere tra i due fronti principali est e
ovest: nellambito delle variazioni apportate all’architettura della facciata sud, oggetto di
procedimento di variante all'Intesa, a suo tempo stipulata tra Regione Valle d’Aosta e Comune di
Aosta, ai sensi dell'art.29 comma 9 della I.r. n. 11/98, si & proceduto ad una maggiore definizione
delle zone di transizione tra i due suddetti fronti.

Y

L’elemento rappresentativo della facciata ovest dell’edificio & costituito da una serie di fasce
(cassoni in corian) che ne caratterizzano I'architettura.

Considerata la complessita dell’opera, la societa ha ritenuto indispensabile avvalersi del supporto
di un direttore artistico, che ha collaborato nel periodo 2017/2019.

Nel 2018 é stata approvata la sesta perizia di variante. Inoltre, &€ stata portata a termine, con
aggiudicazione definitiva, la procedura per 'assegnazione del servizio di certificazione energetica.

Per completezza di informazione, si segnala che, e stata indetta una gara a invito per I'affidamento
dei servizi di progettazione degli arredi della palazzina Zerboglio: il servizio é stato affidato nel
mese di marzo 2018. Tale attivita non rientra, tuttavia, tra quelle finanziate a valere sul presente
Programma.

A partire dal mese di giugno 2019, le lavorazioni in cantiere sono avvenute a ritmi ridotti, in virtt
della sospensione parziale dovuta all’attesa della definizione della settima perizia di variante,
inerente la facciata ovest e le facciate sud e nord. Le suddette lavorazioni hanno riguardato
principalmente gli impianti e il completamento del montaggio delle centine metalliche, conclusesi
nel mese di ottobre 2019.

Nel febbraio 2020, é stata approvata la perizia di variante n. 7 - avente ad oggetto, in particolare, la
variazione della facciata ovest - che ha concesso all'impresa esecutrice una proroga dei tempi di
esecuzione di circa 18 mesi, fissando I'ultimazione delle opere per il mese di luglio 2021.

Nel mese di maggio 2020, a causa della sospensione dovuta al’emergenza COVID-19, la fine dei
lavori & stata posticipata al 24 settembre 2021.

Nel corso dell'anno 2020, I'impresa - nonostante le difficolta principalmente legate all'allungarsi dei
tempi di approvvigionamento dei materiali - ha quasi completato le finiture interne delle aule e delle
balconate. Dal mese di ottobre ha iniziato, procedendo dall'alto verso il basso, la posa degli
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elementi della complessa facciata ovest.
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Stato di avanzamento lavori del Polo universitario di Aosta sull’area della Caserma Testafochi — Facciata Ovest
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Stato di avanzamento lavori del Polo universitario di Aosta - Palazzina Zerboglio - Facciata est
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2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I’attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nel’lambito dell’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 —Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;
3.2 —Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 hanno previsto il finanziamento del Progetto “Giroparchi”, finalizzato
alla creazione di un percorso integrato di fruizione delle aree protette, che ha interessato sia I'area
del Parco nazionale del Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la
realizzazione di interventi di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di
alcuni tratti di collegamento, creazione di sistemi di accessibilita e mobilita sostenibile,
valorizzazione di siti di interesse culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al
pubblico del prodotto e gestione integrata dell’intervento.

In seguito all'ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di
Sorveglianza il 2 gennaio 2018, il finanziamento complessivo dell’Asse 3 del Programma ammonta
a euro 4.485.793,46, di cui euro 3.140.055,42 a valere su risorse FSC, euro 897.158,69 a valere
su risorse regionali e euro 448.579,35 a carico di altri soggetti pubblici.

Il Progetto “Giroparchi” si € articolato in due fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di uno studio
preliminare propedeutico alla definizione degli interventi da realizzare, la seconda fase relativa alla
realizzazione materiale degli interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del
prodotto “Giroparchi”. Lo studio preliminare all’attuazione del Progetto & stato elaborato, nel 2010,
con il coinvolgimento del partenariato locale.

Linea di azione 3.1 - Valorizzazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso

Gli interventi finanziati nel’ambito della linea di azione 3.1 si sono tutti conclusi nel dicembre 2015,
di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi raggruppati per area tematica:

Interventi di sentieristica: sono stati realizzati, nelle aree del Parco nazionale del Gran Paradiso,
interventi di ripristino nei tratti di sentieri esistenti e lavori di tracciamento ex novo, di segnaletica
orizzontale, di murature in pietra, e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri.

A conclusione dei predetti interventi sono state generate economie pari a euro 65.625,18.
Interventi di accessibilita: sono stati realizzati:

e pannelli informativi che valorizzano le bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le
potenzialita turistiche del territorio;

o [allestimento permanente di un cammino turistico-informativo attorno ai ruderi del castello
sito nel Comune di Villeneuve e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno chalet
informativo in legno ubicato all'inizio del percorso;

e un’area di sosta, situata nel Comune di Valsavarenche, con la finalita di soddisfare la
necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso turistico;

e un’area attrezzata per la sosta degli escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al
rifugio Benevolo nel Comune di Rhémes-Notre-Dame;
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e la valorizzazione dell’abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un
percorso di visita al centro storico.

A conclusione, gli interventi di accessibilita hanno generato economie pari a euro 4.645,14.
Interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica, sono stati realizzati:

o pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso nel Comune di Cogne ed ai piu importanti
siti di interesse storico del paese, inoltre e stato realizzato un percorso di visita organizzato
in tappe funzionali alla descrizione delle principali valenze legate al territorio;

o valorizzazione di un sentiero natura, nel Comune di Cogne attraverso il posizionamento di
pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio e mediante
'abbattimento delle barriere architettoniche;

o valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud nel Comune di Rhémes-Notre-Dame;

e riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di
Valsavarenche.

Gli interventi di riqualificazione hanno generato economie pari a euro 13.070,22.
La logica integrata del Progetto ha previsto, inoltre, le seguenti attivita:

e azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del Parco e per il
loro raggiungimento;

e azioni per la creazione dell’'offerta turistica complessiva e per la promozione del Progetto;

e attivita finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del
Progetto.

A conclusione, tali attivita trasversali hanno generato economie pari a euro 17.841,16.

A conclusione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del Parco nazionale del
Gran Paradis” sono state generate economie pari a euro 101.181,70 (di cui euro 70.827,19 a
valere su risorse FSC, euro 20.236,34 di risorse regionali e euro 10.118,17 a valere su altri
pubbilici).

Nellambito dell’ultima riprogrammazione del PAR (approvata con DGR n. 53 del 22 gennaio
2018), le suddette economie FSC e regionali sono state destinate alla linea di azione 2.1
“‘Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, mentre le economie generate a valere sul
cofinanziamento di altri soggetti pubblici, sono state decurtate dal Programma.

Linea di azione 3.2 - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic

Gli interventi finanziati nell’ambito della linea di azione 3.2 si sono tutti conclusi nel dicembre 2015,
di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi raggruppati per area tematica.

Interventi di sentieristica: sono stati finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri
ricadenti nell’area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino,
messa in sicurezza e realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la
realizzazione di un nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic.

A conclusione della realizzazione degli interventi, sono state generate economie pari a euro
328,85.

Interventi di accessibilitd: sono stati realizzati:

34

PROGTRANBN DEL .
O D) 03 A REE

STTCAITI LETATR

S 1
e




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

e percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher;

e valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali;

e adeguamenti sentieri guidati nel Parco mediante interventi di sostituzione e di
aggiornamento dei contenuti di pannelli e targhette lungo i sentieri guidati gia esistenti
all'interno dell’area protetta e nei suoi immediati dintorni;

e raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi”’: l'intervento & stato funzionale alle attivita di
recupero della rete sentieristica e ha collegato l'itinerario principale di Giroparchi al “Tour
del Mont Avic”.

Interventi di rigualificazione naturalistica e paesaqggistica, sono stati realizzati:

¢ allestimento del Centro visitatori del Comune di Champorcher;

e allestimento del museo del Comune di Champdepraz al fine di riqualificare e potenziare la
funzione museale dell’edificio gia adibito a sala espositiva;

e realizzazione dello spazio espositivo di Covarey del Comune di Champdepraz destinato ad
attivita didattiche di animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato
sulle miniere;

¢ riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari: I'intervento ha previsto la messa in
sicurezza e l'installazione di pannelli informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac
Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava di pietre da macina di Barma de Rova.

A conclusione della realizzazione dei sopracitati interventi sono state generate economie pari a
euro 1.355,94.

La logica integrata del Progetto ha previsto, inoltre, le seguenti attivita:

e azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del Parco e per il
loro raggiungimento;

e attivita finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-amministrativo del
Progetto.

A conclusione degli interventi di cui alla linea di azione 3.2 “Valorizzazione del Parco naturale del
Mont Avic” sono state generate economie pari a euro 1.684,79 (di cui euro 1.179,35 a valere su
risorse FSC, euro 336,96 di risorse regionali e euro 168,48 a valere su altri pubblici).

Nellambito dellultima riprogrammazione del PAR (approvata con DGR n. 53 del 22 gennaio
2018), le suddette economie FSC e regionali sono state destinate alla linea di azione 2.1
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, mentre le economie generate a valere sul
cofinanziamento di altri soggetti pubblici, sono state decurtate dal Programma.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine”, ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di
attuazione diretta (SAD).
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2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati concorrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L’Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivitd di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Nel 2019 non e stato fatto ricorso ad interventi di Assistenza tecnica.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

: . Numero Totale . . .
Codice e titolo APQ Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti Pagamenti FAS
CFAT -

Collegamento
ferroviario funzionale 1 € 47.852.661,00 | € 47.852.660,35 | € 38.676.165,64 €12.032 596
Aosta-Torino

Totale 1 € 47.852.661,00 | € 47.852.660,35 | € 38.676.165,64 €12.032.596

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del
31/12/2020

)

Come gia specificato al paragrafo 2.2.1, nel 2016 & stato sottoscritto I”"Accordo di programma
guadro per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, 'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito € riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.

N. Totale Pagamenti
Codice e titolo SAD Proge Ei . . Impegni Pagamenti FAS

i inanziamenti
VAO1 - Infomobilita nel
Nord-Ovest 2 €1.136.736,50 | €1.052.172,68| € 1.052.172,68 € 818.064,24

VAO2 - Servizi di
trasmissione a banda
larga per 'assistenza 1 € 3.900.000,00 | €3.833.120,43| €3.833.120,43| €1.993.222,67
socio-sanitaria —
Telemedicina

VAO3 - Realizzazione
del Polo universitario di 1 € 41.620.278,00 | € 40.963.269,61| € 30.800.925,47 | € 12.337.987,34
Aosta
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VAOQ4 - Valorizzazione
del Parco nazionale del

del Parco nazio! 2 €364294040| €3539462,86| €3589.46286| ¢, 407 600 0
Giroparchi
:(’ﬁllc E;ASS'Stenza 12 €32996500| €28500001| €285000,01| € 14250385

VA12 - Studio di
fattibilita per
'adeguamento e |l
miglioramento del 1 € 239.616,00 € 236.885,76 € 236.885,76 €177.664,32
sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Pré-
Saint-Didier

VA13 - Valorizzazione
del Parco naturale del 1 € 1.005.719,55 € 1.004.034,76 € 1.004.034,76 €702.823,97
Mont Avic - Giroparchi

Totale 20 € 51.875.255,45 | € 50.913.955,11 | € 40.751.601,97 | € 18.649.889,38

Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma secondo i SAD avviati alla data di monitoraggio del
31/12/2020

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano, in termini finanziari il 93% del valore totale del Programma,
pari a oltre 67,1 milioni di euro.

Di seguito é riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

. . Numero Totale : . Pagamenti
Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti EAS
VAQ1 - Infomobilita nel 2 €1.136.736,50 | €1.052.172,68| €1.052.172,68| €818.064,.24

Nord-Ovest

VAOQ2 - Servizi di
trasmissione a banda
larga per l'assistenza 1 € 3.900.000,00 | €3.833.120,43| €3.833.120,43| € 1.993.222,67
socio-sanitaria —
Telemedicina

VAO3 - Realizzazione del

) o 1 € 41.620.278,00 | € 40.963.269,61 | € 30.800.925,47 | € 12.337.987,34
Polo universitario di Aosta

VAO4 - Valorizzazione del
Parco nazionale del Gran 2 € 3.642.940,40 | € 3.539.462,86| € 3.539.462,86| € 2.477.622,99
Paradiso - Giroparchi
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VA1l - Assistenza tecnica 12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01 € 142.503,85

VA12 - Studio di

fattibilita per
'adeguamento e il
miglioramento del sistema
di trasporto ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier

1 € 239.616,00 € 236.885,76 € 236.885,76 €177.664,32

VA13 - Valorizzazione del
Parco naturale del Mont 1 € 1.005.719,55| €1.004.034,76| € 1.004.034,76 €702.823,97
Avic - Giroparchi

Totale 20 € 51.875.255,45 | € 50.913.955,11 | € 40.751.610,97 | € 18.649.889,38

Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC
Di seguito € riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Anno Costo [I:?:gllzzato Costo dlagpl\?seallzzare Costo Realizzato Costo da Realizzare
2008 € 33.857,13 €0,00 96.132,00 0
2009 € 51.240,59 €0,00 145.489,63 0
2010 € 240.238,64 €0,00 682.119,93 0
2011 € 461.130,87 €0,00 1.309.308,78 0
2012 € 565.330,82 €0,00 1.605.168,19 0
2013 € 1.238.276,58 €0,00 3.515.892,14 0
2014 €1.199.077,03 €0,00 3.404.591,18 0
2015 €1.821.904,62 €0,00 5.173.012,42 0
2016 €6.529.047,69 €0,00 18.538.206,94 0
2017 €7.237.132,30 €0,00 20.548.702,13 0
2018 € 3.241.933,74 €0,00 9.204.962,40 0
2019 € 4.766.220,76 €0,00 13.532.936,35 0
2020 €2.014.114,05 €0,00 5.718.760,96 0
2021 €0,00 € 5.352.336,37 0 15.197.119,70
2023 €0,00 € 264.575,89 0 751.221,75

Totale € 29.399.504,80 €5.616.912,26 83.475.283,05 15.948.341,45

Tabella 14 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Si specifica che, il costo realizzato a valere sulle risorse FSC al 31 dicembre 2020 non € pari a
euro 29.399.504,79 ma bensi a euro 30.682.485,96 cosi come si evince dai dati di monitoraggio
validati presso la banca dati IGRUE.
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2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di Gestione ad adottare
misure particolari per risolverli.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

Nel corso del 2020 non sono intervenute modifiche nellambito dell’attuazione del Programma.

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

Azione non effettuata nel corso del 2020.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 23 giugno 20

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo allanno 2019, del Programma FAS, é stato
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 23 giugno
2020. La procedura é stata avviata dal Presidente del Comitato di sorveglianza, con nota prot. n.
1535/PRO, tenuto conto che non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in
data 16 luglio 2020 con nota prot. n. 1778 & stata comunicata I'avvenuta approvazione del

Rapporto annuale di esecuzione 2019. Lo stesso & stato pubblicato sul sito istituzionale della
Regione.
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Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di
valutazione regionale (NUVAL).

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che nel 2020 é stato predisposto
il Rapporto di monitoraggio ambientale, relativo all’annualita 2019, reperibile a partire dal primo
semestre 2021 sul sito istituzionale al seguente link: https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-
programmi/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione/fas-2007-13/come-funziona.

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalitd contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed i servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L’Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l'attivita
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2020, I'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 304.291,95.

In particolare le seguenti economie, derivanti da risorse non impegnate, a seguito della
riprogrammazione conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18
dicembre 2015, erano state impiegate, nellambito dellintervento “Realizzazione del Polo
universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma:

= Asse 1 - “Studio di fattibilita di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera
di servizi di Infomobilitd nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a
euro 18.323,80;

= Asse 1 — “Studio di fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
2.730,24;

= Asse 3 — “Studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi’: si sono registrate
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economie per un importo pari a euro 2.295,84;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”. nellambito dei progetti di assistenza tecnica
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99.

A seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 53 in data 22 gennaio
2018, anche le seguenti economie sono state riprogrammate nell’ambito dell’intervento
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma:

= Asse 1 - Messa in opera di servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest, per un importo pari a euro
66.240,02;

= Asse 1 - Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria —
Telemedicina, per un importo pari a euro 17.787,69;

= Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, per
un importo pari a euro 101.181,70;

= Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic, per un
importo pari a euro 1.684,79.

A seguito della decertificazione delle spese non dovute e determinate dal doppio conteggio
dellIRPEF sui progetti (cfr. capitolo 1.3) si determineranno nuove economie pari ad euro
94.130,49, che si intendono riprogrammare sul Progetto “Realizzazione del Polo universitario di
Aosta”.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2020.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

Azione non effettuata nel corso del 2020.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) supporto operativo al partenariato

In data 30 giugno 2017, in occasione della riunione del Forum partenariale della Politica regionale
di sviluppo 2014/20, é stato presentato il rapporto di valutazione finale della Politica regionale di
sviluppo 2017/13.
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2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dellimplementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso del 2020, in collaborazione con le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
fondi comunitari e statali, si & provveduto:

o al coordinamento con I'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati
stampa relativi alle attivita da illustrare;

e allimplementazione e allaggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-per-lo-sviluppo-e-la
coesione/fas-2007-13/interventi-fas-2007-2013, atta a fornire informazioni sulla politica
regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma FAS.

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Nel 2020 non si segnalano ulteriori progetti esemplari in quanto i due interventi attivi sono ancora
in fase di realizzazione.

3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2020, non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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