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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2011.

Y

Esso é stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della
Regione, in qualitd di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”.

L’elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2011,
inseriti nel Sistema di gestione progetti (SGP) del Ministero dello sviluppo economico (MISE),
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) a cura dei Responsabili di intervento
e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute nei rapporti annuali di
monitoraggio, redatti da questi ultimi per 'annualita 2011.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dal MISE-DPS,
che ha fornito al’Organismo di coordinamento i report a supporto del RAE®.

La scelta nella redazione del rapporto € stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni
relative agli interventi finanziati nell'ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a
rilevare 'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2011 rispetto all'anno precedente,
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

! Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 21, n. 23, n. 24,
n. 27 e n. 28, contenenti informazioni aggregate sulle quali non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati.
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1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA -

VALLE D'AOSTA Programmazmne 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 31/12/2011
monitoraggio

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (lIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

= riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella Valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) o provenienti da fondi di settore. Le risorse FAS
assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a oltre 24 milioni di euro®.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2011, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nell'ambito dell'llP sono stati i seguenti:

- 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per 'adeguamento e il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero del’economia e delle finanze, il Ministero
dell'ambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e |l
Ministero delle politiche agricole e forestali;

2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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— 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex llva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa
dell’informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per [l'informatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dellinnovazione per la competitivita del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’'Universita e della ricerca;

— 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e il
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e
societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

— 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell'accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e I'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

- 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

- 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FAS.

A queste si aggiungono le risorse FAS impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivita di assistenza tecnica nell’ambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di
finanziamento.
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Totale
i A Numero . . .
Codice e titolo APQ Progeti FlnanI2|ament| Stato Fondo _
dell'Intesa A UE Regione CETHE Altro Stato altri
s . 9 pubblico provvedimenti
ottoutilizzate

VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilita al sistema 2 | €21.658.338,10 | €2.721.15800 | €000 |€18.937.180,10| €0,00 €0,00 €0,00
aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dellAPQ per il miglioramento 3 €15.400.000,00 | €3.659.526,00 | €0,00 |€11.740.474,00 €0,00 £0,00 £0,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 6 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 40.000.000,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 4 €8.313.599,35 | €7.604.94152 | €0,00 € 161.070,00 €0,00 €547.587,83 €0,00
x/g;gp - Atto Integrativo Riconversione dellarea ex ILVA Cogne di 1 €1.160.936,78 | € 933.678,00 €0,00 € 66.322,00 €0,00 € 160.936,78 €0,00
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 €0,00 €0,00 €579.875,48 €0,00 €42.000,00 | €502.000,00
?)/r,’(\)laljt(t:iv—oRlcerca e innovazione per la competitivita del sistema > € 349.272,00 €349.272.00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
m'gﬁé' Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 19 | €30.159.502,00 €0,00 €000 |€24639.15651| €0,00 €0,00 €5.520.345,49
VALSI - E-Government e Societa' dell'Informazione in Valle d'Aosta 2 € 2.588.777,00 €1.181.988,00 €0,00 € 933.789,00 €0,00 €0,00 € 473.000,00
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Societa 3 €6.381.947,01 | €2.333.470,01 | €87.800,00 | € 3.960.677,00 £0,00 £0,00 £0,00
dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA' DELLINFORMAZIONE - ATTO INTEGRATIVO 1 € 1.020.528,00 €0,00 €0,00 €450.071,00 | €82.994,00 | €110.592,00 | € 376.871,00
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di Trasporto 3 €5.734.796,81 | €3.552.100,00 | €0,00 | €2.182.69681 | €0,00 £0,00 £0,00
Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento del sistema | €1.345.000,00 | €1.000.000,00 | €0,00 € 345.000,00 €0,00 £0,00 £0,00
di trasporto ferroviario Aosta-Torino

13 65 |€135.236.572,53 | €23.336.133,53 | €87.800,00 | € 63.996.311,90 | €82.994,00 | €861.116,61 | € 46.872.216,49

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla dat

a di monitoraggio del 31/12/2011
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Al 31 dicembre 2011, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a oltre 135 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 64 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FAS.

Tale finanziamento ricomprende anche interessi attivi maturati sulle somme disponibili pari a 0,7
milioni di euro.

Rispetto al 31 dicembre 2010, non si rilevano, quindi, scostamenti significativi: il finanziamento
complessivo dell'llP € aumentato di un importo non considerevole, pari a euro 1.846,73, imputabile
ad una quota di interessi attivi maturati sulle somme a disposizione relative all’intervento
VALCOO1.1.

Nelle tabelle seguenti € riportato 'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

) Valore
Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero
Totale di cui FAS
APQ stipulati 13 € 129.870.903,71 | € 22.219.790,81
Tabella 20 - Avanzamento dell'Intesa per Strumentia lla data di monitoraggio del 31/12/2011
_ Valore
Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero
Totale di cui FAS
Progetti attivi 55 € 126.583.623,60 | € 20.177.302,14
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 32 €117.126.224,95 € 18.239.694,47
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 23 € 9.457.398,65 € 1.937.607,67
- qlilcui. attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
individui
Progetti chiusi 10 € 3.287.280,11 € 2.042.488,67
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 2 €195.391,81 € 136.499,68
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 8 € 3.091.888,30 € 1.905.988,99
- (.ji.cui. chiusi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0,00 €0,00
individui
Totale 65 € 129.870.903,71 | € 22.219.790,81

Tabella 21 - Avanzamento dell'Intesa per Progettial la data di monitoraggio del 31/12/2011

Al 31 dicembre 2011, non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente: gli Accordi di
programma quadro stipulati restano 13 e i progetti finanziati 65, di cui 55 attivi e 10 chiusi.
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2.1.2 Avanzamento finanziario

Y

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta al 31
dicembre 2011.

Intesa Istituzionale di Numero . . . : . .
" Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
Programma Progetti
VALLE D'AOSTA 65 € 135.236.572,53 € 93.003.396,57 | € 73.035.380,01

Tabella 22 - Avanzamento finanziario dell'Intesa al  la data di monitoraggio del 31/12/2011

Rispetto all'anno precedente, gli impegni sono diminuiti di un importo pari a euro 1.476.904,78.
Tale diminuzione e dovuta principalmente ad un disimpegno relativo al’APQ VALAE, intervenuto a
seguito dell'individuazione di determinati servizi non assoggettabili ad IVA.

| pagamenti sono aumentati di un importo pari a euro 8.650.980,27, corrispondente al 13% in piu
rispetto all'anno precedente.

La differenza tra i finanziamenti e gli impegni e imputabile all’esiguo stato di avanzamento
del’APQ VALAT, i cui impegni ammontano a euro 11.241.141,62 a fronte di un finanziamento
complessivo di euro 40.000.000,00, a causa di problemi riscontrati in fase di attuazione come
descritto nel successivo paragrafo 2.2.5.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Numero Valore
Studio di fattibilita 0 €0,00
Progettazione Preliminare 4 €10.191.892,67
Progettazione Definitiva 3 € 26.600.000,00
Progettazione Esecutiva 0 €0,00
Realizzazione OOPP
Esecuzione Lavori 10 € 31.914.374,82
Collaudo 10 €18.035.415,01
Chiusura Intervento 1 € 16.303.757,78
Funzionalita 6 €14.276.176,49
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 €0,01
Totale 34 €117.321.616,76

Tabella 23 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - realizzazione di opere e lavori
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Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Iter Operazioni di realizzazione per acquisizione di ben i
e servizi Numero Valore
Definizione e stipula contratto 0 €0,00
Acquisizione Beni | Esecuzione Fornitura 3 € 352.745,64
Verifiche e controlli 3 €6.213.671,07
Definizione e stipula contratto 0 €0,00
Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 14 € 1.333.597,57
Verifiche e controlli 4 € 3.841.385,36
Definizione e Regolamentazione attivita 0 €0,00
Formazione Esecuzione attivita 0 €0,00
Controllo chiusura finanziaria 0 €0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 7 €807.887,31
Totale 31 € 12.549.286,95
Tabella 24 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - acquisizione di beni e servizi
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Iter Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
individui Numero Valore
Acquisto di | Aytorizzazione acquisizione/conferimento 0 €0,00
partecipazioni
azionarie e
conferimenti di Esecuzione acquisizione/conferimento 0 €0,00
capitale
Concessione finanziamento 0 €0,00
Aiuti a Individui Esecuzione investimenti 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Concessione finanziamento 0 €0,00
Aiuti alle Imprese | Esecuzione investimenti 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 € 0,00
Totale 0 € 0,00

Tabella 25 - Distribuzione dei progetti per avanzam  ento procedurale - erogazione di finanziamenti ed a  iuti a
imprese e individui

Al 31 dicembre 2011, si rileva, rispetto allanno precedente, il seguente avanzamento procedurale
dei progetti:

" per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, ulteriori 2
progetti sono passati dalla fase progettuale all’esecuzione dei lavori; ulteriori 3 progetti sono
in fase di collaudo e 1 ulteriore progetto risulta chiuso, mentre, non ci sono ulteriori progetti in
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funzionalita;

" per quanto attiene ai 31 interventi relativi all'acquisizione di beni e servizi, ulteriori 4 progetti
sono passati alla fase di verifica e controlli a seguito dell’esecuzione della fornitura.

Nell'ambito dell'llP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di
finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico dell’'llP della Valle d’Aosta in termini di
valore cumulato.

_ Valore
Intesa: Numero Totale (Finanziament - Costo Economie
VALLE D'AOSTA Progetti | Finanziamenti ; Realizzato
Economie)
Totale 65 € 135.236.572,53 | € 129.870.903,71 |€ 74.838.898,38 | £ 5.365.668,81

Tabella 26 - Avanzamento economico dell'Intesa alla  data di monitoraggio del 31/12/2011

Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2011, € aumentato di euro
1.330.986,27.

Le economie sono aumentate di euro 561.495,74, tale aumento ha comportato, di conseguenza,
una diminuzione del valore dell’lIP.

2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta in termini fisici®.

Progetti Indicatori

Indicatori di realizzazione fisica Valore Valore Vglore

M Finanziario target NI &l

31/12/2011

Ampliamento di portata (Mc/sec) 1 € 2.381.300,00 0,03 0,03
Ampliamento lunghezza rete (ml.) 1 €677.266,23| 2.000,00 2.000,00
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km) 7 €56.070.324,92| 1.519,70 1.569,70
giornate/uomo prestate (N.) 15 € 2.878.963,26 | 2.296,00 2.296,00
Lunghezza rete (ml.) 3 €4.214.018,34 0,00 0,00
Portata media equivalente (Mc/sec) 9 € 21.057.930,44 47,11 30,13
Studi o progettazioni (N.) 9 € 8.318.703,79 7,00 11,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) 12 € 34.825.385,02 | 46.016,00 46.026,00
Unita di beni acquistati (N.) 4 € 6.533.671,07 479,00 479,00

Tabella 27 - Indicatori di realizzazione fisica

% Sj evidenza che le tabelle n. 27 e n. 28, elaborate a cura del MISE-DPS, sono state inserite in guanto appositamente
previste dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma attuativo FAS”.
A tal proposito si rileva che esse non risultano significative per rappresentare il reale avanzamento dell'Intesa in termini

fisici.
. '-_rr 11
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Progetti Indicatori

Indicatori occupazionali VETaE Valore Valore

MHIED Finanziario target gL 2

9 31/12/2011

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 18 €87.974.479,36| 1.050,00 1.050,00
Giornate uomo complessivamente attivate (N.) 32 € 31.890.651,88( 1.000,00 1.000,00
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N.) 4 € 6.533.671,07 0,00 0,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 9 € 8.318.703,79 151,00 151,00
progetto (N.)

Tabella 28 - Indicatori occupazionali

2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli

APQ stipulati.

. . Numero Totale . .
Codice e titolo APQ Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento 2 € 21.658.338,10 | € 16.754.166,70 | € 15.161.326,43
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo delllAPQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 | € 10.945.115,55| € 4.794.331,66
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 € 40.000.000,00 | € 11.241.141,62| €3.610.035,18
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione delfarea ex ILVA 4 €8.313.599,35| €7.746.033,23| €7.719.057,46
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 1 € 1.160.936,78| € 1.160.936,78| € 1.157.297,28
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.875,48 € 845.095,11 € 741.928,83
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 €349.272,00| €184.71645| €184.716,45
competitivita del sistema produttivo
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 | €30.159.502,00 | € 27.150.320,65 | € 24.598.565,25
Integrata delle Risorse Idriche
VALSI - E-Government e Societa 2 €2.588.777,00| €2.520.201,50| € 2.520.201,06
dell'Informazione in Valle d'Aosta
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-

Government e Societa dell'Informazione 3 €6.381.947,01| €6.359.421,00| €4.716.436,82
nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
- ATTO INTEGRATIVO 1 € 1.020.528,00| € 1.016.544,80 €810.341,50
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del
Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3 €5.734.796,81 | €5.734.703,18| €5.717.747,57
Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e
miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00| € 1.345.000,00| € 1.303.394,52
ferroviario Aosta-Torino

13 65 € 135.236.572,53 | € 93.003.396,57 | € 73.035.380,01

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'lntesa se

31/12/2011

condo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio de I
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Nei successivi paragrafi € riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex llva Cogne ( VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero dell’economia e delle finanze,
I’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area siderurgica ex llva Cogne, finalizzato
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione
deII’a4rea localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la
zona".

Nello specifico, I'Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FAS e euro 161.068,47 a valere su
risorse regionali:

1) VALCOOQ1 Area immagine;
2) VALCOO02 Area sport;
3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni
'40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’lAPQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere
sul FAS, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.).

Al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni sostanziali rispetto allanno precedente. |
lavori di ristrutturazione della torre piezometrica e di recupero funzionale dell'originario
serbatoio dell’'acqua industriale, posto sulla sommita della torre, sono gia stati conclusi e
lintervento €& in funzionalita. Devono per0 essere ancora realizzate ulteriori opere
migliorative, originariamente non previste, tra le quali 'impianto di irrigazione dell’area verde
adiacente alla torre e alcuni interventi per migliorare la sicurezza degli impianti, che saranno
presumibilmente ultimate entro il 2013. Il finanziamento complessivo di euro 1.001.391,51,
superiore a quanto programmato inizialmente pari a euro 967.504,09 interamente a valere su

risorse FAS, & gia stato coperto con gli interessi attivi maturati dalla societa Vallée d’Aoste

A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell’area industriale ex llva-Cogne ha
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata
qualita ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider Il 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i
primi stralci dei lavori per I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attivita produttive (“pépiniere d’entreprises”). Sulla base dell’Accordo di
programma sottoscritto con '’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione
della viabilita finitima di collegamento dell’area con gli assi viari cittadini. Nel’ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici
bonificate.
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Structure s.r.l. sulle somme disponibili.
Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 999.159,70.

1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si & concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a
136.500,00 a valere su risorse FAS, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana
delle acque s.p.a.

2) VALCOQ?2 - Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell'area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula del’APQ é pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FAS.

Al 31 dicembre 2011, l'intervento e in avanzata fase di realizzazione. Sono stati, infatti, realizzati
un ponte pedonale sul torrente Buthier e una passerella sospesa. Restano da realizzare i lavori di
pavimentazione della pista ciclopedonale, la cui aggiudicazione provvisoria € avvenuta in data 13
novembre 2011 e la cui esecuzione € prevista nel 2012, nonché da acquistare ulteriori arredi e le
attrezzature la cui posa dovrebbe avvenire sempre nel corso del 2012°.

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.497.939,55, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 930.373,84.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione,
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilita
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ € pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FAS e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come gia evidenziato nel RAE al 31 dicembre 2010, i lavori di realizzazione dell'opera, iniziati a
novembre 2004, si sono conclusi ad ottobre 2007°.

L'importo del finanziamento complessivo pari a euro 5.637.029,33, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive, sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla Societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

5 La conclusione dell'intervento, inizialmente prevista nell’'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di

realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e
della necessita, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il
Eercorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni.

La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di
difficolta finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei
lotti necessarie per I'insediamento di nuove attivita produttive.
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Al 31 dicembre 2011, non si segnalano scostamenti: i pagamenti restano invariati e ammontano a
euro 5.614.132,10. A seguito del fallimento dellimpresa esecutrice dei lavori, restano da pagare
soltanto alcuni creditori in attesa della decisione del Tribunale.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex Ilva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L’intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni
dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo € pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FAS ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione, del 31 marzo 2010, del Tavolo dei
soggetti sottoscrittori, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di
problemi finanziari dellimpresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima
del suo fallimento. Cio ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei
lavori e ha comportato il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo
FESR Competitivita regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8'.

Il finanziamento complessivo dell’intervento, pari a euro 1.160.936,78, risulta superiore al costo
programmato. Le risorse finanziarie aggiuntive sono state coperte con gli interessi attivi maturati
dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme disponibili.

Al 31 dicembre 2011 non si segnalano scostamenti, i pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.
A seguito del fallimento dellimpresa esecutrice dei lavori, restano da pagare soltanto alcuni
creditori in attesa della decisione del Tribunale.

2.2.3 APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per
'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento

"La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE I'assenso a procedere con la chiusura
dell'intervento finanziato con risorse FAS prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) sara finanziata
nell’lambito del Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13.

Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio
dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nel’lambito dellAPQ in
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non sara pil monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma
tramite la BDU dellIGRUE nell’ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal
POR FESR Competitivita 2007/13.
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intermodale®.

Nell'ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.625.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FAS e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFOl1 Studio di fattibilita per l'adeguamento e il _miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgai a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO03 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verres e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFOl1 Studio di fattibilita per I'adeguamento e il _miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilitd oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di
Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere
significative riduzioni nei tempi di percorrenza, aumentare il livello di sicurezza e affidabilita
dell'infrastruttura.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FAS.
| pagamenti ammontano a euro 154.906,37.

Al 31 dicembre 2011 non si registrano variazioni rispetto all’'anno 2010 in quanto l'intervento era
gia concluso precedentemente.

L'intervento ha generato un’economia pari a euro 93,63 di risorse FAS, per cui € stato richiesto ai
Sottoscrittori, da parte del Responsabile di APQ, I'assenso al non utilizzo®.

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgaqi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

| lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilita stradale di
collegamento, oggetto dell'intervento, si sono conclusi nel 2008 e hanno consentito I'eliminazione
di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Al 31 dicembre 2011 non si rilevano quindi variazioni rispetto all'anno precedente: I'incremento del
costo programmato in APQ, inizialmente pari ad euro 3.397.100,00 interamente a valere su risorse
FAS, e stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 82.696,81, e i pagamenti
ammontano ad euro 3.479.796,81.

L'intervento & ancora attivo e registra forti ritardi nella chiusura in quanto, nonostante nel corso del
2011 si siano svolti diversi incontri tra la Regione, RFI S.p.A. e i soggetti gestori della viabilita al
fine di concordare i contenuti delle convenzioni per la cessione dei diritti di sovrappasso e
sottopasso alla rete, non si é riusciti ad addivenire alla formalizzazione delle stesse.

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di

®La Regione si € posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell’ambito dell'llP, quello di
accrescere I'accessibilita al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.

La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, € una linea a binario unico, non elettrificata, che prevede l'inversione
del senso di marcia nella stazione di Chivasso.

° In data 2 febbraio 2012, con nota prot. n. 2387/SAF, il Responsabile di APQ ha richiesto ai Soggetti sottoscrittori di non
utilizzare I'economia riscontrata e di chiudere informaticamente l'intervento in SGP. In risposta, in data 1° marzo 2012,
con nota prot. n. 2776U, il MISE ha comunicato alla Regione I'assenso relativamente a quanto richiesto.
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Chatillon, Verrés e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattivita della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati
alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane -
Chatillon, Verrés e Pont-Saint-Martin — situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate
laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, & stato interamente finanziato con risorse
regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verrés i lavori sono stati ultimati nel 2009, mentre, al 31
dicembre 2011, risultano conclusi anche quelli per la stazione di Chatillon.

Con riferimento al nodo di interscambio di Chéatillon, in data 12 settembre 2011, e stato approvato
lo stato finale dei lavori ma non risulta ancora approvato il certificato di regolare esecuzione.

Al fine di chiudere l'intervento occorre pero procedere alla sottoscrizione, da parte di RFI S.p.a. e
dei Comuni coinvolti, dei contratti di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo ventennale delle aree e
degli edifici.

A tal proposito, nel corso del 2011, si sono svolti diversi incontri tra la Regione, RFI S.p.a. e i

soggetti attuatori, per concordare i contenuti di tali contratti senza riuscire ad addivenire alla
formalizzazione degli stessi.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 2.083.044,39.

2.2.4 Secondo APQ per 'adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilita (finanziato nel’ambito del primo APQ), in data 19
dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per 'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, per la realizzazione dei
seguenti interventi, per un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro
1.000.000,00 a valere sul FAS e euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di
Chivasso”) — progettazione preliminare e definitiva,;

2) VALTGO02 Rigualificazione della stazione di Héne per I'utilizzo quale nodo di interscambio
modale.

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Le progettazioni preliminari e definitive del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto
dell'intervento, sono state elaborate da Italferr.

Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte, n. 11-2314 del 12 luglio 2011, si e
conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e, in data 26 ottobre 2011, ¢ stato
formalmente richiesto I'avvio della procedura di verifica di conformita urbanistica presso il Ministero
delle Infrastrutture — Provveditorato OO.PP. Piemonte e Valle d’Aosta. Tale procedura, al 31
dicembre 2011, é ancora in corso.

Come gia evidenziato nel RAE 2010, la realizzazione dell'intervento ha subito ritardi considerevoli
ascrivibili alla complessita dell'iter procedurale per Il'approvazione della VIA ma anche
all'avvicendamento di diversi referenti di progetto causato cambiamenti organizzativi interni al
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soggetto attuatore (RFI S.p.a.) nonché alla necessita di ricercare la condivisione sul progetto da
parte dei vari interlocutori coinvolti, tra i quali il Comune di Chivasso, che aveva manifestato, sul
piano politico, la propria opposizione alla realizzazione dell’opera. Attualmente € in corso la verifica
di conformita urbanistica.

La necessita di rielaborare e integrare le progettazioni preliminari e definitive ha comportato un
aumento dei costi progettuali il cui importo stimato, al 31 dicembre 2011, & pari a euro
1.667.637,91 ed &, pertanto, notevolmente superiore al costo programmato in APQ, pari a euro
400.000,00. RFI S.p.a. intende utilizzare a copertura dei maggiori costi sostenuti le risorse
disponibili nel'ambito dell’Accordo di programma quadro interregionale. Spettera al Tavolo dei
Sottoscrittori prendere una decisione in merito.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati a euro 360.000,00.

2) VALTGO02 Riqualificazione della stazione di Hone per ['utilizzo quale centro di interscambio
modale

L’intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Héne, di un nodo di interscambio
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per I'accoglienza e di appositi locali
adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula del’lAPQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a
valere sui fondi FAS ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore € il Comune di Hone e l'intervento é attuato d’intesa con la Regione e gli altri
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

Nei primi mesi del 2011 sono state attuate le prescrizioni impartite dalla commissione di collaudo e
il 15 marzo 2011 é stato emesso il collaudo tecnico-amministrativo che €& stato approvato con
deliberazione della Giunta comunale in data 2 maggio 2011. Il Comune ha tuttavia richiesto alcuni
ulteriori interventi relativi alla segnaletica di sicurezza e alla certificazione energetica. Per chiudere
l'intervento occorre che il Comune e RFI S.p.a. procedano alla sottoscrizione di un contratto di
comodato d’'uso gratuito per I'utilizzo delle aree.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 943.394,52.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il mig lioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data
9 aprile 2008, finanzia, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso,
per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Tali interventi, gia prefigurati dallo studio di fattibilita elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere
ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e I'affidabilita della tratta Aosta/lvrea,
sono i seguenti:

1) VALATO1 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” — Progettazione esecutiva e realizzazione
dell’'opera;

2) VALATO0Z2 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verres — Chétillon;

3) VALATO0S3 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;
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4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Hone Bard a Verrés e da Chéatillon ad Aosta;

5) VALATO05 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta Ivrea — Aosta.

1) VALATO1 Realizzazione della 'lunetta’ di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera

Nell'ambito del’APQ interregionale é finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della
lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..

Al 31 dicembre 2011, l'intervento non & ancora stato avviato in quanto € in corso la procedura di
verifica di conformita urbanistica sul progetto definitivo, come descritto al paragrafo precedente.

Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell’'opera (che in base agli elaborati progettuali
sono passati da 25,780 milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la
disponibilita finanziaria non consente il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha
disposto la ripianificazione con avvio a partire dal 2016. In coerenza con tale decisione
nell'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, la realizzazione della lunetta di
Chivasso sembrerebbe essere stata inserita tra le opere programmatiche con un costo a vita intera
prevista pari a 39 milioni di euro (fondi da reperire). Nel contempo, con DGR n. 2575/2011, la
Giunta della Regione Valle d’Aosta ha approvato alcune determinazioni in ordine alla revisione
dellAPQ interregionale, tra cui, quella di porre lintervento di progettazione esecutiva e
realizzazione della lunetta di Chivasso nella sezione programmatica e quella di verificare la
fattibilita per I'acquisizione di treni bimodali diesel/elettrico.

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés-Chéatillon

L’intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante
nella tratta ferroviaria tra Verres e Chatillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11
gallerie), per un costo programmato alla stipula dell’APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr I'incarico per
I'elaborazione delle progettazioni.

La progettazione preliminare € stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo
di 24 mesi rispetto a quanto programmato in APQ. Come previsto nellambito dallAPQ, la
progettazione definitiva potra essere avviata sulla base degli esiti della progettazione preliminare
su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si & ancora espresso in merito™®.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.412.801,88.

3) VALATO03 Rigualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L’intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro
6.000.000,00.

Alla stipula del’APQ era previsto un unico intervento, che & stato successivamente suddiviso,
coerentemente con I'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

% Con DGR n. 2575/2011, la Giunta regionale della Regione Valle d’Aosta ha dato mandato alle strutture competenti di
verificare il possibile consenso del Tavolo dei Sottoscrittori al fine di rinunciare all’elaborazione della progettazione
definitiva della variante e trasferire il relativo intervento dalla sezione attuativa alla sezione programmatica.
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= VALATOG6 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di
euro 4.000.000,00.

Il 5 settembre 2010 e avvenuto il varo delle nuove travate metalliche e, al 31 dicembre 2011,
rimane ancora da acquisire dalla direzione lavori la contabilita finale delle opere e procedere
con la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo per I'effettuazione del collaudo.

| pagamenti ammontano a euro 1.906.358,40.

= VALATO7 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.

In data 3 settembre 2009, e stato aggiudicato I'appalto per la realizzazione dei lavori. In data
27 gennaio 2011 e avvenuta la stipula del contratto. L'importo a base d’asta era pari ad euro
1.610.529,24 mentre I'importo aggiudicato e pari ad euro 1.048.183,55 comportando cosi un
ribasso d'asta. Nel corso del 2011 ¢é stata realizzata e approvata la progettazione esecutiva,
mentre la consegna dei lavori € avvenuta in data 24 ottobre 2011 ed il termine per la
conclusione é previsto per fine maggio 2012.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 98.982,23.

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da H6ne Bard a Verrés e da Chaétillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Héne Bard a Verrées e da Chatillon ad Aosta, per
elevare la velocita di rango.

Il costo programmato e di euro 20.000,00.

La progettazione preliminare, elaborata da Italferr, & stata approvata dal soggetto attuatore RFI
S.p.a. in data 23 dicembre 2009.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti effettuati ammontano ad euro 6.770,33 e sono state rilevate
economie da riprogrammare pari e euro 13.229,67.

5) VALATO0S5 Progettazione preliminare per |'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta

L'intervento finanzia I'elaborazione della progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta
Ivrea—Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

La progettazione preliminare, elaborata da ltalferr, & stata approvata dal soggetto attuatore RFI
S.p.a. in data 16 giugno 2010.

In data 24 luglio 2010, e stata avviata, presso il Ministero dell’'ambiente, la procedura per la verifica
di assoggettabilitd a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale.

In data 18 febbraio 2011, & pervenuto dal ministero dell’Ambiente il provvedimento che ha disposto
I'esclusione del progetto dalla procedura di VIA con indicazione di prescrizioni cui ottemperare nei
successivi sviluppi progettuali e durante i lavori.

Al 31 dicembre 2011, a conclusione dell'intervento, i pagamenti sono aumentati a euro 185.122,34
e sono state rilevate economie da riprogrammare pari a euro 14.877,66.
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2.2.6 APQ per il miglioramento dell’accessibilita a | sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per
laviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale®.

Nell’ambito del’APQ per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale, siglato in data
23 dicembre 2005, sono finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FAS e euro 11.858.842,00 a valere su risorse
regionali:

1) VALAFO01 Prolungamento della pista di volo;

2) VALAF02 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.

1) VALAEOQ1 Prolungamento della pista di volo

L’intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della
pista di volo dell’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di
decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo programmato in APQ e di euro 11.780.000,00, interamente a valere su risorse regionali.
Il collaudo tecnico era gia avvenuto a fine 2010 e la pista era agibile ed operativa per il volo a vista.

Al 31 dicembre 2011, l'intervento non e ancora concluso a causa del contenzioso aperto sulle
riserve poste dallimpresa esecutrice dei lavori.

Rispetto all'anno 2010, i pagamenti sono aumentati ad euro 9.806.746,11.

2) VALAEQZ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e linstallazione degli apparati di radioassistenza per
effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilitd, per un importo programmato di euro
2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FAS e euro 78.842,00 a valere su risorse
regionali.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, &
stato coperto con risorse regionali e i pagamenti sono gia tutti interamente liquidati a seguito
dell'installazione delle radioassistenze.

Al 31 dicembre 2011, lintervento non & ancora in funzionalita in quanto, in corso d’anno, sono
state approvate le procedure strumentali da parte dellENAC ma le radioassistenze potranno
essere operative solo a seguito della loro pubblicazione ufficiale su Aeronautical Information
Publication (AIP), prevista per gennaio 2012.

2.2.7 Atto integrativo dellAPQ per il migliorament o dell’accessibilita al sistema
aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell’accessibilitd aeroportuale finanziati
nell'ambito dellAPQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007,

| Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con
DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalita e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per
un suo funzionale ed armonico sviluppo.
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un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, e pari
a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FAS e euro 11.740.474,00 a
valere su risorse regionali*?.

L’Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parchegqi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilitd honché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;

3) VALAFQ03 Riorganizzazione del Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n.
34 in regione Sogno con rigualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe,
stralcio.

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parchegqi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della
viabilitd e I'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per
un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FAS e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

| lavori, suddivisi in due stralci funzionali, uno relativo al piazzale aeromobili e al parcheggio
autoveicoli e I'altro relativo all’aerostazione passeggeri e alla centrale tecnologica, avevano avuto
inizio il 10 agosto 2010 e il 29 ottobre 2010.

Le lavorazioni, eseguite nel corso del 2011, hanno riguardato sia I'edificio dell'aerostazione, sia le
aree del parcheggio auto e del parcheggio aeromobili, € sono in avanzato stato di esecuzione. La
conclusione é prevista nel 2012.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 3.684.763,58.

E’ ancora da riprogrammare I'economia, derivante da ribasso d’asta, pari a euro 3.572.040,87, di
cui euro 919.845,17 a valere sul FAS e euro 2.652.195,70 a valere su risorse regionali.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

L'intervento VALAFO2 prevede I'acquisizione e all'installazione delle dotazioni informatiche e degli
arredi per gli uffici, per costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

2 atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale del
2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su
risorse FAS e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della
viabilita, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FAS e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali;

2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari
a euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito della decisione del Tavolo dei sottoscrittori, ad agosto 2009, I'Atto integrativo & stato rimodulato

finanziariamente per tenere conto dell’esigenza di ridimensionare I'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito

delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare I'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa
mezzi di rampa. Inoltre, & stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per I'assestamento della viabilita
adiacente all'aeroporto ‘Corrado Gex', relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in
regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. “Progetto
monitoraggio” (Del. CIPE n. 181/2006).
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La realizzazione dell'intervento e prevista iniziare nel 2012 e, al 31 dicembre 2011, non si rilevano
variazioni.

3) VALAFO03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. |l Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAFO3 e pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a
valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse
regionali.

A gennaio 2011 sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda e delle aree di parcheggio. Nel
corso del 2011, considerato che l'area interessata dall’intervento era caratterizzata da un evidente
degrado di carattere ambientale, con la presenza di vari manufatti e fabbricati ammalorati e in
condizioni precarie, si & provveduto ad una riqualificazione dell’area.

Al 31 dicembre 2011, sono quasi completate le opere del nuovo raccordo fra la Strada Statale 26 e
la Strada Regionale 34, con la realizzazione di un’ampia rotatoria in sostituzione del precedente
incrocio semaforizzato tra la stessa viabilita. Sono contemporaneamente iniziati i lavori per la
realizzazione di due aree di sosta per circa 110 autoveicoli e 5 stalli per pullman.

La data di fine lavori, prevista per il 15 novembre 2011, & posticipata al primo semestre 2012, a
causa di diversi ritardi accumulati dall'impresa nella realizzazione degli stessi.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 1.109.568,08.

2.2.8 APQ in materia di e-government e societa dell ’informazione in Valle d’Aosta
(VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e
dei sistemi informativi dellamministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005,
I’Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell’informazione

Nellambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro
2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FAS, euro 473.000,00 a valere su fondi
UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti
interventi:

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi;

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi

L’intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro
1.181.988 a valere su risorse FAS ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la
connessione delle 8 Comunita montane e dei 74 Comuni della Regione.

Come gia evidenziato nel precedente RAE, il progetto si e concluso il 31 dicembre 2007, con un
ammontare di pagamenti di euro 1.550.000,00, pari al totale del costo programmato, e durante la
realizzazione dell'intervento non si sono verificate variazioni di tempo e di costi rispetto alle
previsioni originarie contenute nell’Accordo.

0 &



PROGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilitd e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nellambito della fase 2 dell’ e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione
Sistema Pubblico di Connettivita (SPC), partecipando al progetto Interregionale “ICAR”. In
particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e
ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui
euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

Le attivita erano gia state concluse a fine giugno 2010, per un costo complessivo di euro
970.201,50. Per l'economia generata, pari ad euro 68.575,50, relativa a minori costi interni
delllAmministrazione regionale, il Tavolo dei sottoscrittori, aveva dato, gia a novembre 2010,
parere favorevole al non utilizzo delle stesse.

Nel corso del 2011, sono stati effettuati tutti i pagamenti e i trasferimenti alle Regioni interessate
per la quota di loro competenza per un ammontare di euro 970.201,06.

2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci  eta dell'informazione in Valle
d’'Aosta (VALSJ)

In una logica di continuita rispetto all’APQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato
un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione,
siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica
amministrazione e ai cittadini.

Il valore programmato in accordo € pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su
risorse FAS, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse
FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell’Accordo sono tre:
1) VALSJO01 VdA all broadband;

2)  VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest.

1) VALSJO1 VdA all broadband

L'Intervento “VdA All Broadband”, cosi come rimodulato a settembre 2007, ha come obiettivo
guello di portare connettivita a banda larga su tutto il territorio regionale, al fine di coprire anche
guelle parti che oggi risultano essere soggette a “digital divide” e si sostanzia nella realizzazione
dell'infrastruttura tecnologica di trasporto, con un costo programmato pari ad euro 3.687.471,00, di
cui euro 947.471,00 a valere su risorse FAS ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

Nel corso del 2011, sono avanzate e sostanzialmente concluse le attivita di installazione degli
apparati di radiocomunicazione (antenne e apparati) su siti/tralicci di proprieta regionale e di
soggetti terzi. Sono state percio completate nel corso dellanno anche le attivita residuali di
progettazione e di pratiche autorizzative necessarie alle installazioni stesse. Inoltre, & stata avviata
l'attivita di collaudo dell'infrastruttura con riferimento alle singole dorsali radio della rete e di
sperimentazione di alcuni servizi che potranno essere erogati ultimata la fase realizzativa del
progetto.

Al 31 dicembre 2011, le attivita di installazione sono da ritenersi sostanzialmente concluse, mentre
si stima che le attivita di collaudo termineranno nel corso del 2012.

Come gia evidenziato nel precedente RAE, l'intervento, risulta in ritardo di circa 17 mesi rispetto al
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cronoprogramma inizialmente previsto, a causa dei significativi ritardi nel rilascio delle
autorizzazioni da parte della societa RAI WAY S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le
attivita di installazione fisica degli apparati presso le postazioni di proprieta della stessa o da
guesta gestite.

In termini di finanziamenti, sono state attribuite ulteriori risorse, derivanti dalla riprogrammazione
delle economie dell'intervento VALSJO3 Progetto Infomobilita del Nord-Ovest, pari ad euro
5.999,01, che hanno cosi portato il finanziamento complessivo a euro 3.693.470,01.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti sono aumentati ad euro 2.050.485,83.

2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali

L’intervento “Sportello unico degli enti locali” & finalizzato all'introduzione di uno strumento di
sviluppo economico del territorio attraverso un'attivita amministrativa fondata sulla certezza dei
tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive
delle piccole imprese e all’erogazione di servizi on-line relativi alle attivita produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse
FAS, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

Nonostante tutte le attivita previste siano state realizzate, al 31 dicembre 2011, l'intervento risulta
ancora attivo dal punto di vista informatico perché non si & concluso liter di riprogrammazione
delle economie riscontrate a chiusura dei lavori e pari ad euro 16.527,00.

La Regione aveva, infatti, richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da apportare
nellambito dell'intervento VALSJO1 (VDA All Broadband). Su tale richiesta, in data 1°giugno 2010,
si era espresso favorevolmente il CNIPA, con nota prot. n. 4590, ma doveva ancora esprimersi il
MISE che, viste le sospensioni alle riprogrammazioni, ha dato il proprio assenso in data 26
gennaio 2012, con nota prot. n.1071-U.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti ammontano ad euro 1.941.950,00, rispetto ai finanziamenti
complessivi pari ad euro 1.958.477,00.

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sullasse Nord-Ovest, ampliare la
dotazione di servizi per linformazione e comunicazione, migliorare l'accessibilita alle reti,
favorendo la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza
stradale e mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro
730.000,00 di risorse FAS.

Come specificato nel RAE 2010, I'intervento era stato posto nello stato informatico “chiuso” gia al
monitoraggio del 31 dicembre 2010, senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie,
con un ammontare dei pagamenti pari ad euro 724.000,99 e un’economia pari a euro 5.999,01,
realizzata a fine progetto e riprogrammata nellambito dell'intervento VALSJO1 “VdA All
Braodband”.

2.2.10Atto integrativo dellAPQ in materia di e-go vernment e societa
dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSXSX)

L’atto integrativo del’APQ in materia di e-government e societa dell'informazione é stato siglato in
data 22 dicembre 2009 e prevede la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-
Riuso People Valle d’Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per
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facilitare e uniformare l'attivazione da parte dei Comuni di servizi on-line rivolti a cittadini e
imprese.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a valere su fondi del
CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere su fondi degli Enti
locali.

Nel corso del 2011, si sono concluse tutte le attivita di realizzazione dei diversi servizi online che,
alla data del 31 dicembre 2011, risultano installati e disponibili per il dispiegamento, in parte gia
effettuato, presso gli Enti coinvolti nel progetto. Risultano in corso le attivita connesse alla
funzionalita intesa come monitoraggio degli accessi ai servizi attivati dagli Enti.

Al 31 dicembre 2011, le attivita sono in pieno svolgimento come previsto dal cronoprogramma.
Rispetto all'anno precedente, i pagamenti effettuati sono aumentati ad euro 810.341,50.

2.2.11 APQ per la ricerca e I'innovazione per la co mpetitivita del sistema produttivo
(VALRC)

L’Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitivita del sistema
produttivo e stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00 interamente a valere su risorse FAS.

L’Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e
dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

2) VALRCO?Z2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

Il Piano per la ricerca e l'innovazione, oggetto dell'intervento, € stato approvato dalla Giunta
regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere
su risorse FAS.

Al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni: i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e
risulta da riprogrammare I'economia rilevata pari a euro 8.720,86.

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e
miglioramento aziendale per le imprese, si € concluso con la realizzazione di un seminario per
I'analisi dei risultati, che si & tenuto in data 5 maggio 2009.

La realizzazione dell'intervento é stata condizionata da una piu esigua risposta, rispetto a quanto
preventivato, da parte dei candidati al’lammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti
di innovazione.

Al 31 dicembre 2011, non si rilevano variazioni: 'ammontare dei pagamenti calcolato in base al
numero di tirocini effettivamente realizzati a conclusione dello stesso, e pari a euro 145.050,47,
con un’economia da riprogrammare pari a euro 155.834,69 sull'importo previsto in APQ di euro
300.885,16.
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2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG )

L’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili & stato stipulato in data 1%agosto
2008 e contiene 17 interventi, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00,
di cui euro 522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere
su risorse regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo
non prevede quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FAS.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

VALPGPG 001 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00.
Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010;

VALPGPG 002 Piano d'intervento per I'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2010.

VALPGPG 003 Piano _di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e
adolescenza, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00;

VALPGPG 004 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00.
Tale intervento é stato chiuso al monitoraggio al 30 giugno 2010.

VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui
costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in materia di politiche
giovanili - Anno 2008, il cui costo programmato ammonta ad euro 5.000,00;

VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui costo programmato
ammonta ad euro 40.000,00;

VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento € stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2010 e successivamente riaperto al fine di apportare le opportune modifiche;

VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui costo
programmato ammonta ad euro 10.000,00;

VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 25.000,00;

VALPGPG 011 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla leqge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui
costo programmato ammonta ad euro 100.000,00;

VALPGPG 013 Terzo seminario reqgionale tra amministratori locali in materia di politiche
giovanili - Anno 2009, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00;

VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00;

VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui costo programmato
ammonta ad euro 60.000,00;

VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 17.200,00;
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17) VALPGPG 017 Possibili_sperimentazioni in_ordine alla regionalizzazione di_servizi gia
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile, il cui costo
programmato ammonta ad euro 70.000,00;

Rispetto al 31 dicembre 2010, non si segnhalano variazioni. Cio e dovuto al fatto che la Regione
autonoma Valle d’Aosta ha avviato, nell'anno 2010, un percorso di revisione della legge regionale
sulle politiche giovanili, in quanto non piu rispondente alle iniziative in atto e ai riferimenti normativi
e culturali italiani ed europei. Il percorso effettuato per giungere alla revisione della legge e stato di
tipo partecipativo ed ha coinvolto direttamente i destinatari della legge: giovani e tutte le realta
istituzionali e non che operano a favore dei giovani.

Al 31 dicembre 2011, si e in attesa dellapprovazione del disegno di legge da parte
del’Amministrazione regionale. Una volta adottata la nuova legge concernente la promozione e il
coordinamento delle politiche a favore dei giovani (con conseguente abrogazione della legge
regionale 21 marzo 1997, n. 8), si procedera alla realizzazione degli interventi e delle azioni in
essa contenuti.

Rispetto alle previsioni iniziali di tempo contenute nellAccordo di programma quadro, si e
proceduto ad una ridefinizione dei tempi inizialmente indicati, posticipandoli al 2012, alla luce dei
nuovi interventi contenuti nel disegno di legge di cui sopra, e nello specifico:

= approvazione, ogni tre anni, del Piano Regionale Giovani con il quale si stabiliscono gli
obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei;

= jistituzione di un Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili;

= jistituzione del Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza di
associazioni giovanili operanti in Valle d’Aosta in ambito studentesco, di volontariato,
culturale, ambientale, sportivo, lavorativo, etnico e religioso;

» jstituzione dei due organi di rappresentanza giovanili (il Conseil régional des jeunes de la
Vallée d’Aoste/Valle d’Aosta e il Forum regionale dei giovani);

= jistituzione dell’elenco regionale delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale;

» finanziamento di progetti e iniziative per il raggiungimento delle finalita previste dal disegno
di legge.

Rispetto alle previsioni iniziali di costo contenute nell’Accordo di programma quadro, non vi sono
state modifiche. Al 31 dicembre 2011 i pagamenti e i finanziamenti complessivi rimangono invariati
rispetto al 31 dicembre 2010 e ammontano rispettivamente ad euro 741.928,83 e di euro
1.123.875,48.

2.2.13APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche
(VALRI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche é stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attivitd conoscitive in materia di
risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero
del’Ambiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FAS.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.400.000,00, & in attesa di
collaudo;

VALRIAL.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di
Avyas, il cui costo programmato ammonta ad euro 4.265.000,00, la fine esecuzione lavori
prevista indicativamente per luglio 2012;

VALRIA1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne, il cui costo
programmato ammonta ad euro 2.400.000,00, € in attesa di collaudo;

VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acgquedotto di Champoluc in Comune di
Avyas, il cui costo programmato ammonta ad euro 3.146.256,00, € in attesa di collaudo;

VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in _Comune di
Brissogne, il cui costo programmato ammonta ad euro 2.288.991. L'intervento & concluso;

VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell’Adret, in Comune
di Donnas, il cui costo programmato ammonta ad euro 1.814.725,00. L'intervento & concluso;

VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in _Comune di
Rhémes-Notre-Dame, il cui costo programmato ammonta ad euro 374.560,00. L’intervento é
concluso;

VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe, il cui costo programmato ammonta ad
euro 1.288.817,00. L'intervento e concluso;

VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe, il cui costo programmato ammonta
ad euro 2.660.153,00, il collaudo & avvenuto in data 2 marzo 2011 e l'intervento € concluso;

VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui
costo programmato ammonta ad euro 1.000.000,00. L’intervento € concluso;

VALRIC2 Potenziamento impianto di _depurazione di_Cogne, il cui costo programmato
ammonta ad euro 3.000.000,00, in attesa di collaudo previsto per fine marzo 2012;

VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle, il cui costo programmato ammonta
ad euro 20.000,00. L'intervento & stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre 2008;

VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrés e Pont-Saint-Martin, il
cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00. L'intervento €& stato chiuso al
monitoraggio al 30 giugno 2009;

VALRIE2 Valutazione dell'inguinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e
sotterranee, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, attualmente in stato di
“sospeso”. E’ in corso una riprogrammazione delle attivita di monitoraggio delle acque e dei
fattori di pressione alla luce della recente approvazione del Piano di gestione di distretto ex
direttiva 2000/60/CE da parte dell’Autorita di Bacino del Fiume Po, e del successivo Piano
operativo regionale che € in corso di predisposizione;

VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche, il cui costo programmato
ammonta ad euro 154.000,00. L'intervento & stato chiuso al monitoraggio al 31 dicembre
2009;

VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali

mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del

miglioramento di tali indici, il cui costo programmato ammonta ad euro 200.000,00.

L'intervento & concluso.
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L’Accordo e stato integrato dai seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1262 in data 8 maggio 2009:

17) VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni_di
Gressonney-Saint-Jean e Gressonney-La-Trinite, per un finanziamento complessivo pari ad
euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere
su risorse regionali. Il recupero dei finanziamenti di origine statale dal bilancio regionale e
risultato piu complesso del dovuto per difficoltd connesse alle modalita con le quali tali fondi
erano stati originariamente iscritti nel bilancio regionale stesso comportando una dilatazione
dei tempi di utilizzo dei finanziamenti, ma senza pregiudicare comunque la realizzazione
dello stesso; ad oggi € in corso la progettazione preliminare;

18) VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque
reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro
386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse regionali, € in
attesa di affidamento della progettazione esecutiva,

19) VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
delle acque reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00,
di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a valere su risorse
regionali, & in attesa di collaudo.

I finanziamenti complessivi sono di conseguenza aumentati complessivamente ad euro
30.159.502,00.

L’aumento dei finanziamenti rispetto al costo programmato iniziale & stato assicurato con risorse
aggiuntive regionali e con altri provvedimenti dello Stato.

Si sono registrate economie accertate dai responsabili di intervento per un totale di euro
909.181,35, di cui euro 450.999,69 relativi ad interventi gia ultimati ed euro 458.181,66 relativi ad
interventi ancora in corso di esecuzione.

Al 31 dicembre 2011 i pagamenti sono aumentati ad euro 24.598.565,25.

2.3 MODALITA DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate,
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati
meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Con riferimento alle particolari criticita riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ
contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione degli
interventi.
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Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide
le priorita contenute nell’intesa ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2011, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico”
allo stato di “attivo”.

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL "AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'Intesa l'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro e l'intervento
VALATO1 “Realizzazione della Lunetta di Chivasso — progettazione esecutiva e realizzazione
dell’'opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non & ancora stato attivato.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Rispetto al 2010, le economie sono aumentate di euro 561.495,74. Al 31 dicembre 2011, I'importo
complessivo delle economie e pari a euro 5.365.668,81.

In particolare, le economie riprogrammabili ammontano ad euro 4.319.637,72 (di cui euro
1.110.343,39 di risorse FAS, euro 3.208.553,42 di risorse regionali e 740,91 di risorse FSE).

In particolare, trattasi di:

1. economie con procedure di riprogrammazione in corso, pari ad euro 16.620,63 (di cui euro
5.578,79 di risorse FAS, euro 10.300,93 di risorse regionali ed euro 740,91 di risorse FSE),
generate nell'ambito del seguente intervento:

= VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano generate economie pari a euro
16.527,00 riscontrate a chiusura dell'intervento. La Regione, con nota prot. n. 1999/DIT
in data 27 aprile 2010, aveva richiesto ai Sottoscrittori il loro utilizzo per migliorie da
apportare nell’'ambito dell'intervento VALSJO1 (VdA All Broadband), ricompreso nel
medesimo APQ.

Su tale richiesta, inizialmente, si era espresso favorevolmente il CNIPA, in data 1°
giugno 2010 con nota prot. n. 4590. In data 26 gennaio 2012 con nota prot. n.1071-U
anche il MISE ha espresso il proprio assenso al riutilizzo delle sopracitate economie
nell’'intervento VALSJO1.

= VALTFO1 (Studio di fattibilitd per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta-Torino), sono state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse
FAS. La Regione, in data 2 febbraio 2012 con nota prot. n. 2387 ha richiesto ai
Sottoscrittori I'assenso al non utilizzo di tali economie. Il MISE in data 1marzo 2012
con nota prot. n. 2776 autorizza la Regione al non utilizzo di tali risorse.

2. economie ancora da sottoporre ai Tavoli dei sottoscrittori per la riprogrammazione, per un
totale di euro 4.303.017,09 (di cui euro 1.104.764,60 di risorse FAS e euro 3.198.252,49 di
risorse regionali), generate nell’ambito dei seguenti interventi:

= per VALRCO1 (Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema produttivo) e
VALRCO2 (Interventi a supporto dellinnovazione nelle PMI), sono state accertate
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economie rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a
valere su risorse FAS, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55
nellambito dell’Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita del sistema produttivo (VALRC);

= per VALAFOl (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei
parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della viabilitd nonché acquisizione e
installazione delle dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso
d’asta, economie pari a euro 3.651.120,04, di cui euro 2.710.910,99 di risorse regionali
e euro 940.209,05 di risorse FAS;

= per VALAFO3 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si sono
riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a euro, 487.341,50 di
risorse regionali.

In relazione alle economie di cui al punto 2., la Regione sta valutando su quali interventi
riprogrammare tali economie™®.

Infine, nel’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non
cofinanziati con risorse FAS ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie
riprogrammabili:

- nell’attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 909.181,35;

- nell’attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate
economie pari ad euro 34.167,05;

- nell’attuazione dell’Accordo di programma quadro interregionale per I'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate
economie pari ad euro 28.107,33.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Per quanto concerne le attivita di assistenza tecnica, i pagamenti per I'annualita 2011 ammontano
ad euro 43.781,03 e sono relativi alle spese sostenute per il personale, n. 1 funzionario (cat. D)
assunto a tempo determinato, per un periodo di tre anni, nel profilo di istruttore dei programmi di
sviluppo, per lo svolgimento delle attivita di gestione e monitoraggio degli Accordi di programma
guadro tra lo Stato e la Regione (come riportato nella Relazione annuale sull'utilizzo delle risorse
di cui alla deliberazione CIPE n. 17/2003 e alla deliberazione CIPE n. 181/2006, trasmessa al
MISE-DPS con nota prot. n. 110 del 23 gennaio 2012).

13 per completezza di informazione, si segnalano, inoltre, le seguenti economie, gia riprogrammate al 31 dicembre 2011,
generate nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse
FAS, in quanto computate nellammontare complessivo delle economie di cui alla tabella n. 26:

- nellambito dell'intervento VALSIO2 (ICAR- Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni) si sono generate
economie pari ad euro 68.575,50 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse utilizzate. | sottoscrittori
dell’Accordo hanno dato I'assenso alla proposta presentata dal Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali
risorse all'interno dell'intervento;

- nelllambito dell'intervento VALSJO03 (Progetto infomobilita del Nord-Ovest) si sono generate economie pari ad euro
5.999,01 di fondi FAS che, a seguito dellassenso dei sottoscrittori, sono state riprogrammate nell’intervento VALSJO01
(Vda all broadband).
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2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al 31 dicembre 2011, sono stati realizzati i seguenti interventi informativi e pubblicitari:

elaborazione e trasmissione di testi finalizzati alla realizzazione del CD “Selection of Projects
Implemented through the Fund for Development and Cohesion (ex FAS)”, contenente la
raccolta di progetti esemplari realizzati con l'ausilio delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione, a cura della Direzione generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo
Economico;

coordinamento, nellambito della strategia unitaria regionale sull'informazione europea, con
l'ufficio di Europe Direct Vallée d'Aoste, per sensibilizzare il grande pubblico e per garantire la
massima diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione ed avanzamento
dell'Intesa. Nello specifico, sono stati realizzati 2 articoli informativi sulla newsletter bimestrale
“VdAeuropeinfo” (reperibili al seguente indirizzo internet:
(http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
Antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati. Gli articoli hanno trattato tematiche sullo stato di
attuazione degli interventi relativi al sistema aeroportuale e ai progetti in materia di e-
government;

implementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/programmazione_2000_2006/apg/default_i.asp) atto a
fornire informazioni sull'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi Accordi di programma
guadro;

veicolazione di notizie attraverso I'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del
Notiziario Europa e Lavoro. Il Notiziario ha I'obiettivo di consolidare la crescita di attenzione
della stampa e della comunita regionale nei confronti della Politica regionale di sviluppo
2007/13 e delle tematiche economico-lavorative della Valle d'Aosta, attraverso la diffusione di
notizie inerenti I'avanzamento della programmazione 2007/13 e degli Accordi di programma
guadro oggetto di finanziamenti FAS. Al 31 dicembre 2011, sono stati pubblicati n. 3 articoli
relativi allAPQ per la riconversione dell'area ex llva-Cogne, al potenziamento del sistema
aeroportuale e all'intervento Vda All broadband ricompreso nel Secondo APQ in materia di e-
government e societa dell'informazione, reperibili allinterno della sezione “Notiziario Europa e
Lavoro” (http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet
della Regione.

Inoltre, per quanto attiene alla promozione dei progetti ricompresi negli Accordi di programma
guadro, si segnala che:

1)

2)

nell'ambito dellAPQ in materia di politiche giovanili, con I'attivazione, a fine novembre 2011,
del servizio di messaggistica mediante l'invio di SMS, si ipotizza di utilizzare anche questo
strumento per la pubblicizzazione delle azioni e degli interventi previsti dallAccordo di
programma quadro “La Valle d’Aosta per i giovani”.

nellambito degli Accordi e dell’atto integrativo in materia di e-government e societa
dell'informazione, & stata data ampia diffusione agli interventi sia a livello locale che nazionale
mediante articoli pubblicati su testate locali e nazionali. In particolare, per alcuni progetti sono
state realizzate pagine dedicate sul sito istituzionale dellAmministrazione regionale, nonché
su siti web specifici:

= http://www.progettoicar.it/Home.aspx;
= http://www.regione.vda.it/innovazione/accordi/apg/primo_apg/default_i.asp;
= http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&ldSez=808285&IdDett=26848;
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= http://www.12vda.it/politica/7452-nasce-in-valle-di-progetto-griva-peopleq-per
permettereuna-corretta-innovazione-tecnologica-degli-enti-locali.html;

» http://www.aostaoggi.it/2012/gennaio/11gennaio/news25253.html;

= http://247 libero.it/lfocus/13907900/1/servizi-demografici-e-tributi-on-line-per-tutti-i-
comunivaldostani/;

= http://www.informazione.it/a/LF15ECFA-6642-40DA-BAF6-255AAAD7537C/Nasce-in-
Valle-di-progetto-Riva-People-per-permettere-una-corretta-innovazione-tecnologica-degli-
Enti-locali;

= http://www.comune.aosta.it/it/citta-/presente_e_futuro/innovazione_tecnologicalriva_-
riuso_people_valle_d__aosta/.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Come specificato nel RAE 2010, il Tavolo dei sottoscrittori dell’Atto integrativo dell’Accordo di
programma quadro per la riconversione dell’Area ex llva Cogne, riunitosi ad Aosta, in data 31
marzo 2010, aveva preso atto che l'intervento di completamento dei lotti del condominio industriale
(PAC), inizialmente interamente finanziato nell’ambito dell’Atto integrativo stesso, avvenisse a
valere sul Programma operativo Competitivita regionale 2007/2013, per il completamento dei lotti
5, 6, 7 e 8, nel seguente modo:

Valore

PegE AUElEEl T (Finanziamenti — Economie)

VALCPOL1 Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale

(PAC), finanziato nell’ambito della 1.160.936,78 1.160.936,78
programmazione FAS 2007/13

Interventi di completamento dei lotti di

un condominio industriale (PAC), 1.461.045.74 1.461.045,74

finanziato nell'ambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13

Totale Interventi di completamento
dei lotti di un condominio 2.621.982,52 2.621.982,52
industriale (PAC)

Successivamente, sulla base della richiesta effettuata dalla Regione, il MISE con nota prot. n.
4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio dellintervento relativo al
completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell’ambito dell’Atto
integrativo e al conseguente monitoraggio dello stesso, non piu in SGP, ma tramite la BDU
del'lGRUE, nell'ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato
dal POR FESR Competitivita 2007/13 (cfr. paragrafo 2.2.2 del presente Rapporto).




