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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE Programmazione 2007-2013

2007VAO02FA014 - PAR FAS Valle

Titolo del programma d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d’Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS - ora FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 é stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello
Stato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (delibera CIPE n. 166/2007)' euro
16.735.553 a carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

Con deliberazione n. 166/XIV dell'8 ottobre 2013, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato la riprogrammazione, a seguito di aggiornamento, del Programma attuativo
regionale (PAR) Valle d’Aosta 2007/13, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In ultimo, con deliberazione n. 1906 del 18 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del PAR FAS che ha aggiornato la
dotazione finanziaria del Programma a euro 72.659.612, di cui euro 35.041.944 di risorse FSC,
euro 37.153.031 di risorse regionali ed euro 464.637 a carico di altri enti pubblici.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, é stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FSC, lasciando inalterato il valore del Programma.
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II'5 maggio 2011, la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n. 1/2011,
ha comunicato, con nota prot. n. 63/RM, la decisione di lasciare “inalterato il valore finanziario del
Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione CIPE n. 1/2011
sul FAS 2007/13 con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10 della
deliberazione CIPE n. 1/2009".

Conseguentemente il MISE Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ha
adottato in data 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione delle risorse del FSC, ora
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite dell'importo di 35,07
milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28 ottobre 2011.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha comungue garantito, tramite I'anticipazione di risorse a
carico del bilancio regionale, I'attivazione, sin dagli anni 2009/2010, di interventi a valere sulle
diverse linee di azione del Programma.

Questo ha permesso, nel mese di novembre 2012, all'Autorita di gestione del Programma di
predisporre e trasmettere all’Autorita di certificazione (Area VdA), per il successivo inoltro al
Ministero delle Sviluppo Economico, la prima dichiarazione di spesa ai fini dell'erogazione della
seconda quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Le spese dichiarate ammontano a
euro 3.827.627,41, di cui FSC euro 2.502.592,63.

Il 12 dicembre 2012 la Regione ha introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte
entrata, del proprio bilancio la seconda tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro
2.805.600,00 trasferita dallo Stato. La prima quota era stata introitata, a titolo di anticipazione, a
dicembre 2011.

Il Comitato di sorveglianza, nella seduta del 6 settembre 2013, ha approvato la riprogrammazione
del Programma, che si & resa necessaria a seguito di criticita riscontrate in fase di attuazione e dei
cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento dal 2008 al 2013. In particolare, essa ha
riguardato la ridefinizione di alcune linee di azione dell'asse 1, con la conseguente modifica di
alcuni indicatori, nonché la riallocazione di una parte delle risorse finanziarie non interamente
assorbite dai vari interventi.

Nel mese di dicembre 2014, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di certificazione (Area
VdA) la seconda dichiarazione di spesa ai fini dell’erogazione della terza quota di FSC per un
ammontare di spesa complessiva pari a euro 5.512.204,40, di cui FSC euro 3.142.264,71. La
Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente costituito, in parte entrata, del
proprio bilancio la terza tranche di risorse finanziarie del FSC pari a euro 2.805.600,00 trasferita
dallo Stato.

In data 9 dicembre 2015, il Comitato di sorveglianza, tramite procedura scritta, ha approvato la
riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma. Tale riprogrammazione
Si & resa necessaria per recepire la riduzione applicata in combinato disposto dalle deliberazioni
CIPE n. 1/2009 e n. 107/2012, per riallocare le risorse eccedenti il fabbisogno di alcune linee di
azione, in parte non impegnabili entro il 31 dicembre 2015 attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti, ai sensi della deliberazione CIPE n. 21/2014 e per dare seguito ad una richiesta da
parte dellAgenzia per la coesione territoriale relativa alla linea d’azione 2.1.

A seguito dell’approvazione della sopra citata riprogrammazione, la Regione ha rimodulato
finanziariamente il PAR FAS nel seguente modo:

= la riduzione disposta con deliberazione CIPE n. 1/2009 - pari a euro 2.610.910 di risorse
FSC (al netto dei CPT) — e stata applicata alla linea di azione 1.1 “Interventi per il
collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino”, unica linea di azione che presentava una
disponibilita finanziaria di risorse non impegnate, in grado di assorbire tale riduzione;

-
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= ¢ stato inserito, tra i finanziamenti del Programma, alla linea di azione 2.1 “Realizzazione
del Polo universitario di Aosta”, l'intero ammontare del costo del primo lotto del Polo
universitario, per un importo complessivo pari a euro 41.620.278 (I'importo precedente della
linea d’'azione era pari a euro 24.092.000) - cosi come richiesto dallAgenzia per la
coesione territoriale;

= sono state riallocate sulla linea di azione 2.1 “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”
le economie rilevate a conclusione di alcuni progetti e le risorse eccedenti il fabbisogno
finanziario stimato su alcune linee di azione.

Infine, si specifica che, nel corso del 2016, I'Autorita di gestione ha trasmesso all’Autorita di
certificazione (Area VdA) tre ulteriori dichiarazioni di spesa ai fini dell'erogazione della quarta,
quinta e sesta quota di FSC per un ammontare di spesa complessiva pari a euro 15.538.921,43, di
cui FSC euro 8.379.907,35. La Regione ha quindi introitato, a valere sul capitolo appositamente
costituito, in parte entrata, del proprio bilancio le rispettive tranche di risorse finanziarie del FSC
pari a euro 8.416.800,00 trasferite dallo Stato.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato al 31 dicembre 2016, in
coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio. A tale data,
sono proseguiti gli interventi avviati su tutte le quattro priorita del QSN perseguite dal Programma,
compresi quelli necessari all'attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni
cardine’ ai sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

= Linea di azione 1.1 — Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;
= Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;
= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale del Programma al 31 dicembre 2016.

Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo dell’Agenzia
per la coesione territoriale che ha fornito all’Autorita di gestione del Programma i report a supporto
del RAE.

Si specifica infine che, eventuali scostamenti - tra i dati di monitoraggio effettivamente inseriti nel
sistema locale (SISPREG) e nel sistema SGP, limitatamente al Progetto “Acquisizione di sistemi di
trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” trasmessi alla banca dati
unitaria (BDU) dellIGRUE e quelli recepiti e contenuti nelle tabelle del RAE - possono derivare da
criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi e non sono direttamente imputabili a chi ha
redatto il presente Rapporto®.

2 Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SISPREG e in SGP e quelli contenuti nelle
tabelle non sono direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n.
4 e n. 8, contenenti informazioni aggregate sulle quali non e stato possibile effettuare la verifica sulla reale
corrispondenza tra i dati
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2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente e riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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Priorita QSN Obiettivo Obiettivo Linea di Numero Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
. . . Stato Fondo q
o . . | Finanziamenti . Altro . Stato altri
generale specifico azione Progetti del Programma Regione Comune pubblico SC\:/llup_po e prowvedimenti
oesione
5.1 - Valorizzare le 3.1.a)
risorse natl_JrgIl, cultura_ll _ Valorizzazione
e paesaggistiche locali, | 5.1.1 - Valorizzare la | ye| parco 2 €3.642.940,40 | €728.588,07 |€354.089,55|€10.204,49 | € 2.550.058,29
5- trasformandole in rete ecologica e nazionale del
Valorizzazione vantaggio competitivo | tutelare la biodiversita Gran Paradiso
delle risorse per aumentare per migliorare la
naturali e I'attrattivita, anche qualita dell'ambiente
culturali per turistica, del territorio, e promuovere 3.2.a)
I'attrattivita per lo |  migliorare la qualita opportunita di Valorizzazione
sviluppo della vita dei residenti e | sviluppo economico | del Parco 1 € 1.005.719,55 €201.143,91 | €100.571,96 €0,00 €704.003,68
promuovere nuove sostenibile naturale del
forme di sviluppo Mont Avic
economico sostenibile
1.1.8)
Acquisizione di
sistemi di
) trasporto
6.1.3 - Favorire la | ¢oroviario 1 € 47.852.661,00 | € 8.820.064,00 €0,00 €0,00 €12.032.597,00 | € 27.000.000,00
e e | o pera
- li f iari
6.1 - Acce Ierarc_a la sistemi urbani alle reti nea ferroviana
realizzazione di un rincinali. le sineraie Aosta/Torino
sistema di trasporto principall, '€ sinerge 1.2.a) Studio di
. - . tra i territori e i nodi I
6 - Retie efficiente, integrato, logistici fattibilita per
collegame_r!t[ per erSS|b|Ig,§|curo e laccessibilita delle Ia_deguamento
la mobilita sostenibile per e . eil
assicurare servizi aree periferiche: miglioramento
logistici e di trasporto migliorare i servizi di del 1 € 239.616,00 €59.904,00 €0,00 €0,00 €179.712,00
; ; ! trasporto a livello
funzionali allo sviluppo . collegamento
regionale e f A
promuovere modalita : rr(g'/;”?
o osta/Preé-
sostenibili Saint-Didier
1.3.a)
Infomobilita del 2 €1.136.736,50 € 252.923,87 €0,00 €0,00 € 883.812,63
Nord-Ovest
8
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1.3.b) Servizi di
trasmissione a
banda larga per
l'assistenza
socio-sanitaria

€ 3.900.000,00

€ 1.872.000,00

€0,00

€0,00

€ 2.028.000,00

10 -
Governance,
capacita
istituzionali e
mercati
concorrenziali
efficaci

10.1 - Elevare le
capacita delle
amministrazioni,
accrescere i livelli di
legalita, rafforzare il
coinvolgimento del
partenariato e
contribuire all'apertura
dei mercati dei servizi
per una
programmazione e
gestione piu efficace ed
efficiente della politica
regionale aggiuntiva

10.1.1 - Rafforzare le
competenze tecniche
e di governo delle
amministrazioni e
degli enti attuatori,
per migliorare
I'efficacia della
programmazione e la
qualita degli interventi
per offrire servizi
migliori alla
cittadinanza

4.1.a) Attivita di
assistenza
tecnica al
Programma

11

€ 256.585,00

€ 128.292,50

€0,00

€0,00

€128.292,50

Azioni per
I'obiettivo 13

€ 73.380,00

€ 36.690,00

€0,00

€0,00

€ 36.690,00

2 - Promozione,
valorizzazione e
diffusione della
ricerca e
dell'innovazione
per la
competitivita

2.1 - Rafforzare e
valorizzare l'intera
filiera della ricerca e le
reti di cooperazione tra
il sistema della ricerca
e le imprese, per
contribuire alla
competitivita e alla
crescita economica;
sostenere la massima
diffusione e utilizzo di
nuove tecnologie e
servizi avanzati;
innalzare il livello delle
competenze e
conoscenze scientifiche
e tecniche nel sistema
produttivo e nelle
Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in
senso innovativo
I'offerta di ricerca,

favorendo la
creazione di reti fra
Universita, centri di
ricerca e tecnologia e
il mondo della
produzione
sviluppando
meccanismi a un
tempo concorrenziali
e cooperativi, in
grado di assicurare
fondi ai ricercatori piu
promettenti

2.1.a)
Realizzazione
del Polo
universitario di
Aosta

€ 41.620.278,00

€ 25.081.120,01

€0,00

€0,00

€ 16.539.157,99
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Totale 21 €99.727.916,45° | € 37.180.726,36 | € 454.661,51 | € 10.204,49 | € 35.082.324,09 | € 27.000.000,00

Tabella 1 — Totale finanziamenti del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2016

3 1l finanziamento totale del Programma ammonta realmente a euro 72.659,612,00 di cui euro 35.041.944,00 di risorse FSC, euro 37.153.031,00 di risorse regionali ed euro
464.637,00 a carico di altri enti pubblici. Come meglio descritto al paragrafo 2.2.1, tra i finanziamenti complessivi del Progetto “Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario
innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino” di cui alla linea di azione 1.1 del Programma, sono compresi anche 27 Meuro a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 che
perd non sono inclusi nellimporto totale del finanziamento del Programma Inoltre, come gia specificato nel RAE 2015, la differenza residua, pari a euro 68.304,45, tra il
finanziamento riportato nella Tabella 1 e la dotazione finanziaria del Programma, € imputabile alle economie generate a conclusione di alcuni interventi di cui alle linee di azione
1.2, 1.3, 3.1, 3.2 e 4.1. Tali economie sono state riprogrammate nell'ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta”, di cui alla linea di azione 2.1 del
Programma, ma, come richiesto dall’Agenzia per la coesione territoriale, il finanziamento relativo agli interventi, che le hanno generate, non & stato ridotto. Per tale ragione,
I'importo totale del finanziamento del Programma riportato in tabella, non fornisce I'effettivo valore del PAR FAS.
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PrROGRAMMAZIONE 2007-2013

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati.

Avanzamento del Programma - Strumenti Numero Valore

Totale di cui FAS
SAD avviati 20 €51.620.055.38 € 22.876.589,82
APQ stipulati 1 € 47.852.661,00 €12.032.597,00
Totale 21 €99.472.716,38 € 34.909.186,82

Tabella 2 — Avanzamento del Programma per strumenti

alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Avanzamento del Programma - Progetti Numero Valore
Totale di cui FAS
Progetti attivi 21 €909.472.716,38 | € 34.909.186,82
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 46.106.071,46 €19.679.213,42
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 € 53.366.644,92 € 15.229.973,40
irﬁgri:suei 2t€ir\]/éi5?druléerogazione di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
Totale 21 €99.472.716,38 | € 34.909.186,82

Tabella 3 — Avanzamento del Programma per progetti a

Nota: Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i prog

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

lla data di monitoraggio del 31/12/2016

etti costituenti uno strumento in stato diverso da

“Annullato”.

Nella tabella seguente e riportato I'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie).

Tipoli%;giggilzr;;gggre el Iter Procedurale :;Iruorgg,:g Importo Attivita
Acquisizione Offerte 3 € 154.863,02
Aggiudicazione Definitiva 5 €37.779.141,88
1 - Procedura Aperta Aggiudicazione Provvisoria 5 € 37.740.689,59
Pubblicazione Bando 3 €834.710,61
Stipula Contratto 5 € 40.962.896,22

FROGRAMILL DL
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RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

PrROGRAMMAZIONE 2007-2013

1 €0,00
Totale Procedura Aperta 5 €117.472.301,32
Aggiudicazione Definitiva 1 €601.522,94
8 - Procedura Negoziata con Aggiudicazione Provvisoria 1 €631.363,84
Bando
Stipula Contratto 1 €284.071,77
Totale Procedura Negoziata con
Bando 1 € 1.516.958,55
Acquisizione Offerte 3 € 266.810,01
Aggiudicazione Definitiva 4 €48.129.239,21
] Aggiudicazione Provvisoria 3 € 47.829.086,16
4 - Procedura Negoziata senza
Bando Ind|V|duaz_|one deg!l _Offerentl 5 € 29.836.07
(Operatori economici)
Invito a presentare le Offerte 3 € 55.488,00
Stipula Contratto 4 € 48.202.631,55
Totale Procedura Negoziata senza 4 € 144.513.091,00
Bando
°- Pr_ogedur_a in E(_:onomla ) Individuazione Lavori in Economia 1 €4.681,47
Amministrazione diretta
Totalc_a Proce_dura in Economia - 1 € 4.681.47
Amministrazione diretta
Aggl_udlga_zmr_\e (Pu_bbllcazmne 3 € 43.205,96
nominativi affidatari)
Ind|V|duaz_|one deg!l _Offerentl 1 €0,00
(Operatori economici)
6 - Procedura in Economia -
Cottimo fiduciario Individuazione Lavori in Economia 1 € 16.200,00
Invito a presentare le Offerte 1 €4.069,88
Stipula Contratto 4 €525.474,44
Totale Procedura in Economia -
Cottimo fiduciario 4 S
8 - Affidamento diretto Stipula contratto 3 € 462.758,49
Totale Affidamento diretto 3 € 462.758,49
Totale 21 € 264.558.741,11
Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del

31/12/2016
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PrROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento finanziario del Programma.

Programma: Par Fas Valle D'Aosta Numero T ——— o, B
2007/13 Progetti Peg 9
Totale 21 €99.727.916,45 |€ 99.245.275,46 | € 35.640.377,92

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al  la data di monitoraggio del 31/12/2016

Rispetto all'anno precedente i finanziamenti sono aumentati di un importo pari a euro
27.000.000,00. Anche gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari
a euro 27.163.351,07 e a euro 19.221.076,99.

Il significativo incremento dei finanziamenti e degli impegni, rispetto allanno precedente, e
imputabile alllavanzamento del progetto di cui alla linea di azione 1.1, come meglio specificato nel
paragrafo 2.2.1.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti é riportato 'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase procedurale
3 g attuale - Operazioni di .
Tipo Operazione Iter realizzazione Opere Progetti Valore
Pubbliche
Esecuzione Fornitura 1 € 47.852.661,00
Acquisizione Beni — :
Acquisizione di beni e Verifiche e controlli 1 € 896.496,48
servizi o
Acquisizione Verifiche e controlli 16 €4.617.487,44
Servizi
Progetti per Fase
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di Progetti Valore
realizzazione Opere
Pubbliche
Esecuzione Lavori 1 € 41.620.278,00
Realizzazione di opere pubbliche | Realizzazione OOPP
Funzionalita 2 € 4.485.793,46

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2016
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PrROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento economico del Programma in termini di valore

cumulato.
Numero Totale Vel
X . . .| (Finanziamenti Costo Realizzato Economie
Progetti | Finanziamenti .
- Economie)
Totale 21 €99.727.916,45 | € 99.472.716,38 € 35.640.377,92 € 255.200,07

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla

data di monitoraggio del 31/12/2016

Rispetto allo scorso anno, il costo realizzato € aumentato di euro 19.221.076,99, e le economie
sono aumentate di un importo pari a euro 186.895,62.

2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento del Programma in termini fisici’

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore Valore Valore
NfED Finanziario target L o
31/12/2016
55 - Treni bimodali acquistati - (
NUMERO ) 1 € 47.852.661,00 5 0
Azioni di comunicazione realizzate - (
NUMERO ) 2 € 8.045,00 13 0
Cartellonistica - (NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 8 0
Edifici ristrutturati / recuperati - ( METRI
QUADRATI ) 1 € 41.620.278,00| 6224 0
Flussi di dati semplificati / automatizzati
1 € 3.900.000,00 8 8

Indicatore di |- (NUMERO)

Programma | Modalita di diffusione delle informazioni
- (NUMERO ) 1 € 962.736,50 3 0
Modalita di rilevazione delle informazioni
- (NUMERO) 1 € 962.736,50 3 0
Operatori coinvolti - ( NUMERO ) 1 € 3.582.940,40 25 0
Percorsi / itinerari segnalati - (
NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 6 0
Postazioni allestite - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 22 22

4 Si evidenzia che, con riferimento alla tabella n. 8, non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza
tra i dati effettivamente trasmessi e quelli presenti nella tabella, in quanto contenenti informazioni aggregate. Eventuali
scostamenti nei dati possono derivare da criticita di colloquio tra i diversi sistemi informativi.
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Processi di lavoro nuovi / rivisti /
automatizzati - (NUMERO ) ! € 3.900.000,00 30 29
Servizi attivati - ( NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 5 6
Sistemi di controllo integrati
implementati - ( NUMERO ) 1 € 26.400,00 1 1
Siti riqualificati per tipologia - (
NUMERO ) 2 € 4.588.659,95 4 0
Software sviluppati / system integration -
(NUMERO ) 1 € 3.900.000,00 8 8
Strutture riqualificate per tipologia (aree
sosta/rifugilbiv - (NUMERO ) 2| £4.588.659.95 ° 0
Studi di fattibilita ( NUMERO ) 1 € 239.616,00 1 0
Studio di marketing - ( NUMERO ) 1 € 60.000,00 1 0
Superficie urbana sistemata - ( METRI
QUADRATI ) 1 € 41.620.278,00 | 30326 0
Tratte di sentieri riqualificate / realizzate
- (KILOMETRI) 2 € 4.588.659,95 120 0
Valutazioni effettuate - ( NUMERO ) 1 € 73.380,00 4 2
Sezione indicatore da Programma
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore raggiunto
M Finanziario target al
31/12/2016
)Glornate/uomo prestate - ( NUMERO 10 € 230.185,00 885 0
Riduzione nei consumi energetici - (
TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO 1 € 41.620.278,00 45 0
Indicatore di )
][_e?"zzaﬂone Studi o progettazioni - ( NUMERO ) 6 € 4.473.396,00 25 19
isica
Superficie oggetto di intervento (mq) -
( METRI QUADRATI ) 3 € 46.208.937,95 | 616056320 0
Unita di beni acquistati - ( NUMERO ) 2 € 48.815.397,50 7 0
Sezione indicatore di realizzazione fisica
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Valore
Valore Valore ;
NfED Finanziario target e 2
31/12/2016
15
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PrROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

Giornate/uomo attivate fase di cantiere
- (NUMERO) 1 € 41.620.278,00 | 167000 0
Giornate/uomo complessivamente
Indicatore attivate - (NUMERO)) 14 € 4.918.624,95 6070 0
Occupazionale | Gjornate/uomo necessarie alla messa
in opera - (NUMERO ) 2 € 48.815.397,50 | 26021 9700
Giornate/uomo per la realizzazione
dello studio o progetto - ( NUMERO ) 4 €4.373.616,00 7204 1476
Sezione indicatore occupazionale
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica Vil Vel Vglore
AU Finanziario target GG &l
9 31/12/2016
Aumgnto del numero di iscritti - Non 1 € 41.620.278,00
Definito
Este_n_S|o_ne della_ rete viaria coperta dal 2 € 1.136.736,50
servizio informativo - Non Definito
MgdlCl d_| _medlcma ger_1erale raggiunti 1 € 3.900.000,00
dai servizi - Non Definito
Indicatori di N. Persone/anno che accedono alle
Risultato di infrastrutture realizzate/ai servizi 3 € 4.648.659,95
Programma | predisposti - Non Definito
Percentuale di popolazione informata
dell'attuazione del programma - Non 2 € 8.045,00
Definito
Percentuale di spesa raggiunta dal 10 € 321.920,00
programma - Non Definito
Risparmio di tempo nel percorso
ferroviario (espresso in minuti) - Non 2 € 48.092.277,00
Definito
Sezione indicatori di risultato di Programma
Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica valore valore V_alore
NfED Finanziario target gL
31/12/2016
Indicatori di | oo csinlita media - Non Definito 3 | €5.036.736,50
Risultato
16
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QSN Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000

abitanti - Non Definito 1 €41.620.278,00

Attrazione turistica - Non Definito 3 € 4.648.659,95

Nessun indicatore - Non Definito 12 € 329.965,00

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto -

Non Definito 2 € 48.092.277,00

Sezione indicatori di risultato QSN

Tabella 8 - Avanzamento fisico del Programma alla da  ta di monitoraggio del 31/12/2016

2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

N Numero Totale . -
Priorita Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
2-Promozione, valorizzazione e diffusione
della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 41.620.278,00 | € 41.371.783,69 | € 14.477.769,22
competitivita
5-Valorizzazione delle risorse naturali e 3 €4.648.659,95| €4.543.497,62| €4.543.497,62

culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6-Reti e collegamenti per la mobilita 5 € 53.129.013,50 | € 53.044.985,14 | € 16.334.102,07

10-Governance, capacita istituzionali e

. L 12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01
mercati concorrenziali efficaci

Totale 21 €99.727.916,45 | € 99.245.275,46 | € 35.640.377,92

Tabella n 9 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico - avanzamento
al 31 dicembre 2016 - degli strumenti di attuazione avviati nel’'ambito del PAR FAS Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.

2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la
mobilita)

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nel’ambito dell’Asse 1
“Reti e sistemi per la mobilita” del Programma.

Nel corso degli ultimi anni, I'accessibilita al territorio valdostano, attraverso il sistema di trasporto
ferroviario, ha subito notevoli mutamenti. Con la realizzazione del passante ferroviario torinese, a
partire dal mese di agosto 2010 sono state introdotte una serie di progressive inibizioni alla
circolazione del materiale rotabile diesel nella stazione di Porta Susa, fino ad arrivare, nel marzo
2011, all'assoluto divieto di accesso nel passante. Considerato che la tratta Aosta/lvrea non e
ancora elettrificata, la conseguenza inevitabile & stata listituzione di una rottura di carico nelle
stazioni di Ivrea o di Chivasso, per permettere all’'utenza diretta a Torino (o viceversa) di passare
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da treni diesel ad elettrici. Cid ha comportato evidenti disagi per i passeggeri, oltre ad un
consistente aumento dei tempi di percorrenza, determinando di fatto, un sensibile peggioramento
dell’'accessibilita al territorio valdostano.

Le criticita emerse dal mutato scenario hanno reso necessario rivedere le priorita di investimento
sulle linee ferroviarie Aosta/Torino e Aosta/Pré-Saint-Didier, rinviando lI'esecuzione di alcuni
interventi infrastrutturali, gia programmati in APQ e nel PAR, ad un momento successivo e dando
preminenza ad azioni finalizzate all’'eliminazione della rottura di carico in tempi ragionevoli,
mediante I'utilizzo di tecnologie alternative quali i treni bimodali.

Come gia comunicato nei precedenti RAE, al fine di intervenire sulle criticita sopra esposte, si €
reso necessario procedere alla riprogrammazione del PAR FAS 2007/13, approvata dal Comitato
di Sorveglianza in data 6 settembre 2013, che ha interessato, in particolare, la ridefinizione,
nellambito dellAsse 1 “Reti e sistemi per la mobilitd” delle linee di azione 1.1 — Interventi sulla
linea ferroviaria Aosta/Chivasso e 1.2. — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Le due linee di azione sono state pertanto ridefinite nel modo seguente:
1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funzionale Aosta/Torino;

Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino;
1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;

Studio di fattibilitd per l'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier;

Per quanto concerne, invece, la linea di azione 1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e
'accesso ai servizi socio-assistenziali, si € reso opportuno, in fase di realizzazione, effettuare
alcune parziali modifiche e aggiornamenti, al fine di adeguare i contenuti e conseguentemente gli
obiettivi finali degli interventi ai mutati quadri normativi di riferimento nonché all'evoluzione
tecnologica intervenuta in tali ambiti.

1.1 Interventi per il collegamento ferroviario funz ionale Aosta/Torino

La linea di azione 1.1, prevede l'intervento Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi
per la linea ferroviaria Aosta/Torino, volto a fornire un primo significativo miglioramento dei tempi di
percorrenza della tratta Aosta/Torino, oltre che una risposta in termini di eliminazione dei disagi
legati alla rottura di carico presso la stazione di Ivrea.

1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino.

Il progetto prevede I'acquisizione di 5 treni bimodali, comprensiva del servizio di manutenzione per
la durata di cinque anni, con una disponibilita finanziaria iniziale a copertura dell'intervento, pari a
euro 50.650.704 di cui euro 23.650.704 a valere su PAR FSC e euro 27.000.000 a valere sul
Fondo istituito con Legge n. 98/2013 (legge di conversione del c.d. “Decreto del fare”).

L'aggiudicazione in via definitiva della fornitura dei 5 treni bimodali € stata perfezionata in data 16
marzo 2015, per una spesa complessiva pari a euro 47.443.265,10 (lva inclusa) ed il contratto con
I'impresa e stato sottoscritto in data 12 maggio 2015. Con verbale del 27 maggio 2015 é stato dato

avvio alla fornitura.
FROsGRAMISLA D61 '
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La Regione, con DGR n. 2054 in data 13 dicembre 2013, ha inoltre approvato l'indizione di una
procedura ad evidenza pubblica di natura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, per I'acquisizione
del servizio di direttore di esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del D.P.R.
207/2010, per la fornitura dei 5 treni bimodali, per un importo a base d’asta di euro 446.617,60 (lva
ed oneri previdenziali inclusi). Il relativo bando di gara é stato pubblicato sulla GUCE in data 12
dicembre 2014. L’aggiudicazione definitiva del servizio di Direttore di esecuzione del contratto &
intervenuta in data 4 maggio 2015, per una spesa complessiva pari a euro 401.380,00 (lva ed
oneri previdenziali inclusi) mentre la sottoscrizione del relativo contratto e avvenuta in data 3 luglio
2015.

Il fabbisogno finanziario necessario alla fornitura dei 5 treni bimodali, comprensiva della
progettazione, ingegnerizzazione, omologazione e manutenzione dei treni per 5 anni, oltre alle
spese tecniche e di gara (pari a euro 8.015,25), ammonta quindi a complessivi euro
47.852.660,35.

Come specificato nel precedente RAE, la copertura finanziaria dell'intervento é stata assicurata
per euro 27.000.000 a valere sul Fondo istituito con Legge n. 98/2013 e per euro 20.852.661 a
valere sulle risorse del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13.

Nel mese di febbraio 2016 & stata approvata la Design review n. 1, che costituisce il primo livello
progettuale del materiale rotabile che evidenzia la funzionalita del prodotto o di parti dello stesso.

In data 4 maggio 2016 e stato sottoscritto I"Accordo di programma quadro per il collegamento
ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, I'Agenzia per la Coesione Territoriale e il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel mese di maggio 2016 e stata approvata la Design review n. 2 che costituisce il secondo livello
progettuale del materiale rotabile che contiene anche I'indicazione dei materiali individuati per la
costruzione.

Nel mese di luglio 2016 é stata avviata la produzione del primo treno e nei mesi di ottobre e
novembre 2016 sono avvenuti, rispettivamente, il collaudo delle casse verniciate e dei convertitori
di trazione dello stesso.

Nel mese di novembre 2016 e stata approvata la Design review n. 3, che costituisce 'ultima fase
progettuale del materiale rotabile e consiste nella validazione finale delle parti o del prodotto
completo, controllata nella sua completezza e funzionalita.

Per quanto riguarda il servizio di direzione dell’esecuzione del contratto, nel corso del 2016 si
svolta lattivita connessa alle approvazioni delle fasi sopraelencate, documentata in apposite
relazioni bimensili.

Nel corso del 2016 si sono svolte alcune iniziative di promozione dell’intervento, in particolare:

- agennaio 2016 si é svolta la manifestazione “Elezione del sedile” durante la quale e stato
allestito presso la stazione di Aosta un locale in cui gli utilizzatori finali hanno potuto votare
la tipologia di sedile preferita, dopo averne provate due diverse;

- asettembre 2016 ¢é stata presentata la livrea ufficiale dei nuovi treni bimodali in occasione
di un evento dedicato alla Fiera internazionale del settore ferroviario Innotrans 2016, che si
e tenuta a Berlino;
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- anovembre 2016, si e svolto a Torino il convegno “i nuovi treni bimodali Flirt3 per la Valle
d’Aosta”.

L’intervento di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai sensi del punto 2.5
della delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n.
133, del 6 agosto 2008, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma, € stata attuata mediante lo strumento di attuazione diretta
(SAD).La stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) tra  I’Agenzia per la coesione
territoriale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma Valle
d’Aosta e avvenuta il 4 maggio 2016.

1.2 Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-  Didier

Nellambito della linea di azione 1.2, e stato individuato il seguente intervento: 1.2.a) Studio di
fattibilita per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-
Didier.

Tale intervento e stato finalizzato alla definizione delle opportunita di adeguamento e
miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria nel tratto oggetto del citato studio, identificando gli
interventi necessari in relazione alle compatibilita socio-economiche e territoriali. Il costo
complessivo inizialmente previsto a Programma per la realizzazione di tale intervento ammontava
a euro 239.616, di cui euro 179.712 a valere su risorse FSC ed euro 59.904 a valere su risorse
regionali.

L’'intervento di cui alla linea di azione 1.2 & stato attuato mediante lo Strumento di attuazione
diretta (SAD ).

Nellambito della linea di azione 1.2, & stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, & stato possibile avviare, a cura della Regione, lo Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier,
di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilitd per I'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pre-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, é stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier.

Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell’infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio. Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilita e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale il quale, con risoluzione n. 2753/XIll del 19 dicembre 2012, in attesa del
passaggio delle competenze e del trasferimento della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier, ha dato
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mandato al Governo Regionale di interagire con le societa del gruppo FS per garantire la
continuita del servizio di trasporto, in uno scenario che attualmente non consente alla Regione di
investire sulla tratta e nel quale non si possono escludere novita sul fronte delle norme di sicurezza
per le gallerie.

L'intervento & concluso, i pagamenti ammontano a euro 236.885,76 e sono state generate
economie pari a euro 2.730,24. Tali economie, a seguito della riprogrammazione, conclusasi con
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate
nellambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione
2.1 del Programma.

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  'accesso ai servizi socio-sanitari.

Nell'ambito della linea di azione 1.3 sono individuati due interventi: a) Infomobilitd nel Nord-Ovest
e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina, tesi a
promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

Il costo complessivo inizialmente previsto dal Programma per la realizzazione di tali interventi
ammontava a 5.700.000 euro, ripartito secondo il piano finanziario approvato in origine: il 60,13%
a carico delle risorse statali del FSC e il 39,87% a carico della Regione.

A seguito della seconda riprogrammazione del PAR, effettuata nel 2015, l'importo & stato
rideterminato in 5.018.413 euro, mantenendo invariate le percentuali di intervento dei fondi statali e
dei fondi regionali. Le risorse non utilizzate, derivanti da economie generate a conclusione dello
studio di fattibilita preordinato alla messa in opera di servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest pari a
euro 18.323,80, sono state destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per la realizzazione
dell'intervento previsto dalla linea di azione 2.1.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

L’intervento €& volto a valorizzare tutte le iniziative avviate nel settore dell'informazione sulla
viabilita e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un approccio di tipo globale al
problema della mobilita e della sicurezza del cittadino. L’attivita si & articolata in due ambiti
principali: la realizzazione della Centrale di infomobilita e la realizzazione dell'infrastruttura sul
territorio. La scheda operazione contenente la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, e
stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011, che

ha validato, altresi, i risultati dello studio di fattibilita preordinato all'avvio delle attivita.

Y

Il beneficiario & la struttura Sistemi informativi, mentre le funzioni di struttura regionale
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Segretario generale della Regione®.

La spesa prevista per la realizzazione dell'intervento ammontava a circa euro 970.000,00. Le
attivita programmate si sono concluse a novembre 2014 con le caratteristiche illustrate nei
precedenti rapporti. La nuova centrale regionale di “Infomobilita”, realizzata con il coinvolgimento
dei concessionari autostradali e dei tunnel operanti sul territorio valdostano, & operativa con il
rilascio delle prime funzionalita dal 2013. A chiusura delle attivita la spesa sostenuta ammonta a

5 La realizzazione dell'intervento ¢ affidata alla societa in house IN.VA. S.p.A, con la quale, in data 15 febbraio 2012, &
stata stipulata apposita convenzione.
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euro 896.496,48 e le economie generate, pari a euro 66.240,02, saranno impiegate nell’ambito del
programma stesso

Il sistema in esercizio €& stato assegnato al Dipartimento trasporti, struttura regionale
funzionalmente competente in materia di infomobilita.

A seguito dell'introduzione di un diverso modello organizzativo di gestione, che consente la
raccolta e diffusione in tempo reale delle informazioni su traffico, condizioni meteo e transito di
merci pericolose sulla rete viaria regionale, si € reso necessario effettuare una attivita di
manutenzione della centrale. Tale attivita € stata approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1760 in data 27 novembre 2015 e conclusa ad ottobre 2016.

In particolare, sono state installate telecamere in cinque punti strategici sull'infrastruttura viaria
regionale e un pannello elettronico a messaggistica variabile a Valtournenche, comune con alta
densita turistica, al fine di raccogliere presso la centrale e diffondere (anche via radio, internet,
ecc.) aggiornamenti continui sulla transitabilita delle strade principali. Infine, a seguito di una
specifica richiesta delle forze dell'ordine, é stato reso operativo un interscambio informativo di dati

con la questura di Aosta.

Gli interventi di consolidamento del sistema hanno consentito che I'imputazione delle informazioni
sul sistema stesso fosse demandata direttamente ai concessionari stradali ed ai comuni. A seguito
del ripristino e delladeguamento dei meccanismi di interscambio dati gli stessi sono acquisiti in
forma automatica dal sistema del CCISS.

BN

Per l'utilizzo e l'implementazione dei moduli sopra descritti e stato effettuato uno specifico
addestramento che ha coinvolto tutto il personale potenzialmente interessato, accreditandolo
all'uso dei vari sistemi operativi.

1.3.b)  Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si € posta I'obiettivo di contrastare il digital divide
anche mediante lo sviluppo di progetti supportati dalla banda larga, in settori prioritari quali, ad
esempio, i servizi socio-sanitari.

L'intervento ha avuto avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3468
che ha approvato, la scheda operazione e delineato i servizi da realizzare, con i relativi contenuti:

* |ateleassistenza;

» l'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet;
« il telelavoro: refertazione domiciliare;

e la trasmissione scheda di soccorso.

Il costo complessivo inizialmente programmato era pari a circa 3.900.000 euro. La Giunta
regionale, con deliberazione n. 2171, in data 31 dicembre 2013, ha approvato la proroga, al 31
dicembre 2015, del termine per la realizzazione dell'intervento “Esecuzione dei servizi di
trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria: Telemedicina”, limitatamente alla
creazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Considerato che il Ministero della Salute e
'AGID, solo a fine 2015, hanno provveduto a fornire I'uno il parere favorevole sul Piano di progetto
per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e
l'altro le specifiche tecniche sul documento, si € reso necessario posticipare la chiusura
dell'intervento. Pertanto la Giunta regionale con deliberazione n.1682, del 20 novembre 2015, ha
prorogato al 30 giugno 2016 il completamento della realizzazione del FSE.

Il soggetto beneficiario e responsabile della gestione a regime é I'Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta. Il 20 febbraio 2015 la Giunta regionale, con deliberazione n. 240 ha approvato, tra I'altro,
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la delega allistituzione, gestione e evoluzione del fascicolo. La Struttura servizio sanitario,
investimenti e qualita nei servizi socio-sanitari del Dipartimento sanita, salute e politiche sociali € la
struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

A conclusione dell'intervento le spese sostenute ammontano a euro 3.882.212,31 e le economie
generate sono pari a euro 17.787,69.

Come llustrato nel rapporto del 2015 i servizi realizzati sono entrati progressivamente in
produzione. Nel corso del 2016 si € conclusa l'ultima fase dell'intervento relativa alla realizzazione
e messa in produzione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Fascicolo sanitario elettronico

Il Fascicolo sanitario elettronico € ormai una realtd; tutte le funzionalita previste del presente
servizio sono a disposizione dei cittadini e degli operatori dal giugno 2016, le prime funzionalita del
FSE sono state rilasciate all'utenza sin dal novembre 2015. Nella fase di realizzazione si sono
tenute presenti le specifiche tecniche previste dai protocolli e dai linguaggi informatici standard in
coerenza con i contenuti delle Linee guida emanate, a livello nazionale, dal Tavolo della Sanita
Elettronica.

BN

A seguito del rilascio delle prime due fasi, avvenuto nel 2015, é stata realizzata, conclusa e
collaudata la terza fase “Evoluzione del sistema FSE per esporre i servizi avanzati e apertura alla
consultazione agli operatori sanitari e MMG e PLS" .

La quarta fase “Realizzazione dei servizi di interoperabilitd per consentire la fruizione dei servizi di

FSE in ambito extraregionale/nazionale” e in corso di progettazione e procede parallelamente
rispetto alle attivita del livello nazionale ed é finanziata a valere su altre risorse.

Al fine di fornire alla popolazione le opportune informazioni sul nuovo strumento e sulle sue
molteplici modalitd d'uso, € stata posta particolare attenzione alla progettazione delle attivita di
promozione e pubblicita dello stesso. Il piano di comunicazione e promozione € stato declinato in
due fasi: la prima caratterizzata da un evento di lancio, avvenuto ad ottobre 2015, durante il quale
e stato presentato il nuovo prodotto e le sue potenzialita (portale del Fascicolo Sanitario
Elettronico: www.fse.vda.it), evento ripreso dai media locali e riproposto in piu occasioni, associato
a affissioni cartellonistiche, comunicati stampa cartacei, banner, notizie giornalistiche on-line,
depliant, redazionali giornalistici.

La seconda fase, strutturata come la prima, si € svolta nel primo semestre 2016. Inoltre & stato
disposto un apposito punto informativo a sostegno della cittadinanza meno digitalizzata incaricato
di fornire sia informazioni sulle modalita di attivazione della Tessera Sanitaria e del Fascicolo
sanitario elettronico, sia per supportare nelle attivita necessarie all’espletamento delle
operazioni di adesione.

2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen  tri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta, per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi.

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel Comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
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rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.

La linea d’azione 2.1 é individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 57.28% del suo valore
complessivo. Tale linea d’azione e attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto in origine dal Programma per la realizzazione del Polo universitario di
Aosta ammontava a 24.092.000 euro. A seguito delle fasi di progettazione e della decisione, della
Giunta regionale, di ampliare I'intervento originariamente previsto con una serie di ulteriori opere
oltre alla realizzazione della Palazzina Zerboglio, il valore complessivo dell'investimento é stato
rideterminato in euro 41.620.278, di cui circa 17,6 Meuro di risorse regionali aggiuntive.

A fine 2014, I'Ufficio competente della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale
(DGPRUN) ha chiesto, all’Autorita di gestione, di modificare il costo totale del Progetto nel sistema
di monitoraggio e di allineare nella successiva riprogrammazione il piano finanziario del
Programma, includendo nell'asse 2 “Centri di eccellenza” anche la quota di risorse aggiuntive
regionali.

Il nuovo valore del Programma e le relative percentuali di cofinanziamento del FSC, sono state
rideterminate con la riprogrammazione, a seguito di rimodulazione finanziaria, del Programma,
approvata, mediante procedura scritta dal Comitato di sorveglianza e, in ultimo, dalla Giunta
regionale il 18 dicembre 2015 con deliberazione n. 1906. Conseguentemente, la realizzazione
dellintero 1° lotto dei lavori rientra nel suddetto Programma, ed e pertanto oggetto di
rendicontazione nell'applicativo SISPREG.

Il cofinanziamento, alla luce del nuovo piano finanziario approvato, € stato ridefinito nel seguente
modo: 39,74% a carico dello Stato (a valere sul FSC) e 60,26% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta € stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo e per contribuire al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita Valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, é
il soggetto beneficiario, mentre, il Dipartimento infrastrutture, viabilitd ed edilizia residenziale
pubblica, la struttura regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto delle principali attivita finalizzate alla realizzazione del
Polo universitario di Aosta che hanno caratterizzato il periodo considerato.

A fine 2015 la societa appaltatrice ha concluso le opere di demolizione delle preesistenze. Con la
supervisione della Sovraintendenza regionale, sono stati eseguiti gli scavi archeologici prescritti,
nonché, quelli di bonifica dalla presenza di possibili ordigni bellici. Terminata positivamente questa
fase si & dato inizio alla realizzazione del piu significativo edificio della Didattica (ex Zerboglio) e
delle opere ipogee complementari. Attualmente si sta procedendo con le seguenti lavorazioni:

= completamento della struttura in elevazione della palazzina Zerboglio e posa delle solette
dei piani superiori;

= ulteriore frantumazione del materiale proveniente dalle demolizioni delle palazzine Urli e
Zerboglio, materiale che costituisce il sottofondo dell’area Nord su cui deve sorgere il
parcheggio di superficie in fregio a Via Monte Pasubio.

E in corso di stesura il progetto costruttivo delle migliorie resesi necessarie per soddisfare alcune
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esigenze avanzate dal comune di Aosta e, una volta ottenuta la sua approvazione, proseguiranno i
lavori inerenti il parcheggio la cui ultimazione é nel corso del 2017.

L’ultimazione dei lavori relativi alla palazzina Zerboglio € prevista entro il 2018.

Fig.1 —Stato di avanzamento lavori del Polo universit  ario di Aosta sullarea della Caserma Testafochi

2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per I'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito dellAsse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av ic.

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 € stato finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che ha interessato sia I'area del Parco nazionale
del Gran Paradiso sia l'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di
interventi di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di
collegamento, creazione di sistemi di accessibilitd e mobilita sostenibile, valorizzazione di siti di
interesse culturale e naturalistico, azioni di informazione e promozione al pubblico del prodotto e
gestione integrata dell'intervento.

In seguito all'ultima riprogrammazione del PAR FAS 2007/2013, approvata dal Comitato di
Sorveglianza il 9 dicembre 2015, il costo complessivo dellAsse 3 — Aree protette previsto a
Programma ammonta a euro 4.646.365, di cui euro 3.252.455 a valere su risorse FSC, euro
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929.273 a valere su risorse regionali e euro 464.637 a carico di altri soggetti pubblici.
Nello specifico:

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso —
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 3.640.645 di cui euro 2.548.451 a
valere su risorse FSC, euro 728.129 a valere su risorse regionali ed euro 364.065 a carico di
altri soggetti pubblici;

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.005.720, di cui euro 704.004 a valere su
risorse FSC, euro 201.144 a valere su risorse regionali ed euro 100.572 a carico di altri
soggetti pubblici.

Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007 e sono state attuate mediante Strumento di
attuazione diretta (SAD) .

In particolare, il progetto Giroparchi si € articolato in tre fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da
realizzare, la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto Giroparchi.

Gli interventi previsti dal progetto sono stati ultimati nel mese di dicembre 2015 e puntualmente
descritti nei RAE precedenti.

A seguito dell’ultimazione degli interventi, sono state effettuate le verifiche da parte dei soggetti
responsabili del controllo di primo livello, che si sono concluse nel mese di ottobre 2016 con
l'ultima rendicontazione delle spese e con la quantificazione finale delle economie.

Nel dettaglio, le economie generate nell'ambito degli interventi di cui alla linea di azione 3.1,
approvate con provvedimento dirigenziale n. 6280 del 13 dicembre 2016, ammontano a euro
101.181,70 mentre le economie di cui alla linea di azione 3.2 ammontano a euro 1.684,79 e sono a
disposizione per essere riallocate nell’ambito del Programma.

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso

STUDIO PRELIMINARE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Lo studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi & stato elaborato nel 2010 su incarico di
Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, ed ha definito gli interventi
da realizzare nell’ambito del progetto stesso.

Il costo ammesso per I'elaborazione dello studio, era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a
valere su risorse FSC, euro 12.000 a valere su risorse regionali ed euro 6.000 a carico di altri
soggetti pubblici.

A conclusione dell'intervento i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16 e sono state generate
economie pari a euro 2.295,84. Tali economie, a seguito della riprogrammazione conclusasi con
deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate
nell’ambito dell'intervento “Realizzazione del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione
2.1 del Programma.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 in data 20 agosto 2010, ha
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approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FSC, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e
euro 493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso).

Fondation Grand Paradis e stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel
suo complesso®.

L'Ente Parco naturale del Mont Avic e stato individuato quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco naturale Mont Avic- linea di azione 3.2".

Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dalla Struttura
Forestazione e sentieristica dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi
enti territoriali interessati alla gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

Gli interventi finanziati sono tutti conclusi: di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi
con l'indicazione dei dati finanziari aggiornati.

SENTIERISTICA (euro 1.827.872)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Per l'area del Grand Paradis sono stati realizzati 3 interventi: Valnontey — Rifugio Sella, Giro
Valsavarenche/Giro della Grivola/Tour della Valle di Cogne/Giro della Valnontey e parti alte dei
Comuni di Aymavilles, Introd, Rhémes-Saint-Georges.

Per quanto riguarda l'intervento n. 1 (Valnontey — Rif. Sella), sono stati eseguiti interventi di
ripristino nel tratto di sentiero esistente e lavori di tracciamento ex novo attraverso la realizzazione
di gradini, attraversamenti in pietra e la realizzazione di murature e massicciate.

L'intervento n. 2 (giro Valsavarenche — giro Valnontey), ha visto la realizzazione dei seguenti
itinerari:
— ltinerario blu: realizzazione segnaletica orizzontale, costruzione di piramide segnavia,

manutenzione straordinaria del sentiero, realizzazione sentiero ex novo, posa pedane in
ferro e posa fune in acciaio;

— ltinerario verde scuro: realizzazione di guadi, realizzazione di taglioni in pietra, posa
pedane in ferro e realizzazione murature in pietra a secco, manutenzione passerella
pedonale in legno, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale e sistemazione del

® Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso — linea di azione
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di
Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di
Valsavarenche ed Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

" Per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di azione 3.2,
'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni:
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.
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piano di calpestio;
— lItinerario giallo: rimozione e sistemazione ponti e allargamento del piano di calpestio;

— ltinerario verde chiaro: spietramento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri,
segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, realizzazione attraversamenti in pietra,
realizzazione di guadi e manutenzione muretti in pietra a secco;

Per quanto concerne, infine, l'intervento n. 3 (itinerario blu — itinerario rosso), sono stati realizzati
interventi di spietramento e allargamento del piano di calpestio, di realizzazione di guado in pietra,
di posizionamento di segnaletica orizzontale, verticale e realizzazione di attraversamenti in legno.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 1.827.872,00, i
pagamenti sono pari a euro 1.762.246,82 e sono state generate economie pari a euro 65.625,18.

ACCESSIBILITA’ (euro 197.315,80)

= Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati all’alpeggio Nomenon: (Soggetto co-attuatore
Comune di Aymavilles): lintervento ha previsto la realizzazione e la posa di un pannello
informativo che valorizzi le bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialita
turistiche del territorio comunale, con particolare riferimento all'alpeggio Nomenon.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 7.495,98, i
pagamenti sono pari a euro 7.393,98 e sono state generate economie pari a euro 102,00.

= Valorizzazione storico-culturale dell’itinerario “Vivre Chéatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): I'intervento ha previsto I'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell’abitato, oltre alla realizzazione di uno
chalet informativo in legno ubicato all'inizio del percorso.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 36.820,64, i
pagamenti sono pari a euro 32.278,04 e sono state generate economie pari a euro 4.542,60.

» Riqualificazione ambientale dellarea di sosta in localita Pont (Soggetto co-attuatore
Comune di Valsavarenche): l'intervento ha previsto la realizzazione di un’area di sosta, situata in
localita Pont, con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso
turistico.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 53.750,00 e stato
interamente liquidato.

» Riqualificazione ambientale dell'area di sosta in localitd Thumel (in Comune di Rhémes-
Notre-Dame): lintervento prevedeva la riqualificazione dell'area a parcheggio esistente e la
creazione di una nuova area per sosta dei camper.

Relativamente a tale intervento, nonostante le due proroghe concesse dai competenti uffici
regionali e i solleciti effettuati al fine di concludere il progetto, I'intervento non é stato aggiudicato
nei tempi previsti, la Regione, con deliberazione n. 1590 del 6 novembre 2015, ne ha quindi
approvato il definanziamento per un importo pari a euro 171.457,84.

Le risorse inizialmente destinate per tale intervento sono state riprogrammate, con il medesimo
atto, nell’ambito del Programma.

= Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore
Comune di Rhémes-Notre-Dame): e stata realizzata un’area attrezzata per la sosta degli
escursionisti e delle famiglie sulla strada di accesso al rifugio Benevolo.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 22.390,68, i
pagamenti sono pari a euro 22.390,64 e sono state generate economie pari a euro 0,04.
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= Valorizzazione dell'abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso
di visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): é stato creato
un percorso di visita incentrato sull'abitato di Rhémes-Saint-Georges mediante un gioco con
funzionalita di realta aumentata che permettera di scoprire il centro storico in modo interattivo e la
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dellEspace Loisir.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 76.858,50, i
pagamenti sono pari a euro 76.858,00 e sono state generate economie pari a euro 0,50.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 744.952,60)

= Valorizzazione del Prato di Sant'Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): sono stati
installati pannelli informativi dedicati al Prato di S. Orso ed ai pit importanti siti di interesse storico

del paese, inoltre é stato realizzato un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla
descrizione delle principali valenze legate al territorio.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 29.973,00 e stato
interamente liquidato.

= “Realizzazione sentiero natura — stagno di Les Fontaines” (Soggetto co-attuatore Ente
Parco nazionale Gran Paradiso): €& stato valorizzato un sentiero natura, attraverso |l
posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, vegetazione e paesaggio, ed e stato
adeguato mediante I'abbattimento delle barriere architettoniche.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 102.044,91, i
pagamenti sono pari a euro 94.641,68 e sono state generate economie pari a euro 7.403,23.

= Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): I'intervento ha previsto:

- la riqualificazione e la manutenzione dell’esistente sentiero natura ideato e tracciato dal
Parco nazionale del Gran Paradiso con l'introduzione di pannelli sull“energia pulita”
ottenuta mediante lo sfruttamento delle acque;

— il recupero del fabbricato denominato “mulino” con interventi riconducibili ad un semplice
restauro conservativo di consolidamento statico dell’edificio;

- l'adeguamento dell'illuminazione esistente;

- linserimento di apparecchiature multimediali con tecnologia GPS allo scopo di diffondere
allutenza la conoscenza della flora e della fauna che caratterizza I'ambito territoriale del
lago Pellaud;

— interventi sul bacino lacustre per ovviare alle condizioni di degrado dovute essenzialmente
ad un vistoso deficit idrico che ha comportato I'eutrofizzazione dello specchio lacustre con
conseguente calo del popolamento ittico.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 336.450,02, i
pagamenti sono pari a euro 330.783,03 e sono state generate economie pari a euro 5.666,99.

= “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di alcuni villaggi nel Comune di
Valsavarenche” (Soggetto co-attuatore Comune di Valsavarenche): €& stata finanziata la
riqualificazione urbanistica di alcuni villaggi della Valsavarenche attraverso un intervento sui
lampioncini di arredo urbano e un intervento di sostituzione delle barriere stradali in acciaio
zincato, delle ringhiere di ferro e di quelle in legno in stato di degrado con guard rail con
rivestimento in legno.
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A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 276.484,67 & stato
interamente liquidato.

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.800)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono state finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree
del Parco e per il loro raggiungimento.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 62.800,00, i
pagamenti sono pari a euro 62.799,98 e sono state generate economie pari a euro 0,02.

PROMOZIONE (euro 520.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono state finanziate azioni per la creazione dell'offerta turistica complessiva e per la promozione
del progetto Giroparchi.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 520.000,00, i
pagamenti sono pari a euro 502.162,40 e sono state generate economie pari a euro 17.837,60.

GESTIONE (euro 230.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono state finanziate attivita finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 230.000,00, i
pagamenti sono pari a euro 229.996,46 e sono state generate economie pari a euro 3,54.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

In data 2 settembre 2010, e stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e
'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla linea di
azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro 721.980,00 a
valere su risorse FSC, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali ed euro 103.140,00 a carico di
altri soggetti pubblici.

In data 18 maggio 2012 con Deliberazione n. 1032, la Giunta Regionale ha approvato la modifica
di alcuni interventi previsti dalla scheda operazione del progetto.

In ultimo, in data 6 novembre 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1590, la Regione
ha approvato la rimodulazione del progetto Giroparchi rideterminandone il costo ammesso, anche
per la linea di azione 3.2, nel seguente modo: euro 1.005.719,55, di cui euro 704.003,69 a valere
su risorse FSC, euro 201.143,91 a valere su risorse regionali ed euro 100.571,95 a carico di altri
soggetti pubblici.

Gli interventi finanziati sono tutti conclusi, di seguito si riporta una breve descrizione degli stessi

con l'indicazione dei dati finanziari aggiornati.
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SENTIERISTICA (euro 144.000)
Soggetto co-attuatore: Struttura Forestazione e sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale e per la realizzazione di un
nuovo tracciato ad anello intorno al Mont Avic.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento ammonta a euro 144.000,00, i
pagamenti sono pari a euro 143.671,15 e sono state generate economie pari a euro 328,85.

ACCESSIBILITA’ (euro 275.364)

= Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localita Chevreres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): l'intervento era finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevréres fino all'ingresso del Parco, attraverso il rafforzamento della
segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.

I Comune di Champdepraz non ha avviato gli interventi previsti nei tempi stabiliti. La Regione, con
deliberazione n. 1590 del 6 novembre 2015 ne ha quindi approvato il definanziamento, per un
importo pari a euro 8.870,00. Le risorse inizialmente destinate per tale intervento sono state
riprogrammate, con il medesimo atto, nell'ambito del progetto stesso per il completamento di altri
interventi.

= Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel
Comune di Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): lintervento ha
finanziato il ripristino e l'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori
del Parco, la struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario “Parcours
Découverte”.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 74.760,00 e stato
interamente liquidato.

= Valorizzazione degli ingressi al Parco e dispositivi multimediali (Soggetto attuatore Ente
Parco naturale del Mont Avic): l'intervento ha realizzato opere di miglioramento/manutenzione del
plastico del Parco e linstallazione di un dispositivo multimediale consultabile 24 ore su 24
funzionale al centro visitatori di Champorcher.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 65.798,97 e stato
interamente liquidato.

= Adeguamenti sentieri guidati nel Parco (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont
Avic): sono stati realizzati interventi di sostituzione e di aggiornamento dei contenuti di pannelli e
targhette lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno dell'area protetta e nei suoi immediati
dintorni.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 101.305,84 & stato
interamente liquidato.

= Raccordi tra i sentieri della rete “Giroparchi” (soggetto attuatore: Ente Parco Naturale Mont
Avic): l'intervento € stato funzionale alle attivita di recupero della rete sentieristica. | sentieri
oggetto di manutenzione non fanno attualmente parte del catasto regionale, ma lintervento
previsto consentira il loro inserimento nella rete ufficiale escursionistica in quanto consentono di
collegare l'itinerario principale di Giroparchi al “Tour del Mont Avic”.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 33.500,00 e stato
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interamente liquidato.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 491.966,07)

= Allestimento del Centro visitatori di Champorcher (Soggetto co-attuatore Ente Parco Naturale
Mont Avic): lintervento ha previsto l'allestimento interno del nuovo centro di accoglienza per i
visitatori del Parco, nel Comune di Champorcher, realizzato nellambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 241.379,26 €& stato
interamente liquidato.

. Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
I'intervento ha previsto I'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare e
potenziare la funzione museale dell’edificio gia adibito a sala espositiva.

= Realizzazione dello spazio espositivo di Covarey (Soggetto co-attuatore Comune di
Champdepraz): lintervento ha previsto la realizzazione di uno spazio destinato ad attivita
didattiche di animazione territoriale e utile ad ospitare un allestimento tematizzato sulle miniere.

A conclusione della realizzazione dei sopracitati due interventi, il finanziamento ammonta a euro
199.393,88, i pagamenti sono pari a euro 198.037,94 e sono state generate economie pari a euro
1.355,94.

. Rigualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento ha previsto la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari del Lac Gelé, dell’Alto forno della Serva e della cava
di pietre da macina di Barma de Rova.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 51.192,93 & stato
interamente liquidato.

MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 26.168,67)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono state finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilita sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per il loro raggiungimento.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 26.168,67 € stato
interamente liquidato.

GESTIONE (euro 68.220,00)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono state finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degl
interventi.

A conclusione della realizzazione degli interventi, il finanziamento pari a euro 68.220,00 & stato
interamente liquidato.
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2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc  orrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Nel 2016 non € stato fatto ricorso ad interventi di Assistenza tecnica.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

. . Numero Totale . -
Codice e titolo APQ Progett Finanziamenti Impegni Pagamenti
Coar = Chllsgemen  Felosere 1 €47.852.661,00| €47.852.660,35 | € 11.162.831,32
funzionale Aosta-Torino

Tabella 10 - Avanzamento finanziario del Programma s  econdo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio d el
31/12/2016

Come gia specificato al paragrafo 2.2.1, nel 2016 e stato sottoscritto I"Accordo di programma
quadro per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino” tra la Regione, I'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito e riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.

. . Numero Totale : .
Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
VAOL1 - Infomobilita nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50| € 1.070.496,48| € 1.052.172,68
VAQ2 - Servizi di trasmissione a banda larga
per l'assistenza socio-sanitaria - 1 € 3.900.000,00| €3.882.212,31| €3.882.212,31

Telemedicina

VAO3 - Realizzazione del Polo universitario

; 1 € 41.620.278,00 | € 41.371.783,69 | € 14.477.769,22
di Aosta

VAO04 - Valorizzazione del Parco nazionale

! . : 2 € 3.642.940,40 | € 3.539.462,86| € 3.539.462,86
del Gran Paradiso - Giroparchi
VALl - Assistenza tecnica 12 € 329.965,00 € 285.009,01 € 285.009,01
VA12 - Studio di fattibilita per I'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto 1 € 239.616,00 € 239.616,00 € 236.885,76
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier
VALS - Valorizzazione del Parco nawrale del | | ¢ 00571955 | €1.004.034,76| € 1.004.034,76
Mont Avic - Giroparchi

Totale 20 €51.875.255,45 | € 51.392.615,11 | € 24.477.546,60

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma s econdo i SAD avviati alla data di monitoraggio del
31/12/2016
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Per guanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivitd del sistema
economico regionale, rappresentano, in termini finanziari il 92% del valore totale del Programma,
pari a oltre 67,1 milioni di euro.

Di seguito é riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

Numero Totale

Azioni Cardine Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
1.1.a) Acquisizione di sistemi di trasporto
ferroviario innovativi per la linea ferroviaria 1 € 47.852.661,00 | €47.852.660,35| €11.162.831,32
Aosta/Torino
&:1.2) Realizzazione del Polouniversitario di | 3 | ¢ 41.620.278,00 | € 41.371.783,69 | € 14.477.769,22
3.1.8) Valorizzazione del Parco nazionale 2 €3.642.940,40 | €3.539.462,86| € 3.539.462,86
del Gran Paradiso
3.2.a) Valorizzazione del Parco naturale del 1 €1.005.719,55| €1.004.034,76| € 1.004.034,76
Mont Avic

Totale 5 €94.121.598,95 | € 93.767.941,66 | € 30.184.098,16

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma a  lla data di monitoraggio del 31/12/2016

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Di seguito é riportato il cronoprogramma di spesa FSC in termini di costo realizzato.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FAS

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS
2008 € 48.903,85 €0,00
2009 €77.511,41 €0,00
2010 € 365.568,27 €0,00
2011 € 741.984,45 €0,00
2012 € 820.259,34 €0,00
2013 € 2.068.860,65 €0,00
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2014 € 2.214.701,08 €0,00
2015 € 2.480.928,49 €0,00
2016 €6.078.548,74 €0,00
2017 €0,00 € 14.890.769,88
2018 €0,00 € 4.808.256,10
2020 €0,00 €76.241,18
2021 €0,00 € 47.479,97
2023 €0,00 €188.895,42
Totale € 14.897.266,28 € 20.011.642,56

Tabella 14 — Cronoprogramma di spesa del FSC alla da ta di monitoraggio del 31/12/2016

Si specifica che il costo effettivamente realizzato a valere sulle risorse FSC al 31 dicembre 2016 &
pari a euro 18.508.873,81 e il costo da realizzare pari a euro 16.533.070,19, cosi come si evince
dai dati di monitoraggio validati presso la banca dati IGRUE.

Come gia specificato da codesta Amministrazione con nota prot. n.1652 del 7 dicembre 2016, la
differenza tra I'importo riportato nella tabella e I'importo effettivamente realizzato € imputabile al
fatto che nei report elaborati nellambiente conoscitivo dell’Agenzia per la coesione territoriale, il
valore 'Costo realizzato FSC', € un importo che viene ricalcolato dal sistema del’Agenzia sulla
base di tutte le fonti di finanziamento di ciascun intervento, non tenendo conto che alcuni progetti
sono finanziati anche con risorse esterne al Programma, come, nel caso dell'intervento
denominato "Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria
Aosta/Torino". Con riferimento a tale intervento, il costo realizzato FSC viene quindi erroneamente
ricalcolato sul totale dei finanziamenti dellAPQ (comprensivi anche della quota a valere sul Fondo
istituito con d.l. n. 69/2013), diversamente da quanto previsto dal piano finanziario dellAPQ che
prevede preliminarmente I'utilizzo delle risorse del Programma entro il 2017.

Inoltre, come specificato al paragrafo 3.2 del 'Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio
delle risorse FAS', le risorse FSC vengono trasferite “sulla base del valore della quota FAS del
Programma approvato” e il PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13 non & comprensivo dei 27.000.000
euro a valere sul Fondo istituito con d.l. n. 69/2013, pertanto tali risorse non sono da conteggiare ai
fini del trasferimento delle quote FSC, come stabilito in APQ.

Alla luce di quanto specificato, il cronoprogramma di spesa del FAS a partire dall’anno 2016 risulta
essere il seguente:

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS

2016 €9.690.156,27 €0,00
2017 €0,00 € 12.400.000,00
2018 €0,00 €4.133.070,19
2020 €0,00 €0,00
2021 €0,00 €0,00
2023 €0,00 €0,00
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2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autorita di Gestione ad adottare
misure particolari per risolverli.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Nel corso del 2016 non sono intervenute modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma.

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

Azione non effettuata nel corso del 2016.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 28 giugno 2016

BN

Il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo allanno 2015, del Programma FAS, e stato
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, mediante procedura scritta, il 28 giugno
2016. La procedura e stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 999/PRO, tenuto conto che
non sono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 19 luglio 2016 con nota
prot. n. 1085 é stata comunicata I'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione
2015. Lo stesso € stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
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Sistema di monitoraggio

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

La Regione ha regolarmente implementato il proprio sistema informativo a supporto della
programmazione regionale, SISPREG, per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio
nazionale (BDU) e comunitario e soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di
valutazione regionale (NUVAL).

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che é stato predisposto il Piano di
monitoraggio ambientale relativo allannualitd 2016 che sara reperibile a partire dal secondo
semestre 2017 sul sito istituzionale al seguente link:
http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente_i.asp

2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivita ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalita contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed i servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

L'Autorita di gestione, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai vari livelli,
nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva l'attivita
svolta, ha fornito supporto alle strutture coinvolte ai vari livelli.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2016 I'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 255.200,07. In particolare le seguenti economie, derivanti da risorse non
impegnate, a seguito della riprogrammazione conclusasi, con deliberazione della Giunta regionale
n. 1906 in data 18 dicembre 2015, sono state impiegate, nellambito dell'intervento “Realizzazione
del Polo universitario di Aosta” di cui alla linea di azione 2.1 del Programma:

= Asse 1 - “Studio di fattibilita di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera
di servizi di Infomobilitd nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a
euro 18.323,80;

= Asse 1 — “Studio di fattibilita per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
2.730,24,

= Asse 3 — “Studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi”: si sono registrate
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economie per un importo pari a euro 2.295,84;

= Asse 4 — "Progetti di assistenza tecnica”: nell’ambito dei progetti di assistenza tecnica
conclusi si sono registrate economie per un importo pari a euro 44.955,99.

Al 31 dicembre 2016 sono state generate le seguenti ulteriori economie, a chiusura dei relativi
interventi:

= Asse 1 - Messa in opera di servizi di Infomobilitd nel Nord-Ovest, per un importo pari a euro
66.240,02;

= Asse 1 - Servizi di trasmissione a banda larga per l'assistenza socio-sanitaria —
Telemedicina, per un importo pari a euro 17.787,69;

= Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, per
un importo pari a euro 101.181,70;

= Asse 3 - Progetto Giroparchi - Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic, per un
importo pari a euro 1.684,79.

Tali economie saranno proposte per la riprogrammazione in occasione del primo Comitato di
Sorveglianza utile.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2016.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

Azione non effettuata nel corso del 2016.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) supporto operativo al partenariato

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa per il confronto partenariale sulla Politica
regionale di sviluppo 2007/13, in data 26 gennaio 2016 si é tenuta I'annuale riunione del Forum
partenariale.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

38

-
FROGRAMILL DL
FOLMD O A FSE
SOTICAITILEIATE
o rrectmama 4
o




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell'implementazione del
Piano di comunicazione

Nel corso del 2016, in collaborazione con le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
fondi comunitari e statali, si & provveduto:

2.15

al coordinamento con l'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati
stampa relativi alle attivita da illustrare;

al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull'informazione europea con ['ufficio di
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati articoli informativi sulla Newsletter
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra I'altro, sulla stipula dell’Accordo di programma
quadro, tra la Regione e lo Stato, per il collegamento ferroviario funzionale Aosta- e sulla
realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico finanziato nellambito del progetto
“Telemedicina” (reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

allimplementazione e allaggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://Iwww.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atta a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma FAS;

PROGETTI ESEMPLARI

Nel 2016 non si segnalano ulteriori progetti esemplari in quanto i due interventi attivi sono ancora
in fase di realizzazione.

3.

OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4.

PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2016 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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