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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2015.

BN

Esso é stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della
Regione, in qualita di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS".

L’elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2015,
inseriti, nel Sistema di gestione progetti (SGP) dellAgenzia per la coesione territoriale, a cura dei
Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute
nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per 'annualita 2015.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dall’Agenzia
per la coesione territoriale, che ha fornito allOrganismo di coordinamento i report a supporto del
RAE™.

La scelta nella redazione del rapporto e stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni
relative agli interventi finanziati nell'ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a
rilevare 'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2015 rispetto all'anno precedente,
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

! Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 3, n. 5, e n. 7,
contenenti informazioni aggregate sulle quali non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i
dati.
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1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA -

VALLE D'AOSTA Programmazione 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 31/12/2015
monitoraggio

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’'intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

» riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o
provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a
oltre 24 milioni di euro?.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2015, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nell’ambito dell'llP sono stati i seguenti:

— 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per 'adeguamento e il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero del’economia e delle finanze, il Ministero
dellambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e |l
Ministero delle politiche agricole e forestali;

2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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— 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex llva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze;

- 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa
dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’'economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per [linformatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’'Universita e della ricerca;

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e
societa dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

- 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero del’economia e delle finanze, |l
Ministero delle infrastrutture e 'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

— 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

— 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivitd di assistenza tecnica nell’'ambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente € riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di

finanziamento.
i e
i
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

. . Numero Totale Finanziamenti X -
Codice e titolo APQ Progetti delllntesa AItrp SR Regione Stato _altrl ) Stato Fondo _Swluppo UE
pubblico provvedimenti e Coesione

VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilita al 2 € 19.879.880,29 €0,00 €0,00 | € 17.158.722,29 €0,00 €2.721.158,00 £0,00
sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dell’APQ per il miglioramento 3 € 15.400.000,00 €0,00 €0,00 | € 11.740.474,00 €£0,00 € 3.659.526,00 €0,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 6 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 4 €8.222.166,27 | € 456.154,75 €0,00| €161.070,00 €0,00 €7.604.941,52 €0,00
VALCP - Atto Integrativo Riconversione dellarea ex ILVA 1 €1.157.297,28 | € 157.297,28 £0,00 € 66.322,00 £0,00 € 933.678,00 £0,00
Cogne di Aosta
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.123.87548 | € 42.000,00 €000 €579.875,48 € 502.000,00 €0,00 €0,00
VALRC - Ricerca e innovazione per la competitivita del 2 €349 272.00 €000 €000 €000 €000 €349 272.00 €000
sistema produttivo e ' ’ ’ ' e ’
VALRI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 19 €30.159.502,00 | € 33.018,34 €0,00 | €24.606.138,17 € 5.520.345,49 €0,00 €0,00
Risorse Idriche
L’.AA'BZ' N E-Government e Societa’ dellInformazione in Valle 2 € 2.588.777,00 €0,00 €000| €933.789,00 € 473.000,00 €1.181.988,00 €0,00
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e 3 €6.398.474,01 €0,00 €0,00| €3.970.977,93 €£0,00 €2.338.955,17 | € 88.540,91
Societa dell'Informazione nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - ATTO 1 €1.020.528,00 | € 110.592,00 | €82.994,00| € 450.071,00 €376.871,00 €0,00 €0,00
INTEGRATIVO
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di 3 €6.033.887,88 €0,00 €0,00| €2.481.787,88 €£0,00 € 3.552.100,00 €£0,00
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e miglioramento 2 € 1.345.000,00 €0,00 €0,00|  €345.000,00 €£0,00 € 1.000.000,00 £0,00
del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino

65 €133.678.660,21° | €799.062,37 | €82.994,00 | € 62.494.227,75 | € 46.872.216,49 € 23.341.618,69 | € 88.540,91

3 I totale finanziamento dell’'lntesa ammonta realmente a euro 133.656.134,20, di cui, tra gli altri, euro 87.800,00 UE, euro 62.483.926,82 Regione e euro 23.330.134,52 FSC. Permane I'anomalia (hon
imputabile alla scrivente amministrazione) gia evidenziata nel RAE 2014, per cui dal report si evince, erroneamente, che i finanziamenti del’APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 22.526,01
(di cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 11.484,17 FSC), rispetto al costo programmato in APQ. Tale aumento perd é fittizio, in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensi da
economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJO03 per euro 5.999,01 e VALSJO02 per euro 16.527,00, riprogrammate sull'intervento VALSJO1 e correttamente imputate in SGP su tale intervento

come “economie derivanti da altri progetti”. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle
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Al 31 dicembre 2015, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a oltre 133 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 62 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FSC.

Rispetto al 31 dicembre 2014, si rileva una diminuzione finanziaria dell'Intesa pari a 1.778.457,81
euro, a valere su risorse regionali inizialmente previste nellAPQ VALAE, come meglio specificato
al paragrafo 2.2.6.

Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero el
Totale di cui FAS
APQ stipulati 13 € 125.653.638,61 € 22.160.765,02
Tabella 2 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti al  la data di monitoraggio del 31/12/2015
) Valore
Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero
Totale di cui FAS
Progetti attivi 34 € 85.315.087,72 € 3.752.707,30
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 16 €80.278.328,11 € 2.673.546,95
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 18 €5.036.759,61 € 1.079.160,35
-.di pgi a}tivi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese 0 €0,00 €0,00
e individui
Progetti chiusi 31 € 40.338.550,89 € 18.408.057,72
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 18 € 33.113.235,82 € 15.702.647,52
- di cui chiusi per 'acquisizione di beni e servizi 13 € 7.225.315,07 € 2.705.410,20
-_di _Cl_,li c_hiusi per I'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese 0 €0,00 €0,00
e individui
Totale 65 € 125.653.638,61 € 22.160.765,02

Tabella 3 - Avanzamento dell'Intesa per Progetti all ~a data di monitoraggio del 31/12/2015

Nel 2015 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, e il
numero dei progetti, pari a 65, & rimasto invariato. Si evidenzia che, rispetto all'anno precedente, al
31 dicembre 2015, sono stati chiusi i seguenti ulteriori 4 interventi:

» VALAFO03 - Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in regione Sogno con
riqualificazione delle aree limitrofe in Comune di Saint-Christophe;

* VALRIA2.6 - Opere di protezione delle sorgenti in Comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe;

» VALRIE7 - Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle
acque reflue di Brissogne;

» VALRIES8 - Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
delle acque reflue di Brissogne.
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2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta al 31
dicembre 2015.

Intesa Istituzionale di Numero . . . . . .
. | Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
Programma Progetti
VALLE D'AOSTA 65 €133.678.660,21 €92.628.400,45 | € 81.134.014,28

Tabella 4 - Avanzamento finanziario dell'intesa all  a data di monitoraggio del 31/12/2015

Rispetto all'anno precedente, sono stati effettuati impegni per euro 1.987.989,21. | pagamenti sono
aumentati di un importo pari a euro 854.795,86. Come gia specificato nel RAE al 31 dicembre
2014, la differenza tra i finanziamenti e gli impegni € imputabile all'esiguo stato di avanzamento
del’lAPQ VALAT, che sara oggetto di riprogrammazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori,
come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.2.5.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase procedurale Progetti
Tipo Operazione Iter attuale - Operazioni di
realizzazione Opere Pubbliche Numero Valore
Definizione e stipula contratto 1 € 320.000,00
Acquisizione Beni
Verifiche e controlli 2 €5.010.416,40
Acquisizione di beni Definizione e stipula contratto 3 € 125.000,00
e sevizi Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 14 €1.561.343,21
Verifiche e controlli 6 € 4.857.427,76
Iter Non Definito Fase Non Definita 5 € 387.887,31

Sezione: Acquisizione di beni e servizi

Progetti per Fase

Progetti
procedurale attuale
Tipo Operazione Iter - Operazioni di
realizzazione Opere Numero Valore
Pubbliche
Progettazione 3 €8.191.892,67
preliminare
Progettazione
Realizzazione di opere Realizzazione Defﬁ-]itiva 2 € 26.180.000,00
pubbliche OOPP ) )
Esecuzione Lavori 4 € 15.075.179,96
Collaudo 5 € 12.325.040,57

9
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Funzionalita 18 € 35.000.725,71
Chiusura intervento 2 € 16.618.725,02
Sezione: Realizzazione di opere pubbliche
Totale 65 € 125.653.638,61

Tabella 5 - Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12 /2015

Al 31 dicembre 2015, si rileva, rispetto all'anno precedente, il seguente avanzamento procedurale
dei progetti:

= per quanto riguarda i 34 progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 1 ulteriore
progetto € in fase di esecuzione lavori, 3 ulteriori progetti risultano in funzionalita e un
ulteriore progetto € in fase di chiusura;

= per quanto attiene ai 31 interventi relativi allacquisizione di beni e servizi, 1 ulteriore
progetto € in fase di verifiche e controlli.

Nell'ambito dell'llP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di
finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico dell’'lIP della Valle d’Aosta in termini di
valore cumulato.

Numero Totale VElBe
. . : . (Finanziamenti - Costo Realizzato
Progetti Finanziamenti .
Economie)
Totale 65 € 133.678.660,21 € 125.653.638,61 € 81.456.013,71

Tabella 6 - Avanzamento economico dell'lntesa alla  data di monitoraggio del 31/12/2015

Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2015, € aumentato di euro
807.006,59.

2.1.5 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti & riportato I'avanzamento dell’llP della Valle d’Aosta in termini fisici*

Indicatore Unita di Misura Progetti Indicatori

* Si evidenza che la tabella n.7, elaborata a cura del dell’Agenzia per la coesione territoriale , € stata inserita in quanto
appositamente prevista dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma
attuativo FAS”. A tal proposito si rileva che essa non risulta significativa per rappresentare il reale avanzamento
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Valore
Valore Valore | raggiunto
M Finanziario target al
31/12/2015
Indicatore di Programma Indicatore NON Definito 65 € 73.110.313,41
Sezione: Indicatore di Programma
Progetti Indicatori
. R Valore
Indicatore Unita di Misura Valore Valore | raggiunto
Numero . .
Finanziario target al
31/12/2015
Ampliamento lunghezza
rete (METRI LINEARI) 1 € 283.434,80( 2000 2000
Estensione dell'intervento
in lunghezza (km) 6 €0,00|1519,7 1519,7
(KILOMETRI)
?ll\lo;nate/uomo prestate 5 € 167.800,00 44 44
Giornate/uomo prestate
(NUMERO) 10 € 498.085,16 | 2252 2252
Indicatore NON Definito 20 € 73.110.313,41
Lunghezza rete (METRI
LINEARI) 3 €670.416,46 0 0
Portata media equivalente
fisica SECONDO)
Studi o progettazioni (N.) 4 € 730.000,00 2 2
Studi o progettazioni (N) 1 €110.592,00 1 1
Studi o progettazioni
(NUMERO) 3 €0,00 5 5
Superficie oggetto di
intervento (mq) (METRI 5 € 4.254.230,00 | 39060 39060
QUADRATI)
_Superf|C|e oggetto di 1 €0,00 200 200
intervento (mq) (mq)
Unita di beni acquistati
(NUMERO) 1 €0,00 491 491
kJan)ta di beni acquistati > € 565.777.00 4 4
Sezione: Indicatore di realizzazione fisica
Progetti Indicatori
. o Valore
Indicatore Unita di Misura Valore Valore | raggiunto
Numero . .
Finanziario target al
31/12/2015
11
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Indicatore Occupazionale

Giornate/uomo attivate
fase di cantiere (N.)

€0,00

Giornate/uomo attivate
fase di cantiere
(NUMERO)

10

€ 25.780.000,00

6325 6325

Giornate/uomo
complessivamente
attivate (N.)

€ 62.800,00

Giornate/uomo
complessivamente
attivate (NUMERO)

23

€ 6.479.955,30

1005 1000

giornate/uomo necessarie
alla messa in opera (N.)

€ 368.012,00

Giornate/uomo
necessarie alla messa in
opera (NUMERO)

€0,00

Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio
0 progetto (N.)

€0,00

Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio
0 progetto (N)

€ 82.994,00

Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio
o progetto (NUMERO)

€ 194,36

150 150

Indicatore NON Definito ()

17

€ 73.110.313,41

Sezione: Indicatore Occupazionale

Tabella 7 - Avanzamento fisico dell'Intesa alla dat

2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

a di monitoraggio del 31/12/2015

Nella tabella seguente € riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli

APQ stipulati.

Codice e titolo APQ

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Impegni

Pagamenti

VALAE - APQ per il miglioramento

dell'accessibilita al sistema
aeroportuale

2 € 19.879.880,29

€ 19.879.880,29

€ 15.357.567,66

VALAF - Atto integrativo dellAPQ per
il miglioramento dell'accessibilita al
sistema aeroportuale

3 € 15.400.000,00

€ 10.752.798,86

€ 6.679.050,56

VALAT - Sistema di trasporto
ferroviario Aosta-Torino

6 € 40.000.000,00

€5.142.601,72

€5.093.590,91

VALCO - Riconversione dell'area ex
ILVA Cogne di Aosta

4 € 8.222.166,27

€ 8.222.166,27

€ 8.222.166,27

<
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VALCP - Atto Integrativo
Riconversione dell'area ex ILVA
Cogne di Aosta

€ 1.157.297,28

€ 1.157.297,28

€1.157.297,28

VALPG - La Valle d'Aosta per i
giovani

17

€1.123.875,48

€ 845.095,11

€ 746.928,83

VALRC - Ricerca e innovazione per la
competitivita del sistema produttivo

€349.272,00

€184.716,45

€ 184.716,45

VALRI - Tutela delle Acque e
Gestione Integrata delle Risorse
Idriche

19

€ 30.159.502,00

€ 29.202.531,38

€ 26.747.539,23

VALSI - E-Government e Societa'
dell'Informazione in Valle d'Aosta

€2.588.777,00

€ 2.520.201,50

€ 2.520.201,06

VALSJ - Secondo APQ in materia di
e-Government e Societa
dell'lnformazione nella Regione Valle
d'Aosta

€6.398.474,01

€ 6.375.948,00

€6.126.367,39

VALSX - SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE - ATTO
INTEGRATIVO

€ 1.020.528,00

€ 966.369,34

€ 966.369,34

VALTF - Adeguamento e
Miglioramento del Sistema di
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta
Aosta-Torino

€ 6.033.887,88

€6.033.794,25

€6.027.219,30

VALTG - Secondo APQ -
Adeguamento e miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-
Torino

€ 1.345.000,00

€ 1.345.000,00

€ 1.305.000,00

Totale

65

€ 133.678.660,21

€ 92.628.400,45

€ 81.134.014,28

Tabella 8 - Avanzamento finanziario dell'Intesa sec

31/12/2015

ondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del

Nei successivi paragrafi € riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex llva Cogne (

VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero del’economia e delle finanze,
I’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area siderurgica ex llva Cogne, finalizzato
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione

<
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dell'area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la
5
zona’.

Nello specifico, I’Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su
risorse regionali:

1) VALCOOQ1 Area immagine;
2) VALCOO02 Area sport;

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

Con riferimento ai sopra citati interventi si specifica che, come gia comunicato nel RAE al 31
dicembre 2014, la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti e gli impegni inseriti nel
sistema informatico e a chiudere I'APQ in SGP con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni
'40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere
sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.).

Al 31 dicembre 2015, il sottointervento risulta ultimato. | lavori di ristrutturazione della torre
piezometrica e di recupero funzionale dell’'originario serbatoio dell’acqua industriale sono
stati realizzati e il sottointervento € in funzionalita dal 2009. Sono state, inoltre,
successivamente realizzate ulteriori opere migliorative, originariamente non previste.

Rispetto a quanto comunicato nel RAE al 31 dicembre 2014, come sopra riportato, il
finanziamento complessivo & diminuito da euro 1.003.238,24 a euro 999.159,70, a valere
sugli interessi attivi maturati dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l. sulle somme
disponibili.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti ammontano ad euro 999.159,70.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile
2014.

®A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell’area industriale ex Ilva-Cogne ha
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata
qualita ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider Il 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i
primi stralci dei lavori per I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attivita produttive (“pépiniere d’entreprises”). Sulla base dell’Accordo di
programma sottoscritto con '’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione
della viabilita finitima di collegamento dell'area con gli assi viari cittadini. Nel'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici
bonificate.
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1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si & concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a
136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana
delle acque s.p.a..

L'intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 dicembre
20009.

2) VALCOO02 Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell’area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula dellAPQ € pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FSC.

Al 31 dicembre 2015, l'intervento €& ultimato. Sono stati realizzati un ponte pedonale sul torrente
Buthier e una passerella sospesa, sono stati, inoltre, realizzati i lavori di pavimentazione della pista
ciclopedonale e I'impianto di illuminazione e sono state posate le attrezzature sportive in idonee
aree sportive adiacenti alla pista®.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti ammontano ad euro 1.433.482,65.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione,
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilita
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ € pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come gia evidenziato nei RAE precedenti, i lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a hovembre
2004, si sono conclusi ad ottobre 2007".

® La conclusione dellintervento, inizialmente prevista nell'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di
realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e
della necessita, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il
percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si &
generato un ritardo dovuto alla difficolta di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per
permettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier.

" La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di
difficolta finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei
lotti necessarie per I'insediamento di nuove attivita produttive.
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Al 31 dicembre 2015, i pagamenti ammontano a euro 5.614.132,108.
L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell’economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L’intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni
dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo & pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori del 31 marzo
2010, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari
dellimpresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento.
Cio ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei lavori e ha comportato
il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitivita
regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8°.

Il finanziamento complessivo ammonta a euro 1.157.297,28%.
Al 31 dicembre 2015, i pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.3 APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle

® Il debito residuo pari a euro 22.897,23 ¢ stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si & impegnato,
nel momento in cui il Tribunale decidera in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie,
rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell’ambito dellAPQ.

°La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE I'assenso a procedere con la chiusura
dell'intervento finanziato con risorse FSC, prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) € finanziata nell'lambito
del Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13 e che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono di tipo programmatico e
saranno inseriti in APQ una volta risolte le condizioni tecnico economiche e finanziarie che attualmente ostano
all'attuazione.

Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio
dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell'ambito del’APQ in
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non € piu monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite
la BDU delllGRUE nell'ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR
FESR Competitivita 2007/13.

19| debito residuo pari a euro 3.639,50 € stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si € impegnato, nel
momento in cui il Tribunale decidera in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie,

rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell'lambito dellAPQ
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infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per
'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento
intermodale™*.

Nell’ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.652.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgdi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilita oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di
Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere
significative riduzioni nei tempi di percorrenza e aumento del livello di sicurezza e di affidabilita
dellinfrastruttura.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2012, per
un ammontare di pagamenti pari a euro 154.906,37. Per 'economia generata, pari ad euro 93,63,
il MISE aveva dato, nel 2012, I'assenso al non utilizzo.

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

| lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilita stradale di
collegamento, oggetto dell'intervento, sono stati ultimati e collaudati tra il 2007 e il 2008 e le opere
sono state successivamente consegnate ai Comuni, in ultimo nel 2009. Esse hanno consentito
I'eliminazione di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 3.397.100,00 a valere su risorse FSC.

A conclusione dell'intervento, i pagamenti ammontano a euro 3.778.887,88. L'incremento del costo
programmato in APQ e stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 381.787,88
rispetto allo stanziamento iniziale.

A sequito di nota prot. n. 1557/SAF, del 27 gennaio 2014, del Responsabile di intervento al Tavolo
dei Sottoscrittori, tenuto conto che i lavori relativi ai passaggi a livello sono stati ultimati e
collaudati, che le opere, consegnate e accettate dai Comuni, risultano perfettamente funzionanti e
che negli anni non si sono registrati inconvenienti o reclami, l'intervento é stato posto nello stato

" la Regione si & posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell’lambito dell'llP, quello
di accrescere I'accessibilita al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.

La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, & una linea a binario unico, non elettrificata tra Ivrea ed Aosta, che
prevede l'inversione del senso di marcia nella stazione di Chivasso.

Q 3
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informatico “chiuso” con il monitoraggio al 28 febbraio 2014.

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattivita della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati
alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane -
Chaétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin — situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate
laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, e stato interamente finanziato con risorse
regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verres i lavori sono stati ultimati nel 2009 con approvazione
del certificato di regolare esecuzione. Mentre, con riferimento al nodo di interscambio di Chatillon,
lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione sono stati approvati in data 24
luglio 2012.

In data 18 dicembre 2013, si e pervenuti alla sottoscrizione del contratto di comodato d’'uso fra il
Comune di Chétillon e RFI S.p.a. mentre la stipula del contratto di comodato tra il Comune di Pont-
Saint-Martin e RFI S.p.a. € avvenuta in data 7 ottobre 2014, a seguito di diversi solleciti da parte
della Regione.

L’intervento & ancora attivo in SGP a causa delle difficolta riscontrate nel pervenire alla
sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito per l'utilizzo ventennale delle aree e degli
edifici, tra RFI S.p.a. e il Comune di Verres.

A tal proposito, nel corso del 2015, la Regione ha piu volte sollecitato le parti al fine di perfezionare
il contratto di comodato d’'uso relativo alla stazione di Verrées. Il Comune, a seguito di un incontro
con gli uffici competenti della Regione e RFI S.p.a., in merito alla verifica della bozza di comodato
proposta da RFI S.p.a., in data 3 aprile 2015 ha richiesto di stralciare parte dellimmobile dal
contratto avendone rilevato I'impossibilitd di utilizzo, se non previo un oneroso intervento di
manutenzione straordinaria. Tale richiesta & stata rinnovata in data 1° luglio 2015 dalla nuova
amministrazione comunale.

Con note in data 12 agosto 2015 e 20 ottobre 2015, la Regione ha richiesto a RFI S.p.a. di
proporre una nuova bozza di contratto di comodato d'uso con le modifiche sopraccitate alle quali
RFI S.p.a. ha dato riscontro in data 28 ottobre 2015. Tale nuova bozza ¢ in fase di valutazione da
parte dell Amministrazione comunale e si prevede di pervenire alla sottoscrizione entro il 2016.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti restano invariati e ammontano ad euro 2.093.425,05. A seguito
delle verifiche contabili finali, residuano euro 6.574,95 che sono stati posti in economia sul bilancio
regionale nel 2015.

2.2.4 Secondo APQ per 'adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilita (finanziato nell’ambito del primo APQ), in data 19
dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per 'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, finalizzato alla realizzazione dei
seguenti interventi, con un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro
1.000.000,00 a valere sul FSC e euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di
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Chivasso”) — progettazione preliminare e definitiva;

2) VALTGO2 Riqualificazione della stazione di Hone per l'utilizzo quale nodo di interscambio
modale.

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Le progettazioni preliminare e definitiva del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto
dell'intervento, sono state elaborate da Italferr S.p.a..

Al 31 dicembre 2015, lintervento € ancora attivo in SGP, in quanto la procedura di verifica di
conformita urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture — Provveditorato OO.PP. Piemonte e
Valle d’Aosta - avviata formalmente da RFI s.p.a. in data 26 ottobre 2011, € ancora in corso. |
tempi prolungati di tale procedura si sommano ai notevoli ritardi gia accumulati nelle precedenti
fasi di elaborazione ed approvazione delle progettazioni*.

Come gia evidenziato nel RAE 2014, la necessita di rielaborare ed integrare le progettazioni
preliminare e definitiva ha comportato un aumento dei costi progettuali il cui importo stimato,
invariato rispetto al 2011, e pari a euro 1.765.488,79 ed &, pertanto, notevolmente superiore al
costo programmato in APQ, pari a euro 400.000,00. RFI S.p.a. propone di utilizzare, a copertura
dei maggiori costi sostenuti, le risorse disponibili nell’'ambito dell’Accordo di programma quadro
interregionale.

Nel corso del 2015 si sono svolte interlocuzioni tra 'Amministrazione regionale, la Regione
Piemonte e RFI S.p.a. finalizzate a definire alcune ipotesi di riprogrammazione/rimodulazione
dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.

Al 31 dicembre 2015, non sono state liquidate ulteriori somme e i pagamenti ammontano ad euro
360.000,00. Il residuo potra, infatti, essere liquidato solo a seguito del perfezionamento dei
procedimenti autorizzativi sulla progettazione definitiva ancora in corso.

2) VALTGO02 Riqualificazione della stazione di H6ne per I'utilizzo quale centro di interscambio
modale

L’intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Héne, di un nodo di interscambio
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per I'accoglienza di appositi locali
adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a
valere sui fondi FSC ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore € il Comune di H6ne e l'intervento é attuato d’intesa con la Regione e gli altri
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

L’intervento si € concluso in data 27 gennaio 2012, a seguito dell’emissione del certificato di
agibilita.

2 come gia evidenziato nei RAE precedenti, la realizzazione dell'intervento, che inizialmente doveva concludersi nel
2008, ha subito ritardi considerevoli ascrivibili alla complessita dell'iter procedurale per I'approvazione della VIA ma
anche all’avvicendamento di diversi referenti di progetto causato da cambiamenti organizzativi interni al soggetto
attuatore (RFI S.p.a.) nonché alla necessita di ricercare la condivisione sul progetto da parte dei vari interlocutori
coinvolti, tra i quali i Comune di Chivasso, che aveva manifestato, sul piano politico, la propria opposizione alla
realizzazione dell'opera. A cid si aggiungono i tempi di rilascio della verifica di conformita urbanistica.
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A seguito di diversi solleciti della Regione, in data 28 luglio 2014 e avvenuta la sottoscrizione del
contratto di comodato d’'uso gratuito per I'utilizzo delle aree tra il Comune di Héne e RFI s.p.a..

A conclusione dell’intervento, i pagamenti ammontano ad euro 945.000,00.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 agosto 2014.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il mig lioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data
9 aprile 2008, finanziava, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso,
per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Tali interventi, gia prefigurati dallo studio di fattibilita elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere

ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l'affidabilita della tratta Aosta/lvrea,

erano i seguenti:

1) VALATO1 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” — Progettazione esecutiva e realizzazione
dell’opera;

2) VALATO0Z2 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés — Chatillon;

3) VALATO03 Rigualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Hone Bard a Verrés e da Chétillon ad Aosta;

5) VALATO0S5 Progettazione preliminare per |'elettrificazione della tratta Ivrea — Aosta.

Si precisa che, con I'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, é
intervenuto un definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti allAPQ
interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato
per 'anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a disposizione per
'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni di euro.

L’APQ andra pertanto riprogrammato coerentemente con il modificato quadro di riferimento.

A tal fine, il Consiglio della Regione Valle d’Aosta, con risoluzione n. 1150/X1V, del 9 aprile 2015,
ha espresso lintenzione di elaborare un nuovo studio di fattibilitd per I'adeguamento ed il
miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino, per individuare gli interventi ad oggi piu
efficaci da eseguire. Tale risoluzione € stata inviata alla Regione Piemonte e a RFI S.p.a., con nota
prot. n. 8355 in data 15 luglio 2015.

Sempre nel corso del 2015 si sono svolte alcune interlocuzioni preparatorie tra ’Amministrazione
regionale, la Regione Piemonte e RFI S.p.a., finalizzate a definire alcune ipotesi di
riprogrammazione/rimodulazione dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.

1) VALATO1 Realizzazione della 'lunetta’ di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera

Nell'ambito dellAPQ interregionale e finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della
lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..

Q 3
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Al 31 dicembre 2015, lintervento non & ancora stato avviato®, in attesa dell'approvazione della
progettazione definitiva dell'opera.

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés-Chatillon

L'intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante
nella tratta ferroviaria tra Verrés e Chétillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11
gallerie), per un costo programmato alla stipula dell’APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore & RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr S.p.a. I'incarico
per I'elaborazione delle progettazioni.

Come precisato nel RAE 2014, la progettazione preliminare, approvata da RFI in data 26 giugno
2011, e stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a
guanto programmato in APQ.

Come previsto nell’ambito dal’APQ, la progettazione definitiva potra essere avviata, sulla base
degli esiti della progettazione preliminare, su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si &
ancora espresso in merito™.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.412.801,88.

3) VALATOS3 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L'intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro
6.000.000,00.

Alla stipula dellAPQ era previsto un unico intervento, che é stato successivamente suddiviso,
coerentemente con lI'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

= VALATOG6 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di
euro 4.000.000,00.

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi alla posa delle travate € avvenuto a
maggio 2013 e in data 15 maggio 2013 e stato approvato il relativo certificato.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.907.489,89 e le economie
da riprogrammare sono pari a euro 2.092.510,11.

= VALATO?7 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00.

| lavori sono stati ultimati e, in data 23 giugno 2015, sono stati emessi i certificati di collaudo

3 Come riportato nel paragrafo 2.2.4, € ancora in corso la procedura di verifica di conformita urbanistica sul progetto
definitivo della ‘lunetta’ di Chivasso.

Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell’opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780
milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilita finanziaria prevista in APQ non
consentiva il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con disponibilita dei
fondi dopo I'anno 2016.

14 g specifica che nei 13 milioni di euro programmati nellambito dellAPQ interregionale, non oggetto del

definanziamento intervenuto con il DM n. 234 del 12 luglio 2012, sono ricompresi 6,5 milioni di euro destinati
all'elaborazione del progetto definitivo della variante Verres-Chatillon, su cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovra esprimersi.
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tecnico amministrativo, ma per alcuni interventi manca ancora I'approvazione finale degli atti
di collaudo da parte di RFI S.p.a..

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.581.406,47.

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da Héne-Bard a Verrés e da Chétillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Hone-Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta, per
elevare la velocita di rango.

Il costo programmato é di euro 20.000,00.

L'intervento si € concluso nel 2009 con l'approvazione da parte del soggetto attuatore RFI S.p.a.
della progettazione preliminare elaborata da Italferr S.p.a..

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti restano invariati e pari a euro 6.770,33 e le economie da
riprogrammare pari e euro 13.229,67.

5) VALATOS5 Progettazione preliminare per |'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta

L'intervento finanzia I'elaborazione della progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta
Ivrea—Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

L’intervento si € concluso nel 2011, con il provvedimento del Ministero dell’'ambiente per la verifica
di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale che, sulla base della
progettazione preliminare, elaborata da Italferr S.p.a. e approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a.
nel 2010, ha disposto I'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 185.122,34 e le economie da
riprogrammare pari a euro 14.877,66.

2.2.6 APQ per il miglioramento dell'accessibilita a | sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e un Atto integrativo, con il Ministero
delleconomia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e I'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali interventi di miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo aeroportuale®®.

Nell'ambito dellAPQ per il miglioramento dell’accessibilita al sistema aeroportuale, siglato in data
23 dicembre 2005, sono finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 11.858.842,00 a valere su risorse
regionali:

1) VALAEO1 Prolungamento della pista di volo;

2) VALAEOQZ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.

51| Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con
DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalita e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per
un suo funzionale ed armonico sviluppo.
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1) VALAEO1 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della
pista di volo dell’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di
decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo inizialmente programmato in APQ era di euro 11.780.000,00, interamente a valere su
risorse regionali.

Il collaudo tecnico era gia avvenuto a fine 2010 e da allora la pista € agibile ed operativa.
Rispetto allanno 2014, il valore dei finanziamenti & stato rideterminato in euro 14.525.299,97.

A fronte di un totale degli impegni finanziari assunti per la realizzazione dell'opera, pari a
complessivi euro 14.525.299,97 (I'incremento, rispetto alla stima iniziale di euro 11.780.000 posta
a base dellAPQ, e dovuto sostanzialmente a progettazioni e lavori originariamente non tenuti in
considerazione, ma che comunque si sono rivelati propedeutici all'intervento principale, e a
successive opere indirette, correlate ed imprevedibili), sono state liquidate somme per un
ammontare di euro 10.002.987,34.

Tali liquidazioni non costituiscono il “saldo” dell'intervento in quanto € tuttora in corso un
contenzioso, promosso dall’'appaltatore nei confronti della stazione appaltante incentrato sulle
riserve poste dall'impresa esecutrice dei lavori (per un importo pari a euro 4.114.122,83), per le
quali la Commissione di collaudo ha ritenuto che non debbano essere riconosciute all’appaltatore
ulteriori somme rispetto a quanto gia contabilizzato nel conto finale.

Il conto finale redatto dalla Commissione di collaudo, tenuto conto di alcune detrazioni introdotte in
sede di collaudo, indica in euro 35.612,11 il residuo ammontante a credito dell’appaltatore, che
tuttora non risulta essere stato liquidato a favore di quest’ultimo da parte della stazione appaltante.

La Regione ha comunicato ai sottoscrittori che le risorse regionali tuttora disponibili a bilancio le
consentono verosimilmente di fare fronte, mediante I'utilizzo di risorse proprie, alle eventuali
maggiori spese che il Tribunale dovesse riconoscere a favore dell’'appaltatore, per la quota che
non fosse direttamente imputabile a specifiche negligenze o responsabilita del soggetto attuatore.

Considerato che i tempi con cui il predetto contenzioso si concludera non sono al momento
prevedibili, la Regione, con nota prot. n. 10707, in data 9 settembre 2015, ha chiesto al Tavolo dei
Sottoscrittori 'assenso alla chiusura dell'intervento pur in pendenza della liquidazione del saldo dei
lavori all’appaltatore di euro 35.612,11.

Al 31 dicembre 2015 l'intervento non era ancora stato posto nello stato informatico “chiuso”. Tale
operazione é stata effettuata con il monitoraggio al 29 febbraio 2016, a seguito dell'assenso da
parte di tutti i soggetti sottoscrittori in merito alla chiusura dell'intervento.

2) VALAEOQ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e linstallazione degli apparati di radioassistenza per
effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilita, per un importo programmato di euro
2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 78.842,00 a valere su risorse
regionali ed e entrato in funzione a gennaio 2012.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, e
stato coperto, per la quota parte in aumento, con risorse regionali e i pagamenti sono gia tutti
interamente liquidati a seguito dell'installazione delle radioassistenze.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 giugno 2012.
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2.2.7 Atto integrativo dellAPQ per il migliorament o dell’accessibilita al sistema
aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell'accessibilita aeroportuale finanziati
nell’ambito del’APQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007,
un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di rimodulazione intervenuta nel 2009, & patri
a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FSC e euro 11.740.474,00 a
valere su risorse regionali*®.

L'Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) VALAFO01 Realizzazione della huova aerostazione passeqgeri (terminal), dei parcheggi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;

3) VALAFO03 Riorganizzazione del Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n.
34 in regione Sogno con rigualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, |l
stralcio.

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeqggeri (terminal), dei parcheggi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della
viabilitd e I'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per
un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

I lavori, iniziati nel 2010, hanno riguardato sia I'edificio dell’aerostazione, sia le aree del parcheggio
auto e del parcheggio aeromobili. La conclusione inizialmente era prevista nel 2012, ma non ha
tuttora avuto luogo. Lo slittamento dei tempi per l'ultimazione dei lavori, inizialmente, e stato
parzialmente imputabile alle attivita di bonifica del sito, resesi necessarie a seguito del
ritrovamento di amianto nell’area.

A partire dall'estate 2012, l'appaltatore ha sospeso le lavorazioni, che erano giunte, ad un
avanzamento del 50% circa. Successivamente, nel gennaio 2013, il contratto tra il soggetto

16 Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilita al sistema aeroportuale del
2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su
risorse FSC e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della
viabilita, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali;

2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari a
euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

A seguito della decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, ad agosto 2009, I'Atto integrativo €& stato rimodulato

finanziariamente per tenere conto dell’esigenza di ridimensionare I'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito

delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare I'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa
mezzi di rampa. Inoltre, & stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per I'assestamento della viabilita
adiacente all'aeroporto ‘Corrado Gex', relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in
regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. “Progetto
monitoraggio” (Del. CIPE n. 181/2006).
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attuatore e l'impresa esecutrice € stato sciolto nellambito di un procedimento di concordato
preventivo.

Dopo l'esito negativo dell'interpello delle imprese in graduatoria per verificare la possibilita di un
subentro contrattuale, & rimasta, come unica soluzione possibile, il riaffido dei lavori, attraverso un
nuovo appalto previo aggiornamento del progetto esecutivo. A seguito delle difficolta riscontrate
nel liberare il cantiere dai materiali del precedente appaltatore (avvenuto solo ad inizio 2015),
nell’'escussione della cauzione definitiva, in capo alla stazione appaltante, e a fronte di un
generale quadro di ritardi, la Regione, dopo numerosi incontri del Tavolo dei Sottoscrittori, nel
2014 aveva proposto e deciso, con deliberazione n. 1774/2014, di sostituirsi al soggetto attuatore
per il tramite della Struttura opere edili del’Assessorato competente in materia di opere pubbliche
confermando la volonta di procedere al completamento dell'involucro dell'aerostazione al fine di
evitare il degrado dell'opera procedendo attraverso due lotti funzionali: il 1° lotto finalizzato al
completamento dell'involucro esterno del terminal e del piazzale aeromobili e il 2° al
completamento degli spazi interni. Tuttavia la stazione appaltante ha opposto un ricorso avverso
tale iniziativa, poi respinto dal Tribunale con sentenza intervenuta a luglio 2015.

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, nel frattempo, con risoluzione 1150/XIV del 9 aprile 2015
ha dato indicazioni di procedere all'aggiornamento del Master Plan del 2004, prendendo atto
dell'attuale insostenibilitd dell'aeroporto commerciale e rivedendo quindi gli obiettivi strategici per
valorizzare gli investimenti fatti e la vocazione turistica dello scalo.

Al 31 dicembre 2015 le lavorazioni permangono sospese; nella seconda meta dell’anno si sono
svolti diversi incontri, tra i competenti uffici regionali, al fine di definire I'avvio della progettazione
necessaria per appaltare i lavori di completamento dell’intervento.

In data 6 ottobre 2015, in occasione della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori, relativa
all'aggiornamento in merito al riavvio delle attivita finalizzate al completamento dell’aerostazione e
delle tempistiche stimate per la realizzazione del 1° lotto, il Tavolo ha chiesto alla Regione di
formulare una proposta formale circa la garanzia di finanziare con risorse regionali I'eccedenza
necessaria per completare I'opera e i cronoprogrammi relativi al riavvio dei lavori'’.

In considerazione dei motivi esposti in precedenza, l'intervento continua a permanere nello stato
“non monitorato”.

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 4.775.131,66.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

L'intervento VALAFO02 prevede l'acquisizione e l'installazione delle dotazioni informatiche e degli
arredi per gli uffici, per un costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

Y

Il progetto esecutivo degli arredi e della grafica interna al nuovo terminal passeggeri € stato
consegnato da AVDA alla Regione che, ritenendolo incompleto, ha richiesto una serie di
integrazioni e precisazioni.

Tali integrazioni e precisazioni non sono state prodotte da AVDA e pertanto la Regione non ha
proceduto al pagamento del progetto; a seguito di un contenzioso avviato da AVDA, anche
relativamente al pagamento della fattura per tale prestazione, il Tribunale ha riconosciuto la
correttezza del comportamento della Regione .

Anche per tale intervento, per effetto della deliberazione n. 1774/2014, la Regione ha stabilito, di

7 s specifica che, la Giunta regionale con delibera n. 271 del 26 febbraio 2016 ha deciso di completare i lavori di
realizzazione dell’aerostazione, mediante un unico lotto, conformemente alle indicazioni fornite dai componenti del TdS
ed a parziale modifica di quanto previsto con DGR 1774/2014 e di procedere in tempi rapidi all’aggiornamento della
progettazione esecutiva ai fini del successivo avvio dei lavori di completamento delle opere.
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sostituirsi al soggetto attuatore per il tramite della Struttura opere edili del’Assessorato competente
in materia di opere pubbliche.

Si segnala che, come indicato per lintervento di cui al precedente paragrafo, a partire dal
monitoraggio al 31 agosto 2014, anche questo intervento é stato posto nello stato “non monitorato”
in SGP.

3) VALAFO03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. |l Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAFO3 € pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a
valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse
regionali.

A gennaio 2011, sono iniziati i lavori di realizzazione della rotonda e delle aree di parcheggio che
si sono conclusi nel mese di giugno 2012, in ritardo rispetto ai tempi contrattuali.

L'intervento ha visto la riqualificazione complessiva dell'ex “area Sogno” mediante la demolizione
dei due corpi di fabbrica, un tempo adibiti a ricovero mezzi, e della palazzina adiacente alla Strada
Statale n. 26. Tra le principali opere realizzate si segnalano: la rotatoria, che ha sostituito I'impianto
semaforico in corrispondenza dell'incrocio tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34, le due nuove aree
parcheggio poste a ridosso dell’area commerciale (per complessivi 104 posti auto e 5 stalli per
pullman), la sistemazione a verde dei restanti spazi realizzando inoltre le relative opere
impiantistiche e le alberature annesse.

L'appaltatore, nel corso dei lavori, ha formulato alcune riserve, sempre respinte dal RUP, per un
importo complessivo di euro 466.541,76. Nel novembre 2012, l'appaltatore, al fine di vedere
riconosciute le riserve apposte sul registro di contabilita, ha citato I’Amministrazione regionale
dinanzi al Tribunale di Aosta.

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, avviate nell'ottobre 2012, il
collaudatore ha disposto I'esecuzione di lavorazioni finalizzate a colmare mancanze e difetti di
esecuzione, da parte dell'appaltatore, oltre a quelle ritenute necessarie al fine dell’emissione del
certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo tecnico amministrativo & stato emesso in data 17 ottobre 2013 e approvato
in data 10 marzo 2014. L'opera, essendo pienamente fruibile dal 4 giugno 2012, é stata
considerata in funzionalita a partire da tale data.

A seguito di aggiudicazione definitiva, erano state riscontrate economie pari a euro 490.643,60.
Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti
dal progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo
dell'intervento da 2.600.000,00 a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di
cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il contributo FSC.

Nel mese di giugno 2015, si e conclusa la controversia in atto fra la stazione appaltante e
'appaltatore, relativamente alle riserve formulate durante I'esecuzione dei lavori e sono state
liquidate allo stesso le somme riconosciute dal Tribunale.

Nel medesimo mese di giugno, la Stazione appaltante ha, infatti, ricevuto comunicazione in merito
alla sentenza n. 164/2015, con cui il Tribunale di Aosta si & pronunciato sulle riserve formulate
dall'appaltatore (con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2012), riconoscendo a
guest’ultimo somme pari a euro 142.970,35 oneri IVA e interessi compresi.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale n. 2538, in data 6 luglio 2015, e stato approvato
il pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 164/2015, oltre ad euro 22.311,43 per
I'applicazione dell'lVA al 22% sull'importo riconducibile alla penale per ritardata ultimazione per
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complessivi euro 165.281,78. In data 9 luglio 2015, si & proceduto alla liquidazione delle stesse.
Al 31 dicembre 2015, i pagamenti sono aumentati ad euro 1.903.918,90.

A seguito di nota prot. n. 10705 del 9 settembre 2015, del Responsabile di intervento al Tavolo dei
Sottoscrittori, relativa all'intenzione di procedere con la chiusura dell'intervento e con la quale si
specifica che le economie, pari a euro 205.437,50, registrate a conclusione del progetto, imputate
a valere sulla quota di cofinanziamento regionale, torneranno in disponibilita del’Amministrazione,
l'intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 agosto 2015.

2.2.8 APQ in materia di e-government e societa dell ’informazione in Valle d’Aosta
(VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e
dei sistemi informativi dellamministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005,
I’Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione

Nellambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro
2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FSC, euro 473.000,00 a valere su fondi
UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti
interventi:

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi;

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi

L'intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro
1.181.988 a valere su risorse FSC ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la
connessione delle 8 Comunita montane e dei 74 Comuni della Regione.

BN

Il progetto si & concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro
1.550.000,00, pari al totale del costo programmato e senza variazioni di tempo rispetto alle
previsioni originarie contenute nell’Accordo.

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilitd e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nellambito della fase 2 dell’ e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione
Sistema Pubblico di Connettivitd (SPC), partecipando al progetto Interregionale “ICAR”. In
particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e
ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui
euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

L’intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio al 30 aprile 2012, per un
ammontare di pagamenti/trasferimenti pari a euro 970.201,06. Per I'economia generata, pari ad
euro 68.575,94, relativa a minori costi interni dell Amministrazione regionale, il Tavolo dei
Sottoscrittori, aveva dato, nel 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse.
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2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci  eta dell'informazione in Valle
d’Aosta (VALSJ)

In una logica di continuita rispetto allAPQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato
un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione,
siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica
amministrazione e ai cittadini.

Il valore programmato in accordo € pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro 2.327.471,00 a valere su
risorse FSC, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro 87.800,00 a valere su risorse
FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell’Accordo sono tre:
1) VALSJO01 VdA all broadband;

2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest.

1) VALSJO1 VdA all broadband

L'Intervento “VdA All Broadband”, cosi come rimodulato a settembre 2007, persegue i seguenti
obiettivi:

= portare la connettivita a banda larga anche su quelle parti del territorio regionale soggette a
“digital divide” a causa degli elevati costi di infrastrutturazione (fallimento di mercato);

= distribuire servizi a banda larga in tali zone e erogare connettivita per servizi di pubblica
utilitd, di cui alcuni gia attivi, per reti di rilevazione dati ambientali, reti di prevenzione del
rischio idrogeologico e di supporto agli interventi di sicurezza pubblica (quali ad esempio
Infomobilita).

Esso si sostanzia nella realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di trasporto abilitante alla
fornitura di servizi di connettivita a banda larga oltre che per I'erogazione di servizi alla Pubblica
Amministrazione.

Il costo programmato era pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro 947.471,00 a valere su risorse
FSC ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

All'intervento sono state successivamente attribuite ulteriori risorse, derivanti dalla
riprogrammazione delle economie generate nellambito dell'intervento VALSJ03 Progetto
Infomobilita del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, e dell'intervento VALSJ02 Sportello Unico degli
Enti Locali, pari ad euro 16.527,00 che hanno portato il finanziamento complessivo a euro
3.709.997,01.

Come evidenziato nel RAE precedente, nel 2012, si erano concluse le attivita di installazione degli
apparati di radiocomunicazione sul territorio (dorsali wireless) ed il centro di controllo della rete.
Nel 2013 é stato portato a termine, attraverso l'acquisto e linstallazione di apparati attivi, il
potenziamento della dorsale di Backbone in fibra ottica (a supporto delle suddette tratte wireless) e
sono state effettuate alcune attivita di manutenzione sulla rete di Backhaul.

Sempre nel 2013, si sono svolti incontri con i principali operatori di telecomunicazione della rete
WISP (Wireless Internet Service Provider) operanti sul territorio regionale, al fine di illustrare la rete
wireless realizzata per rilevare un loro possibile interesse. Sono state, inoltre, definite le “Linee
guida per l'affido ad operatori di telecomunicazioni della gestione e manutenzione ordinaria ed
evolutiva della rete wireless regionale - VdA All Broadband”.

A seguito della gara di gestione e manutenzione della rete espletata nel corso del 2014, nel mese
di dicembre €& avvenuta [l'aggiudicazione prowvisoria della gara ad un operatore di
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radiotelecomunicazione.

Per quanto attiene ai servizi di pubblica utilita, € stata inoltre collaudata con esito positivo
I'infrastruttura territoriale del progetto “Infomobilita nel nord-ovest”, che utilizza la rete Vda All
Broadband per la trasmissione, alla centrale di gestione, dei dati registrati dai portali di lettura
targhe installati sul territorio regionale.

Come gia evidenziato nei precedenti RAE, significativi ritardi nella realizzazione dell'intervento si
sono registrati a causa dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte della societa RAI WAY
S.p.a. che hanno condizionato pesantemente le attivita di installazione fisica degli apparati presso
le postazioni di proprieta della stessa o da questa gestite. Inoltre, si sono riscontrati allungamenti
dei tempi per l'utilizzo di infrastrutture gia presenti sul territorio e in alcune lavorazioni per il rilascio
della fibra ottica su un tratto di competenza del concessionario autostradale. Oltre a cio, per
I'entrata in funzionalita, si aggiungono i rallentamenti causati dal progetto “Infomobilita” (finanziato
nel'ambito del PAR FAS 2007/13), che utilizza la connettivitd messa a disposizione dalla rete VdA
All Broadband. Infine, si evidenziano ritardi, rispetto a quanto inizialmente pianificato, nell’attivita di
definizione e stesura della documentazione di gara.

In data 3 luglio 2015, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1009, ha approvato la
concessione relativa alla gestione e alla manutenzione della rete wireless .

Al 31 dicembre 2015, i pagamenti sono pari ad euro 3.460.416,40. A chiusura dell’intervento sono
state accertate economie pari a euro 249.580,61, di cui euro 64.511,27 di risorse FSC, euro
185.019,50 di risorse regionali e euro 49,84 di risorse UE.

La chiusura dell'intervento in SGP é prevista entro il primo semestre del 2016, a seguito della
riprogrammazione delle economie sopra citate.

2) VALSJ02 Sportello unico degli Enti locali

L'intervento “Sportello unico degli enti locali” & finalizzato all'introduzione di uno strumento di
sviluppo economico del territorio attraverso un‘attivita amministrativa fondata sulla certezza dei
tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive
delle piccole imprese e all'erogazione di servizi on-line relativi alle attivita produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse
FSC, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 28 febbraio 2012, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 1.941.950,00 e un’economia pari a euro 16.527,00,
realizzata a fine progetto e riprogrammata nell’ambito dell'intervento VALSJO1 VdA All Braodband.

3) VALSJO03 Progetto Infomobilita del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull’asse Nord-Ovest, ampliare la
dotazione di servizi per I'informazione e comunicazione, migliorare I'accessibilita alle reti favorendo
la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza stradale e
mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro 730.000,00 di
risorse FSC.

L'intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 31 dicembre 2010,
senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie, con un ammontare dei pagamenti pari
ad euro 724.000,99 e un’economia pari a euro 5.999,01, realizzata a fine progetto e riprogrammata
nell’ambito dell'intervento VALSJO1 VdA All Braodband.
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2.2.10 Atto integrativo dellAPQ in materia di e-go vernment e societa
dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSX)

L’Atto integrativo dellAPQ in materia di e-government e societa dell'informazione, siglato in data
22 dicembre 2009, ha finanziato la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-Riuso
People Valle d'Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per
facilitare e uniformare l'attivazione da parte dei 22 Comuni aderenti al progetto di servizi on-line
rivolti a cittadini e imprese.

L'intervento, il cui costo programmato ammontava ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a
valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere
su fondi degli Enti locali, si € concluso con I'entrata in funzionalita il 30 ottobre 2012.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” nel monitoraggio al 28 febbraio 2013, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 966.369,34 e un’economia pari ad euro 54.158,66. Tale
economia riscontrata a consuntivo, dovuta a minori costi interni, rimane a valere sui soli fondi
regionali e degli Enti locali, con conseguente rimodulazione della quota di cofinanziamento statale,
come documentato nel verbale della seduta di monitoraggio, allegato alla nota dellAgenzia per
I'ltalia Digitale trasmessa a conclusione del progetto (prot. AgID 8824 del 24/12/2012).

2.2.11 APQ per la ricerca e I'innovazione per la co  mpetitivita del sistema produttivo
(VALRC)

L'Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitivita del sistema
produttivo e stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00, interamente a valere su risorse FSC.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e
dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

Il Piano per la ricerca e l'innovazione, oggetto dell'intervento, € stato approvato dalla Giunta
regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere
su risorse FSC.

Al 31 dicembre 2015, non si rilevano variazioni: i pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e resta
da riprogrammare I'economia rilevata pari a euro 8.720,86.

2) VALRCO?Z? Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e
miglioramento aziendale per le imprese, si € concluso con la realizzazione di un seminario per
I'analisi dei risultati, che si & tenuto in data 5 maggio 2009"%,

18 . . s N - N . . . .
La realizzazione dell'intervento é stata condizionata da una pil esigua risposta, rispetto a quanto preventivato, da

Q 3



PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

Al 31 dicembre 2015, non si rilevano variazioni: 'ammontare dei pagamenti € pari a euro
145.050,47, e resta da riprogrammare un’economia di euro 155.834,69 sull'importo programmato
in APQ di euro 300.885,16, a valere su risorse FSC.

La chiusura dei suddetti interventi in SGP & prevista entro il primo semestre del 2016, a seguito
della riprogrammazione delle economie sopra citate.

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG )

L’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili & stato stipulato in data 1° agosto
2008 e prevede la realizzazione di 17 interventi rivolti ai giovani valdostani di eta compresa tra i 14
e i 29 anni, per un costo complessivo programmato pari ad euro 1.049.000,00, di cui euro
522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere su risorse
regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo non prevede
quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1) VALPGPG 001 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 60.000,00.
Tale intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

2) VALPGPG 002 Piano d'intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 62.800,00. Tale intervento & stato chiuso in SGP con |l
monitoraggio al 30 giugno 2010;

3) VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore di infanzia e
adolescenza, il cui costo programmato ammonta ad euro 252.000,00. Tale intervento &
momentaneamente SOsSpeso;

4) VALPGPG 004 Sostegno alle attivita di oratorio o attivitd similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00.
Tale intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 30 giugno 2010;

5) VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui
costo programmato € pari ad euro 100.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 80.762,68;

6) VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in_materia di_politiche
giovanili_ - Anno 2008, il cui costo programmato € pari ad euro 5.000,00, i pagamenti
ammontano ad euro 745,64 e sono state rilevate economie per euro 4.254,36;

7)  VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui costo programmato &
pari ad euro 40.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 38.056,70. La conclusione di tale
intervento e prevista per il 2015;

8) VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato ammonta ad euro 20.000,00. Tale intervento €& stato chiuso al monitoraggio al
30 giugno 2012;

9) VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui costo
programmato € pari ad euro 10.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 5.000 e sono state
rilevate economie per euro 5.000. La conclusione di tale intervento € prevista per il 2015;

10) VALPGPG 010 Attivazione di un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo

parte dei candidati allammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti di innovazione.
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programmato ammonta ad euro 25.000,00, non ancora realizzato;

11) VALPGPG 011 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui finanziamento e pari ad euro 170.000, rispetto a un
costo programmato di euro 100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 112.808,80;

12) VALPGPG 012 Piano di intervento per I'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui
finanziamento e pari ad euro 104.875,48, rispetto a un costo programmato di euro
100.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 83.900,40;

13) VALPGPG 013 Terzo seminario regionale tra amministratori locali in_materia di_politiche
giovanili_ - Anno 2009, il cui costo programmato ammonta ad euro 7.000,00, la cui
realizzazione e prevista per il 2015;

14) VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui costo
programmato e pari ad euro 20.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 8.800;

15) VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui costo programmato
ammonta ad euro 60.000,00, la cui realizzazione € prevista per il 2015;

16) VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui costo
programmato ammonta ad euro 17.200,00, non ancora realizzato;

17) VALPGPG 017 Possibili_sperimentazioni_in_ordine alla_regionalizzazione di_servizi _gia
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile, il cui costo
programmato ammonta ad euro 70.000,00, la cui realizzazione & prevista per il 2015.

Come riportato nei RAE precedenti, diversi interventi previsti nelllambito dell’Accordo di
programma quadro non erano stati attuati/ultimati in attesa della revisione della legge regionale in
materia di politiche giovanili.

Tale legge @ entrata in vigore ad aprile 2013 e, durante il 2014, si & insediato il neo Gruppo
regionale di coordinamento delle politiche giovanili®.

Il Gruppo ha lavorato per la stesura del Piano Regionale Giovani, previsto dall’art. 4 della Legge
regionale 12/2013, che ha una durata triennale e stabilisce gli obiettivi da perseguire attraverso
azioni quali, ad esempio, la valorizzazione della creativitd giovanile e delle nuove idee, la
realizzazione di occasioni di partecipazione dei giovani alla vita pubblica, la valorizzazione di reti di
scambio ecc...

Sulla base dei contenuti del Piano saranno quindi awvviati gli interventi VALPGPGO010,
VALPGPGO013, VALPGPGO015, VALPGPGO016 e VALPGPGO017 nonché ultimati gli interventi
VALPGPGO005, VALPGPGO006, VALPGPGO007, VALPGPGO009, VALPGPGO011, VALPGPGO012, e
VALPGPGO014, la cui conclusione e prevista nel biennio 2016/2017.

Al 31 dicembre 2015, i finanziamenti complessivi, il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse regionali e a valere su fondi statali per
le politiche giovanili, rimangono invariati rispetto al 2014 e ammontano ad euro 1.123.875,48. |
pagamenti sono anch’essi invariati e pari ad euro 746.928,83.

19 Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, recante “Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani.
Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei
giovani”.

20 Cfr. Provvedimento dirigenziale n. 5395 del 12 dicembre 2013, recante la nomina dei membri del Gruppo regionale di
coordinamento delle politiche giovanili, istituito ai sensi dell’art. 6 della |.r. n. 12/2013.
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2.2.13 APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche

(VALRI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche é stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attivita conoscitive in materia di
risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero
dellAmbiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Gli interventi ricompresi nell’Accordo sono i seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

VALRIA1.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier, il cui costo programmato e pari ad euro 3.400.000,00, i pagamenti ammontano
ad euro 3.249.354,97 e le economie rilevate sono di euro 32.500,00. Il collaudo, inizialmente
fissato per la fine di aprile 2014, ha subito un ritardo in quanto risultano ancora da risolvere
alcune problematiche burocratiche in merito alle certificazioni dei materiali ed é
riprogrammato per il primo semestre 2016. La necessita di coordinare tale attivita con la
realizzazione del vallo del Mont de La Saxe e dell'interferenza dello stesso con I'adduttrice
principale dell'acquedotto continua a determinare un ritardo per l'ultimazione dello stesso. La
chiusura dell'intervento € prevista per la fine del 2016;

VALRIAL.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acquedottistico in Comune di
Avas, il cui costo programmato e pari ad euro 4.265.000,00, i pagamenti ammontano ad euro
4.226.300,00 e le economie rilevate sono di euro 38.700,00. La fine esecuzione lavori € stata
ulteriormente posticipata al 30 giugno 2016, in quanto sono stati finanziati interventi differenti
che, non potendo essere sviluppati contemporaneamente, hanno seguito tempistiche
realizzative notevolmente diverse. Il collaudo € previsto per il mese di agosto 2016;

VALRIA1.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne, il cui costo
programmato e pari ad euro 2.400.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.381.300,00 e
le economie rilevate sono di euro 18.700,00. Il collaudo e stato ultimato il 14 agosto 2013.
L'intervento € stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2014;

VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di
Avas, il cui costo programmato e pari ad euro 3.146.256,00 e i pagamenti ammontano ad
euro 3.114.167,51. Il collaudo €& divenuto effettivo in data 27 giugno 2012, ma non risultano
ancora liguidate le somme residue, in quanto, I'impresa é fallita ed € pendente una causa
civile dinanzi al tribunale di Aosta promossa dal fallimento E.G. S.r.l. in liquidazione nei
confronti del Comune di Ayas. La chiusura dell'intervento in SGP é prevista per il 2016;

VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto comunale in Comune di
Brissogne, i lavori sono stati realizzati e I'intervento é stato collaudato in data 3 giugno 2008.
| pagamenti ammontano a euro 2.285.802,61. A conclusione dello stesso, sono state rilevate
economie pari ad euro 3.188,39, su un costo programmato alla stipula di euro 2.288.991,00,
a valere su risorse regionali. L’intervento & stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31
ottobre 2013;

VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune
di Donnas, i lavori sono stati realizzati e I'intervento e stato collaudato in data 27 dicembre
2007. | pagamenti ammontano ad euro 1.800.232,27. A conclusione dello stesso, sono state
rilevate economie pari a euro 14.492,73, su un costo programmato alla stipula di euro
1.814.725,00, a valere su risorse regionali. L'intervento é stato chiuso in SGP con Il
monitoraggio al 31 ottobre 2013.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di
Rhémes-Notre-Dame, i lavori sono stati realizzati e I'intervento é stato collaudato in data 7
giugno 2007. | pagamenti ammontano ad euro 313.661,96. A conclusione dello stesso, sono
state rilevate economie pari ad euro 60.898,04, su un costo programmato alla stipula di euro
374.560,00, a valere su risorse regionali. L'intervento é stato chiuso in SGP con Il
monitoraggio al 31 ottobre 2013;

VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi_di_accumulo, in Comune di_Saint-Christophe, i lavori sono stati realizzati e
lintervento €& stato collaudato in data 1° ottobre 2007. | pagamenti ammontano a euro
1.281.424,60. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 7.392,40,
Su un costo programmato alla stipula di euro 7.392,40, a valere su risorse regionali.
L'intervento é stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 ottobre 2013;

VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe, il cui costo programmato e pari ad
euro 2.660.153,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.588.963,73 e le economie rilevate
sono di euro 71.189,27. |l collaudo & avvenuto in data 13 dicembre 2010 e l'intervento &
concluso. Considerato che il predetto intervento e stato finanziato esclusivamente con risorse
regionali, si € ritenuto opportuno non riprogrammare tali economie per altri interventi, le
stesse sono ritornate pertanto in disponibilita del’Amministrazione regionale. L’intervento &
stato chiuso in SGP con il monitoraggio al 31 dicembre 2015;

VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui
costo programmato €& pari ad euro 1.000.000,00 e i pagamenti ammontano a euro
677.266,23. | lavori sono stati realizzati e l'intervento € stato collaudato in data 15 febbraio
2006. A conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 322.733,77, di cui
euro 91.473,98 a valere su risorse statali e euro 231.259,79 a valere su risorse regionali. Tali
economie sono state riutilizzate per la quota parte di finanziamento statale, pari a euro
283.434,80 per l'intervento VALRIES8, come da DGR n. 1262/2009, mentre per la quota parte
di finanziamento regionale, pari a euro 39.298,97, sono state mandate in economia sul
bilancio regionale. La chiusura dell'intervento in SGP & prevista per il 2016;

VALRIC?2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne, il cui costo programmato € pari
ad euro 3.000.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 2.611.571,69 e le economie rilevate
sono di euro 386.981,66, di cui euro 179.458,60 a valere su risorse regionali e euro
207.523,06 a valere su fondi statali. Il collaudo definitivo & avvenuto in data 22 luglio 2015,
ma, a seguito di un contenzioso con l'impresa esecutrice alla quale e stato richiesto |l
rifacimento di alcune opere, ad oggi risulta difficile prevedere la conclusione dell'intervento in
guanto la suddetta impresa, nonostante reiterati solleciti, non ha provveduto ad emettere la
fattura a saldo dei lavori;

VALRICS3 Progettazione preliminare intervento di riqualificazione naturalistica e turistica della
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle, il cui costo programmato ammonta
ad euro 20.000,00, interamente pagato. L'intervento e stato chiuso con il monitoraggio al 31
dicembre 2008;

VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrés e Pont-Saint-Martin, il
cui costo programmato ammonta ad euro 446.000,00, interamente pagato. L'intervento e
stato chiuso con il monitoraggio al 30 giugno 2009;

VALRIE? Valutazione dell'inguinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e
sotterranee, il cui costo programmato ammonta ad euro 100.000,00, interamente pagato.
L’intervento é stato chiuso con il monitoraggio al 31 dicembre 2014, in quanto sono stati
inseriti i pagamenti relativi a due fatture liquidate nell'ottobre 2010 ed erroneamente non
inserite a quella data in SGP;
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15) VALRIE3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche, il cui costo programmato
ammonta ad euro 154.000,00, interamente pagato. L'intervento e stato chiuso con il
monitoraggio al 31 dicembre 2009;

16) VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi_d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in_essere ai fini_del
miglioramento di tali indici, il cui costo programmato & pari ad euro 200.000,00 e i pagamenti
ammontano a euro 199.805,64. L'intervento e stato realizzato in data 31 dicembre 2007. A
conclusione dello stesso, permangono economie pari a euro 194,36, di cui euro 194,17 a
valere su fondi statali ed euro 0,19 a valere su risorse regionali.

L’Accordo e stato integrato dai seguenti interventi approvati con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1262 in data 8 maggio 2009:

17) VALRIE6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni_di
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinite, per un finanziamento complessivo pari ad
euro 2.000.000,00, di cui 1.758.514,62 a valere su fondi statali ed euro 241.485,38 a valere
su risorse regionali. La progettazione esecutiva si € conclusa a fine maggio 2014.1 lavori
sono iniziati in data 25 maggio 2015 e la conclusione dell'intervento €& prevista per fine del
2016;

18) VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque
reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 420.000,00, di cui euro
386.981,66 a valere su fondi statali ed euro 33.018,34 a valere su risorse dell’Associazione
dei comuni del 'EVE. | pagamenti ammontano a euro 386.981,66. La progettazione
esecutiva si e conclusa il 27 settembre 2012 e i lavori, iniziati il 20 novembre 2012, sono stati
ultimati a gennaio 2014. Il collaudo & avvenuto a maggio 2014.L’intervento é stato chiuso
con il monitoraggio al 31 ottobre 2015;

19) VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
delle acque reflue di Brissogne, per un finanziamento complessivo pari ad euro 660.000,00,
interamente pagato, di cui euro 283.434,80 a valere su risorse statali ed euro 376.565,20 a
valere su risorse regionali. | pagamenti ammontano ad euro 439.059,49. Il collaudo e
avvenuto in data 10 gennaio 2012. L'intervento € stato chiuso con il monitoraggio al 31
ottobre 2015;

In generale, si rileva che durante la realizzazione degli interventi strutturali, le fasi di acquisizione
delle autorizzazioni e della disponibilita dei terreni hanno costituito il momento piu delicato del
procedimento in quanto la ricerca della condivisione delle scelte progettuali ha comportato tempi di
valutazione e di proposta di soluzioni alternative rilevanti.

Al 31 dicembre 2015, i finanziamenti complessivi - il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse aggiuntive regionali e con fondi
provenienti da altri provvedimenti dello Stato - restano invariati e ammontanti complessivamente
ad euro 30.159.502,00

Nel corso del 2015, sono state accertate ulteriori economie, pari ad euro 47.789,27, da parte dei
Responsabili di intervento, il cui ammontare complessivo & pari a euro.956.970,62, di cui euro
608.160,52 relativi ad interventi ultimati ed euro 348.810,10 relativi ad interventi ancora in corso di
esecuzione.

Al 31 dicembre 2015 i pagamenti sono aumentati ad euro 26.747.539,23.

2.3 MODALITA DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI
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Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate,
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati
meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Con riferimento alle particolari criticita riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ
contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione degli
interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide
le priorita contenute nell'Intesa ai fini dell'attuazione della programmazione regionale, salvo quanto
meglio specificato al paragrafo 2.2.5.

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2015, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico”
allo stato di “attivo”.

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'intesa I'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro € lintervento
VALATOl “Realizzazione della Lunetta di Chivasso — progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non € ancora stato attivato, a seguito di
definanziamento sui fondi di cui al’APQ, e che attualmente & sprovvisto di copertura finanziaria.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL 'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE
Al 31 dicembre 2015, le economie ammontano a euro 8.025.021,60.

Nell’'ambito degli Accordi di programma gquadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati
con risorse FSC, nel corso del 2015, non sono state effettuate riprogrammazioni?:.

2L per completezza di informazione, si riportano di seguito le economie, gia riprogrammate al 31 dicembre 2015,
generate nell’'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse

FSC, in quanto computate nellammontare complessivo delle economie di cui alla tabella n. 26:
- VALSIO2 (ICAR- Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni), si erano generate in fase di realizzazione
economie pari ad euro 68.575,94 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse umane interne
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Al 31 dicembre 2015, restano ancora da sottoporre ai Tavoli dei Sottoscrittori _per la
riprogrammazione, economie per un totale di euro 4.065.256,20 (di cui euro 1.169.275,87 di
risorse FSC, euro 2.895.930,49 di risorse regionali e euro 49,84 di risorse UE), generate
nell’ambito dei seguenti interventi:

= per VALRCO1 (Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema produttivo) e
VALRCO2 (Interventi a supporto dellinnovazione nelle PMI), sono state accertate economie
rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse
FSC, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nell'ambito dell’Accordo di
programma quadro su promozione della ricerca e dellinnovazione per la competitivita del
sistema produttivo (VALRC);

= per VALAFO1 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi
per auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle
dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d’asta, economie pari a
euro 3.651.120,04, di cui euro 940.209,05 di risorse FSC e euro 2.710.910,99 di risorse
regionali;

= per VALSJSJO1l (VdA all broadband) sono state accertate economie pari a euro
249.580,61, di cui euro 64.511,27 di risorse FSC, euro 185.019,50 di risorse regionali e
euro 49,84 di risorse UE.

Le sopracitate economie saranno riprogrammate nel primo semestre del 2016.

Per completezza di informazione, con riferimento agli interventi VALAFO03 (Riorganizzazione del
raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in
comune di Saint-Christophe. Il Stralcio) e VALTFO03 (Realizzazione di centri di interscambio
modale, in corrispondenza delle stazioni di Chatillon, Verrés e Pont-Saint-Martin) si sono
riscontrate rispettivamente economie pari a euro 205.437,50 e a euro 6.574,95 di risorse regionali,
a conclusione dei progetti, che non sono state riprogrammate su altri interventi ma che sono
rientrate nella disponibilita del’Amministrazione regionale.

Nellambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non
cofinanziati con risorse FSC ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie®:

- nell'attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse

al’Amministrazione. Nel 2010, i soggetti sottoscrittori hanno espresso parere favorevole alla proposta presentata dal
Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse all'interno dellAPQ;

- VALSJO3 (Progetto Infomobilita del Nord-Ovest), si erano generate in fase di realizzazione economie pari ad euro
5.999,01 di fondi FSC che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori nel 2010, sono state riprogrammate per
utilizzarle per l'intervento VALSJO01 (Vda all broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

- VALSJO2 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano riscontrate a chiusura dell'intervento economie pari a euro
16.527,00, di cui euro 5.485,15 di risorse FSC, che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori, nel 2012, sono
state riprogrammate per utilizzarle per 'intervento VALSJO01 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

- VALTFO1 (Studio di fattibilita per I'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono
state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse FSC, su cui, a seguito di richiesta da parte del Responsabile di
intervento, il MISE, nel 2012, ha dato I'assenso al non utilizzo;

- VALAFO03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con riqualificazione delle aree
limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si erano riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a
euro 490.643,60. Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti dal
progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo dell'intervento da 2.600.000
a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il
contributo FSC.

2 tali economie si aggiungono quelle rilevate nell’ambito dell’Atto integrativo del’APQ in materia di e-government e
societa dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSX) pari a euro 54.158,66.
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idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 956.970,62. Per gli interventi
VALRIA2.2, VALRIA2.3, VALRIA2.4, VALRIA2.5, VALRIAZ2.6 considerato che tali interventi
sono stati finanziati esclusivamente con risorse regionali, a conclusione degli stessi, il
Responsabile di APQ ha ritenuto opportuno non riprogrammare le economie riscontrate per
altri o nuovi interventi nelllambito dell’Accordo, come comunicato ai soggetti sottoscrittori con
note prot. n. 10459/DDS, del 25 ottobre 2013, e prot. n. 838 del 15 gennaio 2016, le
economie sono pertanto tornate in disponibilita del’ Amministrazione;

- nell'attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate
economie pari ad euro 34.167,05;

- nell'attuazione dell’Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate
economie pari ad euro 2.120.617,44.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Si segnala che nel 2015 non e stato fatto ricorso all'’Assistenza tecnica.

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al fine di garantire la diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione dell'intesa e
degli APQ 2000/2006sono implementate nella sezione “Europa” del sito regionale pagine
specifiche dedicate a fornire informazioni sull'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi APQ
(http://www.regione.vda.it/europa/programmazione 2000 2006/apg/default i.asp).

2.11 PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano progetti esemplari.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Il Tavolo dei sottoscrittori, nella riunione del 31 marzo 2010, ha approvato la rimodulazione
dell'intervento VALCPO1 “Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale - PAC”,
previsto nell’ambito dell’Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex Ilva Cogne, in euro 2.447.647,39, di cui euro 1.160.936,78 finanziati a valere sulle
risorse dell’Atto integrativo, mentre la parte di lavori residuali inerenti il completamento dei lotti 5, 6,
7 e 8, pari a euro 1.286.710,61, sono stati finanziati a valere sulle risorse del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

A seguito di nota prot. n. 4693/U, dell'11 aprile 2012, la parte di lavori residuali & stata stralciata dal
programma di investimenti previsti nel’ambito dell’Atto integrativo e monitorata in BDU nell’'ambito
del pit ampio progetto di riorganizzazione e riconversione produttiva dei siti industriali dismessi
nelle aree Espace Aosta ed ex llssa Viola. | lavori relativi a tale stralcio funzionale si erano conclusi
nel mese di aprile 2011 e sono stati rendicontati per euro 1.618.250,00.

Q 3
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Come riportato al paragrafo 2.2.2, la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti inseriti
nel sistema informatico. A seguito di tale rimodulazione, i finanziamenti dell'intervento VALCPO1
ammontano a euro 1.157.297,28.

Valore
Progetti Finanziamenti
(Finanziamenti — Economie)

VALCPO1 Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale

. . . 1.157.297,28 1.157.297,28
(PAC), finanziato nell’ambito della

programmazione FSC 2000/2006

Interventi di completamento dei lotti
di un condominio industriale (PAC),
finanziato nell’lambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13

1.618.250,00 1.618.250,00

Totale Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale 2.775.547,28 2.775.547,28
(PAC)
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