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SEZIONE B — PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PREMESSA

Il presente rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento degli Accordi di programma
quadro (APQ) 2000/2006 della Regione autonoma Valle d’Aosta al 31 dicembre 2017.

BN

Esso é stato redatto a cura della Struttura programmazione negoziata e aiuti di Stato della
Regione, in qualita di Organismo di coordinamento della programmazione 2000/2006, come
previsto dal “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS".

L'elaborazione del predetto documento si & basata sui dati di monitoraggio al 31 dicembre 2017,
inseriti, nel Sistema di gestione progetti (SGP) dell’Agenzia per la coesione territoriale, a cura dei
Responsabili di intervento e validati dai Responsabili di APQ, nonché sulle informazioni contenute
nei rapporti annuali di monitoraggio, redatti da questi ultimi per 'annualita 2017.

Le tabelle riportate nel presente documento sono state appositamente predisposte dall’Agenzia
per la coesione territoriale, che ha fornito all’'Organismo di coordinamento i report a supporto del
RAE".

La scelta nella redazione del rapporto e stata quella di riportare, in sintesi, alcune informazioni
relative agli interventi finanziati nel’ambito degli APQ, fornendo, al contempo, le indicazioni utili a
rilevare 'avanzamento finanziario e procedurale, intervenuto nel 2017 rispetto all'anno precedente,
al fine di realizzare un documento autonomamente consultabile.

! Si evidenzia che eventuali scostamenti tra i dati effettivamente inseriti in SGP e quelli contenuti nelle tabelle non sono
direttamente imputabili a chi ha redatto il presente rapporto, in particolare, con riferimento alle tabelle n. 5 e n. 7,
contenenti informazioni aggregate sulle quali non & stato possibile effettuare la verifica sulla reale corrispondenza tra i
dati.
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1. IDENTIFICAZIONE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA -

VALLE D'AOSTA Programmazione 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE Anno di riferimento del 31/12/2017
monitoraggio

In data 9 maggio 2001, é stata stipulata I'Intesa istituzionale di programma (IIP) tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, contenente gli orientamenti strategici della
programmazione regionale, gli obiettivi di sviluppo e i relativi settori prioritari d’'intervento:

= migliorare le relazioni della regione e rafforzare la sua posizione nel contesto europeo, in
particolare qualificando e potenziando le infrastrutture di trasporto;

» riqualificare e diversificare il tessuto produttivo, recuperando gli insediamenti nella valle
centrale e valorizzando il turismo culturale e ambientale;

= tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardandolo dal dissesto idrogeologico e
dall'inquinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'llP, con riferimento al periodo di programmazione
2000/2006, la Regione Valle d’Aosta ha siglato oltre una decina di Accordi di programma quadro
(APQ) in materia di: riconversione di aree industriali, adeguamento e miglioramento dei sistemi di
trasporto ferroviario e aeroportuale, tutela delle risorse idriche, societa dell'informazione, ricerca e
innovazione e politiche giovanili.

Gli interventi programmati in APQ sono stati finanziati con risorse regionali e/o con risorse statali a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC - ex FAS, Fondo per le aree sottoutilizzate) o
provenienti da fondi di settore. Le risorse FSC assegnate dal CIPE alla Valle d’Aosta ammontano a
oltre 23 milioni di euro?.

2. STATO DIATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Al 31 dicembre 2017, gli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta
nell’ambito dell’'llP sono stati i seguenti:

— 22 luglio 2002: ‘Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne’,
con il Ministero dell’economia e delle finanze;

— 30 giugno 2004: ‘Accordo di programma quadro per I'adeguamento e il miglioramento del
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 29 dicembre 2004: ‘Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche’, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
dellambiente e la tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e |l
Ministero delle politiche agricole e forestali;

2 Tali risorse sono state assegnate alla Regione con le seguenti deliberazioni CIPE di ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate: 6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84; 21 dicembre 2000, n. 138; 3 maggio
2002, n. 36; 9 maggio 2003, n. 17; 29 settembre 2004, n. 19 e n. 20; 27 maggio 2005, n. 35; 22 marzo 2006, n. 3. Esse
sono, inoltre, comprensive delle risorse di assistenza tecnica del progetto monitoraggio, di cui alle deliberazioni CIPE del
30 ottobre 2007, n. 50 e del 6 giugno 2007, n. 181.
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— 10 marzo 2005: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex llva-Cogne in Aosta’, con il Ministero dell’economia e delle finanze;

- 10 marzo 2005: ‘Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa
dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dell’'economia e delle finanze e il Ministro
per linnovazione e le tecnologie (Centro nazionale per [linformatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA);

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro su promozione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita del sistema produttivo, con il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell’'Universita e della ricerca;

- 23 dicembre 2005: ‘Accordo di programma quadro per il miglioramento dell’accessibilita al
sistema aeroportuale’, con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e 'Ente nazionale per I'aviazione civile (ENAC);

- 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

— 22 dicembre 2006: ‘Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e
societa dellinformazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA);

- 27 luglio 2007: ‘Atto integrativo dellAccordo di programma quadro per il miglioramento
dell’accessibilita al sistema aeroportuale’, con il Ministero del’economia e delle finanze, |l
Ministero delle infrastrutture e 'Ente nazionale per 'aviazione civile (ENAC);

- 9 aprile 2008: ‘Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino’, con la Regione Piemonte, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI);

— 1° agosto 2008: ‘Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili’, con il
Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della gioventu;

— 22 dicembre 2009: ‘Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di e-
government e societa dell'informazione in Valle d’Aosta’, con il Ministero dello sviluppo
economico, e il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione
(Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA).

Le risorse complessivamente programmate in APQ alla stipula sono state di oltre 123 milioni di
euro dei quali oltre 23 milioni di euro a valere sul FSC.

A queste si aggiungono le risorse FSC impegnate in assenza di APQ, pari a 0,8 milioni di euro, di
cui oltre 0,5 milioni di euro impegnati per attivitd di assistenza tecnica nell’'ambito del progetto
monitoraggio.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Prog ramma

Nella tabella seguente € riportato il Piano finanziario dell'llP della Valle d’Aosta distinto per fonti di

finanziamento.
i e
i
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Totale .
Codice e titolo APQ Numerq Finanziamenti Altro pubblico Comune Regione SIEle .alm . . SiEl Fondo_ UE
Progetti " provvedimenti Sviluppo e Coesione
dell'Intesa

VALAE - APQ per il miglioramento dell'accessibilita al sistema 2 €19.879.880,29 €0,00 €0,00 €17.158.722,29 €0,00 €2.721.158,00 €0,00
aeroportuale
VALAF - Atto integrativo del!APQ per il miglioramento 3 € 15.400.000,00 €£0,00 £0,00 € 11.740.474,00 £0,00 €3.659.526,00 £0,00
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino 6 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 40.000.000,00 €0,00 €0,00
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 4 £8.222.166,27 £456.154,75 £0,00 £161.070,00 £0,00 £7.604.941,52 £0,00
VALCP - Atto Integrafivo Riconversione dellarea ex ILVA 1 €1.157.297,28 €157.297,28 €0,00 € 66.322,00 €0,00 €933.678,00 €0,00
Cogne di Aosta
VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 £1.138.380,00 € 42.000,00 £0,00 £574.380,00 £522.000,00 £0,00 £0,00
VALRC_ - Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema 2 €349.272,00 €0.00 €000 €0.00 €0.00 €349.272,00 €0.00
produttivo
I\gz'gﬁe' - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 19 €30.159.502,00 €33.018,34 €0,00 €24.606.138,17 €5.520.345,49 €0,00 €0,00
g,ﬁit'a' E-Government e Societa’ dellInformazione in Valle 2 £2.588.777,00 £0,00 £0,00 £933.789,00 £ 473.000,00 £1.181.988,00 £0,00
VALSJ - Secondo APQ in materia di e-Government e Societa 4 €6.648.054,62 £0,00 £0,00 €3.970.977,93 £0,00 €2.588.535,78 €88.540,01
dell'lnformazione nella Regione Valle d'Aosta
VALSX - SOCIETA’ DELL'INFORMAZIONE - ATTO 1 £1.020.528,00 £110.592,00 £ 82.994,00 £450.071,00 £376.871,00 £0,00 £0,00
INTEGRATIVO
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del Sistema di 3 €6.033.887,88 £0,00 £0,00 €2.481.787,88 £0,00 €3.552.100,00 £0,00
Trasporto Ferroviario Lungo la Tratta Aosta-Torino
VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e migliaramento del 2 € 1.345.000,00 €£0,00 €£0,00 €345.000,00 £0,00 € 1.000.000,00 £0,00
sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino

66 | €133.942.74534° €799.062,37 €82.994,00 €62.488.732,27 € 46.892.216,49 €23.591.199,30 €88.540,91

3 II totale finanziamento dell'Intesa ammonta realmente a euro 133.670.638,72,. Permane I'anomalia (non imputabile alla scrivente amministrazione), per cui dal report si evince, erroneamente, che i
finanziamenti del’APQ VALSJ sono aumentati per un importo pari a euro 272.106,62(di cui: euro 740,91 UE, euro 10.300,93 Regione e euro 261.064,78 FSC), rispetto al costo programmato in APQ. Tale
aumento pero e fittizio, in quanto non deriva da finanziamenti aggiuntivi bensi da economie, riscontrate a chiusura degli interventi VALSJO3 (per euro 5.999,01)e VALSJO2 (per euro 16.527,00),
riprogrammate sull'intervento VALSJOL1 e a chiusura dell'intervento VALSJO03 (per euro 249.580,61) riprogrammate nel nuovo intervento VALSJ04,correttamente imputate in SGP su tale intervento come
“economie derivanti da altri progetti”. Quanto specificato nella presente nota vale anche per i dati finanziari riportati nelle successive tabelle
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Al 31 dicembre 2017, il finanziamento complessivo dell'llP ammonta a quasi 134 milioni di euro
(circa 70 milioni di fondi Stato e circa 62 milioni di fondi regionali), di cui oltre 23 milioni di euro a
valere sul FSC.

Rispetto al 31 dicembre 2016, il finanziamento totale dell'lntesa € aumentato di un importo pari a
euro 264.085,13. Tale aumento e imputabile ad economie riprogrammate nell’ambito dellAPQ
VALSJ, per euro 249.580,61, e allAPQ VALPG, per euro 14.504,52, come meglio specificato nei
successivi paragrafi.

Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento dell'llP della Valle d’Aosta, in termini di numero e
valore (al netto delle economie) degli APQ stipulati e dei progetti attivi e chiusi.

Valore

Avanzamento dell'Intesa - Strumenti Numero

Totale di cui FAS

APQ stipulati 13 € 120.707.237,36 € 22.225.276,29

Tabella 2 - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti al  la data di monitoraggio del 31/12/2017

Valore
Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero
Totale di cui FAS
Progetti attivi 28 €50.151.381,45 € 3.107.844,01
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 9 € 48.689.668,99 € 2.673.546,95
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 19 €1.461.712,46 € 434.297,06
- di cui attivi per I_eroga2|one di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
imprese e individui
Progetti chiusi 38 € 70.555.855,91 €19.117.432,28
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 25 € 59.765.406,11 € 15.702.647,52
- di cui chiusi per 'acquisizione di beni e servizi 13 € 10.790.449,80 € 3.414.784,76
- di cui ch_lus_l per_l erogazione di finanziamenti e aiuti a 0 €0,00 €0,00
imprese e individui
Totale 66 € 120.707.237,36 € 22.225.276,29

Tabella 3 - Avanzamento dell'Intesa per Progetti all  a data di monitoraggio del 31/12/2017

Nel 2017 non sono stati stipulati ulteriori Accordi, rispetto ai 13 precedentemente siglati, mentre il
numero dei progetti, € aumentato di un'unita ed e pari a 66. Si evidenzia che, rispetto all’anno
precedente, al 31 dicembre 2017, sono stati chiusi i seguenti ulteriori 5 interventi:

 VALSJO1 - VdA all broadband;
« VALTFOS - Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni
di Chétillon, Verres e Pont-Saint-Martin;
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«  VALRICL1 - Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur;

*  VALRIC2 - Potenziamento impianto di depurazione di Cogne;

* VALRIE4 - Valutazione dello stato ecologico ed ambientale dei corsi d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in essere ai fini del
miglioramento di tali indici.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta al 31
dicembre 2017.

Intesa Istituzionale di Programma S:Jogg{g Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti
VALLE D'AOSTA 66 € 133.942.745,34 € 88.089.050,49 | € 83.032.430,00

Tabella 4 - Avanzamento finanziario dell'lntesa all  a data di monitoraggio del 31/12/2017

Rispetto all'anno precedente, con riferimento agli APQ VALTF e VALPG, gli impegni sono diminuiti
di un importo pari a euro 21.454,66,al fine di allineare nel sistema informatico I'importo degli stessi
al totale dei pagamenti, in fase di chiusura. | pagamenti sono invece aumentati di un importo pari a
euro 1.029.748,75. Come gia specificato nel RAE al 31 dicembre 2016, la differenza tra i
finanziamenti e gli impegni &€ imputabile all'esiguo stato di avanzamento dellAPQ VALAT, che sara
oggetto di riprogrammazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori, come meglio descritto nel
successivo paragrafo 2.2.5.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e
valore (al netto delle economie).

Progetti per Fase Progetti
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di
realizzazione Opere Numero Valore
Pubbliche
Definizione e stipula 1 € 320.000,00
L . contratto
Acquisizione Beni
Verifiche e controlli 2 €5.010.416,40
Eoe;'t’r‘:t'tg”e e stipula 2 € 257.044,41
Acquisizione di beni e servizi
Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 13 €1.163.607,86
Verifiche e controlli 11 €5.239.413,59
Iter Non Definito Fase Non Definita 3 € 261.680,00

Sezione: Acquisizione di beni e servizi
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Progetti per Fase

Progetti
procedurale attuale -
Tipo Operazione Iter Operazioni di
realizzazione Opere Numero Valore
Pubbliche
Progettazione 3 €8.191.892,67
Preliminare
Realizzazione di opere pubbliche Realizzazione OOPP Progettazione Definitiva 2 € 26.180.000,00
Esecuzione Lavori 2 € 8.848.879,96
Funzionalita 27 € 65.234.302,47
Sezione: Realizzazione di opere pubbliche
66 € 120.707.237,36

Totale

Tabella 5 - Distribuzione dei progetti per avanzame

nto procedurale alla data di monitoraggio del 31/12

12017

Al 31 dicembre 2017, si rileva, rispetto all’anno precedente, il seguente avanzamento procedurale

dei progetti:

= per quanto attiene ai 32 interventi relativi all’acquisizione di beni e servizi, 5 ulteriori progetti
risultano nella fase “verifiche e controlli”;
= per quanto riguarda i 34 interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche, 4 ulteriori
progetti risultano in funzionalita;

Nell'ambito dell'llP della Valle d’Aosta non sono stati finanziati progetti relativi a erogazione di
finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

2.1.4 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento economico dell'llIP della Valle d’Aosta in termini di

valore cumulato.

Numero Valore
X Totale Finanziamenti (Finanziamenti - Costo Realizzato
Progetti .
Economie)
Totale 66 € 133.942.745,34 € 120.707.237,36 € 83.032.430,00

Tabella 6 - Avanzamento economico dell'Intesa alla

data di monitoraggio del 31/12/2017
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Rispetto allanno precedente, il costo realizzato, al 31 dicembre 2017, € aumentato di euro
739.837,81.

2.1.5 Avanzamento fisico
Nelle tabelle seguenti & riportato 'avanzamento dell'llIP della Valle d’Aosta in termini fisici®

Progetti Indicatori
. e Valore
Indicatore Unita di Misura Numero Vel Valore | raggiunto
Finanziario target al
31/12/2017
Indicatore di Programma Indicatore NON Definito 66 € 30.942.328,16
Sezione: Indicatore di Programma
€ 30.942.328,16
Progetti Indicatori
. R Valore
Indicatore Unita di Misura \ ViElae Valore | raggiunto
umero . L
Finanziario target al
31/12/2017
Ampliamento lunghezza rete
(METRI LINEARI) 1 € 283.434,80 2000 2000
Estensione dell'intervento in
lunghezza (Km) (KILOMETRI) | © €0,00| 15197 15197
giornate/uomo prestate (N.) 3 €1.280.677,00 44 44
Giornate/uomo prestate
(NUMERO) 12 € 448.085,16 2252 2252
Indicatore NON Definito 21 € 1.768.590,82
Lunghezza rete (METRI
Indicatore di realizzazione fisica LINEARI) ( 3 €1.632.826,03 0 0
Portata media equivalente
(METRI CUBI AL SECONDO) 5 €241.485,38 0.14 0,14
Studi o progettazioni (N.) 4 € 155.000,00 2 2
Studi o progettazioni (N) 1 € 82.994,00 1 1
Studi o progettazioni
(NUMERO) 3 €0,00 5 5
Superficie oggetto di
intervento (mq) (METRI 5 € 645.770,00| 39060 39060
QUADRATI)

* Si evidenza che la tabella n.7, elaborata a cura del dell’Agenzia per la coesione territoriale € stata inserita in quanto
appositamente prevista dall’Allegato n. 9 “Modello di Rapporto annuale di esecuzione sull’avanzamento del Programma
attuativo FAS”. A tal proposito si rileva che essa non risulta significativa per rappresentare il reale avanzamento
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_Superf|C|e oggetto di 1 €0,00 200 200
intervento (mq) (mq)
Unita di beni acquistati
(NUMERO) 1 €0,00 491 491
Unita di beni acquistati (N.) 2 € 473.000,00 4 4
Sezione: Indicatore di realizzazione fisica
€7.011.863,19
Progetti Indicatori
. o Valore
Indicatore Unita di Misura \ ViElae Valore | raggiunto
umero . L
Finanziario target al
31/12/2017
Glor_nate/uomo attivate fase di 1 €0,00 0
cantiere (N.)
Giornate/uomo attivate fase di
cantiere (NUMERO) 10 € 8.716.565,20 6325 6325
Giornate/uomo
complessivamente attivate 3 €0,00 0
(N.)
Giornate/uomo
complessivamente attivate 25 € 3.198.718,20 10205 10200
(NUMERO)
g:grs”szter" “grg‘r’a”(e,\f'jssa”e alla |5 | ¢1.181.988,00 0
Indicatore Occupazionale In op :
Giornate/uomo necessarie alla
messa in opera (NUMERO) L €0,00 0
Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio o 4 €0,00 1 1
progetto (N.)
Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio o 1 €0,00 0
progetto (N)
Giornate/uomo per la
realizzazione dello studio o 3 € 2.299.805,64 150 150
progetto (NUMERO)
Indicatore NON Definito () 18 €8.012.061,71
Sezione: Indicatore Occupazionale
€ 23.409.138,75
Progetti Indicatori
. R Valore
Indicatore Unita di Misura N ViElae Valore | raggiunto
umero . .
Finanziario target al
31/12/2017
Indicatori di Risultato di Programma | Indicatore NON Definito 66 € 21.977.449,07
Sezione: Indicatori di Risultato di Programma
€ 21.977.449,07
Indicatore Unita di Misura Progetti Indicatori
12
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Valore
Numero _ Valo_re_ Valore | raggiunto
Finanziario target al
31/12/2017
Accessibilita media 16 € 42.149.189,88
Indicatore NON Definito 1 €0,00
Indice di criminalita 17 € 75.000,00

organizzata

Indicatori di Risultato QSN Intensita del consumo

. 19 € 6.025.274,34
energetico

Spesa pubblica e privata per

R&S sul PIL (%) 8 €1.031.188,91

Tasso di iscrizione lordo nel

. - 5 € 1.321.313,04
registro delle imprese

Sezione: Indicatori di Risultato QSN

€50.601.966,17

Tabella 7 - Avanzamento fisico dell'Intesa alla dat  a di monitoraggio del 31/12/2017
€133.942.745,34

2.2 STATO DIATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Nella tabella seguente € riportato I'avanzamento finanziario dell'llP della Valle d’Aosta secondo gli
APQ stipulati.

. . Numero Totale . q
Codice e titolo APQ Progetti Finanziamenti Impegni Pagamenti
VALAE - APQ per il miglioramento 2 €10.879.880,29 | € 15.357.567,66 € 15.357.567,66
dell'accessibilita al sistema aeroportuale
VALAF - Atto integrativo dell’APQ per il
miglioramento dell'accessibilita al sistema 3 € 15.400.000,00 | € 10.752.798,86 € 6.679.050,56
aeroportuale
VALAT - Sistema di trasporto ferroviario 6 €40.000.000,00 | € 5.142.601,72 €5.093.590,91
Aosta-Torino
VALCO - Riconversione dell'area ex ILVA 4 €8.222.166,27 | €8.222.166,27 €8.222.166,27
Cogne di Aosta
VALCP - Atto Integrativo Riconversione
dell'area ex ILVA Cogne di Aosta 1 € 1.157.297,28 | € 1.157.297,28 € 1.157.297,28

13
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VALPG - La Valle d'Aosta per i giovani 17 €1.138.380,00 € 830.215,40 € 830.215,40
VALRC - Ricerca e innovazione per la 2 €349.272,00| €184.71645 € 184.716,45
competitivita del sistema produttivo

VALRI - Tutela delle Acque e Gestione 19 €30.159.502,00 | € 29.206.948,71 € 28.562.668,38
Integrata delle Risorse Idriche

VALSI - E-Government e Societa’ 2 €2.588.777,00| € 2.520.201,50 € 2.520.201,06
dell'Informazione in Valle d'Aosta

VALSJ - Secondo APQ in materia di e-

Government e Societa dell'Informazione nella 4 € 6.648.054,62 | € 6.375.948,00 €6.126.367,39
Regione Valle d'Aosta

VALSX - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE -

ATTO INTEGRATIVO 1 € 1.020.528,00 € 966.369,34 € 966.369,34
VALTF - Adeguamento e Miglioramento del

Sistema di Trasporto Ferroviario Lungo la 3 €6.033.887,88| € 6.027.219,30 € 6.027.219,30
Tratta Aosta-Torino

VALTG - Secondo APQ - Adeguamento e

miglioramento del sistema di trasporto 2 € 1.345.000,00| € 1.345.000,00 € 1.305.000,00
ferroviario Aosta-Torino

Totale 66 € 133.942.745,34 | € 88.089.050,49 € 83.032.430,00

Tabella 8 - Avanzamento finanziario dell'Intesa sec

31/12/2017

ondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del

Nei successivi paragrafi e riportata la descrizione dello stato di attuazione analitico degli APQ
sviluppata per ambiti tematici omogenei e per data di stipula.

2.2.1 APQ per la riconversione area ex llva Cogne (  VALCO)

In data 22 luglio 2002, la Regione ha sottoscritto, con il Ministero del’economia e delle finanze,
I’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area siderurgica ex llva Cogne, finalizzato
alla prosecuzione degli interventi di riorganizzazione urbanistica, bonifica e infrastrutturazione
dell'area localizzata nel centro di Aosta, per ospitare nuovi insediamenti produttivi e riqualificare la
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zona®.

Nello specifico, I’Accordo finanzia i seguenti interventi, per un importo complessivo programmato
pari a euro 7.766.031,43, di cui euro 7.604.962,96 a valere sul FSC ed euro 161.068,47 a valere
su risorse regionali:

1) VALCOOQ1 Area immagine;
2) VALCOO02 Area sport;

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC.

Con riferimento ai sopra citati interventi si specifica che, come gia comunicato nei RAE precedenti,
la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti e gli impegni inseriti nel sistema informatico
e a chiudere I'APQ, in SGP, con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

1) VALCO 01 Area immagine

L'intervento relativo all’area immagine consiste nel recupero di due edifici di valore architettonico e
simbolico, la torre piezometrica, risalente agli anni '30, e la cabina collettrice, risalente agli anni
'40, per valorizzarli e renderli fruibili.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 1.104.014,75, interamente a valere
sul FSC, per la realizzazione di due sottointerventi:

1.1) VALCOO01.1 Area immagine — restauro della torre piezometrica (soggetto attuatore: Vallée
d’Aoste Structure s.r.l.).

Il sottointervento risulta ultimato. | lavori di ristrutturazione della torre piezometrica e di
recupero funzionale dell’originario serbatoio dellacqua industriale sono stati realizzati e |l
sottointervento € in funzionalita dal 2009. Sono state, inoltre, successivamente realizzate
ulteriori opere migliorative, originariamente non previste.

Come sopra riportato, il finanziamento complessivo € diminuito da euro 1.003.238,24 a euro
999.159,70, a valere sugli interessi attivi maturati dalla societa Vallée d’Aoste Structure s.r.l.
sulle somme disponibili.

| pagamenti ammontano ad euro 999.159,70.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile
2014.

®A seguito della crisi del settore siderurgico degli anni '90, la riconversione dell’area industriale ex Ilva-Cogne ha
rappresentato, per la Regione, un obiettivo prioritario. Sulla base di un Piano di riorganizzazione urbanistica e
riconversione produttiva dell’area, finalizzato a salvaguardare i posti di lavoro residuati dalla crisi e mantenere un’elevata
qualita ambientale del sito, sono stati realizzati gli interventi preliminari alla realizzazione di un parco industriale destinato
ad ospitare imprese con produzioni similari o complementari. Nellambito dei programmi Obiettivo 2 relativi al periodo
1992/99 e del Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Resider Il 1994/99, sono state finanziate le progettazioni e i
primi stralci dei lavori per I'esecuzione di opere infrastrutturali, di bonifica e di messa in sicurezza della superficie e la
costruzione di un nuovo edificio da destinare ad attivita produttive (“Pépiniére d'entreprises”). Sulla base dell’Accordo di
programma sottoscritto con '’Amministrazione regionale, il Comune di Aosta ha provveduto, invece, alla realizzazione
della viabilita finitima di collegamento dell'area con gli assi viari cittadini. Nel'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000/2006,
sono stati finanziati le progettazioni definitive ed esecutive e i lavori per la realizzazione di strutture modulari per
accogliere insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e i relativi servizi e per la sistemazione a verde delle superfici
bonificate.
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1.2) VALCOO01.2 Area immagine — restauro della cabina collettrice (soggetto attuatore:
Compagnia valdostana delle acque s.p.a.).

Il sottointervento si & concluso a novembre 2006, come previsto da cronoprogramma allegato
all’Accordo. Come si evince dai pagamenti, che ammontano ad euro 175.391,82, l'intervento
ha richiesto risorse finanziarie aggiuntive rispetto al costo inizialmente programmato pari a
136.500,00 a valere su risorse FSC, che sono state coperte dalla Compagnia valdostana
delle acque s.p.a..

L'intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 dicembre
20009.

2) VALCOO02 Area sport

L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra le zone a est e a ovest dell’area
immagine, urbanisticamente vincolate a verde pubblico, per permetterne la fruizione per lo sport e
il tempo libero.

Il costo programmato alla stipula dellAPQ € pari ad euro 1.128.603,43, interamente a valere sul
FSC.

L'intervento & ultimato. Sono stati realizzati un ponte pedonale sul torrente Buthier e una
passerella sospesa, sono stati, inoltre, realizzati i lavori di pavimentazione della pista
ciclopedonale e I'impianto di illuminazione e sono state posate le attrezzature sportive in idonee
aree sportive adiacenti alla pista®.

| pagamenti ammontano ad euro 1.433.482,65.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

3) VALCOO03 Ristrutturazione di un condominio industriale denominato PAC

L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio dismesso e in cattivo stato di conservazione,
denominato PAC, smembrandolo in 2 corpi di fabbrica da dividere, a loro volta, in moduli industriali
flessibili, da mettere a disposizione delle imprese e creando, al contempo, una nuova viabilita
interna e dei piazzali da adibire a parcheggi.

Il costo programmato alla stipula del’APQ e pari ad euro 5.533.413,25, di cui euro 5.372.344,78 a
valere sul FSC e euro 161.068,47 a valere su risorse regionali.

Come gia evidenziato nei RAE precedenti, i lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a hovembre
2004, si sono conclusi ad ottobre 2007".

® La conclusione dellintervento, inizialmente prevista nell'ottobre 2006, ha subito forti rallentamenti in corso di
realizzazione per effetto dell'esigenza di affidare un nuovo incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori e
della necessita, in previsione della realizzazione di una centrale di teleriscaldamento nella zona, di rendere compatibile il
percorso ciclopedonale da realizzare con la posa delle tubazioni. Inoltre, nel corso della progettazione esecutiva, si &
generato un ritardo dovuto alla difficolta di stimare il costo per lo smaltimento del materiale da movimentare per
permettere di realizzare le fondazioni delle due pile del ponte sul torrente Buthier.

" La data di fine lavori coincide con la data di riconsegna del cantiere da parte dell'impresa costruttrice, che a causa di
difficolta finanziarie, rischiava il fallimento. A tale data alcune lavorazioni puntuali sulle facciate e sulla copertura non
risultavano ancora ultimate e dovevano essere realizzate le partizioni interne dei 2 fabbricati e le personalizzazioni dei
lotti necessarie per I'insediamento di nuove attivita produttive.
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| pagamenti ammontano a euro 5.614.132,108.
L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.2 Atto integrativo dell’APQ per la riconversion e dell’area ex llva Cogne in Aosta
(VALCP)

In data 10 marzo 2005, la Regione ha stipulato con il Ministero dell'economia e delle finanze, I'Atto
integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione dell’area ex llva Cogne di Aosta,
finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione del PAC.

L’intervento denominato VALCPO1 Interventi di completamento dei lotti del condominio industriale
denominato PAC prevede, infatti, finanziamenti integrativi a quelli del precedente APQ per la
realizzazione di blocchi costruttivi, posti su due piani, destinati ad ospitare gli uffici e i servizi interni
dei moduli industriali.

Il costo programmato alla stipula dell’Atto integrativo & pari a 1.000.000,00 di euro, di cui euro
933.678,00 a valere sulle risorse FSC ed euro 66.322,00 stanziati dalla Regione.

Tale intervento, come descritto nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori del 31 marzo
2010, ha subito notevoli ritardi nella fase di realizzazione dei lavori a causa di problemi finanziari
dellimpresa esecutrice che ha provveduto alla riconsegna del cantiere prima del suo fallimento.
Cio ha reso necessario procedere ad un nuovo appalto per l'ultimazione dei lavori e ha comportato
il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a valere sul Programma Operativo FESR Competitivita
regionale 2007/13 per il completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8°.

Il finanziamento complessivo ammonta a euro 1.157.297,28%.
| pagamenti ammontano a euro 1.157.297,28.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2014.

2.2.3 APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino (VALTF)

La Regione ha stipulato con il Ministero delleconomia e delle finanze, il Ministero delle

® Il debito residuo pari a euro 22.897,23 ¢ stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si & impegnato,
nel momento in cui il Tribunale decidera in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie,
rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell’ambito dellAPQ.

°La Regione, con nota prot. n. 885, in data 20 gennaio 2012, ha richiesto al MISE I'assenso a procedere con la chiusura
dell'intervento finanziato con risorse FSC, prendendo atto che la parte residuale (lotti 5, 6, 7 e 8) € finanziata nell'lambito
del Programma Operativo FESR Competitivita regionale 2007/13 e che i lotti 1, 2, 3 e 4 sono di tipo programmatico e
saranno inseriti in APQ una volta risolte le condizioni tecnico economiche e finanziarie che attualmente ostano
all'attuazione.

Sulla base di tale richiesta, il MISE con nota prot. n. 4693-U, in data 11 aprile 2012, ha acconsentito allo stralcio
dell'intervento relativo al completamento dei lotti 5, 6, 7 e 8 dal programma di interventi previsti nell'ambito del’APQ in
oggetto. Di conseguenza, tale intervento non € piu monitorato attraverso il Sistema Gestione Progetti (SGP) ma tramite
la BDU delllGRUE nell'ambito del piu ampio progetto di riconversione di siti industriali dismessi finanziato dal POR
FESR Competitivita 2007/13.

19| debito residuo pari a euro 3.639,50 € stato stralciato dall'intervento in quanto il soggetto attuatore si € impegnato, nel
momento in cui il Tribunale decidera in merito, a mettere a disposizione del giudice tali somme con risorse societarie,

rinunciando quindi a chiedere il riconoscimento del contributo previsto nell'lambito dellAPQ
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infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tre Accordi di programma quadro per
'adeguamento e il miglioramento della tratta ferroviaria Aosta/Torino, di cui uno interregionale
anche con la Regione Piemonte, finalizzati a limitare i tempi di percorrenza della tratta, garantire
un livello di comfort, decoro e sicurezza del servizio accettabili e promuovere il collegamento
intermodale™*.

Nell’ambito del primo APQ per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario
Aosta/Torino, stipulato in data 30 giugno 2004, sono stati finanziati i seguenti interventi per un
importo complessivo programmato pari a euro 5.652.100,00, di cui euro 3.552.100,00 a valere sul
FSC e euro 2.100.000,00 a valere su risorse regionali:

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino;

2) VALTFO2 Eliminazione di 11 passaqgdi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin;

3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin.

1) VALTFO1 Studio di fattibilita per l'adequamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Torino

Lo studio di fattibilita oggetto dell'intervento, elaborato dal prof. Guido Caposio del Politecnico di
Torino e consegnato nel 2006, ha individuato le opere da eseguirsi sulla tratta per ottenere
significative riduzioni nei tempi di percorrenza e aumento del livello di sicurezza e di affidabilita
dellinfrastruttura.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 155.000,00 a valere sul FSC.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 aprile 2012, per
un ammontare di pagamenti pari a euro 154.906,37. Per 'economia generata, pari ad euro 93,63,
il MISE aveva dato, nel 2012, I'assenso al non utilizzo.

2) VALTEO2 Eliminazione di 11 passaqgai a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin

| lavori di realizzazione di sottopassi, sovrappassi e di realizzazione di nuova viabilita stradale di
collegamento, oggetto dell'intervento, sono stati ultimati e collaudati tra il 2007 e il 2008 e le opere
sono state successivamente consegnate ai Comuni, in ultimo nel 2009. Esse hanno consentito
I'eliminazione di 11 dei 24 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin.

Il costo programmato alla stipula del’APQ era di euro 3.397.100,00 a valere su risorse FSC.

A conclusione dell'intervento, i pagamenti ammontano a euro 3.778.887,88. L'incremento del costo
programmato in APQ e stato coperto con finanziamenti regionali aggiuntivi pari ad euro 381.787,88
rispetto allo stanziamento iniziale.

A sequito di nota prot. n. 1557/SAF, del 27 gennaio 2014, del Responsabile di intervento al Tavolo
dei Sottoscrittori, tenuto conto che i lavori relativi ai passaggi a livello sono stati ultimati e
collaudati, che le opere, consegnate e accettate dai Comuni, risultano perfettamente funzionanti e
che negli anni non si sono registrati inconvenienti o reclami, l'intervento é stato posto nello stato
informatico “chiuso” con il monitoraggio al 28 febbraio 2014.

" la Regione si & posta come obiettivo prioritario del periodo di programmazione 2000/2006, nell’lambito dell'llP, quello
di accrescere I'accessibilita al territorio attraverso il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino.

La linea ferroviaria Aosta/Torino, ultimata nel 1886, & una linea a binario unico, non elettrificata tra Ivrea ed Aosta, che
prevede l'inversione del senso di marcia nella stazione di Chivasso.
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3) VALTFO3 Realizzazione di centri di interscambio modale, in corrispondenza delle stazioni di
Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin

Al fine di aumentare l'attrattivita della linea, sono stati realizzati i primi stralci di interventi finalizzati
alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree pertinenti delle tre principali stazioni valdostane -
Chaétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin — situate lungo la tratta in corrispondenza delle vallate
laterali.

Il costo programmato alla stipula, di euro 2.100.000,00, e stato interamente finanziato con risorse
regionali.

Per le stazioni di Pont-Saint-Martin e Verres i lavori sono stati ultimati nel 2009 con approvazione
del certificato di regolare esecuzione. Mentre, con riferimento al hodo di interscambio di Chétillon,
lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione sono stati approvati in data 24
luglio 2012.

In data 18 dicembre 2013, si € pervenuti alla sottoscrizione del contratto di comodato d’'uso fra il
Comune di Chatillon e RFI S.p.a. mentre la stipula del contratto di comodato tra il Comune di Pont-
Saint-Martin e RFI S.p.a. € avvenuta in data 7 ottobre 2014, a seguito di diversi solleciti da parte
della Regione.

La sottoscrizione del comodato d’'uso relativo alla stazione di Verres e avvenuta soltanto in data 11
maggio 2017, a causa delle difficolta riscontrate nel pervenire al perfezionamento del relativo
contratto.

L'intervento é stato quindi posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 agosto
2017, per un ammontare di pagamenti pari a euro 2.093.425,05. A chiusura, l'intervento ha
generato un’economia pari a euro 6.574,95.

2.2.4 Secondo APQ per I'adeguamento e il migliorame nto del sistema di trasporto
ferroviario Aosta/Torino (VALTG)

Sulla base dei risultati dello studio di fattibilita (finanziato nell’ambito del primo APQ), in data 19
dicembre 2006, la Regione ha siglato il Secondo Accordo di programma quadro per 'adeguamento
e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino, finalizzato alla realizzazione dei
seguenti interventi, con un costo programmato alla stipula pari a euro 1.345.000,00, di cui euro
1.000.000,00 a valere sul FSC ed euro 345.000,00 di risorse regionali:

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. “lunetta di
Chivasso”) — progettazione preliminare e definitiva,;

2) VALTGO02 Rigualificazione della stazione di Héne per I'utilizzo quale nodo di interscambio
modale.

1) VALTGO1 Realizzazione del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso (c.d. "lunetta di
Chivasso") - Progettazione preliminare e definitiva

Le progettazioni preliminare e definitiva del by-pass ferroviario della stazione di Chivasso, oggetto
dell'intervento, sono state elaborate da Italferr S.p.a..

Al 31 dicembre 2017, l'intervento & ancora attivo in SGP, in quanto la procedura di verifica di
conformita urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture — Provveditorato OO.PP. Piemonte e
Valle d’Aosta - avviata formalmente da RFI s.p.a. in data 26 ottobre 2011, &€ ancora in corso.

Q 3

19



PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

Come gia evidenziato nei precedenti RAE, la necessita di rielaborare ed integrare le progettazioni
preliminare e definitiva ha comportato un aumento dei costi progettuali il cui importo stimato,
invariato rispetto al 2011, é pari ad euro 1.765.488,79 ed e, pertanto, notevolmente superiore al
costo programmato in APQ, pari ad euro 400.000,00. RFI S.p.a. propone di utilizzare, a copertura
dei maggiori costi sostenuti, le risorse disponibili nell’'ambito dell’Accordo di programma quadro
interregionale.

Nel corso del 2017 si sono svolte interlocuzioni tra '’Amministrazione regionale, la Regione
Piemonte e RFI S.p.a. finalizzate a definire alcune ipotesi di riprogrammazione/rimodulazione
dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori non ancora perfezionate.

Al 31 dicembre 2017, non sono state liquidate ulteriori somme e i pagamenti ammontano ad euro
360.000,00. Il residuo potra, infatti, essere liquidato solo a seguito del perfezionamento dei
procedimenti autorizzativi sulla progettazione definitiva ancora in corso.

2) VALTGO02 Riqualificazione della stazione di Hone per ['utilizzo quale centro di_interscambio
modale

L’intervento prevede la realizzazione, presso la stazione di Héne, di un nodo di interscambio
modale per il collegamento con il forte ed il borgo di Bard e con le altre attrattive turistiche delle
valli laterali, con la realizzazione di spazi ad uso ricreativo e per I'accoglienza di appositi locali
adibiti ad ostello per ospitare i turisti.

Il costo programmato alla stipula del’APQ ammonta ad euro 945.000,00, di cui euro 600.000,00 a
valere sui fondi FSC ed euro 345.000,00 a valere su risorse regionali.

Il soggetto attuatore € il Comune di H6ne e l'intervento é attuato d'intesa con la Regione e gli altri
Enti Locali cui fanno riferimento i bacini di utenza serviti dal nuovo centro di interscambio.

L'intervento si € concluso in data 27 gennaio 2012, a seguito dell’emissione del certificato di
agibilita.

A seguito di diversi solleciti della Regione, in data 28 luglio 2014 & avvenuta la sottoscrizione del
contratto di comodato d’'uso gratuito per I'utilizzo delle aree tra il Comune di Héne e RFI S.p.a..

A conclusione dell'intervento, i pagamenti ammontano ad euro 945.000,00.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 31 agosto 2014.

2.2.5 APQ interregionale per l'adeguamento e il mig lioramento del sistema di
trasporto ferroviario Aosta/Torino (VALAT)

L'Accordo di programma quadro interregionale, stipulato, anche con la Regione Piemonte, in data
9 aprile 2008, finanziava, con risorse provenienti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
dello Stato per il 2007), ulteriori interventi di miglioramento della linea ferroviaria Aosta/Chivasso,
per un importo complessivo programmato di euro 40.000.000,00.

Gli interventi, gia prefigurati dallo studio di fattibilita elaborato nel 2006 e finalizzati a comprimere
ulteriormente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza e l'affidabilita della tratta Aosta/lvrea,
erano i seguenti:

1) VALATO1 Realizzazione della “lunetta di Chivasso” — Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera;

2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés — Chatillon;
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3) VALATO03 Rigualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;

4) VALATO4 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del binario e
rettifica curve nel tratto da H6ne Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta;

5) VALATO5 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta Ivrea — Aosta.

Si precisa che, con I'aggiornamento 2010/11 del Contratto di programma 2007/11, tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.a., approvato con D.M. n. 234 del 12 luglio 2012, é
intervenuto un definanziamento ai sensi di legge, pari a 27 milioni di euro riferiti allAPQ
interregionale. Pertanto, rispetto ai 40 milioni di euro, assegnati dalla legge finanziaria dello Stato
per l'anno 2007 e programmati nel predetto APQ, ne sono rimasti a disposizione per
'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso solo 13 milioni di euro.

L'’APQ andra pertanto riprogrammato coerentemente con il modificato quadro di riferimento.

A tal fine, il Consiglio della Regione Valle d’Aosta, con risoluzione n. 1150/X1V, del 9 aprile 2015,
ha espresso lintenzione di elaborare un nuovo studio di fattibilitd per I'adeguamento ed il
miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Torino, per individuare gli interventi ad oggi piu
efficaci da eseguire. Tale risoluzione €& stata inviata alla Regione Piemonte e a RFI S.p.a., con nota
prot. n. 8355 in data 15 luglio 2015.

Sempre nel 2015 si sono svolti alcuni incontri preparatori tra I'’Amministrazione regionale, la
Regione Piemonte e RFlI S.p.a., finalizzati a definire alcune ipotesi di
riprogrammazione/rimodulazione dellAccordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.

A dicembre 2016 e stata approvata la legge regionale n. 22/2016 di iniziativa popolare, che ha
individuato nel sistema ferroviario I'asse principale del trasporto pubblico locale valdostano e la cui
attuazione passa attraverso la predisposizione di un “Programma strategico di interventi”? che
affronta punti ed azioni fondamentali quali, ad esempio, I'elettrificazione, 'ammodernamento, il
raddoppio selettivo e la velocizzazione della tratta ferroviaria Aosta/lvrea. Tale norma € stata
inviata anche ai rappresentanti del Tavolo dei Sottoscrittori in data 19 dicembre 2016. Occorrera
tenerne presente nei lavori preparatori finalizzati alla riprogrammazione dell’Accordo.

1) VALATO1 Realizzazione della 'lunetta’ di Chivasso - Progettazione esecutiva e realizzazione
dell'opera

Nell'ambito dellAPQ interregionale e finanziata la progettazione esecutiva e la realizzazione della
lunetta di Chivasso, per un costo programmato pari a euro 25.780.000,00.

Il soggetto attuatore € RFI S.p.a..

Al 31 dicembre 2017, l'intervento non & ancora stato awviato®, in attesa dell’approvazione della
progettazione definitiva dell’opera.

12 g anticipa che in data 9 marzo 2018 la bozza del “Programma strategico di interventi” predisposta dall’Assessorato al
turismo, sport, commercio e trasporti, € stata presentata alla IV Commissione consiliare, competente in materia, allargata
al Gruppo di monitoraggio.

3 Come riportato nel paragrafo 2.2.4, € ancora in corso la procedura di verifica di conformita urbanistica sul progetto
definitivo della ‘lunetta’ di Chivasso.

Inoltre, considerato il rilevante aumento dei costi dell’opera (che in base agli elaborati progettuali sono passati da 25,780
milioni di euro programmati in APQ a circa 38 milioni di euro) e visto che la disponibilita finanziaria prevista in APQ non
consentiva il completamento e la messa in esercizio della stessa, RFI ha disposto la ripianificazione con disponibilita dei
fondi dopo I'anno 2022.
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2) VALATO02 Progettazione preliminare e definitiva della variante Verrés-Chatillon

L'intervento finanzia la progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di una variante
nella tratta ferroviaria tra Verrés e Chatillon, al fine di velocizzare la linea, eliminando un tratto di
tracciato particolarmente tortuoso e caratterizzato da un numero molto elevato di gallerie (11
gallerie), per un costo programmato alla stipula del’APQ pari a euro 8.000.000,00.

Il soggetto attuatore & RFI S.p.a. che, in data 11 giugno 2010, ha affidato a Italferr S.p.a. I'incarico
per I'elaborazione delle progettazioni.

Come precisato nel RAE 2015, la progettazione preliminare, approvata da RFI in data 26 giugno
2011, e stata consegnata alla Regione in data 28 luglio 2011, con un ritardo di 24 mesi rispetto a
gquanto programmato in APQ.

Come previsto nell’lambito dal’APQ, la progettazione definitiva potra essere avviata, sulla base
degli esiti della progettazione preliminare, su decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, che non si &
ancora espresso in merito™.

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.412.801,88.

3) VALATOS3 Riqualificazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella

L'intervento finanzia la riqualificazione strutturale del ponte per un costo programmato pari a euro
6.000.000,00.

Alla stipula dellAPQ era previsto un unico intervento, che é stato successivamente suddiviso,
coerentemente con I'impostazione progettuale adottata dal soggetto attuatore, in due interventi:

= VALATO6 relativo alla fornitura e alla posa delle nuove travate metalliche, per un costo di
euro 4.000.000,00.

Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi alla posa delle travate € avvenuto a
maggio 2013 e, in data 15 maggio 2013, e stato approvato il relativo certificato.

| pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.907.489,89 e le economie da riprogrammare
sono pari a euro 2.092.510,11.

= VALATO7 relativo alla realizzazione della protezione del rilevato ferroviario e delle opere
connesse, per un costo di euro 2.000.000,00. | lavori sono stati ultimati e, in data 23 giugno
2015, sono stati emessi i certificati di collaudo tecnico amministrativo, tuttavia 'approvazione
finale degli atti di collaudo, da parte di RFI S.p.a., € avvenuta soltanto in data 16 marzo 2016.

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 1.581.406,47 e le economie
da riprogrammare sono pari a euro 418.593,53.

4) VALATO04 Progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria _del binario e
rettifica curve nel tratto da Héne-Bard a Verrés e da Chétillon ad Aosta

L'intervento finanzia la progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e di rettifica di due curve nel tratto da Héne-Bard a Verrés e da Chétillon ad Aosta, per
elevare la velocita di rango.

Il costo programmato é di euro 20.000,00.

L’intervento si € concluso nel 2009 con I'approvazione da parte del soggetto attuatore RFI S.p.a.
della progettazione preliminare elaborata da Italferr S.p.a..

1 g specifica che nei 13 milioni di euro sono ricompresi 6,5 milioni di euro destinati all'elaborazione del progetto
definitivo della variante Verrés-Chatillon, su cui il Tavolo dei Sottoscrittori dovra esprimersi.
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| pagamenti restano invariati e pari a euro 6.770,33 e le economie da riprogrammare pari a euro
13.229,67.

5) VALATO5 Progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta lvrea-Aosta

L'intervento finanzia I'elaborazione della progettazione preliminare per I'elettrificazione della tratta
Ivrea—Aosta, per un costo programmato di euro 200.000,00.

L'intervento si & concluso nel 2011, con il provvedimento del Ministero dell’ambiente per la verifica
di assoggettabilitd a valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale che, sulla base della
progettazione preliminare, elaborata da Italferr S.p.a. e approvata dal soggetto attuatore RFI S.p.a.
nel 2010, ha disposto I'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

| pagamenti restano invariati e pari ad euro 185.122,34 e le economie da riprogrammare pari a
euro 14.877,66.

2.2.6 APQ per il miglioramento dell'accessibilita a | sistema aeroportuale (VALAE)

La Regione ha stipulato un Accordo di programma quadro e, successivamente, un Atto integrativo
al precedente con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e 'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per la realizzazione dei principali
interventi di miglioramento dell’accessibilita al sistema aeroportuale, previsti dal Piano di sviluppo
aeroportuale™.

Nell'ambito dell’APQ per il miglioramento dell’accessibilita al sistema aeroportuale, siglato in data
23 dicembre 2005, sono stati finanziati i seguenti interventi per un costo programmato pari a euro
14.580.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 11.858.842,00 a valere su risorse
regionali:

1) VALAEO1 Prolungamento della pista di volo;

2) VALAEQZ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza.

1) VALAEO1 Prolungamento della pista di volo

L'intervento finanzia le progettazioni e i lavori di prolungamento, da 1.240 m fino a 1.499 m, della
pista di volo dell’aeroporto “Corrado Gex” di Saint-Christophe, per consentire le operazioni di
decollo/atterraggio ad aeromobili con capienza sino a circa 70/80 passeggeri.

Il costo inizialmente programmato in APQ era di euro 11.780.000,00, interamente a valere su
risorse regionali.

Il collaudo tecnico e avvenuto a fine 2010 e da allora la pista € agibile ed operativa.
| finanziamenti ammontano ad euro 14.525.299,97.

A fronte degli impegni finanziari assunti per la realizzazione dell'opera, pari a complessivi euro
14.525.299,97 (I'incremento dei costi, rispetto alla stima iniziale di euro 11.780.000 posta a base

511 Piano di sviluppo aeroportuale, denominato Master plan, approvato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2004, con
DGR n. 1934, definisce gli interventi, le modalita e i tempi per potenziare lo scalo valdostano e creare i presupposti per
un suo funzionale ed armonico sviluppo. Nel corso del 2017 & stato affidato un incarico ad una societa di Roma per la
revisione/aggiornamento del Master Plan aeroportuale, al fine di rivedere gli obiettivi strategici per valorizzare gli
investimenti fatti e la vocazione turistica (cfr. paragrafo 2.2.7).
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dellAPQ, é dovuto sostanzialmente a progettazioni e lavori originariamente non tenuti in
considerazione, ma che comunque si sono rivelati propedeutici all'intervento principale, e a
successive opere indirette, correlate ed imprevedibili), sono state liquidate somme per un
ammontare di euro 10.002.987,34.

Tali liquidazioni non costituiscono il “saldo” dell'intervento in quanto € tuttora in corso un
contenzioso, promosso dall’'appaltatore nei confronti della stazione appaltante incentrato sulle
riserve poste dall'impresa esecutrice dei lavori (per un importo pari a euro 4.114.122,83), per le
quali la Commissione di collaudo ha ritenuto che non debbano essere riconosciute all’appaltatore
ulteriori somme rispetto a quanto gia contabilizzato nel conto finale.

Il conto finale redatto dalla Commissione di collaudo, tenuto conto di alcune detrazioni introdotte in
sede di collaudo, indica in euro 35.612,11 il residuo ammontante a credito dell’appaltatore.

La Regione ha comunicato ai sottoscrittori che le risorse regionali tuttora disponibili a bilancio le
consentono verosimilmente di fare fronte alle eventuali maggiori spese che il Tribunale dovesse
riconoscere a favore dell’'appaltatore, per la quota che non fosse direttamente imputabile a
specifiche negligenze o responsabilita del soggetto attuatore.

Considerato che i tempi e gli esiti del predetto contenzioso non sono al momento prevedibili, la
Regione, con nota prot. n. 10707, in data 9 settembre 2015, ha chiesto al Tavolo dei Sottoscrittori
'assenso alla chiusura dell'intervento pur in pendenza della liquidazione del residuo credito
riconosciuto dalla Commissione di collaudo all'appaltatore di euro 35.612,11.

L’intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 29 febbraio 2016, a
seguito dell'assenso da parte di tutti i soggetti sottoscrittori in merito alla chiusura dell'intervento.

2) VALAEOQ2 Acquisizione e installazione degli apparati di radioassistenza

L'intervento ha finanziato l'acquisizione e linstallazione degli apparati di radioassistenza per
effettuare voli notturni ed in condizioni di scarsa visibilita, per un importo programmato di euro
2.800.000,00, di cui euro 2.721.158,00 a valere sul FSC e euro 78.842,00 a valere su risorse
regionali ed e entrato in funzione a gennaio 2012.

Il costo dell'intervento, aumentato rispetto al costo programmato in APQ a euro 5.354.580,32, e
stato coperto, per la quota parte in aumento, con risorse regionali e i pagamenti sono gia tutti
interamente liquidati a seguito dell'installazione delle radioassistenze.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio al 30 giugno 2012.

2.2.7 Atto integrativo dellAPQ per il migliorament o dell'accessibilitd al sistema
aeroportuale (VALAF)

A prosecuzione degli interventi di miglioramento dell'accessibilita aeroportuale finanziati
nell’ambito del’APQ di cui al paragrafo precedente, la Regione ha siglato, in data 27 luglio 2007,
un atto integrativo il cui costo programmato, a seguito di imodulazione intervenuta nel 2009, é pari
a euro 15.400.000,00, di cui euro 3.659.526,00 a valere su risorse FSC e euro 11.740.474,00 a
valere su risorse regionali®®.

16 LAtto integrativo dell’Accordo di programma quadro per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale del
2007 prevedeva, alla stipula, un costo programmato pari a euro 13.800.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere su
risorse FSC e euro 10.586.244,00 a valere su risorse regionali, per la realizzazione di 2 interventi:

1) Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e della
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L'Atto integrativo finanzia la realizzazione dei seguenti interventi:

1) VALAFO1 Realizzazione della nuova aerostazione passeqggeri (terminal), dei parcheqggi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilith nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche;
2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi;

3) VALAFO3 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe, Il stralcio.

1) VALAFO01 Realizzazione della nuova aerostazione passeqggeri (terminal), dei parcheggi per
auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle dotazioni

tecnologiche

L'intervento finanzia la progettazione e i lavori della nuova aerostazione dei parcheggi e della
viabilita e I'acquisizione delle dotazioni tecnologiche nonché la fornitura di una parte di arredi, per
un ammontare di euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali.

| lavori, iniziati nel 2010, hanno riguardato sia I'edificio dell'aerostazione, sia le aree del parcheggio
auto e del piazzale aeromobili. La conclusione inizialmente era prevista nel 2012, ma non ha
tuttora avuto luogo. Lo slittamento dei tempi per l'ultimazione dei lavori, inizialmente, e stato
parzialmente imputabile alle attivitd di bonifica del sito, resesi necessarie a seguito del
ritrovamento di amianto nell’area.

A partire dall’estate 2012, l'appaltatore ha sospeso le lavorazioni, che erano giunte ad un
avanzamento del 50% circa. Successivamente, nel gennaio 2013, il contratto tra il soggetto
attuatore e l'impresa esecutrice e stato sciolto nellambito di un procedimento di concordato
preventivo.

Dopo l'esito negativo dell'interpello delle imprese in graduatoria per verificare la possibilita di un
subentro contrattuale, € rimasta, come unica soluzione possibile, il riaffido dei lavori, attraverso un
nuovo appalto previo aggiornamento del progetto esecutivo. A seguito delle difficolta riscontrate
nel liberare il cantiere dai materiali del precedente appaltatore (avvenuto solo ad inizio 2015),
nell’escussione della cauzione definitiva, in capo alla stazione appaltante e tuttora non avvenuta, e
a fronte di un generale quadro di ritardi, la Regione, dopo numerosi incontri del Tavolo dei
Sottoscrittori, nel 2014 aveva proposto e deciso, con deliberazione n. 1774/2014, di sostituirsi al
soggetto attuatore per il tramite della Struttura opere edili dell’Assessorato competente in materia
di opere pubbliche confermando la volonta di procedere al completamento dell'involucro
dell'aerostazione al fine di evitare il degrado dell'opera procedendo attraverso due lotti funzionali: il
1° lotto finalizzato al completamento dell'involucro esterno del terminal e del piazzale aeromobili e

viabilita, per un costo programmato pari a euro 12.480.000,00, di cui euro 3.213.756,00 a valere sul FSC e euro
9.266.244,00 a valere su risorse regionali;
2) Acquisizione e installazione delle dotazioni tecnologiche, informatiche e degli arredi, per un costo programmato pari a
euro 1.320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.
A seguito della decisione del Tavolo dei Sottoscrittori, ad agosto 2009, I'Atto integrativo €& stato rimodulato
finanziariamente per tenere conto dell’esigenza di ridimensionare I'edificio, dotare la struttura aeroportuale fin da subito
delle dotazioni tecnologiche e degli arredi fissi e stralciare I'intervento di sistemazione del fabbricato da adibire a rimessa
mezzi di rampa. Inoltre, & stato programmato il nuovo intervento, ritenuto prioritario per I'assestamento della viabilita
adiacente all'aeroporto ‘Corrado Gex', relativo alla riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in
regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe, parzialmente finanziato con le risorse premiali del c.d. “Progetto
monitoraggio” (Del. CIPE n. 181/2006).
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il 2° al completamento degli spazi interni.

La stazione appaltante ha opposto ricorso contro tale iniziativa, poi respinto dal Tribunale con
sentenza intervenuta a luglio 2015. Avverso la sentenza del TAR, la stazione appaltante, a
febbraio 2016, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che al 31 dicembre 2017* risulta ancora
pendente. Tuttavia, la stazione appaltante non ha chiesto la sospensiva della sentenza di primo
grado, pertanto, sulla base degli approfondimenti svolti con I'’Avvocatura regionale, la deliberazione
regionale n. 1774/2014 e pienamente efficace e la Regione pud operare in qualita di soggetto
attuatore.

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, nel frattempo, con risoluzione 1150/XIV del 9 aprile 2015
ha dato indicazioni di procedere all'aggiornamento del Master Plan del 2004, prendendo atto
dell'attuale insostenibilitd dell'aeroporto commerciale e rivedendo quindi gli obiettivi strategici per
valorizzare gli investimenti fatti e la vocazione turistica dello scalo.

Nel mese di giugno 2016, la Regione ha, pertanto, approvato l'indizione di una procedura ad
evidenza pubblica preordinata all'acquisizione del servizio di aggiornamento del suddetto Master
Plan la cui aggiudicazione definitiva € stata oggetto di presa d'atto da parte della Regione nel
mese di febbraio 2017.

Il contratto relativo all'aggiornamento del Master Plan & stato sottoscritto in data 16 giugno 2017 e
successivamente, con la sottoscrizione del relativo verbale in data 18 luglio 2017, é stata avviata
I'esecuzione del contratto. A partire da tale data, per il completamento delle attivita, sono previsti
240 giorni (salvo interruzioni dovute allavvenuto espletamento di una fase del servizio e/o
all'acquisizione di pareri/autorizzazioni esterne specifiche che dovranno essere espressamente
certificate dal responsabile del procedimento). Benché si tratti di due attivita di fatto separate, la
Regione ha promosso un adeguato flusso di informazioni tra i soggetti incaricati, al fine di cercare
le possibili ottimizzazioni tra le due attivita.

Le risultanze della prima delle tre fasi dello studio, denominata “Raccolta dati e definizione del
modello di aeroporto”, al 31 dicembre 2017%8, risultava alllesame di ENAC.

Con riferimento all’lavanzamento dei lavori, conformemente alle indicazioni fornite dal Tavolo dei
Sottoscrittori, in data 26 febbraio 2016, con deliberazione n. 271, la Giunta regionale ha stabilito di
completare i lavori di realizzazione dell'aerostazione, mediante un unico lotto, demandando alle
Strutture regionali competenti in materia di opere pubbliche, il compito di attivare le procedure piu
idonee per l'avvio della progettazione.

Come concordato in occasione dell'incontro del Tavolo in data 1° aprile 2016, la Regione ha
avviato, con Provvedimento dirigenziale n. 2015 in data 12 maggio 2016, una procedura aperta per
I'affidamento del servizio di revisione della progettazione esecutiva, nonché coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per il completamento dell'intervento. Le risorse finanziarie
necessarie al completamento delle opere ammontano complessivamente a circa 6,5 Meuro.

Tuttavia, in data 13 giugno 2016, & emerso che, diversamente da quanto dichiarato, la stazione
appaltante aveva ancora in essere un contratto aperto con la societd a cui erano stati affidati i
servizi di ingegneria.

La Regione ha quindi promosso alcuni approfondimenti legali che nel mese di settembre 2016,
hanno portato a ritenere ancora aperto, ed in capo alla Regione, il contratto precedente relativo ai
servizi di ingegneria, in virtu del suo subentro al precedente soggetto attuatore.

L'amministrazione regionale ha quindi scelto di attivare una concertazione con il precedente
titolare dell'incarico, ritenendo tale via la pio opportuna, anche al fine di capitalizzare le

7 Alla data di redazione del presente documento il ricorso risulta ancora pendente.
% In data 26 aprile 2018, ENAC ha dato il proprio assenso ai contenuti del documento relativo alla prima fase dello
studio e quindi, alla data di redazione del presente documento € in corso la seconda fase dello studio.
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conoscenze dello stesso relative all'intero processo realizzativo ed ha provveduto a quantificare i
corrispettivi per la prosecuzione dell'incarico con il raggruppamento titolare del contratto.

Con Provvedimento dirigenziale n. 687 in data 15 febbraio 2017, la Regione ha quindi formalmente
rinunciato all'avvio di una nuova procedura aperta ed ha affidato al suddetto raggruppamento il
servizio di revisione della progettazione esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento della
sicurezza per il completamento della huova aerostazione per un importo pari a euro 343.320,97.

In data 21 luglio 2017, la Regione ha consegnato formalmente il servizio di revisione della
progettazione ai titolari del contratto in occasione di un sopralluogo effettuato presso l'area del
cantiere.

Nel corso del mese di settembre 2017 € stato ultimato il rilievo dello stato attuale, che & la base
per I'avvio della progettazione per il completamento dell'opera, tale rilievo € stato consegnato alla
Regione in data 4 ottobre 2017. Con il rilievo sono quindi emerse le prime valutazioni relative alla
stima dei costi per il completamento dell'opera, che potranno essere confermate nell’importo
soltanto a progettazione esecutiva avanzata o completata (alla data di redazione del presente
documento sono in corso le attivita di progettazione e di acquisizione dei parerei di legge).

Al 31 dicembre 2017 le lavorazioni permangono, quindi, sospese, in attesa dell’aggiornamento
della progettazione e I'intervento risulta ancora in uno stato di “non monitorato”.

Tra I'altro, dopo alcuni problemi sull’effettiva destinazione delle somme pagate dalla Regione e la
contestazione di alcune spese che ha portato ad un contenzioso, la Regione, con atto n. 507/2016,
ha approvato la risoluzione della convenzione per la gestione dell'aeroporto per grave
inadempienza contrattuale. Va tuttavia precisato che gli effetti di tale decisione, sulla quale dopo
un ricorso del gestore respinto dal TAR & pendente un contenzioso innanzi al Consiglio di Stato,
sono rinviati al subentro di un Commissario operativo da nominarsi a cura del’Ente concedente,
nelle more dell'individuazione di un nuovo gestore mediante procedura di gara, e che quindi la
stazione appaltante precedente sta ancora operando in qualita di gestore aeroportuale.

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti restano invariati e pari ad euro 4.775.131,66.

Rimangono ancora da riprogrammare per il completamento dell'intervento in oggetto le economie
generate nelllambito dello stesso pari a euro 3.651.120,04 e le economie generate nell’ambito
dellAccordo di programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la
competitivita del sistema produttivo pari a euro 164.555,55 relativamente alle quali i Ministeri
competenti avevano comunicato il loro assenso nel 2016.

2) VALAF02 Acquisizione e installazione delle dotazioni informatiche e degli arredi

L'intervento VALAFO02 prevede l'acquisizione e l'installazione delle dotazioni informatiche e degli
arredi per gli uffici, per un costo pari a euro 320.000,00, interamente a valere su risorse regionali.

Il progetto esecutivo degli arredi e della grafica interna al nuovo terminal passeggeri € stato
consegnato da AVDA alla Regione che, ritenendolo incompleto, ha richiesto una serie di
integrazioni.

Tali integrazioni non sono state prodotte da AVDA e pertanto la Regione non ha proceduto al
pagamento del progetto; a seguito di un contenzioso avviato da AVDA, anche relativamente al
pagamento della fattura per tale prestazione, il Tribunale ha riconosciuto la correttezza del
comportamento della Regione .

Anche per tale intervento, per effetto della deliberazione n. 1774/2014, la Regione ha stabilito, di
sostituirsi al soggetto attuatore per il tramite della Struttura opere edili dell’Assessorato competente
in materia di opere pubbliche.

Si segnala che, come indicato per lintervento di cui al precedente paragrafo, a partire dal
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monitoraggio al 31 agosto 2014, anche questo intervento é stato posto nello stato “non monitorato”
in SGP.

3) VALAFO03 Riorganizzazione del raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno
con riqualificazione delle aree limitrofe in comune di Saint-Christophe. |l Stralcio

Il finanziamento dell'intervento VALAFO3 & pari a euro 2.600.000,00, di cui euro 445.770,00 a
valere sulle risorse premiali del progetto monitoraggio e euro 2.154.230,00 a valere su risorse
regionali.

L'intervento ha visto la riqualificazione complessiva dell'ex “area Sogno” mediante la demolizione
dei due corpi di fabbrica, un tempo adibiti a ricovero mezzi, e della palazzina adiacente alla Strada
Statale n. 26. Tra le principali opere realizzate si segnalano: la rotatoria, che ha sostituito I'impianto
semaforico in corrispondenza dell'incrocio tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34, le due nuove aree
parcheggio poste a ridosso dell'area commerciale (per complessivi 104 posti auto e 5 stalli per
pullman), la sistemazione a verde dei restanti spazi realizzando inoltre le relative opere
impiantistiche e le alberature annesse.

| pagamenti effettuati ammontano ad euro 1.903.918,90.

A seguito di nota prot. n. 10705 del 9 settembre 2015, del Responsabile di intervento al Tavolo dei
Sottoscrittori, relativa all'intenzione di procedere con la chiusura dell'intervento e con la quale si
specifica che le economie, pari a euro 205.437,50, registrate a conclusione del progetto, imputate
a valere sulla quota di cofinanziamento regionale, sarebbero tornate in disponibilita
dellAmministrazione, l'intervento & stato posto nello stato informatico “chiuso” con il monitoraggio
al 31 agosto 2015.

2.2.8 APQ in materia di e-government e societa dell ’informazione in Valle d’Aosta
(VALSI)

Per promuovere lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e
dei sistemi informativi del’amministrazione pubblica, la Regione ha siglato in data 10 marzo 2005,
I’Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione

Nellambito del predetto Accordo, il cui costo programmato in APQ ammontava ad euro
2.588.777,00, di cui euro 1.181.988,00 a valere su risorse FSC, euro 473.000,00 a valere su fondi
UMTS del CNIPA e euro 933.789,00 a valere su risorse regionali, sono stati finanziati i seguenti
interventi:

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi;

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilitd e cooperazione applicativa tra le Regioni.

1) VALSIO1 Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR) - Infrastrutture e
Centro servizi

L'intervento, il cui valore programmato alla stipula ammontava ad euro 1.550.000,00, di cui euro
1.181.988 a valere su risorse FSC ed euro 368.012,00 a valere su fondi regionali, ha finanziato la
connessione delle 8 Comunita montane e dei 74 Comuni della Regione.

Il progetto si & concluso il 31 dicembre 2007, con un ammontare di pagamenti di euro
1.550.000,00, pari al totale del costo programmato e senza variazioni di tempo rispetto alle
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previsioni originarie contenute nell’Accordo.

2) VALSIO2 ICAR - Interoperabilitd e cooperazione applicativa tra le Regioni

Nellambito della fase 2 dell’ e_gov, la Regione ha risposto al bando relativo alla linea di azione
Sistema Pubblico di Connettivitd (SPC), partecipando al progetto Interregionale “ICAR”. In
particolare, la Regione ha co-partecipato alla realizzazione di tre interventi infrastrutturali di base e
ad un intervento applicativo per un valore programmato in APQ pari ad euro 1.038.777,00, di cui
euro 473.000,00 a valere su fondi UMTS del CNIPA e euro 565.777,00 a valere su fondi regionali.

L’intervento é stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio al 30 aprile 2012, per un
ammontare di pagamenti/trasferimenti pari a euro 970.201,06. Per I'economia generata, pari ad
euro 68.575,94, relativa a minori costi interni dell Amministrazione regionale, il Tavolo dei
Sottoscrittori, aveva dato, nel 2010, parere favorevole al non utilizzo delle stesse.

2.2.9 Secondo APQ in materia di e-government e soci  eta dell'informazione in Valle
d’Aosta (VALSJ)

In una logica di continuita rispetto allAPQ di cui al precedente paragrafo, la Regione ha stipulato
un Secondo Accordo di programma quadro in materia di e-government e Societa dell'informazione,
siglato in data 22 dicembre 2006, finalizzato a migliorare i servizi offerti alla pubblica
amministrazione e ai cittadini.

Il valore inizialmente programmato in accordo era pari ad euro 6.375.948,00, di cui euro
2.327.471,00 a valere su risorse FSC, euro 3.960.677,00 a valere su fondi regionali e euro
87.800,00 a valere su risorse FSE.

Gli interventi ricompresi all'interno dell’Accordo erano tre:
1) VALSJO01 VdA all broadband,;

2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali;

3) VALSJO03 Progetto infomobilita del Nord-Ovest.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 7 agosto 2017, e stata approvata la
riprogrammazione delle economie rilevate a chiusura dell'intervento VALSJO1 Vda all broadband
per un ammontare complessivo pari a euro 249.580,61 per destinarle alla realizzazione di un
nuovo intervento denominato VALSJ04 Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e
innovazione dei servizi di e-health per il cittadino.

1) VALSJO1 VdA all broadband

L'Intervento “VdA All Broadband”, cosi come rimodulato a settembre 2007, persegue i seguenti
obiettivi:

= portare la connettivita a banda larga anche su quelle parti del territorio regionale soggette a
“digital divide” a causa degli elevati costi di infrastrutturazione (fallimento di mercato);

= distribuire servizi a banda larga in tali zone e erogare connettivita per servizi di pubblica
utilitd, di cui alcuni gia attivi, per reti di rilevazione dati ambientali, reti di prevenzione del
rischio idrogeologico e di supporto agli interventi di sicurezza pubblica (quali ad esempio

i
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Esso si sostanzia nella realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di trasporto abilitante alla
fornitura di servizi di connettivita a banda larga oltre che per I'erogazione di servizi alla Pubblica
Amministrazione.

Il costo programmato era pari ad euro 3.687.471,00, di cui euro 947.471,00 a valere su risorse
FSC ed euro 2.740.000,00 a valere su fondi regionali.

All'intervento sono state successivamente attribuite ulteriori risorse, derivanti dalla
riprogrammazione delle economie generate nellambito dell'intervento VALSJ03 Progetto
Infomobilita del Nord-Ovest, pari ad euro 5.999,01, e dell'intervento VALSJ02 Sportello Unico degli
Enti Locali, pari ad euro 16.527,00 che hanno portato il finanziamento complessivo a euro
3.709.997,01.

In data 3 luglio 2015, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1009, ha approvato la
concessione relativa alla gestione e alla manutenzione della rete wireless.

| pagamenti sono pari ad euro 3.460.416,40. A chiusura dell'intervento sono state accertate
economie pari a euro 249.580,61.

Relativamente a tali economie, nel mese di luglio 2017, il Tavolo dei Sottoscrittori, ha dato parere
favorevole alla riprogrammazione delle stesse nellambito del nuovo intervento
VALSJO4.L'intervento e stato, quindi, posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio al 31
agosto 2017.

2) VALSJO02 Sportello unico degli Enti locali

L'intervento “Sportello unico degli enti locali” €& finalizzato all'introduzione di uno strumento di
sviluppo economico del territorio attraverso un'attivita amministrativa fondata sulla certezza dei
tempi e delle procedure. Esso, inoltre, rappresenta un portale di supporto alle esigenze conoscitive
delle piccole imprese e all'erogazione di servizi on-line relativi alle attivita produttive.

Il costo programmato ammonta ad euro 1.958.477,00 di cui euro 650.000,00 a valere su risorse
FSC, euro 87.800,00 a valere su fondi FSE ed euro 1.220.677,00 a valere su fondi regionali.

L’intervento e stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 28 febbraio 2012, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 1.941.950,00 e un’economia pari a euro 16.527,00,
realizzata a fine progetto e riprogrammata nell’ambito dell'intervento VALSJO1 VdA All Braodband.

3) VALSJO03 Progetto Infomobilita del Nord-Ovest

Il progetto era finalizzato a migliorare le condizioni logistiche sull’asse Nord-Ovest, ampliare la
dotazione di servizi per I'informazione e comunicazione, migliorare I'accessibilita alle reti favorendo
la diffusione delle nuove tecnologie con evidenti positive ricadute sui livelli di sicurezza stradale e
mitigando gli impatti a livello ambientale. Il costo programmato ammontava ad euro 730.000,00 di
risorse FSC.

L’intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” al monitoraggio del 31 dicembre 2010,
senza variazioni di tempo rispetto alle previsioni originarie, con un ammontare dei pagamenti pari
ad euro 724.000,99 e un’economia pari a euro 5.999,01, realizzata a fine progetto e riprogrammata
nell’ambito dell'intervento VALSJO1 VdA All Braodband.

4) VALSJ04 Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e innovazione dei servizi di e-health
per il cittadino
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L'intervento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 7 agosto 2017, si
pone in continuita con il progetto “Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-
sanitaria: Telemedicina” finanziato a valere sul PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 nell'ambito del
quale e stato realizzato il Fascicolo Sanitario Elettronico denominato ‘FSEVDA', (approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3468/2009, integrata con deliberazione n. 726/2014)
rappresentandone la naturale evoluzione.

Il costo programmato ammonta a euro 249.580,61, a valere interamente su economie FSC
generate nell'ambito dell'intervento VALSJO1,

Il soggetto attuatore € I'Azienda USL e i rapporti tra I'Azienda e la Regione, in qualita di
Responsabile di intervento, sono disciplinati con apposita Convenzione.

L'intervento intende perseguire i seguenti obiettivi:

= estendere le tipologie di referti clinici digitalizzati, con dati strutturati basati sugli standard
internazionali di interoperabilitd applicativa, per ampliare i documenti clinici elettronici
(DCE) firmati digitalmente presenti sul FSE, ai fini della consultazione individuale e degli
operatori sanitari per le attivita di cura;

= sviluppare sistemi per la consultazione in mobilita, attraverso gli smart device, per
aumentare gli accessi al FSE, in virtu della semplificazione delle modalita di autenticazione,
del miglioramento delle interfacce di accesso ai servizi e della fruizione in mobilita;

= realizzare un sistema di prenotazione online, nell’'ottica di un “sovra-CUP” regionale, che,
sovraintendendo alla gestione e organizzazione delle agende correlate alle varie strutture
(pubbliche, convenzionate, Libera Professione) e relative prestazioni erogabili, consenta di
automatizzare il processo di “prescrizione specialistica - prenotazione - erogazione della
prestazione — consegna del referto”.

Nel corso del 2017, sono state realizzate le seguenti attivita:
Con riferimento all’estensione delle tipologie di referti clinici digitalizzati:

- sono stati completati gli sviluppi necessari per digitalizzare i Referti ambulatoriali, & stato
completato lo sviluppo delle componenti necessarie a gestire i dati strutturati dei documenti
digitali ed infine é stata applicata, alle lettere di dimissione ospedaliera, la struttura
standard per i documenti clinici scambiati elettronicamente (CDA2) — Clinical Document

Architecture Release 2.
Con riferimento allo sviluppo di sistemi per la consultazione in mobilita:

- sono state definite le specifiche funzionali per la realizzazione dei servizi da esporre su App
mobile per I'accesso ai documenti e ai servizi FSE ed é stato redatto il Capitolato speciale
d’appalto e il Disciplinare di gara per I'acquisto della soluzione APP FSE.

Con riferimento alla realizzazione di un sistema di prenotazione online:

- e stato effettuato 'assessment dell’attuale sistema CUP e dei servizi da esso erogati al
cittadino e I'analisi del gap tra I'attuale modello e quello previsto; I'attivita continuera nel
2018 al fine di mappare tutti i servizi erogati dall’Azienda ed e stata effettuata I'analisi delle
funzionalita e degli scenari di interazione cittadino-CupWeb online per I'accesso ai servizi di
consultazione dei documenti clinici elettronici (DCE), la registrazione e la gestione delle
prenotazioni online;

- sono stati, inoltre, definiti i sevizi di backend da implementare sul motore di integrazione del
Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e da esporre sulla nuova piattaforma del CupWeb
ed é stato redatto il Capitolato speciale d’appalto e il Disciplinare di gara per I'acquisto della
soluzione CupWeb.

Si evidenzia, infine, che l'introduzione del CUP on line avra un significativo impatto in termini di
cambiamento dei processi di gestione e riorganizzazione interna. L’Azienda USL ha istituito un
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apposito Tavolo di Lavoro che sta affrontando tali tematiche e definendo le azioni da intraprendere
per gestire il cambiamento.

Al 31 dicembre 2017, non sono ancora stati effettuati pagamenti.

2.2.10 Atto integrativo dellAPQ in materia di e-go vernment e societa
dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSX)

L’Atto integrativo dellAPQ in materia di e-government e societa dell'informazione, siglato in data
22 dicembre 2009, ha finanziato la realizzazione di un unico intervento, VALSXSX 01 RIVA-Riuso
People Valle d'Aosta, finalizzato al riuso di soluzioni di e-goverment rivolte agli Enti locali per
facilitare e uniformare l'attivazione da parte dei 22 Comuni aderenti al progetto di servizi on-line
rivolti a cittadini e imprese.

L'intervento, il cui costo programmato ammontava ad euro 1.020.528,00, di cui euro 376.871,00 a
valere su fondi del CNIPA, euro 450.071,00 a valere su fondi regionali ed euro 193.586,00 a valere
su fondi degli Enti locali, si € concluso con I'entrata in funzionalita il 30 ottobre 2012.

L'intervento € stato posto nello stato informatico “chiuso” nel monitoraggio al 28 febbraio 2013, con
un ammontare dei pagamenti pari ad euro 966.369,34 e un’economia pari ad euro 54.158,66. Tale
economia riscontrata a consuntivo, dovuta a minori costi interni, rimane a valere sui soli fondi
regionali e degli Enti locali, con conseguente rimodulazione della quota di cofinanziamento statale,
come documentato nel verbale della seduta di monitoraggio, allegato alla nota dellAgenzia per
I'ltalia Digitale trasmessa a conclusione del progetto (prot. AgID 8824 del 24/12/2012).

2.2.11 APQ per la ricerca e I'innovazione per la co  mpetitivita del sistema produttivo
(VALRC)

L’Accordo di programma quadro per la ricerca e l'innovazione per la competitivita del sistema
produttivo e stato siglato in data 23 dicembre 2005.

Il valore programmato in APQ ammonta ad euro 349.272,00, interamente a valere su risorse FSC.

L'Accordo, finalizzato alla definizione di una strategia regionale nei settori della ricerca e
dell'innovazione, comprende i seguenti interventi:

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

1) VALRCO1 Piano regionale per la ricerca e I'innovazione

Il Piano per la ricerca e linnovazione, oggetto dell'intervento, € stato approvato dalla Giunta
regionale in data 29 settembre 2006. Il costo programmato in APQ era di euro 48.386,84 a valere
su risorse FSC.

| pagamenti ammontano ad euro 39.665,98 e I'economia rilevata € pari a euro 8.720,86.

2) VALRCO?2 Interventi a supporto dell'innovazione nelle PMI (azione pilota)

L'intervento, che ha finanziato tirocini formativi per neolaureati su progetti di innovazione e
miglioramento aziendale per le imprese, si € concluso con la realizzazione di un seminario per
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I'analisi dei risultati, che si & tenuto in data 5 maggio 2009"°.

| pagamenti ammontano a euro 145.050,47 e l'economia rilevata & pari a euro 155.834,69
sull'importo programmato in APQ di euro 300.885,16, a valere su risorse FSC.

Si specifica che, per entrambi gli interventi, la Regione, con nota n. 742 del 6 maggio 2016, ha
chiesto al Tavolo dei Sottoscrittori I'assenso all'utilizzo delle economie, per un importo pari ad euro
8.720,86 con riferimento al progetto VALRCO1 e per un importo pari ad euro 155.834,69 con
riferimento al progetto VALRCO2, per il completamento dell'intervento VALAFOL1 - "Realizzazione
della nuova aerostazione passeggeri (terminai), dei parcheggi per auto, autobus e aeromobili e
della viabilitd" nell'ambito dell' APQ" per il miglioramento dell'accessibilita al sistema aeroportuale”.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'lstruzione, dell’'Universita e della Ricerca
hanno concesso il loro assenso alla proposta di riprogrammazione della Regione rispettivamente
in data 21 e 24 giugno 2016.

La chiusura dei suddetti interventi in SGP e prevista nel 2018, a seguito della conclusione della
procedura di riprogrammazione delle economie, con l'adozione da parte della Giunta regionale
della pertinente deliberazione.

2.2.12 APQ in materia di politiche giovanili (VALPG )

L’Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili & stato stipulato in data 1° agosto
2008 e prevede la realizzazione di 17 interventi rivolti ai giovani valdostani di eta compresa tra i 14
e i 29 anni, per un costo complessivo inizialmente programmato pari ad euro 1.049.000,00, di cui
euro 522.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche giovanili, euro 485.000,00 a valere su
risorse regionali ed euro 42.000,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici. Tale Accordo non
prevede quindi il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Con riferimento agli interventi ricompresi nellAccordo si segnala che, come specificato nel
precedente RAE, i seguenti interventi sono stati posti nello stato informatico “chiuso:

1) VALPGPG 001 Sostegno alle attivitd di oratorio o attivita similari_in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33;

2) VALPGPG 002 Piano d'intervento per |'attuazione di progetti in favore dei giovani.

Inoltre, si specifica che, per i seguenti interventi conclusi, & in corso di negoziazione con il Tavolo
dei Sottoscrittori una proposta di riprogrammazione relativa all’utilizzo delle economie generate a
conclusione degli stessi®:

1) VALPGPG 004 Sostegno alle attivita di oratorio o attivita similari in attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui finanziamento é pari ad euro 100.000,00 e i
pagamenti ammontano ad euro 75.567,31;

2) VALPGPG 005 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani, il cui
finanziamento & pari ad euro 100.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 81.612,88;

3) VALPGPG 006 Secondo seminario regionale tra amministratori locali in_materia _di_politiche
giovanili - Anno 2008, il cui finanziamento é pari ad euro 5.000,00 e i pagamenti ammontano
ad euro 895,64,

¥ | a realizzazione dell'intervento & stata condizionata da una pil esigua risposta, rispetto a quanto preventivato, da
parte dei candidati allammissione ai tirocini formativi e delle imprese con progetti di innovazione.

0 gj specifica che, con riferimento agli interventi VALPG006, VALPGO007, VALPGO008 e VALPGO0Q9, a seguito di verifiche
effettuate dalla Struttura competente, i finanziamenti sono stati modificati con il monitoraggio al 28 febbraio 2018,
pertanto, alla data del 31 dicembre 2017 non rappresentano I'importo aggiornato.
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4)  VALPGPG 007 Primo forum regionale dei giovani - Anno 2008, il cui finanziamento e pari ad
euro 40.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 38.056,70;

5) VALPGPG 008 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui
finanziamento & pari ad euro 20.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 20.000,00;

6) VALPGPG 009 Pubblicazione del Secondo volume sulle politiche giovanili, il cui
finanziamento e pari ad euro 10.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 5.000,00;

7) VALPGPG 011 Sostegno alle attivitd di oratorio o attivitd similari in_attuazione alla legge
regionale 15 dicembre 2006, n. 33, il cui finanziamento é pari ad euro 139.380,00 e i
pagamenti ammontano ad euro 138.880,00;

8) VALPGPG 012 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in favore dei giovani; il cui
finanziamento é pari ad euro 150.000,00, e i pagamenti ammontano ad euro 95.245,48;

9) VALPGPG 014 Gruppo Regionale di Rappresentanza Giovanile — GRRG, il cui
finanziamento e pari ad euro 20.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 7.463,80;

10) VALPGPG 015 Secondo forum regionale dei giovani - Anno 2009, il cui finanziamento e pari
ad euro 60.000,00 e i pagamenti ammontano ad euro 25.726,29.

| seguenti interventi non sono stati realizzati, e, pertanto, a conclusione della procedura di
riprogrammazione verranno annullati nel sistema informativo SGP. | finanziamenti non utilizzati,
previso assenso del Tavolo dei Sottoscrittori, verranno riassegnati nellambito della proposta di
riprogrammazione:

1) VALPGPG 010 Attivazione di_un portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui
finanziamento ammontava ad euro 25.000,00 a valere sul quale non é stato effettuato alcun
pagamento;

2) VALPGPG 013 Terzo seminario regionale tra amministratori locali in_materia di_politiche
giovanili - Anno 2009, il cui finanziamento ammontava ad euro 7.000,00 a valere sul quale
non e stato effettuato alcun pagamento;

3) VALPGPG 017 Possibili_sperimentazioni in_ordine alla regionalizzazione di_servizi gia
presenti sul territorio valdostano e alla diffusione/pubblicizzazione di
iniziative/eventi/interventi rivolti ai giovani e agli operatori del settore giovanile, il cui
finanziamento ammontava ad euro 70.000,00 a valere sul quale non € stato effettuato alcun
pagamento;

4) VALPGPG 016 Mantenimento del portale web con il contributo diretto dei giovani, il cui
finanziamento ammontava ad euro 17.200,00 a valere sul quale non € stato effettuato alcun
pagamento. Considerato che il finanziamento e a valere esclusivamente su risorse regionali,
in caso di parere favorevole da parte del Tavolo dei Sottoscrittori, tali risorse rientreranno
nella disponibilita della Regione.

Infine, si segnala che lintervento VALPGPG 003 Piano di intervento per l'attuazione di progetti in
favore di infanzia e adolescenza, il cui finanziamento € pari ad euro 252.000,00 e i pagamenti
ammontano ad euro 218.967,30, a conclusione ha generato economie esclusivamente a valere su
fondi regionali e, in caso di parere favorevole da parte del Tavolo dei Sottoscrittori, rientreranno
nella disponibilita della Regione.

Nel corso del 2017, la Struttura competente ha sottoposto allesame del Tavolo dei Sottoscrittori
una proposta relativa alla riprogrammazione delle economie pari a euro 305.673,74, a valere sulle
risorse statali del FNPG, generate a conclusione dei sopracitati interventi.
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Al 31 dicembre 2017, i finanziamenti complessivi, il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse regionali e a valere su fondi statali per
le politiche giovanili, ammontano ad euro 1.138.380,00. | pagamenti sono pari ad euro 830.215,40.

2.2.13 APQ per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche
(VALRYI)

L'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche €& stato siglato in data 29 dicembre 2004 e prevede la realizzazione di una serie di interventi
nei settori acquedottistico e del trattamento dei reflui, oltre che attivita conoscitive in materia di
risorse idriche.

Il valore inizialmente programmato in APQ ammontava ad euro 26.558.502,00, di cui euro
23.467.087,59 a valere su risorse regionali ed euro 3.091.414,41 a valere su fondi del Ministero
dellAmbiente. Tale Accordo non prevede il finanziamento di risorse a valere su fondi FSC.

Con riferimento agli interventi ricompresi nellAccordo si segnala che, come specificato nel
precedente RAE, i seguenti interventi sono stati posti nello stato informatico “chiuso”:

1) VALRIAL.1 Lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Courmayeur - Pré-
Saint-Didier;

2) VALRIA1.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del sistema acgquedottistico in Comune_di
Ayas;

3) VALRIAL.3 Realizzazione acquedotto di Les Laures in Comune di Brissogne;

4) VALRIA2.1 Ristrutturazione e razionalizzazione acquedotto di Champoluc in Comune di
Ayas;

5) VALRIA2.2 Sistemazione e ammodernamento dell'acquedotto _comunale in _Comune di
Brissogne;

6) VALRIA2.3 Sistemazione ed adeguamento dell'acquedotto comunale dell'Adret, in Comune
di Donnas;

7) VALRIA2.4 Potenziamento ed adeguamento dell'acquedotto comunale, in Comune di
Rhémes-Notre-Dame;

8) VALRIA2.5 Rifacimento dorsale dell'acquedotto comunale e condotta presente dal pozzo ai
serbatoi di accumulo, in Comune di Saint-Christophe;

9) VALRIA2.6 Opere di protezione delle sorgenti in comune di Bionaz e potenziamento
adduzione tratta Oyace, Roisan, Aosta, Saint-Christophe;

10) VALRIC3 Progettazione preliminare intervento di rigualificazione naturalistica e turistica della
zona umida del Marais, nei Comuni di Morgex e La Salle;

11) VALRIE1 Monitoraggio e studio delle falde nelle piane di Aosta, Verrés e Pont-Saint-Martin;

12) VALRIEZ2 Valutazione dell'inguinamento da nitrati di origine agricola sulle acque superficiali e
sotterranee;

13) VALRIES3 Sviluppo del sistema informativo delle risorse idriche;

14) VALRIE7 Revamping della sezione di accumulo e stoccaggio biogas depuratore delle acque
reflue di Brissogne;

15) VALRIE8 Revamping della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi del depuratore
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delle acque reflue di Brissogne.

Con il monitoraggio al 31 dicembre 2017, sono stati chiusi nel sistema informativo SGP gli ulteriori
seguenti interventi:

1) VALRIC1 Costruzione della rete fognaria della Val Vény, in Comune di Courmayeur, il cui
finanziamento é pari ad euro 1.000.000,00 e i pagamenti ammontano a euro 677.266,23. |
lavori sono stati ultimati e l'intervento é stato collaudato in data 15 febbraio 2006. A
conclusione dello stesso, sono state rilevate economie pari a euro 322.733,77. Tali
economie sono state riutilizzate per la quota parte di finanziamento statale, pari a euro
283.434,80 per I'intervento VALRIES, come da DGR n. 1262/2009, mentre per la quota parte
di finanziamento regionale, pari a euro 39.298,97, sono state mandate in economia sul
bilancio regionale;

2) VALRIC2 Potenziamento impianto di depurazione di Cogne, il cui finanziamento é pari ad
euro 3.521.000,00, i pagamenti ammontano ad euro 3.134.018,34 e il collaudo definitivo &
avvenuto in data 22 luglio 2015. A conclusione sono state generate economie pari a euro
386.981,66, di cui euro 142.500,89 a valere su risorse regionali e euro 244.480,77 a valere
su fondi statali. Tali economie sono state, a suo tempo, interamente riprogrammate
sull'intervento VALRIE?, per garantire la copertura di una parte dei costi dello stesso;

3) VALRIE4 Valutazione dello stato ecologico _ed ambientale dei corsi_d'acqua regionali
mediante indici IBE e IFF e valutazione degli interventi da porre in_essere ai fini del
miglioramento di tali indici, il cui finanziamento & pari ad euro 200.000,00 e i pagamenti
ammontano a euro 199.805,64.. A conclusione dello stesso, permangono economie pari a
euro 194,36, a valere su risorse regionali, che sono rientrate nella disponibilitd del bilancio
regionale.

Rimane ancora attivo un unico intervento:

VALRIEG6 Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale Comuni di Gressoney-
Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, per un finanziamento complessivo pari ad euro 2.000.000,00. |
pagamenti ammontano ad euro 1.355.719,67. | lavori si sono conclusi in data 5 aprile 2017 e il
collaudo & avvenuto in data 16 ottobre 2017. La chiusura informatica dell'intervento € prevista per
il 2018.

In generale, si rileva che durante la realizzazione degli interventi strutturali, le fasi di acquisizione
delle autorizzazioni e della disponibilita dei terreni hanno costituito il momento piu delicato del
procedimento in quanto la ricerca della condivisione delle scelte progettuali ha comportato tempi di
valutazione e di proposta di soluzioni alternative rilevanti.

Al 31 dicembre 2017, i finanziamenti complessivi - il cui aumento rispetto al costo programmato in
APQ era gia stato coperto negli anni precedenti con risorse aggiuntive regionali e con fondi
provenienti da altri provvedimenti dello Stato - restano invariati e ammontanti complessivamente
ad euro 30.159.502,00.

Nel corso del 2017, non sono state accertate ulteriori economie, il cui ammontare complessivo &
pari a euro 952.553,29.

Al 31 dicembre 2017, i pagamenti sono aumentati ad euro 28.562.668,38.

36

Q 3



PrRoOGRAMMAZIONE 2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

2.3 MODALITA DI GESTIONE ED EFFETTI DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Considerato che, le risorse assegnate dalle Delibere CIPE di ripartizione sono state impegnate,
attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti, non sono stati attivati
meccanismi sanzionatori.

2.4 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Con riferimento alle particolari criticita riscontrate nell’attuazione degli interventi e alle relative
misure adottate per risolverle, si rimanda alla descrizione dello stato di attuazione degli APQ
contenuta nel paragrafo 2.2.

2.5 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE

Non si segnalano modifiche legislative che abbiano avuto un impatto diretto sull'attuazione degli
interventi.

Malgrado la crisi economica abbia impattato sul tessuto economico regionale, sono rimaste valide
le prioritd contenute nell'lntesa ai fini dell’attuazione della programmazione regionale, salvo quanto
meglio specificato al paragrafo 2.2.5.

2.6 INTERVENTI PROGRAMMATICI

Al 31 dicembre 2017, non si sono verificati passaggi di intervento dallo stato di “programmatico”
allo stato di “attivo”.

2.7 ANALISI QUALITATIVA DELL ’AVANZAMENTO DELLE AZIONI RILEVANTI

Nel quadro dell'Intesa l'unico intervento con valore superiore a 25 milioni di euro e l'intervento
VALATO1 “Realizzazione della Lunetta di Chivasso — progettazione esecutiva e realizzazione

~

dell'opera” che, come specificato al paragrafo 2.2.5, non € ancora stato attivato, a seguito di
definanziamento sui fondi di cui al’APQ, e che attualmente & sprovvisto di copertura finanziaria.

2.8 ANALISI QUALITATIVA DELL 'AVANZAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2017, le economie complessive sono aumentate e ammontano a euro
13.235.507,98.

Nell’ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati
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con risorse FSC, nel corso del 2017, & stata effettuata la seguente riprogrammazione:

- le economie generate dall'intervento VALSJSJO01 (VdA all broadband) pari a euro
249.580,61 di risorse FSC, sono state riprogrammate sul nuovo intervento VALSJ04
(Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e innovazione dei servizi di e-health per il

cittadino).

Al 31 dicembre 2017, restano ancora da riprogrammare, economie per un totale di euro
3.815.675,59 (di cui euro 1.104.764,60 di risorse FSC ed euro 2.710.910,99 di risorse regionali e
euro), generate nell'ambito dei seguenti interventi:

= per VALRCO1l (Ricerca e innovazione per la competitivita del sistema produttivo) e
VALRCO2 (Interventi a supporto dellinnovazione nelle PMI), sono state accertate economie
rispettivamente pari a euro 8.720,86 e a euro 155.834,69, interamente a valere su risorse
FSC, per un ammontare complessivo pari a euro 164.555,55 nell'ambito dell’Accordo di
programma quadro su promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitivita del
sistema produttivo (VALRC). Come specificato al paragrafo 2.2.11, il Tavolo dei
Sottoscrittori ha dato I'assenso alla riprogrammazione delle sopracitate economie per il
completamento dell'intervento VALAFO1;

= per VALAFO1 (Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri (terminal), dei parcheggi
per auto, autobus e aeromobili e della viabilita nonché acquisizione e installazione delle
dotazioni tecnologiche), si sono riscontrate, a seguito di ribasso d’asta, economie pari a
euro 3.651.120,04, di cui euro 940.209,05 di risorse FSC e euro 2.710.910,99 di risorse
regionali. Come specificato al paragrafo 2.2.7, il Tavolo dei Sottoscrittori ha dato I'assenso
alla riprogrammazione delle sopracitate economie per il completamento dell'intervento
VALAFO01;

Le sopracitate economie saranno riprogrammate nel corso del 2018.

2L per completezza di informazione, si riportano di seguito le economie, gia riprogrammate al 31 dicembre 2017,
generate nell'ambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta e cofinanziati con risorse
FSC:

- VALSIO2 (ICAR- Interoperabilita e cooperazione applicativa tra le Regioni), si erano generate in fase di realizzazione

economie pari ad euro 68.575,94 di risorse regionali, afferenti ad un minor impegno di risorse umane interne

al’Amministrazione. Nel 2010, i soggetti sottoscrittori hanno espresso parere favorevole alla proposta presentata dal

Responsabile di Accordo relativa al non utilizzo di tali risorse all'interno dellAPQ;

VALSJO03 (Progetto Infomobilita del Nord-Ovest), si erano generate in fase di realizzazione economie pari ad euro

5.999,01 di fondi FSC che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori nel 2010, sono state riprogrammate per

utilizzarle per l'intervento VALSJO01 (Vda all broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

VALSJ02 (Sportello unico degli Enti Locali), si erano riscontrate a chiusura dell'intervento economie pari a euro

16.527,00, di cui euro 5.485,15 di risorse FSC, che, a seguito dell'assenso dei soggetti sottoscrittori, nel 2012, sono

state riprogrammate per utilizzarle per 'intervento VALSJO1 (VdA All Broadband), ricompreso nel medesimo APQ;

VALTFO1 (Studio di fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta-Torino), sono

state riscontrate economie pari ad euro 93,63 di risorse FSC, su cui, a seguito di richiesta da parte del Responsabile di

intervento, il MISE, nel 2012, ha dato I'assenso al non utilizzo;

- VALAFO03 (Riorganizzazione del raccordo tra la SS 26 e la SR 34 in Regione Sogno con riqualificazione delle aree
limitrofe in Comune di Saint-Christophe), si erano riscontrate, a seguito di aggiudicazione definitiva, economie pari a
euro 490.643,60. Essendo la quota di cofinanziamento FSC dell'intervento finanziata con risorse premiali derivanti dal
progetto monitoraggio, il MISE, nel 2012, ha autorizzato la riduzione del costo complessivo dell'intervento da 2.600.000
a 2.109.356,40 e la conseguente riduzione della sola quota di cofinanziamento regionale, lasciando inalterato il
contributo FSC.
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Per completezza di informazione, con riferimento agli interventi VALAFO3 (Riorganizzazione del
raccordo tra la S.S. n. 26 e la S.R. n. 34 in regione Sogno con riqualificazione delle aree limitrofe in
comune di Saint-Christophe. Il Stralcio), VALTFO03 (Realizzazione di centri di interscambio modale,
in corrispondenza delle stazioni di Chatillon, Verres e Pont-Saint-Martin) e VALAEOl
(Prolungamento della pista di volo) si sono riscontrate rispettivamente economie pari a euro
205.437,50 a euro 6.574,95 e a euro 4.522.312,63 di risorse regionali, a conclusione dei progetti,
che non sono state riprogrammate su altri interventi ma che sono rientrate nella disponibilita
dellAmministrazione regionale.

Nellambito degli Accordi di programma quadro stipulati dalla Regione Valle d’Aosta, non
cofinanziati con risorse FSC ma con fondi di settore, si sono prodotte le seguenti economie®:

- nell'attuazione dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche (VALRI) si sono riscontrate economie pari ad euro 952.553,29 e sono state in parte
riprogrammate su interventi inseriti nel’ambito dello stesso Accordo e in parte ritornate nella
disponibilita del bilancio regionale;

- nell’'attuazione dell’Accordo in materia di politiche giovanili (VALPG) si sono riscontrate
economie pari ad euro 308.164,60 che saranno riprogrammate nel corso del 2018;

- nell'attuazione dell’Accordo di programma quadro interregionale per l'adeguamento e |l
miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino (VALAT) si sono riscontrate
economie pari ad euro 2.539.210,97.

2.9 ASSISTENZA TECNICA

Si segnala che nel 2017 non e stato fatto ricorso all'Assistenza tecnica.

2.10 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al fine di garantire la diffusione delle informazioni relative allo stato di attuazione dell'intesa e
degli APQ 2000/2006 sono implementate nella sezione “Europa” del sito regionale pagine
specifiche dedicate a fornire informazioni sull'Intesa Istituzionale di Programma e sui relativi APQ
(http://www.regione.vda.it/europa/nuova_programmazione 2007 2013/Programmi/par_fas i/prog
rammal/relazione annuale i.asp).

2.11 PROGETTI ESEMPLARI

Non si segnalano progetti esemplari.

3. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Il Tavolo dei sottoscrittori, nella riunione del 31 marzo 2010, ha approvato la rimodulazione

2 tali economie si aggiungono quelle rilevate nell’ambito dell’Atto integrativo del’APQ in materia di e-government e
societa dell'informazione in Valle d’Aosta (VALSX) pari a euro 54.158,66.
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dell'intervento VALCPO1 “Interventi di completamento dei lotti di un condominio industriale - PAC”,
previsto nellambito dell’Atto integrativo dell’Accordo di programma quadro per la riconversione
dell'area ex Ilva Cogne, in euro 2.447.647,39, di cui euro 1.160.936,78 finanziati a valere sulle
risorse dell'Atto integrativo, mentre la parte di lavori residuali inerenti il completamento dei lotti 5, 6,
7 e 8, pari a euro 1.286.710,61, sono stati finanziati a valere sulle risorse del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13.

A seguito di nota prot. n. 4693/U, dell'l1 aprile 2012, la parte di lavori residuali & stata stralciata dal
programma di investimenti previsti nel’ambito dell’Atto integrativo e monitorata in BDU nell’'ambito
del pit ampio progetto di riorganizzazione e riconversione produttiva dei siti industriali dismessi
nelle aree Espace Aosta ed ex llssa Viola. | lavori relativi a tale stralcio funzionale si erano conclusi
nel mese di aprile 2011 e sono stati rendicontati per euro 1.618.250,00.

Come riportato al paragrafo 2.2.2, la Regione ha provveduto a rimodulare i finanziamenti inseriti
nel sistema informatico. A seguito di tale rimodulazione, i finanziamenti dell'intervento VALCPO1
ammontano a euro 1.157.297,28.

Valore
Progetti Finanziamenti
(Finanziamenti — Economie)

VALCPO1 Interventi di completamento

dei lotti di un condominio industriale
) . . 1.157.297,28 1.157.297,28
(PAC), finanziato nell’ambito della

programmazione FSC 2000/2006

Interventi di completamento dei lotti
di un condominio industriale (PAC),
finanziato nell’lambito del POR FESR
Competitivita regionale 2007/13

1.618.250,00 1.618.250,00

Totale Interventi di completamento
dei lotti di un condominio industriale 2.775.547,28 2.775.547,28
(PAC)
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