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SEZIONE A — PROGRAMMAZIONE 2007-2013

1. IDENTIFICAZIONE

Programmazione 2007-2013
PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE
Titolo del Programma PAR FAS Valle d'Aosta 2007/13

Con deliberazione n. 200/XIlll, del 13 novembre 2008, il Consiglio della Regione autonoma Valle
d’Aosta ha approvato il Programma attuativo regionale (PAR) della Valle d'Aosta, relativo alla
politica regionale nazionale 2007/2013, cofinanziato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS).

Il PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 é stato trasmesso in data 20 novembre 2008 (con nota prot. n.
13774/PRO), al Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica e attuativa
rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria.

Con deliberazione n. 11/2009, il CIPE ha preso atto del Programma FAS Valle d’Aosta 2007/13. La
dotazione iniziale del Programma era pari a euro 58.814.752, di cui euro 41.580.000 a carico dello
Stato a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (delibera CIPE n. 166/2007)" euro 16.735.553 a
carico della Regione e euro 532.257 a carico di altri enti pubblici.

2. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO

Il presente documento € stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale
Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorita del QSN/assi
prioritari e linee di azione, le informazioni fornite dai soggetti beneficiari degli interventi e validati
dai controllori regionali.

I 5 di maggio 2011 la Regione, preso atto del taglio effettuato dal CIPE con deliberazione n.
1/2011, ha comunicato con nota prot. n. 63/RM la decisione di lasciare “inalterato il valore
finanziario del Programma, provvedendo alla copertura della riduzione operata con deliberazione
CIPE n. 1/2011 sul FAS 2007/13, con risorse diverse dal FAS, fermo restando quanto previsto dal
punto 2.10 della deliberazione CIPE n. 1/2009".

! Con deliberazione CIPE n. 1/2009, le risorse statali assegnate al Programma attuativo regionale FAS Valle d’Aosta
sono state ridotte dagli iniziali 41,580 milioni di euro a 38,967 milioni di euro, salvo possibilita da parte dello Stato di
reintegrare nel 2011 il taglio apportato, qualora sussista un quadro di finanza pubblica piu favorevole.

Con deliberazione CIPE n. 1/2011, € stato applicato un taglio di 3,897 milioni di euro alle risorse FAS assegnate al
Programma attuativo regionale Valle d’Aosta. Di conseguenza, la Regione ha provveduto alla copertura della riduzione
operata dalla predetta delibera con risorse differenti dal FAS, lasciando inalterato il valore del Programma.
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Conseguentemente il Ministero dello sviluppo economico (MISE) Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica (DPS), ha adottato il 22 luglio 2011, il provvedimento di messa a disposizione
delle risorse del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la Coesione, per il periodo 2007/2013, nel limite
dell'importo di 35,07 milioni di euro, informandone la Regione con nota prot. n. 449085237, in data
28 ottobre 2011.

Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha comunque
garantito, tramite l'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, l'attivazione, sin dagli
anni 2009/2010, di interventi a valere sulle diverse linee di azione del Programma.

Il presente Rapporto annuale di esecuzione da conto di quanto realizzato alla data del 31 dicembre
2011, in coerenza con le informazioni inserite bimestralmente nel sistema di monitoraggio.

Nel corso dell'anno sono proseguiti gli interventi precedentemente avviati, mediante strumenti di
attuazione diretta (SAD) su tutte le quattro prioritd del QSN perseguite dal Programma, compresi
guelli necessari all’attuazione delle seguenti linee di azioni considerate quali ‘azioni cardine’ ai
sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008:

» Linea di azione 1.2 — Interventi e studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier;
= Linea di azione 2.1 — Realizzazione del Polo universitario di Aosta;
= Linea di azione 3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

= Linea di azione 3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic.

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Le tabelle contenute nel presente documento sono state implementate manualmente dall’Autorita
di gestione del Programma, con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale al 31
dicembre 2011, in quanto la societa incaricata del trasferimento del flusso informativo, dal sistema
informatico locale (SISPREG) alla banca dati unitaria del'lGRUE, non ha effettuato correttamente
linvio dei dati. Per tale ragione, non & stato possibile acquisire direttamente tutti i report
dall'apposita banca dati del MISE-DPS.

Si evidenzia che tale inconveniente €& stato superato in occasione del monitoraggio al 30 aprile
2012 e che i dati inseriti e trasmessi alllGRUE in tale occasione sono comprensivi dei dati di
spesa corretti riferiti al 31 dicembre 2011 oltre a quelli riferiti ai successivi quattro mesi.

2.1.1 Avanzamento del Programma

Nella tabella seguente é riportato il Piano finanziario del Programma approvato dalla Giunta
regionale per priorita del QSN, linea di azione e fonti di finanziamento.
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PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Totale Ripartizione del totale per fonte di finanziamento
Priorita QSN Obiettivo Obiettivo Linea di Numero | . . .
generale specifico azione Progetti AN Stato Fondo
' . Altro
dell'intesa Regione Comune aree ubblico
sottoutilizzate P
5.1 - Valorizzare le risorse
naturali, culturali e 5.1.1 - Valorizzare 3.1-
5. paesaggistiche locali, la rete ecologica e | "Valorizzazione
Valorizzazione trasformandole in tutelare la del Parco 2 €3.964.115,00 | € 792.823,00 |€ 383.356,50| €2.774.880,50 |€ 13.055,00
delle risorse vantaggio competitivo per biodiversita per nazionale del
naturali e aumentare l'attrattivita, migliorare la qualita | Gran Paradiso
culturali per anche turistica, del dell'ambiente e
. iral p territorio, migliorare la promuovere 3.2-
I'attrattivita per lo lita della vita dei it3 di 5.7
sviluppo qualita della vita dei _opportunita di Valorizzazione
residenti e promuovere sviluppo economico del Parco 1 €1.031.400,00 | € 206.280,00 |€ 103.140,00| € 721.980,00 €0,00
nuove forme di sviluppo sostenibile naturale del
economico sostenibile Mont Avic
6.1.3 - Favorire la
connessione delle
6.1 - Accelerare la gé?(saisptreczﬂliﬂljlr\éi\r?i 1.2 - Interventi
realizzazione di un alle reti princioali. le | € studi per la
sistema di trasporto siner ieF;ra i tre)rri'éori linea ferroviaria 1 € 239.616,00 € 59.904,00 €0,00 €179.712,00 € 0,00
6 - Retie efficiente, integrato, ei r?odi logistici e Aosta/Pré-
collegamenti per flessibile,sicuro e I'accessibilgi]ta delle Saint-Didier
la mobilita sostenibile per assicurare aree periferiche:
servizi logistici e di aree perl O
) . migliorare i servizi di
trasporto funzionali allo livell i
sviluppo trasporto a livello 1.3 - "Sviluppo
regionae & delle ICT perla | 5 €5.036.736,50 |€2.124.923,87| €000 | €2911.812,63 | €0,00
promuovere mobilita R e ’ T ’
modalita sostenibili stradale
6
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10.1 - Elevare le capacita 10@%%;52?;:?:&
delle amministrazioni, . ?] di
accrescere i livelli di tecnic ede ”' 4.13-
10- legalita, rafforzare il governo delle Assistenza 1 € 73.380,00 € 36.690,00 €0,00 € 36.690,00 €0,00
Governance, : |‘ : del amministrazioni e tecnica
capacita coinvo gimento el degli enti attuatori
Lo . artenariato e contribuire - '
istituzionali e P . . . per migliorare
. all'apertura dei mercati e o
mercati . - I'efficacia della
. dei servizi per una .
concorrenziali roarammaxzione e programmagzione e
efficaci egtio?]e o otfonc s o la qualita degli 4114-
geﬁiciemep della bolitica | interventi per offrire | Assistenza 1 €34.507,00 | €17.298,50 €0,00 € 17.298,50 €0,00
regionale a iﬂntiva servizi migliori alla tecnica
g 99 cittadinanza 4.1 - Assistenza
) tecnica 10 € 262.420,00 € 131.210,00 €0,00 € 131.210,00 €0,00
2.1- Raflf_orzare € 2.1.1 - Qualificare in
valorizzare l'intera filiera senso innovativo
della ricerca e le reti di l'offerta di ricerca
cooperazione tra il favorendo la ’
sistema della ricerca e le creazione di reti fra
i . imprese, per contribuire . o S
2 - Promozione, s Universita, centri di
. ; alla competitivita e alla . X
valorizzazione e crescita ricerca e tecnologia 2.1-
diffusione della economica-sostenere la e il mondo della Realizzazione
ricerca e massima ;jiffusione e produzione del Polo € 8.536.080,00 |€ 3.418.186,81 €0,00 €5.117.893,19 €0,00
dell'innovazione utilizzo di nuove sviluppando universitario di
per la . . meccanismi a un Aosta
e tecnologie e servizi
competitivita e . tempo
avanzati; innalzare |l concorrenziali e
livello delle competenze e L
L cooperativi, in grado
conoscenze scientifiche e di assicurare fondi
tecniche nel sistema ai ricercatori pitl
produttivo e nelle romettent?
Istituzioni P
Totale 20 €19.178.344,50 | € 6.787.316,18 | € 486.496,50 | € 11.891.476,82 | € 13.055,00
Tabella 1 — Piano Finanziario del Programma alla da ta di monitoraggio del 31/12/2011 — La ripartizione del totale per fonte di finanziamento & quella del piano
7
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Nelle tabelle seguenti é riportato I'avanzamento del Programma in termini di numero e valore (al
netto delle economie) degli strumenti (SAD e APQ) e dei progetti avviati/stipulati

_ Valore
Avanzamento del Programma - Strumenti Numero
Totale di cui FAS
SAD avviati 7 € 19.150.486,84 €11.874.202,68
APQ stipulati 0 €0,00 €0,00
Totale 7 € 19.150.486,84 €11.874.202,66
Tabella 2 — Avanzamento del Programma alla data di m  onitoraggio del 31/12/2011
Valore
Avanzamento del Programma - Progetti Numero
Totale di cui FAS
Progetti attivi 20 € 19.150.486,84 €11.874.202,68
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 3 € 13.471.595,00 € 8.572.753,69
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 17 €5.678.891,84 € 3.301.448,99
- qli_cui_ attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 0 €0.,00 €0,00
individui
Totale 20 € 19.150.486,84 € 11.874.202,68

Tabella 3 — Avanzamento del Programma alla data di m  onitoraggio del 31/12/2011

Il numero di SAD rispetto all'anno precedente e passato da numero 6 a numero 7 ed i progetti
avviati sono aumentati da numero 16 a numero 20.

2.1.2 Avanzamento procedure di aggiudicazione

Nella tabella seguente é riportato 'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in
termini di numero e valore (al netto delle economie).

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Numero Progetti | Importo Attivita
Totale

Tabella 4 — Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoragg io del
31/12/2011

La tabella non € stata valorizzata in quanto i dati cui si riferisce non sono obbligatori, pertanto, in
guesta prima fase di attuazione del Programma, non sono stati trasmessi.
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2.1.3 Avanzamento finanziario

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento finanziario del Programma:

AREJEIMIES [MAR[FASVELD | NUnEo Finanziamenti Trasferito* Impegni Pagamenti
d'Aosta 2007/13 Progetti Peg 9
Totale 20 €19.178.344,50 | € 2.805.600,00 |€ 7.084.284,40 | € 2.343.114,53

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma al

la data di monitoraggio del 31/12/2011

* Per trasferito si intende 'ammontare delle risorse FAS trasferite dallo Stato alla Regione.

Rispetto all'anno 2010 i finanziamenti sono aumentati di un importo pari a euro 3.284.616,50; gli
impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro 2.153.886,89 e a

euro 1.505.808,88.

2.1.4 Avanzamento procedurale

Nelle tabelle seguenti e riportato I'avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e

valore (al netto delle economie).

lter Fase dell'avanzamento procedurale dei Progetti
progetti - Operazioni di realizzazione
Opere pubbliche Numero Valore
Studio di fattibilita 0 €0,00
Progettazione preliminare 0 €0,00
Progettazione definitiva 3 € 13.471.595,00
Progettazione esecutiva 0 € 0,00
Realizzazione di Opere Pubbliche
Esecuzione lavori 0 €0,00
Collaudo 0 €0,00
Chiusura intervento 0 €0,00
Funzionalita 0 €0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 € 0,00
Totale 3 € 13.471.595,00

Tabella 6 — Distribuzione dei progetti per avanzame

nto procedurale - realizzazione di opere e lavori p

ubblici

Nel corso dell’'anno 2011, per tutti 3 i progetti si & conclusa la fase di progettazione preliminare ed
e stata avviata la fase di progettazione definitiva.
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lter Fase dgll'a_vqnzamento_ procedurale q§i _proget_ti - _ Progetti
Operazioni di realizzazione per acquisizione diben ie
servizi Numero Valore
Definizione e stipula contratto 1 € 962.736,50
Acquisizione Beni | Esecuzione Fornitura 2 €3.953,10

Verifiche e controlli 1 € 12.254,39
Definizione e stipula contratto 0 € 0,00

Acquisizione Servizi | Esecuzione Fornitura 6 €4.109.977,00
Verifiche e controlli 7 € 589.970,85

Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 € 0,00

Totale 17 €5.678.891,84

Tabella 7 — Distribuzione dei progetti per avanzame  nto procedurale - acquisizione di beni e servizi

Rispetto ai 17 progetti considerati alla data del 31 dicembre 2011, numero 7 sono terminati.

lter Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Progetti
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e
individui Numero Valore
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 0 €0,00
Totale 0 € 0,00
Tabella 8 — Distribuzione dei progetti per avanzame nto procedurale - erogazione di finanziamenti ed ai uti a

imprese e individui

2.1.5 Avanzamento economico

Nella tabella seguente é riportato I'avanzamento economico del Programma in termini di valore
cumulato.

Programma: PAR FAS Numero Totale (Fina\n/:lig)rrrfenti i Costo Economie
Valle d'Aosta 2007/13 Progetti Finanziamenti ) Realizzato*

Economie)
Totale 20 €19.178.344,50| €19.150.486,84 |€2.343.114,53|€ 27.857,66

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla  data di monitoraggio del 31/12/2011
* || costo realizzato include anche eventuali spese liquidate ma non ancora pagate.

Rispetto allo scorso anno il costo realizzato € aumentato di euro 1.505.808.77. Le economie,
ammontanti a euro 27.857,66, sono state rilevate tutte nel’anno 2011.

10
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2.1.6 Avanzamento fisico

Nelle tabelle seguenti é riportato 'avanzamento del Programma in termini fisici.

Progetti Indicatori
Indicatori di realizzazione fisica valore
Numero . Valo.re. Valore target raggiunto
Finanziario al
31/12/2011
Giornate/uomo prestate (NUMERO) 9 € 159.997,54 449,00 0,00
Riduzione nei consumi energetici (TONNELLATE
EQUIV. DI PETROLIO) 2 € 12.440.195,00 47,00 2,00
Studi o progettazioni (NUMERO) 6 € 4.461.340,80 25,00 23,00
Superficie oggetto di intervento (Ha) (ETTARI) 1 € 3.904.115,00 55.800,00 55.800,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (METRI
QUADRATI) 1 € 8.536.080,00 56.320,00 0,00
Tabella 10 — Indicatori di realizzazione fisica
Progetti Indicatori
Indicatori occupazionali Valore
Valore raggiunto
Numero TN Valore target al
31/12/2011
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (NUMERO) 1 € 8.536.080,00 | 167.000,00 0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate
(NUMERO) 10 €4.064.112,54 4.349,00 3.900,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o
orogetto (NUMERO) 3 € 4.301.560,80 7.124,00 1.307,00
Tabella 11 — Indicatori occupazionali
Progetti
Indicatori di risultato QSN
Numero Valore Finanziario
Attrazione turistica 3 € 4.995.515,00
Nessun indicatore 16 € 13.915.355,84
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 1 € 239.616,00

Tabella 12 — Indicatori di risultato QSN
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2.2

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ' DEL PROGRAMMA

Nella tabella seguente e riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle
d’Aosta 2007/13 secondo le priorita del Programma stesso:

Priorita ) Totale Impegni Pagamenti
Progetti | Finanziamenti Peg 9

5 - Valorizzazione delle risorse naturali e 3 | €4.995515,00 | €754.514,62 | €286.214,21

culturali per I'attrattivita per lo sviluppo

6 - Reti e collegamenti per la mobilita 4 €5.276.352,50 (€ 1.685.737,49 | € 658.436,38

10 - Governance, capacita istituzionali e 12 €370.397,00 | €368.885,00 | €239.761,32

mercati concorrenziali efficaci

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione

della ricerca e dell'innovazione per la 1 € 8.536.080,00 |€4.275.147,29 | € 1.158.702,62

competitivita

Totale 20 € 19.178.344,50 | € 7.084.284,40 | € 2.343.114,53

Tabella n 13 - Avanzamento finanziario del Programma  alla data di monitoraggio del 31/12/2011

Nei successivi paragrafi € riportata la descrizione dello stato di analitico avanzamento al 31
dicembre 2011 degli strumenti di attuazione avviati nellambito del PAR FAS Valle d’Aosta
2007/13, per Priorita del QSN.

2.2.1 Priorita 6 — Reti e collegamenti per la mobil
mobilita)

ita (Asse 1 - Reti e sistemi per la

La priorita 6 del QSN — Reti e collegamenti per la mobilita viene perseguita nel’ambito dell’Asse 1
— Reti e sistemi per la mobilita del Programma, attraverso la realizzazione degli interventi previsti
alle seguenti 3 linee di azione:

1.1 - interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chiv. asso;
osta/Pré-Saint-Didier ;

I'accesso ai servizi socio-assistenziali

1.2 - interventi e studi per la linea ferroviaria A
1.3 - sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e

1.1 Interventi sulla linea ferroviaria Aosta/Chivas SO

Alla linea di azione 1.1, sono previsti due interventi tesi a proseguire 'ammodernamento della
tratta Aosta/Chivasso, gia avviato attraverso precedenti Accordi di programma quadro con lo Stato,
RFI e, nell'ultimo APQ, anche con la Regione Piemonte?.

2 Gli interventi di ammodernamento della linea ferroviaria previsti nell'lambito del Programma rappresentano il

proseguimento di quelli gia avviati e realizzati o attualmente in fase di realizzazione, nelllambito dell’'Intesa istituzionale di
programma per il periodo 2000/2006, attraverso due Accordi di programma quadro, stipulati tra la Regione Valle d’Aosta,
il Ministero dello sviluppo economico (MISE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Rete Ferroviaria
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1.1.a) Ottimizzazione della geometria del binario e adeguamento di curve

L'intervento prevede l'elaborazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei
lavori di ottimizzazione della geometria del binario e di rettifica delle curve nel tratto da Héne/Bard
a Verrés e da Chatillon ad Aosta®, per elevare la velocita di rango.

1.1.b) Completamento dei nodi d’interscambio

L'intervento prevede il completamento delle opere gia realizzate per i nodi di interscambio modale
presso le stazioni di Chétillon, Verrés e Pont-Saint-Martin, previsti nel’ambito dell’Accordo di
programma quadro del 2004, con ulteriori lotti funzionali.

Il costo complessivo previsto dal Programma per la realizzazione degli interventi 1.1.a) e 1.1.b)
ammonta complessivamente a euro 16.950.000, di cui euro 13.560.000 a valere sul FAS e euro
3.390.000 a valere su risorse regionali.

Per 'attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.1, individuata quale “azione cardine ” ai
sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, e prevista la stipula di
un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del predetto APQ, la Regione
puod avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi di cui alla linea di azione 1.1 non sono stati avviati in quanto le
risorse FAS destinate al Programma sono state messe a disposizione dalla Regione solo a partire
dagli ultimi mesi dell’anno, con la trasmissione, in data 28 ottobre 2011, del provvedimento del
MISE-DPS che ha, tra l'altro, autorizzato la Regione ad awviare la fase di cooperazione
istituzionale per il finanziamento degli interventi da attuare tramite APQ.

1.2 Interventi e studi per la linea ferroviaria Aos  ta/Pré-Saint-Didier

Nelllambito della linea di azione 1.2, sono stati individuati tre interventi: 1.2.a) Studio di fattibilita
per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier, 1.2.b)
Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier e 1.2.c)
Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio modale.

Italiana S.p.a. (RFI) e in un APQ interregionale, siglato anche con la Regione Piemonte. Nello specifico:

- APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 30 giugno 2004,
che ha finanziato I'elaborazione di uno studio di fattibilita per 'ammodernamento della tratta ferroviario Aosta — Torino,
I'eliminazione di 11 passaggi a livello lungo la tratta Aosta/Pont-Saint-Martin e la realizzazione dei primi stralci di
intervento su tre centri di interscambio modale in corrispondenza delle stazioni di Chatillon, Verrés e Pont-Saint-
Martin;

- Secondo APQ per I'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 19
dicembre 2006, che ha finanziato la progettazione preliminare e la definitiva per la realizzazione del by-pass ferroviario
(c.d. ‘lunetta’) della stazione di Chivasso e la riqualificazione della stazione di Hone quale nodo di interscambio
modale;

- APQ interregionale per 'adeguamento e il miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta/Torino, stipulato il 9
aprile 2008, che ha finanziato la realizzazione dei seguenti interventi: progettazione esecutiva e la realizzazione della
‘lunetta’ di Chivasso; progettazione preliminare e definitiva della variante Verres/Chatillon; riqualificazione strutturale
del ponte ferroviario sul torrente Chiusella; progettazione preliminare dei lavori di ottimizzazione della geometria del
binario e rettifica curve nel tratto da Hone/Bard a Verrés e da Chatillon ad Aosta e la progettazione preliminare per
I'elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta.

La progettazione preliminare, finanziata nell'ambito dell’APQ interregionale del 2008, & stata elaborata da Italferr e
approvata da RFI in data 23 dicembre 2009.
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Tali interventi sono finalizzati a porre, in prospettiva, la tratta Aosta/Pré-Saint-Didier in analoghe
condizioni di efficienza della tratta Aosta/Chivasso, al fine di non vedere vanificati i risultati che si
intendono raggiungere nei collegamenti verso il Piemonte.

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a euro
5.750.000, di cui euro 4.312.500 a valere su risorse FAS e euro 1.437.500 a valere su risorse
regionali.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla linea di azione 1.2, individuata nel Programma quale
“azione cardine” ai sensi dall'art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133, del 6 agosto 2008, &
prevista la stipula di un Accordo di programma quadro (APQ) . Nelle more della stipula del
predetto APQ, la Regione puo avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta.

Nell'lambito della linea di azione 1.2, & stato sottoscritto, in data 31 marzo 2010, un Protocollo
d’'Intesa - tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. - preordinato alla stipula di un
Accordo di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi e studi per la linea
ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier.

Sulla base del predetto Protocollo, nelle more della stipula dellAPQ, é stato possibile avviare, a
cura della Regione, lo Studio di fattibilitd per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier*, di cui alla linea di azione 1.2.a).

1.2.a) Studio di fattibilita per 'adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario
Aosta/Pré-Saint-Didier

In data 7 dicembre 2011, é stata consegnata alla Regione la versione finale dello Studio di
fattibilita per 'adeguamento e il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier®,
finalizzato a definire gli interventi necessari per adeguare e migliorare l'infrastruttura ferroviaria,
con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, incrementare gli standard di sicurezza e di
aumentare I'attrattivita della ferrovia quale alternativa piu efficace e piu efficiente al mezzo privato
nonché ad individuare la soluzione piu idonea per la riorganizzazione dell'area della stazione
ferroviaria di Aosta al fine di potenziare I'intermodalita e migliorare il collegamento tra la zona nord
e la zona sud della citta.

Lo studio ha analizzato lo stato della linea, la domanda attuale e potenziale, gli scenari di
intervento e le possibili alternative nonché i casi simili ed ha effettuato le valutazioni finanziarie ed
economiche degli investimenti in base agli scenari di intervento ed alla domanda potenziale del
servizio ferroviario.®

“Con il Protocollo d'intesa le parti si sono impegnate a inserire lo Studio di fattibilita all'interno dello specifico Accordo di
programma quadro per la realizzazione degli interventi e studi sulla linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier previsti alla
linea di azione 1.2 del Programma, da sottoscrivere da parte del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Regione autonoma Valle d’Aosta e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a..

® Lo studio di fattibilita & stato affidato dalla Regione con D.G.R. n. 988, in data 16 aprile 2010, per un importo
complessivo di euro 239.616,00. Il disciplinare di incarico € stato sottoscritto in data 7 maggio 2010 per una durata di 10
mesi ed € stato poi prorogato per consentire le integrazioni e gli approfondimenti richiesti.

® Nello specifico, sulla base del Piano delle attivita, consegnato in data 7 giugno 2010, lo studio si € composto delle
seguenti fasi:
= Fase 1 - Quadro Conoscitivo, finalizzato alla ricognizione dello stato di fatto in materia di trasporti e mobilita con
raccolta dati e documenti;
®= Fase 2 - Quadro Valutativo, che identifica e inquadra I'area di interesse, dimensiona e illustra la domanda attuale e
potenziale stimata, fornisce una comparazione tecnico-economica delle alternative dei modelli di trasporto che
14
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Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che il progetto di riqualificazione e potenziamento
della linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier, a fronte di un rilancio dell'infrastruttura, comporta
ingenti impegni sul piano finanziario, in ordine, sia ai costi di investimento per la realizzazione delle
opere necessarie, sia ai costi di gestione richiesti ogni anno per I'erogazione di un adeguato livello
di servizio.Viste tali conclusioni, la Regione ha ritenuto necessario effettuare adeguate riflessioni
sul futuro della linea ferroviaria oggetto dello studio. In data 3 febbraio 2012, con deliberazione n.
175, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni dello studio di fattibilita e lo ha trasmesso
al Consiglio regionale per avviare il confronto con la Commissione consiliare competente’.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti per I'elaborazione dello studio di fattibilita ammontano a euro
218.764,00.

1.2.b) Eliminazione di passaggi a livello nel tratto ferroviario Aosta/Pré-Saint-Didier

L'intervento prevede I'eliminazione di alcuni passaggi a livello per produrre, gia in tempi immediati,
sensibili miglioramenti, sia in termini di sicurezza, sia in termini di miglior fluidita del traffico
stradale.

1.2.c) Potenziamento delle stazioni di Morgex e Pré-Saint-Didier quali nodi di interscambio
modale

L’intervento mira ad intervenire direttamente sulle stazioni ferroviarie site nei Comuni di Morgex e
Pré-Saint-Didier. L'obiettivo € di realizzare centri polivalenti di utilizzo delle amministrazioni locali,
con conseguente rivalorizzazione degli immobili oggi in stato di relativo abbandono, nonché di
sfruttare le aree limitrofe per il potenziamento dell'intermodalita, con aree per attestamento
autolinee, sia di TPL che turistiche, parcheggi auto e parcheggi per biciclette oltre alla
realizzazione di nuovi spazi per l'attesa dell'utenza ferroviaria pendolare e turistica.

Al 31 dicembre 2011, gli interventi 1.2.b) e 1.2.c) non sono stati avviati in quanto le risorse FAS
destinate al Programma sono state messe a disposizione dalla Regione solo a partire dagli ultimi
mesi dell'anno con la trasmissione, in data 28 ottobre 2011, del provvedimento del MISE-DPS che
ha, tra l'altro, autorizzato la Regione ad avviare la fase di cooperazione istituzionale per il
finanziamento degli interventi da attuarsi tramite APQ.

1.3 Sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e |  'accesso ai servizi socio-sanitari.

Nell'ambito della linea di azione 1.3 sono stati individuati due interventi: a) Infomobilitd nel Nord-
Ovest e b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria — Telemedicina,
tesi a promuovere lo sviluppo delle ICT per la mobilita stradale e I'accesso ai servizi socio-sanitari.

risultano compatibili con I'adeguamento dell'infrastruttura, inquadra le problematiche sul piano dell'interconnessione
e dell'interscambio con le altre modalitd di trasporto per la valutazione dei modelli alternativi di trasporto e la
caratterizzazione e verifica di fattibilitd tecnico-economica dell’opzione progettuale prescelta tra quelle prospettate.

=  Fase 3A - Quadro Propositivo preliminare del modello di trasporto di riferimento per la linea e del piano d'intervento
che individua i piani di intervento e caratterizzazione tecnico-economica delle alternative di trasporto, il piano di
intervento sui passaggi a livello e sui nodi di interscambio e I'analisi di alcuni casi di studio regionali in ambito
nazionale.

= Fase 3B — Quadro Propositivo definitivo rivolto all’approfondimento, valutazione e verifica della fattibilita tecnica ed
economica della soluzione progettuale prescelta tra i diversi modelli di trasporto prospettati, descrivendo il piano di
intervento sotteso alla riqualificazione del territorio.

’ Con risoluzione n. 1914/XIll, in data 14 luglio 2011, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale ad avviare,
non appena possibile, un confronto con la Commissione consiliare competente sulle conclusioni dello studio di fattibilita
relativo alla linea Aosta-Pré-Saint-Didier.
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Il costo complessivo previsto da Programma per la realizzazione di tali interventi ammonta a
5.700.000 euro, ripartito nel seguente modo secondo il piano finanziario approvato in origine: il
60,13% a carico delle risorse statali del FAS e il 39,87% a carico della Regione.

Gli interventi di cui alla linea di azione 1.3 sono attuati mediante Strumento di attuazione diretta
(SAD).

1.3.a) Infomobilita nel Nord-Ovest

BN

L’intervento e volto a valorizzare tutte le iniziative parziali o sperimentali avviate nel settore
dellinformazione sulla viabilitd e sulla mobilita, ottimizzando le sinergie conseguibili con un
approccio di tipo globale al problema della mobilita e della sicurezza del cittadino. Il Programma
prevede che lo stesso possa svilupparsi in tre ambiti principali:

1. creazione di infrastrutture di raccolta e diffusione delle informazioni sulla rete viaria regionale
finalizzate alla rilevazione dei flussi di traffico e all'informazione agli utenti;

2. acquisizione e sviluppo del software necessario per elaborare le informazioni provenienti dalle
diverse fonti e garantirne la diffusione sui canali della centrale (sito web, mobile, canali radio,
PMV);

3. studio, progettazione e sviluppo di un sistema per la raccolta, I'elaborazione e la diffusione
dell'informazione integrata sul trasporto pubblico locale. Questo specifico aspetto non verra
sviluppato nellambito presente intervento in quanto la Regione ha gia attivato, nel periodo
2010/2011 con risorse diverse dal FAS, le seguenti azioni:

a. la prima é diretta conseguenza dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del
“Piano di bacino del traffico della Valle d’Aosta per il periodo 2011/2020”, con il successivo
awvio di un apposito studio per la diffusione dell'informazione sul trasporto pubblico locale.
Il sistema mettera a disposizione informazioni sugli orari delle corse e sulle fermate in
modo tale da permettere all’'utente l'interrogazione mediante accesso via web;

b. la seconda riguarda, la realizzazione del progetto ITER — “Imaginez un Transport Efficace
et Responsable”, cofinanziato a valere sul Programma Interreg ltalia-Francia 2007/2013 —
ALCOTRA, teso a promuovere servizi di trasporto pubblico efficaci e di qualita anche nelle
aree periferiche di montagna.

Il beneficiario & la Direzione sistemi informativi, mente le funzioni di struttura regionale
responsabile del controllo di primo livello sono attribuite al Dipartimento innovazione e tecnologia.

Le conclusioni a cui & pervenuto I'apposito studio di fattibilita®, avviato nel 2010, suggeriscono uno
sviluppo del successivo progetto incentrato sulla:

» realizzazione di servizi di informazione ai viaggiatori; offerta di servizi tipici di “infomobilita”;
gestione della viabilita finalizzata, al miglioramento nell’utilizzo delle reti stradali regionali,
riducendo il rischio di disagi per gli utenti e favorendo ricadute positive sul’ambiente e sulle
comunita locali;

« tutela del cittadino attraverso la creazione di servizi volti ad elevare il livello di sicurezza,
fornendo risposte sia in termini di sicurezza stradale che di pubblica sicurezza.

Y

Sulla base delle risultanze dello studio & stata elaborata la scheda operazione contenente la

8 Lo studio & stato approvato dalla Giunta regiowale deliberazione n. 3199/2011ealizzato a cura della societa in
house IN.VA S.p.A. e analizzava, in particolare, i seguenti ambiti: analisi degli aspetti organizzativi, degli aspetti giuridici,
logistici; definizione dei servizi erogabili; dei flussi informativi e dei processi operativi.
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descrizione dettagliata delle azioni da realizzare, approvata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3199, in data 30 dicembre 2011. L'intervento sara realizzato dalla societa in house
IN.VA. S.p.A..

La previsioni di spesa stimata per la realizzazione dell'intervento & di circa euro 970.000. La
conclusione delle attivita € programmata per la fine delllanno 2013.

Considerata la complessita dell’intervento e i numerosi soggetti coinvolti ai vari livelli, la Direzione
sistemi informativi, soggetto beneficiario, si avvale di un apposito Gruppo di pilotaggio, in materia
di Infomobilita, per monitorare I'attuazione del progetto e validarne gli stati di avanzamento.

La finalita dell'intervento € la realizzazione di due tipologie di servizi destinati ad offrire ai cittadini
ed agli operatori del settore:

1. servizi di “Infomobilita” (Informazioni ai viaggiatori) con I'obiettivo di raccogliere, elaborare
e diffondere le informazioni di base sul traffico alla generalita degli utenti e di fornire al
singolo viaggiatore le indicazioni sul viaggio, offrendogli la possibilita di utilizzare un “trip
planner”, per il miglior uso delle reti di mobilita;

2. servizi di “viabilita” con [I'obiettivo di: monitorare la rete stradale e rilevarne eventuali
anomalie; ridurre i possibili disagi derivanti da condizioni meteo avverse, eccessi di
domanda ed interruzioni della viabilita, ricorrendo a sistemi estesi di informazione rivolti sia
agli utenti in transito, sia ai gestori delle reti (verso questi ultimi perché adottino gli
opportuni accorgimenti) nonché consentire Il'attuazione di politiche regionali per la
sicurezza del territorio.

1.3.b) Servizi di trasmissione a banda larga per I'assistenza socio-sanitaria

La Regione, con la realizzazione dell'intervento, si pone l'obiettivo di contrastare il digital divide
avviando specifici progetti per lo sviluppo di servizi supportati dalla banda larga, con particolare
attenzione ad alcuni settori prioritari quali, ad esempio, i servizi socio-sanitari. L'intervento
concorre nella realizzazione di servizi avanzati che concernono:

la teleassistenza;

'accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via,
la trasmissione immagini video/telepresenza;

I'e-refuge;

a M w e

il telelavoro: refertazione domiciliare;
6. latrasmissione scheda di soccorso.

L’intervento in questione ha preso avvio nel dicembre 2009, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 3468 che ha approvato la scheda operazione e delineato i contenuti delle azioni da
realizzare.

Il costo complessivo ammonta a circa 3.900.000 euro, la conclusione delle attivita & prevista per
'anno 2013.

L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, € il soggetto beneficiario, nonché, responsabile della gestione
a regime, mentre il Servizio risorse, del Dipartimento sanita, salute e politiche sociali, & la struttura
regionale responsabile e controllore di primo livello.

Nel corso dell'anno 2011 si &€ conclusa la fase di sperimentazione, i risultati ottenuti hanno fornito
elementi indispensabili per il prosieguo dell'intervento. Inoltre hanno evidenziato la necessita di un
aggiornamento tecnologico di alcune infrastrutture, tra cui il potenziamento della rete interna
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aziendale e fornito elementi in termini di sostenibilita economica e problematicita gestionali che
hanno permesso di meglio valutare I'opportunita o meno di proseguire nella realizzazione di tutti i
sei servizi, inizialmente programmati. Trattandosi, inoltre, di un intervento innovativo si & tenuto
conto dello sviluppo tecnologico intervenuto nei diversi ambienti nei quali si intende agire.

Alla data di riferimento del presente rapporto lo stato di avanzamento rispetto ai sei servizi, € il
seguente:

1. Teleassistenza

Il servizio e articolato in tre sottoprogetti: Trasmissione ECG nelle missioni di soccorso,
Telemonitoraggio di parametri clinici in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed in Micro-
comunita.

Nel primo “Trasmissione ECG nell'ambito delle missioni di soccorso” le ambulanze, oggetto di
sperimentazione, sono state dotate di sistemi TeleEcg con qualita diagnostica atta alla refertazione
integrata con il sistema degli ECG dell’ospedale.

Il secondo e terzo sottoprogetto sono finalizzati alla tele-rilevazione dei parametri clinici in pazienti
dimessi dall'ospedale ed indirizzati verso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e i pazienti
ospiti presso le Micro-comunita. Nel 2011 la sperimentazione ha riguardato n. 2 RSA e una micro-
comunita, sulle quattro previste.

La previsione futura & di dotare inizialmente tutte le RSA del sistema di telemonitoraggio.

Allo stato attuale, il soggetto attuatore ritiene necessario, nella fase di consolidamento, declinare
formalmente, con il supporto dei clinici coinvolti, le procedure autorizzative ed i processi di lavori
finali, in particolare per quanto attiene alle Microcomunita presenti sul territorio della Regione.

2. Accesso alla cartella radiologica, ai referti, alle immagini e alle prenotazioni via internet

Nel corso della fase pilota del sottoprogetto: distribuzione, immagini e referti ai medici di medicina
generale si sono dovute ridefinire le specifiche tecniche necessarie alla predisposizione del
capitolato e del relativo bando. In particolare sono emerse alcune informazioni necessarie al
disegno delle caratteristiche tecniche del sistema finale, attualmente in fase di acquisizione.
Durante il periodo di sperimentazione sono stati coinvolti sette medici di medicina generale
operanti sul territorio.

Il sistema finale sara in grado di distribuire i referti e le immagini di radiodiagnostica, integrandosi
con gli altri sistemi informatici del sistema informativo sanitario.

Per la realizzazione del sottoprogetto Teleconsulto sono stati testati due diversi sistemi. Il primo e
stato abbandonato in quanto non aderente alle procedure operative in uso. Il secondo € stato
utilizzato in situazioni reali ed ha fornito alcune specifiche tecniche da inserire all'interno del
capitolato.

Si evidenzia che il soggetto attuatore, preso atto della complessita dell'iniziativa del sottoprogetto
relativo alla predisposizione di uno studio di fattibilita per la realizzazione di un modulo di
prenotazioni via internet on-line, ha ritenuto di sospenderne la realizzazione. Tale decisione
scaturisce anche dalla scelta aziendale di effettuare la reingegnerizzazione e I'aggiornamento del
sistema informativo (sala server, rete LAN, Firma Digitale, Single Sign On, MPI) finalizzata ad un
pit compiuto sviluppo tecnologico-organizzativo, attualmente in fase di analisi.

3. Trasmissione immagini video/telepresenza

La fase di test del sistema per l'impiego da parte delle squadre di soccorso degli apparati hardware
e software per la ricezione delle immagini ha subito un rallentamento, in quanto per il suo completo
funzionamento & necessaria la connessione tra la rete ospedaliera e la rete della Centrale Unica di
Soccorso, attualmente non ancora disponibile. Dall'analisi dei primi dati ottenuti € emerso che |l
sistema e di supporto soprattutto nella fase successiva all’emergenza cioé in occasione degli
incontri realizzati per valutare gli ambiti di miglioramento delle procedure operative esistenti. A
seguito delle criticita evidenziate, 'Azienda USL ha ritenuto di assegnare bassa priorita a tale
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servizio.
4. E-refuge

La sperimentazione & proseguita in quattro rifugi campione, ubicati sul territorio regionale tra i
2.500 e 3.600 m sIm.

A conclusione della fase sperimentale, € stato redatto il documento di analisi dei risultati che
evidenzia la criticita relativa alle modalita e ai tempi di coinvolgimento dei gestori dei rifugi. A
seguito delle criticita evidenziate, I'’Azienda USL, pur consapevole delle potenzialita di sviluppo di
tale servizio, ha ritenuto di assegnargli bassa priorita.

5. Telelavoro: refertazione domiciliare

Il sistema & attualmente utilizzato dai medici radiologi partecipanti al progetto. La tecnologia si
dimostrata molto valida e conforme alle necessita dei refertatori, cosi come i tempi per la
trasmissione delle immagini e la copertura per la connessione alla rete.

Nel corso del 2011 é proceduto I'aggiornamento del sistema informativo di Radiologia (RIS/PACS)
che ha introdotto una nuova strumentazione per la sicurezza, accessibile con specifica login di
dominio. Con l'introduzione della nuova configurazione & aumentato il livello di protezione del
sistema, attraverso la personalizzazione della stazione di tele-refertazione.

Non sono stati segnalati problemi particolarmente rilevanti nella realizzazione del servizio.

6. Trasmissione scheda di soccorso

Per realizzare il servizio é attualmente in corso la definizione dell'infrastruttura di rete necessaria al
collegamento tra la Centrale unica del soccorso (CUS) e il presidio Ospedaliero. Questo ha
determinato un ritardo nella sua realizzazione rispetto il crono programma iniziale. Al fine di
superare il problema di connessione tra le due reti, nel corso del 2011, e stato attivato un tavolo
tecnico tra il responsabile della Protezione Civile, il responsabile della CUS ed i rappresentanti
della Regione, nel quale sono state analizzate le possibili ipotesi di soluzione. Nel mese di
dicembre € stato avviato il processo di analisi per la realizzazione del progetto di connessione
delle sedi. Nel corso del 2012 verra completata I'analisi preliminare propedeutica all’'avvio della
fase sperimentale del servizio. Si ritiene che lo stesso rivesta, tra l'altro, un elevato valore
strategico, in quanto l'informatizzazione della Scheda di soccorso consente l'assolvimento di
obblighi informativi richiesti sia dalla Regione che dagli organi statali competenti. Non sono stati
segnalati ulteriori problemi particolarmente rilevanti.

2.2.2 Priorita 2 - Promozione, valorizzazione e dif fusione della ricerca e
dell'innovazione per la competitivita (Asse 2 — Cen tri di eccellenza)

La strategia dellAsse 2 viene perseguita mediante la realizzazione di un’unica linea di azione
“Realizzazione del Polo universitario di Aosta”.

La realizzazione del progetto rientra nell’Accordo di programma, siglato a luglio 2008, a seguito
della firma dell'Intesa avvenuta il 21 maggio 2007, tra la Regione, il Ministero della Difesa,
'Agenzia del Demanio ed il Comune di Aosta per la riconversione, a Polo universitario, della
Caserma Testafochi,

Le iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione universitaria regionale si fondano sulla
realizzazione di un Polo universitario, nel comune di Aosta, che sia in grado di caratterizzarsi tanto
rispetto alle dimensioni dell'utenza regionale, quanto alla soddisfazione di esigenze formative di un
pit ampio bacino territoriale.
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La linea d’azione 2.1 é individuata quale “azione cardine” , ai sensi del punto 2.5 della delibera
CIPE n. 166/2007, in quanto ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli
obiettivi specifici del Programma e rappresenta, in termini finanziari, il 40,96% del suo valore
complessivo. Tale linea d’azione e attuata attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD).

Il costo complessivo previsto a Programma per la realizzazione del progetto e di 24.092.000 euro.

Il cofinanziamento, secondo il piano finanziario approvato in origine, € ripartito nel seguente modo:
66,50% a carico dello Stato (a valere sul FAS), 33,50% a carico della Regione.

La realizzazione del Polo universitario di Aosta e stata individuata quale “progetto cardine” della
strategia unitaria regionale 2007/13, con la costituzione di un “Comitato di pilotaggio” che si
riunisce periodicamente per sovrintenderne allo sviluppo, contribuendo al suo indirizzo,
coordinamento e controllo.

La societa Nuova Universita valdostana NUV S.r.l., appositamente costituita nel novembre 2009, e
il soggetto beneficiario mentre il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, la struttura
regionale responsabile e controllore di primo livello.

Le informazioni sotto riportate, danno conto dello stato di avanzamento delle principali attivita che
concorrono alla realizzazione del Polo universitario di Aosta.

= Piano urbanistico di dettaglio (PUD)

Nel corso del 2011 é stato avviato l'iter per il raggiungimento dell'Intesa tra la Regione autonoma
Valle d’Aosta ed il Comune di Aosta al fine di rendere compatibili, con il Piano Urbanistico di
Dettaglio (PUD) °, le modifiche apportate al progetto del Polo Universitario, nella sua nuova
formulazione, derivante dal recepimento delle prescrizioni dettate dalla Giunta regionale in sede di
approvazione del progetto preliminare dell'intervento. Tale procedimento dovrebbe concludersi nei
primi mesi del 2012.

» Realizzazioni delle indagini archeologiche

Nel corso del 2011, a seguito del ritrovamento di preesistenze di epoca romana e di un cimitero
militare del tardo periodo medievale, si e ritenuto necessario effettuare ulteriori indagini sui
sondaggi archeologici eseguiti. La Direzione Restauro e Valorizzazione ha, pertanto affidato, con
provvedimento dirigenziale n. 2455 del 6 giugno 2011, alla ditta AKHET s.r.l., di Roma
I'esecuzione delle operazioni di rilevo grafico e fotografico nonché dei lavori di scavo finalizzati alla
rimozione di tutti i rinvenimenti, al fine di liberare I'area e consentire I'avvio dei successivi interventi
di riqualificazione della caserma Testafochi.

= Servizi di progettazione

La Giunta regionale, con deliberazione n.187/2011, ha approvato il progetto preliminare per gli
interventi di ristrutturazione della Caserma “Testafochi” affidato al raggruppamento temporaneo
Architetto Mario Cucinella Architects s.r.l. e formulando alcune prescrizioni finalizzate ad ottenere |l
miglioramento delle prestazioni energetiche ed il contenimento dei costi di costruzione, di
manutenzione e di gestione dell'opera. Pertanto € stato conferito alla societa NUV S.r.l., in qualita
di soggetto beneficiario, I'incarico affinché procedesse in tal senso.

| progettisti, dopo aver effettuato una serie di incontri volti ad analizzare e confrontare i risultati
delle analisi energetiche svolte dal COA (Centro Osservazione e Attivita sull'Energia) e dal
Politecnico di Milano - con I'obiettivo di puntare ad un complesso di costruzioni tendenti a “Zero

o Approvato dal Consiglio comunale di Aosta con deliberazione n. 44, del 13 maggio 2010.
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Energy Building” -, hanno esposto in sede di esame del progetto di variante al progetto
preliminare, gli approfondimenti progettuali relativi alle prescrizioni formulate dalla Giunta
regionale.

A seguito delle modifiche introdotte la Giunta regionale ha approvato il progetto di variante al
progetto preliminare, con deliberazione n. 3180/2011, dando, tra l'altro, awvio all'iter relativo
allIntesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di Aosta per rendere coerente la
progettazione preliminare con le prescrizioni dettate dal PUD, approvato dal Comune di Aosta.

Nell'aprile 2011, coerentemente con quanto contenuto nella gara di appalto, NUV S.r.l. ha disposto
l'avvio della fase di progettazione definitiva, nonché, provveduto ad affidare i servizi di validazione
delle progettazioni definitiva ed esecutiva alla societa ITALSOCOTEC S.p.a. a seguito di specifica
gara.

In data 25 novembre 2011, con deliberazione n. 2781, la Giunta regionale ha confermato:

= ['obiettivo prioritario di unificare le attivita didattiche dell’Universita, attraverso la realizzazione
della palazzina Zerboglio e dei volumi interrati immediatamente adiacenti e ad essa funzionali,
in modo tale da poterne assicurare I'utilizzo da parte dell’'Universita sin dalla sua ultimazione
senza dover attendere la fine dei lavori dell'intero complesso;

= di richiedere alla societa NUV S.r.l. e alle strutture regionali competenti di porre in essere tutti
gli adempimenti atti ad avviare, nei tempi stabiliti, le procedure per I'appalto dei lavori del primo
lotto, secondo gli indirizzi impartiti e nel rispetto del cronoprogramma.

A

Fig.1 — Confronto tra Progetto Preliminare e Vartaral Progetto Preliminare
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CLASSE ENERGETICA B
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Fig.2 — Miglioramento della classe energetica dad¢atto Preliminare (B) a Variante (A)

2.2.3 Priorita 5 — Valorizzazione delle risorse nat urali e culturali per I'attrattivita e lo
sviluppo (Asse 3 — Aree protette)

La priorita 5 del QSN — Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattivita e lo sviluppo
viene perseguita nell'ambito dell’Asse 3 — Aree protette del Programma, attraverso la realizzazione
delle seguenti due linee di azione:

3.1 — Valorizzazione del Parco nazionale del Gran P aradiso ;
3.2 — Valorizzazione del Parco naturale del Mont Av  ic.

Alle linee di azione 3.1 e 3.2 e finanziato il progetto Giroparchi, finalizzato alla creazione di un
percorso integrato di fruizione delle aree protette, che interessa sia I'area del Parco nazionale del
Gran Paradiso sia I'area del Parco naturale del Mont Avic, attraverso la realizzazione di interventi
di: rivalutazione della sentieristica esistente e realizzazione ex novo di alcuni tratti di collegamento,
creazione di sistemi di accessibilitd e mobilitd sostenibile, valorizzazione di siti di interesse
culturale e naturalistico, riqualificazione di strutture presenti sul tracciato, azioni di informazione e
promozione al pubblico del prodotto e gestione integrata dell'intervento.

Il costo complessivo previsto a Programma ammonta a euro 5.322.572, di cui euro 3.725.800 a
valere su risorse FAS, euro 1.064.515 a valere su risorse regionali e euro 532.257 a carico di altri
soggetti pubblici. Nello specifico:

= per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso —
linea di azione 3.1, sono destinati dal Programma euro 4.291.172, di cui euro 3.000.820 a
valere su risorse FAS, euro 858.235 a valere su risorse regionali e euro 429.117 a carico di
altri soggetti pubblici;

» per la realizzazione degli interventi di Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di
azione 3.2, sono destinati dal Programma euro 1.031.400, di cui euro 721.980 a valere su
risorse FAS, euro 206.280 a valere su risorse regionali e euro 103.140 a carico di altri soggetti
pubbilici.
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Le linee di azione 3.1 e 3.2 sono individuate dal Programma quali “azioni cardine” , ai sensi del
punto 2.5 della delibera CIPE n. 166/2007, ed é previsto che la loro attuazione avvenga mediante
Strumento di attuazione diretta (SAD) , nelle more dell'inclusione in un Accordo di programma
guadro interregionale che veda il coinvolgimento del Ministero del’ambiente e che attivi ulteriori
interventi nelle aree protette.

In particolare, il progetto Giroparchi si articola in tre fasi: la prima fase inerente I'elaborazione di
uno studio preliminare propedeutico alla definizione e alla programmazione degli interventi da
realizzare; la seconda e la terza fase relative rispettivamente alla realizzazione materiale degli
interventi e alla creazione dell’offerta turistica e di promozione del prodotto ‘Giroparchi’.

3.1 Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Par adiso

STUDIO PRELIMINARE ALL’ATTUAZONE DEL PROGETTO GIROPARCHI

Lo studio preliminare all'attuazione del progetto Giroparchi é stato elaborato, nel 2010, su incarico
di Fondation Grand Paradis, con il coinvolgimento del partenariato locale, e ha definito gli interventi
da realizzare nel’ambito del progetto stesso™.

Il costo ammesso per I'elaborazione dello studio era pari a 60.000 euro, di cui euro 42.000 a valere
su risorse FAS, euro 12.000 a valere su risorse regionali e euro 6.000 a carico di altri soggetti
pubbilici.

Al 31 dicembre 2011, lo studio & concluso e i pagamenti ammontano ad euro 57.704,16.

Sulla base dello studio, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2243, in data 20 agosto 2010, ha
approvato la scheda operazione del progetto Giroparchi, contenente la definizione degli interventi
materiali e immateriali ammessi a finanziamento nell’ambito del progetto, gli investimenti previsti, il
cronoprogramma di attuazione e il piano finanziario, per un importo pari ad euro 4.935.515,00, di
cui euro 3.454.860,50 a valere su risorse FAS, euro 987.103,00 a valere su risorse regionali e euro
493.551,50 a carico di altri soggetti pubblici (Comuni e Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).

Fondation Grand Paradis e stata individuata quale soggetto attuatore responsabile della
realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso - linea di
azione 3.1 e, nella logica del progetto integrato, anche delle azioni di promozione del progetto nel
suo complesso, mentre 'Ente Parco naturale del Mont Avic & stato individuato quale soggetto
attuatore responsabile della realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco nazionale del
Gran Paradiso - linea di azione 3.2".

10 per dare attuazione alla prima fase del progetto Giroparchi, con D.G.R. n. 2077, in data 24 luglio 2009, é stata
approvata la scheda operazione per I'esecuzione dello studio preliminare e successivamente stipulata un’apposita
convenzione tra la Regione, Fondation Grand Paradis (individuata quale soggetto attuatore) e I'Ente Parco naturale del
Mont Avic.

Il soggetto attuatore ha affidato tre incarichi per la realizzazione dei seguenti elaborati componenti lo studio preliminare:
studio preliminare all'attuazione degli interventi, studio preliminare di promozione e marketing e studio preliminare in
materia di mobilita sostenibile.

Lo studio preliminare all’attuazione degli interventi di sentieristica & stato, invece, realizzato direttamente dal Servizio
sentieristica della Regione.

! per la realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso — linea di azione
3.1, Fondation Grand Paradis si avvale di soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di
Villeneuve, Comune di Rhémes-Notre-Dame, Comune di Rhémes-Saint-Georges, Comune di Cogne, Comune di
Valsavarenche e Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

12 per |a realizzazione degli interventi puntuali di valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic — linea di azione 3.2,
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Gli interventi sulla sentieristica vengono, invece, realizzati direttamente dal Servizio sentieristica,
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, in accordo con i diversi enti territoriali interessati alla
gestione dei vari tratti di competenza.

PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN
PARADISO

In data 30 agosto 2010, e stata firmata la Convenzione tra la Regione e la Fondation Grand
Paradis per la realizzazione degli interventi di cui alla linea di azione 3.1 del progetto Giroparchi,
per un costo ammesso di euro 3.904.115,00, di cui euro 2.732.880,50 a valere su risorse FAS,
euro 780.823,00 a valere su risorse regionali e euro 103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2011, lo stato di attuazione degli interventi e il seguente:
= SENTIERISTICA (euro 1.912.872)
Soggetto co-attuatore: Servizio sentieristica della Regione

Sono previsti interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
nazionale del Gran Paradiso, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e
per la realizzazione di itinerari di collegamento (itinerario Valli di Rhémes — Valsavarenche,
itinerario Giro della Grivola, itinerario Giro della Valnontey, itinerario Valsavarenche, itinerario Tour
della Vallée di Cogne).

In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, e stato aggiudicato
provvisoriamente il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progetto, a tre raggruppamenti di professionisti, per un
importo complessivo di euro 161.148,00%.

Il servizio e poi stato aggiudicato definitivamente ai raggruppamenti aggiudicatari in data 7 luglio
2011.

Nel mese di settembre 2011, sono stati consegnati gli elaborati della progettazione preliminare
che, al 31 dicembre 2011, non & ancora stata approvata, in quanto devono essere forniti ulteriori
elaborati richiesti dal coordinatore del ciclo. Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro
176.139,10 e i pagamenti a euro 14.991,10.

» ACCESSIBILITA’ (euro 265.660)

— Integrazione dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica indicante il
bivacco Gontier (Soggetto co-attuatore Comune di Aymavilles): l'intervento prevede la
progettazione, la realizzazione e la posa di pannelli informativi che sottolineino e valorizzino le
bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e le potenzialita turistiche del territorio
comunale.

Il progetto esecutivo dei pannelli esplicativi dedicati al sito di Pont d'Aél e della segnaletica
indicante il bivacco Gontier € in fase di elaborazione da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di
Aymavilles.

La necessita di coordinamento e integrazione con il pit ampio progetto di valorizzazione della
frazione di Pont d’Aél, a cura della Sovrintendenza, in cui si inserisce I'intervento, ha causato

'Ente Parco naturale Mont Avic si avvale di soggetti co-attuatori, attraverso la definizione di specifiche convenzioni:
Comune di Champorcher, Comune di Champdepraz, Comune di Fénis e Comune di Chambave.

3 n data 25 dicembre 2010, & stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 3 relativi alla sentieristica localizzata nell’area del Parco
nazionale del Gran Paradiso per un importo complessivo a base d’asta pari a euro 195.749,69.
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ritardi. Pertanto, la conclusione dell'intervento é stata posticipata a novembre 2012.
Al 31 dicembre 2011, non sono stati assunti impegni.

- Valorizzazione storico-culturale dell'itinerario “Vivre Chatel-Argent” (Soggetto co-attuatore
Comune di Villeneuve): I'intervento prevede I'allestimento permanente di un cammino turistico-
informativo attorno ai ruderi del castello e nel centro dell'abitato, oltre alla realizzazione di uno
chalet informativo in legno dove ha inizio il percorso.

L’incarico per la realizzazione dei lavori era gia stato affidato in data 16 dicembre 2010, per un
importo di 35.465,60 euro. L'esecuzione dei lavori era prevista nell’estate 2011 e il collaudo
delle opere a settembre 2011.

Nel mese di settembre 2011, a seguito della mancata esecuzione dei lavori, il Comune di
Villeneuve ha attivato la procedura per la risoluzione del contratto. La ditta incaricata ha fornito
le proprie controdeduzioni, accolte dallAmministrazione comunale, che ha posticipato la
consegna lavori.

Per questo motivo, unitamente al sopraggiungere della stagione invernale, la conclusione
dell'intervento é stata posticipata all'autunno 2012.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 35.465,60 e non sono stati effettuati
pagamenti.

- Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localitad Pont (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta, situata in localita
Pont, con la finalita di soddisfare la necessita di parcheggio nei periodi di maggiore afflusso
turistico.

Al 31 dicembre 2011, non sono ancora state redatte le progettazioni definitiva ed esecutiva®,
previste rispettivamente entro fine settembre e ottobre 2011.

La conclusione dell'intervento ha subito un ritardo ed é prevista entro I'estate 2013.

- Riqualificazione ambientale dell’area di sosta in localita Thumel (in Comune di Rhémes-Notre-
Dame): l'intervento prevede la realizzazione di un punto informativo funzionale al servizio di
accoglienza e informazione, a sostituzione del piccolo chalet in legno attualmente in opera
presso l'area di sosta in localita Thumel.

Al 31 dicembre 2011, l'intervento non & ancora stato avviato, in quanto sono in corso le
verifiche e gli approfondimenti sulle modifiche all'intervento richieste dalla nuova
amministrazione comunale, che propone lo stralcio della realizzazione ex novo del punto
informativo, prevedendo, per contro, di mantenere lo chalet esistente, salvo apportare alcuni
adeguamenti, e di creare di un’area di sosta per caravan.

- Riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo (Soggetto co-attuatore
Comune di Rhémes-Notre-Dame): l'intervento prevede la realizzazione di due aree attrezzate
per la sosta degli escursionisti e delle famiglie lungo la strada poderale di accesso al rifugio
Benevolo.

Al 31 dicembre 2011, non é ancora stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto
sono in corso di valutazione alcune modifiche all'intervento, proposte dalla nuova
amministrazione comunale, che, vista I'area limitata, ritiene sufficiente realizzare uno anziché
due punti ristoro, reputando, piuttosto, preferibile riqualificare i punti di incrocio del sentiero con

14 | o studio di fattibilita e la progettazione preliminare, gia elaborati ed approvati, non sono oggetto di finanziamento
nell’ambito del progetto Giroparchi.
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la strada poderale per risolvere il problema di un’esistente commistione critica dei flussi del
traffico.

Valorizzazione dell’abitato di Rhémes-Saint-Georges attraverso la creazione di un percorso di
visita al centro storico (Soggetto co-attuatore Comune di Rhémes-Saint-Georges): l'intervento
prevede la creazione di un percorso di visita incentrato sull’abitato di Rhémes-Saint-Georges
supportato da una brochure a raccolta dei principali stimoli culturali legati allambito locale e la
realizzazione di una via di accesso e di un’area di sosta nella zona dell’Espace Loisir.

In data 20 gennaio 2011, é stata eseguita l'ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione
dell'accesso e dellarea di sosta per la struttura "Bio & Typique", destinata alla vendita di
prodotti tipici, e, in data 4 luglio 2011, é stato eseguito il collaudo dell’opera, nel rispetto dei
tempi previsti.

In data 15 giugno 2011, con determinazione del Segretario comunale n. 65, é stato poi affidato
I'incarico per redigere lo studio di fattibilita per la creazione del percorso di visita del centro
storico consistente nell'ideazione di un percorso narrativo all’interno delle strade del paese per
valorizzare il centro storico.

La realizzazione dell'intervento ha subito ritardi per difficolta nel reperire un professionista per
la redazione dello studio, pertanto, la conclusione dell'intervento & prevista per I'autunno 2013.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 50.000,00 e i pagamenti ammontano a
euro 48.000,00.

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 632.783)

Valorizzazione del Prato di Sant’'Orso (Soggetto co-attuatore Comune di Cogne): l'intervento
prevede la realizzazione di una pubblicazione a raccolta dei contenuti riferiti al prato di
Sant’Orso e la realizzazione di un percorso di visita organizzato in tappe funzionali alla
descrizione delle principali valenze legate al territorio.

Al 31 dicembre 2011, il Comune di Cogne ha provveduto ad individuare i siti da valorizzare e
ad effettuare lo studio storico degli stessi, a definire la posizione dei cartelli e il loro contenuto e
a elaborare la veste grafica.

La conclusione dell'intervento ha subito un ritardo ed é posticipata all’estate 2012.
Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 16.620,00 e non ci sono stati pagamenti.

Valorizzazione del biotopo di Praz Suppia (Soggetto co-attuatore Ente Parco nazionale Gran
Paradiso): lintervento prevede la creazione di un percorso didattico finalizzato alla
valorizzazione della torbiera di Praz Suppia.

Nel corso del 2011, sono stati effettuati sopralluoghi ed e stata realizzata, a cura del Servizio
Botanico dellEnte Parco nazionale del Gran Paradiso, una carta degli habitat Natura 2000, in
scala 1/1000, con individuazione e validazione degli habitat piu sensibili (torbiere di
transizione), al fine di mettere in relazione la localizzazione degli habitat con le proprieta.
L'analisi delle proprieta ha portato a identificare circa 30 proprietari di terreni interessati, con i
quali, nel mese di maggio 2011, si e tenuto un incontro, per verificare la disponibilita di
massima. Sono, poi, previsti incontri specifici con i proprietari e, in parallelo, sara predisposta
la documentazione per I'affido della progettazione dell'intervento.

La necessita di verificare la disponibilita per I'utilizzo dei terreni da parte dei molteplici
proprietari ha causato un ritardo nella realizzazione dell'intervento e la conclusione € prevista
per il 2013.
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— Valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud (Soggetto co-attuatore Comune di
Rhémes-Notre-Dame): l'intervento prevede l'allestimento di un percorso natura con espositori
e aree gioco avente come tema la “fauna del Parco” e il recupero di un fabbricato da destinare
a ecomuseo.

Al 31 dicembre 2011, non é stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento, in quanto sono in
corso di valutazione alcune modifiche da apportare all'intervento, proposte dalla nuova
amministrazione comunale nell’'ottica di massimizzare il rispetto della “fragilita ambientale” della
zona.

RICETTIVITA’ (euro 300.000)

- Ristrutturazione del Rifugio Citta di Chivasso (Soggetto co-attuatore Comune di
Valsavarenche): l'intervento prevede la ristrutturazione del rifugio Chivasso, situato tra la Valle
d’Aosta e il Piemonte, a fini di recupero, maggiore fruibilita degli spazi e adeguamento alle
norme vigenti per la ricettivita.

La D.G.R. n. 2243 del 20 agosto 2010, che approva la scheda operazione del progetto
Giroparchi, subordina la quota parte di finanziamento Giroparchi per la ristrutturazione del
Rifugio Citta di Chivasso, all'ottenimento, da parte del Comune, del contributo a valere sulla l.r.
n. 4/2004, a garanzia dell'intera copertura finanziaria del progetto.

A tal fine, in data 16 marzo 2011, il Comune ha presentato la domanda di ammissione,
ottenendo, successivamente, un contributo pari a 453.487,33 euro per la ristrutturazione del
rifugio, insufficiente a garantire la copertura al progetto™. Pertanto, il Comune sta valutando la
realizzazione di interventi alternativi.

Al 31 dicembre 2011, non sono stati adottati impegni®®.
= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 62.500)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per raggiungerle.

A seguito di affidamento di incarico, avvenuto in data 15 luglio 2011, nel corso dell’estate 2011, &
stata attivata l'azione pilota TrekBus Giroparchi - Gran Paradiso: un servizio di trasporto a
chiamata sul versante valdostano del Parco nazionale Gran Paradiso, per garantire il
collegamento, tra i Comuni di fondovalle (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e tra i Comuni di
valle (Cogne, Valsavarenche, Rhémes-Saint-Georges, Rhémes-Notre- Dame e Valgrisenche), nei
trekking intervallivi.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 21.397,20 e i pagamenti a euro 21.397,20.
* PROMOZIONE (euro 500.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate azioni per la creazione dell’offerta turistica complessiva e per la promozione del
progetto Giroparchi.

!> Con D.G.R. n. 1981 in data 26 agosto 2011, é stato concesso il contributo del 40% sull'importo ammesso, pari a oltre
1,1 milioni di euro, a fronte di un importo presentato pari a oltre 3,7 milioni di euro.

18 g specifica che i costi dell'incarico affidato di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di valutazione di
impatto ambientale, di direzione lavori e di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non sono oggetto di
finanziamento nell’ambito del progetto Giroparchi.
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Y

Nel mese di luglio 2011, e stata realizzata I'immagine coordinata del progetto e sono state
elaborate le linee guida; sono state inoltre pubblicate pagine web dedicate al progetto ed é stato

realizzato il “Viaggio evento Giroparchi™’.

Ad agosto 2011, é stato creato lo spazio WebGIS Giroparchi, dedicato agli itinerari escursionistici
del Gran Paradiso e del Mont Avic'®,

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 58.669,18 e i pagamenti ammontano a euro
46.522,90.

= GESTIONE (euro 230.000)
Soggetto attuatore: Fondation Grand Paradis

Sono finanziate attivitd finalizzate alla gestione integrata e al coordinamento tecnico-
amministrativo del progetto.

Nel corso del 2011, e stato impiegato personale interno della Fondation Grand Paradis che ha
lavorato per il progetto: una risorsa impegnata al 100% sulle attivita di coordinamento tecnico-
organizzativo ed una risorsa impegnata al 30% sulle attivita amministrativo-contabili.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 230.898,80 e i pagamenti a euro 90.192,83.

3.2 Valorizzazione del Parco naturale del Mont Avic
PROGETTO GIROPARCHI — VALORIZZAZIONE DEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

In data in data 2 settembre 2010, é stata firmata la Convenzione tra la Regione autonoma Valle
d’Aosta e 'Ente Parco naturale Mont Avic, per la realizzazione dei seguenti interventi di cui alla
linea di azione 3.2 del progetto Giroparchi, per un importo di euro 1.031.400,00, di cui euro
721.980,00 a valere su risorse FAS, euro 206.280,00 a valere su risorse regionali e euro
103.140,00 a carico di altri soggetti pubblici.

Al 31 dicembre 2011, lo stato di attuazione degli interventi € il seguente:
= SENTIERISTICA (euro 169.000)
Soggetto co-attuatore: Servizio sentieristica della Regione

Sono finanziati interventi di rifacimento totale o parziale di sentieri ricadenti nell'area del Parco
naturale del Mont Avic, attraverso azioni di tracciamento, ripristino, messa in sicurezza e
realizzazione di segnaletica, per la creazione del percorso principale (Col Nivolet — Col Laris) e per
la realizzazione di un itinerario di collegamento (ltinerario Giro del Mont Avic).

DY

In data 23 giugno 2011, con Provvedimento dirigenziale n. 2713, e stato aggiudicato
provvisoriamente il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progetto a un raggruppamento di professionisti, per un

7 Viaggio evento Giroparchi, che si € svolto dal 23 - 27 luglio 2011, ha coinvolto un gruppo di 13 camminatori che
hanno raccontato "in diretta” la loro esperienza camminando per 5 giorni accompagnati da una guida alpina e una guida
escursionistica — naturalistica.

18 | a sezione permette agli utenti di scoprire il territorio delle due aree protette del Parco nazionale del Gran Paradiso e
del Parco naturale del Mont Avic, attraverso 544 chilometri di itinerari georeferenziati nei Comuni di Cogne,
Valsavarenche, Rhémes-Notre-Dame, Aymavilles, Champdepraz, Champorcher, Rhémes-Saint-Georges, Introd e
Villeneuve.
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importo pari a euro 20.049,00"°.

Il servizio € poi stato aggiudicato definitivamente al raggruppamento aggiudicatario in data 15
luglio 2011.

Nel mese di settembre 2011, e stata consegnata la progettazione preliminare che, al 31 dicembre
2011, non € ancora stata approvata, in quanto devono essere forniti ulteriori elaborati richiesti dal
coordinatore del ciclo.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 20.199,00 e i pagamenti a euro 150,00.

ACCESSIBILITA' (euro 206.630)

Miglioramento dei percorsi pedonali di accesso al Parco in localita Chevréres (Soggetto co-
attuatore Comune di Champdepraz): I'intervento é finalizzato al miglioramento dei collegamenti
pedonali dal parcheggio di Chevreres fino allingresso del Parco, attraverso il rafforzamento
della segnaletica verticale e la manutenzione straordinaria della sede pedonale.

Al 31 dicembre 2011, 'intervento non € ancora stato avviato.

Creazione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture del Parco nel Comune di
Champorcher (Soggetto co-attuatore Comune di Champorcher): [lintervento prevede
l'allestimento di un collegamento pedonale “protetto” fra il Centro visitatori del Parco, la
struttura polifunzionale in corso di realizzazione e la partenza dell'itinerario “Parcours
Découverte”.

Al 31 dicembre 2011, il Comune non ha ancora avviato le procedure per la realizzazione
dell'intervento, in quanto dalla progettazione sono emerse possibili soluzioni tecniche, dal
punto di vista energetico e ambientale, da valutare.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 7.082,08 e non sono stati effettuati
pagamenti.

Valorizzazione degli ingressi al Parco, dispositivi multimediali e adeguamenti sentieri guidati
nel Parco (Soggetto attuatore Ente Parco naturale del Mont Avic): lintervento prevede
l'installazione di dispositivi multimediali consultabili 24 ore su 24 e di segnaletica, finalizzati alla
diffusione di contenuti turistico/naturalistici lungo i sentieri guidati gia esistenti all'interno
dell'area protetta e nei suoi immediati dintorni.

In data 22 luglio 2011, é stata approvata l'aggiudicazione definitiva delle progettazioni,
preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi.

Al 31 dicembre 2011, la progettazione preliminare e l'iter autorizzativo sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente e la consegna degli elaborati definitivi & prevista per |l
30 settembre 2012.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 16.588,80 e i pagamenti a euro 124,80.
RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA (euro 576.300)

Allestimento del museo di Champdepraz (Soggetto co-attuatore Comune di Champdepraz):
l'intervento prevede l'allestimento del Museo comunale di Champdepraz, al fine di riqualificare
e potenziare la funzione museale dell’edificio gia adibito a sala espositiva.

¥ n data 25 dicembre 2010, & stato pubblicato in G.U.C.E. il bando di gara, mediante procedura aperta, per la
realizzazione del servizio suddiviso in 4 interventi, di cui 1 relativo alla sentieristica localizzata nell’area del Parco

naturale del Mont Avic, per un importo a base d’asta di euro 20.334,61.
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L'intervento ha subito ritardi a seguito del cambio di amministrazione, che ha proposto
variazioni sostanziali all'originario progetto di allestimento del museo, ritenendo opportuno
limitare gli interventi ai soli locali di facile accesso al pubblico, e ha richiesto di realizzare una
nuova struttura di collegamento fra il museo del capoluogo e [litinerario “Giroparchi” da
realizzarsi nelle pertinenze esterne del Centro visitatori del Parco, in localitd Covarey di
Champdepraz.

A ottobre 2011, é stata avviata la procedura per I'affidamento del servizio di progettazione e
direzione lavori di allestimento del Museo e del Centro visitatori di Chevréres.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 998,40 e i pagamenti a euro 998,40.

- Ripristino di un’antica casermetta militare in loc. Col Fenétre (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento prevede la messa in sicurezza di una “casermetta” ubicata
in localitd Col Fenétre con la riqualificazione del sito.

L’intervento non €& stato avviato in quanto non si € verificato I'atteso passaggio di proprieta
delle Casermette dallo Stato alla Regione, condizione vincolante per [l'attuazione degli
interventi.

— Ripristino di un’antica casermetta militare in loc. col Fénis (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): l'intervento prevede la messa in sicurezza di una “casermetta” ubicata
in localita Col Fénis con la riqualificazione del sito.

Al 31 dicembre 2011, non e stato dato avvio alla realizzazione dell'intervento (cfr. quanto
riportato per il precedente intervento).

- Riqualificazione ambientale in prossimita di siti minerari (Soggetto attuatore Ente Parco
naturale del Mont Avic): I'intervento prevede la messa in sicurezza e l'installazione di pannelli
informativi nelle zone adiacenti ai siti minerari, tra cui quello del Lac Gelé e la cava di pietre da
macina di Barma.

Si rimanda a quanto indicato per gli interventi di valorizzazione degli ingressi al Parco e
'adeguamento dei sentieri guidati in ordine all'affidamento dei lavori di progettazione.

= MOBILITA’ SOSTENIBILE (euro 22.690)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate azioni sperimentali per favorire la mobilitd sostenibile all'interno delle aree del
Parco e per raggiungerle.

In data 2 maggio 2011, con determinazione del Direttore del’Ente Parco n. 75, e stata affidata la
progettazione dell’azione “Mobilitd sostenibile”, finalizzata alla definizione delle modalita operative
di svolgimento del servizio.

In data 18 luglio 2011, con determinazione del Direttore n. 108, & stato affidato il servizio di
trasporto sperimentale TrekBus, realizzato nel corso dell’estate 2011.

Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 6.479,00 e i pagamenti a euro 6.479,00.
= GESTIONE (euro 56.780)
Soggetto attuatore: Ente Parco naturale del Mont Avic

Sono finanziate le attivita di coordinamento e di assistenza tecnica per la realizzazione degli
interventi.

Nei primi mesi del 2011, sono state espletate le procedure per l'affidamento di un servizio di
supporto amministrativo e finanziario alla gestione del progetto Giroparchi, aggiudicato
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definitivamente in data 7 giugno 2011, con determinazione del Direttore n. 94.
Al 31 dicembre 2011, gli impegni ammontano a euro 55.100,00 e i pagamenti a euro 9.780,00.

2.2.4 Priorita 10 - Governance, capacita istituzionali e mercati conc  orrenziali
efficaci (Asse 4 - Assistenza tecnica)

L'Asse 4 - Assistenza tecnica del Programma prevede, nella parte relativa ai compiti in capo
all’Autorita di gestione, azioni finalizzate a sostenere I'esecuzione del Programma nelle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, I'effettuazione delle attivita di valutazione e la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione.

Lo stato di avanzamento, al 31 dicembre 2011, dell'assistenza tecnica é illustrato nei successivi
paragrafi che richiameranno, in appositi riquadri, le specifiche azioni realizzate nellanno 2011 a
sostegno dell'attuazione del Programma.

2.3  STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Come previsto dalla deliberazione CIPE n. 1/2009, l'avvio della fase di cooperazione istituzionale
tra lo Stato e la Regione, finalizzata alla definizione ed al perfezionamento degli interventi da
attuarsi con APQ, era subordinato all'assunzione da parte dello Stato, dell’obbligazione per le
quote annuali di risorse FAS indicate nel Programma. Il provvedimento di messa a disposizione
delle risorse é stato registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011. L’atto formale di
assegnazione e stato comunicato dal MISE alla Regione con nota prot. n. 449085237, in data 28
ottobre 2011. Pertanto al momento non e stata avviata la fase di cooperazione istituzionale e, di

conseguenza, non & potuta avvenire la stipula di alcun APQ.

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD

Di seguito e riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13
per SAD.

Numero Totale

Codice e titolo SAD Progetti | Finanziamenti

Impegni Pagamenti

VA12 Studio di fattibilita per 'adeguamento e il
miglioramento del sistema di trasporto 1 € 239.616,00 | €239.616,00 | € 218.764,80
ferroviario Aosta/Pré-Saint-Dider

VAO1 Infomobilita nel Nord-Ovest 2 €1.136.736,50 |€1.136.736,50| € 161.944,80

VAO2 Servizi di trasmissione a banda larga per 1 €3.900.000,00 | €309.384,99 | €277.726,78

31

FROGTAMELL DEL
01D 03 A RS
SOTICAMIL




PROGRAMMAZIONE 2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

l'assistenza socio-sanitaria - Telemedicina

ngoti Realizzazione del polo universitario di 1 | €8.536.080,00 | € 4.275.147,29 | € 1.158.702,62

VA04 Valorl_zza2|one del Parco nazionale del > £3.964.115,00 | €647.347.34 | € 268.682,01

Gran Paradiso

VA13 Va_llorlzza2|one del Parco naturale del 1 €1.031.400,00 | €107.167,28 €17.532.20

Mont Avic

VA1l Assistenza tecnica 12 € 370.397,00 € 368.885,00 | €239.761,32
7 20 € 19.178.344,50 | € 7.084.284,40 | € 2.343.114,53

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma s
31/12/2011

econdo i SAD awviati alla data di monitoraggio del

Per quanto concerne la descrizione dei SAD e il loro stato di attuazione si rinvia al precedente
paragrafo 2.2.

2.5

Il Programma, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6-quinquies, comma 3 della legge n. 133,
del 6 agosto 2008, in ordine alla concentrazione strategica degli interventi, individua una serie di
azioni, qualificate come azioni cardine, ritenute necessarie per i cambiamenti strutturali del
territorio valdostano ed il conseguente sviluppo economico e sociale.

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AZIONI CARDINE

Tali azioni, fondamentali per contribuire ad aumentare il grado di competitivita del sistema
economico regionale, rappresentano in termini finanziari I'88,61% del valore totale del Programma,
pari a oltre 52 milioni di euro.

Rispetto alle informazioni illustrate nel precedente rapporto, in ordine alla realizzazione delle azioni
cardine, si segnala che il totale dei finanziamenti € aumentato di un importo pari a euro
2.351.500,00 e gli impegni e i pagamenti sono aumentati rispettivamente di un importo pari a euro

910.337,87 e a euro1.064.612,04.

Di seguito é riportato 'avanzamento procedurale e finanziario del Programma per azioni cardine.

Numero Totale

Azioni Cardine Progetti | Finanziamenti Impegni Pagamenti
1.2 - Studio di fattibilita per I'adeguamento e il
miglioramento del collegamento ferroviario 1 € 239.616,00 | €239.616,00 | € 218.764,80

Aosta/Pré-Saint-Didier

2.1 - Realizzazione del Polo universitario di

Aosta 1 € 8.536.080,00

€4.275.147,29 | € 1.158.702,62
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3.1 - Valorizzazione del Parco nazionale del

; 2 €3.964.115,00 | €647.347,34 | € 268.682,01
Gran Paradiso

3.2 - Valorizzazione del Parco naturale del

. 1 € 1.031.400,00 | €107.167,28 €17.532,20
Mont Avic

4 5 € 13.771.211,00 | € 5.269.277,91 | € 1.663.681,63

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2011

Per quanto concerne la descrizione delle azioni cardine e il loro stato di attuazione si rinvia al
precedente paragrafo 2.2.

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FAS

Di seguito é riportato il cronoprogramma di spesa FAS in termini di costo realizzato.

Anno Costo Realizzato FAS Costo da Realizzare FAS
2008 38.850,00 0,00
2009 137.394,24 0,00
2010 458.653,85 0,00
2011 902.662,99 0,00
Totale 1.537.561,08 17.640.783,42

Tabella 17 — Cronoprogramma di spesa del FAS allada ta di monitoraggio del 31/12/2011

Rispetto all'anno precedente, il costo realizzato FAS & aumentato di un importo pari a euro
1.153.073,11.

2.7 MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non si sono riscontrate azioni sanzionatorie.

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLV ERLI

Non si sono rilevati problemi significativi che hanno indotto I'Autoritd di Gestione ad adottare
misure particolari per risolverli.

Si evidenzia che il provvedimento di messa a disposizione delle risorse & stato registrato alla Corte
dei conti il 22 settembre 2011 ed é stato comunicato dal MISE alla Regione con nota prot. n.
449085237, in data 28 ottobre 2011, cid ha determinato un significativo ritardo nell’avvio degli
interventi da realizzare tramite APQ.

2.9 MODIFICHE NELL’AMBITO DELL 'ATTUAZIONE
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Si segnala che, nella seduta del 20 gennaio 2012, il CIPE ha espresso parere favorevole in merito
all'aggiornamento del Contratto di programma RFI 2007/11 che ha previsto un de finanziamento, ai
sensi di legge, per 'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta/Chivasso pari a 27 milioni di
euro. Cio potrebbe incidere sull’attuazione della linea d’azione 1.1 del Programma.

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Valutazione

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

e) elaborazione di valutazioni volte a sostenere la sorveglianza del Programma (compresi gli
eventuali aggiornamenti della VAS)

In attuazione del Piano di valutazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13, e stato
predisposto, a cura del NUVAL, il Rapporto di valutazione della Politica regionale di sviluppo della
Regione autonoma Valle d’Aosta, al 30 giugno 2011, che prende in considerazione i programmi
Competitivita regionale e Occupazione, i programmi di Cooperazione territoriale (Italia-Francia,
Italia-Svizzera, Spazio Alpino, Europa centrale, Interregionale), il programma di sviluppo rurale e il
Programma FAS.

Tale rapporto € stato illustrato al Forum partenariale, svoltosi in data 13 febbraio 2012 ad Aosta.

Sorveglianza

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

b) preparazione delle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e assistenza finalizzata a
garantire e migliorare il funzionamento degli stessi

Nel corso dellanno 2011, non si sono tenute riunioni Comitato di Sorveglianzazo, tranne
I'effettuazione di una consultazione, mediante procedura scritta, in applicazione dell'art. 7 del
Regolamento interno.

Consultazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta — 27 luglio 2011

Il 27 luglio 2011 il rapporto annuale di esecuzione (RAE), relativo all'anno 2010, del Programma
FAS, e stato sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta.
La procedura é stata avviata dal Presidente, con nota prot. n. 1546/PRO, tenuto conto che non
sSono pervenute osservazioni al testo, entro i termini previsti, in data 22 agosto 2011, con nota prot.
n. 1671/PRO ¢ stata comunicata I'avvenuta approvazione del Rapporto annuale di esecuzione
anno 2010.

Sistema di monitoraggio

20 Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1918, in data 10/07/2009
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Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) adeguamento, manutenzione e assistenza operativa di sistemi di monitoraggio qualitativo
finalizzati alla valorizzazione delle politiche (compreso il monitoraggio ambientale previsto dalla
VAS)

Come gia evidenziato nel RAE 2010, la Regione si & dotata di un proprio sistema informativo a
supporto della programmazione regionale, denominato SISPREG, che contiene il set informativo
richiesto obbligatoriamente dal protocollo unico di colloquio della Ragioneria generale dello Stato
(IGRUE) per la trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio nazionale (BDU) e comunitario e
soddisfa, inoltre, ulteriori esigenze informative del Nucleo di valutazione regionale (NUVAL).

Nel mese di ottobre 2011 sono stati realizzati, dall’Autorita di gestione del Programma, n. 4 incontri
a carattere seminariale, dedicati alla presentazione di SISPREG ai beneficiari dei progetti finanziati
nellambito del PAR FAS e alle strutture responsabili del controllo di primo livello, al fine di
consentire loro di acquisire le competenze necessarie per la corretta imputazione e verifica dei dati
nel sistema di monitoraggio. Gli incontri hanno riguardato, nello specifico, le procedure di
monitoraggio delle risorse FAS, i contenuti e le modalita di funzionamento dell’applicativo, la
gestione delle informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali e la pianificazione dei
progetti cardine.

Nel mese di gennaio 2012, e stato effettuato il primo invio alllGRUE dei dati di monitoraggio
relativi allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2011.

Sempre nel 2011, é stata sviluppata I'analisi per I'implementazione in SISPREG di una funzionalita
per la certificazione delle spese FAS.

Sono state, inoltre, create apposite sezioni per la gestione in SISPREG dei dati finanziari del
bilancio regionale, relativi ai progetti cofinanziati dal FAS e dai Fondi strutturali, sia per la parte
entrata (stanziamenti di entrata, accertamenti e riscossioni), sia per la parta spesa (stanziamenti di
spesa, impegni finanziari regionali e pagamenti/trasferimenti regionali) ed é in fase di
implementazione il flusso automatico per l'importazione dei dati finanziari dal sistema informatico
contabile della Regione al sistema di monitoraggio (c.d. collegamento FINA-SISPREG).

E’' stato predisposto un manuale ‘in linea’, per fornire un immediato supporto agli utenti di
SISPREG nell'inserimento dei dati, al fine di garantire una migliore qualita degli stessi e una
riduzione dei tempi per le attivita di monitoraggio.

Inoltre, come previsto dal Documento unitario di programmazione (DUP), il NUVAL ha predisposto,
sulla base delle informazioni monitorate in SISPREG, il Rapporto di monitoraggio della Politica
regionale di sviluppo della Valle d’Aosta per il periodo 2007/13, per I'anno 2011.

Tale rapporto, presenta i dati sullo stato di attuazione della Politica regionale di sviluppo al 31
dicembre 2011, sia in termini di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, sia con riferimento
agli obiettivi specifici, alle performance territoriali, alle caratteristiche dei progetti e alla tipologie dei
beneficiari e utenti finali. Il rapporto di monitoraggio €, inoltre, affiancato da un allegato statistico
composto da report direttamente scaricati dalla piattaforma SISPREG.

Infine, per quanto attiene al monitoraggio ambientale, si segnala che e stato predisposto il Piano di
monitoraggio ambientale relativo all’'annualita 2011 reperibile e consultabile sul sito istituzionale al
seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/programma/ambiente i.asp
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2.11 ATTIVITA DI CONTROLLO

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attivith ammesse a finanziamento

Le attivita di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali responsabili delle linee
di azione, che hanno provveduto - secondo le modalita contenute nel Manuale di gestione e
controllo - a verificare che i lavori ed servizi finanziati siano stati regolarmente realizzati e che le
spese dichiarate dai beneficiari siano corrette e pertinenti.

Inoltre, 'Amministrazione regionale, al fine di aumentare le competenze dei soggetti coinvolti ai
vari livelli, nonché di omogeneizzare le metodologie di controllo e rendere maggiormente incisiva
l'attivitd svolta, nell’lambito del proprio Piano di formazione 2011, ha organizzato nel mese di
dicembre un corso formativo riguardante “La gestione, i controlli e la rendicontazione dei progetti
cofinanziati” per un totale di 14 ore di attivita teorico/pratiche. Le lezioni sono state tenute da un
docente di comprovata esperienza nel settore.

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31 dicembre 2011 l'importo complessivo delle economie generate a chiusura di alcuni interventi
ammonta a euro 27.857,66, in particolare:

= Asse 1 — “Studio di fattibilitd di natura tecnico-organizzativa preordinato alla messa in opera di
servizi di Infomobilita nel Nord-Ovest”: si sono registrate economie per un importo pari a euro
12.055,20;

= Asse 4 — “Progetti di assistenza tecnica”: nelllambito dei progetti di assistenza tecnica conclusi
si sono registrate economie per un importo pari a euro 15.802,46.

2.13 ASSISTENZA TECNICA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

a) predisposizione dei documenti programmatori e di supporto alla programmazione

Azione non effettuata nel corso del 2011.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

d) rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni aggiuntive di personale coinvolto
nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Programma

E’ proseguita per tutto il 2011 I'attivitd del funzionario assunto a tempo determinato, dal febbraio
2010, per lo svolgimento di attivita di assistenza tecnica, in particolare per curare le azioni in
applicazione del Piano di comunicazione del Programma nonché supportare i beneficiari nella
realizzazione ed attuazione degli interventi previsti dal Programma. La scadenza del contratto
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triennale di lavoro € prevista a dicembre 2012.

Con deliberazione n. 2192/2011 la Giunta regionale ha approvato I'avvio di una procedura di
valutazione comparativa e del relativo avviso, per il conferimento di un incarico professionale di
collaborazione tecnica, ai sensi della legge regionale n. 18/1998, per attivita di animazione e
assistenza tecnica nelllambito di un progetto di competenza del Servizio aree protette. La
procedura si & conclusa con l'adozione del provvedimento dirigenziale n. 5380/2011, di
conferimento dell'incarico, per un periodo di 21 mesi, per il supporto alla gestione, animazione e
assistenza tecnica al monitoraggio, rendicontazione e verifica dell'intervento.

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma

i) supporto operativo al partenariato

In applicazione di quanto stabilito nel Protocollo d’intesa per il confronto partenariale sulla Politica
regionale di sviluppo 2007/13, il 13 febbraio 2012, si € tenuta la riunione del Forum, nel corso
della quale e stato illustrato il Rapporto di valutazione 2011 della Politica regionale di sviluppo
della Regione, predisposto dal NUVAL, che fornisce informazioni puntuali anche sul Programma
FAS.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Attivita previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica” del Programma
f) predisposizione del piano di comunicazione del Programma

g) definizione ed attuazione delle misure appropriate alla verifica dell'implementazione del
Piano di comunicazione

In applicazione del Piano di comunicazione, al fine di massimizzare l'integrazione tra i diversi
strumenti di programmazione della Politica regionale di sviluppo, a seguito di procedura
negoziata, € stata affidata a soggetti esterni per il periodo 2009/11, prorogata sino a 30 settembre
2012, la predisposizione del programma di comunicazione, del relativo monitoraggio periodico e
la successiva valutazione dellimpatto delle azioni di comunicazione, degli interventi realizzati
rivolti all'opinione pubblica, al partenariato socio-economico, ai potenziali beneficiari nonché ai
destinatari e agli attuatori degli interventi cofinanziati con risorse statali e comunitarie.

A tal fine sono stati progettati in forma integrata: un’immagine grafica coordinata dei programmi ed
un relativo slogan, eventi mirati, I'organizzazione di conferenze stampa rivolte ai giornalisti per
garantire I'informazione al grande pubblico sulle fasi di avanzamento del Programma, dei Progetti
attivati, nonché la valutazione dei risultati raggiunti. E’ stato, inoltre, aggiornato il sito Internet ed e
continuata la collaborazione con I'Ufficio Europe Direct per la produzione di una Newsletter
informatica periodica (‘VdA Europe Info’), sono state inoltre realizzate alcune pubblicazioni mediali
e multimediali.

In sintesi, nel corso 2011, sono stati realizzati in collaborazione con le Autorita di gestione dei
programmi cofinanziati dai fondi comunitari e statali i seguenti interventi:

= 1°dicembre 2011 evento annuale con il partenariat o regionale e locale e con i cittadini, dal
titolo “Europa 2020 — Prospettive per la Valle d’Aosta”, finalizzato a presentare al pubblico le
politiche europee in termini di opportunita e di punti di attenzione per il futuro della politica di
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sviluppo valdostana e che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione, di un
consigliere per la politica europea presso la Presidenza della Commissione europea e del
Ministero dello sviluppo economico;

= forum partenariale, tenutosi in data 17 gennaio 2011, nel corso del quale é stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2010 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS;

= forum partenariale, tenutosi in data 13 febbraio 2012, nel corso del quale é stato illustrato il
Rapporto di valutazione 2011 della Politica regionale di sviluppo della Regione predisposto
dal NUVAL con la collaborazione di tutte le Autorita di gestione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali, dal FEASR e dal FAS;

Per quanto riguarda il rapporto con i mass media si & provveduto:

= alla pubblicazione di articoli sulle maggiori testate locali relativi sia al Programma in generale
che agli interventi avviati;

= al coordinamento con 'Ufficio Stampa della Regione al fine di predisporre i comunicati stampa
relativi alle attivita avviate nell’ambito del Programma;

= al coordinamento della Strategia unitaria regionale sull’informazione europea con ['ufficio di
Europe Direct Vallée d'Aoste. Sono stati realizzati 4 articoli informativi sulla Newsletter
bimestrale “VdA Europe Info” incentrati, tra I'altro, sul progetto Giroparchi e sulla realizzazione
del Polo wuniversitario di Aosta (reperibili al seguente indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/newsletter/archivio_i.asp), diffusa presso le
antenne europee ED del territorio nazionale ed europeo, gli uffici della pubblica
amministrazione, le associazioni ed i privati iscritti alla mailing list del servizio;

= allimplementazione e aggiornamento della sezione “Europa” del sito regionale
(http://www.regione.vda.it/europa/par_fas_i/default_i.asp), atto a fornire informazioni sulla
politica regionale 2007/13 e nello specifico sull'attuazione del Programma FAS;

= alla veicolazione attraverso I'Agenzia di stampa giornalistica ANSA, nell'ambito del “Notiziario
Europa e Lavoro”, di 7 articoli sugli interventi avviati, disponibili allinterno della sezione

“Notiziario Europa e Lavoro”
(http://www.regione.vda.it/notizieansa/ansa_europa_lavoro_i.asp) del sito internet della
Regione;

» alla produzione di materiale fotografico;

= alla realizzazione di una pubblicazione relativa ai progetti cofinanziati dai fondi comunitari e
statali, avente per titolo “Uno sguardo su 5 anni di progetti in Valle d’Aosta”;

= alla collaborazione con il MISE-DPS nella realizzazione, per il Forum della Pubblica
Amministrazione, di n. 1 pubblicazione relativa agli interventi finanziati dal Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) dal titolo “Selezione di interventi realizzati nelle Regioni con il Fondo per
le Aree Sottoutilizzate (FAS)” — 3% edizione, maggio 2011.

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Al 31 dicembre 2011 non e possibile dare evidenza di progetti esemplari, in quanto le attivita sono

tuttora in corso.
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3. OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI

Non pertinente.

4. PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI E ALLE FONTI DI FI NANZIAMENTO

Alla data del 31 dicembre 2011 non si rilevano progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti
di finanziamento.
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